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L ggm‘gg"x\%c'o’\' DEL :\'l\'o':.gRME Periodo: Del 1 al 31 de marzo 2026
Contrato N° | CD-12-2025-7243

Nombre del Supervisor LUIS FERNANDO GAIBAO

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato Contratacion Directa | Otro:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.

NIT: 800.091.140-4

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES
PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACION Y/O RECONSTRUCCION DE
VIAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL
PROYECTO CONSTRUCCION CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE
DESARROLLO 2024 - 2027

Nombre del contratista

Identificacion del
contratista

Objeto del contrato

Numero de Certificado de
Disponibilidad Fecha C.D.P 1 (dd-MM-yyyy)
Presupuestal (C.D.P)
e ey Fecra RP 1 00U
CDP Adicion Fecha C.D.P 2 (dd-MM-yyyy)
RP Adicion Fecha R.P 2 (dd-MM-yyyy)
Contrato Inicial $ 4.608.376.341,80
Adicion 1
Adicion 2
Total $ 4.608.376.341,80
Fecha de inicio 20-01-2026
Plazo Inicial
Prorroga No. 1
Plazo Prorroga No. 2
Suspension
Reinicio
Plazo Actualizado
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Amparos |  Aseguradora | NodePédliza | Vigencia

Valor del contrato
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Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) | (dd-MM-yyyy)
Berkly Internacional
Cumplimiento seguros Colombia 98357 21/10/2025 21-11-2027
S.A.
- Berkly Internacional
Estabilidad de la obray seguros Colombia 98357 21/10/2025 | 21-11-2027
calidad del servicio SA
Berkly Internacional
Salarios y prestaciones seguros Colombia 98357 21/10/2025 21-07-2030
S.A.
- o Berkly Internacional
Responsabilidad Civil seguros Colombia 28302 21/10/2025 | 21-07-2027
Extracontractual SA
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcion Valor
Valor del Contrato (IVA incluido) $4.608.376.341,80
Porcentaje del Anticipo 0 % $0
Porcentaje del Pago 0
anticipado 0% $

Valor Ejecutado del Contrato
Valor por ejecutar

Valor a pagar en el presente
Informe

No. Factura o Cuenta de Cobro

$4.608.376.341,80

> égg(E)gITACION BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL APORTE
0
APORTES CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
MES DE

(Persona Natural)
Salud 12.5% $
Pension 16% $
ARL $
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE

LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Juridica) Fecha (dd-MM-yyyy):
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2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

2.1 Resumen sobre el estado general del contrato.

El contrato de interventoria tiene un valor total de $4.608.376.341,80, conforme a lo
establecido en la Clausula Cuarta — Forma de Pago el valor del presente contrato se
cancelara, una vez se reciban a satisfaccion la totalidad de las obras y se ejecute a
cabalidad el objeto de la interventoria.

Durante el periodo del presente informe, el equipo de interventoria ha realizado las
actividades que se relacionan a continuacion:

1. Revision, control y seguimiento permanentemente de los documentos radicados por
el contratista.

2. Se realizaron requerimientos al contratista, la interventoria realizdé la solicitud
pertinente de los documentos definidos como obligaciones del contratista en la
Clausula décima (10) del contrato de obra:

- Hojas de vida del personal profesional minimo requerido para la ejecucién de la obra
con los documentos que acreditan el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia
y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).

- Organigrama general del proyecto.

- Metodologia de trabajo.

- Plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

- Cronograma de ejecucion de la obra con su respectivo flujo mensual de inversiones.
- Analisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados.

- Programa de inversion del anticipo.

- Control de calidad de las obras.

- Cumplimiento de las normas ambientales vigentes.

3. Seguimiento al contratista a las actividades de campo a fin de que se cumplan con
las mismas técnicas de calidad y normas ambientales.

4. Durante la ejecucién de las actividades se proporcionaron oportunamente las
sugerencias y respectivas recomendaciones de aspectos técnicos, de seguridad
industrial y ambiental.
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5. Supervision a las actividades de localizacion y replanteo, acompafiamiento en
socializaciones a la comunidad, levantamiento de actas de vecindad con profesional

social.
6. Se hizo el requerimiento de formatos de liberacién de concretos ejecutados.

2.2 Resumen sobre el cumplimiento de la programacion de la ejecucién del contrato.

% FISICO
SEMANA INICIO FIN % FISICO PROGRAMADO
EJECUTADO

4 20/01/2026 26/01/2026 0,000%: N NN,

5 27/01/2026 2/02/20%6 0,000% n nnn.

& 3/02/2026 9/02/2026 0,020% n N1

7 10/02/2026 16/02/2026 0.086% N nant.

8 17/02/2026 23/02/2026 0,080% N AT

g9 247 4INTE 7INTIINIE 0.090%: nonocos

10 3MnafnIa aina/nee 0.371% 0.101%

11 A0 FINIE 1RMNAIINIE .44 7% 0.147%

12 173 AINE 126 044 i D27

13 24/03/2026 30/03/2026 0.447% 0.137%
0,782%

% FINANCIERO % FINANCIERO EJECUTADO PESOS
SEMANA PROGRAMDADO EJECUTADOD AVANCE
4 0,000% 11 ANt § 0,000 L
5 0.000% i e % 0,000 s
B 0,020% il maaeg $17.506.573,939 N nAGeL
7 0,086% N MANGE, $ 73.711.890,269 I MR
a8 0.090% 1 MARTL % B0.161_680 667 A AETL
g 0.0904% n NoCos § 78.318.883 411 I MRS
10 U.371% AN oL 5 03.261.804,025 NN
11 0.4474% 0.147% % 135.000.573,042 4479
12 0.447% 0.127% % 116.572.601,375 n 4979
13 0,447% 0,137% $ 125.786.587 658 0.137%
% 720.320.595.28 0,7818%
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PORCENTAIES

Titulo del gje

Se finaliza el mes de MARZO con un avance fisico acumulado ejecutado de 0,782%, del
contrato debido a que se encuentra en etapa de revisidn de estudios y disefios y en
desarrollo de actividades preliminares para dar inicio al proyecto. Se abrieron nuevos
frentes de trabajo como lo son: Vaciado de Zarpa y Vaciado de muros de canal, demolicion
de placas de pavimento existentes en via 40 para ampliacién, y se continban con las
actividades realizadas en el periodo anterior.

2.3 Control del personal del contratista

El equipo de trabajo de la Interventoria en este periodo estuvo conformado por:

No. NOMBRE CARGO

1 INGENIERO DIEGO RADA ALTAHONA DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

2 ROIGGER AMAYA PUSHAINA RESIDENTE DE OBRA

3 ORIANA MOLINA PROFESIONAL SISO

4 MERLIN LOZANO ESP. AMBIENTAL

5 ANGELINE OROZCO PROFESIONAL SOCIAL

2.4 Relacién de solicitudes de cambio de personal de interventoria.
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Hasta la fecha la interventoria no ha reportado cambios en el listado del personal
contratado para la ejecucion del contrato.

2.5 Control de la entrega de informes de interventoria.

Informe mensual | Fecha de entrega | Fecha de | Observaciones
del periodo | establecida entrega real
entregado (Si/ No)
Enero 6-02-2026 6-02-2026
Febrero 5-03-2026 5-03-2026
Marzo 5-04-2026 5-04-2026
Semana Informes Fecha de | Fecha de | Observaciones
semanales | entrega entrega
del establecida real
periodo
entregado
(Si / No)
Del 3 al 9 de marzo Si 10/03/2026 10/03/2026
Del 10 al 16 de marzo Si 17/03/2026 17/03/2026
Del 17 al 23 de marzo Si 24/03/2026 24/03/2026
Del 24 al 30 de marzo Si 3/04/2026 3/04/2026

2.6 Relacién de correspondencia entre interventoria y el DISTRITO.

No aplica para este periodo.

2.7 Respuesta a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el periodo.

No aplica para el periodo objeto del presente informe.
2.8 Relacién de respuestas a los derechos de peticion formulados durante el periodo.

No aplica para el periodo objeto del presente informe
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3. ASPECTOS TECNICOS:

3.1 Control de los equipos dispuestos para la ejecucién del contrato.

item Descripcion Cantidad Certl_f |cad_q de
calibracion
1 Volqueta 3 N/A
2 Retroexcavadora 3 N/A
3 Minicargador 2 N/A

3.2 Entrega de ensayos de laboratorio a materiales realizados por interventoria

No aplica para este periodo.

3.3 Relacién de modificaciones técnicas aprobadas por la interventoria al contrato
de obra.

No se han realizado modificaciones técnicas durante el desarrollo del contrato de
obra.

3.4 Comités de obra realizados por la interventoria en el periodo.

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo 2026, se llevé a cabo un comité de
obra con participacion de la interventoria, el contratista, el supervisor del contrato y demas
actores vinculados al proyecto.

ACTAS FECHA
No. 1 27 de marzo de 2026

3.5 Control de bitacoras.
Las bitacoras, se encuentran anexas al informe de obra de interventoria No. 3
correspondiente al mes de marzo.

3.6 Gestion de la calidad del servicio

El contratista de interventoria a la fecha ha entregado los informes y cumplido con
Sus compromisos contractuales.
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3.7 Reglstro fotogréfico de las actividades de la interventoria.

— e A T M <° N 3
Seguimiento a obras — verificacion de Seguimiento a obras y vefificacion de
compromisos de comité procedimientos de obra

4. ASPECTOS AMBIENTALES:

4.1 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la
autoridad ambiental.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la
autoridad ambiental.

4.2 Entrega de informe ambiental por parte de la interventoria.

La interventoria hizo entrega de del informe ambiental, a continuacién, se presentan las
actividades realizadas correspondientes al area ambiental, supervisadas por la
interventoria.

Para este periodo el ARROYO 82, conto son las sefializaciones exigidas por los PMT
vigentes, conto con suministro de agua industrial para la hidratacion del concreto,
puntos ecoldgicos, cabina sanitaria, kit de emergencia, kit antiderrame, punto de
hidratacion, sefalizacion de obra visible, elementos de protecciéon personal “EPP”,
dotacion completa, chaleco reflectivo, inventario forestal, jornadas de orden y aseo y
demas.
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Oficinas administrativas:

e Cuenta con punto ecoldgico debidamente sefializado dando cumplimiento a este
aspecto.

e Realizan seguimiento e inspeccion al punto ecolégico, para verificar la correcta
clasificacién de los residuos.

e Capacitacién ambiental, se realizaron tres (3) capacitaciones ambientales cuyas
tematicas fueron, manejo seguro de sustancias quimicas, ambiental, orden y
aseo y dia mundial del agua, capacitando a un promedio de quince (15)
trabajadores.

Arroyo 82 (obra)

e Capacitacién ambiental, se realizaron tres (3) capacitaciones ambientales cuyas
teméticas fueron, Construimos sin destruir es un compromiso ambiental e
importancia del punto ecoldgico en el area de trabajo, capacitando a un
promedio de quince (15) trabajadores.

e Cuenta con punto ecoldgico debidamente sefializado dando cumplimiento a este
aspecto.

¢ Realizan seguimiento e inspeccién al punto ecolbgico, para verificar la correcta
clasificacion de los residuos.

e Cuentan con 3 puntos de hidratacion desinfectados, limpios y en buen estado.

e Cuenta con una (1) cabina sanitaria y un apto que cuenta con bafio para las
mujeres en cumplimiento a lo establecido bajo la normativa legal vigente.

¢ Realizan seguimiento e inspeccién al estado de limpieza y desinfeccion de las
baterias sanitarias.

e Se realizaron retiros de materiales de excavaciones en el sector dl arroyo 82, los
RCD generados se mantuvieron acopiados dentro del cerramiento de la
sefializacion obra.

e Cuenta con tanques de almacenamiento de agua para la hidratacién del
concreto.

Para mas informacion o detalles al respecto consultar informe de interventoria No. 3
correspondiente al mes de marzo.
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4.3 . Entrega de soportes de cumplimiento ambiental

Se encuentran anexas al informe de obra de interventoria No. 3 correspondiente al mes de
marzo.

5. ASPECTOS FINANCIEROS:
5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacion.

No aplica para el presente contrato.

5.2 Balance financiero del contrato de interventoria.

NUMERO | FECHA DE ) ESTADO (Pagado o VALOR ACTA
DE ACTA | PRESENTACION | pendiente por pago)

$0
TOTAL $0
SALDO POR EJECUTAR $4.608.376.341,80

5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

No aplica para el presente contrato.

5.4 Relacién de los pagos de impuestos efectuados.

No aplica para el presente periodo objeto del informe.

6. ASPECTOS LEGALES:

6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal
Se encuentran al dia y conforme a la documentacion aportada y en cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

6.2 Estado de cumplimiento de principales obligaciones contractuales

Obligacién Observacion
Ejecutar el objeto del contrato de
interventoria

El contratista ha venido cumpliendo el
objeto del contrato.

Vigilar, controlar y supervisar en los sitios | Durante este periodo la interventoria ha
correspondientes al objeto de la licitacion | realizado el control y seguimiento a la
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publica LP-010-2025, el desarrollo de las
obras, para que se cumpla con el objeto, las
especificaciones técnicas, con la calidad de
los materiales a utilizar y se puedan
garantizar los trabajos efectuados por ellos.

ejecucion de las actividades que viene
realizando el contratista de obra.

Realizar por su cuenta y costo todos los
ensayos y pruebas de laboratorio que se
requieran para el buen desarrollo del
contrato, asi como los que el Distrito a través
del supervisor solicite, para garantizar la
calidad de los trabajos

En este periodo no se han requerido
ensayos o pruebas de laboratorio.

Verificar que el contratista emplee los
equipos y herramientas presentadas en su
propuesta y comprobar permanentemente
su estado de funcionamiento

La interventoria ha venido dando

cumplimiento a esta obligacién.

Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento
de los requisitos y documentos de orden
técnico exigidos por el DISTRITO, en los
términos de la licitacidn publica.

La interventoria realizd el requerimiento al
contratista de obra de la documentacion
establecida, también ha efectuado su
revision y validacion. Continua en proceso.

Elaborar y firmar oportunamente las Actas
correspondientes a la ejecucion o desarrollo
de las Obras, objeto de esta interventoria.

No aplica.

Elaborar y presentar oportunamente
informes, semanales y mensuales de
avances de obras

La interventoria ha cumplido con las fechas
de entrega oportuna de los respectivos
informes mensuales.

Informar oportunamente al DISTRITO, sobre
cualquier eventualidad que suceda durante
el desarrollo de los trabajos de Interventoria

Hasta el momento no se ha recibido
informacién por parte de la Interventoria
sobre posibles eventualidades durante el
desarrollo de las obras.

Incluir dentro de las pélizas que amparan el
contrato de interventoria, como beneficiario,
al Distrito de Barranquilla y velar por que se
mantengan vigentes

La interventoria presenté las pélizas de
cumplimiento, calidad y pago de salarios y
prestaciones en debida forma de acuerdo
con el acta de inicio.
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Informar a la compafiia de seguros, garante
del Contrato de Obra, sobre los
incumplimientos del Contratista

Hasta el momento no se ha requerido del
cumplimiento de esta obligacion.

Garantizar la calidad de los servicios a
prestar y responder por ellos

La interventoria viene dando cumplimiento
a esta obligacion.

Encontrarse al dia en el pago de los aportes
correspondientes al sistema de Seguridad
Social

Se ha cumplido.

Velar por el cumplimiento de las normas de
planeacién, licencias, retiros, permisos

Se ha cumplido.

Controlar el cumplimiento del cronograma
propuesto por el contratista de la obra

Aun no se ha presentado el cronograma
por parte de contratista, del cual se
pueda hacer el seguimiento de este
compromiso.

Levantar actas de todas las reuniones y
hacer seguimiento al cumplimiento de los
compromisos establecidos

No aplica, no se han realizado reuniones
en este periodo.

Emitir concepto sobre la pertinencia de
suscribir adiciones, prérrogas,
suspensiones, prorroga de las suspensiones
0 cualquier otra modificacion al contrato de
obra

Hasta el momento no se han requerido la
elaboracion de este tipo de modificaciones
contractuales

Mantener en el lugar de los trabajos a los
residentes de interventoria exigidos.

Para este periodo la interventoria ha tenido
en campo a los residentes de obra
estipulados.

Revisar y avalar el Plan de Manejo
Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de
Trafico (PMT) y el Plan de Gestién Social
(PGS), siguiendo los parametros de las
entidades competentes de cada uno de
estos planes para dicha validacion.

La interventoria ha realizado la revision de
los respectivos documentos allegados por
el contratista de obra. Y ha dado
seguimiento a la documentacion y
aplicacion de las medidas ambientales.

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia
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6.3 Informe sobre desviaciones de la Interventoria en relacion con el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

Hasta la fecha no se han evidenciado situaciones que comprometan el cumplimiento

oportuno de las obligaciones contractuales.

6.4 Relacién de modificaciones contractuales aprobadas.

No aplica para este periodo.

6.5 Estado actual de las pélizas del contrato de interventoria.

Las garantias, a la fecha se encuentran vigentes.

6.6 Requerimientos realizados a la interventoria para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

No aplica.

LUIS FERNANDO GAIBAO, quien actta en calidad de supervisor de la Secretaria Distrital

de Obras Publicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL,

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el contratista

ejecuto las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo sefalado
en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla, a los 10 dias del ABRIL de 2026

/ / )
’ //\ JIJ/ /g Y/ 7% // /
/|_U|S F=ZRNANDO GAIBAO /
/ SUPERNISOR

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
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