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1. DENOMINACION DEL 
CONTRATO 

INFORME 
No.6 

Periodo: Del 1 al 28 de febrero 2026 

Contrato N° 
 

CD-12-2025-7243 
 

Nombre del Supervisor LUIS FERNANDO GAIBAO 

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL 

Tipo de contrato Contratación Directa  Otro:   

Nombre del contratista 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE S.A. – EDUBAR S.A. 

Identificación del 
contratista 

NIT: 800.091.140-4 

Objeto del contrato 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES 
PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2024 - 2027 

Numero de Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal (C.D.P) 

 
 

Fecha C.D.P 1 (dd-MM-yyyy)  

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.) 

 Fecha R.P 1 (dd-MM-yyyy)  

CDP Adición  Fecha C.D.P 2 (dd-MM-yyyy)  

RP Adición  Fecha R.P 2 (dd-MM-yyyy)  

Valor del contrato 

 

Contrato Inicial $ 4.608.376.341,80 

Adición 1  

Adición 2  

Total $ 4.608.376.341,80 
 

Plazo 

 

Fecha de inicio 20-01-2026 

Plazo Inicial  

Prorroga No. 1  

Prorroga No. 2  

Suspensión   

Reinicio  
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Plazo Actualizado  
 

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): 

Amparos Aseguradora No de Póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-MM-yyyy) 

Hasta 
(dd-MM-yyyy) 

Cumplimiento 
Berkly Internacional 
seguros Colombia 
S.A. 

98357 21/10/2025 21-11-2027 

Estabilidad de la obra y 
calidad del servicio 

Berkly Internacional 
seguros Colombia 

S.A. 
98357 21/10/2025 21-11-2027 

Salarios y prestaciones 
Berkly Internacional 
seguros Colombia 

S.A. 
98357 21/10/2025 21-07-2030 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Berkly Internacional 
seguros Colombia 

S.A. 
28302 21/10/2025 21-07-2027 

4. EJECUCION DEL CONTRATO  

 

Descripción Valor 

Valor del Contrato (IVA incluido) $4.608.376.341,80 

Porcentaje del Anticipo  0 % $ 0 

Porcentaje del Pago 
anticipado 

0 % $  

Valor Ejecutado del Contrato  

Valor por ejecutar $4.608.376.341,80 

Valor a pagar en el presente 
Informe 

 

No. Factura o Cuenta de Cobro  
 

5. ACREDITACION 
PAGOS 
APORTES 
(Persona Natural) 

BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

APORTE 
CORRESPONDIENTE AL 
MES DE 

Salud 12.5% $  

Pensión 16% $  

ARL   $   
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6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE 
LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):  

 

 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

2.1 Resumen sobre el estado general del contrato. 

 

El contrato de interventoría tiene un valor total de $4.608.376.341,80, conforme a lo 

establecido en la Cláusula Cuarta – Forma de Pago el valor del presente contrato se 

cancelará, una vez se reciban a satisfacción la totalidad de las obras y se ejecute a 

cabalidad el objeto de la interventoría. 

 

Durante el período del presente informe, el equipo de interventoría ha realizado las 

actividades que se relacionan a continuación: 

 

1. Revisión, control y seguimiento permanentemente de los documentos radicados por 

el contratista. 

2. Se realizaron requerimientos al contratista, la interventoría realizó la solicitud 

pertinente de los documentos definidos como obligaciones del contratista en la 

Cláusula décima (10) del contrato de obra: 

 

- Hojas de vida del personal profesional mínimo requerido para la ejecución de la obra 

con los documentos que acreditan el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia 

y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.). 

- Organigrama general del proyecto. 

- Metodología de trabajo. 

- Plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. 

- Cronograma de ejecución de la obra con su respectivo flujo mensual de inversiones. 

- Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. 

- Programa de inversión del anticipo. 

- Control de calidad de las obras. 

- Cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 

 

3. Seguimiento al contratista a las actividades de campo a fin de que se cumplan con 

las mismas técnicas de calidad y normas ambientales. 
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4. Durante la ejecución de las actividades se proporcionaron oportunamente las 

sugerencias y respectivas recomendaciones de aspectos técnicos, de seguridad 

industrial y ambiental. 

5. Supervisión a las actividades de localización y replanteo, acompañamiento en 

socializaciones a la comunidad, levantamiento de actas de vecindad con profesional 

social. 

6. Se hizo el requerimiento de formatos de liberación de concretos ejecutados. 

 

2.2 Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del contrato. 
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Se finaliza el mes de FEBRERO con un avance acumulado de 0,271%, el contratista realizó 
2 actividades importantes para el avance del proyecto, se compromete a seguir avanzando 
con esas actividades mientras se definen y analizan posibles aperturas de frentes de obra 
requeridas. 
 
2.3 Control del personal del contratista 

El equipo de trabajo de la Interventoría en este periodo estuvo conformado por: 
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2.4 Relación de solicitudes de cambio de personal de interventoría. 

 

Hasta la fecha la interventoría no ha reportado cambios en el listado del personal contratado 

para la ejecución del contrato. 

 

2.5 Control de la entrega de informes de interventoría. 

Informe mensual 
del periodo 
entregado (Si / No) 

Fecha de entrega 
establecida 

Fecha de 
entrega real 

Observaciones 

Enero 6-02-2026 6-02-2026  

Febrero 5-03-2026 5-03-2026  

 

semana Informes 
semanales 
del periodo 
entregado 
(Si / No) 

Fecha de 
entrega 
establecida 

Fecha de 
entrega 
real 

Observaciones 

DEL 3 A 9 DE 
FEBRERO 

Si 10/02/2026 10/02/202
6 

 

DE 10 A 16 DE 
FEBRERO 

Si 17/02/2026 17/02/202
6 

 

DE 17 A 23 DE 
FEBRERO 

Si 24/02/2026 24/02/202
6 

 

DEL 24 FEBRERO 
A 2 DE MARZO 

Si 3/03/2026 3/03/2026  

 
2.6 Relación de correspondencia entre interventoría y el DISTRITO.  

No aplica para este periodo. 
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2.7 Respuesta a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período.  

 
No aplica para el periodo objeto del presente informe.  
 
2.8 Relación de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.  

 
No aplica para el periodo objeto del presente informe 

 

3. ASPECTOS TÉCNICOS: 

3.1 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.  

Ítem Descripción Cantidad 
Certificado de 

calibración 

1 Volqueta 3 N/A 

2 Excavadora 1 N/A 

3 Minicargador 1 N/A 

4 Planta eléctrica 1 N/A 

 

3.2 Entrega de ensayos de laboratorio a materiales realizados por interventoría 

No aplica para este periodo. 
 
3.3 Relación de modificaciones técnicas aprobadas por la interventoría al contrato 

de obra. 

No se han realizado modificaciones técnicas durante el desarrollo del contrato de 

obra. 

3.4 Comités de obra realizados por la interventoría en el periodo. 

Durante el periodo comprendido del 1 al 28 de febrero 2026, no se llevaron a cabo comités 
de obra con participación de la interventoría, el contratista, el supervisor del contrato y 
demás actores vinculados al proyecto. 
 
3.5 Control de bitácoras.  

Las bitácoras, se encuentran anexas al informe de obra de interventoría No. 2 

correspondiente al mes de febrero. 
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3.6 Gestión de la calidad del servicio  

El contratista de interventoría a la fecha ha entregado los informes y cumplido con sus 

compromisos contractuales. 

3.7 Registro fotográfico de las actividades de la interventoría.  

  

Seguimiento a obras Seguimiento a obras 

4. ASPECTOS AMBIENTALES: 

 
4.1 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la 

autoridad ambiental.  

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la 

autoridad ambiental. 

4.2 Entrega de informe ambiental por parte de la interventoría. 

La interventoría hizo entrega de del informe ambiental, a continuación, se presentan las 

actividades realizadas correspondientes al área ambiental, supervisadas por la 

interventoría. 

 

Oficinas administrativas: 

 Cuenta con punto ecológico debidamente señalizado dando cumplimiento a este 

aspecto. 

 Realizan seguimiento e inspección al punto ecológico, para verificar la correcta 

clasificación de los residuos. 
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 Capacitación ambiental, se realizaron dos (2) capacitaciones ambientales cuyas 

temáticas fueron, día mundial de reducción de las emisiones de CO2 y día 

mundial de la energía – Tips para el ahorro, capacitando a un promedio de 

quince (15) trabajadores. 

 

Arroyo 82 (obra) 

 Capacitación ambiental, se realizaron dos (2) capacitaciones ambientales cuyas 

temáticas fueron, Construimos sin destruir es un compromiso ambiental e 

importancia del punto ecológico en el área de trabajo, capacitando a un 

promedio de quince (13) trabajadores. 

 Cuenta con punto ecológico debidamente señalizado dando cumplimiento a este 

aspecto. 

 Realizan seguimiento e inspección al punto ecológico, para verificar la correcta 

clasificación de los residuos. 

 Cuenta con una (1) cabina sanitaria y un apto que cuenta con baño para las 

mujeres en cumplimiento a lo establecido bajo la normativa legal vigente. 

 Realizan seguimiento e inspección al estado de limpieza y desinfección de las 

baterías sanitarias. 

 Se realizaron retiros de materiales de excavaciones en el sector dl arroyo 82, los 

RCD generados se mantuvieron acopiados dentro del cerramiento de la 

señalización obra. 

 Se realizó suministro de materiales pétreos, cuenta con la documentación de 

proveedores autorizados, pendiente certificaciones de origen del suministro del 

periodo. 

 Maquinaria y equipos: Se contó con maquinaria y equipos en obra, que se 

encuentran en buen estado, no se evidenciaron mantenimientos correctivos ni 

derrames de aceites o combustibles, También se contó con herramientas 

eléctricas y manuales tales como (Palas, carretillas, picos, martillo, barras, 

macho(mona). 

 Se realizo tala de árboles con los permisos correspondientes aprobados y 

gestionados. 

Para más información o detalles al respecto consultar informe de interventoría No. 2 
correspondiente al mes de febrero. 
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4.3 . Entrega de soportes de cumplimiento ambiental  

Se encuentran anexas al informe de obra de interventoría No. 2 correspondiente al mes de 
febrero. 
 
5. ASPECTOS FINANCIEROS: 

5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización.  

No aplica para el presente contrato. 
 
5.2 Balance financiero del contrato de interventoría.  

NÚMERO 
DE ACTA 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ESTADO (Pagado o 
pendiente por pago) 

VALOR ACTA 

- - - $ 0 

TOTAL $ 0 
SALDO POR EJECUTAR  $4.608.376.341,80 

 
5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.  

No aplica para el presente contrato. 

5.4 Relación de los pagos de impuestos efectuados.  

No aplica para el presente periodo objeto del informe. 

6. ASPECTOS LEGALES: 

6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal 

Se encuentran al día y conforme a la documentación aportada y en cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 

 
6.2 Estado de cumplimiento de principales obligaciones contractuales 

 
Obligación Observación 

Ejecutar el objeto del contrato de 
interventoría 
 

El contratista ha venido cumpliendo el 
objeto del contrato. 

Vigilar, controlar y supervisar en los sitios 
correspondientes al objeto de la licitación 

Durante este periodo la interventoría ha 
realizado el control y seguimiento a la 
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pública LP-010-2025, el desarrollo de las 
obras, para que se cumpla con el objeto, las 
especificaciones técnicas, con la calidad de 
los materiales a utilizar y se puedan 
garantizar los trabajos efectuados por ellos. 
 

ejecución de las actividades que viene 
realizando el contratista de obra.  

Realizar por su cuenta y costo todos los 
ensayos y pruebas de laboratorio que se 
requieran para el buen desarrollo del 
contrato, así como los que el Distrito a través 
del supervisor solicite, para garantizar la 
calidad de los trabajos 
 

En este periodo no se han requerido 
ensayos o pruebas de laboratorio. 

Verificar que el contratista emplee los 
equipos y herramientas presentadas en su 
propuesta y comprobar permanentemente 
su estado de funcionamiento 
 

La interventoría ha venido dando 
cumplimiento a esta obligación. 

Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento 
de los requisitos y documentos de orden 
técnico exigidos por el DISTRITO, en los 
términos de la licitación pública. 
 

La interventoría realizó el requerimiento al 
contratista de obra de la documentación 
establecida, también ha efectuado su 
revisión y validación. Continua en proceso. 

Elaborar y firmar oportunamente las Actas 
correspondientes a la ejecución o desarrollo 
de las Obras, objeto de esta interventoría. 
 

No aplica. 

Elaborar y presentar oportunamente 
informes, semanales y mensuales de 
avances de obras 
 

La interventoría ha cumplido con las fechas 
de entrega oportuna de los respectivos 
informes mensuales. 

Informar oportunamente al DISTRITO, sobre 
cualquier eventualidad que suceda durante 
el desarrollo de los trabajos de Interventoría 

Hasta el momento no se ha recibido 
información por parte de la Interventoría 
sobre posibles eventualidades durante el 
desarrollo de las obras. 

Incluir dentro de las pólizas que amparan el 
contrato de interventoría, como beneficiario, 
al Distrito de Barranquilla y velar por que se 
mantengan vigentes 

La interventoría presentó las pólizas de 
cumplimiento, calidad y pago de salarios y 
prestaciones en debida forma de acuerdo 
con el acta de inicio. 
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Informar a la compañía de seguros, garante 
del Contrato de Obra, sobre los 
incumplimientos del Contratista 
 

Hasta el momento no se ha requerido del 
cumplimiento de esta obligación. 

Garantizar la calidad de los servicios a 
prestar y responder por ellos 
 

La interventoría viene dando cumplimiento 
a esta obligación.  

Encontrarse al día en el pago de los aportes 
correspondientes al sistema de Seguridad 
Social  
 

Se ha cumplido. 

Velar por el cumplimiento de las normas de 
planeación, licencias, retiros, permisos 

Se ha cumplido. 

Controlar el cumplimiento del cronograma 
propuesto por el contratista de la obra 

Aun no se ha presentado el cronograma 
por parte de contratista, del cual se 
pueda hacer el seguimiento de este 
compromiso. 

Levantar actas de todas las reuniones y 
hacer seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos establecidos 
 

No aplica, no se han realizado reuniones 
en este periodo. 

Emitir concepto sobre la pertinencia de 
suscribir adiciones, prórrogas, 
suspensiones, prorroga de las suspensiones 
o cualquier otra modificación al contrato de 
obra 
 

Hasta el momento no se han requerido la 
elaboración de este tipo de modificaciones 
contractuales 

Mantener en el lugar de los trabajos a los 
residentes de interventoría exigidos. 

Para este periodo la interventoría ha tenido 
en campo a los residentes de obra 
estipulados.  

Revisar y avalar el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de 
Tráfico (PMT) y el Plan de Gestión Social 
(PGS), siguiendo los parámetros de las 
entidades competentes de cada uno de 
estos planes para dicha validación. 
 

La interventoría ha realizado la revisión de 
los respectivos documentos allegados por 
el contratista de obra. Y ha dado 
seguimiento a la documentación y 
aplicación de las medidas ambientales. 
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6.3 Informe sobre desviaciones de la Interventoría en relación con el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales. 

Hasta la fecha no se han evidenciado situaciones que comprometan el cumplimiento 
oportuno de las obligaciones contractuales.  
 
6.4 Relación de modificaciones contractuales aprobadas.  

No aplica para este periodo. 
 
6.5 Estado actual de las pólizas del contrato de interventoría.  

Las garantías, a la fecha se encuentran vigentes. 

6.6 Requerimientos realizados a la interventoría para el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.  

No aplica. 

 

LUIS FERNANDO GAIBAO, quien actúa en calidad de supervisor de la Secretaría Distrital 
de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el contratista 

ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo señalado 
en el Estudio previo y la propuesta presentada. 
 
Se firma en Barranquilla, a los 10 días del marzo de 2026 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
LUIS FERNANDO GAIBAO  
SUPERVISOR 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
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