
 
 

San José de Cúcuta  

30 de septiembre de 2025 

 

Señores: 

ICBF 

REGIONAL BOYACA 

 

Asunto: Solicitud de ampliación y/o aceptación de elementos fuera de tiempo establecido 

Cordial saludo, ante todo, queremos manifestar nuestra mas sincera disculpa con ustedes, 

toda vez que se le ha tratado de dar cumplimiento en la mayor medida posible al contrato, 

no obstante, por motivos ajenos a nosotros como lo son, el incumplimiento contractual 

del contrato privado con el establecimiento de comercio CASA AUTOMOTRIZ, 

representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIAN PINZON AYALA, el retraso en 

la entrega de los vehículos se ha debido a su falta de compromiso y seriedad, así mismo, 

la no entrega de los elementos faltantes, no obstante, nos encontramos prestos a CUMPLIR 

CON LA TOTALIDAD DEL CONTRATO, entendemos que la situación derivada en un 

vencimiento del plazo contractual, no obstante, pedimos clemencia ante la imposibilidad de 

entregar el vehículo el día de hoy, toda vez que el mecánico encargado no ha cumplido con 

sus deberes, así mismo, manifestamos que se le entrego al señor JUAN SEBASTIAN 

PINZON AYALA dueño del establecimiento de comercio CASA AUTOMOTRIZ todos los 

recursos financieros y técnicos para cumplir la totalidad del contrato, pero no ha entregado 

los elementos que se encontraban en el contrato acordado, así mismo, presento ante 

ustedes la evidencia correspondiente, situación que nos trae hoy aquí para explicar que 

LOS ELEMENTOS A ENTREGAR SE SOLICITARON POR OTRO PROVEEDOR, aun a 

raíz de las perdidas ocasionadas en el presente contrato derivadas de la ineptitud del señor 

JUAN SEBASTIAN PINZON AYALA, no obstante, no somos ajenos a que esta situación 

no es culpa del instituto y el contratista somos nosotros, no pedimos que nos otorguen 

plazos, si no que nos permitan ejecutar la totalidad del contrato tal como estaba previsto en 

el contrato, nos encontramos prestos a cumplir el contrato aun a raíz de esta situación que 

se ha derivado por el incumplimiento contractual del señor JUAN SEBASTIAN PINZON 

AYALA y queremos pedir la mas sincera disculpa ante ustedes. 

ADICIONALMENTE MANIFESTAMOS QUE ACTUALMENTE LE HEMOS ENTREGADO 

EN DINERO AL SEÑOR JUAN SEBASTIAN PINZON AYALA UN TOTAL DE 7.134.000, 

dejandonos en perdidas operacionales, prueba de ello es los comprobantes de pago que 

se anexaran, y a la fecha, el señor JUAN SEBASTIAN PINZON AYALA no nos ha 

entregado la totalidad de las cosas que se compraron y pagaron, reiteramos que esta 

situación no compete al ICBF, pero pedimos clemencia ante la imposibilidad operacional 

de ejecutar el contrato en el tiempo establecido, toda vez que la ineptitud del señor JUAN 

SEBASTIAN PINZON AYALA nos ha llevado a grandes perdidas que deberemos asumir 

para el cumplimiento total del contrato, queremos pedirles una disculpa y esperamos que 

entiendan nuestra situación, entregaremos la totalidad de los elementos y los 

mantenimientos, esperamos realizar la entrega de absolutamente todo en los próximos 10 

dias hábiles, dado que se hizo un pedido y esto es lo que demora en llegar, por todos 

los elementos que el señor JUAN SEBASTIAN PINZON AYALA no entrego y que a la 

fecha, no nos ha entregado, por lo cual, esto ya es un tema de civil entre nosotros y los 



 
 

daños ocasionados entre el hacia nuestra empresa derivará en actuaciones penales y 

civiles, no obstante, la responsabilidad jurídica para con el ICBF es enteramente con 

nosotros, por lo cual, solicitamos que se haga una ampliación al plazo y/o en su defecto, la 

aceptación y entrega de los elementos de manera extemporánea, manifestando nuestra 

voluntad de ejecutar el 100% del contrato aun con las perdidas operaciones derivadas de 

esta situación, y nuevamente nos excusamos con ustedes, esta responsabilidad y 

incumplimiento no son problema de ustedes, pero en el entendido que queremos ejecutar 

y cumplir, pedimos clemencia, dado que el incumplimiento de JUAN SEBASTIAN PINZON 

AYALA nos ha perjudicado en gran medida.

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COSTO TOTAL DEL TRABAJO = 6.000.000 

PAGO 1 

 



 
 

PAGO 2 

 

 

 



 
 

PAGO 3 

 

 



 
 

PAGO 4 

 

 

 



 
 

PAGOS ADICIONALES NO PREVISTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

COSTOS ADICIONALES= 1.134.000 

 

 



 
 

 



 
 

 


