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1. Datos Generales del contrato:  
 

1.1. Denominación del 

contrato 
Informe 
No.: 5 

Periodo: Del 1 al 31 de mayo 2026 

Contrato No.: LP-010-2025 

Nombre del supervisor: LUIS FERNANDO GAIBAO 

Nombre del Interventor: 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la región Caribe 
EDUBAR S.A. 

1.2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra X 

  
Consultor
ía 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: UT ARROYO 82 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT 901971876-9 

Objeto del contrato: 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES 
PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 
VIAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2024- 2027. 

Localización: BARRANQUILLA 

Plazo:  VEITIÚN (21) MESES 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

20 - 01 - 2026 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 

20- 10 -2027   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

1.3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza Vigencia 
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Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento: 
 

Mundial de seguros 
 

NB - 100402045 
 

20-08-2025 
 

20-09-2027 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados: 

Mundial de seguros NB - 100402045 20-5-2027 20 – 05 - 2032 

Salarios y prestaciones: 
 

Mundial de seguros 
 

NB - 100402045 
 

20-8-2025 
 

20-05-2030 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

 
Mundial de seguros 

 
NB - 100105506 

 
20-08-2025 

 
20-05-2027 

Otros:       

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pólizas fueron 
actualizadas.  
 

1.4. Ejecución del contrato  

 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS M/L ($92.139.862.836) 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $ 92.139.862.836 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 92.139.862.836 

Porcentaje del anticipo: % $ 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

% 
$ 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$ 
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Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$ 92.139.862.836 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

$ 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro:  
 

 
2. Aspectos administrativos:  

2.1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 

Las intervenciones por realizar, conforme al diagnóstico de la Secretaría Distrital de 
Obras Públicas, abarcarán los siguientes aspectos: 

 

• Pavimentación y/o Reconstrucción de Pavimento: 

Ejecución de obras de construcción o reconstrucción del pavimento de vías, por la 
vía de la calle 82. 

• Construcción y/o Reconstrucción de Andenes: 

Con criterios de accesibilidad universal, en cumplimiento de la normatividad vigente 
para la movilidad segura y accesible del peatón, incluyendo la instalación de rampas, 
guías táctiles, entre otros elementos necesarios para personas con discapacidad. 
Adecuación de los materiales y acabados para garantizar la durabilidad y seguridad 
de los peatones en condiciones climáticas variables. 

• Urbanismo Complementario y Obras Asociadas: 

Construcción de Parqueaderos Longitudinales, subterranización de Redes, 
Reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y Modernización del Alumbrado 
Público. 

• Puentes y Pasos a Desnivel. 

Material: Concreto reforzado y/o acero estructural.  

Diseño: Cumplir con estándares de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
(AIS).  

Altura mínima: 2.40 m (o ajustada a la sección hidráulica necesaria para flujos). 
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• Box Culvert y Canalización: 

Dimensiones: Según caudales de diseño (estudio hidrológico e hidráulico). 
Material: Concreto reforzado, resistencia mínima de 4,000 psi.  
Revestimientos: Impermeabilización y protección contra socavación.  
Capacidad de flujo: Diseño para períodos de retorno mínimos de 50 años, 
ampliable según criticidad del área. 
 

• Obras Hidráulicas Complementarias: 
Estructuras de disipación de energía, alcantarillas, rejillas de captación y 
sedimentadores. 

 
• Obras Adicionales para la Movilidad Integral del Sector: 

Incluye las intervenciones necesarias para asegurar la integridad y funcionalidad de 
las vías y los andenes con el entorno urbano, buscando una mejora sustancial de la 
movilidad de vehículos y peatones. 
 
Realización de señalización vial horizontal y vertical en las vías y andenes 
intervenidos, conforme a la normativa de tránsito vigente, que garantice la seguridad 
de todos los actores de la movilidad. 

Descripción del Objeto - Breve descripción de las actividades principales que se 
encuentran en ejecución y se ejecutaron: 
 

Se ejecutaron las siguientes actividades durante el periodo del 1 al 31 de 
mayo de 2026: 

▪ Excavación y retiro de material para conformación de muros y estructuras 

del canal. 

▪ Armado y figurado de acero de refuerzo para zarpas, muros y ménsulas. 

▪ Vaciado de concreto para muros de canal. 

▪ Vaciado de concreto para fondo de canal. 

▪ Vaciado de placas de pavimento con concreto MR-45. 

▪ Rellenos y compactación en los frentes intervenidos. 

▪ Retiro y manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). 

▪ Actividades de señalización y manejo de tránsito en los frentes activos. 

▪ Continuidad de actividades preliminares y de obra asociadas a los frentes 

habilitados. 

▪ Demolición y retiro de estructura en concreto reforzada. (Vía 40 y Calle 82) 

▪ Excavación a máquina y retiro de material. 

▪ Figurado de acero de refuerzo.  

▪ Vaciado solado de canal  
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▪ Vaciado de concreto para zarpa  

▪ Figurado de acero de zarpa  

▪ Retiro de Barrera de protección de vía  

▪ Retiros de RCD  

▪ Vaciado de concreto de 4000psi para Muros de Canal  

▪ Instalación de malla de protección de talud  

▪ Instalación de platinas sobre muros para nivelación de estructura metálica 

de vía  

▪ Reubicación de redes de gases encontradas en vía 40 

▪ Rellenos y compactación de subrasante  

▪ Vaciado de concreto MR-5  

▪ Toma de muestras de concreto MR-45 

 
2.2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución 

del contrato.  

Con respecto al avance de la obra, durante el periodo correspondiente al mes de mayo de 
2026 se presentó un avance físico ejecutado de 0,397%, para un avance acumulado de 
3,089%. La ejecución continuó condicionada por la revisión de estudios y diseños, 
manteniéndose activos los frentes de vaciado de muro de canal y placas de pavimento con 
concreto MR-45. Adicionalmente, se ejecutaron excavaciones para los muros del costado 
izquierdo del canal y actividades de armado de acero para zarpas, muros y ménsulas. 

 

2.3. Actas de vecindad. 

Durante el periodo se realizó seguimiento a las actas de vecindad levantadas en los 
sectores de intervención. Con corte al periodo anterior se contaba con sesenta y cuatro (64) 
actas de vecindad de inicio en el sector de la calle 82 entre las carreras 76 a 78C y treinta 
y seis (36) actas en el sector de la Vía 40 entre las calles 81 a 84. La interventoría continuó 
con el seguimiento y organización de los soportes correspondientes. 
entre las carreras 76 a 78C se levantaron sesenta y cuatro (64) actas de vecindad y en el  
sector de la Vía 40 entre las calles 81 a 84 se levantaron treinta y seis (36) actas de vecindad  
de inicio. 
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2.4. Relación de las actas de reunión con la comunidad  

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 no se reportaron actas 
de reunión con la comunidad que deban relacionarse en el presente informe. 
 
2.5. Relación de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. 

No aplica. 
  
2.6. Control del personal del contratista.  

Durante el periodo, la interventoría reportó el seguimiento al personal vinculado por el 
contratista. Se mantuvo la participación de personal administrativo y de campo requerido 
para los frentes activos. La información detallada de distribución y porcentajes de mano de 
obra deberá mantenerse soportada mediante los registros de personal allegados por el 
contratista e interventoría. 
 
Estos son los datos generales reportados:  

Con un total de 49 trabajadores entre áreas administrativas y de campo. 

• M.O.N.C: 27 trabajadores. 

•  M.O. C: 22 trabajadores 

El contratista de obra cumple con el % del personal M.O.N.C de la región y sus mujeres. 
 
2.7. Relación de correspondencia entre contratista e interventoría y/o DISTRITO. 

No aplica. 
 
2.8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 

el período.  

No aplica. 
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2.9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.  

No aplica. 
 
 
2.10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas 

y financieras. 

 

Obligaciones Cumplimiento 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

Durante el periodo no se presentaron 
reclamaciones.  

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante 
la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 

Se mantiene el seguimiento al 

cumplimiento de los factores 

ofrecidos durante la selección. 
Identificar las oportunidades para promover el empleo local 
durante la ejecución del contrato. 

Se mantiene el seguimiento al 

cumplimiento de esta 

obligación. 
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo 
local en el sitio de la obra. 

La interventoría mantiene 

seguimiento a esta obligación. 
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existentes 
al momento de proponer o celebrar el contrato. 

Se mantiene el seguimiento al 

estado de los riesgos; durante el 

periodo se identificaron 

aspectos asociados a la 

ejecución que requieren 

control. 
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

La supervisión mantiene 

seguimiento a las circunstancias 

técnicas, ambientales, sociales 

y prediales que puedan afectar 

la ejecución. 
Informar periódicamente la composición del capital social de la 
persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se 
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 

Para el presente periodo no se ha 
recibido información al respecto. 

Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma 
del Contrato, el contratista deberá presentar los documentos 
que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y 
aprobados por el Interventor y supervisor del Distrito, para este 

Esta pendiente completar la totalidad 
de la documentación. 
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contrato será designado un funcionario de la Secretaría Distrital 
de Obras Públicas, quien, a partir del día siguiente a la fecha de 
entrega, tendrá un plazo de diez (10) días para revisar la 
documentación. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego 
de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la 
entidad.” 

Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra El 
contratista deberá asignar el personal profesional mínimo 
relacionado durante la ejecución de la obra, para lo cual debe 
presentar las hojas de vida del personal requerido, así como los 
documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido 
sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas 
profesionales, certificaciones, etc.). 

Continúa bajo seguimiento la 

presentación y validación de las 

hojas de vida y soportes del 

personal mínimo exigido. 

Organigrama del Contratista que refleje la organización para la 
ejecución del Contrato. El Contratista deberá incluir en la 
organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: 
Organigrama General del Proyecto.1. Se deben conformar 
mínimo tres (3) frentes de trabajo o aquellos adicionales que la 
supervisión considere necesarios para garantizar el 
cumplimiento del contrato en el plazo contractual. 2. Líneas de 
Mando y coordinación, Niveles de Decisión, Número de 
profesionales y demás recurso humano ofrecido en la 
propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos, 
Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. 

Continúa bajo seguimiento la 

documentación correspondiente 

a la organización y frentes de 

trabajo. 

Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo 
mensual de inversiones, documento que será elaborado en el 
aplicativo que se acuerde y será aprobado por la Interventoría. 
Este cronograma será de estricto cumplimiento por parte del 
contratista y la interventoría y la entidad contratante realizará el 
control y seguimiento sobre el mismo. 

Continúa bajo seguimiento la 

actualización y entrega del 

cronograma de ejecución y 

flujo de inversiones. 

Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems 
cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES. La 
interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar 
los análisis de precios unitarios. Discriminación y cálculo de los 
componentes del A.I.U. 

Continúa pendiente la entrega y 

revisión de los APU 

contractuales solicitados 

mediante radicado QUILLA-

2026-0062030. 
Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá 
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos 
propuestos 

Continúa bajo seguimiento la 

presentación y/o actualización 

de los documentos requeridos. 
Plan de Manejo Ambiental para la obra. La información 
contenida en los anteriores documentos no dará lugar a 
ninguna modificación de los términos de la propuesta aceptada, 
ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma 

Se mantiene el seguimiento 

ambiental de la obra y de los 

documentos pendientes, 

conforme al informe de 

interventoría. 
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Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito principal de 
este componente en la etapa de construcción es el de 
identificar, describir y valorar los impactos (positivos y 
negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que 
puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del 
presente estudio previo, así como de establecer las medidas de 
manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el 
área de influencia social 

Se mantiene el seguimiento a 

las actividades de gestión social 

y a los soportes 

correspondientes. 

Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, 
los planos de diseño, las cantidades de obras, presupuesto, 
programación, y aquellas actividades que le permitan 
establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 

Cumple. Se realizaron visitas y 

seguimiento a los frentes 

activos. 

Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del 
contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de 
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la 
estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego 
de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al 
DISTRITO. 

Cumple. Las garantías 

reportadas se mantienen 

vigentes. 

Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre la 
obra, de acuerdo con lo establecido por el área de 
comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la 
comunidad la ejecución del proyecto. 

Se mantiene la verificación de 

la señalización y elementos 

informativos en los frentes 

activos. 
Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los 
residentes de obra exigidos y el gestor social, que representen 
al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del 
contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 

Se mantiene el seguimiento a la 

permanencia y dedicación del 

personal exigido. 

Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad 
colombiana vigente. 

Para el presente periodo no aplica el 
pago de tributos distritales. 

Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de 
servicios públicos y con los concesionarios del Distrito 
encargados de la señalización de vías si a ello hubiere lugar, 
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de 
redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar. 

Se mantiene el seguimiento a la 

coordinación con empresas de 

servicios públicos y demás 

actores involucrados. 
Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales 
durante la ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema 
de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del 
contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar Certificación 
Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que 
se especifique que la empresa cumplió con el pago de los 
aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de 
Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, 
deberán acreditar con los documentos que correspondan que 
se encuentran al día el pago de sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social. La base de Liquidación para acreditar los 
pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el 
efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de 
contratar todo el personal que requiera para la ejecución del 

Se mantiene la verificación de 

los soportes de seguridad social 

y parafiscales allegados por el 

contratista. 
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objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecución 
o etapa de liquidación del contrato, deberá aportar las planillas 
de pago, cuando así se lo exija la oficina supervisora. 

El contratista deberá mantener actualizados todos sus 
documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de 
algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un 
nuevo RUT al área de cuentas de la secretaria general y/o a la 
Oficina de Contabilidad de la secretaria de Hacienda 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 

Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto 
Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el 
contratista se encuentra obligado a realizar facturación 
electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de 
conformidad a la normatividad previamente indicada. 

No aplica. El contratista no generó 
factura en el periodo.  

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad, de sostenibilidad 
y de los demás ofrecidos durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 

Se mantiene el seguimiento al 

cumplimiento de los factores 

ofrecidos durante la selección. 
 

2.11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento.  

Durante el periodo no se reportó un proceso formal de presunto incumplimiento. No 
obstante, se mantienen bajo seguimiento los aspectos que pueden afectar la programación 
y el cumplimiento contractual. 
 
2.12. Verificación de pagos de seguridad social del contratista.   

El contratista presentó los soportes de pago de seguridad social y parafiscales 
correspondientes al periodo, los cuales fueron objeto de seguimiento por parte de la 
supervisión y la interventoría. 

 
2.13. Verificación pago de impuestos y/o estampillas.  

No aplica para este periodo. 
 
2.14. Registro fotográfico. 

A continuación, se evidencia el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el 
mes de mayo de 2026. 
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Demolición de pavimento Vía 40 Fundida de concreto 

 

 

 

 

 

Instalación de platinas sobre muros Recolección de material 
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Vaciado de concreto Recolección de material 

  

Instalación de platinas Demolición de fondo de canal 
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3. Aspectos financieros y presupuéstales:  

 

3.1. Análisis de precios contractuales 

Durante el periodo se mantuvo el seguimiento a la presentación y revisión de los análisis 
de precios unitarios (APU) contractuales solicitados al contratista mediante el radicado 
QUILLA-2026-0062030. Este componente continúa sujeto a la entrega y revisión de la 
documentación correspondiente. 
 
3.2. Análisis de precios de actividades no previstas. 

No se presentaron actas de acuerdos de precios no previstos durante el periodo. 

 
3.3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. 

No aplica. 
  
3.4. Balance financiero del contrato.  

Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$ 92.139.862.836 

 
3.5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.   

No aplica. 

 
4. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
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Durante el periodo se identificaron aspectos que requieren seguimiento para evitar 
afectaciones al cumplimiento del contrato, principalmente los relacionados con la revisión 
y entrega de estudios y diseños definitivos, las condiciones de movilidad en la Vía 40, la 
adquisición predial del tramo comprendido entre la Vía 40 y el Malecón y algunos soportes 
documentales pendientes. Estos aspectos deberán mantenerse bajo seguimiento conjunto 
de la supervisión y la interventoría. 
 
La supervisión indicará de manera mensual las situaciones o dificultades por mejorar por 
parte del contratista y de la interventoría a fin de evitar los riesgos de incumplimiento, es 
decir, la supervisión hará seguimiento de las situaciones que por fuerza mayor o caso 
fortuito impidan el normal desarrollo del cronograma (Ej.: Temporada invernal, retrasos en 
los suministros, conflicto con las comunidades del área de influencia del proyecto, etc.) 
 
Para concluir, la supervisión mantiene seguimiento permanente a la ejecución contractual. 
Si bien durante mayo se registró avance físico de 0,397%, persisten situaciones que 
condicionan el normal desarrollo de la programación, por lo cual se requiere continuar con 
el control de los diseños, la gestión predial, la movilidad y los soportes pendientes. 
 
 
LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO, quien actúa en calidad de supervisor de la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas, designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia de que 
durante el periodo objeto del presente informe realizó el seguimiento administrativo y 
financiero al contrato de obra LP-010-2025, con fundamento en los informes, soportes y 
verificaciones efectuadas por la supervisión y la interventoría. 
  
Se firma en Barranquilla a los 10 días del mes de junio de 2026. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  
LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO 
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


