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REGISTRO FOTOGRAFICO
—
‘Supervision a |: ividades de: limi y control afi los disefios y Control de calidad de obra medi: Ia eje ion del i en campo de acuerdo a lanorma | Estabilizacion de material de préstamo lateral con cal en el K12+250 al K11+700 MD, imie ial con adicion de rial en el K22+470, it i en
INV-E- 161 en la segunda capa de terraplén en el K12+330. ol K124250y de con cal en el X
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el estado en at proceso si aplica)
1. (PAS) POR EL LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

En cuantoa o dises el K34+000 ol K60+000 s eno una conrovesia, dado quo o contalsta manifesa quo i crtesponde afscanco dol contralo, sin ombargo esa nterventora medinte comunicado No. TR -40C-317-23 de fecha 02 do marzo de 2023 ralfica a contatsta  pesicién do a inlvenoria ronte  a cjocucien de o Esludios y Disefos hast el KE01000, (emendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la|
Entidad 20248-VBOK fecha y solicita al Contraista: " SD VICHADA alarevision yio ai v y los diser
por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la enirega de los estudios y disefios de 26 kildmetros, la interventoria, en wmphm\enlo do sus bligaciones conractuales, ha venido apremiando al conratsa para o ésta obligacion y TR1-ICC-938-23 del 06 de | 2023 se radica al INVIAS la inicio del Pr por el presunto|
incumplimiento a la entrega de Ia totalidad de los Estudios y Disefios hasta el K60+000; mencionada 1CC-1 2024,

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA CONTRATACION Y SOSTENIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO DEL CONTRATO

Por parte dela Interventoria, se ha | Contratista para dar I personal mi el Contrato de Obra y demas documentos contractuales y de acuerdo ala dedicacion requerida, ya que se ha venido evidenciando que no ha contado con los descrit 1 anexo técnico; sin embargo, a la fecha el Contratista no ha atendido al requerimientol
por parte de la Interventoria frente al referente a del personal minimo 1o focurion del Cantrato o Obra 874 de 2021 por parts Gl Gontatta Consorcio SD Viehadas por o fart, st nferentora s dol comunicad No. TR11GC.1766.24 de fecha 16 o disembre da 2024 remte I Entdad o norme con I recomandacién 46l mco dol
Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS.

Adicionalmente, el dia 10 de abril de 2025 mediante el comunicado No. TR1-ICC-2020-25 se actualiza la informacién del comunicado No. TR1-ICC-1789-24 6n de iicio del PAS porel totalidad del personal mir Ia ej alafecha t la espera de la respuesta por parte de la|
Entidad.

3. (PAS) POR EL LAS OBLI DELA DE LOS PERMISOS AMBIENTALES FORESTAL

Por parte de a nrventoria, mediant o comuricado No. TR1-CC.1826.25 do fecha 21 do anero o 2025, o recomends a a Enidd o porel das a continuacion: .
Forestal Unico - PAFU. EI Contratista debia dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales previas a la ejecucion del Permiso de Aprovechamiento Forestal tnico ~ PAFU para que se pudiera construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismi

ni dllac\ones por efectos de los permisos ambientales.

(i)Entrega total de la documentacién e informacion requerida por parte de la Interventoria de calidad y suficiencia PAFU y tramites contractuales, a los cuales esté sujeto el desarrollo de las actividades del proyecto, con los 974 de 2021
1. Cumpiir
2. Desar oportunidad,
Técnico,
15.EL v colebra, dela ley, e las que fe g

4. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - PAS POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CON LA PROGRAMACIGN DE OBRA Y PLAN DE INVERSIONES VIGENTE DEL CONTRATO DE OBRA NO. 974 DE 2021,

os Ia presente conel de las obli cabeza del Obra, respecto al programa programa il corredor vial Puente Arimena — EI Viento, y a su vez el no cumplimiento del Plan de contingencia presentado para
Ia vigencia 2025 para remediar el P Ios tiempos establecid este Tramo; por o tanto, esta Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC- | informe conla 6n de inicio del

5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - PAS POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CON LA PRESENTACION DE LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA NO. 52 Y NO. 53 CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025, RESPECTIVAMENTE.

L ala 6n de inicio de conel Contratista de Obra, respecto al no cumplimiento con la presentacion de las Actas Parciales de Obra No. 52 y No. los periodos de sept del 2025,  por o tanto, esta Interventoria mediante
No. TR1-ICC-24 elinforme con inicio del
€ say
Firma. 3, Uz
Nombre: JWAN ANCHEZ GALVEZ

Director de Interveftoria
Matricula Profesional No.: 63202-38750 QND
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1. INTRODUCCION

La Direccion de Contratacion del INVIAS, mediante Resolucion No. 3490 del 31 de
diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DT-190-2020, cuyo
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONIA
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION,
VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA,
GUAVIARE, HUILAY CAQUETA” , con las siguientes caracteristicas:

Modulo 2.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO
- ORINOQUIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".

Mediante el mismo concurso y bajo la resolucion de adjudicacién No.1081 del 23 de abril
de 2021, se seleccioné al proponente No. 22 CONSORCIO CORREDORES ICC
representado legalmente por JORGE VILLASECA RUBIO, identificado con C.E. 935283,
conformada por INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con NIT.
901016131-5, representada legalmente por ADOLFO PEREZ DE ALBENIZ PEIRO,
identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participacion 40%;
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S., NIT
860014285-3, representada legalmente por ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO,
identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participacion 30%; CAL Y MAYOR Y
ASOCIADOS S.C., identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ, identificado con CC No. 53.084.679 vy
porcentaje de participacion 30%, y una propuesta econdémica por un valor total de TREINTA
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTAY SEIS PESOS M/CTE ($30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO,
con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecucion de CIENTO CATORCE (114)
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El contrato de Obra No. 974 de 2021 se encuentra enmarcado dentro del portafolio de
proyectos identificados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) dentro de las
estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS para el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar
corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y
nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Es asi que el Instituto Nacional de Vias — INVIAS adjudica al CONSORCIO MECO
ORINOQUIA mediante resolucion 897 del 06 de abril de 2021 previa Licitacién Publica
Numero LP-DT-065-2020 el Contrato de Obra No. 974 de 2021 por un valor inicial de
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DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTAY NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES PESOS ($205.918.749.263)
MONEDA CORRIENTE y con objeto:

&% CONSORCIO
,\_J“ CORREDORES

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA
— VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su participacién del
100% asi como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y el
CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participacién del 30% y
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una
participacion del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

El presente informe mensual de Interventoria, tiene como propdsito evaluar las diferentes
actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, sostenibilidad, SST, predial
y ambiental, desarrolladas por el Contratista durante el periodo comprendido entre el 01 de
eneroy el 31 de enero del 2026, e igualmente informar a manera de sintesis las actividades
de apoyo técnico, control y supervision adelantadas por la Interventoria durante el mismo
periodo, de tal manera que la Entidad Contratante tenga una visién oportuna y precisa sobre
el desarrollo y el estado del Contrato de Obra No. 974 de 2021 y del Contrato de
Interventoria No. 1065 de 2021 que nos ocupa, para el presente informe.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en el centro-oriente y oriente del Pais, dentro del primer
tramo de la Via Puente Arimena - Puerto Carrefio, este primer tramo se desarrolla en el
departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitan entre el centro poblado de Puente
Arimena(Meta) y la inspeccion de Policia de El Viento (Vichada), el tramo no presenta
fendmenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundacidon en épocas
invernales, a su vez, la via existente se encuentra en condiciones de saturacion
permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el
mejoramiento de la subrasante y la construccién de una estructura de pavimento con el fin
de mejorar las condiciones del tramo.

En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y
salir de él hacia el centro del pais por medio de una Unica via carreteable que se encuentra
a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado
de San Pedro de Arimena y los municipios de primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa
Rosalia y Puerto Carrefio.

Figura 1 Red Vial Nacional de Carreteras
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Figura 2 Red Vial Territorial Meta y Vichada
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Figura 3 Red Vial Territorial Via Puente Arimena-Puerto Carrefio - META y VICHADA

PUENTE ARIMENA - PUERTO CARRERO

/

. » 5 = 1\‘>l
L k. :—-‘—]_ =10 - E
7 o 3 == caEmisio |

Figura 4 Mapa de Carreteras INVIAS
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Figura 5 Red Vial Puente Arimena — El Viento
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La via Puente Arimena — El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran
a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoria del
trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidraulicas (Alcantarillas, box
coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contencion.

El campamento y oficina de la Interventoria se encuentra ubicada en el casco urbano de la
vereda de Puente Arimena meta, casa 4

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION
DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta una breve descripcidn de las caracteristicas de los
municipios cercanos al area de influencia del proyecto, asi como los limites de la
vereda de Puente Arimena y su economia.

2.2.1 San Pedro de Arimena

Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carrefio, 69 kilometros adelante de Puerto
Gaitan por via terrestre esta la inspeccion de San Pedro de Arimena, uno de los
bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres mas
reconocidos del Llano: el capitan Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores
de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta regién del
departamento del Meta aun vive su familia.

2.2.2 Resefa Histoérica del Municipio de Puerto Gaitan

Puerto Gaitan fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del
rio Manacacias los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y
Concepcidn Izanoboco y se instalaron alli ante el anuncio de la dotacion de un ferry
o trasbordador del rio Manacacias para lograr el transito entre Puerto Carrefio y
Villavicencio.

En este primer punto se encontraba bastante arbol “majaguillo”, el cual le dio el
nombre de majaguilla, hasta el afio 1960 cuando se elevd a la categoria de
Inspeccién de Policia del municipio de Puerto Lopez y se llamé Manacacias.

El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigié esta
poblacién como municipio con el nombre de Puerto Gaitan, en honor al caudillo
liberal Jorge Eliécer Gaitan.
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2.2.3 Turismo

Los principales atractivos turisticos del municipio son sus rios, entre los cuales se
destacan el Yucao y el Manacacias Unos 18 kildbmetros antes de llegar al municipio
de Puerto Gaitan esta el rio Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical
y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y
practicar la pesca. El municipio cuenta ademas con la interseccion de los rios
Yucao, Meta y Manacacias en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilometros de trocha
o a 10 minutos en lancha por el rio Manacacias. En las épocas de verano entre los
meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos
delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el rio Meta hasta Las Bocas.

2.2.4 inspecciones De Puerto Gaitan

San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto
Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy.

2.2.5 Etnias De Puerto Gaitan

Saliva, Piapoco y Sikuani. Resguardos Indigenas Wacoyo, Domo Planas, Unuma
META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, lwiwi y Awaliba.

2.2.6 Limites del Municipio

Este: Departamento del Vichada

Oeste: Municipios de Puerto Lépez y San Martin
Norte: Departamento del Casanare

Sur: Municipios de Mapiripan y San Martin

2.2.7 Economia

Las principales fuentes de economia de la regidén estas determinadas por las
actividades de ganaderia, pesca, explotacién de minerales (Petréleo y Gas),
agricultura, turismo y recreacion.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIiA

El corredor vial Puente Arimena — El Viento correspondiente a la ruta nacional 4010
comprende una longitud de 59,360 km en el cual no presenta fendmenos de
inestabilidad, sin embargo, presenta zonas de inundacién en épocas invernales;
frente a las caracteristicas de la via existente, esta se encuentra en material de
subrasante de la zona en mal estado y cuenta a lo largo del corredor con 69 obras
hidraulicas las cuales en su mayoria no cumplen con las condiciones minimas de
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drenaje debido a diametro y el estado por colmataciones y falta de limpieza; por lo
tanto de acuerdo al disefio se tendran que reemplazar y/o demoler por alcantarillas
circulares y/o box coulvert.

La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural
predominante lo que dificulta aun mas el manejo de las aguas de escorrentia.

A continuacion, se realiza un resumen del estado de las obras hidraulicas
encontradas en el corredor vial al inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Tabla 1 Relacién de Obras hidraulicas existentes y su estado al inicio del Contrato

No. | ABSCISA DESCRIPCION ESTADO

1 K+910 Alcantarilla Existente Colmatada

2 K1+020 Box Coulvert Existente Colmatada

3 K1+340 Alcantarilla Existente Tuberia PVC

4 K1+355 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
5 K1+690 Box Coulvert Existente Colmatada

6 K2+150 Alcantarilla Existente Tuberia en Novafort

7 K2+530 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
8 K4+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
9 K5+030 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
10 K5+310 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
11 K5+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
12 K6+460 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
13 K7+550 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
14 K8+500 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
15 K9+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
16 | K11+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
17 | K11+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
18 | K11+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
19 | K11+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
20 | K11+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
21 K12+220 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
22 | K12+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
23 | K12+600 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
24 | K12+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
25 | K13+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
26 | K13+300 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
27 | K13+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
28 | K14+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
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29 | K14+920 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
30 | K15+420 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
31 K15+450 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
32 | K17+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
33 | K17+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
34 | K18+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
35 | K18+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
36 | K19+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
37 | K21+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
38 | K22+150 Box Coulvert Existente Colmatada

39 | K24+400 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
40 | K25+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
41 K25+850 Alcantarilla Existente Colmatada

De acuerdo con la solicitud realizada por la Territorial Meta INVIAS y conforme a los avances
realizados a la fecha del presente informe, se anexa el inventario vial actualizado, el cual
se encuentra en la carpeta creada para este fin en el capitulo 2.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA
CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" cuenta dentro de sus obligaciones
contractuales y demas documentos del proyecto, con tres (03) alcances, los cuales se
describen a continuacion:

o Revision y/o Ajuste y/o Actualizacién y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o
Optimizacion y/o Complementacion de los Estudios y Disefios del corredor vial
Puente Arimena — El Viento

Etapa definida dentro del contrato como PRE-CONSTRUCCION, etapa en la cual el
contratista debia realizar la revision y/o ajuste de los estudios y disefios realizados
por la entidad y entregados a través del link de descarga dentro del numeral 6 -
acapite b, del anexo técnico (https:/bit.ly/3kF7aar) con un alcance de sesenta
kilbmetros y bajo las condiciones presentadas en la siguiente seccion transversal
tipica.
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llustracion 1 Seccién transversal tipica inicial

F Empradizacion

,— Terreno Natural
/  Existente

O.Ea()m-J 2.00m

Hombro Berma  Carril Carril BermaHombro
: 12.30m |

Mejoramiento y pavimentacion

El alcance inicial del contrato se encontraba proyecto en la intervencion de treinta y
cuatro (34 km) kildbmetros, sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios
y disefos y posterior evaluacion econémica y presupuestal (de acuerdo al valor del
Contrato de Obra No. 974 de 2021) de la implementacion de los ajustes a los
disefios aprobados por parte del INVIAS y la Interventoria, a la fecha se tiene un
alcance de intervencién de veintiséis (26 km) kildmetros para ejecucion del kildmetro
K1+705 hasta aproximadamente el kildmetro K26+705 en sentido Puente Arimena
— El Viento.

Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial
“Puente Arimena — Viento”.

Dentro del anexo técnico del Contrato de Obra No. 974 de 2021, numeral 3.1 se
establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacion, y con
base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Por lo anterior, de acuerdo a los alcances contractuales establecidos en el Acta de
Modificacion No. 8 se establecié un rubro para las actividades de mantenimiento del
contrato y atencion de puntos criticos a lo largo del corredor vial Puente Arimena —
El Viento.

Con respecto a lo establecido en el anexo técnico, numeral 4.1.3 4.1.2 Ajuste y/o
Unificacién y/o Complementacion y/o Actualizacion y/o Adecuar y/o Adaptacion de
Estudios y Disenos:
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“se encuentra por parte del contratista con la aprobacion de la interventoria que es necesario
ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y
disefios y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los resultados del Contrato”
El Contratista ha presentado los siguientes ajustes a los disefios:
1) Teniendo en cuenta el ajuste a los disefios presentados por parte del Contratista, y
conforme a las disposiciones del INVIAS en aras de optimizar los recursos del contrato 974

de 2021, se solicitd dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00 mts, lo cual se acata y
dispone a su materializacion en el terreno, quedando de la siguiente manera

llustracién 2 Seccion transversal tipica aprobada

SECCION TiPICA

2) De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad mediante el comunicado No.
2023S-VBOG-002635 de fecha 07 de septiembre de 2023 en:

“solicitamos a usted la revision, validacién y concepto integral sobre la necesidad y viabilidad
de adquirir una franja adicional, para garantizar el material de terraplén a lo largo de todo el
corredor”
y conforme a la solicitud realizada por parte del contratista mediante el comunicado
N0.2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 en referencia a:

“Durante el proceso constructivo y por solicitud del Instituto Nacional de Vias -INVIAS, se
optimizaron los anchos finales de terraplén y las alturas del mismo en funcion de las
condiciones finales de terreno, con lo cual, a la seccién anteriormente presentada, se le
incluyeron canales o zanjas de proteccion y se omitieron los rellenos laterales de la pata del
terraplén para favorecer la estabilidad del mismo, tal como se evidencia a continuacion:
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Imagen 1 Seccidn trasversal tipica - incluye canales laterales

" SECCION TRANSVERSAL TIPICA

2
Berma e . ”
100
ancho promedio de 4 o 7 metros an
\ \ ) - il ancho promedio de 4 o 7 metros
N o
X Paley 100\ - ot
=2.20 \ e \ H=2.20 /g
H=2.20 \ A \ \‘. / &8
3 Terrapién (suelo de préstamo lsteed tratedo con CAL) '/
\ Bose Gronuler
| Espescres (cm
| Materlal 00 @ k14830 | K183 e aaeie
T upc-1s 80 50 MoC-19
MDC—25 6.0 6.0
LBe 1 25, 1 250

Que permite c’ohblﬁir lo siguiente derécuerdo a lo mencionado por él contratista en su 7
comunicado No0.2023-SDV-CENV-0405:

“- Que las obras aledafas, zanjas o canales constituyen parte importante de la estructura principal
en virtud que protegen y alargan la vida util de la estructura, favoreciendo la estabilidad del
conjunto.

- Las recomendaciones de disefio y construccion del terraplén principal estan consignadas
en el memorando técnico No 1 y en la version 3 del informe final de fundaciones y taludes
emitido por la presente Asesoria.

- Los canales favorecen y son necesarios para conectar pequefias vertientes naturales que
facilitan el drenaje de los predios adyacentes al terraplén para evitar que estos generen
erosion en los taludes de los terraplenes.

- La reutilizaciéon del material de las excavaciones es necesaria para la construcciéon de los
terraplenes y esta condicién hace que el proyecto tenga una mayor meta fisica ya que se
tiene un ahorro importante en el suministro y transporte de material competente y/o
adecuado necesario para el cuerpo y corona de los terraplenes.

- Laalternativa con canales o zanjas laterales ha sido aplicada en el proyecto entre el K1+700
al K12+360, para esta alternativa se realiz6 la modelacién de la seccion mas critica en
términos de geometria de los taludes, altura de terraplén y profundidad de los canales
obteniendo factores de seguridad que cumplen con la normatividad aplicable, tanto en
condicién estatica como seudoestatica.

- Para el tramo K12+360 al K35+700 se tienen dos alternativas de aplicacion, la primera
asociada a la seccion inicial del disefio (llustracién 1) y la sequnda alternativa asociada a los
canales o zanjas laterales (llustracién 4), la aplicacién de las misma se estudiara de acuerdo
al avance del proyecto”.

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

esssssssssss |[CC

&% CONSORCIO
l\_J“ CORREDORES

NIT: 901.482.408-7

Conforme a lo solicitado por parte de la Entidad y del Contratista, esta Interventoria emite
los siguientes conceptos:

- Tramo comprendido entre el K1+705 al K14+705:

Mediante comunicados No. TR1-ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 se emite
concepto de aprobacion por parte de los especialistas de la Interventoria a través
de los CONCEPTOS TECNICOS No. ICC-009-24-GEOT-CGR por parte de nuestro
Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TECNICO No IHS-C&M-010-24 por parte
de nuestro especialista en disefio geométrico a los ajustes al disefio geométrico
presentado por el contratista en el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0297 de fecha
15 de junio de 2024.

- Tramo comprendido entre el K14+705 al K34+710:

En el presente periodo mediante el comunicado No. TR1-1CC-2044-25 de fecha 30
de abril de 2025 se emite concepto de aprobacion por parte de los especialistas de
la Interventoria mediante los CONCEPTOS TECNICOS No. ICC-001-25-GEOT-
CGR por parte de nuestro Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TECNICO No
IHS-C&M-001-25 a los ajustes al disefio geométrico presentado por el contratista en
el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0079 de fecha 17 de marzo del 2025.

Cabe resaltar que, a pesar de contar con los conceptos técnicos emitidos por parte de la
Interventoria de los ajustes a los disenos frente al componente de disefio geométrico, hace
falta por parte del Contratista la entrega de la actualizacion de los volumenes descritos en
la ESPECIFICACION PARTICULAR 1P - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O
ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL 9, por lo tanto, durante el periodo se
ejecutaron mesas de trabajo para la revision de los cronogramas y condiciones de entrega
de la totalidad de los ajustes a los disefios, cuyas conclusiones y compromisos se pueden
evidenciar en las actas de comité No. 258 de fecha 19 de mayo de 2025, No. 260 de fecha
21 de mayo de 2025, No. 261 de fecha 22 de mayo de 2025, No. 266 de fecha 30 de mayo
de 2025, No. 271 de fecha 06 de junio de 2025, No. 279 de fecha 27 de junio de 2025, No.
281 de fecha 01 de julio de 2025, No. 284 de fecha 11 de julio de 2025 y No. 291 de fecha
28 de julio de 2025 y en la siguiente tabla.

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7

Tabla 2 Seguimiento al cronograma de entrega de los Estudios y disefos del K1+705 al
K34+705

FECHA

ENTREGA
PROPUESTA ABS ABS DiAS DE | FECHADE | COMUNICADO | CONSECUTIVO

ITEM EN INICIAL | FINAL ESTADO ATRASO | ENTREGA ENTREGA INTERNO

CRONOGRAMA
OBRA

Entrega de

soportes de

consultory 2025-SDV- CR-TR1-ICC-

especialistas 10/06/2025 K1+705 | K34+705 APROBADO 62,00 | 11/08/2025 CENV-0379 2952-25

de acuerdo a
pliego
Entrega de

soportes de
consultory 2025-SDV- CR-TR1-ICC-

especialistas 10/06/2025 K1+705 | K34+705 APROBADO 62,00 | 11/08/2025 CENV-0355 2226-25

de acuerdo a
pliego
Fecha

probable de
inicia

actividad 23/06/2025 | K12+360 | K16+000 NO CUMPLE 135,00
excavacion
k12+300 al

k16+000

Volumen 1:
Estudio de
transporte,
capacidady
niveles de
servicio

13/06/2025 K1+705 | K34+705 NO CUMPLE 145,00

Volumen 2:
Estudio de
trazadoy
disefio 13/06/2025 K1+705 | K34+705 NO CUMPLE 145,00
geomeétrico,
sefalizaciony
seguridad vial

Volumen 3:
Estudio de 2025-SDV- CR-TR1-ICC-

Geologia 1 16-jun-25 K1+705 | K34+705 | EN REVISION INT | 142,00 | 29/08/2025 CENV-0417 208725
ENTREGA
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Volumen 4:
Estudio de EN ATENCION DE
suelos para OBSERVACIONES 2025-SDV- CR-TR1-ICC-
fundaciones 16/06/2025 K1+705 | K34+705 DEL 142,00 | 1/09/2025 CENV-0465 2356.95
de estructuras CONTRATISTA
1ENTREGA
Volumen 5:
Estudio de EN ATENCION DE
estabilidad y OBSERVACIONES 2025-SDV- CR-TR1-ICC-
estabilizacion 16/06/2025 K1+705 | K34+705 DEL 135,00 | 29/10/2025 CENV-0506 2412-95
taludes 1 CONTRATISTA
ENTREGA
V°El:$zi':)6: EN ATENCION DE
P OBSERVACIONES 2025-SDV- CR-TR1-ICC-
gg;;tg;glggly 27/06/2025 K1+705 | K34+705 DEL 117,00 | 22/10/2025 CENV-0495 2398-25
: CONTRATISTA
pavimento
Volumen 7:
Estudio de EN ATENCION DE
hidrologia, OBSERVACIONES 2025-SDV- CR-TR1-ICC-
hidraulicay 16/06/2025 K1+705 | K34+705 DEL 113,00 | 7/10/2025 CENV-0471 236325
socavacion 1 CONTRATISTA
ENTREGA
Volumen 8:
Estudiosy | »5/08/2025 | K1+705 | K34+705| NOCUMPLE | 69,00
disefos de
estructuras
Volumen 9:
Estudiosy
disefio de 28/08/2025 K1+705 | K34+705 NO CUMPLE 69,00
urbanismoy
paisajismo
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Volumen 10:
Estudio
gestion
predial 1
Entrega

16/06/2025

K1+705

K34+705

NO CUMPLE

142,00

Volumen 10:
Estudio
gestion
predial

entrega final

27/06/2025

K1+705

K34+705

NO CUMPLE

131,00

Volumen 11:
Estudio de
analisis del

riesgoy
sostenibilidad

28/08/2025

K1+705

K34+705

NO CUMPLE

69,00

Volumen 12:
Estudio
estimacion de
cantidades de
obra, costosy
presupuestos

22/07/2025

K1+705

K34+705

NO CUMPLE

106,00

Andlisis de
apropiacion o
ejecucion del

k34 al k60

4/07/2025

K1+705

K34+705

NO CUMPLE

124,00

Entrega de 12
volumenes
K39+400 A

K43+400 (Los

Mangos)

4/08/2025

K1+705

K34+705

NO CUMPLE

93,00

Entrega de
soportes
costosy acta
de Ey D final

4/08/2025

K1+705

K34+705

NO CUMPLE YA
QUENO SE
ENTREGARON
ENTREGABLES
DEL
CONTRATISTA

93,00
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Revisién por
parte de
interventoria

17al21 DE
JUNIO DE 2025

NO CUMPLE YA
QUENO SE
ENTREGARON
ENTREGABLES
DEL
CONTRATISTA

K1+705 | K34+705

Atencion
observaciones
de
interventoria

24 al 27 DE
JUNIO 2025

NO CUMPLE YA
QUENO SE
ENTREGARON
ENTREGABLES
DEL
CONTRATISTA

K1+705 | K34+705

2.4.1 CONFORMACION DEL TERRAPLEN

Tabla 3 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+705 al K1+845

K470 - KISBAE: CONFORMACION DE TERRAPLEN
Porcentaje de CAL ‘;:‘Rs:":‘ AR Es;;)'or cmﬂz.w;.
(Ter?:;}wn) 10% | ,De 0.0a0,70 | De 6% a 10% |
(Mejo:‘:r:wento ) 12% 040 8%
(Suelo dg zndacic'm) 1.2% - -

Tabla 4 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+845 en adelante

K1+845 - en adelante:

roceie | rammconeal |Vl | Sobetrapin
| (Corona de temapién) ki | 038 10%
»JN_t'ed_gog!zpﬁm_aei@z = | ‘Mno'Q.75 8.1%
(Meiori‘:;éentq 10% 025 3.7%
| (Suelo deo :\:ndacsén) 1.2% . ;
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2.4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:

Siguiendo los lineamientos solicitados por el INVIAS, se ajustan los disefios
optimizando los espesores del asfalto para concluir con la siguiente alternativa:

Tabla 5 Caracteristicas de la estructura de pavimento
ALTERNATIVA 1 PR1+700 A PR35+700 Terraplén CBR 2 10% MOD. (MPa) ESP. (mm)

ALTERNATIVA 1 PR1+700
A PR35+700 Terraplén CBR

CAPA ESPECIFICACIONES > 10%
MOD. (MPa) | ESP. (mm)

Conereto asfaltico (MDC-19/MDC-25) |  ART. 400-450 INV-2013 1570 50
Riego de liga ART. 421 INV-2013 - -
Concreto asfaltico (MDC-25) ART. 400-450 INV-2013 1570 60
Riego de imprimacion ART. 420 INV-2013 - -
Base Granular ART. 330, INV-2013 200 250
Material de Corona Terraplén ART. 220 INV-2013 79 350
CBR >10% ) '

2.4.3 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS:

llustracion 3 Seccién tipica de canales laterales

~ terreno natural

.............

~— Seccidn de excavocidn
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Seccidn tipica box coulvert

R
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3.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El Contrato de Obra No. 974 de 2021 da inicio a través de la suscripcién del Acta de Inicio
el dia 28 de junio de 2021, fecha desde la cual se han realizado las siguientes
actualizaciones y/o modificaciones al Contrato de Obra:

Tabla 6 Ficha Técnica del Contrato de Obra No. 974 de 2021

LICITACION PUBLICA No.

LP-DT-065-2020

RESOLUCION DE
ADJUDICACION No.

Resolucion 897 del 06 de abril de 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-
SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIEPE-
PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y
VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

SUSPENSION 1

CONTRATISTA CONSORCIO MECO ORINOQUIA
CESION DEL CONTRATO | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA CONSORCIO SD VICHADA

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.
ADICION $ 10.000.000.000

SUSPENSION 1 N/A

AMPLIACION 1 DE LA N/A

VALOR INICIAL $ 205.918.749.263
VALOR ACUMULADO $ 215.918.749.263
SUPERVISOR ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GESTOR TECNICO

ING. ENRIQUE FAJARDO AREVALO

AVANCE FisIco.
Estudios y Disefios:
Obra:

EL CONTRATISTA HA ENTREGADO EL 71%
CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS DISENOS DEL K1+705
AL K34+000 APROBADOS MEDIANTE ACTA PARCIAL.
ALAFECHAEL 20,07% CORRESPONDIENTE AL AJUSTE ALOS
DISENOS DEL K34+000 AL K60+000 POR LO TANTO ESTA
INTERVENTORIA MEDIANTE COMUNICADO NO. TR1-ICC-938-
23 y No. TR1-ICC-1736-24 REALIZA A LA ENTIDAD LA
RECOMENDACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO — PAS.
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CESIONES

El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su
participacion del 100% asi como los derechos y obligaciones que les
corresponden respectivamente en el Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre
el INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS y el CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el
CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S
con NIT. 800.107.800-9 con una participacion del 30% y SOLARTE NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una participacion
del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

3.1.2 MODIFICACIONES

3.1.2.1 Modificaciéon No. 1 del 29 de junio de 2022: se realiza el traslado de diez mil

millones de pesos ($10.000.000.000) M/CTE que se reducen de la vigencia 2030
y se incorporan en la vigencia 2022.

3.1.2.2 Modificacion No.2 del 30 de diciembre de 2024: Mediante comunicacion

escrita No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 29/11/2024, el Contratista de Obra
solicita una reprogramacion de recursos del afio 2026 por un monto de CUATRO
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) al afio 2024,
los cuales seran distribuidos de la siguiente manera DOS MIL CIENTO
CUARENTA MILLONES DE PESOS $2.140.000.000 para mejoramiento y DOS
MIL MILLONES DE PESOS $2.000.000.000 para mantenimiento teniendo las
siguientes consideraciones:

-  MEJORAMIENTO

Por motivos de la emergencia presentada en el sector del K12+500 al
K60+000 por las fuertes lluvias presentadas durante los meses de abril a
noviembre del 2024 que ocasiond afectaciones al corredor existente
produciendo un gran desgaste a la via existente lo que ocasiono
inconformidades sociales que llevaron a realizar paros camioneros y de
la comunidad; lo anterior requirié la asignacién de recursos para las
actividades de mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revision
y aprobacion por parte de la Interventoria, de conformidad a lo
establecido en el anexo técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales
de ejecucion:

(...)

“En relacién con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitacion,
las intervenciones masivas en grandes extensiones deberan ser limitadas
en aras de garantizar la optimizacion de las inversiones, los casos
particulares deberan ser presentados previamente al interventor y al Instituto
para su consideracion”

(...
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En vista que para el afio 2024 se tenia programado realizar la estructura
completa dese el K10+000 al K11+570 y en vita de la emergencia
presentada por las fuertes lluvias en el sector del K12+500 al K60+000 la
meta se redujo considerablemente ya que solo se podria realizar la
estructura completa hasta el K10+800 de ahi en adelante hasta el
K11+350 quedo en terraplén y base granular y del K11+350 al K11+570
no se pudo realizar ninguna actividad.

Por lo tanto, los recursos que se tenian aprobados para las actividades
mejoramiento se tuvieron que designaron al mantenimiento mediante la
reprogramaciéon de cantidades obra con el fin de suplir la emergencia
presentada; lo mencionado anteriormente, implicod la reduccion de las
metas fisicas del afio 2024 en 550 metros lineales de pavimento y 220
metros lineales de estructura completa.

Por lo tanto y con el fin de garantizar la ejecucion del complemento de
0,550 en capas asfalticas del K10+800 al K11+350 y de 0,220 km, en
estructura total dejados de ejecutar del K11+350 al K11+570, en el sector
de Puente Arimena, con las actividades programadas al inicio de la
presente vigencia, se hace necesario el traslado de DOS MIL CIENTO
CUARENTA MILLONES ($2.140.000.000) del afio 2026 al afio 2024 con
lo cual se ejecutaran las actividades programadas de mejoramiento del
corredor vial, en lo que resta del afo 2024.

MANTENIMIENTO

En vista de la gran influencia que ha tenido el invierno en el periodo de
abril a noviembre de 2024 se han venido evidenciando distintos factores
que han ocasionado el deterioro del corredor vial, los sitios que se han
visto mayormente involucrados por las fuertes lluvias han sido el sector
de Puente Arimena, Los mangos y el Viento Vichada, este tramo
compromete cuarenta y siete (47.5) kildbmetros, iniciando desde el
K12+500 al K60+000 entre los Departamentos del Meta y Vichada.

En lo corrido de la presente anualidad se han venido ejecutando
actividades de mantenimiento de la via, logrando garantizar que sea
transitable para los distintos actores viales, sin embargo, han existido
distintos factores que no han permitido que la via no se conserve en las
mismas condiciones de cuando se realizan estos mantenimientos; los
mayores influyentes a la causa de este deterioro son mencionados a
continuacion:

. Desgaste ocasionado al corredor vial por las fuertes lluvias ya
que no se cuenta con una estructura adecuada.
. El corredor se encuentra por debajo de la cota del terreno

natural y no cuenta con obras hidraulicas ni descoles que
puedan minimizar los empozamientos de la via.

. Deterioro por la alta transitabilidad de vehiculos de traccion
con diversas cargas.
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. Insuficiencia de manejo de aguas de escorrentia, lo que ha
generado desplazamiento del material que conforma la
subrasante de la via y la generacion de mayores
empozamientos.

. Alta transitabilidad en la zona, lo que ha generado desgaste
del corredor vial y a su vez a creado controversias sociales y
econdmicos por afectaciones a la comunidad.

. Insuficiencia en el transporte de insumos de materiales y
productos de canasta familiar, al presentarse sectores donde
no hay continuidad del trayecto debido al estado actual de la
via.

. Afectaciones en el transporte de insumos agricolas a las
fincas aledanas perjudicando su produccion y generando
perdidas de estos.

. Bloqueos de via por parte de los transportadores de la region

Como se ha venido evidenciado, el invierno que se ha presentado en el
presente afio ha correspondido a aproximadamente 10 meses con lluvias
atipicas, lo que sumado a las condiciones del corredor en el cual no se
cuenta con pendientes para el manejo de aguas de escorrentia, la cota
de la subrasante se encuentra inferior a la cota de terreno natural y el tipo
de transito de la zona, ha ocasionado dificil transitabilidad esto ha
desencadenado problemas sociales y econdmicos en la zona, que llevo
al desarrollo del paro camionero por varios dias entre el mes de agosto y
septiembre de 2024; de acuerdo a lo anterior, ha generado una
emergencia entre los sectores de Puente Arimena, los Mangos y el Viento
y los cuales contintian a la fecha con precipitaciones fuertes que hacen
que sea mayor la dificultad de transitar por el corredor entre los K12+500
al K60+000; en la actualidad se tiene establecido un presupuesto de
$2.667.921.228,00 que equivalen a 6.174,00 m3 de los cuales a la fecha
octubre del 2024 se han ejecutado 261 sitios criticos con un volumen
instalado de 5.546 y un valor de $2.396.635.036.4; quedando por instalar
414 m3 del presupuesto destinado para el presente ano.

Lo anterior requiri6 la asignacion de recursos para las actividades de
mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revision y aprobacion
por parte de la Interventoria, de conformidad a lo establecido en el anexo
técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales de ejecucion:

(...)

“En relacién con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitacién, las
intervenciones masivas en grandes extensiones deberan ser limitadas en aras
de garantizar la optimizacién de las inversiones, los casos particulares deberan
ser presentados previamente al interventor y al Instituto para su consideracion”

(...
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ADICIONES PRESUPUESTALES

Mediante Adicion No. 1 del 04 de octubre de 2022 se adiciona la suma de diez
mil millones de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, incluido IVA, para
la vigencia 2022, para un valor total acumulado de DOSCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($215.918.749.263)
MCTE.

VIGENCIAS CONTRACTUALES

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene un plazo de ejecucion de
ciento catorce (114) meses comprendidos entre el 28 de junio de 2021 al 31 de
agosto de 2023; periodo en el cual deben de ser ejecutados los recursos
asignados para el proyecto incluyendo la adicién presupuestal de DIEZ MIL
MILLONES ($10.000.000.000) en la vigencia 2022, se tiene un valor del
proyecto de $215.918.749.263.

El Contrato en su parrafo segundo de la clausula séptima- APROPIACION
PRESUPUESTAL realizé una distribucion de recursos por ano fiscal (vigencia)
de acuerdo a la reserva del Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 118
denominado CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTA-VILLAVICENCIO -PUERTO
GAITAN-EL PORVENIR-PUERTO CARRENO. TRANSVERSAL
BUENAVENTURAVILLAVICENCIO- PUERTO CARRENO. VALLE DEL
CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA, Recursos
Nacion, con numero de autorizacion SIIF Nacion 11421 del 27 de abril de 202;
distribucion presupuestal a la cual fue presentada la Programacion de Obra y
Plan de Inversién presentados por parte del Contratista. Las vigencias
actualizadas de acuerdo a la adicién presupuestal y al traslado de vigencias se
presenta en la siguiente tabla:

Tabla 7 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas

- VALOR DE LA
ANQC;:‘“ VIGENCIA ADICION No. 1 | REDISTRIBUCION V‘:(L:CT’E Xt&i’gﬂgs
CONTRACTUAL
2021 $ 3.682.749.263 $  3.682.749.263
2022 $ 10.644.000.000 | $10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 30.644.000.000
2023 $ 21.288.000.000 $ 21.288.000.000
2024 $ 12.772.800.0 $  4.140.000.000 $ 16.912.800.000
2025 $ 12.772.800.000 $ 12.772.800.000
2026 $ 27.674.400.000 $ (4.140.000.000) $ 23.534.400.000
2027 $ 27.674.400.000 $ 27.674.400.000
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2028 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2029 $29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2030 $29.803.200.000 $(10.000.000.000) $ 19.803.200.000
TOTAL | $205.918.749.263 | $10.000.000.000 | $ - $ 215.918.749.263

Ala fecha han transcurrido cinco (05) vigencias presupuestales correspondientes a los afos
2021 al 2024 y se encuentra en ejecucion la vigencia 2025; vigencia en la cual se tienen
asignados un total acumulado de recursos a corte del 31 de diciembre de 2025 de CIENTO
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTAY CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($108.834.749.263) MONEDA
CORRIENTE.

El valor ejecutado acumulado por parte del contratista con corte del presente informe
corresponde al 35.55% equivalente a SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
PESOS ($73.204.842.625) MONEDA CORRIENTE, con respecto al valor inicial del
Contrato de Obra.

Teniendo en cuenta que, el 30 de diciembre del 2024 se realiz6 el traslado de CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA MILLONES ($4.140.000.000) DE PESOS de la vigencia del 2026 al
2024, el valor ejecutado y tramitado ante la Entidad de los meses de enero de 2025 (Acta
parcial de obra No. 44) a agosto de 2025 (Acta Parcial de obra No. 51), ademas de las actas
de ajustes definitivas de los periodos de: diciembre de 2023 (43D) y las actas de ajustes de
enero a agosto de 2025 (Actas de Ajustes No. 44D a la 51D) por un valor de CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($4.140.000.230)
MONEDA CORRIENTE, fue tramitado a través del RP No. 208024 del 2024 en el rubro C-
2401-0600-118-51102D-2401029-02 y RP No. 1243124 del 2024 en el rubro C-2401-0600-
118-51102D-2401008-02, agotando el saldo de la vigencia 2024.

Con el tramite del Acta de ajustes definitiva No. 51D del periodo de agosto al Acta de Ajustes
Definitiva No. 55D del periodo de diciembre del 2025 y las Actas parciales de los periodos
de septiembre a diciembre del 2025 (No. 52 a la No. 55) se ejecutan los recursos
correspondientes a la vigencia 2025; en la siguiente tabla se presentan los siguientes saldos
de las vigencias:

Tabla 8 Saldo del Contrato acumulado a la vigencia 2025

SOSTENIBILIDAD

AMB,PREDIAL
SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

VALOR TOTAL VA\II'IgEJ gI\AL EJECUTADO DEL EJECUTADO
N VIGENCIAS VALOR DE LA ACUMULADO EN LA
ANO ACTUALIZADAS
CONTRAT ACTUALIZADAS ACUMULADAS VIGENCIA VIGENCIA
O DE PROGRAMADAS PROGRAMADAS De acuerdo al RP De acuerdo al RP SALDO EN LA
OBRA No Incluye IVA, EYD, Incluve IVA. EYD Incluye IVA, EYD, Incluye IVA, EYD, VIGENCIA
974 : OBRA, SOCIAL, OBR):A SOE:IAL ’ OBRA, SOCIAL, OBRA, SOCIAL,
AMB,PREDIAL ’ ’ AMB,PREDIAL AMB,PREDIAL

2021

$
3.682.749.263

$
3.682.749.263

$
3.682.749.263

$
3.682.749.263

2022

$
30.644.000.000

$
34.326.749.263

$
30.644.000.000

$
34.326.749.263
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2023 s s s s s
21.288.000.000 55.614.749.263 21.288.000.000 55.614.749.263 -
.y s 5 s s s
16.912.800.000 72.527.549.263 16.912.800.000 72.527.549.263 -
$ $ $ $
A 12.772.800.000 85.300.349.263 5.758.573.523 78.286.122.786 $ T2 AT
$ $
AU 23.534.400.000 108.834.749.263 $ AEEE LY

De acuerdo a lo presentado en la Tabla 8 falta por ejecutar de la vigencia 2025 del Contrato
de obra No. 974 de 2021 un valor de SIETE MIL CATORCE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($7.014.226.477)
MONEDA CORRIENTE y de la vigencia 2026 VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTAY
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS PESOS ($23.534.400.000) MONEDA
CORRIENTE.

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

@)

O

Entrega de insumos para informes mensuales

Se realiza por parte de todas las areas técnica, social, ambiental y predial la
elaboracion de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las
actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada area de la
interventoria y se realiza la entrega de estos en medio magnético.

Actividades administrativas area técnica

Se realizan labores administrativas en el area técnica como la elaboracion del
control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte
de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio.

De igual manera se ejecutan labores en el area de programacion y presupuestos y
seguimiento a las obligaciones contractuales suscritas por el CONSORCIO SD
VICHADA a través del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Correspondencia

Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

Reuniones virtuales y charlas informativas
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Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas para coordinar las actividades del contrato.

Participacion en comités

Se participa en comités, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita

Consideraciones adicionales

o Se ha realizado comunicacién constante con la Interventoria en la busqueda de
parametros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato.

o Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los
documentos presentados para la correcta ejecucion de la obra, siempre en la
busqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos.

o Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha

realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo

informado sobre los procedimientos a implementar.

3.2.2 ACTIVIDADES AREA SOCIAL

A continuacion, se relacionan todas las actividades sociales contempladas en el plan de
adaptacion de la guia ambiental (PAGA), desarrollada por proyecto en el mes:

PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS (PP) Y OBRAS CON
PARTICIPACION COMUNITARIA (OPC) PGS-6.3-24

e OPC PUENTE ARIMENA

En este periodo a interventoria mediante comunicado TR1-ICC-2574-26 realiz6 la
aprobacion del proveedor que ejecutara la obra denominada “CONSTRUCCION
DE PARQUE SOLAR PARA ALIMENTACION DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA AL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA VEREDA PUENTE
ARIMENA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN — META”".

Asi mismo el contratista de obra, mediante comunicado 2026-SDV-CENV-0042
presento la propuesta integral para ser revisada por la interventoria.

e OPC CARIMAGUAII

En este mes no se presenta ningun avance respecto a la propuesta presentada
por esta comunidad, el contratista informa esta realizando el analisis del Plan de
Inversién social para redistribuir los recursos y dejar algo para esta propuesta, sin
embargo, no serian suficientes por lo que hay que informar a la entidad, puesto
que esta OPC es un compromiso asumido por la entidad con esta comunidad que
también ha sido afectada por la via y es parte del area de influencia del proyecto.
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Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2026, el contratista Consorcio SD
VICHADA no desarrollé actividades contempladas en el documento PAGA
relacionadas con el levantamiento de actas de vecindad ni con actas de
compromiso debido a que no se presenta la necesidad en la elaboracion de estas.

Ala fecha el Consorcio SD Vichada a recibido 95 PQRS en general recepcionadas
en el proyecto, de las cuales continlan abiertas las correspondientes al sefior
Diego Escobar, PQRS 65 y 74, no obstante, durante este mes, se continuo con el
cercado del predio, asi mismo se reporta el cierre de la PQRS No. 91 que
corresponde a la reclamacion de la ex colaboradora Karen Chiran.

Durante este periodo no se realizaron reuniones extraordinarias con la comunidad,
sin embargo, se adelanté la reunion de seguimiento con el Comité de Participacion
Comunitaria en el cual participo la comunidad en general.

3.2.3 ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

Para el periodo del mes de enero de 2026, el Contratista Consorcio SD Vichada
cuenta con el profesional Ambiental del Contrato de Obra No.974 de 2021.

Por parte de esta Interventoria se realizé el seguimiento a los comités técnicos de
obra que tiene compromisos pendientes y los realizados durante el periodo
comprendido del mes de enero de 2026, con participacidon de los profesionales de
la Interventoria, el Consorcio SD Vichada y la entidad INVIAS.

El documento Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal unico — PAFU, otorgado
por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resoluciéon PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA
3.37.13.022.017, esta en atencion por parte del Contratista de las observaciones
emitidas por la Interventoria mediante comités de obra y comunicaciones del 2024
y en el comité de obra No. 234 de fecha 13 de marzo de 2025.

Esta interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-2078-25 de fecha 21 de mayo
de 2025 remiti6 al contratista las observaciones al Plan de Adaptacion de la Guia de
Manejo Ambiental PAGA V5; lo cual se esta a la espera de respuesta por parte del
contratista.

Esta interventoria, continua con el seguimiento a lo requerido por CORMACARENA
a la Contratista mediante los actos administrativos (resoluciones), que otorgaron los
permisos ambientales como lo es; el permiso de emisiones atmosféricas para las
plantas de asfalto y triturado, Concesion de aguas subterraneas y vertimientos de
agua residual domestica al suelo previo tratamiento, Concesion de aguas
superficiales y permiso para el aprovechamiento forestal unico, requeridos para el
desarrollo del proyecto en curso del contrato de obra No. 974 de 2021.
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Se emiten respuestas a las especificaciones técnicas y Analisis de Precios Unitarios
de las actividades derivadas del Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico —
PAFU por parte de nuestros Especialistas Bibtico y Forestal a los items:

o NP-11 Ahuyentamiento De Fauna Silvestre.

o NP-12 Rescate, Traslado Y Reubicacion De Epifitas Vasculares.

o NP-13 Mantenimiento Para Epifitas Vasculares Y Monitoreo Para
Epifitas Vasculares Y No Vasculares.

o NP-14 Desmonte y Limpieza en zonas Boscosas

3.2.3.1 AVANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES

A continuacion, se evidencia la trazabilidad y seguimiento realizado por esta
Interventoria, a los permisos ambientales otorgados por CORMACARENAy los que se
encuentra en tramite, gestionado por la contratista SD Vichada desde el inicio del
contrato de obra No. 974 de 2021.

Permiso de Emisiones Atmosféricas: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 de
noviembre de 2022 Expediente 3.37.14.022.001 "Funcionamiento de una Planta de
produccion de mezcla asfaltica y una planta trituradora de trituraciéon”

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o
gestién ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de noviembre de 2022.

Esta interventoria desde su gestion, realiza seguimiento a los requerimientos del
acto administrativo en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU: Resoluciéon No. PS-GJ.
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. PM-GA
3.37.13.022.017. Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico - PAFU de 6.983
individuos de diferentes especies.

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo,
mediante los comunicados:

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.
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Permiso de Ocupacion de Cauce

El Consorcio solicité a la Autoridad Ambiental competente, CORMACARENA, a
través del comunicado 2022-SDV-CENV-0379 del 27 de agosto de 2022 con el
asunto: Consulta de identificacién de fuentes hidricas (loticas y lenticas) aledafas
al corredor vial Puente Arimena — el Viento en la ruta 4010 (Desde el K4+800 hasta
el K34+500) en jurisdicciéon del departamento del Meta y con numero de radicacion
interna CORMACARENA 020240 del 31 de agosto de 2022; esto con el fin de
identificar a través del SIG de la Autoridad Ambiental, local y nacional las fuentes
hidricas del area de influencia, teniendo en cuenta la informacion de la linea base
bidtica del VOLUMEN XI GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL
TRAMO 1: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO DEL CONSORCIO PUERTO
CARRENO, 2018, y asi definir la necesidad o no de solicitar el permiso de
ocupaciones de cauce para el proyecto.

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance y
gestién ambiental en la solicitud del permiso menor

Permiso de concesion de aguas superficiales: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1830 del
05 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 3.37.2.8.022.004 "Caudal 1,2 L/seg
para uso industrial a captar en el punto conocido como puente del Cano Arimena"

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance o
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022, asi:

- Con comunicado 2025-SDV-CENV-0194 del 7 de mayo de 2025, el
Consorcio SD Vichada entrega a CORMACARENA el informe de monitoreo
dando cumplimiento al Articulo 4, items 4 y 6 — Resolucion PS-GJ. 1.2.6.22.
1830 del 5 de diciembre de 2022 (Expediente 3.37.2.7.022.004).

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual, es asi
que el 28 de marzo de 2025 realiza la toma de muestra para los ensayos del estado
de los parametros fisico quimicos y bacterioldgicos; a la fecha nos encontramos a
la espera de la entrega por parte del Contratista del Informe Correspondiente.

PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS:
"Resolucion PS. GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA
3.37.2.7.022.012 "Instalaciéon, Operacion y Funcionamiento del Campamento
Industrial Villa Lorena PR1"

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance y
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022:
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El contratista SD Vichada recibe de la entidad Ambiental CORMACARENA
mediante el comunicado GR-2025013909 del 19 de mayo de 2025, el
documento de cobro tasa por utilizacion del agua TUA 2768000007419, con
fecha de pago del 27 de junio de 2025, de la Resolucién PS-GJ
1.2.6.22.1819 de fecha 01 de diciembre de 2022 — Permiso de Concesion de
Aguas Subterraneas y permiso de vertimientos.
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Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual, es asi
que el 28 de marzo de 2025 realiza la toma de muestra para los ensayos de aforo
volumétrico.; a la fecha nos encontramos a la espera de la entrega por parte del
Contratista del Informe Correspondiente.

3.2.3.2 DOCUMENTO PAGA

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 15 de junio de 2022, trasladado por esta
interventoria a la entidad INVIAS, se realiza la entrega del documento Programa de
Adaptacién a la Guia Ambiental — PAGA, el cual fue elaborado por el contratista
Consorcio SD Vichada, y entregado mediante 4 versiones. Alli se manifiesta que este
documento, en su ultima versién, cumple con lo requerido para ser aprobado en su
totalidad, con la salvedad que a medida de que se expidan los actos administrativos
necesarios para el cumplimiento de la gestién ambiental, los cuales son expedidos por
la autoridad ambiental CORMACARENA, este documento se debera actualizar en los
capitulos respectivos, asi como en los planes de inversion ambiental, social y predial,
teniendo en cuenta que al modificarse los items y el rubro para dichas obligaciones no
se exceda lo establecido inicialmente por la entidad contratante (INVIAS).

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 23 de junio de 2022, enviado por esta
interventoria a la Contratista SD Vichada, se da Respuesta a los comunicados 2022-
SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualizacion del documento
PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la
comunicacion del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a
la entrega de la actualizacion del documento PAGA v4, se remite el Capitulo 8 del
presupuesto de dicho documento en mencion). La interventoria aprueba en su totalidad
el documento PAGA en su version 4.

A través del comunicado SS 21015 del 13 de abril de 2023, la entidad contratante
INVIAS, responde a lo entregado por esta interventoria, con respecto al Plan de
Inversion Ambiental, y en el cual manifiesta que, de conformidad a lo establecido en el
Manual de Interventoria, el Plan de Inversion Ambiental V1, no da aprobacion de
cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos registrados
corresponden a proyecciones. El Plan de Inversién V1 con fecha 15 de enero de 2023,
reporta un valor total de la provision ambiental de $732.524.987, y a su vez, a partir de
la segunda version del Plan de Inversidon Ambiental, la informacion contemplada en este
formato debe estar aprobada por la Interventoria, con los respectivos soportes y de ser
procedente la Subdireccion de Sostenibilidad, emitira concepto de no objecion.
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El contratista mediante el comunicado 2023-SDV-CENV-0513 del 21 de diciembre de
2023, Presenta a esta Interventoria el documento PAGA actualizado version 5 de
diciembre 2023; documento al cual esta Interventoria ha venido emitiendo
observaciones y asi mismo ha venido requiriendo la atencién a las mismas mediante
las actas de comité No. 168 de fecha 21 de junio de 2024, No. 177 de fecha 18 de julio
de 2024, No. 194 de fecha 12 de septiembre de 2024, No. 234 de fecha 13 de marzo
de 2025y a través de los comunicados No. TR1-ICC-1586-24 de fecha 05 de septiembre
de 2024, No. TR1-ICC-1631-24 de fecha 30 de septiembre de 2024, No. TR1-ICC-1678-
24 de fecha 15 de octubre de 2024, No. TR1-ICC-1702-24 de fecha 15 de octubre de
2024, No. TR1-ICC-1727-24 de fecha 07 de noviembre de 2024, No. TR1-ICC-1757-24
de fecha 25 de noviembre de 2024, adicionalmente mediante el CONCEPTO TECNICO
No. ICC-005-024-AMB-MDM remitido a través del comunicado No. TR1-ICC-1814-24
de fecha 30 de diciembre de 2024.

El documento Plan de Adaptaciéon de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, fue
actualizado teniendo en cuenta la aprobacion del permiso ambiental de
Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el
acto administrativo Resolucion PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, y esta en revision por parte de esta
interventoria.

A continuacion, se describe de manera suscita los avances en el periodo de los
proyectos:

e PROYECTO 1. - CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION SOCIAL Y
AMBIENTAL — DAGA-1.1-01.

El Contratista debera Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones
propuestas en cada programa del plan de adaptacién de la guia ambiental — PAGA,
con el fin de controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos generados en la
ejecucion del proyecto.

El desarrollo de las actividades socio ambientales en virtud del proyecto estan
lideradas por el residente de obra, en cabeza del director de obra del Consorcio SD
Vichada. Sin embargo, la responsabilidad de la Gestion Social y Ambiental es
compromiso de todo el equipo cumpliendo con las exigencias legales y operativas y
adelantando la gestion para identificar y obtener los permisos que se requieran para
la ejecucion del proyecto ante las autoridades competentes.

El contratista SD Vichada debera revisar, actualizar y mantener los ajustes del PAGA
aprobado por esta Interventoria y la entidad INVIAS, de acuerdo con los permisos
ambientales menores, que se encuentran en proceso de obtencién mediante la
entidad ambiental CORMACARENA, ademas de tener en cuenta lo requerido por el
Manual de Interventoria (instructivos).

Esta Interventoria le requiere al Contratista el cumplimiento estricto al contrato de
obra en mencién, segun lo describe su CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, inciso 5, Abstenerse de
adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). y a lo establecido en el
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apéndice D — Gestion Ambiental, item 5, DETERMINANTES DE LAAPROBACION,
Es obligacion del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que
requieran permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en
causales de incumplimiento contractual.

e PROYECTO 2. - CAPACITACION Y CONCIENTIZACION PARA EL PERSONAL DE
OBRA DAGA -1.2-02).

El Contratista debera Capacitar al personal de la obra en temas técnicos,
ambientales, sociales y SST relacionados con el proyecto, la protecciéon del medio
ambiente, respeto a la comunidad y las normas establecidas en seguridad y salud
en el trabajo.

Para el periodo, el contratista SD Vichada realiza capacitacién sobre:

- Manejo integral de residuos sdlidos, liquidos y materiales de construccion
PGIRS - Las 9RS.

- Uso eficiente de agua, energia, papel, agregados Pétreos e insumos
(Desarrollo Sostenible).

e PROGRAMA 3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Constituye las acciones para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales
que se puedan crear durante el mejoramiento de la via, con las acciones requeridas
para el manejo de materiales de construccién, explotacion fuentes de materiales,
sefializacion de frentes de trabajo y manejo y disposicion de escombros, material
sobrante y residuos sélidos, con el fin de realizar un manejo integral de los mismos.

Durante el periodo del informe, se hace reacomodacion de la poli sombra.

e PROYECTO 4. - MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION —
PAC-2.1-04

El Contratista debera Prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos que se
generen por el manejo de materiales de construccion en acciones de mejoramiento
de la via, con el fin de darle el uso adecuado evitando el desperdicio del mismo.

Los materiales requeridos para la ejecucion de las actividades de construccién
seran extraidos de las fuentes de materiales existentes en la region y que cuenten
con su respectivo titulo minero y permiso ambiental.

El Contratista Consorcio SD Vichada ejecutara las siguientes medidas de manejo
ambiental en los frentes de obra activos que cuente, durante la ejecucion de las
actividades del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Para el presente periodo, NO se presentd derrames de mezcla de concreto en los
frentes de trabajo por parte del Contratista.
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PROYECTO 5. - FUENTES DE MATERIALES PAC - 2.2 - 05

Para el presente periodo, el Contratista SD Vichada ha notificado a esta interventoria
los siguientes proveedores de materiales de Construccion;

La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., suministra materiales de construccion (Crudo
y arena de rio) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta con licencia ambiental
correspondiente a la resolucion No. PS-GJ.1.2.6.11.001065 del 28 de junio de 2011
y Autorizacion de cesién total de la licencia ambiental a través de la resolucién PS-
GJ.1.2.6.18.3510 del 28 de diciembre de 2018, estos actos administrativos fueron
expedidos por la Corporaciéon para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo
Especial La Macarena “CORMACARENA” y el Contrato de Concesién Minera L685
y Expediente KGF-15221 con vigencia desde el 28 de diciembre de 2010 hasta el
27 de diciembre de 2040 emitida por el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria
“INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional de Mineria, ANM).

La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., como proveedor externo, para el presente
periodo el Contratista no ha reportado certificado de materiales de la mina, en la
siguiente tabla se relaciona el volumen instalado en obra:

N/A Arena 0
1 al 24 de marzo 2025

25 de marzo al 24 de abril de 1.081,62
2025 Crudo 1.347,45

25 de mayo al 24 junio 2025 234,67

25 de agosto al 24 septiembre 838,00
2025
N/A Base Granular 0

TOTAL (m3) 3.501,74

NOTA: El contratista manifiesta: “Se informa que los valores del certificado podrian
incrementarse debido a los dias adicionales del corte, y este se incluira una vez sea
generado por la mina La Ceiba’.

- La MINA LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA,
identificada con NIT. No. 17321114-0 suministra materiales de construccién
(Arena triturada y base granular) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta
con licencia ambiental correspondiente a la resolucién No. 2-6-08-0142 del
26 de febrero de 2008, modificada mediante la resolucién No. PS-
GJ.1.2.6.12.1297 del 31 de agosto de 2012, a favor del sefior Luis Beltran
Sua Velandia, en virtud del contrato de concesion No. HEC-101, Contrato de
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Concesion Minera con expediente (RMN) HEC-101 con vigencia desde el 03
de mayo de 2007 hasta el 30 de mayo de 2037 emitida por el Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria “INGEOMINAS”.

La Mina LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA,
como proveedor externo, para el presente periodo el Contratista no ha
reportado certificado de materiales de la mina.

25 de junio al 24 julio 2025 Grava %5 29,20
25 de marzo al 24 de abril de 95.10
2025 Base Granular 61,66
25 de junio al 24 julio 2025 ’
25 de marzo al 24 de abril de Sub base granular 19,34
2025
TOTAL (m3) 205,3

Se obtiene materiales de la fuente VENCOVI S.A.S. identificada con Nit No
901220150-9, procesa material crudo extraido del rio Guayuriba
suministrado por el sefior HECTOR HERRERA identificado con cedula de
ciudadania No 17.316.763 titular minero del contrato de concesion No
22191, el cual se encuentra inscrito y vigente en el Registro Minero Nacional
y cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental
Cormacarena mediante resolucién No PS —GJ 1.2.6.08.0342 del 22 de mayo
del 2008.

Por otro lado, CANTERAS VENCOVI S.A.S identificada con Nit No
901220150-9 cuenta con permiso de concesion de agua superficiales de uso
industrial para la operacion del proceso de beneficio de materiales de
construccion, otorgado por la Autoridad Ambiental Cormacarena mediante
resolucion PS — GJ No 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre del 2019.

En cumplimiento del Capitulo 6° del Decreto Unico Reglamentario del Sector
de Minas y Energia No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional
de Mineria certifica que la empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S acredita la
calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Unico de
Comercializadores de Minerales — RUCOM mediante numero de registro
2020090417505.

La Mina VENCOVI S.A.S, como proveedor externo, para el presente periodo
el Contratista no ha reportado certificado de materiales de la mina.
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25 de junio al 24 julio 2025 163,19
25 de julio al 24 agosto 2025 Arena 27,94
25 de agosto al 24 septiembre 111,39

2025
N/A Grava %5 0
TOTAL (m3) 302,52

El Contratista presenta la Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA , con Nit.
No. 822.005.333-2 con licencia ambiental correspondiente a la resolucién
No. PS-GJ.1.2.6.16.0088 del 10 de febrero de 2016, expedido por la
Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La
Macarena “CORMACARENA” y Contrato de Concesion Minera No. HKL-
15521 con vigencia desde el 22 de diciembre de 2009 emitida por el Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria “INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional
de Mineria, ANM).

La Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA, como proveedor externo, para
el presente periodo el Contratista no ha reportado certificado de materiales
de la mina.

N/A n/a n/a

TOTAL (m3) 0

Se obtiene materiales de la fuente de La Empresa Murcia Construcciones
S.A.S., identificada con Nit. No. 830.029.582-2 con licencia ambiental
correspondiente a la resolucion PS-GJ.1.2.6.18.3700, se autoriza la cesion
de derechos y obligaciones de la licencia ambiental por parte de la Empresa
Murcia Murcia S.A.S., identificada con Nit. 860.071.684-1 Licencia Ambiental
otorgada mediante resolucion 0665 del 19 de diciembre de 1997, prorrogada
mediante resolucién 130.15.03.066 del 15 de abril de 2003 en virtud del
contrato de concesion 19869 con vigencia desde el 29 de diciembre de 1997
hasta el 29 de diciembre de 2030 emitida por MINECOL Empresa Nacional
Minera Ltda.

La Mina Murcia Construcciones S.A.S., como proveedor externo, para el
presente periodo el Contratista no ha reportado certificado de materiales de
la mina.

N/A N/A N/A

TOTAL (m3) 0
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- El contratista obtiene materiales de la fuente Mina Arrecife de la empresa
BROUS INVESTMENTS SAS, identificado con NIT. 901.471.724-2, quienes
estan Amparados por el Titulo minero No. HKL-15521 de la ANM, con
Licencia Ambiental otorgada por CORMACARENA segun Resoluciéon
PSGJ.1.2.6.16.0088 del 24 de junio del 2015 y RUCOM- 2023041424153.

La Mina Arrecife como proveedor externo, para el presente periodo el
Contratista no ha reportado certificado de materiales de la mina.

N/A N/A N/A

TOTAL (m3) 0

PROYECTO 6. - SENALIZACION FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES
— PAC-2.3-06

Para el presente periodo, el contratista SD Vichada implemento medidas de
sefalizacion preventiva en los frentes de obra de la via existente a intervenir, la cual
es deficiente y no cumple con lo establecido en el PMT aprobado por esta
Interventoria mediante el Concepto técnico No. 00323 del 22 de agosto de 2023,
por lo que se dio respuesta a la contratista mediante el comunicado TR1-ICC-1021-
23 del 24 de agosto de 2023 y traslado a la entidad INVIAS mediante el comunicado
TR1-1CC-1149-23 del 19 de noviembre de 2023.

3.2.3.3 PERMISOS EN TRAMITE

El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance en la Licencia Ambiental Minera —
Monterojo; la cual lleva esta trazabilidad:

> Que la sociedad SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS

identificada con NIT. 830129289-8 radicé el dia 21/SEP/2022, solicitud de
autorizacién temporal para la explotacion de un yacimiento de ARENISCAS,
ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ubicado en el (los) municipios de PUERTO
GAITAN, departamento (s) de Meta, solicitud radicada con el nimero No.
506844, la cual fue negada por la Agencia Nacional de Mineria mediante
RESOLUCION NUMERO No. RES-210-5632 del 29/NOV/2022, en su articulo
1.

SONACOL S.A.S., mediante el radicado 2023-SNCPPAL-CENV-0032, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el dia 08 de
febrero de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.
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Que el (los) solicitante (s) CONSORCIO SD VICHADA Identificado con NIT
901529301-2, radicé el dia 20/FEB/2023, solicitud de autorizaciéon temporal para
la explotacién de un yacimiento de ARENISCAS, ARENAS, RECEBO, GRAVAS,
ubicado en el (los) municipios de PUERTO GAITAN, departamento (s) de Meta,
solicitud radicada con el numero No. 507489, ante la Agencia Nacional de
Mineria, la cual emitié un auto No. AUT-210-5250 del 09/MAR/2023, Por medio
del cual se efectia un requerimiento dentro del tramite de la solicitud de
Autorizacion Temporal No. 507489, donde se le requirié a la contratista la
certificacion expedida por la Entidad Publica para la cual se realice la obray que
especifique el trayecto de la via, dentro del término perentorio de UN (1) mes.

El Consorcio SD Vichada mediante el radicado 2023-SDV-CENV-0274, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el 30 de junio
de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.

El Contratista realiza registro ante la ANM el dia 06 de octubre de 2023, para la
solicitud de Autorizacion Temporal No. 508507.

El Contratista remite a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0103
de fecha 14 de marzo de 2024, donde solicita la gestién ante el Instituto para dar
celeridad a la entrega del documento solicitado para continuar con el tramite
ante la Agencia Nacional de Minera.

Esta Interventoria mediante el comunicado TR1-ICC-1309-24 de fecha 18 de
marzo de 2024, remite a la entidad INVIAS el Traslado de la informacion del
RADICADO 2024-SDV-CENV-0103 / Solicitud certificado INVIAS tramite
Agencia Nacional de Mineria ANM. Monterojo.

El Contratista remitié a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0256

de fecha 28 de mayo de 2024, la Entrega de la copia de Solicitud Autorizacién
Temporal cantera Monterojo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS AREA PREDIAL

3.2.4.1 REVISION INSUMOS PREDIALES.

» Se realizo informe Predial del mes de diciembre de 2025, entregados por el
contratista mediante el comunicado 2026-SDV-CENV-0008.

» Se realizo elaboracion del Informe mensual de interventoria para entregar a
la subdireccién de sostenibilidad.
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» Se recepciono y se verifico el Permiso de Intervencion Voluntario expedido y
firmado por el INVIAS, asegurando que corresponda al predio 007 D TU
MPAYV y que se encuentre acorde con las condiciones normativas y técnicas
requeridas.

+ Se realizo aprobacion y verificacion de subsanacion de observaciones
previamente realizadas al informe Interdisciplinarios, constatando que estas
hayan sido atendidas en la nueva entrega del contratista, radicada bajo el
namero 2025-SDV-CENV-0576.

3.2.4.2 VISITAS DE CAMPO Y COMITES TECNICOS

* Se realizo de forma virtual al Comité de Obra No. 359 - seguimiento
Predial CTO 974-21 el 28-01-2026, realizado junto con los
profesionales prediales de obra.

3.243 D,ESCRIPCIC')N DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FRENTE AL AVANCE
FISICO DE OBRA EN EL MES

En el presente periodo se realizan las siguientes actividades:

o Atencion de sitios criticos

En el presente periodo se realiza la Intervencién de seis (06) puntos criticos con
actividades de adicion de material de crudo de rio (item contractual NP-1
Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina Murujuy)
interviniendo los tramos del corredor vial ubicados en:

No ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL FECHA EJECUCION
1 K20+390 K20+390 13/01/2026

2 K20+630 K20+630 13/01/2026

3 K20+640 K20+640 13/01/2026

4 K21+240 K21+240 13/01/2026

5 K19+800 K19+800 14/01/2026

6 K19+760 K19+760 15/01/2026

7 K19+800 K19+800 15/01/2026

8 K22+470 K22+470 15/01/2026

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

CONSORCIO
CORREDORES

e Wle(e
NIT: 901.482.408-7

llustracion 5 Mantenimiento - Atencién de Punto Critico K20+390.

CONSORCIO
HORINCHET

: SDVICHADA

llustracion 6 Mantenimiento Sitio Critico en el K19+800.

3 4 3 CONSORCIO
4 » L £ . i : ONS
; X : e g 3 A SDVICHADA

CONSORCIQ

<cinop,

CONSORCIQ

15ene 2026 15:23:50
MEJORAMIENTOS PTS CRITICO
- KM 22+470
#CONSORCIO.SD VICHADA
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o Se realizo encofrado guarda ruedas y aletas en el K11+794 MD.

llustracion 8 Encofrado

-

—

4°de enero de 2026 2:24:08.p. m.
= Altitud:160.5msnm
Velocidad:0.3km/h

_ K11+794

_ #Consorcio Corredores ICC

1Z-de enero de 20262235
S~ Altitud:160.6

: #0on8orcio Corredores 16C

o Se realizo instalacion primera capa de terraplén con adicién del 3% de cal en el
K11+700 al K11+740 MD.

llustracion 9 Instalacion primera capa de terraplén.

4,62647702N 71.5011445W 4.62647702N 71.5011445W
Puerto Gaitén, Meta, Colombia Puerto Gaitan, Meta; Colombial

o Se realizo instalacién de base granular del K11+550 al K11+800 MI.

lunes, 19 de\ene'ro de2026.8:43:17 a. m.
40

Puerto Gaitan

Meta

Altitud:159.Tmsnm

Velocidad:0.2km/h

K11+700/740

#Consorcio Corredores ICC #Consorcio Corredores ICC
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o Se realizo instalacion de primera capa de terraplén con adicion de cal del 3% del
K11+560 al K11+700 MD.

(ke

: g ) A
artes, 20 de €néro.de 2026 2:46:12 p. rrE) martes, 20'de enero de 2026 2:45:52 p. m:
4 40

< Puerto Gaitan Puerto Gaitan
: Meta
Altitud:169.9msnm

Velocidad:0:9km/h

K11+560/700

#Consorcio Corredores|CC

martes, 20-de enero de 2026 10:46:23 a. m.
Altitud:173.3msnm

Velocidad:0.9km/h

K11+794

#Consorcio.Corredores ICC

o Se realizo instalacién de segunda capa de terraplén con adiciéon del 3% de cal del
K11+550 al K11+800 MD.

21/01/2026 10:29:18 a. m.
11+540 al 11+ 800
#Consorcio Corredores ICC
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SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

o Seguimiento al control de calidad de la obra mediante el ensayo de densidad en
campo de acuerdo a la norma INV-E-161 en la primera capa de terraplén en el
K11+540 al K11+800.

21/01/2026 8:31:19.a. m.
11+540 al 11+ 800
#Consorcio Corredores ICC

Para la ejecucién del Contrato de obra No. 974 de 2021 de acuerdo a las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, se ha venido requiriendo la inclusién y aprobacion de diez
(10) items no previstos; items que presentan la siguiente ejecucion con respecto a la ultima
acta parcial de obra tramitada por parte del Contratista (acta parcial No. 55 de diciembre
del 2025):

Tabla 9 Seguimiento a los items no previstos del contrato de obra

VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO MES

VALOR TOTAL
ACUMULADO

No

TEM DESCRIPCION | UND | CANT MES

CANT. ACUM

Mejoramiento de
subrasante con
adicion de
material
importado mina
Murujuy

NP-1 m3 1.679,40 $432.122 | $ 725.705.687,00 28.769,60

12.371.436.800,00

Estabilizacion de
la Subrasante y
terraplén con Cal
Viva, (No incluye
NP-2 | suministro de m3 21.716,40 $ 40.091
Cal, no incluye
material, no
incluye
transporte).

182.120,00

$
870.632.192,00 7.301.372.920,00

Suministro de $
Cal Viva Kg 1.397.452,00 $ 1578 11.237.842,00

NP-3 2.205.179.256,00

17.733.314.676,00

$
NP-4 | Geobag Und $174.316 _ 392,00 68.331.872,00
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Geotextil TR
3000

m2 $11.944

15.529,00

185.478.376,00

Cerca de

Alambre de Puas
con postes de
concreto

1.147,00

$26.085

$
29.919.495,00

1.147,00

29.919.495,00

Geotextil NT
2500

m2

$10.185

$

Base granular
clase B

m3

1.414,50

$472.651

$
668.564.840,00

26.330,60

12.445.184.423,00

Transporte de
materiales
provenientes de
la excavacioén de
la explanacion,
canales y
préstamos entre
100 metros y
1000 metros de
distancia.

m3-E

$ 1.357

508.322,60

689.793.768,00

NP-10

Mezcla densa en
caliente Tipo
MDC-25

m3

$1.085.195

5.031,70

5.460.375.684,00

3.4 ESTADO DE AVANCE ACUMULADO Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

De acuerdo al alcance contractual de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del
corredor vial Puente Arimena — El Viento a la fecha de los recursos dispuestos para las
vigencias 2021 al 2025 se presenta un avance fisico han correspondido al 38,02% del valor
total del contrato inicial correspondiente a: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS ($78.286.122.786) MONEDA CORRIENTE, intervenidos como se describe a
continuacion:

O

EXPLANACIONES:

El corredor se encuentra con un material de rasante en limo arcilloso que en
tiempos de lluvia y el constante paso de vehiculos de carga pesada hacen muy
dificil su transitabilidad; por lo tanto, la entidad (INVIAS) autorizd proceder con
la atencién de los sitios criticos del corredor vial Puente Arimena — El Viento
mediante el retiro del material saturado y el suministro, instalacion compactacion
de material de crudo de rio que permitiera garantizar la transitabilidad del
corredor.

El trabajo que se ha venido realizando se complementa con la construccion de
descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias
concentradas en la via en los vértices de curvas verticales de gran diametro y
que por lo plano del sector se concentra y es de dificil evacuacion; conformacion
de la calzada existente adicionando donde se requiere material crudo de rio que
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se trae desde la Unica cantera existente de este material y con la capacidad de
proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kildmetros del centro de
gravedad del corredor.

EXCAVACIONES (CANALES LATERALES DE PRESTAMO):

Teniendo en cuenta el ajuste al disefio en el cual se incluyen los canales
laterales presentado por parte del Contratista mediante comunicado No. 2023-
SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y aprobado por parte de esta
Interventoria a través del comunicado No. TR1-ICC--1119-23 de fecha 27 de
octubre de 2023, se han venido realizando excavaciones laterales,
construyendo un canal longitudinal para mitigar el dafio a realizar por las aguas
lluvias en época de invierno.

El material proveniente de la excavacion es empleado dentro del proyecto para
la construccidn de la capa de terraplén una vez es estabilizado con cal,
conformando asi la estructura del pavimento.

A la fecha, se tiene un avance fisico de excavacién de 10,65 Km al margen
derecho entre el K1+705 al K12+350 y de 10,48 Km en el margen izquierdo del
K1+705 al K12+180; cabe resaltar que en el presente periodo no se ejecuto la
actividad debido a que del K12+360 al K33+210 corresponde al area objeto del
Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU y hasta el 07 y el 29 de
abril de 2025 se remite por parte del Contratista la Aprobacion por parte de
CORMACARENA de los informes de viabilidad de los arboles forofitos
propuestos para las medidas de manejo in situ, en cumplimiento del articulo 17
y la aprobacion del protocolo de Ahuyentamiento, rescate, valoracion,
reubicacion y rehabilitacion de fauna, en cumplimiento del articulo 19 de la
resolucién del Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU.

Adicionalmente, se encuentra en atencion de observaciones por parte del
Contratista las especificaciones técnicas y Analisis de Precios Unitarios - APU’S
de las actividades derivadas del Permiso de Aprovechamiento Forestal unico —
PAFU proceso clave para la intervencién en el sector comprendido entre el
K12+360 al K33+210 ya que involucra actividades previas a la construccion del
terraplén como lo es: el traslado de las epifitas (en el abscisado que aplique),
Ahuyentamiento de fauna y Desmonte y limpieza en Bosque de acuerdo a la
especificacion técnica del INVIAS No. 200.1.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:
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Tabla 10 items contractuales construccion canales laterales

CANT. FANTANTE
iTEM | DESCRIPCION | UND CAHZ' %OD EJECUTAD POR
: ACUMULADA | EJECUTAR
Excavacion sin
21012 | clasificar  de | M3 543.684,00 | 214.066,40 | 329.617,60
préstamos

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de 25
centimetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material existente
y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen, del K1+705 al
K12+600.

CONSTRUCCION DE TERRAPLEN:

El contratista en pro de promover la optimizacion técnica de las intervenciones,
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona que permitan disminuir las
longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros y de acuerdo a
los disefios aprobados.

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, para la construccion del terraplén se
emplea el material lateral de préstamo, estabilizado con cal en un porcentaje de
3% en volumen para el cuerpo del terraplén y un 3% en su corona. La
construccion del terraplén se realiza en capas de 25 centimetros hasta completar
la altura indicada en los disefios en un ancho promedio de doce (12 m) metros
a nivel de corona, con una pendiente 1.5:1.0.

A la fecha se ha construido una capa con material de la zona extraido de las
excavaciones laterales, el cual es posteriormente estabilizado con cal y
compactado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas
en una longitud de 10,73 kildmetros entre el kildmetro K1+705 al K12+600 en
sentido Puente Arimena — El Viento.

Los items bajo los cuales se realiza la construccion del terraplén y el seguimiento
respecto a las cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 11 items contractuales construccion terraplén
CANT. FANTANTE
ITEM | DESCRIPCION | UND CA,':E' %OD EJECUTAD POR
) ACUMULADA EJECUTAR

Estabilizacion de
NP-2 la Subrasante y | M3 710.070,40 182.120,00 527.950,40
terraplén con Cal
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Viva, (No incluye
suministro de
Cal, no incluye

material, no
incluye
transporte).
NP-3 | Suministrode | o | o4 187.612,13 | 11.237.842,00 | 12.949.770,13
Cal Viva

BASE GRANULAR:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura
del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm
de espesor para el resto del corredor, lo cual se viene realizando como soporte
del asfalto a instalar.

La actividad ha comprendido el suministro, instalacion y compactacién de
material granular ejecutando a la fecha una longitud de 10,54 kilémetros entre el
kilometro K1+705 al K12+250 en sentido Puente Arimena — El Viento.

El item bajo el cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 12 items contractuales instalacién base granular

CANT. FANTANTE

iTEM DESCRIPCION UND CAHZ'%OD EJECUTAD POR

: ACUMULADA | EJECUTAR

Np-g | Base granular | 4 80.705,00 26.340,67 54.364,33
clase B

En el presente periodo se realiza la instalacion de base granular en espesor
completo del K11+540 al K12+250.

CAPA DE RODADURA:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de
pavimento asfaltico tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho
promedio de 9,00 m, quedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua
con la instalacion de la segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor
de 5 cm, para asi completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con disefio.

De acuerdo al volumen del trafico y tipo de vehiculos que transitan el corredor
vial, el disefo aprobado consiste en la construccion de un ancho de calzada de
nueve (9 m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una
berma de un (1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla
Densa en Caliente (MDC):
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o Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de
seis (06 cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildbmetros
comprendidos entre el kildometro K1+705 al K10+810 en sentido Puente
Arimena — El Viento.

o Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de
cinco (05 cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kilémetros
comprendidos entre el kilometro K1+705 al K10+807 en sentido Puente
Arimena — El Viento.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 13 items contractuales instalacién de pavimento

CANT. FANTANTE
fTEM | DESCRIPCION | UND CAHZ'%OD EJECUTAD POR
: ACUMULADA | EJECUTAR
Riego de
420.2 | 'MPrimacion —con | | 265.699,00 | 82.602,00 184.748,00
emulsion
asfaltica CRL-0
Mezcla densa en
450.2P | caliente Tipo | M3 28.701,00 5.963 22.737,55
MDC-25
Riego de liga con
4211 | emulsion M2 | 221.549,00 82.671,00 140.529,00
asfaltica CRR-1
Mezcla densa en
450.2P | caliente  Tipo | M3 11.630,00 4.136,00 7.494,00
MDC-19

En el presente periodo no se realizan actividades con ese item.

o CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS:

Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de
vasos comunicantes, cuya funcion principal es unir ambos costados de la via por
medio de la proyeccion de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de
tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables No
obstante, para disminuir la concentracion de agua en los terraplenes se han
prolongado las estructuras existentes, siempre que se encuentren funcionales,
estructuras nuevas en los puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas segun el
estudio hidrologico asi lo indica.

A la fecha se han construido veintinueve (29) alcantarillas en concreto reforzado
de 4000 PSI a lo largo del corredor comprendido entre el kilometro K1+705 al
K12+600 en sentido Puente Arimena — El Viento.
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Tabla 14 Relacion de Obras hidraulicas construidas

ABSCISA
SEGUN
DISERIO

OBRA

NUEVA

EXISTENTE

No.
Ductos

OBSERVACION

ESTADO

K1+931

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda
ruedas

Ejecutado

K2+045

Box coulvert

Box coulvert existente,
se prolonga y realzan
sus elementos

Ejecutado

K2+335

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
realzan elementos
aletas, guarda ruedas y
placas entre aletas

Ejecutado

K2+380

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda
ruedas

Ejecutado

K2+660

Box coulvert

Box coulvert existente,
se prolonga y realzan
sus elementos

Ejecutado

K3+112

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda
ruedas

Ejecutado

K3+459

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda
ruedas

Ejecutado

K4+121

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K4+708

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K5+199

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda
ruedas, se adicionan tres
ductos para tener 4 en
total

Ejecutado

K5+523

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado

K5+803

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado
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K6+097

Alcantarilla X 3

Alcantarilla existente, se
demuele y se construyen
tres ductos

Ejecutado

K6+532

Alcantarilla X 3

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda
ruedas, se adicionan dos
ductos para tener tres en
total.

Ejecutado

K7+142

Alcantarilla X

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda
ruedas, se adicionan
cuatro ductos para tener
cinco en total.

Ejecutado

K7+675

Alcantarilla X 4

Se proyecta una
alcantarilla nueva de
cuatro ductos

Ejecutado

K8+190

Box coulvert X 3

Box coulvert existente,

Proyectado alcantarilla

de dos ductos para un
total de tres

Ejecutado

K8+650

Alcantarilla X 3

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K9+090

Alcantarilla X 4

Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
construyeron tres ductos
adicionales para un total
de cuatro ductos

Ejecutado

K9+350

Alcantarilla X 3

Se proyecta construccién
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado

K9+880

Alcantarilla X 3

Se proyecta construccién
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado

K10+350

Alcantarilla X 3

Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
construyeron dos
conductos adicionales
para dejar tres ductos

Ejecutado

K10+720

Alcantarilla X 3

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K11+191

Alcantarilla X 2

Alcantarilla existente, se
realiza demolicién e
instalacion de Tuberia de
concreto de
36"

Ejecutado
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Alcantarilla existente,

K11+246 Alcantarilla X Tuberia de concreto de | Ejecutado
36"

Alcantarilla existente, se
realiza demolicion e
K11+553 Alcantarilla X 3 instalaciéon de Tuberia de | Ejecutado
concreto de
36"

Alcantarilla existente, se
realiza demolicion e
K11+794 Alcantarilla X 2 instalacion de Tuberia de | Ejecutado
concreto de
36"

Alcantarilla existente,
K11+925 Alcantarilla X 2 Tuberia de concreto de | Ejecutado
36"

Alcantarilla existente, se
realiza demolicion e
K12+250 Alcantarilla X 1 instalacion de Tuberia de | Ejecutado
concreto de
36"

Alcantarilla existente, se
realiza demolicion e
K12+600 Alcantarilla X 2 instalacion de Tuberia de | Ejecutado
concreto de
36"

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 15 items contractuales construccion de alcantarillas

CANT. FANTANTE
iTEM DESCRIPCION UND ﬁ"g'\% MOD EJECUTAD POR
' ACUMULADA | EJECUTAR
2017 | Demolicion de | 3 190,00 73.00 117,00
Estructuras
Excavaciones
600.2.3 | varias en material | M3 12.971,50 1.673,70 11.297,80
comun en seco
630.3 ,c\:ﬂ‘l’_l,rfreta clase 28 | \/3 3.681,00 669,10 3.011,90
630.6 ,c\:ﬂ‘l’_l,rfreta clase 14| \13 1.702.,50 488,00 1.214,50
Acero de refuerzo
640.1 Fy=420 Mpa. Kg 419.699,00 70.518,10 | 349.180,90
Tuberia de
Concreto Reforzado
661.1 CLASE Ill, de| M 1.920,00 708,00 1.212,00
900mm de diametro
interior
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o Senalizacién y demarcacion

De acuerdo con el disefio de sefializacion aprobado para el Contrato de Obra No.
974 de 2021, a la fecha se cuenta con la instalacion de veinte (20) sefales verticales
en las siguientes abscisas:

Tabla 16 Sefales verticales instaladas (75 cm * 75 cm)

_ Unidad
No. PR CARRIL U;‘G‘;‘;d Vz‘:t'l‘::“ OBSERVACIONES
(Un)
1 K1+900 MD 1,00 1,00 | SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 23/04/2025.
2 K1+984 MD 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 23/04/2025.
3 K2+143 MD 1,00 1,00 SR-26 Prohibido Adelantar 23/04/2025.
4 K2+200 MD 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 23/04/2025.
5 K2+779 Mi 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 24/04/2025.
6 K2+830 | MD/MI 2,00 2,00 | SR-26 Prohibido Adelantar 24/04/2025.
7 K2+860 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 24/04/2025.
8 K2+874 Mi 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 24/04/2025.
9 K3+085 Ml 1,00 1,00 | SR-01 Pare 24/04/2025.
10 K3+135 Mi 1,00 1,00 | SP-13 Via lateral derecha 28/04/2025.
11 K3+585 MD 1,00 1,00 | SR-48 Fin de restriccion de velocidad 28/04/2025.
12 K3+640 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 28/04/2025.
13 K4+170 MD 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 28/04/2025.
14 K4+680 Mi 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 04/04/2025.
15 K4+750 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 30/04/2025.
16 K4+818 MI 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 30/04/2025.
17 K4+820 MD 1,00 1,00 | SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 30/04/2025.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 17 items contractuales sefializacién y demarcacion

CANT. FANTANTE
TEM | DESCRIPCION UND ﬁ’g"% MOD | £jecUTAD | POR
: ACUMULADA | EJECUTAR
Suministro e
5P | instalacién de sefial | UND 320,00 20,00 300,000
vertical de transito
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SP, SR Y SI
(75cm*75¢cm)  con

lamina acero
galvanizado retro
reflectiva

En el presente periodo no se realizan actividades con ese item.
o PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED
A la fecha se ha Intervenido del K7+000 al K7+800 al margen derecho de la via
mediante la instalacion de bloques de césped de acuerdo a la especificacion técnica
No. 810.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 18 item de proteccion lateral de taludes

CANT. FANTANTE
TEM | DESCRIPCION UND ﬁ§N1Td MOD | £jecUTAD | POR
: ACUMULADA | EJECUTAR
Proteccion de
Taludes con | M2 | 144.000,00 15.074,00 | 128.926,00
blogues de césped

o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS:

Teniendo en cuenta que, el Contratista CONSORCIO SD VICHADA a través de la
suscripcion del Contrato de Obra No. 974 de 2021 adquirié dentro de sus alcances
contractuales el mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo
del corredor vial “Puente Arimena — Viento” y que, de acuerdo a lo establecido en el
anexo técnico, numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecucién, establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciaciéon, y con
base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Se informa por parte de la Interventoria que, de acuerdo a los alcances contractuales
establecidos en el Acta de Modificacion No. 8 de fecha 30 de diciembre de 2024 en
la cual el Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha
29 de noviembre de 2024 solicita una reprogramacion de recursos de CUATRO MIL
CIENTO VEINTE MIILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la vigencia 2026 a
la vigencia 2024, de los cuales DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000)
seran destinados para suplir las necesidades de mantenimiento en el sector del
K12+500 al K60+000 entre los sectores de Puente Arimena y el Viento aumentando
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la cantidades de obra en 4614.8 m3 del item “MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
CON ADICION DE MATERIAL IMPORTADO MINA MURUJUY” con la cual se
atenderan los sitios mas criticos que se reflejaron mediante comunicado 2024-SDV-
CENV-0522 del 21 de octubre del 2024. La anterior solicitud fue aprobada por parte
de esta Interventoria y traslada a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-
1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, se actualizé el rubro para las actividades
de mantenimiento del contrato a través del item “Mejoramiento de subrasante con
adicion de material importado mina Murujuy” por un valor de ONCE MIL
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 11.057.483.434,00)
equivalente a (25.588,80 m3); sin embargo, debido a que en el periodo se agotaron
los recursos disponibles para las actividades de mantenimiento del corredor vial con
adicion de material y debido a la contingencia presentada en el periodo por las
fuertes lluvias que ocasionaron dificultades en la transitabilidad del corredor vial y
que desencadenaron un paro pacifico por parte de la comunidad de Puente Arimena
del 18 de julio de 2025 al 29 de julio de 2025, se aprueba por parte de la Entidad en
el Acta de Comité No. 290 de fecha 23 julio de 2025 una reprogramacion de recursos
de $ 351.116.410 correspondientes a 812,54 m3.

Teniendo en cuenta la contingencia presentada por las fuertes lluvias y la necesidad
del corredor vial de Intervencion prioritaria, la Entidad en el comité No. 311 de fecha
01 de septiembre del 2025 aprueba la solicitud la reprogramacion de cantidades de
mejoramiento con el fin de aumentar las cantidades del item de mejoramiento con
adicion de material remitida por el Contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-
CENV-0414 de fecha 28 de agosto de 2025; y trasladada a la Entidad mediante
comunicado No.TR1-ICC-2287-25 de fecha 29 de agosto de 2025 por un valor de
SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 614.261.423,00 MONEDA
CORRIENTE.

Se ha evidenciado una afectacion significativa en la transitabilidad del tramo
comprendido entre el K11+980 y el K60+000, como consecuencia de las intensas
lluvias presentadas durante el mes de octubre de 2025.

Estas condiciones climaticas extremas han generado saturacion de la estructura
existente, pérdida de capacidad portante de la subrasante, formacion de lodazales,
pérdida de bancada, y acumulacion de aguas superficiales, provocando
interrupciones intermitentes del transito vehicular y situaciones de riesgo para la
poblacion y la operacion de transporte de productos agroindustriales y petroleros;
por lo tanto la Entidad mediante Acta de Comité aprueba MIL DOCIENTOS
NOVENTAY DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRICIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (IVA + ajustes incluido) ($ 1.292.328.442.00)
solicitados por el Contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0492 de
fecha 20 de octubre del 2025 asignados mediante reprogramacion de los recursos
existentes del Contrato el recurso mencionado actividades de mantenimiento con
adicion de material.
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De acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior, se actualiza el valor del item
“Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina
Murujuy” a TRECE MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 13.013.829.364,00) MONEDA
CORRIENTE.

Ala fecha, debido a las fuertes lluvias, el paso constante de vehiculos pesados y las
caracteristicas de la rasante de la via, han venido requiriendo la atencion por parte
del contratista de MIL TRESCIENTOS SETENTAY UN (1.371) puntos criticos a lo
largo del corredor vial Puente Arimena — El Viento que implicaron una inversion de
$12.431.977.091,20 (28.769 m3) en el desarrollo de las vigencias del 2021 al 2025,
tal como se muestra en la siguiente tabla

Tabla 19 Inversion de recursos de mantenimiento por vigencias

ACUMULADO SALDO
< MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
CONTRATO CONTRATO
CANT. CONTRACTUAL 2021-2030 VALOR $ 13.013.829.364,00
2021-2030
2021-2030 CANT. (M3) 30.116,10
VALOR $ 2.825.213.636,00 2.825.213.636,00 10.188.615.728,00
CANT. (M3) S 6.538,00 6.538,00 23.578,10
PTOS ATENDIDOS 224,00 224,00
2022 VALOR $ 2.100.112.920,00 4.925.326.556,00 8.088.502.808,00
2022 2022 CANT. (M3) S 4.860,00 11.398,00 18.718,10
2022 PTOS ATENDIDOS 139,00 363,00
2023 VALOR $ 1.562.466.728,00 6.487.793.284,00 6.526.036.080,00
2023 2023 CANT. (M3) S 3.615,80 15.013,80 15.102,30
2023 PTOS ATENDIDOS 190,00 553,00
2025 VALOR $ 3.368.650.263,20 12.431.977.091,00 581.852.273,00
2025 2025 CANT. (M3) S 7.795,60 28.769,60 1.346,50
2025 PTOS ATENDIDOS 530,00 1.371,00

Nota: los valores presentados en la tabla anterior de la vigencia 2025, se encuentran
de acuerdo con el seguimiento realizado por parte de la Interventoria con corte a
enero de 2026.

Frente a la ejecucion de la vigencia 2025 y 2026, se han intervenido QUINIENTOS
TREINTA (530) puntos criticos de los cuales en el mes de enero de 2026 se
intervinieron diez (10) puntos criticos.

Con base en las actividades descritas anteriormente, se presenta a continuacién el Grafico
de avance fisico del contrato a corte del periodo del presente informe:
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ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR
PR 10 PR 20 PR 30 PR 40 PR 50 PR 60

1.7 km 9.10 km 0.540 km 48,960 km

FIN DE
OBRA

A >

INICIO DE
OBRA
v

PAVIMENTO
Segunda capa MDC-19
Espesor 6 cm)

5
2
3
E

ATENCION PUNTOS CRITICOS

BASE

PR 60+000

ELVIENTO

PR 3@#880
GRUCEA PID
CARRENG

PUENTE
ARIMENA
PR 10+272
PR 10+810
PR K123+250
PR 124440

PR 00+000

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO 47560 Km

REHABILITACION 0 Km

TERRAPLEN 10735 Km

BASE GRANULAR 10545  Km
PAVMENTACION (1RA CAPA MDC-

25) 9095 Km

PAVIMENTACION (2DA CAPA MDC-
13) 9.095  Km

o ESTUDIOS Y DISENOS

De acuerdo a las obligaciones contractuales con referencia a la etapa de PRE
CONSTRUCCION en la cual establece la entrega de los ajustes a los disefios entregados
por parte de la Entidad, el Contratista ha realizado el siguiente tramite y/o realizado la
entrega de la documentacion que se relaciona en la Tabla 20, de acuerdo a los tramites
descritos en el numeral 3 del anexo técnico.
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Tabla 20 Descripcién del estado de las estas de los Estudios y Disefios de acuerdo al
anexo técnico.

ESTADO DE
CUMPLIMIENTO
w | =2y
oo PROCESO wl g |ESg OBSERVACIONES
e | = |Gz
= | 2 | =2
S| 0| 200
Ol o |5 % w
Z o [
Etapa precontractual INVIAS: Anexo
técnico numeral 6. CONDICIONES
Documentos entregados PARTICULARES DEL PROYECTO
1| porla entidad (INVIAS) - acapite b) Documentos que
Link de acceso _ entl_'ggara la Entidad para Ig
ejecucion del contrato se relaciona
el link de descarga
https://bit.ly/3kF7aar
3.1 El contratista mediante
comunicado No. MCO-2106C-D-5y
radicado interno CR-TR1-ICC--015-21
del 16 de julio de 2021 radica los
documentos de la empresa
Entrega por parte del CONSORCIO DISENOS
Contratista de los GEOTE_CNICOS-JO_RGE PADILLA
documentos que acreditando experiencia con las .
demuestran la experiencia empresas que conforman el consocio
ara realizar por su cuenta consultor: DISENOS GEOTECNICOS
F; o500 1o do‘; \ cada uno SAS y JORGE PADILLA Ingenieria y
2 de los estudios y disefios Cia Ltda.
eX|g|dnc:j§ ‘?”ne' pI|/eg|o de 3.2 La interventoria mediante el
comfratacion e s comunicado No. TR1-ICC-023-21 del
empresa consultora la cual 17 de ju'lio d_e 2021 cgmple con la
certificara experiencia experiencia rgquerlda para la
aceptable en estudios y actividad.
disenos. 3.3 EI INVIAS mediante comunicado
No. DT-MET 37652 del 21 de julio de
2021 informa tener conocimiento de la
aprobacion de la interventoria de la
empresa consultora de los estudios y
disefos.
Revision Estudios y El contratista entrega el informe de
Disefios. revision de los estudios y disefios
3 Plazo de treinta (30) dias mediante comunicado No. MCO-
calendario (de acuerdo al 2106C-D13 y radicado interno CR-
anexo técnico) ICC-036-21 del 27 de julio de 2021.
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Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacién y/o
Modificacion y/o
Incorporacion y/o
Optimizacioén y/o

4 Complementacién de los

Estudios y Disefios a Fase

Il debidamente aprobados

del corredor vial “Puente

Arimena — Viento — Santa

Cecilia”.

4.1 El contratista entrega de unos
productos que hacen parte de los
estudios y disenos del K1+705
hasta el kilbmetro K34 mediante
comunicado No. 20211025-CSDV-
EXT-14 y radicado interno CR-TR1-
ICC-183- 21 del 25 de octubre de
2021.

Pronunciamiento de la
Interventoria frente al
resultado del alcance de
los estudios y disefios
entregados por parte del

5.1 La interventoria mediante
comunicado No. TR1-ICC-201-21 del
10 de noviembre de 2021 remite el
acta de aprobacién parcial
(MINFRA-MN-IN-1-FR-5) de los
Estudios y Disefos presentados por el
Consorcio SD Vichada mediante la
comunicacion 20211025-CSDV-EXT-

Contratista. 14, junto con los conceptos emitidos

por los Especialistas de la
Interventoria.

En primera instancia, frente al estado de los estudios y disefios del K34+000 al K60+000,
se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance
del contrato, sin embargo, esta Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de
fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posicion de la Interventoria frente a la
ejecucion de los Estudios y Disefios hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado
anteriormente, la Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de
junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA
el cumplimiento en cuanto a la revision y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o
incorporacién y/u optimizacién y/o complementacion y/o unificacién y/o adaptaciéon y/o
AJUSTE adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos existentes
y/o entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y disefios
de 26 kildmetros, la interventoria, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha
venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligacién y mediante
comunicado TR1-1ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendacion
de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por el presunto incumplimiento a
la entrega de la totalidad de los Estudios y Disefios hasta el K60+000; adicionalmente,
mediante comunicado No. TR1-ICC-1736-24 de fecha 08 de noviembre de 2024 se reitera
la recomendacion del inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por el presunto
incumplimiento frente a la totalidad de la obligacion contractual referente a la entrega de los
estudios y disefos.

Adicionalmente, a la fecha se han llevado a cabo reuniones y mesas de trabajo entre
Contratista, Interventoria e INVIAS con el fin de establecer compromisos frente a la entrega
de los ajustes a los disefios del K1+705 al K34+705 de acuerdo a lo establecido en el
apéndice B del Contrato de Obra No. 974 de 2021, los comités en mencion corresponden
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a los No. 252 de fecha 05 de mayo de 2025, No. 256 de fecha 15 de mayo de 2025, No.
260 de fecha 21 de mayo de 2025 y No. 271 de fecha 06 de junio de 2025..

o AJUSTES A LOS DISENOS

o AJUSTE A LOS DISENOS No. 1 - DISENO GEOMETRICO

Frente a los disefios presentados y aprobados y de acuerdo a las necesidades del proyecto
correspondientes del K1+705 al K34+705, el INVIAS mediante el comunicado No. solicitd
un ajuste al disefio geomeétrico en el cual se incluyen dentro del disefo los canales laterales
para el manejo de la cota de inundacion y el agua de escorrentia con el fin de garantizar la
estabilidad del terraplén a construir, el ajuste al disefio fue presentado mediante el
comunicado No. 2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y fue aprobado
por parte de esta Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC--1119-23 del 27 de
octubre de 2023.

Una vez aprobado el ajuste al disefo, fue presentado por parte del Contratista los planos
en Planta perfil y secciones trasversales del ajuste al disefio mediante la entrega parcial en
tres (03) tramos, el estado de la entrega de la documentacién se presenta en la siguiente
tabla:

Tabla 21 Estado de aprobacion de los ajustes al disefio geométrico incluyendo los canales
laterales.

OBSERVACIONES
No. TRAMO LONGITUD ESTADO DE AVANCE GENERALES
Ya se encuentra aprobado por
parte de la Interventoria los Ya se encuentra
1 K1+705 al K4+705 4 Km ajustes presentados mediante el aprobado por parte

comunicado No. TR1-ICC--1119- | de la Interventoria
23 de fecha 27 de octubre de 2023

El Contratista mediante
comunicado No. 2024-SDV-CENV-
0297 remite la subsanacion de las
observaciones emitidas por parte

de la Interventoria. Ya se encuentra
2 | K4+705 al K14+705 | 10 Km o aprobado por parte
La Interventoria mediante los de la Interventoria

comunicados No. TR1-ICC-1494- | hasta el K12+360.
24 de fecha 03 de julio de 2024 y
TR1-ICC-1716-24 de fecha de
2024 emite concepto de
aprobacion a los documentos.
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3 |K14+705 al K34+705

20 km

documentos.

El Contratista mediante
comunicado No. 2025-SDV-CENV-
0079 remite la subsanacion de las
observaciones emitidas por parte
de la Interventoria.

La Interventoria mediante el
comunicado No. TR1-ICC-2044-25
de fecha 30 de abril de 2025 emite
concepto de aprobacion a los

Ya se encuentra
aprobado por parte
de la Interventoria.

o AJUSTE A LOS DISENOS No. 2 - DISENO DE SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL

Adicionalmente, el Contratista mediante el comunicado No. A través de la presente se
informa a la Entidad que mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0490 de fecha 30
de noviembre de 2023 el Contratista Consorcio SD Vichada presenta a esta Interventoria
el ajuste al disefio de senalizaciéon horizontal y vertical del tramo del corredor vial
comprendido del K1+705 al K34+705; documentacion la cual inicia el tramite de revision y
aprobacién por parte del Especialista de esta Interventoria, la cual se presenta en la
siguiente tabla:

No.
DATO

FECHA

CONSECUTIVO
INTERNO

CONSECUTIVO
EXTERNO

ASUNTO

30/11/2023

CR-TR1-ICC--
1160-23

2023-SDV-
CENV-0490

Entrega de disefio ajustado de
sefalizacion vertical y horizontal del
tramo K1+705 AL K34+705.

24/05/2024

TR1-ICC-1429-
24

NA

Técnico — Respuesta a la comunicacién
No. 2023-SDV-CENV-0490 (CR-TR1-
ICC--1160-23) Entrega de disefo
ajustado de sefalizacion vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705.

15-ul

CR-TR1-ICC--
15333-24)

2024-SDV-
CENV-0364

Respuesta comunicada TR1-ICC-1429-
24 “Respuesta entrega de disefos
ajustado de senalizacién vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705 y comunicado TR1-ICC-1494-
24 “Respuesta a su comunicaciéon 2024-
SDV-CENV-0297 (CR-TR1-ICC--1459-
24) — Respuesta comunicado TR1-ICC-
1404-24 Ajuste a los disefios del K1+705
AL K14+705
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Técnico — Respuesta a la comunicacién
No. 2024-SDV-CENV-0364 (CR-TR1-
ICC--15333-24) Respuesta comunicado

TR1-ICC-1569- TR1-ICC-1429-24 “RESPUESTA
4 |26/08/2024 24 NA ENTREGA DE DISENOS AJUSTADO
DE SENALIZACION VERTICAL Y
HORIZONTA DEL TRAMO K1+705 AL
K34+705
Respuesta a comunicado tr1-icc-1569-
5 8/10/2024 CR-TR1-ICC- 2024-SDV- 24 entrega de disefios ajustados de
1683-24 CENV-0501 sefializacion vertical y horizontal del

tramo K1+705 AL K34+705
Técnico — Respuesta a su comunicaciéon
2024-SDV-CENV-0501 (CR-TR1-ICC-
1683-24) — respuesta a comunicado
6 | 5/11/2024 TR1"C§'1716' NA TR1-ICC-1569-24 Entrega de disefios
ajustados de senalizacion vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705.

De acuerdo a la trazabilidad presentada en la tabla anterior, una vez atendidas las
observaciones y remitidos los documentos ajustados mediante el comunicado No. 2024-
SDV-CENV-0501 por parte del Consorcio SD Vichada, esta Interventoria mediante el
comunicado No. TR1-ICC-1716-24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emitié el concepto
de APROBACION vy fue remitido a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-1824-
25 de fecha 13 de enero de 2025.

De acuerdo a lo indicado en el presente aparte, el estado de los estudios y Disefios a la
fecha del presente informe, teniendo en cuenta los volumenes inicialmente entregados por
la Entidad y lo descrito en la Especificacién Particular 1P- SPECIFICACION PARTICULAR
1P - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL, corresponde a:

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

&
=

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7

Tabla 22 Estado de los productos de los Estudios y Disefos a la fecha

ESTADO
ENTREGADOS DE
ACUERDO CON Q w
PRODUCTO LOSDESEECD)ISOSY é |<Z£ FALTA FALTA
ENTREGADOS & 3
POR LA ENTIDAD E w
° R
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
VBOG-087456 de
Volumen 1: fecha 22 de
Estudio de | Aprobado en fase noviembre de 2024
transporte, |llI mediante 100% 0% correo | Verificar por
capacidad |comunicado TR1- electrénico de | Interventoria.
y niveles de | ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo
servicio de 2025 con
asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
Aprobado en fase segun comunicado
Volumen 2: |l mediante INVIAS No. 2024 S-
Estudio de |comunicado TR1- VBOG-087456 de Revisar lo que el
trazado y|ICC-201-21. fecha 22 de Contratista ha
diseio Topografia. ajustes noviembre de 2024 entregado al dia de hoy
geométrico |en cotas de 50% 50% |V COITeO | o4 y el 2025 y que
, terraplén H:1,22M electronico de realice el ajuste final. a
sefalizacié | Aproximadamente. fecha 20 de mayo la rasante y los canalés
n y | 50% Atender de 2025 con version actualizada )
seguridad | observaciones asunto:  Solicitud '
vial acta parcial EYD instructivo
No. 2 informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
Aprobado en fase VBOG-087456 de
1] mediante fecha 22 de
Volumen 3: | ¢omunicado TR:' noviembre de 2024 | ¢, que el Contratista
Estudio de|'CC201-21- 90% [ gqor | 400, |Y . COMeOlontregue el volumen
P Atender electronico de | .
Geologia . final
observaciones fecha 20 de mayo
acta parcial EYD de 2025 con
No. 2 asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
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Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
Aprobado en fase VBOG-087456 de
Volumen 4: || mediante fecha 22 de
Estudio de|comunicado TR1- noviembre de 2024 | Falta que el contratista
suelos para | ICC-201-21. 90% 90% 10% correo | entregue el volumen
fundacione | Atender electrénico de | final evaluar ajustar con
s de | observaciones fecha 20 de mayo |los canales.
estructuras |acta parcial EYD de 2025 con
No. 2 asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacion con la
Aprobado en fase VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen 5: |llI mediante fecha 22 de | canales, de tal forma
Estudio de|comunicado TR1- noviembre de 2024 | que el especialista de
estabilidad |ICC-201-21. 90% 90% 10% correo | Interventoria emita
y Atender electrénico de | concepto de
estabilizaci | observaciones fecha 20 de mayo | Aprobacion.
on taludes |acta parcial EYD de 2025 con
No. 2 asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
Aprobado en fase
[ mediante
comunicado TR1- ..
ICC-201-21.  Se Entrega en fisica y
realizé segun comunicado
observaciones por INVIAS No. 2024S- | Verificacion  con la
parte de VBOG-087456 de|nueva rasante y los
Volumen 6: |interventoria para fecha 22 de | canales, de tal forma
Estudio ) propuesta  técnica noviembre de 2024 | que el especialista _de
geotécnico |de carpeta de| 90% 10% electronico corr(ejg Lr;)tﬁcr:\;?éona emg:
y disefio del | 12cm vy utilizacién f "
pavimento |material arrecife echa 20 de mayo | Aprobacion.
. de 2025 con
?;622-SD\;?ggﬂ\e/rj asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
0647) 90% instructivo volumen final.
Atendér informacion
observaciones magnética y fisica
acta parcial EYD
No. 2
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Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacibon  con la
Aprobado en fase VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen 7: [ mediante fecha 22 de | canales, de tal forma
E . | comunicado TR1- noviembre de 2024 | que el especialista de
studio de N ; ;
hidrologia ICC-201-21. 80% 80% 20% o correo | Interventoria emita
o= | Atender electronico de | concepto de
hidraulica y . pto,
socavacién observgmones fecha 20 de mayo | Aprobacién.
comunicado TR1- de 2025 con
ICC-170-21 asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
VBOG-087456 de
fecha 22 de
Volumen 8: | Aprobado en fase noviembre de 2024
Estudios vy |l mediante o o correo
disefios de | comunicado TR1- 100% 0% electrénico de
estructuras | ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo
de 2025 con
asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacion  con la
VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen 9: fecha 22 de | canales, de tal forma
Estudios y |Aprobado en fase noviembre de 2024 | que el especialista de
disefio de |l mediante o o correo | Interventoria emita
urbanismo |comunicado TR1- 100% 0% electronico de | concepto de
y ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo | Aprobacion.
paisajismo de 2025 con
asunto:  Solicitud |Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magneética y fisica
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Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacion con la
Aprobado en fase VBOG-087456 de |nueva rasante y los
h mediante fecha 22 de | canales, de Fall forma
Volumen comunicado TRI1- noviembre de 2024 | que el especialista de
10: Estudio ICC-201-21. 90% | 90% 10% Y correo | Interventoria emita
gestion Mesa de .trabajo electroénico de | concepto de
predial para revision de fecha 20 de mayo | Aprobacion.
volumen de 2025 con
' asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacibn con la
VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen fecha 22 de | canales, de tal forma
11: Estudio | Aprobado en fase noviembre de 2024 | que el especialista de
de analisis | Il mediante 100% 0% correo | Interventoria emita
del riesgo y | comunicado TR1- electrénico de | concepto de
sostenibilid | ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo | Aprobacion.
ad de 2025 con
asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
Aprobado en fase Entr,ega en fi;ica y
m mediante segun comunicado
Volumen comunicado TRA1- INVIAS No. 2024S- | Entrega del 95% del
12: Estudio | 1CC-201-21 En VBOG-087456 de yolur_nen dor_1de se debe
esiimacién revision ' fecr_\a 22 de |incluir el ajuste de la
de presupuesto  4rea noviembre de 2024 rasan_te, los canales, el
cantidades |social, ambiental,| 5% 95% |Y - correo | Permiso . de
de obra, | predial y electronico de Aprovechgmlento_
costos y | sostenibilidad. 5% fecha 20 de mayo | Forestal Unico, ajustes,
presupuest | Atender ' de 2025 ~con otras. activi@ades
os observaciones .asunto:. Solicitud (predla_l,” amb!ental,
comunicado TRA- !n?tructlv_q sostenibilidad, social)
informacion
ICC-168-21 magnética y fisica
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4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA
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4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo de diciembre de 2025 correspondientes
a las semanas No. 237 al No. 241 de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-
FR-3, los cuales se presentan anexos al presente documento.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo, el Contratista dispuso en la obra la maquinaria y equipo para el
desarrollo del contrato, la relacién de la maquinaria y equipo se consigna en el formato
INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (ANEXO 4.2)

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Frente al personal del CONSORCIO SD VICHADA a corte de presentacion del presente
informe, el Contratista cuenta con (1) director de obra, (1) profesional ambiental y (1) Lider
de integracion (1) profesional social, (2) residentes de obra, (1) ingeniero auxiliar y (1)
inspectores siso como parte del personal minimo y dedicacién al 100%. Sin embargo, a la
fecha hace falta el siguiente personal minimo establecido en el anexo técnico numeral 7:
(1) ingeniero auxiliar y (1) inspector siso.

Cabe resaltar que frente al ingeniero auxiliar que hace falta para completar el personal
minimo, el Contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0219 de fecha 20 de
mayo de 2025 propone para el cargo a la profesional MARIXA VIVIANA QUINTERO
GOMEZ, quien fue aprobada mediante comunicado No. TR1-ICC-2080-25 de fecha 21 de
mayo de 2025; sin embargo, de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.1.4 Ingeniero
Residente Auxiliar del anexo técnico indica o siguiente frente a la dedicacion y permanencia
en Obra:

(..

“3. Dedicacion: Completa para el proyecto

4. Residencia: El profesional debe residir en el lugar de ejecucion de la obra. lo que ha
venido generando retrasos en la ejecucion de actividades del Contrato en cada uno de
los componentes”

(..)

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se evidencia que la profesional propuesta no
se encuentra en el sitio del proyecto, como consta en las anotaciones de bitacora.

Adicionalmente, a la fecha de presentacién del informe de Interventoria el Contratista no ha
presentado la los formatos INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-6 frente a personal y aportes a
seguridad social el Contratista no ha entregado la informacion correspondiente; por lo tanto,
esta informacién sera reportada en el siguiente informe.
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4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Desde la fecha de inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 al mes de diciembre de 2025
(ultimo periodo tramitado por parte del Contratista) y de acuerdo a la Clausula Novena —
Forma de Pago numeral a, del Contrato en la cual establece:

“Las actividades contempladas dentro del programa de inversién de la linea base de cada

vigencia, mediante la presentacién de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL
CONTRATISTA y el Interventor”

(..)

Se han tramitado ante el Instituto Nacional de Vias — INVIAS un total de cincuenta y cinco
(55) Actas parciales de Obra y cincuenta y cinco (55) Actas de ajustes definitivas con corte
a diciembre de 2025, por un valor acumulado de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($73.204.842.625) MONEDA CORRIENTE, que equivalen a un
35,55% del valor inicial del Contrato de Obra, presentando el siguiente comportamiento
financiero a la fecha discriminado por vigencias presupuestales:

llustracion 10 Comportamiento Financiero - Contrato de Obra No. 974 de 2021

VALOR EJECUTADO ACUMULADO
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Se adjunta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4) con corte al periodo de
diciembre de 2025, ya que, a la fecha de presentacion del Informe de Interventoria, el
Contratista estd en la subsanacion de las observaciones presentadas por parte de la
Interventoria al Acta Parcial de Obra No. 56 correspondiente al mes de enero del 2026.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El estado del tiempo durante el periodo y su analisis se consigna en el formato INVIAS
MINFRA-MN-IN-15-FR-10. (ANEXO 4.5).
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En el 2,69% del periodo se presenta lluvias moderadas e intenssas, tal como se reporta en
los registros tomados en campo por el personal del Contratista y la Interventoria ya que en
el periodo la pagina del IDEAM se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, no se
encuentra disponible para consulta; de lo anterior se anexa al presente documento el
respectivo soporte.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se remiten los ensayos de laboratorio realizados en el periodo en la actividad de
construccion del terraplén y construccién de obras de arte (alcantarillas); en el formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contratista, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula décimo octava, suscribe las
garantias del Contrato de Obra No. 974 de 2021 de acuerdo a lo estipulado
contractualmente con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A identificada con Nit.
860.002.527-9 asi:

o Garantia de cumplimiento No0.400035701 actualizada al anexo 11
o Garantia de responsabilidad civil extracontractual No. 400035702 actualizada al
anexo 6.

En el periodo se actualiza la Pdéliza de cumplimiento de acuerdo al anticipo otorgado por un
valor de DOCE MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($12.095.506.638) MONEDA CORRIENTE en
la vigencia 2025.

El seguimiento a las Garantias y seguros del contrato se realiza y es consigna en el formato
anexo MEPI-MN1-IN15-FR 12. (ANEXO 4.7).

Adicionalmente, teniendo en cuenta que ya se encuentra préximo el inicio de la ejecucién
del periodo 2 del Contrato de Obra No. 974 de 2021 indicado dentro de los documentos
contractuales al tiempo de ejecucién comprendido entre el 1 de enero de 2026 hasta la
fraccion de plazo pendiente de ejecucion y su liquidacion, y de conformidad con lo
establecido en el paragrafo segundo del Contrato, que reza:

“En todo caso El Contratista debera presentar la nueva pdliza que cubra el periodo
siguiente con treinta (30) dias habiles de antelacién al vencimiento de la garantia
vigente.”

Por lo tanto, mediante comunicado No. TR1-ICC-2475-25 se le solicita al Contratista la
entrega de la actualizaciéon de Garantia Unica de Cumplimiento y Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual del periodo 2 de acuerdo a lo descrito en la
CLAUSULA DECIMA OCTAVA y la CLAUSULA DECIMA NOVENA, en los términos
establecidos en el Contrato.
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Se presenta y se consignan en el (ANEXO 4.8).
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO
4.9.1 TRAZABILIDAD DE SOLICITUDES DE ANTICIPO
VIGENCIA 2024:

El Contratista realizo una solicitud de anticipo mediante comunicado 2024-SDV-CENV-
0017 del 25 enero de 2024 mediante el comunicado No.2024-SDV-CENV-0125 de fecha
de 22 de marzo de 2024, solicitud la cual fue remitida a la Entidad por parte de la
Interventoria mediante los comunicados No.TR1-ICC-1329-24 y No. TR1-ICC-1329-24 de
fecha 04 de abril del 2024, sin a la fecha obtener un pronunciamiento.

El contratista reitera la solicitud de anticipo mediante comunicado No.2024-SDV-CENV-
0048 de fecha 17 de mayo de 2024; solicitud la cual fue aprobada por parte de la
Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC-1491-24 de fecha 28 de junio de 2024
y el cual mediante comunicado No.TR1-ICC-1492-24 de fecha 02 de julio de 2024 se dio
trasladé al Invias donde se recomienda la aprobacion del anticipo solicitado por el
contratista, dicho lo anterior el INVIAS dio respuesta mediante comunicado 2024S-VBOG-
046719 de fecha 16 de julio de 2024 el cual se solicita algunos documentos que hacen falta
para poder dar inicio con dicho tramite.

Conclusién: No fue culminado el tramite por parte del Contratista para el desembolso del
anticipo.

VIGENCIA 2025:

El contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0647 (CR-TR1-ICC-2562-25)
solicita un anticipo por el 6.65% del valor basico del Contrato que corresponde a DOCE MIL
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS ($12.095.506.637,78).

La solicitud presentada por el Contratista fue traslada a la Entidad con la recomendacion
de aprobacién de la misma mediante el Comunicado No. TR1-ICC-2550-25 previa
verificaciéon de los de los requisitos aplicables al tramite, como se evidencia a continuacion:
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obras de arte, sefalizacion y
otras actividades varias

Requisito L, e
q Descripcion del Verificacion
contractual / . . . Estado
. requisito realizada
normativo
Solicitud formal del |[El anticipo debe tramitarse |[La solicitud fue presentada
Contratista (Clausula ||previa solicitud expresa del ||mediante comunicacién (|[CUMPLE
Décima — Contrato de Obra) ||Contratista. 2025-SDV-CENV-0647
Radicacién en formato La solicitud debe radicarse ||Se allega el formato MEPI-
. . . en el formato establecido [MN1-IN-2-FR-1 en PDF vy
oficial y anexos (Clausula . . CUMPLE
. por la Entidad y con los ||[Excel, debidamente
Décima — Contrato) . . . )
anexos exigidos. diligenciado y firmado.
Limite maximo del anticipo [|[EI anticipo no puede Sil envsgorzozglcgai?vaga:
(50%) (Clausula Décima y |lexceder el 50% del valor 6965°/ del valor gésico del CUMPLE
Articulo 40 Ley 80/93) basico del contrato. e
contrato.
L . - . . . Se deja constancia de que
Sujecion a disponibilidad ||Requiere disponibilidad .
resupuestal (Clausula ||presupuestal de la vigencia corresponde a la Entidad | DEJA
presup prestpues 9 verificar disponibilidad en la ||CONSTANCIA
Décima) correspondiente. . .
vigencia 2025.
Sujecion a disponibilidad ||La aprobacion esta ||Corresponde a la Entidad
) - . DEJA
de cupo en el PAC (Clausula ||condicionada al cupo en el ||contratante validar el cupo CONSTANCIA
Décima) PAC. del PAC para desembolso.
No supeditar inicio de |[La ejecucion de las obras ||[El contratista no condiciona
obras al anticipo (Paragrafo [|no depende de la entrega [|la ejecucién del contrato a la ||CUMPLE
Sexto, Clausula Décima) del anticipo. entrega del anticipo.
E\T:r:?;ic'ond;el :::lt?cidz El contratista debe ||Se aporta el Plan de
(Contrato Manual Ze presentar un plan detallado |{Inversion en formato MEPI- ||CUMPLE
. y de inversion. MN1-IN-2-FR-1.
Interventoria)
Coherencia del Plan de La. Interventoria dePe El contratista presenta un
inversion del anticipo con validar que la programacion lan programado a cinco
P del anticipo corresponda a P prog . . CUMPLE
el Programa de Obra L meses; se considera viable
. actividades del programa , o .
(Manual de Interventoria) segun actividades previstas.
de obra.
El Plan presentado destina el
anticipo a actividades propias
del proyecto como son
s .. ||lactividades de estabilizacion
Naturaleza y destinacién [|Los recursos del anticipo .
. . } de subrasante, construccion
exclusiva de fondos ||deben invertirse o ..
L. . de terraplén, instalacion de [|[CUMPLE
publicos (Manual de |lexclusivamente en .
, . materiales granulares,
Interventoria) actividades del contrato. .
colocacion de mezcla
asfaltica, empradizacion,

A la fecha se encuentra a la espera del desembolso del anticipo de acuerdo al Plan de

inversion del Anticipo aprobado a la fecha.
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49.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Para el periodo, el seguimiento realizado al programa de inversiones como al programa de
obra, se realizd con base a la reprogramacién N.10 al programa de inversion como al
programa de obra entregado por el contratista de obra CONSORCIO SD VICHADA,
mediante la comunicacion No. 2025-SDV-CENV-0469 de fecha 07 de septiembre de 2025
y remitido a la Entidad por parte de la Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-
2411 -25 de fecha 22 de octubre de 2025.

De acuerdo a la Programacion de Obra y Plan de Inversion vigente a la fecha, la ejecucion
del Contrato de Obra No. 974 de 2021, los ajustes, IVA y gestiones prediales ambientales
sociales, prediales y de sostenibilidad con corte al presente informe se presenta la siguiente
tabla:

Tabla 23 Valor programado Vs Ejecutado

% DE EJECUCION
VALOR ACUMULADO TOTAL A 2025 FINANCIERA
INVERSION FINANCIERA
PROGRAMADA 2021-2025 $87.423.102.447 42 .46%
INVERSION FINANCIERA o
EJECUTADA 20212025 $78.977.751.461,69 38,35%
ATRASO (-) $(8.445.350.985,31) -4.10%

NOTA 1: Los valores presentados en la tabla hacen referencia al valor total de obra incluido IVA,
provision de ajustes, estudios y disefos, gestion predial, ambiental, social y sostenibilidad, evaluados
con respecto al valor basico del contrato de obra inicial.

NOTA 2: El valor presentado en la inversion ejecuta corresponde al valor del acta parcial de Obra
No. 56 correspondiente al mes de enero del 2026 que se encuentra en atencién de observaciones
por parte del Contratista.

El atraso es debido al traslado de vigencias del 2026 al 2024 por un valor de $2.140.00.00
realizado el dia 30 de diciembre de 2024 y las actividades programadas para lo corrido de
la vigencia 2025, que representan:

A la fecha se presenta un atraso con la programacion del 4,10% correspondiente a
$(8.445.350.985,31) (incluye IVA, ajustes y estudios y disefios)

- Excavacion lateral del K12+360 HACIA MAYORES

- Construccién de obras hidraulicas del K11+794, K12+112, K12+570 y
K12+800

- Construccién de 362 ml de terraplén a nivel de aproximacion de corona entre
el K12+050 al K12+442

- Instalacion de 809 ml de base granular del K11+540 al K12+369

- Instalacién de 1,52 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) de
pavimento del K10+800 al K12+324

- Instalacién de 1,51 ml de pavimento en segunda capa (MDC-19) de
pavimento del K10+800 al K12+323
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- Demarcacion horizontal y sefalizacion vertical del K10+250 al K12+376

- Proteccion de Taludes con bloques de césped del K2+000 al K7+000 y del
K9+100 al K9+370
Nota: El seguimiento es realizado de acuerdo a la Programacion de Obra y
Plan de Inversiones No. 10

Por el atraso presentado, se solicita al Contratista re ajustar el Plan de contingencia
teniendo en cuenta el cronograma de entrega de los estudios y disefos y cronograma de
entrega de las especificaciones técnicas y APU’S del PAFU, lo anterior con el fin de
evidenciar las medidas a tomar para nivelar los atrasos presentados con los alcances
programados a la fecha.

Cabe resaltar que el Contratista ha presentado el Plan de Contingencia sin embargo no ha
dado cumplimiento al mismo; razén por la cual debido al incumplimiento presentado a la
fecha esta Interventoria presenta a la Entidad mediante comunicado No. TR1-ICC-2355-25
de fecha 03 de octubre de 2025 la Recomendacién de inicio del Procedimiento
Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto incumplimiento con la Programacion de
Obra y Plan de Inversiones vigente del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa el seguimiento al programa de Inversiones del contrato mediante el formato
INVIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2 (ANEXO 4.9.3) con corte al mes de diciembre de 2025,
correspondiente al acta parcial No. 55 (ultima acta parcial de obra tramitada ante la
Entidad), ya que a la fecha de presentacion del informe de Interventoria se encuentra en
atencion de observaciones por parte del Contratista del Acta Parcial de Obra No. 56 del
periodo de enero del 2026.

4.9.4 ACTAS DE COMITE DE OBRA

Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripcion
en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1, anexo del presente informe mensual
(ANEXO 4.9.4).

4.9.5 ACTAS DE REUNION

Durante el periodo NO se realizaron reuniones.
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5 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.9 FICHA TECNICA DEL CONTRATO

CONCURSO DE MERITOS

CMA-DT-190-2020

RESOLUCION DE ADJUDICACION

RESOLUCION No. 1081 DEL 23 DE ABRIL DE 2021,
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCION No. 1130 DEL
28 DE ABRIL DE 2021

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

No DE CONTRATO

1065 de 2021

INTERVENTORIA

CONSORCIO CORREDORES ICC

ORDEN DE INICIO

28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.
ADICION NO.1 358.352.880

SUSPENSION 1 N/A

AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION N/A

1

SUSPENSION 2 N/A

VALOR INICIAL $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA)
VALOR ACUMULADO $ 30.858.333.126 (INCLUIDO IVA)
SUPERVISOR ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE

GESTOR TECNICO

ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO

INVERSION EJECUTADA:

40,53%

ASPECTOS FINANCIEROS

INVERSION PROGRAMADA HASTA LA FECHA:
$12.740.676.679

INVERSION EJECUTADA HASTA LA FECHA
$12.692.997.609

ANTICIPO PARA EL
INTERVENTORIA $ 640.748.002

CONTRATO DE

SITIOS A INTERVENTIR
AUTORIZADOS POR INVIAS

PR1+0705 — PR59+0960
Puente Arimena - El Viento
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5.9.1 VIGENCIAS

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente
tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia y el traslado de recursos realizados
desde el inicio del contrato a la fecha:

e Traslado No.1 por un valor de $ 450.000.000 de la vigencia 20230 a la vigencia
2022.

e Traslado No.2 Por un valor de $ 1.500.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia
2024.

e Traslado No.3 por un valor de $ 120.000.000 de la vigencia 2026 a la vigencia 2024.

5.9.2 ADICION

Mediante comunicado No. TR1-ICC-2219-25 de fecha 31 de julio del 2025 realiza la
solicitud al Instituto Nacional de Vias - INVIAS la adicién presupuestal al Contrato de
Interventoria No. 1065 de 2021 por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTAY DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
($358.352.880,00) MONEDA CORRIENTE para atender y supervisar la totalidad de los
frentes de obra y las actividades a ejecutar por parte del Contratista encaminadas a nivelar
los atrasos presentados a la fecha en la ejecucién fisica del Contrato de Obra No. 974 de
2021 con respecto a la Programacion de Obra y Plan de inversiones vigente, con corte al
mes de septiembre del 2025.

Cabe resaltar que el aumento en los frentes de trabajo mencionados anteriormente,
corresponde a una medida a implementar por parte del Contratista Consorcio SD Vichada
con el fin de nivelar los atrasos presentados a la fecha en la ejecucion fisica del Contrato
de Obra No. 974 de 2021 con respecto a la Programacion de Obra y Plan de inversiones
vigente, ya que, debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona los rendimientos de las
actividades programadas se afectaron negativamente.

Las actividades de obra que serian objeto de supervision por parte de la Interventoria con
el recurso solicitado con corte al mes de septiembre del 2025, se mencionan a continuacion:

1. Construccion de 940 m de terraplén con una altura de 1,20 m y un ancho promedio
de 13,80 m, interviniendo del K11+350 al K12+290 para una ejecucion acumulada
de en una longitud de 10.59 Km.

2. Construccion de 940 m de base granular con un espesor de 0.25 m y un ancho
promedio de 10.15 m, interviniendo del K11+350 al K12+290 para una ejecucion
acumulada de 10.59 Km.

3. Construccion de 1.386 m de pavimento en primera MDC-25 con un espesor de 0,06
m y un ancho de 9 m, interviniendo del K10+800 al K12+186 para una ejecucién
acumulada de 10.48 Km.

4. Construccion de 1.386 m de pavimento en primera MDC-19 con un espesor de 0,05
m y un ancho de 9 m, interviniendo del K10+800 al K12+186 para una ejecucién
acumulada de 10.48 Km.
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5. Proteccion lateral de los taludes construidos con bloques de césped de 2,66 Km
interviniendo del K2+000 al K7+584 para una ejecucién acumulada de 5.58 Km.

En la siguiente tabla se encuentra el estado actual del Contrato de Interventoria No. 1065
de 2021:

Tabla 24 Vigencias contrato de Interventoria No. 1065 de 2021

ANO VALOR REDISTRIBUCION v?lll_g;l-I(;IoAT: : Vﬁg&gf?
conTRaTO | VALOR &?g;fACTUAL ADICION No. 1 DE VIGENCIAS ACTUALIZADAS ‘:%Lﬁbms
1065 DE 2021 (INCLUYEIVA) Pg&mmﬁs A I
(INCLUYEIVA)
2021 $ 1.524.980.246 $ 1.524.980.246 | $ 1.524.980.246
2022 $ 1.525.000.000 $ 450.000.000 | $ 1.975.000.000 | $ 3.499.980.246
2023 $ 3.050.000.000 $ 3.050.000.000 | $ 6.549.980.246
2024 $ 1.830.000.000 $ 1.620.000.000 | $ 3.450.000.000 | $ 9.999.980.246
2025 $ 1.830.000.000 | $ 358.352.880 $ 2188.352.880 | $  12.188.333.126
2026 $ 3.965.000.000 $ (120.000.000)| $ 3.845.000.000 | $  16.033.333.126
2027 $ 3.965.000.000 $ 3.965.000.000 | $  19.998.333.126
2028 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000 [ $  24.268.333.126
2029 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000 | $§  28.538.333.126
2030 $ 4.270.000.000 $ (1.950.000.000)| $ 2.320.000.000 [ $  30.858.333.126
TOTAL $ 30.499.980.246 $ - |$  30.858.333.126
% 100% 101,17%)

5.10 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuacién, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la
Interventoria en el presente periodo:

o Estainterventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

e Estudio, revisiéon y consulta de documentos del proyecto, como son: Contrato de
obra, Andlisis de precios unitarios, plan de calidad, programacién, Matriz de riesgos,
especificaciones, manuales de supervision e interventoria, con el objetivo de
analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y
las partes interesadas.

e Seguimiento, control y medicion de las actividades de ejecucién de obra en campo
realizadas por el contratista.

e Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes,
dotacion.
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Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y
documentacién legal en regla

Elaboracion de informes semanales y mensuales.

Se realiza por parte de todas las areas técnica, la elaboracién de los insumos e
informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso
se realiza con los pares de cada area de la interventoria y se realiza la entrega de
estos en medio magnético.

Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista.

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementacion en
obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan
reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del
contrato.

Elaboracion de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de
solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras.

Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, andlisis y revisién de
balances econdmicos proyectados y de las probables programaciones presentadas
por el Contratista y requeridas por las entidades.

Seguimiento y revision del Acta de modificaciéon No. 8 de obra, reprogramacién de
la programacién y programa de inversiones.

Seguimiento al cumplimiento de la gestion ambiental, Social y SST del contratista.

Elaboracion del informe mensual No. 55 correspondiente al mes de enero
de 2026.

Elaboracion y tramite de la solicitud de Acta de Modificacion de Costos y
Reprogramacion al Plan de Cargas No. 9 del Contrato de Interventoria No. 1065 de
2021 mediante comunicado No. TR1-ICC-2132-25 de fecha 20 de junio de 2025 por
redistribucion de los recursos principalmente de los meses de junio y julio de 2025,
en consideracion a que en dichos meses no se cuenta con los recursos necesarios
que permitan dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y cumplir con las
actividades conforme a las necesidades aprobadas en las programaciones de obra
de los Contratos de Obra No. 974 de 2021 y No. 2254 de 2021; lo anterior sin
exceder las vigencias presupuestales asignadas para la vigencia 2025 y teniendo
en cuenta el ajuste salarial de acuerdo al indicador del IPC del DANE.
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Mediante comunicado No. TR1-ICC-2199-25 de fecha 22 de julio de 2025 con
asunto: Administrativo- Solicitud de adicion de recursos Contrato de Interventoria
No. 1065 de 2021 para la vigencia 2025, se solicita una adicién al Contrato de
Interventoria No. 1065 de 2021, para ser ejecutados en los meses de agosto y parte
del mes de septiembre de 2025.

Atencién a requerimientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales,
sociales, prediales y de sostenibilidad realizados por parte de la Entidad.

Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales
hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidacion de
informacion.

GESTION TECNICA

Se realiza el seguimiento y control a la programacion de obra, como al programa de
inversion, para la vigencia 2024 de acuerdo a la modificacion No. 8 de fecha 30 de
diciembre de 2024 y las reprogramaciones al programa de obra y plan de
inversiones.

Se realizan recorridos de inspeccion y verificacién del estado del corredor,
evidenciando que este se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.

Se realiza recorridos al frente de obra y al campamento del Contratista, para verificar
y supervisar las actividades concernientes a las areas técnicas, ambiental, social,
de sostenibilidad y de SST.

Se realizan los Informes semanales, mensual, e informacién solicitada por la
entidad, la entrega de estos insumos se realiza en medio magnético, via correo
electrénico.

Se realiza revision y analisis de la correspondencia recibida, y mediante
comunicaciones se da respuesta y tramite a los requerimientos y solicitudes de la
interventoria hacia el contratista, se realizan solicitudes y consultas a la entidad
contratante. Se realiza también solicitudes y requerimientos mediante correo
electrénico e-mail a todas las partes involucradas.

Se realizan comités de obra presenciales, y virtuales (Interventoria y Contratista),
mesas de trabajo con los especialistas para revisar los temas relacionados con la
gestion predial, sostenibilidad y revision de la resolucion de aprovechamiento
forestal No. PS-GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No.
PM-GA 3.37.13.022.017.

Se realizan reuniones virtuales y presenciales con la entidad (INVIAS), Interventoria
y Contratista de Obra.
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GESTION AMBIENTAL.

e La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE AMBIENTAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION SOCIAL.

¢ La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE SOCIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION PREDIAL.

¢ La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE PREDIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION DE LA POLITICA DE SOSTENIBILIDAD.

e La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, y en la POLITICA DE SOSTENIBILIDAD, como la
del anexo técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

5.11 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de
Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la territorial, asi:

5.3.1 Informe del Director de Interventoria
5.3.2 Informe de Especialista Sostenibilidad
5.3.3 Informe de Especialista de Calidad

5.3.4 Informe Especialista Ambiental
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5.3.5 Informe Profesional Técnico predial
5.3.6 Informe de Seguridad y salud en el trabajo
5.3.7 Informe Especialista Biotico
5.3.8 Informe auditor interno de calidad
5.3.10 Informe Abogado Administrativo

5.3.11 Informe Social

5.3.13 Especialista Geotecnia

5.12 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

Teniendo en cuenta el PROGRAMA ANUAL DE CAJA — PAC, el valor ejecutado acumulado
desde el inicio del Contrato de Interventoria el 28 de junio de 2021 a corte de diciembre de
2025, se tiene la siguiente informacion:

Tabla 25 Ejecucion del Contrato No. 1065 de acuerdo al PAC

MES DE 2026 ACUMULADO EJECUATDO

|
PROGRAMADO (% 1.81%
EJECUTADO (VALOR) | $290.879.578 $12.692.997.606
EJECUTADO (%) 0.95% 41.62%
AVANCE (+) / ATRASO (-) i
(VALOR) $261.463.975 $47.679.070
AVANCE (+) / ATRASO (-) (%) 0.86% -0.16%

Nota: Los valores programados presentados en la tabla se encuentran de acuerdo al Acta
de Modificacion y Plan de Cargas No. 11.

De acuerdo a lo evidenciado en la Tabla 25 el Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021
presenta un atraso de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SETENTA PESOS ($47.679.070) MONEDA CORRIENTE correspondiente al
0.16% del valor total inicial del Contrato, debido a que se presentaron algunas novedades
descritas en las planillas de seguridad social.

En el anexo 5.4 en la carpeta cap.5 del presente informe se anexa el comportamiento

financiero del Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021 frente al PROGRAMA ANUAL
DE CAJA — PAC.

5.13 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Ver anexo 5.5 en la carpeta cap.5
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5.14 INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA

Durante el periodo se usaron herramientas digitales como; correos electronicos, Sistema
de gestion Documental SGD, CIFRA y aplicativos de videoconferencia (Teams y meet).

Se cargaron a la plataforma CIFRA los informes semanales correspondientes al periodo del
presente informe, tal como se evidencia a continuacion:

llustracion 11 Soporte aplicativo CIFRA - Ficha general del proyecto
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llustracion 12 Soporte aplicativo CIFRA - Semanal
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6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Los siguientes numerales se presentan en el informe correspondiente del 01 al 31 de enero
del 2026. Del Contrato No 1065 de 2021 tramo vial Puente Arimena — El Viento. Municipio
de Puerto Gaitan, Meta.

6.9 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La Interventoria puso a disposicion para el tramo de Puente Arimena — El Viento, los
insumos para realizar las actividades de inspeccién y verificacion de la obra, los cuales
estan consignados en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la
solicitud de la Territorial del Meta, se entrega en el anexo (6.1) al presente informe.

6.10 PERSONAL CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

El personal vinculado para realizar las actividades de Interventoria, para el tramo 1 Puente
Arimena — El Viento se relaciona y esta consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-
15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta.

A continuacién, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el periodo
transcurrido:

> Representante Legal

> Director de Interventoria

> Ingenieros Residentes de Interventoria
> Ingenieros Residentes Auxiliares
> Especialista Ambiental

> Especialista en Sostenibilidad

> Especialista Bidtico

> Auditor interno de calidad

> Especialista Geotecnia

> Profesional Técnico Predial

> Profesional en Calidad

> Profesional Social

> Abogado Administrativo

> Inspectores

> Topografo Inspector

> Laboratorista Inspector

> Inspectores SST

> secretaria

> Conductores
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6.11 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe
del tramo vial (Puente Arimena (Municipio de Puerto Gaitan, Meta) — El Viento (Municipio
de Cumaribo, Vichada) en el ANEXO 6.3 en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA con corte al mes de
enero de 2026.

A la fecha de presentacién del informe de Interventoria, se tiene un saldo para la vigencia
2026 de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTAY
CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($3.340.335.517) MONEDA CORRIENTE,
tal como se evidencia en la siguiente imagen:

Tabla 26 Resumen del comportamiento financiero por vigencias presupuestales del
Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021.

VALOR TOTAL
ANO V’\‘,'I'SENE?;‘S“L VIGENCIAS e JEC}’J‘T‘";\OD'S por | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CTO POR
CONTRAT |, e s ACTUALIZADAS VIGENCIA DE ACUMULADO DE VIGENCIA DE
01065 DE | ool S ACUMULADAS ACUERDO ALRP | ACUERDO ALRP ACUEDO AL RP
2021 o PROGRAMADAS THEiG e (INCLUYE IVA) (INCLUYE IVA)
(INCLUYE IVA)
$ $ $
2021 154,950,246 1.524.980 246 $  1524.980.246 | $  1.524.980.246
2022 $ $ $ $ $
1.975.000.000 3.499.980.246 1.975.000.000 3.499.980.246 -
202 s s s s s
3.050.000.000 6.549.980.246 3.050.000.000 6.549.980.246 -
$ $ $ $
2024 3.450.000.000 9.999.980.246 3.450.000.000 $  9.999.980.246 :
2025 $2.188.352.880 $12.188.333.126 $2.188.352.880 $12.188.333.126 $
$
2026 3.845.000.000 $16.033.333.126 $16.033.333.126 $504.664.483 $12.692.997.609
2027 $ $19.998.333.126 $3.965.000.000
3.965.000.000
2028 $ $24.268.333.126 $4.270.000.000
4.270.000.000
2029 $ $28.538.333.126 $4.270.000.000
4.270.000.000
2030 $ $30.858.333.126 $2.320.000.000
2.320.000.000
AL $  0.858.333.126 $ 12.188.331.385 $ 18.670.001.738
o 101,17% 39,96% 61,21%

Nota: El cuadro presentado en la tabla anterior se encuentra de acuerdo con los registros
presupuestales asignados a cada vigencia y valores tramitados por parte de la Interventoria
en las actas de costos mensuales.

6.12 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta) en el numeral
6.4.

A través del comunicado No. TR1-ICC-2498-25 se remite por parte de la Interventoria a la
Entidad el Anexo No. 9 con la actualizacion de las pdlizas de acuerdo con la adicion
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presupuestal al Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021 de $358.352.880 para un valor
total actualizado del Contrato de $30.858.333.126

6.13 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe
del tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta) mediante el
ANEXO 6.5 mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.14 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

6.14.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA

No se anexa el formato MEPI de seguimiento debido a que en el periodo no se realizé
ninguna amortizacién, ya que el anticipo otorgado por un valor de SEISCIENTOS
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOS PESOS M/CTE
($640.748.002,00) fue amortizado en su totalidad el 31 de octubre de 2023, tal como consta
en el certificado de liquidacion del anticipo otorgado al Contrato de Interventoria No. 1065
de 2021, adjunto en el ANEXO 6.6.1.

6.14.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoria se realiza y se anexa al
informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3; lo anterior, de acuerdo con la
solicitud de la Territorial del Meta, este se entrega como anexo al informe del tramo vial
(Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

Para el presente periodo se anexa el plan de cargas y el acta de aprobado y vigente a la
fecha de presentacion del informe.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El avance fisico del contrato de obra No. 974 de 2021 a corte del mes de enero de
2026 corresponde a:

Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km

Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km

Base granular del K1+705 al K11+540 longitud de 9.84 km

Terraplén del K1+705 al K12+600 longitud de 10.90 Km

Atencién de 1.371 puntos criticos a lo largo del corredor vial del K12+300 al
K60+000.

O O O O O

A corte del mes de diciembre de 2025 se presenta el siguiente estado de las
actividades de mantenimiento con adicién de material (item NP-1: Mejoramiento de
subrasante con adicién de material importado mina Murujuy) del corredor vial que
comprende desde Puente Arimena hacia el Viento:

Tabla 27 Resumen del estado de los mantenimientos con adicidon de material

No. <
DESCRIPCION ANT. NIDAD VALOR
DATO SCRIPCIO C U (o]
Alcance del Contrato frente al Mantenimiento
icid ial I A

1 con a.1cI.|C|o.n’de material de acuerdo a .ctade 30.116,10 M3 13.013.829.364,00
Modificacion No. 11 de fecha 11 de noviembre
de 2025

2 Puntos criticos atendidos en el periodo 530,00 UND

3 |Valor ejecutado(enero-2026) 187,00 M3 165.545.937,80
Puntos criticos atendidos acumulados en el

4 1.371,00 UND
Contrato de Obra

5 Valor acumulado ejecutado de mantenimiento 28.769,60 M3 12.431.977.091,20

El Contrato de Obra presenta un valor programado acumulado de $87.423.102.447
(42.46%) vs un valor ejecutado acumulado tramitado ante la Entidad (proyectado a
enero de 2026) de $78.977.751.461,69 (38,35%) presentando a la fecha un atraso
del 4.10% correspondiente a $(8.445.350.985,31) el atraso es debido al traslado
de vigencias del 2026 al 2024 por un valor de $2.140.00.00 realizado el dia 30 de
diciembre de 2024 y las actividades programadas para lo corrido de la vigencia
2026, que representan:

- Excavacion lateral del K12+360 HACIA MAYORES

- Construccion de obras hidraulicas del K11+931, K11+931 Y K12+570

- Construccién de 362 ml de terraplén a nivel de aproximacion de corona entre
el K12+050 al K12+412

- Instalacién de 809 ml de base granular del K11+540 al K12+349

- Instalacién de 1,52 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) de
pavimento del K10+800 al K12+324
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Instalacion de 1,51 ml de pavimento en segunda capa (MDC-19) de
pavimento del K10+800 al K12+323

- Instalacion de 3,574 ml de cerca de alambre de puas

- Demarcacién horizontal y sefializacion vertical del K10+250 al K12+376

- Proteccion de Taludes con bloques de césped del K2+000 al K7+000

- Ejecucion de las gestiones sociales, ambientales, prediales y de
sostenibilidad.

NOTA 1: Los alcances pendientes por ejecutar relacionados en el parrafo
anterior corresponden a las actividades proyectadas con el traslado de vigencias
del 2026 a la vigencia 2024 realizado el 30 de diciembre de 2024 y las cuales
representa un 1.04% que equivalente a $ 2.140.000.000

NOTA 3: Los alcances pendientes por ejecutar correspondientes a las
actividades proyectadas en la programacion de obra No. 10 vigente a la fecha
con respecto a la vigencia 2025 y las cuales representa un 3.06% que
equivalente a $6.305.350.985.

NOTA 2: Debido al atraso presentado por parte del Contratista frente a la
ejecucion de la obra Vs la Programacion de Obra y Plan de Inversiones vigente,
esta Interventoria realizé él solicité al Contratista la presentacion de un plan de
contingencia el cual le permitiera implementar acciones para nivelar el atraso
presentado con la programacion de obra.

Cabe resaltar que el Contratista ha presentado el Plan de Contingencia sin
embargo no ha dado cumplimiento al mismo; razén por la cual debido al
incumplimiento presentado a la fecha esta Interventoria presenta a la Entidad
mediante comunicado No. TR1-ICC-2355-25 la Recomendacion de inicio del
Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto
incumplimiento con la Programacion de Obra y Plan de Inversiones vigente del
Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Se solicita a la Entidad gestionar el pronunciamiento al comunicado No. TR1-ICC-
2355-25 remitido por parte de esta Interventoria el dia 03 de octubre de 2025 frente
a la Recomendacion de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS
por el presunto incumplimiento con la Programacién de Obra y Plan de Inversiones
vigente del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

En la vigencia 2025 fue otorgado un anticipo por DOCE MIL NOVENTA 'Y CINCO
MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
($12.095.506.638) MONEDA CORRIENTE equivalente al 6,65% del valor basico del
contrato.

A la fecha esta Interventoria ha solicitado la entrega de la matriz de costos de la
Administracién y ha apremiado al Contratista para su entrega a través de los
siguientes comunicados: TR1-ICC--050-21 del 09 de agosto de 2021, TR1-ICC--
438-22 del 03 de mayo de 2022, TR1-ICC--568-22 de fecha 15 de septiembre de
2022, TR1-ICC--690-22 del 18 de noviembre de 2022, TR1-ICC--1011-23 del 11 de
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agosto de 2023, TR1-ICC--1110-23 del 25 de octubre de 2023 Y TR1-ICC-1378-24
de fecha 22 de abril de 2024, sin que a la fecha el Contratista haya emitido una
respuesta de fondo que cumpla en calidad y suficiencia con los componentes
internos de la Administracion (A) descritos en los documentos contractuales.

Sin embargo, el Contratista realiza la entrega de un documento el cual contiene el
desglose de los costos de Administracion mediante el comunicado No.
2024SDVCENV-0259 el dia 28 de mayo de 2024, cuya version no se ajusta a los
requerimientos establecidos en los documentos contractuales como: personal
minimo de acuerdo con el anexo técnico, inclusién de actividades prediales y de
sostenibilidad entre otros y por lo tanto no se puede predicar el cumplimiento de su
obligacion.

Por lo mencionado en los parrafos anteriores, esta Interventoria pone en
conocimiento a la Entidad del posible incumplimiento del Contratista SD Vichada
frente a la entrega en condiciones de calidad y suficiencia de los componentes
internos de la administracion (A) del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

o Frente al Contrato de Interventoria se evidencia el cumplimiento con el Plan de
cargas aprobado a la fecha para la vigencia 2026.

e Es frecuente los inconvenientes de conexion por cortes en el fluido eléctrico y movil
en el municipio de Puente Arimena, lo cual genera atrasos en el reporte de la
informacién informes semanales y mensuales de manera oportuna.

e La Interventoria segun las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de
Interventoria del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos
contractuales, anexos técnicos y demas documentos a cada uno de los
componentes como son:. técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad,
financiero, juridico y administrativo.

e Frente al estado del corredor vial, se informa que se han venido atendiendo los
puntos criticos del corredor vial con actividades de adicién de material (crudo de rio)
y conformacién de calzada existente, lo cual permite tener el corredor vial en
condiciones de transitabilidad.

e Esta Interventoria se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Entidad
a la firma de las actas de comité desarrolladas con los profesionales del Instituto. La
informacion en relacién fue remitida mediante los siguientes comunicados: TR1-
ICC--1049-23 de fecha 13 de septiembre de 2023 y TR1-ICC-1436-24 de fecha 28
de mayo de 2024.

e La Interventoria segun las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de
Interventoria del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos
contractuales, anexos técnicos y demas documentos a cada uno de los
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componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad,
financiero, juridico y administrativo.

7.9 AREA SOCIAL

>

>

El Consorcio SD Vichada, retoma el funcionamiento de la oficina de atencién al
usuario y presenta algunos cambios tanto en los medios como en el horario de
atencion en el punto fisico, no obstante, la interventoria solicito realizar previamente
la actualizacién del PAGA.

Dar continuidad a los compromisos establecidos con las comunidades, la realizacion
mensual del comité de participacion comunitaria intercalado entre Carimagua y
Puente Arimena, asi como realizar la programacion para las actividades
pedagdgicas de cultura vial.

Mantener la atencion oportuna de la PQRS que se mantiene en seguimiento, con el
fin de dar cierre de manera eficaz, realizar seguimiento a las PQRS abiertas y dejar
el soporte, asi como cumplir con la revision periddica establecida de los puntos
satelitales. Se solicita agilizar especialmente el cierre de la PQRS del sefior Diego
Escobar.

Se solicita al contratista realizar las charlas y capacitaciones periédicas al personal
en obra, dando cumplimiento al cronograma establecido en el PAGA.

Se requiere al contratista continuar con la actualizaciéon de los puntos de informacion
de manera periodica.

Se requiere al contratista realizar la verificacion y/o actualizacién de las actas de
vecindad desde el PR 12 en adelante previo a las intervenciones de la obra.

7.10 AREA AMBIENTAL

» El Contratista continia dando alcance a las obligaciones establecidas por la entidad

CORMACARENA de manera parcial, de los actos administrativos aprobados acerca
de los permisos ambientales como; Concesion de aguas subterraneas vy
vertimientos al suelo, a favor del campamento Villa Lorena, Concesion de aguas
superficiales, en el punto conocido como Cafo Arimena, Permiso de emisiones
atmosféricas para la operacién de la planta de triturado y asfalto, ubicadas en el
predio Villa Lorena y Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU, de seis
mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de diferentes especies, con un total
de 975,72 m3. Por lo anterior, esta interventoria solicita que se dé cumplimiento
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estricto a cada una de las obligaciones (articulos de los actos administrativos), en
los tiempos establecidos segun su periodicidad.

» El Contratista mediante el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0144 de fecha 07 de
abril de 2025 remite el oficio PM.GA.3.25.1169 a través del cual CORMACARENA
emite concepto de viabilidad de los arboles forofitos propuestos para las medidas
de manejo in situ, en cumplimiento del articulo 17 del Permiso de Aprovechamiento
Forestal Unico — PAFU otorgado por parte de la Corporaciéon Auténoma Regional
CORMACARENA mediante resolucion No. PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto
del 2023.

» El Contratista mediante el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0176 de fecha 29 de
abril de 2025 remite el oficio PM-GA.3.25.2707 a través del cual CORMACARENA
emite concepto de Aprobacién del protocolo de Ahuyentamiento, rescate,
valoracion, reubicacion y rehabilitacion de fauna, en cumplimiento del articulo 19 del
Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU otorgado por parte de la
Corporacion Auténoma Regional CORMACARENA mediante resoluciéon No. PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto del 2023

» Ala fecha del presente informe se presentan los pendientes frente a los permisos
ambientales que se encuentran ejecucién por parte del Contratista Consorcio SD
Vichada en marco del Contrato de Obra No. 974 de 2021:

1. Permiso de Concesion de Aguas Subterraneas y vertimiento al Suelo —
Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022, el Contratista
realiza los ensayos el 28 de marzo de 2025 en campo para la presentacion
de los siguientes informes pendientes:

= (Semestral). Bitacoras de las lecturas de caudal mensual. (segundo
periodo afno 2025)
= (Anual). Informe de mantenimiento del STARD y manejo de lodos.

2. Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU — Resolucién PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.

Pendientes:

= Aprobacion del area para la reforestacion y el Plan de reforestacion
para compensar un total de 62.253 plantulas

= Dar respuesta en condiciones de calidad y suficiencia a los
requerimientos de la Interventoria.
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A su vez esta interventoria solicita al Consorcio SD Vichada el cumplimiento a los criterios
del apéndice G — Gestion Ambiental y el manual de Interventoria.

» El Contratista No ha evidenciado avance en el proceso de obtencién de la
Resolucion para la Autorizacion Temporal de explotacion de materiales en el predio
MONTEROJO, mediante la Agencia Nacional de Mineria — ANM, y a su vez no
cuenta con el tramite de la Licencia Ambiental Temporal para la Explotaciéon de
materiales de construccion ante CORMACARENA. En otras palabras, no esta
cumpliendo con lo establecido en los criterios del apéndice D — Gestion Ambiental y
las obligaciones contractuales adquiridas mediante el contrato de obra No. 974 de
2021 (si aplica).

» El Contratista para el presente periodo del mes de diciembre de 2025, ejecutd de
manera parcial las medidas de manejo ambiental adquiridas mediante la aprobacién
del PAGA v4, con relacion a las actividades de obra, no obstante, debera cumplir y
ejecutar de manera continua los proyectos de manejo ambiental, y sus programas,
tales como; PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION
AMBIENTAL, PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, PROGRAMA 3.
GESTION RECURSO HiDRICO, PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS y PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES
TEMPORALES.

» Las actividades Silviculturales como la tala, segun lo describe el Apéndice D —
Gestion Ambiental, es considerada parte de una actividad técnica de obra, por lo
que, se vienen realizando observaciones y solicitudes al Contratista frente a la
informacién, documentacién y aprobaciones previas al Aprovechamiento Forestal; y
a su vez esta Interventoria le requiere al consorcio la revision y se acoja a la
especificacion 200.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.

> Se recomienda al Consorcio SD Vichada, realizar lo establecido en las fichas
ambientales DAGA-1.2-02 y PBSE-4.4-14 (capacitaciones al personal de obra), para
el seguimiento y monitoreo a los indicadores de gestion.

» Se recomienda al Consorcio SD Vichada, reportar via correo electrénico con
periodicidad semanal, en el seguimiento Ambiental, los volimenes de material de
excavacion de préstamo lateral, para la conformacién de los taludes y mejoramiento
de la subrasante, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ficha ambiental
PBSE-4.1-11 (Manejo del descapote y cobertura vegetal), cuando aplique.

» Se recomienda al Contratista de Obra realizar la entrega inmediata de los
requerimientos establecidos en los actos administrativos de los permisos
ambientales menores otorgados por CORMACARENA, teniendo en cuenta la
periodicidad y los tiempos de respuesta.
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Se recomienda al Contratista de Obra que semanalmente si aplica, realizar el
reporte de la fauna silvestre encontrada a lo largo de la via existente intervenida,
mediante el aplicativo SUKUBUN del formato MASPS-MN1-IN-6-FR-5.

Se recomienda al Contratista de Obra acatar las observaciones realizadas por esta
Interventoria mediante las visitas de campo a las instalaciones del campamento del
Contratista y corredor vial existente a intervenir.

Se recomienda al Contratista de Obra realizar de manera constante la disposicion
final de los residuos de concreto, residuos de asfalto, residuos aprovechables,
residuos no aprovechables y residuos peligrosos, mediante gestores externo
autorizados que cuenten con la documentacion legal vigente ambiental.

Se recomienda al Contratista de Obra entregar todos los meses los certificados de
disposicién final de materiales, Aguas Residuales y/o residuos sélidos, ya que esta
documentacién es de importancia para el seguimiento ambiental de los Volumen de
material utilizados y/o residuos generados en el proyecto.

Se recomienda al contratista anexar en el link de enlace, en cada informe mensual
o periodico la gestion ambiental ejecutada por el contratista durante el periodo del
informe SOLAMENTE, para que la interventoria pueda emitir el concepto de
seguimiento y monitoreo del periodo. Con lo anterior es importante mencionar lo
expuesto en el PAGA, es claro que el seguimiento que realiza la interventoria es
periodico.

Se solicita al contratista presentar el cronograma de ejecucién de actividades de los
proyectos establecidos en el PAGA.

Se recomienda al contratista entregar los radicados ante CORMACARENA, de
algunas comunicaciones entregadas a la Autoridad Ambiental, como el 2023-SDV-
CENV-0186, no tiene el radicado, de igual forma presentan un PUEAA que no tiene
fecha al afo al que corresponde, el comunicado 2023-SDV-CENV-0234 del 3 de
diciembre de 2024, no tiene fecha de radicacion ante la Autoridad Ambiental.

De acuerdo al manual de interventoria, se debe reportar el Balance de masas de
explotacion o adquisicion de fuentes de materiales al periodo, por lo tanto, el
contratista debe reportar el uso de dicho material al periodo.

7.11 AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se sugiere al contratista ejercer mas control frente el uso adecuado de los EPP
en los diferentes frentes de trabajo.
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Se solicita al contratista dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el
area de seguridad y salud en el trabajo y toda aquella legislacion que sea inherente
al area

La interventoria le se solicita al contratista generar medidas preventivas y
correctivas a las condiciones inseguras identificadas en el campamento villa
Lorena y que pueden generar lesiones en los colaboradores, visitantes y demas
personas que se encuentren en el campamento.

La interventoria le solicita de manera inmediata al contratista remitir las planillas
de seguridad social en las fechas correspondientes segun lo establece el Decreto
1990 de 2016.

La interventoria le solicita al contratista realizar la respuesta oportuna a los
comunicados enviados por parte de esta interventoria.

La interventoria le reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los distintos comités que se desarrollan en el mes.

La interventoria le solicita al contratista la vinculacion del profesional en seguridad
y salud en el trabajo.

7.12 AREA PREDIAL

Durante el mes de enero de 2026, no se registraron avances significativos en el
proceso de gestion predial, debido a que los cinco (5) insumos prediales entregados
por el contratista, presentaron observaciones juridicas y técnicas, las cuales son
remitidas al contratista para su subsanacion.

La entrega de insumos prediales por parte del contratista ha sido limitada cinco (5)
expedientes de doce (12).

La gestion predial presenta avances parciales, concentrados en la obtencion de
permisos voluntarios (57%), mientras que las demas actividades (fichas, estudios
de titulos, avaluos, ofertas y adquisiciones) tiene un porcentaje de avance del 0%.

La interventoria ha cumplido con su rol de control y verificacién, emitiendo
observaciones técnicas y juridicas oportunas, asi como participando en comités de
obra y comunicaciones oficiales con INVIAS y CONTRATISTA.

El contratista debe garantizar la radicacién oportuna y completa de las fichas
prediales, estudios de titulo, dado que actualmente el avance en estos componentes
es del 0%
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» El contratista debe dar respuesta integral a las observaciones técnicas y juridicas
emitidas, asegurando que las subsanaciones se reflejen en las nuevas entregas.

» Incluir y acatar los lineamientos establecidos en la elaboracion de los informes
mensuales emitidos por la subdireccion de sostenibilidad. Adicionalmente, se
recomienda al contratista desarrollar un cuadro comparativo que refleje el avance
acumulado por actividad predial, diferenciando entre predios publicos y privados, y
sefialando los hitos alcanzados y pendiente

» El contratista debe iniciar los acercamientos con los propietarios de los siete predios
del tramo K12+700 al K30+100 para socializar el proyecto y gestionar la
consecucion de los permisos de intervencion voluntaria (P1V).
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8 ANEXOS
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8.9 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTAE
INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Se adjuntan los soportes de la correspondencia enviada y la recibida en los anexos:

8.9.1 Correspondencia Enviada
8.9.2 Correspondencia Recibida
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8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

El video del presente informe se puede ver a través de la plataforma de YouTube en el
canal CONSORCIO CORREDORES ICC marcando el enlace:

https://youtu.be/NWhmIgRpXP8

Adicionalmente, en la carpeta 8.2 adjunta al presente informe se remite la siguiente
informacion:

8.2.1 Registro fotografico de las actividades desarrolladas en el periodo
8.2.2 Video del estado de avance del Contrato de Obra No. 974 de 2021
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8.3 BITACORA DEL PERIODO

Se presenta como documento Anexo al presente informe dentro de la carpeta: Cap. 8
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