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Contrato de Obra No. 974 DE 2021 Contratista: CONSORCIO SD VICHADA

Contrato de Interventoría No. 1065 DE 2021 Interventoría: CONSORCIO CORREDORES ICC

INFORME MENSUAL No. 57 MES O PERIODO:

No.

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

4

4.1

4.2

4.3 MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5 MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6 MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 MEPI-MN-1IN-15-FR-14

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

7

8

8.1

8.2

8.3

8.4

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual. 

Firma:

Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 0153 de fecha 28 de enero de 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial  

Registro fotográfico y video del avance de las obras

Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de 

recibo

Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Otros documentos seguimiento mensual

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información 

geográfico (SIG) de la Entidad.

Conclusiones y recomendaciones

Anexos

• Seguimiento al Plan de Cargas

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

Información general del contrato

Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Informes especialistas y profesionales

Informe del Programa Anual de Caja - PAC

Informe matriz de riesgos.

96

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Informe Semanal

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

• Seguimiento Programa de Obra

• Seguimiento Programa de Inversiones

Información general del contrato

Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Seguimiento Ítems no previstos

Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Copia de la Bitácora del mes correspondiente

• Actas de Comité de Obra

• Actas de Reunión

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Otros documentos seguimiento mensual

MEPI-MN1-IN-15-FR-2

2MEPI-MN1-IN-15-FR-1

MARZO DE 2026

Características técnicas del proyecto 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Localización

Inventario y estado inicial de la vía

INTRODUCCIÓN

MEPI-MN-IN-3-FR-1
MEPI-MN-IN-3-FR-2

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

MEPI-MN1-IN-15-FR-15

MEPI-MN-IN-6-FR-2

MEPI-MN-IN-14-FR-1

MEPI-MN-IN-14-FR-2

MEPI-MN-IN-2-FR-1
MEPI-MN-IN-2-FR-2

MEPI-MN-IN-6-FR-1

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

93

94

95

95

87

87

87
87

88

82

85

85

85

86

87

86

76

76

78

81

82

82

82

71

71

71

75

75

71

71

71
71

14

PÁGINA

69

69

69

69

69

47

70

16

25

25

31

42

13

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

13

Objeto Contrato de Obra:

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-15-FR-1

1

10

3

8

FORMATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-

VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.

CONTENIDO

87

MEPI-MN-IN-9-FR-2

70

71

Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría

Estado General del Tiempo

Resumen Ensayos de Laboratorio

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

MEPI-MN-IN-9-FR-3



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Primera capa KM 26 Construcción Primera capa KM 0,00

Construcción Segunda capa KM 26 Construcción Segunda capa KM 0,00

Mejoramiento Primera capa KM 0 Mejoramiento Primera capa KM 0,00

Mejoramiento Segunda capa KM 0 Mejoramiento Segunda capa KM 0,00

Rehabilitación KM 0 Rehabilitación KM 0,00

Túneles KM 0 Túneles KM 0,00

Puentes KM 0 Puentes KM 0,00

Pontones KM 0 Pontones KM 0,00

Alcantarillas UNIDAD 69 Alcantarillas UNIDAD 1,00

Mantenimiento KM 60 Mantenimiento KM 0,21

Otros (Especificar 

cuales)

Revisión, ajuste y/o actualización 

y/o modificación y/o 

complementación de los estudios y 

diseños y/o elaboración del cálculo 

de la estructura del pavimento y/o 

cálculos estructurales y/o de obras 

requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura vial

GLB 1
Otros (Especificar 

cuales)

Revisión, ajuste y/o actualización 

y/o modificación y/o 

complementación de los estudios 

y diseños y/o elaboración del 

cálculo de la estructura del 

pavimento y/o cálculos 

estructurales y/o de obras 

requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura 

vial

GLB 0,00

IVA IVA

 $              559.854.667,00  $     209.211.116,13 

 $       35.189.461,65 

 $                  2.338.462,00 

 $                96.900.000,00  $       68.895.900,00 

 $            559.537,00 

 $                32.120.489,92  $       31.679.735,50 

 $           1.098.161.070,52 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $     345.535.750,28 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 32

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 16

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 99,24% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 212

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 260

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

Pavimentación

CANTIDAD 

ACUMULADA

0,00

0,00

 $                                                                   19.977.827.205,00  $                58.396.725,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                                            12.038.499.694,72 AJUSTES  $                            83.855.124.212,50 

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

-$                                                                        

-$                                                                        

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,                      

CONSORCIO SD VICHADA

CONSORCIO CORREDORES ICC ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

(Incluye PAGA e IVA19%)
 $                                                                     1.834.477.508,40  $              348.550.726,60  $              2.183.028.235,00 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

VALOR EJECUTADO

 $                 201.175.700,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                                                        800.000.000,00  $                 802.338.462,00 

 $                                       -   

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA
31/03/2026

(Día / Mes / Año)

57 - MARZO DE 2026

Estructuras

28,00

9,10

Estructuras

0,00

Pavimentación

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

205.918.749.263,00$                                             

114 MESES

SMCN - GRUPO ORIENTE META

215.918.749.263,00$                                             

10.000.000.000,00$                                               

31 DE AGOSTO DE 2030

114 MESES

28 DE JUNIO DE 2021

NA

NA

   – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN

  LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA      

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

 $                                                                 191.529.228.269,00 

BÁSICO

43,35

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES

9,10

0,00

0,00

AVANCE FINANCIERO

0,00

0,71

BÁSICO

OBRAS

TOTALTOTAL

 $          192.089.082.936,00 OBRAS  $                            71.781.435.056,13 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

 $                                       -    $                            84.286.630.112,50 

ACUMULADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                 214.820.588.192,48 

71.934.833.940,00$                                      

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

72.486.281.648,42$                                      

 $            12.073.689.156,37 

 $                                                                        169.055.210,08 GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $          215.918.749.263,00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $                            84.286.630.112,50  $                 606.900.000,00 ESTUDIOS Y DISEÑOS $                                                                        510.000.000,00 

 $            71.781.435.056,13 

 $                                       -   

 $                                                            71.572.223.940,00 

 $                 198.415.185,50 

 $            20.036.223.930,00 

 $                                                                 362.610.000,00  $                 431.505.900,00 

 $                            84.719.111.105,00 

 $                            84.719.111.105,00 

 $                                                            84.373.575.354,72  $            84.719.111.105,00 

 $                            83.855.124.212,50 

 $                            83.855.124.212,50 

 $                            84.520.695.919,50 

 $                                                                 166.735.450,00 

 $                                                                 233.506.270,00  $                 234.065.807,00 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

-$                                                                        

-$                                                                        

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,                      

CONSORCIO SD VICHADA

CONSORCIO CORREDORES ICC ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA
31/03/2026

(Día / Mes / Año)

57 - MARZO DE 2026

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

205.918.749.263,00$                                             

114 MESES

SMCN - GRUPO ORIENTE META

215.918.749.263,00$                                             

10.000.000.000,00$                                               

31 DE AGOSTO DE 2030

114 MESES

28 DE JUNIO DE 2021

NA

NA

   – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN

  LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA      

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Firma  

Nombre:  JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-38750 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS AMBIENTALES (PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO – PAFU).

Por parte de la Interventoría, mediante el comunicado No. TR1-ICC-1829-25 de fecha 21 de enero de 2025, se recomendó a la Entidad el inicio de Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) por el presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas a continuación: 

(i) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la obtención de los permisos ambientales, dentro de los cuales se enmarca el Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU. El Contratista debía dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales previas a la ejecución del Permiso de Aprovechamiento Forestal único – PAFÚ para que se pudiera construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos

ni dilaciones por efectos de los permisos ambientales.

(ii)	Entrega total de la documentación e información requerida por parte de la Interventoría en condiciones de calidad y suficiencia para la ejecución del PAFÚ y trámites contractuales, a los cuales está sujeto el desarrollo de las actividades del proyecto, de conformidad con los descrito en el Contrato de obra 974 de 2021:
(…)

“1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

15. EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este.”

(…)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Seguimiento topografico a la construccion del terraplén de acuerdo a los diseños en el K12+800 MI - Recorrido de inspección y verificación entre Contratista e Interventoría del estado del corredor vial y de la 

ejecución de las actividades de mantenimiento - Toma de muestras de material de préstamo estabilizado con cal en el K12+700 - Seguimiento al control de calidad de obra mediante toma de densidades en campo 

de acuerdo a la norme técnica INV-E 161 al material de préstamo lateral estabilizado con cal en la atención del punto crítico en el K30+170.

Construcción de la quinta capa del terraplén en el K12+580 MD con material de préstamo estabilizado con cal - Conformación de calzada con adición de material de préstamo lateral 

estabilizado con cal e instalación de una capa de base granular de 10cm en el K30+170 - Construccion del solado de limpieza de la alcantarilla K12+110.

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cuanto a los diseños del K34+000 al K60+000, se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance del contrato, sin embargo esta Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posición de la Interventoría frente a la ejecución de los Estudios y Diseños hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la

Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA el cumplimiento en cuanto a la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes y/o entregados 

por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento." 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y diseños de 26 kilómetros, la interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligación y mediante comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendación de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el presunto

incumplimiento a la entrega de la totalidad de los Estudios y Diseños hasta el K60+000; mencionada recomendación fue actualizada y reiterada mediante el comunicado No. TR1-ICC-1736-24-de fecha 08 de noviembre de 2024.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Foto 2

5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - PAS POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CON LA  PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA NO. 52 Y NO. 53 CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025, RESPECTIVAMENTE.

Los hechos que dan origen a la presente recomendación de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio se relacionan con el presunto incumplimiento de las obligaciones en cabeza del Contratista de Obra, respecto al no cumplimiento con la presentación de las Actas Parciales de Obra No. 52 y No. 53 correspondientes a los periodos de septiembre y octubre del 2025, respectivamente.; por o tanto, esta Interventoría mediante 

el comunicado No. TR1-ICC-2499-25 remite el informe con la recomendación de inicio del Proceso Sancionatorio (PAS).

4. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - PAS POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y PLAN DE INVERSIONES VIGENTE DEL CONTRATO DE OBRA NO. 974 DE 2021.

Los hechos que dan origen a la presente recomendación de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio se relacionan con el presunto incumplimiento de las obligaciones en cabeza del Contratista de Obra, respecto al no cumplimiento del programa de obra como del programa de inversiones correspondientes al corredor vial Puente Arimena – El Viento, y a su vez el no cumplimiento del Plan de contingencia presentado para

la vigencia 2025 para remediar el atraso presentado en actividades de obra programadas en los tiempos establecidos para este Tramo; por o tanto, esta Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC-2355-25 remite el informe con la recomendación de inicio del Proceso Sancionatorio (PAS).

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA CONTRATACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL PERSONAL MINÍMO DEL CONTRATO 

Por parte de la Interventoría, se ha venido requiriendo al Contratista para dar cumplimiento al personal mínimo establecido en el Contrato de Obra y demás documentos contractuales y de acuerdo a la dedicación requerida, ya que se ha venido evidenciando que no ha contado con los profesionales descritos como personal mínimo establecido en el anexo técnico; sin embargo, a la fecha el Contratista no ha atendido al requerimiento

por parte de la Interventoría frente al cumplimiento de su obligación contractual, referente a la contratación y sostenimiento del personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Obra 974 de 2021 por parte del Contratista Consorcio SD Vichada; por lo tanto, esta Interventoría a través del comunicado No. TR1-ICC-1789-24 de fecha 18 de diciembre de 2024 remite a la Entidad el informe con la recomendación del inicio del

Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS.

Adicionalmente, el día 10 de abril de 2025 mediante el comunicado No. TR1-ICC-2020-25 se actualiza la información del comunicado No. TR1-ICC-1789-24 Recomendación de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto incumplimiento frente al cumplimiento con la totalidad del personal mínimo requerido para la ejecución de obra; a la fecha nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de la

Entidad.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección de Contratación del INVIAS, mediante Resolución No. 3490 del 31 de 
diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DT-190-2020, cuyo 
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA 
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, 
VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, 
GUAVIARE, HUILA Y CAQUETÁ” , con las siguientes características: 
 
Modulo 2. 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO 
- ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
 
Mediante el mismo concurso y bajo la resolución de adjudicación No.1081 del 23 de abril 
de 2021, se seleccionó al proponente No. 22 CONSORCIO CORREDORES ICC 
representado legalmente por JORGE VILLASECA RUBIO, identificado con C.E. 935283, 
conformada por INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con NIT. 
901016131-5, representada legalmente por ADOLFO PÉREZ DE ALBÉNIZ PEIRÓ, 
identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participación 40%; 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S., NIT 
860014285-3, representada legalmente por ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO, 
identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participación 30%; CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS S.C., identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por 
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ, identificado con CC No. 53.084.679 y 
porcentaje de participación 30%, y una propuesta económica por un valor total de TREINTA 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO, 
con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecución de CIENTO CATORCE (114) 
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
El contrato de Obra No. 974 de 2021 se encuentra enmarcado dentro del portafolio de 
proyectos identificados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) dentro de las 
estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS para el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la 
construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar 
corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y 
nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario). 
 
Es así que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS adjudica al CONSORCIO MECO 
ORINOQUÍA mediante resolución 897 del 06 de abril de 2021 previa Licitación Pública 
Número LP-DT-065-2020 el Contrato de Obra No. 974 de 2021 por un valor inicial de 
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DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) 
MONEDA CORRIENTE y con objeto: 
 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA 
– VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO 
CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4” 
 
El Consorcio MECO Orinoquia el día 30 de septiembre de 2021 ceden su participación del 
100% así como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el 
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el 
CONSORCIO MECO ORINOQUÍA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por 
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participación del 30% y 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una 
participación del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 
974 de 2021, así como su ejecución. 
 
El presente informe mensual de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes 
actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, sostenibilidad, SST, predial 
y ambiental, desarrolladas por el Contratista durante el período comprendido entre el 01 de 
marzo del 2026 y el 31 de marzo del 2026, e igualmente informar a manera de síntesis las 
actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante 
el mismo período, de tal manera que la Entidad Contratante tenga una visión oportuna y 
precisa sobre el desarrollo y el estado del Contrato de Obra No. 974 de 2021 y del Contrato 
de Interventoría No. 1065 de 2021 que nos ocupa, para el presente informe.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se encuentra localizado en el centro-oriente y oriente del País, dentro del primer 
tramo de la Vía Puente Arimena - Puerto Carreño, este primer tramo se desarrolla en el 
departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitán entre el centro poblado de Puente 
Arimena(Meta) y la inspección de Policía de El Viento (Vichada), el tramo no presenta 
fenómenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundación en épocas 
invernales, a su vez, la vía existente se encuentra en condiciones de saturación 
permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el 
mejoramiento de la subrasante y la construcción de una estructura de pavimento con el fin 
de mejorar las condiciones del tramo. 
 
En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y 
salir de él hacía el centro del país por medio de una única vía carreteable que se encuentra 
a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado 
de San Pedro de Arimena y los municipios de primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa 
Rosalía y Puerto Carreño. 
 

Figura 1 Red Vial Nacional de Carreteras 
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Figura 2 Red Vial Territorial Meta y Vichada 
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Figura 3 Red Vial Territorial Vía Puente Arimena-Puerto Carreño - META y VICHADA 

 

 

Figura 4 Mapa de Carreteras INVIAS 

 

 

Figura 5 Red Vial Puente Arimena – El Viento 
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La vía Puente Arimena – El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran 
a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoría del 
trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidráulicas (Alcantarillas, box 
coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contención. 
 
El campamento y oficina de la Interventoría se encuentra ubicada en el casco urbano de la 
vereda de Puente Arimena meta, casa 4 
 

 

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

 
A continuación, se presenta una breve descripción de las características de los 
municipios cercanos al área de influencia del proyecto, así como los límites de la 
vereda de Puente Arimena y su economía. 
 
 

2.2.1 San Pedro de Arimena 
 
Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carreño, 69 kilómetros adelante de Puerto 
Gaitán por vía terrestre está la inspección de San Pedro de Arimena, uno de los 
bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres más 
reconocidos del Llano: el capitán Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores 
de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta región del 
departamento del Meta aún vive su familia. 

 

2.2.2 Reseña Histórica del Municipio de Puerto Gaitán 

 
Puerto Gaitán fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del 
río Manacacías los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y 
Concepción Izanoboco y se instalaron allí ante el anuncio de la dotación de un ferry 
o trasbordador del río Manacacías para lograr el tránsito entre Puerto Carreño y 
Villavicencio. 
 
En este primer punto se encontraba bastante árbol “majaguillo”, el cual le dio el 
nombre de majagüilla, hasta el año 1960 cuando se elevó a la categoría de 
Inspección de Policía del municipio de Puerto López y se llamó Manacacías. 
 
El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigió está 
población como municipio con el nombre de Puerto Gaitán, en honor al caudillo 
liberal Jorge Eliécer Gaitán. 
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2.2.3 Turismo 
 

Los principales atractivos turísticos del municipio son sus ríos, entre los cuales se 
destacan el Yucao y el Manacacías Unos 18 kilómetros antes de llegar al municipio 
de Puerto Gaitán está el río Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical 
y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y 
practicar la pesca. El municipio cuenta además con la intersección de los ríos 
Yucao, Meta y Manacacías en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilómetros de trocha 
o a 10 minutos en lancha por el río Manacacías. En las épocas de verano entre los 
meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos 
delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el río Meta hasta Las Bocas. 
 

2.2.4 inspecciones De Puerto Gaitán 

 
San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto 
Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy. 
 

2.2.5 Etnias De Puerto Gaitán 

 
Saliva, Piapoco y Sikuani. Resguardos Indígenas Wacoyo, Domo Planas, Unuma 
META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, Iwiwi y Awaliba. 
 

2.2.6 Límites del Municipio 

 
Este: Departamento del Vichada 
Oeste: Municipios de Puerto López y San Martín 
Norte: Departamento del Casanare 
Sur: Municipios de Mapiripan y San Martín 

 

2.2.7 Economía 

 
Las principales fuentes de economía de la región estas determinadas por las 
actividades de ganadería, pesca, explotación de minerales (Petróleo y Gas), 
agricultura, turismo y recreación. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 
 

El corredor vial Puente Arimena – El Viento correspondiente a la ruta nacional 4010 
comprende una longitud de 59,360 km en el cual no presenta fenómenos de 
inestabilidad, sin embargo, presenta zonas de inundación en épocas invernales; 
frente a las características de la vía existente, esta se encuentra en material de 
subrasante de la zona en mal estado y cuenta a lo largo del corredor con 69 obras 
hidráulicas las cuales en su mayoría no cumplen con las condiciones mínimas de 
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drenaje debido a diámetro y el estado por colmataciones y falta de limpieza; por lo 
tanto de acuerdo al diseño se tendrán que reemplazar y/o demoler por alcantarillas 
circulares y/o box coulvert.  
 
La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural 
predominante lo que dificulta aún más el manejo de las aguas de escorrentía. 
 
A continuación, se realiza un resumen del estado de las obras hidráulicas 
encontradas en el corredor vial al inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

 
 

Tabla 1 Relación de Obras hidráulicas existentes y su estado al inicio del Contrato 

No. ABSCISA DESCRIPCIÓN  ESTADO 

1 K+910 Alcantarilla Existente Colmatada 

2 K1+020 Box Coulvert Existente Colmatada 

3 K1+340 Alcantarilla Existente Tubería PVC 

4 K1+355 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

5 K1+690 Box Coulvert Existente Colmatada 

6 K2+150 Alcantarilla Existente Tubería en Novafort 

7 K2+530 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

8 K4+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

9 K5+030 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

10 K5+310 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

11 K5+800 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

12 K6+460 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

13 K7+550 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

14 K8+500 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

15 K9+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

16 K11+100 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

17 K11+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

18 K11+520 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

19 K11+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

20 K11+900 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

21 K12+220 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

22 K12+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

23 K12+600 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

24 K12+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

25 K13+100 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

26 K13+300 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

27 K13+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

28 K14+520 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 
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29 K14+920 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

30 K15+420 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

31 K15+450 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

32 K17+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

33 K17+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

34 K18+000 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

35 K18+800 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

36 K19+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

37 K21+900 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

38 K22+150 Box Coulvert Existente Colmatada 

39 K24+400 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

40 K25+000 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

41 K25+850 Alcantarilla Existente Colmatada 

 
De acuerdo con la solicitud realizada por la Territorial Meta INVIAS y conforme a los avances 
realizados a la fecha del presente informe, se anexa el inventario vial actualizado, el cual 
se encuentra en la carpeta creada para este fin en el capítulo 2. 
 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA 
CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" cuenta dentro de sus obligaciones 
contractuales y demás documentos del proyecto, con tres (03) alcances, los cuales se 
describen a continuación: 
 

o Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños del corredor vial 
Puente Arimena – El Viento 
 
Etapa definida dentro del contrato como PRE-CONSTRUCCIÓN, etapa en la cual el 
contratista debía realizar la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños realizados 
por la entidad y entregados a través del link de descarga dentro del numeral 6 - 
acápite b, del anexo técnico (https://bit.ly/3kF7aar) con un alcance de sesenta 
kilómetros y bajo las condiciones presentadas en la siguiente sección transversal 
típica.  
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Ilustración 1 Sección transversal típica inicial 

 
 

o Mejoramiento y pavimentación 
 

El alcance inicial del contrato se encontraba proyecto en la intervención de treinta y 
cuatro (34 km) kilómetros, sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios 
y diseños y posterior evaluación económica y presupuestal (de acuerdo al valor del 
Contrato de Obra No. 974 de 2021) de la implementación de los ajustes a los 
diseños aprobados por parte del INVIAS y la Interventoría, a la fecha se tiene un 
alcance de intervención de veintiséis (26 km) kilómetros para ejecución del kilómetro 
K1+705 hasta aproximadamente el kilómetro K26+705 en sentido Puente Arimena 
– El Viento. 

 
o Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial 

“Puente Arimena – Viento”.  
 

Dentro del anexo técnico del Contrato de Obra No. 974 de 2021, numeral 3.1 se 
establece: 

 
“Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, 
se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del 
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con 
base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor 
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para 
dicho mantenimiento.” 

 
Por lo anterior, de acuerdo a los alcances contractuales establecidos en el Acta de 
Modificación No. 8 se estableció un rubro para las actividades de mantenimiento del 
contrato y atención de puntos críticos a lo largo del corredor vial Puente Arimena – 
El Viento. 
 
Con respecto a lo establecido en el anexo técnico, numeral 4.1.3 4.1.2 Ajuste y/o  
Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de  
Estudios y Diseños: 
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“se encuentra por parte del contratista con la aprobación de la interventoría que es necesario 
ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y 
diseños y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los resultados del Contrato” 
 

El Contratista ha presentado los siguientes ajustes a los diseños: 
 
1) Teniendo en cuenta el ajuste a los diseños presentados por parte del Contratista, y 
conforme a las disposiciones del INVIAS en aras de optimizar los recursos del contrato 974 
de 2021, se solicitó dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00 mts, lo cual se acata y 
dispone a su materialización en el terreno, quedando de la siguiente manera 
 
Ilustración 2 Sección transversal típica aprobada 

 
 
2) De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad mediante el comunicado No. 
2023S-VBOG-002635 de fecha 07 de septiembre de 2023 en: 
 

“solicitamos a usted la revisión, validación y concepto integral sobre la necesidad y viabilidad 
de adquirir una franja adicional, para garantizar el material de terraplén a lo largo de todo el 
corredor” 
 

y conforme a la solicitud realizada por parte del contratista mediante el comunicado 
No.2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 en referencia a:  
 

“Durante el proceso constructivo y por solicitud del Instituto Nacional de Vías -INVIAS, se 

optimizaron los anchos finales de terraplén y las alturas del mismo en función de las 

condiciones finales de terreno, con lo cual, a la sección anteriormente presentada, se le 

incluyeron canales o zanjas de protección y se omitieron los rellenos laterales de la pata del 

terraplén para favorecer la estabilidad del mismo, tal como se evidencia a continuación: 
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Que permite concluir lo siguiente de acuerdo a lo mencionado por el contratista en su 

comunicado No.2023-SDV-CENV-0405:  

“- Que las obras aledañas, zanjas o canales constituyen parte importante de la estructura principal 

en virtud que protegen y alargan la vida útil de la estructura, favoreciendo la estabilidad del 

conjunto. 

-  Las recomendaciones de diseño y construcción del terraplén principal están consignadas 

en el memorando técnico No 1 y en la versión 3 del informe final de fundaciones y taludes 

emitido por la presente Asesoría. 

 

- Los canales favorecen y son necesarios para conectar pequeñas vertientes naturales que 

facilitan el drenaje de los predios adyacentes al terraplén para evitar que estos generen 

erosión en los taludes de los terraplenes. 

 

- La reutilización del material de las excavaciones es necesaria para la construcción de los 

terraplenes y esta condición hace que el proyecto tenga una mayor meta física ya que se 

tiene un ahorro importante en el suministro y transporte de material competente y/o 

adecuado necesario para el cuerpo y corona de los terraplenes.  

 

- La alternativa con canales o zanjas laterales ha sido aplicada en el proyecto entre el K1+700 

al K12+360, para esta alternativa se realizó la modelación de la sección más crítica en 

términos de geometría de los taludes, altura de terraplén y profundidad de los canales 

obteniendo factores de seguridad que cumplen con la normatividad aplicable, tanto en 

condición estática como seudoestatica.  

 

- Para el tramo K12+360 al K35+700 se tienen dos alternativas de aplicación, la primera 

asociada a la sección inicial del diseño (Ilustración 1) y la segunda alternativa asociada a los 

canales o zanjas laterales (Ilustración 4), la aplicación de las misma se estudiará de acuerdo 

al avance del proyecto”.  

 

 

Imagen 1 Sección trasversal típica - incluye canales laterales 
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Conforme a lo solicitado por parte de la Entidad y del Contratista, esta Interventoría emite 

los siguientes conceptos: 

- Tramo comprendido entre el K1+705 al K14+705: 

 

Mediante comunicados No. TR1-ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 se emite 

concepto de aprobación por parte de los especialistas de la Interventoría a través 

de los CONCEPTOS TÉCNICOS No. ICC-009-24-GEOT-CGR por parte de nuestro 

Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TÉCNICO No IHS-C&M-010-24 por parte 

de nuestro especialista en diseño geométrico a los ajustes al diseño geométrico 

presentado por el contratista en el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0297 de fecha 

15 de junio de 2024. 

 

- Tramo comprendido entre el K14+705 al K34+710: 

 

En el presente periodo mediante el comunicado No. TR1-ICC-2044-25 de fecha 30 

de abril de 2025 se emite concepto de aprobación por parte de los especialistas de 

la Interventoría mediante los CONCEPTOS TÉCNICOS No. ICC-001-25-GEOT-

CGR por parte de nuestro Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TÉCNICO No 

IHS-C&M-001-25 a los ajustes al diseño geométrico presentado por el contratista en 

el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0079 de fecha 17 de marzo del 2025. 

Cabe resaltar que, a pesar de contar con los conceptos técnicos emitidos por parte de la 

Interventoría de los ajustes a los diseños frente al componente de diseño geométrico, hace 

falta por parte del Contratista la entrega de la actualización de los volúmenes descritos en 

la ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 1P - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 

ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 

ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 9, por lo tanto, durante el periodo se 

ejecutaron mesas de trabajo para la revisión de los cronogramas y condiciones de entrega 

de la totalidad de los ajustes a los diseños, cuyas conclusiones y compromisos se pueden 

evidenciar en las actas de comité No. 258 de fecha 19 de mayo de 2025, No. 260 de fecha 

21 de mayo de 2025, No. 261 de fecha 22 de mayo de 2025, No. 266 de fecha 30 de mayo 

de 2025, No. 271 de fecha 06 de junio de 2025, No. 279 de fecha 27 de junio de 2025, No. 

281 de fecha 01 de julio de 2025, No. 284 de fecha 11 de julio de 2025 y No. 291 de fecha 

28 de julio de 2025 y en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

Tabla 2 Seguimiento al cronograma de entrega de los Estudios y diseños del K1+705 al 
K34+705 
 

No. 
DATO 

ITEM 

FECHA 
ENTREGA 

PROPUESTA 
EN 

CRONOGRAMA 
OBRA 

ESTADO 
DÍAS 

ATRASO 
FECHA 

ENTREGA 
COMUNICADO 

ENTREGA 

1 

Entrega de soportes 
de consultor y 

especialistas de 
acuerdo a pliego 

10/06/2025 APROBADO 62,00 11/08/2025 
2025-SDV-
CENV-0379 

2 

Entrega de soportes 
de consultor y 

especialistas de 
acuerdo a pliego 

10/06/2025 APROBADO 62,00 11/08/2025 
2025-SDV-
CENV-0355 

3 

Fecha probable de 
inicia actividad 
excavación k12+300 
al k16+000 

23/06/2025 CUMPLE 242,00 20/02/2026 

Inicio ejecución 
de la actividad 
en campo - Ver 
bitácora de obra 

4 

Volumen 1: Estudio 
de transporte, 

capacidad y niveles 
de servicio 

13/06/2025 NO CUMPLE 277,00     

5 

Volumen 2: Estudio 
de trazado y diseño 

geométrico, 
señalización y 
seguridad vial 

13/06/2025 NO CUMPLE 277,00     

6 
Volumen 3: Estudio 

de Geología 
16-jun-25 

OBS 
CONTRATISTA 

274,00 

29/08/2025 
 

12/03/2026 
 

27/03/2026 

Entrega Inicial: 
2025-SDV-
CENV-0417 

 
Entrega: 2026-

SDV-CENV-
0125 

 
Observaciones 
INT: TR1-ICC-

2713-26 

8 

Volumen 4: Estudio 
de suelos para 
fundaciones de 
estructuras 1 
ENTREGA 

16/06/2025 
EN REVISIÓN 

INT 
274,00 

2/10/2025 
 

27/02/2026 

Entrega: 2025-
SDV-CENV-

0421 /  
Subsanación de 
observaciones: 

2026-SDV-
CENV-0108 
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9 

Volumen 5: Estudio 
de estabilidad y 

estabilización taludes 
1 

16/06/2025 
EN REVISIÓN 

INT 
210,00 19/01/2026 

2026-SDV-
CENV-0021 

10 
Volumen 6: Estudio 
geotécnico y diseño 

del pavimento 
27/06/2025 APROBACIÓN 117,00 22/10/2025 

2025-SDV-
CENV-0495 

11 

Volumen 7: Estudio 
de hidrología, 
hidráulica y 

socavación 1  

16/06/2025 APROBACIÓN 242,00 13/02/2026 
2026-SDV-
CENV-0069 

12 
Volumen 8: Estudios 

y diseños de 
estructuras 

28/08/2025 NO CUMPLE 201,00   

13 

Volumen 9: Estudios 
y diseño de 
urbanismo y 
paisajismo 

28/08/2025 NO CUMPLE 201,00     

14 
Volumen 10: Estudio 

gestión predial 
entrega final 

27/06/2025 NO CUMPLE 263,00     

15 
Volumen 11: Estudio 
de análisis del riesgo 

y sostenibilidad 
28/08/2025 NO CUMPLE 201,00     

16 

Volumen 12: Estudio 
estimación de 

cantidades de obra, 
costos y 

presupuestos 

22/07/2025 
OBS 

CONTRATISTA 
238,00 29/11/2025 

2025-SDV-
CENV-0573 

 

2.4.1 CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN  

 
Tabla 3 Características técnicas del terraplén del K1+705 al K1+845 
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Tabla 4 Características técnicas del terraplén del K1+845 en adelante 

 
 
 

2.4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: 

 

Siguiendo los lineamientos solicitados por el INVIAS, se ajustan los diseños 
optimizando los espesores del asfalto para concluir con la siguiente alternativa: 
 
 
Tabla 5 Características de la estructura de pavimento 

 
 

2.4.3 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS: 
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Ilustración 3 Sección típica de canales laterales 

 
Ilustración 4 Sección típica box coulvert 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 
El Contrato de Obra No. 974 de 2021 da inicio a través de la suscripción del Acta de Inicio 
el día 28 de junio de 2021, fecha desde la cual se han realizado las siguientes 
actualizaciones y/o modificaciones al Contrato de Obra: 

 
Tabla 6 Ficha Técnica del Contrato de Obra No. 974 de 2021 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DT-065-2020 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN No.  

Resolución 897 del 06 de abril de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN 
PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-
SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIEPE-
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y 
VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4” 

CONTRATISTA CONSORCIO MECO ORINOQUÍA 

CESIÓN DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

CONTRATISTA CONSORCIO SD VICHADA 

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 

ADICIÓN $ 10.000.000.000 

SUSPENSIÓN 1 N/A 

AMPLIACIÓN 1 DE LA 
SUSPENSIÓN 1 

N/A 

VALOR INICIAL $ 205.918.749.263  

VALOR ACUMULADO $ 215.918.749.263 

SUPERVISOR  ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI   

GESTOR TÉCNICO ING. ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO   

AVANCE FÍSICO. 
 

$84.719.111.105     
41.14% 

Estudios y Diseños 

respecto al valor total del 
Contrato inicial 

EL CONTRATISTA HA ENTREGADO EL 71% 
CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS DISEÑOS DEL K1+705 
AL K34+000 APROBADOS MEDIANTE ACTA PARCIAL. 
A LA FECHA EL 20,07% CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS 
DISEÑOS DEL K34+000 AL K60+000 POR LO TANTO ESTA 
INTERVENTORÍA MEDIANTE COMUNICADO NO. TR1-ICC-938-
23 y No.  TR1-ICC-1736-24 REALIZA A LA ENTIDAD LA 
RECOMENDACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO – PAS.  (35.55%) 
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3.1.1 CESIONES  

 

El Consorcio MECO Orinoquia el día 30 de septiembre de 2021 ceden su 
participación del 100% así como los derechos y obligaciones que les 
corresponden respectivamente en el Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre 
el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el CONSORCIO MECO ORINOQUÍA a el 
CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S 
con NIT. 800.107.800-9 con una participación del 30% y SOLARTE NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una participación 
del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 
974 de 2021, así como su ejecución. 
 
Adicionalmente, El Contratista mediante el comunicado No. 2026-SDV-CENV-
0026 solicita a la Interventoría emitir el pronunciamiento correspondiente, a 
efectos de que la entidad contratante pueda adelantar las actuaciones a que 
haya lugar frente a la solicitud realizada vía correo electrónico a la Entidad por 
parte de Gabriel Solarte Viveros representante Legal del CONSORCIO SD 
VICHADA y Representante Legal de SOLARTE NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES SAS NIT 830.129.289 y de Jorge Díaz Murcia identificado 
con cédula de ciudadanía No 19.189.879 de Bogotá, en calidad de 
Representante Legal de PAVIMENTOS EL DORADO SAS NIT 800.107.800-9, 
de realizar la cesión parcial de participación dentro del consorcio, de 
conformidad con lo establecido en el contrato suscrito con esa entidad y la 
normatividad contractual vigente. La anterior solicitud cuenta con la 
recomendación de Aprobación por parte de la Interventoría a la Entidad 
Contratante mediante el comunicado No. TR1-ICC-2599-26 de fecha 21 de 
enero del 2026. 

 

3.1.2 MODIFICACIONES 

 
3.1.2.1 Modificación No. 1 del 29 de junio de 2022: se realiza el traslado de diez mil 

millones de pesos ($10.000.000.000) M/CTE que se reducen de la vigencia 2030 
y se incorporan en la vigencia 2022. 

 
3.1.2.2 Modificación No.2 del 30 de diciembre de 2024: Mediante comunicación 

escrita No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 29/11/2024, el Contratista de Obra 
solicita una reprogramación de recursos del año 2026 por un monto de CUATRO 
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) al año 2024, 
los cuales serán distribuidos de la siguiente manera DOS MIL CIENTO 
CUARENTA MILLONES DE PESOS $2.140.000.000 para mejoramiento y DOS 
MIL MILLONES DE PESOS $2.000.000.000 para mantenimiento teniendo las 
siguientes consideraciones: 

 
- MEJORAMIENTO 

 
Por motivos de la emergencia presentada en el sector del K12+500 al 
K60+000 por las fuertes lluvias presentadas durante los meses de abril a 
noviembre del 2024 que ocasionó afectaciones al corredor existente 
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produciendo un gran desgaste a la vía existente lo que ocasiono 
inconformidades sociales que llevaron a realizar paros camioneros y de 
la comunidad; lo anterior requirió la asignación de recursos para las 
actividades de mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revisión 
y aprobación por parte de la Interventoría, de conformidad a lo 
establecido en el anexo técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales 
de ejecución: 
 

(…) 
“En relación con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitación, 
las intervenciones masivas en grandes extensiones deberán ser limitadas 
en aras de garantizar la optimización de las inversiones, los casos 
particulares deberán ser presentados previamente al interventor y al Instituto 
para su consideración” 
(…) 

 
En vista que para el año 2024 se tenía programado realizar la estructura 
completa dese el K10+000 al K11+570 y en vita de la emergencia 
presentada por las fuertes lluvias en el sector del K12+500 al K60+000 la 
meta se redujo considerablemente ya que solo se podría realizar la 
estructura completa hasta el K10+800 de ahí en adelante hasta el 
K11+350 quedo en terraplén y base granular y del K11+350 al K11+570 
no se pudo realizar ninguna actividad. 

 
Por lo tanto, los recursos que se tenían aprobados para las actividades 
mejoramiento se tuvieron que designaron al mantenimiento mediante la 
reprogramación de cantidades obra con el fin de suplir la emergencia 
presentada; lo mencionado anteriormente, implicó la reducción de las 
metas físicas del año 2024 en 550 metros lineales de pavimento y 220 
metros lineales de estructura completa. 

 
Por lo tanto y con el fin de garantizar la ejecución del complemento de 
0,550 en capas asfálticas del K10+800 al K11+350 y de 0,220 km, en 
estructura total dejados de ejecutar del K11+350 al K11+570, en el sector 
de Puente Arimena, con las actividades programadas al inicio de la 
presente vigencia, se hace necesario el traslado de DOS MIL CIENTO 
CUARENTA MILLONES ($2.140.000.000) del año 2026 al año 2024 con 
lo cual se ejecutarán las actividades programadas  de mejoramiento del 
corredor vial, en lo que resta del año 2024. 

 
- MANTENIMIENTO 

 
En vista de la gran influencia que ha tenido el invierno en el período de 
abril a noviembre de 2024 se han venido evidenciando distintos factores 
que han ocasionado el deterioro del corredor vial, los sitios que se han 
visto mayormente involucrados por las fuertes lluvias han sido el sector 
de Puente Arimena, Los mangos y el Viento Vichada, este tramo 
compromete cuarenta y siete (47.5) kilómetros, iniciando desde el 
K12+500 al K60+000 entre los Departamentos del Meta y Vichada. 
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En lo corrido de la presente anualidad se han venido ejecutando 
actividades de mantenimiento de la vía, logrando garantizar que sea 
transitable para los distintos actores viales, sin embargo, han existido 
distintos factores que no han permitido que la vía no se conserve en las 
mismas condiciones de cuando se realizan estos mantenimientos; los 
mayores influyentes a la causa de este deterioro son mencionados a 
continuación: 

 
• Desgaste ocasionado al corredor vial por las fuertes lluvias ya 

que no se cuenta con una estructura adecuada. 
• El corredor se encuentra por debajo de la cota del terreno 

natural y no cuenta con obras hidráulicas ni descoles que 
puedan minimizar los empozamientos de la vía. 

• Deterioro por la alta transitabilidad de vehículos de tracción 
con diversas cargas. 

• Insuficiencia de manejo de aguas de escorrentía, lo que ha 
generado desplazamiento del material que conforma la 
subrasante de la vía y la generación de mayores 
empozamientos. 

• Alta transitabilidad en la zona, lo que ha generado desgaste 
del corredor vial y a su vez a creado controversias sociales y 
económicos por afectaciones a la comunidad. 

• Insuficiencia en el transporte de insumos de materiales y 
productos de canasta familiar, al presentarse sectores donde 
no hay continuidad del trayecto debido al estado actual de la 
vía. 

• Afectaciones en el transporte de insumos agrícolas a las 
fincas aledañas perjudicando su producción y generando 
perdidas de estos. 

• Bloqueos de vía por parte de los transportadores de la región 
 

Como se ha venido evidenciado, el invierno que se ha presentado en el 
presente año ha correspondido a aproximadamente 10 meses con lluvias 
atípicas, lo que sumado a las condiciones del corredor en el cual no se 
cuenta con pendientes para el manejo de aguas de escorrentía, la cota 
de la subrasante se encuentra inferior a la cota de terreno natural y el tipo 
de tránsito de la zona, ha ocasionado difícil transitabilidad esto ha 
desencadenado problemas sociales y económicos en la zona, que llevo 
al desarrollo del paro camionero por varios días entre el mes de agosto y 
septiembre de 2024; de acuerdo a lo anterior, ha generado una 
emergencia entre los sectores de Puente Arimena, los Mangos y el Viento 
y los cuales continúan a la fecha con precipitaciones fuertes que hacen 
que sea mayor la dificultad de transitar por el corredor entre los K12+500 
al K60+000; en la actualidad se tiene establecido un presupuesto de 
$2.667.921.228,00 que equivalen a 6.174,00 m3 de los cuales a la fecha 
octubre del 2024 se han ejecutado 261 sitios críticos con un volumen 
instalado de 5.546 y un valor de $2.396.635.036.4; quedando por instalar 
414 m3 del presupuesto destinado para el presente año. 
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Lo anterior requirió la asignación de recursos para las actividades de 
mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, de conformidad a lo establecido en el anexo 
técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales de ejecución: 
 
(…) 
“En relación con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitación, las 
intervenciones masivas en grandes extensiones deberán ser limitadas en aras 
de garantizar la optimización de las inversiones, los casos particulares deberán 
ser presentados previamente al interventor y al Instituto para su consideración” 
(…) 

 

3.1.3 ADICIONES PRESUPUESTALES 

 
Mediante Adición No. 1 del 04 de octubre de 2022 se adiciona la suma de diez 
mil millones de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, incluido IVA, para 
la vigencia 2022, para un valor total acumulado de DOSCIENTOS QUINCE MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($215.918.749.263) 
MCTE.  

 

3.1.4 VIGENCIAS CONTRACTUALES 

 

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene un plazo de ejecución de 
ciento catorce (114) meses comprendidos entre el 28 de junio de 2021 al 31 de 
agosto de 2023; periodo en el cual deben de ser ejecutados los recursos 
asignados para el proyecto incluyendo la adición presupuestal de DIEZ MIL 
MILLONES ($10.000.000.000) en la vigencia 2022, se tiene un valor del 
proyecto de $215.918.749.263. 
 
El Contrato en su párrafo segundo de la cláusula séptima- APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL realizó una distribución de recursos por año fiscal (vigencia) 
de acuerdo a la reserva del Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 118 
denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO -PUERTO 
GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL 
BUENAVENTURAVILLAVICENCIO- PUERTO CARREÑO. VALLE DEL 
CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA, Recursos 
Nación, con número de autorización SIIF Nación 11421 del 27 de abril de 202; 
distribución presupuestal a la cual fue presentada la Programación de Obra y 
Plan de Inversión presentados por parte del Contratista. Las vigencias 
actualizadas de acuerdo a la adición presupuestal y al traslado de vigencias se 
presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas  

AÑO No. 
974 

VALOR DE LA 
VIGENCIA 

CONTRACTUAL 
ADICIÓN No. 1 REDISTRIBUCIÓN 

VALOR VIGENCIAS 
ACTUALIZADAS 

2021  $    3.682.749.263       $      3.682.749.263  

2022  $ 10.644.000.000   $10.000.000.000   $ 10.000.000.000   $    30.644.000.000  

2023  $ 21.288.000.000       $    21.288.000.000  

2024  $ 12.772.800.0    
  

$      4.140.000.000  

 

$    16.912.800.000 

2025  $ 12.772.800.000       $    12.772.800.000  

2026  $ 27.674.400.000    
  

$ (4.140.000.000)  

 

$    23.534.400.000 

2027  $ 27.674.400.000       $    27.674.400.000  

2028  $ 29.803.200.000       $    29.803.200.000  

2029  $ 29.803.200.000      $    29.803.200.000  

2030   $ 29.803.200.000     $(10.000.000.000)  $    19.803.200.000  

TOTAL  $ 205.918.749.263   $10.000.000.000   $            -    $ 215.918.749.263 

 

A la fecha han transcurrido cinco (05) vigencias presupuestales correspondientes a los años 
2021 al 2025 y se encuentra en ejecución la vigencia 2026; vigencia en la cual se tienen 
asignados un total acumulado de recursos a corte del 31 de diciembre de 2026 de CIENTO 
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($108.834.749.263) MONEDA 
CORRIENTE. 

El valor ejecutado acumulado por parte del contratista con corte del presente informe 
corresponde al 41.14% equivalente a OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCO PESOS ($84.719.111.105) 
MONEDA CORRIENTE, con respecto al valor inicial del Contrato de Obra. 

Teniendo en cuenta que, el 30 de diciembre del 2024 se realizó el traslado de CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA MILLONES ($4.140.000.000) DE PESOS de la vigencia del 2026 al 
2024, el valor ejecutado y tramitado ante la Entidad de los meses de enero de 2025 (Acta 
parcial de obra No. 44) a agosto de 2025 (Acta Parcial de obra No. 51), además de las actas 
de ajustes definitivas de los periodos de: enero a agosto de 2025 (Actas de Ajustes No. 44D 
a la 51D) por un valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA PESOS ($4.140.000.230) MONEDA CORRIENTE, fue tramitado a través del RP 
No. 208024 del 2024 en el rubro C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 y RP No. 1243124 
del 2024 en el rubro C-2401-0600-118-51102D-2401008-02, agotando el saldo de la 
vigencia 2024. 

Con respecto a la ejecución de los recursos asignados a la vigencia 2025 se informa que 
estos fueron ejecutados financieramente de la siguiente manera: 
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Tabla 8 Descripción de ejecución financiera de la vigencia 2025 con respecto al Registro 
Presupuestal (RP) No. 213325 

RECURSO ASIGNADO A LA 
VIGENCIA 2025 

$       12.772.800.000,00 

VALOR EJECUTADO 2025 $             677.293.362,22 

ANTICIPO OTORGADO 2025 $       12.095.506.637,78 

 
Nota: Se informa que, con el trámite del Acta de ajustes definitiva No. 51D del periodo de 
agosto al Acta de Ajustes Definitiva No. 55D del periodo de diciembre del 2025 y las Actas 
parciales de los periodos de septiembre del 2025 a diciembre del 2025 (No. 52 a la No. 55) 
se ejecutan $ 677.293.362,22 de la vigencia 2025. 
 
En la siguiente tabla se presentan los siguientes saldos de las vigencias: 

 
Tabla 9 Saldo del Contrato acumulado a la vigencia 2026 con respecto a la ejecución 
física del Contrato  

AÑO 
CONTRAT

O DE 
OBRA No. 

974 

VALOR TOTAL 
VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 
PROGRAMADAS 
Incluye IVA, EYD, 
OBRA, SOCIAL, 
AMB,PREDIAL 

SOSTENIBILIDAD 

VALOR TOTAL 
VIGENCIA 

ACTUALIZADAS 
ACUMULADAS 

PROGRAMADAS 
Incluye IVA, EYD, 
OBRA, SOCIAL, 
AMB,PREDIAL 

SOSTENIBILIDAD 

EJECUTADO DEL 
VALOR DE LA 

VIGENCIA 
De acuerdo al RP 
Incluye IVA, EYD, 
OBRA, SOCIAL, 
AMB,PREDIAL 

SOSTENIBILIDAD 

EJECUTADO 
ACUMULADO EN 

LA VIGENCIA 
De acuerdo al RP 
Incluye IVA, EYD, 
OBRA, SOCIAL, 
AMB,PREDIAL 

SOSTENIBILIDAD 

SALDO EN LA 
VIGENCIA 

2021 
 $           

3.682.749.263  
 $            

3.682.749.263  
 $           

3.682.749.263  
 $            

3.682.749.263  
 $                                       
-    

2022 
 $         

30.644.000.000  
 $          

34.326.749.263  
 $        30.644.000.000  

 $         
34.326.749.263  

 $                                       
-    

2023 
 $         

21.288.000.000  
 $          

55.614.749.263  
 $        21.288.000.000  

 $         
55.614.749.263  

 $                                       
-    

2024 
 $         

16.912.800.000  
 $          

72.527.549.263  
 $        16.912.800.000  

 $         
72.527.549.263  

 $                                       
-    

2025 
 $         

12.772.800.000  
 $          

85.300.349.263  
 $              

677.293.362  
 $         

73.204.842.625  
 $             

12.095.506.638  

2026 
 $         

23.534.400.000  
 $       108.834.749.263   $11.514.268.480   $84.719.111.105   $12.020.131.520  

Nota: El saldo que aparece de la vigencia 2025 de $ 12.095.506.638 corresponde al valor 

del anticipo otorgado. 

 

De acuerdo a lo presentado en la Tabla 9 falta por ejecutar de la vigencia 2026 del Contrato 
de obra No. 974 de 2021 un valor de DOCE MIL VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y 
UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($12.020.131.520) MONEDA CORRIENTE. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 

 

3.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

o Entrega de insumos para informes mensuales  

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

 
Se realiza por parte de todas las áreas técnica, social, ambiental y predial la 
elaboración de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las 
actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada área de la 
interventoría y se realiza la entrega de estos en medio magnético. 

 
o Actividades administrativas área técnica 

 
Se realizan labores administrativas en el área técnica como la elaboración del 
control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte 
de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio. 
 
De igual manera se ejecutan labores en el área de programación y presupuestos y 
seguimiento a las obligaciones contractuales suscritas por el CONSORCIO SD 
VICHADA a través del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

 
o Correspondencia 

 
Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los 
requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes 
para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de 
solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas. 
 

o Reuniones virtuales y charlas informativas 
 
Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e 
informativas para coordinar las actividades del contrato. 
 

o Participación en comités 
 
Se participa en comités, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita 
 

o Consideraciones adicionales 
 
o Se ha realizado comunicación constante con la Interventoría en la búsqueda de 

parámetros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato. 
 

o Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los 
documentos presentados para la correcta ejecución de la obra, siempre en la 
búsqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos. 
 

o Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha 
realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo 
informado sobre los procedimientos a implementar. 
 

3.2.2 ACTIVIDADES ÁREA SOCIAL  
 

A continuación, se relacionan todas las actividades sociales contempladas en el plan de 
adaptación de la guía ambiental (PAGA), desarrollada por proyecto en el mes: 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

 

• PROYECTO 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, PGS-6.1-8. 

Se cuenta con un total de 102 PQRS en general recibidas en el proyecto, de las 

cuales continúan abiertas las correspondientes al señor Diego Escobar, PQRS 65 y 

74, no obstante, durante este mes, se continuo con la entrega de materiales para el 

cercado del predio y se encuentran en revisión los diseños presentados para los 

accesos, así mismo avanza el proceso de adquisición predial. 

Las otras PQRS abiertas corresponden en su mayoría a solicitudes para realizar 

reservorios lo cual requiere un análisis técnico y ambiental para definir si son viables, 

adicionalmente continúa abierta la PQRS por un pago pendiente del contratista. 

• PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PGS-6.2-19 

 

Durante este periodo el contratista realiza socialización de las actividades de tala 

que se van a desarrollar en el proyecto.  

 

 
 

• PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS. PGS-6.3-20 

 

Levantamiento de Actas de Compromiso: 

El Consorcio SD Vichada, durante el presente periodo no se realizaron actas de 

compromiso 

 

No obstante, en este periodo el contratista realizó un recorrido por el corredor a 

intervenir entre el km 12 y el 16 tomando un registro fotográfico previo a la 

intervención de las obras, con lo cual informa que no se tienen cambios en las actas 

de vecindad levantadas por lo que las mismas no se van a actualizar. 
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• PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PGS-

6.3-22 

 

Se desarrollo la reunión programada con el comité de participación comunitaria de 

Puente Arimena, informando del avance de cada uno de los componentes y atiendo 

las inquietudes de la comunidad. 

 

 
 

• PROYECTO 6. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA. PGS-6.3-23 

 

Se da cumplimiento a la contratación del 100 % de la mano de obra no calificada 

del AID. A la fecha, el proyecto cuenta con un total de 77 personas vinculadas, de 

las cuales 43 son foráneos.  

Por su parte, 34 personas corresponden a mano de obra local del departamento del 

Meta, específicamente del municipio de Puerto Gaitán (veredas de San pedro de 

Arimena y Puente Arimena 

 

PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS (PP) Y OBRAS CON 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PGS-6.3-24 

 

OPC Puente Arimena 

 

El contratista reporta para este periodo las gestiones realizadas con el SENA, quien 

responde mediante comunicado 509532 que asigno el instructor para el curso de 

formación a desarrollarse con la comunidad de Puente Arimena, relacionado con 

Sistemas de Generación de energía eléctrica utilizando energías renovables.  

 

En este periodo el contratista también realiza el proceso de inscripción de la 

comunidad en las plataformas del SENA.  
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3.2.3 ACTIVIDADES ÁREA AMBIENTAL 
 

• Para el periodo, el Contratista Consorcio SD Vichada cuenta con el profesional 
Ambiental del Contrato de Obra No.974 de 2021. 
 

• Por parte de esta Interventoría se realizó el seguimiento a los comités técnicos de 
obra que tiene compromisos pendientes y los realizados durante el periodo 
comprendido del mes de enero de 2026, con participación de los profesionales de 
la Interventoría, el Consorcio SD Vichada y la entidad INVIAS.  
 

• El documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo 
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal único – PAFU, otorgado 
por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resolución PS-GJ 
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA 
3.37.13.022.017, está en atención por parte del Contratista de las observaciones 
emitidas por la Interventoría mediante comités de obra y comunicaciones del 2024 
y en el comité de obra No. 234 de fecha 13 de marzo de 2025. 
 

Esta interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-2078-25 de fecha 21 de mayo 
de 2025 remitió al contratista las observaciones al Plan de Adaptación de la Guía de 
Manejo Ambiental PAGA V5; lo cual se está a la espera de respuesta por parte del 
contratista.  
 

• Esta interventoría, continúa con el seguimiento a lo requerido por CORMACARENA 
a la Contratista mediante los actos administrativos (resoluciones), que otorgaron los 
permisos ambientales como lo es; el permiso de emisiones atmosféricas para las 
plantas de asfalto y triturado, Concesión de aguas subterráneas y vertimientos de 
agua residual domestica al suelo previo tratamiento, Concesión de aguas 
superficiales y permiso para el aprovechamiento forestal único, requeridos para el 
desarrollo del proyecto en curso del contrato de obra No. 974 de 2021. 

  
 

3.2.3.1 AVANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES  
 

A continuación, se evidencia la trazabilidad y seguimiento realizado por esta 
Interventoría, a los permisos ambientales otorgados por CORMACARENA y los que se 
encuentra en trámite, gestionado por la contratista SD Vichada desde el inicio del 
contrato de obra No. 974 de 2021. 

 

• Permiso de Emisiones Atmosféricas: Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 de 
noviembre de 2022 Expediente 3.37.14.022.001 "Funcionamiento de una Planta de 
producción de mezcla asfáltica y una planta trituradora de trituración" 
 
Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o 

gestión ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo 

Resolución PS.GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de noviembre de 2022. 
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Esta interventoría desde su gestión, realiza seguimiento a los requerimientos del 

acto administrativo en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 

establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 

respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.   

 

• Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU: Resolución No. PS-GJ. 

1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. PM-GA 

3.37.13.022.017. Permiso de Aprovechamiento Forestal Único - PAFU de 6.983 

individuos de diferentes especies. 

 
Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o 

gestión ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo, 

mediante los comunicados: 

Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 

administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 

establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 

respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 

 
 

• Permiso de Ocupación de Cauce 
 
El Consorcio solicitó a la Autoridad Ambiental competente, CORMACARENA, a 
través del comunicado 2022-SDV-CENV-0379 del 27 de agosto de 2022 con el 
asunto: Consulta de identificación de fuentes hídricas (loticas y lenticas) aledañas 
al corredor vial Puente Arimena – el Viento en la ruta 4010 (Desde el K4+800 hasta 
el K34+500) en jurisdicción del departamento del Meta y con número de radicación 
interna CORMACARENA 020240 del 31 de agosto de 2022; esto con el fin de 
identificar a través del SIG de la Autoridad Ambiental, local y nacional las fuentes 
hídricas del área de influencia, teniendo en cuenta la información de la línea base 
biótica del VOLUMEN XI GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL 
TRAMO 1: PUENTE ARIMENA – EL VIENTO DEL CONSORCIO PUERTO 
CARREÑO, 2018, y así definir la necesidad o no de solicitar el permiso de 
ocupaciones de cauce para el proyecto. 
 
Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance y 
gestión ambiental en la solicitud del permiso menor 
 

• Permiso de concesión de aguas superficiales: Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1830 del 
05 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 3.37.2.8.022.004 "Caudal 1,2 L/seg 
para uso industrial a captar en el punto conocido como puente del Caño Arimena" 
 
Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance y 
gestión ambiental en la solicitud del permiso menor 
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Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual, es así 
que el 28 de marzo de 2025 realiza la toma de muestra para los ensayos del estado 
de los parámetros físico químicos y bacteriológicos; a la fecha nos encontramos a 
la espera de la entrega por parte del Contratista del Informe Correspondiente. 

• PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS: 
"Resolución PS. GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 
3.37.2.7.022.012 "Instalación, Operación y Funcionamiento del Campamento 
Industrial Villa Lorena PR1" 
 
Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance y 
gestión ambiental en la solicitud del permiso menor 

 
Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual, es así 
que el 28 de marzo de 2025 realiza la toma de muestra para los ensayos de aforo 
volumétrico.; a la fecha nos encontramos a la espera de la entrega por parte del 
Contratista del Informe Correspondiente. 
 

3.2.3.2 DOCUMENTO PAGA 

 

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 15 de junio de 2022, trasladado por esta 
interventoría a la entidad INVIAS, se realiza la entrega del documento Programa de 
Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA, el cual fue elaborado por el contratista 
Consorcio SD Vichada, y entregado mediante 4 versiones. Allí se manifiesta que este 
documento, en su última versión, cumple con lo requerido para ser aprobado en su 
totalidad, con la salvedad que a medida de que se expidan los actos administrativos 
necesarios para el cumplimiento de la gestión ambiental, los cuales son expedidos por 
la autoridad ambiental CORMACARENA, este documento se deberá actualizar en los 
capítulos respectivos, así como en los planes de inversión ambiental, social y predial, 
teniendo en cuenta que al modificarse los ítems y el rubro para dichas obligaciones no 
se exceda lo establecido inicialmente por la entidad contratante (INVIAS). 

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 23 de junio de 2022, enviado por esta 
interventoría a la Contratista SD Vichada, se da Respuesta a los comunicados 2022-
SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualización del documento 
PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la 
comunicación del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a 
la entrega de la actualización del documento PAGA v4, se remite el Capítulo 8 del 
presupuesto de dicho documento en mención). La interventoría aprueba en su totalidad 
el documento PAGA en su versión 4. 

A través del comunicado SS 21015 del 13 de abril de 2023, la entidad contratante 
INVIAS, responde a lo entregado por esta interventoría, con respecto al Plan de 
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Inversión Ambiental, y en el cual manifiesta que, de conformidad a lo establecido en el 
Manual de Interventoría, el Plan de Inversión Ambiental V1, no da aprobación de 
cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos registrados 
corresponden a proyecciones. El Plan de Inversión V1 con fecha 15 de enero de 2023, 
reporta un valor total de la provisión ambiental de $732.524.987, y a su vez, a partir de 
la segunda versión del Plan de Inversión Ambiental, la información contemplada en este 
formato debe estar aprobada por la Interventoría, con los respectivos soportes y de ser 
procedente la Subdirección de Sostenibilidad, emitirá concepto de no objeción. 

El contratista mediante el comunicado 2023-SDV-CENV-0513 del 21 de diciembre de 
2023, Presenta a esta Interventoría el documento PAGA actualizado versión 5 de 
diciembre 2023; documento al cual esta Interventoría ha venido emitiendo 
observaciones y así mismo ha venido requiriendo la atención a las mismas mediante 
las actas de comité No. 168 de fecha 21 de junio de 2024, No. 177 de fecha 18 de julio 
de 2024, No. 194 de fecha 12 de septiembre de 2024, No. 234 de fecha 13 de marzo 
de 2025 y a través de los comunicados No. TR1-ICC-1586-24 de fecha 05 de septiembre 
de 2024, No. TR1-ICC-1631-24 de fecha 30 de septiembre de 2024, No. TR1-ICC-1678-
24 de fecha 15 de octubre de 2024, No. TR1-ICC-1702-24 de fecha 15 de octubre de 
2024, No. TR1-ICC-1727-24 de fecha 07 de noviembre de 2024, No. TR1-ICC-1757-24 
de fecha 25 de noviembre de 2024, adicionalmente mediante el CONCEPTO TÉCNICO 
No. ICC-005-024-AMB-MDM remitido a través del comunicado No. TR1-ICC-1814-24 
de fecha 30 de diciembre de 2024. 

El documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA v5 de 2023, fue 
actualizado teniendo en cuenta la aprobación del permiso ambiental de 
Aprovechamiento Forestal Único – PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el 
acto administrativo Resolución PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual 
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, y está en atención de observaciones 
por parte del Contratista. 

 

3.2.3.3 PERMISOS EN TRÁMITE  

 

El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance en la Licencia Ambiental Minera – 
Monterojo; la cual lleva esta trazabilidad:  
 

➢ Que la sociedad SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 
identificada con NIT. 830129289-8 radicó el día 21/SEP/2022, solicitud de 
autorización temporal para la explotación de un yacimiento de ARENISCAS, 
ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ubicado en el (los) municipios de PUERTO 
GAITÁN, departamento (s) de Meta, solicitud radicada con el número No. 
506844, la cual fue negada por la Agencia Nacional de Minería mediante 
RESOLUCIÓN NÚMERO No. RES-210-5632 del 29/NOV/2022, en su artículo 
1.  
 

➢ SONACOL S.A.S., mediante el radicado 2023-SNCPPAL-CENV-0032, emite un 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, SOLICITUD DE 
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE 
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AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Minería el día 08 de 
febrero de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM. 

 

➢ Que el (los) solicitante (s) CONSORCIO SD VICHADA Identificado con NIT 
901529301-2, radicó el día 20/FEB/2023, solicitud de autorización temporal para 
la explotación de un yacimiento de ARENISCAS, ARENAS, RECEBO, GRAVAS, 
ubicado en el (los) municipios de PUERTO GAITÁN, departamento (s) de Meta, 
solicitud radicada con el numero No. 507489, ante la Agencia Nacional de 
Minería, la cual emitió un auto No. AUT-210-5250 del 09/MAR/2023, Por medio 
del cual se efectúa un requerimiento dentro del trámite de la solicitud de 
Autorización Temporal No. 507489, donde se le requirió a la contratista la 
certificación expedida por la Entidad Pública para la cual se realice la obra y que 
especifique el trayecto de la vía, dentro del término perentorio de UN (1) mes. 

 

➢ El Consorcio SD Vichada mediante el radicado 2023-SDV-CENV-0274, emite un 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, SOLICITUD DE 
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE 
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Minería el 30 de junio 
de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM. 

 

➢ El Contratista realiza registro ante la ANM el día 06 de octubre de 2023, para la 
solicitud de Autorización Temporal No. 508507. 

 

➢ El Contratista remite a esta Interventoría el comunicado 2024-SDV-CENV-0103 
de fecha 14 de marzo de 2024, donde solicita la gestión ante el Instituto para dar 
celeridad a la entrega del documento solicitado para continuar con el trámite 
ante la Agencia Nacional de Minera.  

 

➢ Esta Interventoría mediante el comunicado TR1-ICC-1309-24 de fecha 18 de 
marzo de 2024, remite a la entidad INVIAS el Traslado de la información del 
RADICADO 2024-SDV-CENV-0103 / Solicitud certificado INVÍAS trámite 
Agencia Nacional de Minería ANM. Monterojo.  

 

➢ El Contratista remitió a esta Interventoría el comunicado 2024-SDV-CENV-0256 
de fecha 28 de mayo de 2024, la Entrega de la copia de Solicitud Autorización 
Temporal cantera Monterojo. 

 

3.2.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ÁREA PREDIAL 
 

• Dentro de las actividades realizadas para el proyecto, el equipo de gestión y 
adquisición predial (integrado por el área técnica y jurídica), ha brindado 
apoyo a las diferentes áreas: ambiental, social, técnica y de obra, realizando 
de esta manera gestiones y requerimientos adicionales a las actividades 
propias de la gestión predial y que son necesarias para el óptimo desarrollo 
del proyecto vial. 
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• Asistencia y participación a las reuniones programadas por la Interventoría 
para realizar el respectivo seguimiento de la Gestión Predial 
 

• Mediante el comunicado 2025-SDV-CENV-0505, el contratista realizó la 

entrega de cinco (5) expedientes prediales para revisión. 

 

• Posteriormente, mediante el comunicado TR1-ICC-2595-26 de fecha 20 de 

enero de 2026 esta interventoría emitió su respuesta con observaciones de 

carácter técnico y jurídico a dichos insumos. 

 

• Mediante los comunicados No. 2026-SDV-CENV-0087 y 2026-SDV-CENV-

0088 de fecha 20 de febrero de 2026, el contratista efectuó la entrega de 

los cinco (5) expedientes prediales debidamente subsanados, en atención a 

las observaciones previamente formuladas y con el fin de su nueva revisión. 

Los expedientes se encuentran actualmente en análisis por parte de los 

componentes técnico y jurídico de la interventoría. 

 

• Mediante los oficios TR1-ICC-2717-26 se emiten las aprobaciones por parte 

de la interventoría de los cinco expedientes prediales para los predios 003 

D TU MPAV, 004 D TU MPAV, 005 ID TU MPAV, 006 D TU MPAV y 007 D 

TU MPAV 

 

3.2.4.1 ESTADO DIAGNÓSTICO PREDIAL 

 
A la fecha ya se encuentran aprobados los diagnósticos prediales que fueron 
elaborados para el corredor vial: 
 

o Diagnóstico Predial Sector 1: K01+705 a K12+700 
Kilómetros Analizados: 10.995 Kilómetros 
Fecha Elaboración: 15-10-2024 
Fecha Aprobación (interventoría): 05-11-2024 
Fecha No Objeción (INVIAS): 19-11-2024 
 
Nota: El informe del DIAGNÓSTICO PREDIAL e INFORME 
GENERAL DEL SECTOR correspondiente al tramo comprendido 
entre las abscisas K1+705 al K12+700 entregado por el Contratista 
mediante el comunicado 2024-SDV-CENV-0407, fue APROBADO por 
parte de la Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC-1715-
24 y cuenta con VISTO BUENO DE CONFORMIDAD o de no Objeción 
por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS mediante el 
comunicado No. 2024S-VBOG-086144 de fecha 19 de noviembre de 
2024. 
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o Diagnóstico Predial Sector 2: K12+700 a K30+100 

Kilómetros Analizados: 17.4 Kilómetros 
Fecha Elaboración: 15-12-2024 
Fecha Aprobación (interventoría): 18-07-2025 
Fecha No Objeción (INVIAS): 03-09-2025 
 
Nota: El informe del DIAGNÓSTICO PREDIAL e INFORME 
GENERAL DEL SECTOR correspondiente al tramo comprendido 
entre las abscisas K12+700 al K30+100 entregado por el Contratista 
mediante el comunicado 2025-SDV-CENV-0191, fue APROBADO por 
parte de la Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC-2203-
25 y cuenta con VISTO BUENO DE CONFORMIDAD o de no Objeción 
por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS mediante el 
comunicado No. 2025S-VBOG-064700 de fecha 22 de septiembre de 
2025. 
 

3.2.4.2 ESTADO ACTUAL DE LOS INSUMOS PREDIALES  
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3.2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS FRENTE 
AL AVANCE FÍSICO DE OBRA EN EL MES 

 

En el presente periodo se realizan las siguientes actividades: 

o Mantenimiento y Atención de sitios críticos 
 
En el presente periodo se realiza conformación de la calzada existente del K15+950 
al K20+860, del K22+760 al K22+850, del K23+060 al K23+080, del K23+960 al 
K25+380, del K27+670 al K27+720 y del K30+170 al K30+240. 
 
Ilustración 5 Conformación de la calzada existente 

 
 
Adicionalmente, durante el periodo se realiza el mantenimiento del corredor vial 
mediante la estabilización de la subrasante con material de préstamo estabilizado 
con cal al 3% en los siguientes puntos críticos: 
 
Tabla 10 Relación de puntos críticos atendidos con estabilización de la subrasante 

FECHA ABS INICIAL ABS FINAL 

6/03/2026 K22+580 K22+600 

7/03/2026 K22+580 K22+600 

8/03/2026 K23+420 K23+440 

10/03/2026 K23+580 K23+580 

10/03/2026 K23+840 K23+840 

10/03/2026 K23+070 K23+080 

13/03/2026 K24+000 K24+000 

14/03/2026 K24+680 K24+700 

14/03/2026 K24+880 K24+910 

14/03/2026 K24+940 K25+030 

16/03/2026 K25+480 K25+530 

16/03/2026 K26+550 K26+590 

19/03/2026 K30+170 K30+240 

25/03/2026 K36+780 K36+850 

28/03/2026 K35+670 K35+740 
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28/03/2026 K35+810 K35+810 

26/03/2026 K36+545 K36+595 

29/03/2026 K41+450 K41+480 
 

Ilustración 6 Mantenimiento - Mejoramiento de la subrasante con material estabilizado con 
cal en el K22+430. 

 
 
Así mismo en el periodo se realiza recorrido de inspección y verificación entre 
Contratista e Interventoría del estado del corredor vial y de la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. 
 

o Construcción de obras de arte (alcantarillas) 

 

Durante el periodo se realiza la construcción del solado de limpieza y el amarre del 

acero de refuerzo para la construcción de las alcantarillas ubicadas en el K12+110 

y el K12+944. 

 

Ilustración 7 Construcción del solado de limpieza K12+110 y K12+944 

 
 

 

o Construcción de canales laterales 
 
Se realizó la excavación para la construcción de los canales laterales y la obtención 
de material de préstamo del K13+240 al K13+400 en el margen derecho y en el 
margen izquierdo se intervine del: K12+720 al K12+930, del K12+960 al  K13+020 
y del K13+220 al K13+240. 
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Ilustración 8 Excavación para la obtención de material de préstamo y construcción del canal 
lateral 

 
 

o Construcción del terraplén con material de préstamo estabilizado con cal del 3% 

de acuerdo a los diseños, interviniendo en el periodo las siguientes capas: 

 

o Primera capa de terraplén en el carril izquierdo de la vía del K12+950 al 

K13+170 MD  

o Segunda capa de terraplén en el carril izquierdo de la vía del K12+380 al 

K12+600 MI 

o Tercera capa de terraplén en el carril izquierdo de la vía del K12+700 al 

K12+940 MI 

o Tercera capa de terraplén en el carril derecho de la vía del del K12+690 al 

K12+940 MD 

o Cuarta capa de terraplén en el carril derecho e izquierdo de la vía del 

K12+600 al K12+940 MD-MI 

o Quinta capa de terraplén en el carril derecho e izquierdo de la vía del 

K12+580 al K12+700 MD-MI 

o Cereo corona del terraplén en el carril derecho e izquierdo de la vía del 

K12+580 al K12+940 MD-MI 

 

 Ilustración 9 Construcción de terraplén 

 
 

o Instalación de base granular 

 

Durante el periodo se realiza la instalación de una capa de 10 cm a los 

puntos críticos intervenidos previamente con estabilización de la subrasante 
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con cal enmarco de las actividades de mantenimiento del corredor vial en las 

siguientes abscisas: 

 

Tabla 11 Relación de puntos críticos atendidos con una capa de base granular 

FECHA ACTIVIDAD ABS INICIAL ABS FINAL 

20/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K30+170 K30+240 

21/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K27+670 K27+720 

22/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K25+480 K25+530 

22/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K26+560 K26+610 

23/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K24+940 K25+060 

25/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K24+000 K24+030 

25/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K24+680 K24+700 

25/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K24+880 K24+910 

26/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K36+780 K36+850 

27/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K36+545 K36+595 

28/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K35+670 K35+740 

28/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K35+810 K35+810 

29/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K23+420 K23+540 

31/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K41+390 K41+420 

31/03/2026 MTTO - PTOS CRITICOS K41+450 K41+480 

 

Ilustración 10 Instalación de base granular en puntos críticos 

  
 

 

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA POR PARTE DE LA 
INTERVENTORÍA 
 

o Seguimiento al control de calidad de la obra mediante el ensayo de densidad en 
campo de acuerdo a la norma INV-E-161 en los puntos críticos intervenidos con la 
metodología de estabilización de la subrasante y que se relacionan a continuación: 
 
Tabla 12 Relación de toma de densidades en actividades de mantenimiento-
estabilización subrasante 

FECHA ÍTEM ABS INICIAL ABS FINAL OBSERVACION 1 

20/03/2026 SEG CALIDAD K24+980 K25+060 MTTO - PROS CRITICOS 

20/03/2026 SEG CALIDAD K25+480 K25+520 MTTO - PROS CRITICOS 
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20/03/2026 SEG CALIDAD K26+560 K26+600 MTTO - PROS CRITICOS 

20/03/2026 SEG CALIDAD K30+170 K30+240 MTTO - PROS CRITICOS 

21/03/2026 SEG CALIDAD K27+670 K27+720 MTTO - PROS CRITICOS 

24/03/2026 SEG CALIDAD K24+000 K24+030 MTTO - PROS CRITICOS 

24/03/2026 SEG CALIDAD K24+680 K24+700 MTTO - PROS CRITICOS 

24/03/2026 SEG CALIDAD K24+880 K24+910 MTTO - PROS CRITICOS 

30/03/2026 SEG CALIDAD K22+580 K22+760 MTTO - PROS CRITICOS 

27/03/2026 SEG CALIDAD K23+420 K23+580 MTTO - PROS CRITICOS 

28/03/2026 SEG CALIDAD K35+670 K35+740 MTTO - PROS CRITICOS 

28/03/2026 SEG CALIDAD K35+810 K35+810 MTTO - PROS CRITICOS 

27/03/2026 SEG CALIDAD K36+545 K36+595 MTTO - PROS CRITICOS 

26/03/2026 SEG CALIDAD K36+780 K36+850 MTTO - PROS CRITICOS 

31/03/2026 SEG CALIDAD K41+390 K41+420 MTTO - PROS CRITICOS 

31/03/2026 SEG CALIDAD K41+450 K41+480 MTTO - PROS CRITICOS 

 
 

Ilustración 11 Ensayo de densidad en campo INV-E 161 

  
 

o Seguimiento al control de calidad de la obra mediante el ensayo de densidad en 
campo de acuerdo a la norma INV-E-161 en la construcción de las siguientes capas 
de terraplén: 
 
Tabla 13 Relación de toma de densidades en actividades de construcción del 
terraplén 

FECHA ÍTEM ABS INICIAL ABS FINAL CAPA DE TERRAPLÉN 

12/03/2026 SEG CALIDAD K12+700 K12+940 2DA CAPA 

21/03/2026 SEG CALIDAD K12+700 K12+940 3RA CAPA 

30/03/2026 SEG CALIDAD K12+580 K12+930 CORONA TERRAPLEN  

 
 

o Seguimiento topográfico a la construcción del terraplén e intervenciones en los 
puntos críticos. 
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Ilustración 12 Seguimiento y control topográfico 

 
 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 

 
Para la ejecución del Contrato de obra No. 974 de 2021 de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y diseños aprobados, se ha venido requiriendo la inclusión y aprobación de diez 
(10) ítems no previstos; ítems que presentan la siguiente ejecución con respecto a la última 
acta parcial de obra tramitada por parte del Contratista (acta parcial No. 57 de febrero del 
2026): 
 
Tabla 14 Seguimiento a los ítems no previstos del contrato de obra 

No 
ÍTEM 

DESCRIPCIÓN  UND CANT MES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

MES 
CANT.  ACUM 

VALOR TOTAL 
ACUMULADO 

NP-1 
Mejoramiento de subrasante 
con adición de material 
importado mina Murujuy 

m3 133,90  $ 432.122   $ 57.861.136,00  28.882,00  12.480.547.605,00  

NP-2 

Estabilización de la 
Subrasante y terraplén con 
Cal Viva, (No incluye 
suministro de Cal, no incluye 
material, no incluye 
transporte). 

m3 10.820,90  $   40.091   $ 433.820.702,00  201.920,50  8.095.194.766,00  

NP-3 Suministro de Cal Viva Kg 696.322,00  $    1.578  
 $ 

1.098.796.116,00  
12.511.999,00  19.743.934.422,00  

NP-4 Geobag Und    $ 174.316   $ -    392,00  68.331.872,00  

NP-5 Geotextil TR 3000 m2   $ 11.944   $ -    15.704,30  187.572.159,00  

NP-6 
Cerca de Alambre de Púas 
con postes de concreto 

m 1.003,00  $ 26.085   $ 26.163.255,00  2.150,00  56.082.750,00  

NP-7 Geotextil NT 2500 m2   $ 10.185   $ -      -    

NP-8 Base granular clase B  m3 815,60  $ 472.651   $ 385.494.156,00  27.699,10  13.092.007.316,00  
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NP-9 

Transporte de materiales 
provenientes de la 
excavación de la 
explanación, canales y 
préstamos entre 100 metros y 
1000 metros de distancia. 

m3-
E 

13.924,00  $   1.357   $ 18.894.868,00  522.246,60  708.688.636,00  

NP-10 
Mezcla densa en caliente 
Tipo MDC-25 

m3  $1.085.195   -   5.031,70   $ 5.460.375.684,00  

 
Cabe resaltar que se encuentran en trámite de aprobación ante el INVIAS los ítems no 
previstos derivados de la ejecución del Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – 
PAFÚ. 
 

3.4 ESTADO DE AVANCE ACUMULADO Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

De acuerdo al alcance contractual de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del 
corredor vial Puente Arimena – El Viento a la fecha de los recursos dispuestos para las 
vigencias 2021 al 2026 se presenta un avance físico han correspondido al 41,14% del valor 
total del contrato inicial correspondiente a: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCO PESOS ($84.719.111.105) 
MONEDA CORRIENTE, intervenidos como se describe a continuación: 
 
 

o EXPLANACIONES: 
 
El corredor se encuentra con un material de rasante en limo arcilloso que en 
tiempos de lluvia y el constante paso de vehículos de carga pesada hacen muy 
difícil su transitabilidad; por lo tanto, la entidad (INVIAS) autorizó proceder con 
la atención de los sitios críticos del corredor vial Puente Arimena – El Viento 
mediante el retiro del material saturado y el suministro, instalación compactación 
de material de crudo de rio que permitiera garantizar la transitabilidad del 
corredor. 
 
El trabajo que se ha venido realizando se complementa con la construcción de 
descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias 
concentradas en la vía en los vértices de curvas verticales de gran diámetro y 
que por lo plano del sector se concentra y es de difícil evacuación; conformación 
de la calzada existente adicionando donde se requiere material crudo de rio que 
se trae desde la única cantera existente de este material y con la capacidad de 
proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kilómetros del centro de 
gravedad del corredor. 
 
 

o EXCAVACIONES (CANALES LATERALES DE PRESTAMO): 
 
Teniendo en cuenta el ajuste al diseño en el cual se incluyen los canales 
laterales presentado por parte del Contratista mediante comunicado No. 2023-
SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y aprobado por parte de esta 
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Interventoría a través del comunicado No. TR1-ICC--1119-23 de fecha 27 de 
octubre de 2023, se han venido realizando excavaciones laterales, 
construyendo un canal longitudinal para mitigar el daño a realizar por las aguas 
lluvias en época de invierno. 
 
El material proveniente de la excavación es empleado dentro del proyecto para 
la construcción de la capa de terraplén una vez es estabilizado con cal, 
conformando así la estructura del pavimento. 
 
A la fecha, se tiene un avance físico de excavación de 11,70 Km al margen 
derecho entre el K1+705 al K13+400 y de 11,54 Km en el margen izquierdo del 
K1+705 al K13+240. 
 

Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 
 
Tabla 15 Ítems contractuales construcción canales laterales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 

No. 11 

CANT. 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 

EJECUTAR 

210.1.2 
Excavación sin 
clasificar de 
préstamos 

M3 543.424,00 234.104,40 309.319,60 

 
 

o MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE: 
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de 25 
centímetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material de 
préstamo y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen, del 
K1+705 al K13+170. 
 
Adicionalmente, desde el mes de febrero del 2026 se viene realizando el 
mejoramiento de la subrasante con material de préstamo estabilizado con Cal 
viva en un porcentaje de 3% para actividades de mantenimiento en épocas de 
verano y en los puntos críticos identificados previamente en el inventario del 
corredor vial. 
 
 

o CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN: 
 
El contratista en pro de promover la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que 
permitan la optimización de los materiales de la zona que permitan disminuir las 
longitudes de acarreo y espesores de intervención, entre otros y de acuerdo a 
los diseños aprobados. 
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De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, para la construcción del terraplén se 
emplea el material lateral de préstamo, estabilizado con cal en un porcentaje de 
3% en volumen para el cuerpo del terraplén y un 3% en su corona. La 
construcción del terraplén se realiza en capas de 25 centímetros hasta completar 
la altura indicada en los diseños en un ancho promedio de 13,8 m metros a nivel 
de corona, con una pendiente 1.5:1.0. 
 
A la fecha se ha construido una capa con material de la zona extraído de las 
excavaciones laterales, el cual es posteriormente estabilizado con cal y 
compactado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas 
en una longitud de 11,24 kilómetros entre el kilómetro K1+705 al K12+940 en 
sentido Puente Arimena – El Viento. 
 
Los ítems bajo los cuales se realiza la construcción del terraplén y el seguimiento 
respecto a las cantidades contractuales se presentan a continuación: 
 
Tabla 16 Ítems contractuales construcción terraplén 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 

No. 11 

CANT. 
EJECUTAD 

ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 

EJECUTAR 

NP-2 

Estabilización de 
la Subrasante y 
terraplén con Cal 
Viva, (No incluye 
suministro de 
Cal, no incluye 
material, no 
incluye 
transporte). 

M3 707.070,40 201.920,50 505.149,90 

NP-3 
Suministro de 
Cal Viva 

Kg 24.029.512,13 12.511.999,00 11.517.513,13 

 
 

o BASE GRANULAR:  
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura 
del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm 
de espesor para el resto del corredor, lo cual se viene realizando como soporte 
del asfalto a instalar. 
 
La actividad ha comprendido el suministro, instalación y compactación de 
material granular ejecutando a la fecha una longitud de 10,54 kilómetros entre el 
kilómetro K1+705 al K12+250 en sentido Puente Arimena – El Viento. 
 
Adicionalmente, la actividad se viene realizando en marco de las actividades de 

mantenimiento con la instalación de una capa de 10 cm a los puntos críticos 

intervenidos previamente con estabilización de la subrasante en las siguientes 
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abscisas descritas en el aparte DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 

EJECUTADAS FRENTE AL AVANCE FÍSICO DE OBRA EN EL MES 

  
 
El ítem bajo el cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 
 
Tabla 17 Ítems contractuales instalación base granular 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 

No. 11 

CANT. 
EJECUTAD 

ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 

EJECUTAR 

NP-8 
Base granular 
clase B 

M3 80.038,75 27.699,10 52.339,65 

 
 

o CAPA DE RODADURA:  
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de 
pavimento asfaltico tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho 
promedio de 9,00 m, quedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua 
con la instalación de la segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor 
de 5 cm, para así completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con diseño.  
 
De acuerdo al volumen del tráfico y tipo de vehículos que transitan el corredor 
vial, el diseño aprobado consiste en la construcción de un ancho de calzada de 
nueve (9 m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una 
berma de un (1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla 
Densa en Caliente (MDC): 

 
o Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de 

seis (06 cm) centímetros instalados en una longitud de 9.10 kilómetros 
comprendidos entre el kilómetro K1+705 al K10+810 en sentido Puente 
Arimena – El Viento. 

 
o Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de 

cinco (05 cm) centímetros instalados en una longitud de 9.10 kilómetros 
comprendidos entre el kilómetro K1+705 al K10+807 en sentido Puente 
Arimena – El Viento. 

 

Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 

 
Tabla 18 Ítems contractuales instalación de pavimento 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 

No. 11 

CANT. 
EJECUTAD 

ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 

EJECUTAR 

420.2 
Riego de 
imprimación con 

M2 263.359,00 82.602,00 180.757,00 
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emulsión 
asfáltica CRL‐0 

450.2P 
Mezcla densa en 
caliente Tipo 
MDC-25 

M3 28.560,60 5.031,70 23.528,90 

421.1 
Riego de liga con 
emulsión 
asfáltica CRR-1 

M2 219.209,00 82.671,00 136.538,00 

450.2P 
Mezcla densa en 
caliente Tipo 
MDC-19 

M3 11.513,00 4.136,00 7.377,00 

 
En el presente periodo no se realizan actividades con este ítem. 

 
 

o CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS:  
 
Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de 
vasos comunicantes, cuya función principal es unir ambos costados de la vía por 
medio de la proyección de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de 
tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables No 
obstante, para disminuir la concentración de agua en los terraplenes se han 
prolongado las estructuras existentes, siempre que se encuentren funcionales, 
estructuras nuevas en los puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas según el 
estudio hidrológico así lo indica. 
 
A la fecha se han construido veintinueve (29) alcantarillas en concreto reforzado 
de 4000 PSI a lo largo del corredor comprendido entre el kilómetro K1+705 al 
K12+600 en sentido Puente Arimena – El Viento. 

 
 
Tabla 19 Relación de Obras hidráulicas construidas 

ABSCISA 
SEGÚN 
DISEÑO 

OBRA NUEVA EXISTENTE 
No. 

Ductos 
OBSERVACIÓN ESTADO  

K1+931 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas 

Ejecutado 

K2+045 Box coulvert   x   
Box coulvert existente, 
se prolonga y realzan 

sus elementos 
Ejecutado 

K2+335 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
realzan elementos 

aletas, guarda ruedas y 
placas entre aletas 

Ejecutado 

K2+380 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas 

Ejecutado 
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K2+660 Box coulvert   x   
Box coulvert existente, 
se prolonga y realzan 

sus elementos 
Ejecutado 

K3+112 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas 

Ejecutado 

K3+459 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas 

Ejecutado 

K4+121 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K4+708 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K5+199 Alcantarilla   x 4 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas, se adicionan tres 

ductos para tener 4 en 
total 

Ejecutado 

K5+523 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
adicionarán dos ductos 
para tener tres en total 

Ejecutado 

K5+803 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
adicionarán dos ductos 
para tener tres en total 

Ejecutado 

K6+097 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
demuele y se construyen 

tres ductos 
Ejecutado 

K6+532 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas, se adicionan dos 
ductos para tener tres en 

total. 

Ejecutado 

K7+142 Alcantarilla   x   

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas, se adicionan 

cuatro ductos para tener 
cinco en total. 

Ejecutado 

K7+675 Alcantarilla x   4 
Se proyecta una 

alcantarilla nueva de 
cuatro ductos 

Ejecutado 

K8+190 Box coulvert   x 3 

Box coulvert existente, 
Proyectado alcantarilla 
de dos ductos para un 

total de tres 

Ejecutado 
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K8+650 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K9+090 Alcantarilla   x 4 

Alcantarilla existente 36" 
en buen estado, se 

construyeron tres ductos 
adicionales para un total 

de cuatro ductos 

Ejecutado 

K9+350 Alcantarilla x  3 
Se proyecta construcción 
de alcantarilla nueva de  

tres ductos 
Ejecutado 

K9+880 Alcantarilla x  3 
Se proyecta construcción 
de alcantarilla nueva de  

tres ductos 
Ejecutado 

K10+350 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente 36" 
en buen estado, se 
construyeron dos 

conductos adicionales 
para dejar tres ductos 

Ejecutado 

K10+720 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K11+191 Alcantarilla   x 2 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

36" 

Ejecutado 

K11+246 Alcantarilla x   
Alcantarilla existente,  

Tubería de concreto de  
36" 

Ejecutado 

K11+553 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

36" 

Ejecutado 

K11+794 Alcantarilla   x 2 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

36" 

Ejecutado 

K11+925 Alcantarilla   x 2 
Alcantarilla existente, 

Tubería de concreto de 
36" 

Ejecutado 

K12+250 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

36" 

Ejecutado 

K12+600 Alcantarilla   x 2 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

Ejecutado 
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36" 

 
 
Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 

 
 

Tabla 20 Ítems contractuales construcción de alcantarillas 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 
No. 11 

CANT. 
EJECUTAD 
ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 
EJECUTAR 

201.7 
Demolición de 
Estructuras 

M3 190,00 97,70 92,30 

201.13 
Remoción de 
alcantarillas    

M 152,00 29,00 123,00 

600.2.3 
Excavaciones 
varias en material 
común en seco 

M3 12.821,50 1.808,50 11.013,00 

630.3 
Concreto clase 28 
MPA 

M3 3.681,00 669,10 3.011,90 

630.6 
Concreto clase 14 
MPA 

M3 1.702,50 514,70 1.187,80 

640.1 
Acero de refuerzo 
Fy=420 Mpa. 

Kg 419.699,00 70.518,10 349.180,90 

661.1 

Tubería de 
Concreto Reforzado 
CLASE III, de 
900mm de diámetro 
interior 

M 1.920,00 752,00 1.168,00 

 
o Señalización y demarcación  

 
De acuerdo con el diseño de señalización aprobado para el Contrato de Obra No. 
974 de 2021, a la fecha se cuenta con la instalación de veinte (20) señales verticales 
en las siguientes abscisas: 
 

Tabla 21 Señales verticales instaladas (75 cm * 75 cm) 

No. PR CARRIL 
Unidad 

(Un) 

Unidad 
Señal 

vertical 
(Un) 

OBSERVACIONES 

1 K1+900 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 23/04/2025.  

2 K1+984 MD 1,00 1,00 SR-48 Fin de restricción de velocidad 23/04/2025.  

3 K2+143 MD 1,00 1,00 SR-26 Prohibido Adelantar 23/04/2025.  

4 K2+200 MD 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 23/04/2025.  

5 K2+779 MI 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 24/04/2025.  
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6 K2+830 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 24/04/2025.  

7 K2+860 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 24/04/2025.  

8 K2+874 MI 1,00 1,00 SR-48 Fin de restricción de velocidad 24/04/2025.  

9 K3+085 MI 1,00 1,00 SR-01 Pare 24/04/2025.  

10 K3+135 MI 1,00 1,00 SP-13 Vía lateral derecha 28/04/2025.  

11 K3+585 MD 1,00 1,00 SR-48 Fin de restricción de velocidad 28/04/2025.  

12 K3+640 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 28/04/2025.  

13 K4+170 MD 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 28/04/2025.  

14 K4+680 MI 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 04/04/2025.  

15 K4+750 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 30/04/2025.  

16 K4+818 MI 1,00 1,00 SR-48 Fin de restricción de velocidad 30/04/2025.  

17 K4+820 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 30/04/2025.  

 
Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 

 
 

Tabla 22 Ítems contractuales señalización y demarcación 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 
No. 11 

CANT. 
EJECUTAD 
ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 
EJECUTAR 

5P 

Suministro e 
instalación de señal 
vertical de tránsito 
SP, SR Y SI 
(75cm*75cm) con 
lamina acero 
galvanizado retro 
reflectiva 

UND 320,00 20,00 300,000 

 
En el presente periodo no se realizan actividades con ese ítem. 

 
o PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED 
 
A la fecha se ha Intervenido del K7+000 al K7+800 al margen derecho de la vía 
mediante la instalación de bloques de césped de acuerdo a la especificación técnica 
No. 810. 
 
Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 
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Tabla 23 Ítem de protección lateral de taludes 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 
No. 11 

CANT. 
EJECUTAD 
ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 
EJECUTAR 

 
Protección de 
Taludes con 
bloques de césped 

M2 143.655,00 16.139,00 127.516,00 

 
 
o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:  

 
Teniendo en cuenta que, el Contratista CONSORCIO SD VICHADA a través de la 
suscripción del Contrato de Obra No. 974 de 2021 adquirió dentro de sus alcances 
contractuales el mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo 
del corredor vial “Puente Arimena – Viento” y que, de acuerdo a lo establecido en el 
anexo técnico, numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecución, establece:  
 

“Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, 
se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del 
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con 
base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor 
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para 
dicho mantenimiento.” 

 
Se informa por parte de la Interventoría que, de acuerdo a los alcances contractuales 
establecidos en el Acta de Modificación No. 8 de fecha 30 de diciembre de 2024 en 
la cual el Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 
29 de noviembre de 2024 solicita una reprogramación de recursos de CUATRO MIL 
CIENTO VEINTE MIILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la vigencia 2026 a 
la vigencia 2024, de los cuales DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) 
serán destinados para suplir las necesidades de mantenimiento en el sector del 
K12+500 al K60+000 entre los sectores de Puente Arimena y el Viento aumentando 
la cantidades de obra en 4614.8 m3 del ítem “MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 
CON ADICION DE MATERIAL IMPORTADO MINA MURUJUY” con la cual se 
atenderán los sitios más críticos que se reflejaron mediante comunicado 2024-SDV-
CENV-0522 del 21 de octubre del 2024. La anterior solicitud fue aprobada por parte 
de esta Interventoría y traslada a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-
1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024. 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, se actualizó el rubro para las actividades 
de mantenimiento del contrato a través del ítem “Mejoramiento de subrasante con 
adición de material importado mina Murujuy” por un valor de ONCE MIL 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 11.057.483.434,00) 
equivalente a (25.588,80 m3); sin embargo, debido a que en el periodo se agotaron 
los recursos disponibles para las actividades de mantenimiento del corredor vial con 
adición de material y debido a la contingencia presentada en el periodo por las 
fuertes lluvias que ocasionaron dificultades en la transitabilidad del corredor vial y 
que desencadenaron un paro pacifico por parte de la comunidad de Puente Arimena 
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del 18 de julio de 2025 al 29 de julio de 2025, se aprueba por parte de la Entidad en 
el Acta de Comité No. 290 de fecha 23 julio de 2025 una reprogramación de recursos 
de $ 351.116.410 correspondientes a 812,54 m3. 
 
Teniendo en cuenta la contingencia presentada por las fuertes lluvias y la necesidad 
del corredor vial de Intervención prioritaria, la Entidad en el comité No. 311 de fecha 
01 de septiembre del 2025 aprueba la solicitud la reprogramación de cantidades de 
mejoramiento con el fin de aumentar las cantidades del ítem de mejoramiento con 
adición de material remitida por el Contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-
CENV-0414 de fecha 28 de agosto de 2025; y trasladada a la Entidad mediante 
comunicado No.TR1-ICC-2287-25 de fecha 29 de agosto de 2025 por un valor de 
SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 614.261.423,00 MONEDA 
CORRIENTE. 
 
Se ha evidenciado una afectación significativa en la transitabilidad del tramo 
comprendido entre el K11+980 y el K60+000, como consecuencia de las intensas 
lluvias presentadas durante el mes de octubre de 2025. 
 
Estas condiciones climáticas extremas han generado saturación de la estructura 
existente, pérdida de capacidad portante de la subrasante, formación de lodazales, 
pérdida de bancada, y acumulación de aguas superficiales, provocando 
interrupciones intermitentes del tránsito vehicular y situaciones de riesgo para la 
población y la operación de transporte de productos agroindustriales y petroleros; 
por lo tanto la Entidad mediante Acta de Comité aprueba MIL DOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRICIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (IVA + ajustes incluido) ($ 1.292.328.442.00) 
solicitados por el Contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0492 de 
fecha 20 de octubre del 2025 asignados mediante reprogramación de los recursos 
existentes del Contrato el recurso mencionado  actividades de mantenimiento con 
adición de material.  
 
De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, se actualiza el valor del ítem 
“Mejoramiento de subrasante con adición de material importado mina 
Murujuy” a TRECE MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 13.013.829.364,00) MONEDA 
CORRIENTE. 
 
A la fecha, debido a las fuertes lluvias, el paso constante de vehículos pesados y las 
características de la rasante de la vía, han venido requiriendo la atención por parte 
del contratista de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (1.373) puntos críticos a 
lo largo del corredor vial Puente Arimena – El Viento que implicaron una inversión 
de 12.480.547.603,60 (28.882 m3) en el desarrollo de las vigencias del 2021 al 
2026, tal como se muestra en la siguiente tabla 
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Tabla 24 Inversión de recursos de mantenimiento por vigencias 

 
Nota: los valores presentados en la tabla anterior de la vigencia 2026, se encuentran 
de acuerdo con el seguimiento realizado por parte de la Interventoría con corte a 
marzo de 2026. 
 

Con base en las actividades descritas anteriormente, se presenta a continuación el Gráfico 
de avance físico del contrato a corte del periodo del presente informe: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
 MANTENIMIENTO 

VIGENCIA 

ACUMULADO 

MANTENIMIENTO 

CONTRATO

SALDO 

MANTENIMIENTO 

CONTRATO

2021-2030 VALOR 13.013.829.364,00$    

2021-2030 CANT. (M3) 30.116,10

2021 VALOR 2.825.213.636,00$           2.825.213.636,00 10.188.615.728,00

2021 CANT. (M3) 6.538,00$                           6.538,00 23.578,10

2021 PTOS ATENDIDOS 224,00 224,00

2022 VALOR 2.100.112.920,00$           4.925.326.556,00 8.088.502.808,00

2022 CANT. (M3) 4860,00 11.398,00 18.718,10

2022 PTOS ATENDIDOS 139,00 363,00

2023 VALOR 1.562.466.728,00$           6.487.793.284,00 6.526.036.080,00

2023 CANT. (M3) 3615,80 15.013,80 15.102,30

2023 PTOS ATENDIDOS 190,00 553,00

2024 VALOR 2.575.533.544,00$           9.063.326.828,00 3.950.502.536,00

2024 CANT. (M3) 5960,20 20.974,00 9.142,10

2024 PTOS ATENDIDOS 288,00 841,00

2025 VALOR 2.642.944.576,40$           11.706.271.404,00 1.307.557.960,00

2025 CANT. (M3) 6116,20 27.090,20 3.025,90

2025 PTOS ATENDIDOS 510,00 1.351,00

2026 VALOR 774.276.199,60$              12.480.547.603,60 533.281.760,40

2026 CANT. (M3) 1791,80 28.882,00 1.234,10

2026 PTOS ATENDIDOS 22,00 1.373,00

2026

CANT. CONTRACTUAL

2021-2030

2025

2024

2023

2022

2021
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o ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
 
 

De acuerdo a las obligaciones contractuales con referencia a la etapa de PRE 
CONSTRUCCIÓN en la cual establece la entrega de los ajustes a los diseños entregados 
por parte de la Entidad, el Contratista ha realizado el siguiente trámite y/o realizado la 
entrega de la documentación que se relaciona en la Tabla 25, de acuerdo a los trámites 
descritos en el numeral 3 del anexo técnico. 
 
 
Tabla 25 Descripción del estado de las estas de los Estudios y Diseños de acuerdo al 
anexo técnico. 

No. 
DATO 

PROCESO 

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 C
U

M
P

L
E

 

P
E

N
D

IE
N

T
E

 /
 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N

T
E

 C
U

M
P

L
E

 

1 
Documentos entregados 
por la entidad (INVIAS) - 

Link de acceso 
X     

Etapa precontractual INVIAS: Anexo 
técnico numeral 6. CONDICIONES 
PARTICULARES DEL PROYECTO 

acápite b) Documentos que 
entregará la Entidad para la 

ejecución del contrato se relaciona 
el link de descarga 

https://bit.ly/3kF7aar 

2 

Entrega por parte del 
Contratista de los 
documentos que 

demuestran la experiencia 
para realizar por su cuenta 
y riesgo todos y cada uno 
de los estudios y diseños 
exigidos en el pliego de 

condiciones y/o la 
contratación de una 

empresa consultora la cual 
certificará experiencia 

aceptable en estudios y 
diseños. 

X     

3.1 El contratista mediante 
comunicado No. MCO-2106C-D-5 y 

radicado interno CR-TR1-ICC--015-21 
del 16 de julio de 2021 radica los 

documentos de la empresa 
CONSORCIO DISEÑOS 

GEOTECNICOS-JORGE PADILLA 
acreditando experiencia con las 

empresas que conforman el consocio 
consultor: DISEÑOS GEOTECNICOS 
SAS y JORGE PADILLA Ingeniería y 

Cia Ltda. 
 

3.2 La interventoría mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-023-21 del 

17 de julio de 2021 cumple con la 
experiencia requerida para la 

actividad. 
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3.3 El INVIAS mediante comunicado 
No. DT-MET 37652 del 21 de julio de 
2021 informa tener conocimiento de la 

aprobación de la interventoría de la 
empresa consultora de los estudios y 

diseños.   

3 

Revisión Estudios y 
Diseños. 

Plazo de treinta (30) días 
calendario (de acuerdo al 

anexo técnico) 

X     

El contratista entrega el informe de 
revisión de los estudios y diseños 
mediante comunicado No. MCO-

2106C-D13 y radicado interno CR-
ICC-036-21 del 27 de julio de 2021. 

4 

Revisión y/o Ajuste y/o 
Actualización y/o 
Modificación y/o 
Incorporación y/o 
Optimización y/o 

Complementación de los 
Estudios y Diseños a Fase 
III debidamente aprobados 
del corredor vial “Puente 
Arimena – Viento – Santa 

Cecilia”. 

    X 

4.1 El contratista entrega de unos 
productos que hacen parte de los 
estudios y diseños del K1+705 
hasta el kilómetro K34 mediante 
comunicado No. 20211025-CSDV-
EXT-14 y radicado interno CR-TR1- 
ICC-183- 21 del 25 de octubre de 

2021. 

5 

Pronunciamiento de la 
Interventoría frente al 

resultado del alcance de 
los estudios y diseños 

entregados por parte del 
Contratista. 

    X 

5.1 La interventoría mediante 
comunicado No. TR1-ICC-201-21 del 
10 de noviembre de 2021 remite el 

acta de aprobación parcial 
(MINFRA-MN-IN-1-FR-5) de los 

Estudios y Diseños presentados por el 
Consorcio SD Vichada mediante la 

comunicación 20211025-CSDV-EXT-
14, junto con los conceptos emitidos 

por los Especialistas de la 
Interventoría. 

 

En primera instancia, frente al estado de los estudios y diseños del K34+000 al K60+000, 
se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance 
del contrato, sin embargo, esta Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de 
fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posición de la Interventoría frente a la 
ejecución de los Estudios y Diseños hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente, la Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de 
junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA 
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el cumplimiento en cuanto a la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o 
AJUSTE adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes 
y/o entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."  
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y diseños 
de 26 kilómetros, la interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha 
venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligación y mediante 
comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendación 
de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el presunto incumplimiento a 
la entrega de la totalidad de los Estudios y Diseños hasta el K60+000; adicionalmente, 
mediante comunicado No. TR1-ICC-1736-24 de fecha 08 de noviembre de 2024 se reitera 
la recomendación del inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el presunto 
incumplimiento frente a la totalidad de la obligación contractual referente a la entrega de los 
estudios y diseños.  
 
Adicionalmente, a la fecha se han llevado a cabo reuniones y mesas de trabajo entre 
Contratista, Interventoría e INVIAS con el fin de establecer compromisos frente a la entrega 
de los ajustes a los diseños del K1+705 al K34+705 de acuerdo a lo establecido en el 
apéndice B del Contrato de Obra No. 974 de 2021, los comités en mención corresponden 
a los No. 252 de fecha 05 de mayo de 2025, No. 256 de fecha 15 de mayo de 2025, No. 
260 de fecha 21 de mayo de 2025 y No. 271 de fecha 06 de junio de 2025.. 
 

o AJUSTES A LOS DISEÑOS  
 

o AJUSTE A LOS DISEÑOS No. 1 – DISEÑO GEOMÉTRICO 
 

Frente a los diseños presentados y aprobados y de acuerdo a las necesidades del proyecto 
correspondientes del K1+705 al K34+705, el INVIAS mediante el comunicado No. solicitó 
un ajuste al diseño geométrico en el cual se incluyen dentro del diseño los canales laterales 
para el manejo de la cota de inundación y el agua de escorrentía con el fin de garantizar la 
estabilidad del terraplén a construir, el ajuste al diseño fue presentado mediante el 
comunicado No. 2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y fue aprobado 
por parte de esta Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC--1119-23 del 27 de 
octubre de 2023. 

 
Una vez aprobado el ajuste al diseño, fue presentado por parte del Contratista los planos 
en Planta perfil y secciones trasversales del ajuste al diseño mediante la entrega parcial en 
tres (03) tramos, el estado de la entrega de la documentación se presenta en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 26 Estado de aprobación de los ajustes al diseño geométrico incluyendo los canales 
laterales. 

No.  TRAMO LONGITUD ESTADO DE AVANCE 
OBSERVACIONES 

GENERALES 

1 K1+705 al K4+705 4 Km 

Ya se encuentra aprobado por 
parte de la Interventoría los 
ajustes presentados mediante el 
comunicado No. TR1-ICC--1119-
23 de fecha 27 de octubre de 2023 

Ya se encuentra 
aprobado por parte 
de la Interventoría 

2 K4+705 al K14+705 10 Km 

El Contratista mediante 
comunicado No. 2024-SDV-CENV-
0297 remite la subsanación de las 
observaciones emitidas por parte 
de la Interventoría. 
 
La Interventoría mediante los 
comunicados No. TR1-ICC-1494-
24 de fecha 03 de julio de 2024 y 
TR1-ICC-1716-24 de fecha de 
2024 emite concepto de 
aprobación a los documentos. 

Ya se encuentra 
aprobado por parte 
de la Interventoría 
hasta el K12+360. 

3 K14+705 al K34+705 20 km 

El Contratista mediante 
comunicado No. 2025-SDV-CENV-
0079 remite la subsanación de las 
observaciones emitidas por parte 
de la Interventoría. 
 
La Interventoría mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-2044-25 
de fecha 30 de abril de 2025 emite 
concepto de aprobación a los 
documentos. 

Ya se encuentra 
aprobado por parte 
de la Interventoría. 

 

o AJUSTE A LOS DISEÑOS No. 2 – DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Adicionalmente, el Contratista mediante el comunicado No. A través de la presente se 

informa a la Entidad que mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0490 de fecha 30 

de noviembre de 2023 el Contratista Consorcio SD Vichada presenta a esta Interventoría 

el ajuste al diseño de señalización horizontal y vertical del tramo del corredor vial 

comprendido del K1+705 al K34+705; documentación la cual inicia el trámite de revisión y 

aprobación por parte del Especialista de esta Interventoría, la cual se presenta en la 

siguiente tabla: 
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No. 
DATO 

FECHA 
CONSECUTIVO 

INTERNO 
CONSECUTIVO 

EXTERNO  
ASUNTO 

1 30/11/2023 
CR-TR1-ICC--

1160-23 
2023-SDV-
CENV-0490 

Entrega de diseño ajustado de 
señalización vertical y horizontal del 
tramo K1+705 AL K34+705. 

2 24/05/2024 
TR1-ICC-1429-

24 
NA 

Técnico – Respuesta a la comunicación 
No. 2023-SDV-CENV-0490 (CR-TR1-
ICC--1160-23) Entrega de diseño 
ajustado de señalización vertical y 
horizontal del tramo K1+705 AL 
K34+705. 

3 15-jul 
CR-TR1-ICC--

15333-24) 
2024-SDV-
CENV-0364 

Respuesta comunicada TR1-ICC-1429-
24 “Respuesta entrega de diseños 
ajustado de señalización vertical y 
horizontal del tramo K1+705 AL 
K34+705 y comunicado TR1-ICC-1494-
24 “Respuesta a su comunicación 2024-
SDV-CENV-0297 (CR-TR1-ICC--1459-
24) – Respuesta comunicado TR1-ICC-
1404-24 Ajuste a los diseños del K1+705 
AL K14+705 

4 26/08/2024 
TR1-ICC-1569-

24 
NA 

Técnico – Respuesta a la comunicación 
No. 2024-SDV-CENV-0364 (CR-TR1-
ICC--15333-24) Respuesta comunicado 
TR1-ICC-1429-24 “RESPUESTA 
ENTREGA DE DISEÑOS AJUSTADO 
DE SEÑALIZACION VERTICAL Y 
HORIZONTA DEL TRAMO K1+705 AL 
K34+705 

5 8/10/2024 
CR-TR1-ICC-

1683-24 
2024-SDV-
CENV-0501 

Respuesta a comunicado tr1-icc-1569-
24 entrega de diseños ajustados de 
señalización vertical y horizontal del 
tramo K1+705 AL K34+705 

6 5/11/2024 
TR1-ICC-1716-

24 
NA 

Técnico – Respuesta a su comunicación 
2024-SDV-CENV-0501 (CR-TR1-ICC-
1683-24) – respuesta a comunicado 
TR1-ICC-1569-24 Entrega de diseños 
ajustados de señalización vertical y 
horizontal del tramo K1+705 AL 
K34+705. 

 

De acuerdo a la trazabilidad presentada en la tabla anterior, una vez atendidas las 

observaciones y remitidos los documentos ajustados mediante el comunicado No. 2024-

SDV-CENV-0501 por parte del Consorcio SD Vichada, esta Interventoría mediante el 

comunicado No. TR1-ICC-1716-24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emitió el concepto 

de APROBACIÓN y fue remitido a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-1824-

25 de fecha 13 de enero de 2025. 

De acuerdo a lo indicado en el presente aparte, el estado de los estudios y Diseños a la 

fecha del presente informe, teniendo en cuenta los volúmenes inicialmente entregados por 

la Entidad y lo descrito en la Especificación Particular 1P- SPECIFICACIÓN PARTICULAR 
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1P - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL, corresponde a: 

 

Tabla 27 Estado de los productos de los Estudios y Diseños a la fecha 

PRODUCTO 

ENTREGADOS DE 
ACUERDO CON 

LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

ENTREGADOS 
POR LA ENTIDAD 

ESTADO 

FALTA FALTA 
%

 E
N

T
R

E
G

A
D

O
 

%
 F

A
L

T
A

N
T

E
 

Volumen 1: 
Estudio de 
transporte, 
capacidad 
y niveles de 
servicio 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 100% 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

Falta la entrega física 
final por parte del 
Contratista 

Volumen 2: 
Estudio de 
trazado y 
diseño 
geométrico
, 
señalizació
n y 
seguridad 
vial 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 
Topografía. ajustes 
en cotas de 
terraplén H:1,22M 
Aproximadamente. 
50% Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

Falta la entrega física 
final por parte del 
Contratista 
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Volumen 3: 
Estudio de 
Geología  

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 90% 
Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

90% 10% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

En atención de 
observaciones por 
parte del Contratista 

Volumen 4: 
Estudio de 
suelos para 
fundacione
s de 
estructuras 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 90% 
Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

En revisión de la 
Interventoría 

Volumen 5: 
Estudio de 
estabilidad 
y 
estabilizaci
ón taludes 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 90% 
Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

90% 10% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

En revisión de la 
Interventoría 

Volumen 6: 
Estudio 
geotécnico 
y diseño del 
pavimento 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. Se 
realizó 
observaciones por 
parte de 
interventoría para 
propuesta técnica 
de carpeta de 
12cm y utilización 
material arrecife 
para terraplén 
(2022-SDV-CENV-
0647). 90% 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

Concepto de 
Aprobación de 
Interventoría. 
 
Falta la entrega física 
del volumen final. 
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Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

Volumen 7: 
Estudio de 
hidrología, 
hidráulica y 
socavación 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 80% 
Atender 
observaciones 
comunicado TR1-
ICC-170-21 

80% 20% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

Concepto de 
Aprobación de 
Interventoría. 
 
Falta la entrega física 
del volumen final. 

Volumen 8: 
Estudios y 
diseños de 
estructuras 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21.  100% 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

Falta la entrega física 
final por parte del 
Contratista 

Volumen 9: 
Estudios y 
diseño de 
urbanismo 
y 
paisajismo 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 100% 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

Falta la entrega física 
final por parte del 
Contratista 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

Volumen 
10: Estudio 
gestión 
predial 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 90% 
Mesa de trabajo 
para revisión de 
volumen. 

90% 10% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

En atención de 
observaciones por 
parte del Contratista 

Volumen 
11: Estudio 
de análisis 
del riesgo y 
sostenibilid
ad 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 100% 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

Falta la entrega física 
final por parte del 
Contratista 

Volumen 
12: Estudio 
estimación 
de 
cantidades 
de obra, 
costos y 
presupuest
os 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. En 
revisión 
presupuesto área 
social, ambiental, 
predial y 
sostenibilidad. 5% 
Atender 
observaciones 
comunicado TR1-
ICC-168-21 

5% 95% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 y 
correo electrónico de 
fecha 20 de mayo de 
2025 con asunto: 
Solicitud instructivo 
información 
magnética y física 

En atención de 
observaciones por 
parte del Contratista 
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4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORME SEMANAL 

 
Se presentan los informes semanales del periodo de marzo de 2026 correspondientes a las 
semanas No. 245 al No. 248 de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-3, 
los cuales se presentan anexos al presente documento.  

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA  

 

Durante el periodo, el Contratista dispuso en la obra la maquinaria y equipo para el 
desarrollo del contrato, la relación de la maquinaria y equipo se consigna en el formato 
INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (ANEXO 4.2) 
 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

 
Frente al personal del CONSORCIO SD VICHADA a corte de presentación del presente 
informe, el Contratista cuenta con (1) director de obra, (1) profesional ambiental y (1) Líder 
de integración (1) profesional social, (1) residente de obra, y (1) inspector siso como parte 
del personal mínimo y dedicación al 100%. Sin embargo, a la fecha hace falta el siguiente 
personal mínimo establecido en el anexo técnico numeral 7: (2) ingenieros auxiliares y (1) 
inspector siso y el ingreso del profesional en gerencia de proyectos. 
 
Para el presente informe, teniendo en cuenta que para la fecha de presentación del informe 
mensual de Interventoría del periodo de febrero del 2026 el Contratista no había entregado 
el formato INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-6, en el presente informe se relaciona la 
información correspondiente a los periodos de febrero y marzo del 2026. 
 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 
Desde la fecha de inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 al mes de febrero de 2026 
(último periodo tramitado por parte del Contratista a la fecha de presentación del informe 
mensual de Interventoría No. 57) y de acuerdo a la Cláusula Novena – Forma de Pago 
numeral a, del Contrato en la cual establece: 
 

“Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de cada 
vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL 
CONTRATISTA y el Interventor”  
(…) 

 
Se han tramitado ante el Instituto Nacional de Vías – INVIAS un total de cincuenta y siete 
(57) Actas parciales de Obra y cincuenta y seis (56) Actas de ajustes definitivas con corte 
a febrero y enero de 2026 respectivamente, por un valor acumulado de OCHENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS  SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 81.821.906.450,22) MONEDA CORRIENTE, 
que equivalen a un 39,74% del valor inicial del Contrato de Obra, presentando el siguiente 
comportamiento financiero a la fecha discriminado por vigencias presupuestales: 
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Ilustración 13 Comportamiento Financiero - Contrato de Obra No. 974 de 2021 

 
 
 
Se adjunta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4) con corte al periodo de 
febrero de 2026, ya que, a la fecha de presentación del Informe de Interventoría, el 
Contratista está en la subsanación de las observaciones presentadas por parte de la 
Interventoría al Acta de Ajustes Definitiva No. 56D y no ha entregado el Acta Parcial de 
Obra No. 58 correspondiente al mes de marzo del 2026 requeridas a través de los 
siguientes comunicados: TR1-ICC-2715-26 y TR1-ICC-2724-26. 
 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 
El estado del tiempo durante el periodo y su análisis se consigna en el formato INVIAS 
MINFRA-MN-IN-15-FR-10. (ANEXO 4.5). 
 
En el 1,75% del periodo se presenta lluvias moderadas, tal como se reporta en los registros 
tomados en campo por el personal del Contratista y la Interventoría ya que en el periodo la 
página del IDEAM se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, no se encuentra disponible 
para consulta; de lo anterior se anexa al presente documento el respectivo soporte. 
 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Se remiten los ensayos de laboratorio realizados en el periodo en la actividad de 
construcción del terraplén y construcción de obras de arte (alcantarillas); en el formato 
MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 
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4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 
El contratista, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décimo octava, suscribe las 
garantías del Contrato de Obra No. 974 de 2021 de acuerdo a lo estipulado 
contractualmente con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A identificada con Nit. 
860.002.527-9 así: 
 

o Garantía de cumplimiento No.400035701 actualizada al anexo 11 
o Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 400035702 actualizada al 

anexo 6. 
 
El seguimiento a las Garantías y seguros del contrato se realiza y es consigna en el formato 
anexo MEPI-MN1-IN15-FR 12. (ANEXO 4.7). 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que ya se encuentra próximo el inicio de la ejecución 
del periodo 2 del Contrato de Obra No. 974 de 2021 indicado dentro de los documentos 
contractuales al tiempo de ejecución comprendido entre el 1 de enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación, y de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo segundo del Contrato, que reza: 
 

“En todo caso El Contratista deberá presentar la nueva póliza que cubra el periodo 
siguiente con treinta (30) días hábiles de antelación al vencimiento de la garantía 
vigente.” 

 
Por lo tanto, esta Interventoría tras la revisión del documento remitido por el Contratista 
mediante el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0659 con respecto a los lineamientos 
contractuales descritos en la CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA del Contrato, se emiten 
observaciones mediante el comunicado No. TR1-ICC-2596-26 orientadas a la inclusión 
dentro de los amparos descritos en el Contrato el tiempo de liquidación del contrato y 
mediante el comunicado No. TR1-ICC-2688-26 se da traslado comunicado Rad. 2026S-
VBOG-012354 (CR-TR1-ICC-2699-26) “Observaciones póliza de cumplimiento. Contrato 
de Obra No. 974 de 2021. 
 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA 

 
Se presenta y se consignan en el (ANEXO 4.8).  
 

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

 

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO  

 
4.9.1 TRAZABILIDAD DE SOLICITUDES DE ANTICIPO 
 
VIGENCIA 2024: 
 
El Contratista realizo una solicitud de anticipo mediante comunicado 2024-SDV-CENV-
0017 del 25 enero de 2024 mediante el comunicado No.2024-SDV-CENV-0125 de fecha 
de 22 de marzo de 2024, solicitud la cual fue remitida a la Entidad por parte de la 
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Interventoría mediante los comunicados No.TR1-ICC-1329-24 y No. TR1-ICC-1329-24 de 
fecha 04 de abril del 2024, sin a la fecha obtener un pronunciamiento.  
 
El contratista reitera la solicitud de anticipo mediante comunicado No.2024-SDV-CENV-
0048 de fecha 17 de mayo de 2024; solicitud la cual fue aprobada por parte de la 
Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC-1491-24 de fecha 28 de junio de 2024 
y el cual mediante comunicado No.TR1-ICC-1492-24 de fecha 02 de julio de 2024 se dio 
trasladó al Invias donde se recomienda la aprobación del anticipo solicitado por el 
contratista, dicho lo anterior el INVIAS dio respuesta mediante comunicado 2024S-VBOG-
046719 de fecha 16 de julio de 2024 el cual se solicita algunos documentos que hacen falta 
para poder dar inicio con dicho trámite.  
 
Conclusión: No fue culminado el trámite por parte del Contratista para el desembolso del 
anticipo. 
 
 
VIGENCIA 2025: 
 
El contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0647 (CR-TR1-ICC-2562-25) 
solicita un anticipo por el 6.65% del valor básico del Contrato que corresponde a DOCE MIL 
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS ($12.095.506.637,78). 
 
La solicitud presentada por el Contratista fue traslada a la Entidad con la recomendación 
de aprobación de la misma mediante el Comunicado No. TR1-ICC-2550-25 previa 
verificación de los de los requisitos aplicables al trámite, como se evidencia a continuación: 
 

Requisito 

contractual / 

normativo 

Descripción del 

requisito 

Verificación 

realizada 
Estado 

Solicitud formal del 

Contratista (Cláusula 

Décima – Contrato de Obra) 

El anticipo debe tramitarse 

previa solicitud expresa del 

Contratista. 

La solicitud fue presentada 

mediante comunicación 

2025-SDV-CENV-0647 

CUMPLE 

Radicación en formato 

oficial y anexos (Cláusula 

Décima – Contrato) 

La solicitud debe radicarse 

en el formato establecido 

por la Entidad y con los 

anexos exigidos. 

Se allega el formato MEPI-

MN1-IN-2-FR-1 en PDF y 

Excel, debidamente 

diligenciado y firmado. 

CUMPLE 

Límite máximo del anticipo 

(50%) (Cláusula Décima y 

Artículo 40 Ley 80/93) 

El anticipo no puede 

exceder el 50% del valor 

básico del contrato. 

El valor solicitado para 

vigencia 2025 equivale al 

6,65% del valor básico del 

contrato. 

CUMPLE 

Sujeción a disponibilidad 

presupuestal (Cláusula 

Décima) 

Requiere disponibilidad 

presupuestal de la vigencia 

correspondiente. 

Se deja constancia de que 

corresponde a la Entidad 

verificar disponibilidad en la 

vigencia 2025. 

DEJA 

CONSTANCIA 

Sujeción a disponibilidad 

de cupo en el PAC (Cláusula 

Décima) 

La aprobación está 

condicionada al cupo en el 

PAC. 

Corresponde a la Entidad 

contratante validar el cupo 

del PAC para desembolso. 

DEJA 

CONSTANCIA 
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Requisito 

contractual / 

normativo 

Descripción del 

requisito 

Verificación 

realizada 
Estado 

No supeditar inicio de 

obras al anticipo (Parágrafo 

Sexto, Cláusula Décima) 

La ejecución de las obras 

no depende de la entrega 

del anticipo. 

El contratista no condiciona 

la ejecución del contrato a la 

entrega del anticipo. 

CUMPLE 

Presentación del Plan de 

Inversión del anticipo 

(Contrato y Manual de 

Interventoría) 

El contratista debe 

presentar un plan detallado 

de inversión. 

Se aporta el Plan de 

Inversión en formato MEPI-

MN1-IN-2-FR-1. 

CUMPLE 

Coherencia del Plan de 

inversión del anticipo con 

el Programa de Obra 

(Manual de Interventoría) 

La Interventoría debe 

validar que la programación 

del anticipo corresponda a 

actividades del programa 

de obra. 

El contratista presenta un 

plan programado a cinco 

meses; se considera viable 

según actividades previstas. 

CUMPLE 

Naturaleza y destinación 

exclusiva de fondos 

públicos (Manual de 

Interventoría) 

Los recursos del anticipo 

deben invertirse 

exclusivamente en 

actividades del contrato. 

El Plan presentado destina el 

anticipo a actividades propias 

del proyecto como son 

actividades de estabilización 

de subrasante, construcción 

de terraplén, instalación de 

materiales granulares, 

colocación de mezcla 

asfáltica, empradización, 

obras de arte, señalización y 

otras actividades varias 

CUMPLE 

 
   
A la fecha se encuentra a la espera del desembolso del anticipo de acuerdo al Plan de 
inversión del Anticipo aprobado a la fecha. 
 
 

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA  

 
Para el periodo, el seguimiento realizado al programa de inversiones como al programa de 
obra, se realizó con base a la reprogramación N.11 al programa de inversión como al 
programa de obra entregado por el contratista de obra CONSORCIO SD VICHADA, 
mediante la comunicación No. 2025-SDV-CENV-0561 de fecha 26 de noviembre de 2025 
y remitido a la Entidad por parte de la Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-
2534-25-25 de fecha 16 de diciembre de 2025. 
 
De acuerdo a la Programación de Obra y Plan de Inversión vigente a la fecha, la ejecución 
del Contrato de Obra No. 974 de 2021, los ajustes, IVA y gestiones prediales ambientales 
sociales, prediales y de sostenibilidad con corte al presente informe se presenta la siguiente 
tabla:  
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Tabla 28 Valor programado Vs Ejecutado 

  VALOR ACUMULADO TOTAL A 2026 
% DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

INVERSIÓN FINANCIERA 
PROGRAMADA 2021-2026 

$87.799.099.400 42,64% 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EJECUTADA 2021-2026 

$ 84.719.111.105 41,14% 

ATRASO (-) $(3.079.988.296,00) -1.50% 

 
NOTA 1: Los valores presentados en la tabla hacen referencia al valor total de obra incluido IVA, 
provisión de ajustes, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social y sostenibilidad, evaluados 
con respecto al valor básico del contrato de obra inicial.  
 
NOTA 2: El valor presentado en la inversión ejecutada corresponde al valor del proyectado del Acta 
Parcial de Obra No. 58 correspondiente al mes de marzo del 2026 con las actividades ejecutadas a 
la fecha en el seguimiento realizado por la Interventoría 

 
A la fecha se presenta un atraso con la programación de obra No. 11 del 1,50% 
correspondiente a $3.079.988.296,00 representado en la no ejecución de las siguientes 
actividades: 
 

- Excavación lateral del K12+360 HACIA MAYORES 
- Construcción de obras hidráulicas del K12+440 
- Instalación de 1,52 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) de 

pavimento del K10+800 al K12+116 
- Instalación de 1,51 ml de pavimento en segunda capa (MDC-19) de 

pavimento del K10+800 al K12+116 
- Demarcación horizontal y señalización vertical del K10+250 al K12+116 
- Protección de Taludes con bloques de césped del K2+000 al K7+000 y del 

K9+100 al K10+370 
- Conformación de calzada existente del K31+000 al K39+000 
- Bolsa de gestión de sostenibilidad. 

 
Nota: El seguimiento es realizado de acuerdo a la Programación de Obra y Plan 
de Inversiones No. 11 
 

Por el atraso presentado, se solicita al Contratista re ajustar el Plan de contingencia 
teniendo en cuenta el cronograma de entrega de los estudios y diseños y cronograma de 
entrega de las especificaciones técnicas y APU´S del PAFÚ, lo anterior con el fin de 
evidenciar las medidas a tomar para nivelar los atrasos presentados con los alcances 
programados a la fecha. 
 
Cabe resaltar que el Contratista ha presentado el Plan de Contingencia sin embargo no ha 
dado cumplimiento al mismo; razón por la cual debido al incumplimiento presentado a la 
fecha esta Interventoría presenta a la Entidad mediante comunicado No. TR1-ICC-2355-25 
de fecha 03 de octubre de 2025 la Recomendación de inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto incumplimiento con la Programación de 
Obra y Plan de Inversiones vigente del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 
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4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES  

 

Se anexa el seguimiento al programa de Inversiones del contrato mediante el formato 
INVIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2 (ANEXO 4.9.3) con corte al mes de febrero de 2026, 
correspondiente al acta parcial No. 57 (última acta parcial de obra tramitada ante la 
Entidad), ya que a la fecha de presentación del informe de Interventoría se encuentra en 
atención de observaciones por parte del Contratista el Acta de Ajustes Definitiva No. 56D y 
no ha entregado el Acta Parcial de Obra No. 58 correspondiente al mes de marzo del 2026 
requeridas a través de los siguientes comunicados: TR1-ICC-2715-26 y TR1-ICC-2724-26. 
 

4.9.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA  

 
Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripción 
en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1, anexo del presente informe mensual 
(ANEXO 4.9.4). 
 

4.9.5 ACTAS DE REUNIÓN 

 
Durante el periodo NO se realizaron reuniones. 
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5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.9 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE MERITOS CMA-DT-190-2020 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
RESOLUCIÓN No. 1081 DEL 23 DE ABRIL DE 2021, 
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1130 DEL 
28 DE ABRIL DE 2021 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

No DE CONTRATO 1065 de 2021 

INTERVENTORÍA CONSORCIO CORREDORES ICC 

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 

ADICIÓN NO.1  358.352.880 

SUSPENSIÓN 1 N/A 

AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 
1 

N/A 

SUSPENSIÓN 2 N/A 

VALOR INICIAL $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA) 

VALOR ACUMULADO $ 30.858.333.126 (INCLUIDO IVA) 

SUPERVISOR  ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE 

GESTOR TÉCNICO ING.  CARLOS ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO  

INVERSIÓN EJECUTADA: 40,53% 

ASPECTOS FINANCIEROS 

INVERSIÓN PROGRAMADA HASTA LA FECHA:  
$13.690.010.672      
INVERSIÓN EJECUTADA HASTA LA FECHA  
$13.499.006.340   
ANTICIPO PARA EL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA $ 640.748.002 

SITIOS A INTERVENTIR 
AUTORIZADOS POR INVIAS 

PR1+0705 – PR59+0960 
Puente Arimena - El Viento 
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5.9.1 VIGENCIAS 

 
De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente 
tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia y el traslado de recursos realizados 
desde el inicio del contrato a la fecha:  
 

• Traslado No.1 por un valor de $ 450.000.000 de la vigencia 20230 a la vigencia 
2022.  

• Traslado No.2 Por un valor de $ 1.500.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia 
2024.  

• Traslado No.3 por un valor de $ 120.000.000 de la vigencia 2026 a la vigencia 2024.  
 

5.9.2 ADICIÓN  
 

Mediante comunicado No. TR1-ICC-2219-25 de fecha 31 de julio del 2025 realiza la 
solicitud al Instituto Nacional de Vías - INVIAS la adición presupuestal al Contrato de 
Interventoría No. 1065 de 2021 por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 
($358.352.880,00) MONEDA CORRIENTE para atender y supervisar la totalidad de los 
frentes de obra y las actividades a ejecutar por parte del Contratista encaminadas a nivelar 
los atrasos presentados a la fecha en la ejecución física del Contrato de Obra No. 974 de 
2021 con respecto a la Programación de Obra y Plan de inversiones vigente, con corte al 
mes de septiembre del 2025. 
 
Cabe resaltar que el aumento en los frentes de trabajo mencionados anteriormente, 
corresponde a una medida a implementar por parte del Contratista Consorcio SD Vichada 
con el fin de nivelar los atrasos presentados a la fecha en la ejecución física del Contrato 
de Obra No. 974 de 2021 con respecto a la Programación de Obra y Plan de inversiones 
vigente, ya que, debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona los rendimientos de las 
actividades programadas se afectaron negativamente. 
 
Las actividades de obra que serían objeto de supervisión por parte de la Interventoría con 
el recurso solicitado con corte al mes de septiembre del 2025, se mencionan a continuación: 
 

1. Construcción de 940 m de terraplén con una altura de 1,20 m y un ancho promedio 
de 13,80 m, interviniendo del K11+350 al K12+290 para una ejecución acumulada 
de en una longitud de 10.59 Km. 
 

2. Construcción de 940 m de base granular con un espesor de 0.25 m y un ancho 
promedio de 10.15 m, interviniendo del K11+350 al K12+290 para una ejecución 
acumulada de 10.59 Km. 
 

3. Construcción de 1.386 m de pavimento en primera MDC-25 con un espesor de 0,06 
m y un ancho de 9 m, interviniendo del K10+800 al K12+186 para una ejecución 
acumulada de 10.48 Km. 
 

4. Construcción de 1.386 m de pavimento en primera MDC-19 con un espesor de 0,05 
m y un ancho de 9 m, interviniendo del K10+800 al K12+186 para una ejecución 
acumulada de 10.48 Km. 
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5. Protección lateral de los taludes construidos con bloques de césped de 2,66 Km 

interviniendo del K2+000 al K7+584 para una ejecución acumulada de 5.58 Km. 
 

En la siguiente tabla se encuentra el estado actual del Contrato de Interventoría No. 1065 
de 2021: 
 
Tabla 29 Vigencias contrato de Interventoría No. 1065 de 2021 

 
 

5.10 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 
A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la 
Interventoría en el presente período: 
 

• Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 
 

• Estudio, revisión y consulta de documentos del proyecto, como son: Contrato de 
obra, Análisis de precios unitarios, plan de calidad, programación, Matriz de riesgos, 
especificaciones, manuales de supervisión e interventoría, con el objetivo de 
analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y 
las partes interesadas. 
 

• Seguimiento, control y medición de las actividades de ejecución de obra en campo 
realizadas por el contratista. 
 

• Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes, 
dotación. 
 

AÑO

CONTRATO 

1065 DE 2021

 VALOR CONTRACTUAL 

INICIAL 
ADICIÓN No. 1

VALOR REDISTRIBUCIÓN 

DE VIGENCIAS

(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL 

VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 

PROGRAMADAS

(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL 

VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 

ACUMULADAS 

PROGRAMADAS

(INCLUYE IVA)

2021 1.524.980.246$                  1.524.980.246$            1.524.980.246$            

2022 1.525.000.000$                  450.000.000$                      1.975.000.000$            3.499.980.246$            

2023 3.050.000.000$                  3.050.000.000$            6.549.980.246$            

2024 1.830.000.000$                  1.620.000.000$                  3.450.000.000$            9.999.980.246$            

2025 1.830.000.000$                  358.352.880$                    2.188.352.880$            12.188.333.126$          

2026 3.965.000.000$                  (120.000.000)$                    3.845.000.000$            16.033.333.126$          

2027 3.965.000.000$                  3.965.000.000$            19.998.333.126$          

2028 4.270.000.000$                  4.270.000.000$            24.268.333.126$          

2029 4.270.000.000$                  4.270.000.000$            28.538.333.126$          

2030 4.270.000.000$                  (1.950.000.000)$                 2.320.000.000$            30.858.333.126$          

TOTAL 30.499.980.246$                -$                                       30.858.333.126$         

% 100% 101,17%
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• Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y 
documentación legal en regla  

 

• Elaboración de informes semanales y mensuales. 
 

• Se realiza por parte de todas las áreas técnica, la elaboración de los insumos e 
informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso 
se realiza con los pares de cada área de la interventoría y se realiza la entrega de 
estos en medio magnético.  
 

• Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista. 
 

• Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e 
informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementación en 
obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan 
reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del 
contrato. 
 

• Elaboración de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de 
solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras. 
 

• Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los 
requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes 
para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de 
solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, análisis y revisión de 
balances económicos proyectados y de las probables programaciones presentadas 
por el Contratista y requeridas por las entidades. 
 

• Seguimiento y revisión del Acta de modificación No. 8 de obra, reprogramación de 
la programación y programa de inversiones. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental, Social y SST del contratista. 
 

• Elaboración del informe mensual No. 55 correspondiente al mes de enero                                                                                                                                           
de 2026. 
 

• Atención a requerimientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, 
sociales, prediales y de sostenibilidad realizados por parte de la Entidad. 
 

• Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales 
hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidación de 
información. 
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GESTIÓN TÉCNICA 

• Se realiza el seguimiento y control a la programación de obra, como al programa de 
inversión, para la vigencia 2024 de acuerdo a la modificación No. 11 de fecha 11 de 
noviembre de 2025 y las reprogramaciones al programa de obra y plan de 
inversiones. 
 

• Se realizan recorridos de inspección y verificación del estado del corredor, 
evidenciando que este se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.   
 

• Se realiza recorridos al frente de obra y al campamento del Contratista, para verificar 
y supervisar las actividades concernientes a las áreas técnicas, ambiental, social, 
de sostenibilidad y de SST. 
 

• Se realizan los Informes semanales, mensual, e información solicitada por la 
entidad, la entrega de estos insumos se realiza en medio magnético, vía correo 
electrónico. 
 

• Se realiza revisión y análisis de la correspondencia recibida, y mediante 
comunicaciones se da respuesta y tramite a los requerimientos y solicitudes de la 
interventoría hacia el contratista, se realizan solicitudes y consultas a la entidad 
contratante. Se realiza también solicitudes y requerimientos mediante correo 
electrónico e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Se realizan comités de obra presenciales, y virtuales (Interventoría y Contratista), 
mesas de trabajo con los especialistas para revisar los temas relacionados con la 
gestión predial, sostenibilidad y revisión de la resolución de aprovechamiento 
forestal No. PS-GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. 
PM-GA 3.37.13.022.017. 
 

• Se realizan reuniones virtuales y presenciales con la entidad (INVIAS), Interventoría 
y Contratista de Obra. 
 
 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE AMBIENTAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 
 

GESTIÓN SOCIAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
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definidas en el contrato de obra, las del APENDICE SOCIAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 
GESTIÓN PREDIAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE PREDIAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, y en la POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD, como la 
del anexo técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

5.11 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES  
 

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de 
Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la territorial, así: 

 

5.3.1 Informe del Director de Interventoría 

5.3.2 Informe Especialista Ambiental 

5.3.3 Informe Especialista Geotecnia 

5.3.4 Informe Especialista Hidráulica 

5.3.5 Informe de Especialista Sostenibilidad 

5.3.6 Informe Líder de integración 

5.3.7 Informe Profesional Social  

5.3.8 Informe Profesional Ambiental 

5.3.9 Informe Profesional Técnico predial 

5.3.10 Informe de Seguridad y salud en el trabajo 

5.3.11 Informe de Profesional de Calidad 

5.3.12 Informe Abogado Administrativo 
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5.3.13 Informe Jurídico Predial 

5.3.14 Informe Especialista Biótico 

 

5.12 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 
Teniendo en cuenta el PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC, el valor ejecutado acumulado 
desde el inicio del Contrato de Interventoría el 28 de junio de 2021 a corte del presente 
informe, se tiene la siguiente información: 
 
Tabla 30 Ejecución del Contrato No. 1065 de acuerdo al PAC 

 MES DE 2026 ACUMULADO EJECUATDO 

PROGRAMADO (VALOR) $ 463.778.716,00 $13.690.010.672 

PROGRAMADO (%) 1.50% 44.36% 

EJECUTADO (VALOR) $388.600.824 $13.499.006.340 

EJECUTADO (%) 1.26% 44.26% 

AVANCE (+) / ATRASO (-) 
(VALOR) 

-$75.177.892 - $191.004.332 

AVANCE (+) / ATRASO (-) (%) -0.24% -0.63% 

Nota: Los valores programados presentados en la tabla se encuentran de acuerdo al Acta 
de Modificación y Plan de Cargas No. 11. 
 
De acuerdo a lo evidenciado en la Tabla 30 el Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021 
presenta un atraso de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($191.004.332) MONEDA CORRIENTE 
correspondiente al 0.63% del valor total inicial del Contrato, debido a que se presentaron 
algunas dificultades en la consecución del personal programado. 
 
En el anexo 5.4 en la carpeta cap.5 del presente informe se anexa el comportamiento 
financiero del Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021 frente al PROGRAMA ANUAL 
DE CAJA – PAC. 
 
 

5.13 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 
Ver anexo 5.5 en la carpeta cap.5 
 
 

5.14 INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA 

 
Durante el periodo se usaron herramientas digitales como; correos electrónicos, Sistema 
de gestión Documental SGD, CIFRA y aplicativos de videoconferencia (Teams y meet). 
 
Se cargaron a la plataforma CIFRA los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe, tal como se evidencia a continuación: 
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Ilustración 14 Soporte aplicativo CIFRA - Ficha general del proyecto 
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Ilustración 15 Soporte aplicativo CIFRA - Semanal 
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6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
Los siguientes numerales se presentan en el informe correspondiente del 01 al 31 de marzo 
del 2026. Del Contrato No 1065 de 2021 tramo vial Puente Arimena – El Viento. Municipio 
de Puerto Gaitán, Meta. 
 

6.9 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
La Interventoría puso a disposición para el tramo de Puente Arimena – El Viento, los 
insumos para realizar las actividades de inspección y verificación de la obra, los cuales 
están consignados en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la 
solicitud de la Territorial del Meta, se entrega en el anexo (6.1) al presente informe. 
 
 

6.10 PERSONAL CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
El personal vinculado para realizar las actividades de Interventoría, para el tramo 1 Puente 
Arimena – El Viento se relaciona y esta consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-
15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta. 

 
A continuación, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el período 
transcurrido: 
 

➢ Representante Legal 

➢ Director de Interventoría 

➢ Ingenieros Residentes de Interventoría 

➢ Ingenieros Residentes Auxiliares 

➢ Especialista Ambiental 

➢ Líder de integración  

➢ Especialista en Sostenibilidad 

➢ Especialista Geotecnia  

➢ Profesional Técnico Predial 

➢ Profesional en Calidad 

➢ Profesional Social 

➢ Abogado Administrativo 

➢ Jurídico predial 

➢ Especialista Biótico 

➢ Inspectores 

➢ Topógrafo Inspector 

➢ Laboratorista Inspector 

➢ Inspectores SST 

➢ secretaria 
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➢ Conductores 

 

6.11 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe 
del tramo vial (Puente Arimena (Municipio de Puerto Gaitán, Meta) – El Viento (Municipio 
de Cumaribo, Vichada) en el ANEXO 6.3 en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME 
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA con corte al mes de 
marzo de 2026. 
 
A la fecha de presentación del informe de Interventoría, se tiene un saldo para la vigencia 
2026 de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($2.534.326.786) MONEDA 
CORRIENTE, tal como se evidencia en la siguiente imagen: 
 
Tabla 31 Resumen del comportamiento financiero por vigencias presupuestales del 
Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021. 

AÑO 
CONTRAT
O 1065 DE 

2021 

VALOR TOTAL 
VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 
PROGRAMADAS 
(INCLUYE IVA) 

VALOR TOTAL 
VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 
ACUMULADAS 

PROGRAMADAS 
(INCLUYE IVA) 

VALOR 
EJECUTADO POR 

VIGENCIA DE 
ACUERDO AL RP  

(INCLUYE IVA) 

VALOR EJECUTADO 
ACUMULADO DE 
ACUERDO AL RP 

(INCLUYE IVA) 

SALDO DEL CTO POR 
VIGENCIA DE 

ACUEDO AL RP 
(INCLUYE IVA) 

2021 
 $           

1.524.980.246  
 $            

1.524.980.246  
 $       1.524.980.246   $         1.524.980.246  

 $                                    
-   

2022 
 $           

1.975.000.000  
 $            

3.499.980.246  
 $         

1.975.000.000  
 $          

3.499.980.246  
 $                                    
-   

2023 
 $           

3.050.000.000  
 $            

6.549.980.246  
 $         

3.050.000.000  
 $          

6.549.980.246  
 $                                    
-    

2024 
 $           

3.450.000.000  
 $            

9.999.980.246  
 $         

3.450.000.000  
 $         9.999.980.246  

 $                                    
-    

2025  $2.188.352.880   $12.188.333.126  $2.188.352.880  $12.188.333.126 
  $                                   
-    

2026 
 $           

3.845.000.000  
 $16.033.333.126   $1.310.673.214   $13.499.006.340   $2.534.326.786  

2027 
 $           

3.965.000.000  
 $19.998.333.126     $3.965.000.000  

2028 
 $           

4.270.000.000  
 $24.268.333.126     $4.270.000.000  

2029 
 $           

4.270.000.000  
 $28.538.333.126     $4.270.000.000  

2030 
 $           

2.320.000.000  
 $30.858.333.126     $2.320.000.000  

TOTAL 
 $         0.858.333.126    $13.499.006.337    $17.359.326.786  

% 
101,17%  44,26%  56,92% 

 
Nota: El cuadro presentado en la tabla anterior se encuentra de acuerdo con los registros 
presupuestales asignados a cada vigencia y valores tramitados por parte de la Interventoría 
en las actas de costos mensuales. 
 
 

6.12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta) en el numeral 
6.4. 
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A través del comunicado No. TR1-ICC-2498-25 se remite por parte de la Interventoría a la 
Entidad el Anexo No. 9 con la actualización de las pólizas de acuerdo con la adición 
presupuestal al Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021 de $358.352.880 para un valor 
total actualizado del Contrato de $30.858.333.126 
 
 

6.13 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe 
del tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta) mediante el 
ANEXO 6.5 mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. 
 

6.14 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta). 
 

6.14.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA 

 
No se anexa el formato MEPI de seguimiento debido a que en el periodo no se realizó 
ninguna amortización, ya que el anticipo otorgado por un valor de SEISCIENTOS 
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOS PESOS M/CTE 
($640.748.002,00) fue amortizado en su totalidad el 31 de octubre de 2023, tal como consta 
en el certificado de liquidación del anticipo otorgado al Contrato de Interventoría No. 1065 
de 2021, adjunto en el ANEXO 6.6.1. 
 
 

6.14.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoría se realiza y se anexa al 
informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3; lo anterior, de acuerdo con la 
solicitud de la Territorial del Meta, este se entrega como anexo al informe del tramo vial 
(Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta). 
 
Para el presente periodo se anexa el plan de cargas y el acta de aprobado y vigente a la 
fecha de presentación del informe. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El avance físico del contrato de obra No. 974 de 2021 a corte del mes de marzo de 
2026 corresponde a:  
 

o Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km 
o Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km  
o Base granular del K1+705 al K12+900 longitud de 11.95 km  
o Terraplén del K1+705 al K12+940 longitud de 11.24 Km  

 

• A corte del mes de marzo de 2026 se presenta el siguiente estado de las actividades 
de mantenimiento con adición de material (ítem NP-1: Mejoramiento de subrasante 
con adición de material importado mina Murujuy) del corredor vial que comprende 
desde Puente Arimena hacia el Viento: 
 
Tabla 32 Resumen del estado de los mantenimientos con adición de material 
 

 
 

• El Contrato de Obra presenta un valor programado acumulado de $87.799.099.400 
(42.64%) vs un valor ejecutado acumulado proyectado al Acta Parcial de Obra No. 
48 (marzo de 2026) de $ 84.719.111.105,22 (41,14%) presentando a la fecha se 
presenta un atraso con la programación de obra No. 11 del 1,50% correspondiente 
a $(3.079.988.296,00) 

 
- Excavación lateral del K12+360 HACIA MAYORES 
- Construcción de obras hidráulicas del K12+440 
- Instalación de 1,52 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) de 

pavimento del K10+800 al K12+116 
- Instalación de 1,51 ml de pavimento en segunda capa (MDC-19) de 

pavimento del K10+800 al K12+116 
- Demarcación horizontal y señalización vertical del K10+250 al K12+116 
- Protección de Taludes con bloques de césped del K2+000 al K7+000 y del 

K9+100 al K10+370 
- Conformación de calzada existente del K31+000 al K39+000 
- Bolsa de gestión de sostenibilidad. 

 

No. 

DATO
DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD VALOR

1

Alcance del Contrato frente al Mantenimiento 

con adición de material de acuerdo al Acta de 

Modificación No. 11 de fecha 11 de noviembre 

de 2025

30.116,10 M3 13.013.829.364,00$                     

2 Puntos críticos atendidos en el periodo 2,00 UND

3 Valor ejecutado(marzo-2026) 133,90 M3 -$                                                  

4
Puntos críticos atendidos acumulados en el 

Contrato de Obra
1.373,00 UND

5 Valor acumulado ejecutado de mantenimiento 28.882,00 M3 12.480.547.603,60$                     

6 Saldo del Contrato para mantenimiento 1.234,10 M3 533.281.760,40$                           
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NOTA: Debido al atraso presentado por parte del Contratista frente a la 
ejecución de la obra Vs la Programación de Obra y Plan de Inversiones vigente, 
esta Interventoría realizó él solicitó al Contratista la presentación de un plan de 
contingencia el cual le permitiera implementar acciones para nivelar el atraso 
presentado con la programación de obra. 
 
Cabe resaltar que el Contratista ha presentado el Plan de Contingencia sin 
embargo no ha dado cumplimiento al mismo; razón por la cual debido al 
incumplimiento presentado a la fecha esta Interventoría presenta a la Entidad 
mediante comunicado No. TR1-ICC-2355-25 la Recomendación de inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto 
incumplimiento con la Programación de Obra y Plan de Inversiones vigente del 
Contrato de Obra No. 974 de 2021. 
 

• En la vigencia 2025 fue otorgado un anticipo por DOCE MIL NOVENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
($12.095.506.638) MONEDA CORRIENTE equivalente al 6,65% del valor básico del 
contrato, el cual a la fecha no ha sido desembolsado por parte de la Entidad a la 
fiducia. 
 

• De los recursos asignados la vigencia 2026 del Contrato de Obra No. 974 de 2021 
queda por ejecutar un valor de DOCE MIL VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA 
Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($12.020.131.520) MONEDA 
CORRIENTE. 
 

• Se solicita a la Entidad gestionar el pronunciamiento al comunicado No. TR1-ICC-

2355-25 remitido por parte de esta Interventoría el día 03 de octubre de 2025 

frente a la Recomendación de inicio del Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio - PAS por el presunto incumplimiento con la Programación de Obra 

y Plan de Inversiones vigente del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

 

• Es frecuente los inconvenientes de conexión por cortes en el fluido eléctrico y móvil 
en el municipio de Puente Arimena, lo cual genera atrasos en el reporte de la 
información informes semanales y mensuales de manera oportuna. 
 

• La Interventoría según las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de 
Interventoría del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones 
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos 
contractuales, anexos técnicos y demás documentos a cada uno de los 
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad, 
financiero, jurídico y administrativo. 
 

• Frente al estado del corredor vial, se informa que se han venido atendiendo los 
puntos críticos del corredor vial con actividades de adición de material (crudo de río) 
y conformación de calzada existente, lo cual permite tener el corredor vial en 
condiciones de transitabilidad. 
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• Esta Interventoría se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Entidad 
a la firma de las actas de comité desarrolladas con los profesionales del Instituto. La 
información en relación fue remitida mediante los siguientes comunicados: TR1-
ICC--1049-23 de fecha 13 de septiembre de 2023 y TR1-ICC-1436-24 de fecha 28 
de mayo de 2024. 
 

• La Interventoría según las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de 
Interventoría del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones 
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos 
contractuales, anexos técnicos y demás documentos a cada uno de los 
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad, 
financiero, jurídico y administrativo. 
 

 

 
7.9 ÁREA SOCIAL 

 
➢ En el presente periodo, el contratista SD Vichada, dio continuidad a los proyectos 

de atención al usuario información y divulgación, así mismo retomó las actividades 

capacitaciones e inducciones al personal de obra. 

 

➢ Se realizó seguimiento a los buzones satelitales sin encontrar PQRS, en el periodo 

se recibieron 6 PQRS, de las cuales se realizó cierre de 2, la 96 y la 97, quedando 

pendientes las otras, las cuales están relacionadas con las solicitudes de reservorios 

las cuales se encuentran en verificación técnica y ambiental. 

 

➢ En el periodo se avanza en la gestión con el SENA para el curso de formación, 

obteniendo respuesta del SENA y asignación de instructor. 

 

➢ En el periodo el contratista realiza la reunión informativa al comité de participación 

comunitaria de Puente Arimena, informando el avance de todos los componentes, 

así como atendiendo las inquietudes de la comunidad. 

 

7.10 ÁREA AMBIENTAL 
 

 

➢ La Autoridad Ambiental tiene establecidos unos compromisos dentro de las 

resoluciones que el contratista debe de cumplir mensualmente y entregar una copia 

a la Interventoría; compromisos a los cuales se les continúa haciendo el 

seguimiento. 

 

➢ Se recomienda al Contratista anexar en el link de enlace, en cada informe mensual 

o periódico la gestión ambiental ejecutada por el contratista durante el periodo del 

informe, para que la interventoría pueda emitir el concepto de seguimiento y 

monitoreo del periodo. Con lo anterior es importante mencionar lo expuesto en el 

PAGA, es claro que el seguimiento que realiza la Interventoría es periódico. 
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➢ Se solicita al Contratista presentar el cronograma de ejecución de actividades de los 

proyectos establecidos en el PAGA. 

➢ De acuerdo al Manual de Interventoría, se debe reportar el Balance de masas de 

explotación o adquisición de fuentes de materiales al periodo, por lo tanto, el 

contratista debe reportar el uso de dicho material al periodo. 

 

➢ Se realizan visitas a la obra, con el fin de supervisar los programas ambientales, se 

debe de mejorar y cumplir, no esperar que la interventoría informe para que eso 

programas sean corregidos. 

 

 

 

7.11 ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

• Se sugiere al contratista ejercer más control frente el uso adecuado de los EPP  

  en los diferentes frentes de trabajo.  

 

• Se solicita al contratista dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el 

área de seguridad y salud en el trabajo y toda aquella legislación que sea inherente 

al área 

 

• La interventoría le se solicita al contratista generar medidas preventivas y 

correctivas a las condiciones inseguras identificadas en el campamento villa 

Lorena y que pueden generar lesiones en los colaboradores, visitantes y demás 

personas que se encuentren en el campamento. 

 

• La interventoría le solicita de manera inmediata al contratista remitir las planillas 

de seguridad social en las fechas correspondientes según lo establece el Decreto 

1990 de 2016.  

 

• La interventoría le solicita al contratista realizar la respuesta oportuna a los 

comunicados enviados por parte de esta interventoría.  

 

• La interventoría le reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en los distintos comités que se desarrollan en el mes.  

 

• La interventoría le solicita al contratista la vinculación del profesional en seguridad 

y salud en el trabajo.  

 

 

7.12 ÁREA PREDIAL 
 

 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

o Durante el mes de marzo de 2026, se registra un progreso del 45,5% en la 
aprobación de fichas y estudios de títulos. 

 
o El contratista atendió oportunamente las observaciones técnicas y jurídicas 

formuladas por la interventoría, logrando la subsanación y aprobación de cinco 
expedientes prediales. 

 
o Del total de 12 predios identificados en el tramo K1+705 al K30+100, seis continúan 

en elaboración por parte del contratista, lo que evidencia la necesidad de acelerar 
la gestión documental. 

 
o La Interventoría ha cumplido con su rol de control y verificación, emitiendo 

observaciones técnicas y jurídicas oportunas, así como participando en comités de 
obra y comunicaciones oficiales con INVIAS y CONTRATISTA 

 
o El contratista debe priorizar la elaboración de avalúos para los cinco predios 

privados aprobados, dado que este es un requisito indispensable para 
avanzar hacia la etapa de adquisición predial.  

 
o El contratista debe entregar el informe mensual en los tiempos establecidos.  

 
o El contratista debe iniciar los acercamientos con los propietarios de los siete 

predios del tramo K12+700 al K30+100 para socializar el proyecto y 
gestionar la consecución de los permisos de intervención voluntaria (PIV).  
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8 ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

 
 

8.9 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E 
INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 

 
 
 

Se adjuntan los soportes de la correspondencia enviada y la recibida en los anexos: 
 

8.9.1 Correspondencia Enviada 
8.9.2 Correspondencia Recibida 
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8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 

 

El video del presente informe se puede ver a través de la plataforma de YouTube en el 
canal CONSORCIO CORREDORES ICC marcando el enlace: 
 

https://youtu.be/4wsKaMSrIks  

 

Adicionalmente, en la carpeta 8.2 adjunta al presente informe se remite la siguiente 

información: 

8.2.1 Registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo así: 

8.2.1.1 Registro fotográfico técnico 

8.2.1.2 Registro fotográfico social 

8.2.1.3 Registro fotográfico ambiental 

 

8.2.2 Video del estado de avance del Contrato de Obra No. 974 de 2021 
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8.3 BITÁCORA DEL PERIODO 

 

 
Se presenta como documento Anexo al presente informe dentro de la carpeta: Cap. 8 
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