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INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN 

PACÍFICO-ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO 

CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN EL MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2. 
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TRAMO VÍAL 4010 – PUENTE ARIMENA – EL VIENTO 
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Contrato de Obra No. 974 DE 2021 Contratista: CONSORCIO SD VICHADA

Contrato de Interventoría No. 1065 DE 2021 Interventoría: CONSORCIO CORREDORES ICC

INFORME MENSUAL No. 58 MES O PERIODO:

No.

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

4

4.1

4.2

4.3 MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5 MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6 MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 MEPI-MN-1IN-15-FR-14

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

7

8

8.1

8.2

8.3

8.4

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual. 

Firma:

Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 0153 de fecha 28 de enero de 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial  

Registro fotográfico y video del avance de las obras

Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de 

recibo

Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Otros documentos seguimiento mensual

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información 

geográfico (SIG) de la Entidad.

Conclusiones y recomendaciones

Anexos

• Seguimiento al Plan de Cargas

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

Información general del contrato

Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Informes especialistas y profesionales

Informe del Programa Anual de Caja - PAC

Informe matriz de riesgos.

111

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Informe Semanal

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

• Seguimiento Programa de Obra

• Seguimiento Programa de Inversiones

Información general del contrato

Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Seguimiento Ítems no previstos

Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Copia de la Bitácora del mes correspondiente

• Actas de Comité de Obra

• Actas de Reunión

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Otros documentos seguimiento mensual

MEPI-MN1-IN-15-FR-2

2MEPI-MN1-IN-15-FR-1

ABRIL DE 2026

Características técnicas del proyecto 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Localización

Inventario y estado inicial de la vía

INTRODUCCIÓN

MEPI-MN-IN-3-FR-1
MEPI-MN-IN-3-FR-2

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

MEPI-MN1-IN-15-FR-15

MEPI-MN-IN-6-FR-2

MEPI-MN-IN-14-FR-1

MEPI-MN-IN-14-FR-2

MEPI-MN-IN-2-FR-1
MEPI-MN-IN-2-FR-2

MEPI-MN-IN-6-FR-1

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

108

109

109

110

100

101

101
101

102

95

98

98

98

99

101

100

89

89

89

94

95

95

95

84

86

89

86

86

82

82

82
82

14

PÁGINA

74

74

74

74

80

52

81

16

25

25

31

48

13

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

13

Objeto Contrato de Obra:

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-15-FR-1

1

10

3

8

FORMATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-

VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.

CONTENIDO

101

MEPI-MN-IN-9-FR-2

81

81

Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría

Estado General del Tiempo

Resumen Ensayos de Laboratorio

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

MEPI-MN-IN-9-FR-3



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Primera capa KM 26 Construcción Primera capa KM 0,00

Construcción Segunda capa KM 26 Construcción Segunda capa KM 0,00

Mejoramiento Primera capa KM 0 Mejoramiento Primera capa KM 0,00

Mejoramiento Segunda capa KM 0 Mejoramiento Segunda capa KM 0,00

Rehabilitación KM 0 Rehabilitación KM 0,00

Túneles KM 0 Túneles KM 0,00

Puentes KM 0 Puentes KM 0,00

Pontones KM 0 Pontones KM 0,00

Alcantarillas UNIDAD 69 Alcantarillas UNIDAD 1,00

Mantenimiento KM 60 Mantenimiento KM 0,21

Otros (Especificar 

cuales)

Revisión, ajuste y/o actualización 

y/o modificación y/o 

complementación de los estudios y 

diseños y/o elaboración del cálculo 

de la estructura del pavimento y/o 

cálculos estructurales y/o de obras 

requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura vial

GLB 1
Otros (Especificar 

cuales)

Revisión, ajuste y/o actualización 

y/o modificación y/o 

complementación de los estudios 

y diseños y/o elaboración del 

cálculo de la estructura del 

pavimento y/o cálculos 

estructurales y/o de obras 

requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura 

vial

GLB 0,00

IVA IVA

 $              559.854.667,00  $     215.445.938,00 

 $       35.036.930,00 

 $                  2.338.462,00 

 $                96.900.000,00  $       68.895.900,00 

 $            622.039,03 

 $                32.120.489,92  $       31.679.735,50 

 $           1.098.161.070,52 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $     351.680.542,53 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 32

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 16

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,04% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 212

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 260

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

Pavimentación

CANTIDAD 

ACUMULADA

0,00

0,00

 $                                                                   19.977.827.205,00  $                58.396.725,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                                            11.986.318.542,00 AJUSTES  $                            85.941.989.874,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

-$                                                                        

-$                                                                        

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,                      

CONSORCIO SD VICHADA

CONSORCIO CORREDORES ICC ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

(Incluye PAGA e IVA19%)
 $                                                                     1.834.477.508,40  $              348.550.726,60  $              2.183.028.235,00 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

VALOR EJECUTADO

 $                 201.175.700,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                                                        800.000.000,00  $                 802.338.462,00 

 $                                       -   

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA
30/04/2026

(Día / Mes / Año)

58 - ABRIL DE 2026

Estructuras

28,00

9,10

Estructuras

0,00

Pavimentación

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

205.918.749.263,00$                                             

114 MESES

SMCN - GRUPO ORIENTE META

215.918.749.263,00$                                             

10.000.000.000,00$                                               

31 DE AGOSTO DE 2030

114 MESES

28 DE JUNIO DE 2021

NA

NA

   – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN

  LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA      

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

 $                                                                 191.529.228.269,00 

BÁSICO

43,35

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES

9,10

0,00

0,00

AVANCE FINANCIERO

0,00

0,71

BÁSICO

OBRAS

TOTALTOTAL

 $          192.089.082.936,00 OBRAS  $                            73.920.634.402,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

 $                                       -    $                            86.373.495.774,00 

ACUMULADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                 214.820.588.192,48 

74.067.798.464,00$                                      

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

74.039.637.434,98$                                      

 $            12.021.355.472,00 

 $                                                                        169.055.210,08 GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $          215.918.749.263,00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $                            86.373.495.774,00  $                 606.900.000,00 ESTUDIOS Y DISEÑOS $                                                                        510.000.000,00 

 $            73.920.634.402,00 

 $                                       -   

 $                                                            73.705.188.464,00 

 $                 198.415.185,50 

 $            20.036.223.930,00 

 $                                                                 362.610.000,00  $                 431.505.900,00 

 $                            86.819.526.549,50 

 $                            86.819.526.549,50 

 $                                                            86.467.846.006,97  $            86.819.526.549,50 

 $                            85.941.989.874,00 

 $                            85.941.989.874,00 

 $                            86.621.111.364,00 

 $                                                                 166.735.450,00 

 $                                                                 246.993.550,97  $                 247.615.590,00 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

-$                                                                        

-$                                                                        

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,                      

CONSORCIO SD VICHADA

CONSORCIO CORREDORES ICC ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA
30/04/2026

(Día / Mes / Año)

58 - ABRIL DE 2026

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

205.918.749.263,00$                                             

114 MESES

SMCN - GRUPO ORIENTE META

215.918.749.263,00$                                             

10.000.000.000,00$                                               

31 DE AGOSTO DE 2030

114 MESES

28 DE JUNIO DE 2021

NA

NA

   – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN

  LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA      

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Firma  

Nombre:  JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-38750 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS AMBIENTALES (PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO – PAFU).

Por parte de la Interventoría, mediante el comunicado No. TR1-ICC-1829-25 de fecha 21 de enero de 2025, se recomendó a la Entidad el inicio de Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) por el presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas a continuación: 

(i) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la obtención de los permisos ambientales, dentro de los cuales se enmarca el Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU. El Contratista debía dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales previas a la ejecución del Permiso de Aprovechamiento Forestal único – PAFÚ para que se pudiera construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos

ni dilaciones por efectos de los permisos ambientales.

(ii)	Entrega total de la documentación e información requerida por parte de la Interventoría en condiciones de calidad y suficiencia para la ejecución del PAFÚ y trámites contractuales, a los cuales está sujeto el desarrollo de las actividades del proyecto, de conformidad con los descrito en el Contrato de obra 974 de 2021:
(…)

“1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

15. EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este.”

(…)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Seguimiento al control de calidad de obra mediante toma de densidades en campo de acuerdo a la norme técnica INV-E 161 a la construcción del terraplén de acuerdo a los diseños en el K13+170 MI - Recorrido de 

inspección y verificación entre Contratista e Interventoría de la instalación de la planta - Desarrollo del comité técnico de obra - Seguimiento al control de calidad de obra mediante el desarrollo del ensayo de 

resistencia a compresión de acuerdo a la norma INV-E 410

Conformación de calzada con adición de material de préstamo lateral estabilizado con cal e instalación de una capa de base granular de 10cm en el K19+600 - Construcción de canales 

laterales - Instalación de una nueva planta de asfalto - Encofrado para la construcción de la alcantarilla K12+944.

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cuanto a los diseños del K34+000 al K60+000, se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance del contrato, sin embargo esta Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posición de la Interventoría frente a la ejecución de los Estudios y Diseños hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la

Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA el cumplimiento en cuanto a la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes y/o entregados 

por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento." 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y diseños de 26 kilómetros, la interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligación y mediante comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendación de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el presunto

incumplimiento a la entrega de la totalidad de los Estudios y Diseños hasta el K60+000; mencionada recomendación fue actualizada y reiterada mediante el comunicado No. TR1-ICC-1736-24-de fecha 08 de noviembre de 2024.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Foto 2

5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - PAS POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CON LA  PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA NO. 52 Y NO. 53 CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025, RESPECTIVAMENTE.

Los hechos que dan origen a la presente recomendación de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio se relacionan con el presunto incumplimiento de las obligaciones en cabeza del Contratista de Obra, respecto al no cumplimiento con la presentación de las Actas Parciales de Obra No. 52 y No. 53 correspondientes a los periodos de septiembre y octubre del 2025, respectivamente.; por o tanto, esta Interventoría mediante 

el comunicado No. TR1-ICC-2499-25 remite el informe con la recomendación de inicio del Proceso Sancionatorio (PAS).

4. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - PAS POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y PLAN DE INVERSIONES VIGENTE DEL CONTRATO DE OBRA NO. 974 DE 2021.

Los hechos que dan origen a la presente recomendación de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio se relacionan con el presunto incumplimiento de las obligaciones en cabeza del Contratista de Obra, respecto al no cumplimiento del programa de obra como del programa de inversiones correspondientes al corredor vial Puente Arimena – El Viento, y a su vez el no cumplimiento del Plan de contingencia presentado para

la vigencia 2025 para remediar el atraso presentado en actividades de obra programadas en los tiempos establecidos para este Tramo; por o tanto, esta Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC-2355-25 remite el informe con la recomendación de inicio del Proceso Sancionatorio (PAS).

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA CONTRATACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL PERSONAL MINÍMO DEL CONTRATO 

Por parte de la Interventoría, se ha venido requiriendo al Contratista para dar cumplimiento al personal mínimo establecido en el Contrato de Obra y demás documentos contractuales y de acuerdo a la dedicación requerida, ya que se ha venido evidenciando que no ha contado con los profesionales descritos como personal mínimo establecido en el anexo técnico; sin embargo, a la fecha el Contratista no ha atendido al requerimiento

por parte de la Interventoría frente al cumplimiento de su obligación contractual, referente a la contratación y sostenimiento del personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Obra 974 de 2021 por parte del Contratista Consorcio SD Vichada; por lo tanto, esta Interventoría a través del comunicado No. TR1-ICC-1789-24 de fecha 18 de diciembre de 2024 remite a la Entidad el informe con la recomendación del inicio del

Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS.

Adicionalmente, el día 10 de abril de 2025 mediante el comunicado No. TR1-ICC-2020-25 se actualiza la información del comunicado No. TR1-ICC-1789-24 Recomendación de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto incumplimiento frente al cumplimiento con la totalidad del personal mínimo requerido para la ejecución de obra; a la fecha nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de la

Entidad.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Contratación del INVIAS, mediante Resolución No. 3490 del 31 de 
diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DT-190-2020, cuyo 
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA 
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, 
VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, 
GUAVIARE, HUILA Y CAQUETÁ” , con las siguientes características: 
 
Modulo 2. 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO 
- ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
 
Mediante el mismo concurso y bajo la resolución de adjudicación No.1081 del 23 de abril 
de 2021, se seleccionó al proponente No. 22 CONSORCIO CORREDORES ICC 
representado legalmente por JORGE VILLASECA RUBIO, identificado con C.E. 935283, 
conformada por INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con NIT. 
901016131-5, representada legalmente por ADOLFO PÉREZ DE ALBÉNIZ PEIRÓ, 
identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participación 40%; 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S., NIT 
860014285-3, representada legalmente por ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO, 
identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participación 30%; CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS S.C., identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por 
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ, identificado con CC No. 53.084.679 y 
porcentaje de participación 30%, y una propuesta económica por un valor total de TREINTA 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO, 
con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecución de CIENTO CATORCE (114) 
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
El contrato de Obra No. 974 de 2021 se encuentra enmarcado dentro del portafolio de 
proyectos identificados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) dentro de las 
estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS para el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la 
construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar 
corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y 
nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario). 
 
Es así que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS adjudica al CONSORCIO MECO 
ORINOQUÍA mediante resolución 897 del 06 de abril de 2021 previa Licitación Pública 
Número LP-DT-065-2020 el Contrato de Obra No. 974 de 2021 por un valor inicial de 
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DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) 
MONEDA CORRIENTE y con objeto: 
 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA 
– VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO 
CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4” 
 
El Consorcio MECO Orinoquia el día 30 de septiembre de 2021 ceden su participación del 
100% así como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el 
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el 
CONSORCIO MECO ORINOQUÍA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por 
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participación del 30% y 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una 
participación del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 
974 de 2021, así como su ejecución. 
 
El presente informe mensual de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes 
actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, sostenibilidad, SST, predial 
y ambiental, desarrolladas por el Contratista durante el período comprendido entre el 01 de 
abril y el 30 de abril del 2026, e igualmente informar a manera de síntesis las actividades 
de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo 
período, de tal manera que la Entidad Contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre 
el desarrollo y el estado del Contrato de Obra No. 974 de 2021 y del Contrato de 
Interventoría No. 1065 de 2021 que nos ocupa, para el presente informe.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se encuentra localizado en el centro-oriente y oriente del País, dentro del primer 
tramo de la Vía Puente Arimena - Puerto Carreño, este primer tramo se desarrolla en el 
departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitán entre el centro poblado de Puente 
Arimena(Meta) y la inspección de Policía de El Viento (Vichada), el tramo no presenta 
fenómenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundación en épocas 
invernales, a su vez, la vía existente se encuentra en condiciones de saturación 
permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el 
mejoramiento de la subrasante y la construcción de una estructura de pavimento con el fin 
de mejorar las condiciones del tramo. 
 
En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y 
salir de él hacía el centro del país por medio de una única vía carreteable que se encuentra 
a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado 
de San Pedro de Arimena y los municipios de primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa 
Rosalía y Puerto Carreño. 
 

Figura 1 Red Vial Nacional de Carreteras 
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Figura 2 Red Vial Territorial Meta y Vichada 
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Figura 3 Red Vial Territorial Vía Puente Arimena-Puerto Carreño - META y VICHADA 

 

 

Figura 4 Mapa de Carreteras INVIAS 

 

 

Figura 5 Red Vial Puente Arimena – El Viento 
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La vía Puente Arimena – El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran 
a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoría del 
trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidráulicas (Alcantarillas, box 
coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contención. 
 
El campamento y oficina de la Interventoría se encuentra ubicada en el casco urbano de la 
vereda de Puente Arimena meta, casa 4 
 

 

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

 
A continuación, se presenta una breve descripción de las características de los 
municipios cercanos al área de influencia del proyecto, así como los límites de la 
vereda de Puente Arimena y su economía. 
 
 

2.2.1 San Pedro de Arimena 
 
Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carreño, 69 kilómetros adelante de Puerto 
Gaitán por vía terrestre está la inspección de San Pedro de Arimena, uno de los 
bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres más 
reconocidos del Llano: el capitán Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores 
de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta región del 
departamento del Meta aún vive su familia. 

 

2.2.2 Reseña Histórica del Municipio de Puerto Gaitán 

 
Puerto Gaitán fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del 
río Manacacías los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y 
Concepción Izanoboco y se instalaron allí ante el anuncio de la dotación de un ferry 
o trasbordador del río Manacacías para lograr el tránsito entre Puerto Carreño y 
Villavicencio. 
 
En este primer punto se encontraba bastante árbol “majaguillo”, el cual le dio el 
nombre de majagüilla, hasta el año 1960 cuando se elevó a la categoría de 
Inspección de Policía del municipio de Puerto López y se llamó Manacacías. 
 
El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigió está 
población como municipio con el nombre de Puerto Gaitán, en honor al caudillo 
liberal Jorge Eliécer Gaitán. 
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2.2.3 Turismo 
 

Los principales atractivos turísticos del municipio son sus ríos, entre los cuales se 
destacan el Yucao y el Manacacías Unos 18 kilómetros antes de llegar al municipio 
de Puerto Gaitán está el río Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical 
y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y 
practicar la pesca. El municipio cuenta además con la intersección de los ríos 
Yucao, Meta y Manacacías en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilómetros de trocha 
o a 10 minutos en lancha por el río Manacacías. En las épocas de verano entre los 
meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos 
delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el río Meta hasta Las Bocas. 
 

2.2.4 inspecciones De Puerto Gaitán 

 
San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto 
Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy. 
 

2.2.5 Etnias De Puerto Gaitán 

 
Saliva, Piapoco y Sikuani. Resguardos Indígenas Wacoyo, Domo Planas, Unuma 
META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, Iwiwi y Awaliba. 
 

2.2.6 Límites del Municipio 

 
Este: Departamento del Vichada 
Oeste: Municipios de Puerto López y San Martín 
Norte: Departamento del Casanare 
Sur: Municipios de Mapiripan y San Martín 

 

2.2.7 Economía 

 
Las principales fuentes de economía de la región estas determinadas por las 
actividades de ganadería, pesca, explotación de minerales (Petróleo y Gas), 
agricultura, turismo y recreación. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 
 

El corredor vial Puente Arimena – El Viento correspondiente a la ruta nacional 4010 
comprende una longitud de 59,360 km en el cual no presenta fenómenos de 
inestabilidad, sin embargo, presenta zonas de inundación en épocas invernales; 
frente a las características de la vía existente, esta se encuentra en material de 
subrasante de la zona en mal estado y cuenta a lo largo del corredor con 69 obras 
hidráulicas las cuales en su mayoría no cumplen con las condiciones mínimas de 
drenaje debido a diámetro y el estado por colmataciones y falta de limpieza; por lo 
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tanto de acuerdo al diseño se tendrán que reemplazar y/o demoler por alcantarillas 
circulares y/o box coulvert.  
 
La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural 
predominante lo que dificulta aún más el manejo de las aguas de escorrentía. 
 
A continuación, se realiza un resumen del estado de las obras hidráulicas 
encontradas en el corredor vial al inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

 
 

Tabla 1 Relación de Obras hidráulicas existentes y su estado al inicio del Contrato 

No. ABSCISA DESCRIPCIÓN  ESTADO 

1 K+910 Alcantarilla Existente Colmatada 

2 K1+020 Box Coulvert Existente Colmatada 

3 K1+340 Alcantarilla Existente Tubería PVC 

4 K1+355 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

5 K1+690 Box Coulvert Existente Colmatada 

6 K2+150 Alcantarilla Existente Tubería en Novafort 

7 K2+530 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

8 K4+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

9 K5+030 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

10 K5+310 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

11 K5+800 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

12 K6+460 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

13 K7+550 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

14 K8+500 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

15 K9+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

16 K11+100 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

17 K11+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

18 K11+520 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

19 K11+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

20 K11+900 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

21 K12+220 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

22 K12+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

23 K12+600 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

24 K12+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

25 K13+100 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

26 K13+300 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

27 K13+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

28 K14+520 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

29 K14+920 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 
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30 K15+420 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

31 K15+450 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

32 K17+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

33 K17+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

34 K18+000 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

35 K18+800 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

36 K19+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

37 K21+900 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

38 K22+150 Box Coulvert Existente Colmatada 

39 K24+400 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

40 K25+000 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

41 K25+850 Alcantarilla Existente Colmatada 

 
De acuerdo con la solicitud realizada por la Territorial Meta INVIAS y conforme a los avances 
realizados a la fecha del presente informe, se anexa el inventario vial actualizado, el cual 
se encuentra en la carpeta creada para este fin en el capítulo 2. 
 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA 
CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" cuenta dentro de sus obligaciones 
contractuales y demás documentos del proyecto, con tres (03) alcances, los cuales se 
describen a continuación: 
 

o Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños del corredor vial 
Puente Arimena – El Viento 
 
Etapa definida dentro del contrato como PRE-CONSTRUCCIÓN, etapa en la cual el 
contratista debía realizar la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños realizados 
por la entidad y entregados a través del link de descarga dentro del numeral 6 - 
acápite b, del anexo técnico (https://bit.ly/3kF7aar) con un alcance de sesenta 
kilómetros y bajo las condiciones presentadas en la siguiente sección transversal 
típica.  
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Ilustración 1 Sección transversal típica inicial 

 
 

o Mejoramiento y pavimentación 
 

El alcance inicial del contrato se encontraba proyecto en la intervención de treinta y 
cuatro (34 km) kilómetros, sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios 
y diseños y posterior evaluación económica y presupuestal (de acuerdo al valor del 
Contrato de Obra No. 974 de 2021) de la implementación de los ajustes a los 
diseños aprobados por parte del INVIAS y la Interventoría, a la fecha se tiene un 
alcance de intervención de veintiséis (26 km) kilómetros para ejecución del kilómetro 
K1+705 hasta aproximadamente el kilómetro K26+705 en sentido Puente Arimena 
– El Viento. 

 
o Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial 

“Puente Arimena – Viento”.  
 

Dentro del anexo técnico del Contrato de Obra No. 974 de 2021, numeral 3.1 se 
establece: 

 
“Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, 
se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del 
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con 
base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor 
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para 
dicho mantenimiento.” 

 
Por lo anterior, de acuerdo a los alcances contractuales establecidos en el Acta de 
Modificación No. 8 se estableció un rubro para las actividades de mantenimiento del 
contrato y atención de puntos críticos a lo largo del corredor vial Puente Arimena – 
El Viento. 
 
Con respecto a lo establecido en el anexo técnico, numeral 4.1.3 4.1.2 Ajuste y/o  
Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de  
Estudios y Diseños: 
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“se encuentra por parte del contratista con la aprobación de la interventoría que es necesario 
ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y 
diseños y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los resultados del Contrato” 
 

El Contratista ha presentado los siguientes ajustes a los diseños: 
 
1) Teniendo en cuenta el ajuste a los diseños presentados por parte del Contratista, y 
conforme a las disposiciones del INVIAS en aras de optimizar los recursos del contrato 974 
de 2021, se solicitó dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00 mts, lo cual se acata y 
dispone a su materialización en el terreno, quedando de la siguiente manera 
 
Ilustración 2 Sección transversal típica aprobada 

 
 
2) De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad mediante el comunicado No. 
2023S-VBOG-002635 de fecha 07 de septiembre de 2023 en: 
 

“solicitamos a usted la revisión, validación y concepto integral sobre la necesidad y viabilidad 
de adquirir una franja adicional, para garantizar el material de terraplén a lo largo de todo el 
corredor” 
 

y conforme a la solicitud realizada por parte del contratista mediante el comunicado 
No.2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 en referencia a:  
 

“Durante el proceso constructivo y por solicitud del Instituto Nacional de Vías -INVIAS, se 

optimizaron los anchos finales de terraplén y las alturas del mismo en función de las 

condiciones finales de terreno, con lo cual, a la sección anteriormente presentada, se le 

incluyeron canales o zanjas de protección y se omitieron los rellenos laterales de la pata del 

terraplén para favorecer la estabilidad del mismo, tal como se evidencia a continuación: 
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Que permite concluir lo siguiente de acuerdo a lo mencionado por el contratista en su 

comunicado No.2023-SDV-CENV-0405:  

“- Que las obras aledañas, zanjas o canales constituyen parte importante de la estructura principal 

en virtud que protegen y alargan la vida útil de la estructura, favoreciendo la estabilidad del conjunto. 

-  Las recomendaciones de diseño y construcción del terraplén principal están consignadas 

en el memorando técnico No 1 y en la versión 3 del informe final de fundaciones y taludes 

emitido por la presente Asesoría. 

 

- Los canales favorecen y son necesarios para conectar pequeñas vertientes naturales que 

facilitan el drenaje de los predios adyacentes al terraplén para evitar que estos generen 

erosión en los taludes de los terraplenes. 

 

- La reutilización del material de las excavaciones es necesaria para la construcción de los 

terraplenes y esta condición hace que el proyecto tenga una mayor meta física ya que se 

tiene un ahorro importante en el suministro y transporte de material competente y/o 

adecuado necesario para el cuerpo y corona de los terraplenes.  

 

- La alternativa con canales o zanjas laterales ha sido aplicada en el proyecto entre el K1+700 

al K12+360, para esta alternativa se realizó la modelación de la sección más crítica en 

términos de geometría de los taludes, altura de terraplén y profundidad de los canales 

obteniendo factores de seguridad que cumplen con la normatividad aplicable, tanto en 

condición estática como seudoestatica.  

 

- Para el tramo K12+360 al K35+700 se tienen dos alternativas de aplicación, la primera 

asociada a la sección inicial del diseño (Ilustración 1) y la segunda alternativa asociada a los 

canales o zanjas laterales (Ilustración 4), la aplicación de las misma se estudiará de acuerdo 

al avance del proyecto”.  

 

 

Imagen 1 Sección trasversal típica - incluye canales laterales 
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Conforme a lo solicitado por parte de la Entidad y del Contratista, esta Interventoría emite 

los siguientes conceptos: 

- Tramo comprendido entre el K1+705 al K14+705: 

 

Mediante comunicados No. TR1-ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 se emite 

concepto de aprobación por parte de los especialistas de la Interventoría a través 

de los CONCEPTOS TÉCNICOS No. ICC-009-24-GEOT-CGR por parte de nuestro 

Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TÉCNICO No IHS-C&M-010-24 por parte 

de nuestro especialista en diseño geométrico a los ajustes al diseño geométrico 

presentado por el contratista en el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0297 de fecha 

15 de junio de 2024. 

 

- Tramo comprendido entre el K14+705 al K34+710: 

 

En el presente periodo mediante el comunicado No. TR1-ICC-2044-25 de fecha 30 

de abril de 2025 se emite concepto de aprobación por parte de los especialistas de 

la Interventoría mediante los CONCEPTOS TÉCNICOS No. ICC-001-25-GEOT-

CGR por parte de nuestro Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TÉCNICO No 

IHS-C&M-001-25 a los ajustes al diseño geométrico presentado por el contratista en 

el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0079 de fecha 17 de marzo del 2025. 

Cabe resaltar que, a pesar de contar con los conceptos técnicos emitidos por parte de la 

Interventoría de los ajustes a los diseños frente al componente de diseño geométrico, hace 

falta por parte del Contratista la entrega de la actualización de los volúmenes descritos en 

la ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 1P - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 

ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 

ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 9, por lo tanto, durante el periodo se 

ejecutaron mesas de trabajo para la revisión de los cronogramas y condiciones de entrega 

de la totalidad de los ajustes a los diseños, cuyas conclusiones y compromisos se pueden 

evidenciar en las actas de comité No. 258 de fecha 19 de mayo de 2025, No. 260 de fecha 

21 de mayo de 2025, No. 261 de fecha 22 de mayo de 2025, No. 266 de fecha 30 de mayo 

de 2025, No. 271 de fecha 06 de junio de 2025, No. 279 de fecha 27 de junio de 2025, No. 

281 de fecha 01 de julio de 2025, No. 284 de fecha 11 de julio de 2025 y No. 291 de fecha 

28 de julio de 2025 y en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 Seguimiento al cronograma de entrega de los Estudios y diseños del K1+705 al 
K34+705 
 

No. 
DATO 

ITEM 

FECHA 
ENTREGA 

PROPUESTA 
EN 

CRONOGRAMA 
OBRA 

ESTADO 
DÍAS 

ATRASO 
FECHA 

ENTREGA 
COMUNICADO 

ENTREGA 

1 

Entrega de soportes 
de consultor y 

especialistas de 
acuerdo a pliego 

10/06/2025 APROBADO 62,00 11/08/2025 
2025-SDV-
CENV-0379 

2 

Entrega de soportes 
de consultor y 

especialistas de 
acuerdo a pliego 

10/06/2025 APROBADO 62,00 11/08/2025 
2025-SDV-
CENV-0355 

3 

Fecha probable de 
inicia actividad 
excavación k12+300 
al k16+000 

23/06/2025 CUMPLE 242,00 20/02/2026 

Inicio ejecución 
de la actividad 
en campo - Ver 
bitácora de obra 

4 

Volumen 1: Estudio 
de transporte, 

capacidad y niveles 
de servicio 

13/06/2025 NO CUMPLE 277,00     

5 

Volumen 2: Estudio 
de trazado y diseño 

geométrico, 
señalización y 
seguridad vial 

13/06/2025 NO CUMPLE 277,00     

6 
Volumen 3: Estudio 

de Geología 
16-jun-25 

EN REVISIÓN 
INT 

274,00 
29/08/2025 

 
25/02/2026 

Entrega: 2025-
SDV-CENV-

0417 
 

Subsanación de 
observaciones: 

2026-SDV-
CENV-0095 

8 

Volumen 4: Estudio 
de suelos para 
fundaciones de 
estructuras 1 
ENTREGA 

16/06/2025 APROBACIÓN 325,00 
2/10/2025 

 
27/02/2026 

Entrega: 2025-
SDV-CENV-

0421 /  
Subsanación de 
observaciones: 

2026-SDV-
CENV-0108 
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9 

Volumen 5: Estudio 
de estabilidad y 

estabilización taludes 
1 

16/06/2025 APROBACIÓN 310,00 22/04/2026 
2026-SDV-
CENV-0196 

10 
Volumen 6: Estudio 
geotécnico y diseño 

del pavimento 
27/06/2025 APROBACIÓN 117,00 22/10/2025 

2025-SDV-
CENV-0495 / 
2025-SDV-
CENV-0446 

11 

Volumen 7: Estudio 
de hidrología, 
hidráulica y 

socavación 1  

16/06/2025 APROBACIÓN 242,00 13/02/2026 
2026-SDV-
CENV-0069 

12 
Volumen 8: Estudios 

y diseños de 
estructuras 

28/08/2025 NO CUMPLE 201,00 29/11/2025 
2025-SDV-
CENV-0573 

13 

Volumen 9: Estudios 
y diseño de 
urbanismo y 
paisajismo 

28/08/2025 NO CUMPLE 201,00     

14 
Volumen 10: Estudio 

gestión predial 
entrega final 

27/06/2025 NO CUMPLE 263,00     

15 
Volumen 11: Estudio 
de análisis del riesgo 

y sostenibilidad 
28/08/2025 NO CUMPLE 201,00     

16 

Volumen 12: Estudio 
estimación de 

cantidades de obra, 
costos y 

presupuestos 

22/07/2025 
OBS 

CONTRATISTA 
238,00 29/11/2025 

2025-SDV-
CENV-0573 

 

2.4.1 CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN  

 
Tabla 3 Características técnicas del terraplén del K1+705 al K1+845 
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Tabla 4 Características técnicas del terraplén del K1+845 en adelante 

 
 
 

2.4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: 

 

Siguiendo los lineamientos solicitados por el INVIAS, se ajustan los diseños 
optimizando los espesores del asfalto para concluir con la siguiente alternativa: 
 
 
Tabla 5 Características de la estructura de pavimento 

 
 

2.4.3 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS: 
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Ilustración 3 Sección típica de canales laterales 

 
Ilustración 4 Sección típica box coulvert 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 
El Contrato de Obra No. 974 de 2021 da inicio a través de la suscripción del Acta de Inicio 
el día 28 de junio de 2021, fecha desde la cual se han realizado las siguientes 
actualizaciones y/o modificaciones al Contrato de Obra: 

 
Tabla 6 Ficha Técnica del Contrato de Obra No. 974 de 2021 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DT-065-2020 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN No.  

Resolución 897 del 06 de abril de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN 
PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-
SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIEPE-
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y 
VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4” 

CONTRATISTA CONSORCIO MECO ORINOQUÍA 

CESIÓN DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

CONTRATISTA CONSORCIO SD VICHADA 

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 

ADICIÓN $ 10.000.000.000 

SUSPENSIÓN 1 N/A 

AMPLIACIÓN 1 DE LA 
SUSPENSIÓN 1 

N/A 

VALOR INICIAL $ 205.918.749.263  

VALOR ACUMULADO $ 215.918.749.263 

SUPERVISOR  ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI   

GESTOR TÉCNICO ING. ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO   

AVANCE FÍSICO. 
 

$ 86.819.526.550,00     
42.16% 

Estudios y Diseños 

respecto al valor total del 
Contrato inicial 

EL CONTRATISTA HA ENTREGADO EL 71% 
CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS DISEÑOS DEL K1+705 
AL K34+000 APROBADOS MEDIANTE ACTA PARCIAL. 
A LA FECHA EL 20,07% CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS 
DISEÑOS DEL K34+000 AL K60+000 POR LO TANTO ESTA 
INTERVENTORÍA MEDIANTE COMUNICADO NO. TR1-ICC-938-
23 y No.  TR1-ICC-1736-24 REALIZA A LA ENTIDAD LA 
RECOMENDACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO – PAS.  (35.55%) 
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3.1.1 CESIONES  

 

El Consorcio MECO Orinoquia el día 30 de septiembre de 2021 ceden su 
participación del 100% así como los derechos y obligaciones que les 
corresponden respectivamente en el Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre 
el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el CONSORCIO MECO ORINOQUÍA a el 
CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S 
con NIT. 800.107.800-9 con una participación del 30% y SOLARTE NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una participación 
del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 
974 de 2021, así como su ejecución. 
 
Adicionalmente, El Contratista mediante el comunicado No. 2026-SDV-CENV-
0026 solicita a la Interventoría emitir el pronunciamiento correspondiente, a 
efectos de que la entidad contratante pueda adelantar las actuaciones a que 
haya lugar frente a la solicitud realizada vía correo electrónico a la Entidad por 
parte de Gabriel Solarte Viveros representante Legal del CONSORCIO SD 
VICHADA y Representante Legal de SOLARTE NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES SAS NIT 830.129.289 y de Jorge Díaz Murcia identificado 
con cédula de ciudadanía No 19.189.879 de Bogotá, en calidad de 
Representante Legal de PAVIMENTOS EL DORADO SAS NIT 800.107.800-9, 
de realizar la cesión parcial de participación dentro del consorcio, de 
conformidad con lo establecido en el contrato suscrito con esa entidad y la 
normatividad contractual vigente. La anterior solicitud cuenta con la 
recomendación de Aprobación por parte de la Interventoría a la Entidad 
Contratante mediante el comunicado No. TR1-ICC-2599-26 de fecha 21 de 
enero del 2026. 

 

3.1.2 MODIFICACIONES 

 
3.1.2.1 Modificación No. 1 del 29 de junio de 2022: se realiza el traslado de diez mil 

millones de pesos ($10.000.000.000) M/CTE que se reducen de la vigencia 2030 
y se incorporan en la vigencia 2022. 

 
3.1.2.2 Modificación No.2 del 30 de diciembre de 2024: Mediante comunicación 

escrita No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 29/11/2024, el Contratista de Obra 
solicita una reprogramación de recursos del año 2026 por un monto de CUATRO 
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) al año 2024, 
los cuales serán distribuidos de la siguiente manera DOS MIL CIENTO 
CUARENTA MILLONES DE PESOS $2.140.000.000 para mejoramiento y DOS 
MIL MILLONES DE PESOS $2.000.000.000 para mantenimiento teniendo las 
siguientes consideraciones: 

 
- MEJORAMIENTO 

 
Por motivos de la emergencia presentada en el sector del K12+500 al 
K60+000 por las fuertes lluvias presentadas durante los meses de abril a 
noviembre del 2024 que ocasionó afectaciones al corredor existente 
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produciendo un gran desgaste a la vía existente lo que ocasiono 
inconformidades sociales que llevaron a realizar paros camioneros y de 
la comunidad; lo anterior requirió la asignación de recursos para las 
actividades de mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revisión 
y aprobación por parte de la Interventoría, de conformidad a lo 
establecido en el anexo técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales 
de ejecución: 
 

(…) 
“En relación con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitación, 
las intervenciones masivas en grandes extensiones deberán ser limitadas 
en aras de garantizar la optimización de las inversiones, los casos 
particulares deberán ser presentados previamente al interventor y al Instituto 
para su consideración” 
(…) 

 
En vista que para el año 2024 se tenía programado realizar la estructura 
completa dese el K10+000 al K11+570 y en vita de la emergencia 
presentada por las fuertes lluvias en el sector del K12+500 al K60+000 la 
meta se redujo considerablemente ya que solo se podría realizar la 
estructura completa hasta el K10+800 de ahí en adelante hasta el 
K11+350 quedo en terraplén y base granular y del K11+350 al K11+570 
no se pudo realizar ninguna actividad. 

 
Por lo tanto, los recursos que se tenían aprobados para las actividades 
mejoramiento se tuvieron que designaron al mantenimiento mediante la 
reprogramación de cantidades obra con el fin de suplir la emergencia 
presentada; lo mencionado anteriormente, implicó la reducción de las 
metas físicas del año 2024 en 550 metros lineales de pavimento y 220 
metros lineales de estructura completa. 

 
Por lo tanto y con el fin de garantizar la ejecución del complemento de 
0,550 en capas asfálticas del K10+800 al K11+350 y de 0,220 km, en 
estructura total dejados de ejecutar del K11+350 al K11+570, en el sector 
de Puente Arimena, con las actividades programadas al inicio de la 
presente vigencia, se hace necesario el traslado de DOS MIL CIENTO 
CUARENTA MILLONES ($2.140.000.000) del año 2026 al año 2024 con 
lo cual se ejecutarán las actividades programadas  de mejoramiento del 
corredor vial, en lo que resta del año 2024. 

 
- MANTENIMIENTO 

 
En vista de la gran influencia que ha tenido el invierno en el período de 
abril a noviembre de 2024 se han venido evidenciando distintos factores 
que han ocasionado el deterioro del corredor vial, los sitios que se han 
visto mayormente involucrados por las fuertes lluvias han sido el sector 
de Puente Arimena, Los mangos y el Viento Vichada, este tramo 
compromete cuarenta y siete (47.5) kilómetros, iniciando desde el 
K12+500 al K60+000 entre los Departamentos del Meta y Vichada. 
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En lo corrido de la presente anualidad se han venido ejecutando 
actividades de mantenimiento de la vía, logrando garantizar que sea 
transitable para los distintos actores viales, sin embargo, han existido 
distintos factores que no han permitido que la vía no se conserve en las 
mismas condiciones de cuando se realizan estos mantenimientos; los 
mayores influyentes a la causa de este deterioro son mencionados a 
continuación: 

 
• Desgaste ocasionado al corredor vial por las fuertes lluvias ya 

que no se cuenta con una estructura adecuada. 
• El corredor se encuentra por debajo de la cota del terreno 

natural y no cuenta con obras hidráulicas ni descoles que 
puedan minimizar los empozamientos de la vía. 

• Deterioro por la alta transitabilidad de vehículos de tracción 
con diversas cargas. 

• Insuficiencia de manejo de aguas de escorrentía, lo que ha 
generado desplazamiento del material que conforma la 
subrasante de la vía y la generación de mayores 
empozamientos. 

• Alta transitabilidad en la zona, lo que ha generado desgaste 
del corredor vial y a su vez a creado controversias sociales y 
económicos por afectaciones a la comunidad. 

• Insuficiencia en el transporte de insumos de materiales y 
productos de canasta familiar, al presentarse sectores donde 
no hay continuidad del trayecto debido al estado actual de la 
vía. 

• Afectaciones en el transporte de insumos agrícolas a las 
fincas aledañas perjudicando su producción y generando 
perdidas de estos. 

• Bloqueos de vía por parte de los transportadores de la región 
 

Como se ha venido evidenciado, el invierno que se ha presentado en el 
presente año ha correspondido a aproximadamente 10 meses con lluvias 
atípicas, lo que sumado a las condiciones del corredor en el cual no se 
cuenta con pendientes para el manejo de aguas de escorrentía, la cota 
de la subrasante se encuentra inferior a la cota de terreno natural y el tipo 
de tránsito de la zona, ha ocasionado difícil transitabilidad esto ha 
desencadenado problemas sociales y económicos en la zona, que llevo 
al desarrollo del paro camionero por varios días entre el mes de agosto y 
septiembre de 2024; de acuerdo a lo anterior, ha generado una 
emergencia entre los sectores de Puente Arimena, los Mangos y el Viento 
y los cuales continúan a la fecha con precipitaciones fuertes que hacen 
que sea mayor la dificultad de transitar por el corredor entre los K12+500 
al K60+000; en la actualidad se tiene establecido un presupuesto de 
$2.667.921.228,00 que equivalen a 6.174,00 m3 de los cuales a la fecha 
octubre del 2024 se han ejecutado 261 sitios críticos con un volumen 
instalado de 5.546 y un valor de $2.396.635.036.4; quedando por instalar 
414 m3 del presupuesto destinado para el presente año. 
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Lo anterior requirió la asignación de recursos para las actividades de 
mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, de conformidad a lo establecido en el anexo 
técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales de ejecución: 
 
(…) 
“En relación con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitación, las 
intervenciones masivas en grandes extensiones deberán ser limitadas en aras 
de garantizar la optimización de las inversiones, los casos particulares deberán 
ser presentados previamente al interventor y al Instituto para su consideración” 
(…) 

 

3.1.3 ADICIONES PRESUPUESTALES 

 
Mediante Adición No. 1 del 04 de octubre de 2022 se adiciona la suma de diez 
mil millones de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, incluido IVA, para 
la vigencia 2022, para un valor total acumulado de DOSCIENTOS QUINCE MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($215.918.749.263) 
MCTE.  

 

3.1.4 VIGENCIAS CONTRACTUALES 

 

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene un plazo de ejecución de 
ciento catorce (114) meses comprendidos entre el 28 de junio de 2021 al 31 de 
agosto de 2023; periodo en el cual deben de ser ejecutados los recursos 
asignados para el proyecto incluyendo la adición presupuestal de DIEZ MIL 
MILLONES ($10.000.000.000) en la vigencia 2022, se tiene un valor del 
proyecto de $215.918.749.263. 
 
El Contrato en su párrafo segundo de la cláusula séptima- APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL realizó una distribución de recursos por año fiscal (vigencia) 
de acuerdo a la reserva del Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 118 
denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO -PUERTO 
GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL 
BUENAVENTURAVILLAVICENCIO- PUERTO CARREÑO. VALLE DEL 
CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA, Recursos 
Nación, con número de autorización SIIF Nación 11421 del 27 de abril de 202; 
distribución presupuestal a la cual fue presentada la Programación de Obra y 
Plan de Inversión presentados por parte del Contratista. Las vigencias 
actualizadas de acuerdo a la adición presupuestal y al traslado de vigencias se 
presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas  

AÑO No. 
974 

VALOR DE LA 
VIGENCIA 

CONTRACTUAL 
ADICIÓN No. 1 REDISTRIBUCIÓN 

VALOR VIGENCIAS 
ACTUALIZADAS 

2021  $    3.682.749.263       $      3.682.749.263  

2022  $ 10.644.000.000   $10.000.000.000   $ 10.000.000.000   $    30.644.000.000  

2023  $ 21.288.000.000       $    21.288.000.000  

2024  $ 12.772.800.0    
  

$      4.140.000.000  

 

$    16.912.800.000 

2025  $ 12.772.800.000       $    12.772.800.000  

2026  $ 27.674.400.000    
  

$ (4.140.000.000)  

 

$    23.534.400.000 

2027  $ 27.674.400.000       $    27.674.400.000  

2028  $ 29.803.200.000       $    29.803.200.000  

2029  $ 29.803.200.000      $    29.803.200.000  

2030   $ 29.803.200.000     $(10.000.000.000)  $    19.803.200.000  

TOTAL  $ 205.918.749.263   $10.000.000.000   $            -    $ 215.918.749.263 

 

A la fecha han transcurrido seis (06) vigencias presupuestales correspondientes a los años 
2021 al 2025 y se encuentra en ejecución la vigencia 2026; vigencia en la cual se tienen 
asignados un total acumulado de recursos a corte del 31 de diciembre de 2025 de CIENTO 
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($108.834.749.263) MONEDA 
CORRIENTE. 

El valor ejecutado acumulado por parte del contratista con corte del presente informe 
corresponde al 42.19% equivalente a OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
($86.872.033.588) MONEDA CORRIENTE, con respecto al valor inicial del Contrato de 
Obra. 

Teniendo en cuenta que, el 30 de diciembre del 2024 se realizó el traslado de CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA MILLONES ($4.140.000.000) DE PESOS de la vigencia del 2026 al 
2024, el valor ejecutado y tramitado ante la Entidad de los meses de enero de 2025 (Acta 
parcial de obra No. 44) a agosto de 2025 (Acta Parcial de obra No. 51), además de las actas 
de ajustes definitivas de los periodos de: diciembre de 2023 (43D) y las actas de ajustes de 
enero a agosto de 2025 (Actas de Ajustes No. 44D a la 51D) por un valor de CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($4.140.000.230) 
MONEDA CORRIENTE, fue tramitado a través del RP No. 208024 del 2024 en el rubro C-
2401-0600-118-51102D-2401029-02 y RP No. 1243124 del 2024 en el rubro C-2401-0600-
118-51102D-2401008-02, agotando el saldo de la vigencia 2024. 

Con respecto a la ejecución de los recursos asignados a la vigencia 2025 se informa que 
estos fueron ejecutados financieramente de la siguiente manera: 
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Tabla 8 Descripción de ejecución financiera de la vigencia 2025 con respecto al Registro 
Presupuestal (RP) No. 213325 

RECURSO ASIGNADO A LA 
VIGENCIA 2025 

$       12.772.800.000,00 

VALOR EJECUTADO 2025 $             677.293.362,22 

ANTICIPO OTORGADO 2025 $       12.095.506.637,78 

 
Nota: Se informa que, con el trámite del Acta de ajustes definitiva No. 51D del periodo de 
agosto del 2025 al Acta de Ajustes Definitiva No. 55D del periodo de diciembre del 2025 y 
las Actas parciales de los periodos de septiembre del 2025 a diciembre del 2025 (No. 52 a 
la No. 55) se ejecutan $ 677.293.362,22 de la vigencia 2025. 
 
En la siguiente tabla se presentan los siguientes saldos de las vigencias: 

 
Tabla 9 Saldo del Contrato acumulado a la vigencia 2026 con respecto a la ejecución física 
del Contrato  

AÑO 
CONTRAT

O DE 
OBRA No. 

974 

VALOR TOTAL 
VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 
PROGRAMADAS 
Incluye IVA, EYD, 
OBRA, SOCIAL, 
AMB,PREDIAL 

SOSTENIBILIDAD 

VALOR TOTAL 
VIGENCIA 

ACTUALIZADAS 
ACUMULADAS 

PROGRAMADAS 
Incluye IVA, EYD, 
OBRA, SOCIAL, 
AMB,PREDIAL 

SOSTENIBILIDAD 

EJECUTADO DEL 
VALOR DE LA 

VIGENCIA 
De acuerdo al RP 
Incluye IVA, EYD, 
OBRA, SOCIAL, 
AMB,PREDIAL 

SOSTENIBILIDAD 

EJECUTADO 
ACUMULADO EN 

LA VIGENCIA 
De acuerdo al RP 
Incluye IVA, EYD, 
OBRA, SOCIAL, 
AMB,PREDIAL 

SOSTENIBILIDAD 

SALDO EN LA 
VIGENCIA 

2021 
 $           

3.682.749.263  
 $            

3.682.749.263  
 $           

3.682.749.263  
 $            

3.682.749.263  
 $                                       
-    

2022 
 $         

30.644.000.000  
 $          

34.326.749.263  
 $        30.644.000.000  

 $         
34.326.749.263  

 $                                       
-    

2023 
 $         

21.288.000.000  
 $          

55.614.749.263  
 $        21.288.000.000  

 $         
55.614.749.263  

 $                                       
-    

2024 
 $         

16.912.800.000  
 $          

72.527.549.263  
 $        16.912.800.000  

 $         
72.527.549.263  

 $                                       
-    

2025 
 $         

12.772.800.000  
 $          

85.300.349.263  
 $              

677.293.362  
 $         

73.204.842.625  
 $             

12.095.506.638  

2026 
 $         

23.534.400.000  
 $       108.834.749.263   $13.667.190.963   $86.872.033.588   $9.867.209.037  

Nota: El saldo que aparece de la vigencia 2025 de $ 12.095.506.638 corresponde al valor 

del anticipo otorgado. 

 

De acuerdo a lo presentado en la Tabla 9 falta por ejecutar de la vigencia 2026 del Contrato 
de obra No. 974 de 2021 un valor de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($9.867.209.037) 
MONEDA CORRIENTE. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 

 

3.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

o Entrega de insumos para informes mensuales  
 

Se realiza por parte de todas las áreas técnica, social, ambiental y predial la 
elaboración de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las 
actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada área de la 
interventoría y se realiza la entrega de estos en medio magnético. 

 
o Actividades administrativas área técnica 

 
Se realizan labores administrativas en el área técnica como la elaboración del 
control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte 
de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio. 
 
De igual manera se ejecutan labores en el área de programación y presupuestos y 
seguimiento a las obligaciones contractuales suscritas por el CONSORCIO SD 
VICHADA a través del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

 
o Correspondencia 

 
Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los 
requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes 
para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de 
solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas. 
 

o Reuniones virtuales y charlas informativas 
 
Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e 
informativas para coordinar las actividades del contrato. 
 

o Participación en comités 
 
Se participa en comités, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita 
 

o Consideraciones adicionales 
 
o Se ha realizado comunicación constante con la Interventoría en la búsqueda de 

parámetros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato. 
 

o Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los 
documentos presentados para la correcta ejecución de la obra, siempre en la 
búsqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos. 
 

o Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha 
realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo 
informado sobre los procedimientos a implementar. 
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3.2.2 ACTIVIDADES ÁREA SOCIAL  

 
A continuación, se relacionan todas las actividades sociales contempladas en el plan de 
adaptación de la guía ambiental (PAGA), desarrollada por proyecto en el mes: 

 

• PROYECTO 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, PGS-6.1-8. 

En el mes se recibieron las siguientes PQRS: 

- El día 16 de abril de 2026 se dio cierre a las 19 PQRS relacionadas con la 

solicitud de reservorios, considerando que a la fecha no existe certeza sobre 

su ejecución. No obstante, lo anterior no implica una negativa definitiva por 

parte del Contratista, toda vez que, en caso de viabilidad técnica, operativa 

y presupuestal, podría evaluarse la adecuación de alguno de los 

requerimientos en el futuro. 

 

- PQRS N.° 105. Durante el periodo reportado se recibió una PQRS 

correspondiente a una consulta de carácter predial, relacionada con la 

delimitación del lindero con el derecho de vía, a cargo del señor Peter 

Friessen, propietario del predio San Jorge. A la fecha de elaboración del 

presente informe, el Contratista se encuentra en proceso de preparación de 

la respectiva respuesta. 

A la fecha se cuenta con un total de 119 PQRS recibidas, e las cuales tres (3) se 

encuentran en proceso de cierre: 

- PQRS No. 61. Diego Escobar (Queja) 

- PQRS No. 101. Tarcisio Bermúdez (Queja) 

- PQRS No. 119. Peter Friessen (Solicitud). 

 

-  

• PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PGS-6.2-19 

 

Reuniones informativas: 

El 19 de abril de 2026 se realizó una reunión extraordinaria para socializar el inicio 

de la obra con participación comunitaria. En el encuentro participaron el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), la interventoría del proyecto y la Junta de Acción  
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Piezas informativas: 

El día 7 de abril de 2026, se entregaron dos cartas personalizadas dirigidas a la 

Junta de Acción Comunal de la Vereda Puente Arimena y Alcaldía del municipio de 

Puerto Gaitán con el fin de socializar las obras de OPC aprobadas por la Entidad en 

esta entidad territorial. Lo anterior mediante comunicados 2026-SDV-CENV-0166 y 

2026-SDV-CENV-0168 

El día 14 de abril se publicó en redes sociales (Whatsapp) el volante informativo 

invitando a la socialización de la OPC programada para el 19 de abril de 2026. 

El día 14 de abril, se radicó el comunicado 2026-SDV-CENV-0181 / Plan de Gestión 

Social. Proyecto Cultura vial y participación comunitaria. Sesión de Comité de 

Participación Comunitaria prevista para la vereda Carimagua I, en las instalaciones 

de la interventoría informando la sesión del próximo COPACO. 

El día 20 de abril de 2026, vía WhatsApp se entregó el volante informativo a los 

miembros del Comité de Participación Comunitaria de la vereda Carimagua I 

invitándolos a la sesión del 24 de abril de 2026. 

El día 14 de abril de 2026, se radicó el comunicado 2026-SDV-CENV-0183, en el 

correo electrónico de la JAC de la vereda Carimagua I, con el fin de invitarlos a la 

Sesión de COPACO del 24 de abril de 2026. 

El día 20 de abril de 2026, se radicó el comunicado 2026-SDV-CENV-0194, 

informando a la Interventoría del Proyecto sobre el Taller de Cultura Vial estimado 

para el 30 de abril de 2026. 
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• PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS. PGS-6.3-20 

 

Levantamiento de Actas de Vecindad: 

El Consorcio SD Vichada, durante el presente periodo realizó dos actas de vecindad 

de seguimiento y un acta de vecindad de inicio, en el tramo donde se adelantan 

actividades de terraplén entre el PR 11+000 y el PR 14+000. 

Se levantaron dos actas de vecindad de seguimiento y un acta de vecindad de inicio 

en la vereda Puente Arimena, entre los PR 12+000 y 15+000 de la Ruta Nacional 

4010. 

 

 
 

• PROYECTO 4. RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA. PGS-6.3-21 

 

En recorrido de obra realizado el 22 de abril se evidenció la instalación de postes 

por parte de la empresa de servicios públicos del departamento del Meta dentro del 

área correspondiente al derecho de vía. A la fecha de elaboración del presente 
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informe, se encuentra en preparación un comunicado dirigido a EMSA, reiterando la 

solicitud de verificación de esta ocupación, así como comunicaciones a la 

administración municipal y a la Entidad, con el fin de establecer las condiciones bajo 

las cuales se efectuó dicha instalación, en el marco de la normatividad vigente 

aplicable. 

 

 

• PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PGS-

6.3-22 

 

El 24 de abril de 2026 se realizó el Comité de Participación Comunitaria en la vereda 

Carimagua I, en el cual se socializaron los avances del Proyecto y se atendieron las 

inquietudes de la comunidad, principalmente relacionadas con la meta física y los 

mantenimientos previstos, en función del estado actual de la vía. 
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Para el presente periodo, el contratista mediante comunicación 2026-SDV-CENV-

0194 presenta la programación para ejecutar un taller de seguridad vial dirigido a la 

comunidad educativa de la vereda Puente Arimena, el día 30 de abril de 2026, 

conforme a los contenidos y metodologías definidos para la ejecución de la obra. 

 

• PROYECTO 6. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA. PGS-6.3-23 

 

Con corte al 27 de abril de 2026, el proyecto cuenta con un total de 93 

colaboradores. De estos, 30 corresponden a personal no calificado perteneciente al 

Área de Influencia Directa (A.I.D.) del proyecto. En total, se registran 40 

colaboradores provenientes del A.I.D., lo que equivale al 43% del personal 

vinculado. 

Del total de trabajadores, 15 son mujeres, de las cuales 6 son cabeza de familia. 

Asimismo, no se reporta la vinculación de minorías étnicas ni de personal en proceso 

de reintegración a la vida civil, de conformidad con la normatividad vigente y los 

criterios establecidos por la ARN. 

 

• PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS (PP) Y OBRAS CON 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PGS-6.3-24 

 

OPC Puente Arimena 

 

OPC Puente Arimena 

A la fecha de elaboración del presente informe, la OPC Puente Arimena se 

encuentra en ejecución conforme a la programación aprobada, con actividades en 

curso de alistamiento del terreno, inicio del montaje, fundición de tubería y traslado 

de materiales. 

Durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026, el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) ofreció a la comunidad interesada el curso de Energías Renovables, dirigido 

por el instructor Jaime González. La formación se desarrolló en cinco sesiones y 

estuvo orientada a las siguientes personas, residentes en la vereda Puente Arimena: 

 

• German Zuleider García 

• Berenice Mondragón 

• Adriana Ortiz 

• Jhony Lizarazo 

• Aiza Rocio Morales 

• Tarcisio Bermúdez 

• Yeiner Urrego 
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• Ramiro López 

• María Álvarez 

• Carlos Brito 

• Dora Benítez 

• Ana Lucia Rojas 

• Eduardo Romero 

• José Lizarazo  

• Sergio Sierra  

• Yilber Murillo  

• Angélica Infante  

• Wilmer Lizarazo  

 

OPC Carimagua 2 

En el trámite de asignar recursos para poder ejecutar la OPC propuesta por la 

comunidad de Carimagua 2, relacionada con la solicitud de construcción de 

unidades sanitarias para la caseta comunitaria de dicha vereda, entre contratista e 

interventoría se realizó un análisis y por consiguiente una redistribución de recursos 

del Plan de Inversión Social, pasando a la versión 3 de este PIS. 

El PIS fue presentado por el contratista mediante comunicado 2026-SDV-CENV-

0160. El día 13 de abril de 2026, se recibió de parte de la Interventoría el comunicado 

TR1-ICC-2739-26 Social, informando que: 

En atención al comunicado del asunto, mediante la cual el contratista presenta el 

Plan de Inversión Social en su versión número 3, el cual conserva el mismo valor 

del PIS 2, realizando la redistribución de recursos de acuerdo con el análisis 

conjunto realizado ente interventoría y contratista de obra, con el objetivos de 

designar recursos para la ejecución de la Obra con Participación Comunitaria de la 

vereda Carimagua 2, esta interventoría aprueba el ajuste realizado y procederá a 

remitir el mismo para concepto del INVIAS. 

Se obtiene el 27 de abril por parte del INVIAS el concepto de no objeción mediante 

comunicado 2026S-VBOG-026091, lo cual da viabilidad para empezar a estructurar 
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la propuesta de OPC para esta vereda, sin embargo, se aclaró en comité de 

seguimiento que no hay disponibilidad presupuestal para ejecutarla este año. 

 

OTRAS ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL  

El día 9 de abril de 2026, en coordinación con el profesional ambiental del Proyecto, 

se hizo la entrega de madera en atención a las actividades de Aprovechamiento 

Forestal con los propietarios de restaurantes de la vereda Puente Arimena.  

El día 9 de abril de 2026, en coordinación con el profesional ambiental del Proyecto, 

se levantó el acta de compromiso con el propietario del predio La Virgen en la vereda 

Carimagua I, para la adecuación del vivero, en el marco de las actividades de 

rescate, traslado, mantenimiento de las epifitas vasculares 

 

3.2.3 ACTIVIDADES ÁREA AMBIENTAL 
 

• Para el periodo del mes de abril de 2026, el Contratista Consorcio SD Vichada 
cuenta con el profesional Ambiental del Contrato de Obra No.974 de 2021. 
 

• Por parte de esta Interventoría se realizó el seguimiento a los comités técnicos de 
obra que tiene compromisos pendientes y los realizados durante el periodo 
comprendido del mes de enero de 2026, con participación de los profesionales de 
la Interventoría, el Consorcio SD Vichada y la entidad INVIAS.  
 

• El documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo 
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal único – PAFU, otorgado 
por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resolución PS-GJ 
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA 
3.37.13.022.017, está en atención por parte del Contratista de las observaciones 
emitidas por la Interventoría mediante comités de obra y comunicaciones del 2024 
y en el comité de obra No. 234 de fecha 13 de marzo de 2025. 
 

Esta Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-2078-25 de fecha 21 de mayo 
de 2025 remitió al contratista las observaciones al Plan de Adaptación de la Guía de 
Manejo Ambiental PAGA V5; lo cual se está a la espera de respuesta por parte del 
contratista.  
 

• Esta interventoría, continúa con el seguimiento a lo requerido por CORMACARENA 
a la Contratista mediante los actos administrativos (resoluciones), que otorgaron los 
permisos ambientales como lo es; el permiso de emisiones atmosféricas para las 
plantas de asfalto y triturado, Concesión de aguas subterráneas y vertimientos de 
agua residual domestica al suelo previo tratamiento, Concesión de aguas 
superficiales y permiso para el aprovechamiento forestal único, requeridos para el 
desarrollo del proyecto en curso del contrato de obra No. 974 de 2021. 
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3.2.3.1 AVANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES  
 

A continuación, se evidencia la trazabilidad y seguimiento realizado por esta 
Interventoría, a los permisos ambientales otorgados por CORMACARENA y los que se 
encuentra en trámite, gestionado por la contratista SD Vichada desde el inicio del 
contrato de obra No. 974 de 2021. 

 

• Permiso de Emisiones Atmosféricas: Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 de 
noviembre de 2022 Expediente 3.37.14.022.001 "Funcionamiento de una Planta de 
producción de mezcla asfáltica y una planta trituradora de trituración" 
 
Mediante el comunicado 2026-SDV-CENV-0094 con número de radicado interno de 

CORMACARENA E – 000004748 del 23 de febrero de 2026 se realiza el 

Cumplimiento Artículo 2 del AUTO 2801 donde con el cual se presenta el 

cumplimiento de los artículos 15, 18, 20 de la Resolución PS-GJ.1.2.6.22.1740 del 

21 de noviembre de 2022. Expediente No. 3.37.014.022.001. 

Durante el periodo reportado no se adelantaron nuevas actuaciones, trámites o 

gestiones ante la autoridad ambiental en el marco de los permisos ambientales del 

proyecto. 

 

No obstante, se continúa a la espera de respuesta por parte de la autoridad 

ambiental frente al radicado No. E-0000009928 del 16/04/2026,  

 

• Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU: Resolución No. PS-GJ. 

1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. PM-GA 

3.37.13.022.017. Permiso de Aprovechamiento Forestal Único - PAFU de 6.983 

individuos de diferentes especies. 

 
Durante el periodo reportado no se han reanudado las actividades asociadas a la 
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.23.2033 de 2023, correspondiente al permiso de 
aprovechamiento forestal, se espera que el contratista, reanude las actividades 
próximamente.  
 
En el marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso, se adelanta 
la elaboración de los Análisis de Precios Unitarios (APU) para las actividades de 
establecimiento y mantenimiento, requeridos para la planificación e implementación 
de las medidas de compensación y manejo forestal del proyecto. 
 

• Permiso de Ocupación de Cauce 
 
El Consorcio solicitó a la Autoridad Ambiental competente, CORMACARENA, a 
través del comunicado 2022-SDV-CENV-0379 del 27 de agosto de 2022 con el 
asunto: Consulta de identificación de fuentes hídricas (loticas y lenticas) aledañas 
al corredor vial Puente Arimena – el Viento en la ruta 4010 (Desde el K4+800 hasta 
el K34+500) en jurisdicción del departamento del Meta y con número de radicación 
interna CORMACARENA 020240 del 31 de agosto de 2022; esto con el fin de 
identificar a través del SIG de la Autoridad Ambiental, local y nacional las fuentes 
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hídricas del área de influencia, teniendo en cuenta la información de la línea base 
biótica del VOLUMEN XI GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL 
TRAMO 1: PUENTE ARIMENA – EL VIENTO DEL CONSORCIO PUERTO 
CARREÑO, 2018, y así definir la necesidad o no de solicitar el permiso de 
ocupaciones de cauce para el proyecto. 
 
Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance y 
gestión ambiental en la solicitud del permiso menor 
 

• Permiso de concesión de aguas superficiales: Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1830 del 
05 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 3.37.2.8.022.004 "Caudal 1,2 L/seg 
para uso industrial a captar en el punto conocido como puente del Caño Arimena" 
 
Mediante el comunicado 2026-SDV-CENV-0176 con numero de radicado interno de 
CORMACARENA E – 0000009070 del 09 de abril de 2026, se da Cumplimiento del 
Artículo 4 del Auto No. PS-GJ.1.2.64.25.2801 del 26 de diciembre de 2025, en el 
marco de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.22.1740 de 2022 – Expediente No. 
3.37.014.022.001. 
 

• PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS: 
"Resolución PS. GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 
3.37.2.7.022.012 "Instalación, Operación y Funcionamiento del Campamento 
Industrial Villa Lorena PR1" 
 
Mediante el comunicado 2026-SDV-CENV-0079 con numero de radicado interno de 

CORMACARENA E – 0000003967 del 16 de febrero de 2026 se realiza el 

Cumplimiento Artículo 4 numeral 09 Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1819 -Expediente. 

PM-GA No. 3.37.2.7.022.012. 

 

3.2.3.2 DOCUMENTO PAGA 

 

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 15 de junio de 2022, trasladado por esta 
interventoría a la entidad INVIAS, se realiza la entrega del documento Programa de 
Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA, el cual fue elaborado por el contratista 
Consorcio SD Vichada, y entregado mediante 4 versiones. Allí se manifiesta que este 
documento, en su última versión, cumple con lo requerido para ser aprobado en su 
totalidad, con la salvedad que a medida de que se expidan los actos administrativos 
necesarios para el cumplimiento de la gestión ambiental, los cuales son expedidos por 
la autoridad ambiental CORMACARENA, este documento se deberá actualizar en los 
capítulos respectivos, así como en los planes de inversión ambiental, social y predial, 
teniendo en cuenta que al modificarse los ítems y el rubro para dichas obligaciones no 
se exceda lo establecido inicialmente por la entidad contratante (INVIAS). 

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 23 de junio de 2022, enviado por esta 
interventoría a la Contratista SD Vichada, se da Respuesta a los comunicados 2022-
SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualización del documento 
PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la 
comunicación del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a 
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la entrega de la actualización del documento PAGA v4, se remite el Capítulo 8 del 
presupuesto de dicho documento en mención). La interventoría aprueba en su totalidad 
el documento PAGA en su versión 4. 

A través del comunicado SS 21015 del 13 de abril de 2023, la entidad contratante 
INVIAS, responde a lo entregado por esta interventoría, con respecto al Plan de 
Inversión Ambiental, y en el cual manifiesta que, de conformidad a lo establecido en el 
Manual de Interventoría, el Plan de Inversión Ambiental V1, no da aprobación de 
cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos registrados 
corresponden a proyecciones. El Plan de Inversión V1 con fecha 15 de enero de 2023, 
reporta un valor total de la provisión ambiental de $732.524.987, y a su vez, a partir de 
la segunda versión del Plan de Inversión Ambiental, la información contemplada en este 
formato debe estar aprobada por la Interventoría, con los respectivos soportes y de ser 
procedente la Subdirección de Sostenibilidad, emitirá concepto de no objeción. 

El contratista mediante el comunicado 2023-SDV-CENV-0513 del 21 de diciembre de 
2023, Presenta a esta Interventoría el documento PAGA actualizado versión 5 de 
diciembre 2023; documento al cual esta Interventoría ha venido emitiendo 
observaciones y así mismo ha venido requiriendo la atención a las mismas mediante 
las actas de comité No. 168 de fecha 21 de junio de 2024, No. 177 de fecha 18 de julio 
de 2024, No. 194 de fecha 12 de septiembre de 2024, No. 234 de fecha 13 de marzo 
de 2025 y a través de los comunicados No. TR1-ICC-1586-24 de fecha 05 de septiembre 
de 2024, No. TR1-ICC-1631-24 de fecha 30 de septiembre de 2024, No. TR1-ICC-1678-
24 de fecha 15 de octubre de 2024, No. TR1-ICC-1702-24 de fecha 15 de octubre de 
2024, No. TR1-ICC-1727-24 de fecha 07 de noviembre de 2024, No. TR1-ICC-1757-24 
de fecha 25 de noviembre de 2024, adicionalmente mediante el CONCEPTO TÉCNICO 
No. ICC-005-024-AMB-MDM remitido a través del comunicado No. TR1-ICC-1814-24 
de fecha 30 de diciembre de 2024. 

El documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA v5 de 2023, fue 
actualizado teniendo en cuenta la aprobación del permiso ambiental de 
Aprovechamiento Forestal Único – PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el 
acto administrativo Resolución PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual 
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, y está en revisión por parte de esta 
interventoría. 

A continuación, se describe de manera suscita los avances en el periodo de los 
proyectos: 

• PROYECTO 1. - CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y 
AMBIENTAL – DAGA-1.1-01. 
 
El Contratista deberá Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones 
propuestas en cada programa del plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA, 
con el fin de controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos generados en la 
ejecución del proyecto. 
 
El desarrollo de las actividades socio ambientales en virtud del proyecto están 
lideradas por el residente de obra, en cabeza del director de obra del Consorcio SD 
Vichada. Sin embargo, la responsabilidad de la Gestión Social y Ambiental es 
compromiso de todo el equipo cumpliendo con las exigencias legales y operativas y 
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adelantando la gestión para identificar y obtener los permisos que se requieran para 
la ejecución del proyecto ante las autoridades competentes. 
 
Tabla 10 Conformación Equipo Socio ambiental del proyecto 

 
 
El contratista SD Vichada deberá revisar, actualizar y mantener los ajustes del PAGA 
aprobado por esta Interventoría y la entidad INVIAS, de acuerdo con los permisos 
ambientales menores, que se encuentran en proceso de obtención mediante la 
entidad ambiental CORMACARENA, además de tener en cuenta lo requerido por el 
Manual de Interventoría (instructivos).  
 
Esta Interventoría le requiere al Contratista el cumplimiento estricto al contrato de 
obra en mención, según lo describe su CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, inciso 5, Abstenerse de 
adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). y a lo establecido en el 
apéndice D – Gestión Ambiental, ítem 5, DETERMINANTES DE LA APROBACIÓN, 
Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que 
requieran permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en 
causales de incumplimiento contractual. 
 

• PROYECTO 2. - CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACION PARA EL PERSONAL DE 
OBRA DAGA -1.2-02). 
 
El Contratista deberá Capacitar al personal de la obra en temas técnicos, 
ambientales, sociales y SST relacionados con el proyecto, la protección del medio 
ambiente, respeto a la comunidad y las normas establecidas en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Durante el período del informe no se programaron capacitaciones.  

 

Se realizan 04 Inducciones al personal en temas: notificar al personal directo e 
indirecto que ingresa al proyecto el SGI, los componentes de seguridad y salud en 
el trabajo, ambiental calidad social, programas, procedimientos, protocolos, 
identificación valoración y control de peligros y riesgos, COPASST CCL, políticas, 
paco reporte, reporte de accidentes, condiciones y actos inseguros delimitan 
cerramiento y señalización de trabajo y zona de riesgos. 
 

• PROYECTO 4. - MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – 
PAC-2.1-04 
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El Contratista deberá Prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos que se 
generen por el manejo de materiales de construcción en acciones de mejoramiento 
de la vía, con el fin de darle el uso adecuado evitando el desperdicio del mismo. 
 
 Los materiales requeridos para la ejecución de las actividades de construcción 
serán extraídos de las fuentes de materiales existentes en la región y que cuenten 
con su respectivo título minero y permiso ambiental, en el periodo se obtienen los 
siguientes materiales. 
 

 
 

Para el presente periodo, NO se presentó derrames de mezcla de concreto en los 
frentes de trabajo por parte del Contratista. 

 

• PROYECTO 6. - SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES 

– PAC-2.3-06 

 

Para el presente periodo, el contratista SD Vichada implemento medidas de 

señalización preventiva en los frentes de obra de la vía existente a intervenir, de 

acuerdo con lo establecido en el PMT aprobado por esta Interventoría mediante el 

Concepto técnico No. 00323 del 22 de agosto de 2023, por lo que se dio respuesta 

a la contratista mediante el comunicado TR1-ICC-1021-23 del 24 de agosto de 2023 

y traslado a la entidad INVIAS mediante el comunicado TR1-ICC-1149-23 del 19 de 

noviembre de 2023. 

3.2.3.3 PERMISOS EN TRÁMITE  

 

El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance en la Licencia Ambiental Minera – 
Monterojo; la cual lleva esta trazabilidad:  
 

➢ Que la sociedad SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 
identificada con NIT. 830129289-8 radicó el día 21/SEP/2022, solicitud de 
autorización temporal para la explotación de un yacimiento de ARENISCAS, 
ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ubicado en el (los) municipios de PUERTO 
GAITÁN, departamento (s) de Meta, solicitud radicada con el número No. 
506844, la cual fue negada por la Agencia Nacional de Minería mediante 
RESOLUCIÓN NÚMERO No. RES-210-5632 del 29/NOV/2022, en su artículo 
1.  
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➢ SONACOL S.A.S., mediante el radicado 2023-SNCPPAL-CENV-0032, emite un 

DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, SOLICITUD DE 
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE 
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Minería el día 08 de 
febrero de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM. 

 

➢ Que el (los) solicitante (s) CONSORCIO SD VICHADA Identificado con NIT 
901529301-2, radicó el día 20/FEB/2023, solicitud de autorización temporal para 
la explotación de un yacimiento de ARENISCAS, ARENAS, RECEBO, GRAVAS, 
ubicado en el (los) municipios de PUERTO GAITÁN, departamento (s) de Meta, 
solicitud radicada con el numero No. 507489, ante la Agencia Nacional de 
Minería, la cual emitió un auto No. AUT-210-5250 del 09/MAR/2023, Por medio 
del cual se efectúa un requerimiento dentro del trámite de la solicitud de 
Autorización Temporal No. 507489, donde se le requirió a la contratista la 
certificación expedida por la Entidad Pública para la cual se realice la obra y que 
especifique el trayecto de la vía, dentro del término perentorio de UN (1) mes. 

 

➢ El Consorcio SD Vichada mediante el radicado 2023-SDV-CENV-0274, emite un 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, SOLICITUD DE 
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE 
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Minería el 30 de junio 
de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM. 

 

➢ El Contratista realiza registro ante la ANM el día 06 de octubre de 2023, para la 
solicitud de Autorización Temporal No. 508507. 

 

➢ El Contratista remite a esta Interventoría el comunicado 2024-SDV-CENV-0103 
de fecha 14 de marzo de 2024, donde solicita la gestión ante el Instituto para dar 
celeridad a la entrega del documento solicitado para continuar con el trámite 
ante la Agencia Nacional de Minera.  

 

➢ Esta Interventoría mediante el comunicado TR1-ICC-1309-24 de fecha 18 de 
marzo de 2024, remite a la entidad INVIAS el Traslado de la información del 
RADICADO 2024-SDV-CENV-0103 / Solicitud certificado INVÍAS trámite 
Agencia Nacional de Minería ANM. Monterojo.  

 

➢ El Contratista remitió a esta Interventoría el comunicado 2024-SDV-CENV-0256 
de fecha 28 de mayo de 2024, la Entrega de la copia de Solicitud Autorización 
Temporal cantera Monterojo. 

 

3.2.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ÁREA PREDIAL 
 

• Dentro de las actividades realizadas para el proyecto, el equipo de gestión y 
adquisición predial (integrado por el área técnica y jurídica), ha brindado apoyo a las 
diferentes áreas: ambiental, social, técnica y de obra, realizando de esta manera 
gestiones y requerimientos adicionales a las actividades propias de la gestión 
predial y que son necesarias para el óptimo desarrollo del proyecto vial. 
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• Se brindó apoyo para consecución de información cartográfica y documentación al 
área ambiental. 
 

• Se ha dado apoyo técnico y jurídico a la Dirección de Obra 
 

• Asistencia y participación en las reuniones de seguimiento programadas por la 
dirección de obra. 
 

• Asistencia y participación a las reuniones programadas por la Interventoría para 
realizar el respectivo seguimiento de la Gestión Predial 
 

• Revisión y análisis catastral de predios puntuales 
 

• Asistencia y participación a las mesas de trabajo entre Interventoría y Consorcio 
 

3.2.4.1 ESTADO DIAGNÓSTICO PREDIAL 
 

A la fecha ya se encuentran aprobados los diagnósticos prediales que fueron 
elaborados para el corredor vial: 
 

o Diagnóstico Predial Sector 1: K01+705 a K12+700 
Kilómetros Analizados: 10.995 Kilómetros 
Fecha Elaboración: 15-10-2024 
Fecha Aprobación (interventoría): 05-11-2024 
Fecha No Objeción (INVIAS): 19-11-2024 
 
Nota: El informe del DIAGNÓSTICO PREDIAL e INFORME GENERAL DEL 
SECTOR correspondiente al tramo comprendido entre las abscisas K1+705 
al K12+700 entregado por el Contratista mediante el comunicado 2024-SDV-
CENV-0407, fue APROBADO por parte de la Interventoría mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-1715-24 y cuenta con VISTO BUENO DE 
CONFORMIDAD o de no Objeción por parte de la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS mediante el comunicado No. 2024S-VBOG-
086144 de fecha 19 de noviembre de 2024. 
 

o Diagnóstico Predial Sector 2: K12+700 a K30+100 
Kilómetros Analizados: 17.4 Kilómetros 
Fecha Elaboración: 15-12-2024 
Fecha Aprobación (interventoría): 18-07-2025 
Fecha No Objeción (INVIAS): 03-09-2025 
 
Nota: El informe del DIAGNÓSTICO PREDIAL e INFORME GENERAL DEL 
SECTOR correspondiente al tramo comprendido entre las abscisas K12+700 
al K30+100 entregado por el Contratista mediante el comunicado 2025-SDV-
CENV-0191, fue APROBADO por parte de la Interventoría mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-2203-25 y cuenta con VISTO BUENO DE 
CONFORMIDAD o de no Objeción por parte de la Subdirección de 
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Sostenibilidad del INVIAS mediante el comunicado No. 2025S-VBOG-
064700 de fecha 22 de septiembre de 2025. 
 

3.2.4.2 CIFRAS GENERALES GESTIÓN PREDIAL: 

 

TOTAL, DE PREDIOS 

REQUERIDOS PARA EL 

PROYECTO (K1+705 AL 

K30+100) 

7 

PREDIO PUBLICO INVIAS 1 

TOTAL, ESTIMADO DE 

PREDIOS PRIVADOS 

ADQUIRIR (K1+705 AL 

K30+100) 

6 

TOTAL DE PREDIOS CON 

MEJORAS ODENTIIFCADOS  
0 

TOTAL DE MEJORAS 

ADQUIRIDAS A LA FECHA 
0 

PREDIOS DESAFECTADOS 1 

ACTIVIDADES PREDIALES Ejecutado Pendiente Avance 

 PREDIOS CON FICHA 

APROBADA 
5 1 83,3% 

PREDIOS CON ESTUDIO DE 

TÍTULOS 
5 1 83,3% 

PREDIOS CON AVALÚO 

APROBADOS 
0 6 0% 

PREDIOS CON PERMISO DE 

INTERVENCION 

VOLUNTARIA 

4 2 66.6% 

PREDIOS CON OFERTA 

FORMAL DE COMPRA 
0 6 0% 

 PREDIOS ADQUIRIDOS  0 6 0% 

PREDIOS EN PROCESO DE 

ENAJENACION 

VOLUNTARIA 

0 6 0% 

PREDIOS EN PROCESO DE 

EXPROPACION 
0 0 0% 
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3.2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FRENTE AL AVANCE 
FÍSICO DE OBRA EN EL MES 

 

En el presente periodo se realizan las siguientes actividades: 

o Atención de sitios críticos 
 
En marco de las actividades de mantenimiento del corredor vial para la atención de 
sitios críticos y lograr la transitabilidad del corredor vial, en el periodo se ejecutan 
las siguientes:  
 

• Se realiza el mantenimiento del corredor vial mediante la estabilización de la 
subrasante y conformación de terraplén con material estabilizado con cal en 
los siguientes puntos críticos: del K19+600 al K19+680, del K19+600 al 
K21+100, del K20+200 al K20+200, del K20+860 al K21+400, del K21+750 
al K21+820, del K22+350 al K22+500, del K45+800 al K45+870. 

 
Imagen 2 Mantenimiento - Estabilización de la subrasante con material de préstamo 
con cal 

 
 
Adicionalmente, en marco de las actividades de mantenimiento se realiza la 
instalación de una capa de base granular de 10 cm en el ancho de la calzada de 6.5 
m en los siguientes puntos críticos: del K19+600 al K19+680, del K20+200 del 
K20+220, del K20+860 al K21+100, del K21+750 al K21+820, del K22+350 al 
K22+500. 
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Imagen 3 Mantenimiento - Instalación de capa de 10 cm de espesor de base granular 

 
 
Y se realiza a atención de puntos críticos con adición de material a la subrasante 
(crudo de rio) los siguientes abscisados: K35+060, K35+160, K35+170, K35+470, 
K34+700, K35+880, K36+410, K22+500, del K45+640 al K45+660, del K45+800 al 
K45+870, del K46+180 al K46+213, del K46+620 al K46+650. 
 
Imagen 4 Mantenimiento - Instalación de material de adición a la subrasante (crudo 
de rio) 

  
 

 

o Se realizó la excavación para la construcción del canal lateral y obtención de 
material de préstamo lateral en los siguientes abscisados: 
 

o Margen izquierda de la vía (MI): del K12+940 al K12+950, del K12+950 al 
K13+700, del K45+610 al K45+736 y del K45+610 al K45+620. 

o Margen derecha de la vía (MD): del K13+390 al K13+730, del K46+620 al 
K46+635 y del K46+200 al K46+207. 
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Imagen 5 Excavación del canal lateral y obtención de material de préstamo 

 
   

 
o Construcción del terraplén con material de préstamo estabilizado con cal del 3% de 

acuerdo a los diseños, interviniendo en el periodo las siguientes capas: 

 

o Primera capa de terraplén en el carril izquierdo de la vía del K12+030 al 

K13+120 MI    

o Primera capa de terraplén en el carril derecho de la vía del K13+170 al 

K13+400 MD 

o Segunda capa de terraplén en el carril derecho de la vía del K12+950 al 

K13+150 MD 

o Segunda capa de terraplén en el carril izquierdo de la vía del K12+950 al 

K13+170 MI  

o Tercera capa de terraplén en el carril derecho de la vía del del K12+690 al 

K13+170 MI 

o Tercera capa de terraplén en el carril izquierda de la vía del del K12+690 al 

K13+170 MD 

o Corona del terraplén del K12+400 al K13+050 en el ancho de la calzada. 

 

 Ilustración 5 Construcción de terraplén 

   
 

o Construcción de obras de arte 

Frente a la ejecución de las actividades de construcción de obras de arte tipo 

alcantarilla, se desarrollaron las siguientes actividades: 

o Demolición de la estructura existente de las alcantarillas ubicadas en 

el K13+401 y K13+611 en ambos márgenes de la vía. 
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o Remoción de Alcantarillas existentes (tubería) en las abscisas: 

K13+170, K13+401 y K13+611. 

 

o Excavación para la construcción de las aletas de las alcantarillas 

K12+112 y K13+170, y de la totalidad de las alcantarillas K13+401 y 

K13+611. 

 

o Construcción en concreto reforzado de 28 MPA de la alcantarilla 
ubicada en el K12+944 (dentellón y placa de contra piso) y encofrado 
del cuerpo y aletas. 

 

Imagen 6 Construcción de alcantarillas en Concreto reforzado de 28 MPA 

  
 

o Construcción del atraque de las alcantarillas K13+401 y K13+611 en 
concreto de 14 MPA 

o Amarre del acero de refuerzo de las alcantarillas K12+110, K12+944 
y K13+170. 
 

Imagen 7 Amarre del acero de refuerzo de las alcantarillas 

 
   

 

o Se realizó la instalación de una nueva planta de producción de asfalto. Cabe resaltar 
que esta Interventoría solicitó al Contratista realizar las gestiones pertinentes con la 
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Entidad Ambietal CORMACARENA frente al Permiso de Emisiones Atmosféricas 
con el fin de evitar continuar con los atrasos en la instalación de pavimento. 
 

  
 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 

 
Para la ejecución del Contrato de obra No. 974 de 2021 de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y diseños aprobados, se ha venido requiriendo la inclusión y aprobación de diez 
(10) ítems no previstos; ítems que presentan la siguiente ejecución con respecto a la 
proyección del acta parcial de obra No. 59 del periodo de abril del 2026:  
 
Tabla 11 Seguimiento a los ítems no previstos del contrato de obra 

No 
ÍTEM 

DESCRIPCIÓN  UND CANT MES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

MES 
CANT.  ACUM 

VALOR TOTAL 
ACUMULADO 

NP-1 

Mejoramiento de 
subrasante con 
adición de material 
importado mina 
Murujuy 

m3 369,30  $ 432.122   $ 159.582.655,00  29.251,30  12.640.130.260,00  

NP-2 

Estabilización de la 
Subrasante y terraplén 
con Cal Viva, (No 
incluye suministro de 
Cal, no incluye 
material, no incluye 
transporte). 

m3 8.526,60  $   40.091   $ 341.839.921,00  210.447,10  8.437.034.687,00  

NP-3 Suministro de Cal Viva Kg 548.687,00  $    1.578   $ 865.828.086,00  13.060.686,00  20.609.762.508,00  

NP-4 Geobag Und    $ 174.316   $ -    392,00  68.331.872,00  

NP-5 Geotextil TR 3000 m2   $ 11.944   $ -    15.704,30  187.572.159,00  

NP-6 
Cerca de Alambre de 
Púas con postes de 
concreto 

m   $ 26.085   $ -    2.150,00  56.082.750,00  

NP-7 Geotextil NT 2500 m2   $ 10.185   $ -      -    
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NP-8 Base granular clase B  m3 1.144,60  $ 472.651   $ 540.996.335,00  28.843,70  13.633.003.651,00  

NP-9 

Transporte de 
materiales 
provenientes de la 
excavación de la 
explanación, canales y 
préstamos entre 100 
metros y 1000 metros 
de distancia. 

m3-E 8.463,00  $   1.357   $ 11.484.291,00  530.709,60  720.172.927,00  

NP-10 
Mezcla densa en 
caliente Tipo MDC-25 

m3 

 

$1.085.195   $ -    5.031,70  5.460.375.684,00  

 
 

3.4 ESTADO DE AVANCE ACUMULADO Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

De acuerdo al alcance contractual de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del 
corredor vial Puente Arimena – El Viento a la fecha de los recursos dispuestos para las 
vigencias 2021 al 2025 se presenta un avance físico han correspondido al 42,16% del valor 
total del contrato inicial correspondiente a: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($ 86.819.526.550,00) MONEDA CORRIENTE, Intervenidos como se describe a 
continuación: 
 
 

o EXPLANACIONES: 
 
El corredor se encuentra con un material de rasante en limo arcilloso que en 
tiempos de lluvia y el constante paso de vehículos de carga pesada hacen muy 
difícil su transitabilidad; por lo tanto, la entidad (INVIAS) autorizó proceder con 
la atención de los sitios críticos del corredor vial Puente Arimena – El Viento 
mediante el retiro del material saturado y el suministro, instalación compactación 
de material de crudo de rio que permitiera garantizar la transitabilidad del 
corredor. 
 
El trabajo que se ha venido realizando se complementa con la construcción de 
descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias 
concentradas en la vía en los vértices de curvas verticales de gran diámetro y 
que por lo plano del sector se concentra y es de difícil evacuación; conformación 
de la calzada existente adicionando donde se requiere material crudo de rio que 
se trae desde la única cantera existente de este material y con la capacidad de 
proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kilómetros del centro de 
gravedad del corredor. 
 
 

o EXCAVACIONES (CANALES LATERALES DE PRESTAMO): 
 
Teniendo en cuenta el ajuste al diseño en el cual se incluyen los canales 
laterales presentado por parte del Contratista mediante comunicado No. 2023-
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SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y aprobado por parte de esta 
Interventoría a través del comunicado No. TR1-ICC--1119-23 de fecha 27 de 
octubre de 2023, se han venido realizando excavaciones laterales, 
construyendo un canal longitudinal para mitigar el daño a realizar por las aguas 
lluvias en época de invierno. 
 
El material proveniente de la excavación es empleado dentro del proyecto para 
la construcción de la capa de terraplén una vez es estabilizado con cal, 
conformando así la estructura del pavimento. 
 
A la fecha, se tiene un avance físico de excavación de 11,99 Km al margen 
derecho entre el K1+705 al K13+690 y de 11,80 Km en el margen izquierdo del 
K1+705 al K13+500. 
 

Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 
 
Tabla 12 Ítems contractuales construcción canales laterales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 

No. 12 

CANT. 
EJECUTAD 

ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 

EJECUTAR 

210.1.2 
Excavación sin 
clasificar de 
préstamos 

M3 533.186,00 242.707,40 290.478,60 

 
 

o MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE: 
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de 25 
centímetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material existente 
y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen, del K1+705 al 
K13+500. 
 
 

o CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN: 
 
El contratista en pro de promover la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que 
permitan la optimización de los materiales de la zona que permitan disminuir las 
longitudes de acarreo y espesores de intervención, entre otros y de acuerdo a 
los diseños aprobados. 
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, para la construcción del terraplén se 
emplea el material lateral de préstamo, estabilizado con cal en un porcentaje de 
3% en volumen para el cuerpo del terraplén y un 3% en su corona. La 
construcción del terraplén se realiza en capas de 25 centímetros hasta completar 
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la altura indicada en los diseños en un ancho promedio de doce (12 m) metros 
a nivel de corona, con una pendiente 1.5:1.0. 
 
A la fecha se ha construido una capa con material de la zona extraído de las 
excavaciones laterales, el cual es posteriormente estabilizado con cal y 
compactado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas 
en una longitud de 11,60 kilómetros entre el kilómetro K1+705 al K13+400 en 
sentido Puente Arimena – El Viento. 
 
Los ítems bajo los cuales se realiza la construcción del terraplén y el seguimiento 
respecto a las cantidades contractuales se presentan a continuación: 
 
Tabla 13 Ítems contractuales construcción terraplén 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 

No. 12 

CANT. 
EJECUTAD 

ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 

EJECUTAR 

NP-2 

Estabilización de 
la Subrasante y 
terraplén con Cal 
Viva, (No incluye 
suministro de 
Cal, no incluye 
material, no 
incluye 
transporte). 

M3 699.195,40 210.447,10 488.748,30 

NP-3 
Suministro de 
Cal Viva 

Kg 23.522.756,13 13.060.686,00 10.462.070,13 

 
 

o BASE GRANULAR:  
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura 
del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm 
de espesor para el resto del corredor, lo cual se viene realizando como soporte 
del asfalto a instalar. 
 
La actividad ha comprendido el suministro, instalación y compactación de 
material granular ejecutando a la fecha una longitud de 11,30 kilómetros entre el 
kilómetro K1+705 al K13+300 en sentido Puente Arimena – El Viento. 
 
El ítem bajo el cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 
 
Tabla 14 Ítems contractuales instalación base granular 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 

No. 12 

CANT. 
EJECUTAD 

ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 

EJECUTAR 

NP-8 
Base granular 
clase B 

M3 78.962,75 28.843,70 50.119,05 
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En el presente periodo se realiza la instalación de base granular en espesor 
completo del K12+900 al K13+300. 
 
 

o CAPA DE RODADURA:  
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de 
pavimento asfaltico tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho 
promedio de 9,00 m, quedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua 
con la instalación de la segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor 
de 5 cm, para así completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con diseño.  
 
De acuerdo al volumen del tráfico y tipo de vehículos que transitan el corredor 
vial, el diseño aprobado consiste en la construcción de un ancho de calzada de 
nueve (9 m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una 
berma de un (1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla 
Densa en Caliente (MDC): 

 
o Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de 

seis (06 cm) centímetros instalados en una longitud de 9.10 kilómetros 
comprendidos entre el kilómetro K1+705 al K10+810 en sentido Puente 
Arimena – El Viento. 

 
o Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de 

cinco (05 cm) centímetros instalados en una longitud de 9.10 kilómetros 
comprendidos entre el kilómetro K1+705 al K10+807 en sentido Puente 
Arimena – El Viento. 

 

Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 

 
Tabla 15 Ítems contractuales instalación de pavimento 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 

No. 12 

CANT. 
EJECUTAD 

ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 

EJECUTAR 

420.2 

Riego de 
imprimación con 
emulsión 
asfáltica CRL‐0 

M2 259.579,00 82.602,00 176.977,00 

450.2P 
Mezcla densa en 
caliente Tipo 
MDC-25 

M3 28.333,80 5.963 22.370,80 

421.1 
Riego de liga con 
emulsión 
asfáltica CRR-1 

M2 215.429,00 82.671,00 132.758,00 

450.2P 
Mezcla densa en 
caliente Tipo 
MDC-19 

M3 11.324,00 4.136,00 7.188,00 
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En el presente periodo no se realizan actividades con ese ítem. 

 
 

o CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS:  
 
Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de 
vasos comunicantes, cuya función principal es unir ambos costados de la vía por 
medio de la proyección de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de 
tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables No 
obstante, para disminuir la concentración de agua en los terraplenes se han 
prolongado las estructuras existentes, siempre que se encuentren funcionales, 
estructuras nuevas en los puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas según el 
estudio hidrológico así lo indica. 
 
A la fecha se han construido veintinueve (29) alcantarillas en concreto reforzado 
de 4000 PSI a lo largo del corredor comprendido entre el kilómetro K1+705 al 
K12+600 en sentido Puente Arimena – El Viento. 

 
 
Tabla 16 Relación de Obras hidráulicas construidas 

ABSCISA 
SEGÚN 
DISEÑO 

OBRA NUEVA EXISTENTE 
No. 

Ductos 
OBSERVACIÓN ESTADO  

K1+931 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas 

Ejecutado 

K2+045 Box coulvert   x   
Box coulvert existente, 
se prolonga y realzan 

sus elementos 
Ejecutado 

K2+335 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
realzan elementos 

aletas, guarda ruedas y 
placas entre aletas 

Ejecutado 

K2+380 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas 

Ejecutado 

K2+660 Box coulvert   x   
Box coulvert existente, 
se prolonga y realzan 

sus elementos 
Ejecutado 

K3+112 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas 

Ejecutado 

K3+459 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas 

Ejecutado 
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K4+121 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K4+708 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K5+199 Alcantarilla   x 4 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas, se adicionan tres 

ductos para tener 4 en 
total 

Ejecutado 

K5+523 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
adicionarán dos ductos 
para tener tres en total 

Ejecutado 

K5+803 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
adicionarán dos ductos 
para tener tres en total 

Ejecutado 

K6+097 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
demuele y se construyen 

tres ductos 
Ejecutado 

K6+532 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas, se adicionan dos 
ductos para tener tres en 

total. 

Ejecutado 

K7+142 Alcantarilla   x   

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda 
ruedas, se adicionan 

cuatro ductos para tener 
cinco en total. 

Ejecutado 

K7+675 Alcantarilla x   4 
Se proyecta una 

alcantarilla nueva de 
cuatro ductos 

Ejecutado 

K8+190 Box coulvert   x 3 

Box coulvert existente, 
Proyectado alcantarilla 
de dos ductos para un 

total de tres 

Ejecutado 

K8+650 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K9+090 Alcantarilla   x 4 

Alcantarilla existente 36" 
en buen estado, se 

construyeron tres ductos 
adicionales para un total 

de cuatro ductos 

Ejecutado 

K9+350 Alcantarilla x  3 
Se proyecta construcción 
de alcantarilla nueva de  

tres ductos 
Ejecutado 
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K9+880 Alcantarilla x  3 
Se proyecta construcción 
de alcantarilla nueva de  

tres ductos 
Ejecutado 

K10+350 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente 36" 
en buen estado, se 
construyeron dos 

conductos adicionales 
para dejar tres ductos 

Ejecutado 

K10+720 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K11+191 Alcantarilla   x 2 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

36" 

Ejecutado 

K11+246 Alcantarilla x   
Alcantarilla existente,  

Tubería de concreto de  
36" 

Ejecutado 

K11+553 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

36" 

Ejecutado 

K11+794 Alcantarilla   x 2 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

36" 

Ejecutado 

K11+925 Alcantarilla   x 2 
Alcantarilla existente, 

Tubería de concreto de 
36" 

Ejecutado 

K12+250 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

36" 

Ejecutado 

K12+600 Alcantarilla   x 2 

Alcantarilla existente, se 
realiza demolición e 

instalación de Tubería de 
concreto de  

36" 

Ejecutado 

 
 
Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 
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Tabla 17 Ítems contractuales construcción de alcantarillas 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 
No. 12 

CANT. 
EJECUTAD 
ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 
EJECUTAR 

201.7 
Demolición de 
Estructuras 

M3 190,00 73,00 117,00 

201.3 
Remoción de 
alcantarillas    

M 152,00 51,00 101,00 

600.2.3 
Excavaciones 
varias en material 
común en seco 

M3 12.821,50 2.008,20 10.813,30 

630.3 
Concreta clase 28 
MPA 

M3 3.681,00 682,50 2.998,50 

630.6 
Concreta clase 14 
MPA 

M3 1.702,50 531,30 1.171,20 

640.1 
Acero de refuerzo 
Fy=420 Mpa. 

Kg 419.699,00 74.723,70 344.975,30 

661.1 

Tubería de 
Concreto Reforzado 
CLASE III, de 
900mm de diámetro 
interior 

M 1.920,00 796,00 1.124,00 

 
o Señalización y demarcación  

 
De acuerdo con el diseño de señalización aprobado para el Contrato de Obra No. 
974 de 2021, a la fecha se cuenta con la instalación de veinte (20) señales verticales 
en las siguientes abscisas: 
 

Tabla 18 Señales verticales instaladas (75 cm * 75 cm) 

No. PR CARRIL 
Unidad 

(Un) 

Unidad 
Señal 

vertical 
(Un) 

OBSERVACIONES 

1 K1+900 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 23/04/2025.  

2 K1+984 MD 1,00 1,00 SR-48 Fin de restricción de velocidad 23/04/2025.  

3 K2+143 MD 1,00 1,00 SR-26 Prohibido Adelantar 23/04/2025.  

4 K2+200 MD 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 23/04/2025.  

5 K2+779 MI 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 24/04/2025.  

6 K2+830 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 24/04/2025.  

7 K2+860 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 24/04/2025.  

8 K2+874 MI 1,00 1,00 SR-48 Fin de restricción de velocidad 24/04/2025.  

9 K3+085 MI 1,00 1,00 SR-01 Pare 24/04/2025.  

10 K3+135 MI 1,00 1,00 SP-13 Vía lateral derecha 28/04/2025.  

11 K3+585 MD 1,00 1,00 SR-48 Fin de restricción de velocidad 28/04/2025.  
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12 K3+640 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 28/04/2025.  

13 K4+170 MD 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 28/04/2025.  

14 K4+680 MI 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 04/04/2025.  

15 K4+750 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 30/04/2025.  

16 K4+818 MI 1,00 1,00 SR-48 Fin de restricción de velocidad 30/04/2025.  

17 K4+820 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 30/04/2025.  

 
Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 

 
 

Tabla 19 Ítems contractuales señalización y demarcación 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 
No. 12 

CANT. 
EJECUTAD 
ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 
EJECUTAR 

5P 

Suministro e 
instalación de señal 
vertical de tránsito 
SP, SR Y SI 
(75cm*75cm) con 
lamina acero 
galvanizado retro 
reflectiva 

UND 320,00 20,00 300,000 

 
En el presente periodo no se realizan actividades con ese ítem. 

 
o PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED 
 
A la fecha se ha Intervenido del K7+000 al K7+800 al margen derecho de la vía 
mediante la instalación de bloques de césped de acuerdo a la especificación técnica 
No. 810. 
 
Los ítems bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las 
cantidades contractuales se presentan a continuación: 
 

Tabla 20 Ítem de protección lateral de taludes 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 
CANT. MOD 
No. 12 

CANT. 
EJECUTAD 
ACUMULADA 

FANTANTE 
POR 
EJECUTAR 

 
Protección de 
Taludes con 
bloques de césped 

M2 142.395,00 16.139,00 126.256,00 
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o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:  
 

Teniendo en cuenta que, el Contratista CONSORCIO SD VICHADA a través de la 
suscripción del Contrato de Obra No. 974 de 2021 adquirió dentro de sus alcances 
contractuales el mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo 
del corredor vial “Puente Arimena – Viento” y que, de acuerdo a lo establecido en el 
anexo técnico, numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecución, establece:  
 

“Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, 
se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del 
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con 
base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor 
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para 
dicho mantenimiento.” 

 
Se informa por parte de la Interventoría que, de acuerdo a los alcances contractuales 
establecidos en el Acta de Modificación No. 8 de fecha 30 de diciembre de 2024 en 
la cual el Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 
29 de noviembre de 2024 solicita una reprogramación de recursos de CUATRO MIL 
CIENTO VEINTE MIILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la vigencia 2026 a 
la vigencia 2024, de los cuales DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) 
serán destinados para suplir las necesidades de mantenimiento en el sector del 
K12+500 al K60+000 entre los sectores de Puente Arimena y el Viento aumentando 
la cantidades de obra en 4614.8 m3 del ítem “MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 
CON ADICION DE MATERIAL IMPORTADO MINA MURUJUY” con la cual se 
atenderán los sitios más críticos que se reflejaron mediante comunicado 2024-SDV-
CENV-0522 del 21 de octubre del 2024. La anterior solicitud fue aprobada por parte 
de esta Interventoría y traslada a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-
1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024. 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, se actualizó el rubro para las actividades 
de mantenimiento del contrato a través del ítem “Mejoramiento de subrasante con 
adición de material importado mina Murujuy” por un valor de ONCE MIL 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 11.057.483.434,00) 
equivalente a (25.588,80 m3); sin embargo, debido a que en el periodo se agotaron 
los recursos disponibles para las actividades de mantenimiento del corredor vial con 
adición de material y debido a la contingencia presentada en el periodo por las 
fuertes lluvias que ocasionaron dificultades en la transitabilidad del corredor vial y 
que desencadenaron un paro pacifico por parte de la comunidad de Puente Arimena 
del 18 de julio de 2025 al 29 de julio de 2025, se aprueba por parte de la Entidad en 
el Acta de Comité No. 290 de fecha 23 julio de 2025 una reprogramación de recursos 
de $ 351.116.410 correspondientes a 812,54 m3. 
 
Teniendo en cuenta la contingencia presentada por las fuertes lluvias y la necesidad 
del corredor vial de Intervención prioritaria, la Entidad en el comité No. 311 de fecha 
01 de septiembre del 2025 aprueba la solicitud la reprogramación de cantidades de 
mejoramiento con el fin de aumentar las cantidades del ítem de mejoramiento con 
adición de material remitida por el Contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-
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CENV-0414 de fecha 28 de agosto de 2025; y trasladada a la Entidad mediante 
comunicado No.TR1-ICC-2287-25 de fecha 29 de agosto de 2025 por un valor de 
SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 614.261.423,00 MONEDA 
CORRIENTE. 
 
Se ha evidenciado una afectación significativa en la transitabilidad del tramo 
comprendido entre el K11+980 y el K60+000, como consecuencia de las intensas 
lluvias presentadas durante el mes de octubre de 2025. 
 
Estas condiciones climáticas extremas han generado saturación de la estructura 
existente, pérdida de capacidad portante de la subrasante, formación de lodazales, 
pérdida de bancada, y acumulación de aguas superficiales, provocando 
interrupciones intermitentes del tránsito vehicular y situaciones de riesgo para la 
población y la operación de transporte de productos agroindustriales y petroleros; 
por lo tanto la Entidad mediante Acta de Comité aprueba MIL DOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRICIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (IVA + ajustes incluido) ($ 1.292.328.442.00) 
solicitados por el Contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0492 de 
fecha 20 de octubre del 2025 asignados mediante reprogramación de los recursos 
existentes del Contrato el recurso mencionado  actividades de mantenimiento con 
adición de material.  
 
De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, se actualiza el valor del ítem 
“Mejoramiento de subrasante con adición de material importado mina 
Murujuy” a TRECE MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 13.013.829.364,00) MONEDA 
CORRIENTE. 
 
A la fecha, debido a las fuertes lluvias, el paso constante de vehículos pesados y las 
características de la rasante de la vía, han venido requiriendo la atención por parte 
del contratista de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN (1.371) puntos críticos a lo 
largo del corredor vial Puente Arimena – El Viento que implicaron una inversión de  
$12.639.957.410,40 (29.250,90 m3) en el desarrollo de las vigencias del 2021 al 
2026, tal como se muestra en la siguiente tabla 
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Tabla 21 Inversión de recursos de mantenimiento por vigencias 

 
 
 
Frente a la ejecución de la vigencia 2026, se han intervenido treinta y cuatro (34) 
puntos críticos. 

 
Con base en las actividades descritas anteriormente, se presenta a continuación el Gráfico 
de avance físico del contrato a corte del periodo del presente informe: 

 

 

 
 
 

 
o ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
 

De acuerdo a las obligaciones contractuales con referencia a la etapa de PRE 
CONSTRUCCIÓN en la cual establece la entrega de los ajustes a los diseños entregados 
por parte de la Entidad, el Contratista ha realizado el siguiente trámite y/o realizado la 
entrega de la documentación que se relaciona en la Tabla 22, de acuerdo a los trámites 
descritos en el numeral 3 del anexo técnico. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
 MANTENIMIENTO 

VIGENCIA 

ACUMULADO 

MANTENIMIENTO 

CONTRATO

SALDO 

MANTENIMIENTO 

CONTRATO

2021-2030 VALOR 13.013.829.364,00$    

2021-2030 CANT. (M3) 30.116,10

2021 VALOR 2.825.213.636,00$           2.825.213.636,00 10.188.615.728,00

2021 CANT. (M3) 6.538,00$                           6.538,00 23.578,10

2021 PTOS ATENDIDOS 224,00 224,00

2022 VALOR 2.100.112.920,00$           4.925.326.556,00 8.088.502.808,00

2022 CANT. (M3) 4860,00 11.398,00 18.718,10

2022 PTOS ATENDIDOS 139,00 363,00

2023 VALOR 1.562.466.728,00$           6.487.793.284,00 6.526.036.080,00

2023 CANT. (M3) 3615,80 15.013,80 15.102,30

2023 PTOS ATENDIDOS 190,00 553,00

2024 VALOR 2.575.533.544,00$           9.063.326.828,00 3.950.502.536,00

2024 CANT. (M3) 5960,20 20.974,00 9.142,10

2024 PTOS ATENDIDOS 288,00 841,00

2025 VALOR 2.642.944.576,40$           11.706.271.404,00 1.307.557.960,00

2025 CANT. (M3) 6116,20 27.090,20 3.025,90

2025 PTOS ATENDIDOS 510,00 1.351,00

2026 VALOR 933.686.006,00$              12.639.957.410,00 373.871.954,00

2026 CANT. (M3) 2160,70 29.250,90 865,20

2026 PTOS ATENDIDOS 34,00 1.385,00

2026

CANT. CONTRACTUAL

2021-2030

2025

2024

2023

2022

2021
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Tabla 22 Descripción del estado de las estas de los Estudios y Diseños de acuerdo al anexo 
técnico. 

No. 
DATO 

PROCESO 

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 C
U

M
P

L
E

 

P
E

N
D

IE
N

T
E

 /
 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N

T
E

 C
U

M
P

L
E

 

1 
Documentos entregados 
por la entidad (INVIAS) - 

Link de acceso 
X     

Etapa precontractual INVIAS: Anexo 
técnico numeral 6. CONDICIONES 
PARTICULARES DEL PROYECTO 

acápite b) Documentos que 
entregará la Entidad para la 

ejecución del contrato se relaciona 
el link de descarga 

https://bit.ly/3kF7aar 

2 

Entrega por parte del 
Contratista de los 
documentos que 

demuestran la experiencia 
para realizar por su cuenta 
y riesgo todos y cada uno 
de los estudios y diseños 
exigidos en el pliego de 

condiciones y/o la 
contratación de una 

empresa consultora la cual 
certificará experiencia 

aceptable en estudios y 
diseños. 

X     

3.1 El contratista mediante 
comunicado No. MCO-2106C-D-5 y 

radicado interno CR-TR1-ICC--015-21 
del 16 de julio de 2021 radica los 

documentos de la empresa 
CONSORCIO DISEÑOS 

GEOTECNICOS-JORGE PADILLA 
acreditando experiencia con las 

empresas que conforman el consocio 
consultor: DISEÑOS GEOTECNICOS 
SAS y JORGE PADILLA Ingeniería y 

Cia Ltda. 
 

3.2 La interventoría mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-023-21 del 

17 de julio de 2021 cumple con la 
experiencia requerida para la 

actividad. 
 

3.3 El INVIAS mediante comunicado 
No. DT-MET 37652 del 21 de julio de 
2021 informa tener conocimiento de la 

aprobación de la interventoría de la 
empresa consultora de los estudios y 

diseños.   

3 

Revisión Estudios y 
Diseños. 

Plazo de treinta (30) días 
calendario (de acuerdo al 

anexo técnico) 

X     

El contratista entrega el informe de 
revisión de los estudios y diseños 
mediante comunicado No. MCO-

2106C-D13 y radicado interno CR-
ICC-036-21 del 27 de julio de 2021. 
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4 

Revisión y/o Ajuste y/o 
Actualización y/o 
Modificación y/o 
Incorporación y/o 
Optimización y/o 

Complementación de los 
Estudios y Diseños a Fase 
III debidamente aprobados 
del corredor vial “Puente 
Arimena – Viento – Santa 

Cecilia”. 

    X 

4.1 El contratista entrega de unos 
productos que hacen parte de los 
estudios y diseños del K1+705 
hasta el kilómetro K34 mediante 
comunicado No. 20211025-CSDV-
EXT-14 y radicado interno CR-TR1- 
ICC-183- 21 del 25 de octubre de 

2021. 

5 

Pronunciamiento de la 
Interventoría frente al 

resultado del alcance de 
los estudios y diseños 

entregados por parte del 
Contratista. 

    X 

5.1 La interventoría mediante 
comunicado No. TR1-ICC-201-21 del 
10 de noviembre de 2021 remite el 

acta de aprobación parcial 
(MINFRA-MN-IN-1-FR-5) de los 

Estudios y Diseños presentados por el 
Consorcio SD Vichada mediante la 

comunicación 20211025-CSDV-EXT-
14, junto con los conceptos emitidos 

por los Especialistas de la 
Interventoría. 

 

En primera instancia, frente al estado de los estudios y diseños del K34+000 al K60+000, 
se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance 
del contrato, sin embargo, esta Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de 
fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posición de la Interventoría frente a la 
ejecución de los Estudios y Diseños hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente, la Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de 
junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA 
el cumplimiento en cuanto a la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o 
AJUSTE adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes 
y/o entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."  
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y diseños 
de 26 kilómetros, la interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha 
venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligación y mediante 
comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendación 
de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el presunto incumplimiento a 
la entrega de la totalidad de los Estudios y Diseños hasta el K60+000; adicionalmente, 
mediante comunicado No. TR1-ICC-1736-24 de fecha 08 de noviembre de 2024 se reitera 
la recomendación del inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el presunto 
incumplimiento frente a la totalidad de la obligación contractual referente a la entrega de los 
estudios y diseños.  
 
Adicionalmente, a la fecha se han llevado a cabo reuniones y mesas de trabajo entre 
Contratista, Interventoría e INVIAS con el fin de establecer compromisos frente a la entrega 
de los ajustes a los diseños del K1+705 al K34+705 de acuerdo a lo establecido en el 
apéndice B del Contrato de Obra No. 974 de 2021, los comités en mención corresponden 
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a los No. 252 de fecha 05 de mayo de 2025, No. 256 de fecha 15 de mayo de 2025, No. 
260 de fecha 21 de mayo de 2025 y No. 271 de fecha 06 de junio de 2025.. 
 

o AJUSTES A LOS DISEÑOS  
 

o AJUSTE A LOS DISEÑOS No. 1 – DISEÑO GEOMÉTRICO 
 

Frente a los diseños presentados y aprobados y de acuerdo a las necesidades del proyecto 
correspondientes del K1+705 al K34+705, el INVIAS mediante el comunicado No. solicitó 
un ajuste al diseño geométrico en el cual se incluyen dentro del diseño los canales laterales 
para el manejo de la cota de inundación y el agua de escorrentía con el fin de garantizar la 
estabilidad del terraplén a construir, el ajuste al diseño fue presentado mediante el 
comunicado No. 2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y fue aprobado 
por parte de esta Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC--1119-23 del 27 de 
octubre de 2023. 

 
Una vez aprobado el ajuste al diseño, fue presentado por parte del Contratista los planos 
en Planta perfil y secciones trasversales del ajuste al diseño mediante la entrega parcial en 
tres (03) tramos, el estado de la entrega de la documentación se presenta en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 23 Estado de aprobación de los ajustes al diseño geométrico incluyendo los canales 
laterales. 

No.  TRAMO LONGITUD ESTADO DE AVANCE 
OBSERVACIONES 

GENERALES 

1 K1+705 al K4+705 4 Km 

Ya se encuentra aprobado por 
parte de la Interventoría los ajustes 
presentados mediante el 
comunicado No. TR1-ICC--1119-
23 de fecha 27 de octubre de 2023 

Ya se encuentra 
aprobado por parte 
de la Interventoría 

2 K4+705 al K14+705 10 Km 

El Contratista mediante 
comunicado No. 2024-SDV-CENV-
0297 remite la subsanación de las 
observaciones emitidas por parte 
de la Interventoría. 
 
La Interventoría mediante los 
comunicados No. TR1-ICC-1494-
24 de fecha 03 de julio de 2024 y 
TR1-ICC-1716-24 de fecha de 
2024 emite concepto de 
aprobación a los documentos. 

Ya se encuentra 
aprobado por parte 
de la Interventoría 
hasta el K12+360. 
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3 K14+705 al K34+705 20 km 

El Contratista mediante 
comunicado No. 2025-SDV-CENV-
0079 remite la subsanación de las 
observaciones emitidas por parte 
de la Interventoría. 
 
La Interventoría mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-2044-25 
de fecha 30 de abril de 2025 emite 
concepto de aprobación a los 
documentos. 

Ya se encuentra 
aprobado por parte 
de la Interventoría. 

 

o AJUSTE A LOS DISEÑOS No. 2 – DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Adicionalmente, el Contratista mediante el comunicado No. A través de la presente se 

informa a la Entidad que mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0490 de fecha 30 

de noviembre de 2023 el Contratista Consorcio SD Vichada presenta a esta Interventoría 

el ajuste al diseño de señalización horizontal y vertical del tramo del corredor vial 

comprendido del K1+705 al K34+705; documentación la cual inicia el trámite de revisión y 

aprobación por parte del Especialista de esta Interventoría, la cual se presenta en la 

siguiente tabla: 

No. 
DATO 

FECHA 
CONSECUTIVO 

INTERNO 
CONSECUTIVO 

EXTERNO  
ASUNTO 

1 30/11/2023 
CR-TR1-ICC--

1160-23 
2023-SDV-
CENV-0490 

Entrega de diseño ajustado de 
señalización vertical y horizontal del 
tramo K1+705 AL K34+705. 

2 24/05/2024 
TR1-ICC-1429-

24 
NA 

Técnico – Respuesta a la comunicación 
No. 2023-SDV-CENV-0490 (CR-TR1-
ICC--1160-23) Entrega de diseño 
ajustado de señalización vertical y 
horizontal del tramo K1+705 AL 
K34+705. 

3 15-jul 
CR-TR1-ICC--

15333-24) 
2024-SDV-
CENV-0364 

Respuesta comunicada TR1-ICC-1429-
24 “Respuesta entrega de diseños 
ajustado de señalización vertical y 
horizontal del tramo K1+705 AL 
K34+705 y comunicado TR1-ICC-1494-
24 “Respuesta a su comunicación 2024-
SDV-CENV-0297 (CR-TR1-ICC--1459-
24) – Respuesta comunicado TR1-ICC-
1404-24 Ajuste a los diseños del K1+705 
AL K14+705 
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4 26/08/2024 
TR1-ICC-1569-

24 
NA 

Técnico – Respuesta a la comunicación 
No. 2024-SDV-CENV-0364 (CR-TR1-
ICC--15333-24) Respuesta comunicado 
TR1-ICC-1429-24 “RESPUESTA 
ENTREGA DE DISEÑOS AJUSTADO 
DE SEÑALIZACION VERTICAL Y 
HORIZONTA DEL TRAMO K1+705 AL 
K34+705 

5 8/10/2024 
CR-TR1-ICC-

1683-24 
2024-SDV-
CENV-0501 

Respuesta a comunicado tr1-icc-1569-
24 entrega de diseños ajustados de 
señalización vertical y horizontal del 
tramo K1+705 AL K34+705 

6 5/11/2024 
TR1-ICC-1716-

24 
NA 

Técnico – Respuesta a su comunicación 
2024-SDV-CENV-0501 (CR-TR1-ICC-
1683-24) – respuesta a comunicado 
TR1-ICC-1569-24 Entrega de diseños 
ajustados de señalización vertical y 
horizontal del tramo K1+705 AL 
K34+705. 

 

De acuerdo a la trazabilidad presentada en la tabla anterior, una vez atendidas las 

observaciones y remitidos los documentos ajustados mediante el comunicado No. 2024-

SDV-CENV-0501 por parte del Consorcio SD Vichada, esta Interventoría mediante el 

comunicado No. TR1-ICC-1716-24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emitió el concepto 

de APROBACIÓN y fue remitido a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-1824-

25 de fecha 13 de enero de 2025. 

De acuerdo a lo indicado en el presente aparte, el estado de los estudios y Diseños a la 

fecha del presente informe, teniendo en cuenta los volúmenes inicialmente entregados por 

la Entidad y lo descrito en la Especificación Particular 1P- SPECIFICACIÓN PARTICULAR 

1P - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL, corresponde a: 
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Tabla 24 Estado de los productos de los Estudios y Diseños a la fecha 

PRODUCTO 

ENTREGADOS DE 
ACUERDO CON 

LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

ENTREGADOS 
POR LA ENTIDAD 

ESTADO 

FALTA FALTA 

%
 E

N
T

R
E

G
A

D
O

 

%
 F

A
L

T
A

N
T

E
 

Volumen 1: 
Estudio de 
transporte, 
capacidad 
y niveles de 
servicio 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 100% 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Falta la entrega física 
final por parte del 
Contratista 

Volumen 2: 
Estudio de 
trazado y 
diseño 
geométrico
, 
señalizació
n y 
seguridad 
vial 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 
Topografía. ajustes 
en cotas de 
terraplén H:1,22M 
Aproximadamente. 
50% Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Falta la entrega física 
final por parte del 
Contratista 

Volumen 3: 
Estudio de 
Geología  

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 90% 
Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

90% 10% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

En atención de 
observaciones por parte 
del Contratista 
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Volumen 4: 
Estudio de 
suelos para 
fundacione
s de 
estructuras 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 90% 
Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Concepto de 
Aprobación de 
Interventoría. 
 
Falta la entrega física 
del volumen final 

Volumen 5: 
Estudio de 
estabilidad 
y 
estabilizaci
ón taludes 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 90% 
Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Concepto de 
Aprobación de 
Interventoría. 
 
Falta la entrega física 
del volumen final 

Volumen 6: 
Estudio 
geotécnico 
y diseño del 
pavimento 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. Se 
realizó 
observaciones por 
parte de 
interventoría para 
propuesta técnica 
de carpeta de 
12cm y utilización 
material arrecife 
para terraplén 
(2022-SDV-CENV-
0647). 90% 
Atender 
observaciones 
acta parcial EYD 
No. 2 

90% 10% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Concepto de 
Aprobación de 
Interventoría. 
 
Falta la entrega física 
del volumen final 
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Volumen 7: 
Estudio de 
hidrología, 
hidráulica y 
socavación 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 80% 
Atender 
observaciones 
comunicado TR1-
ICC-170-21 

80% 20% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Concepto de 
Aprobación de 
Interventoría. 
 
Falta la entrega física 
del volumen final 

Volumen 8: 
Estudios y 
diseños de 
estructuras 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21.  100% 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

 Falta la entrega por 
parte del Contratista 

Volumen 9: 
Estudios y 
diseño de 
urbanismo 
y 
paisajismo 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 100% 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Verificación con la 
nueva rasante y los 
canales, de tal forma 
que el especialista de 
Interventoría emita 
concepto de 
Aprobación. 
 
Falta la entrega del 
volumen final. 
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Volumen 
10: Estudio 
gestión 
predial 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 90% 
Mesa de trabajo 
para revisión de 
volumen. 

90% 10% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Verificación con la 
nueva rasante y los 
canales, de tal forma 
que el especialista de 
Interventoría emita 
concepto de 
Aprobación. 
 
Falta la entrega del 
volumen final. 

Volumen 
11: Estudio 
de análisis 
del riesgo y 
sostenibilid
ad 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. 100% 

100% 0% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Verificación con la 
nueva rasante y los 
canales, de tal forma 
que el especialista de 
Interventoría emita 
concepto de 
Aprobación. 
 
Falta la entrega del 
volumen final. 

Volumen 
12: Estudio 
estimación 
de 
cantidades 
de obra, 
costos y 
presupuest
os 

Aprobado en fase 
III mediante 
comunicado TR1-
ICC-201-21. En 
revisión 
presupuesto área 
social, ambiental, 
predial y 
sostenibilidad. 5% 
Atender 
observaciones 
comunicado TR1-
ICC-168-21 

5% 95% 

Entrega en física y 
según comunicado 
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de 
fecha 22 de 
noviembre de 2024 
y correo 
electrónico de 
fecha 20 de mayo 
de 2025 con 
asunto: Solicitud 
instructivo 
información 
magnética y física 

Entrega del 95% del 
volumen donde se debe 
incluir el ajuste de la 
rasante, los canales, el 
Permiso de 
Aprovechamiento 
Forestal Único, ajustes, 
otras actividades 
(predial, ambiental, 
sostenibilidad, social) 
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4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORME SEMANAL 

 
Se presentan los informes semanales del periodo de febrero de 2026 correspondientes a 
las semanas No. 249 al No. 253 de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-
3, los cuales se presentan anexos al presente documento.  

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA  

 

Durante el periodo, el Contratista dispuso en la obra la maquinaria y equipo para el 
desarrollo del contrato, la relación de la maquinaria y equipo se consigna en el formato 
INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (ANEXO 4.2) 
 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

 
Frente al personal del CONSORCIO SD VICHADA a corte de presentación del presente 
informe, el Contratista cuenta con (1) director de obra, (1) profesional ambiental y (1) Líder 
de integración (1) profesional social, (1) residente de obra, y (1) inspector siso como parte 
del personal mínimo y dedicación al 100%. Sin embargo, a la fecha hace falta el siguiente 
personal mínimo establecido en el anexo técnico numeral 7: (2) ingenieros auxiliares y (1) 
inspector siso. 
 
Adicionalmente, a la fecha de presentación del informe de Interventoría, no se ha aprobado 
el formato INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-6 frente a personal y aportes a seguridad social 
debido a que a la fecha de presentación del Informe de Interventoría No. 56 el Contratista 
no ha subsanado las observaciones emitidas por parte de la Interventoría referentes a la 
entrega de las planillas de seguridad social del siguiente personal que se encontró 
desarrollo actividades dentro del periodo: Erika Serrano (Especialista de sostenibilidad) y 
Aixa Herrea (Especialista en Geología de la empresa Consultora APC); por lo tanto, esta 
información será reportada en el siguiente informe. 
 
Cabe anotar que el personal administrativo y operativo que se encontró activo en el mes de 
febrero del 2026 se relaciona a continuación: 
 

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo 

1 
BRAVO CORDOBA LUIS 
IGNACIO 

              
18.125.681  

TOPOGRAFO 

2 
ARIEL VICENTE AVILA 
AMAYA 

              
80.127.108  

AUDITOR DE CALIDAD 
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3 EZQUIVEL WILLIAM 
          

1.075.540.171  
MULTIOPERADOR EQUIPO PESADO 

4 
CARLOS ANTONIO 
NASTACUAS  

              
87.712.377  

MULTIOPERADOR EQUIPO PESADO 

5 
WILLIAM ANTONIO 
DELGADO CORAL 

              
13.016.428  

SOLDADOR  

6 
JAIRO ALEXANDER 
CARDENAS CORREA 

              
94.393.816  

MECANICO II 

7 
HERNAN HUGO 
PASCUAZA 

              
12.970.269  

CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

8 JAVIER PINTA LOPEZ 
              

12.979.908  
OPERADOR MULTIPLE 

9 
JOSE ABRAHAM 
MIRANDA ARCOS 

              
80.133.247  

PROFESIONAL DEL ÁREA DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, 

10 COBO URBANO RUSBEL 
             

112.471.082  
ADMINISTRADOR DE OBRA 

11 
SNEIDER FELIPE 
CARDENAS HUVELGOS 

          
1.117.784.455  

AYUDANTE DE MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

12 
JOSE JAVIER ESPAÑA 
ROSERO 

          
1.088.590.588  

SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

13 
FRANCE ANTONIO 
MARTINEZ BUSTAMANTE 

              
13.993.053  

MECANICO II 

14 
FERNANDO AULLON 
MURILLO 

              
93.449.486  

CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

15 
OSCAR DANILO AVILA 
COLINA 

          
1.006.489.559  

AYUDANTE DE OBRA 

16 
ELIZABETH FARFAN 
MANCILA 

          
1.116.778.245  

REGULADOR DE TRANSITO 

17 
GARCIA QUINTERO 
CESAR AUGUSTO 

          
1.006.219.819  

AYUDANTE DE OBRA 

18 
GONZALEZ SANCHEZ 
JOSE ISIDRO 

              
79.850.384  

LABORATORISTA 

19 
JOSE ARTURO JIMENEZ 
AVILA 

          
1.124.818.964  

AYUDANTE DE OBRA 
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20 
OSCAR GEOVANNY 
PASPUR 

                
5.255.440  

OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR 
DE GRANULARES 

21 
MAIKEL ANTONIO PEÑA 
BOLAÑOS 

                
1.305.323  

AYUDANTE DE OBRA 

22 
EDUIN FABIAN VIRU 
MENDOZA 

          
1.106.773.282  

AYUDANTE DE OBRA 

23 
JHON JAIRO YANDAR 
PARRA 

          
1.085.282.234  

INSPECTOR DE OBRA 

24 NESTOR ACUÑA DAZA 
          

1.049.607.667  
PROFESIONAL  PREDIAL 

25 
CRISTIAN LEONARDO 
VELA SANCHEZ 

          
1.013.627.032  

TECNICO PREDIAL 

26 
CESAR DAVID ARDILA 
OTERO 

              
91.112.783  

ESPECIALISTA AMBIENTAL 

27 
ERIKA LISET SERRANO 
PRADA 

              
28.020.577  

ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD 

28 
BRIDI YURANI MORENO 
ALDANA 

          
1.117.323.018  

REGULADOR DE TRANSITO 

29 
JOSE VICENTE 
ASCUNTAR CUASTUMAL 

              
97.471.794  

OPERADOR DE EXCAVADORA <35TN 

30 
KAREN YULIANA 
BOLAÑOS HOYOS 

          
1.004.442.472  

LABORATORISTA 

31 
LUZ MARINA BERMUDEZ 
VALOYES 

              
22.242.466  

RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SST) 

32 
OSCAR JAVIER 
BUITRAGO GONZALEZ 

              
79.985.937  

RESIDENTE DE OBRA 

33 
LUCANO CAEZ FRANCO 
COLON 

              
94.509.097  

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

34 
ANDRES MAURICIO 
GIRALDO OCAMPO 

          
1.061.655.036  

OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR 
DE GRANULARES 

35 
DANY CAMILA 
BERMUDEZ DIAZ 

          
1.124.821.087  

CONDUCTOR DE CAMION < 6TN 

36 
JULIO CESAR 
BOHORQUEZ 

              
17.389.485  

CONDUCTOR DE TRACTOMULA 

37 
KEINERT KALETH 
GONZALEZ MORENO 

          
1.117.322.885  

CONTROL DE ACCESO 
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38 
YURLEY DANIZA ULCUE 
QUIGUANAS 

          
1.127.078.205  

SUPERVISORA DE TALENTO HUMANO 

39 
ALEJANDRO GALVIS 
RODRIGUEZ 

              
80.540.019  

RESIDENTE DE ACTAS 

40 
LIZANDRO BERMUDEZ 
DIAZ 

          
1.006.944.060  

MECANICO III 

41 
ANDRES MAURICIO 
VELANDIA MORA 

              
79.998.827  

RESIDENTE SOCIAL 

42 
GERMAN EDMUNDO 
GONZALEZ LOPEZ  

              
98.343.681  

DIRECTOR DE OBRA  

43 
SERGIO ANDRES 
SIERRA ESCRIGAS 

          
1.026.569.658  

RESIDENTE AMBIENTAL 

44 
DIEGO ALEXANDER 
REYES VELANDIA 

              
79.057.911  

ESPECIALISTA GEOTECNIA 

45 
AIXA GABRIEL HERRERA 
LEAL 

          
1.026.295.060  

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA 

46 
JEHISON MAURICIO 
ACOSTA CORREDOR 

              
80.770.007  

LIDER DE INTEGRACION 

47 
JOSE DAVID MUÑOZ 
GUTIERREZ 

              
85.459.374  

ESPECIALISTA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

48 
JUAN CARLOS BONILLA 
CABEZAS 

              
93.401.974  

ESPECIALISTA HIDRAULICO 

49 
CARLOS ANDRES 
JARAMILLO GUTIERREZ 

          
1.110.492.472  

ESPECIALISTA FORESTAL 

50 
ALBA NERY 
ALBARRACIN VARGAS 

              
47.433.018  

REGULADOR DE TRANSITO 

51 
TOMAS ALBERTO 
CASTRO MOGOLLON 

              
15.683.574  

OPERADOR DE MONTALLANTAS 

52 
JEINSON ARLEY GARCIA 
GUERRERO 

              
74.849.748  

AYUDANTE DE OBRA 

53 
FRANCISCO DURAN 
DURAN 

                
8.191.891  

AYUDANTE DE OBRA 

54 FERNEY VARON MORA 
          

1.007.287.936  
AYUDANTE DE OBRA 

55 
JESUS ALFONSO LOPEZ 
GUERRERO 

          
1.124.821.978  

AYUDANTE DE OBRA 
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56 
JOHN CARLOS PANTOJA 
VALLEJO 

              
13.066.693  

INSPECTOR DE OBRA 

57 
YULI BELITZA ROSAS 
SANCHEZ 

        
11.124.830.585  

AUXILIAR TECNICA DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

58 
ALEX REINALDO 
RODRIGUEZ GAITAN 

          
1.125.000.879  

AYUDANTE DE OBRA 

59 
CARLOS EDUARDO 
BRAVO MONTEJO 

          
1.030.599.419  

MECANICO I 

60 
LUIS CARLOS GUZMAN 
OSPINA 

              
78.646.268  

MECANICO I 

61 
AURELIANO PULIDO 
CORREDOR 

              
17.389.040  

CONDUCTOR DE TRACTOMULA 

62 
LUIS ALEJANDRO 
PINILLA RODRIGUEZ 

          
1.120.868.227  

CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

63 
GERMAN ERNESTO 
MAZO RODRIGUEZ 

              
94.457.076  

CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

64 
JORGE ELIECER 
SUAREZ 

              
74.183.773  

CADENERO I 

65 
LUIS ALBERTO 
VENEGAS DELGADO 

              
98.380.694  

CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

66 EDWIN POSADA SERNA 
          

1.037.449.958  
AUXILIAR DE LABORATORIO 

67 
YULDOR ALI NAVARRO 
SAAVEDRA 

          
1.121.919.124  

MOTOSIERRISTA 

68 ARGEMIRO SANDOVAL 
              

17.281.673  
AYUDANTE DE CAMPO 

69 
AVILA COLINA JUAN 
ALBERTO 

          
1.006.945.236  

AYUDANTE DE OBRA 

70 
LIZARAZO CARRILLO 
WILMER 

          
1.118.775.295  

AYUDANTE DE OBRA 

71 
PINEDA CUNICHE 
BRAYAN ALEXIS 

          
1.006.945.236  

AYUDANTE DE OBRA 

72 
BAYRON JOSE AVILA 
GONZALEZ 

          
1.124.821.036  

AYUDANTE DE OBRA 

73 
JEIMI PAOLA QUEVEDO 
CASTRO 

          
1.122.121.750  

REGULADOR DE TRANSITO 

74 
JAYDI CASTAÑO 
GUTIERREZ 

              
40.417.098  

AUXILIAR DE OBRA 

75 
HEIDY MILDRETH 
INFANTE ALBARRACÌN 

          
1.006.554.142  

REGULADOR DE TRANSITO 
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76 
DICSON JOEL 
MONTENEGRO RIVAS 

          
1.124.820.207  

AYUDANTE DE OBRA 

77 
JAINER FERNEY 
BURBANO DURAN 

                
8.192.503  

AYUDANTE DE OBRA 

78 
ANDRES FELIPE 
AGUIRRE LOZANO 

          
1.124.820.028  

AYUDANTE DE OBRA 

79 
NIXON AFRANIO 
CUASTOMAL PASPUR 

          
1.088.589.878  

MULTIOPERADOR EQUIPO LIVIANO 

80 
GILDARDO GONZALEZ 
RIVERA 

          
1.121.820.510  

OFICIAL DE OBRA 

81 
IVAN MAURICIO 
NARVAEZ PADILLA 

              
12.496.598  

OFICIAL DE OBRA 

82 
JORGE EMILIO DONADO 
FONSECA 

              
85.438.122  

OFICIAL DE OBRA 

83 
LEIDER DE JESUS 
DONADO HERNANDEZ 

          
1.003.259.264  

OFICIAL DE OBRA 

84 
LUIS ARISTIDES 
FLORIAN LEON 

          
1.003.336.124  

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 

85 
LUIS IVAN FLORIAN 
LEON 

          
1.066.092.198  

OFICIAL HERRERO 

86 
LUIS ALBERTO GOMEZ 
VASQUEZ 

          
1.031.157.681  

OFICIAL DE OBRA 

87 
MAXIMO JESUS TORRES 
RANGEL 

              
73.139.209  

OFICIAL DE OBRA 

88 
SANDRA LUCIA 
GONGORA MONZON 

          
1.121.954.653  

BIOLOGA ESPECIALISTA 

89 
STEPHANIE ESCOBAR 
ZARATE 

          
1.016.047.269  

MEDICA VETERINARIA 

90 
LUIS EDUARDO OCHOA 
CANTILLO 

          
1.047.420.250  

TECNICO FORESTAL 

91 
VIVIAN KARINA 
MENDOZA ALVAREZ 

          
1.106.779.335  

INSPECTORA SST 

92 
JORGE URIEL CASTRO 
ZAUDIO 

          
1.110.485.950  

INGENIERO FORESTAL 

93 
CANDELARIO JIMENEZ 
CHIQUILLO  

              
92.128.827  

AUXILIAR DE LABORATORIO 

94 
BENJAMIN ANTONIO 
LOPEZ PEREZ 

          
1.007.666.922  

OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR 
DE GRANULARES 

95 
JOSE MISAEL 
VILLALOBOS MURCIA 

              
93.297.296  

CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

96 
YILBER JAVIER MURILLO 
MONDRAGON 

          
1.120.873.023  

OFICIAL DE OBRA 
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97 
ERNESTO ALBADAN 
DIAZ 

              
17.389.014  

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 

98 
CARLOS ALBERTO 
FERNANDEZ CASTILLO 

          
1.193.534.474  

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 

99 
EDISON EDUARDO 
OJEDA BRAVO 

                
6.708.593  

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 

100 
ANGEL STIVEN 
OLIVEROS ALVAREZ 

          
1.123.861.021  

AYUDANTE DE CONSTRUCCION 

101 
JOSE FERNANDO 
RODRIGUEZ 
DOMINGUEZ 

              
74.328.964  

CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

102 
JEFFERSON JAVIER 
LOZANO HERNANDEZ 

1.120.370.020 CONDUCTOR 

 
Para el presente informe, teniendo en cuenta que a la fecha de presentación del informe de 
Interventoría no había entregado el formato INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-6, en el 
presente informe se relaciona la información correspondiente al mes de marzo del 2026. 
 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 
Desde la fecha de inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 al mes de abril de 2026 y 
de acuerdo a la Cláusula Novena – Forma de Pago numeral a, del Contrato en la cual 
establece: 
 

“Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de cada 
vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL 
CONTRATISTA y el Interventor”  
(…) 

 
Se han tramitado ante el Instituto Nacional de Vías – INVIAS un total de cincuenta y ocho 
(58) Actas parciales de Obra y cincuenta y siete (57) Actas de ajustes definitivas con corte 
a marzo de 2026 y febrero de 2026 y la proyección del Acta Parcial No. 59 de abril del 2026 
respectivamente, por un valor acumulado de OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($ 86.819.526.550,00) MONEDA CORRIENTE, que equivalen a un 42,16% del 
valor inicial del Contrato de Obra, presentando el siguiente comportamiento financiero a la 
fecha discriminado por vigencias presupuestales: 
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Ilustración 6 Comportamiento Financiero - Contrato de Obra No. 974 de 2021 

 
 
 
Se adjunta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4) con corte al periodo de marzo 
de 2026, ya que, a la fecha de presentación del Informe de Interventoría, el Contratista no 
ha entregado el Acta Parcial de Obra No. 59 correspondiente al mes de abril del 2026 a 
pesar de los requerimientos por parte de la Interventoría en los comunicados No. TR1-ICC-
2781 -26 y TR1-ICC-2791 -26. 
 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 
El estado del tiempo durante el periodo y su análisis se consigna en el formato INVIAS 
MINFRA-MN-IN-15-FR-10. (ANEXO 4.5). 
 
En el 9,72% del periodo se presenta lluvias moderadas e intensas, tal como se reporta en 
los registros tomados en campo por el personal del Contratista y la Interventoría ya que en 
el periodo la página del IDEAM se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, no se 
encuentra disponible para consulta; de lo anterior se anexa al presente documento el 
respectivo soporte. 
 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Se remiten los ensayos de laboratorio realizados en el periodo en la actividad de 
construcción del terraplén y construcción de obras de arte (alcantarillas); en el formato 
MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 
 
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 
El contratista, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décimo octava, suscribe las 
garantías del Contrato de Obra No. 974 de 2021 de acuerdo a lo estipulado 
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contractualmente con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A identificada con Nit. 
860.002.527-9 así: 
 

o Garantía de cumplimiento No.400035701 actualizada al anexo 11 
o Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 400035702 actualizada al 

anexo 6. 
 
El seguimiento a las Garantías y seguros del contrato se realiza y es consigna en el formato 
anexo MEPI-MN1-IN15-FR 12. (ANEXO 4.7). 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que ya se encuentra próximo el inicio de la ejecución 
del periodo 2 del Contrato de Obra No. 974 de 2021 indicado dentro de los documentos 
contractuales al tiempo de ejecución comprendido entre el 1 de enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación, y de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo segundo del Contrato, que reza: 
 

“En todo caso El Contratista deberá presentar la nueva póliza que cubra el periodo 
siguiente con treinta (30) días hábiles de antelación al vencimiento de la garantía 
vigente.” 

 
Por lo tanto, esta Interventoría tras la revisión del documento remitido por el Contratista 
mediante el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0659 con respecto a los lineamientos 
contractuales descritos en la CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA del Contrato, se emiten 
observaciones mediante el comunicado No. TR1-ICC-2596-26 orientadas a la inclusión 
dentro de los amparos descritos en el Contrato el tiempo de liquidación del contrato. 
 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA 

 
Se presenta y se consignan en el (ANEXO 4.8).  
 

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

 

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO  

 
4.9.1 TRAZABILIDAD DE SOLICITUDES DE ANTICIPO 
 
VIGENCIA 2024: 
 
El Contratista realizo una solicitud de anticipo mediante comunicado 2024-SDV-CENV-
0017 del 25 enero de 2024 mediante el comunicado No.2024-SDV-CENV-0125 de fecha 
de 22 de marzo de 2024, solicitud la cual fue remitida a la Entidad por parte de la 
Interventoría mediante los comunicados No.TR1-ICC-1329-24 y No. TR1-ICC-1329-24 de 
fecha 04 de abril del 2024, sin a la fecha obtener un pronunciamiento.  
 
El contratista reitera la solicitud de anticipo mediante comunicado No.2024-SDV-CENV-
0048 de fecha 17 de mayo de 2024; solicitud la cual fue aprobada por parte de la 
Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC-1491-24 de fecha 28 de junio de 2024 
y el cual mediante comunicado No.TR1-ICC-1492-24 de fecha 02 de julio de 2024 se dio 
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trasladó al Invias donde se recomienda la aprobación del anticipo solicitado por el 
contratista, dicho lo anterior el INVIAS dio respuesta mediante comunicado 2024S-VBOG-
046719 de fecha 16 de julio de 2024 el cual se solicita algunos documentos que hacen falta 
para poder dar inicio con dicho trámite.  
 
Conclusión: No fue culminado el trámite por parte del Contratista para el desembolso del 
anticipo. 
 
 
VIGENCIA 2025: 
 
El contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0647 (CR-TR1-ICC-2562-25) 
solicita un anticipo por el 6.65% del valor básico del Contrato que corresponde a DOCE MIL 
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS ($12.095.506.637,78). 
 
La solicitud presentada por el Contratista fue traslada a la Entidad con la recomendación 
de aprobación de la misma mediante el Comunicado No. TR1-ICC-2550-25 previa 
verificación de los de los requisitos aplicables al trámite, como se evidencia a continuación: 
 

Requisito 

contractual / 

normativo 

Descripción del 

requisito 

Verificación 

realizada 
Estado 

Solicitud formal del 

Contratista (Cláusula 

Décima – Contrato de Obra) 

El anticipo debe tramitarse 

previa solicitud expresa del 

Contratista. 

La solicitud fue presentada 

mediante comunicación 

2025-SDV-CENV-0647 

CUMPLE 

Radicación en formato 

oficial y anexos (Cláusula 

Décima – Contrato) 

La solicitud debe radicarse 

en el formato establecido 

por la Entidad y con los 

anexos exigidos. 

Se allega el formato MEPI-

MN1-IN-2-FR-1 en PDF y 

Excel, debidamente 

diligenciado y firmado. 

CUMPLE 

Límite máximo del anticipo 

(50%) (Cláusula Décima y 

Artículo 40 Ley 80/93) 

El anticipo no puede 

exceder el 50% del valor 

básico del contrato. 

El valor solicitado para 

vigencia 2025 equivale al 

6,65% del valor básico del 

contrato. 

CUMPLE 

Sujeción a disponibilidad 

presupuestal (Cláusula 

Décima) 

Requiere disponibilidad 

presupuestal de la vigencia 

correspondiente. 

Se deja constancia de que 

corresponde a la Entidad 

verificar disponibilidad en la 

vigencia 2025. 

DEJA 

CONSTANCIA 

Sujeción a disponibilidad 

de cupo en el PAC (Cláusula 

Décima) 

La aprobación está 

condicionada al cupo en el 

PAC. 

Corresponde a la Entidad 

contratante validar el cupo 

del PAC para desembolso. 

DEJA 

CONSTANCIA 

No supeditar inicio de 

obras al anticipo (Parágrafo 

Sexto, Cláusula Décima) 

La ejecución de las obras 

no depende de la entrega 

del anticipo. 

El contratista no condiciona 

la ejecución del contrato a la 

entrega del anticipo. 

CUMPLE 

Presentación del Plan de 

Inversión del anticipo 

(Contrato y Manual de 

Interventoría) 

El contratista debe 

presentar un plan detallado 

de inversión. 

Se aporta el Plan de 

Inversión en formato MEPI-

MN1-IN-2-FR-1. 

CUMPLE 
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Requisito 

contractual / 

normativo 

Descripción del 

requisito 

Verificación 

realizada 
Estado 

Coherencia del Plan de 

inversión del anticipo con 

el Programa de Obra 

(Manual de Interventoría) 

La Interventoría debe 

validar que la programación 

del anticipo corresponda a 

actividades del programa 

de obra. 

El contratista presenta un 

plan programado a cinco 

meses; se considera viable 

según actividades previstas. 

CUMPLE 

Naturaleza y destinación 

exclusiva de fondos 

públicos (Manual de 

Interventoría) 

Los recursos del anticipo 

deben invertirse 

exclusivamente en 

actividades del contrato. 

El Plan presentado destina el 

anticipo a actividades propias 

del proyecto como son 

actividades de estabilización 

de subrasante, construcción 

de terraplén, instalación de 

materiales granulares, 

colocación de mezcla 

asfáltica, empradización, 

obras de arte, señalización y 

otras actividades varias 

CUMPLE 

 
   
A la fecha se encuentra a la espera del desembolso del anticipo de acuerdo al Plan de 
inversión del Anticipo aprobado a la fecha. 
 
 

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA  

 
Para el periodo, el seguimiento realizado al programa de inversiones como al programa de 
obra, se realizó con base a la reprogramación N.11 al programa de inversión como al 
programa de obra entregado por el contratista de obra CONSORCIO SD VICHADA, 
mediante la comunicación No. 2025-SDV-CENV-0561 de fecha 26 de noviembre de 2025 
y remitido a la Entidad por parte de la Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-
2534-25-25 de fecha 16 de diciembre de 2025. 
 
De acuerdo a la Programación de Obra y Plan de Inversión vigente a la fecha, la ejecución 
física del Contrato de Obra No. 974 de 2021, los ajustes, IVA y gestiones prediales 
ambientales sociales, prediales y de sostenibilidad con corte al presente informe se 
presenta la siguiente tabla:  

  
Tabla 25 Valor programado Vs Ejecutado 

  VALOR ACUMULADO TOTAL A 2026 
% DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

INVERSIÓN PROGRAMADA 
2021-2026 

$89.658.304.943 43,54% 

INVERSIÓN EJECUTADA 2021-
2026 

$86.819.526.550 42,16% 

ATRASO (-) $(2.838.778.393,47) -1.38% 
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NOTA 1: Los valores presentados en la tabla hacen referencia al valor total de obra incluido IVA, 
provisión de ajustes, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social y sostenibilidad, evaluados 
con respecto al valor básico del contrato de obra inicial.  
 
NOTA 2: El valor presentado en la inversión ejecutada corresponde al valor proyectado del Acta 
Parcial de Obra No. 59 correspondiente al mes de abril del 2026, la cual a la fecha no ha sido 
presentada. 
 

El atraso es debido al traslado de vigencias del 2026 al 2024 por un valor de $2.140.00.00 
realizado el día 30 de diciembre de 2024 y las actividades programadas para lo corrido de 
la vigencia 2025 y 2026, que representan: 
 
A la fecha se presenta un atraso con la programación de obra No. 12 del 1,38% 
correspondiente a  $(2.838.778.393,47) 
 

• Excavación lateral del K12+360 HACIA MAYORES 
- Construcción de obras hidráulicas del K12+440 
- Instalación de 260 ml de base granular en segunda capa del K12+250 al 

K12+600 
- Instalación de 1,820 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) de 

pavimento del K10+800 al K12+620 
- Instalación de 1,820 ml de pavimento en segunda capa (MDC-19) de 

pavimento del K10+800 al K12+620 
- Demarcación horizontal y señalización vertical del K10+250 al K12+116 
- Protección de Taludes con bloques de césped del K2+000 al K7+000 y del 

K9+100 al K10+370 
- Instalación de cercas en concreto con alambre de púas del K3+459 al 

K4+470 
- Conformación de calzada existente del K31+000 al K39+000 
- Bolsa de gestión de sostenibilidad. 

 
Nota: El seguimiento es realizado de acuerdo a la Programación de Obra y Plan 
de Inversiones No. 12 
 

Por el atraso presentado, se solicita al Contratista re ajustar el Plan de contingencia 
teniendo en cuenta el cronograma de entrega de los estudios y diseños y cronograma de 
entrega de las especificaciones técnicas y APU´S del PAFÚ, lo anterior con el fin de 
evidenciar las medidas a tomar para nivelar los atrasos presentados con los alcances 
programados a la fecha. 
 
Cabe resaltar que el Contratista ha presentado el Plan de Contingencia sin embargo no ha 
dado cumplimiento al mismo; razón por la cual debido al incumplimiento presentado a la 
fecha esta Interventoría presenta a la Entidad mediante comunicado No. TR1-ICC-2355-25 
de fecha 03 de octubre de 2025 la Recomendación de inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto incumplimiento con la Programación de 
Obra y Plan de Inversiones vigente del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 
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4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES  

 

Se anexa el seguimiento al programa de Inversiones del contrato mediante el formato 
INVIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2 (ANEXO 4.9.3) con corte al mes de marzo de 2026, 
correspondiente al acta parcial No. 58 (última acta parcial de obra tramitada ante la 
Entidad), ya que a la fecha de presentación del informe de Interventoría el Contratista no 
ha entregado el Acta Parcial de Obra No. 59 correspondiente al mes de abril del 2026 a 
pesar de los requerimientos por parte de la Interventoría en los comunicados No. TR1-ICC-
2781 -26 y TR1-ICC-2791 -26. 
 

4.9.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA  

 
Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripción 
en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1, anexo del presente informe mensual 
(ANEXO 4.9.4). 
 

4.9.5 ACTAS DE REUNIÓN 

 
Durante el periodo NO se realizaron reuniones. 
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5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.9 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE MERITOS CMA-DT-190-2020 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
RESOLUCIÓN No. 1081 DEL 23 DE ABRIL DE 2021, 
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1130 DEL 
28 DE ABRIL DE 2021 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

No DE CONTRATO 1065 de 2021 

INTERVENTORÍA CONSORCIO CORREDORES ICC 

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 

ADICIÓN NO.1  358.352.880 

SUSPENSIÓN 1 N/A 

AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 
1 

N/A 

SUSPENSIÓN 2 N/A 

VALOR INICIAL $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA) 

VALOR ACUMULADO $ 30.858.333.126 (INCLUIDO IVA) 

SUPERVISOR  ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE 

GESTOR TÉCNICO ING.  CARLOS ENRIQUE FAJARDO ARÉVALO  

INVERSIÓN EJECUTADA: 45,58% 

ASPECTOS FINANCIEROS 

INVERSIÓN PROGRAMADA HASTA LA FECHA:  
$14.165.984.865      
INVERSIÓN EJECUTADA HASTA LA FECHA  
$13.903.362.922   
ANTICIPO PARA EL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA $ 640.748.002 

SITIOS A INTERVENTIR 
AUTORIZADOS POR INVIAS 

PR1+0705 – PR59+0960 
Puente Arimena - El Viento 
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5.9.1 VIGENCIAS 

 
De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente 
tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia y el traslado de recursos realizados 
desde el inicio del contrato a la fecha:  
 

• Traslado No.1 por un valor de $ 450.000.000 de la vigencia 20230 a la vigencia 
2022.  

• Traslado No.2 Por un valor de $ 1.500.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia 
2024.  

• Traslado No.3 por un valor de $ 120.000.000 de la vigencia 2026 a la vigencia 2024.  
 

5.9.2 ADICIÓN  
 

Mediante comunicado No. TR1-ICC-2219-25 de fecha 31 de julio del 2025 realiza la 
solicitud al Instituto Nacional de Vías - INVIAS la adición presupuestal al Contrato de 
Interventoría No. 1065 de 2021 por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 
($358.352.880,00) MONEDA CORRIENTE para atender y supervisar la totalidad de los 
frentes de obra y las actividades a ejecutar por parte del Contratista encaminadas a nivelar 
los atrasos presentados a la fecha en la ejecución física del Contrato de Obra No. 974 de 
2021 con respecto a la Programación de Obra y Plan de inversiones vigente, con corte al 
mes de septiembre del 2025. 
 
Cabe resaltar que el aumento en los frentes de trabajo mencionados anteriormente, 
corresponde a una medida a implementar por parte del Contratista Consorcio SD Vichada 
con el fin de nivelar los atrasos presentados a la fecha en la ejecución física del Contrato 
de Obra No. 974 de 2021 con respecto a la Programación de Obra y Plan de inversiones 
vigente, ya que, debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona los rendimientos de las 
actividades programadas se afectaron negativamente. 
 
Las actividades de obra que serían objeto de supervisión por parte de la Interventoría con 
el recurso solicitado con corte al mes de septiembre del 2025, se mencionan a continuación: 
 

1. Construcción de 940 m de terraplén con una altura de 1,20 m y un ancho promedio 
de 13,80 m, interviniendo del K11+350 al K12+290 para una ejecución acumulada 
de en una longitud de 10.59 Km. 
 

2. Construcción de 940 m de base granular con un espesor de 0.25 m y un ancho 
promedio de 10.15 m, interviniendo del K11+350 al K12+290 para una ejecución 
acumulada de 10.59 Km. 
 

3. Construcción de 1.386 m de pavimento en primera MDC-25 con un espesor de 0,06 
m y un ancho de 9 m, interviniendo del K10+800 al K12+186 para una ejecución 
acumulada de 10.48 Km. 
 

4. Construcción de 1.386 m de pavimento en primera MDC-19 con un espesor de 0,05 
m y un ancho de 9 m, interviniendo del K10+800 al K12+186 para una ejecución 
acumulada de 10.48 Km. 
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5. Protección lateral de los taludes construidos con bloques de césped de 2,66 Km 

interviniendo del K2+000 al K7+584 para una ejecución acumulada de 5.58 Km. 
 

En la siguiente tabla se encuentra el estado actual del Contrato de Interventoría No. 1065 
de 2021: 
 
Tabla 26 Vigencias contrato de Interventoría No. 1065 de 2021 

 
 

5.10 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 
A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la 
Interventoría en el presente período: 
 

• Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 
 

• Estudio, revisión y consulta de documentos del proyecto, como son: Contrato de 
obra, Análisis de precios unitarios, plan de calidad, programación, Matriz de riesgos, 
especificaciones, manuales de supervisión e interventoría, con el objetivo de 
analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y 
las partes interesadas. 
 

• Seguimiento, control y medición de las actividades de ejecución de obra en campo 
realizadas por el contratista. 
 

• Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes, 
dotación. 
 

AÑO

CONTRATO 

1065 DE 2021

 VALOR CONTRACTUAL 

INICIAL 
ADICIÓN No. 1

VALOR REDISTRIBUCIÓN 

DE VIGENCIAS

(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL 

VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 

PROGRAMADAS

(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL 

VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 

ACUMULADAS 

PROGRAMADAS

(INCLUYE IVA)

2021 1.524.980.246$                  1.524.980.246$            1.524.980.246$            

2022 1.525.000.000$                  450.000.000$                      1.975.000.000$            3.499.980.246$            

2023 3.050.000.000$                  3.050.000.000$            6.549.980.246$            

2024 1.830.000.000$                  1.620.000.000$                  3.450.000.000$            9.999.980.246$            

2025 1.830.000.000$                  358.352.880$                    2.188.352.880$            12.188.333.126$          

2026 3.965.000.000$                  (120.000.000)$                    3.845.000.000$            16.033.333.126$          

2027 3.965.000.000$                  3.965.000.000$            19.998.333.126$          

2028 4.270.000.000$                  4.270.000.000$            24.268.333.126$          

2029 4.270.000.000$                  4.270.000.000$            28.538.333.126$          

2030 4.270.000.000$                  (1.950.000.000)$                 2.320.000.000$            30.858.333.126$          

TOTAL 30.499.980.246$                -$                                       30.858.333.126$         

% 100% 101,17%
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• Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y 
documentación legal en regla  

 

• Elaboración de informes semanales y mensuales. 
 

• Se realiza por parte de todas las áreas técnica, la elaboración de los insumos e 
informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso 
se realiza con los pares de cada área de la interventoría y se realiza la entrega de 
estos en medio magnético.  
 

• Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista. 
 

• Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e 
informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementación en 
obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan 
reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del 
contrato. 
 

• Elaboración de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de 
solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras. 
 

• Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los 
requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes 
para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de 
solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, análisis y revisión de 
balances económicos proyectados y de las probables programaciones presentadas 
por el Contratista y requeridas por las entidades. 
 

• Seguimiento y revisión del Acta de modificación No. 12 de obra, reprogramación de 
la programación y programa de inversiones. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental, Social y SST del contratista. 
 

• Elaboración del informe mensual No. 58 correspondiente al mes de abril                                                                                                                                           
de 2026. 
 

• Atención a requerimientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, 
sociales, prediales y de sostenibilidad realizados por parte de la Entidad. 
 

• Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales 
hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidación de 
información. 
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GESTIÓN TÉCNICA 

• Se realiza el seguimiento y control a la programación de obra, como al programa de 
inversión, para la vigencia 2024 de acuerdo a la modificación No. 8 de fecha 30 de 
diciembre de 2024 y las reprogramaciones al programa de obra y plan de 
inversiones. 
 

• Se realizan recorridos de inspección y verificación del estado del corredor, 
evidenciando que este se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.   
 

• Se realiza recorridos al frente de obra y al campamento del Contratista, para verificar 
y supervisar las actividades concernientes a las áreas técnicas, ambiental, social, 
de sostenibilidad y de SST. 
 

• Se realizan los Informes semanales, mensual, e información solicitada por la 
entidad, la entrega de estos insumos se realiza en medio magnético, vía correo 
electrónico. 
 

• Se realiza revisión y análisis de la correspondencia recibida, y mediante 
comunicaciones se da respuesta y tramite a los requerimientos y solicitudes de la 
interventoría hacia el contratista, se realizan solicitudes y consultas a la entidad 
contratante. Se realiza también solicitudes y requerimientos mediante correo 
electrónico e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Se realizan comités de obra presenciales, y virtuales (Interventoría y Contratista), 
mesas de trabajo con los especialistas para revisar los temas relacionados con la 
gestión predial, sostenibilidad y revisión de la resolución de aprovechamiento 
forestal No. PS-GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. 
PM-GA 3.37.13.022.017. 
 

• Se realizan Comités de seguimiento semanales entre Interventoría y Contratista de 
Obra. 
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• Seguimiento al control de calidad de la obra mediante el ensayo de densidad en 
campo de acuerdo a la norma INV-E-161 en la primera capa de terraplén del 
K12+380 al K12+750 MD, del K12+360 al K12+600 MI, del K12+380 al K12+750 
MD, del K12+360 al K12+600 MI y del K12+370 AL K12+580 en el ancho de la 
calzada y del K12+600 al K12+760 en el MD. 
 

• Seguimiento al control de calidad de la obra por parte de la Interventoría 
 

o Recorrido de inspección y verificación entre Contratista e Interventoría del 
estado de avance en la instalación de la planta de producción de asfalto 
 

 
o Seguimiento al control de calidad de la obra mediante el ensayo de densidad 

en campo de acuerdo a la norma INV-E-161 en la primera capa de terraplén 
del K12+380 al K12+750 MD, del K12+360 al K12+600 MI, del K12+380 al 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

K12+750 MD, del K12+360 al K12+600 MI y del K12+370 AL K12+580 en el 
ancho de la calzada y del K12+600 al K12+760 en el MD. 

 

 
 

o Seguimiento topográfico a la construcción del terraplén e intervenciones en 
los puntos críticos. 
 
 

o Seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas del Contrato 
de Obra mediante la ejecución del ensayo de resistencia a compresión de 
especímenes en concreto de acuerdo a la norma INV-E-410. 
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GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE AMBIENTAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 
 

GESTIÓN SOCIAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE SOCIAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 
GESTIÓN PREDIAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE PREDIAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, y en la POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD, como la 
del anexo técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

5.11 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES  
 

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de 
Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la territorial, así: 

 

- Informe del Director de Interventoría 
- Informe Especialista Ambiental 
- Informe Especialista Geotecnia 
- Informe de Especialista Sostenibilidad 
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- Informe Líder de integración 
- Informe Profesional Social  
- Informe Profesional Ambiental 
- Informe Profesional Técnico predial 
- Informe del Inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Informe Profesional de Calidad 
- Informe Auditor Interno de Calidad 
- Informe Abogado Administrativo  

 

5.12 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 
Teniendo en cuenta el PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC, el valor ejecutado acumulado 
desde el inicio del Contrato de Interventoría el 28 de junio de 2021 a corte de abril de 2026, 
se tiene la siguiente información: 
 
Tabla 27 Ejecución del Contrato No. 1065 de acuerdo al PAC 

 MES DE 2026 ACUMULADO EJECUATDO 

PROGRAMADO (VALOR) $475.974.193 $14.165.984.865 

PROGRAMADO (%) 1.54% 46.45% 

EJECUTADO (VALOR) $404.356.582 $13.903.362.922 

EJECUTADO (%) 1.31% 45.58% 

AVANCE (+) / ATRASO (-) 
(VALOR) 

-$71.617.611,00 -$262.621.943 

AVANCE (+) / ATRASO (-) (%) -0.23% -0.86% 

Nota: Los valores programados presentados en la tabla se encuentran de acuerdo al Acta 
de Modificación y Plan de Cargas No. 11. 
 
De acuerdo a lo evidenciado en la Tabla 27 el Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021 
presenta un atraso de DOSCIENTOS SESENTA DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE 
UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (-$262.621.943) MONEDA 
CORRIENTE correspondiente al 0.86% del valor total inicial del Contrato, debido a que se 
presentaron algunas dificultades en la consecución del personal programado. 
 
En el anexo 5.4 en la carpeta cap.5 del presente informe se anexa el comportamiento 
financiero del Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021 frente al PROGRAMA ANUAL 
DE CAJA – PAC. 
 
 

5.13 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 
Ver anexo 5.5 en la carpeta cap.5 
 
 

5.14 INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA 

 
Durante el periodo se usaron herramientas digitales como; correos electrónicos, Sistema 
de gestión Documental SGD, CIFRA y aplicativos de videoconferencia (Teams y meet). 
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Se cargaron a la plataforma CIFRA los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe, tal como se evidencia a continuación: 

 
Ilustración 7 Soporte aplicativo CIFRA - Ficha general del proyecto 
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Ilustración 8 Soporte aplicativo CIFRA - Semanal 

 
 
 

Cabe resaltar que en el periodo se presentaron dificultades con la plataforma CIFRA 
para el diligenciamiento oportuno de la información como consta en las siguientes 
imágenes: 
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6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
Los siguientes numerales se presentan en el informe correspondiente del 01 al 30 de abril 
del 2026. Del Contrato No 1065 de 2021 tramo vial Puente Arimena – El Viento. Municipio 
de Puerto Gaitán, Meta. 
 

6.9 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
La Interventoría puso a disposición para el tramo de Puente Arimena – El Viento, los 
insumos para realizar las actividades de inspección y verificación de la obra, los cuales 
están consignados en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la 
solicitud de la Territorial del Meta, se entrega en el anexo (6.1) al presente informe. 
 
 

6.10 PERSONAL CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
El personal vinculado para realizar las actividades de Interventoría, para el tramo 1 Puente 
Arimena – El Viento se relaciona y esta consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-
15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta. 

 
A continuación, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el período 
transcurrido: 
 

➢ Representante Legal 

➢ Director de Interventoría 

➢ Ingenieros Residentes de Interventoría 
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➢ Ingenieros Residentes Auxiliares 

➢ Especialista Ambiental 

➢ Líder de integración  

➢ Especialista en Sostenibilidad 

➢ Especialista Geotecnia  

➢ Profesional Técnico Predial 

➢ Profesional en Calidad 

➢ Profesional Social 

➢ Abogado Administrativo 

➢ Inspectores 

➢ Topógrafo Inspector 

➢ Laboratorista Inspector 

➢ Inspectores SST 

➢ secretaria 

➢ Conductores 

 

6.11 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe 
del tramo vial (Puente Arimena (Municipio de Puerto Gaitán, Meta) – El Viento (Municipio 
de Cumaribo, Vichada) en el ANEXO 6.3 en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME 
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA con corte al mes de 
abril de 2026. 
 
A la fecha de presentación del informe de Interventoría, se tiene un saldo para la vigencia 
2026 de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 
DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($2.129.970.204) MONEDA CORRIENTE del registro 
presupuestal No. 307226 en los siguientes subprogramas: 
 
Tabla 28 Seguimiento al RP 2026 del CTO 1065-21 

PROGRAMA - 
SUBPROGRAMA 

No. 
RECURSO 

 VALOR 
PROGRAMA- 

SUBPROGRAMA
- PROYECTO  

 VALOR 
EJECUTADO 

MES  

VALOR 
EJECUTADO 
ACUMULADO 

SALDO DEL RP 

C-2401-0600-118-51102D-
2401008-02 

10  $3.837.200.000  $404.356.582 $ 1.715.510.698  $ 2.121.689.302  

C-2401-0600-118-51102D-
2401023-02 

10  $ 7.800.000  
 $                                               
-    

 $                                                                      
-    

$7.800.000 

 
En la siguiente tabla se presenta el resumen del comportamiento financiero del Contrato de 
Interventoría No. 1065 de 2021 de acuerdo a los Registros Presupuestales (RP): 
 
 
Tabla 29 Resumen del comportamiento financiero por vigencias presupuestales del 
Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021. 
 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

Nota: El cuadro presentado en la tabla anterior se encuentra de acuerdo con los registros 
presupuestales asignados a cada vigencia y valores tramitados por parte de la Interventoría 
en las actas de costos mensuales. 
 

AÑO 
CONTRA
TO 1065 
DE 2021 

VALOR TOTAL 
VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 
PROGRAMADAS 
(INCLUYE IVA) 

VALOR TOTAL 
VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 
ACUMULADAS 

PROGRAMADAS 
(INCLUYE IVA) 

VALOR 
EJECUTADO POR 

VIGENCIA DE 
ACUERDO AL RP  

(INCLUYE IVA) 

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO DE 
ACUERDO AL RP 

(INCLUYE IVA) 

SALDO DEL CTO 
POR VIGENCIA DE 

ACUEDO AL RP 
(INCLUYE IVA) 

2021 
 $           

1.524.980.246  
 $            

1.524.980.246  
 $           

1.524.980.246  
 $            

1.524.980.246  
 $                                       
-    

2022 
 $           

1.975.000.000  
 $            

3.499.980.246  
 $           

1.975.000.000  
 $            

3.499.980.246  
 $                                       
-    

2023 
 $           

3.050.000.000  
 $            

6.549.980.246  
 $           

3.050.000.000  
 $            

6.549.980.246  
 $                                       
-    

2024 
 $           

3.450.000.000  
 $            

9.999.980.246  
 $           

3.450.000.000  
 $            

9.999.980.246  
 $                                       
-    

2025 
 $           

2.188.352.880  
 $          

12.188.333.126  
 $           

2.188.352.880  
 $         

12.188.333.126  
 $                                       
-    

2026 
 $           

3.845.000.000  
 $          

16.033.333.126  
 $           

1.715.029.796  
 $         

13.903.362.922  
 $                

2.129.970.204  

2027 
 $           

3.965.000.000  
 $          

19.998.333.126  
    

 $                
3.965.000.000  

2028 
 $           

4.270.000.000  
 $          

24.268.333.126  
    

 $                
4.270.000.000  

2029 
 $           

4.270.000.000  
 $          

28.538.333.126  
    

 $                
4.270.000.000  

2030 
 $           

2.320.000.000  
 $          

30.858.333.126  
    

 $                
2.320.000.000  

TOTAL 
$         

30.858.333.126 
 $        

13.903.362.922 
 $             

16.954.970.204 

% 101,17%  45,58%  55,59% 

 

6.12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta) en el numeral 
6.4. 
 
A través del comunicado No. TR1-ICC-2754-26 se remite por parte de la Interventoría a la 
Entidad el Anexo No. 0 de la póliza de cumplimiento No. NB-100424827 con la actualización 
de acuerdo con el periodo 2 del Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021. 
 

6.13 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe 
del tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta) mediante el 
ANEXO 6.5 mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. 
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6.14 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta). 
 

6.14.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA 

 
No se anexa el formato MEPI de seguimiento debido a que en el periodo no se realizó 
ninguna amortización, ya que el anticipo otorgado por un valor de SEISCIENTOS 
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOS PESOS M/CTE 
($640.748.002,00) fue amortizado en su totalidad el 31 de octubre de 2023, tal como consta 
en el certificado de liquidación del anticipo otorgado al Contrato de Interventoría No. 1065 
de 2021, adjunto en el ANEXO 6.6.1. 
 
 

6.14.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoría se realiza y se anexa al 
informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3; lo anterior, de acuerdo con la 
solicitud de la Territorial del Meta, este se entrega como anexo al informe del tramo vial 
(Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta). 
 
Para el presente periodo se anexa el plan de cargas y el acta de aprobado y vigente a la 
fecha de presentación del informe. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El avance físico del contrato de obra No. 974 de 2021 a corte del mes de abril de 
2026 corresponde a:  
 

o Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km 
o Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km  
o Base granular del K1+705 al K13+300 longitud de 11.56 km  
o Terraplén del K1+705 al K13+400 longitud de 11.70 Km  

 

• A corte del mes de abril de 2026 se presenta el siguiente estado de las actividades 
de mantenimiento con adición de material (ítem NP-1: Mejoramiento de subrasante 
con adición de material importado mina Murujuy) del corredor vial que comprende 
desde Puente Arimena hacia el Viento: 
 
Tabla 30 Resumen del estado de los mantenimientos con adición de material 

 
 

• El Contrato de Obra presenta un valor programado acumulado de   $89.658.304.943 
(43.54%) vs un valor ejecutado acumulado de $86.819.526.549,53 (42,16%) 
presentando a la fecha un atraso del 1.38% correspondiente a $2.838.778.393,47 
el atraso es debido al traslado de vigencias del 2026 al 2024 por un valor de 
$2.140.00.00 realizado el día 30 de diciembre de 2024 y las actividades 
programadas para lo corrido de la vigencia 2026, que representan: 
 

• Excavación lateral del K12+360 HACIA MAYORES 
- Construcción de obras hidráulicas del K12+440 
- Instalación de 260 ml de base granular en segunda capa del K12+250 al 

K12+600 

- Instalación de 1,820 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) de 
pavimento del K10+800 al K12+620 

- Instalación de 1,820 ml de pavimento en segunda capa (MDC-19) de 
pavimento del K10+800 al K12+620 

- Demarcación horizontal y señalización vertical del K10+250 al K12+116 
- Protección de Taludes con bloques de césped del K2+000 al K7+000 y del 

K9+100 al K10+370 

No. 

DATO
DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD VALOR

1

Alcance del Contrato frente al Mantenimiento 

con adición de material de acuerdo al Acta de 

Modificación No. 11 de fecha 11 de noviembre 

de 2025

30.116,10 M3 13.013.829.364,00$                     

2 Puntos críticos atendidos en el periodo 12,00 UND

3 Valor ejecutado en el periodo 368,90 M3 -$                                                  

4
Puntos críticos atendidos acumulados en el 

Contrato de Obra
1.385,00 UND

5 Valor acumulado ejecutado de mantenimiento 29.250,90 M3 12.639.957.410,00$                     

6 Saldo del Contrato para mantenimiento 865,20 M3 373.871.954,00$                           
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- Instalación de cercas en concreto con alambre de púas del K3+459 al 
K4+470 

- Conformación de calzada existente del K31+000 al K39+000 
Bolsa de gestión de sostenibilidad. 
 
Nota: El seguimiento es realizado de acuerdo a la Programación de Obra y 
Plan de Inversiones No. 12 
 

NOTA 1: Debido al atraso presentado por parte del Contratista frente a la 
ejecución de la obra Vs la Programación de Obra y Plan de Inversiones vigente, 
esta Interventoría realizó él solicitó al Contratista la presentación de un plan de 
contingencia el cual le permitiera implementar acciones para nivelar el atraso 
presentado con la programación de obra. 
 
Cabe resaltar que el Contratista ha presentado el Plan de Contingencia sin 
embargo no ha dado cumplimiento al mismo; razón por la cual debido al 
incumplimiento presentado a la fecha esta Interventoría presenta a la Entidad 
mediante comunicado No. TR1-ICC-2355-25 la Recomendación de inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto 
incumplimiento con la Programación de Obra y Plan de Inversiones vigente del 
Contrato de Obra No. 974 de 2021. 
 

• A la fecha se encuentra a la espera de la entrega del Acta Parcial de Obra No. 59 

correspondiente al periodo de abril del 2026, la cual se encuentra proyectada por un 

valor de $ 2.152.749.127,00 

 

• Frente al Contrato de Obra No. 974 de 2021 se han tramitado ante el Instituto 

Nacional de Vías – INVIAS un total de cincuenta y ocho (58) Actas parciales de Obra 

y cincuenta y siete (57) Actas de ajustes definitivas con corte a marzo de 2026 y 

febrero de 2026 respectivamente, por un valor acumulado de OCHENTA Y SEIS 

MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 86.819.526.550,00) MONEDA CORRIENTE, 

que equivalen a un 42,16% del valor inicial del Contrato de Obra. 

 

• Con corte al periodo de abril del 2026 se tiene un saldo de la bolsa de ajustes del 

Contrato de Obra No. 974 de 2021 de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 

MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

($ 7.991.508.663,00) MONEDA CORRIENTE, los cuales se estima que alcancen 

hasta aproximadamente el mes de mayo del 2027. 

 

• Para el Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021 se tiene un saldo de la vigencia 

2026 de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 

MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($2.129.970.204) MONEDA CORRIENTE. 

 

• Se solicita a la Entidad gestionar el pronunciamiento al comunicado No. TR1-ICC-

2355-25 remitido por parte de esta Interventoría el día 03 de octubre de 2025 frente 

a la Recomendación de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS 
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por el presunto incumplimiento con la Programación de Obra y Plan de Inversiones 

vigente del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

 

• En la vigencia 2025 fue otorgado un anticipo por DOCE MIL NOVENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
($12.095.506.638) MONEDA CORRIENTE equivalente al 6,65% del valor básico del 
contrato, el cual a la fecha de presentación del Informe de Interventoría no ha sido 
desembolsado. 
 

• De los recursos asignados la vigencia 2026 del Contrato de Interventoría No. 1065 
de 2021 queda un saldo por ejecutar de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($16.954.970.204) MONEDA CORRIENTE. 
 

• Es frecuente los inconvenientes de conexión por cortes en el fluido eléctrico y móvil 
en el municipio de Puente Arimena, lo cual genera atrasos en el reporte de la 
información informes semanales y mensuales de manera oportuna. 
 

• La Interventoría según las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de 
Interventoría del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones 
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos 
contractuales, anexos técnicos y demás documentos a cada uno de los 
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad, 
financiero, jurídico y administrativo. 
 

• Frente al estado del corredor vial, se informa que se han venido atendiendo los 
puntos críticos del corredor vial con actividades de adición de material (crudo de 
río), estabilización de la subrasante con material de préstamo lateral y cal al 3% (a 
partir de febrero del 2026 a la fecha) y conformación de calzada existente, lo cual 
permite tener el corredor vial en condiciones de transitabilidad. 
 

• Esta Interventoría se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Entidad 
a la firma de las actas de comité desarrolladas con los profesionales del Instituto. La 
información en relación fue remitida mediante los siguientes comunicados: TR1-
ICC--1049-23 de fecha 13 de septiembre de 2023 y TR1-ICC-1436-24 de fecha 28 
de mayo de 2024. 
 

• La Interventoría según las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de 
Interventoría del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones 
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos 
contractuales, anexos técnicos y demás documentos a cada uno de los 
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad, 
financiero, jurídico y administrativo. 
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7.9 ÁREA SOCIAL 
 

 

➢ Se realizó seguimiento a los buzones satelitales sin encontrar PQRS, en el periodo 

se recibió una sola PQRS, y se realizó cierre de las 19 solicitudes presentadas para 

la construcción de reservorios. De acuerdo con lo anterior se cuenta con un total de 

119 PQRs de las cuales se encuentran en trámite 3.  

 

➢ En el periodo se inicia con la construcción de la OPC de la vereda Puente Arimena, 

denominada “Construcción de un parque solar con energía fotovoltaica para 

alimentación de energía del acueducto comunitario de la vereda Puente Arimena, 

así mismo el contratista realizó la socialización de la obra a la comunidad, así como 

se orientó con el apoyo del SENA el curso de formación en energías renovables.  

 

➢ En el periodo el contratista realiza la reunión informativa al comité de participación 

comunitaria de Carimagua, informando el avance de todos los componentes, así 

como atendiendo las inquietudes de la comunidad, en esta ocasión la comunidad 

manifiesta su interés en solicitar al INVIAS que se de prioridad a pavimentación del 

paso por centro poblado, dentro del proyecto, para la cual elevaran una solicitud 

formal.  

 

➢ Se realizó seguimiento a los buzones satelitales sin encontrar PQRS, en el periodo 

se recibió una sola PQRS, y se realizó cierre de las 19 solicitudes presentadas para 

la construcción de reservorios. De acuerdo con lo anterior se cuenta con un total de 

119 PQRs de las cuales se encuentran en trámite 3.  

 

➢ En el periodo se inicia con la construcción de la OPC de la vereda Puente Arimena, 

denominada “Construcción de un parque solar con energía fotovoltaica para 

alimentación de energía del acueducto comunitario de la vereda Puente Arimena, 

así mismo el contratista realizó la socialización de la obra a la comunidad, así como 

se orientó con el apoyo del SENA el curso de formación en energías renovables.  

 

➢ En el periodo el contratista realiza la reunión informativa al comité de participación 

comunitaria de Carimagua, informando el avance de todos los componentes, así 

como atendiendo las inquietudes de la comunidad, en esta ocasión la comunidad 

manifiesta su interés en solicitar al INVIAS que se dé prioridad a pavimentación del 

paso por centro poblado, dentro del proyecto, para la cual elevaran una solicitud 

formal.  

 

7.10 ÁREA AMBIENTAL 
 

➢ La Autoridad Ambiental tiene establecidos unos compromisos dentro de las 

resoluciones que el contratista debe de cumplir mensualmente y entregar una copia 

a la interventoría. 

➢ Se recomienda al contratista anexar en el link de enlace, en cada informe mensual 

o periódico la gestión ambiental ejecutada por el contratista durante el periodo del 
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informe, para que la interventoría pueda emitir el concepto de seguimiento y 

monitoreo del periodo. Con lo anterior es importante mencionar lo expuesto en el 

PAGA, es claro que el seguimiento que realiza la interventoría es periódico. Se 

solicita al contratista presentar el cronograma de ejecución de actividades de los 

proyectos establecidos en el PAGA. 

➢ De acuerdo al manual de interventoría, se debe reportar el Balance de masas de 

explotación o adquisición de fuentes de materiales al periodo, por lo tanto, el 

contratista debe reportar el uso de dicho material al periodo. 

➢ Se realizan visitas a la obra, con el fin de supervisar los programas ambientales, se 

debe de mejorar y cumplir, no esperar que la interventoría informe para que eso 

programas sean corregidos. 

 

 

7.11 ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

• Se sugiere al contratista ejercer más control frente el uso adecuado de los EPP  

  en los diferentes frentes de trabajo.  

 

• Se solicita al contratista dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el 

área de seguridad y salud en el trabajo y toda aquella legislación que sea inherente 

al área 

 

• La interventoría le se solicita al contratista generar medidas preventivas y 

correctivas a las condiciones inseguras identificadas en el campamento villa 

Lorena y que pueden generar lesiones en los colaboradores, visitantes y demás 

personas que se encuentren en el campamento. 

 

• La interventoría le solicita de manera inmediata al contratista remitir las planillas 

de seguridad social en las fechas correspondientes según lo establece el Decreto 

1990 de 2016.  

 

• La interventoría le solicita al contratista realizar la respuesta oportuna a los 

comunicados enviados por parte de esta interventoría.  

 

• La interventoría le reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en los distintos comités que se desarrollan en el mes.  

 

• La interventoría le solicita al contratista la vinculación del profesional en seguridad 

y salud en el trabajo.  

 

7.12 ÁREA PREDIAL 
 
➢ Durante el mes de abril de 2026 se consolidó un avance del 71,43% en la aprobación 

de fichas prediales y estudios de títulos, correspondientes a cinco expedientes 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

aprobados por la interventoría y remitidos a la Subdirección de Sostenibilidad para 
el visto de no objeción. 
 

➢ El Contratista ha venido dando cumplimiento de obligación contractual en la entrega 
de los informes mensuales. 
 

➢ Se encuentra en proceso de validación interna el informe de valoración sobre la 
ampliación de la línea de compra predial entre los K12+700 y K13+200, para su 
posterior envió al INVIAS que permita la toma de decisiones sobre la ampliación de 
la línea de compra predial. 
 

➢ Del total de 07 predios identificados en el tramo K1+705 al K30+100, dos continúan 
en elaboración por parte del contratista, lo que evidencia la necesidad de acelerar 
en la consecución de la gestión documental que permita la elaboración de los 
insumos prediales. 
 

➢ La Interventoría ha cumplido con su rol de control y verificación, emitiendo 
observaciones técnicas y jurídicas oportunas, así como participando en comités de 
obra y comunicaciones oficiales con INVIAS y CONTRATISTA. 
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8 ANEXOS 
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8.9 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E 
INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 

 
 
 

Se adjuntan los soportes de la correspondencia enviada y la recibida en los anexos: 
 

8.9.1 Correspondencia Enviada 
8.9.2 Correspondencia Recibida 
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8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 

 

El video del presente informe se puede ver a través de la plataforma de YouTube en el 
canal CONSORCIO CORREDORES ICC marcando el enlace: 
 

https://youtu.be/4-w318RZDRQ    

Adicionalmente, en la carpeta 8.2 adjunta al presente informe se remite la siguiente 

información: 

8.2.1 Registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo 

8.2.2 Video del estado de avance del Contrato de Obra No. 974 de 2021 
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8.3 BITÁCORA DEL PERIODO 

 

 
Se presenta como documento Anexo al presente informe dentro de la carpeta: Cap. 8 

 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

	1d28cb2fe1c27c356b3e6c0db2a643697bb97106cc3187bfbfd6db304a5a35e0.pdf
	INFORME MENSUAL
	d604c17ce001906a6b77045993c6098f40de878d627a0b9b0cde703fa552f53e.pdf
	1d28cb2fe1c27c356b3e6c0db2a643697bb97106cc3187bfbfd6db304a5a35e0.pdf

