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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. ( GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA

CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA 
CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

CONTRATO No. IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal, Laura Milena Gutierrez Castillo - Apoyo Principal, Manuel Andres Rodriguez Garcia - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 92.99%

% EJECUTADO 92.47%

% VARIACIÓN -0.52%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto a la fecha se encuentra con un avance del total del contrato igual a 92,47%. A la fecha se encuentra en etapa de mantenimiento con trabajos de construcción con un avance 
de 99,41%. Se evidencia remates de obra en la construcción del deprimido peatonal de la calle 13; construcción de carriles mixtos y BRT en el costado occidental. Terminación de 
detalles de la construcción de los puentes peatonales, estaciones y taquillas

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68

Contrato No. IDU-348-2020 Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $ 247.625.771.607,00 Valor Inicial $ 29.165.584.816,00

Total Contrato $ 293.235.193.743,00 Total Contrato $ 32.853.030.552,00

Valor Pagado $ 248.027.905.730,00 Valor Pagado $ 24.283.192.405,00

Plazo Inicial 3480 días Plazo Inicial 3480 días

Plazo Actualizado 3810 días Plazo Actualizado 3810 días

Fecha de Iniciación 2020-06-12 Fecha de Iniciación 2020-06-12

Fecha de Terminación Actual 2031-01-11 Fecha de Terminación Actual 2031-01-11

No. Empleos generados 444 No. Empleos generados 15

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68

Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $ 29.165.584.816,00

Total Contrato $ 32.853.030.552,00

Valor Pagado $ 24.283.192.405,00

Plazo Inicial 3480 días



Plazo Actualizado 3810 días

Fecha de Iniciación 2020-06-12

Fecha de Terminación Actual 2031-01-11

No. Empleos generados 15

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 719.954.931,00 $ 719.954.931,00

Construcción 100,00 99,41 $ 269.499.570.737,00 $ 267.900.471.196,00

Mantenimiento 10,71 11,00 $ 2.465.077.718,00 $ 2.531.723.488,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

BOX CULVERT CANAL SAN
FRANCISCO

100.0 100.0 0.0

PUENTES PEATONALES 100.0 100.0 0.0

ESTACION AV ESPERANZA 100.0 100.0 0.0

TAQUILLAS EXTERNAS 100.0 99.81 -0.19

CICLOESTACIONES 100.0 100.0 0.0

CARRILES BRT 100.0 99.96 -0.04

CARRILES MIXTOS 100.0 98.52 -1.48

PASO A NIVEL FERREO 100.0 99.36 -0.64

PUENTE PEATONAL AV
ESPERANZA

100.0 100.0 0.0

COMPONENTE PMT 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

100.0 100.0 0.0

ESTACION CALLE 19 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE FAUNA 100.0 100.0 0.0

ESTACION CALLE 13 100.0 99.61 -0.39

CICLOESTACION CALLE 24 100.0 100.0 0.0

CICLOESTACION CALLE 13 100.0 100.0 0.0

CICLORRUTA 100.0 98.26 -1.74

COMPONENTE FORESTAL 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE SOCIAL 100.0 100.0 0.0

CICLO PUENTE CALLE 22 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE ARQUEOLOGÍA Y
BIC

100.0 100.0 0.0

COMPONENTE PRESUPUESTOS  Y
PROGRAMACIÓN

0.0 0.0 0.0

DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13 100.0 98.3 -1.7

ESTACIONES 100.0 99.78 -0.22

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

100.0 100.0 0.0

ADECUACIÓN DESVÍOS 100.0 100.0 0.0

CONTINUACIÓN GESTIÓN SOCIAL 100.0 100.0 0.0

DIAGNÓSTICO DESVIO NORTE -
SUR

100.0 100.0 0.0

ACTA DE ARMONIZACIÓN CON
GRUPOS ADYACENTES

100.0 100.0 0.0

INFORME FINAL ETAPA DE
PRECONSTRUCCIÓN

100.0 100.0 0.0

ACTAS DE COMPETENCIAS Y
PRECIOS NP

100.0 100.0 0.0

PERMISOS AMBIENTALES Y
FORESTALES

100.0 100.0 0.0

GESTIONES ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

100.0 100.0 0.0



PMT PARA INICIO DE OBRA 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE AMBIENTAL 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE SST 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE CALIDAD 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE PREDIAL 100.0 100.0 0.0

PRECONSTRUCCION - GESTIONES 100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 1,96 1,95 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 11,96 11,79 Km_Carril

Espacio Público 35.250,00 28.847,06 m2

Construir Km de Ciclorruta 1,45 1,43 Km

Construir Puentes peatonales 2,00 2,00 Unit(s)

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 6,84 6,84 Km_Carril

Construir m2 de zona verde 9.567,00 6.938,90 m2

Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)

Construir cicloestaciones 2,00 0,00 Unit(s)

Construir Taquillas 11,00 0,00 Unit(s)

Construir Deprimido 1,00 0,00 Unit(s)

Intersección semaforizada 3,00 1,00 Unit(s)

Construir Box coulvert 1,00 0,00 Unit(s)
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