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1. INTRODUCCIÓN 
 
El INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA mediante 
Licitación Pública No. ICCU-LP-001-2025 suscribió el Contrato de Obra N.°ICCU-695 de 
2025 con el CONSORCIO VIAL GUASCA- UBALA, identificado con NIT 901.980.619-0, cuyo 
objeto es el MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO 
URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL 
GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
 
El presente informe tiene como propósito describir las actividades ejecutadas por el 
Consorcio durante el segundo mes de labores, correspondiente al periodo comprendido del 
1 al 30 de junio de 2026. En este documento se presenta el avance de la obra y, en general, 
el seguimiento al desarrollo del proyecto. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Los estudios y diseños antecedentes fueron elaborados por el CONSORCIO GC VÍAS 
CUNDINAMARCA – CGCVC (2020) para el ICCU mediante el Contrato de Consultoría ICCU 
No. ICCU-002-2020. Los productos de E&D insumos por parte del Contratante los siguientes: 
 

 Volumen I. Estudio de Transporte 
 Volumen II. Estudio de Topografía, Trazado y Diseño Geométrico  
 Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería 
 Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones 
 Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes 
 Volumen VI. Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento 
 Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales 
 Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación 
 Volumen IX. Estudio y Diseño de Estructuras 
 Volumen X. Gestión Ambiental y Social del Proyecto 
 Volumen XIII. Gestión Predial 
 Volumen XI. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y 

presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones. 
 Volumen XIV. Informe Final Ejecutivo. 
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El CONSORCIO VIAL GUAVIO - CVG en desarrollo del Contrato de Obra ICCU No. 519 - 
2022, efectuó la actualización y complementación de los E&D antecedentes con el aval del 
CONSORCIO GC VÍAS CUNDINAMARCA – CGCVC y la elaboración de E&D 
complementarios en los tramos priorizados por el ICCU, con apoyo de DP&I LTDA y el 
Ingeniero JORGE ALBERTO SÁNCHEZ en la especialidad de pavimentos (2022 - 2023).  

Se dispuso de información de El Peaje El Amoladero respecto a estudios (2020 y 2021) y 
obra construida (2022 y 2023), de las obras correspondientes a la caseta de recaudo, 
pavimento rígido y edificio administrativo. El CVG realizó el Informe Técnico de Ejecución de 
Obras (Documento CVG-IT-10-2024-V1, 2024), donde se documentó la ejecución de las 
obras proyectadas, modificación de componentes y/o sectores de ejecución. 
De la elaboración de los E&D complementarios realizados por el CVG, quedaron sin ejecutar 
las obras del Sitio Crítico K45+096.1 - K45+117.1 Potreritos, identificado dentro del 
Inventario Básico de Sitios Críticos como SC 6.7. 
 

CUADRO NO. 1 TRAMOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ANTECEDENTES 

TRAMO ABSCISA LONGITUD 
OBSERVACIONES 

E&D* INICIO FIN (km) 

1 K0+000.00 K2+555.62 2555.6 Mirado de Monserrate – Cruce Santa María 

1A K2+555.62 K3+590.00 1034.4 Ubalá (parcial, sin E&D) 

2 K3+590.00 K12+121.68 8531.7 Ubalá – Alto del Píngaro 

2A K12+121.68 K15+460.00 3338.3 Alto del Píngaro – Costa Azul (sin E&D) 

3 K15+460.00 K26+887.00 11427.0 Costa Azul – Cruce entrada a Gachetá 

5 K26+887.00 K28+128.00 1241.0 Variante de Gachetá 

4A K28+128.00 K28+181.00 53.0 Puente Rio Gachetá 

4 K28+181.00 K35+926.00 7745.0 Gachetá - Sueva 

6 K35+926.00 K75+056.00 39130.0 Sueva - Guasca (sin E&D) 

 
3. OBJETIVO 

 
Reportar las actividades desarrolladas, personal involucrado, equipos dispuestos, proceso 
constructivo adelantado en el periodo del 1 al 30 de junio de 2026, de igual menara reportar 
el estado de los Estudios y Diseños, del proyecto que tiene como objeto: “MEJORAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA 
CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA”.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto tiene como objeto “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE 
DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, 
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”, se encuentra 
localizado en el departamento de Cundinamarca, vía secundaria de gran importancia por el 
desarrollo comercial de la zona.  
 
El Instituto De Caminos y construcciones De Cundinamarca, mediante el proceso de 
licitación pública No. ICCU-LP-001 DE 2025, busco la contratación de las obras necesarias 
para ejecutar el objeto contractual, cuenta aproximadamente 9.119 metros de pavimento. 
Este corredor vial está conformado por una calzada de un ancho de vía promedio de 6 
metros, con varios puntos críticos debido a la geomorfología de la zona, estando en su 
mayoría pavimentada con un estado de conservación variable con patologías que van desde 
piel de cocodrilo que puede evolucionar en pérdida de la carpeta asfáltica hasta 
ahuellamientos, así como otros tramos mejorados o rehabilitados recientemente. 
 

Descripción 
Coordenadas 

Latitud Longitud 
Inicio 4° 52' 07,95"N 73° 53'04.07"O 
Fin 4° 44' 04,07"N 73° 32'09,87"O 

 
Para la ejecución de obras el ICCU definió diez (10) sectores de rehabilitación integral en 
pavimento flexible: 

TRAMO SECTOR ABSCISA LONGITUD 
(m) 

OBSERVACIONES 
E&D ID INICIO FIN 

2 

2.1 K5+090 K5+360 270.0 Sitio Crítico 2.1 (ventana) 

2.2 K6+037 K6+073 36.0 Sitio Crítico 2.2 (ventana) 

2.3 K6+359 K6+394 35.0 Sitio Crítico 2.3(ventana) 

2.4 K6+790 K8+590 1800.0 Los Pinos, SC 2.4 a 2.11 

2.5 K11+500 K12+125 625.0 El Píngaro, SC 2.19 

3 3.1 K26+234 K26+887 653.0 Empalme pavimento – Variante de Gacheta 

5 5.1 K26+887 K28+128 1241.0 Variante de Gacheta 

4 

4.1 K28+128 K28+181 53.0 Puente R. Gacheta (pavimento tablero) 

4.2 K28+181 K30+110 1929.0 
Empalme Pte. R. Gacheta – pavimento 
Sitios Críticos 4.1, 4.2 y 4.3 (ventana) 

6 6.1 K45+091 K45+117 26.0 Sitio Crítico Potreritos 
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Para la ejecución de obras el ICCU definió diecisiete (17) sectores de transitabilidad: 

TRAMO SECTOR ABSCISA LONGITUD 
(m) 

OBSERVACIONES 
E&D ID INICIO FIN 

2 

2.15 K9+730 K9+830 100.0   

2.17 K10+650 K10+770 120.0 Curva pronunciada 

2.18 K10+890 K11+250 360.0 Curvas muy pronunciadas sucesivas 

2A 

2A-1 K12+230 K12+360 130.0 Adelante de El Píngaro 

2A-2 K12+470 K12+545 75.0   

2A-3 K13+955 K14+255 300.0   

2A-4 K14+595 K14+770 175.0   

2A-5 K14+905 K15+085 180.0 Curvas muy pronunciadas sucesivas 

4 4.1 K35+200 K35+350 150.0  El Chalet 

6 

6.1 K37+060 K37+160 100.0   

6.2 K38+920 K39+000 80.0   

6.3 K39+630 K40+130 500.0 Tiene topografía contrato anterior 

6.4 K40+500 K40+563 63.0   

6.5 K40+625 K40+700 75.0   

6.6 K40+995 K41+125 130.0   

6.7 K48+870 K49+020 150.0 Tiene topografía contrato anterior 

6.10 K48+750 K48+870 120.0 Tiene topografía contrato anterior 

 
Para la ejecución de obras el ICCU definió dieciocho (18) sitios críticos por movimientos en 
masa: 
 

TRAMO SECTOR ABSCISA LONGITUD 
(m) 

OBSERVACIONES 
E&D ID INICIO FIN 

2 

2.1 K5+090 K5+170 80.0 Sector de rehabilitación 2.1 

2.2 K6+037 K6+073 36.0 Ventana menor 

2.3 K6+359 K6+394 35.0 Ventana menor 

2.4 K6+785 K6+817 32.0 Inicio Sector de rehabilitación 2.4 Los Pinos 

2.5 K6+850 K6+915 65.0  

2.6 K7+385 K7+500 115.0  

2.7 K7+545 K7+710 165.0  

2.8 K7+710 K7+865 155.0  

2.9 K7+925 K8+025 100.0  

2.10 K8+025 K8+105 80.0  

2.11 K8+380 K8+490 110.0  

2.19 K11+560 K11+590 30.0 SC El Píngaro 
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TRAMO SECTOR ABSCISA LONGITUD 
(m) 

OBSERVACIONES 
E&D ID INICIO FIN 

3 3.12 K26+800 K26+884 84.0 Antes del inicio de Variante de Gacheta 

5 5.1 K26+975 K27+120 145.0 Después del inicio de Variante de Gacheta 

4 

4.1 K28+540 K28+600 60.0  

4.2 K29+090 K29+150 60.0  

4.3 K29+870 K30+200 330.0 SC CONALGOR 

6 6.7 K45+091 K45+117 26.0 SC Potreritos 

 

Las principales actividades u obras para ejecutar en el presente contrato serían las 
siguientes: 

 Mejoramiento y/o rehabilitación de la vía con estructura de pavimento. 
 Construcción de obras de drenaje longitudinal y transversal. 
 Construcción de obras de contención y confinamiento lateral. 
 Instalación de señalización y demarcación vial. 

 

El alcance del contrato corresponde al corredor completo. Las obras para ejecutar se 
encuentran sectorizadas en cuatro sectores a mejorar y/o rehabilitar de aproximadamente 
9.119 metros ubicados en entre los Municipios de Ubalá y Guasca, no obstante, si por 
razones técnicas o económicas o sociales no es posible ejecutar el proyecto en las zonas 
priorizadas, los sectores a intervenir podrán ser cambiados teniendo en cuenta las 
condiciones actuales de la vía y los resultados de la revisión y ajuste de diseños. En todo 
caso, en cualquier etapa del proyecto, será el ICCU quien determinará las zonas a 
intervenir. 
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5. LOCALIZACIÓN 
  

 
 
 

  
Tramo 2.1 Tramo 2.2 

GACHETA 

UBALA 
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Tramo 2.3 Tramo 2.4 

 

 
Tramo 2.5 Tramo 2 

 

 

Tramo 3.1 Tramo 5.1 
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Tramo 4.1 Tramo 4.2 
 

 
  

Tramo 4 Tramo 6 

 
 

6. CONECTIVIDAD, ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS 
 
El proyecto busca impactar de manera positiva el servicio que prestan las vías que 
comunican los Municipios de Guasca y Ubalá, pasando también por los territorios 
municipales de Guatavita, Junín, Gachetá y Gama. 
 
Este proyecto pretende entre otros favorecer la generación de empleo, agilidad en el acceso 
a servicios básicos como salud y educación, agilizando la dinámica de comercialización de 
los productos, reduciendo los costos de operación y mantenimiento del parque automotor, 
mejorando la calidad de vida de las poblaciones del área de influencia directa. 
 
Adicionalmente al reducirse el tiempo de trayecto se reducen las emisiones de CO2. 
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7. ESTADO INICIAL DE LA VIA 

 
La Trocal del Guavio es una vía que se emplaza en corredor de alta complejidad geológica 
y geotécnica por la dinámica de los procesos morfológicos de la región en las laderas y las 
cuencas. Los sitios críticos por procesos de movimientos en masa en el talud superior por lo 
general son poco profundos y afectan los niveles superiores del perfil de meteorización de 
los geomateriales expuestos en los cortes (deslizamientos y caída de detritos), mientras que 
los movimientos en masa que se desarrollaron en el talud inferior van acompañados de 
asentamientos severos y agrietamientos escalonados de la calzada (deslizamientos 
rotaciones). 
 
La vía a intervenir es de carácter secundario y está a cargo del departamento de 
Cundinamarca, actualmente tiene bajos niveles de servicio por el avanzado estado de 
deterioro del pavimento y deficiencia en el funcionamiento de las obras de drenaje, así como 
la presencia de procesos de movimientos en masa y afectación por efecto de avenidas 
torrenciales en algunas obras de drenaje transversal, lo cual se traduce en menores 
velocidades de recorrido, mayores tiempos de viaje y un incremento en los costos de 
operación, mantenimiento vial y desgaste vehicular. 

En el Contrato anterior ICCU No. 519 – 2022 ejecutado por el CONSORCIO VIAL GUAVIO 
- CVG se realizó la rehabilitación del corredor vial en los siguientes tramos, incluyendo la 
demarcación vial: 

SECTOR VIAL 
ABSCISADO REFERENCIADO 

 
INICIO  FIN  

TRAMO 1 K03+539,22 K06+790,00  

TRAMO 1 PINGARO K10+480,00 K10+680,00  

TRAMO 2 K23+730,00 K26+460,00  

TRAMO 4 K30+100,00 K35+930,00  

TRAMO 5 K53+700,00 K54+255,00  

 

Es importante aclarar que el ICCU contrató la materialización de los puntos de referencia PR 
en sentido inverso al abscisado de los E&D antecedentes. 
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8. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  
 

8.1. Contrato de obra 
 

Contrato de Obra No. 695 - 2025 
Objeto MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO 

URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, 
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Contratista CONSORCIO VIAL GUASCA-UBALA  
Departamento CUNDINAMARCA 

Valor Inicial del Contrato $ 40,980,341,524.0 
Plazo de ejecución 15 meses 

Orden de Inicio 04/11/2025 
Fecha de Terminación 3/02/2027 

Actas parciales A la fecha no se tramitaron actas de cobro 

 
9. PÓLIZAS- SEGUROS DEL ESTADO 
 

Tipo de garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del decreto 1082 de 2015): 

Contrato de seguro contenido en una póliza 

Patrimonio autónomo 

Garantía Bancaria 

Otra:   
 

Contrato No: 695 DE 2025 

Convenio No:   

Resolución No:   

Contratista o responsable: 
CONSORCIO VIAL GUASCA – UBALA NIT. 

901.980.619-0 

Garantía No: 

33 44 101267393 

ANEXO 3 CUMPLIMIENTO 33 40 101087267 

ANEXO 3 

RCE 

Garantía emitida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Fecha de expedición de la garantía 21 DE MAYO DE 2026 

Fecha de aprobación de la garantía: 26 DE MAYO DE 2026 

Razón de la aprobación: MODIFICATORIO No. 1 
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CLASE GARANTÍA 
VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

AÑO MES DIA AÑO MES DIA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 8.196.094.411,00 2025 11 4 2027 8 4 

ANTICIPO $ 9.261.196.258,00 2025 11 4 2027 8 4 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES $ 4.098.047.206,00 2025 11 4 2030 2 3 

LABORALES 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

*$11.878.296.521,00 
*SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES 

Y 0 DÍAS  

CALIDAD DE LA REVISIÓN $ 119.901.088,00 2027 2 3 2032 2 3 
 

 

RCE $ 2.049.023.603,00 2025 11 4 2027 2 3 
 

 
 
 
Notas u observaciones: 
 
 En atención al concepto C-1582 DE 2025. Expedido por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública Colombia Compra Eficiente. (…) Se advierte, que la aprobación de las garantías se 
realiza integralmente en la plataforma. SECOP II, es decir, no es posible cargar un oficio o un 
PDF que dé cuenta del cumplimiento de este requisito… el SECOP II habilitara una ventana 
emergente con los datos de la garantía y el documento anexo... Para aprobar o rechazar la 
garantía enviada por el Proveedor haga clic en Enviar para aprobación. 

 
 

10. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE JULIO DE 
2026. 

 
En el presente informe se presentarán las actividades más representativas ejecutadas 
durante el periodo del mes de junio de 2026, adicional a la entrega de los paquetes 
correspondientes a los diseños pendientes. 
 
Durante este periodo se termina la construcción de las cimentaciones profundas de los 
muros 6.1 MCC k45+100, 2.1 MCC k5+120 y 2.5 MCC 6+902, y se da inicio a la intervención 
de las ODT-51 k7+621 y ODT-58 k8+215. 
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10.1. ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 
 
Durante este periodo se culmina en un 95% la entrega total de Estudio y diseños, 
complementando y ajustando los Antecedentes suministrados por el Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca del año 2020, en el periodo de marzo de 2026 se 
finiquitaron los Componentes de Geotecnia e Hidráulica, definiéndose los estudios 
particulares de cada área y determinando las estructuras y sus diferentes tipologías a 
implementar en el proyecto, tipologías que son implantadas en los planos de diseño por cada 
tipo de obra de cimentación y de obra de arte transversal. 
 
Durante el periodo del presente informe se llevaron a cabo mesas de trabajo entre los 
especialistas de Obra e Interventoría los días 11, 17 y 30 junio; a continuación, se relacionan 
los aspectos más relevantes acordados en las mismas: 
 
 

 Sitio Critico 2.1, para los muros de retención en voladizo de la sección K8+409 se 
presenta en el siguiente cuadro los resultados de los análisis de estabilidad local 
respecto a volcamiento, deslizamiento, distribución de presiones y excentricidad 
máxima tanto estático como dinámico. El estrato portante es suelo residual de 
arenisca y se calcula la capacidad portante en el terreno plano (calzada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sitio Critico 2.19 EL PINGARO; en este sector el alineamiento de la vía discurre en 
un nicho angosto excavado parcialmente en roca y pendiente estructural, y la parte 
exterior en relleno. 
 
Existen dos sectores que requieren intervención con obras de contención. El primero 
sector identificado como SC 2.19 que corresponde a las abscisas k11+550 – k11+610 
donde aun se puede conformar una calzada de ancho 6 m con sección de análisis 
en el k11+580 y el segundo k11+644 donde solamente se puede conformar una 
calzada de ancho 4.5 m con sección de análisis en el k11+620. 
 
El modelo de análisis considera materiales de la formación Lutitas de Macanal 
miembro Fígaro meteorizados en Grado III a II. 
 
Para el caso del análisis de la Estabilidad Global se tubo en cuenta la falla local del 
talud inferior de la calzada. (No tiene en cuenta otros procesos de movimientos en 
masa provenientes del talud superior o desprendimiento de bloques). Este análisis 
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explica la falla que actualmente se presenta aun sin sismo y sin agua. Los factores 
de seguridad sin obras utilizados son: 
 
 
 
 
 
 
Con el análisis de estabilidad se proyecta un muro de contención en voladizo en 
forma de L y altura 3.45 m, con ancho de base de 3.0 m y longitud de cada módulo 
de 4.0 m. Los factores de seguridad con obras utilizados son: 
 
 
 
 
 
 
 
Con el análisis de estabilidad sin obras, se explica la falla aun con un limitado ancho 
de la calzada de menos de 4.5 m. Finalmente se reportan factores de seguridad con 
las obras proyectadas mayores que los obtenidos sin obras. 
 
 
 
 
 
 
 
Para los muros de contención en voladizo en forma de L de la Sección k11+580 se 
presenta en el siguiente cuadro los resultados de los análisis de estabilidad local 
respecto a volcamiento, deslizamiento, distribución de presiones y excentricidad 
máxima tanto estático como dinámico. El estrato portante es suelo y molita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los anexos entregados para revisión por parte de la Interventoría se entregaron 
los modelos de análisis con las perforaciones mecánicas y los respectivos sondeos 
verticales. 
 
 
 



 
 

CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA  
NIT: 901.980.619-0 

 
 
 

17 
 

Anexo se remitieron los siguientes análisis: 
 

o Estabilidad Local Muro Voladizo H=3 m SC_9 
o Capacidad Portante Terreno Plano y en Laderas MCV SC 2_9 
o Capacidad Portante Terreno Plano y en Laderas MCV SC 2_10 
o Estabilidad Local Muro Voladizo H=3 m SC_9 
o Estabilidad Local Muro Voladizo H=3 m SC_10 
o Capacidad portante terreno plano y en laderas MCV SC_219ª 
o Estabilidad local Muro Voladizo en L H=3.35 m SC2_19ª 
o Tablestaca Muro tipo 1 SC 2.11 B 
o Capacidad Portante Terreno Plano y en Laderas MCV SC 5_1 

 
 

11. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 
 
Durante el presente periodo se contó con DIEZ (10) frentes de obra dispuestos en el corredor 
de la siguiente manera: 
 

 MURO 2.1 K5+120 
 MURO 2.2 K6+071 
 MURO 2.3 K6+361 
 MURO 2.5 K6+902 
 MURO 2.6 K7+432 
 ODT 48 K7+078 
 ODT 51 K7+621 
 ODT 58 K8+215 
 ODT-61 K45+120 Muro Potreritos 
 MURO 6.1 K45+106 

 
Para estos Frentes de obra se dispuso de cuatro (4) frentes de control de tráfico uno a uno, 
cada uno con dos controladores, con lo cual se mantuvo durante el periodo del mes de junio 
un total de ocho (8) controladores distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Control en k5+100 al k5+200  
 Control k6+300 al k6+900 
 Control k7+400 al k7+650  
 Control k45+050 al k45+150 

 
Cada frente conto con sus respectivos controladores de tráfico y cada controlador conto con 
sus EPPS y radios de comunicación para realizar la actividad, el personal que realizo la 
actividad durante el presente periodo, fue: 
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NOMBRE 

ANA MARIA HERRERA ACOSTA 

ASTRID NATALIA CRUZ SARMIENTO 

INGRID YAQUELINE GONZALEZ GONZALEZ 

MARTIN IGNACIO RAMIREZ BELTRAN 

JOHANNA ESTEFANNY CELIN AGUILERA 

JOSE ISRAEL TIMON GARCIA 

LEIDY YULIANA REYES LINARES 

DALILA ESPERANZA ROJAS BEJARANO 

NAIREN YULIZA ARIAS ACOSTA ARIAS 

NUAMEL EDUARDO CARDENAS QUIMBAY 

YURI LIZETH PARRA CARABALLO 

CRISTIAN EDISON ROJAS 

ANA ZENAIDA CARABALLO 

 
 
En cada frente de obra se instalaron dispositivos de señalización que consisten en los 
siguientes elementos: 
 

ITEM UND CANT 
TRAMO 

DE 
CIERRE 

SECTORES DE 
CIERRE 

SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJADORES EN LA VIA) UND 12,00 

2 y 6 
2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 

2.7 y 6.1 

SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO) UND 12,00 

SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reduccion calzada izq) UND 6,00 

SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reduccion calzada der) UND 6,00 

SEÑAL VERTICAL Sr-30 (VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA) UND 12,00 

SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M) UND 2,00 

SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA) UND 1,00 

DESVIO UND 12,00 

BARRICADAS UND 12,00 

PALETAS PARE Y SIGA EN POLIPROPILENO UND 4,00 

CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90 CM UND 10,00 

DELINEADOS TUBULAR UND 200,00 

CINTA DEMARCACION ROLLO 500 M UND 50,00 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN UND 12,00 

 

 
Adicionalmente se implementaron pasarelas en láminas de acero de 1” de espesor, para 
garantizar el paso de los vehículos. 
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12. PLAN DE CALIDAD 
 
Con el Plan de Calidad del Proyecto se aseguran los procesos, procedimientos y recursos 
asociados al proyecto, cumpliendo los requisitos legales, y los estipulados por el cliente 
ICCU, controlando la calidad de todos los productos. 
 
El Plan de Calidad contine: 
 

 Mapa de Procesos 
 Sistema de Control de Calidad 
 Procedimientos operativos 
 Plan de Inspección y ensayos 

 
13. ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA 

 
La topografía a estado a cargo del Topógrafo Félix Andrés Angulo Pico, realizando las 
siguientes actividades: 
  

 Se realiza replanteo de niveles de vigas y pantallas del muro 2.1 k5+120 
 Se realiza replanteo de niveles de vigas y pantallas del muro 2.5 K6+902 
 Se realiza control de excavación para la construcción del Alcantarilla Circular ODT-

58, control de niveles de las estructuras del descole y encole (solera, cabezote, 
aletas, poceta) 

 Se realza control de excavaciones del muro 2.7, así como verificación de cotas de 
arranque de caissons 

 Verificación y control de excavaciones del muro 2.2 y revisión constante de niveles 
de cimentación de elementos estructurales 

 Verificación y control de excavaciones del muro 2.3 y revisión constante de niveles 
de cimentación de elementos estructurales 

 Verificación y control de excavaciones del muro 2.6 y revisión constante de niveles 
de cimentación de elementos estructurales 

 Se realiza levantamiento en el muro de Potreritos k45+106 para determinar las obras 
necesarias para el cierre o aproches del muro en los costados 

 
Adicionalmente se realizaron recorridos de reconocimiento, en los cuales se trataron 
entre otros: 
 
 Dia 17 de junio; recorrido con interventoría del tramo 5.1 en el cual se pudo evidenciar 

la necesidad de mantener en los posible la cota rasante actual de la vía, por otra 
parte se evidenciaron Obras de Arte Transversal las cuales no se pueden intervenir 
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ya que sus descoles atraviesan viviendas de la zona, referente al muro 5.1 
proyectado se está a la espera de que la alcaldía construya los sumideros de las 
boca calles de intersección con la Ruta 50. 
 

 Dia 30 de junio; recorrido con interventoría y personal de planeación del Municipio de 
Gacheta en el tramo de obra 5.1 específicamente el tramo del Hospital al Puente 
Reyes, en donde representantes de Planeación Municipal expresaron su intención 
de realizar obras para reducir el paso peatonal del costado derecho para de esa 
manera aumentar ancho en la vía de aproximadamente 0.50m. El Contratista de Obra 
realiza entrega del archivo de georreferenciación y diseño horizontal del eje de la vía 
proyectada para empalmar dichas obras. 

 
14. ACTIVIDADES DE OBRA 

 
Durante este periodo se terminó la construcción de los muros de cimentación profunda 
2.1 k5+120, 2.5 k6+785 y 6.1 k45+102, se construyeron los muros de cimentación 
superficial 2.2 k6+071 y 2.3 k6+361, se iniciaron las construcciones de los muros de 
cimentación superficial 2.6 k7+432, y el muro de cimentación profunda 2.7 k7+954. Por 
otra parte, se terminó la construcción de la ODT-58 k8+459 y se inició la construcción 
de la ODT-61 k45+102. 
 
A continuación, se presenta una descripción de los trabajos adelantados: 

 
 ODT-58 K8+215: 

 
En este sitio se realiza el remplazo de una alcantarilla circular de ∅=60 cm, por una 
alcantarilla de ∅=90 cm, se realiza la instalación y atraque de la nueva tubería 
reforzada (8) tubos, la construcción de estructura de encole (solera, poceta, aletas y 
cabezote), conforme a los diseños estructurales aprobados, y la implantación 
definida en el diseño geométrico.  
 

 MURO 6.1 K45+106: 
 
Durante el periodo del mes de junio se terminó la construcción del muro, el cual 
consta de 6 caissons de Longitud 10 m, de Di=1.4 y De=1.7, dos (2) vigas cabezales 
de L=10.5 y dos (2) pantallas de H=4.15 m 
 
Se inicio la construcción de Box culvert de 1.5 por 1.5 ODT-NN15 aguas abajo, el 
cual se encuentra incorporado a la pantalla del muro. 
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Está pendiente la construcción de los aproches o cierres del muro, los cuales se 
realizarán en el periodo del mes de Julio de 2026, así como los rellenos y la 
construcción del filtro, de tal manera de después de esas intervenciones se pueda 
continuar la construcción del Box Culvert aguas arriba. 
 

 MURO 2.1 K5+120: 
 
Durante el periodo del mes de junio se terminó la construcción del muro, el cual 
consta de 12 caissons de Longitud 10 m, de Di=1.6 y De=1.8, cuatro (4) vigas 
cabezales de L=10.5 y cuatro (4) pantallas de H=2.8 m 
 
En este sitio se detectó la necesidad de ampliación del Muro, considerando que se 
evidencia un desplazamiento de la banca por desconfinamiento, se está pendiente la 
evacuación por parte de los especialistas del Proyecto. 
 
Durante el mes de julio se iniciarán los rellenos y la construcción del filtro, de tal 
manera de después de esas intervenciones se pueda dar inicio a la construcción del 
muro en voladizo de la margen derecha. 
 

 Muro 2.2 k6+071: 
 
Durante este periodo se realizó la construcción del muro en voladizo que consta de 
tres (3) módulos cada uno de L=4 m y H=2.25; durante el periodo de Julio se iniciarán 
los rellenos y la construcción del filtro. 
 

 Muro 2.3 k6+361: 
 
Durante este periodo se realizó la construcción del muro en voladizo que consta de 
seis (6) módulos cada uno de L=4 m y H=2.25; durante el periodo de Julio se iniciarán 
los rellenos y la construcción del filtro. 
 
Adicionalmente durante el mes de Julio se realizará la construcción de la ODT-45. 
 

 MURO 2.5 K6+945: 
 
A la fecha se tienen intervenidos los doce (12) caissons que conforman el muro, los 
cuales ya están en un 100 % de excavaciones, anillado, refuerzos del núcleo y 
fundida del núcleo. 
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 MURO 2.6 K7+432:  
 
Durante este periodo se inició la construcción del muro en voladizo que consta de 
cuatro (4) módulos cada uno de L=4 m y H=2.25, a la fecha del presente informe se 
tiene construidas las cuatro zarpas que conforman el muro; durante el periodo de 
Julio se iniciarán los rellenos y la construcción del filtro. 
 
Adicionalmente durante el mes de Julio se realizará la construcción de la ODT-61 
(Box Culvert de 1.5 * 1.5). 
 

 INSTALACION SEÑALES INGRESO A ZONA DE NIVELACION TOPOGRAFICA: 
 
En el Ingreso a la Zona de Nivelación Topográfica, aprobada para disposición de 
materiales producto de excavaciones generadas en el proyecto, ubicado en el 
Municipio de Ubalá a la altura del k4+230, se realiza la instalación de señales 
temporales de obra para advertir a los usuarios de la vía sobre el ingreso de 
maquinaria y volquetas al predio. 
 

A continuación, se relaciona el avance de cada una de las obras ejecutadas a la fecha: 
 

 Avance estructuras de arte: 
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 Avance de Obras de estabilizacion: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avance financiero: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Es importante mencionar que todas las obras intervenidas cuentan con los 
respectivos permisos de los propietarios de los predios donde se ubican dichas obras, 
adicional a las actas de vecindad requeridas para las viviendas próximas a las mismas. 
 
También se cuenta con los permisos ambientales de tala de árboles y de ocupación de 
cauces requerido para las intervenciones. 
 
Antes de iniciar los procesos constructivos y de manera particular en las obras de arte 
transversal se encontraron tuberías y mangueras de acueductos veredales, por lo cual 
se vio la necesidad de remplazar y reubicar temporalmente dichas instalaciones, 
garantizando el servicio de agua constante a los propietarios durante los procesos de 
construcción. 
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Esquema general del avance de intervención del Muro 6.1 k45+100 POTRERITOS: 
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Esquema general del avance de intervención del MCC 2.1 K5+120: 
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Esquema general del avance de intervención del MCV 2.2 K6+071: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA  
NIT: 901.980.619-0 

 
 
 

28 
 

Esquema general del avance de intervención del Muro 2.3 K6+361: 
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Esquema general del avance de intervención del Muro 2.5 K6+785: 
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Esquema general del avance de intervención del Muro 2.6 K6+432: 
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Esquema general del avance de intervención del Muro 2.7 K7+594: 
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15. PARTICULARIDADES TECNICAS ENCONTRADAS A LA FECHA DEL 

PRESENTE CONTRATO 
 
En campo se han encontrado diferentes aspectos técnicos a considerar en el Proyecto 
y que son objeto de análisis de las Especialidades Geotécnica, Hidráulica y/o 
Estructural, dentro de las más relevantes se tienen: 
 
 Muro 6.1 k45+102 POTRERITOS: 

 
Por motivo de la profundidad considerable que requirió realizar en el Muro para la 
construcción de la estructura, superior a los 6 m, a los costados laterales del muro 
construido se generan unos espacios los cuales deben ser complementados para dar 
estabilidad a la estructura propia del pavimento. 
 
Por lo anterior se propone la construcción de aproches mediante rellenos en concreto 
ciclópeo y la construcción de tres módulos de muro en voladizo. 

 
 Muro MCC 2.1 K5+120: 

 
En este sitio se proyecto inicialmente sobre la margen izquierda la construcción de 
un muro en cimentación profunda de 21 m de longitud, conformados por 12 caissons 
de 10 metros repartidos en dos vigas cabezal. 
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En el mismo sector y 18 m adelante del muro construido y por la misma 
margen, se presenta un desconfinamiento considerable de la banca, sitio en 
el cual ya se evidencia un deslizamiento. Cabe anotar que en esta zona 
existían también gaviones. Por lo cual es necesario evaluar la necesidad de 
ampliar el muro en cimentación profunda, de tal manera que se pueda 
garantizar la estabilidad del sector. Se recomienda estudiar la posibilidad de 
ampliar en dos módulos, uno de 10.5 m con 3 caissons, seguido de otro 
módulo de 7 m con dos caissons. 

 
 

 
 

 ODT 54 K7+921: 
 
Esta obra presenta un inconveniente porque existe una vivienda en el frente del 
descole (poceta), por lo cual el propietario manifestó que únicamente permitiría la 
reconstrucción de la ODT siempre y cuando se canalice subterráneamente el 
descole, lo cual representa una estructura de descole superior a los 50 m, por lo cual 
la obra no se remplazara. 
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 ODT BOX-8 K8+512: 
 
Referente a la obra propuesta como remplazo de una obra mixta (24” y cárcamo 
artesanal) existente en el k8+512, se tiene diseñada como remplazo una alcantarilla 
circular de 36”, pero el descole actualmente se realiza a través de una poceta que 
entrega mediante un cárcamo que atraviesa un acceso hacia unas viviendas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muros del Sector 4.3: 

 
El Muro ubicado en el k29+937 que corresponde a un MCC de 4 caissons, 
remplazando a un muro en gaviones, se evidencia que su longitud no cubre por 
completo el remplazo de la longitud del muro existente, con lo cual haría falta 
aproximadamente unos 1.85 m de longitud a adicional en el muro nuevo propuesto. 

CARCAMO ACTUAL DE 
CONDUCCION 
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El muro ubicado en el k29+984 se puede evidencia que en sus extremos se 
encuentra interfiriendo las entradas a dos predios, siendo el más crítico la entrada 
a una mina, por lo cual se debe reevaluar su longitud y revisar si es necesario, o se 
puede ajustar dicha longitud. 
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 El descole de la ODT-38: 
 
Se evidencia que el descole de la ODT-38 debería llegar a la ODT-33  ubicada en 
el K4+612, pero está descolando sobre la cuneta en el k4+640, por lo cual se debe 
plantear la forma de interconectar dichas obras mediante un disipador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona en la cual está descolando 
actualmente las escorrentías 

recibidas de la ODT-38 
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 Muro 2.1: 
 
Se evidencio que el muro propuesto se debe reubicar 10 m antes, sitio en el cual se 
evidencia un desconfinamiento que genera una medialuna localizada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zona de desconfinamiento lateral en k6+930: 

 
Sobre la margen izquierda se presenta un desconfinamiento lateral de banca, por 
fuera de la zona de afectación del Sector 2.5, en este sitio se debe plantear obras 
menores de estabilización de la banca. 
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 Muro 2.8: 
 
El muro propuesto en las implantaciones propone un muro conformado por dos 
módulos de 7 m y 10.5 respectivamente, pero el muro de 10.5 no alcanza a cubrir la 
totalidad de la zona que evidencia falla estructural, y por otro lado el muro propuesto 
de 7 m es demasiado largo para la necesidad que se requiere en campo. Por lo tanto, 
se propone cambiar las longitudes del muro interviniendo la zona que realmente 
presentan afectación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muro y ODT-55: 

 
Se encontró que el diseño de la ODT-55 ubicada en el K7+976.7, encuentra 70 cm 
por encima de la cota del lecho de la quebrada, con lo cual debe bajarse el nivel de 
cimentación del box propuesto. 
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 Muro k11+618 a k11+646 sector Pingaro: 
 
Este muro se ubicó en la zona menos critica del sector, porque 10 m antes en 
abscisas menores, se evidencia un sector inclusive señalizado que, si se evidencia 
un deterioro importante de la banca, y hundimiento lateral del hombro, que han 
venido rellenando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tramo 3.1: 

 
A la altura del K26+540 al K26+590, y conforme al diseño geométrico implantado, 
hacia el costado derecho se encontraría interferencia con una línea de red eléctrica 
la cual tendría que ser desplazada por la electrificadora, o se debería ajustar el 
alineamiento horizontal, adicionalmente en el costado izquierdo se evidencia un 
desconfinamiento lateral de la vía, la cual ya presenta una media luna.  

 

 
 
 
 
 

POSTES DE LUZ  

DESCONFINAMIENTO 
LATERAL DERECHO 

DE LA VIA 
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16. ACTIVIDADES AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Durante el periodo del informe del 1 al 30 de junio de 2026, CONSORCIO VIAL GUASCA - 
UBALA realizó contrataciones de personal nuevo, y contó con un total de 65 personas en 
total para la realización de las actividades definidas en el contrato de obra; entre el personal 
administrativo y operativo. 
 
Así mismo para el control y seguimiento del personal vinculado al proyecto, se cuenta con 
una base de datos donde se relaciona y se evidencia la afiliación al sistema de seguridad 
social integral (ARL, EPS, AFP, Caja de compensación familiar) si aplica, y la cual se le 
realiza su respectivo pago de carácter mensual. 
 
Para el periodo ingresaron 13 personas nuevas a laborar con la empresa CONSORCIO VIAL 
GUASCA – UBALA, las    cuales   fueron afiliados al   sistema   general   de seguridad social 
(ARL, EPS, AFP) bajo la empresa en mención.  
 

16.1. Personal Profesional Presente durante el Periodo, por parte del Contratista 
de obra: 

 
 
 

NOMBRE CEDULA CARGO 

EDSON ORLANDO HOYOS CERON 79783168 ESPECIALISTA GEOTECNIA 

JORGE ALBERTO SANCHEZ 19343568 ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS 

HERNAN MAURICIO PUYO GOMEZ 4617943 DIRECTOR DE OBRA 

ANDREA DEL PILAR MURILLO DIAZ 1030583271 PROFESIONAL SST 

DYAN SEBASTIAN PEÑA URREGO 1079034671 AUXILIAR SST 

ELLERLY ALEJANDRO NAVARRO JIMENEZ 1010208928 INSPECTORES VIALES 

ROBINSO VILLAMIL ROJAS 79048393 ESPECIALISTA HIDRAULICO 

EDER SAMIR ALDANA BARCINILLA 1102805593 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

AURA MARIA BELLO AREVALO 1075273142 ESPECIALISTA AMBIENTAL 

ARQUIMEDES BERNAL GONZALEZ 7177766 ING. RESIDENTE 

JOSE CAMILO OCHOA RODRIGUEZ 79.847.840 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 

YEIMI ANGELICA LINARES LINARES 1.079.034.210 AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

MICHELLE ALEJANDRA CORREA BUITRAGO 1033777107 PROFESIONAL SOCIAL 
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16.2. Personal de oficios varios presentes durante el periodo: 
 

NOMBRES CEDULA CARGO EMPRESA 

NUMAEL EDUARDO QUIMBAY CARDENAS 
1003746629 

AUXILIAR DE 
OFICIOS VARIOS 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

JOSE ISRAEL TIMON GARCIA 
1005824634 

AUXILIAR DE 
OFICIOS VARIOS 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

MIGUEL ARIEL CARDENAS QUIMBAY 
1192791164 

AUXILIAR DE 
OFICIOS VARIOS 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

YEFERSON YAHIR INTENCIPA GARZON 
1007760735 

AUXILIAR DE 
OFICIOS VARIOS 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

LUIS ALBERTO BARRETO GARZON 
1074417774 

AUXILIAR DE 
OFICIOS VARIOS 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

GERMAN ANZOLA 
80.439.552 

OPERADOR 
PLANTA ASFALTO 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

MIGUEL ALNGEL BENITEZ NARANJO 
7177358 

OPERADOR 
PLNATA DE 
CONCRETO 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

JAIR ANDRES ACOSTA RODRIGUEZ 
1074418011 

AUXILIAR DE 
OFICIOS VARIOS 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

NAIREN YULIZA ARIAS ACOSTA 
1061368417 

CONTROLADORA 
VIAL 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

ASTRID NATALIA CRUZ SARMIENTO 
1007473716 

CONTROLADORA 
VIAL 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

MARTIN IGNACIO RAMIREZ BELTRAN 
3034223 

AUXILIAR DE 
OFICIOS VARIOS 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

INGRID JAKELINE GONZALEZ GONZALEZ 
1079032004 

CONTROLADORA 
VIAL 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

ANA MARIA HERRERA ACOSTA 
1079035057 

CONTROLADORA 
VIAL 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

LEIDY YULIANA REYES LINARES 
1074414846 

CONTROLADORA 
VIAL 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

DALILA ESPERANZA ROJAS BEJARANO 
1074416832 

CONTROLADORA 
VIAL 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

ANA ZENAIDA CARABALLO 
1079032820 

CONTROLADORA 
VIAL 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

YURY LIZETH PARRA CARABALLO 
1079035171 

CONTROLADORA 
VIAL 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

JOHANNA ESTEFANNY CELIN AGUILERA 
1012412559 

CONTROLADORA 
VIAL 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 
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16.3. Personal de obra 
 

NOMBRES CEDULA CARGO EMPRESA 

SMITH ENRIQUE MOLA ROJAS 1082252376 OFICIOS VARIOS HH CONSTRUCCIONES SAS 

LUIS GILDARDO CASTILLO TRUJILLO 1105787845 MAESTRO DE OBRA HH CONSTRUCCIONES SAS 

JOSE LIBARDO ISAZA CARDENAS 1014183644 OFICIAL DE OBRA HH CONSTRUCCIONES SAS 

JESUS DAVID TORRES ZABALETA 1010068879 OFICIOS VARIOS HH CONSTRUCCIONES SAS 

GLEYDER RODRIGUEZ LUNA 1111339941 OFICIOS VARIOS HH CONSTRUCCIONES SAS 

ANDRES MAURICIO PAREJO 
GONZALEZ 

1042351739 AYUDANTE DE OBRA HH CONSTRUCCIONES SAS 

HERMES HERRERA GOMEZ 91294163 MAESTRO HH CONSTRUCCIONES SAS 

RAUL HERNANDO HERRERA FLOREZ 1005449475 MAESTRO HH CONSTRUCCIONES SAS 

SALOMON AUGUSTO RUIZ 3064959 AYUDANTE HH CONSTRUCCIONES SAS 

OMAR YAMID BELTRAN GONZALEZ 3217225 AYUDANTE HH CONSTRUCCIONES SAS 

DAVID SEBASTIAN BEJARANO 1003746479 OFICIOS VARIOS HH CONSTRUCCIONES SAS 

RODRIGO LEONARDO ANDRES 1070010277 OFICIOS VARIOS HH CONSTRUCCIONES SAS 

EDIL HERNAN CIPRIAN GUZMAN 1074417161 OFICIOS VARIOS HH CONSTRUCCIONES SAS 

DAVID SEBASTIAN BEJARANO 1003746479 OFICIOS VARIOS HH CONSTRUCCIONES SAS 

RODRIGO LEONARDO ANDRES 1070010277 OFICIOS VARIOS HH CONSTRUCCIONES SAS 

WILSON ROJAS RODRIGUEZ 94287188 MAESTRO H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

JORGE ALIRIO MONTOYA SOTO 93338332 OFICIOS VARIOS H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

SAMUEL DAVID AGUILAR 
CASTELLANOS 

1081796554 OFICIOS VARIOS H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

OSCAR SNEIDER MENDEZ GARCIA 1014257895 OFICIOS VARIOS H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

JOSE FERNANDO GOMEZ SOLANO 1065241512 OFICIAL DE OBRA H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

WILLINGTON BUSTAMANTE 
NARVAEZ 

1108828916 MAESTRO DE OBRA H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

DANIEL FELIPE MENDEZ CHAGUALA 1007289722 OFICIAL DE OBRA H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

DAVID FELIPE ORTIZ TORRES 1104694941 OFICIOS VARIOS H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

ALIRIO ANTONIO SEGURA 
CASTAÑEDA 

74325325 OFICIOS VARIOS H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

JOSE ARMANDO ACOSTA AGUILERA 1079033445 OFICIOS VARIOS H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

JOSE GERMAN CARDENAS GARZON 3216332 OFICIOS VARIOS H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

HENCY JESUSMARTINEZ OVIEDO 1095790780 ING. CIVIL 
ENCARGADO 

H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

EVARISTO LERMA 6319919 PILERO H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

JOSE MILTON VALENCIA COPETE 11646472 PILERO H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

MANUEL SENCION LERMA CORDOBA 1079359349 PILERO H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 

RUBEN DARIO MOSQUERA COPETE 1193106873 PILERO H&A CONSTRUCCIONES CIVILES 
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16.4. Operadores presentes durante el periodo: 
 

NOMBRES CEDULA CARGO 

ISAAC ROJAS MACANA 2948354 OPERADOR CARGADOR 

JADITH YOJAN VASQUEZ MORENO 19620189 
OPERADOR 

RETROCARGADOR 

NESTOR ARBEY MORENO RIVERA 1106901458 OPERADOR EXCAVADORA 

EDER EMIRO TORRES ALMENAREZ 84008242 OPERADOR DE MAQUINA 

WILMER FAVIO CORAL 87719217 
OPERADOR DE PLANTA 

TRITURADORA 

JIMMY YORLAN CIPRIAN CAMELO 1003746703 
AYUDANTE DE PLANTA 

TRITURADORA 

YEISSON DANILO MORENO JIMENEZ 1069852915 OPERADOR MAQUINA 

CARLOS SNEIDER MONTEALEGRE 14191696 OPERADOR EXCAVADORA 

 
 

16.5. Conductores presentes durante el periodo: 
 

NOMBRES CEDULA CARGO EMPRESA 

JOSE ISRAEL CASTAÑO GAVIRIA 
93298584 

OPERADOR 
CARROTANQUE 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

OTONIEL IGNACIO BELTRAN HERRERA 
11410053 

CONDUCTOR DE 
MIXER 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

MILLER MURCIA DELGADO 
12241397 

CONDUCTOR DE 
MIXER 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

ANDREA STEPHANIA DAZA GARZON 
1.074.416.986 

CONDUCTORA 
CAMIONETA 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

LUIS CARMELO NEIRA BEJARANO 
80376190 

CONDUCTOR 
VOLQUETA 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

SANDRO STEVEN RUIZ CIFUENTES 
1033797483 

CONDUCTOR 
VOLQUETA 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

EDGAR HUMBERTO RINCON 
1012412559 

CONDUCTRO DE 
TURBO 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 

SANTIAGO OCHOA TORRES 
8025744 

CONDUCTOR DE 
MIXER 

CONSORCIO VIAL 
GUASCA - UBALA 
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16.6. Comisión de topografía: 
 

NOMBRES CEDULA CARGO 

DIANA MARCELA VERGARA BARACALDO 1071165608 CADENERO 1 

CRISTIAN EDISON ROJAS RODRIGUEZ 1074418373 CADENERO 1 

FRANCISCO JAVIER ROZO JABONERO 1069306265 CADENERO 1 

FELIX ANDRES ANGULO PICO 1.098.641.457 TOPOGRAFO 

 
16.7. Laboratorio 

 
NOMBRES CEDULA CARGO 

ROCIO MAYERLI BUESAQUILLO ILES 1117265301 LABORATORISTA 

 
 

17. ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL 
 

 Para el periodo correspondiente al presente informe El día 30 de junio se llevó 
a cabo la reunión del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de manera 
virtual, con el propósito de atender las solicitudes presentadas por sus 
integrantes y brindar respuesta a cada una de las inquietudes y 
requerimientos expuestos. 

 La reunión contó con la participación de seis (6) integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana, así como del equipo del área social de la Interventoría, 
espacio en el cual se socializaron las respuestas correspondientes y se resolvieron 
las inquietudes planteadas. 

 
 A la fecha de elaboración del presente informe, se ha efectuado el levantamiento de 

veintitres (23) actas de vecindad, de las cuales en el mes de junio se realizó una (1), 
la cual se realizó en predios ubicados en el municipio de Junín correspondientes a 
tramos priorizados por el ICCU. Las actas cuentan con la firma de los propietarios, 
dejando constancia de su conformidad en cada uno de los documentos 

 

 En cumplimiento de las actividades del componente de participación comunitaria, el 
día 30 de junio se llevó a cabo la reunión mensual del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) en modalidad virtual, con el objetivo de dar continuidad a los 
compromisos establecidos en la sesión anterior, realizar el seguimiento a las 
actividades del proyecto y atender las inquietudes presentadas por sus integrantes. 
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LISTADO DE ACTAS DE COMPROMISO  

FECHA OBRA  ABSCISA PROPIETARIO  
 PERMISO 
FORESTAL 

OBSERVACIONES  

04/06/2026 ODT 158 k28+351 JORGE LEON MUÑOZ  NO 

OBRAS UBICADAS EN JUNIN, SE DEBE RECONSTRUIR LA CERCA EXISTENTE Y 
GARANTIZAR EL CERRAMIENTO MIENTRAS SE EJECUTAN LAS OBRAS YA QUE EL 
PREDIO ES USADO PARA LA GANADERIA.  

04/06/2026 ODT 163 MURO 2.2 k28+415 MIGUEL DUARTE SI 

OBRAS UBICADAS EN JUNIN, SE DEBE RECONSTRUIR LA CERCA EXISTENTE Y 
GARANTIZAR EL CERRAMIENTO MIENTRAS SE EJECUTAN LAS OBRAS YA QUE EL 
PREDIO ES USADO PARA LA GANADERIA.  

 

LISTADO DE ACTAS DE VECINDAD MAYO 

NOMBRE DEL 
PROPIETARIO  

NOMBRE DEL 
ADMINISTRADOR  

CELULAR  FECHA  OBSERVACIONES  

MIGUEL DUARTE  MIGUEL DUARTE 3124433356 04/06/2026 

Vivienda ubicada en la vereda Santa Bárbara de Junín, se evidencian grieta en las placas de concreto alrededor de 
la vivienda, su estructura se encuentra en buen estado, se encuentra presencia de dos vidrios rotos en la parte 
posterior, y humedad en la habitación #3, la vivienda está construida en material prefabricado y se evidencia que 
está en buen estado en términos generales. Se evidencia en el rf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJAS DE VIDA RECIBIDAS ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, 
MAYO, JUNIO 

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES CANTIDAD 
JUNIN 17 30 47 

GACHETÁ 36 52 88 

UBALÁ 20 10 30 
GUASCA 0 1 1 

GAMA 0 2 2 
TOTAL 69 91 168 
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18. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

 Ensayos realizados a la tubería de concreto de 4000 PSI reforzado de 36”, según 
a Normatividad INVIAS vigente: 

 
o Ensayos de caracterización de agregados para concreto estructural, según 

Normas INVIAS 
o Ensayos de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos 

 
 Ensayos realizados a las estructuras de concreto reforzado para elementos de las 

Obras de Arte Transversales, elementos tales como Solados y Atraques de 2000 
PSI, Pocetas de encoles, Cabezotes, Aletas y Soleras de 4000 PSI: 
 

o Ensayos de caracterización de agregados para concreto estructural, según 
Normas INVIAS 

o Ensayos de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos 
o Caracterización de material de relleno para estructuras  
o Toma de densidades in situ por el método de cono de arena 

 
 Ensayos realizados a los materiales utilizados en la construcción de los Muros de 

Cimentación Profunda MCC 6.1 K45+102, MCC 2.1 K5+120, MCC 2.5 K6+785, 
MCC K7+594, así como los Muros de Cimentación Superficial MCV 2.2 K6+631, 
MCV 2.3 K6+361, MCV 2.6 K7+432, realizando el control de calidad de los 
materiales utilizados para la fabricación de los concretos utilizados en la 
construcción de solados y elementos estructurales tales como Anillos de 
Caissons, Nucleo de Caissons, Vigas Cabezales y Pantallas: 

 
o Ensayos de caracterización de agregados para concreto estructural, según 

Normas INVIAS 
o Ensayos de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos 
o Caracterización de material de relleno para estructuras  
o Toma de densidades in situ por el método de cono de arena 

 
Los muestreos son tomados en campo de conformidad al procedimiento de los ensayos y 
almacenamiento de las muestras. 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los ensayos realizados durante el periodo 
de abril, y anexo a este informe se presentan los resultados de los laboratorios elaborados: 
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NORMA ENSAYOS FRECUENCIA CANT 

  
E-213 

  

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO 
  
  
  

1 POR JORNADA 
  
  

  
  
  

10 
  
  

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS FINO 

E-214 
DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD QUE PASA POR EL TAMIZ No. 200 

MEDIANTE LAVADO 

E-
125/126 

DETERMINACION DE LIMITE LIQUIDO - PLASTICO DE LOS SUELOS 

E-212 COLOR MAS OSCURO PERMISIBLE 1 POR MES 2 

E-220 PERDIDA EN EL ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS, SODIO / MAGNESIO 1 POR MES 2 
E-211 TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES 1 POR SEMANA 5 

E-133 EQUVALENTE DE ARENA 1 POR SEMANA 7 

E-235 VALOR DE AZUL DE METILENO 1 POR MES 1 

E-217 
DENSIDAD, DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE 

1 POR MES 1 
VACIOS DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO. 

E-222/ E-
223 

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y 
1 POR MES 1 

ABSORCIÓN DE LOS AGREGADOS. 

E-218 
RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE 

1 POR MES 1 
TAMAÑOS MENORES DE 19 mm (¾”) POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE 

E-238 
DETERMINACION DE RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA 

1 POR MES 1 
DEGRADACION POR ABRASION, UTILIZANDO EL APARATO MICRO- 

E-224 DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS 1 POR MES 1 

E-227 PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS AGREGADO GRUESO. 1 POR MES 1 

E-230 INDICE DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS. 1 POR SEMANA 5 

  TOMA DE MUESTRAS CE CONCRETO (CILINDROS POR JORNADA 26 

E-213 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO 1 POR JORNADA 1 

E-214 
DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD QUE PASA POR EL TAMIZ No. 200 

MEDIANTE LAVADO 
1 POR JORNADA 1 

E-
125/126 

DETERMINACION DE LIMITE LIQUIDO - PLASTICO DE LOS SUELOS 1 POR JORNADA 1 

E-212 COLOR MAS OSCURO PERMESIBLE 1 POR MES 1 

E-220 PERDIDA EN EL ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS, SODIO / MAGNECIO 1 POR MES 1 

E-
143/143 

ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION 1 POR MES 1 

E-148 CBR DE LABORATORIO, MINIMO (5) 1 POR MES 1 

E-222/ E-
223 

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCIÓN DE 
LOS AGREGADOS. 

1 POR MES 1 

E-218 
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS 

MENORES DE 19 mm (3/$") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES 
1 POR MES 1 

E-218 TOMA DE DENSIDAD IN SITU, CONO DE ARENA POR JORNADA 0 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA PRODUCTO/SOPORTE PERIODO 
Ensayos a la compresión de 

concretos usados para la 
construcción de tubería reforzada 

de 36” 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 
Secciones E-420/NTC-550 y E-410/NTC-673 

Informe ensayo de RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS 
DE CONCRETO E-410 INV-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 al 30 de junio 
de 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayo de Verificación de calidad 
de los agregados  

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-213 

Informe ensayo ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO E-213 INV-2022 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-214 

Informe ensayo DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE 
MATERIALES QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µM (No. 200) EN LOS 
AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO E-214 INV-2022 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-220 

Informe ensayo SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA 
ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO E-

220 INV-2022 
Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 
Secciones E-211 

Informe ensayo DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y 
PARTICULAS DELEZNEABLES EN LOS AGRAGADOS E-211 INV-

2022 
Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 
Secciones E-133 

Informe ensayo EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y 
AGRAGADOS FINOS E-133 INV-2022 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-235 

Informe ensayo VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGRAGADOS 
FINOS E-235 INV-2022 

 
 
 
 
 

Ensayo de Verificación de calidad 
de los agregados 

 
 
 
 
 
 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-121 

Informe ensayo de DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO 
DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION 

E-121 INV-2022 

 
 
 
 
 
 

1 al 30 de junio 
de 2026 

 
 
 
 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-212 

Informe ensayo PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGANICAS EN 
ARENAS USADAS EN LA PREPARACION DE MORTEROS O 
CONCRETOS E-212 INV-2022 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-217 

Informe ensayo DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE 
DE VACIOS DE LOS AGREGADOS EN EL ESTADO SUELTO Y 

COMPACTO E-217 INV-2022 
Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 
Secciones E-222 

Informe ensayo DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y 
ABSORCION DEL AGREGADO FINO E-222 INV-2022 
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Ensayo de Verificación de calidad 
de los agregados 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-227 

Informe ensayo PORCENTAJE DE PARTICULAS FRANCTURADAS EN 
UN AGREGADO GRUESO E-227 INV-2022 

 
1 al 30 de juno 

de 2026 
Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 
Secciones E-230 

Informe ensayo INDICES DE APLANAMIENTO Y DE ALARGAMIENTO 
DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS E-230 INV-2022 

  
 
 
 
 

Ensayo de Verificación de calidad 
de los agregados 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-223 

Informe ensayo DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y 
ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO E-222 INV-2023 

 
 
 
 
 

1 al 30 de juno 
de 2026 

Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 

Secciones E-219 

Informe ensayo RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS 
AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (3/4”) 
POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES 

E219 INV-2022 
Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 
Secciones E-238 

Informe ensayo DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL 
AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACION POR ABRASION 

UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL E-238 INV-2022 
Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras 2022 – INVIAS Artículos 500-630 
Secciones E-224 

Informe ensayo DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS E-
224 INV-2022 
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19. REUNIONES Y COMITÉS ADELANTADOS: 

 
Durante el periodo del presente informe se desarrollaron cuatro comités técnicos, cuyo 
desarrollo contemplo los siguientes aspectos: 
 

 Comité No. 30 
 
Los Estudios y Diseños presentan un avance acumulado del 96%, frente al avance 
programado, presentando un atraso del 4%.  
 
El avance de Obra está en un 9,19%, frente a un avance programado del 4,56%, 
generando un avance favorable del 4,63% respecto a la programación 
establecida. 
 
Para el frente correspondiente al Muro 2.7, el contratista de obra solicitó evaluar 
la posibilidad de realizar descabece de anillos, con el propósito de mitigar la 
afectación sobre la estructura vial, garantizar la estabilidad del terreno y permitir 
el desarrollo seguro de las actividades constructivas. 
 
Se solicitó al contratista remitir los planos estructurales pendientes y la 
documentación técnica que permita demostrar la resistencia del concreto de 3.500 
psi correspondiente a las cunetas reforzadas, para revisión y evaluación por parte 
de la interventoría. 
 
En relación con el tramo correspondiente a la variante de Gachetá, se realizó 
reunión entre la Alcaldía, interventoría y contratista de obra, donde fueron 
entregados documentos relacionados con la implantación del proyecto y manejo 
de aguas residuales y aguas negras. La Alcaldía manifestó la necesidad de 
solicitar acompañamiento del ICCU para verificar el alcance contractual 
relacionado con el manejo de aguas de infiltración identificadas sobre el terreno. 
El contratista de obra, en conjunto con el equipo de topografía, adelantará 
actividades de implantación y verificación en campo, evaluando las condiciones 
del ancho de vía existente y la ubicación de las redes de aguas presentes sobre 
el corredor intervenido. 
 
Se identificó la necesidad de realizar reunión técnica para revisión del balance de 
obra, con el objetivo de analizar las cantidades ejecutadas, actividades pendientes 
y los requerimientos necesarios para la posible solicitud de adición al contrato de 
obra. 
 
Así mismo, quedó como compromiso la entrega de los NPs para revisión por parte 
de la interventoría con fecha establecida del 01 de junio de 2026. 
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La interventoría solicitó formalmente la entrega del documento firmado que 
soporte la disposición del material sobrante generado durante las actividades del 
muro 2.1 (gaviones), con el fin de garantizar la trazabilidad del manejo del material 
producto de la intervención. 

 
 

 Comité No. 31 
 
Los Estudios y Diseños presentan un avance acumulado del 96%, frente al avance 
programado, presentando un atraso del 4%. A respecto esta pendiente atención 
a las observaciones los puntos críticos: 
 

o Punto crítico 3.1. 
o Punto crítico 4.3. 
o Punto crítico 4.3 ABC. 
o Tramo 5.1. 

 
Se reporta un avance acumulado del 9,29%, frente a un avance programado 
acumulado del 5,21%, generando un avance favorable del 4,08% respecto a la 
programación establecida. 
 
Se reporta: 
 
Valor ejecutado semana: $39.880.596 
Valor ejecutado acumulado: $3.806.754.233 

 
Durante el comité se realizó seguimiento al estado actual de los frentes de obra, 
verificando las actividades ejecutadas y las condiciones presentes en cada punto 
de intervención: 
 

o ODT-38 – K5+180,00: Se reporta actividad finalizada con un avance del 
100% correspondiente a la estructura tipo alcantarilla. Se presenta 
observación asociada a afectación en el cabezal. 

o ODT-48 – K7+077,00: Se encuentra en ejecución con un avance del 100% 
correspondiente a actividades asociadas a alcantarilla. Se adelantan 
actividades de relleno para encofrado. 

o ODT-50 – K7+473,00: Actividad finalizada con un avance del 100% 
correspondiente a estructura tipo alcantarilla. Sin novedades reportadas. 

o ODT-51 – K7+613,81: Se encuentra en ejecución con un avance del 50%, 
correspondiente a Box Coulvert más alcantarilla. Sin novedades 
adicionales reportadas. 

o ODT-52 – K7+733,00: Actividad finalizada con un avance del 100%, 
correspondiente a Box Coulvert más alcantarilla. Sin novedades 
reportadas. 

o ODT-57 – K8+224,00: Actividad finalizada con un avance del 100% 
correspondiente a alcantarilla. Sin novedades reportadas. 
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o ODT-58 – K8+459,00: Se encuentra en ejecución con un avance del 80%, 
correspondiente a alcantarilla. Sin novedades reportadas. 

o Muro 2.1 – K5+120: Se encuentra en ejecución con un avance del 75%, 
correspondiente a actividades de Caisson. Se mantiene pendiente la 
entrega del contrato de arrendamiento del predio y el acta de entrega de 
materiales asociados a los gaviones. 

o Muro 2.5 – K6+875: Se encuentra en ejecución con un avance del 75%, 
correspondiente a actividades de Caisson. Sin novedades reportadas. 

o Muro Puentes – K45+100: Se encuentra pendiente por ejecutar la actividad 
correspondiente a Box Coulvert, registrando un avance del 0%. 

o Muro Puentes – K45+100: Se reporta actividad finalizada con un avance 
del 100%, correspondiente a actividades de Caisson. Sin novedades 
reportadas. 

 
Seguimiento Técnico – Variante de Gachetá 
 

o Durante el comité se realizó seguimiento a los aspectos relacionados con 
la variante de Gachetá, principalmente en lo referente a conexiones, 
definición de anchos totales de vía y condiciones técnicas requeridas para 
la intervención del corredor. 

 
o Se revisó la condición asociada al espacio público, identificando que no 

resulta recomendable adelantar intervenciones sobre estas áreas debido 
a la posibilidad de generar hallazgos o situaciones administrativas que 
puedan afectar el desarrollo del proyecto. 

 
o Ante esta situación, el supervisor del contrato sugirió que desde la Alcaldía 

se remita una solicitud formal de intervención, con el propósito de realizar 
la revisión del posible alcance de los linderos correspondientes a una vía 
nacional y establecer la viabilidad de las actividades dentro del marco 
contractual. 

 
 

Como compromiso, el contratista realizará la entrega de los NPs no previstos el 
día 10 de junio de 2026, con el fin de continuar con el proceso de revisión. 

 
Se estableció como compromiso la realización de una mesa de trabajo entre 
residentes y directores de obra el día 09 de junio de 2026, con el objetivo de revisar 
y consolidar la documentación necesaria para la posible solicitud de adición al 
contrato de obra. El documento resultante deberá ser entregado con sus 
respectivos anexos técnicos para ser radicado ante la supervisión del contrato y 
sustentar la solicitud correspondiente. 
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 Comité No. 32 

 
Los Estudios y Diseños presentan un avance acumulado del 96%, frente al avance 
programado, presentando un atraso del 4%. La interventoría reiteró la necesidad 
de implementar las acciones requeridas que permitan culminar oportunamente las 
actividades pendientes, garantizando la entrega de la totalidad de los estudios y 
diseños necesarios para el desarrollo integral del proyecto. 
 
Se presenta un valor ejecutado de $4.103.420.925,20, frente a un valor 
programado de $2.456.871.083,00, correspondiente a un avance ejecutado del 
10,01 % frente al 6,00 % programado, reflejando un avance positivo acumulado 
del 4,01 % respecto de la programación contractual. 

 
A la fecha del presente comité, esta pendiente la entrega de los siguientes 
documentos: 
 

o La presentación del sustento técnico que respalde la resistencia requerida 
para las cunetas. 

o La entrega de los planos estructurales de detalle de los muros definidos 
desde el componente de geotecnia. 

o La presentación de la documentación correspondiente a los ítems no 
previstos identificados como NP-2, NP-3 y NP-4. 

o Contrato de arrendamiento correspondiente al muro 2.1 continúa en 
trámite. 

o Entrega formal del Balance del Proyecto 
 

 
En cuanto al estado financiero del contrato de obra, se informó que actualmente 
se encuentran en proceso de subsanación dos (2) actas de obra radicadas por el 
contratista, las cuales están siendo objeto de revisión y ajuste conforme a las 
observaciones efectuadas por la interventoría. 

 
Se recibió por parte del contratista la documentación correspondiente al Acta 
Parcial No. 1, la cual fue radicada formalmente ante la entidad para iniciar el 
proceso de revisión. 
 
Así mismo, la interventoría reiteró la necesidad de atender los siguientes 
pendientes documentales: 
 

o Presentación del balance que sustente la necesidad de la adición de 
recursos. 

o Entrega de la documentación completa correspondiente a los APU de los 
ítems no previstos NP-2, NP-3 y NP-4. 

o Entrega de los planos estructurales de detalle de los muros definidos 
desde el componente de geotecnia. 



 
 

CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA  
NIT: 901.980.619-0 

 
 
 

54 
 

o Culminación de las actividades correspondientes a la ODT-48. 
 

 Comité No. 33 
 
Estudios y Diseños presenta un avance acumulado del 96 %, evidenciándose un 
atraso del 4 % respecto de la programación establecida. 
 
Avance semanal 
 
Valor ejecutado: $365.265.569,00 Porcentaje ejecutado: 0,89 % 
Valor programado: $291.159.000,00 Porcentaje programado: 0,71 % 
Avance semanal: +0,18 % 
 
Avance acumulado 
 
Valor ejecutado: $4.468.686.494,20 Porcentaje ejecutado acumulado: 10,90 % 
Valor programado: $2.748.030.083 Porcentaje programado acumulado: 6,71 % 
Avance acumulado: +4,24 % 
 
La interventoría realizó seguimiento a la documentación requerida para el 
desarrollo del contrato, informando lo siguiente: 
 

o La documentación correspondiente a los ítems no previstos (NP) quedó 
programada para entrega el 22 de junio de 2026. 

o El contratista realizó la entrega del balance técnico y financiero 
correspondiente a la solicitud de adición del Contrato de Obra No. 1. 

o Continúa pendiente la documentación correspondiente a los NP-02 al NP-
04, requerida para su revisión técnica y presupuestal. 

o Permanece pendiente la entrega del contrato de arrendamiento 
correspondiente al Muro 2.1. 

o Las subsanaciones de la Preacta No. 2 continúan pendientes de entrega. 
 
Así mismo, se informó que el 26 de junio de 2026 se realizará una reunión entre 
el contratista de obra, la interventoría, la supervisión y la Alcaldía de Gachetá para 
definir el alcance de la intervención correspondiente al Tramo 5.1 – Variante 
Gachetá. 
 

 Comité No. 34 
 
Estudios y Diseños presenta un avance acumulado del 96 %, manteniéndose un 
atraso del 4 % respecto de la programación establecida. En atención a esta 
situación, la interventoría reiteró al contratista la necesidad de implementar las 
acciones requeridas para cerrar los puntos de intervención pendientes y culminar 
el porcentaje restante, permitiendo el cierre definitivo de esta etapa contractual. 
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Avance semanal 
 
Valor ejecutado: $170.521.561,00 Porcentaje ejecutado: 0,42 % 
Valor programado: $641.873.086,00 Porcentaje programado: 1,57 % 
Atraso semanal: -1,15 % 
 
Avance acumulado 
 
Valor ejecutado acumulado: $4.521.743.913,20 Porcentaje ejecutado acumulado: 
11,03 % 
Valor programado acumulado: $3.389.903.169 Porcentaje programado 
acumulado: 8,27 % 
Avance acumulado: +2,76 % 
 
La interventoría realizó seguimiento a los compromisos establecidos en el comité 
anterior, obteniendo el siguiente resultado: 
 

o Continúa incumplida la entrega del contrato de arrendamiento 
correspondiente al Muro 2.1. 

o Permanece pendiente la presentación de los planos estructurales de obra, 
requeridos para la revisión y aprobación técnica. 

o Se verificó el cumplimiento de la entrega de la documentación 
correspondiente a los ítems no previstos (NP). 

o La definición de los puntos de intervención y la socialización con la 
comunidad continúan en proceso. 

 
Durante el comité se informó que la interventoría recibió la documentación 
correspondiente al Acta Parcial No. 2, la cual actualmente se encuentra en 
proceso de revisión técnica, administrativa y financiera. 
 
Así mismo, se confirmó la radicación ante la supervisión de la documentación 
correspondiente a los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems no previstos 
NP-2, NP-3 y NP-4, para su respectiva evaluación técnica y presupuestal. 
 
La interventoría reiteró que los planos estructurales de detalle de los muros 
continúan pendientes de entrega, así como los diseños del componente 
estructural, documentación indispensable para la aprobación definitiva de las 
intervenciones proyectadas. 
 
De igual manera, se solicitó al contratista culminar las actividades pendientes en 
la ODT-48, específicamente los rellenos requeridos en la zona del encole, con el 
fin de finalizar dicha estructura. 
 
La interventoría informó que el contrato de obra continúa sin ejecución financiera, 
debido a que las cuentas de cobro presentadas permanecen en proceso de 
revisión y subsanación antes de surtir el trámite correspondiente para su pago. 
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20. RELACION DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PERIODO 

 
El equipo mínimo requerido y contemplado en el pliego de condiciones, será: 
 

 DOS (2) RETROEXCAVADORAS 75 HP  
 OCHO (8) VOLQUETAS DOBLE TROQUE  
 DOS (2) CARROTANQUES DE AGUA DE 10000 LITROS  
 DOS (2) MOTONIVELADORAS 120 HP  
 DOS (2) VIBRO COMPACTADORES 12 TON  
 DOS (2) VIBRADORES DE CONCRETO  
 UNA (1) FRESADORA DE CONCRETO ASFALTICO  
 UNA (1) RECICLADORA  
 UN (1) COMPACTADOR DE LLANTAS  
 UN (1) TERMINADOR DE ASFÁLTO DE 150H HP  
 UN (1) IRRIGADOR DE ASFÁLTO  

 
Durante el presente periodo se contó con la siguiente maquinaria: 
 

MAQUINARIA Y/O EQUIPOS 
PLACA 

TIPO REFERENCIA 
CAMION MEZCLA  MACK KQR 365 

CAMION MEZCLA  KENWORTH KZV 828 

VOLQUETA  INTERNATIONAL WCT 667 

VOLQUETA  KENWORTH TDV 437 

EXCAVADORA KOBELCO SK210LC-10 

RETROEXCAVADORA JC 3CX 

CARGADOR KOMATSU WA250-6 

CAMION  CHEVROLET SUK 416 

CAMIONETA MAZDA HTL 522 

CAMIONETA HILUX 4X4 DC QHT 834 

CAMIONETA NHR CHEVROLET WNO 587 

CAMION MEZCADOR HYUNDAI MQM 414 

EXCAVADORA KOBELCO SK210LC-10 
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21. RELACION DE CORRESPONDENCIA 
 
Anexo a este informe se presenta la relación de correspondencia tramitada en el periodo del 
mes de junio de 2026. 
 

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

 A la fecha del presente informe se tiene un ejecutado acumulado de obra de 
$4.614.974.313, este valor está representado en la ejecución de las siguientes obras: 
 

o MURO 2.1 K5+120 
o MURO 2.2 K6+071 
o MURO 2.3 K6+361 
o MURO 2.5 K6+902 
o MURO 2.6 K7+432 
o MURO 6.1 K45+106 
o ODT-38 K5+180 
o ODT 48 K7+078 
o ODT-49 K7+424 
o ODT-50 K7+475 
o ODT-51 K7+621 
o ODT-52 K7+726 
o ODT 57 K8+215 
o ODT 58 K8+215 
o ODT-61 K45+120 Muro Potreritos 

 
 Se ha presentado dos actas de obra correspondientes a los siguientes periodos: 

 
o Marzo por valor de $254.011.145 
o Abril-Mayo por valor de $3.075.001.222 

 
 Se tiene un avance del 95% de la Fase de estudio y Diseños 

 
 A la fecha del presente informe se han presentado cuatro (4) Análisis de precios 

unitarios no previstos, a saber: 
 

o NP 1: PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIAMETRO EXTERNO 1.7 M. 
CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACION EN CUALQUIER 
TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS 
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o NP 2: GEODREN H=.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINSITRO E 
INSTALACION) 

o NP 3: CUNETA DE CONCRETO CLASE C, 4000 PSI CON ADICION DE 
FIRBRAS FUNDIDAS EN EL LUGAR 

o NP 4: CONFORMACION DE SITIO DE DISPOSICION DE SOBRANTES 
 

 Durante el periodo del mes de junio se realizaron reuniones y recorridos con 
funcionarios de la Alcaldía, con relación a las intervenciones que se tienen 
proyectadas en el Sector de la Variante de Gacheta sobre la Ruta 50 y que forman 
parte del alcance de este Proyecto, dentro de los aspectos tratados más relevantes, 
se tienen: 

 
o Revisión de estado de la red hidráulica y de alcantarillado del sector, 

definición de anchos totales de vía y condiciones técnicas requeridas para 
la intervención del corredor. 

 
o Recisión del estado del espacio público, definiéndose que no se podrán 

adelantar intervenciones sobre estas áreas a cargo del contrato de obra 
ICCU-CTO-695 DE 2025. 

 
 Durante el periodo del mes de Julio se terminarán los rellenos estructurales y 

construcción de filtros del trasdós de los muros ejecutado en su totalidad a la fecha, 
Muros 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 y 6.1, con lo cual se podrán habilitar nuevos sectores de 
intervención y se podrá proyectar el inicio de la construcción de los filtros de la vía 
que resultan ser Ruta Critica para las actividades de reciclado del pavimento 
existente. 
 

 
23. ANEXOS 

 
 Anexo 1 Correspondencia 
 Anexo 2 Registro Fotográfico 
 Anexo 3 Ensayos de Laboratorio 
 Anexo 4. Certificados de Calibración 
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ANEXO 2 
 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Construcción Muro 2.1 k5+120 

  
Construcción Muro 2.1 k5+120 
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Muro 2.2 k6+071 

  
Muro 2.2 k6+071 
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Muro 2.3 k6+361 

  
Muro 2.3 k6+361 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA  
NIT: 901.980.619-0 

 
 
 

64 
 

 
 

  
Muro 2.5 k6+902 

  
Muro 2.5 k6+902 
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Muro 2.6 k7+432 

  
Adecuacion de material aguas arriba de la pantalla de la ODT-48 
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Muro 2.7 k7+594 

  
Muro 2.7 k7+594 
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Muro 6.1 k45+106 Muro Potreritos 

  
Muro 6.1 k45+106 Muro Potreritos 
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Box Culvert Muro Potreritos 
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Instalación de Señales en entrada a Botadero Ubalá 

  
 Señalizacion 
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SEÑALIZACION 

 
 

 MANEJO AMBINETAL DE EPIFITAS  
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ANEXO 3 
 

 LABORATORIO 
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ANEXO 4 
 

CERTIFICADO DE CALIBRACION 
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CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE 
TOPOGRAFIA 


