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Reunión de Seguimiento Contrato 110-CNT2011-150  
 

 
 
 

  110 
 
   Fecha- (de radicación) 

 
 
 

Fecha de reunión Hora de reunión Lugar de reunión 

2 de diciembre de 
2020 

 03:00 pm – 4:00 pm Virtual – plataforma 
Teams 

 
Asistentes 

 

Nombres y Apellidos Dependencia Firma 

Andrea Carolina Báez 
Ardila 

Supervisión - 
Corantioquia 

 

Janeth Paulina Pulgarín 
Serna 

Supervisión - 
Corantioquia  

María Catalina Mejía 
Restrepo 

Supervisión - 
Corantioquia 

 

Maryi Serrano Garzón IFCAYA 

 

Melisa Martínez Álvarez IFCAYA 
 

Rafael Molina Montenegro IFCAYA 
 

 
 
Orden del Día: 
 
1. Saludo. 

edwin_patino
Sello
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2. Revisión de avances en los Alcances 3, 4 y 5 del contrato 110-CNT2009-
127 

3. Asuntos pendientes 
4. Compromisos 
 
Desarrollo: 
 
1. Se da un saludo y bienvenida a las asistentes 

 
2. Revisión de avances en los Alcances 3, 4 y 5 del contrato 110-CNT2009-

127 
 
Por parte de la Supervisión, se hace un recuento de las actividades hasta 
ahora ejecutadas por parte de la Fundación Con Vida en desarrollo del 
contrato. 
  
La supervisora Paulina Pulgarín, indica que le preocupa la ejecución a tiempo 
de las actividades para el periodo 3, teniendo en cuenta que se ha solicitado 
reprogramar actividades por parte de las comunidades afrodescendientes, 
que podrían afectar el pago, específicamente para la actividad 3.3 de  
Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal 
producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional. 
 
 
Adicionalmente, expresó que se debe poner especial atención al avance de 
la actividad 3.4, Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo 
para los Consejos Comunitarios de Sopetrán, teniendo en cuenta que se 
debe realizar una socialización con las comunidades sobre lo que desde ya 
se avizora, pues no parecería ser factible el proyecto apícola por falta de 
vocación de la comunidad y miedo frente a los riesgos que genere este tipo 
de actividad. 
 
Por otra parte, se solicita a la Interventoría, estar atenta frente a la actividad 
4.1,  y verificar qué necesidades tiene la Fundación Con Vida para  
desarrollar adecuadamente los criterios, pues hay información disponible en 
la Subdirección de Planeación para hacer análisis espaciales y cartográficos; 
sin embargo, el desarrollo de esta actividad  no va acorde a lo planeado en el 
POI.  
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La coordinadora de la Interventoría, Maryi Serrano, indica que han visto 
algunos problemas con la ejecución de la actividad 4.2, pues los miembros 
de las JAL en áreas rurales no cuentan con suficiente conectividad, por lo 
que puede generar atrasos, hecho que ha incidido también en la baja 
participación en los mismos. 
. 
 
Respecto al Alcance 5, se viene avanzando en la articulación con las 
Oficinas Territoriales para dictar los talleres. La supervisora Andrea Báez, 
recuerda que lo programado para este periodo debe ser ejecutado, pues las 
reservas presupuestales para el próximo año no pueden cambiar, ya que 
fueron reportadas a la Subdirectora. Por tal razón, lo que se reprograme, sea 
con las Oficinas o con otros actores sociales del periodo 3, se debe realizar 
en el mismo periodo 3 para evitar retrasos. 
 
3. Asuntos pendientes 
 
 Programa BIO+: Se recuerda que a la Fundación Con Vida se solicitó 

mediante oficio con radicado N° 110-COI2011-25492 del 12 de noviembre 
de 2020, el cumplimiento de las cláusulas 30 y 31 del contrato, sobre la 
siembra de un árbol por cada millón de pesos, en las condiciones 
establecidas y con sus debidos mantenimientos, lo cual a la fecha, no ha 
sido respondido por parte del consultor contratista.  

 Entrega documentos SGI IFCAYA: Se solicita en esta reunión, se envíen 
los formatos diligenciados referentes al Sistema de Gestión Integral, pues 
es de obligatorio cumplimiento. Estos deben ser radicados en el CAD.  

 Capacitación PGAR: La Supervisora Andrea Báez programará una 
capacitación para realizar seguimiento en el PGAR para la dirección de la 
Interventoría IFCAYA 

 Accesos: Se solicitará el acceso a la carpeta J, para que la Interventoría 
pueda encontrar la información necesaria para el correcto desarrollo del 
contrato 

 
4. Se comprometieron a: 
 
 

Compromiso Responsable Fecha de cumplimiento 
La interventoría estará 
atenta al avance de las 

IFCAYA Durante tercer periodo 
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actividades que más 
retraso han tenido por 
reprogramación de la 
comunidad 
La Supervisión realizará 
capacitación del PGAR 

Ing. Andrea Báez 11/12/2020 

Se entregará y radicará 
información relacionada 
con SGI 

IFCAYA, contrato 110-
CNT2011-150 

Máximo con informe 
primer periodo 

La Supervisión 
solicitará accesos al 
disco J para la 
Interventoría 

Ing. Andrea Báez 11/12/2020 

La Interventoría estará 
atenta al cumplimiento 
del programa BIO+ por 
parte de la Fundación 
Con Vida 

Coordinadora Maryi 
Serrano y equipo 

Durante ejecución del 
contrato 

 
  
 
 

 
JANETH PAULINA PULGARÍN SERNA    
Supervisora 
 
 
Copia: andrea_baez, jpulgarin, gprado; direccioninterventoria@ifcaya.com.co, 110-CNT2011-150 
 
Elaboró: Paulina Pulgarín Serna   
Revisó: Andrea Báez ; María Catalina Mejía , Maryi Serrano  
 
Fecha de elaboración: 09/12/2020 




