2202650807145

ndeter 4

Findeter -f‘,ﬂ-:-nau: 2202650607148 Banca de Desarrollo Territorial

Tipoe: Radicadoda Sallda 24:07/202¢ 08226 A.m.Folloa: 1

Azunto: Remialénds Informa da goatlon manaual, perlodo Junlo da 2026- Contrato
Interadministratlved440-

Radicator: AVIDRONALDD QUIRDNES CABEZAS

Ingeniera

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Subdirectora de Vias Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia
atencionciudadano@invias.gov.co
dbacerov@invias.gov.co

Ciudad

Asunto: Remision de informe de gestion mensual, periodo junio de 2026 - Contrato interadministrativo
4440 - 2024 suscrito entre INVIAS - FINDETER.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con los compromisos establecidos en el marco del contrato interadministrativo 4440-2024, anexo a la
presente enviamos el informe correspondiente a la gestion efectuada por FINDETER durante el periodo
correspondiente al mes de junio de 2026.

Adicionalmente, recalcamos, que para FINDETER es prioridad brindar una interlocucion y coordinacion
interinstitucional eficaz y oportuna, por lo que estaremos atentos a sus comentarios al documento, a fin de efectuar
los ajustes y/o complementaciones que estimen convenientes.

Cordialmente,

HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Transporte y Movilidad

ce Ingryd Milena Pineda Ariza — Profesional de apoyo Subdireccion de Vias Regionales INVIAS - Correo electranico: ipineda@invias.gov.co
Maria Alejandra Castra Bolafios — Profesional Subdireccion de Vias Regionales INVIAS — Comeo electronico: meastrob@invias.gov.co

Elabord: Leidy Alejandra Ledn — Profesional Gerencia de Transporte y Movilidad
Revisd: Yudy Minota Zea - Geslora - Gerencia de Transporte y Movilidady'
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Fecha: 2026-08-12 14:38:53
Radicado: 2026S-VBOG-056498
Destino: HERNAN PARDO BOTERO
gl Anexos: 0

> INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-056498
Fecha: 2026-08-12 14:38:53

SENOR(A):

HERNAN PARDO BOTERO

GERENTE DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER
CLLE 103 19 20

drquinones@findeter.gov.co

BOGOTAD.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta a radicados No 2026E-VUVRAZ-076804 y 2026E-VUVRAZ-081778.
Informe Técnico y financiero Junio de 2026. Contrato Interadministrativo 4440 de
2024.

Cordial Saludo,

En atencidn al oficio No. 2202650807146 con radicado Invias No 2026E-VUVRAZ-076804 del
24/07/2026, mediante el cual se remitio el Informe Técnico Mensuales No. 18 correspondiente
al mes de Junio de 2026, y al oficio 2202663007341 y radicado INVIAS No. 2026E-
VUVRAZ-081778 del 04/08/2026, mediante el cual se solicitd la aprobacion del informe
financiero correspondiente al mes de Junio de 2026, se informa que dicho informe financiero
es aprobado mediante el presente comunicado.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 4440 de
2024, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. y el Instituto Nacional de Vias
CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE ASISTENCIA TECNICA, que a
su letra indica, "Los costos de Asistencia Técnica Integral y Administracion de Recursos a
favor de Findeter se pagaran desde los recursos en el Patrimonio Auténomo a nombre del
INSTITUTO, previa presentacion de la cuenta de cobro o documento equivalente y la
correspondiente presentacion y visto bueno del supervisor del contrato del INVIAS al informe
técnico y de ejecucion financiera”.

Informe No. Periodo Valor
18 Informe No. 18 d§|0216 al 25 de junio de $81.115.285

Se informa, que una vez revisado el informe en mencién se encuentra procedente su
aprobacién, de acuerdo con la suspension del contrato de interadministrativo 4440 de 2024
del 26/06/2026 hasta el 05/07/2026.

Conforme a lo anterior, una vez CUMPLIDAS las condiciones en mencion se da visto bueno
por parte del Instituto Nacional de Vias, para efectuar el pago de costo fijo del mes de Junio
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de 2026, correspondientes a la asistencia técnica integral prestada por Findeter en el marco
del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.

Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Clausula Quinta y el Paragrafo de la Clausula
Séptima del Contrato 4440 de 2024, los cuales establecen que cualquier pago o transferencia
de recursos requiere la aprobacion previa de la cuenta de cobro por parte del Instituto, sujeta
a la validacion técnica y financiera de los informes de gestion y a la certificacion de
cumplimiento que para tal efecto debe emitir la Supervision del INVIAS.

S

pmvias

Cordialmente,

Denice Bibiana Acero Vargas, Subdirectora de Vias R{ g

2026-08-12T14:38:56-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el cédigo QR para validarlo.

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: Ingryd Milena Pineda Ariza
Revisado por: Orlando Ortiz Gémez, Mauricio Betancourt Jurado
Aprobado por:

Copia Interna a: JAIME ORTIZ BETANCOURT ()
Copia Externa a: YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA (FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER), LEIDY
ALEJANDRA LEON ORDONEZ (FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER)
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024

Periodo: Del 01 al 30 de junio de 2026.

No. y fecha de Resolucién de
Designacién de Supervisor

Asunto:

0197 del 30 de enero de 2026

Respetados:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado
en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los
Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria,
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto
0 convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 32,5 kms.
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCION CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 5,3 kms

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 21,6 kms
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCION CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 7,1kms

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O

CONVENIO NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440-2024
FINANCIERA DE
DESARROLLO

CONTRATISTA: TERRITORIAL S.A NIT: 800.096.329-1
FINDETER

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES N/A

TEMPORALES):

OBJETO: PRESTAR LOS/ SERVICIOS ~ DE  ASISTENCIA  TECNICA ) Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
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INVIAS, PARA LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, EJECUCION DE LAS
OBRAS Y CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA

COLOMBIA AVANZA.
FECHA DE INICIO: 31 de diciembre 20245-VBOG-100660 31-diciembre-24
de 2024
VALOR INICIAL: $74.657.705.140,00
VALOR ACTUAL: $74.657.705.140,00
PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses.
TOTAL, PRORROGAS: N/A
FECHA DE FINALIZACION S
INICIAL: 30 de junio de 2026
SUSPENSION 1: 26 de Junio de 2026
FECHA DE TERMINACION .
ACTUAL: 10 de julio de 2026
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde
ENLACE SECOP: x?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal

=False

HERNAN PARDO BOTERO — Gerente de Transporte y Movilidad
Findeter

YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA — Gestora Gerencia de Transporte y
Movilidad Findeter

SUPERVISOR FINDETER

GESTOR FINDETER

1.2, DESEMBOLSOS

A continuacion, se presentan los desembolsos al Patrimonio Autdonomo de los recursos del contrato
interadministrativo No INVIAS — 4440 - 2024, de conformidad con lo indicado en la CLAUSULA
CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

“Un unico desembolso al Patrimonio Autonomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
- INVIAS correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO
MIL CIENTO CUARENTA PESOS (574.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra
que incluye la asistencia técnica y administracion de recursos.”
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FUENTE VALOR FECHA / MES TOTAL DESEMBOLSOS
DESEMBOLSO
Primer desembolso $64.657.705.140,00 | 19/03/2025 $64.657.705.140,00
Segundo desembolso $10.000.000.000,00 25/03/2025 $10.000.000.000,00
TOTAL $74.657.705.140,00
1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
% FINANCIERO
REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO C ECUTADO
10 C-2402-0600-16-51102A- $62.528.875.444,00 $3.174.099.231,67
1235824 2402018-02 $59.354.776.212,33 4,25%
10 C-2402-0600-16-51102A- $12.128.829.696,00
1235824 2402021-02 $0,00 $12.128.829.696,00
TOTAL $74.657.705.140,00 $3.174.099.231,67 $71.483.605.908,33

A continuacion, se presenta el detalle de los valores pagados, desglosados conforme a las bolsas de
recursos establecidas en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024:

PAGOS NETOS A TERCEROS

Pagos por Concepto Asistencia Técnica $1.635.284.149,00
Pagos Prestaciones de Servicio $703.412.311,41
Pagos a Contratistas Obra e Interventoria S 835.402.771,26
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS $3.174.099.231,67

Asimismo, se informa que el desglose detallado de cada una de estas bolsas de recursos puede
consultarse en el informe financiero de mayo de 2026, en el siguiente link

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUP0O4/IgBOIOL-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX hlzup-

HVen-zs?e=zclLXr

1.4.

ACTAS DE ASISTENCIA TECNICA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Nota: En el periodo del 01 al 31 de mayo de 2026 no se tramitaron actas de asistencia técnica

1.5.

15.1

AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024

INFORMES FINANCIEROS DEL CONTRATO
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Es importante precisar que la informacién financiera reportada en el presente informe tiene un corte
al 31 de mayo del 2026. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Cldusula Décima
numeral 11 del titulo B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS del
Contrato Interadministrativo No 4440 -2024, que indica:

“Revisar el informe de gestion presentado por el Patrimonio Auténomo, con el fin de
conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecucion financiera, los pagos

efectivos por fuente de recursos

derivados

de

la ejecucion del

contrato

interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe sera enviado la ultima
semana del mes siguiente al que se reporta.”

Se presenta la relacion de la remision del informe financiero:

No. RADICADO FECHA

DETALLE

2202663006363 30/06/2026

Informe de ejecucidn financiera corte

mayo 2026

1.5.2. DISTRIBUCION DE RECURSQOS

ITEM VALOR (MILLONES) %
Recursos para la ejecucién de los proyectos (obra e S 66.843.177.496,00 90%
interventoria)
Valor de asistencia técnica - FINDETER S 4.380.225.404,00 | 6%
Valor Bolsa de recursos de asistencia técnica — S 434.302.240,00 1%
FINDETER
Valor bolsa de recursos de INVIAS S 3.000.000.000,00 | 4%
Valor total del contrato $ 74.657.705.140,00 | 100%
1.5.3. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MES RENDIMIENTOS TOTAL FECHA TRASLADO | VALOR TRASLADO SALDO
CAUSADOS RENDIMIENTOS, REINTEGRO RENDIMIENTOS PENDIENTE POR
CUENTA DE VALORACION RENDIMIENTOS TRASLADAR
AHORRO DEVALORIZACION RENDIMIENTOS
CAUSADOS
mar-25
10.725.474,79 10.725.474,79 - 10.725.474,79
abr-25
46.096.769,30 46.096.769,30 - 46.096.769,30
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MES RENDIMIENTOS TOTAL FECHA TRASLADO | VALOR TRASLADO SALDO
CAUSADOS RENDIMIENTOS, REINTEGRO RENDIMIENTOS PENDIENTE POR
CUENTA DE VALORACION RENDIMIENTOS TRASLADAR
AHORRO DEVALORIZACION RENDIMIENTOS
CAUSADOS

may-25

170.902.269,79 170.902.269,79 170.902.269,79
jun-25

333.082.191,91 333.082.191,91 333.082.191,91
jul-25 07/07/2025 -

344.405.919,69 344.405.919,69 29/07/2025 560.806.705,79 344.405.919,69
ago-25 8/08/2025

343.483.661,31 343.483.661,31 344.405.919,69 343.483.661,31
sep-25 5/09/2025

331.952.325,52 331.952.325,52 343.483.661,31 331.952.325,52
oct-25 3/10/2025

342.583.862,42 342.583.862,42 331.952.325,52 342.583.862,42
nov-25 10/11/2025

331.176.791,61 331.176.791,61 342.583.862,42 331.176.791,61
dic-25 5/12/2025

339.079.911,17 339.079.911,17 331.176.791,61 339.079.911,17
ene-26 8/01/2026

338.567.627,59 338.567.627,59 339.079.911,17 338.567.627,59
feb-26 6/02/2026

340.298.534,99 340.298.534,99 338.567.627,59 340.298.534,99
mar-26 6/03/2026

376.396.619,11 376.396.619,11 340.298.534,99 376.396.619,11
Abr-26 390.946.665,00 390.946.665,00 9/04/2026 376.396.619,11 390.946.665,00
May-26 402.102.012,98 402.102.012,98 8/05/2026 390.946.665,00 402.102.012,98
TOTAL 4.441.800.637,18 | 4.441.800.637,18 4.039.698.624,20 | 402.102.012,98

1.5.4. PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO

Se adjunta enlace donde se relacién los pagos realizados en el marco del contrato
interadministrativo 4440 — 2024, se incluyen los pagos de los proyectos, asistencia técnica,
impuestos y prestaciones de servicio.

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUP0O4/IgBOIOL-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX hlzup-

HVen-zs?e=zclLXr

1.5.5. ANTICIPO
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Nota: El contrato interadministrativo INVIAS 4440 — 2024 suscrito entre FINDETER e INVIAS NO
contempla anticipos en su forma de pago.

1.5.6. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

El avance fisico del contrato interadministrativo INVIAS 4440 del 2024 corresponde al 4,25%.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | [TEM DESCRIPCION
TEM
N/A N/A | N/A
ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES
FECHA ACTA | ACTA No.
N/A N/A
PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccidon o
rechazado)
N/A N/A N/A
ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A
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1.10.

1.11.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en

COMITE tramite, en correccién o
rechazado)

N/A N/A N/A N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 26/06/2026
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/06/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SIXO NO _

1.12.

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIENTO
Amparos Valor Asegurado Pdliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $481.452.764,40 33_4[:;2)(102?953 27/12/2024 | 27/02/2027
Calidad del servicio $481.452.764,40 33_4[:;2)(102?953 27/12/2024 | 27/12/2028
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales
legales e $240.726.382,20 33-44-101257953 27/12/2024 | 27/06/2029
. . Anexo 1
indemnizaciones
laborales.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A N/A N/A N/A N/A

De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sancién tramitados o en tramite
durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Asi mismo es
pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone en los numerales 2

y 3.
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2. PROYECTO ARGELIA - EL PLATEADO

2.1. INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O

PAF-COLAVANZA-0O-028-2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA)

CONVENIO NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NIT: 901.972.475-3
DEL CAUCA

INTEGRANTES (CONSORCIO O | Representante Legal: WILLIAM ARMANDO BOHORQUEZ

UNIONES TEMPORALES):

GARCIA CC No. 1.019.100.804, conformado por:

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. — 50%
Nit. 900965837-3.

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA

CC No. 1.117.493.706

ii.) Alfonso Sarmiento Gonzalez — 40%
Nit. 17546051-1
CC No. 17546051

iii.) DISTRICONSS.A.S-10%
Nit. 900.073.040-2
Representante legal: RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS
CC No 88.238.457

OBIJETO: “GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL
CORREDOR EL PLATEADO — ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”.

PLAZO INICIAL UN (01) ANO

FECHA DE INICIO: 4 de noviembre 2025

VALOR INICIAL: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
($39.551.262.906,00) M/CTE.

VALOR ADICIONES: S0
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ADICION 1: $0

VALOR ACTUAL: $39.551.262.906,00

ANTICIPO El contrato de obra no contempla pago de anticipo.

TOTAL, PRORROGAS: No aplica

PRORROGA 1: No aplica

OTRO SI 1: Del 18/12/2025: Ampliacidon plazo de la actividad de estudios y

disefios a dos (2) meses.

SUSPENSION 1:

Del 13/02/2026 al 13/03/2026

SUSPENSION 2:

Del 22/06/2026 al 22/07/2026

FECHA DE FINALIZACION
INICIAL:

4 DE NOVIEMBRE DE 2026

FECHA DE FINALIZCION
ACTUAL:

04 DE ENERO DE 2027

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA
Representante Legal RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
ENLACE SECOP: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
1 2024 NACION |PROYECTOS | $40.000.000.000 | $39.551.262.906 | $448.737.094
2.3. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: REINICIO No. 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 13/03/2026

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/04/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A.

Amparos

Valor Asegurado

Péliza No.
Anexo No.

Vigencia
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Desde Hasta
Cumplimiento $11.865.378.871,80 NB-100399627 13/02/2026 02/06/2026
ANEXO 3
Prestaciones sociales $3.955.126.290,60 NB-100399627 | 13/02/2026 02/12/2029
ANEXO 3
Calidad del servicio $35.570.166,00 NB-100399627 02/12/2026 02/12/2029
ANEXO 3
Estabilidad de la Obra |$11.865.378.871,80 NB-100399627 02/12/2026 02/12/2031
ANEXO 3
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy $3.955.126.290,60 NB- 100104723 04/11/2025 02/12/2026
. ANEXO 5
Operaciones

2.4,

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE

PAF-COLAVANZA-1-032-2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA)

INTERVENTORIA NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: \ 901.436.641-1
INTEGRANTES Representante Legal: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
(CONSORCIO O CC No. 80.037.941

UNION TEMPORAL):

conformado por:

i.)IAR Proyectos SAS — 50%
Nit. 900.709.306-8
Representante legal: Rafael Alfredo Villar Ospina
CC No. 80.037.941

ii.) Bateman Ingenieria SAS — 50%
Nit. 800.061.409-1
Representante Legal: Jaime Dudley Pio Bateman Duran
CC No. 19.252.902

OBIJETO:

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y
JURIDICA) A LA GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
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SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO - ARGELIA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA
AVANZA”

PLAZO INICIAL UN (1) ANO Y DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO: 4/11/2026

VALOR INICIAL: DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
($2.348.000.000,00) M/CTE.

VALOR ADICIONES: S0

VALOR ACTUAL: $2.348.000.000,00

ANTICIPO El contrato de interventoria no contempla el pago de anticipo.

TOTAL PRORROGAS: | No aplica

SUSPENSION No. 1:

Del 13/02/2026 al 13/03/2026

SUSPENSION No. 2:

Del 22/06/2026 al 22/07/2026

FECHA DE 04 DE ENERO DE 2027
FINALIZACION
INICIAL:
FECHA DE 04 DE MARZO DE 2027
FINALIZACION
ACTUAL:
SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO
ENLACE SECOP: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPo
pupView=true
2.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
VIGENCIA VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
2 2024 NACION | PROYECTOS | $2.500.000.000 | $2.348.000.000 | $152.000.000
2.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por la Fiduciaria en desarrollo

del contrato:
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: REINICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 16/03/2026

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:26/03/206
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIMIENTO
NOMBRE: SEGURQS DEL ESTADO
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $704,400,000.00 11-45-101170500 4/11/2025 | 05/08/2027
ANEXO 5
Pago de Salarios y 11-45-101170900
Prestaciones Sociales $234,800,000.00 ANEXO 5 04/11/2025 | 05/02/2030
Calidad del Servicio $704,400,000.00 11_42_,\1[;33750900 05/01/2027 | 05/01/2032

2.7. AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo se tiene el ajuste a la revision, ajuste y/o complementacion de los estudios
existentes.

La informacién base suministrada por el INVIAS proviene de la consultoria "Fabrica de Proyectos"
(Contrato 3958-2024, Consorcio Fabrica EYD) y abarca el tramo PR31+530 al PR21+000.

Los documentos entregados al Contratista para su validacion incluyen los siguientes Voliumenes
Técnicos:

¢ VVolumen I: Levantamiento Topografico.

e\Volumen lI: Estudio de Transito.

e\VVolumen lll: Disefio Geométrico.

*VVolumen IV: Geotecnia y Puntos Criticos.

*VVolumen V: Hidrologia e Hidraulica.

*\Volumen VI: Pavimentos.

*Volumen VIl y VIII: Estructuras (Obras de drenaje, muros y Puente San Joaquin).
*VVolumen IX y X: Ambiental, Social y Predial.

*VVolumen XI: Cantidades y Presupuesto.

e\VVolumen XII: Informe Final.

Fechas de entrega de insumos:
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*06/11/2025: Entrega inicial de enlace con E&D aportados por INVIAS (PR31+000 al PR21+000).

e 14/11/2025: Entrega de enlace actualizado con E&D del tramo especifico K31+530 al K26+000.
Tras recibir la informacién inicial de los estudios y disefios, se realizaron observaciones a la
documentacién aportada por el INVIAS, las cuales han sido subsanadas progresivamente. Durante
este periodo, se llevé a cabo un comité con el equipo consultor, INVIAS, FINDETER y el DNP, con el
propdsito de conocer el alcance de otro proyecto de consultoria vigente en el mismo tramo por
parte del DNP.

Una vez se realizé el analisis de informacidn entregada por el consorcio Fabrica EYD y se realiza la
revision de los documentos se tiene que las obras proyectadas son:

GRANDES

CAPITULOS DETALLE DE LAS OBRAS EN LOS E&D

AMPLIACION,
MEJORAMIENTOS
GEOMETRICOS

Para 5300 ml pendiente ajuste geométrico para aprovechamiento banca
existente.

Demolicion de 43 estructuras, construccion de 54 alcantarillas (468 m), 9

OBRAS : i
HIDRAULICAS box culvert (7.senC|IIos y 2 dobles), disipadores, 5725 ml subdrenes y
cunetas revestidas
OBRAS DE Construccion de 756 ml de muro en ccto (alt entre 1.5y 4.5 m), 18 ml de
CONTENCION muro con 5 pilotes (d=1.8 m) de 10 de profundidad

25,146 m2 de estabilizacion de corte de taludes (12,456 m2 de
empradizacion + 9,334 de biomanto con pernos + 3,356 m2 de malla
anclada y ccto lanzado) y pendiente revision por optimizacién geométrica

ESTABILIZACION
DE TALUDES

e 5.530 ml de estructura: (20 cm de subbase granular + 15 de base granular

PAVIMENTO - )
FLEXIBLE + 12 mezcla asfaltica), se tiene en cuenta transporte a 101 km.
ES;ESICJ;NBF%DE 5.530 ml de estructura: (15 de base granular + 21 mr=4.2 MPa ), se tiene
RIGIDO en cuenta transporte a 101 km. (OPCION MAS VIABLE)

Demarcacion vial, sefiales verticales y defensa metalica (pendiente

SENALIZACION o
revision)

Tras la revision por parte de la interventoria y Findeter, a la versidn final de los estudios y disefios
suministrados por el consultor fabrica, y a su vez hecha por el contratista de obra CONSORCIO VIAS
DEL CAUCA, este remitio el 30 de diciembre de 2025 la primera version del informe de revision. En
dicho documento, el Contratista valido la calidad técnica y la coherencia de los Estudios y Disefios
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(E&D) entregados por la consultoria (Consorcio Fabrica EYD), concluyendo que, en términos
generales, la informacion es apta para la construccion y que no se identificaron falencias
estructurales que impidan la ejecucién de la obra bajo los pardmetros contractuales.

Durante el mes de junio, el contratista viene realizando la construccion de doce (12) alcantarrillas
entre el K31+300 al K29+000.

De manera puntual, viene ejecutando las siguientes actividades:

e Excavacion lateral para cabezales de obras de drenaje (alcantarillas entre el KM 30 + 855y
el KM 29 + 474),

e Terminacion de tres (3) alcantarillas localizadas en el K31+284; en el K31+170 y en el
K31+061.

e Terminacion de la instalacion de tuberia de 900 mm en 7 alcantarillas localizadas en el
K30+071; en el K29+820; en el K29+707; del K29+531 y del kk9+474.

e Construccion del filtro longitudinal construccién del filtro longitudinal desde el km 31 + 100
K31- 160.034.

e Corte de talud superior DEL KM 30 + 520 al KM+560 y DEL KM 30 + 667 al KM 30 + 487,
contransporte de material al ZODME.

Paralelamente, el contratista adelantd las excavaciones para la construccién del geodrén vial al
costado de la via.

Continud con el transporte y descargue de recebo en el tramo comprendido desde K29+900 al
K31+300 para la instalacién de material de recebo y material granular en las alcantarillas. En el
campamento, mantuvo las labores de corte y figurado de acero, segun los requerimientos
estructurales de las obras de drenaje.

Durante el mes de junio de 2026, se presentaron alteraciones graves de orden publico en la zona de
influencia (combates entre el Ejército y disidencias), lo que generd un entorno de alto riesgo para el
personal, la maquinaria y los equipos. Ante esta situacion, el contratista activd el semaforo social en
rojo y suspendié todas las actividades diarias hasta que se restablecieran las condiciones de
seguridad, lo que afectd los trabajos programados para la fecha, generando el acta de suspensién
No. 2.
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Gestion Administrativa de los Componentes Transversales

e Gestion Ambiental y Social: Se realizaron reuniones presenciales y mesas técnicas con el
contratista para avanzar en la subsanacién de observaciones al Plan de Adaptacion de la Guia
Ambiental (P.A.G.A.), el Plan de Trabajo Ambiental, y los tramites de permisos ante la CRC
(aprovechamiento forestal, ocupacién de cauce, ZODME, concesion de agua). A pesar de los
requerimientos reiterados, a la fecha de cierre no se habia recibido la version definitiva del P.A.G.A.

El dia 3 de junio de 2026 se realizo mesa de trabajo socioambiental, donde fue liderada por los
supervisores de findeter encargados del area ambiental y social, asi como profesionales de la
interventoria y del contratista con el fin de realizar entrega oportuna del documento P.A.G.A con
sus correspondientes anexos, asi mismo determinar el nivel de sensibilidad e inicia con la
implementacion del apendice de sostenibilidad.

El dia 12 de junio de 2026, se realizd comité ambiental que contd con la participacion de la
supervision tecnica, ambiental y social del proyecto por parte de findeter, asi como los profesionales
de interventoria, donde se evallo grado de implementacion del componente ambiental tanto de |a
parte documental y presentacion de los informes de acuerdo con el manual de interventoria invias
2022, se recibio por parte de la corporacion auténoma regional del cauca, el permiso de
aprovechamienoto forestal para todos los arboles del corredor de intervencion.

¢ SSTy Gestién Documental de Personal: Con la reactivacién del proyecto, se gestiond la entrega de
certificados de afiliacion a ARL, EPS, AFP y CCF, examenes ocupacionales de ingreso, y la
documentacién de maquinaria (SOAT, tecno mecanica)

COMITES DE SEGUIMIENTO

1. Miércoles tres (3) de junio del 2026 - Comité Técnico No. 27 -PROYECTO ARGELIA PLAEADO —
ASISTENTES: INVIAS-FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA.

2. Miércoles diez (10) de junio del 2026 - Comité Técnico No. 28 -PROYECTO ARGELIA PLATEADO —
ASISTENTES: INVIAS-FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA.

3. Miércoles diez y siete (17) de junio del 2026, COMITE SEGUIMIENTO No 29 AL PROYECTO
ARGELIA PLATEADO- INVIAS- FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTORIA.
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- REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTR

Fotografia 2: Instalacion de tuberias

Qe

Fotografia 3: Excavaciones alcantarrillas

Fotografia 4: Fundicidon de Cabezal de Alcantarilla y

descole
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Fotografia 6 Instalacién de acero.

2.8.

2.9.

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR %
(MILLONES)

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $39.551.262.906,00 |  100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA | $1.697.342.104,6 4,5%
ACUMULADA

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $1.407.912.010,0 3,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 118.567.220,00 0,31%
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $1.526.479.230,0 3,86%

ANTICIPO

Los contratos de obra e interventoria no contemplan el pago de anticipos
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2.10. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 4,50%
Meta fisica ejecutada %: 3,86%
Financiero programado %: 4,59%
Financiero ejecutado %: = 3,86%

CURVA S - AVANCE DE OBRA

$ 40,000,000,000

$35,000,000,000

$30,000,000,000

AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
$25,000,000,000 0.17% | 450% Canw |

)
% 20,000,000,000
S

$ 15,000,000,000

#70,000,000,000 —o—EJECUCION ACUMULADA
—»—PROGRAMACION INICIAL E&D
$5,000,000,000
—e—REPROGRAMACION ACTA MOD1

\

AVANCE GRAFICO DE OBRA

SEfNIALIZACION

CUNETAS

OBRAS DE ESTABILIZACION

PAVIMENTO

CAPAS GRANULARES

OBRAS DE CONTENCION

OBRAS DE DRENAJE

EXPLANACIONES

ll

I
w
o

3
KILOMETROS [Km]

<)
=
N

B EJECUTADA = META FISICA

Analizando la curva de avance de obra, se evidencia un desfase entre la inversion programada y la
inversion ejecutada acumulada, reflejandose un atraso del 0,77% frente a lo previsto en la
programacion de la modificativa Nol, aprobada el 29 de mayo del 2026. De acuerdo con lo
informado por el CONSORCIO VIAS DEL CAUCA, dicha situacién obedece principalmente a las
condiciones de orden publico presentadas en la zona de intervencidn, las cuales han limitado el
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normal desarrollo de las actividades constructivas, dando origen al acta de suspensién 2 del 22 de
junio del 2026 al 22 julio del 20226.

Es importante informar que los avances presentados corresponden con la programacién aprobada,
teniendo en cuenta que el 29 de mayo del 2026 mediante comité Técnico No. 18 se aprobd Acta
Modificativa No. 1, resultante de la revision de los estudios y disefios. La misma entro en vigor a
partir del mes de junio del 2026.

Las situaciones actuales en la zona de influencia del proyecto son de pleno conocimiento de la
interventoria y a su vez tratadas en los respectivos comités de seguimiento, en los cuales se evalud
el impacto generado sobre la programacion fisica y financiera del proyecto, encontrandose
procedente la justificacion expuesta por el contratista. En consecuencia, el CONSORCIO VIAS DEL
CAUCA ha mencionado la posibilidad de una suspension No. 2, como medida orientada a mitigar los
efectos derivados de las restricciones operativas ocasionadas por la situacién de seguridad en el
corredor vial.

1.2. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD VALOR
PACTADO
N/A N/A N/A N/A N/A
1.3. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES

TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No. DESCRIPCION
N/A N/A N/A
1.4, PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccién o
rechazado)
N/A N/A N/A
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1.5. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
22-06- 2 0 22 -06-2026 hasta 22-07-2026
2026 22-07-2026
1.6. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA No. TRAMITE DESCRIPCION ESTADO DE APROBACION
COMITE COMITE
N/A N/A N/A N/A N/A
1.7. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA
No. CAUSAL No. ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA MEMORANDO ACTUAL AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
1 Presentacion de | N/A Cerradoy | N/A Hecho
polizas y pago de archivado superado
impuesto de timbre

3. PROYECTO TIMBA SUAREZ

3.1INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O

PAF-COLAVANZA-0-033-2025 TIMBA-SUAREZ (CAUCA)

(CONSORCIO O UNIONES
TEMPORALES):

CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO OK NIT: | 901.970.444-6
INTEGRANTES Representante Legal: ARCENIO ANTONIO MORENO RODRIGUEZ

CC No. 10.776.622, e integrado por:
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i) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRAS.A.S.—50%
NIT: 900.965.837-3

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA
CCNo:1.117.493.706

ii) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ — 40%
CC No: 17.546.051

iii) DISTRICONS S.A. S - 10%

Nit. 900.073.040-2

Representante legal: RAMON LANDAZABAL
CASTELLANOS

CC. No 88.238.457

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y
DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA
COLOMBIA AVANZA.

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE 2025

VALOR INICIAL: $19.906.138.570,00

VALOR ADICIONES: $0,00

VALOR ACTUAL: $19.906.138.570,00

ANTICIPO El contrato de obra no contempla anticipo

TOTAL, PRORROGAS: No aplica

PRORROGA 1: No aplica

SUSPENSION No. 1:

Del 5/06/2026 al 5/07/2026

FECHA DE FINALIZACION
INICIAL:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FECHA DE FINALIZACION
ACTUAL:

12 DE OCTUBRE DE 2026

INTERVENTOR:

ELSA TORRES ARENALES

ENLACE SECOP




MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CcODIGO MEPI-FR-1
VERSION 1
PAGINA 22 | DE | 35

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894

&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
3 2024 NACION | PROYECTOS | $20.086.472.650 | $19.906.138.570|$180.334.080
3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA
ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANT/A: ACTUALIZACION
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL.
Pdliza de Cumplimiento
Péliza No. . .
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Vigencia
Desde Hasta
. NB - 100399623
Cumplimiento $5.971.841.571,00 ANEXO 1 12/11/2025 12/03/2027
. . NB-100399623
Prestaciones sociales | $1.990.613.857,00 ANEXO 1 12/11/2025 12/09/2029
s NB-100399623
Estabilidad de la Obra | $5.971.841.571,00 ANEXO 1 12/11/2025 12/11/2029
: . NB-00399623
Calidad del servicio $46.101.820,68 ANEXO 1 12/09/2026 12/09/2029
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, 100104722
Laboresy $1.990.613.857,00 04/08/2025 12/09/2026
. ANEXO 1
Operaciones

SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA APROBACION DE LAS ACTAS DE REINICIO , DE FECHAS 5 DE JULIO

DEL 2026.
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3.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE

PAF-COLAVANZA-1-039-2025 TIMBA-SUAREZ (CAUCA)

INTERVENTORIA NO.

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES CC: | No.63.323.375
INTEGRANTES No Aplica.

(CONSORCIO O

UNION TEMPORAL):

OBIJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD) AL MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ,
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA
COLOMBIA AVANZA

PLAZO INICIAL: UN (01) ANO

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

VALOR INICIAL: MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (51.811.153.634,00)
M/CTE.

VALOR ADICIONES: 50,00

VALOR ACTUAL: $1.811.153.634,00

ANTICIPO El contrato de interventoria no contempla el pago de anticipo.

TOTAL PRORROGAS: No aplica

SUSPENSION No. 1: Del 5/06/2026 al 5/07/2026

FECHA DE

FINALIZACION INICIAL: | 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

FECHA DE

FINALIZACION 12 DE DICIEMBRE DEL 2026

ACTUAL:

SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO

ENLACE SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

3.5 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
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VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO| DEL |RECURSO| RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
3 2024 | NACION | PROYECTOS | $1.913.527.35051.811.153.634|5102.373.716

3.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: ACTUALIZACION

NOMBRE: SEGURQOS DEL ESTADO
Péliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado Pdliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
14-45-
Cumplimiento $543.346.090,20 101126865 12/11/2025 | 12/05/2027
ANEXO 2
. 14-45-
Pago de Salarios y $181.115.363,40 | 101126865 |12/11/2025 | 12/09/2029
Prestaciones Sociales.
ANEXO 2
14-45-
Calidad del servicio $543.346.090,20 101126865 12/11/2026 | 12/11/2031
ANEXO 2
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, 14-40-
Laboresy $181.115.363,40 101074840 12/11/2025 12/11/2026
Operaciones ANEXO 2

SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA APROBACION DE LAS ACTAS DE REINICIO, DE FECHAS 5 DE

JULIO DEL 2026.
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3.7 AVANCE DEL CONTRATO

Referente a los estudios y disefios, actividad incumplida, debia ser entregada el 12 de febrero del
2026, debido a la urgencia de iniciar actividades de este proyecto, se solicitd un plan de accidén, en
el cual inicialmente entregaba la revisién de estudios y disefios de los primeros 1,93 km,
comprendidos entre el PR19+670 AL PR21+605.

El plan de accidén se aprobd el siete de abril del 2026.

El mes de junio no se efectud actividades, por razones de orden publico en, en fecha cinco de junio
se suscribio acta de suspensiéon No.1; por lo tanto, el avance es el mismo reportado en el informe
del mes de mayo del 2026.

COMITES DE SEGUIMIENTO

1. Miércoles tres de junio del 2026 - Comité Técnico No. 2 - PROYECTO TIMBA- SUAREZ, INVIAS-
FINDETER-ELSA TORRES ARENALES-CONSORCIO OK.

Segun el informe de interventoria No. 30 de fecha 5 de junio del 2026, para el periodo del 1 al 5 de
junio del 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

3.7.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $17.714.296.184,00 | 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA | $6.207.185.161,22 31,18%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $260.758.096,05 1,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $488.000.463,52 2,45%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $748.758.559,57 3,76%

3.7.2 ANTICIPO
Los contratos de obra e interventoria no contemplan el pago de anticipos

3.7.3  AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 31,18%
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Meta fisica ejecutada %: 3,76%
Financiero programado %:31,18%
Financiero ejecutado %3,76%

CONTRATO DE OBRA PAF-COLAVANZA-0-033-2025
FLUJO DE CAJA - CONSORCIO OK

Vr.Programado ~a— Vr. Acumulado Programado

~—a— Vr. Acumulado Programado Plan Contingencia ~—a— \/r. Acumulado Ejecutado Plan Contingencia

$1.400.000.000,00 $20.000.000.000,00

- $18.000.000.000,00
$1.200.000.00000 -

$ 16.000.000.000,00

$1.000.000.000,00
INFORME SEMANAL NO. 30 $14.00000000000
Programado Semana Plan Contingencia: 4,48%
Programado Acumulado: 31,18%

$800.000.000,00 Ej do A lado Plan Contif ia: 3,76%
Atraso Acumulado Inversion: -27,42%

$12.000.000.000,00

$10.000.000.000,00

Costo
Costo acumulado

$600.000.000,00
$8.000.000.000,00

$400.000.000,00 $6.000.000.000,00

$4.000.000.000,00

$200.000.000,00
$2.000.000.000,00

et

Analizando la curva de inversion del proyecto, se evidencia un atraso acumulado del 27,42%
frente a la programacion establecida, situacidon que refleja una desviacion significativa entre el
avance financiero programado y el realmente ejecutado por el CONSORCIO OK.

De acuerdo con la programacion ajustada del plan de contingencia, a la fecha el proyecto
deberia registrar un avance acumulado del 31,18%; el comportamiento de la ejecucion
evidencia una fuerte diferencia frente a lo programado, manteniéndose un atrazo significativo
asociado principalmente a las dificultades de orden publico presentadas en el drea de influencia
del proyecto, situacion que ha limitado el normal desarrollo de las actividades constructivas y
la movilizacion de recursos.

El CONSORCIO OK ha manifestado en los diferentes espacios de seguimiento contractual que
las afectaciones de seguridad han impactado directamente la productividad y continuidad de
las labores en campo, motivos que generaron la suspension 1, a partir del cinco de junio del
2026, por un mes.
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A continuacion, se presenta la trazabilidad de las gestiones adelantadas por la interventoria y la
supervision designada por Findeter, orientadas a conminar al contratista de obra al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Lo anterior se ha materializado mediante
multiples requerimientos y llamados de atencidon realizados en los comités semanales de
seguimiento, en los cuales se han solicitado acciones encaminadas a atender los entregables
asociados a la actividad de revisidn, ajuste, actualizacién, modificacion, complementacion y/o
elaboracidn de los estudios y disefios del proyecto, asi como a avanzar en la ejecucién de la
respectiva obra.

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CONSORCIO OK -
INT-FDTCOLAVANZA-032-2025 | 24/11/2025 COMITE SEGUIMENTO NO. 2
REQUERIMIENTO RESPUESTA A OFICIOS INT-
FDTCOLAVANZA-029, 030 y 032 DE 2025

INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMITE DE SEGUIMIENTO No. 3
REITERACION COMPROMISOS INCUMPLIDOS -

COMITE DE SEGUIMIENTO No. 3
OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION SOCIAL
INT-FDTCOLAVANZA-038-2025 21272025 CONTRATO DE OBRA PAF-COLAVANZA-0-033-

INT-FDTCOLAVANZA-033-2025 | 25/11/2025

INT-FDTCOLAVANZA-036-2025 | 28/11/2025

INT-FDTCOLAVANZA-037-2025 |  2/12/2025

2025
OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION DE
CALIDAD
REQUERIMIENTO DE PARTICIPACION DE
PROFESIONALES
INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS ADQUIRIDOS
COMITE DE SEGUIMIENTO No. 4
COMPONENTE AMBIENTAL, COMPONENTE DE
INT-FDTCOLAVANZA-043-2025 | 10/12/2025 SOSTENIBILIDAD, COMPONENTE SOCIAL Y
REVISION DEL PAGA VERSION 2
RESPUESTA OFICIO 023 - SOLICITUD DE
APLAZAMIENTO DEL COMITE SEMANAL DE OBRA
SOLICITUD IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES
SOCIALES
ALCANCE Y REVISION DE LOS COMUNICADOS
NO. 031,038 Y 041
OBSERVACIONES AL INFORME SOCIAL DE
INT-FDTCOLAVANZA-055-2025 | 22/12/2025 | NOVIEMBRE 2025, EN RESPUESTA AL OFICIO No
045 de 2025
SOLICITUD OTROSI DOCUMENTO CONSORCIAL -
INT-FDTCOLAVANZA-057-2025 | 29/12/2025 CONTRATO DE OBRA NO. PAF-COLAVANZA-O-
033-2025

INT-FDTCOLAVANZA-040-2025 | 9/12/2025

INT-FDTCOLAVANZA-041-2025 | 911212025

INT-FDTCOLAVANZA-042-2025 | 9/12/2025

INT-FDTCOLAVANZA-044-2025 | 10/12/2025

INT-FDTCOLAVANZA-045-2025 | 10/12/2025

INT-FDTCOLAVANZA-063-2025 | 22/12/2025
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CONSECUTIVO FECHA ASUNTO
OBSERVANCIA DE LOS PROTOCOLOS Y
INT-FDTCOLAVANZA-058-2025 | 29/12/2025 | PROCEDIMIENTOS DE INVIAS Y FINDETER EN EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES
RESPUESTA OFICIO 024 “REMISION PARA
REVISION TECNICA DE FUNDACIONES,
INT-FOTCOLAVANZA-060-2025 | 291272025 GEOLOGIA Y ESTABILIDAD DE TALUDES —
ESTUDIO DE CONSULTORIA”
OBSERVACIONES LA IMPLEMENTACION DE
INT-FDTCOLAVANZA-063-2025 | 2911212025 | CANALES DE ATENCION, EN RESPUESTA AL
OFICIO CMS005
SEGUNDA CONMINACION DE CUMPLIMIENTO DE
INT-FDTCOLAVANZA-067-2025 | 21112026 oo s
OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE LECTURA
INT-FDTCOLAVANZA-070-2025 | 6112026 | reppiTORIAL EN RESPUESTA AL OFICIO CMS019
OBSERVACIONES AL “CENSO SOCIAL
INT-FDTCOLAVANZA-076-2025 |  13/1/2026 INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDAS”, EN
RESPUESTA AL OFICIO CMS027
RESPUESTA AL OFICIO CMS028 "REMISION
INT-FDTCOLAVANZA-082-2025 | 15/112026 O
RESPUESTA OFICIO CMS025 Y NO. 046 DEL 09
INT-FOTCOLAVANZA-083-2025 | 19/112026 i 2
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN
INT-FDTCOLAVANZA-084-2025 | 16/1202% | SOSTENIBILIDAD Y PROFESIONAL AMBIENTAL,
EN RESPUESTA AL OFICIO CMS036
INT-FDTCOLAVANZA-085-2025 | 19/1/202% | SOLICITUD ENTREGA DE INFORMES SOCIALES
RESPUESTA OFICIO CMS003 ‘REMISION
CONCEPTO TECNICO - VIGENCIA Y
RUT-FOTCOLAVANZADGE-2026 | 21112025 APROPIACION ESTUDIO DE TRANSITO
CONTRATO NO. 0374 DE 2020°
INT-FDTCOLAVANZA-089-2026 | 21/1/20% | RESPUESTA OFICIO CMS015 "REMISION PMT”
RESPUESTA OFICIO CMS038 ‘LEVANTAMIENTO
INT-FDTCOLAVANZA-001-2026 |  2111/2026 TOPOGRAFICO DATOS CRUDOS Y PLANOS®
RESPUESTA A OFICIO CMS040 ‘REMISION
INT-FDTCOLAVANZA-092-2026 | 21/1/202% | RADICADO SOPORTE AFILIACION ARL SURA -
RIESGO V"
TRASLADO DISENO VALLA INFORMATIVA DEL
INT-FDTCOLAVANZA-096-2026 | 221112026 g
RESPUESTA AL OFICIO CMS052 “RATIFICACION
INT-FDTCOLAVANZA-101-2026 | 271112026 DE REPRESENTACION LEGAL Y
ESTABLECIMIENTO DE CANAL UNICO"
INT-FDTCOLAVANZA-102.2026 | 271112026 RESPUESTA AL OFICIO NO. 050
RESPUESTA AL OFICIO CMS044 ‘RESPUESTA
INT-FDTCOLAVANZA-103-2026 | 271112026 PARCIAL A OBSERVACIONES INT-

FDTCOLAVANZA-066-2025 COMPONENTE”
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CONSECUTIVO FECHA ASUNTO
RESPUESTA AL OFICIO CMS050 ‘RESPUESTA
INT-FDTCOLAVANZA-104-2026 | 27/1/2026 | INT-FDTCOLAVANZA-066 PLAN DE TRABAJO Y
CRONOGRAMA”
RESPUESTA OFICIO CMS042 “INFORME DE
INT-FOTCOLAVANZA-107-2026 | 28112028 | £.gyypj0s DEFLECTOMETRIA DATOS DE CAMPO®
OBSERVACIONES A “RESPUESTA A OFICIO INT-
INT-FDTCOLAVANZA-108-2026 | 28/1/2026 | FDTCOLAVANZA-087-2025", EN RESPUESTA AL
OFICIO CMS048
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL
INT-FDTCOLAVANZA-109-2026 | 28/172026 | JURIDICO PREDIAL, EN RESPUESTA AL OFICIO
CMS054
OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION SOCIAL
INT-FDTCOLAVANZA-110-2026 |  28/1/2026 V5, EN RESPUESTA AL OFICIO CMS051
RESPUESTA AL OFICIO CMS053 “SOLICITUD
INT-FDTCOLAVANZA-113-2026 | 291”026 | ¢ pgi0 DE CORREO ELECTRONICO OFICIAL”
RESPUESTA OFICIO CMS062
INT-FDTCOLAVANZA-116-2026 | 30/1/2026 | “CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 24 AL 29 DE
ENERO DE 2026"
" — REITERACION DE CONMINACION CUMPLIMIENTO
REHIHCEE AN - DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
RESPUESTA AL OFICIO CMS060 ‘RESPUESTA
INT-FOTCOLAVANZA-118-2026 | 21272026 INT-FDTCOLAVANZA-097-2026 SGSST"
SOLICITUD DE GESTIONAR EL
PRONUNCIAMIENTO DEL ICANH Y MINISTERIO
INT-FOTCOLAVANZA-122-2026 | 2202026 DEL INTERIOR, EN RESPUESTA AL OFICIO
CMS067
SOLICITUD ENVIO DE COMUNICACIONES ENTES
INT-FDTCOLAVANZA-123-2026 | 21212026 cmirimiene
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN
INT-FOTCOLAVANZA-126-2026 | 32102 | pp\qMENTOS, EN RESPUESTA AL OFICIO CMSO74
REITERACION CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE
INT-FDTCOLAVANZA-128-2026 |  4/2/2026 ATENCION, EN RESPUESTA A LOS OFICIOS
CMS076 y CMSO77
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN
INT-FDTCOLAVANZA-129-2026 | 41272026 VIAS, EN RESPUESTA AL OFICIO CMS081
OBSERVACIONES AFILIACION Y SOPORTES DE
INT-FDTCOLAVANZA-130-2026 | 5/2/202% | SEGURIDAD SOCIAL, ENRESPUESTA AL OFICIO
CMS063
OBSERVACIONES SEGURIDAD SOCIAL
INT-FDTCOLAVANZA-131-2026 |  5/2/2026 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, EN
RESPUESTA AL OFICIO CMSO075
N T DTCOLAVANZA 1342026 | o206 | OBSERVACIONES SEGURIDAD SOCIAL ENERO

DE 2026, EN RESPUESTA AL OFICIO CMS078
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CONSECUTIVO FECHA ASUNTO
OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTION No. 1

INT-FDTCOLAVANZA-135-2026 6/2/2026 DE NOVIEMBRE 2025 V3, EN RESPUESTA AL

OFICIO CMS079 - COMPONENTE SOCIAL
OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTION No. 1

INT-FDTCOLAVANZA-136-2026 6/2/2026 DE NOVIEMBRE 2025 V3, EN RESPUESTA AL
OFICIO CMS079 - COMPONENTE SG-SST
INT-FDTCOLAVANZA-138-2026 6/2/2026 OBSERVACION AL OFICIO CMS091-2026
INT-FDTCOLAVANZA-138-2026 ESTUDIO DE LA
INT-FDTCOLAVANZA-139-2026 9212026 HOJA DE VIDA INGENIERO AUXILIAR, EN
RESPUESTA AL OFICIO CMS093

RESPUESTA A LOS OFICIOS CMS079 Y CMS085 -
OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES
APROBACION LECTURA TERRITORIAL, EN

INT-FDTCOLAVANZA-144-2026 |  9/212026 RESPUESTA AL OFICIO CMS096

ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL

BTN | e SIG, EN RESPUESTA AL OFICIO CMS092

ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE

INT-FDTCOLAVANZA-146-2026 | 10/272026 | PROGRAMACION, COSTOS Y PRESUPUESTOS,

EN RESPUESTA AL OFICIO CMS034
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN
INT-FDTCOLAVANZA-147-2026 | 10/2/2026 | HIRAULICA E HIDROLOGIA, EN RESPUESTA AL

OFICIO CMS097

ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL

INT-FDTCOLAVANZA-148-2026 | 10/22026 | JURIDICO PREDIAL, EN RESPUESTA AL OFICIO

CMS098

RESPUESTA AL OFICIO CMS095 - FORMATOS DE

INT-FDTCOLAVANZA-149-2026 | 107212026 gl ran o

OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTION No. 2

DE DICIEMBRE 2025 -ENERO 2026, EN
INT-FDTCOLAVANZA-150-2026 | 10122026 | peopyESTA AL OFICIO CMS102 — COMPONENTE
SOCIAL
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL
SOCIAL, EN RESPUESTA AL OFICIO CMS104
RESPUESTA OFICIO CM3080 “PLAN DE
PROSPECCION GEOTECNICA”

INT-FDTCOLAVANZA-140-2026 9/2/2026

INT-FDTCOLAVANZA-151-2026 10/2/2026

INT-FDTCOLAVANZA-152-2026 11/2/2026

La interventoria, en el marco de los comités de seguimiento llevados a cabo los dias 12, 19y 26
de noviembre de 2025; 3, 10, 17, 24 y 30 de diciembre de 2025; 7, 14, 21 y 28 de enero de
2026; y 4 de febrero de 2026, con la participacién de los profesionales de FINDETER, la
Supervisidon del INVIAS y el Consorcio OK, ha requerido de manera reiterada al contratista para
que se pronuncie frente a las observaciones formuladas en los respectivos requerimientos, sin
que a la fecha se haya obtenido respuesta de fondo.

De igual forma, la interventoria ha dejado constancia de los atrasos y de la falta de efectividad
de las acciones adelantadas por el contratista, a través de los informes semanales de
seguimiento presentados y socializados en cada comité, comprendidos entre el Informe
Semanal No. 2 del 25 de noviembre de 2025 y el Informe Semanal No. 29 del 31 de mayo de
2026.

En consideracién a los incumplimientos y retrasos reiterados del contratista, el 17 de febrero
de 2026 la Supervision de FINDETER emitid el correspondiente concepto y, mediante
comunicacion con radicado No. 2202650801720, solicitd a Aval Fiduciaria S.A. dar inicio al
procedimiento de declaratoria de incumplimiento. Posteriormente, mediante correo
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electrénico de fecha 27 de febrero de 2026, Aval Fiduciaria S.A. notificd al Consorcio OK y a
Seguros Mundial sobre el inicio del referido procedimiento, otorgandoles el término respectivo
para la presentacion de los respectivos descargos.

Mediante oficio No CMS171-2026 de fecha 9 de febrero de 2026, pero recibido por correo
electrénico el 6 de marzo de 2026 a las 6:00 pm, el Consorcio OK se pronuncio sobre el informe
presentado por la interventoria en los siguientes términos a manera de resumen:

“1..)
IV. CONFIANZA LEGITIMA EN LA DEBIDA PLANEACION

El contrato estipula dentro de su contenido una cldusula leonina, toda vez, que nosotros
participamos en un proceso de seleccion de oferentes como constructores, pero nos convierten
en consultores, y con una exigencia que desborda la I6gica razonable del contrato, toda vez, que
alli estipula: “revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios”. (Negrilla y subrayado propio).

En ese estricto sentido tenemos que, los estudios hidrdulicos para obras mayores, los estudios
de suelos y estructural para los box coulvert para los puntos criticos, no estan dentro de los
documentos de la consultoria que conforman los estudio previos del proceso de seleccion, tales
circunstancias de tiempo, modo y lugar, hacen gue el tiempo de duracion para los estudios y
disefios del contrato, deban aumentarse por Iégica razonable, toda vez, que las muestras de
suelo, la caracterizacion y el andlisis de capacidad portante requieren de un determinado
tiempo, y estas son acciones primigenias y necesarias para el disefiador estructural. Corolario de
lo anterior, tales circunstancias imprevistas, adicionaron un costo en su ejecucion, que altera el
valor del item de REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL CONTRATO (INCLUIDO
IVA), cuantificado en S 153.673.066.

Adicional a lo anterior, no hemos podido entender como un proyecto que, de conformidad a la
consultoria contratada por el Departamento de Cauca, tenia un valor de ejecucion para el afio
2021 de: 536.788.604.384, y fue sacado a licitacion por Findeter en el afio 2025 por valor de:
520.086.472.650, desconocemos los fundamentos técnicos, financieros y juridicos que soporten
tal diferencia financiera del proyecto, es de contera, que el alcance del contrato celebrado, se va
a ver afectado, asi las cosas, el tiempo de ejecucion serd holgado, circunstancia que nos permite
reprogramar actividades, y que propusimos, alargar el tiempo de los estudios y disefios a cuatro
(4) meses, y descontar un mes al tiempo ejecucion de obra, para sequir respetando el plazo de
ejecucion del contrato de los diez (10) meses, propuesta que volvemos a plantear en virtud a los
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considerados aqui expuestos, para lo cual reiteramos y anexamos la programacion de plan de
contingencia, curva s y flujo de caja, junto con la justificacion técnica y fdctica precitadas, eso si,
dejando la salvedad, que en el evento de no poder cumplir con el tiempo del contrato y se
requiera prorrogarlo, como consorcio constructor asumimos los costos que se deriven de la
ejecucion de la interventoria, por el tiempo adicional que se tome su ejecucion total.(...)”

Frente a ello la interventoria se pronuncid en los siguientes términos:

“(...) EIl CONTRATISTA manifiesta que el alcance del contrato lo convierte en consultor al exigir la
revision, ajuste o complementacion de estudios y disefios, sefialando ademds una presunta falta
de planeacion del proyecto.

Frente a lo anterior, esta Interventoria precisa que las actividades de “revision, ajuste y/o
actualizacion y/o modificacion y/o complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios” se
encuentran expresamente establecidas dentro del objeto y alcance del Contrato de Obra No.
PAF-COLAVANZA-0-033-2025, condicion que fue conocida por los proponentes desde la etapa
precontractual y aceptada por el CONTRATISTA al momento de presentar su propuesta y
suscribir el contrato.

En este sentido, las obligaciones relacionadas con la revision y ajuste de los estudios y disefios
hacen parte integral de las responsabilidades contractuales asumidas por el CONTRATISTA, por
lo que no resulta procedente alegar posteriormente una supuesta falta de planeacion para
justificar retrasos en el cumplimiento de dichas actividades.

En consecuencia, los argumentos expuestos por el CONTRATISTA no desvirtuan las obligaciones
contractuales asumidas ni justifican los retrasos evidenciados en el desarrollo de esta etapa del
contrato (...)”

En tal sentido la interventoria, se pronuncio mediante el oficio INT-FDT-COLAVANZA-256-2026,
en el numeral VIII CONCLUCIONES, establece lo siguiente:

“1..)

De conformidad con el andlisis efectuado a los argumentos expuestos por el CONTRATISTA en el
oficio CMS171, asi como a los soportes allegados y a la informacion técnica y contractual
disponible, esta Interventoria se permite concluir lo siguiente:

En primer lugar, los argumentos presentados por el CONTRATISTA no desvirtian los
fundamentos técnicos y contractuales que dieron origen al inicio del procedimiento para la
eventual aplicacion de la cldusula de apremio, en la medida en que no se acredité de manera
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suficiente la configuracion de causales eximentes de responsabilidad, ni la ruptura del nexo de
imputabilidad frente a los retrasos evidenciados.

En segundo lugar, se establece que las situaciones alegadas por el CONTRATISTA corresponden,
en su mayoria, a riesgos previsibles y contractualmente asignados total o parcialmente a su
cargo, frente a los cuales no se evidencio una gestion suficiente, oportuna y eficaz que permita
concluir que dichas circunstancias constituyen una imposibilidad real de ejecucion.

En tercer lugar, si bien se reconoce el avance actual reportado en la etapa de estudios y disefios,
el mismo no resulta suficiente, por si solo, para desvirtuar la situacion de atraso evidenciada
frente al cronograma contractual, la cual fue debidamente documentada en los informes
técnicos que soportaron el inicio del procedimiento.

En consecuencia, desde el punto de vista técnico, contractual y juridico, esta Interventoria
considera que, en esta etapa del procedimiento, se mantiene la existencia de situaciones de
posible incumplimiento imputables al CONTRATISTA, las cuales deberdan ser valoradas por la
Entidad Contratante en el marco de sus competencias, para efectos de determinar la
procedencia y alcance de las medidas contractuales a que haya lugar.

Finalmente, se deja constancia de que el presente pronunciamiento se emite en el marco de las
funciones de la interventoria, con fundamento en la informacion disponible, sin que implique la
adopcion de decisiones definitivas, las cuales corresponden exclusivamente a la Entidad
Contratante (...)”

En consideracidon al pronunciamiento de la interventoria y al analisis efectuado por la
Supervisiéon a los descargos del CONSORCIO OK, el 10 dia de abril de 2026. la Supervisiéon de
FINDETER emitié el correspondiente concepto de aplicacién de la CLAUSULA DECIMA OCTAVA
— APREMIO al contrato de obra PAF-COLAVANZA-0-033-2025 vy, se solicitd a Aval Fiduciaria S.A.
dar aplicacion al procedimiento de declaratoria de incumplimiento. Posteriormente, mediante
correo electrénico de fecha 5 de mayo de 2026, Aval Fiduciaria S.A. notificé al Consorcio OKy a
Seguros Mundial sobre la aplicacién del referido procedimiento, otorgandoles el término
respectivo para la presentacion de los respectivos descargos.

El contratista presento la solicitud de suspensién por el termino de un mes dado los

inconvenientes y retrasos que se han causado por orden publico, la misma, se esta tramitando
en el interior de Findeter para evaluar su viabilidad.

3.8 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
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FECHA ACTA

TEM

DESCRIPCION
TEM

N/A

N/A

N/A

3.9ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES

TRAMITADAS EN EL PERIODO

3.10

3.11

3.12

FECHA ACTA | ACTA No.
N/A N/A
PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccién o
rechazado)
7/4/2026 PLAN DE ACCION APROBADO
ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
05/06/2026 | 1 N/A 05/06/2026 — 05/07/2026
05/07/2026

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en

COMITE tramite, en correccién o
rechazado)

N/A N/A N/A N/A
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3.13 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE
No. CAUSAL No. ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA | MEMORANDO ACTUAL AUDIENCIA
ENVI{-\DO A
JURIDICA
1 Presentacion | N/A Cerradoy N/A Hecho superado
de pdlizasy archivado
pago de
impuesto de
timbre
2 Apremiono | Presentado | En N/A Concepto en revision
entrega de a comité proceso del area de
la revision técnicoy de Contratacion Derivada
de estudios | fiduciario aplicacién de Findeter.
y disefios.

Cordialmente,
/ e
%

YUDY MINOTA ZEA

Gestora Gerencia de Transporte y Movilidad Findeter




