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Bogotá D.C.

Doctora
LAURA JICELA TELLEZ GONZÁLEZ
Subdirectora de Gestión Contractual 
Fiscalía General de la Nación 
Ciudad.

ASUNTO: Solicitud de Suspensión del Contrato derivado de la Aceptación de 
Oferta No. FGN-NC-0212-2026.

Cordial saludo respetada Dra. Tellez,

En calidad de supervisor del contrato No. FGN-NC-0212-2026, con toda 
atención elevo a su consideración, para el trámite de viabilidad previsto en el 
Manual de Contratación, la solicitud presentada por el contratista ORION 
CONIC S.A.S., mediante la cual requiere la suspensión de ejecución 
contractual. Se precisa que la suspensión solicitada se deriva de la afectación 
presentada en el puerto de Buenaventura por el evento natural del pasado 10 
de agosto de 2026, el cual afectó tanto la infraestructura física como las 
operaciones; esta solicitud no modifica objeto, valor, cantidades contratadas ni 
la forma de pago pactada.

La necesidad de la suspensión se fundamenta en la ocurrencia de hechos 
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito del día 10 de agosto de 2026; el 
terremoto afectó las instalaciones y operaciones del Puerto de Buenaventura, 
generando una situación imprevisible y ajena a la voluntad de las partes, que 
impide el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. Conforme 
a lo contemplado en el manual de contratación, este evento configura un evento 
de fuerza mayo que habilita la adopción de medidas excepcionales para 
preservar la finalidad del contrato. La suspensión solicitada busca garantizar la 
protección del interés público, evitar la imposición de sanciones injustificadas y 
permitir la reanudación de la ejecución una vez se restablezcan las condiciones 
materiales y logísticas necesarias para el desarrollo del objeto contractual, en 
armonía con los principios de buena fe, proporcionalidad y continuidad del 
servicio.

Frente a lo anterior, el contratista remite solicitud de suspensión exponiendo la 
situación presentada, así como la dificultada para continuar con la correcta 
ejecución del contrato. Analizada la solicitud, los documentos soporte, y el 
estado de ejecución contractual, esta supervisión considera que la suspensión 
resulta necesaria, razonable y proporcional para garantizar el equilibrio natural, 
la continuidad del contrato y permitir la ejecución futura cuando se restablezcan 
las condiciones normales.

La solicitud no obedece a negligencia o incumplimiento imputable al contratista, 
sino a una circunstancia de fuerza mayor verificable relacionada con un 
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desastre natural. En ese sentido, la suspensión permite cumplir cabalmente el 
objeto contractual sin afectar las condiciones técnicas ni económicas del 
contrato.

En relación con el análisis económico exigido para este trámite, se deja 
constancia expresa de que la suspensión no genera costo adicional ni 
sobrecosto a cargo de la Fiscalía General de la Nación, pues no implica adición 
presupuestal, reconocimiento de mayores valores, modificación de cantidades 
ni variación de las condiciones económicas pactadas. Así mismo, el contrato 
se encuentra sujeto a supervisión y no a interventoría, razón por la cual no 
resulta aplicable el pronunciamiento adicional de interventor previsto para los 
contratos que cuenten con dicha figura.

En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de mis funciones de supervisión, 
recomiendo respetuosamente conceder la suspensión del contrato hasta tanto 
se restablezcan la operación del puerto de Buenaventura, lo cual será 
informado oportunamente por el contratista, con el fin de garantizar la entrega 
efectiva de los bienes contratados y la satisfacción de la necesidad que dio 
origen al proceso.

Atentamente,

JAIRO ALBERTO MOTTA SÁNCHEZ
Jefe Sección Control Telemático
Supervisor Contrato No. FGN-NC-0212-2026

Anexos:

- Formato FGN-AP07-F-04 Formato informe parcial o final de 
supervisión de contratos

- Solicitud Suspensión Orion 
- Certificado Parafiscales Orion


		2026-08-18T14:17:58-0500
	Colombia
	Aprobación de documento




