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BOGOTÁ D.C., 18 DE AGOSTO DE 2026. 

 
Señores 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 
Atte. ORDENADOR (A) DEL GASTO Y/O SUPERVISOR 
Dr. Diego Arley Arenas Manrrique y/o quien haga sus veces 
Alcalde Local 
Ciudad 

 
 

REFRENCIA: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1079-2025, CUYO OBJETO ESSUMINISTRAR A 
MONTO AGOTABLE LOS INSUMOS PROCEDA (LOTE 6) EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS AMBIENTALES DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 -2028 CIUDAD BOLÍVAR 
CAMINA SEGURA. 

 
ASUNTO: ALCANCE A  SOLICITUD PRORROGA No. 1 Y RESPESTRA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE 
LA SUPERVISION, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.1079-
2025 CON RADICADO # 20266910130382 DEL PASADO 14 DE AGOSTO DE 2026. 

 
Cordial Saludo, 

Con ocasión de la ejecución del proceso de la referencia y con especial consideración de lo 
desarrollado en marco de la ejecución del contrato, y en especial considerando la petición hecha por 
la entidad debido a la imposibilidad en la ejecución del contrato, y previo a las siguientes 
consideraciones, nos permitimos manifestar: 

 
 

I. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO 
 

1. Que el día 23 de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del contrato objeto de la 
presente solicitud. 

 
2. Que la primera reunión de seguimiento y coordinación convocada por la Alcaldía se llevó a 

cabo el día 10 de abril de 2026, oportunidad en la cual se inició la coordinación de las 
actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual. 

3. Que la fecha de terminación del plazo de ejecución contractual se encuentra prevista para 
el día 22 de agosto de 2026. 
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4. Que, en las diferentes reuniones de seguimiento identificadas en las respectivas actas de 
reunión Nos. 1, 2, 3 y 4, se ha puesto en conocimiento de la Entidad la necesidad de contar 
con tiempos adicionales para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la cantidad de 
insumos requeridos, el número de instituciones a beneficiar y la necesidad de coordinar las 
entregas de manera individualizada. 

 
5. Que la oferta económica presentada por el contratista fue estructurada con base en precios 

unitarios, sin que al momento de su presentación se contara con las cantidades finales 
correspondientes a los 198 ítems que conforman el objeto contractual, razón por la cual la 
programación efectiva de producción, adquisición, alistamiento y entrega dependía de la 
definición progresiva de las cantidades requeridas por parte de la Entidad. 

 
6. Que el día 22 de abril de 2026, la Entidad remitió el primer pedido total consolidado por valor 

de $521.399.596, correspondiente aproximadamente al 85,49 % del valor total del contrato. 
 

7. Que el día 24 de abril de 2026 se recibió por parte de la Entidad la relación y distribución del 
primer pedido, discriminada para cada una de las instituciones o PROCEDAS 
correspondientes, información necesaria para proceder con la programación y organización 
logística de las entregas. 

 
8. Que, durante las diferentes reuniones adelantadas con la Entidad, GN SAS puso 

oportunamente de presente las dificultades operativas y financieras que se venían 
presentando en el desarrollo de la ejecución contractual, así como la necesidad de contar 
con una programación de entregas que permitiera organizar adecuadamente la adquisición, 
producción, alistamiento, transporte y entrega de los bienes requeridos. 

9. Que en la reunión llevada a cabo el día 7 de julio de 2026, se acordó adelantar las gestiones 
necesarias para procurar la ampliación del plazo contractual, con el propósito de garantizar 
la culminación satisfactoria del proceso de ejecución y evitar afectaciones en la entrega de 
los bienes requeridos. 

 
10. Que el día 25 de julio de 2026, la Entidad remitió el segundo pedido, con el cual se alcanzó 

el 100 % del valor del contrato, situación que implicó la necesidad de ajustar nuevamente la 
programación de adquisición, alistamiento y entrega de los bienes. 

11. Que, posteriormente, mediante solicitud escrita, la Entidad requirió al contratista la 
presentación de un plan de trabajo y cronograma detallado de entregas por cada PROCEDA, 
con el propósito de conocer la programación prevista para la culminación de las obligaciones 
contractuales. 

mailto:dcomercial@gnsas.co


Calle 24 # 24-32 Piso 2 Bogotá - Colombia 
Teléfono: 60 1 7913857 CELULAR 3158521368 dcomercial@gnsas.co 

 

 

12. Que, en atención a dicha solicitud, mediante el presente documento, GN SAS presenta el plan 
de trabajo y cronograma detallado de entregas, discriminando las actividades y tiempos 
previstos para cada una de las entregas pendientes, así: 

 

• PRIMERA ENTREGA SEMANA 35 (DEL 24 AL 28 DE AGOSTO), VALOR TOTAL $44.528.097 

 
 

• SEGUNDA ENTREGA SEMANA 37 (DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE), VALOR TOTAL 
$177.529.361 
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• TERCERA ENTREGA SEMANA 38 (DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE), VALOR TOTAL 
$127.901.383 
 

 
 
 

• CUARTA ENTREGA SEMANA 40 Y 41 (DEL 28 SEP AL 10 DE OCTUBRE), VALOR TOTAL 
$259.950.683 Y SEGUNDO PEDIDO  
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13. Que, teniendo en cuenta la programación detallada contenida en el Anexo No. 1, y 
considerando el estado actual de ejecución, los tiempos requeridos para la adquisición, 
fabricación, alistamiento, transporte y entrega de los bienes, así como la cantidad y 
distribución de los insumos solicitados, no resulta materialmente posible culminar la 
totalidad del objeto contractual dentro del plazo actualmente establecido, esto es, antes del 
22 de agosto de 2026. 

 
14. Que la situación anteriormente descrita no obedece a una negativa del contratista frente al 

cumplimiento de sus obligaciones, sino a la necesidad de disponer de un plazo adicional que 
permita ejecutar de manera organizada, verificable y efectiva las entregas pendientes, 
garantizando que los bienes sean suministrados conforme a las especificaciones técnicas, 
cantidades y lugares de entrega definidos por la Entidad. 

15. Que GN SAS mantiene su disposición y voluntad de culminar la totalidad de las obligaciones 
a su cargo y ha venido adelantando las gestiones necesarias para atender los requerimientos 
efectuados por la Entidad y la Supervisión. 

 
16. Que, en consecuencia, y con el propósito de garantizar la adecuada culminación del objeto 

contractual, resulta necesario ampliar el plazo de ejecución, de conformidad con el 
cronograma presentado. 

 
En el anterior sentido, y dado el porcentaje de ejecución que se tiene a la fecha, se tiene las 
siguientes, 

 
PETICIONES: 

 
1. Se prorrogue el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1079-2025, Por un plazo de (60) 

SESENTA DÍAS, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución, es decir 
hasta el próximo 22 de octubre de 2026, teniendo en cuenta que dentro de este término se 
puede realizar el proceso de compra, alistamiento, empaque y distribución de todos los 
proceda. 
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Es importante informar que la prórroga solicitada, NO genera costos adicionales para la entidad. 

Cordialmente 

NOTIFICACIONES: 

Las recibiré en la TRANSVERSAL 60 # 124-20 OFIC 214 en la Ciudad de Bogotá D.C., y de igual manera 
a través de medios electrónicos conforme el Art. 56 y S.S., de la Ley 1437 de 20111, única y 
exclusivamente al siguiente email: dgeneral@gnsas.co 

 
Atentamente, 

 
 

 
Nombre o razón social del Proponente: GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS 
NIT. 901.370-420-5 
Nombre del Representante Legal: CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILLAMIL 

C.C. Nº. 79.939.350 de BOGOTA 
Celular: 3164734445 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 

medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 
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