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Turbaco, agosto 10, 2026

Doctores
RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA
Secretario Jurídico

RICARDO JOSE POSADA MEOLA
Director Administrativo

Asunto: AVAL de Concepto de Gerencia e Interventoría a la solicitud de prórroga de los Contratos de
Obra No. 2567 de 2025 y No. 2569 de 2025.

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisor delCONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2544 DE 2025. “REALIZAR LA
GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACTIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2 Y 3.”. me permito manifestar que, revisada la documentación,
remitida por la Gerencia y la interventoría medianteOficios E202600579 y OF-INTC-070 respectivamente;
ante la solicitud presentada por los contratistas de obra mediante oficios OF-CBR-014-2026 y OF-CED-
024-2026, la revisión de las justificaciones técnicas, administrativas y de los soportes aportados por los
contratistas, así como de los análisis efectuados por el equipo técnico de la Interventoría, se evidenció que
las circunstancias expuestas corresponden a situaciones debidamente sustentadas que incidieron en la
ejecución de las actividades de la ruta crítica de los proyectos, sin que las mismas sean atribuibles a los
contratistas.

Dichas circunstancias fueron objeto de verificación y cuentan con el correspondiente respaldo técnico,
además del seguimiento que desde la supervisión de la secretaria de Infraestructura se bien realizando y
relacionando en los informes de interventoría, me permito dar aval FAVORABLE, en concordancia y
acogiendo lo conceptuado por la gerencia y la firma interventora, se considera viable adelantar los trámites
correspondientes para la firma de un modificatorio a los Contratos de Obra No. 2567 de 2025 y No. 2569 de
2025, que autorice la prórroga del plazo de ejecución por DOS (2) MESES CALENDARIO sin que se afecte
el valor del contrato.

Por lo anterior, se emite concepto favorable y se otorga el visto bueno correspondiente a los documentos
aportados y evaluados.

Atentamente,

LAURA MELISSA VITOLA CUADRO
Secretaria de Infraestructura


