
Id EDT Nivel de 
esquema

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo Directo Predecesoras

1 1 1 CONSTRUCCIÓN YAWA - FASE II 365 días lun 2/11/26 vie 31/12/27 $ 0.00

2 1.1 2 Inicio 0 días lun 2/11/26 lun 2/11/26 $ 0.00

3 1.2 2 ETAPA PRECONSTRUCTIVA 53 días lun 2/11/26 vie 1/01/27 $ 0.00

4 1.2.1 3 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 18 días lun 2/11/26 sáb 21/11/26 $ 0.00 2

5 1.2.2 3 AJUSTES 36 días lun 9/11/26 sáb 19/12/26 $ 0.00 4FC-12 días

6 1.2.3 3 VERSIONES FINALES 24 días lun 30/11/26 sáb 26/12/26 $ 0.00 5FC-18 días

7 1.2.4 3 APROBACIONES 12 días sáb 19/12/26 vie 1/01/27 $ 0.00 6FC-7 días

8 1.3 2 Finalización Etapa Preconstructiva 0 días vie 1/01/27 vie 1/01/27 $ 0.00 7

9 1.4 2 ETAPA CONSTRUCTIVA 312 días sáb 2/01/27 vie 31/12/27 $ 0.00

10 1.4.1 3 Inicio Etapa Constructiva 0 días sáb 2/01/27 sáb 2/01/27 $ 0.00 8FC+1 día

11 1.4.2 3 EDIFICIO 312 días sáb 2/01/27 vie 31/12/27 $ 0.00

12 1.4.2.1 4 ADECUACIONES GENERALES 47 días sáb 2/01/27 jue 25/02/27 $ 0.00

13 1.4.2.1.1 5 PRELIMINARES 20 días sáb 2/01/27 lun 25/01/27 $ 0.00

14 1.4.2.1.1.1 6 ÁREA EXISTENTE 20 días sáb 2/01/27 lun 25/01/27 $ 0.00

15 1.4.2.1.1.1.1 7 NIVEL DE TERRENO ACTUAL 20 días sáb 2/01/27 lun 25/01/27 $ 0.00

16 1.4.2.1.1.1.1.1 8 CERRAMIENTOS 5 días sáb 2/01/27 jue 7/01/27 $ 0.00 10FC-1 día

17 1.4.2.1.1.1.1.2 8 CAMPAMENTOS 5 días vie 8/01/27 mié 13/01/27 $ 0.00 16

18 1.4.2.1.1.1.1.3 8 DEMOLICIONES Y DESMONTES 5 días jue 14/01/27 mar 19/01/27 $ 0.00 17

19 1.4.2.1.1.1.1.4 8 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 2 días mié 20/01/27 jue 21/01/27 $ 0.00 18

20 1.4.2.1.1.1.1.5 8 LIMPIEZA Y DESCAPOTE 1 día vie 22/01/27 vie 22/01/27 $ 0.00 19

21 1.4.2.1.1.1.1.6 8 RETIROS 2 días sáb 23/01/27 lun 25/01/27 $ 0.00 20

22 1.4.2.1.2 5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 días mar 26/01/27 jue 25/02/27 $ 0.00

23 1.4.2.1.2.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS 8 días mar 26/01/27 mié 3/02/27 $ 0.00

24 1.4.2.1.2.1.1 7 NIVEL -2.65 8 días mar 26/01/27 mié 3/02/27 $ 0.00

25 1.4.2.1.2.1.1.1 8 EXCAVACIONES 4 días mar 26/01/27 vie 29/01/27 $ 0.00 21

26 1.4.2.1.2.1.1.2 8 RETIROS 4 días mar 26/01/27 vie 29/01/27 $ 0.00 25FF

27 1.4.2.1.2.1.1.3 8 RELLENOS 4 días sáb 30/01/27 mié 3/02/27 $ 0.00 26

28 1.4.2.1.2.2 6 WORKSHOP + HANGARTECH 11 días sáb 30/01/27 jue 11/02/27 $ 0.00

29 1.4.2.1.2.2.1 7 NIVEL -4.45 11 días sáb 30/01/27 jue 11/02/27 $ 0.00

30 1.4.2.1.2.2.1.1 8 EXCAVACIONES 6 días sáb 30/01/27 vie 5/02/27 $ 0.00 25

31 1.4.2.1.2.2.1.2 8 RETIROS 6 días sáb 30/01/27 vie 5/02/27 $ 0.00 30FF,26

32 1.4.2.1.2.2.1.3 8 RELLENOS 5 días sáb 6/02/27 jue 11/02/27 $ 0.00 31,27

33 1.4.2.1.2.3 6 COWORKING + GASTROBARRIO 17 días sáb 6/02/27 jue 25/02/27 $ 0.00

34 1.4.2.1.2.3.1 7 NIVEL -5.40 17 días sáb 6/02/27 jue 25/02/27 $ 0.00

35 1.4.2.1.2.3.1.1 8 EXCAVACIONES 6 días sáb 6/02/27 vie 12/02/27 $ 0.00 30

36 1.4.2.1.2.3.1.2 8 RETIROS 6 días sáb 13/02/27 vie 19/02/27 $ 0.00 35,31

37 1.4.2.1.2.3.1.3 8 RELLENOS 5 días sáb 20/02/27 jue 25/02/27 $ 0.00 36,32

38 1.4.2.2 4 ESTRUCTURAS 156 días jue 4/02/27 mié 4/08/27 $ 0.00

39 1.4.2.2.1 5 CIMENTACIÓN 56 días jue 4/02/27 vie 9/04/27 $ 0.00

40 1.4.2.2.1.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS + CUARTOS TÉCNICOS 32 días jue 4/02/27 vie 12/03/27 $ 0.00

41 1.4.2.2.1.1.1 7 NIVEL -2.65 (EJES A-Ea / EJES 1-3') 32 días jue 4/02/27 vie 12/03/27 $ 0.00

42 1.4.2.2.1.1.1.1 8 PILOTES 6 días jue 4/02/27 mié 10/02/27 $ 0.00 27

43 1.4.2.2.1.1.1.2 8 EXCAVACIONES 3 días jue 11/02/27 sáb 13/02/27 $ 0.00 42

44 1.4.2.2.1.1.1.3 8 MEJORAMIENTOS 3 días lun 15/02/27 mié 17/02/27 $ 0.00 43

45 1.4.2.2.1.1.1.4 8 CABEZALES 10 días jue 18/02/27 lun 1/03/27 $ 0.00 44

46 1.4.2.2.1.1.1.5 8 VIGAS DE CIMENTACIÓN 8 días mar 2/03/27 mié 10/03/27 $ 0.00 45

47 1.4.2.2.1.1.1.6 8 RELLENOS 2 días jue 11/03/27 vie 12/03/27 $ 0.00 46

48 1.4.2.2.1.2 6 MAKER: WORKSHOP + HANGARTECH 49 días vie 12/02/27 vie 9/04/27 $ 0.00

49 1.4.2.2.1.2.1 7 NIVEL -4.45 (EJES A-Ea / EJES 3'-8) 49 días vie 12/02/27 vie 9/04/27 $ 0.00

50 1.4.2.2.1.2.1.1 8 PILOTES 12 días vie 12/02/27 jue 25/02/27 $ 0.00 42,32

51 1.4.2.2.1.2.1.2 8 EXCAVACIONES 6 días lun 22/02/27 sáb 27/02/27 $ 0.00 50FC-4 días,43

52 1.4.2.2.1.2.1.3 8 MEJORAMIENTOS 6 días jue 25/02/27 mié 3/03/27 $ 0.00 51FC-3 días,44

53 1.4.2.2.1.2.1.4 8 CABEZALES 16 días jue 4/03/27 lun 22/03/27 $ 0.00 52,45

54 1.4.2.2.1.2.1.5 8 VIGAS DE CIMENTACIÓN 14 días jue 11/03/27 vie 26/03/27 $ 0.00 53FC-10 días,46

55 1.4.2.2.1.2.1.6 8 MURO DE CONTENCIÓN 8 días mar 23/03/27 mié 31/03/27 $ 0.00 54FC-4 días

56 1.4.2.2.1.2.1.7 8 RELLENOS 4 días jue 1/04/27 lun 5/04/27 $ 0.00 55

57 1.4.2.2.1.2.1.8 8 CONTRAPISOS 4 días mar 6/04/27 vie 9/04/27 $ 0.00 56

58 1.4.2.2.1.3 6 COWORKING + GASTROBARRIO 34 días lun 1/03/27 jue 8/04/27 $ 0.00

59 1.4.2.2.1.3.1 7 NIVEL -5.40 (EJES A-Ea / EJES 8-10) 34 días lun 1/03/27 jue 8/04/27 $ 0.00

60 1.4.2.2.1.3.1.1 8 EXCAVACIONES 3 días lun 1/03/27 mié 3/03/27 $ 0.00 37,51

61 1.4.2.2.1.3.1.2 8 MEJORAMIENTOS 3 días jue 4/03/27 sáb 6/03/27 $ 0.00 60

62 1.4.2.2.1.3.1.3 8 ZAPATAS 8 días lun 8/03/27 mar 16/03/27 $ 0.00 61

63 1.4.2.2.1.3.1.4 8 PEDESTALES 8 días mié 17/03/27 jue 25/03/27 $ 0.00 62

64 1.4.2.2.1.3.1.5 8 VIGAS DE CIMENTACIÓN 8 días vie 26/03/27 sáb 3/04/27 $ 0.00 63

65 1.4.2.2.1.3.1.6 8 RELLENOS 4 días lun 5/04/27 jue 8/04/27 $ 0.00 64

66 1.4.2.2.2 5 ESTRUCTURA METÁLICA 142 días sáb 20/02/27 mié 4/08/27 $ 0.00

67 1.4.2.2.2.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS + CUARTOS TÉCNICOS 36 días sáb 20/02/27 vie 2/04/27 $ 0.00

68 1.4.2.2.2.1.1 7 NIVEL -2.25 (EJES A-Ea / EJES 1-2) 30 días sáb 20/02/27 vie 26/03/27 $ 0.00

69 1.4.2.2.2.1.1.1 8 ANCLAJES (PERNOS + PLATINAS) 8 días sáb 20/02/27 lun 1/03/27 $ 0.00 45FF

70 1.4.2.2.2.1.1.2 8 COLUMNAS 2 días jue 11/03/27 vie 12/03/27 $ 0.00 69,46

71 1.4.2.2.2.1.1.3 8 ESCALERA 12 días sáb 13/03/27 vie 26/03/27 $ 0.00 69,70

72 1.4.2.2.2.1.2 7 NIVEL +2.77 (EJES A-Ea / EJES 1-4) - PISO 2 4 días sáb 13/03/27 mié 17/03/27 $ 0.00

73 1.4.2.2.2.1.2.1 8 VIGAS - VIGUETAS 4 días sáb 13/03/27 mié 17/03/27 $ 0.00 70

74 1.4.2.2.2.1.3 7 NIVEL +5.77 (EJES A-Ea / EJES 1-4) - PISO 3 4 días jue 18/03/27 lun 22/03/27 $ 0.00

75 1.4.2.2.2.1.3.1 8 VIGAS - VIGUETAS 4 días jue 18/03/27 lun 22/03/27 $ 0.00 73

76 1.4.2.2.2.1.4 7 NIVEL +8.77 (EJES A-Ea / EJES 1-4) - LOSA CUBIERTA 4 días mar 23/03/27 vie 26/03/27 $ 0.00

77 1.4.2.2.2.1.4.1 8 VIGAS - VIGUETAS 4 días mar 23/03/27 vie 26/03/27 $ 0.00 75

78 1.4.2.2.2.1.5 7 NIVEL +9.40 (EJES A-Ea / EJES 1-3) - CUBIERTA 6 días sáb 27/03/27 vie 2/04/27 $ 0.00

79 1.4.2.2.2.1.5.1 8 CERCHAS - CORREAS 4 días sáb 27/03/27 mié 31/03/27 $ 0.00 77

80 1.4.2.2.2.1.5.2 8 TENSORES - DIAGONALES 2 días jue 1/04/27 vie 2/04/27 $ 0.00 79

81 1.4.2.2.2.2 6 MAKER: WORKSHOP + HANGARTECH 43 días sáb 6/03/27 sáb 24/04/27 $ 0.00

82 1.4.2.2.2.2.1 7 NIVEL -4.05 (EJES A-Ea / EJES 4-8) 22 días sáb 6/03/27 mié 31/03/27 $ 0.00

83 1.4.2.2.2.2.1.1 8 ANCLAJES (PERNOS + PLATINAS) 14 días sáb 6/03/27 lun 22/03/27 $ 0.00 69,53FF

84 1.4.2.2.2.2.1.2 8 COLUMNAS 4 días sáb 27/03/27 mié 31/03/27 $ 0.00 83,70,54

85 1.4.2.2.2.2.2 7 NIVEL +2.77 (EJES A-Ea / EJES 4-8) - PISO 2 6 días jue 1/04/27 mié 7/04/27 $ 0.00

86 1.4.2.2.2.2.2.1 8 VIGAS - VIGUETAS 6 días jue 1/04/27 mié 7/04/27 $ 0.00 84

87 1.4.2.2.2.2.3 7 NIVEL +8.77 (EJES A-Ea / EJES 4-8) - LOSA CUBIERTA 6 días jue 8/04/27 mié 14/04/27 $ 0.00

88 1.4.2.2.2.2.3.1 8 VIGAS - VIGUETAS 6 días jue 8/04/27 mié 14/04/27 $ 0.00 86

89 1.4.2.2.2.2.4 7 NIVEL +9.40 (EJES A-Ea / EJES 4-8) - CUBIERTA 9 días jue 15/04/27 sáb 24/04/27 $ 0.00

90 1.4.2.2.2.2.4.1 8 CERCHAS - CORREAS 6 días jue 15/04/27 mié 21/04/27 $ 0.00 88

91 1.4.2.2.2.2.4.2 8 TENSORES - DIAGONALES 3 días jue 22/04/27 sáb 24/04/27 $ 0.00 90

92 1.4.2.2.2.3 6 COWORKING 5 días mié 26/05/27 lun 31/05/27 $ 0.00

93 1.4.2.2.2.3.1 7 NIVEL +2.00 (EJES B-Ca / EJES 8-9) CUBIERTA 5 días mié 26/05/27 lun 31/05/27 $ 0.00

94 1.4.2.2.2.3.1.1 8 CERCHAS - CORREAS 5 días mié 26/05/27 lun 31/05/27 $ 0.00 136,91

95 1.4.2.2.2.4 6 GASTROBARRIO (LOCALES + TERRAZA) 7 días vie 11/06/27 vie 18/06/27 $ 0.00

96 1.4.2.2.2.4.1 7 NIVEL +0.10 (EJES A-Ea / EJES 9-10) CUBIERTA 7 días vie 11/06/27 vie 18/06/27 $ 0.00

97 1.4.2.2.2.4.1.1 8 CERCHAS - CORREAS 7 días vie 11/06/27 vie 18/06/27 $ 0.00 143,94

98 1.4.2.2.2.5 6 PUENTE PEATONAL (PASARELA) 40 días sáb 19/06/27 mié 4/08/27 $ 0.00

99 1.4.2.2.2.5.1 7 PASARELA BASE Y LATERALES 40 días sáb 19/06/27 mié 4/08/27 $ 0.00 97

100 1.4.2.2.3 5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 59 días sáb 3/04/27 jue 10/06/27 $ 0.00

101 1.4.2.2.3.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS + CUARTOS TÉCNICOS 28 días sáb 3/04/27 mié 5/05/27 $ 0.00

102 1.4.2.2.3.1.1 7 NIVEL -1.45 (EJES A-Ea / EJES 1-3') 4 días sáb 3/04/27 mié 7/04/27 $ 0.00

103 1.4.2.2.3.1.1.1 8 CONTRAPISO 4 días sáb 3/04/27 mié 7/04/27 $ 0.00 47,70,71,80

104 1.4.2.2.3.1.2 7 NIVEL +3.27 (EJES A-Ea / EJES 1-4) - PISO 2 8 días jue 8/04/27 vie 16/04/27 $ 0.00

105 1.4.2.2.3.1.2.1 8 LOSA ENTREPISO 8 días jue 8/04/27 vie 16/04/27 $ 0.00 73,103

106 1.4.2.2.3.1.2.2 8 COLUMNAS COMPUESTAS PISO 1 (VACIADO) 2 días jue 15/04/27 vie 16/04/27 $ 0.00 105FF,70

107 1.4.2.2.3.1.3 7 NIVEL +6.27 (EJES A-Ea / EJES 1-4) - PISO 3 8 días sáb 17/04/27 lun 26/04/27 $ 0.00

108 1.4.2.2.3.1.3.1 8 LOSA ENTREPISO 8 días sáb 17/04/27 lun 26/04/27 $ 0.00 75,105

109 1.4.2.2.3.1.3.2 8 COLUMNAS COMPUESTAS PISO 2 (VACIADO) 2 días sáb 24/04/27 lun 26/04/27 $ 0.00 108FF,106

110 1.4.2.2.3.1.4 7 NIVEL +9.27 (EJES A-Ea / EJES 1-4) - CUBIERTA 8 días mar 27/04/27 mié 5/05/27 $ 0.00

111 1.4.2.2.3.1.4.1 8 LOSA DE CUBIERTA 8 días mar 27/04/27 mié 5/05/27 $ 0.00 77,108

112 1.4.2.2.3.1.4.2 8 COLUMNAS COMPUESTAS PISO 3 (VACIADO) 2 días mar 4/05/27 mié 5/05/27 $ 0.00 111FF,109

113 1.4.2.2.3.2 6 MAKER: WORKSHOP + HANGARTECH 36 días sáb 10/04/27 vie 21/05/27 $ 0.00

114 1.4.2.2.3.2.1 7 NIVEL -3.05 (EJES A-Ea / EJES 4-8) 12 días sáb 10/04/27 vie 23/04/27 $ 0.00

115 1.4.2.2.3.2.1.1 8 ESCALERAS (SUBEN AL FOYER) 8 días sáb 10/04/27 lun 19/04/27 $ 0.00 57

116 1.4.2.2.3.2.1.2 8 CONTRAPISO 4 días mar 20/04/27 vie 23/04/27 $ 0.00 115,103

117 1.4.2.2.3.2.2 7 NIVEL +3.27 (EJES A-Ea / EJES 4-8) - PISO 2 24 días sáb 24/04/27 vie 21/05/27 $ 0.00

118 1.4.2.2.3.2.2.1 8 LOSA ENTREPISO 10 días sáb 24/04/27 mié 5/05/27 $ 0.00 116

119 1.4.2.2.3.2.2.2 8 COLUMNAS COMPUESTAS PISO 1 (VACIADO) 2 días jue 20/05/27 vie 21/05/27 $ 0.00 118,122

120 1.4.2.2.3.2.3 7 NIVEL +9.27 (EJES A-Ea / EJES 4-8) CUBIERTA 12 días jue 6/05/27 mié 19/05/27 $ 0.00

121 1.4.2.2.3.2.3.1 8 LOSA DE CUBIERTA 10 días jue 6/05/27 lun 17/05/27 $ 0.00 118,108

122 1.4.2.2.3.2.3.2 8 COLUMNAS COMPUESTAS PISO 2 Y 3 (VACIADO) 2 días mar 18/05/27 mié 19/05/27 $ 0.00 121,112

123 1.4.2.2.3.3 6 COWORKING 40 días vie 9/04/27 mar 25/05/27 $ 0.00

124 1.4.2.2.3.3.1 7 NIVEL -4.60 (EJES B-Ca / EJES 8-9) 16 días vie 9/04/27 mar 27/04/27 $ 0.00

125 1.4.2.2.3.3.1.1 8 COLUMNAS 8 días vie 9/04/27 sáb 17/04/27 $ 0.00 64,65

126 1.4.2.2.3.3.1.2 8 ESCALERA (SUBEN AL MAKER) 6 días vie 9/04/27 jue 15/04/27 $ 0.00 65

127 1.4.2.2.3.3.1.3 8 LOSAS 6 días lun 19/04/27 sáb 24/04/27 $ 0.00 65,125,126

128 1.4.2.2.3.3.1.4 8 CONTRAPISO (N-3.80) 2 días lun 26/04/27 mar 27/04/27 $ 0.00 126,127,65

129 1.4.2.2.3.3.2 7 NIVEL -4.69 (MUROS ESTRUCTURALES - CALADOS) 20 días lun 19/04/27 mar 11/05/27 $ 0.00

130 1.4.2.2.3.3.2.1 8 VIGA CORRIDA (CIMENTACIÓN) 6 días lun 19/04/27 sáb 24/04/27 $ 0.00 65,125

131 1.4.2.2.3.3.2.2 8 COLUMNAS 6 días lun 26/04/27 sáb 1/05/27 $ 0.00 130

132 1.4.2.2.3.3.2.3 8 MUROS EN CONCRETO (MUROS CALADOS) 4 días lun 3/05/27 jue 6/05/27 $ 0.00 131

133 1.4.2.2.3.3.2.4 8 VIGAS - VIGUETAS (MUROS CALADOS) 4 días vie 7/05/27 mar 11/05/27 $ 0.00 132

134 1.4.2.2.3.3.3 7 NIVEL +1.50 (EJES B-Ca / EJES 8-9) CUBIERTA 12 días mié 12/05/27 mar 25/05/27 $ 0.00

135 1.4.2.2.3.3.3.1 8 VIGAS AÉREAS 8 días mié 12/05/27 jue 20/05/27 $ 0.00 125,131,133

136 1.4.2.2.3.3.3.2 8 LOSAS DE CUBIERTA 4 días vie 21/05/27 mar 25/05/27 $ 0.00 135

137 1.4.2.2.3.4 6 GASTROBARRIO (LOCALES + TERRAZA) 34 días lun 3/05/27 jue 10/06/27 $ 0.00

138 1.4.2.2.3.4.1 7 NIVEL -4.60 (EJES A-Ea / EJES 9-10) 20 días lun 3/05/27 mar 25/05/27 $ 0.00

139 1.4.2.2.3.4.1.1 8 COLUMNAS 16 días lun 3/05/27 jue 20/05/27 $ 0.00 64,65,125,131

140 1.4.2.2.3.4.1.2 8 CONTRAPISO (N-4.55) 4 días vie 21/05/27 mar 25/05/27 $ 0.00 65,139

141 1.4.2.2.3.4.2 7 NIVEL -0.60 (EJES A-Ea / EJES 9-10) CUBIERTA 14 días mié 26/05/27 jue 10/06/27 $ 0.00

142 1.4.2.2.3.4.2.1 8 VIGAS AÉREAS 10 días mié 26/05/27 sáb 5/06/27 $ 0.00 139,140

143 1.4.2.2.3.4.2.2 8 LOSAS DE CUBIERTA 4 días lun 7/06/27 jue 10/06/27 $ 0.00 142

144 1.4.2.2.4 5 MAMPOSTERÍA 78 días jue 8/04/27 mié 7/07/27 $ 0.00

145 1.4.2.2.4.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS + CUARTOS TÉCNICOS 58 días jue 8/04/27 lun 14/06/27 $ 0.00

146 1.4.2.2.4.1.1 7 NIVEL -1.35 (EJES A-Ea / EJES 1-4) 30 días jue 8/04/27 mié 12/05/27 $ 0.00

147 1.4.2.2.4.1.1.1 8 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO 20 días jue 8/04/27 vie 30/04/27 $ 0.00 103

148 1.4.2.2.4.1.1.2 8 VIGAS DE AMARRE 14 días mar 27/04/27 mié 12/05/27 $ 0.00 147FC-4 días

149 1.4.2.2.4.1.2 7 NIVEL +3.40 (EJES A-Ea / EJES 1-4) 16 días jue 13/05/27 lun 31/05/27 $ 0.00

150 1.4.2.2.4.1.2.1 8 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO 12 días jue 13/05/27 mié 26/05/27 $ 0.00 148

151 1.4.2.2.4.1.2.2 8 VIGAS DE AMARRE 8 días sáb 22/05/27 lun 31/05/27 $ 0.00 150FC-4 días

152 1.4.2.2.4.1.3 7 NIVEL +6.40 (EJES A-Ea / EJES 1-4) 12 días mar 1/06/27 lun 14/06/27 $ 0.00

153 1.4.2.2.4.1.3.1 8 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO 10 días mar 1/06/27 vie 11/06/27 $ 0.00 151

154 1.4.2.2.4.1.3.2 8 VIGAS DE AMARRE 6 días mar 8/06/27 lun 14/06/27 $ 0.00 153FC-4 días

155 1.4.2.2.4.2 6 COWORKING (ESCALERA MET. Y TERRAZA + Z. VERDE) 8 días mar 15/06/27 mié 23/06/27 $ 0.00

156 1.4.2.2.4.2.1 7 NIVEL -4.09 (MUROS ESTRUCTURALES - CALADOS) 8 días mar 15/06/27 mié 23/06/27 $ 0.00

157 1.4.2.2.4.2.1.1 8 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO 4 días mar 15/06/27 vie 18/06/27 $ 0.00 154

158 1.4.2.2.4.2.1.2 8 MUROS CALADOS 4 días sáb 19/06/27 mié 23/06/27 $ 0.00 157

159 1.4.2.2.4.3 6 GASTROBARRIO (LOCALES + TERRAZA) 12 días jue 24/06/27 mié 7/07/27 $ 0.00

160 1.4.2.2.4.3.1 7 NIVEL -4.40 (EJES A-Ea / EJES 9-10) 12 días jue 24/06/27 mié 7/07/27 $ 0.00

161 1.4.2.2.4.3.1.1 8 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO 10 días jue 24/06/27 lun 5/07/27 $ 0.00 158

162 1.4.2.2.4.3.1.2 8 VIGAS DE AMARRE 6 días jue 1/07/27 mié 7/07/27 $ 0.00 161FC-4 días

163 1.4.2.2.5 5 Finalización Estructuras Edificio 0 días mié 4/08/27 mié 4/08/27 $ 0.00 162,122,99

164 1.4.2.3 4 REDES DE SERVICIOS 200 días vie 9/04/27 sáb 27/11/27 $ 0.00

165 1.4.2.3.1 5 REDES HÚMEDAS 180 días vie 9/04/27 jue 4/11/27 $ 0.00

166 1.4.2.3.1.1 6 INSTALACIONES SANITARIAS 160 días vie 9/04/27 mar 12/10/27 $ 0.00

167 1.4.2.3.1.1.1 7 ALCANTARILLADO PLUVIAL 160 días vie 9/04/27 mar 12/10/27 $ 0.00

168 1.4.2.3.1.1.1.1 8 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 30 días vie 9/04/27 jue 13/05/27 $ 0.00 47,56,65

169 1.4.2.3.1.1.1.2 8 EXCAVACIONES 20 días vie 14/05/27 sáb 5/06/27 $ 0.00 168

170 1.4.2.3.1.1.1.3 8 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 100 días lun 7/06/27 jue 30/09/27 $ 0.00 169

171 1.4.2.3.1.1.1.4 8 CAJAS Y CÁMARAS 20 días lun 20/09/27 mar 12/10/27 $ 0.00 170FF+10 días

172 1.4.2.3.1.1.2 7 ALCANTARILLADO SANITARIO 160 días vie 9/04/27 mar 12/10/27 $ 0.00

173 1.4.2.3.1.1.2.1 8 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 30 días vie 9/04/27 jue 13/05/27 $ 0.00 47,56,65,168CC

174 1.4.2.3.1.1.2.2 8 EXCAVACIONES 20 días vie 14/05/27 sáb 5/06/27 $ 0.00 173

175 1.4.2.3.1.1.2.3 8 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 100 días lun 7/06/27 jue 30/09/27 $ 0.00 174

176 1.4.2.3.1.1.2.4 8 CAJAS Y CÁMARAS 20 días lun 20/09/27 mar 12/10/27 $ 0.00 175FF+10 días

177 1.4.2.3.1.2 6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 180 días vie 9/04/27 jue 4/11/27 $ 0.00

178 1.4.2.3.1.2.1 7 ACUEDUCTO 160 días vie 9/04/27 mar 12/10/27 $ 0.00

179 1.4.2.3.1.2.1.1 8 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 30 días vie 9/04/27 jue 13/05/27 $ 0.00 47,56,65,168CC

180 1.4.2.3.1.2.1.2 8 EXCAVACIONES 20 días vie 14/05/27 sáb 5/06/27 $ 0.00 179

181 1.4.2.3.1.2.1.3 8 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 100 días lun 7/06/27 jue 30/09/27 $ 0.00 180

182 1.4.2.3.1.2.1.4 8 CAJAS Y CÁMARAS 40 días vie 27/08/27 mar 12/10/27 $ 0.00 181FF+10 días

183 1.4.2.3.1.2.2 7 RED CONTRA INCENDIO 70 días lun 16/08/27 jue 4/11/27 $ 0.00

184 1.4.2.3.1.2.2.1 8 TUBERÍAS Y ACCESOROS 70 días lun 16/08/27 jue 4/11/27 $ 0.00 181FC-40 días

185 1.4.2.3.2 5 REDES SECAS 150 días lun 7/06/27 sáb 27/11/27 $ 0.00

186 1.4.2.3.2.1 6 ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 150 días lun 7/06/27 sáb 27/11/27 $ 0.00

187 1.4.2.3.2.1.1 7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 150 días lun 7/06/27 sáb 27/11/27 $ 0.00 181CC

188 1.4.2.3.2.1.2 7 RED DE VOZ Y DATOS 150 días lun 7/06/27 sáb 27/11/27 $ 0.00 187CC

189 1.4.2.3.2.2 6 INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 60 días lun 20/09/27 sáb 27/11/27 $ 0.00

190 1.4.2.3.2.2.1 7 AIRE ACONDICIONADO 60 días lun 20/09/27 sáb 27/11/27 $ 0.00 187CC+90 días

191 1.4.2.3.2.2.2 7 DETECCIÓN INCENDIOS 60 días lun 20/09/27 sáb 27/11/27 $ 0.00 190FF

192 1.4.2.3.2.2.3 7 INTRUSIÓN 60 días lun 20/09/27 sáb 27/11/27 $ 0.00 191FF

193 1.4.2.3.2.3 6 OTRAS REDES 60 días vie 27/08/27 jue 4/11/27 $ 0.00

194 1.4.2.3.2.3.1 7 RED DE GAS 60 días vie 27/08/27 jue 4/11/27 $ 0.00 184FF

195 1.4.2.3.3 5 Finalización Estructuras Edificio 0 días sáb 27/11/27 sáb 27/11/27 $ 0.00 194,192,188,184,182,176

196 1.4.2.4 4 ACABADOS 172 días mar 15/06/27 vie 31/12/27 $ 0.00

197 1.4.2.4.1 5 PISOS 72 días mar 15/06/27 lun 6/09/27 $ 0.00

198 1.4.2.4.1.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS + CUARTOS TÉCNICOS 40 días mar 15/06/27 vie 30/07/27 $ 0.00

199 1.4.2.4.1.1.1 7 NIVEL N-1.35 22 días mar 15/06/27 vie 9/07/27 $ 0.00

200 1.4.2.4.1.1.1.1 8 CONCRETO 8 días mar 15/06/27 mié 23/06/27 $ 0.00 154

201 1.4.2.4.1.1.1.2 8 GUARDAESCOBAS 6 días jue 24/06/27 mié 30/06/27 $ 0.00 200

202 1.4.2.4.1.1.1.3 8 MORTEROS 4 días jue 1/07/27 lun 5/07/27 $ 0.00 201

203 1.4.2.4.1.1.1.4 8 ENCHAPES 4 días mar 6/07/27 vie 9/07/27 $ 0.00 202

204 1.4.2.4.1.1.2 7 NIVEL N+3.40 22 días jue 24/06/27 lun 19/07/27 $ 0.00

205 1.4.2.4.1.1.2.1 8 CONCRETO 8 días jue 24/06/27 vie 2/07/27 $ 0.00 200,151

206 1.4.2.4.1.1.2.2 8 GUARDAESCOBAS 6 días sáb 3/07/27 vie 9/07/27 $ 0.00 205,201

207 1.4.2.4.1.1.2.3 8 MORTEROS 4 días sáb 10/07/27 mié 14/07/27 $ 0.00 206,202

208 1.4.2.4.1.1.2.4 8 ENCHAPES 4 días jue 15/07/27 lun 19/07/27 $ 0.00 207,203

209 1.4.2.4.1.1.3 7 NIVEL N+6.40 24 días sáb 3/07/27 vie 30/07/27 $ 0.00

210 1.4.2.4.1.1.3.1 8 CONCRETO 8 días sáb 3/07/27 lun 12/07/27 $ 0.00 205,154

211 1.4.2.4.1.1.3.2 8 GUARDAESCOBAS 6 días mar 13/07/27 lun 19/07/27 $ 0.00 210

212 1.4.2.4.1.1.3.3 8 MORTEROS 6 días mar 20/07/27 lun 26/07/27 $ 0.00 211

213 1.4.2.4.1.1.3.4 8 ENCHAPES 4 días mar 27/07/27 vie 30/07/27 $ 0.00 212

214 1.4.2.4.1.2 6 MAKER: WORKSHOP + HANGARTECH 18 días mar 13/07/27 lun 2/08/27 $ 0.00

215 1.4.2.4.1.2.1 7 NIVEL N-2.90 18 días mar 13/07/27 lun 2/08/27 $ 0.00

216 1.4.2.4.1.2.1.1 8 CONCRETO 12 días mar 13/07/27 lun 26/07/27 $ 0.00 210

217 1.4.2.4.1.2.1.2 8 GUARDAESCOBAS 6 días mar 27/07/27 lun 2/08/27 $ 0.00 216

218 1.4.2.4.1.3 6 COWORKING 12 días mar 27/07/27 lun 9/08/27 $ 0.00

219 1.4.2.4.1.3.1 7 NIVEL N-3.60 12 días mar 27/07/27 lun 9/08/27 $ 0.00

220 1.4.2.4.1.3.1.1 8 CONCRETO 8 días mar 27/07/27 mié 4/08/27 $ 0.00 216,158

221 1.4.2.4.1.3.1.2 8 GUARDAESCOBAS 4 días jue 5/08/27 lun 9/08/27 $ 0.00 220

222 1.4.2.4.1.4 6 GASTROBARRIO (LOCALES + TERRAZA) 28 días jue 5/08/27 lun 6/09/27 $ 0.00

223 1.4.2.4.1.4.1 7 NIVEL N-4.40 28 días jue 5/08/27 lun 6/09/27 $ 0.00

224 1.4.2.4.1.4.1.1 8 CONCRETO 10 días jue 5/08/27 lun 16/08/27 $ 0.00 220,162

225 1.4.2.4.1.4.1.2 8 GUARDAESCOBAS 6 días mar 17/08/27 lun 23/08/27 $ 0.00 224

226 1.4.2.4.1.4.1.3 8 MORTEROS 6 días mar 24/08/27 lun 30/08/27 $ 0.00 225

227 1.4.2.4.1.4.1.4 8 ENCHAPES 6 días mar 31/08/27 lun 6/09/27 $ 0.00 226

228 1.4.2.4.2 5 MUROS 62 días sáb 10/07/27 lun 20/09/27 $ 0.00

229 1.4.2.4.2.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS + CUARTOS TÉCNICOS 40 días sáb 10/07/27 mié 25/08/27 $ 0.00

230 1.4.2.4.2.1.1 7 NIVEL N-1.35 30 días sáb 10/07/27 vie 13/08/27 $ 0.00

231 1.4.2.4.2.1.1.1 8 REPELLOS 12 días sáb 10/07/27 vie 23/07/27 $ 0.00 203

232 1.4.2.4.2.1.1.2 8 ESTUCOS 8 días sáb 24/07/27 lun 2/08/27 $ 0.00 231

233 1.4.2.4.2.1.1.3 8 PINTURAS 6 días mar 3/08/27 lun 9/08/27 $ 0.00 232

234 1.4.2.4.2.1.1.4 8 ENCHAPES 4 días mar 10/08/27 vie 13/08/27 $ 0.00 233

235 1.4.2.4.2.1.2 7 NIVEL N+3.40 20 días sáb 24/07/27 lun 16/08/27 $ 0.00

236 1.4.2.4.2.1.2.1 8 REPELLOS 8 días sáb 24/07/27 lun 2/08/27 $ 0.00 231,208

237 1.4.2.4.2.1.2.2 8 ESTUCOS 6 días mar 3/08/27 lun 9/08/27 $ 0.00 236,232

238 1.4.2.4.2.1.2.3 8 PINTURAS 4 días mar 10/08/27 vie 13/08/27 $ 0.00 237,233

239 1.4.2.4.2.1.2.4 8 ENCHAPES 2 días sáb 14/08/27 lun 16/08/27 $ 0.00 238,234

240 1.4.2.4.2.1.3 7 NIVEL N+6.40 20 días mar 3/08/27 mié 25/08/27 $ 0.00

241 1.4.2.4.2.1.3.1 8 REPELLOS 8 días mar 3/08/27 mié 11/08/27 $ 0.00 236,213

242 1.4.2.4.2.1.3.2 8 ESTUCOS 6 días jue 12/08/27 mié 18/08/27 $ 0.00 241,237

243 1.4.2.4.2.1.3.3 8 PINTURAS 4 días jue 19/08/27 lun 23/08/27 $ 0.00 242,238

244 1.4.2.4.2.1.3.4 8 ENCHAPES 2 días mar 24/08/27 mié 25/08/27 $ 0.00 243,239

245 1.4.2.4.2.2 6 GASTROBARRIO (LOCALES + TERRAZA) 12 días mar 7/09/27 lun 20/09/27 $ 0.00

246 1.4.2.4.2.2.1 7 NIVEL N-4.40 12 días mar 7/09/27 lun 20/09/27 $ 0.00

247 1.4.2.4.2.2.1.1 8 REPELLOS 4 días mar 7/09/27 vie 10/09/27 $ 0.00 227,241

248 1.4.2.4.2.2.1.2 8 ESTUCOS 4 días sáb 11/09/27 mié 15/09/27 $ 0.00 247

249 1.4.2.4.2.2.1.3 8 PINTURAS 2 días jue 16/09/27 vie 17/09/27 $ 0.00 248

250 1.4.2.4.2.2.1.4 8 ENCHAPES 2 días sáb 18/09/27 lun 20/09/27 $ 0.00 249

251 1.4.2.4.3 5 CIELOS 68 días sáb 14/08/27 lun 1/11/27 $ 0.00

252 1.4.2.4.3.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS + CUARTOS TÉCNICOS 48 días sáb 14/08/27 vie 8/10/27 $ 0.00

253 1.4.2.4.3.1.1 7 NIVEL N-1.35 16 días sáb 14/08/27 mié 1/09/27 $ 0.00

254 1.4.2.4.3.1.1.1 8 CIELO FALSO 16 días sáb 14/08/27 mié 1/09/27 $ 0.00 234

255 1.4.2.4.3.1.2 7 NIVEL N+3.40 12 días jue 2/09/27 mié 15/09/27 $ 0.00

256 1.4.2.4.3.1.2.1 8 CIELO FALSO 12 días jue 2/09/27 mié 15/09/27 $ 0.00 254,239

257 1.4.2.4.3.1.3 7 NIVEL N+6.40 20 días jue 16/09/27 vie 8/10/27 $ 0.00

258 1.4.2.4.3.1.3.1 8 CIELO FALSO 20 días jue 16/09/27 vie 8/10/27 $ 0.00 256,244

259 1.4.2.4.3.2 6 GASTROBARRIO (LOCALES + TERRAZA) 20 días sáb 9/10/27 lun 1/11/27 $ 0.00

260 1.4.2.4.3.2.1 7 NIVEL N-4.40 20 días sáb 9/10/27 lun 1/11/27 $ 0.00

261 1.4.2.4.3.2.1.1 8 CIELO FALSO 20 días sáb 9/10/27 lun 1/11/27 $ 0.00 250,258

262 1.4.2.4.4 5 CUBIERTA 40 días jue 16/09/27 lun 1/11/27 $ 0.00

263 1.4.2.4.4.1 6 PANELES 40 días jue 16/09/27 lun 1/11/27 $ 0.00 261FF

264 1.4.2.4.5 5 CARPINTERÍAS 104 días jue 2/09/27 vie 31/12/27 $ 0.00

265 1.4.2.4.5.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS + CUARTOS TÉCNICOS 55 días jue 2/09/27 jue 4/11/27 $ 0.00

266 1.4.2.4.5.1.1 7 NIVEL N-1.35 37 días jue 2/09/27 jue 14/10/27 $ 0.00

267 1.4.2.4.5.1.1.1 8 PUERTAS 12 días jue 2/09/27 mié 15/09/27 $ 0.00 254

268 1.4.2.4.5.1.1.2 8 PUERTAS - VENTANAS 5 días jue 16/09/27 mar 21/09/27 $ 0.00 267

269 1.4.2.4.5.1.1.3 8 VENTANAS 4 días mié 22/09/27 sáb 25/09/27 $ 0.00 268

270 1.4.2.4.5.1.1.4 8 DIVISIONES 6 días lun 27/09/27 sáb 2/10/27 $ 0.00 269

271 1.4.2.4.5.1.1.5 8 BARANDAS 10 días lun 4/10/27 jue 14/10/27 $ 0.00 270

272 1.4.2.4.5.1.2 7 NIVEL N+3.40 33 días jue 16/09/27 sáb 23/10/27 $ 0.00

273 1.4.2.4.5.1.2.1 8 PUERTAS 6 días jue 16/09/27 mié 22/09/27 $ 0.00 267,256

274 1.4.2.4.5.1.2.2 8 PUERTAS - VENTANAS 5 días jue 23/09/27 mar 28/09/27 $ 0.00 273,268

275 1.4.2.4.5.1.2.3 8 VENTANAS 4 días mié 29/09/27 sáb 2/10/27 $ 0.00 274,269

276 1.4.2.4.5.1.2.4 8 DIVISIONES 6 días lun 4/10/27 sáb 9/10/27 $ 0.00 275,270

277 1.4.2.4.5.1.2.5 8 BARANDAS 8 días vie 15/10/27 sáb 23/10/27 $ 0.00 276,271

278 1.4.2.4.5.1.3 7 NIVEL N+6.40 23 días sáb 9/10/27 jue 4/11/27 $ 0.00

279 1.4.2.4.5.1.3.1 8 PUERTAS 7 días sáb 9/10/27 sáb 16/10/27 $ 0.00 273,258

280 1.4.2.4.5.1.3.2 8 PUERTAS - VENTANAS 7 días lun 18/10/27 lun 25/10/27 $ 0.00 279,274

281 1.4.2.4.5.1.3.3 8 VENTANAS 4 días mar 26/10/27 vie 29/10/27 $ 0.00 280,275

282 1.4.2.4.5.1.3.4 8 BARANDAS 5 días sáb 30/10/27 jue 4/11/27 $ 0.00 281,276

283 1.4.2.4.5.2 6 MAKER: WORKSHOP + HANGARTECH 10 días vie 5/11/27 mar 16/11/27 $ 0.00

284 1.4.2.4.5.2.1 7 NIVEL N-2.90 10 días vie 5/11/27 mar 16/11/27 $ 0.00

285 1.4.2.4.5.2.1.1 8 BARANDAS 10 días vie 5/11/27 mar 16/11/27 $ 0.00 271,282

286 1.4.2.4.5.3 6 COWORKING 12 días mié 17/11/27 mar 30/11/27 $ 0.00

287 1.4.2.4.5.3.1 7 NIVEL N-3.60 12 días mié 17/11/27 mar 30/11/27 $ 0.00

288 1.4.2.4.5.3.1.1 8 PUERTAS 4 días mié 17/11/27 sáb 20/11/27 $ 0.00 285,261

289 1.4.2.4.5.3.1.2 8 PUERTAS - VENTANAS 4 días lun 22/11/27 jue 25/11/27 $ 0.00 288

290 1.4.2.4.5.3.1.3 8 BARANDAS 4 días vie 26/11/27 mar 30/11/27 $ 0.00 289

291 1.4.2.4.5.4 6 GASTROBARRIO (LOCALES + TERRAZA) 16 días lun 22/11/27 jue 9/12/27 $ 0.00

292 1.4.2.4.5.4.1 7 NIVEL N-4.40 16 días lun 22/11/27 jue 9/12/27 $ 0.00

293 1.4.2.4.5.4.1.1 8 PUERTAS 4 días lun 22/11/27 jue 25/11/27 $ 0.00 288

294 1.4.2.4.5.4.1.2 8 PUERTAS - VENTANAS 4 días vie 26/11/27 mar 30/11/27 $ 0.00 293,289

295 1.4.2.4.5.4.1.3 8 DIVISIONES 8 días mié 1/12/27 jue 9/12/27 $ 0.00 294,290

296 1.4.2.4.5.5 6 FACHADA 52 días mar 2/11/27 vie 31/12/27 $ 0.00

297 1.4.2.4.5.5.1 7 REVESTIMIENTO EXTERIOR 36 días mar 2/11/27 lun 13/12/27 $ 0.00

298 1.4.2.4.5.5.1.1 8 VIDRIO (NORTE) 16 días mar 2/11/27 vie 19/11/27 $ 0.00 261

299 1.4.2.4.5.5.1.2 8 VIDRIO (SUR) 12 días sáb 20/11/27 vie 3/12/27 $ 0.00 298

300 1.4.2.4.5.5.1.3 8 VIDRIO (OCCIDENTE) 8 días sáb 4/12/27 lun 13/12/27 $ 0.00 299

301 1.4.2.4.5.5.2 7 REVESTIMIENTO INTERIOR 16 días mar 14/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00

302 1.4.2.4.5.5.2.1 8 VIDRIO (PISO 1) 8 días mar 14/12/27 mié 22/12/27 $ 0.00 300

303 1.4.2.4.5.5.2.2 8 VIDRIO (PISO 2) 5 días jue 23/12/27 mar 28/12/27 $ 0.00 302

304 1.4.2.4.5.5.2.3 8 VIDRIO (PISO 3) 3 días mié 29/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 303

305 1.4.2.4.6 5 APARATOS SANITARIOS 67 días vie 15/10/27 vie 31/12/27 $ 0.00

306 1.4.2.4.6.1 6 ACCESO + FOYER + OFICINAS + CUARTOS TÉCNICOS 23 días vie 15/10/27 mié 10/11/27 $ 0.00

307 1.4.2.4.6.1.1 7 NIVEL N-1.35 10 días vie 15/10/27 mar 26/10/27 $ 0.00

308 1.4.2.4.6.1.1.1 8 HIDROSANITARIOS 8 días vie 15/10/27 sáb 23/10/27 $ 0.00 171,176,182,254,271

309 1.4.2.4.6.1.1.2 8 ACCESORIOS 8 días vie 15/10/27 sáb 23/10/27 $ 0.00 308FF

310 1.4.2.4.6.1.1.3 8 BARRAS 2 días lun 25/10/27 mar 26/10/27 $ 0.00 309

311 1.4.2.4.6.1.2 7 NIVEL N+3.40 10 días lun 25/10/27 jue 4/11/27 $ 0.00

312 1.4.2.4.6.1.2.1 8 HIDROSANITARIOS 8 días lun 25/10/27 mar 2/11/27 $ 0.00 256,308,277

313 1.4.2.4.6.1.2.2 8 ACCESORIOS 8 días lun 25/10/27 mar 2/11/27 $ 0.00 312FF

314 1.4.2.4.6.1.2.3 8 BARRAS 2 días mié 3/11/27 jue 4/11/27 $ 0.00 313,310

315 1.4.2.4.6.1.3 7 NIVEL N+6.40 5 días vie 5/11/27 mié 10/11/27 $ 0.00

316 1.4.2.4.6.1.3.1 8 HIDROSANITARIOS 3 días vie 5/11/27 lun 8/11/27 $ 0.00 258,312,282

317 1.4.2.4.6.1.3.2 8 ACCESORIOS 3 días vie 5/11/27 lun 8/11/27 $ 0.00 316FF

318 1.4.2.4.6.1.3.3 8 BARRAS 2 días mar 9/11/27 mié 10/11/27 $ 0.00 317,314

319 1.4.2.4.6.2 6 GASTROBARRIO (LOCALES + TERRAZA) 19 días vie 10/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00

320 1.4.2.4.6.2.1 7 NIVEL N-4.40 19 días vie 10/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00

321 1.4.2.4.6.2.1.1 8 HIDROSANITARIOS 15 días vie 10/12/27 lun 27/12/27 $ 0.00 261,295,316

322 1.4.2.4.6.2.1.2 8 ACCESORIOS 15 días vie 10/12/27 lun 27/12/27 $ 0.00 321FF

323 1.4.2.4.6.2.1.3 8 BARRAS 4 días mar 28/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 322,318

324 1.4.2.4.7 5 Finalización Estructuras Edificio 0 días vie 31/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 323,304

325 1.4.2.5 4 EQUIPAMENTO ESPECIAL Y ACONDICIONAMIENTO 67 días vie 15/10/27 vie 31/12/27 $ 0.00

326 1.4.2.5.1 5 EQUIPOS 60 días vie 15/10/27 jue 23/12/27 $ 0.00 308CC

327 1.4.2.5.2 5 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 49 días vie 5/11/27 vie 31/12/27 $ 0.00 261,326FF+8 días

328 1.4.2.5.3 5 VARIOS 29 días lun 29/11/27 vie 31/12/27 $ 0.00 327FF

329 1.4.3 3 Finalización Edificio 0 días vie 31/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 328

330 1.4.4 3 URBANISMO 52 días mar 2/11/27 vie 31/12/27 $ 0.00

331 1.4.4.1 4 PRELIMINARES 12 días mar 2/11/27 lun 15/11/27 $ 0.00 298CC,261

332 1.4.4.2 4 MOVIMIENTO DE TIERRAS - ADECUACIÓN DEL TERRENO 18 días jue 4/11/27 mié 24/11/27 $ 0.00 331FC-10 días

333 1.4.4.3 4 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 36 días jue 18/11/27 mié 29/12/27 $ 0.00 332FC-6 días

334 1.4.4.4 4 ANDENES 8 días jue 23/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 333FC-6 días

335 1.4.4.5 4 ZONAS VERDES 53 días lun 1/11/27 vie 31/12/27 $ 0.00 334FC-6 días

336 1.4.4.6 4 MOBILIARIO 0 días vie 31/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 335

337 1.4.4.7 4 PAISAJISMO 0 días vie 31/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 336FC-5 días

338 1.4.4.8 4 REDES ELÉCTRICAS 0 días vie 31/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 333FC-6 días,334FC-12 días

339 1.4.5 3 Finalización Urbanismo 0 días vie 31/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 338,337

340 1.5 2 Finalización PROYECTO YAWA FASE II 0 días vie 31/12/27 vie 31/12/27 $ 0.00 339,329
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