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*TABLA DE ESTIMACION DE RIESGOS PREVISIBLES - CONPES 3714 de 2011*
En atencion a la obligacion legal que cada entidad tiene de realizar la estimacion de Riesgos, de conformidad con lo preceptuado en el Articulo 4° de la Ley 1150 de

2007, se procede a su realizacion con base en la metodologia propuesta por la Direccion General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Pablico.

Namero de riesgos a estimar 4 '

Valor del contrato $6.900.000,00 l

Total estimacion del riesgo $1.130.381,85

Observaciones Probabilidad Impacto Estimacion Participacion

incosistencia de datos
| consignados en \
Operacionales docuemntos que
comprenden la etapa pre-
contractual
no suscripcion del |
Operacionales contrato por parte del Bajo Alto $ 555.404,42 49,13%
- ‘ contratista \
incumplimiento del objeto
actividades y/u
‘ obligaciones ‘
contractuales por parte
i del contratista } )

demora en el
cumplimiento de los |
requisitos de ejecucion

‘ del contrato

Bajo Medio-Bajo $101.085,57 8,94%

Econdémico Bajo ‘ Medio-Alto $236.945,93 20,96%

Regulatorio Bajo | Medio-Alto $ 236.945,93 20,96%
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