
s1 s2 s3 s4 s6 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s12 s13 s14 s15 s16 s17

22/03/2026 29/03/2026 5/04/2026 12/04/2026 19/04/2026 26/04/2026 3/05/2026 10/05/2026 17/05/2026 24/05/2026 31/05/2026 7/06/2026 14/06/2026 21/06/2026 28/06/2026 5/07/2026 12/07/2026 17/07/2026
$ 20,158,580.04 $ 4,200,728.87 $ 8,827,071.96 $ 18,833,629.30 $ 15,405,479.09 $ 6,149,088.80 $ 8,753,678.45 $ 15,556,228.21 $ 6,181,529.81 $ 2,606,068.90 $ 8,473,425.04 $ 12,656,596.21 $ 23,506,060.82 $ 23,506,060.82 $ 20,559,469.31 $ 8,321,535.50 $ 17,343,976.17 $ 9,062,383.73

2.01.64 ML $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 54,938.08 $ 18,312.69

3.02.02 m3 $ 61,114.55 $ 61,114.55
3.02.05 M3 $ 3,106,335.96 $ 6,212,671.92 $ 1,035,445.32 $ 2,284,949.05 $ 4,569,898.10 $ 761,649.68 $ 2,614,997.24 $ 5,229,994.49 $ 5,229,994.49 $ 4,358,328.74
3.03.10 m3
5.01.25 ml $ 395,033.06 $ 263,355.37 $ 438,925.62 $ 438,925.62 $ 493,791.32 $ 987,582.65 $ 987,582.65 $ 822,985.54
5.01.28 ml $ 5,526,639.30 $ 5,526,639.30 $ 2,869,601.18 $ 5,739,202.35 $ 956,533.73 $ 3,284,099.12 $ 6,568,198.25 $ 6,568,198.25 $ 5,473,498.54
4.01.04 m3 $ 1,063,734.60 $ 1,063,734.60 $ 552,495.80 $ 1,104,991.59 $ 184,165.27 $ 632,275.89 $ 1,264,551.78 $ 1,264,551.78 $ 1,053,793.15
3.03.15 m3 $ 3,899,920.05 $ 4,679,904.06 $ 779,984.01 $ 1,754,964.02 $ 3,509,928.05 $ 1,754,964.02 $ 2,008,458.83 $ 4,016,917.65 $ 4,016,917.65 $ 4,016,917.65 $ 2,008,458.83
3.12.03 M3-KM $ 10,618,537.02

2.01.64 ML $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 18,129.57 $ 6,043.19
3.03.10 m3 $ 154,565.01 $ 103,043.34 $ 103,043.34 $ 154,423.85 $ 617,695.42
3.02.05 M3 $ 419,355.35 $ 279,570.24 $ 279,570.24 $ 559,140.47 $ 93,190.08 $ 524,194.19 $ 1,048,388.39 $ 1,048,388.39 $ 873,656.99
5.02.06 UNID $ 1,294,091.80 $ 862,727.87 $ 1,437,879.78 $ 1,437,879.78 $ 1,617,614.75 $ 3,235,229.51 $ 3,235,229.51 $ 2,696,024.59
4.01.04 M3 $ 108,858.82 $ 72,572.55 $ 121,161.36 $ 121,161.36 $ 136,073.53 $ 272,147.05 $ 272,147.05 $ 226,789.21
3.03.15 M3 $ 323,993.36 $ 323,993.36 $ 359,992.62 $ 431,991.15 $ 71,998.52 $ 404,991.70 $ 809,983.40 $ 809,983.40 $ 809,983.40 $ 404,991.70
6.03.08 UNID $ 1,569,209.93 $ 1,569,209.93 $ 4,184,559.80 $ 3,138,419.85 $ 9,415,259.55 $ 3,138,419.85
3.12.03 M3-KM $ 1,423,473.48

3.02.02 m3 $ 152,786.39 $ 152,786.39 $ 129,868.43 $ 129,868.43
5.01.09 UNIDAD $ 2,608,699.27 $ 2,608,699.27 $ 2,608,699.27
5.01.07 UNIDAD $ 859,697.81 $ 859,697.81
3.03.15 m3 $ 479,990.16 $ 479,990.16 $ 407,991.64 $ 407,991.64
5.01.01 UNIDA $ 459,040.35 $ 459,040.35 $ 459,040.35 $ 459,040.35
5.01.05 M3 $ 229,311.17 $ 229,311.17 $ 229,311.17 $ 229,311.17
5.02.08 UNID $ 82,294.75 $ 82,294.75 $ 65,835.80 $ 82,294.75
5.02.09 UNID $ 1,007,041.06 $ 1,007,041.06 $ 1,007,041.06 $ 1,007,041.06

2.01.43 M2 $ 4,045,664.00
3.08.22 M2 $ 5,899,608.00 $ 5,899,608.00

5.02.20 ML $ 3,647,713.50 $ 2,431,809.00 $ 1,215,904.50
% SEMANAL 8.76% 1.83% 3.84% 8.18% 6.70% 2.67% 3.80% 6.76% 2.69% 1.13% 3.68% 5.50% 10.22% 10.22% 8.93% 3.62% 7.54% 3.94%

% SEMANAL ACUMULADO 8.76% 10.59% 14.42% 22.61% 29.30% 31.97% 35.78% 42.54% 45.23% 46.36% 50.04% 55.54% 65.76% 75.97% 84.91% 88.52% 96.06% 100.00%
$ 230,101,591.03COSTO DIRECTO 

6.1 SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 2) EN CONCRETO DE 21 

5.1 DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y 
5.2  INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA  10 X 6 X 20 CM 
6 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS

4.7 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"
4.8 PLACA DE FONDO O BASE  EN CONCRETO DE 28 Mpa (4000 

5 RETIRO E INSTALACION ADOQUIN

4.4 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO 
4.6 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

4.1 EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE 
4.2 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. 
4.3 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. 

3.7 CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. 
3.8 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR 
4 CONSTRUCCION DE POZOS

3.4 CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. 
3.5 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 
3.6 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 

3.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES
3.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
3.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA 

2.7 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
2.8 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR 

3 DOMICILIARIAS

2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
2.6 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 

2.1 EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE 
2.2 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA 
2.3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

2  ALCANTARILLADO PRINCIPAL 

1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES (ALCANTARILLADO 
1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 
8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.


