
1    de    2                .FECHA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL. ACTA No. 3 1.162.959.520,11$                     MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/11/2025

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 801 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TS31 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1.1 1,5 201.7 M3 14,00 162.902,00$             $                         2.280.631,00 551,13 89.780.289,49$                          13,95 2.272.482,90$                            55,03

2.280.631,00$                          89.780.289,49$                          2.272.482,90$                            
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

2,1 APU 1 M3 6550,00 780.000,00$             $                   5.109.000.000,00 9539,20 7.440.576.000,00$                     0,00 -$                                          0,00

2,2 APU 2 M2 27488,00 27.000,00$              $                      742.176.000,00 38156,80 1.030.233.600,00$                     0,00 -$                                          0,00

2,3 3,5 420.1 M2 103541,00 7.800,00$                $                      807.619.800,00 110893,20 864.966.960,00$                        0,00 -$                                          0,00

2,4 APU 3 M3 2063,00 2.000.000,00$          $                   4.126.000.000,00 2957,15 5.914.300.000,00$                     0,00 -$                                          0,00

2,5 APU 4 M3 6844,00 1.400.000,00$          $                   9.581.600.000,00 4435,73 6.210.022.000,00$                     0,00 -$                                          0,00

2,6 3,1 460.1 M2 25135,00 9.000,00$                $                      226.215.000,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

2,7 3,22 *** M3 1302,00 179.762,00$             $                      234.049.864,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

2,8 3,15 311.1 M3 434,00 103.682,00$             $                       44.997.988,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

2,9 3,2 320.1 M3 1302,00 166.495,00$             $                      216.776.099,00 804,87 134.006.589,19$                        0,00 -$                                          0,00

2,10 APU 5 M2 3920,00 155.171,00$             $                      608.271.888,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

2,11 4,4 630 P M3 72,00 961.424,00$             $                       69.222.492,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

21.765.929.131,00$                  21.594.105.149,19$                   -$                                          
CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE

3,1 2,9 600.1 M3 10376,00 36.354,00$              $                      377.204.954,00 2847,25 103.507.787,60$                        144,76 5.262.605,04$                            607,03

3,2 4,23 610.1 M3 610,00 124.371,00$             $                       75.866.005,00 2556,60 317.965.620,30$                        77,50 9.638.752,50$                            326,25

3,3 4,24 630.6 M3 20,00 595.280,00$             $                       11.905.608,00 148,72 88.530.101,09$                          3,95 2.351.356,00$                            25,84

3,4 APU 6 M3 209,00 1.252.137,00$          $                      261.696.696,00 703,92 881.404.488,22$                        12,62 15.801.968,94$                          53,96

3,5 4,48 661.1 ML 180,00 1.050.000,00$          $                      189.000.000,00 333,00 349.650.000,00$                        8,60 9.030.000,00$                            56,40

3,6 3,3 330.1 M3 4857,00 215.613,00$             $                   1.047.229.913,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

3,7 APU 7 M3 2553,00 875.312,00$             $                   2.234.671.536,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

3,8 4,22 673.1 M3 7230,00 151.930,00$             $                   1.098.456.069,00 2981,00 452.904.224,30$                        0,00 -$                                          0,00

3,9 4,42 *** M2 46692,00 16.493,00$              $                      770.100.494,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

3,10 3.11C ML 15062,00 54.547,00$              $                      821.591.433,00 5962,00 325.211.002,60$                        0,00 -$                                          0,00

3,11 4.52 640.1 KG 159067,00 10.878,00$              $                   1.730.283.106,00 60316,88 656.108.925,58$                        1349,72 14.682.254,16$                          6761,90

8.618.005.814,00$                   3.175.282.149,69$                     56.766.936,64$                          
CAPITULO 4. OBRAS DE ESTABILIZACION

4,1 2,9 600.1 M3 3514,00 36.354,00$              $                      127.746.550,00 7169,00 260.618.958,40$                        417,91 15.192.700,14$                          2108,73

4,2 4,23 610.1 M3 2241,00 124.371,00$             $                      278.714.291,00 4558,80 566.980.235,40$                        0,00 -$                                          0,00

4,3 4,24 630.6 M3 30,00 595.280,00$             $                       17.858.412,00 157,26 93.613.795,70$                          28,71 17.090.488,80$                          34,17

4,4 APU 6 M3 1462,00 1.252.137,00$          $                   1.830.624.733,00 1789,08 2.240.173.800,68$                     352,16 440.952.565,92$                        461,36

4,5 4,15 621.1 P ML 624,00 5.200.000,00$          $                   3.244.800.000,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

4,6 APU 8 ML 90,00 8.500.000,00$          $                      765.000.000,00 793,00 6.740.500.000,00$                     30,00 255.000.000,00$                        270,00

4,7 4,52 640.1 KG 182335,00 10.855,00$              $                   1.979.155.258,00 111851,77 1.214.095.037,47$                     33406,33 362.625.712,15$                        44718,08

4,8 4,42 *** M2 1035,00 16.493,00$              $                       17.070.462,00 0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

4,9 4,22 673.1 M3 160,00 151.930,00$             $                       24.308.848,00 612,30 93.026.922,69$                          0,00 -$                                          0,00

4,10 3.11C ML 260,00 54.547,00$              $                       14.182.298,00 881,25 48.069.808,13$                          0,00 -$                                          0,00

8.299.460.852,00$                   11.257.078.558,47$                   1.090.861.467,01$                     

CAPITULO 5. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

5,1 5,1 700.1 ML 9660,00 7.816,00$               75.502.560,00$                        17886,00 139.796.976,00$                        0,00 -$                                          0,00

5,2 5,6 701.1 UN 1089,00 26.553,00$             28.916.217,00$                        0,00 -$                                          0,00 -$                                          0,00

104.418.777,00$                      139.796.976,00$                        -$                                          
CAPITULO 6. TRANSPORTE

6,1 1,6 *** M3-KM 402048,00 2.000,00$               804.096.000,00$                      173294,00 346.588.000,00$                        0,00 -$                                          25490,91

804.096.000,00$                      346.588.000,00$                        -$                                          
CAPITULO 7. ÍTEM NO PREVISTOS

7,1 APU NP 1 ML 0,00 7.614.068,00$         -$                                             90,00 681.679.585,80$                        0,00 -$                                          90,00

7,2 APU NP 2 ML 0,00 147.228,42$            -$                                             3759,40 553.490.522,15$                        0,00 -$                                          

7,3 APU NP 3 M3 0,00 10.485,98$             -$                                             4483,91 47.018.142,09$                          0,00 -$                                          

7,4 APU NP 4 M3 0,00 1.445.958,28$         -$                                             1060,14 1.532.918.210,96$                     0,00 -$                                          

7,5 APU NP 5 M3 0,00 1.245.613,59$         -$                                             141,66 176.453.621,16$                        0,00 -$                                          

-$                                             2.991.560.082$                          -$                                          
39.594.191.205,00$                  39.594.191.205,00$                   1.149.900.886,55$                     

* 158.000.000,00$                      158.000.000,00$                        
* 299.752.719,00$                      299.752.719,00$                        
* 449.644.000,00$                      449.644.000,00$                        13.058.633,56$                         

 
* 40.980.341.524,00$                  40.980.341.524,00$                   1.162.959.520,11$                     

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FORMATO CÓDIGO MA-GP-FR-038
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS VERSIÓN 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ICCU - CTO - 695 DE 2025 15 PLAZO ACUMULADO: 15

FECHA 6/11/2025

19/08/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: Junio de 2026

CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA 40.980.472.055,00$                                                               VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                               
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:  MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/02/2027

TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:

40.980.472.055,00$                                                                              

No.
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Última Acta de Modificación No. 02 de fecha 22/07/2026

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO 
(INCLUYE RECICLADO DE MATERIAL EXISTENTE)

-$                                                                                   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO -$                                                                                   

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)

8.964.497,06$                                                                

SUBTOTAL 8.964.497,06$                                                                

FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm) -$                                                                                   

RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE -$                                                                                   

AFIRMADO -$                                                                                   

RIEGO DE IMPRIMACIÓN -$                                                                                   

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III

-$                                                                                   

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19  (INCLUYE CEMENTO 
ASFÁLTICO)

-$                                                                                   

SUBTOTAL -$                                                                                   

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

22.067.968,62$                                                              

SUBBASE GRANULAR -$                                                                                   

PAVIMENTO DE ADOQUINES DE ARCILLA -$                                                                                   

CONCRETOS f´c =3500 psi (bases) -$                                                                                   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO 
REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA

59.220.000,00$                                                              

BASE GRANULAR -$                                                                                   

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR -$                                                                                   

RELLENO PARA ESTRUCTURAS 40.576.038,75$                                                              

CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES 15.382.035,20$                                                              

CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (ELEVACIONES) 67.565.312,52$                                                              

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI

73.555.948,20$                                                              

SUBTOTAL 278.367.303,29$                                                             

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE -$                                                                                   

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL NT 2500 
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) 

-$                                                                                   

TUBERÍA DRENAJE PVC 110 -$                                                                                   

CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (ELEVACIONES) 577.685.926,32$                                                             

PILOTE  EN CONCRETO DE  3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER 
TIPO DE MATERIAL,  REFUERZO Y ANILLOS)

-$                                                                                   

PILOTE  EN CONCRETO DE  4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER 
TIPO DE MATERIAL,  REFUERZO Y ANILLOS)

2.295.000.000,00$                                                          

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

76.660.770,42$                                                              

RELLENO PARA ESTRUCTURAS -$                                                                                   

CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES 20.340.717,60$                                                              

TUBERÍA DRENAJE PVC 110 -$                                                                                   

SUBTOTAL 3.455.102.172,74$                                                          

LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO -$                                                                                   

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI

485.414.758,40$                                                             

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL NT 2500 
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) 

-$                                                                                   

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE -$                                                                                   

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, 
PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES

50.981.820,00$                                                              

SUBTOTAL 50.981.820,00$                                                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS 
UNIDIRECCIONALES

-$                                                                                   

SUBTOTAL -$                                                                                   

PILOTE  EN CONCRETO DE  4000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER 
TIPO DE MATERIAL,  REFUERZO Y ANILLOS)

685.266.120,00$                                                             

SUBTOTAL 685.266.120$                                                                 

VALOR TOTAL OBRA 4.478.681.913,09$                                                          
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS

VALOR TOTAL 4.529.543.099,30$                                                          

GEODREN H=1 M M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ADECUACION MATERIAL DE EXCAVACION EN SITIO DE DISPOSICION

CUNETA DE CONCRETO CLASE C, 4000 PSI CON ADICION DE FIBRAS 
FUNDIDA EN EL LUGAR

CONCRETOS CLASE C, f¨c=4000 PSI (BASES)

-$                                                                                   

-$                                                                                   

-$                                                                                   

-$                                                                                   

-$                                                                                   
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                                                                   

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 50.861.186,21$                                                              
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL -$                                                                                   

                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $                      478.753.600,00                                                                       $                       478.753.600,00



2    de    2                .FECHA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL. ACTA No. 3 1.162.959.520,11$                     MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/11/2025

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 801 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TS31 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

FORMATO CÓDIGO MA-GP-FR-038
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS VERSIÓN 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ICCU - CTO - 695 DE 2025 15 PLAZO ACUMULADO: 15

FECHA 6/11/2025

19/08/2026

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: Junio de 2026

CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA 40.980.472.055,00$                                                               VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                               
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:  MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/02/2027

TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:

40.980.472.055,00$                                                                              

AIU 37%
Utilidad 2,50%

%
22,60%
0,89%

10,84%
4,05%
0,00%
4,05%

15,79%
84,21%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES
VALOR PRESENTE ACTA 

INCLUYENDO AIU
VR. ACUMULADO 

VALOR INICIAL 
CONTRATADO

 $                  40.980.472.055,00 

 $              1.149.900.886,55 VALOR ADICIÓN No. 01 -$                                          

 $                                       - ACTA 1 255.913.312,70$                           0,62% 0,62%

 $                                       - ACTA 2 3.110.670.266,49$                        7,59% 8,22%

 $                   13.058.633,56 ACTA 3 1.162.959.520,11$                        2,84% 11,05%

 $                                       - ACTA 4

 $              1.162.959.520,11 

SALDO A FAVOR DEL 
ICCU

36.450.928.955,70$                      88,95% 88,95%

SUMAS IGUALES 40.980.472.055,00$                   40.980.472.055,00$                      100,00% 100,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma: Firma: Firma: Firma:
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Ing. WILSON GARZÓN CIFUENTES Ing. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL APOYO A LA GESTIÓN GESTORA DEL PROYECTO

Contratista Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-108998 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera).
Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.

Valor
Valor Anticipo Otorgado 9.261.196.258,00$                  

Amortización acta 4
Valor Amortizado Presenta Acta 375.455.156,00$                    
Valor Amortizado Acumulado 1.462.334.892,00$                  

Amortización acta 1 82.619.958,00$                      
Amortización acta 2 1.004.259.778,00$                  
Amortización acta 3 375.455.156,00$                    

Valor Saldo por Amortizar 7.798.861.366,00$                  

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

AIU G.P.P.

 % ejecución 

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION 
Y/O COMPLEMENTACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                        -   B

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO  $                      13.058.633,56 P

 % acumulado 
SUBTOTAL OBRAS  $                    839.343.712,81  $                    310.557.173,74 E

PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE 
VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS

 $                                        -   SB

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                    852.402.346,37  $                    310.557.173,74 T

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA 
AMBIENTAL

 $                                        -   OA

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean
requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

TOTAL

1.162.959.520,11$                  
787.504.364,11$                     

787.504.364,11$                     
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON ONCE CENTAVOS.

OBSERVACIONES

DIRECTORA TÉCNICA
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA - ICCU DIRECCIÓN DE CAMINOS

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA - ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL




