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“CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA DOCUMENTACION DE MAPA DE RIESGO
DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO REQUERIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO APOYADOS FINANCIERAMENTE POR EL
MUNICIPIO DE HACARI - NORTE DE SANTANDER.”

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el Municipio de Hacari, Norte de
Santander, asume, Unica y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se
listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan
de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligaciéon
de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderd que tal suma de dinero sera
cancelada en los términos establecidos en las clausulas aplicables:

En el evento que se requiera realizar una expropiacién judicial.

Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacion existente.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el Municipio de Hacari, Norte de Santander, asumira los efectos
derivados de la variacidon de las tarifas impositivas, la creacién de nuevos impuestos,
la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacién de la
Propuesta.
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TIPOS
DE

IMPACT Magnitud
ID Riesgo Tipo de Riesgo/Descripcion (o] Asignacion| Probabilida de Nivel de
d de Impacto Criticidad
Ocurrencia

Alcance
Tiempo
Costo

1 Administrativ | Demora en la iniciacion del contrato X Contratista 1 2 3 Baja
o] por falta de firma por parte del
contratista

Variaciones en la legislacién tributaria
y cambiaria y los efectos favorables o
desfavorables derivados de cualquier
norma de caracter general expedida
por una autoridad legitimada para ello,|
de conformidad con lo previsto en la
Constitucion y la Ley Aplicable, 50%
incluyendo la variacion de las tarifas| Contratist
2 Regulatorio | impositivas; la ampliacion o reduccién X a 1 2 3 | Baja
de los sujetos pasivos de los tributos;
la variacion de la base gravable de los| 50%
tributos; la creacion de nuevos Municipio
impuestos, tasas o contribuciones; a
supresion o modificacion de los
impuestos existentes, y en general
cualquier evento que modifique las|
condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la
propuesta.

Mayor permanencia del personal al

3 | Operacional previsto al momento de la celebracién X Contratist 2 2 4 | Baja
del contrato y/o mayor remuneracién a
del personal al inicialmente previsto.
Falta de pago oportuno, por parte del
4 | Operacional contratista, a los trabajadores vy X | X Contratist 2 3 5 | Medi
personal en relacion con salarios, a a
prestaciones sociales y demas
beneficios a que tengan derecho.
Paros ocasionados por los
5 | Operacional trabajadores y personal por la no X Contratist 2 2 4 | Baja
cancelacion oportuna de salarios | a
prestaciones sociales y demas|
beneficios a que tengan derecho.
Riesgo por accidentes de trabajo y

6 | Operacional enfermedades sufridas por el personal | X X Contratist 2 2 4 | Baja
empleado durante la ejecucion del a
contrato.
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7 | Operacional Fallecimiento de personal del X | X Contratist 1 3 4 | Baja
contratista durante la ejecucion del a
contrato.

8 Operacional Dafios a terceros por responsabilidad X Contratist 2 2 4 | Baja
civil por parte del contratista. a
Errores involuntarios que hayan
quedado en los pliegos de Municipio

9 Operacional | condiciones, especificaciones, | X X 2 2 4 | Baja
descripcion del proyecto, estudios
previos, anexos técnicos, etc.
Publicados por la entidad.
Inexistencia o limitaciones de medios|

10 | Operacional | de acceso y/o transporte del personal X | X Contratist 2 3 5 | Medi
vinculado al contratista para el a a
cumplimiento del contrato.
Paros y/o problemas que se puedan

11 | Operacional | presentar por transportadores de X | X Contratist 2 2 4 | Baja
carga y/o pasajeros. a
Falta de pago oportuno, por parte del

12 | Operacional | contratista, a toda <clase de X | X Contratist 2 3 5 | Medi
proveedores en relacién con compras, a a
alquileres, servicios, contratos, etc.

13 | Operacional Insuficiencia de cualquier tipo de X | X Contratista 2 3 5 | Medi
equipos para la ejecucion del a
contrato.

Falta de obtencion del objeto del
contrato como consecuencia de la
14 | Operacional existencia de inadecuados procesos,| X | X Contratista 3 3 6 | Alta
estudios, permisos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacion
y tecnoldgicos por parte del oferente.
Demoras en la ejecucién en el plazo

15 Operacional | previsto por causas imputables al X X Contratista 2 2 4 | Baja
contratista.
16 Operacional | Presencia de condiciones climaticas X | X Contratista 3 3 6 | Alta
que impidan la ejecucion de los
trabajos.
suspensiones temporales por 70%
17 Social problemas de orden publico causadas X Municipio 1 1 2 | bajo
por grupos armados ilegales 30%
Contratist
a
18 Financiero | Aplicacion de la Ley 550 de 1999 de X |1 X]| X Contratista 1 5 6 | Alta

intervencion econdémica al contratista.

Baja tasa y/o valoracién de riesgo
19 Financiero | estimada por el contratista, X Contratista 2 2 4 | Baja
comparada con el valor y tipo del
contrato a ejecutar.

20 Financiero | Riesgos por ocurrencia de eventos de | X X Contratista 1 2 3 Baja
Fuerza Mayor Asegurable.
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Riesgos en la variacién de los precios
21 Financiero | de los insumos, equipos, X Contratista 2 3 5 | Medi
remuneraciones y cualquier otro a
recurso necesario para el

desarrollo del contrato.

Falta de Liquidez del contratista para
22 Financiero | garantizar la continuidad y X X Contratista 2 2 4 | Baja
cumplimiento del contrato.

De la Efectos desfavorables derivados de
23 Naturaleza | lucro cesante originado por la X X Contratista 1 2 3 | Baja
ocurrencia de una Fuerza Mayor No
Asegurable

De la Efectos desfavorables derivados del
24 Naturaleza | dafio emergente causado por un X X | Contratante 2 3 5 | Medi
evento de Fuerza Mayor No a
Asegurable

Original firmado

Firma responsable:

Nombre: LINA LICETH SUAREZ LEON

Cargo: Secretaria de Planeacién e Infraestructura
Fecha: 25 de agosto de 2026
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