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ANALISIS DE RIESGO 
 

Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan 

afectar el equilibrio económico del contrato. El artículo 4 de la ley 1150 de 2007 

establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de 

los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o 

su equivalente. El Decreto Ley 470 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia 

Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y 

contratación pública para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y 

no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato. Y en virtud de lo expuesto 

Parques Nacionales Naturales de Colombia procedió a identificar y clasificar los riesgos 

con base en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento de la siguiente 

manera. Se anexa matriz de riesgo. 
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