
OTROSI N°3 AL CONTRATO N° LP-026-2024 LOTE 5, CELEBRADO ENTRE EL 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA UNION 
TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA, IDENTIFICADA CON NIT 901.924.742-0, 
INTEGRADO POR PEZ VELA INGENIERÍA S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 901.376.745-
0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 99% Y C.F.D. INGENIERÍA S.A.S. 
IDENTIFICADA CON NIT. 900.556.186-2 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 
1%. 

Las partes hemos convenido integrar a la modificación del contrato que se encuentra en el 
SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato: Consideraciones: 1.- Que el 
Distrito de Barranquilla adelantó el proceso público de selección por la modalidad de 
LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA N° LP-026-2024 LOTE 5. 2.- Que la UNIÓN TEMPORAL 
VIAL URBANO BARRANQUILLA, identificada con NIT. 901.924.742-0, presentó oferta y 
cumplió con los requisitos habilitantes señalados en el proceso. 3.- Que en fecha veinticinco 
(25) de marzo de 2025 el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla con la Unión 
Temporal Vial Urbano Barranquilla, suscribieron el contrato cuyo objeto es: “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN 
TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
MÓDULO V”. 4.- Que el valor del contrato se pactó en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS ($52.317.808.833), incluidos los costos directos e indirectos y 
demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 5.- Que el plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de dieciocho 
(18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del mismo, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. No obstante, la vigencia del 
Financiamiento de proveedor será hasta el 31 de diciembre de 2032, período dentro del cual 
permanecerán vigentes las obligaciones relativas al pago y cierre financiero del contrato, sin 
perjuicio de las demás obligaciones pos-contractuales exigibles al contratista. 6.- Que la 
forma de pago establecida en la cláusula octava del contrato se pactó de la siguiente 
manera: 
(…) 

“El monto total del proyecto será pagado a través del financiamiento del 
Proveedor, el cual se destinará a pagar las Obras de Construcción descritas en 
el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben 
ejecutarse con los permisos y autorizaciones de intervención por parte de las 
autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto 
del financiamiento de proveedor es la financiación del pago de las obras y 
actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos 
establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. – Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo 
de pago del financiamiento de proveedor será hasta el 31 de diciembre de 2032. 
No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus estados 
financieros la  existencia  de  la  respectiva  cuenta  por  pagar  a  EL 



CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de actas de obra 
trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero. 
PARÁGRAFO TERCERO. – Forma de pago del financiamiento del proveedor. 
El valor de las actas parciales de obra recibidas a satisfacción por EL 
CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como monto de la deuda 
trimestral al finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas trimestrales 
causarán intereses remuneratorios a una tasa máxima del 13,50% Efectivo 
Anual pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del primer día de 
cada trimestre de pago, computándose el primero de ellos a partir de la fecha 
efectiva en que se realice la primera consolidación de avance de obras 
recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización 
vigente, con independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas 
parciales de obras. Los intereses remuneratorios sobre las deudas 
consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. Durante 
el plazo de ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los 
intereses remuneratorios generados por las actas parciales de obra 
consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital a partir de la 
ejecución del contrato, esto es, a partir del mes dieciocho (18), plazo 
establecido para la ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de 
recibo parcial de las obras concluidas en dicho plazo deberán amortizarse a 
partir de dicho mes. Si por alguna situación extraordinaria e imprevista, se 
requiere de la prórroga del plazo de ejecución de las obras las actas 
correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial 
establecido para la ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan 
ejecutando, de conformidad con las disponibilidades presupuestales del 
Distrito. 
A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor 
por contabilizar y registrar como deuda a cargo del CONTRATANTE será la 
sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a satisfacción durante 
la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor definitivo del contrato, 
determinado de conformidad con lo establecido en el Anexo Financiero, el cual 
no podrá exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de proveedor 
se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva hasta el año 2032. Los 
intereses remuneratorios se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del 
financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 13,50% Efectivo Anual 
pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de 
amortización hará parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará 
en el momento en que se reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se 
consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del financiamiento 
de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto máximo 
establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo 
Financiero. 
Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el 
tiempo y, de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el 
Estatuto Tributario Distrital, la obligación de pago de las estampillas distritales 
se causará al momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento 
de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, 
EL CONTRATISTA deberá discriminar en el documento correspondiente de 



cobro el monto de obra y el monto de intereses que se cobra, y liquidará ante 
la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga sus veces, 
las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser 
canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota. 
PARÁGRAFO CUARTO. - Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin 
perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega definitiva de las obras, y 
por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del 
financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales 
fuentes de financiación especialmente recursos propios o recursos del crédito, 
podrá modificarse la forma de pago aquí pactada, y establecerse que el valor 
de la obra se pagará cancelando cada acta parcial de obra recibida a 
satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización de cada pago previsto 
en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA deberá allegar 
el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse al 
día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de 
seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la 
celebración de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se deberá 
contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la 
cancelación del valor de las actas parciales de obras. 
PARÁGRAFO QUINTO. - Prepago del financiamiento del proveedor. EL 
CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante el período de pago 
del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o 
parcialmente la obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, 
incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos 
EL CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del 
presente contrato una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el 
supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo 
insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de la 
obligación. 
PARÁGRAFO SEXTO. - Ejecución financiera y ejecución física. El avance de 
la ejecución física del contrato no depende de la forma de pago pactada, pues 
tratándose de un financiamiento de proveedor existirá financiación por parte de 
EL CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia cronológica entre la 
ejecución física y la ejecución financiera del contrato. 
PARÁGRAFO SÉPTIMO. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para 
el pago de cada cuota trimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA 
deberá allegar las actas de avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta 
de Terminación y Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la 
respectiva factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes a la 
seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la obligación de 
pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo señalado en el 
Parágrafo Tercero. 
PARÁGRAFO OCTAVO: Garantía del Financiamiento de proveedor. El 
CONTRATANTE mediante la suscripción del presente Contrato garantiza el 
servicio de deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de 
manera irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas del 
financiamiento de proveedor otorgado por el Contratista. 
PARÁGRAFO NOVENO Garantía Mobiliaria y Fuente de Pago. En virtud de lo 



previsto en el presente parágrafo, y para el cumplimiento de las obligaciones 
de pago derivadas del presente crédito de proveedor, EL CONTRATANTE 
constituye, en calidad de garantía mobiliaria, a favor del CONTRATISTA, 
prenda sobre ingresos SGP Propósito general libre inversión y los Ingresos del 
Impuesto de Industria y Comercio, con una cobertura de hasta por el CIENTO 
VEINTE POR CIENTO (120%) del servicio anual de la deuda estimada en el 
escenario financiero. b) Sustitución de la deuda. Si las rentas entregadas como 
garantía y fuente de pago por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA 
disminuyeren en forma tal que no alcanzare a cubrir el ciento veinte por ciento 
(120%) del servicio anual de la deuda derivada del presente crédito de 
proveedor, o si por disposición de autoridad competente se extinguiere, deberá 
ser sustituida de común acuerdo entre las partes, previa las autorizaciones 
correspondientes, so pena de que EL CONTRATISTA declare vencido el plazo 
del crédito de proveedor anticipadamente, c) Certificaciones sobre la Prenda. 
EL CONTRATANTE se obliga a dejar constancia expresa en todo documento 
que por ley se refiera al punto, sobre la vigencia del gravamen a favor del 
CONTRATISTA, así como su cuantía. d) Control de la Prenda. EL 
CONTRATISTA tiene la facultad de solicitar al CONTRATANTE en cualquier 
tiempo, todos aquellos documentos que considere necesarios para determinar 
y controlar el gravamen constituido a su favor, e) Obligaciones Garantizadas. 
La garantía constituida mediante el presente documento asegura no solamente 
el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de este crédito de 
proveedor por concepto de capital, sino también los intereses de plazo y mora, 
y, sí fuere el caso, los gastos del cobro judicial o extrajudicial debidamente 
acreditados, permaneciendo dicha garantía vigente mientras exista alguna de 
las citadas obligaciones a cargo del CONTRATANTE y a favor del 
CONTRATISTA en desarrollo del presente Contrato 
PARÁGRAFO DÉCIMO. Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar 
o traspasar los derechos derivados de la presente operación de crédito público 
en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y 
escrito de EL CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO. – Vencimiento en días feriados. Todo pago 
o cumplimiento de cualquier obligación derivada de la presente operación de 
crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, 
o un día de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse válidamente 
realizada en el primer día hábil bancario siguiente, sin que por esta 
circunstancia se cause recargo alguno. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO. – Apropiaciones Presupuestales. Los 
pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente 
financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones que para 
tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a 
efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de 
deuda derivada de la presente operación de Financiamiento de proveedor. 
Nota: EL CONTRATANTE, pagará al contratista, dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en las 
condiciones pactadas en el respectivo contrato. 
El cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra será la suma que 
resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios 



estipulados en la Oferta para cada Unidad de Ejecución. Las cantidades de 
obra son aproximadas y por tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir 
durante la ejecución de las Obras de Construcción. 
(i) El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten 
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades 
de obras establecidas en la Oferta por cada Unidad de Ejecución, el Contratista 
estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con 
la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor 
determinado en el contrato. 
(ii) Se entiende que con el Valor del Contrato se remuneran todas las labores 
complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea 
que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos 
que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas 
labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de 
Construcción. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y 
actividades a cargo del Contratista en las Fases del Contrato, así como los 
gastos financieros y administrativos -directos e indirectos- y todos los demás 
que sean requeridos para la cabal ejecución del objeto contratado. 
(iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en aplicación de lo previsto en 
este capítulo, remunera también la asunción de los riesgos y demás apartes de 
este Contrato y sus anexos, le hayan sido asignados al Contratista o se 
desprenden de las obligaciones del Contratista, o que surjan de las 
estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato. 
Compensaciones 
(a) El Contratista autoriza al Distrito a descontar y pagarse los siguientes 
montos del Valor del Contrato o de la liquidación del Contrato, según 
corresponda, siempre que el Contratista no haya efectuado los pagos 
correspondientes: 
(i) Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que sean 
aplicables durante la vigencia del Contrato. 
(ii) El valor de la Cláusula Penal, una vez se encuentre en firme el acto 
administrativo mediante el cual se impone. 
(iii) El valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este 
Contrato, que se encuentren en firme. 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, 
hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final 
del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con 
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en 
la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, 
la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
Reglas comunes a todas las opciones: 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 



 

 

condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, 
que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.” 
(…) 

 
7.-  Que en fecha treinta (30) de octubre de 2025 las partes suscribieron OTROSI 
MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5 mediante el cual se modificó 
la forma de pago establecida en la cláusula octava del contrato, estableciendo  como nuevo 
valor del contrato la suma de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS ($38.656.156.856)  de conformidad con la recompra parcial,  representada en el acta 
de recibo parcial de obra No. 01.  8.- Que en fecha doce (12) de marzo de 2026 las partes 
suscribieron OTROSI MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5 
mediante el cual se modificó la forma de pago establecida en la cláusula octava del contrato, 
estableciendo como nuevo valor del contrato la suma de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 
($27.511.729.702,00) de conformidad con la recompra parcial, representada en el acta de 
recibo parcial de obra No. 02. 9.- Que el supervisor del contrato, mediante oficio con radicado 
QUILLA-2026-0243058 de fecha veinticuatro (24) de agosto de 2026, solicitó el pago de los 
intereses remuneratorios de las actas parciales de obra No. 3 y No. 4, de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo tercero de la cláusula octava del contrato, con base en los 
siguientes argumentos:  
 
(…) 

Por medio del presente y en virtud de la supervisión que ejerzo, sobre el contrato de obra LP-
026-2024 LOTE 5, cuyo objeto es “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, 
BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA 
OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI.”, el cual se celebró bajo la modalidad de 
Financiamiento de Proveedores, tal como lo expresa la cláusula octava, me permito solicitar 
su revisión y aprobación de un OTROSÍ, con el cual se debe modificar dicha cláusula teniendo 
en cuenta los siguientes antecedentes: 
PRIMERO: El contrato de obra pública LP-026-2024 LOTE 5, fue celebrado el 25 de marzo 
de 2025 entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y UNION TEMPORAL 
VIAL URBANO BARRANQUILLA, identificado con el N.I.T No. 901.920.972-1, integrado por 
PEZ VELA INGENIERÍA S.A.S identificada con NIT. 901.376.745-0 con un porcentaje de 
participación de 99% y C.F.D INGENIERÍA S.A.S identificada con NIT. 900.556.186-2 con un 
porcentaje de participación de 1%. 
SEGUNDO: Que en la cláusula quinta se estableció el valor del contrato en la suma de 
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($52.317.808.833), equivalentes a 
36.752,94 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025. 



 

 

TERCERO: Que la cláusula octava establece en el parágrafo tercero, lo siguiente con 
respecto la Forma de pago del financiamiento del proveedor: “Forma de pago del 
financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas a satisfacción 
por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como monto de la deuda 
trimestral al finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas trimestrales causarán intereses 
remuneratorios a una tasa máxima del 13,50% Efectivo Anual pagaderos en su equivalente 
trimestre vencido, a partir del primer día de cada trimestre de pago, computándose el primero 
de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera consolidación de avance de 
obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, 
con independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los 
intereses remuneratorios sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagarán igualmente 
en forma trimestral. Durante el plazo de ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE 
pagará los intereses remuneratorios generados por las actas parciales de obra consolidadas 
como deuda trimestral y amortizará el capital a partir de la ejecución del contrato, esto es, a 
partir del mes dieciocho (18), plazo establecido para la ejecución de las obras. Así las cosas, 
todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en dicho plazo deberán amortizarse 
a partir de dicho mes… El financiamiento de proveedor se pagará mediante cuotas 
trimestrales sucesiva hasta el año 2032. Los intereses remuneratorios se liquidarán sobre el 
valor acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 13,50% 
Efectivo Anual pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de 
amortización hará parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará en el 
momento en que se reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de las 
actas parciales y por ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda 
tendrá como tope el monto máximo establecido en cada una de las vigencias de conformidad 
con el Anexo Financiero.”.  
CUARTO:  Que el día 7 de mayo de 2025, se suscribió el acta de inicio de las obras, la cual 
se encuentra publicada en la plataforma SECOP II, interviniendo el contratista de obras, 
Consorcio Vías Urbanas BQ, la interventoría, Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla 
y la Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A. y el suscrito. 
QUINTO: Que el día 6 de agosto de 2025, se suscribió el acta de Recibo Parcial de obras No. 
1, la cual arroja como valor ejecutado en el primer trimestre la suma de TRECE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($13.661.651.977). 
SEXTO: Que el día 31 de octubre de 2025, se celebró el Otrosí No. 1, mediante el cual se 
modificó la forma de pago establecida en la cláusula octava del contrato, estableciendo como 
nuevo valor del contrato la suma de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS ($38.656.156.856) de conformidad con la recompra parcial, representada en el acta 
de recibo parcial de obra No. 01. 
SÉPTIMO: Que el día 6 de noviembre de 2025, se suscribió el Acta de Recibo Parcial No. 2, 
la cual arroja como valor ejecutado en el segundo trimestre la suma de ONCE MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($11.144.427.154). 
OCTAVO: Que el día 12 de marzo de 2026, se celebró el Otrosí No. 2, mediante el cual se 
modificó la forma de pago establecida en la cláusula octava del contrato, estableciendo como 
nuevo valor del contrato la suma de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($27.511.729.702,00) de 
conformidad con la recompra parcial, representada en el acta de recibo parcial de obra No. 
02. 
NOVENO: Que el día 5 de febrero de 2026, se suscribió el acta de Recibo Parcial de obras 
No. 3, la cual arroja como valor ejecutado la suma de SIETE MIL TREINTA MILLONES 



 

 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
($7.030.435.892,00). 
DÉCIMO: Que el día 5 de mayo de 2026, se suscribió el acta de Recibo Parcial de obras No. 
4, la cual arroja como valor ejecutado la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS ($8.331.694.944,00). 
DÉCIMO PRIMERO: Que el Distrito de Barranquilla, observando los días transcurridos desde 
el corte del trimestre en el que se recibieron las obras contenidas en las Actas de Recibo 
Parcial de Obras # 3 y 4 de parte del contratista, se ha sido sometido a la siguiente ecuación 
financiera: 

 
DÉCIMO PRIMERO: Que de acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava, parágrafo 
tercero la Secretaría Distrital de Obras Públicas, acorde con las directivas de la alta gerencia, 
solicita a la oficina de presupuesto si existe la disponibilidad presupuestal para llevar a cabo 
el pago de los intereses generados de las Acta de Recibo Parcial de Obras # 3 y 4 causados 
durante el año 2026 para el contrato de obra LP-026-2024 LOTE 5. 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, de acuerdo con la solicitud presentada por la Secretaría Distrital 
de Obras Públicas, la oficina de presupuesto expide el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. CDP 202603284, por valor de $ 752.259.069,17, el cual respalda la 
presente solicitud y así cancelar la obligación contraída en el contrato de obra No. LP-026-
2024 LOTE 5. 
1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202603284, por valor de $752.259.069,17. 
2. Actas de Recibo Parcial de Obra Nos. 3 y 4. 
Este documento se presenta de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el apartado 
del numeral 5.1.8 del Manual de Contratación del Distrito de Barranquilla que reza: “-Toda 



 

 

MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA, OTROSI, SUBCONTRATACION O CESIÓN 
SOLO PUEDE SER AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO, a través del 
documento idóneo para el efecto. Las mayores cantidades que se requieran en los contratos 
de obra para cumplir a cabalidad con el objeto deberán ser suscritas por el supervisor y/o 
interventor, el contratista y la secretaria Distrital de Obras Públicas. Se requiere previamente 
que se solicite CDP antes de dar la orden de ejecutar las mayores cantidades y será necesario 
la suscripción de otro sí”. Así mismo se hace necesario manifestar que las demás cláusulas 
contenidas en el contrato de obra no sufren modificación alguna. (…) (sic) 

 

10.- Que, de acuerdo con lo anterior, y en virtud de lo establecido en el PARÁGRAFO 
TERCERO, de la CLAUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO, el Distrito tiene la posibilidad 
de pagar los intereses remuneratorios generados por las actas parciales de obra 
consolidadas como deuda trimestral durante el plazo de ejecución del contrato de obra. Para 
estos efectos, el contratista deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente 
factura y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 
al sistema de seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la 
celebración de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se deberá contar con el 
certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelación del valor de las actas 
parciales de obras. 11.- Que el contratista ha ejecutado y la entidad ha recibido a satisfacción 
obras por valores de SIETE MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($7.030.435.892,00) y OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($8.331.694.944,00), respectivamente, 
representadas en el acta de recibo parcial de obra No. 3 de fecha 5 de febrero de 2026 y en 
el acta de recibo parcial de obra No. 4 de fecha 5 de mayo de 2026. 12.- Que, en ese orden 
de ideas, se cumplen las condiciones para proceder al pago de los intereses remuneratorios 
generados por las actas parciales de obra No. 3 y No. 4, por un monto total de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/L ($752.259.069,17), 
suma que corresponde a los intereses remuneratorios causados a la fecha respecto del acta 
parcial No. 3, por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/L 
($479.050.508,52), y respecto del acta parcial No. 4, por valor de DOSCIENTOS SETENTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($273.208.560,65), lo que hace necesario suscribir un 
otrosí modificatorio, de conformidad con las nuevas condiciones financieras acordadas 13. 
Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve 
el contrato, así como poder brindarle una ejecución apegada a la realidad de las circunstancias 
estipuladas dentro del mismo y de los soportes contractuales que direccionan su suscripción. 
14.- Que tal posibilidad de modificación está proveída por los Artículos 14 y 16 de la Ley 80 
de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común 
acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continúa y adecuada prestación”, entre 
otros. 15.- Que al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 
concepto del 13 de agosto de 2009 estableció que “La contratación estatal responde de 



 

 

múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la 
posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la 
finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutualidad del contrato 
estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. 16.- Que, para la suscripción del 
presente Otrosí No. 3, el Distrito cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 
202603284 de catorce (14) de agosto de 2026. 17. Que en consideración de lo expuesto, la 
Secretaría General del Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa 
verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el    contrato se encuentra 
vigente, procede a realizar el presente OTROSI N° 3 AL CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5. 
En atención a las consideraciones expuestas, las partes acuerdan lo siguiente: CLÁUSULA 
PRIMERA. – El presente otrosí tiene por objeto pagar los intereses remuneratorios generados 
por las actas parciales de obra No. 3 y No. 4, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 
tercero de la forma de pago señalada en la cláusula octava del contrato No. LP-026-2024 Lote 
5. CLÁUSULA SEGUNDA. – El Distrito pagará al contratista, por concepto de intereses 
remuneratorios generados por las actas parciales de obra No. 3 y No. 4, un monto total de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SESENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/L ($752.259.069,17), suma 
que corresponde a los intereses remuneratorios causados a la fecha respecto del acta parcial 
No. 3, por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/L ($479.050.508,52), 
y respecto del acta parcial No. 4, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/L ($273.208.560,65). CLAUSULA TERCERA. - SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La presente modificación, cuenta con el certificado 
de disponibilidad presupuestal N° 202603284 de catorce (14) de agosto de 2026. 
CLÁUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas y 
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, 
continúan vigentes y su exigibilidad permanece. CLÁUSULA QUINTA. - EQUILIBRIO 
ECÓNÓMICO DEL CONTRATO. La presente modificación no afecta el equilibrio económico 
del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la aprobación de la referenciada en la 
plataforma SECOP II. CLÁUSULA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 
presente acto se perfecciona con su suscripción por las partes en la Plataforma SECOP II. Se 
requiere la expedición del registro presupuestal.  
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