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FECHA DE PRESENTACIÓN: Agosto 2026 PERIODO: Desde 01/07/2026 al 31/07/2026 

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS. 

 

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 

1.1 GENERALIDADES: 
 

Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 

Objeto: 

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, 
Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios 
de Salud El Tunal”. 

Valor del Convenio 
inicial: $100.092.959.400 

Valor Fuente Registro Presupuestal 

$99.101.940.000 
 FFDS 

RP #3601 de 31/08/2021 por 
valor de $23.610.024.440   
CDP VF 2023 por 
75.491.915.560 COP 

$991.019.400 ESE  
Adiciones:  Fecha 
Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
20/04/2024 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor 
permanencia del personal de la interventoría de obra, por 5 meses y 5 días calendario. 

Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
22/11/2024 

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del 
personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del año 2025. 

Adiciones: – Fecha 
Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
20/12/2025 

VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS ($23.086.331.631). Dicha suma comprende, saldo de la Interventoría para 
seguimiento y control del contrato 5008-2022, los valores debidamente sustentados para el componente 
de dotación (Resonador magnético y Angiógrafo), la ejecución de las obras de adecuación del 
Resonador magnético, la modernización de la subestación eléctrica, ampliación de la interventoría de 
dichas obras y la liquidación de los contratos derivados del convenio. 

Valor actual del 
convenio: 

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexación de vigencias futuras + adición 
No.1 $23.086.331.631, Valor actual: $129.323.346.376 

Fecha Suscripción: 31/08/2021  

Fecha de inicio: 13/09/2021 

Plazo de ejecución Inicial: 

43 meses: 
Fase I Preconstrucción:  
           20 meses   
Fase II Construcción:  
           18 meses  
Fase II Alistamiento y 
puesta en servicio:   
           5 meses 

Plazo de ejecución- Modificatorio 
No. 1: 

48 meses y 5 días 
Fase I:  20 meses   
Fase II:  
18 meses + 5 meses y 5 
días= 23 meses y 5 días  
Fase III: 5 meses 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 

Plazo de ejecución modificatorio- 
Modificatorio No. 2: 

57 meses y 13 días 
Fase I:  18 meses  + 8 dias 
Fase II: (23 meses +5 días 
+11 meses)=34 meses + 5 
días 
Fase III:  5 meses 

  Plazo de ejecución – Actual – 
Modificatorio No. 3: 

57 meses y 13 días 
Fase I:  18 meses  + 8 dias 
Fase II: (23 meses +5 días 
+11 meses)=34 meses + 5 
días 
Fase III:  5 meses 

  Plazo de ejecución – Actual – 
Modificatorio No. 4: 

68 meses y 18 días 
Fase I: 18 meses + 8 dias 
Fase II: (23 meses + 5 días 
+11 meses + 03 meses + 9 
dias) =37 meses + 14 días 
Fase III:  5 meses 

Fecha de terminación 
inicial: 12/04/2025 Prórrogas acumuladas: Fecha 

 
No meses: 
 57 meses y 13 días (fase 
I, II y III) 

Del _______Al_______ AA-MM-DD 

Prorroga No 1 14 meses y 13 días Del 13/04/2025 Al 26/06/2026  
 2024/11/22 

Prorroga No 2 11 meses y 5 días Del 27/06/2025 Al 31/05/2027  
 2025/12/22 

Fecha de terminación 
actual: 31/05/2027 

Estado del convenio: Vigente 
 

Descripción estado del 
Convenio. 

El Convenio se encuentra en ejecución de la Fase II-Construcción:   
Fecha de Suscripción de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoría de Obra No. 
5009 de 2022, el 20/05/2022 
Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de obra No 
5009 de 2022, el 20/05/2022 
Como se registra en los ítems correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron 
suspendidos por gestión de Cesión del Contrato 5008 de 2022. El día 21 de febrero 2024, 
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.  
El día 26 de febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 5008-2022 al Cesionario 
DAVID LEONARDO MORALES GALÁN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL 
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S 
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6, 
Contractualmente el convenio en su modificatorio No. 4 se prórroga hasta el 31 de mayo de 
2027, dicha modificación se encuentra en Secop II publicada el día 22 de diciembre de 2025, 
así mismo a la fecha 31 de julio de 2026 se está trabajando conjuntamente (SDS-Subred 
Sur) en el modificatorio No. 05, adición 02 al convenio interadministrativo. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí 

Aclaraciones 
 

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de 
2021), se declaró desierto y debido a que el proceso de interventoría, es accesorio del proceso de obra: 
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, mediante la Resolución 0059 del 21 de enero de 2022 se 
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para 
contratar la Interventoría. 
 
Posteriormente, se adelantó un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 
de abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, 
culminando con la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. 
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022. 

El 16 de noviembre 2023, se radica actualización del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con 
radicado No. 2023ER39226. 
 
La actualización en mención se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir 
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorización de la prórroga del contrato 
de Interventoría No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes 
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoría, se autoriza prórroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoría, así como la adición de este último contrato 5009 de 
2022). 
 
El día 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adición a interventoría, mediante oficio con 
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226 
 
Por la intención de Cesión del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de 
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS. 
 
El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoría dado que no se ha 
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la 
suspensión se realizó por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.  
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión 
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía 
No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez 
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 
de 2022. Mediante documento de fecha 08 de noviembre de 2024 la entidad acepto la cesión de la 
totalidad de los derechos económicos del contrato realizada por el Consorcio Hospital (cedente) a favor 
de Jema obras civiles e inmobiliaria S.A.S (cesionario). 
 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, 
se dio reinició a este Contrato el día 21 de febrero de 2024. El mismo día 21 de febrero de 2024, se 
reinició el contrato No 5009 de 2022 de Interventoría.  
 
La gestión de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de Obra No 5009 de 2022, se 
continúa describiendo en el Numeral 2. Contratación derivada del Convenio. 

Modificatorio No. 1  20/04/2024 

MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del convenio 
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de 
en cinco (5) meses y cinco (5) días calendario, con el fin de ampliar la fase de 
construcción a veintitrés (23) meses y 5 días calendario, o hasta recibir a satisfacción 
por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitaliza instalada lista para su 
operación y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para 
la utilización segura de los equipos biomédicos. 

Modificatorio No. 2 22/11/2024 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del 
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de 
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y cuatro 
(34) meses, o hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación 
hospitalaria instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los 
requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos 
biomédicos. 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 
SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO – PLAZO DEL 
CONVENIO: PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE 
(14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara 
así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el 
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DÍAS, 
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del convenio. 

Modificatorio No. 3 - 
Convenio tesoral para la 
administración delegada 
de los recursos 

07/11/2025 

CLAUSULAS: 
PRIMERA: El presente convenio tesoral para la administración delegada de los 
recursos tiene por objeto facultar por parte de EL FFDS-SDS y LA SUBRED, a la 
SDH-DDT la administración tesoral de los recursos asignados y que en el futuro se 
lleguen a asignar para el desarrollo integral del proyecto No. 2021 20 02 35 del 02 de 
julio de 2021, CONVENIO 2806257-2021 USS TUNAL INFRAESTRUCTURA, así 
como definir las condiciones y los procedimientos específicos para llevar a cabo la 
administración tesoral por parte de LA SDH-DDT.  

Modificatorio No. 4 22/12/2025 

PRIMERA: MODIFICAR, para todos los efectos, la CLÁUSULA SEGUNDA – 
ALCANCE DEL OBJETO del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021, en el 
sentido de admitir la inversión en edificios previstos para las siguientes etapas que 
hacen parte del complejo USS TUNAL, armonizado con el proyecto actual, y con el 
objeto del convenio, para lo cual su primer inciso quedará así: 
 
“CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se 
aunarán esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - 
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E. Conviene precisar que, pese a que la obra contempla tres 
etapas, mediante el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se priorizaron recursos 
inicialmente para la primera de ellas, sin perjuicio que de las necesidades 
identificadas se puedan ejecutar actividades de las etapas posteriores y en general 
en cualquier espacio del complejo acorde con el proyecto de inversión y el objeto del 
convenio. .” 
 
SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del 
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de  
TRES (03) MESES Y NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO, con el fin de ampliar la fase 
de construcción a TREINTA Y SIETE  (37) MESES y NUEVE  (9) días calendario, o 
hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitalaria 
instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los requerimientos 
normativos vigentes para la utilización segura de los equipos biomédicos.  
 
 TERCERA: PRORROGA: Prorrogar el plazo del convenio interadministrativo No. 
2806257-2021 por once (11) meses y cinco (5) días calendario, es decir del 
veintisiete (27) de junio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2027 
 
CUARTA: AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
DIEZ PESOS M/CTE. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a 
adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar parte del valor de la 
mayor permanencia del personal de la interventoría, hasta el 31 de mayo de 2026. 
 
QUINTA: ADICIONAR al valor del convenio la suma de VEINTITRÉS MIL OCHENTA 
Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS M/CTE. $ 23.086.331.631 

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 1 20/04/2024 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), 
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, 
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por 5 meses y 
5 días calendario, requeridos y avalados por la Interventoría. 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 2 22/11/2024 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de 
los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor 
permanencia del personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de 
diciembre del año 2025. 

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 3 20/12/2025 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO NOVENTA Y 
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 
M/CTE. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato 
de interventoría de Obra, para respaldar parte del valor de la mayor permanencia del 
personal de la interventoría, hasta el 31 de mayo de 2026. 

 
1.2  SUPERVISIÓN 
 

 NOMBRE CARGO TELÉFONO 
Viviana Marcela Clavijo 
 

Gerente  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000 

Claudia Esperanza Amézquita 
Sandoval Directora de Infraestructura y Tecnología  3649090 

 
1.2.1 Conformación del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio. 
 

NOMBRE  CARGO  CORREO ELECTRÓNICO 
Viviana Marcela 
Clavijo  

Gerente Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E. 

subredsur@saludcapital.gov.co 

Claudia Esperanza 
Amézquita 
Sandoval 
 (Integrante 1) 

 
Directora de Infraestructura y Tecnología - 
SDS 

 
Cesamezquita@saludcapital.gov.co 

Gloria Garrido 
(Integrante 2) 

Referente del proyecto- Componente de 
dotación - Dirección de Infraestructura y 
Tecnología SDS 

gsgarrido@saludcapital.gov.co 

Johanna Gómez 
(Integrante 3) 

Referente Técnico  
Dirección de Infraestructura y Tecnología SDS 

j3gomez@saludcapital.gov.co 

 
1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred  

Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 
A

PL
IC

A
 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del 
convenio, observando en todo momento, el 
régimen de contratación; acatando la 
Constitución, la Ley y demás normas 
pertinentes. 

x       

El cumplimiento del objeto del 
convenio se registra en el desarrollo de 
hitos y de las obligaciones específicas 
del Convenio 
 
Se está trabajando en el documento 
borrador de solicitud de modificación al 
Convenio No. 5, para realizar la solicitud 
de adición No. 2 al Convenio 
Interadministrativo debido a que el 14 de 
abril de 2026, llegó solicitud del 
contratista de obra, con una reclamación 
financiera por mayor onerosidad, que 

 
ANEXOS JULIO 
2026/OBL 
GENERALES/Carpeta 
1/Archivo word 
"Solicitud mod 5 
adicion 2 convenio 
280657 2021 27 07 
2026 sandra y paola"  

mailto:subredsur@saludcapital.gov.co
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Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 
A

PL
IC

A
 

incluye además el análisis técnico, 
jurídico y financiero de ítems no 
previstos, donde la interventoría emitió 
su concepto de aprobación de dicha 
solicitud y remitió para su revisión y 
aprobación a la SISS Sur. Se anexa 
documento que se trabaja actualmente 
en conjunto con la SDS. 

2. Reportar cualquier novedad o anomalía, 
de manera inmediata al supervisor y/o 
interventor del convenio. 

x 
       

Las novedades se han reportado y 
gestionado oportunamente (entre otras 
Modificatorios, prórrogas). 
 
En el acta de seguimiento de obra No 
179 del 25 de abril 2025, en la cual se 
contó con acompañamiento de 
profesionales de la SDS, se registra lo 
correspondiente al deslizamiento de 
talud (se anexa acta en el informe No 43 
de seguimiento al presente convenio 
2806257-21). 
 
Así mismo, se conmina al contratista a 
terminar las obras estructurales 
cercanas al talud con el fin de confinar el 
talud, por parte de la Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional se envía 
agilsalud No. 2025300-010592, 
solicitando acciones de mitigación al 
contratista, (se anexa copia del agilsalud 
en el informe de seguimiento No. 43 del 
presente Convenio). 
 
Durante el mes de junio 2025, el 
contratista solicitó prórroga del contrato, 
a cuál, actualmente se encuentra en 
revisión por parte de la interventoría, 
quien solicita se le adjunte el 
correspondiente cronograma de 
ejecución. 
 
Durante el mes de julio 2025, la 
interventoría emitió conceptos técnicos, 
jurídicos y financieros relacionados con 
la solicitud de prórroga del contratista de 
Obra para ampliación del plazo para la 
finalización del proyecto. 
 
Durante el mes de agosto 2025, una vez 
realizado el respectivo análisis de la 
Interventoría, se dio viabilidad a la 
solicitud de prórroga presentada por el 
contratista de obra con concepto enviado 
a la subred el 12 de agosto, la subred 
realizó el modificatorio al contrato de 
obra mediante prórroga No. 6 para 
ampliación del plazo del contrato a partir 

 
Anexo en carpeta ob. 
General carpeta 2.  
 
ANEXOS JULIO 
2026/OBL 
GENERALES/Carpeta 
2/Temas agenda 
comité 
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del 26 de agosto de 2025 y hasta el 31 
de mayo de 2026. 
 
Durante el mes de septiembre la Subred 
Sur realizó el modificatorio al Contrato de 
Obra mediante prórroga No.6 para 
ampliación del plazo del contrato a partir 
del 26 de septiembre de 2025 y hasta el 
31 de mayo de 2026. 
 
Durante el mes de octubre ya se 
encontraba aprobada la prórroga del 
contrato de obra. 
 
Durante el mes de noviembre de 2025 se 
comenzó a realizar el documento 
modificatorio del convenio; así mismo, 
este abarca la prórroga y adición al 
contrato de interventoría debido a que se 
encuentra con fecha de terminación de 
22 de diciembre de 2025. 
 
Debido al atraso en el avance general de 
la obra el contratista de Obra está 
implementando planes de contingencia 
semanales de las actividades criticas 
atrasadas, estos planes fueron enviados 
vía correo electrónico y se realizaba el 
seguimiento respectivo en los comités de 
obra semanales. 
 
Durante el mes de diciembre de 2025 el 
contratista de obra siguió enviado por 
correo electrónico planes de 
contingencia semanales, pero no se 
evidencia un avance significativo en 
esas actividades críticas, se sigue 
notando un atraso mayor. 
 
Durante el mes de enero de 2026 el 
contratista de obra enviado vía correo 
electrónico un plan de intención como 
solución para disminuir el atraso en 
actividades críticas de la obra, así mismo 
se anexan las actas de comité y los 
temas tratados en los comités del mes. 
 
Durante el mes de febrero de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control al plan de intención 
enviado por el contratista de obra, se 
anexan las actas de comité y los temas 
tratados en los comités del mes. 
Durante el mes de marzo de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control al plan de intención 
enviado por el contratista de obra, se 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2026 al 31-07-2026 8 

Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 
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anexan las actas de comité y los temas 
tratados en los comités del mes. 
 
Durante el mes de abril de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control a los avances de la 
obra, se anexan las actas de comité y los 
temas tratados en los comités del mes. 
 
Durante el mes de mayo de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control a los avances de la 
obra, se anexan las actas de comité y los 
temas tratados en los comités del mes. 
 
Durante el mes de junio de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control a los avances de la 
obra, se anexan las actas de comité y los 
temas tratados en los comités del mes. 
 
Durante el mes de julio de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control a los avances de la 
obra, se anexan los temas tratados en 
los comités del mes, así mismo las actas 
de los comités de obra se anexan en 
Word sin firmas, debido a que se está en 
revisión y validación de la SISS SUR. 

3. Acatar las directrices que durante el 
desarrollo del convenio le imparta la 
Secretaria Distrital de Salud - Fondo 
Financiero Distrital de Salud, a través del 
supervisor. 

x 
       

 Se ha acatado las directrices que 
durante el desarrollo del convenio ha 
dado la Secretaría Distrital de Salud en 
Comité Operativo del 29 de julio de 2026. 

ANEXOS JULIO 
2026/OBL 
GENERALES/Carpeta 
3 / comité operativo 

  
4. Realizar los aportes del convenio en la 
forma pactada. 

x 
       

Los aportes del convenio se realizaron 
en la forma pactada, y en su momento 
hasta completar lo pactado se adjuntó la 
matriz de cofinanciación en informes de 
seguimiento mensual. 
Es importante aclarar que esta matriz se 
alimenta con base en la información que 
aporta Talento Humano, debido a que el 
costo registrado en ella, corresponde al 
valor de las horas utilizadas por el 
personal correspondiente en el 
desarrollo de las actividades de apoyo al 
Convenio.   

 
ANEXOS JULIO 
2026/OBL 
GENERALES/Carpeta 
4 / MATRIZ 
COFINANCIACION 
REORD URG Julio 
2026 
 
 
 
 
  

5. Salvaguardar la información confidencial 
que obtenga o conozca en el desarrollo de 
sus actividades, salvo requerimiento 
expreso de autoridad competente 

x    

El archivo documental del Convenio se 
encuentra organizado en medio 
magnético y físico, de acuerdo con las 
normas archivísticas. 
La estructura funcional del Subproceso 
Gestión de Proyectos, incluye a la jefe 
del Subproceso y personal de apoyo 
como el Gerente de Proyectos, Líder de 
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este 
equipo de trabajo maneja diferentes 

Archivo documental 
del convenio en Drive 

de la Secretaría 
Distrital de Salud, 

adicional y a partir del 
mes de julio de 2026, 
cargue de evidencias 

de los diferentes 
meses a través de la 
plataforma SECOP II. 
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niveles de complejidad de la información 
que se archiva en equipos de cómputo 
con claves de acceso que siguen las 
directrices de seguridad de la 
información. 

6. No acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la Ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto 
o hecho, debiendo informar 
inmediatamente a la Secretaria Distrital de 
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud, 
a través de la persona responsable del 
control en la ejecución del convenio, acerca 
de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades 
competentes, para que se adopten las 
medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 

   x 

No se han presentado peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera 
de la Ley 

No aplica. 

7. Pagar por su cuenta las salarios, 
subsidios, prestaciones sociales, afiliación 
y pago de las contribuciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social - EPS, 
Pensión y ARL- y de las Aportes 
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación-, y Subsidio Familiar, a que 
hubiere lugar, de todos sus empleados, en 
especial del personal destinado para el 
cumplimiento del objeto del presente 
convenio, de acuerdo con las disposiciones 
del Régimen Laboral Colombiano, 
debiendo presentar en su oportunidad, la 
respectiva certificaci6n de cumplimiento, 
expedida por el Revisor Fiscal o su 
representante legal - según el caso.  

x       

La Subred ha pagado los salarios, 
subsidios, prestaciones sociales, 
afiliación y pago de las contribuciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social - 
EPS, Pensión y ARL- y de las Aportes 
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación-, y Subsidio Familiar, a 
que hubiere lugar. 
 
 
 
 

 
ANEXOS JULIO 
2026/OBL 
GENERALES/Carpeta 
7 / certificado 
parafiscales julio 2026 
  

8. Responder ante terceros por los daños 
que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables.  

       x
 No se han presentado los daños que se 

ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables 

No aplica 

9. Desempeñar las demás actividades que 
sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus 
compromisos, aunque no estén 
específicamente señaladas y que sean de 
la naturaleza del convenio.  

x 
       

Las actividades necesarias para el 
cumplimiento de compromisos del 
convenio, se registra en el desarrollo de 
hitos y de las obligaciones específicas 
del Convenio 
 
El 16 de junio 2025, se recibió en obra 
visita técnica por parte de ENEL donde 
se verificó físicamente el punto de 
conexión cerca de la biblioteca y estado 
de la red M.T. Se visitaron las dos 
subestaciones del Hospital para revisión. 
ENEL indicó que si el proyecto se 
desarrolla sobre el mismo predio del 
actual Hospital se debe proyectar la red 
para la Torre 
 
Julio de 2025: 
El 15 de julio de 2025 se sostuvo 
reunión con Enel para diligenciar los 

ANEXOS JULIO 
2026/OBL 
GENERALES/Carpeta 
9 / CTSF 50-
INFORME MENSUAL 
JULIO 2026 
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formatos de la factibilidad, permitiendo 
al Consorcio Hospital radicar la solicitud 
ese mismo día.  Aprobada la factibilidad 
eléctrica por Enel con radicado 
#1500282735, vigencia hasta el 23 de 
julio de 2026. 
 
Agosto de 2025: 
Aprobada la factibilidad eléctrica por 
Enel con radicado #1500282735, 
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, 
con punto de conexión desde 
subestación existente del Hospital 
Tunal.  Habiendo confirmado el nuevo 
punto de conexión, el Consorcio 
Hospital debe realizar la actualización 
del plano serie 3 para presentar a ENEL 
con los documentos de tradición del 
predio del Hospital, poder autorizando el 
trámite por parte del propietario y la 
documentación y planos de la 
Subestación existente. 
 
El 12 de septiembre 2025 el Consorcio 
Hospital remite por correo el borrador 
del plano serie 3 actualizado a Ing. Juan 
Guapachá de ENEL para revisión. 
 
En reunión con Enel y el Contratista de 
Obra, realizada el 22 de octubre de 
2025, se requirió 
presentar diseño Serie 1 (Redes de 
media tensión), lo cual, en reuniones 
anteriores no había 
sido requerido. 
 
En reunión del 22 de octubre de 2025 
con el grupo de diseño del Consorcio 
Hospital, presentó las soluciones a las 
observaciones emitidas por VANTI. La 
Interventoría solicitó la radicación de 
dicha información antes de la radicación 
a la Entidad. 
  
Se programó una reunión con VANTI 
para el 27 de octubre de 2025, para 
revisión de la subsanación de las 
observaciones al diseño emitidas el 29 
de septiembre de 2025. 
 
06 de octubre de 2025 el Consorcio 
Hospital radicó derecho de petición a la 
SDA para emitir Auto de inicio para 
iniciar tratamiento silvicultural (tala) de 
26 individuos. 
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29-10-2025 Respuesta de SDA con 
aprobación de solicitud- pendiente fecha 
estimada para visita a revisión de 
individuos arbóreos a retirar. 
 
El 06 de nov radicó el Consorcio. La 
interventoría envió observaciones el 11 
a información que fue radicada con 
concepto de la Especialista y 
observaciones 
 
Se programó una reunión con VANTI 
para el 7 de noviembre de 2025, para 
revisión de la subsanación de las 
observaciones al diseño. 
Pendiente respuesta de Vanti, 
actualización Consorcio Hospital. 
 
Durante el mes de noviembre no se 
concretó de parte del Consorcio Hospital 
reunión con Vanti ni se entregaron a la 
Interventoría los ajustes al diseño. Se 
encuentra pendiente contar con 
evidencia de radicación de ajustes a 
Vanti, en continuidad del trámite para 
revisión y aprobación. 
 
El día 02 de diciembre Consorcio 
Hospital remitió por correo carta de 
aprobación del diseño por parte de 
VANTI. Pendiente entrega del diseño 
firmado versión final con memorias de 
cálculo sellado por VANTI, carta de 
aprobación firmada por VANTI, 
disponibilidad del servicio actualizada. 
 
El 20 de enero de 2026 se efectuó la 
entrega física de los diseños y memorias 
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI, a la Interventoría 
para su respectiva revisión y archivo, los 
avances respecto a los tramites ante las 
diferentes entidades se detallan en el 
punto 2.3.6 del presente informe. 
Para el mes de febrero de 2026 se 
detallan en el punto 4.4 del presente 
informe los avances de trámites y 
servicios públicos. 
 
Para el mes de marzo de 2026 se 
detallan en el punto 4.4 del presente 
informe los avances de trámites y 
servicios públicos. 
 
Para el mes de abril de 2026 se detallan 
en el punto 4.4 del presente informe los 
avances de trámites y servicios públicos. 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2026 al 31-07-2026 12 

Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 
A

PL
IC

A
 

Desde la pág. 53 hasta la pág. 68 del 
informe mensual de interventoría. 
 
Para el mes de mayo de 2026 se detallan 
en el punto 4.4 del presente informe los 
avances de trámites y servicios públicos. 
Desde la pág. 54 hasta la pág. 69 del 
informe mensual de interventoría. 
 
Para el mes de junio de 2026 se detallan 
en el punto 4.4 del presente informe los 
avances de trámites y servicios públicos. 
Desde la pág. 54 hasta la pág. 69 del 
informe mensual de interventoría. 
 
Para el mes de julio de 2026 se detallan 
en el punto 4.4 del presente informe los 
avances de trámites y servicios públicos. 
Desde la pág. 66 hasta la pág. 90 del 
informe mensual de interventoría. 

10. Utilizar los mecanismos que sean 
necesarios para poder garantizar la 
autenticidad, integridad y conservación de 
los documentos electrónicos, cuando a ello 
hubiere lugar  x 

       

El archivo documental del Convenio se 
encuentra organizado en medio 
magnético y físico, de acuerdo con las 
normas archivísticas. 

Archivo documental 
del convenio en Drive 
de la Secretaría 
Distrital de Salud, 
adicional y a partir del 
mes de julio de 2026, 
cargue de evidencias 
de los diferentes 
meses a través de la 
plataforma SECOP II.  

11. Contar con sus equipos de cómputo y 
herramientas de trabajo para la correcta 
ejecución del objeto del convenio, cuando a 
ello hubiere lugar. x    

Cada profesional cuenta con sus 
equipos de cómputo y herramientas de 
trabajo para la correcta ejecución del 
objeto del convenio, cuando a ello 
hubiere lugar 

Puestos de trabajo de 
la Oficina Asesora 
Desarrollo Institucional 
Subred Sur Sede 
administrativa el Tunal 
– Segundo piso – 
dirección:   Carrera 
24C # 54 - 47 Sur, 
Bogotá, Colombia 

12. Garantizar que los compromisos, 
productos, acciones, intervenciones y 
demás aspectos técnicos, se ejecuten 
dando pleno cumplimiento a los 
Lineamientos y políticas establecidos por la 
Secretaria Distrital de Salud-Fondo 
Financiero Distrital de Salud y a las 
instrucciones que se impartan a través del 
supervisor y/o interventor.  

 x
       

La ejecución del Convenio se realiza 
dando cumplimiento a los lineamientos y 
políticas establecidos por la Secretaría 
Distrital de Salud-Fondo Financiero 
Distrital de Salud ya las instrucciones 
que se impartan a través del supervisor 
y/o interventor, como se registra en hitos 
y en las obligaciones específicas, se 
anexa presentación del comité operativo 
del 29 de julio de 2026. 

 
 
ANEXOS JULIO 
2026/OBL 
GENERALES/Carpeta 
12 / comité operativo  

13. Constituir la garantía única, si a ello 
hubiere lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Estudio Previo y el 
convenio, y mantenerla vigente hasta su 
liquidación, según lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  

x 
       

Se cuenta con Póliza de 
Responsabilidad Civil Profesionales de 
Instituciones Médicas la cual se ha 
estado actualizando desde 2017. 
 
En el informe No 30, se adjunta Póliza en 
mención No. 33-03-101027154 con 
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero 
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con 

 
ANEXOS JULIO 
2026/OBL 
GENERALES/Carpeta 
13 /responsabilidad 
civil clínica y hospitales 
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vigencia del 29 de febrero al 03 de enero 
de 2025. 
 
En el informe No 39, se adjunta Póliza en 
mención No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 3 de enero al 22 de febrero 
de 2025. 
 
En el informe No 41, se adjunta Póliza en 
mención No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22 
de abril 2025. 
 
En el informe No 43, se adjunta póliza de 
responsabilidad civil de clínicas y 
hospitales No. 33-03-101031734 anexo 
5 y 6 con vigencia hasta 20/06/2025. 
 
En el informe No 44, se adjunta póliza de 
responsabilidad civil de clínicas y 
hospitales No. 33-03-101036110 con 
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026 
 
Se adjunta póliza de responsabilidad civil 
de clínicas y hospitales No. 33-03-
101036110 con vigencia del 26/02/2026 
al 26/03/2027 

14. Los demás compromisos que se 
deriven de las características técnicas, 
estudios previos, anexo técnico, insumos y 
de la propuesta presentada, documentos 
que forman parte integral del presente 
convenio y aquellas que estén 
directamente relacionadas con el objeto del 
convenio. 

      x  Los demás compromisos se pueden 
verificar en el acta de comité operativo 
del mes en mención.  

ANEXOS JULIO 
2026/OBL 
GENERALES/Carpeta 
14 / comité operativo 
 
  

 
 

 
Enumerar cada una de las 
obligaciones específicas del 
convenio SI

 

N
O
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R

C
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L 

N
O
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 Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y soporte 
(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

1. Incorporar los recursos recibidos 
del FFDS realizando todos los 
trámites administrativos, financieros y 
logísticos que permitan ejecutar las 
fases   precontractuales, contractual 
y post contractual para el desarrollo 
del proyecto 
  

x       El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS 
Distrital en sesión No 20, autorizó 
vigencias excepcionales 2022-2023 a la 
Subred Sur. 
 
El 15/03/2022 con radicado de SDS No 
2022EE30243 se emite Concepto Técnico 
de Viabilidad para la Ejecución de 
Proyectos de Inversión: Favorable. 
 
Se solicitó al FFDS giro de recursos al 
convenio, los recursos ingresan a la 
Subred el día 17 de julio de 2022, con 
recibo de caja No 286203 por valor de 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 1 / 
ACUERDO TESORAL 
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$6.487.805.450 y recibo de caja No 
286175 por valor de $56.955.328.560. 
 
El 25/04/2023 ingresan recursos a la 
Subred con el recibo de caja No 367950 
por un valor de $12.048.781.000. El 
25/04/2023 ingresan recursos a la Subred 
con el recibo de caja No 367957 por un 
valor de $550. De esta forma se tiene el 
total girado de $12.048.781.550. 
 
El 22/08/2023 ingresan recursos a la 
Subred con el recibo de caja No 401689 
por un valor de $2.578.551.214. 
 
En el mes de septiembre se empezó a 
realizar un borrador del documento del 
acuerdo tesoral. 
 
En el mes de octubre de 2025, se estaban 
subsanando observaciones del 
documento final de acuerdo tesoral. 
 
En el mes de noviembre de 2025, quedo 
firmado el acuerdo tesoral el día 07 de 
noviembre de 2025, se anexa documento. 

2. Adelantar la fase de pre 
construcción, construcción y 
alistamiento - puesta en 
funcionamiento. 

 x   
 

  El 31 de marzo de 2022, se realizó 
Audiencia Pública de determinación del 
orden de elegibilidad, revisión del sobre de 
la oferta económica y adjudicación del 
proceso de selección por convocatoria 
abierta ca-001-2022, cuyo objeto es 
“ELABORACION, ACTUALIZACION Y 
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Y ADECUACION, AMPLIACIÓN 
CONSTRUCCION DEMOLICIÓN 
REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO 
DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE URGENCIAS 
HOSPITALARIOS QUIRÚRGICOS Y DE 
APOYO DIAGNÓSTICO Y 
TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”. Se 
adjudica dicho proceso al proponente 
CONSORCIO TUNAL 2022, representado 
legalmente por el señor CARLOS 
ANDRES NARANJO DUARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.820.653, conformada por C&C 
ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN 
REORGANIZACIÓN con un porcentaje de 
participación del 50%, ORGANIZACIÓN 
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL 
INGENIEROS SAS con un porcentaje de 
participación del 45% y YELSIN EMILSON 
REINOSO PEREZ con un porcentaje de 
participación del 5% por un valor de 
OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRES TRES 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
($89.323.181.304,00) Incluido todos los 

 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 2 / 
comités obra, CTSF 
INFORME MENSUAL julio 
2026  
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costos directos e indirectos, por un plazo 
inicial de veinte (20) Meses. 

El 31 de marzo de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite 
acta de recomendación de adjudicación 
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de 
2022, recomienda adjudicar el proceso de 
selección por Convocatoria Abierta No. 
CA-001-2022, al proponente 
CONSORCIO TUNAL 2022. 

El 05 de abril de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite 
acta de recomendación de adjudicación 
convocatoria meritoria No. CM-004-2021, 
recomienda adjudicar el proceso al 
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD 
FUTURA, conformado por PLANHO 
CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje 
de participación del 30% y TALLER DE 
ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP 
SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje 
de participación del 70%, representado 
legalmente por el señor LUIS SANCHEZ 
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado 
con cédula de extranjería No. 437.592, por 
un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS ($7.214.261.155.00) M/CTE 
Incluido todos los costos directos e 
indirectos, por un plazo inicial de veinte 
(20) meses 
El 6 de abril de 2022, se emite la 
Resolución de adjudicación No. 385 por 
medio de la cual se adjudica la 
Convocatoria Abierta CA-001-2022 y la 
Resolución No. 386 por medio de la cual 
se adjudica la Convocatoria Meritoria No. 
CM -004 de 2021. Iniciando la fase de 
construcción con la firma de acta de inicio 
de los contratos el 20 mayo de 2022. 
El 24/10/2023, se firma Acta de constancia 
de cierre de la Fase I de Estudios y 
Diseños 
La fase de preconstrucción termina el día 
24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada, 
con la solicitud de revalidación y 
modificación de la licencia inicial. 
El Contratista de obra, manifestó la 
intención de ceder el contrato de obra, se 
suspendieron los contratos de obra 5008-
22 e interventoría 5009-22 y se iniciaron 
las evaluaciones de los posibles 
cesionarios de dicho contrato. 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron 
los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 
de febrero 2024, se firmó la cesión del 
contrato 5008 
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En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, 
a los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 
de interventoría de obra. 
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 
3 a los contratos derivados, la primera por 
un término de 8 días contados desde el 21 
de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 
días, contados desde el 29 de abril hasta 
el 4 de octubre del 2024, junto a esta 
prórroga al contrato 5009 se realizó una 
adición por un valor de MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Respecto a la obra, con corte a 
septiembre 2024, se inició con el armado 
del fenólico y los puntales para la placa del 
primer piso, además se adelantó el 80% 
de los micropilotes para la estabilización 
del talud, se fundió la placa de los ejes 14 
a 11. 
 
En el mes de octubre del 2024 se realizó 
la fundida de la placa de zona A, sumado 
a las columnas del piso 1 de la misma 
zona, la terminación de los micropilotes 
para la estabilización del talud y se dio 
inicio al movimiento de tierras para los 
tanques y la planta de tratamiento. 
 
En el mes de noviembre 2024; se continuó 
con la construcción de la estructura del 
proyecto, realizándose el armado de 
aceros y formaletería para la fundición de 
columnas del piso 2 de la zona A, de igual 
forma en la zona B. Las columnas de la 
Zona A estarían fundidas para principios 
del mes de diciembre 2024, y la Zona B 
para finales de diciembre, inicios de enero 
de 2025. 
 
En diciembre de 2024 se logró la fundición 
parcial en las zonas A y B de la placa de 
segundo piso, así como los tramos 
centrales de la placa de primer piso. 
 
Con el fin de cumplir con la programación 
del proyecto, y en calidad de plan de 
contingencia, el contratista se 
comprometió a incorporar un nuevo 
subcontratista de estructura, con un 
mínimo de 30 personas. 
 
En enero 2025 se hace intervención en el 
eje C-1 excavación manual en la 
cimentación; instalación de tuberías de 
desagüe entre los ejes 1 C-D; Se amarra 
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el hierro para el muro 1 y 2 piso 1 en la 
zona A; formatear, amarado de hierro y 
fundición de la placa del piso 2 zona B 
entre los ejes 2-7, A-E; fundición del dado 
en concreto ciclópeo para el dado de la 
torre grúa; amarado de formaleta placa 
piso 2 zona A ejes A-J 8-12. Entre otras 
actividades se encuentran iluminación 
provisional, manejo de material de 
excavación, acopio de materiales. 
 
En el mes de febrero 2025: se hace 
intervención en el eje 1 parte norte 
haciendo la cimentación, y dos secciones 
de placas flotantes, dos secciones de 
muros de contención, una sección de la 
placa a nivel piso No.1. en la zona A se 
funden las columnas del piso do 2 a 3, y 
se arma camilla para la placa del piso No. 
3. En la zona B se terminan las columnas 
del piso 2 al 3.  Se inicia muros de 
mampostería del sótano. Otras 
actividades: construcción de la torre grúa, 
almacenamiento de material, manejo de 
agua saturación.  
En el mes de marzo 2025 se interviene el 
eje No. 1 fundiendo la placa del primer 
piso, el muro de contención con la 
entrada, en la zona a se funden la placa 
del 3 piso las columnas del tercer al cuarto 
piso y se arma el hierro y la formaleta para 
la placa del 4 piso, en la zona B se e funde 
la placa del 3 piso y columnas del 3 al 
cuarto piso, se funden dos escaleras del 
sótano al primer piso. 
 
En el mes de abril 2025, se realizó control 
y en seguimiento al Plan de contingencia 
presentado por el contratista de obra el 12 
de diciembre de 2024, se tiene un CPTP 
(Costo Proyectado del trabajo 
Programado) de $46.496´262.500 
(52,05%) y un CPTR (Costo Proyectado 
del Trabajo Realizado de 
$32.141´942.644 (35,98%). La desviación 
por -$14.354´319.856 corresponde al 
valor de las actividades que se encuentran 
atrasadas según cronograma. 
 
Se avanzó en Zona B en actividades de 
intervención del eje 1, excavación 
mecánica y manual por el costado ejes A-
B. Se trabajó en armado de vigas del eje 
B y viguetas, armado de aceros de vigas y 
dado zapata eje B-2, armado de aceros 
muro de contención en sentido hacia el eje 
1. Se trabajó en armado de formaleta y 
acero de refuerzo para placa piso 4 ejes 
(B-F) (7-4). 
En zona A se trabajó en mampostería de 
muros interiores con el armado de acero 
de refuerzo para vigas intermedias, ejes 
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(A´-H) (13-8) Se trabajó en armado de 
acero de refuerzo para escalera eje J (9-
10). Se trabaja en maquillaje estructura en 
concreto a la vista en sótano. Se continúa 
con actividades de redes sanitarias 
descolgadas en sótano, apertura de saca 
núcleos entre ejes 14 y 11 e instalación de 
tuberías sanitarias, ramales de baños 
correspondientes a piso 1. 
Durante la última semana de abril 2025, se 
continúa con la atención prioritaria de la 
contingencia por inestabilidad del talud en 
la zona comprendida entre los ejes A-B y 
1-3. El contratista mantiene frentes de 
trabajo activos en turnos extendidos y 
festivos realizando labores de 
cimentación, manejo de aguas y fundida 
de cimentación. Se prevé continuar con 
estas labores hasta garantizar la 
estabilidad total del terreno y liberar el 
frente para reactivar las obras civiles en 
esta zona crítica. Partiendo del proceso de 
descarga generado y a la baja 
consistencia del material, se realizó sobre 
excavación más allá del eje uno en una 
proporción de al menos cinco metros, lo 
cual generó verticalización del talud y una 
falla de carácter superficial pero tendiente 
a profundizarse. Afectando el talud y 
ocasionando deformaciones en la losa de 
acabado de la zona dura de la cima de 
este. Esta situación encaminada a buscar 
transitabilidad de la excavadora sin 
generar su bloqueo o hundimiento por la 
baja consistencia del terreno. 
Adicionalmente, respecto del estado de 
verticalidad de los elementos de 
contención construidos, se visualizó un 
ligero desplazamiento en visita del 24 de 
abril en horas de la mañana, condición 
que se modificó en horas de la tarde del 
25 de abril en los 10 elementos más 
externos del costado suroriental, 
coincidiendo con el flanco occidental de 
los desplazamientos presentados el 24 de 
abril, indicando un proceso de ampliación 
de la falla en sentido occidental, aspecto 
verificado en la mañana del 26 de abril en 
visita conjunta con la interventoría, 
aspecto que implica la necesidad de una 
contingencia respecto de la ejecución y las 
medidas a ejecutar. El desplazamiento 
evidenciado el día 25 de abril en horas de 
la tarde coincidió con el descenso de la 
placa de acabado de la cima, que ya se 
había evidenciado desplazada y que tenía 
instrucciones para su desmonte. Este 
desplazamiento genero impacto y 
sobrecarga sobre la cabeza de los 
micropilotes, generando desplazamiento 
en cabeza de al menos unos 50cm. Si bien 
son evidentes las deformaciones previas 
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en esta franja, teniendo presente los 
antecedentes de esta excavación que 
datan del último trimestre de 2023 y que 
ha requerido la generación de distintas 
recomendaciones para su control, es 
requerido en la actualidad realizar 
esfuerzos para conminar las actividades 
de cimentación y contención pendientes, 
las cuales controlaran el potencial de falla 
profunda del talud, su ampliación hacia los 
flancos y potencial de retrogresión que 
pueda afectar las edificaciones vecinas 
 
En el mes de mayo 2025 
El reporte de control de programación al 
corte del 27 de mayo de 2025 indica que 
durante el mes se ha tenido una tendencia 
de incremento del atraso llegando a 
acumular 13,5 semanas en el cronograma 
general del plan de contingencia, 
incluyendo el control de la fase de 
construcción y la fase de dotación. La 
Interventoría en su labor de seguimiento y 
control al contrato de obra ha venido 
alertando en comités de obra, correos 
electrónicos y oficios al contratista sobre 
las actividades que están causando mayor 
impacto en el atraso y que no están 
logrando los rendimientos requeridos para 
avanzar conforme al cronograma ni 
mucho menos para recuperar el atraso 
presentado. La situación particular de 
afectación en el avance en cronograma se 
centra en que el contratista de obra ha 
manifestado en comités de obra que la 
disponibilidad del rubro presupuestal para 
los capítulos de obra negra y acabados 
como de redes técnicas no son suficientes 
para cerrar sus negociaciones de 
materiales y mano de obra con precios de 
referencia del mercado actual. 
 
Para el mes de julio de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan de 
contingencia presentado por el contratista 
el 12 de diciembre-24, el cual, a corte del 
29 de julio de 2025 reporta un avance 
físico esperado del 83,36% y un % físico 
ejecutado del 45,26%, presentando una 
desviación de -38,10%, que en términos 
de costos representa un atraso de $ 
34.027´954.169 que no se han ejecutado 
conforme con el plan de contingencia. 
 
En el mes de agosto de 2025 
El avance de obra a corte de 26 de agosto 
fue el 46,04%, sin embargo, se debe tener 
en cuenta que para el 25 de agosto debían 
estar al 100% y llegando a tener un retraso 
de 24 semanas, el atraso en el 
cronograma conllevó a un informe de 
incumplimiento presentado a la subred por 
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la interventoría, el cual, se tomó como 
soporte para llevar a cabo por parte de la 
entidad una audiencia de presunto 
incumplimiento que concluyó en un 
proceso sancionatorio de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato de obra . 
Debido a la prórroga No. 6 los porcentajes 
de avance de obra se reajustaron de 
acuerdo con la nueva programación, por 
consiguiente, el porcentaje 46,04% es con 
el que comienzan la nueva programación 
que esta desde el 26/08/2025 a fecha final 
30/05/2026. 
 
En el mes de septiembre 2025 se realiza 
control de la nueva programación, el cual, 
a corte del 30 de septiembre de 2025 
reporta un avance físico esperado del 
48,02 % y un % físico ejecutado del 48%, 
presentando una desviación de -0,02%. 
 
Para el mes de octubre de 2025 con fecha 
de corte de 28 de octubre se reporta un 
avance físico esperado del 55,43% y un % 
físico ejecutado del 49,24% presentando 
una desviación del -6,19%.  
 
Para el mes de noviembre de 2025, al día 
25 de noviembre se reporta un avance 
físico esperado del 61,59% contra un 
%ejecutado del 49,60%, presentando una 
desviación del -12% en el cronograma 
general, se adjunta actas de comité de 
obra enviada por parte de interventoría, 
donde se pueden revisar avances y 
demás temas pertinentes, y el informe 
mensual de la interventoría donde se 
puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, tramites y 
demás ítems relacionados con la obra. 
  
Para el mes de diciembre de 2025, al día 
30 de diciembre se reporta un avance 
físico esperado del 68,85% contra un % 
ejecutado del 49,73%, presentando una 
desviación del -19,12% en el cronograma 
general, se adjunta actas de comité de 
obra enviada por parte de interventoría, 
donde se pueden revisar avances y 
demás temas pertinentes, y el informe 
mensual de la interventoría donde se 
puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, tramites y 
demás ítems relacionados con la obra. 
 
Para el mes de enero de 2026, al día 27 
de enero se reporta un avance físico 
esperado del 74.62% contra un % 
ejecutado del 49,77%, presentando una 
desviación del -24.85% en el cronograma 
general, se adjunta actas de comité de 
obra enviada por parte de interventoría, 
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donde se pueden revisar avances y 
demás temas pertinentes, y el informe 
mensual de la interventoría donde se 
puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, tramites y 
demás ítems relacionados con la obra. 
 
Para el mes de febrero de 2026, al día 27 
de febrero se reporta un avance físico 
esperado del 78.36% contra un % 
ejecutado del 49.86%, presentando una 
desviación del -28.50% en el cronograma 
general, se adjunta actas de comité de 
obra enviada por parte de interventoría, 
donde se pueden revisar avances y 
demás temas pertinentes, y el informe 
mensual de la interventoría donde se 
puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, tramites y 
demás ítems relacionados con la obra. 
 
Para el mes de marzo de 2026, al día 24 
de marzo se reporta un avance físico 
esperado del 81.79% contra un ejecutado 
del 49.97%, presentando una desviación 
del -31.82% en el cronograma general, se 
adjunta actas de comité de obra enviada 
por parte de interventoría, donde se 
pueden revisar avances y demás temas 
pertinentes, y el informe mensual de la 
interventoría donde se puede evidenciar 
los avances, rendimientos, atrasos, 
personal, tramites y demás ítems 
relacionados con la obra. 
 
Para el mes de abril de 2026, al día 28 de 
abril se reporta un avance físico esperado 
del 91.9% contra un ejecutado del 
51.94%, presentando una desviación del -
39.96% en el cronograma general, se 
adjunta actas de comité de obra enviada 
por parte de interventoría, donde se 
pueden revisar avances y demás temas 
pertinentes, y el informe mensual de la 
interventoría donde se puede evidenciar 
los avances, rendimientos, atrasos, 
personal, tramites y demás ítems 
relacionados con la obra. 
 
Para el mes de mayo de 2026, al día 26 
de mayo se reporta un avance físico 
esperado del 99.42% contra un ejecutado 
del 52.62%, presentando una desviación 
del -46.8% en el cronograma general, se 
adjunta actas de comité de obra enviada 
por parte de interventoría, donde se 
pueden revisar avances y demás temas 
pertinentes, y el informe mensual de la 
interventoría donde se puede evidenciar 
los avances, rendimientos, atrasos, 
personal, tramites y demás ítems 
relacionados con la obra. 
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Para el mes de junio de 2026, al día 23 de 
junio se reporta un avance físico esperado 
del 57.21% contra un ejecutado del 
52.72%, presentando una desviación del -
4.49% en el cronograma general, se 
adjunta actas de comité de obra enviada 
por parte de interventoría, donde se 
pueden revisar avances y demás temas 
pertinentes, y el informe mensual de la 
interventoría donde se puede evidenciar 
los avances, rendimientos, atrasos, 
personal, tramites y demás ítems 
relacionados con la obra. 
 
Para el mes de julio de 2026, al día 28 de 
julio se reporta un avance físico esperado 
del 63.84% contra un ejecutado del 
52.85%, presentando una desviación del -
10.99%, equivalente a 7,83 semanas en el 
cronograma general, se adjunta actas de 
comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y el 
informe mensual de la interventoría donde 
se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, tramites y 
demás ítems relacionados con la obra.  
Así mismo las actas de los comités de 
obra se anexan en Word sin firmas, debido 
a que se está en revisión y validación de 
la SISS SUR 

3. Elaborar un plan de trabajo que 
incluya las actividades, productos, 
responsables y cronograma 
requeridos en el cumplimiento del 
objeto contractual y presentarlo a 
aprobación del Comité Operativo 
dentro de las diez (1O) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta 
de inicio del Convenio. 

x       El 22 de junio de 2022 se realizó Comité 
Operativo Extraordinario del Convenio 
para presentación del Plan de Trabajo, se 
socializó respecto a los ajustes 
propuestos, sin embargo, se decide que 
una vez el contratista de obra entregue el 
cronograma del proyecto, se presentará 
nuevamente el plan de trabajo ante el 
Comité Operativo para su aprobación.  
En el informe No 20 se anexó Plan de 
Trabajo para revisión y aprobación en 
Comité Operativo. SDS. Sin embargo, 
debido a que el PMA tuvo que ser 
actualizado conforme a los requerimientos 
recibidos, para cubrir el área en m2 de 
espacio asistencial. Debido a esto la 
huella del edificio a diseñar por el 
consorcio tuvo que ser replanteada; huella 
que fue aprobada por la entidad mediante 
oficio 
2022030000209701 con fecha 27 de 
septiembre de 2022. 
Dado que no se cumplieron los 
compromisos pactados con la Subred Sur 
(terminar los cimientos y sótano al 30 de 
noviembre de 2023), el Contratista 
manifestó la intención de ceder el contrato 
de obra, para esto se iniciaron las 
evaluaciones de los posibles cesionarios 
del contrato, una vez se realicen y 

 
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 3 / 
REPROGRAMACION OBRA, 
Plan de trabajo convenio  
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aprueben dichas evaluaciones se 
procederá con la actualización del plan de 
trabajo teniendo como punto de partida la 
programación de obra que entregue el 
cesionario a quien se le adjudique el 
contrato. 
En el mes de enero 2024, se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó la 
evaluación técnica y no cumplen con el 
pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió otra 
propuesta de dos empresas y se está 
evaluando los documentos entregados, 
que inicialmente cumplen con los pliegos 
de condiciones a la espera de la 
subsanación de las observaciones 
realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred Sur, 
se aprobó la cesión del Contrato No. 5008 
de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 
al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO 
MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. 
El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA 
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS 
S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha 
aprobación se realiza una vez verificado 
que cumple con los requerimientos 
exigidos por la EGAT en la Convocatoria 
Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 
de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 
2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, 
Contrato el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se presentó 
a la interventoría la programación y el 
porcentaje de ajuste al valor del contrato 
para su evaluación y posterior aprobación. 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de 
las obras ejecutadas por el consorcio 
anterior, en cuanto a las excavaciones de 
las vigas de cimentación, estado y 
capacidad del suelo, estado y distribución 
del acero, estado de los diseños, 
verificación del talud, levantamiento de 
ejes y verificación de los mismos, junto a 
lo anterior se realizó la entrega de las 
hojas de vida de los profesionales y 
programación de obra. 
En Comité Operativo del 24 de abril 2024, 
se presenta y aprueba el Plan de Trabajo 
del Convenio 2806257-2021, en este mes 
se adelantaron las actividades de fundida 
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de vigas y zapatas de cimentación, 
armado de acero, formaleta. 
 
Dentro del comité del 29 de mayo del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio, donde se explicó 
que tanto la fase de obra como la fase de 
dotación están en ejecución.  
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio el cual fue aprobado 
en el mes de abril del 2024, donde se 
explicó que tanto la fase de obra como la 
fase de dotación están en ejecución. 
 
En julio 2024 se realizó el seguimiento al 
Plan de Trabajo del Convenio el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, 
donde se explicó que tanto la fase de obra 
como la fase de dotación están en 
ejecución. 
El seguimiento al plan de trabajo se viene 
haciendo con el que se avaló en el mes de 
abril 2024, no se ha presentado un plan de 
trabajo nuevo hasta que no se haga 
efectivo el uso de excedentes para la 
adición al contrato de interventoría. 
 
En el mes de septiembre 2024, se realizó 
l Comité Operativo extraordinario, el 16 de 
septiembre del 2024 con el fin de autorizar 
el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 
5009-2022, en este Comité, se dio aval 
por los supervisores del Convenio a la 
solicitud realizada por la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 
2024, donde se dio parte del avance en la 
ejecución de los contratos derivados. 
 
El comité de octubre se reprogramó para 
el día 1 de noviembre 2024, donde se 
socializó el avance de los contratos 
derivados y se expuso la solicitud de 
adición al convenio 2806257-21, con las 
condiciones solicitadas por la Secretaria 
Distrital de Salud 
 
En noviembre 2024, al actualizar el 
proyecto, en el componente dotación 
equipos biomédicos extracontractuales, 
con radicado No.2024ER42012 del 
26/11/2024, se realizó Plan de trabajo de 
este componente. 
 
El Contratista presentó una solicitud de 
reprogramación teniendo en cuenta las 
supuestas afectaciones por la suspensión 
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del contrato de obra e interventoría, sin 
embargo, la Interventoría conceptuó que 
el tiempo suspendido no generó 
afectaciones importantes como para 
realizar una reprogramación 1.5 meses. El 
Contratista manifestó que daría alcance a 
su solicitud, frente al concepto emitido por 
la Interventoría 
 
A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo 
del Convenio se encuentra vigente y 
debidamente aprobado por el Comité 
Operativo. 
 
En enero y febrero 2025, continúa vigente 
el último Plan de Trabajo del Convenio 
mencionado previamente, debidamente 
aprobado por el Comité Operativo, del 
cual, más adelante, se presenta 
pantallazo en “Reporte gráfico del avance 
del Plan de Trabajo de la etapa en 
desarrollo” 
 
En el mes de marzo 2025 Se hacen 
ajustes a las actividades corriendo las 
fechas de entrega sin alterar el plan de 
contingencia, sin embargo, es evidente el 
atraso que llevan y la necesidad de 
solicitar una prórroga, tema que se ha 
tomado en los comités de seguimiento  
 
En el mes de abril 2025, permaneció 
estable de acuerdo a lo reportado en el 
mes de marzo 2025 sin embargo, se 
evidencio nuevamente el atraso que llevan 
y la necesidad de solicitar una prórroga, 
tema que se llevó a cabo en los comités 
de seguimiento. 
 
Igualmente, en el mes de abril de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes abril 2025). Se anexa 
documento. 
 
En el mes de mayo 2025, Se continúa 
manteniendo una constante en las 
actividades críticas debido al no inicio 
oportuno por parte del contratista de obra 
conforme a las fechas del plan de 
contingencia, los avances durante este 
mes de mayo 2025, se registran en los 
numerales 1.3 Descripción y 2.1.5. 
Descripción, del presente informe. 
 
Así mismo en el mes de mayo 2025, se 
tiene pendiente el cronograma que incluya 
la compra de equipos biomédicos 
contractuales detallando las actividades 
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para que el biomédico realice seguimiento 
como lo solicita la SDS. 
 
El reporte de control de programación al 
corte del 24 de junio de 2025 indica que 
durante el mes se ha tenido un incremento 
significativo en el atraso del proyecto 
frente al plan de contingencia, llegando a 
acumular 17,33 semanas incluyendo el 
control de la fase de construcción y la fase 
de dotación. En comparación con el mes 
de mayo de 2025 cuyo atraso reportado 
fue de 13,5 semanas, se puede concluir 
que en el mes se presentó un atraso de -
3,83 semanas. 
 
Para el mes de julio de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan de 
contingencia presentado por el contratista 
el 12 de diciembre-24, el cual, a corte del 
29 de julio de 2025 reporta un avance 
físico esperado del 83,36% y un % físico 
ejecutado del 45,26%, presentando una 
desviación de -38,10%, que en términos 
de costos representa un atraso de $ 
34.027´954.169 que no se han ejecutado 
conforme con el plan de contingencia. 
 
En el mes de agosto de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan de 
contingencia presentado por el contratista 
el 12 de diciembre-24, el cual, a corte del 
26 de agosto de 2025 debía reportar un 
avance físico esperado del 100% y un % 
físico ejecutado del 46,04%, presentando 
una desviación de 53,96%, cuyo 
porcentaje en semanas es de 24 semanas 
de atraso, sin embargo, ddebido a la 
prórroga No. 6 los porcentajes de avance 
de obra se reajustaron de acuerdo a la 
nueva programación, por consiguiente, el 
porcentaje 46,04% es con el que 
comienzan la nueva programación que 
esta desde el 26/08/2025 a fecha final 
30/05/2026. 
 
En el mes de septiembre 2025 se realiza 
control de la nueva programación, el cual, 
a corte del 30 de septiembre de 2025 
reporta un avance físico esperado del 
48,02 % y un % físico ejecutado del 48%, 
presentando una desviación de -0,02%. 
 
Para el mes de octubre de 2025 con fecha 
de corte de 28 de octubre se reporta un 
avance físico esperado del 55,43% y un % 
físico ejecutado del 49,24% presentando 
una desviación del -6,19%.  
 
Para el mes de noviembre de 2025 con 
fecha de corte de 25 de noviembre, se 
reporta un avance físico esperado del 
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61,59% y un % físico ejecutado del 
49,60% presentando una desviación del -
12% del cronograma general de avance 
de obra. Se anexa link donde se encuentra 
cronograma de obra y cronograma del 
plan de trabajo con SDS. 
 
Para el mes de diciembre de 2025 con 
fecha de corte de 30 de diciembre, se 
reporta un avance físico esperado del 
68,85% y un % físico ejecutado del 
49,73% presentando una desviación del -
19,12% del cronograma general de 
avance de obra. Se anexa link donde se 
encuentra cronograma de obra y 
cronograma del plan de trabajo con SDS. 
 
Para el mes de enero de 2026 con fecha 
de corte de 27 de enero, se reporta un 
avance físico esperado del 74.62% contra 
un % ejecutado del 49,77%, presentando 
una desviación del -24.85% en el 
cronograma general. Se anexa link donde 
se encuentra cronograma de obra y 
cronograma del plan de trabajo con SDS. 
Para el mes de febrero de 2026, al día 27 
de febrero se reporta un avance físico 
esperado del 78.36% contra un % 
ejecutado del 49.86%, presentando una 
desviación del -28.50% en el cronograma 
general, se adjunta actas de comité de 
obra enviada por parte de interventoría, 
donde se pueden revisar avances y 
demás temas pertinentes, y el informe 
mensual de la interventoría donde se 
puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, tramites y 
demás ítems relacionados con la obra. 
 
Para el mes de marzo de 2026, al día 24 
de marzo se reporta un avance físico 
esperado del 81.79% contra ejecutado del 
49.97%, presentando una desviación del -
31.82% en el cronograma general, se 
adjunta actas de comité de obra enviada 
por parte de interventoría, donde se 
pueden revisar avances y demás temas 
pertinentes, y el informe mensual de la 
interventoría donde se puede evidenciar 
los avances, rendimientos, atrasos, 
personal, tramites y demás ítems 
relacionados con la obra. 
 
Para el mes de abril de 2026, al día 28 de 
abril de 2026 se reporta un avance físico 
esperado del 91.9% contra ejecutado del 
51.94%, presentando una desviación del -
39.96% en el cronograma general, se 
adjunta actas de comité de obra enviada 
por parte de interventoría, donde se 
pueden revisar avances y demás temas 
pertinentes, y el informe mensual de la 
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interventoría donde se puede evidenciar 
los avances, rendimientos, atrasos, 
personal, tramites y demás ítems 
relacionados con la obra. 
 
Para el mes de mayo de 2026, al día 26 
de mayo se reporta un avance físico 
esperado del 99.42% contra un ejecutado 
del 52.62%, presentando una desviación 
del -46.8% en el cronograma general, se 
adjunta actas de comité de obra enviada 
por parte de interventoría, donde se 
pueden revisar avances y demás temas 
pertinentes, y el informe mensual de la 
interventoría donde se puede evidenciar 
los avances, rendimientos, atrasos, 
personal, tramites y demás ítems 
relacionados con la obra. 
 
Para el mes de junio de 2026, al día 25 de 
junio se reporta un avance físico esperado 
del 57.21% contra un ejecutado del 
52.72%, presentando una desviación del -
4.49% en el cronograma general, se 
adjunta actas de comité de obra enviada 
por parte de interventoría, donde se 
pueden revisar avances y demás temas 
pertinentes, y el informe mensual de la 
interventoría donde se puede evidenciar 
los avances, rendimientos, atrasos, 
personal, tramites y demás ítems 
relacionados con la obra. 
 
Para el mes de julio de 2026, al día 28 de 
julio se reporta un avance físico esperado 
del 63.84% contra un ejecutado del 
52.85%, presentando una desviación del -
10.99% equivalente a 7,83 semanas en el 
cronograma general, se adjunta actas de 
comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y el 
informe mensual de la interventoría donde 
se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, tramites y 
demás ítems relacionados con la obra. 

4. lncorporar las Directrices 
Anticorrupción de MIGA (Organismo 
Multilateral de Garantía de 
lnversiones) en sus pliegos de 
licitación y acatar las todas normas y 
documentos de desempeño 
establecidos por dicha entidad. 

X
  

  
 

  Se incorporaron a los pliegos de licitación 
las Directrices Anticorrupción de MIGA 
(Organismo Multilateral de Garantía de 
inversiones) y se acataron las todas 
normas y documentos de desempeño 
establecidos por dicha entidad. Se 
anexaron en el informe No. 8 copia de los 
pliegos y adendas. 
La Subred Sur, en comunicado del 01 de 
agosto del 2022, radicado en la SDS, 
registra que se ha cumplido con estas 
directrices, quedando pactado que los 
documentos de desempeño que fueron 
remitidos al constructor para su 
cumplimiento. 

 
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 4 / 
INFORME AMR 
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Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de enero de 2025. 
Oficios NºCTSF-620-OBR-2025 
En el mes de febrero 2025, Se adjunta: 
soporte de las comunicaciones a través de 
las cuales se certifica el cumplimiento de 
esta obligación para el mes de febrero de 
2025. Oficios NºCTSF-641- OBRA 2025. 
 
Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes marzo de 2025. 
Oficios N.º CTSF--OBR-651-OBR-2025 
 
Para el mes de abril de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes abril 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de mayo de 2025, se adjuntan 
las planillas del Consorcio Hospital y los 
subcontratistas relacionados. La 
Interventoría evidenció y reportó al 
Consorcio Hospital con copia a la Subred 
Sur, la falta de pago de planillas (ARL, 
EPS, AFP) de los siguientes contratistas 
HVAC, Operador de Torre grúa y Gases 
medicinales, a los cuales, se impide y no 
se autoriza el ingreso a la obra por no 
cumplimiento de requisitos normativos en 
seguridad y salud en el trabajo. Se ha 
informado mediante correo CTSF-465-
INT-2025 y los comités de obra del mes de 
mayo de 2025. La Interventoría ha venido 
reportando este incumplimiento durante 
todo el mes de mayo mediante correos y 
realiza seguimiento a la entrega del 
radicado de planillas de pago por parte del 
contratista de obra. Desde la interventoría 
se ha venido solicitando al contratista de 
obra la entrega de soportes del pago FIC 
(Fondo de la Industria y la Construcción) 
de todos los Subcontratistas, de los cuales 
no se cuenta con evidencia.  
 
Para el mes de junio de 2025, se adjuntan 
las planillas del Consorcio Hospital y los 
subcontratistas relacionados al proyecto, 
se realizaron los pagos en los tiempos 
indicados por la norma. Desde la 
interventoría se solicitaron los soportes de 
pago de prima media los cuales tenían 
como última fecha el 30 de junio del 2025. 
Además, los soportes de pagos FIC los 
cuales se deben cancelar dentro los 
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primeros tres (3) días hábiles. A la fecha 
de cierre de este informe el consorcio 
Hospital no radicó a la Interventoría los 
documentos soporte. Se realizará 
seguimiento durante el mes de julio. 
 
Para el mes de julio de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes julio 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de agosto de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes agosto 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de septiembre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes septiembre 2025). Se 
anexa documento. 
 
Para el mes de octubre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes octubre 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de noviembre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes noviembre 2025). Se 
anexa documento. 
Para el mes de diciembre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes diciembre 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de enero de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
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AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes enero 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de febrero de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes febrero 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de marzo de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes marzo 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de abril de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes abril 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de mayo de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes mayo 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de junio de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes junio 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de julio de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente mediante 
el documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes julio 2026). Se anexa 
documento 

5. Adelantar los procedimientos de 
selección de los contratistas, en 
armonía con lo dispuesto por el 

 
X 

  
 

  Los documentos fueron elaborados y fue 
la EGAT quien adelanto el proceso de 
selección para la Construcción del 

La información reposa en la 
plataforma de SECOP II. 
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parágrafo 3° del artículo 98 del Plan 
de Desarrollo, que se requieran para 
el logro del objeto y alcance del 
convenio, previo concepto técnico 
favorable del Comité Operativo de 
Seguimiento al Proceso Contractual 
en lo que respecta a las pliegos, 
evaluaciones y recomendaciones al 
Gerente de conformidad con las 
normas que en materia de 
contratación apliquen. Se debe tener 
en cuenta lo señalado en el Decreto 
2090 de 1989 el artículo 1.1.4 
Propiedad intelectual del proyecto 
arquitectónico "El anteproyecto y 
proyecto        arquitectónico son de 
propiedad intelectual del arquitecto, 
y, por consiguiente, solamente 
pueden usarse en la construcción del 
edificio para el cual fueron 
elaborados. Ninguna persona podrá 
desarrollar anteproyectos ni cambiar 
proyectos, so pena de violar las 
disposiciones de la Ley 23 de 1982, 
sobre derechos de autor, excepto en 
el caso que el anteproyecto haya sido 
elaborado directamente par la 
entidad contratante. No se podrán 
utilizar anteproyectos y proyectos en 
obras diferentes a aquellas para las 
cuales fueron contratados". 

proyecto, se adelantaron teniendo en 
cuenta el d cumplimiento a lo dispuesto 
Plan de Desarrollo.   
Se firmó el contrato respectivo No 5008 de 
2022, del día 21 de abril de 2022 
El Contratista de obra, manifestó la 
intención de ceder el contrato de obra, se 
suspendieron los contratos de obra 5008-
22 e interventoría 5009-22 y se iniciaron 
las evaluaciones de los posibles 
cesionarios de dicho contrato. 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron 
los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 
de febrero 2024, se firmó la cesión del 
contrato 5008 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, 
a los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 
de interventoría de obra. 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, 
a los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 
de interventoría de obra. 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de 
las obras ejecutadas por el consorcio 
anterior, en cuanto a las excavaciones de 
las vigas de cimentación, estado y 
capacidad del suelo, estado y distribución 
del acero, estado de los diseños, 
verificación del talud, levantamiento de 
ejes y verificación de estos, junto a lo 
anterior se realizó la entrega de las hojas 
de vida de los profesionales y 
programación de obra.  
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 
3 a los contratos derivados, la primera por 
un término de 8 días contados desde el 21 
de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 
días, contados desde el 29 de abril hasta 
el 4 de octubre del 2024, junto a esta 
prórroga al contrato 5009 se realizó una 
adición por un valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Durante los meses de mayo 2024 al mes 
de abril del 2026, no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación.  
En el mes de mayo de 2026 se realiza 
prórroga No. 07 al contrato de obra hasta 
el 31 de diciembre de 2026. Se anexa link 
de Secop II del contrato de obra No. 5008-
2022.  

Link Secop II 5008-2022: 
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.18237928&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  
  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
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6. Adelantar el proceso de selección 
de la interventoría requerida y 
designar el supervisor necesario y 
adecuado para el correcto 
seguimiento y control del 
cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas en virtud de los contratos 
que se celebren en desarrollo del 
presente convenio, de conformidad 
con las normas que sobre 
contrataci6n se apliquen y en 
armonía con lo dispuesto por el 
parágrafo 3° del artículo 98 del Plan 
de Desarrollo. 

X
  

    
 

Se firmó el contrato respectivo No 5009 de 
2022, del día 21 de abril de 2022 
Debido a que el Contratista de obra, 
manifestó la intención de ceder el contrato 
de obra, se suspendieron los contratos 
tanto de obra 5008-22 como el de 
interventoría 5009-22 y se iniciaron las 
evaluaciones de los posibles cesionarios 
de dicho contrato. 
 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron 
los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 
de febrero 2024, se firmó la cesión del 
contrato 5008  
 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, 
a los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 
de interventoría de obra. 
 
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 
3 a los contratos derivados, la primera por 
un término de 8 días contados desde el 21 
de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 
días, contados desde el 29 de abril hasta 
el 4 de octubre del 2024, junto a esta 
prórroga al contrato 5009 se realizó una 
adición por un valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Durante los meses de mayo 2024 al mes 
de febrero del 2026, no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
Se realizó adición y prórroga al contrato de 
interventoría desde el 15 de abril de 2026 
hasta el 31 de mayo de 2026. 
 
Se realizó adición y prórroga al contrato de 
interventoría el 28 de mayo de 2026 desde 
el 01 de junio de 2026 hasta el 30 de junio 
de 2026. Se anexa link de Secop II del 
contrato de interventoría No. 5009-2022 
 
Se realizó adición y prórroga al contrato de 
interventoría el 30 de junio de 2026 desde 
el 01 de julio de 2026 hasta el 31 de julio 
de 2026. Se anexa link de Secop II del 
contrato de interventoría No. 5009-2022. 
 
Se realizó adición y prórroga al contrato de 
interventoría el 31 de julio de 2026 desde 
el 01 de agosto de 2026 hasta el 10 de 
agosto de 2026. Se anexa link de Secop II 

La información reposa en la 
plataforma de SECOP II. 
Link Secop II contrato 5009-
2022: 
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.18238534&isFromPubli
cArea=True&isModal=False 
  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
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del contrato de interventoría No. 5009-
2022.  

7. Descalificar del proceso de 
selección a cualquier proveedor que 
se encuentre en la Lista de Empresas 
e lndividuos No Elegibles de la WBG 
(World Bank 
Group).(https://www.worldbank.org/e
n/projectooperations/procuremenUde
barred-firm. s). 

x      
 

La EGAT dio cumplimiento a esta 
obligación en el proceso de contratación. 
La Subred Sur, en comunicado del 01 de 
agosto del 2022, radicado en la SDS, 
registra que se ha cumplido con estas 
directrices, quedando pactado que los 
documentos de desempeño que fueron 
remitidos al constructor para su 
cumplimiento. 
 
En el mes de noviembre de 2025 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de diciembre de 2025 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de enero de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de febrero de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de marzo de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de abril de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de mayo de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de junio de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de julio de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 

La información reposa en la 
plataforma de SECOP II. 
Link Secop II contrato 5009-
2022: 
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.18238534&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  
 
Link Secop 5008-2022: 
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.18237928&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  
 
Link Secop convenio: 
https://www.secop.gov.co/CO
1BusinessLine/Tendering/Co
ntractNoticeView/Index?prev
CtxLbl=Buscar+procesos&pr
evCtxUrl=https%3a%2f%2fw
ww.secop.gov.co%3a443%2f
CO1BusinessLine%2fTenderi
ng%2fContractNoticeManage
ment%2fIndex&notice=CO1.
NTC.2209631 

8. Presentar a la SDS para revisión y 
aprobación los procesos de 
contratación y ejecución para 
proyectos que se encuentren en y/o 
por encima cinco (5) millones de 
dólares (US$5.000.000), para lo cual 
la Subred presentará los estudios 
previos, análisis de sector y los 
demás documentos inherente al 
proceso de selección. Sin dicha 
aprobación la Subred no podrá 
publicar los documentos 
precontractuales. 

 
X 

     Este paso se surtió con anterioridad al 
proceso de selección, la Secretaría 
Distrital de Salud-FFDS, validó, aprobó y 
asignó los recursos respectivos. 
 
En su momento la Subred presento todo 
el proceso de contratación, estudios 
previos, análisis de sector y los demás 
documentos inherente al proceso de 
selección de obra e interventoría para el 
cumplimiento del objeto del convenio. 

La información reposa en la 
plataforma de SECOP II. 
Link Secop II contrato 5009-
2022: 
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.18238534&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  
: 

9. La Subred notificará y garantizará 
a la SDS que el proceso de 

 
X 

     El proceso de contratación se encuentra 
debidamente surtido, notificado a la SDS y 

La información reposa en la 
plataforma de SECOP II. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
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contratación se completó de acuerdo 
con la normatividad vigente y los 
estándares de desempeño (Norma 
de  
Desempeño 1: Evaluación y gestión 
de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales; Norma de 
Desempeño 2: Trabajo y condiciones 
laborales; Norma de Desempeño 3: 
Eficiencia del uso de los recursos y 
prevención de la contaminación; 
Norma de Desempeño 4: Salud y 
seguridad de la comunidad; Norma 
de Desempeño 5: Adquisición de 
tierras y reasentamiento involuntario; 
Norma de Desempeño 6: 
Conservación de la biodiversidad y 
gestión sostenible de los recursos 
naturales vivos; Norma de 
Desempeño 7: Pueblos indígenas; 
Norma de Desempeño 8: Patrimonio 
cultura) que harán parte integral del 
presente convenio, y que el 
adjudicatario ha aceptado acatarlas. 

publicado en el SECOP II, atendiendo la 
normatividad para este tipo de 
contratación. 

Link de Secop II contrato 
5008-2022: 
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.18237928&isFromPubli
cArea=True&isModal=False 
 
Link de Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.18238534&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  
 

10. Proporcionar mensualmente a la 
SDS un informe consolidado de 
adquisición y contratación derivada 
con todos los soportes necesarios 
(contratos, actas de corte, facturas, 
soporte de pago, soporte del pago de 
los aportes al sistema general de 
seguridad social de los empleados, 
soporte de SENA-Fondo de apoyo de 
la industria a la construcción) y 
demás documentos necesarios e 
inherentes a la ejecución. 

 
X 

    
 

El informe No. 58 del mes de julio de 2026 
fue subido al drive dispuesto para la 
revisión de la SDS, el día 10 de agosto de 
2026, por parte de la SISS Sur. 

 
 
La información reposa en el 
drive de la SDS:  Convenio 
2806257-21 Urgencias 
Reordenamiento Tunal 
 
Y se encuentra subido a 
través de la plataforma 
SECOP II Con sus 
respectivos anexos. 

11. Cumplir con la normatividad que 
regula la construcción para las 
instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, entre ellas los 
estándares de habilitación de 
acuerdo con la Resolución 3100 de 
2019 del Ministerio de Salud y 
Protección Social , "por la cual se 
definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicios de salud y 
de habilitación de los servicios de 
salud y se adopta el Manual de 
inscripción de Prestadores y 
Habilitación de Servicios de Salud" 
y/o demás normas que la deroguen, 
modifiquen adicionen o 
complementen. 

X
  

    
 

Los estudios y diseños que se vienen 
ejecutando, cumplen con los estándares 
de habilitación de acuerdo con la  
Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de 
Salud y Protección Social 
 
El día 24 de octubre del 2023 se firmó el 
acta de cierre de los diseños donde se 
aclara que los únicos trámites pendientes 
son los correspondientes por entidades 
externas. 
 
En el mes de noviembre de 2025 se sigue 
con la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, desde la 
supervisión se solicitó las actas de 
aprobación y la trazabilidad de la 
aprobación de diseños. 
 
En el mes de diciembre de 2025 se sigue 
con la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, desde la 
supervisión se solicitó las actas de 
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aprobación y la trazabilidad de la 
aprobación de diseños. 
 
En el mes de enero de 2026 se sigue con 
la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, desde la 
supervisión se solicitó las actas de 
aprobación y la trazabilidad de la 
aprobación de diseños en el mes de 
octubre 2025 y son los soportes que se 
anexan a la presente obligación. 
 
En el mes de febrero de 2026 se sigue con 
la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior se 
retomaron mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista. Se anexa 
informe mensual de la interventoría, desde 
la pág. 150 hasta la pág. 153 se encuentra 
la relación de dicha obligación. 
 
En el mes de marzo de 2026 se sigue con 
la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior se 
retomaron mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista Se anexa 
informe mensual de la interventoría, desde 
la pág. 155 hasta la pág. 156 se encuentra 
la relación de dicha obligación. 
 
En el mes de abril de 2026 se sigue con la 
falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior se 
retomaron mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista. Se anexa 
informe mensual de la interventoría, desde 
la pág. 170 hasta la pág. 171 se encuentra 
la relación de dicha obligación. 
 
En el mes de mayo de 2026 se sigue con 
la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior se 
realizan mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista los martes y 
jueves en horas de la tarde. Se anexa 
informe mensual de la interventoría, desde 
la pág. 167 hasta la pág. 169 se encuentra 
la relación de dicha obligación. 
 
En el mes de junio de 2026 se sigue con 
la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior se 
realizan mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista los martes y 
jueves en horas de la tarde. Se anexa 
informe mensual de la interventoría, desde 
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la pág. 167 hasta la pág. 169 se encuentra 
la relación de dicha obligación. 
 
En el mes de julio de 2026 se sigue con la 
falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED debido a que el 
contratista no ha entregado los diseños 
finales, por lo anterior se realizan mesas 
de trabajo entre la Interventoría y 
contratista los martes y jueves en horas de 
la tarde. Se anexa informe mensual de la 
interventoría, desde la pág. 173 hasta la 
pág. 174 se encuentra la relación de dicha 
obligación.  

12. Realizar las acciones necesarias 
que permitan garantizar la sujeción 
de las diferentes fases para el 
proceso de adecuación, 
reforzamiento y reorganización de los 
servicios de la UMHES en la 
edificación actual como de las 
intervenciones a ejecutar, conforme a 
la normatividad vigente. 

x       El proyecto durante su etapa 
precontractual se sujetó a la Ley 80 de 
1993 y sus decretos reglamentarios y a los 
manuales de contratación de la EGAT. Así 
mismo, durante las siguientes etapas 
continuará realizando las acciones que 
sean necesarias para continuar 
garantizando la sujeción de las diferentes 
fases. 

No aplica 

13. Abrir una cuenta única para el 
manejo de los recursos del Convenio. 

x       El 17 de septiembre de 2021, se realiza 
apertura de la cuenta de ahorros No. 
0550004800460919 Davivienda, para 
recursos del presente convenio. 
 
Desde el mes de noviembre no se 
generan más certificaciones bancarias de 
rendimientos debido a la firma del acuerdo 
tesoral el 07 de noviembre de 2025 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 13 / 
Convenio tesoral, cert cta 
bancaria 

14. No hacer unidad de caja con los 
recursos girados. 

x       No se ha realizado unidad de caja con los 
recursos girados al convenio.  
 
Desde el mes de noviembre no se 
generan más certificaciones bancarias de 
rendimientos debido a la firma del acuerdo 
tesoral el 07 de noviembre de 2025.  

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 14 / 
Convenio Tesoral Tunal R2 

15. Mantener separada la 
contabilidad de los recursos 
desembolsados a través del presente 
Convenio por parte de la Secretaría 
Distrital de Salud de la contabilidad 
propia de la Subred. - Fondo 
Financiero Distrital de Salud y 
reembolsar al Fondo Financiero 
Distrital de Salud los saldos no 
ejecutados al finalizar el plazo de 
ejecución del Convenio. 

x       Se adjunta Certificado expedido por el 
Subgerente Corporativo, la Líder de 
Presupuesto, la Tesorera y el Profesional 
Universitario de Contabilidad de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur, en el 
cual registra que se mantiene separada la 
contabilidad de los recursos 
desembolsados a través del presente 
Convenio por parte de la Secretaría 
Distrital de Salud de la contabilidad propia 
de la Subred. - Fondo Financiero Distrital 
de Salud. 
 
Desde el mes de noviembre de 2025 no se 
generan más certificaciones bancarias de 
rendimientos debido a la firma del acuerdo 
tesoral el 07 de noviembre de 2025, y 
debido a lo anterior desde la Subred Sur 
se transfirieron los saldos a la SDH. En el 
momento de finalizar el plazo de ejecución 
del convenio se reembolsará al Fondo 
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Financiero Distrital de Salud los saldos no 
ejecutados del convenio. 

16. Invertir los recursos destinados 
en el presente convenio de forma 
exclusiva para el cumplimiento de su 
objeto, de tal manera que conlleven 
al desarrollo de las acciones 
requeridas para el logro de los 
objetivos establecidos en el presente 
Convenio y de conformidad con lo 
establecido en el proyecto de 
inversión viabilizado y aprobado. 

 x     
 

Los recursos destinados en el presente 
Convenio se han invertido de forma 
exclusiva para el cumplimiento de su 
objeto de dicho Convenio 2806257 de 
2021. 
Se anexa carpeta donde están los 
soportes de los reembolsos realizados 
para Tics, mobiliario y dotación. 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 16 / 
5008-2022, 5009-2022 

17. Presentar al Comité Operativo los 
informes de seguimiento de ejecución 
del Convenio dentro de los diez (10) 
primeros días calendario de cada 
mes, durante la ejecución del mismo. 

x      El informe No. 58 correspondiente a la 
ejecución del mes de julio de 2026, fue 
cargado en el drive dispuesto por la SDS, 
el 10 de agosto de 2026. Se anexa 
presentación de comité operativo del 29 
de julio de 2026. 

ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 17 / 
comité operativo  

18. Informar al FONDO dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
finalización del Convenio sobre la 
ejecución a través de quienes ejerzan 
la vigilancia y control de seguimiento 
en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas y reintegrar 
los valores no ejecutados dentro del 
plazo anterior. 

      X No aplica para el periodo evaluado.  No aplica  

19. Presentar a quien ejerce la 
vigilancia y control de la ejecución del 
Convenio por parte del FONDO 
dentro de las treinta (30) días 
siguientes a la terminación del 
convenio, el informe final, respecto al 
desarrollo, ejecución y alcance del 
objeto, especificando los 
compromisos u obligaciones. 

      X No aplica para el periodo evaluado.  No aplica  

20. Designar el responsable del 
seguimiento a la ejecución del 
convenio que se encargue de 
coordinar las acciones propias de la 
ejecución y presentar los informes de 
requeridos por EL FONDO. 

x       El 14 de septiembre de 2021 la Subred 
Sur, designa responsable del seguimiento 
a la ejecución del Convenio 
CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 
mediante oficio con N° de radicado 
202103000036053 a la Médica 
Especialista de Gestión de Proyectos. 
 
El día 08 de marzo de 2025 se generó acta 
de posesión como supervisor del contrato 
al nuevo Jefe de Oficina de desarrollo 
Institucional Ing. Fredy Orlando Corredor 
Camargo. 
 
El día 07 de noviembre de 2025 se generó 
acta de posesión como supervisor del 
contrato al nuevo Jefe de Oficina de 
desarrollo Institucional Nicolas Suarez 
Casallas. 
El día 07 de noviembre de 2025 se generó 
acta de posesión como supervisor del 
contrato al nuevo Jefe de Oficina de 
desarrollo Institucional Doctor Nicolas 
Suarez Casallas. 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 20 / 
Designaciones responsable 

21. Cumplir con las normas legales 
de protección al media ambiente 

 
X 

  
 

  En Estudios Previos y Pliegos de 
Condiciones, se han tenido en cuenta las 
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vigente en Colombia, así coma con 
los procedimientos establecidos por 
la Empresa Social del Estado, 
relacionadas con el deber de 
protección al media ambiente y de los 
recursos naturales, en especial con la 
Resolución 1115 de 2012 expedida 
por la Secretaria Distrital de 
Ambiente y demás normas que 
apliquen, igualmente implementar las 
medidas necesarias para la 
mitigación del impacto ambiental 
negativo generado por la ejecución 
de las obras tales coma ruidos, 
material particulado, manejo de 
escombros, señalización, emisión de 
gases, seguridad industrial y 
seguridad ocupacional entre otros. 

normas legales vigentes en Colombia, 
referentes a la protección al medio 
ambiente, así como con los 
procedimientos establecidos por la 
Empresa Social del Estado, relacionadas 
con el deber de protección al medio 
ambiente 
Obligación incluida en pliegos del contrato 
de consultoría de estudios y diseños 
faltantes y de obra. 
 
Se dio inicio al trámite administrativo 
ambiental mediante el auto No. 044174 
del 30 de junio de 2025 expedido a favor 
de la Subred Sur, donde se inicia trámite 
para la intervención de 26 individuos 
arbóreos, se programará visita técnica de 
evaluación del arbolado por parte de la 
SDA. 
 
06 de octubre de 2025 el Consorcio 
Hospital radicó derecho de petición a la 
SDA para emitir Auto de inicio para iniciar 
tratamiento silvicultural (tala) de 26 
individuos. 
29-10-2025 Respuesta de SDA con 
aprobación de solicitud- pendiente fecha 
estimada para visita a revisión de 
individuos arbóreos a retirar. 
 
En el mes de noviembre de 2025 la SDA 
no programo visita para revisión de los 
individuos arbóreos. 
 
En el mes de diciembre de 2025 la SDA 
no programo visita para revisión de los 
individuos arbóreos. 
 
En el mes de enero de 2026 la SDA no 
programo visita para revisión de los 
individuos arbóreos. 
 
En el mes de febrero de 2026 la SDA 
programo visita, para revisión de los 
individuos arbóreos para el día 02 de 
marzo de 2026. 
 
En el mes de marzo de 2026, la SDA llevó 
a cabo la visita el día 02 de marzo de 
2026. 
 
En el mes de abril de 2026 el contratista 
de obra radicó ante la SDA, información 
complementaria de la visita técnica de la 
visita silvicultural. 
 
En el mes de mayo de 2026 la SDA no dio 
respuesta sobre la aprobación de la 
resolución del radicado del mes de abril de 
2026. 
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En el mes de junio de 2026 la SDA no dio 
respuesta sobre la aprobación de la 
resolución del radicado del mes de abril de 
2026, la SDS hizo un radicado el día 9 de 
junio de 2026 en la que solicitaron 
pronunciamiento de respuesta de la SDA 
al radicado de abril. 
 
En el mes de julio de 2026 la SDA no dio 
respuesta sobre la aprobación de la 
resolución del radicado del mes de abril de 
2026, la SDS hizo un radicado el día 9 de 
junio de 2026 en la que solicitaron 
pronunciamiento de respuesta de la SDA 
al radicado de abril. 

22. Acatar las recomendaciones y 
aprobaciones del Comité Operativo 
Contractual 

X       El 4 de abril de 2022, se realizó Comité 
Operativo del Convenio 
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde 
se realizó presentación de la 
Recomendaciones de adjudicación de 
obra e interventoría, acatando las 
recomendaciones correspondientes. 
 
El último miércoles de cada mes se asiste 
a Comité de Convenios de Infraestructura 
y dotación de la Subred Sur, de forma 
virtual, y se acatan las recomendaciones 
que correspondan. 
 
El 24/04/2024, se realizó Comité 
Operativo de Convenios donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios, se 
realizó socialización del Plan de Trabajo y 
las modificaciones en las fases del 
Convenio, quedando la fase de obra de 23 
meses y 5 días  
 
El 29 de mayo 2024, se realizó el comité 
operativo de Convenios donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo de 
las fases de dotación y obra 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio el cual fue aprobado 
en el mes de abril del 2024, donde se 
explicó que tanto la fase de obra como la 
fase de dotación están en ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 2024 
se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio, el cual fue aprobado en el 
mes de abril del 2024, donde se explicó 
que tanto la fase de obra como la fase de 
dotación se encuentran en ejecución 
 
Dentro del comité del 28 de agosto del 
2024 se realizó, seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se 
aclaró el paso a seguir para prorrogar el 
convenio y los contratos derivados 

  
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
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Dentro del Comité del 25 de septiembre 
del 2024 se realizó, seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se 
aclaró el paso a seguir para prorrogar el 
Convenio y los contratos derivados 
 
El Comité del mes de octubre 2024, se 
reprogramó para el día 1 de noviembre 
2024, donde se socializó el avance de los 
contratos derivados y se expuso la 
solicitud de adición al convenio 2806257-
21con las condiciones solicitadas por la 
Secretaria Distrital de Salud. 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
presentó al Comité Operativo la solicitud 
de prorroga y uso de excedentes para 
adición al contrato de Interventoría, 
obteniéndose la modificación 2 del 
Convenio, y la suscripción de la prórroga 
con fecha final del Convenio 26/06/2026 y 
uso de excedentes para la adición del 
contrato de interventoría, para respaldar la 
mayor permanencia de dicha 
interventoría. 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 
23 de diciembre de 2024, y se han 
acatado las recomendaciones de este. 
 
El 29 de enero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité 
Operativo Extraordinario CV 2906257 – 
2021 de Urgencias Tunal, con tema 
solicitud de inclusión para la 
administración Tesoral de recursos del 
Convenio. Se aprueba la solicitud de 
modificación y la inclusión en el Convenio 
interadministrativo 2806257-21, el trámite 
para la administración tesoral de recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
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El 23 de abril 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 21 de mayo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
Para el mes de junio 2025, se realiza 
Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía eléctrica: 
El Consorcio Hospital informó en febrero 
de 2025 su decisión de desistir de la 
solicitud de acometida eléctrica 
provisional. Argumentaron que ya se 
cuenta con servicio en el predio y que la 
torre grúa operará con una planta eléctrica 
propia, no requiriendo mayor carga. (como 
antecedente, el 23 de abril de 2025, el 
Consorcio Hospital emitió el comunicado 
CE-CH-132-REMISIÓN DOCUMENTOS 
FACTIBILIDAD CODENSA, donde solicito 
la firma del formulario y poder para el 
trámite de factibilidad ante la Subred). 
 
El 02 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo de agosto 
2025, en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El 30 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo de agosto 
2025, en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El 10 de noviembre de 2025 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de octubre 2025 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta 
 
El 01 de diciembre de 2025 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de noviembre 2025 
del cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta. 
 
El 29 de diciembre de 2025, se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de diciembre 2025 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta. 
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El 28 de enero de 2026, se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de enero de 2026 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta. 
 
El 26 de febrero de 2026, se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de febrero de 2026 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta. 
 
El 30 de marzo de 2026, se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de marzo de 2026 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta. 
 
El 04 de mayo de 2026 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de abril de 2026 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta. 
 
El 01 de junio de 2026 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de mayo de 2026 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta. 
 
El 02 de julio de 2026 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de junio de 2026 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta. 
 
El 29 de julio de 2026 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de julio de 2026 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en cuenta. 

23. Adelantar todos los trámites que 
se requieran para la ejecución del 
objeto del presente Convenio. 

x      Gestión para autorización de vigencias 
futuras.  El 30 de noviembre de 2021: El 
CONFIS autorizó vigencias excepcionales 
2022-2023 a la Subred Sur 
Gestión para Concepto Técnico de 
Viabilidad para la Ejecución de Proyectos 
de Inversión: El 15/03/2022 con radicado 
de SDS No 2022EE30243 se emite 
Concepto Técnico de Viabilidad para la 
Ejecución de Proyectos de Inversión: 
Favorable. 
 En el mes de agosto no se adelantaron 
tramites 
 
El día 13 de septiembre del 2024 la 
Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur realizo la radicación de autorización 
de uso de excedentes del convenio No. 
2806257-21 mediante el radicado 
2024300-025778-1 donde se solicitaba 
prórroga de dicho Convenio, modificación 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 23 / 
CTSF 50-INFORME 
MENSUAL JULIO 2026 
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de las fases del Convenio y la autorización 
del uso de excedentes para adicionar el 
contrato de interventoría, lo anterior con el 
fin de que realiza la supervisión y control 
del contrato 5008 del 2022 hasta el mes 
de noviembre del 2025. 
 
En el mes de octubre 2024, se sigue 
avanzando en la gestión para la el uso de 
excedentes del Convenio 2806257-21.  
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
presentó al Comité Operativo la solicitud 
de prorroga y uso de excedentes para 
adición al contrato de Interventoría, 
obteniéndose la modificación 2 del 
Convenio, y la suscripción de la prórroga y 
uso de excedentes para la adición del 
contrato de interventoría, para respaldar la 
mayor permanencia de dicha 
interventoría. 
 
Durante el mes de febrero del 2025; quedó 
proyectada la solicitud para la licencia de 
construcción, para radicar en la curaduría 
No. 1. En el seguimiento del mes de marzo 
2025 se anexará radicado de dicha 
solicitud, adicionalmente, se gestiona con 
la EAAB lo correspondiente para contar 
con las conexiones definitivas, con ENEL 
presentando solicitud relacionada con las 
conexiones eléctricas provisionales y 
definitivas. ENEL registra las siguientes 
razones del rechazo de la solicitud: 
1. Por favor diligenciar en su totalidad el 
formato E1, (Coordenada X, Coordenada 
Y, Distancia actual del predio a la red más 
cercana, Carga existente en kVA, Carga 
máxima requerida en kVA, Nivel de 
tensión solicitado). 2. Documento legal del 
propietario que aparece en el certificado 
de tradición y libertad (DISTRITO 
CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA). 3. 
Volver a enviar toda la documentación 
completa. 
Se espera que, para el mes de marzo 
2025, se presente el formato ajustado con 
los soportes solicitados 
 
En marzo 2025 queda la prórroga de la 
licencia de construcción con la curaduría 
No. 1; se gestiona con la EAAB lo 
correspondiente para contar con las 
conexiones definitivas; con ENEL 
presentando solicitud relacionada con las 
conexiones eléctricas provisionales y 
definitivas. Se radica la prórroga a la 
licencia de Construcción ante la Curaduría 
Urbana 1. 
Durante el mes de mayo de 2025, se han 
tenido avances importantes, pero no 
suficientes, en la gestión de trámites y 
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permisos ante entidades de servicios 
públicos por parte del Consorcio Hospital. 
A continuación, se detalla el estado actual 
de cada trámite: 
*Renovación factibilidad ENEL: Se radicó 
el 15 de mayo solicitud de factibilidad en 
ENEL, caso No. 788190794, El 29 de 
mayo se recibió respuesta de rechazo a 
solicitud por parte de ENEL debido a que 
es necesario evaluar la cargabilidad de los 
circuitos aledaños a la zona y cronograma 
de entrada de cargas. Con base en lo 
anterior, la Interventoría en comités de 
obra ha recalcado al Consorcio Hospital la 
necesidad de solicitar reunión con ENEL 
para revisar las condiciones de servicio y 
tipo de conexión para la definitiva del 
proyecto. 
* Definitiva de Energía Eléctrica: Si bien se 
cuenta con los planos del proyecto serie 3 
para la subestación del proyecto, la 
Interventoría dejó recomendación al 
Consorcio Hospital en correo electrónico 
del 24 de abril para socializar en reunión 
con Codensa el estado de tradición del 
predio del Hospital teniendo en cuenta que 
al ser un solo predio englobado donde se 
desarrolla la obra se podría requerir 
presentar un proyecto Serie 1 para 
incremento de carga con la actual 
subestación que tiene el Hospital el Tunal. 
Continúa sin radicarse el proyecto serie 3 
para la subestación del proyecto. 
Actualmente depende de aprobación de 
condiciones del servicio (factibilidad) y 
definir si se requiere radicar proyecto 
Serie 3 o Serie 1 (Pendiente programar 
reunión ENEL). 
* Provisional de Acueducto TPO: Continúa 
pendiente la construcción alcantarillado, 
que sigue en cotización y requisitos por 
parte del Consorcio Hospital para 
instalación de la tubería con topo. La 
Interventoría por su parte advierte 
frecuentemente sobre el riesgo de multas 
por no contar con la TPO desde el inicio 
de actividades de obra. 
* Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes, se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
* Definitiva gas Natural: Se realizó reunión 
virtual con Vanti el 27 de mayo para 
socialización de los ajustes al diseño, 
reubicación cuarta de calderas y 
desfogue. El Consorcio Hospital envió 
planos finales a Vanti el 28 de mayo para 
aprobación. Se encuentra pendiente de 
respuesta de aprobación al diseño por 
parte de Vanti. 
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* Inventario forestal: El Consorcio Hospital 
informó que radicó la solicitud en la SDA 
el 30 de abril y remitió por correo el 
soporte. Número de radicado Forest 
2025ER92135. El 20 de mayo se recibió 
oficio de SDA en el que solicitan 
aclaraciones a individuos ar-bóreos 
ubicados en espacio público y suministrar 
información adicional relacionada con el 
predio. Pendiente correcciones y nueva 
radicación por parte de Consorcio 
Hospital.  
* Licencia de Construcción: Se cuenta con 
licencia de construcción 11001-1-23-
2576, revalidada por 1 año hasta el 17 de 
abril de 2026. En abril 2025 se reporta con 
fecha 31 de marzo de 2025 la notificación 
de la prórroga a la licencia de construcción 
mediante Resolución 11001-1-25-0331 
del 12 de marzo de 2025.  
*PMT: Se cuenta con plan de manejo de 
tránsito actualizado hasta el 31 de julio de 
2025, COI No. 26725. 
* Plan De regularización y manejo PRM: 
Se realizo reunión el 15 de mayo para 
socializar la solicitud de licencia de 
intervención de espacio público y se 
concluyó que: 
 -El PRM es un instrumento que habilita 
las obras y no se requiere tramitar licencia 
de espacio público para ello. - Las 
entidades implicadas en la ejecución del 
PRM deben realizar acompañamiento 
durante las obras. Lo anterior está 
contenido según requisitos Decreto 072 
de 2023. - Para las obras requeridas por 
fuera del área de PRM se requiere tramitar 
licencia de intervención de espacio 
público. - Se requiere realizar 
acercamiento con curaduría #1 y DADEP, 
conocer titularidad del predio y confirmar 
pertinencia de licencia de urbanismo. -  27 
de mayo se realizó reunión en curaduría 
#1, se confirmó que la vigencia de la etapa 
I se vence el 24 de diciembre de 2026 y 
que no se requiere licencia de urbanismo.  
- Pendiente confirmación reuniones 
DADEP y Alcaldía Local Tunjuelito. - 
Pendiente Consorcio Hospital entrega de 
cronograma actualizado para 
construcción de urbanismo y socialización 
con Hospital. 

 
La Interventoría continúa manifestando su 
alerta y preocupación tanto en los 
informes de programación como en 
comités de obra acerca de falta de gestión 
del contratista de obra con relación al 
extenso tiempo que ha tomado el 
Consorcio Hospital en los trámites de 
permisos de licencias y servicios públicos 
que se vienen gestionando desde el mes 
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de agosto de 2024 y que a la fecha no 
cuentan con avance en la aprobación ni 
reporte de estado por parte del contratista, 
como son, factibilidad de la definitiva 
eléctrica, aprobación de proyecto serie 3 
de subestación eléctrica, reubicación de 
caldera y aprobación de diseño gas 
natural por Vanti. Si bien, estas 
actividades no se monitorean en el 
cronograma, tienen un impacto colateral 
en las actividades necesarias para las 
acometidas de servicios y construcción del 
urbanismo. 
 
Para junio 2025 Provisional de acueducto 
TPO: El Consorcio Hospital radicó la 
documentación para la acometida 
provisional de obra ante la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB) el 19 de marzo de 2025, 
adjuntando diseño y memorias. 
 
Con relación a los trámites para el mes de 
julio 2025, licencias y servicios públicos, la 
Interventoría realiza vigilancia y control 
permanente al contratista sobre los 
requisitos normativos y legales referente a 
los trámites y permisos necesarios para la 
conexión y entrada en operación del 
proyecto, verificación del vencimiento de 
las vigencias de permisos en curso. La 
Interventoría realiza seguimiento semanal 
al contratista de obra en relación con el 
avance en los procesos en curso para 
trámites de servicios provisionales y 
definitivos, así como de los permisos y 
autorizaciones por entidades distritales y 
nacionales para desarrollo de las obras. 
Ver anexo CTSF-757-OBR-2025 con 
asunto: Solicitud de plan de acción 
inmediato para mitigar retrasos en redes y 
gestión de obra. 
 
En el mes de agosto 2025  
En cuanto a trámites ante diferentes 
entidades, el estado de avance en la 
gestión de trámites y permisos antes 
entidades de servicios públicos por parte 
del consorcio hospital: 
-Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía eléctrica: 
Aprobada la factibilidad eléctrica por Enel 
con radicado #1500282735, vigencia 
hasta el 23 de julio de 2026.  Interventoría 
envió al Consorcio Hospital correo 
electrónico con la lista de chequeo 
documental para radicar proyecto Serie 3.  
Aprobada la factibilidad eléctrica por Enel 
con radicado #1500282735, vigencia 
hasta el 23 de julio de 2026, con punto de 
conexión desde subestación existente del 
Hospital Tunal.  
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Habiendo confirmado el nuevo punto de 
conexión, el Consorcio Hospital debe 
realizar la actualización del plano serie 3 
para presentar a ENEL con los 
documentos de tradición del predio del 
Hospital, poder autorizando el trámite por 
parte del propietario y la documentación y 
planos de la Subestación existente. 
 
-Provisional de acueducto TPO: Se 
radicaron documentos el 23 de julio de 
2025 al acueducto.  Por parte de obra se 
realizó la construcción de la tapa de 
inspección del pozo interno existente.  
El 13 de agosto de 2025 se recibió acto 
administrativo No. S-2025-241500 para 
aprobación de EAAB a solicitud de 
servicio temporal.  Se realizó instalación 
acometida provisional el 23 de agosto por 
parte de E.A.A.B., quedando aprobado y 
en funcionamiento el servicio para la obra. 
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio 
Hospital informó en comités de obra 
finalizando el mes, que se encuentra 
realizando actualización del diseño con 
base en coordinación BIM y requisitos 
LEED, por lo que presentará el nuevo 
diseño a Vanti. Se programó reunión por 
parte de Vanti para el 08 de septiembre de 
2025 con el finde revisar avances en los 
ajustes al diseño, que posteriormente, se 
reprogramó para el 28 de septiembre de 
2025. 
-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025 
el Consorcio Hospital envió a la SDA oficio 
para consulta sobre el estado del trámite. 
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por 
la Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
-PRM: Se desarrolló reunión el 13 de 
agosto con entidades para socialización 
del proyecto y revisar pertinencia en la 
ejecución y recibo de las obras, donde 
también participó el área encargada de 
SDS como apoyo técnico. Los 
compromisos quedaron soportados 
mediante acta de reunión, que se anexa al 
presente informe. 
 
Respecto al acuerdo tesoral el día 25 de 
agosto 2025, se radico antes la Secretaria 
Distrital de Salud el documento para 
revisión por parte de SDS, radicado No. 
025300-017234-1, se anexa radicación. 
 
En septiembre 2025 
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Renovación factibilidad ENEL: 12 de 
septiembre Consorcio Hospital remite por 
correo el borrador del plano Serie 3 
actualizado a Ing. Juan Guapachá de 
ENEL para revisión. 
 
Provisional TPO: El mes anterior se 
realizó la instalación acometida 
provisional por parte de la EAAB. 
 
Definitivo acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
 
Conexión definitiva gas natural: reunión 
citada por Vanti para el 29 de septiembre 
– Consorcio Hospital deberá tener diseño 
ajustado. 

 
Inventario Forestal: En el mes no se 
presentan avances en este trámite.  
 
PMT: Se encuentra aprobado por la 
Secretaría de movilidad desde el 18 de 
julio de 2025 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026. 
 
Licencia de construcción: Se cuenta con 
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026. 
 
PRM: Se tenía programada reunión 12 de 
septiembre con entidades, sin embargo, 
no asistieron al proyecto. Consorcio 
Hospital informó 12 de septiembre que ya 
ha hecho acercamiento con Carol 
Colmenares de IDU quien envió requisitos 
para radicar el diseño de Urbanismo. Se 
programará mesa de trabajo. Consorcio 
Hospital indicó en comité del 12 de 
septiembre que a partir de la semana del 
15 al 19 de sept. Iniciaba estudio de 
Tránsito (Duración 1 mes). Atraso -2 
semanas. El 23 de septiembre se realizó 
reunión virtual con IDU con el fin de revisar 
requisitos documentales y de diseño 
(Urbanismo-PRM) para radicación del 
proyecto de urbanismo para revisión. 
 
En noviembre de 2025: 
Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía eléctrica: 
El Consorcio Hospital no ha realizado la 
entrega de los diseños ajustados, 
incluyendo el diseño del proyecto Serie 3 
y Serie 1, lo cual, es necesario para 
adelantar la radicación ante ENEL para 
aprobación de la Subestación eléctrica del 
proyecto. 
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Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. Se 
encuentra pendiente que el Consorcio 
hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública 
de acueducto y alcantarillado, así como 
los requisitos de redes para urbanismo. 
 
SDA: se inició el acto administrativo de 
trámite ambiental, se anexa documento. 
 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
 
Licencia de Construcción: Licencia de 
Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 
11001-1-23-2576, revalidada por 1 año 
hasta el 17 de abril de 2026. 
 
Plan de Regularización y Manejo PRM: El 
11 de noviembre se realizó reunión virtual 
con el IDU para aclaración de inquietudes 
y revisión de avance en recopilación 
documentos para radicación. 
Se solicita además por parte del IDU como 
adicionales: 
-Concepto de movilidad donde indique 
que el estudio de tránsito realizado en 
2020 para PRM continua vigente 
-Radicación de diseño señalización 
vertical y horizontal ante Subdirección de 
Señalización 
 
Bomberos: Para el mes de noviembre no 
hubo respuesta del cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá. 
 
En diciembre de 2025: 
Enel: El Consorcio Hospital no ha 
realizado la entrega de los diseños 
ajustados, incluyendo el diseño del 
proyecto Serie 3 y Serie 1,  
Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70%  
 
SDA: se inició el acto administrativo de 
trámite ambiental. 
 
Definitiva Gas Natural: 
02 diciembre Consorcio Hospital remitió 
por correo carta de aprobación del diseño 
por parte de VANTI. Pendiente entrega del 
diseño firmado versión final con memorias 
de cálculo sellado por VANTI, carta de 
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aprobación firmada por VANTI, 
disponibilidad del servicio actualizada. 
 
PMT:  
Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
 
PRM:  
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra que 
no se han adelantado las gestiones de 
consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder radicar 
el diseño de Urbanismo para revisión y 
aprobación por parte del IDU, lo cual, 
afectará notablemente el cronograma de 
ejecución de estas actividades. 
 
Bomberos: 
El 11 de diciembre se emitió respuesta por 
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos 
dejando 3 recomendaciones y 
observaciones principales, acorde con el 
tipo de edificación hospitalaria:  
  
* Recomendación de incorporar tomas de 
bomberos 1 ½” (Gabinete tipo 1).  
* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo 
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 
Sistemas de protección deben ser 
autosuficientes. 
 
En enero 2026 
Inventario Forestal: 
Con corte a 31 de enero de 2026 continúa 
pendiente la asignación del profesional 
técnico y programación de visita de 
evaluación silvicultural por parte de la 
Secretaría Distrital de Ambiente.  
 
PMT:  
Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
 
PRM:  
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra que 
no se han adelantado las gestiones de 
consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder radicar 
el diseño de Urbanismo para revisión y 
aprobación por parte del IDU, lo cual, 
afectará notablemente el cronograma de 
ejecución de estas actividades. 
 
Bomberos: 
El 11 de diciembre se emitió respuesta por 
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos 
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dejando 3 recomendaciones y 
observaciones principales, acorde con el 
tipo de edificación hospitalaria:  
  
* Recomendación de incorporar tomas de 
bomberos 1 ½” (Gabinete tipo 1).  
* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo 
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 
Sistemas de protección deben ser 
autosuficientes 
 
Definitiva Gas Natural: 
el 20 de enero, se efectuó la entrega física 
de los diseños y memorias técnicas, 
debidamente firmados y aprobados por 
VANTI, a la Interventoría para su 
respectiva revisión y archivo.  
 
Acueducto y Alcantarillado: 
pendiente a la fecha, que el Consorcio 
hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública 
de acueducto y alcantarillado, así como 
los requisitos de redes para urbanismo. 
ENEL 
Al mes de enero de 2026, El Consorcio 
Hospital no ha realizado la entrega de los 
diseños ajustados, incluyendo los 
correspondientes al Proyecto Serie 3 y 
Serie 1, los cuales son indispensables 
para adelantar el proceso de radicación 
ante ENEL para la aprobación de la 
Subestación eléctrica del proyecto, 
situación que continúa generando 
retrasos en dicho trámite. 
 
En el mes de febrero de 2026: 
Enel: A espera de concepto de Ing. 
Guapacha de Enel. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero, se efectuó la 
entrega física de los diseños y memorias  
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Visita programada 
para el 02 de marzo de 2026. 
Bomberos: En proceso de revisión y 
respuesta por parte de los especialistas 
del Consorcio Hospital y la Interventoría. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 
 
En el mes de marzo de 2026: 
Enel: El Consorcio Hospital radicó los 
diseños Serie 1 y Serie 3 a ENEL el 20 de 
marzo.  
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
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Gas Natural: El 20 de enero, se efectuó la 
entrega física de los diseños y memorias  
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: se realizó visita a obra 
el 02 de marzo de 2026 con 
acompañamiento de la Subred. Pendiente 
respuesta al Auto por parte de la entidad. 
Bomberos: Se radicaron conceptos en 
Bomberos el 12 de marzo. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 
 
En el mes de abril de 2026: 
Enel: Consorcio indicó el 24 de abril de 
2026, se envió diseño Serie 6 a UAESP 
(Alumbrado público). 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio Hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y 
memorias técnicas, debidamente firmados 
y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
Bomberos: El 06 de abril de 2026 el 
Consorcio Hospital remitió comunicado de 
respuesta del Cuerpo oficial de Bomberos, 
donde se aceptan las justificaciones 
entregadas desde los especialistas de 
obra. Comunicado – radicado E-01052-
2026001766-UAECOB Id: 258287 del 31 
de marzo de 2026. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 
 
En el mes de mayo de 2026: 
Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta 
de UAESP del radicado del mes anterior. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio Hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y 
memorias técnicas, debidamente firmados 
y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 
 
En el mes de junio de 2026: 
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Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta 
de UAESP del radicado del mes anterior. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio Hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y 
memorias técnicas, debidamente firmados 
y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 
 
En el mes de julio de 2026: 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 

24. Analizar y de ser el caso acatar 
las observaciones que le formule la 
Secretaria Distrital de Salud - Fondo 
Financiero Distrital de Salud en el 
marco del Comité Operativo, 
subsanando de inmediato cualquier 
deficiencia en la ejecución del 
Convenio Interadministrativo. 

x       En el marco del Comité Operativo y la 
ejecución del Convenio 
Interadministrativo, se han acatado las 
sugerencias por parte de la SDS - 
Secretaría Distrital de Salud y EGAT. 

Anexo en carpeta ob. 
Especificas carpeta 24. 
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 24 / 
comité operativo 
 

25. Asistir a las reuniones de 
coordinación planteadas por la 
Secretaria Distrital de Salud de 
acuerdo con las fechas y sitios que 
se programen 

x       A la fecha se ha asistido a las reuniones 
virtuales que programa la Secretaría 
Distrital de Salud. 
 
El último miércoles de cada mes, se asiste 
a Comité de Convenios de Infraestructura 
y dotación de la Subred Sur, de forma 
virtual, y se acatan las recomendaciones 
que correspondan.  
 
El 29 de mayo 2024, se realizó el Comité 
Operativo de Convenios, donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo de 
las fases de dotación y obra. 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio el cual fue aprobado 
en el mes de abril del 2024, donde se 
explicó que tanto la fase de obra como la 
fase de dotación están en ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 2024 
se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio, el cual fue aprobado en el 
mes de abril del 2024, donde se explicó 
que tanto la fase de obra como la fase de 
dotación se encuentran en ejecución 
 
En el mes de agosto 2024, se 
programaron reuniones para definir los 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 25 / 
Comité operativo 
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recursos necesarios para la prórroga del 
convenio y los contratos derivados, junto 
con el comité operativo del día 28. 
 
En el mes de septiembre 2024, se realizó 
l Comité Operativo extraordinario, el 16 de 
septiembre del 2024 con el fin de autorizar 
el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 
5009-2022, en este Comité, se dio aval 
por los supervisores del Convenio a la 
solicitud realizada por la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 
2024, donde se dio parte del avance en la 
ejecución de los contratos derivados. 
El comité de octubre se reprogramó para 
el día 1 de noviembre 2024, donde se 
socializó el avance de los contratos 
derivados y se expuso la solicitud de 
adición al convenio 2806257-21, con las 
condiciones solicitadas por la Secretaria 
Distrital de Salud 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
atendieron las reuniones solicitadas por la 
SDS, entre ellas la asistencia virtual al 
Comité Operativo de seguimiento a 
Convenios de fecha 27 de noviembre 
2024 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 
23 de diciembre de 2024, y se han 
acatado las recomendaciones de este. 
 
El 29 de enero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité 
Operativo Extraordinario CV 2906257 – 
2021 de Urgencias Tunal, con tema 
solicitud de inclusión para la 
administración Tesoral de recursos del 
Convenio. Se aprueba la solicitud de 
modificación y la inclusión en el Convenio 
interadministrativo 2806257-21, el trámite 
para la administración Tesoral de 
recursos. 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2026 al 31-07-2026 56 

 
El 25 de marzo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este 
 
El 23 de abril 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de 
este. 
 
El 21 de mayo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio 
2025, se realizaron los respectivo Comité 
operativos (extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y 
Comité Ordinario del mes de junio 2025) 
en donde se hizo seguimiento al Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este 
El 1 de julio de 2025, se realizó el Comité 
operativos extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 
31 de julio de 2025, se realizó el 
correspondiente Comité Ordinario de 
seguimiento mes de julio 2025, en donde 
se hizo seguimiento al Convenio 2806257-
21, y se han acatado las recomendaciones 
de este. 
 
El comité de agosto 2025, por cruce de 
agenda, se reprogramó para el 2 de 
septiembre 2025 
 
El 30 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 10 de noviembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
octubre en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El 01 de diciembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
noviembre en donde se hizo seguimiento 
a los diferentes Convenios incluido este 
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Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
El 29 de diciembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
diciembre en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El 28 de enero de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
enero en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 26 de febrero de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
febrero en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 30 de marzo de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
marzo en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 04 de mayo de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
abril en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 01 de junio de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
mayo en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 02 de julio de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
junio en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo.  

26. Atender los requerimientos u 
observaciones que le presente la 
Secretaria Distrital de Salud por 
conducto del Supervisor. 

x       En atención del radicado 2023EE111176 
del 30 de agosto de 2023, correspondiente 
a la solicitud de información del convenio 
interadministrativo No.2806257 de 2021, 
cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos 
,recursos administrativos, económicos y 
técnicos, que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el desarrollo del 
proyecto adecuación , ampliación, 
construcción, demolición, reforzamiento, 
reordenamiento y dotación de los servicios 
de urgencias hospitalarios , quirúrgicos y 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 26 / 
Radicados respuesta a 
solicitudes de información 
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de apoyo de diagnóstico y terapéutico de 
la Unidad de Servicios de Salud en Tunal 
; Se genera respuesta por medio del 
radicado 2023-ER19149 el 11 de 
septiembre de 2023 a cada uno de los 
puntos mencionados. 
 
En el mes de noviembre 2023, se realizó 
mesa de trabajo en la cual participó el 
personal asistencial de la Subred, en la 
cual se definió la dotación total de equipos 
biomédicos contractuales y no 
contractuales, se adjunta acta. 
 
En el mes de enero 2024, se realizó 
reunión en la Secretaria Distrital de Salud 
con la Ingeniera Biomédica, referente para 
la Subred Sur, en la cual se validó el PMA 
actual para el proyecto. 
 
El 24 de abril de 2024, se realizó Comité 
de Convenios donde se dio a conocer el 
estado de los Convenios. 
 
El 29 de mayo de 2024, se realizó el 
Comité Operativo de Convenios, donde se 
dio a conocer el estado de los Convenios 
y se realizó seguimiento al Plan de 
Trabajo de las fases de dotación y obra. 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio el cual fue aprobado 
en el mes de abril del 2024, donde se 
explicó que tanto la fase de obra como la 
fase de dotación están en ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 2024 
se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio, el cual fue aprobado en el 
mes de abril del 2024, donde se explicó 
que tanto la fase de obra como la fase de 
dotación se encuentran en ejecución 
 
En el mes de agosto 2024, se 
programaron reuniones para definir los 
recursos necesarios para la prórroga del 
convenio y los contratos derivados, junto 
con el comité operativo del día 28. 
En el mes de septiembre 2024, se realizó 
l Comité Operativo extraordinario, el 16 de 
septiembre del 2024 con el fin de autorizar 
el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 
5009-2022, en este Comité, se dio aval 
por los supervisores del Convenio a la 
solicitud realizada por la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 
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2024, donde se dio parte del avance en la 
ejecución de los contratos derivados 
 
El comité de octubre se reprogramó para 
el día 1 de noviembre 2024, donde se 
socializó el avance de los contratos 
derivados.  
 
Así mismo el 27 de noviembre 2024, se 
realizó el Comité Operativo, donde se 
socializó el avance de los contratos 
derivados (corte noviembre 2024) y se 
expuso la solicitud de adición al convenio 
2806257-21, con las condiciones 
solicitadas por la Secretaria Distrital de 
Salud 
 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 
23 de diciembre de 2024, y se han 
acatado las recomendaciones del mismo. 
 
El 29 de enero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité 
Operativo Extraordinario CV 2906257 – 
2021 de Urgencias Tunal, con tema 
solicitud de inclusión para la 
administración Tesoral de recursos del 
Convenio. Se aprueba la solicitud de 
modificación y la inclusión en el Convenio 
interadministrativo 2806257-21, el trámite 
para la administración Tesoral de 
recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este 
 
El 23 de abril de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
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El 21 de mayo de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio 
2025, se realizaron los respectivo Comité 
operativos (extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y 
Comité Ordinario del mes de junio 2025) 
en donde se hizo seguimiento al Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 1 de julio de 2025, se realizó el Comité 
operativos extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 
31 de julio de 2025, se realizó el 
correspondiente Comité Ordinario de 
seguimiento mes de julio 2025, en donde 
se hizo seguimiento al Convenio 2806257-
21, y se han acatado las recomendaciones 
de este. 
 
El 02 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
agosto 2025, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 30 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 10 de noviembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
octubre en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El 01 de diciembre de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
noviembre en donde se hizo seguimiento 
a los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 29 de diciembre de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
diciembre en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
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El 28 de enero de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
enero de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 26 de febrero de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
febrero de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las respuestas 
enviadas a la SDS con requerimientos. 
 
El 30 de marzo de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
marzo de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las respuestas 
enviadas a la SDS con requerimientos. 
 
El 04 de mayo de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
abril de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las respuestas 
enviadas a la SDS con requerimientos.  
El 01 de junio de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
mayo de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las respuestas 
enviadas a la SDS con requerimientos. 
 
El 02 de julio de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
junio de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las respuestas 
enviadas a la SDS con requerimientos. 
 
El 29 de julio de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
julio de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las respuestas 
enviadas a la SDS con requerimientos. 

27. Solicitar y adelantar los trámites 
necesarios para obtener los 

x      
 

Se gestionó ante Curaduría No 1 la 
revalidación de la Licencia y el 31 de 
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permisos, licencias o autorizaciones 
a que haya lugar. 

enero de 2023 la Curaduría Urbana 1, 
emitió el acto administrativo 11001-1-23-
0540, la cual concede Revalidación de la 
Licencia de Construcción aprobada 
mediante Acto Administrativo 11001-1-20-
0270 del 24 de enero de 2020. 
En el mes de septiembre 2023, se 
pagaron las expensas de la licencia y se 
estuvo a la espera de la emisión de la 
licencia, a la cual se realizó una 
modificación y revalidación ante la 
Curaduría Urbana No1. La modificación 
consistió en la actualización de los 
diseños arquitectónicos, debido a la 
articulación del sótano y los pisos 1 y 2 con 
los estudios y diseños de los pisos 3,4 y 5. 
El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana 
No 1, expide Licencia con fecha de 
Ejecutoria 24 de noviembre 2023 
(Modificación de Licencia Vigente No. 
11001-1-23-2576, con No de Radicación 
11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 
07 de febrero 2023. 
Esta última licencia tiene vigencia hasta el 
17 de abril del 2025. 
 
En el mes de febrero 2025, quedó 
proyectada la solicitud para radicar en la 
curaduría No. 1. En el seguimiento del 
mes de marzo 2025 se anexará radicado 
de dicha solicitud. 
 
En marzo 2025 queda la prórroga de la 
licencia de construcción con la curaduría 
No. 1 
 
En abril 2025, se reporta con fecha 31 de 
marzo de 2025 la notificación de la 
prórroga a la licencia de construcción 
mediante Resolución 11001-1-25-0331 
del 12 de marzo de 2025. 
 
El mes de junio 2025 Definitiva Acueducto: 
Se cuenta con concepto técnico de redes. 
Se tramitará cuando el proyecto cuente 
con un avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB.  
Definitiva Gas Natural: Se realizó reunión 
virtual con Vanti el 27 de mayo, para 
socialización de los ajustes al diseño, 
reubicación cuarta de calderas y desfogue 
 
Para el mes de Julio 2025 el Consorcio 
Hospital presenta continuas deficiencias 
en la gestión de permisos y trámites ante 
entidades de servicios públicos como 
ENEL, EAAB y Vanti desde agosto de 
2024. A pesar de las gestiones realizadas, 
persisten demoras que comprometen el 
cronograma. Esta situación, sumada a la 
falta de información, afecta directamente 
la ruta crítica del proyecto. Trámites 

ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 27 / 
CTSF 50 -INFORME 
MENSUAL JULIO 2026 
  

 
  



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2026 al 31-07-2026 63 

Críticos Atrasados • TPO Provisional de 
Obra (EAAB): Se ha postergado una visita 
debido a la falta de instalación de 
registros, evidenciando una gestión 
deficiente desde marzo. • Factibilidad 
Energética (ENEL-Codensa): La solicitud 
ha sido rechazada en múltiples ocasiones, 
con demoras que se remontan a 
noviembre de 2024. Recientemente fue 
aprobada el 23 de julio de 2025. • Red de 
Gas Natural (Vanti): El consorcio no ha 
presentado un plan de calidad, lo que 
detiene el avance a pesar de que el diseño 
fue aprobado el 28 de julio de 2025. Ver 
anexo CTSF-757-OBR-2025 con asunto: 
Solicitud de plan de acción inmediato para 
mitigar retrasos en redes y gestión de 
obra. 
 
En el mes de agosto 2025  
En cuanto a trámites ante diferentes 
entidades, el estado de avance en la 
gestión de trámites y permisos antes 
entidades de servicios públicos por parte 
del consorcio hospital: 
-Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía eléctrica: 
Aprobada la factibilidad eléctrica por Enel 
con radicado #1500282735, vigencia 
hasta el 23 de julio de 2026.  Interventoría 
envió al Consorcio Hospital correo 
electrónico con la lista de chequeo 
documental para radicar proyecto Serie 3.  
Aprobada la factibilidad eléctrica por Enel 
con radicado #1500282735, vigencia 
hasta el 23 de julio de 2026, con punto de 
conexión desde subestación existente del 
Hospital Tunal.  
Habiendo confirmado el nuevo punto de 
conexión, el Consorcio Hospital debe 
realizar la actualización del plano serie 3 
para presentar a ENEL con los 
documentos de tradición del predio del 
Hospital, poder autorizando el trámite por 
parte del propietario y la documentación y 
planos de la Subestación existente. 
 
-Provisional de acueducto TPO: Se 
radicaron documentos el 23 de julio de 
2025 al acueducto.  Por parte de obra se 
realizó la construcción de la tapa de 
inspección del pozo interno existente.  
El 13 de agosto de 2025 se recibió acto 
administrativo No. S-2025-241500 para 
aprobación de EAAB a solicitud de 
servicio temporal.  Se realizó instalación 
acometida provisional el 23 de agosto por 
parte de E.A.A.B., quedando aprobado y 
en funcionamiento el servicio para la obra. 
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
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del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio 
Hospital informó en comités de obra 
finalizando el mes, que se encuentra 
realizando actualización del diseño con 
base en coordinación BIM y requisitos 
LEED, por lo que presentará el nuevo 
diseño a Vanti. Se programó reunión por 
parte de Vanti para el 08 de septiembre de 
2025 con el finde revisar avances en los 
ajustes al diseño, que posteriormente, se 
reprogramó para el 28 de septiembre de 
2025. 
-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025 
el Consorcio Hospital envió a la SDA oficio 
para consulta sobre el estado del trámite. 
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por 
la Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
-PRM: Se desarrolló reunión el 13 de 
agosto con entidades para socialización 
del proyecto y revisar pertinencia en la 
ejecución y recibo de las obras, donde 
también participó el área encargada de 
SDS como apoyo técnico. Los 
compromisos quedaron soportados 
mediante acta de reunión, que se anexa al 
presente informe. 
 
Respecto al acuerdo tesoral el día 25 de 
agosto 2025, se radico antes la Secretaria 
Distrital de Salud el documento para 
revisión por parte de SDS, radicado No. 
025300-017234-1, se anexa radicación. 
 
En septiembre 2025 
Renovación factibilidad ENEL: 12 de 
septiembre Consorcio Hospital remite por 
correo el borrador del plano Serie 3 
actualizado a Ing. Juan Guapachá de 
ENEL para revisión. 
 
Provisional TPO: El mes anterior se 
realizó la instalación acometida 
provisional por parte de la EAAB. 
 
Definitivo acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
 
Conexión definitiva gas natural: reunión 
citada por Vanti para el 29 de septiembre 
– Consorcio Hospital deberá tener diseño 
ajustado. 

 
Inventario Forestal: En el mes no se 
presentan avances en este trámite.  
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PMT: Se encuentra aprobado por la 
Secretaría de movilidad desde el 18 de 
julio de 2025 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026. 
Licencia de construcción: Se cuenta con 
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026. 
 
PRM: Se tenía programada reunión 12 de 
septiembre con entidades, sin embargo, 
no asistieron al proyecto. Consorcio 
Hospital informó 12 de septiembre que ya 
ha hecho acercamiento con Carol 
Colmenares de IDU quien envió requisitos 
para radicar el diseño de Urbanismo. Se 
programará mesa de trabajo. Consorcio 
Hospital indicó en comité del 12 de 
septiembre que a partir de la semana del 
15 al 19 de sept. Iniciaba estudio de 
Tránsito (Duración 1 mes). Atraso -2 
semanas. El 23 de septiembre se realizó 
reunión virtual con IDU con el fin de revisar 
requisitos documentales y de diseño 
(Urbanismo-PRM) para radicación del 
proyecto de urbanismo para revisión. 
 
Respecto al acuerdo tesoral en el mes de 
septiembre se sigue trabajando en el 
documento con la supervisión del Ing. 
Camilo Vanegas de la SDS. 
 
En octubre de 2025: 
Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía eléctrica: 
En reunión con Enel y el Contratista de 
Obra, realizada el 22 de octubre de 2025, 
se requirió presentar diseño Serie 1 
(Redes de media tensión), lo cual, en 
reuniones anteriores no había sido 
requerido. 
En mesa de trabajo con la Interventoría, 
realizada el 22 de octubre de 2025, el 
Consocio Hospital se comprometió a 
realizar la entrega de los diseños 
ajustados para el 12 de noviembre de 
2025. 
 
Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. 
 
Definitiva Gas Natural: 
En reunión del 22 de octubre de 2025 con 
el grupo de diseño del Consorcio Hospital, 
se  
presentaron las correcciones a las 
observaciones emitidas por VANTI. La 
Interventoría solicitó su entrega para 
revisión, previo a la radicación a la 
Entidad. 
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Se programó una reunión con VANTI para 
el 27 de octubre de 2025, con el fin de 
revisar el diseño ajustado con la 
subsanación de las observaciones al 
diseño emitidas el 29 de  
septiembre de 2025. Dicha reunión se 
reprogramó para el 07 de noviembre. 
 
Inventario forestal: 
Ante la no respuesta por parte de la SDA, 
una vez agotado el tiempo de respuesta 
inicial, el 06 de octubre de 2025 el 
Consorcio Hospital radicó derecho de 
petición a la SDA solicitando emitir Auto 
de inicio para la revisión del informe de 
tratamiento silvicultural para tala de 26 
individuos. 
El 29 de octubre de 2025 la SDA remite 
respuesta a derecho de petición 
2025ER234130 del 06 de octubre de 2025  
 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
 
Licencia de Construcción: Licencia de 
Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 
11001-1-23-2576, revalidada por 1 año 
hasta el 17 de abril de 2026. 
 
Plan de Regularización y Manejo PRM: 
El 21 de octubre de 2025 se adelantó 
reunión con el IDU, donde se realizó la 
verificación de las etapas a seguir en 
correspondencia con los trámites con las 
demás entidades, de acuerdo con lo 
indicado en el formato FO-CI-7 1 versión 
7. Asimismo, se definió la aplicación del 
MANUAL DE GESTIÓN MANUAL 
“INTERVENCIÓN DE URBANIZADORES 
Y/O TERCEROS” EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 
DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS Y 
DE MOVILIDAD versión 6. El 30 de 
octubre de 2025 el Consorcio Hospital 
remite como informativo a la Interventoría 
y Subred, documento con la trazabilidad 
de las gestiones ante las diferentes 
entidades que intervienen en el PRM. Sin 
embargo, a la fecha solamente se ha 
tenido acercamiento de consulta con la 
Curaduría para concepto formal de que no 
se requiere licencia urbanística para 
ejecutar el urbanismo, reuniones con IDU 
y acercamiento con Movilidad para la 
solicitud del PMT. La Interventoría ha 
venido reiterando de manera constante en 
comités de obra que no se han adelantado 
las gestiones de consulta con las demás 
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entidades, requisito indispensable para 
poder radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, lo 
cual, afectará notablemente el 
cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
Respecto al acuerdo tesoral en el mes de 
octubre se realizan subsanaciones de 
observaciones al documento final. 
 
En noviembre de 2025: 
Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía eléctrica: 
El Consorcio Hospital no ha realizado la 
entrega de los diseños ajustados, 
incluyendo el diseño del proyecto Serie 3 
y Serie 1, lo cual, es necesario para 
adelantar la radicación ante ENEL para 
aprobación de la Subestación eléctrica del 
proyecto. 
 
Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. Se 
encuentra pendiente que el Consorcio 
hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública 
de acueducto y alcantarillado, así como 
los requisitos de redes para urbanismo. 
 
SDA: se inició el acto administrativo de 
trámite ambiental, se anexa documento. 
 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
 
Licencia de Construcción: Licencia de 
Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 
11001-1-23-2576, revalidada por 1 año 
hasta el 17 de abril de 2026. 
 
Plan de Regularización y Manejo PRM: El 
11 de noviembre se realizó reunión virtual 
con el IDU para aclaración de inquietudes 
y revisión de avance en recopilación 
documentos para radicación. 
Se solicita además por parte del IDU como 
adicionales: 
-Concepto de movilidad donde indique 
que el estudio de tránsito realizado en 
2020 para PRM continua vigente 
-Radicación de diseño señalización 
vertical y horizontal ante Subdirección de 
Señalización 
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Bomberos: Para el mes de noviembre no 
hubo respuesta del cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá. 
 
En diciembre de 2025: 
Enel: El Consorcio Hospital no ha 
realizado la entrega de los diseños 
ajustados, incluyendo el diseño del 
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es 
necesario para adelantar la radicación 
ante ENEL para aprobación de la 
Subestación eléctrica del proyecto. 
Definitiva acueducto y alcantarillado: 
Continúa pendiente a la fecha, que el 
Consorcio hospital presente los diseños 
ajustados incluyendo las conexiones a red 
pública de acueducto y alcantarillado, así 
como los requisitos de redes para 
urbanismo. 
 
Definitiva Gas Natural: 
02 diciembre Consorcio Hospital remitió 
por correo carta de aprobación del diseño 
por parte de VANTI. Pendiente entrega del 
diseño firmado versión final con memorias 
de cálculo sellado por VANTI, carta de 
aprobación firmada por VANTI, 
disponibilidad del servicio actualizada. 
 
Inventario Forestal: 
La Subred remitió el 18 de diciembre el 
Auto No.0417 de 2025 con notificación de 
inicio del Acto administrativo ambiental. 
(Fecha Auto 30 junio de 2025). Fecha 
notificación 04 nov 2025). 
 
PMT:  
Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
PRM:  
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra que 
no se han adelantado las gestiones de 
consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder radicar 
el diseño de Urbanismo para revisión y 
aprobación por parte del IDU, lo cual, 
afectará notablemente el cronograma de 
ejecución de estas actividades. 
 
Bomberos: 
El 11 de diciembre se emitió respuesta por 
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos 
dejando 3 recomendaciones y 
observaciones principales, acorde con el 
tipo de edificación hospitalaria:  
* Recomendación de incorporar tomas de 
bomberos 1 ½” (Gabinete tipo 1).  
* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo 
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 
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Sistemas de protección deben ser 
autosuficientes 
 
En enero 2026 
Inventario Forestal: 
Con corte a 31 de enero de 2026 continúa 
pendiente la asignación del profesional 
técnico y programación de visita de 
evaluación silvicultural por parte de la 
Secretaría Distrital de Ambiente.  
 
PMT:  
Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
 
PRM:  
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra que 
no se han adelantado las gestiones de 
consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder radicar 
el diseño de Urbanismo para revisión y 
aprobación por parte del IDU, lo cual, 
afectará notablemente el cronograma de 
ejecución de estas actividades. 
 
Bomberos: 
El 11 de diciembre se emitió respuesta por 
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos 
dejando 3 recomendaciones y 
observaciones principales, acorde con el 
tipo de edificación hospitalaria:  
  
* Recomendación de incorporar tomas de 
bomberos 1 ½” (Gabinete tipo 1).  
* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo 
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 
Sistemas de protección deben ser 
autosuficientes 
 
Definitiva Gas Natural: 
el 20 de enero, se efectuó la entrega física 
de los diseños y memorias técnicas, 
debidamente firmados y aprobados por 
VANTI, a la Interventoría para su 
respectiva revisión y archivo.  
 
Acueducto y Alcantarillado: 
pendiente a la fecha, que el Consorcio 
hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública 
de acueducto y alcantarillado, así como 
los requisitos de redes para urbanismo. 
 
ENEL 
Al mes de enero de 2026, El Consorcio 
Hospital no ha realizado la entrega de los 
diseños ajustados, incluyendo los 
correspondientes al Proyecto Serie 3 y 
Serie 1, los cuales son indispensables 
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para adelantar el proceso de radicación 
ante ENEL para la aprobación de la 
Subestación eléctrica del proyecto, 
situación que continúa generando 
retrasos en dicho trámite. 
 
En el mes de febrero de 2026: 
Enel: A espera de concepto de Ing. 
Guapacha de Enel. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero, se efectuó la 
entrega física de los diseños y memorias  
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Visita programada 
para el 02 de marzo de 2026. 
Bomberos: En proceso de revisión y 
respuesta por parte de los especialistas 
del Consorcio Hospital y la Interventoría. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 
 
En el mes de marzo de 2026: 
Enel: El Consorcio Hospital radicó los 
diseños Serie 1 y Serie 3 a ENEL el 20 de 
marzo.  
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y 
memorias técnicas, debidamente firmados 
y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: se realizó visita a obra 
el 02 de marzo de 2026 con 
acompañamiento de la Subred. Pendiente 
respuesta al Auto por parte de la entidad. 
Bomberos: Se radicaron conceptos en 
Bomberos el 12 de marzo de 2026. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades 
 
En el mes de abril de 2026: 
Enel: Consorcio indicó el 24 de abril de 
2026 que se envió diseño Serie 6 a 
UAESP (Alumbrado público). 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y 
memorias técnicas, debidamente firmados 
y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
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Bomberos: El 06 de abril de 2026 el 
Consorcio Hospital remitió comunicado de 
respuesta del Cuerpo oficial de Bomberos, 
donde se aceptan las justificaciones 
entregadas desde los especialistas de 
obra. Comunicado – radicado E-01052-
2026001766-UAECOB Id: 258287 del 31 
de marzo de 2026. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 
 
En el mes de mayo de 2026: 
Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta 
de UAESP del radicado del mes anterior. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio Hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y 
memorias técnicas, debidamente firmados 
y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 
 
En el mes de junio de 2026: 
Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta 
de UAESP del radicado del mes anterior. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio Hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y 
memorias técnicas, debidamente firmados 
y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 
 
En el mes de julio de 2026: 
Enel: A la fecha se tiene aprobada la Fase 
I en UAESP y se radicó la Fase II. Una vez 
se cuente con la Fase I y Fase II aprobada 
por UAESP se debe radicar el proyecto 
ante ENEL. Acueducto: Como parte de los 
requisitos para el trámite, el Consorcio 
Hospital solicitó la prórroga de la vigencia 
de la Provisional de Acueducto (TPO), la 
cual se encuentra en trámite. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y 
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memorias técnicas, debidamente firmados 
y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Consorcio Hospital 
radicó derecho de petición el pasado 15 
de julio solicitando respuesta al trámite. 
Radicado 2026ER148699. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se encuentra 
toda la trazabilidad de los trámites ante 
entidades. 

28. Mantener en forma permanente 
altos niveles de eficiencia técnica y 
profesional para atender sus 
obligaciones. 

x       La Subred Sur ha mantenido los niveles 
de eficiencia técnica y profesional para 
atender sus obligaciones, ya que 
internamente se realiza un cargue de 
información en la plataforma Almera 
donde se plasman los avances, retrasos, 
acciones que se han realizado al 
seguimiento y control de la obra Tunal, así 
mismo la dirección de control interno hace 
auditoría interna al subproceso de 
infraestructura de la oficina Asesora de 
desarrollo institucional. 
 
Por lo anterior se anexa carpeta con 
designaciones del 2025. 

  
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 28 / 
resoluciones supervisor 

29. Reportar en caso de cualquier 
anomalía o novedad, la situación de 
forma inmediata, al supervisor del 
Convenio, por escrito. 

x       En el periodo evaluado dado que no se 
presentan observaciones por parte del 
consorcio Tunal 2022, con las fichas 
técnicas realizadas por parte de la Subred 
en conjunto con la interventoría de los 
equipos contractuales, se da aval para 
iniciar estudio de mercado de los equipos 
contractuales. 
Debido a que no se presentaron 
observaciones, no se reporta al 
Supervisor del Convenio por parte de la 
SDS. 
Dado que no se cumplieron los 
compromisos pactados con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá (terminar los cimientos y 
sótano al 30 de noviembre de 2023), el 
Contratista manifestó la intención de ceder 
el contrato de obra, el día 28 de noviembre 
de 2023 iniciando las evaluaciones de los 
posibles cesionarios del contrato, una vez 
se realicen y aprueben dichas 
evaluaciones se procederá con la 
actualización del plan de trabajo teniendo 
como punto de partida la programación de 
obra que entregue el cesionario a quien se 
le adjudique el contrato. En el mes de 
enero se recibió la propuesta de una unión 
temporal conformada por 3 empresas, se 
realizó la evaluación técnica y no cumplen 
con el pliego de condiciones dado que 
cada integrante de la propuesta debe 
aportar experiencia, luego de esto se 
recibió otra propuesta de dos empresas y 
se está evaluando los documentos 
entregados, que inicialmente cumplen con 
los pliegos de condiciones a la espera de 

La información reposa en la 
plataforma de SECOP II. 
Link Secop II contrato 5009-
2022: 
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.18238534&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  
Link Secop 5008-2022: 
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.18237928&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  
 
 
 
  
  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
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la subsanación de las observaciones 
realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred Sur, 
se aprobó la cesión del Contrato No. 5008 
de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 
al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO 
MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. 
El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA 
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS 
S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha 
aprobación se realiza una vez verificado 
que cumple con los requerimientos 
exigidos por la EGAT en la Convocatoria 
Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 
de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 
2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, 
Contrato el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se presentó 
a la interventoría la programación y el 
porcentaje de ajuste al valor del contrato 
para su evaluación y posterior aprobación. 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de 
las obras ejecutadas por el consorcio 
anterior, en cuanto a las excavaciones de 
las vigas de cimentación, estado y 
capacidad del suelo, estado y distribución 
del acero, estado de los diseños, 
verificación del talud, levantamiento de 
ejes y verificación de los mismos, junto a 
lo anterior se realizó la entrega de las 
hojas de vida de los profesionales y 
programación de obra.  
En Comité Operativo del 24 de abril 2024, 
se presenta y aprueba el Plan de Trabajo 
del Convenio 2806257-202, en este mes 
se adelantaron las actividades de fundida 
de vigas y zapatas de cimentación, 
armado de acero, formaleta. 
Además, se realizó prórrogas 2 y 3 a los 
contratos derivados la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 
días, contados desde el 29 de abril hasta 
el 4 de octubre del 2024, junto a esta 
prórroga al contrato 5009 se realizó una 
adición por un valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
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En el mes de mayo 2024 no se realizaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
En el mes de julio 2024, no se realizaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
En el mes de agosto 2024, no se 
realizaron actividades relacionadas con 
esta obligación 
El día 13 de septiembre del 2024 la 
Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur realizo la radicación de autorización 
de uso de excedentes del Convenio No. 
2806257-21 mediante el radicado 
2024300-025778-1 donde se solicitaba 
prórroga del Convenio, modificación de las 
fases del convenio y la autorización del 
uso de excedentes para adicionar el 
contrato de interventoría, lo anterior con el 
fin de que realiza la supervisión y control 
del contrato 5008 del 2022 hasta el mes 
de noviembre del 2025 
 
El día 28 de octubre 2024, la Subred 
realizo alcance a la solicitud anterior con 
el siguiente radicado 2024300-030914-1 y 
el día 31 de octubre mediante oficio 
2024300-031555-1 se realizó la solicitud 
de adición al Convenio 2806257-21, por la 
suma de $19,969,971,252, de acuerdo 
con la justificación realizada por parte de 
la Secretaria Distrital de Salud ante el 
CONFIS, con el fin de adicionar el listado 
de equipos biomédicos. 
 
En los meses de noviembre a diciembre 
2024, y de enero a febrero 2025, no se 
presentó anomalía alguna que debiera 
reportarse al Supervisor del Convenio. 
 
Durante los meses de enero a marzo de 
2025, no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación. 
 
En abril 2025, durante la semana del 21 
de abril al 25 de abril, se presenta un 
deslizamiento de talud, el cual es 
intervenido con apuntalamiento por parte 
del contratista. 
 
En el acta de seguimiento de obra No 179 
del 25 de abril 2025, en la cual se contó 
con acompañamiento de profesionales de 
la SDS, se registra lo correspondiente al 
deslizamiento de talud (se anexa acta en 
el informe No 43 de seguimiento al 
presente convenio 2806257-21) 
 
Así mismo, se conmina al contratista a 
terminar las obras estructurales cercanas 
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al talud con el fin de confinar el talud, por 
parte de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional se envía agilsalud No. 
2025300-010592, solicitando acciones de 
mitigación informe de seguimiento No 43 
del presente Convenio). Con relación a la 
contingencia presentada en el mes de 
abril relacionado con el talud del eje A´-1 
y afectación en al contratista, (se anexa 
copia del agilsalud en el infraestructura de 
zonas duras de la Unidad Renal del 
Hospital, hacia el 22 de mayo se logró 
cerrar la cimentación del edificio y 
construir los muros de contención en la 
escuadra entre los ejes A – 1, lo que 
permite contener la masa de terreno que 
se venía desbancando con la exposición a 
cielo abierto y las lluvias que se han 
presentado durante el primer semestre de 
2025. Posterior a ello, con las 
recomendaciones del especialista 
geotécnico se ha manejado un control 
pasivo provisional reponiendo al talud 
material de la excavación. Respecto de 
este tema, la Interventoría mediante oficio 
CTSF-670-OBR-2025 del 07 de mayo, 
remite el oficio CH-5008-HT-0175-2025 
del Consorcio Hospital en el cual informa 
todas las acciones realizadas por el 
contratista que en resumen son: 1. 
Instalación de limatones con separación 
de 60cm en dos filas construidas en 
sistemas tres bolillos que ayudaron a la 
contención del talud. 2. Sellado de juntas 
en las losas de contrapiso del área 
afectada del Hospital Tunal para evitar 
filtraciones al talud. 3. Traslado de 
cerramiento e instalación de plástico para 
protección del talud expuesto. 4. 
Instalación de dianas para realizar control 
de verticalidad diaria según 
recomendaciones geotécnicas. 5. 
Instalación de inclinómetro con 
profundidad de 20 m al frente de la Unidad 
Renal. 6. Contención de la zona de 
cimentación con tablestacado en madera 
que permitiera realizar los trabajos de 
armado de acero de refuerzo de vigas y 
dado de cimentación y su posterior 
fundida para ayudar a la contención del 
talud. 7. Fundir placas de cimentación por 
tramos cortos que ayuden a reforzar la 
contención de la base del talud. 8. 
Construcción de los muros de contención 
tras la fundida de la placa de cimentación 
por tramos cortos. 
 
La SDS está pendiente de las obras de 
mitigación realizadas por el contratista y e 
igual manera se plantea en el edificio 
asistencial (unidad renal) tomar acciones 
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para evitar la circulación de personas 
cerca al talud. 
 
En mayo 2025 Definición del listado de 
equipos biomédicos para iniciar la gestión 
de compra por parte del contratista, tema 
que se encuentra en revisión de la 
Interventoría con relación al listado de 
equipos propuestos a suministrar por el 
Consorcio Hospital.  
Complementar la información de la matriz 
de dotación requerida dentro de la forma 
de pago de la Dotación con el fin de 
realizar seguimiento a los pagos de esta 
fase del proyecto. Si bien esta matriz se 
firmó entre el contratista de obra y la 
Interventoría en el mes de mayo, se envió 
a la Subred para aprobación, quien no 
aceptó al no contar con el desglose de 
equipos del componente de dotación 
biomédica 
 
Teniendo en cuenta el atraso que se 
presenta en el plan de contingencia la 
Interventoría ha venido alertando que no 
se cumplirá la finalización del proyecto en 
la fecha contractual del 25de agosto de 
2025. A razón de ello la Interventoría 
radicó en el mes de abril y mayo los 
hechos que justifican el presunto 
incumplimiento del contratista de obra, lo 
cual, se encuentra en evaluación de la 
entidad. Por otra parte, el contratista 
radicó una solicitud de prórroga del 
contrato de obra por 15 meses hasta el 30 
de noviembre de 2026, lo cual, se 
encuentra en evaluación de la 
Interventoría 
 
Para el mes de Junio Se viene realizando 
seguimiento y control al reporte del 
avance del cronograma de obra y plan de 
contingencia, identificando y alertando al 
contratista y a la Subred Sur de las 
actividades críticas de programación, 
atrasos, rendimientos y situaciones que 
puedan afectar el cronograma del 
proyecto.  
 
Para el mes de julio de 2025 se realizó 
control y seguimiento al plan de 
contingencia presentado por el contratista 
de obra el 12 de diciembre de 2024. En 
informes semanales y de control de 
presupuesto y programación la 
Interventoría ha remitido al Contratista de 
Obra y Subred Sur el análisis sobre el 
estado del proyecto, reportando atrasos 
altamente significativos en la ejecución de 
obra para el mes de junio de 2025. 
Asimismo, se han identificado las 
situaciones críticas como falta de 
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materiales y personal para las actividades 
en curso y las que no se han iniciado 
conforme con el cronograma. De igual 
forma, se han aportado recomendaciones 
y alternativas a considerar por parte del 
contratista de obra en pro de poder 
mejorar los rendimientos y reducir los 
atrasos. 
 
Para el mes de agosto de 2025 se realizó 
control y seguimiento al plan de 
contingencia presentado por el contratista 
de obra el 12 de diciembre de 2024. En 
informes semanales y de control de 
presupuesto y programación la 
Interventoría ha remitido al Contratista de 
Obra y Subred Sur el análisis sobre el 
estado del proyecto, reportando atrasos 
altamente significativos en la ejecución de 
obra para el mes de agosto de 2025. 
Asimismo, se han identificado las 
situaciones críticas como falta de 
materiales y personal para las actividades 
en curso y las que no se han iniciado 
conforme con el cronograma. De igual 
forma, se han aportado recomendaciones 
y alternativas a considerar por parte del 
contratista de obra en pro de poder 
mejorar los rendimientos y reducir los 
atrasos, el día 26/08/2025 se inició una 
nueva programación de obra hasta el 
31/05/2026, debido a esto el porcentaje 
esperado es el mismo que el ejecutado a 
final del mes de agosto, siendo 46,04%. 
 
Para el mes de septiembre de 2025 se 
realizó control y seguimiento a la 
programación presentada por el 
contratista con la nueva prórroga del 
contrato de obra. Así mismo, en informes 
semanales y de control de presupuesto y 
programación la Interventoría ha remitido 
al Contratista de Obra y Subred Sur el 
análisis sobre el estado del proyecto, 
reportando a final de mes un atraso en la 
ejecución de obra para el mes de 
septiembre de 2025. Asimismo, se han 
identificado las situaciones críticas como 
falta de materiales y personal para las 
actividades en curso y las que no se han 
iniciado conforme con el cronograma. De 
igual forma, se han aportado 
recomendaciones y alternativas a 
considerar por parte del contratista de 
obra en pro de poder mejorar los 
rendimientos y reducir los atrasos, el día 
26/08/2025 se inició una nueva 
programación de obra hasta el 
31/05/2026, debido a esto el porcentaje 
esperado es 48,02% vs ejecutado a final 
del mes de septiembre, siendo 48%, con 
desviación de -0,02% 
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Durante el mes de octubre de 2025 por 
parte de la interventoría se reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar los 
recursos de materiales y personal para las 
actividades que están presentando atraso 
en la reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la programación 
de obra la cual  
Debería estar en un avance del 53,43% 
contra lo ejecutado para el mes de octubre 
con un 49,24% presentando una 
desviación del -6,19%. 
 
Durante el mes de noviembre de 2025 por 
parte de la interventoría se ha reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar los 
recursos de materiales y personal, para 
las actividades que están presentando 
atraso en la reprogramación; que al no 
tener respuesta inmediata han generado 
el incremento del atraso en la 
programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 61,59% contra lo 
ejecutado para el mes de octubre con un 
49,60% presentando una desviación del -
11,99%, se anexan links de secop de los 
2 contratos derivados y link de informes y 
sus obligaciones correspondientes. 
 
Durante el mes de diciembre de 2025 por 
parte de la interventoría se reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar los 
recursos de materiales y personal para las 
actividades que están presentando atraso 
en la reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la programación 
de obra la cual debería estar en un avance 
del 68,85% contra lo ejecutado para el 
mes de diciembre con un 49,73% 
presentando una desviación del -19,12%, 
se anexan links de secop de los 2 
contratos derivados y link de informes y 
sus obligaciones correspondientes. 
 
Durante el mes de enero de 2026 por 
parte de la interventoría se reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar los 
recursos de materiales y personal para las 
actividades que están presentando atraso 
en la reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la programación 
de obra la cual debería estar en un avance 
del 74,62% contra lo ejecutado para el 
mes de enero de 2026 con un 49,77% 
presentando una desviación del -24.85%. 
Se anexa link de comunicaciones oficiales 
de seguimiento al contrato 5008-2022. 
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Durante el mes de febrero de 2026 por 
parte de la interventoría se reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar los 
recursos de materiales y personal para las 
actividades que están presentando atraso 
en la reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la programación 
de obra la cual debería estar en un avance 
del 78,36% contra lo ejecutado para el 
mes de febrero de 2026 con un 49,86% 
presentando una desviación del -28.50%. 
Se anexa link de comunicaciones oficiales 
de seguimiento al contrato 5008-2022. 
 
Durante el mes de marzo de 2026 por 
parte de la interventoría se reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar los 
recursos de materiales y personal para las 
actividades que están presentando atraso 
en la reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la programación 
de obra la cual debería estar en un avance 
del 81,79% contra lo ejecutado para el 
mes de marzo de 2026 con un 49.97% 
presentando una desviación del -31.82%. 
Se anexa link de comunicaciones oficiales 
de seguimiento al contrato 5008-2022 
 
Durante el mes de abril de 2026 por parte 
de la Subred Sur se realizó el día 13 de 
abril de 2026 la prórroga y adición al 
contrato de interventoría desde el 15 de 
abril de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026. 
Por otra parte, la interventoría ha reiterado 
la necesidad al Consorcio para gestionar 
los recursos de materiales y personal para 
las actividades que están presentando 
atraso en la reprogramación; que al no 
tener respuesta inmediata han generado 
el incremento del atraso en la 
programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 91.90% contra lo 
ejecutado para el mes de marzo de 2026 
con un 51.94% presentando una 
desviación del -39.96% con corte 28 de 
abril de 2026. 
 
Durante el mes de mayo de 2026 por parte 
de la Subred Sur se realizó el día 27 de 
mayo de 2026 la prórroga al contrato de 
obra desde el 01 de junio de 2026 hasta el 
31 de diciembre de 2026. Por otra parte, 
se realizó el día 28 de mayo de 2026 la 
prórroga y adición al contrato de 
interventoría desde el 01 de junio de 2026 
hasta el 30 de junio de 2026. Así mismo, 
la interventoría ha reiterado la necesidad 
al Consorcio para gestionar los recursos 
de materiales y personal para las 
actividades que están presentando atraso 
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en la reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la programación 
de obra la cual debería estar en un avance 
del 99,42% contra lo ejecutado para el 
mes de mayo de 2026 con un 52.63% 
presentando una desviación del -46.8% 
con corte 26 de mayo de 2026. 
 
Durante el mes de junio de 2026 por parte 
de la Subred Sur se realizó el día 30 de 
junio de 2026 la prórroga y adición al 
contrato de interventoría desde el 01 de 
julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026. 
Así mismo, la interventoría ha reiterado la 
necesidad al Consorcio, para gestionar los 
recursos de materiales y personal para las 
actividades que están presentando atraso 
en la reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la programación 
de obra la cual debería estar en un avance 
del 57.21% contra lo ejecutado para el 
mes de junio de 2026 con un 52.73% 
presentando una desviación del -4.49% 
con corte 23 de junio de 2026. 
 
Durante el mes de julio de 2026 por parte 
de la Subred Sur se realizó el día 31 de 
julio de 2026 la prórroga y adición al 
contrato de interventoría desde el 01 de 
agosto de 2026 hasta el 10 de agosto de 
2026. Así mismo, la interventoría ha 
reiterado la necesidad al Consorcio, para 
gestionar los recursos de materiales y 
personal para las actividades que están 
presentando atraso en la reprogramación; 
que al no tener respuesta inmediata han 
generado el incremento del atraso en la 
programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 63.84% contra lo 
ejecutado para el mes de julio de 2026 con 
un 52.85% presentando una desviación 
del -10.99% equivalente a 7,83 semanas 
con corte 28 de julio de 2026. 

30. Llevar debidamente organizado y 
actualizado de conformidad con las 
normas archivísticas, el archivo 
documental (físico y digital), de todos 
los antecedentes y demás 
actuaciones desarrolladas en 
ejecución del Convenio y del 
proyecto objeto del mismo. 

x       El archivo documental del convenio se 
encuentra organizado en medio físico, de 
acuerdo con las normas archivísticas, así 
como de forma magnética. 
 
Los informes se trabajarán únicamente de 
manera digital en el drive dispuesto por la 
SDS desde el mes de enero de 2025 
debido a la política de cero papeles de la 
entidad. 
 
Los informes de seguimiento periódico de 
los Convenio, se continuarán radicando en 
medio digital, Plataforma Agilsalud, esto 
de acuerdo con la directriz por parte de la 
SDS. 
 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 30 / 
Radicados informes enero - 
junio 2026 
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Por lo anterior, se anexan los últimos 
informes radicados. El orden de radicados 
de informes de 2026 es el siguiente:  
Enero 2026: Rad. No. 2026300-019044-1. 
Febrero 2026: Rad. No. 2026300-019042-
1. 
Marzo 2026: Rad. No. 2026300-019040-1. 
Abril 2026: Rad. No. 2026300-019038-1 
Mayo 2026: Rad. No. 2026300-019036-1,  
Junio 2026: Rad, No. 2026300-019037-1,  
   

31. Proyectar y presentar 
oportunamente, las respuestas a los 
requerimientos que en relación con el 
Convenio y el proyecto objeto del 
mismo, se formulen por los 
organismos de control o por cualquier 
otra autoridad o persona natural o 
jurídica. 

x       En el periodo evaluado, respecto al 
radicado 2023REE111176 del 30 de 
agosto de 2023, se continúa con los 
mismos avances presentados en el mes 
de noviembre 2023, cuando se realizó 
mesa de trabajo en la cual participó el 
personal asistencial de la Subred, en la 
cual se definió la dotación total de equipos 
biomédicos contractuales y no 
contractuales, se adjunta acta. 
 
El 2 de enero de 2024 se remitió respuesta 
a solicitud hecha por Contraloría, 
relacionada con avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
con corte 31 de diciembre de 2023. 
 
Durante los meses de febrero 2024 a 
septiembre 2024, se ha dado respuesta a 
la solicitud de Contraloría frente al avance 
del proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra 
 
Durante los meses de febrero 2024 a 
octubre 2024, se ha dado respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance 
del proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, en octubre 2024 se 
entregó a la entidad de control el día 4 de 
este mes, con recibido 1-2024-24681. 
 
El 25 de noviembre de 2024 mediante el 
oficio CTSF-584-OBR-2024, la 
Interventoría   de obra, da traslado al oficio 
recibido del Consorcio Hospital, el día 18 
de noviembre de 2024, para solicitud de 
información biomédica del proyecto. La 
Subred se encuentra en revisión de lo 
correspondiente para emitir respuesta 
 
En diciembre de 2024 se entregaron las 
fichas mensuales que solicita la 
Contraloría de Bogotá D.C., respecto a la 
ejecución de los contratos derivados. Se 
adjuntan. 
 
El 5 de febrero de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 

 
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 31 
/respuestas requerimientos 
mes julio 
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Obra, mediante el ágilsalud No. 2025300-
002752-1 
 
El 8 de enero de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra, mediante el ágilsalud No. 2025300-
000251-1 
 
El 10 de marzo de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra, mediante el ágilsalud No 2025300-
006032-1 
 
El 1 de abril de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra, mediante el ágilsalud No   2025300-
008432-1 
 
El 5 de junio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría del 28 de mayo de 2025, frente 
al avance del proyecto, en el marco del 
programa Vamos a la Obra, mediante el 
ágilsalud No 2025300-014527-1 
 
El 3 de julio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra, mediante el ágilsalud No. 2025300-
017408-1  
 
El 31 de julio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra, mediante radicado de contraloría 
radicado 1-2025-18894 
 
El 4 de septiembre de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría con No. de radicado 2-2025-
18300 del 27 de agosto de 2025, frente al 
avance del proyecto, en el marco del 
programa Vamos a la Obra, mediante el 
ágilsalud de la Subred No. 2025300-
023470-1 
 
El 01 de octubre de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra, mediante el ágilsalud de la Subred 
No. 2025300-026263-1 
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El 31 de octubre de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra, mediante el ágilsalud de la Subred 
No. 2025300-029177-1 
 
El 03 de diciembre de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra mediante agilsalud de la Subred No 
2025300-032477-1. 
 
El 29 de diciembre de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra mediante agilsalud de la Subred No 
2025300-034552-1. 
 
El 05 de febrero de 2026 se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra mediante agilsalud de la Subred No 
2026300-002209-1. 
 
El 09 de marzo de 2026 se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra mediante agilsalud de la Subred No 
2026300-005659-1. 
 
El 09 de abril de 2026 se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra respecto al mes de marzo de 2026 
mediante agilsalud de la Subred No 
2026300- 008800-1Así mismo se anexan 
respuestas enviadas sobre solicitudes de 
información allegadas en el mes. 
 
El 07 de mayo de 2026 se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra para el mes de abril de 2026 
mediante agilsalud de la Subred No 
2026300- 012386-1. Así mismo se anexan 
respuestas enviadas sobre solicitudes de 
información allegadas en el mes. 
 
El 04 de junio de 2026 se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra para el mes de mayo de 2026 
mediante agilsalud de la Subred No 
2026300- 015280-1. Así mismo se anexan 
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respuestas enviadas sobre solicitudes de 
información allegadas en el mes. 
 
El 02 de julio de 2026 se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra para el mes de junio de 2026 
mediante Agilsalud de la Subred No 
2026300- 018426-1. Así mismo se anexan 
respuestas enviadas sobre solicitudes de 
información allegadas en el mes, como lo 
son respuestas a Contraloría de Bogotá, 
Veeduría Ciudadana, Concejo de Bogotá 
y Veeduría Distrital.  

32. Dar estricto cumplimiento a la 
normatividad aplicable para el logro 
del objeto contractual. 

x       La Subred Sur, ha dado cumplimiento a la 
normatividad aplicable para el logro del 
objeto contractual, en referencia a la 
resolución 3100 de 2019 de habilitación 
hospitalaria. 
 
En el mes de diciembre de 2025 se realizó 
el modificatorio No. 4 del convenio 
interadministrativo entre la SDS y la 
Subred Sur ampliando su plazo y 
adicionando recursos a dicho convenio. 
Se anexa modificatorio No 4. 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 32 / 
ClausuladoMod4Aut3Prorr2A
di1 Convenio 2806257-2021 

33. Contar, en caso de requerirse, 
con el concepto técnico favorable de 
la Secretaria Distrital de Salud, 
adelantar los trámites y demás 
requisitos exigidos para la ejecución 
de la obra. 

      X No aplica para el periodo evaluado. 
Proceso no iniciado 
 
 
Se anexa minuta prórroga y adición 
contrato de interventoría 5009-2022 
realizada el 31 de julio de 2026. Desde el 
01 de agosto de 2026 hasta el 10 de 
agosto de 2026. 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 33 / 
CLAUSULADO ADICIÓN No. 
7 Y PRORROGA No. 16 CTO 
5009-2022 

34. Deberá contar con los estudios 
respectivos que exige las normas 
legales vigentes de acuerdo con 
numeral Ill. Aspecto Legal del Sector 
del análisis del sector, el cual hace 
parte integral del estudio previo y 
demás normativa vigente que se 
encuentre al momento de la 
ejecución de los estudios y diseños y 
adicionalmente con: a) Programa 
médico arquitectónico b) Certificado 
de tradición del inmueble objeto de la 
obra actualizado, c) Los permisos y 
respuestas a las consultas previas 
emitidas por las entidades 
competentes tales coma Planeación, 
Empresa de Teléfonos de Bogotá, 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Empresa de 
Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas 
Natural (en caso que aplique), 
Curadurías Urbanas y demás (en 
caso que aplique), d) Cuadro General 
de Áreas, e) Pianos arquitectónicos 
actualizados (Localización , plantas, 
fachadas y cortes, detalles 

X   
 

Para adelantar el proceso de contratación 
se dio cumplimiento a esta obligación, 
toda vez que se cuenta con los Estudios, 
Diseños, Licencia y Permisos necesarios 
para dar inicio a la ejecución del proyecto.  
 
El contrato de obra es de tipo llave en 
mano e incluye la totalidad de 
obligaciones descritas en este numeral, 
debido a lo anterior se anexa link donde se 
encuentran el acta de cierre firmado de la 
fase de estudios y diseños, informe de 
aprobación y demás soportes 
correspondientes.  

 
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 34 / 
acta de cierre estudios y 
diseños, anexos diseños, 
soporte acta de entrega fase 
diseños. 
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constructivos), f) Lista de materiales 
que se van a utilizar y precios de 
mercado, g) Pianos de ingeniería 
coma: Pianos eléctricos, pianos de 
red contra incendio, pianos de red de 
voz y datos, pianos CCTV, y pianos 
de redes hidrosanitarias. 

35. Dar cumplimiento a lo establecido 
por la Secretaria Distrital de 
Planeación en el marco del 
instrumento de planeamiento - Plan 
de Regularización y Manejo - según 
Resolución N°0467 del 9 de abril de 
2021-PRM. 

 x   
 

  La Subred da cumplimiento a lo 
establecido por la Secretaria Distrital de 
Planeación en el marco del instrumento de 
planeamiento - Plan de Regularización y 
Manejo, Resolución N°0467 del 9 de abril 
de 2021-PRM, al contratar y ejecutar las 
obras contempladas en dicho instrumento 
de planeamiento. 
La fase 1 del PRM se venció el 9 de abril 
de 2023, y para la solicitud de la prórroga 
de esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la 
Curaduría Urbana No 1, expide Licencia 
con fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 
2023 (Modificación de Licencia Vigente 
No. 11001-1-23-2576, con No de 
Radicación 11001-1-23-0069 y fecha de 
Radicación 07 de febrero 2023. 
En el mes de noviembre 2023, dadas las 
condiciones actuales de contrato se 
solicitó la cesión del contrato.  
En el mes de diciembre 2023, dado que no 
se concretó el cesionario que cumpla con 
los requerimientos técnicos, financieros y 
jurídicos, se procedió a realizar la 
suspensión de los contratos tanto de obra 
como de interventoría, por un término de 2 
meses o hasta que se realice la cesión del 
contrato, valida hasta el 20 de febrero de 
2024 
En el mes de enero 2024, se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó la 
evaluación técnica y no cumplen con el 
pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió otra 
propuesta de dos empresas y se está 
evaluando los documentos entregados, 
que inicialmente cumplen con los pliegos 
de condiciones a la espera de la 
subsanación de las observaciones 
realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred Sur, 
se aprobó la cesión del Contrato No. 5008 
de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 

 
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 35 / 
CTSF 50-INFORME 
MENSUAL JULIO 2026 
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al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO 
MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. 
El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA 
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS 
S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha 
aprobación se realiza una vez verificado 
que cumple con los requerimientos 
exigidos por la EGAT en la Convocatoria 
Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 
de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 
2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, 
Contrato el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se presentó 
a la interventoría la programación y el 
porcentaje de ajuste al valor del contrato 
para su evaluación y posterior aprobación 
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de 
las obras ejecutadas por el consorcio 
anterior, en cuanto a las excavaciones de 
las vigas de cimentación, estado y 
capacidad del suelo, estado y distribución 
del acero, estado de los diseños, 
verificación del talud, levantamiento de 
ejes y verificación de estos, junto a lo 
anterior se realizó la entrega de las hojas 
de vida de los profesionales y 
programación de obra.  
además de realizar todos los trámites 
correspondientes ante empresas 
externas, como lo es la actualización del 
PMR, que se espera para el 30 de mayo 
radicar la solicitud de actualización del 
mismos, con base en la programación del 
proyecto, que actualmente se encuentra 
ultimando detalles. 
En Comité Operativo del 24 de abril 2024, 
se presenta y aprueba el Plan de Trabajo 
del Convenio 2806257-202, en este mes 
se adelantaron las actividades de fundida 
de vigas y zapatas de cimentación, 
armado de acero, formaleta. 
Además, se realizó prorrogas 2 y 3 a los 
contratos derivados la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 
días, contados desde el 29 de abril hasta 
el 4 de octubre del 2024, junto a esta 
prórroga al contrato 5009 se realizó una 
adición por un valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
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En el mes de julio 2024, se realizó la 
radicación ante la secretaria de 
planeación para la prórroga del PRM del 
proyecto con radicado N° 2024300-
021604-1 (actualización de todas fases). 
 
En el mes de agosto 2024, se tuvo 
respuesta por parte de la secretaria de 
planeación mediante oficio 2-2024-47772 
donde solicitan adjuntar certificado de 
tradición y libertad, decreto de 
nombramiento y acta de posesión de la 
Dra. Viviana y plan de trabajo para las 
fases del PMR 
 
En el mes de septiembre 2024, no se tuvo 
respuesta por parte de la secretaria de 
planeación. 
 
En el mes de octubre 2024, ante la 
Secretaría de Planeación, se radico 
alcance a la solicitud mediante oficio 
2024300-029893-1 solicitar la prórroga 
del plazo total hasta el año 2032, tiempo 
en el cual se cumplirán las fases 1, 2 y 3 
del Plan de Regularización y Manejo 
(PRM) del proyecto. 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
solicitó apoyo a la Dirección de Planes 
Maestros de la SDP respecto a este 
trámite, mediante oficio con radicado de 
entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de 
julio de 
2024, mediante el cual la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. solicita la 
ampliación del cronograma de ejecución 
del Plan de Regularización y Manejo del 
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - 
hoy “Unidad de Servicios de Salud El 
Tunal” 
otorgado mediante la Resolución No. 0467 
del 09 de abril de 2021 
 
El 24 de diciembre de 2024, se recibe 
respuesta de la SDP al radicado de 
entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de 
julio de 2024, mediante el oficio con No. 
Radicación: 2-2024-73520 y con asunto: 
Modificación del Cronograma de 
Ejecución del Plan de Regularización y 
Manejo del Equipamiento de Salud 
Hospital El Tunal - hoy “Unidad de 
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la 
localidad de Tunjuelito. 
 
En el oficio de respuesta en mención, se 
decide: Modificar el artículo 7 de la 
Resolución No. 0467 del 09 de abril de 
2021, en cuanto a prorrogar en dos (2) 
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años el plazo de ejecución del cronograma 
para el 
cumplimiento de las acciones y obras de 
mitigación previstas en el Plan de 
Regularización y Manejo del 
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - 
hoy “Unidad 
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que 
se contará a partir del vencimiento del 
término inicialmente concedido 
 
Durante el mes de mayo 2025 se realizó 
reunión el 15 de mayo para socializar la 
solicitud de licencia de intervención de 
espacio público y se concluyó que:  El 
PRM es un instrumento que habilita las 
obras y no se requiere tramitar licencia de 
espacio público para ello.  
Las entidades implicadas en la ejecución 
del PRM deben realizar acompañamiento 
durante las obras.  
Lo anterior está contenido según 
requisitos Decreto 072 de 2023. Para las 
obras requeridas por fuera del área de 
PRM se requiere tramitar licencia de 
intervención de espacio público. Se 
requiere realizar acercamiento con 
curaduría #1 y DADEP, conocer titularidad 
del predio y confirmar pertinencia de 
licencia de urbanismo.  
27 de mayo se realizó reunión en 
curaduría #1, se confirmó que la vigencia 
de la etapa I se vence el 24 de diciembre 
de 2026 y que no se requiere licencia de 
urbanismo.  
Pendiente confirmación reuniones 
DADEP y Alcaldía Local Tunjuelito. 
Pendiente Consorcio Hospital entrega de 
cronograma actualizado para 
construcción de urbanismo y socialización 
con Hospital. 
 
Durante el mes de Junio 2025,la 
Interventoría continúa manifestando su 
alerta y preocupación tanto en los 
informes de programación como en 
comités de obra acerca de falta de gestión 
del contratista de obra con relación al 
extenso tiempo que ha tomado el 
Consorcio Hospital en los trámites de 
permisos de licencias y servicios públicos 
que se vienen gestionando desde el mes 
de agosto de 2024 y que a la fecha no 
cuentan con avance en la aprobación ni 
reporte de estado por parte del contratista, 
como son, factibilidad de la definitiva 
eléctrica, aprobación de proyecto serie 3 
de subestación eléctrica, reubicación de 
caldera y aprobación de diseño gas 
natural por Vanti. Si bien, estas 
actividades no se monitorean en el 
cronograma, tienen un impacto colateral 
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en las actividades necesarias para las 
acometidas de servicios y construcción del 
urbanismo.  
 
Se realizó reunión el 03 de julio de 2025, 
con Subred Sur, área ambiental Hospital, 
Contratista e Interventoría para mesa 
técnica revisión PRM y Urbanismo con el 
fin de realizar seguimiento a vigencias 
ejecución, etapas y preliminares para 
coordinación intervención zona hospital. 
Consorcio Hospital convocó a las 
entidades y empresas relacionadas con el 
PRM e intervención del urbanismo del 
proyecto para el 13 de agosto de 2025 
socializar en el sitio de obra las 
condiciones y requerimientos para la 
intervención y entrega del alcance en la 
ejecución del urbanismo del proyecto. 
 
Para el mes de agosto 2025, respecto al 
plan de regularización y manejo PRM, Se 
desarrolló reunión el 13 de agosto con 
entidades para socialización del proyecto 
y revisar pertinencia en la ejecución y 
recibo de las obras, donde también 
participó el área encargada de SDS como 
apoyo técnico. Los compromisos 
quedaron soportados mediante acta de 
reunión, que se anexa al presente informe. 
 
En septiembre 2025 respecto al plan de 
regularización y manejo PRM, se tenía 
programada reunión 12 de septiembre con 
entidades, sin embargo, no asistieron al 
proyecto. Consorcio Hospital informó 12 
de septiembre que ya ha hecho 
acercamiento con Carol Colmenares de 
IDU quien envió requisitos para radicar el 
diseño de Urbanismo. Se programará 
mesa de trabajo. Consorcio Hospital 
indicó en comité del 12 de septiembre que 
a partir de la semana del 15 al 19 de sept. 
Iniciaba estudio de Tránsito (Duración 1 
mes). Atraso -2 semanas. El 23 de 
septiembre se realizó reunión virtual con 
IDU con el fin de revisar requisitos 
documentales y de diseño (Urbanismo-
PRM) para radicación del proyecto de 
urbanismo para revisión. Se requiere 
contar con conceptos de:  
• Movilidad (PMT, señalización, 
pompeyano, estabilización vía V-5)  
• Transmilenio (Paradero actual y nuevo)  
• UAESP (alumbrado Público)  
• EAAB (Manejo drenaje vías)  
• DADEP (Espacio Público)  
• Jardín Botánico (Concepto Paisajismo)  
• Secretaría Distrital de Ambiente (Tala de 
árboles) 
 
En octubre de 2025: 
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El 30 de octubre de 2025 el Consorcio 
Hospital remite como informativo a la 
Interventoría y Subred, documento con la 
trazabilidad de las gestiones ante las 
diferentes entidades que intervienen en el 
PRM. Sin embargo, a la fecha solamente 
se ha tenido acercamiento de consulta con 
la Curaduría para concepto formal de que 
no se requiere licencia urbanística para 
ejecutar el urbanismo, reuniones con IDU 
y acercamiento con Movilidad para la 
solicitud del PMT. La Interventoría ha 
venido reiterando de manera constante en 
comités de obra que no se han adelantado 
las gestiones de consulta con las demás 
entidades, requisito indispensable para 
poder radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, lo 
cual, afectará notablemente el 
cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
En noviembre de 2025 respecto al PRM El 
11 de noviembre de 2025 se sostuvo 
reunión virtual con el IDU para aclaración 
de inquietudes y revisión de avance en 
recopilación documentos para radicación. 
Consorcio Hospital continúa sin evidenciar 
gestiones con demás entidades: • 
Curaduría • Movilidad (PMT, señalización, 
pompeyano, estabilización vía V-5) 
Pendiente radicación de ajustes 
observaciones. • Transmilenio (Paradero 
actual y nuevo) • UAESP (alumbrado 
Público) • EAAB (Manejo drenaje vías) • 
DADEP (Espacio Público) • Jardín 
Botánico (Concepto Paisajismo) • 
Secretaría Distrital de Ambiente (Tala de 
árboles) IDU solicitó en reunión del 11 de 
noviembre como adicionales: - - Concepto 
Movilidad donde indique que el estudio de 
Tránsito realizado en 2020 para PRM 
continúa vigente.  
 
En diciembre de 2025 respecto al PRM La 
Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra que 
no se han adelantado las gestiones de 
consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder radicar 
el diseño de Urbanismo para revisión y 
aprobación por parte del IDU, lo cual, 
afectará notablemente el cronograma de 
ejecución de estas actividades. 
 
Enero de 2026 
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra que 
no se han adelantado las gestiones de 
consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder radicar 
el diseño de Urbanismo para revisión y 
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aprobación por parte del IDU, lo cual, 
afectará notablemente el cronograma de 
ejecución de estas actividades. 
 
Febrero de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la página 
48 hasta la 54 del informe mensual de 
interventoría. 
 
Marzo de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la página 
61 hasta la 67 del informe mensual de 
interventoría. 
 
Abril de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la página 
61 hasta la 67 del informe mensual de 
interventoría. 
 
Mayo de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la página 
62 hasta la 69 del informe mensual de 
interventoría. 
 
Junio de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la página 
62 hasta la 69 del informe mensual de 
interventoría. 
 
Julio de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la página 
74 hasta la 81 del informe mensual de 
interventoría. 

36. Socializar del proyecto a la 
comunidad en general, conforme a lo 
señalado en el Artículo 8 de la Ley 
1437 de 2011. 

x       El 10 de septiembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, donde 
se realizó socialización del avance de obra 
del proyecto, con un recorrido por obra y 
socialización.  

El 11 de septiembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, donde 
se realizó socialización del Convenio de 
dotación Biomédica. 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 36 / 
veeduría ciudadana  
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El 08 de octubre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, donde 
se realizó socialización. 

El 12 de noviembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, donde 
se realizó socialización del Convenio de 
proyecto Urgencias-Reordenamiento 
Tunal. 

El 10 de diciembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, donde 
se realizó socialización del Convenio de 
proyecto Urgencias - Reordenamiento 
Tunal 

En enero de 2026 no se realizó reunión 
con veedores, se programó para el 
miércoles 11 de febrero de 2026. 

En febrero de 2026 se realizó reunión con 
veedores el miércoles 11 de febrero de 
2026. 

En marzo de 2026 se realizó reunión con 
veedores el miércoles 11 de marzo de 
2026. 

En abril de 2026 se realizó reunión con 
veedores el miércoles 08 de abril de 2026. 

En mayo de 2026 se realizó reunión con 
veedores el miércoles 13 de mayo de 
2026. 

En junio de 2026 se realizó reunión con 
veedores el miércoles 08 de julio de 2026. 

37. Adelantar acciones de prevención 
en la ejecución de los contratos 
derivados del presente Convenio 
para que no se presenten conductas 
que atenten o promuevan la violencia 
de género, incluyendo acoso sexual; 
de igual forma implementara 
mecanismos tales como buzones de 
quejas de fácil acceso a los 
empleados y/o contratistas y/o 
interesados, realizando seguimiento 
continuo para garantizar el 
restablecimiento de los derechos 
afectados. 

 
X 

 
  

 
La supervisión e interventoría de contratos 
amparados por el Convenio, realizan 
seguimiento mensual, sin recibir hasta el 
momento, quejas al respecto contratos 
derivados suspendidos. 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 37 / 
OFICIO CTSF-987-OBR-
2026 trabajo infantil 
  

 
  

38. Desarrollar acciones de 
prevención en la ejecución de los 
contratos derivados del presente 
convenio para que no se presenten 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso; de igual forma implementara 
mecanismos tal coma buzones de 
quejas de fácil acceso a los a los 
empleados y/o contratistas y/o 
interesados, realizando seguimiento 
continuo para garantizar el 
restablecimiento de los derechos 
afectados. 

 
X 

    
 

La supervisión e interventoría de contratos 
amparados por el Convenio, realizan 
seguimiento mensual Contratos 
suspendidos 
En la revisión diaria de personal y reporte 
diario que entrega la interventoría a la 
Subred, en la obra no hay evidencia de 
trabajo infantil. 
 
En el mes de febrero 2025, se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 38 / 
OFICIO CTSF-987 OBR-
2026 Y OFICIO CTSF-988-
OBR-2026 
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adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de febrero 2025 Oficio CTSF-639-
OBR-2025 -Obra anexo comunicado 
 
En el mes de marzo 2025, se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de marzo 2025 Oficio CTSF-651-
OBR-2025-Obra, del 2 de abril 2025, 
anexo comunicado. 
 
En abril 2025, se emite oficio por parte de 
la interventoría, informando que no se han 
presentado situaciones de trabajo infantil, 
trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de abril 2025 Oficio 
CTSF-668-OBR, emitido el 5 de mayo 
2025 
 
En el mes de mayo 2025 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de mayo 2025 Oficio CTSF-695-
OBR, CTSF-696-OBR emitido el 10 de 
junio 2025. 
 
En el mes de julio 2025 se emite oficio por 
parte de la interventoría, informando que 
no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de julio 2025 Oficio CTSF-737-OBR-
2025, emitido el 8 de agosto. 
 
En el mes de agosto 2025 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de julio 2025 Oficio CTSF-761-OBR-
2025, emitido el 8 de septiembre. 
 
En el mes de septiembre 2025 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
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forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de septiembre 
2025 Oficio CTSF-782-OBR-2025, emitido 
el 25 de septiembre. 
 
En el mes de octubre 2025 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de octubre 2025 Oficio CTSF-796-
OBR-2025, emitido el 05 de noviembre. 
 
En el mes de noviembre de 2025 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de noviembre 2025 
Oficio CTSF-817-OBR-2025, emitido el 09 
de diciembre de 2025 
 
En el mes de diciembre de 2025 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de diciembre 2025 
Oficio CTSF-831-OBR-2025, emitido el 06 
de enero de 2025. 
 
En el mes de enero de 2026 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de enero de 2026 Oficio CTSF-860-
OBR-2026, emitido el 09 de febrero de 
2026. 
 
En el mes de febrero de 2026 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de febrero de 2026 
Oficio CTSF-876-OBR-2026 y Oficio 
CTSF-877-OBR-2026, emitido el 16 de 
marzo de 2026. 
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En el mes de marzo de 2026 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de marzo de 2026 
Oficio CTSF-889-OBR-2026 y Oficio 
CTSF-890-OBR-2026, emitido el 14 de 
abril de 2026. 
 
En el mes de abril de 2026 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de abril de 2026 Oficio CTSF-914-
OBR-2026 y Oficio CTSF-890-OBR-2026, 
emitido el 08 de mayo de 2026. 
 
En el mes de mayo de 2026 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de mayo de 2026 Oficio CTSF-945-
OBR-2026 y Oficio CTSF-946-OBR-2026, 
emitido el 28 de mayo de 2026. 
 
En el mes de junio de 2026 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de junio de 2026 Oficio CTSF-958-
OBR-2026 y Oficio CTSF-959-OBR-2026, 
emitido el 01 de julio de 2026. 
 
En el mes de julio de 2026 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de julio de 2026 Oficio CTSF-987-
OBR-2026 y Oficio CTSF-988-OBR-2026. 
  

39. Recibir la totalidad de 
documentos que garanticen el paz y 
salvo y liquidación de obligaciones 
contraídas por la Subred. 

      X No aplica para el periodo evaluado. 
Proceso no iniciado 

 No aplica 

40. La Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur deberá presentar ante 
la Dirección de Tecnologías de la 

      X No aplica para el periodo evaluado. 
Proceso no iniciado 

 No aplica 
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Información y las Comunicaciones -
TIC de la Subsecretaria Corporativa 
el proyecto de inversión actualizado 
del equipamiento tecnológico para su 
revisión y aprobación y adelantar los 
procesos de contratación 
correspondientes. 
41. Estructurar y presentar la 
implementación del "Plan de 
Contingencia de la Prestación de 
Servicios de Salud" de acuerdo al 
Numeral 5 de la Circular No.028 del 
2017 - Plan de Contingencia - 
Traslado o Cierre de Servicios. 

 x   
 

  Plan de Contingencia de la Prestación de 
Servicios de Salud, ajustado de acuerdo 
con observaciones por parte de SDS, 
radicado para su revisión y aval, con No. 
2022ER17191 del 25 de abril de 2022. 
Actualmente el Plan de Contingencia se 
encuentra en ejecución. 
 
El 15 de junio de 2022, la SDS mediante 
el radicado No. 2022EE71012, da 
respuesta al radicado 2022ER17191 del 
25 de abril de 2022 en mención, en el cual 
registran que las observaciones fueron 
subsanadas. Se adjunta respuesta en el 
informe No 12 de seguimiento al Convenio 
2806257 de 2021. 
 
En el mes de julio de 2025, se seguía 
trabajando con el plan de contingencia 
presentado por el consorcio en diciembre 
de 2024 

 
En el mes de agosto de 2025, debido a la 
Prórroga No.6 al contrato de obra, se 
generó una reprogramación al 
cronograma desde el día 26/08/2025 al 
31/05/2026 siendo este el plan de 
contingencia actual. 
 
En septiembre 2025 no se generó 
reprogramación, ni ningún plan de 
contingencia a la obra. 
 
En octubre 2025 no se generó 
reprogramación, ni ningún plan de 
contingencia a la obra. 
 
En noviembre de 2025 se empezaron a 
enviar cronogramas semanales como 
planes de contingencia respecto a las 
actividades a ejecutar. 
 
En diciembre de 2025 se continuo con 
cronogramas semanales como planes de 
contingencia respecto a las actividades a 
ejecutar. 
 
En enero de 2026 el contratista de obra 
hizo entrega por correo electrónico un plan 
de intención con la finalidad de disminuir 
el atraso de las actividades críticas a la 
fecha. 
 
En febrero de 2026 el manejo de talud de 
la unidad renal desestabilizado durante la 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 41 / 
CTSF50 – INFORME 
MENSUAL JULIO 2026 
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excavación para la cimentación se 
encuentra en el informe mensual de la 
interventoría desde la página 91 hasta la 
página 92. Así mismo el contratista de 
obra realizó la entrega vía correo 
electrónico de un plan de intención para 
mitigar los atrasos en actividades críticas, 
sin embargo, el atraso continúo siendo 
mayor. Se anexa plan de intención y oficio 
de observaciones de atrasos. 
 
En marzo de 2026 el manejo de talud de 
la unidad renal desestabilizado durante la 
excavación para la cimentación se 
encuentra en el informe mensual de la 
interventoría desde la página 102 hasta la 
página 103. Así mismo el contratista de 
obra realizó la entrega vía correo 
electrónico de un plan de intención para 
mitigar los atrasos en actividades críticas, 
sin embargo, el atraso continúo siendo 
mayor. En el comité del 19 de marzo de 
2026 se dejó en claro que no se seguirá 
haciendo seguimiento al plan de intención 
presentado por el contratista debido a que 
los avances eran mínimos, y no se notaba 
una gestión real para cumplir dicho plan. 
 
En abril de 2026 el manejo de talud de la 
unidad renal desestabilizado durante la 
excavación para la cimentación se 
encuentra en el informe mensual de la 
interventoría desde la página 103 hasta la 
página 105. Por lo mencionado en el mes 
anterior ya no se tiene más en cuenta el 
plan de intención entregado por el 
contratista de obra en el mes de febrero 
de 2026, por lo anterior no se reportará 
más información respecto a dicho plan. 
 
En mayo de 2026 el manejo de talud de la 
unidad renal desestabilizado durante la 
excavación para la cimentación se 
encuentra en el informe mensual de la 
interventoría desde la página 102 hasta la 
página 103. Por lo mencionado en el mes 
anterior ya no se tiene más en cuenta el 
plan de intención entregado por el 
contratista de obra en el mes de febrero 
de 2026, por lo anterior no se reportará 
más información respecto a dicho plan. 
 
En junio de 2026 el manejo de talud de la 
unidad renal desestabilizado durante la 
excavación para la cimentación se 
encuentra en el informe mensual de la 
interventoría desde la página 102 hasta la 
página 103. 
 
En julio de 2026  Se ha requerido en 
diferentes oportunidades al Consorcio 
Hospital la implementación de un plan de 
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intención para recuperación del atraso y el 
incremento sustancial de recurso de mano 
de obra para incrementar los rendimientos 
y abrir nuevos frentes de trabajo en 
simultaneo.  

42. Recibir la totalidad de 
documentos que garanticen la paz y 
salvo y liquidación de obligaciones 
contraídas por la Subred. 

      X No aplica para el periodo evaluado. 
Proceso no iniciado 

 No aplica 

43. Adelantar consulta ante la EGAT 
de manera previa al inicio de cada 
fase y de ser el caso suscribir 
contrato interadministrativo con la 
EGAT (Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica) con el fin 
de adelantar objeto y alcance del 
Convenio en cumplimiento del 
Acuerdo Distrital No.761 de 2020. 

 x       El 29/10/2021 se realiza suscripción del 
contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-
Contractual.  (Acuerdo de adhesión No. 
7801 de 2021 al Acuerdo marco 
Interadministrativo No. 7407 de 2021, 
celebrado entre la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT y la 
Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E.), cuyo objeto consiste en: 
“REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN 
EL DESARROLLO DE LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL PARA 
CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN 
MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA 
PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, 
REFORZAMIENTO, 
REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, 
HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE 
APOYO DIAGNÓSTICOS Y 
TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL 
DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
El 31 de marzo de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite 
acta de recomendación de adjudicación 
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de 
2022, recomienda adjudicar el proceso de 
selección por Convocatoria Abierta No. 
CA-001-2022, al proponente 
CONSORCIO TUNAL 2022. 
 
El 05 de abril de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite 
acta de recomendación de adjudicación 
convocatoria meritoria No. CM-004-2021, 
recomienda adjudicar el proceso al 
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD 
FUTURA, conformado por PLANHO 
CONSULTORES SLP CIF con un 
porcentaje de participación del 30% y 
TALLER DE ARQUITECTURA 
SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL 
COLOMBIA con un porcentaje de 
participación del 70%, representado 
legalmente por el señor LUIS SANCHEZ 
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, 
identificado con cédula de extranjería No. 

 
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/ ANEXOS 
JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 
Carpeta 43/ EGAT 
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437.592, por un valor de SIETE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido 
todos los costos directos e indirectos, por 
un plazo inicial de veinte (20) meses. 
 
Al tener el acta de recomendación de 
adjudicación por parte de la EGAT se da 
por terminado el convenio con dicha 
entidad con los documentos en mención.  

44. Vincular y mantener dentro del 
equipo que se disponga para la 
ejecución del presente Convenio, 
mujeres conforme al porcentaje 
indicado en el artículo 3° del Decreto 
332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, garantizando que la 
vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales 
o contractuales aplicables, para lo 
cual se deberá remitir a la 
Supervisión una manifestación 
semestral bajo juramento del 
facultado,,, donde se indique el 
personal vinculado, para corroborar 
la contratación de las mujeres 
durante el periodo de ejecución del 
Convenio en los porcentajes 
indicados. 

 
X 

    
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor, para que adopten las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
observación, la cual es revisada 
diariamente y registrada en el reporte que 
entrega la interventoría a la Subred. 
 
En la página 12 y 13 del informe mensual 
de interventoría se encuentra la relación 
de mujeres empleadas en el mes de julio 
de 2026. 

  
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 
44/CTSF50-INFORME 
MENSUAL JULIO 2026 
  

45. Garantizar el reporte establecido 
en el parágrafo 6° del artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 
X 

    
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor, para que adopten las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
obligación 
 
En la página No 11 hasta la No 13 del 
informe mensual de interventoría se 
encuentra en el ítem 2.3 la gestión del 
personal en el mes de julio de 2026  

  
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 45 / 
CTSF50-INFORME 
MENSUAL JULIO 2026 
  

46. Adoptar medidas para prevenir, 
corregir y denunciar el hostigamiento 
sexual, la violencia y la 
discriminación contra las mujeres, en 
sus actividades empresariales y 
cadena de suministro en el marco de 
la ejecución del presente Convenio. 
En caso de ser testigo de / alguna de 
las situaciones enunciadas deberá 
informar de manera inmediata a la 
Supervisión quien dará traslado a la 
autoridad competente. 

X
  

    
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor para que adopten las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
observación. 
A la fecha la interventoría no ha reportado 
situaciones descritas en la presente 
obligación. 
Con corte al mes de octubre 2024, se 
emite oficio por parte de la interventoría, 
informando, que no se ha presentado 
hostigamiento sexual, ni violencia ni 
discriminación contra las mujeres. 
 
Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la 
interventoría certifico que durante el mes 
de noviembre de 2024 se adoptaron las 
medidas para prevenir, corregir y 
denunciar el hostigamiento sexual, la 

 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 46 / 
OFICIO CTSF-988-OBR-
2026 atención comunidad 
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violencia y la discriminación contra las 
mujeres. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de febrero de 2025. Oficios N.º 
CTSF—652 -OBR-2025 del 2 de abril de 
2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de abril 2025 Oficio CTSF--669-OBR- 
2025 del 5 de mayo de 2025.  
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de junio 2025 Oficio CTSF-562-INT-
2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de junio 2025 Oficio CTSF-738-OBR-
2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de agosto 2025 Oficio CTSF-762-
OBR-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de septiembre 2025 Oficio CTSF-
783-OBR-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de octubre 2025 Oficio CTSF-797-
OBR-2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de noviembre 2025 Oficio CTSF-818-
OBR-2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de diciembre 2025 Oficio CTSF-832-
OBR-2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
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1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO 

 
1.3.1 Giros del FFDS a ESE 

mes de enero 2026 Oficio CTSF-861-
OBR-2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de febrero 2026 Oficio CTSF-877-
OBR-2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de marzo 2026 Oficio CTSF-890-
OBR-2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de abril 2026 Oficio CTSF-914-OBR-
2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de mayo 2026 Oficio CTSF-946-
OBR-2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de junio 2026 Oficio CTSF-958-OBR-
2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de julio 2026 Oficio CTSF-988-OBR-
2026. 

47. Las demás que sean necesarias 
para el cabal cumplimiento del objeto 
del Convenio 

      X  
En el mes de julio de 2026 se enviaron 
oficios al contratista de obra y a la 
interventoría como seguimiento y control a 
la obra construcción Torre de Urgencias 
Tunal con la finalidad de cumplir con el 
objeto del convenio interadministrativo. 
Por otra parte, el 31 de julio de 2026 se 
llevó a cabo visita con veeduría distrital en 
la obra, se agrega imagen de recorrido. 
Los oficios enviados en el mes de julio 
tienen los siguientes número de radicado: 
2026300-018891-1, 2026300-018909-1, 
2026300-018931-1, 2026300-018966-1, 
2026300-018968-1, 2026300-019444-1, 
2026300-019503-1, 2026300-020386-1, 
2026300-020410-1. 

 
 
ANEXOS JULIO 2026/OBL 
ESPECIFICAS/Carpeta 47 / 
oficios a interventoría 
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DESCRIPCIÓN VALOR REGISTRO Nro.  FECHA OBSERVACIONES 
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020 
Giro No. 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022 
Giro No. 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022 

Giro No. 4 
 

$1.662.209.309 2810 7/12/2022 
Indexación de la vigencia 
futura 2022 
$63.443.134.010 

$1.708.659.857 2811 7/12/2022 
$194.634.165 2812 7/12/2022 

$800 5375 7/12/2022 
Giro No. 5 $12.048.781.550  25/04/2023  

Giro No. 6 
$2.578.551.214 

 22/08/2023 
Indexación de la vigencia 
futura 2023 
$12.048.781.550 

Giro No. 7 
$15.269.953.224 

380727 20/02/2026 
Adición al convenio 
realizada en diciembre 
de 2025. 

Giro No. 8 
$7.816.378.407 

380728 20/02/2026 
Adición al convenio 
realizada en diciembre 
de 2025. 

Total General $ 128.332.326.976 
  

 
 REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO 

 

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR  
VALOR ($) PORCENTAJE (%) 

$490.627.377 
 

49.51% 
 

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciación Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado. 
 

DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO VALOR/MES EJECUCIÓN PERIODO (%) SUBTOTAL 

EJECUTADO MES JULIO 2026 $10.755.477  1.09 $10.755.477  
 

TOTAL $10.755.477 1.09 $10.755.477  
OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciación a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de 
enero de 2026 

 

TOTAL, ACUMULADO 
A LA FECHA DE 

CORTE 

VALOR ($) PORCENTAJE (%)  
$ 5001.382.854 

 
50.59%  

OBSERVACIONES: En el informe No 58, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados 
desde el mes de enero de 2026  
 
En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril 
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.  

 

 
            
Nota: Inicialmente se ajustó la cofinanciación del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% y el 
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldía de Bogotá, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir 
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciación de acuerdo 
con el incremento salarial para la vigencia 2023. 
 
Se actualizó la matriz de cofinanciación para el mes de JULIO 2026, que se está presentando en el 
presente informe. 
 
1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 
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1.4.1  Relación de Hitos del Convenio: 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
Concepto técnico 
favorable e 
inscripción en el 
BPP de la SDS 

  Primera semana 
de julio de 2021 

  El proyecto se inscribe en el 
BPP de SDS con el código 
No. 2021 20 02 35, el 2 de 
julio de 2021. 

Suscripción de 
Convenio 

Primera 
semana de 
agosto 
2021 

Cuarta semana de 
agosto 2021 

  31/08/2021 

Firma acta de inicio 
de convenio  

   Segunda semana 
de septiembre 
2021 

  El 13 de septiembre de 
2021 

Perfeccionamiento 
del convenio 
(Pólizas- apertura de 
cuenta) 

Tercera 
semana de 
septiembre 
2021 

Primera semana 
de octubre 2021 

Tercera semana de septiembre 
2021 

El 17 de septiembre de 
2021, se realiza apertura de 
la cuenta de ahorros No. 
0550004800460919 para 
recursos del presente 
convenio. 

Presentación de 
Plan de Trabajo ante 
comité operativo del 
convenio y 
aprobación del 
mismo  

  Tercera semana 
de septiembre 

2021 

  El 22 de septiembre de 
2021, se aprobó el Plan de 
trabajo en Comité 
Operativo del Convenio 

Presentación del 
proyecto y el 
convenio ante Junta 
Directiva para 
aprobación de 
Solicitud de 
Vigencias Futuras  

  Tercera semana 
de octubre 2021 

El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de 
2021, para solicitud de 
apalancar 15%. La Secretaria 
Distrital de Hacienda no 
viabilizó 

El 21/10/2021, Acuerdo 
113 de 2021, para 
aprobación de solicitud de 
Vigencias Futuras 
Excepcionales. 

Solicitud de Aval 
Fiscal ante CONFIS 
para Vigencias 
Futuras 

Cuarta 
semana de 

octubre 
2021 

Segunda semana 
de noviembre 

2021 

  El 01/10/2021, mediante el 
radicado No. 
2021ER17294. Se radicó 
solicitud de aval fiscal para 
autorización de VF 2022-
2023 por $99.101.940.000 
  

Aval Fiscal del 
CONFIS para 
Vigencias Futuras 

  última semana de 
noviembre 2021 

  El 30 de noviembre de 
2021, el CONFIS Distrital 
en sesión No 20, autorizó 
vigencias excepcionales 
2022-2023 a la Subred Sur.  

Suscripción de 
contrato con EGAT 
para etapa pre-
contractual  

  Última semana de 
octubre 2021 

  05/10/2021 se firma 
Acuerdo Marco 7407 de 
2021  
El 29/10/2021 se realiza 
suscripción del contrato 
7801 con EGAT para etapa 
Pre-Contractual.  
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Elaboración de 
Estudios y Pliegos 
para Consultoría e 
Interventoría y 
aprobación de 
Estudios y Pliegos 
por SDS  

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Segunda semana 
de diciembre 2021 

Última semana de noviembre 
2021 se entrega a EGAT el 
borrador de Estudios y Pliegos 
para Consultoría e Interventoría  

El 29 de diciembre de 2021  
se realizó Comité Operativo 
 del Convenio 
CO1.PCCNTR. 2806257-
2021, para la presentación 
y aprobación de los pliegos 
definitivos para la 
interventoría del proyecto 
amparado por el Convenio 
en mención. Se adjunta 
pantallazo de invitación al 
comité. Acta en firmas. 
 
Respecto a los pliegos 
definitivos para la Obra 
hubo modificación en 
dichos pliegos definitivos 
que se publicaron el 24 de 
diciembre y dichos cambios 
fueron avisados a la SDS 
de carácter informativo en 
el comité del 29 de 
diciembre 2021. 

Apertura proceso pre 
contractual - 
recepción ofertas- 
Evaluación de 
ofertas, validación 
por comité operativo 
del convenio y comité 
de contratación 

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Última semana de 
marzo 2022 

 La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E., a 
través de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – 
EGAT, realiza el proceso de 
selección EGAT-CA-001-2022, 
para la adjudicación del contrato 
de obra, por valor estimado de 
$90.401.149.745. 
 
El cronograma inicia con: 
 
•Publicación del Aviso: 28 de 
enero de 2022.  

El cronograma continúa 
con: 
•Publicación de estudios 
previos: 28 de enero de 
2022. 
•Plazo observaciones al 
proyecto de Pliego de 
Condiciones: 04 de febrero 
de 2022. 
•Respuesta observaciones 
Pliego de Condiciones: 14 
de febrero de 2022.  
•Publicación de estudios 
previos y proyecto de pliego 
de condiciones: 15 de 
febrero de 2022.  
•Presentación de Ofertas: 
07 de marzo de 2022. 
•Apertura del sobre 1: 07 de 
marzo de 1022. 
•Publicación del informe de 
verificación o evaluación: 
15 de marzo de 2022. 

Proceso de 
Adjudicación 

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Última semana de 
marzo   2022 

El 31 de marzo de 2022, se  adjudica 
proceso de selección por 
convocatoria abierta CA-001-2022, 
al proponente CONSORCIO TUNAL 
2022, representado legalmente por 

Publicación Acto 
Administrativo de 
adjudicación o de 
Declaratoria de Desierto: 
01 de abril de 2022. 
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el señor CARLOS ANDRES NARANJO 
DUARTE, conformada por: *C&C 
ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN 
REORGANIZACIÓN con un 
porcentaje de participación del 50%, 
*ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO 
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS 
SAS con un porcentaje de 
participación del 45% y * YELSIN 
EMILSON REINOSO PEREZ con un 
porcentaje de participación del 5% 
por un valor de OCHENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
($89.323.181.304,00) Incluido todos 
los costos directos e indirectos, por 
un plazo inicial de veinte (20) 
Meses. 
El 31 de marzo de 2022, el 
Representante Legal de la Entidad 
de Gestión Administrativa y Técnica 
– EGAT emite acta de 
recomendación de adjudicación 
convocatoria abierta EGAT-CA No. 
001 de 2022, recomienda adjudicar 
el proceso de selección por 
Convocatoria Abierta No. CA-001-
2022, al proponente CONSORCIO 
TUNAL 2022. 
 
El 05 de abril de 2022, el 
Representante Legal de la Entidad 
de Gestión Administrativa y Técnica 
– EGAT emite acta de 
recomendación de adjudicación 
convocatoria meritoria No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el 
proceso al proponente 
CONSORCIO TUNAL SALUD 
FUTURA, conformado por PLANHO 
CONSULTORES SLP CIF con 
un porcentaje de participación 
del 30% y TALLER DE 
ARQUITECTURA SANCHEZ 
HORNEROS SLP SUCURSAL 
COLOMBIA con un porcentaje de 
participación del 70%, representado 
legalmente por el señor LUIS 
SANCHEZ HORNEROS VIVER-
SANCHEZ, identificado con cédula 
de extranjería No. 437.592, por un 
valor de SIETE MIL DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido 
todos los costos directos e 

 
El 6 de abril de 2022, se 
emite la Resolución de 
adjudicación No. 385 por 
medio de la cual se 
adjudica la Convocatoria 
Abierta CA-001-2022 y la 
Resolución No. 386 por 
medio de la cual se 
adjudica la Convocatoria 
Meritoria No. CM -004 de 
2021. 
 
Firma del Contrato obra 
No. 5008 de 2022: 
21/04/2022 
 
Firma de Acta de inicio del 
Contrato obra No. 5008 de 
2022: 20/05/2022 
 
Firma del Contrato 
Interventoría No. 5009 de 
2022: 21/04/2022 
 
Firma de Acta de inicio del 
Contrato Interventoría No. 
5009 de 2022: 20/05/2022 
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indirectos, por un plazo inicial de 
veinte (20) meses. 

Legalización de 
contratos 

  Primera y 
segunda semana 

de abril 2022  

 
 

20/05/2022 
  

Apropiación de 
Estudios y Diseños 

Última 
semana de 
mayo 2022 

Tercera semana 
julio 2022  

 
21 de mayo de 2022 

 
31 mayo de 2022 

Ejecución de 
Estudios y Diseños 
complementarios 

Cuarta 
semana de 
mayo 2022 

Última semana de 
mayo 2023 

21 de mayo 2022 El porcentaje de ejecución 
de los diseños es del 
98,53% teniendo en cuenta 
que la certificación LEED, 
la integración en la 
plataforma BIM y los 
trámites de las acometidas 
definitivas de servicios 
públicos, se alcanzan en su 
totalidad durante la etapa 
de construcción y dotación.  
Es decir, aún falta la 
culminación certificación 
LEED y modelo BIM, como 
esta consignado en el acta 
de cierre de la fase I. 

Licencias   Última 
semana de 
septiembre 
2022 

Última semana de 
junio 2023 

El 15 de noviembre 2022, 
mediante el radicado No. 
11001-1-22-3304, en Curaduría 
Urbana No 1, se presentó la 
solicitud de prórroga o 
revalidación de licencia y 
adicionalmente, solicitud de 
licencia nueva como lo pidió 
curaduría. 
El 10 de noviembre de 2022, 
mediante el radicado 11001-1-
22- 3256, en Curaduría Urbana 
No 1, se pagó expensas por 
valor de $1.131.523 
el 31 de enero de 2023 la 
Curaduría Urbana 1, emitió el 
acto administrativo 11001-1-23-
0540, la cual concede 
Revalidación de la Licencia de 
Construcción aprobada 
mediante Acto Administrativo 
11001-1-20-0270 del 24 de 
enero de 2020. 
 
Licencia de Construcción: Se 
cuenta con revalidación hasta el 
17 de abril de 2027)  

El día 24 de noviembre 
2023, salió ejecutoriada la 
Licencia con la solicitud de 
revalidación y modificación 
de la licencia inicial. 
 
Se cuenta con licencia LIC: 
11001-1-23-2576 
revalidada hasta el 17 de 
abril de 2027. 
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Aprobación de 
Productos 

  Última semana 
junio 2023 

  El 24 de octubre del 2023 
se realizó la firma del acta 
de cierre de fase 1 
(Estudios y Diseños)  

Inicio de 
Demoliciones 

Primera 
semana de 
julio 2022 

Última semana de 
diciembre 2022 

6 junio 2022  
31 de diciembre de 2022 

Ejecución de Obra 
Etapa 1 (Edificio A 
que Incluye entre 
otros: Urgencia, 
Hospitalización, UCI, 
QX. Obra e 
interventoría de obra 

Cuarta 
semana de 

octubre 
2022 

Última semana de 
agosto 2025 

 

En febrero del 2024 se cambió 
la propuesta por un consorcio 
conformado en su 90% 
construcciones de la Orinoquia 
y el 10% por consultorías, 
diseños y obras, una vez 
evaluada la propuesta de este 
consorcio se determinó que 
cumplen con los requerimientos 
exigidos por la EGAT, por lo que 
el 14 de febrero 2024, mediante 
comité de contratación de la 
subred se aprobó la cesión del 
contrato al CONSORCIO 
HOSPITAL, para realizar la 
cesión se reinició el contrato el 
día 21 de febrero y el día 26 de 
febrero 2024, se firmó en el 
SECOP 2 la cesión. Con esto el 
día 27 de febrero se presentó a 
la interventoría la programación 
y el porcentaje de ajuste al valor 
del contrato para su evaluación 
y posterior aprobación. 
En el mes de marzo se iniciaron 
las actividades de verificación 
del estado de las obras 
ejecutadas por el consorcio 
anterior, en cuanto a las 
excavaciones de las vigas de 
cimentación, estado y 
capacidad del suelo, estado y 
distribución del acero, estado de 
los diseños, verificación del 
talud, levantamiento de ejes y 
verificación de estos, junto a lo 
anterior se realizó la entrega de 
las hojas de vida de los 
profesionales y programación 
de obra. 
En el mes de abril 2024, se 
adelantaron las actividades de 
fundida de vigas y zapatas de 
cimentación, armado de acero, 
formaleta. 

NA 
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Además, como se describió 
previamente, se realizó 
prórrogas 2 y 3 a los contratos 
derivados de obra e 
interventoría de obra y adición a 
este último por valor 
$1.647.224.934  
En septiembre 2024 se inició 
con el armado del fenólico y los 
puntales para la placa del primer 
piso, además se adelantó el 
80% de los micropilotes para la 
estabilización del talud, se 
fundió la placa de los ejes 14 a 
11 
En el mes de octubre 2024 se 
realizó la fundida de la pasa de 
la zona A junto con las 
columnas de la misma zona y se 
dio inicio al movimiento de 
tierras para los tanques de 
almacenamiento y la planta de 
tratamiento 
En el mes de noviembre 2024; 
se continuó con la construcción 
de la estructura del proyecto, 
realizándose el armado de 
aceros y formaletería para la 
fundición de columnas del piso 2 
de la zona A, de igual forma en 
la zona B. Las columnas de la 
Zona A estarían fundidas para 
principios del mes de diciembre 
2024, y la Zona B para finales 
de diciembre 2024, inicios de 
enero de 2025 
 
En diciembre de 2024 se logró 
la fundición parcial en las zonas 
A y B de la placa de segundo 
piso, así como los tramos 
centrales de la placa de primer 
piso. 
 
Con el fin de cumplir con la 
programación del proyecto, y en 
calidad de plan de contingencia, 
el contratista se comprometió a 
incorporar un nuevo 
subcontratista de estructura, 
con un mínimo de 30 personas. 
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Con el fin de cumplir con el plan 
de contingencia del contratista, 
se tiene un promedio de 45 
operarios, dos máquinas un 
minicargador, y una retro 
pajarita, se hace la instalación 
de la torre grúa.  
 
Marzo 2025 para el 
cumplimiento con el plan de 
contingencia del contratista, se 
tiene un promedio de 55 
operarios, dos máquinas un 
minicargador, y una retro 
pajarita, y una torre grúa.  
 
Para el presente periodo Julio 
2025, de control se acumulan 21 
semanas de atraso en el 
cronograma general del plan de 
contingencia, incluyendo el 
control de la fase de 
construcción y la fase de 
dotación. En comparación con 
el mes de junio de 2025 cuyo 
atraso reportado fue de 17,13 
semanas, se puede concluir que 
en el mes se presentó un atraso 
de -3,87 semanas. 
 
Para el mes de agosto no se 
tiene retraso, debido a la 
prórroga No 6 que inicio desde 
el 26/08/2025 hasta el 
31/05/2026. 
 
Con corte a 30 de septiembre se 
esperada un avance de 48,02% 
vs un ejecutado de 48%, una 
desviación de -0,02%. 
 
Con corte a 31 de octubre se 
esperada un avance de 55,43% 
vs un ejecutado de 49,24%, una 
desviación de -6,19%. 
 
Con corte a 30 de noviembre se 
presenta un avance del 61,59% 
vs un ejecutado del 49,60% y 
una desviación del -11,59%. 
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Con corte a 31 de diciembre se 
presenta un avance del 68,85% 
vs un ejecutado del 49,73% y 
una desviación del -19,12%. 
 
Con corte a 27 de enero se 
presenta un avance esperado 
del 74.62% vs un ejecutado del 
49,77% y una desviación del -
24,85%. 
 
Con corte a 24 de febrero de 
2026se presenta un avance 
esperado del 78.36% vs un 
ejecutado del 49,86% y una 
desviación del -28,50%. 
 
Con corte a 24 de marzo de 
2026 se esperaba un avance de 
81.79% vs avance observado 
de 49.97%, desviación del -
31.82%  
 
Con corte a 28 de abril de 2026 
se esperaba un avance de 
91,90% vs avance observado 
de 51,94%, desviación del -
39,96% 
 
Con corte a 26 de mayo de 2026 
se esperaba un avance de 
99,42% vs avance observado 
de 52,62%, desviación del -
46,8% 
 
Con corte a 23 de junio de 2026 
se esperaba un avance de 
57,21% vs avance observado 
de 52,72%, desviación del -
4,49% 
 
Con corte a 28 de julio de 2026 
se esperaba un avance de 
63.84% vs avance observado 
de 52,85%, desviación del -
10.99% 

Entrega de Obra   31 de mayo de 
2026. 

 
 

El contrato de obra con la 
prórroga No. 7 tiene fecha 
desde el 01/06/2026 al 
31/12/2026. 

N/A para el periodo 
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Dotación Mayo 2025   el mes de diciembre 2024, se 

retoma la   actualización del 
componente de dotación con las 
contrapartes, con el fin de 
ajustar y dejar el cronograma 
definitivo de este componente, 
que establezca en detalle cada 
una de las actividades. 
En el mes de junio 2025, se 
recibió un informe de dotación 
por parte de la interventoría de 
conformidad con el listado de 
equipos propuestos por el 
consorcio Tunal, el cual se 
encuentra en revisión por parte 
de la Subred para evaluar la 
viabilidad de la propuesta 
recibida. 
  
En el mes de Julio 2025, en 
mesa de trabajo se verifica la 
matriz de dotación entregada 
por parte del consorcio y se 
realizaron observaciones 
relacionados a las marcas 
presentadas, por la experiencia 
presentada en las diferentes 
sedes de las Subred, 
solicitando reevaluar; adicional 
se pide aclaración del AIU del 
30 %, presente en la matriz de 
dotación.  
 
En el mes de agosto 2025, la 
Interventoría remitió 
requerimiento al Contratista de 
Obra mediante oficio CTSF-
735-OBR-2025 del 04 de 
agosto-25 para corrección de 
cuatro ítems específicos que se 
evidenciaron deben ser 
ajustados el número de equipos 
con base en requerimiento de 
PMA.  
Por su parte el Contratista de 
Obra remitió matriz de equipos 
ajustada el 05 de agosto 
mediante oficio CH-5008-HT-
0239-2025.  
 
En el mes de septiembre 2025 
se envía una matriz con la 

 
N/A  
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dotación más representativa por 
el presupuesto asignado, se 
adjunta cotizaciones para la 
verificación por parte de la 
interventoría de los equipos 
propuestos. 
 
En el mes de octubre 2025 se 
recibe matriz con cotizaciones y 
marcas propuestas por la 
interventoría para revisión y 
visto bueno de los valores y 
marcas propuestas para la 
dotación biomédica. 
 
En el mes de noviembre se da 
respuesta a la interventoría Al 
comunicado CTSF-802-OBR-
2025 relacionado con 
“Reiteración de la 
improcedencia de la aplicación 
del AIU sobre el componente de 
dotación, observaciones a la 
matriz de costos y presentación 
de propuesta de matriz para 
aprobación conjunta” con 
número de radicado 2025-00-
031128-1. 
 
En el mes de diciembre la 
Subred da respuesta a la 
interventoría sobre la inclusión 
del porcentaje del 8.26% dentro 
del valor unitario de los equipos 
y se presenta la matriz 
consolidad donde se incorporan 
los ajustes, accediendo a la 
solicitud realizada mediante 
comunicado CH-5008-HT-0316-
2025. 
 
Durante el mes de enero de 
2026 se recibió comunicación 
del Consorcio mediante oficio 
CTSF-834-OBR-2025 del 5 de 
enero de 2026, solicitando 
aclaraciones relacionadas con 
las especificaciones técnicas de 
la lámpara de cirugía y el 
monitor multiparámetros. 
Posteriormente, se recibieron 
observaciones por parte del 
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especialista médico y referente 
de cuidado intensivo, derivadas 
del incremento en la 
complejidad asistencial y de los 
nuevos lineamientos de la 
Secretaría de Salud y Desarrollo 
Institucional para la atención de 
pacientes neurocríticos y 
posoperatorios 
cardiovasculares. En atención a 
lo anterior, se realizó el ajuste y 
actualización de las fichas 
técnicas de ventiladores, 
monitores y máquinas de 
anestesia, trabajo desarrollado 
conjuntamente entre los 
especialistas clínicos y la 
Subred. Adicionalmente, se 
llevaron a cabo mesas técnicas 
con el ingeniero del consorcio y 
la interventoría para la 
verificación de especificaciones 
y priorización de equipos para 
una primera adquisición, 
correspondiente a camas, 
camillas, carros de paro y 
mesas de cirugía. 
 
Para el mes de febrero de 2026: 
Se dio continuidad a las mesas 
de trabajo técnicas con los 
ingenieros de la interventoría y 
del consorcio, orientadas a la 
revisión, validación y ajuste de 
las especificaciones técnicas de 
los equipos biomédicos 
correspondientes a ecógrafos, 
lámparas Cielíticas y sierras 
corta yesos. 
De manera paralela, se efectuó 
la verificación de la 
documentación asociada al 
proceso de desembolso, así 
como de las certificaciones y 
comunicaciones emitidas por 
distribuidores y fabricantes, en 
las cuales se informa el inicio 
del proceso de fabricación de 
los equipos: camas, camillas, 
carros de paro mesas de 
cirugía.  
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
Adicionalmente, se llevaron a 
cabo reuniones con la 
Secretaría de Salud, con el 
propósito de verificar el 
cumplimiento de las actividades 
de revisión técnica y el 
desarrollo de las mesas de 
trabajo. En este marco, la 
interventoría realizó la solicitud 
formal de las actas 
correspondientes, como soporte 
documental de las revisiones y 
ajustes efectuados a las 
especificaciones técnicas de los 
equipos aprobados dentro del 
proceso de dotación de 
equipamiento biomédico. 
 
Para el mes de abril de 2026 se 
continuo con las mesas de 
trabajo y se revisaron fichas 
técnicas de la 
termodesinfectadora, ventilador 
mecánico y Esterilizador, 
terminando así la revisión de los 
equipos consignados en la 
matriz de dotación aprobada. 
 
Para el mes de mayo de 2026, 
se realiza mesa de Trabajo No. 
15 final, donde se socializan la 
justificación de cambio de las 
marcas y modelos iniciales. 
 
Se dejan claras las marcas y 
modelos de los equipos con su 
respectiva justificación. Acta de 
trabajo No. 15 
 
Para el mes de junio de 2026 se 
realiza mesa de trabajo en 
compañía de secretaria de 
salud, especialistas técnicos en 
habilitación, las áreas 
asistenciales y proveedores de 
equipamiento biomédico, para 
verificar en obra y en planos las 
áreas de esterilización y unidad 
de cuidado intensivo, con el fin 
de validar los procesos y la 
dotación biomédica de acuerdo 
a la capacidad instalada, de 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
estas mesas se identificaron, 
necesidades para la realización 
y ajuste en obra de algunas 
recepciones de material en el 
caso de esterilización y manejo 
de ropa sucia, ubicación de 
carros de paro, centrales de 
enfermería,  de manera general 
para el caso de las unidades de 
cuidado intensivo, para esto 
último estamos a la espera del 
acta de visita por parte de la 
visita de secretaría de salud.  
 

Durante el mes de julio de 2026 
se realizó seguimiento, revisión 
y validación técnica de la 
dotación biomédica, mediante 
mesas de trabajo con 
participación del personal 
asistencial, técnico de la 
Subred, Interventoría, 
Consorcio y proveedores. 

En relación con la Central de 
Esterilización, se revisaron los 
requerimientos técnicos y 
operativos asociados a la 
termodesinfectadora y al 
autoclave de alta temperatura. 
Asimismo, se analizaron las 
observaciones formuladas por 
el personal asistencial frente a 
las condiciones y necesidades 
del área, y se revisó la 
propuesta de intervención y 
adecuación presentada por el 
Consorcio, verificando su 
correspondencia con las 
necesidades identificadas y la 
operación del servicio. 

Respecto a los equipos de alta 
complejidad, se realizó la 
revisión técnica de las fichas 
correspondientes al Resonador 
Magnético de 1,5 Tesla y 
Angiógrafo Biplano, 
solicitando considerar las 
diferentes alternativas 
tecnológicas y comerciales 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
identificadas en el estudio de 
mercado adelantado por la 
Subred, con el fin de contar con 
opciones que respondan a las 
necesidades institucionales. 

Finalmente, se realizó 
seguimiento al ajuste de la 
matriz de dotación del 
Contrato Llave en Mano No. 
5008-2022, incluyendo la 
modificación al equipo sierra 
corta yesos. Para formalizar 
dicho ajuste, se elaboró y 
remitió el oficio de alcance a la 
matriz inicial. 

Habilitación de los 
Servicios: Acreditar 
los documentos 
necesarios donde 
conste el 
cumplimiento de la 
norma  

Primera 
semana de 

octubre 
2023 

Cuarta semana de 
junio 2026 

El contrato de obra con la 
prórroga No. 7 tiene fecha 
desde el 01/06/2026 al 
31/12/2026. 

 
N/A para el periodo 

* Amerita ajuste al Plan de trabajo   SI _X_   NO ____ Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se presentó y aprobó en el 
Comité Operativo realizado el 18 de diciembre de 2025. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 51, con prórroga del 
contrato de interventoría y adición del contrato.  

 
Reporte gráfico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.  

 
 
   Fuente: Plan de Trabajo Contractual. 
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1.5 DESCRIPCIÓN 
 

Acciones Realizadas en el Periodo 
Obra  
Durante el mes de julio de 2026 en la labor de seguimiento y control de la supervisión al contrato de Obra e Interventoría 
se realizaron semanalmente comités de obra para la verificación de avances en la fase II de la obra, que a corte de 28 
de julio de 2026 se obtuvo un avance físico ejecutado de 52,85% vs un avance físico esperado de 63.84% representado 
una desviación del cronograma general de -10.99%, equivalente a 7.83 semanas; por otra parte, el siguiente recuadro 
hace referencia a corte 28 de julio de 2026:  

 
 
  

Para el reporte de seguimiento al mes de julio de 2026 es evidente nuevamente el atraso en cronograma con relación 
al avance esperado, donde en dos (2) meses de realizada la prórroga No. 07 al contrato de obra del plazo contractual 
del contrato, se debería tener un avance considerable en actividades de obra blanca, instalaciones técnicas e 
instalación de equipos y mobiliario con avances próximos al 100%. El día 27 de mayo de 2026 en Secop II se publicó 
la Prórroga No. 07 al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2026. 
 
Biomédica: 
 
Durante el mes de julio de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con la revisión, seguimiento y 
validación de la dotación biomédica: 
Central de Esterilización: Se realizó mesa de trabajo con participación del personal asistencial de la Subred y el 
proveedor de los equipos destinados a la Central de Esterilización, específicamente la termo desinfectadora y la 
autoclave de alta temperatura, con el propósito de revisar y validar aspectos técnicos asociados a la dotación requerida 
y su articulación con las necesidades operativas del servicio. 
Equipos de alta complejidad – Resonador de 1,5 T y Angiógrafo Biplano: Se realizó reunión técnica para la revisión y 
verificación de las fichas técnicas correspondientes al Resonador Magnético de 1,5 Tesla y al Angiógrafo Biplano. 
Durante la revisión se evidenció la presentación de una única alternativa de marca Fujifil . Sin embargo teniendo en 
cuenta el estudio de mercado mediante el cual el FFDS realizo la adición de recursos para ejecución del componente, 
se sugiere al contratista revisar la información técnica de las empresas Siemens y Bimedco . En este sentido, se solicitó 
considerar los resultados del estudio de mercado adelantado por la Subred, particularmente en relación con las 
tecnologías y alternativas comerciales identificadas, como es el caso del resonador de 1,5 T con magneto sellado, así 
como los diferentes proveedores identificados para el Angiógrafo Biplano, con el fin de garantizar la evaluación de 
diferentes alternativas tecnológicas y comerciales que permitan atender las necesidades institucionales. 
Central de Esterilización – Revisión de observaciones y propuesta de intervención: Se desarrolló mesa de trabajo con 
participación del personal asistencial de la Central de Esterilización, la Interventoría, el Consorcio y el personal técnico 
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de la Subred, con el objeto de revisar y validar las observaciones formuladas previamente por el personal asistencial 
respecto de las condiciones y requerimientos del área. 
En el marco de la reunión, el Consorcio presentó una propuesta de intervención y adecuación, estructurada 
considerando el proceso operativo del servicio y la normatividad técnica aplicable. La propuesta fue revisada 
juntamente con el personal asistencial y técnico de la Subred, evidenciándose que, de manera general, se encuentra 
conforme con las observaciones y necesidades identificadas durante las mesas de trabajo realizadas.Se recibieron las 
fichas y la documentación técnicas de los equipos biomédicos analizados en formato Excel, con las especificaciones 
técnicas detalladas para cada equipo. Se recibe el cronograma de seguimiento en el cual se encuentra en revisión por 
parte de la Subred, correspondiente al primer reembolso con el fin de realizar el seguimiento de los compromisos 
establecidos. 
Se envío a la interventoría el consolidado de equipos biomédico del área del tercer piso, cirugía, hemodinamia y 
esterilización, primer piso urgencias y segundo piso observación adulto, para revisar temas de preinstalación de 
dotación biomédica, el consorcio y la interventoría se encuentra en proceso de revisión de la información enviada, para 
lo cual solicitó el envío de las fichas técnicas correspondiente a los comodatos y fichas técnicas de los equipos a 
trasladar. 
Adicionalmente, se enviaron las fichas técnicas de los equipos en comodato.Se realizó un alcance a la matriz 
consolidada de dotación biomédica con el fin de ajustar el valor total de dotación, de acuerdo con los informes 
mensuales presentados  mediante  comunicado No.  2026300-021983-1  del 3 de agosto  de 2026, relacionado con la 
dotación biomédica requerida para la Nueva Torre de Urgencias del Hospital El Tunal. 
Mobiliario:  
 
Para el mes de julio de 2026 se encuentra así el tema de mobiliario, siendo una de las actividades más críticas con 
retraso el siguiente recuadro: 

 

  
 
El Consorcio Hospital ha venido postergando el suministro de equipos industriales y de dotación de mobiliario y TICs, 
considerando el estado de avance actual de la obra. Es indispensable que para el mes de agosto el Contratista presente 
nuevas evidencias sobre el avance en la fabricación y compra de equipos, dado el tiempo transcurrido desde la 
aprobación de los reembolsos. 
 
Con base en compromisos adquiridos por el Consorcio Hospital los ascensores ya se encuentran en la bodega 
destinada para su almacenamiento y la primera semana del mes de agosto de 2026 llegaran a sitio de obra, para su 
posterior pago del 30% según lo estipula la forma del pago del contrato. 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
Obra: 
Para el mes de agosto de 2026 con el compromiso del Contratista en los comités de obra, se hará supervisión 
exhaustiva a llegar al 70% en la fase 2 construcción.  

 
Se seguirá revisando e instando al contratista a cumplir las metas establecidas al 31 de diciembre de 2026 
conjuntamente con el apoyo técnico, jurídico, administrativo, financiero y ambiental de la interventoría.  
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Dotación:   
Biomédica:  
Para el mes de agosto de 2026 se realizará la revisión, validación y seguimiento técnico relacionadas con la dotación 
biomédica, de acuerdo con las necesidades identificadas durante los recorridos y mesas de trabajo realizadas con la 
Interventoría, el Consorcio y el personal técnico y asistencial de la Subred. 
En este sentido, se desarrollarán las siguientes actividades: 

• Revisión de fichas técnicas: Se realizará la revisión y validación de las fichas técnicas pendientes de los 
equipos de Resonancia Magnética de 1,5 T y Angiógrafo Biplano, una vez sean remitidas por parte del 
Consorcio, verificando su correspondencia con los requerimientos técnicos y las necesidades institucionales. 

• Equipos a trasladar: Se remitirán a la Interventoría las fichas técnicas correspondientes a los equipos 
biomédicos objeto de traslado, con el propósito de adelantar la revisión de los requerimientos de 
preinstalación, condiciones de infraestructura, servicios técnicos y demás aspectos necesarios para su futura 
instalación y puesta en funcionamiento. 

• Seguimiento a observaciones de la Unidad de Cuidado Intensivo: Se dará continuidad a las mesas de trabajo 
para la revisión y seguimiento de las observaciones identificadas durante los recorridos realizados en el área 
de Cuidado Intensivo, con participación del personal técnico de la Interventoría, el Consorcio y la Subred, con 
el fin de validar las condiciones de infraestructura requeridas para la instalación y operación de la dotación 
biomédica. 

• Equipos de hemodiálisis: Se realizará recorrido técnico por la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto del Hospital 
El Tunal, con el propósito de verificar las condiciones existentes de las conexiones de suministro y evacuación 
requeridas para los equipos de hemodiálisis, tomando como referencia estas condiciones para la definición y 
validación de los requerimientos de infraestructura de la nueva torre. 

• Revisión de infraestructura para equipos biomédicos en UCI: Se desarrollarán mesas de trabajo con las 
diferentes áreas involucradas para identificar y validar los equipos biomédicos que requieren conexión a las 
redes de servicios en los cubículos de la Unidad de Cuidado Intensivo. Lo anterior permitirá verificar la 
disponibilidad y ubicación de tomas eléctricas, puntos de gases medicinales, conexiones hidráulicas, sistemas 
de evacuación y demás servicios técnicos requeridos, de acuerdo con las necesidades de cada equipo. 
 

Estas actividades se desarrollarán tomando como referencia los requerimientos identificados durante el recorrido 
efectuado en la Unidad de Cuidado Intensivo existente del Hospital El Tunal, con participación de la Interventoría y el 
Consorcio, buscando garantizar que las condiciones de infraestructura de la nueva torre sean compatibles con los 
requerimientos técnicos y operativos de la dotación biomédica. 
 
 
Mobiliario: 
Para el mes de agosto de 2026 se seguirá conminando con oficios a la interventoría y al consorcio Hospital en el 
suministro de equipos industriales, de dotación de mobiliario y TICS, en el seguimiento semanal de comités operativos, 
y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto a la programación con los ítems de mobiliario fijo, no fijo 
y TICS. 

 
1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
Acumulados al Presente 

Periodo 
N/A 

 
Periodo Reportado N/A 

 
 

Cuenta Única Distrital 

 
 

Tipo de Cuenta: 
Ahorros 

N/A Rendimiento: mes (los recursos del 
convenio fueron traslados el 19 de 
noviembre de 2025 a la Cuenta Única 
Distrital de Hacienda, por un valor de 
53.189.359.451 COP, y la cuenta del 
convenio fue cancelada el 28/11/2025 por 
tanto, no se tienen rendimientos financieros, 
a partir del mes de enero de 2026. 

 
2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO  
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2.1.      Ejecución del componente consultoría y/o estudios: Ejecución del Contrato Llave en 

Mano: 
 

2.1.1. Información básica diseño: Información básica del Contrato Llave en Mano: 
 

Proceso de selección No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022 
Número del contrato 5008-2022 
Estado actual del Contrato: Vigente 

Objeto 
Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, 
construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios 
de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de 
Servicios de Salud El Tunal. 

Contratista  

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C 
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3. 
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S NIT 
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3 
 
Surtido el proceso de cesión del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con 
la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), 

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Valor $89.323.181.304 Duración inicial 
(meses) 20 meses 

Fecha de iniciación: 
(Con fecha de suscripción 21/04/2022) 20/05/2022 Fecha de 

terminación inicial: 19/01/2024 

Prórrogas. 1 Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024 
Prórrogas No. 2 Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024 
Prórrogas No. 3 Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024 
Prórrogas No. 4 Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025  
Prórrogas No. 5 Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025  
Prórrogas No. 6 Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026  
Prórrogas No. 7 Desde el 01 de junio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026  
Suspensiones: (1)21/12/2023 

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con 
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la 
etapa precontractual) 

Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024. 
Adiciones:1) - Fecha NA 

Modificaciones / aclaraciones / 
otrosí (1) 20/02/2024 

Otrosí Modificatorio No.01, se realizó el cambio del Representante Legal conforme a solicitud 
presentada por el Supervisor No del Contrato. 
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la 
cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la 
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en 
SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024.  
 
Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoría 5009-22, se prorrogaron por 
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024 

Otrosí Aclaratorio No. 01 ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesión del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor 
objeto de la cesión es por la suma de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
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Proceso de selección No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022 
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor 
del Contrato. 

Fecha Actual Terminación 31/12/2026 
Valor Actual Contrato $89.323.181.304 

 
2.1.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
Valor contrato: $ 89.323.181.304 
 

ITEM 
No FECHA FACTU

RA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMAD
O 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTAD
O  

1 29/09/2022 CT1 $ 1.154.233.376 $ 88.168.947.928 

63,84% 
 

52,85% 
 

2 11/11/2022 CT4 $ 960.272.433 $ 87.208.675.495 
3 14/12/2022 CT5 $754.058.482 $ 86.454.617.013 
4 14/12/2022 CT6 $478.869.098 $ 85.975.747.915 
5 1/03/2023 CT7 $ 618.676.495 $ 85.357.071.420 
6 25/05/2023 CT10 $ 2.495.163.918 $ 82.861.907.502 
7 28/06/2023 CT12 $1.919.647.789 $ 80.942.259.713 
8 27/07/2023 CT13 $1.956.237.104 $ 78.986.022.609 
9 29/08/2023 CT15 $ 1.228.326.752 $ 77.757.695.857 

10 28/09/2023 CT17 $ 613.008.378 $ 77.144.687.479 
11 28/09/2023 CT18 $ 252.141.930 $ 76.892.545.549 
12 21/05/2024 CH1 $419.020.007 $ 76.473.525.542 
13 14/06/2024 CH4 $1.032.746.022 $ 75.440.779.520 
14 04/07/2024 CH5 $253.803.354 $75.186.976.166 
15 11/07/2024 CH6 $998.113.744 $74.188.862.422 
16 15/08/2024 CH7 $320.000.000 $ 73.868.862.422 
17 15/08/2024 CH8 $876.849.101 $ 72.992.013.321 
18 9/09/2024 CH9 $ 283.470.225 $ 72.708.543.096 
19 12/09/2024 CH11 $ 873.829.704 $ 71.834.713.392 
20 19/09/2024 CH12 $ 261.431.793 $ 71.573.281.599 
21 7/10/2024 CH13 $812.150.711   $ 70.761.130.888  
22 28/11/2024 CH15 $1.114.960.190 $ 69.646.170.698 
23 19/11/2024 Res. 

1202 $1.252.839.264 $68.393.331.434 

24 28/11/2024 CH16 $504.118.124 $ 67.889.213.310 
25 18/12/2024 CH17 $659.813.764 $ 67.229.399.546 
26 27/12/2024 CH18 $448.252.075 $ 66.781.147.471 
27 28/01/2025 CH19 $876.598.115 $65.904.558.356 
28 28/01/2025 CH20 $549.925.576 $65.354.623.780 
29 20/02/2025 CH01 $2.609.700.200 $62.744.923.580 

 CH02 

30 13/03/2025 CH03 $2.697.298.920 $60.047.624.660 
 CHO4 

31 31/03/2025 CHO5 $1.176.468.897 $ 58.871.155.763 
32 21/04/2025 CHO6 $1.044.603.671 $ 57.826.552.092 
33 24/04/2025 CHO7 $1.243.147.514 $ 56.583.404.578 
34 14/05/2025 CH08 $ 968.252.375 $ 55.615.152.203 
35 9/06/2025 CH011 $1.167.089.592 $ 54.448.062.611 
36 26/06/2025 CHO12 $1.842.189.756 $ 52.605.872.855 
37 01/07/2025 CHO13 $1.174.896.587 $51.430.976.268 
38 17/07/2025 CHO14 $1.246.051.201  $50.184.925.067  
39 30/07/2025 CHO15 $795.618.880 $49.389.306.187 
40 15/08/2025 CHO16 $614.241.749 $48.775.064.438 
41 9/09/2025 CHO17 $1.247.435.706 $47.527.628.732 
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ITEM 
No FECHA FACTU

RA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMAD
O 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTAD
O  

42 21/10/2025 CHO18 $1.461.510.181 $46.066.118.551 
43 26/11/2025 CHO19 $537.124.571 $45.528.993.980 
44 11/12/2025 CHO20 $473.615.540 $45.055.378.440 
45 02/02/2026 CHO23 $160.901.536  $44.894.476.904   
46 09/02/2026 CHO22 $2.522.061.124 $42.372.415.780 
47 07/04/2026 CHO24 $209.579.123 $42.162.836.657 
48 17/04/2026 CHO25 $514.634.819 $41.648.201.838 
49 02/05/2026 CHO26      $1.206.329.197  $40.441.872.641 
50 29/05/2026 CHO27 $725.946.346 $39.715.926.295 
51 27/06/2026 CHO28 $70.850.797 $39.645.075.498 
52 27/06/2026 CHO29 $443.979.093 $39.201.096.405 
53 14/07/2026 CHO31 $502.142.988 $38.698.953.417 

54 29/07/2026 CHO32 $804.334.240 $37.894.619.177 

TOTAL                                                       $51.428.562.127  

Fuente:  Ejecución financiera Desarrollo institucional con corte a 31 de julio de 2026. 
 
Nota:  

1. El porcentaje de avance físico programado y ejecutado, está de acuerdo con la 
reprogramación a 31 de diciembre de 2026. 

 
COMPROBANTE DE 

EGRESO FACTURA VALOR FINAL 
FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO 

416946 CT1  $1.154.233.376  -   $23.084.668   -   
$8.218.142,00  

 $ 
944.024.392,00  

428596 CT4  
 $960.272.433 

 -    
$19.205.449  

 -   
 $6.837.140 

 $35.993.624 
428597  $749.393.993 
434806 CT5  $754.058.482  -   $15.081.170   -   $5.368.896   $616.729.352 
435729 CT6  $478.869.098   -   $9.577.382   -   $3.409.548   $391.657.458 
447848 CT7  $618.676.495  .   $12.373.530   .   $4.553.459   $505.854.649 
467177 CT10  $2.495.163.918  -   $49.903.278   -   $18.364.406   $1.122.080.204 
473265 CT10  EMBARGO   -   -   -   -   $918.065.622 
473260 CT12 $1.919.647.789 - $38.392.956 - $14.128.608 $1.569.580.818 

 
479460 

 
CT13 

 
$1.956.237.104 

-  
$39.124.742 

-  
$14.397.905 

 
$1.599.497.706 

485698 CT 15 $1.228.326.752 - $24.566.535 - $9.040.485 $1.004.329.085 
 

491954 
CT 17  $613.008.378  -   $12.260.168   -   $4.511.742   $501.220.169 
CT 18  $252.141.930  -   $5.042.839   -   $1.855.765   $206.161.326 

546353 CH1  $419,020,007   -   $8.380.400   -     $3.184.552   $342.506.954 
551710 CH4  $1.032.746.022   -   $20.654.920   -   $7.848.870  $947.441.201 
552815 CH5 $   253.803.354 - $5.076.067 $1.928.905, $.269.017 $232.839.197 
57577 CH6  $998.113.744   -   $19.962.275   $7.585.664   $4.990.569   $815.858.175 
562978 CH 7  $320.000.000  -   $6.400.000   -   $2.432.000   $293.568.000 
562979 CH 8  $876.849.101   -   $17.536.982   -   $6.664.053   $716.736.455 
564026 CH9  $283.470.225  -   $5.669.405   -   $2.154.374   $231.708.561 
568351 CH11  $ 873.829.704   -   $17.476.594   -   $6.641.106   $801.651.370 
568584 CH12  $261.431.793   -   $5.228.636  -   $1.986.882   $213.694.347  
573680 CH13  $812.150.711   -   $16.243.014   -   $ 6.172.345   $663.851.992 
574830 CH15  $1.114.960.190   -   $22.299.204   -   $8.473.697   $911.368.459 
579993 Res. 1202  $1.252.839.264   -   $25.056.785   -   $9.521.578   $1.149.354.742  
580812 CH16  $504.118.124  -   $10.082.362   -   $3.831.298   $412.066.155  
585341 CH17  $659.813.764  -   $13.196.275   -   $5.014.585        $539.331.771 
590411 CH18  $448.252.075  -   $8.965.042   -   $3.406.716         

$366.401.245   
  CH19  $876.598.115   -   $17.531.962   -   $6.662.146   $716.531.498 

596461 CH20  $549.925.576  -   $10.998.512   -   $4.179.434   $449.509.165 
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COMPROBANTE DE 
EGRESO FACTURA VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO 

  CH01 $2.609.700.200   -   $19.626.878   -   $7.458.213   $802.150.487 
604254 CH02  -   $32.567.126   -   $12.375.508   $.331.018.457 
608637 CH03  $258.359.172  -   $5.167.183   -   $1.963.530   $211.182.787 

CHO4  $2.438.939.748   -   $48.778.795   -   $18.535.942   $1.993.589.350 
609731 CHO5  $1.176.468.897   -   $23.529.378   -   $8.941.164   $961.645.676 
614206 CHO6  $1.044.603.671   -   $20.892.073   -   $7.938.988   $853.859.041  
614371 CHO7  $1.243.147.514   -   $24.862.950   -   $9.447.921   $1.016.148.778 
619649 CH08  $968.252.375  -   $19.365.048   -   $7.358.718   $791.449.490  
620687 CH011 $1.167.089.592             - $23.341.792 - $8.869.881 $953.979.032 
626086 CHO12 $1.842.189.756            - $36.843.795 - $14.000.642 $1.505.805.906 
626265 CHO13 $1.174.896.587 - $23.497.932  $8.929.214 $960.360.470 
630875 CHO14 $1.246.051.201 - $24.921.024  $9.469.989 $1.018.522.252 
631724 CHO15 $795.618.880 - $15.912.378  $6.046.703 $650.338.873 
636425 CHO16 $614.241.749 - $12.284.835  $4.668.237 $502.081.206 
641830 CHO17 $1.247.435.706 - $24.948.714  $9.480.511 $1.019.653.946 
648138 CHO18 $1.461.510.181 - $29.230.204  $11.107.477 $1.194.638.422 
658253 CHO19 $537.124.571 - $10.742.491  $4.144.374 $492.758.081 
658254 CHO20 $473.615.540 - $11.840.388  $3.599.478 $434.494.896 
674868 CHO23 $160.901.536 - $3.218.031  $1.222.852 $147.611.609 
674867 CHO22 $2.522.061.124 - $50.441.222  $19.167.665 $2.313.738.875 
684916 CHO24 $209.579.123 - $4.191.582  $3.911.225 $192.267.887 
684951 CHO25 $514.634.819 - $10.292.696  $9.168.102 $472.125.983 
685963 CHO26 $1.206.329.197 - $24.126.584  $9.168.102 $1.106.686.405 
691620 CHO27 $725.946.346 - $14.518.927  $5.517.192 $665.983.178 

 CHO28 $70.850.797  $1.417.016  $538.466 $64.998.521 
 CHO29 $443.979.093  $8.879.582  $3.374.241 $362.908.511 
 CHO31 $502.142.988  $10.042.860  $3.816.287 $460.665.977 
 CHO32 $804.334.240  $16.086.685  $6.112.940 $737.896.232 

 
2.1.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Calidad del 
servicio 

Nacional de 
Seguros  

400040130 

22/12/2022 22/12/2025 $859.574.760,00  2/5/22 28/4/22 

Cumplimiento 
del contrato 22/04/2022 22/06/2023 $573.049.840,00  2/5/22 28/4/22 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 22/12/2025 $143.262.460,00 

 2/5/22 28/4/22 

Póliza de 
Responsabilidad 
Civil 

400040134 22/04/2022 22/12/2023 $141.896.900,62 
 2/5/22 28/4/22 

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  400040133 

22/04/2022 22/06/2024 $20.376.403.531,20  2/5/22 28/4/22 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 

22/04/2022 22/12/2026 $3.396.067.255,20 

 2/5/22 28/4/22 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

indemnizaciones 
laborales 
Suministro de 
repuestos 22/12/2023 22/12/2028 $3.707.317.400,00  2/5/22 28/4/22 

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 22/12/2028 $33.960.672.552,00  2/5/22 28/4/22 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 22/12/2024 $3.707.317.400,00 

 2/5/22 28/4/22 

 OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios. 
 
RCE 

ESCRIPCIÓN 

ASEGURADOR
A 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

400040134 09/09/ 
2022 

22/12/ 
2023 

 
 
 

$17.864.636.261,00 

   

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

ASEGURA
DORA 

 
 

PÓLIZA No. 

VIGENCIA  
 
 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

 
Desde 

 
Hasta 

Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del 
contrato 

Nacional de 
Seguros  400040130 

8/09/2022 22/06/2023 $ 573.049.840,00       

Pago de Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

8/09/2022 22/12/2025 $ 143.262.460,00       

Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 $ 859.574.760,00       
 OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN 
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022. 
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

Nacional De 
seguros 400054634 26/2/ 

2024 
11/5/ 

2026 

 
 
 

$11.420.623.857 

   

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  

40004013
3 

22/04/2022 10/11/2026 $20.376.403.531,20  27/11/2024  

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 10/05/2029 $3.396.067.255,20 

 27/11/2024  

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 10/05/2031 $3.708.505.442,68  27/11/2024  

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 10/05/2031 $33.960.672.552,00  27/11/2024  

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 10/05/2027 $3.707.317.400,00 

 27/11/2024  

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha 
de la 
modific
ación 
contract
ual 
(dd/mm
/aa) 

Fecha de 
aprobación de 
la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  400040133 

22/04/2022 05/07/2028 $20.376.403.531,2
0 

 11/9/2025  

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 05/01/2031 $3.396.067.255,20 

 11/9/2025  

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 05/01/2033 $3.707.317.400,00  11/9/2025  

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,0

0 
 11/9/2025  

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 05/01/2029 $3.707.317.400,00 

  
 

11/9/2025 
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RCE 

ESCRIPCIÓN 

ASEGURADORA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de la 
modificació
n 
contractual 
(dd/mm/aa
) 

Fecha de 
aprobación de la 
póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicaci
ón póliza  
(dd/mm/
aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

40004013
4 25/08/2025 05/01/2028 

 
 

 
$11,420,623,857.00 

  
 
 

11/09/2025 

 

 
 
2.1.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría 

y/o estudios: Cuadro de consolidación de información del Contrato Llave en Mano:  

CONTRATO NO. OBJETO VALOR FÍSICA 
% DE EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

5008 de 2022 

Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y 
diseños y adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y 
alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la 
Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

$89.323.181.304 

 
 

92.5% 

 
 

7.5% 

OBSERVACIONES: Acta de cierre de la fase de estudios y diseños el día 24 de octubre de 2023. Sin embargo, se deja la claridad que en el 
acta de recibo a satisfacción de la fase 1 donde se verifico el cumplimiento de los requisitos y contenido mínimo de productos, el total de 
productos es de 40, donde 37 productos fueron aprobados o aprobados con observaciones, y 3 productos no están terminados o cerrados 
como son: BIM, certificación LEED, gestión aprobaciones Empresas Servicios. (Se anexan actas en la obligación especifica No. 47 

 
2.1. 5.  Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte 
Obra:  
Del reporte de programación con corte al 28 de julio de 2026 se concluye que en el cronograma general de obra v.3. tiene una desviación 
de -10.99% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programación. Dentro de las actividades de la Fase de Construcción que 
continúan presentando atraso, a la fecha de control se encuentran:  

 llenos taludes (sin personal)  
 construcción tanque agua potable (sin personal)  
 construcción tanque Planta de Tratamiento (no iniciado)  
 mampostería interior y de fachada  
 pañete de muros  
 muros secos  
 estuco pintura (sin personal)  
 enchape de muros (sin personal)  
 redes suministro agua fría y caliente (sin materiales) 
 redes sanitarias (salidas puntos) 
 red contra incendio 
 gases medicinales (sin personal) 
 redes eléctricas y complementarias (sin personal ni materiales) 
 redes de ventilación mecánica (sin personal) 
 conexiones domiciliarias (sin personal ni materiales) 
 transporte vertical (obra civil fosos) 
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La Desviación en el cronograma de la Fase de Construcción es del 10.34% entre lo esperado y lo físico ejecuta do. Por su parte el 
Contratista de Obra ha justificado el atraso en dificultades financieras y administrativas por causa del desequilibrio económico que ha 
manifestado en la solicitud de adición económica que se viene tramitando desde el mes de agosto de 2025. 
 
No obstante, el Contratista de Obra adquirió a comienzos del año 2026 unos compromisos directamente con la Subred Sur, para 
garantizar inicialmente un 80% de avance ejecutado en la fase de Construcción para antes de finalizar el mes de mayo y que, 
posteriormente, ante el bajo avance reportado se comprometió a cumplir con el 70%, lo cual no se cumplió, cerrando el avance real en 
el 65,74% ejecutado. 
 
Se concluye que, el avance general del cronograma durante el mes de julio de 2026 fue del 0.08% es decir, que el rendimiento real 
durante el mes no fue el esperado, ya que se encuentra con una desviación del 10.99% a la reprogramación realizada a finales de mayo 
de 2026 y con fecha final 31 de diciembre de 2026. Lo cual, muestra un bajo avance con relación a lo requerido para finalización del 
proyecto dentro del plazo contractual. 
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
Obra 
Para el mes de agosto de 2026 se espera que con la prórroga No. 07 al contrato de obra que fue publicada en Secop II el 27 de mayo 
de 2026 y con concepto favorable de la interventoría la obra tenga un avance significativo, incremento de personal, de avances en 
redes técnicas, compra de materiales, de llegada de equipos y demás que el cronograma presentado no empiece a tener retrasos 
mayores a los que ya presenta con corte a 28 de julio de 2026. 

 
 
2.1.6. Información básica Interventoría: 

 
Proceso de selección No. Invitación Pública Meritoria CM-004-2021 
Número del contrato 5009-2022 
Estado actual del Contrato: Vigente 

Objeto 
Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera y Ambiental para la elaboración, 
actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

Contratista  
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701 
PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ – HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA 
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70% 

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Valor $7.214.261.155 Duración inicial 
(meses) 20 meses  

Fecha de iniciación: 
(Con fecha de suscripción 21/04/2022) 20/05/2022 

Fecha de 
terminación 
inicial: 

19/01/2024 

Prórrogas No 1 (20/03/2024) Desde el 21 de marzo 2024   hasta el 20 de abril del 2024 
Prórrogas No 2 (19/04/2024) Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024 
Prórrogas No 3 (25/04/2024) Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024.                      (cinco (5) meses y cinco (5) días 
Prórrogas No 4 (4/10/2024) Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 5 (12/10/2024) Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 6 (19/10/2024) Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 7 (25/10/2024) Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 8 (6/11/2024) Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 9 (7/11/2024) Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 10 (14/11/2024) Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 11 (22/11/2024) Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025. 
Prórrogas No 12 (20/12/2025) Desde el 23 de diciembre del 2025 hasta el 14 de abril del 2026. 
Prórrogas No 13 (13/04/2026) Desde el 15 de abril del 2026 hasta el 31 de mayo del 2026. 
Prórrogas No 14 (28/05/2026) Desde el 01 de junio del 2026 hasta el 30 de junio del 2026. 
Prórrogas No 15 (30/06/2026) Desde el 01 de julio del 2026 hasta el 31 de julio del 2026. 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2026 al 31-07-2026 128 

Proceso de selección No. Invitación Pública Meritoria CM-004-2021 
Número del contrato 5009-2022 
Prórrogas No 16 (31/07/2026) Desde el 01 de agosto del 2026 hasta el 10 de agosto del 2026. 

Suspensiones: (1) 21/12/2023 
Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con 
posibles que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la etapa 
precontractual) 

Suspensiones: (2) 19/11/2024 Del 19/11/2024 al 25/11/2024  
Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024. 
Reinicio (2) 22/11/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintidós (22) de noviembre de 2024. 
Adición No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $1.647.224.934 cesionarios 
Adición No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $4.144.363.094  

Adición No 3 (20/12/2025) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $1,190,176,068 

Adición No 4 (13/04/2026)  $488,822,314 
Adición No 5 (28/05/2026)  $318,797,161 
Adición No 6 (30/06/2026)  $318,797,161 
Adición No 7 (31/07/2026)  $106.265.720 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (1) 
25/04/2024 

Otrosí 1:  
MODIFICACIÓN No. 1 y AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO en mención, (…) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00). 
El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adición 1 y prórroga No 3, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco 
(5) meses y cinco (5) días, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de 
interventoría No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($1.647.224.934,00)”. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (2) 
22/11/2024 

Otrosí 2: MODIFICACIÓN No. 2 
El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adición 2 y prórroga No 11, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato a partir del veintitrés 
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidós (22) de diciembre de 2025  

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (3) 
20/12/2025 

Otrosí 3: MODIFICACIÓN No. 3 
El 20/12/2025, la Subred Sur realiza adición 3 y prórroga No 12, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA 
Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,190,176,068.00). PRORROGAR el plazo de 
ejecución del presente contrato a partir del veintitrés (23) de diciembre de 2025 hasta el catorce (14) 
de abril de 2026. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (4) 
13/04/2026 

Otrosí 4: MODIFICACIÓN No. 4 
El 13/04/2025, la Subred Sur realiza adición 4 y prórroga No 13 al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($488,822,314). 
PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato a partir del quince (15) de abril de 2026 
hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (5) 
28/05/2026 

Otrosí 5: MODIFICACIÓN No. 5 
El 28/05/2025, la Subred Sur realiza adición 5 y prórroga No 14 al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS M/CTE ($318,797,161). PRORROGAR 
el plazo de ejecución del presente contrato a partir del quince (1) de junio de 2026 hasta el treinta (30) 
de junio de 2026. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (6) 
30/06/2026 Otrosí 6: MODIFICACIÓN No. 6 
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Proceso de selección No. Invitación Pública Meritoria CM-004-2021 
Número del contrato 5009-2022 

El 30/06/2025, la Subred Sur realiza adición 6 y prórroga No 15 al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS M/CTE ($318,797,161). PRORROGAR 
el plazo de ejecución del presente contrato a partir del quince (1) de julio de 2026 hasta el treinta y 
uno (31) de julio de 2026. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (7) 
31/07/2026 

Otrosí 6: MODIFICACIÓN No. 6 
El 31/07/2025, la Subred Sur realiza adición 7 y prórroga No 16 al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($106.265.720). PRORROGAR el plazo de 
ejecución del presente contrato a partir del quince (1) de agosto de 2026 hasta el diez (10) de agosto 
de 2026. 

Fecha Actual Terminación 31/07/2026 (prórroga No 15) 
Valor Actual Contrato $15.428.707.607 

 
 
2.1.7.  Relación de pagos e indicadores de avance 
                                                                                                                            Valor: $15.428.707.607 
 

ACTA No FECHA FACTURA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMAD
O 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTAD
O  

1 27/07/2022 FE 5 $ 132.142.459   $7.082.118.696  

99.42%  52.62%  

2 11/08/2022 FE 6 $ 360.713.059  $ 6.721.405.637  
3 30/08/2022 FE 7 $ 360.713.059  $ 6.360.692.578  
4 27/09/2022 FE 8 $ 360.713.059  $ 5.999.979.519  
5 1/11/2022 FE 9 $ 360.713.059  $ 5.639.266.460  
6 14/12/2022 FE 10 $ 312.954.648   $5.326.311.812  
7 14/12/2022 FE 12 $ 312.954.648  $ 5.013.357.164  
8 17/02/2023 FE 14 $ 297.663.988  $ 4.715.693.176  
9 24/02/2023 FE 17 $ 305.329.174  $ 4.410.364.002  

10 24/03/2023 FE 19 $ 330.372.707  $ 4.079.991.295  
11 28/04/2023 FE 20 $ 275.820.264  $ 3.804.171.031  
12 16/05/2023 FE 23 $ 231.696.853  $ 3.572.474.178  
13 28/06/2023 FE 24 $224.026.033  $ 3.348.448.145  
14 28/07/2023 FE 25 $224.869.345  $ 3.123.578.800  
15 29/08/2023 FE 27 $ 216.966.601  $ 2.906.612.199  
16 28/09/2023 FE 28 $ 206.564.139 $ 2.700.048.060  
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $ 2.514.655.470  
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778   $ 2.300.705.692  
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326   $2.118.968.366  
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $ 1.939.298.836  
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036   $1.814.478.800  
22 27/03/2024 FE-38 $ 1.477.694.301 $$336.784.499 
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $ 192.499.272 

ADICION N°1 
(25/04/2024)  1.647.224.934 

    NUEVO SALDO 
    $ 1.839.724.206 

24 9/05/2024 FE-41  $31.881.772  $ 1.807.842.434 
25 22/05/2024 FE-42  $192.499.273  $ 1.615.343.161 
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.396 $ 1.301.101.765 
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $ 990.341.522 
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $ 687.930.438 
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ACTA No FECHA FACTURA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMAD
O 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTAD
O  

29 20/09/2024 FE-47 $ 293.775.456 $ 394.154.982 
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599 

ADICION N°2 
(22/11/2024)    $4.144.363.094 

    NUEVO SALDO 
    $ 4.221.397.693 

31 18/12/2024 FE50 $101.968.702 $4.119.428.991 FE52 

32 28/02/2025 FE54 $609.352.202 $ 3.510.076.789 
 FE55 

33 31/03/2025 FE057 $270.226.262 $ 3.239.850.527 
34 21/03/2025 FE59 $261.463.594 $ 2.978.386.933 
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548             $ 2.752.455.385 
36 11/07/2025 FE63 $228.238.152 $2.524.217.233 
37 01/08/2025 FE65 $155.832.003 $2.368.385.230 

38 19/08/2025 FE66        
$159.190.216  $2.209.195.014 

39 16/09/2025 FE68 $136.485.034 $2.072.702.980 
40 10/10/2025 FE70 $318.717.494 $1.753.992.486 
41 07/11/2025 FE71 $159.527.648 $1.594.464.838 
42 01/12/2025 FE73 $138.697.466 $1.455.767.372 

ADICION N°3 
(19/12/2025)    $1.190.176.068 

    NUEVO SALDO 

  

    $2.645.943.440 
43 02/01/2026 FE75 $131.615.434 $2.514.328.006 
44 05/02/2026 FE76 $128.844.883 $2.385.483.123 
45 04/03/2026 FE77 $132.121.818 $2.253.361.305 
46 01/04/2026 FE78 $133.653.153 $2.119.708.152 

ADICION N°4 
(13/04/2026)    $488.822.314 

    NUEVO SALDO 
    $2.608.530.466 

47 06/05/2026 FE79 $164.790.698 $2.443.739.768   
ADICION N°5 
(28/05/2026)    $318.797.161   

    NUEVO SALDO   
    $2.762.536.929   

48 03/06/2026 FE80 $144.815.306 $2.617.721.623   
ADICION N°6 
(24/06/2026)    $318.797.161   

    NUEVO SALDO   
    $2.936.518.784   

49 08/07/2026 FE81 $132.269.153 $2.804.249.631   
TOTAL   $ 12.518.192.256    

 
 
COMPROBANTE 

DE EGRESO  FACTURA  VALOR FINAL 
FACTURA  IVA  RETENCION  RETEIVA  RETEICA  TOTAL, GIRADO  

404985 FE-5 $ 132.142.459 $21.098.376 $ 6.662.645 $3.164.756 $961.642 $107.583.950 
410029 FE-6 $ 360.713.059 $57.592.841 $18.187.213 $8.638.926 $2.625.021 $293.674.992 
411064 FE-7 $ 360.713.059 $57.592.841 $18.187.213 $8.638.926 $2.625.021 $293.674.992 
416935 FE-8 $ 360.713.059 $57.592.841 $18.187.213 $8.638.926 $2.625.021 $293.674.992 
423748 FE-9 $ 360.713.059 $57.592.841 $18.187.213 $8.638.926 $2.625.021 $293.674.992 
434784 FE-10 $ 312.954.648 $49.967.549 $15.779.226 $7.495.132 $2.277.468 $254.792.421 
434805 FE-12 $ 312.954.648 $49.967.549 $15.779.226 $7.495.132 $2.277.468 $254.792.421 
447005 FE-14 $ 297.663.988 $47.526.183 $15.008.268 $7.128.927 $2.166.193 $242.343.511 
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447807 FE-17 $ 305.329.174 $48.750.036 $15.394.748 $7.312.505 $2.221.975 $248.584.132 
453935 FE-19 $ 330.372.707 $52.748.583 $16.657.44 $7.912.288 $2.404.225 $268.973.355 
460213 FE-20 $ 275.820.264 $44.038.529 $13.906.904 $6.605.779 $2.007.230 $224.559.415 
467169 FE-23 $ 231.696.853 $36.993.615 $11.682.194 $5.549.042 $1.686.130 $188.636.286 
473261 FE-24 $ 224.026.033 $35.768.862 $11.295.430 $5.365.329 $1.630.307 $182.391.078 
479485 FE25 $ 224.869.345 $35.903.509 $11.337.950 $5.385.526 $1.636.444 $183.077.661 
485699 FE27 $ 216.966.601 $34.641.726 $10.939.493 $5.196.259 $1.578.933 $176.643.632 
.491992 FE28 $ 206.564.139 $32.980.829 $10.414.999 $4.947.124 $1.503.231 $168.174.454 
498342 FE-29 $ 185.392.590 $29.600.498 $11.475.646 $4.440.075 $1.349.160 $150.937.609 
503829 FE-31 $ 213.949.778 $40.650.459 $7.723.587 $5.124.007 $1.556.979 $174.187.481 
503829 FE-32 $ 181.737.326 $34.530.093 $6.560.718 $4.352.533 $1.322.559 $147.961.672 
509874 FE-33 $ 179.669.530 $28.686.732 $9.058.968 $4.303.010 $1.307.511 $146.278.174 
521965 FE-36 $ 124.820.036 $19.929.250 $6.293.447 $2.989.387 $908.354 $101.622.390 
534166 FE-38 $ 1.477.694.301 $235.934.384 $74.505.595 $35.390.158 $10.753.641 $1.203.066.667 
540324 FE39 $ 144.285.227 $23.037.137 $7.274.885 $3.455.571 $1.050.008 $117.469.999 
546543 FE41 $ 31.881.772 $ 5.090.367 $1.607.484 $763.555 $232.014 $156.723.525 
546543 FE42 $ 192.499.273 $30.735.178 $9.705.846 $ 4.610.277 $1.400.877 $156.723.525 
557578 FE44 $ 314.241.396 $50.172.996 $15.844.104 $7.525.949 $ 2.286.832 $ 255.840.029 
557578 FE45 $ 310.760.243 $49.617.182 $15.668.584 $ 7.442.577 $ 2.261.499 $ 253.005.844 
563850 FE 46 $ 302.411.084 $48.284.123 $15.247.618 $ 7.242.618 2.200.739 $246.208.366 
568583 FE-47 $ 293.775.456 $46.905.325 $14.812.208 $ 7.035.799 $2.137.895 $239.177.657 
573826 FE 48 $ 317.120.383 $50.632.666 $15.989.263 $ 7.594.900 $ 2.307.784 $258.183.959 
585342 FE 50 $ 80.714.187 $12.887.139 $4.069.623 $1.933.071 $ 587.382 $65.713.557 

FE 52 $ 21.254.515 $3.393.578 $1.071.656 $ 509.037 $ 154.676 $17.304.389 
604255 FE 54  

$ 291.647.228 
$46.565.524 $ 14.704.902 $ 6.984.829 $ 2.122.408 $237.444.95 

FE 55 $50.726.004 $ 16.018.738 $ 7.608.901 $2.312.038 $ 258.659.905 
609728 FE057 $ 270.226.262 $43.145.370 $ 13.624.854 $ 6.471.805 $1.966.521 $220.005.051  
614205 FE59 $ 261.463.594 $41.746.288 $ 13.183.038 $ 6.261.943 $ 1.902.752 $212.870.915 
625234 FE61 $ 225.931.548 $36.073.104 $11.391.507 $5.410.966 $1.644.174 $183.942.454 
630874  FE 63 $ 228.238.152 $36.441.386 $11.507.806 $5.466.208 $1.660.960 $185.820.379 
636408  FE 65 $ 155.832.003 $24.880.740 $7.857.076 $3.732.111 $1.134.038 $126.870.822 
637165 FE 66 $ 159.190.216 $25.416.925 $8.026.397 $3.812.539 $1.158.477 $129.604.915 
641888 FE68 $114.693.305 $21.791.728 $6.881.598 $3.268.759 $993.244 $111.119.463 
647366 FE70 $267.829.826 $50.887.667 $16.069.790 $7.633.150 $2.319.406 $259.484.250 
658251 FE71 $134.056.847 $25.470.800 $8.043.411 $3.820.620 1.160.932 $145.832.401 
658252 FE73 $116.552.492 $22.144.973 $6.993.150 $3.321.746 $1.009.345 $138.697.466 
674869 FE-75 $110.601.205 $21.014.229 $6.636.072 $3.152.134 $957.806 $131.615.434 
674870 FE-76 $108.273.011 $20.571.872 $6.496.381 $3.085.781 $937.644 $117.783.712 
679236 FE-77 $111.026.738 $21.095.080 $6.661.604 $3.164.262 $961.492 $120.779.327 
684915 FE-78 $112.313.574 $21.339.579 $6.738.814 $3.200.937 $972.636 $ 122.179.198 
690646 FE-79 $138.479.578 $26.311.120 $8.308.775 $3.946.668 $1.199.233 $134.164.554 

 FE-80 $121.693.534 $23.121.771 $7.301.612 $3.468.266 $1.053.866 $117.901.563 
 FE-81 $111.150.548 $21.118.604 $6.669.033 $3.167.791 $962.564 $108.187.275 

Fuente:  Ejecución financiera Desarrollo institucional corte a 31 de julio de 2026 
 
2.1.8. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 21/06/2024 $2.164.278.346.50   2/05/2022 30/04/2022 
Estabilidad y calidad de la 
obra 21/12/2023 21/12/2028 $ 1.607.130.577,50   2/05/2022 30/04/2022 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 21/12/2026 $ 360.713.057,75   2/05/2022 30/04/2022 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

21/12/2023 21/12/2024 $ 1.442.852.231,00   2/05/2022 30/04/2022 

Provisiones de Repuestos 21/12/2023 21/12/2028 $ 1.442.852.231,00   2/05/2022 30/04/2022 
         

 
RCE 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00 
 2/5/22 30/4/22 

Contratistas y 
Subcontratistas 21/14/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00  2/5/22 30/4/22 

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00 
 2/5/22 30/4/22 

OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURAD
ORA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 04/04/2025 $2.658.445.826.70     
Estabilidad y calidad de la 
obra 21/04/2022 04/10/2027 $ 4.430.743.044,50     

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

04/10/2024 21/12/2028 $ 443,074,044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los Bienes 
y equipos suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2028 $ 1.772.297.217,80     
         

RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 12/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 12/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 21/12/2028 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2029 $ 1.772.297.217,80     
         

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 25/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 25/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 21/12/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2029 $ 1.772.297.217,80     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 30/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 31/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicaci
ón póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/a

a) 
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 20/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 20/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     
         

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 
RCE 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 07/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 07/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 14/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 14/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-07-2026 al 31-07-2026 136 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 19/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 19/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 19/05/2025 $3.901.754.754.90     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 19/11/2027 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 22/06/2025 $3.901.754.754.90     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 22/12/2028 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 22/06/2026 $3.901.754.754.90     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 22/12/2028 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones 

Seguros del 
Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

 
2.1.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría y/o 
estudios: Cuadro de consolidación de información del contrato de Interventoría del Contrato de 
obra Llave en Mano:   
 

CONTRATO 
NO. OBJETO VALOR 

FÍNANCIERO 
% DE 

EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

5009-2022 

Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, 
Financiera y Ambiental para la elaboración, 
actualización y ajuste a los estudios y diseños y 
adecuación, ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento, dotación y 
alistamiento de los servicios de Urgencias, 
Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico 
y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud 
El Tunal. 

$15.428.707.607 81.14%  18.86%  

OBSERVACIONES:    
 
2.1.10. Descripción actividades Interventoría  
 

Acciones Realizadas en el Período 

Durante el mes de julio de 2026 la Interventoría en su labor de seguimiento y control ha venido advirtiendo y solicitado al 
Contratista de obra en comités de proyecto, a que se presente un plan de recuperación por semanas que evidencie una 
recuperación del atraso presentado, el Contratista en la Fase II construcción debe llegar al menos al 70% que fue un 
compromiso adquirido a comienzo de 2026. Otras actividades realizadas por la interventoría son: 

• Se realiza el diligenciamiento diario de la bitácora de obra. Con relación a las anotaciones del mes de julio de 2026. 
• Informes semanales y de control de presupuesto y programación donde la Interventoría presenta el análisis sobre 

el estado del proyecto con el reporte de avance del proyecto sobre la ejecución del Contrato de Obra. 
• Realizó revisión y aprobación de las actas de pago del contratista de obra verificando en memorias de campo y con 

base en la comprobación del estado real de ejecución de obra se cumpla con la cantidades y valores cobrados. 
• Entrega de informes semanales, de control de programación y de reporte de avances de la ejecución del Contrato 

de Obra, dejando constancia del estado de avance de los trabajos y correctivos a tomar en cuenta por parte del 
Contratista de Obra para la adecuada ejecución del contrato. 

• Verificación y seguimiento a la adecuada disposición de los RCD generados por la construcción del proyecto. 
• Levantaron actas de las reuniones y comités realizados durante el mes. 
• Participó activamente en reuniones y mesas de trabajo de especialidades técnicas y principalmente en revisión y 

actualización de fichas técnicas biomédicas, donde se desarrollaron siete mesas de trabajo. 
• Por disposición de funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud que asisten a los comités de obra del proyecto, 

se convocó y participó, junto con la Subred Sur y el Contratista de Obra, de siete mesas de trabajo conjuntas para 
revisión de la solicitud de adición económica del contrato de obra, solicitada por el Consorcio Hospital. 

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
La interventoría seguirá oficiando al contratista de obra los incumplimientos en los diferentes aspectos del proyecto donde 
no se ve avance, o se nota el atraso en actividades críticas para el avance y ejecución del proyecto. 
 
Por otra parte, se debe realizar la prórroga y adición al contrato de interventoría 5009-2022, lo cual es un trámite interno con 
la Dirección de Presupuesto y contratación de la Subred Sur; sin embargo, el insumo base para realizar dicha modificación 
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es la solicitud por parte de la interventoría. Así mismo, se debe seguir realizando el trámite de la solicitud de adición al 
convenio con la SDS, para dar continuidad al seguimiento y control por parte de la Interventoría al contrato de obra. 

 
2.2 Ejecución del componente  

 
Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la 
información correspondiente a los numerales 2.2 Ejecución del componente (obra) hasta 2.2.10. 
Descripción. se registró previamente, desde el numeral 2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL 
CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripción (actividades Interventoría del Contrato Llave en Mano). 
 
 
2.2.1 Información básica: 
 
Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Modificaciones / aclaraciones / 
otrosí  (1) - Fecha  

Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  
 
2.2.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
 

ACTA No  FECHA FACTURA VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
TOTAL $ $   

 
2.2.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 
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OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios. 
 
2.2.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:  
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

% DE 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 

 
2.2.5. Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Período 
 
 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período 
 
 

 
 
2.2.6. Información básica Interventoría: 
 

Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Modificaciones / aclaraciones / otrosí 
(1) - Fecha  

Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  

 
2.2.7. Relación de pagos e indicadores de avance 
 
ACTA No  FECHA FACTURA VALOR 

PAGADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
   $ $   
TOTAL $ $   
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 2.2.8. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios. 
 
2.2.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:  
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

 
% DE EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 

 
2.2.10. Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Período 
 
 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período 
 
 
 

 
2.3 Ejecución del componente dotación 
Para cada contrato de dotación suministrar la siguiente información: 
 
Nota: Debido a que, como se registró anteriormente, en la ejecución del presente Convenio, se 
suscribió contrato Llave en Mano que incluye dotación, no se registra la información correspondiente 
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA 
 
2.3.1 Información básica: 

 
 

Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato o contratos. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
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(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  

 
2.3.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
 
ACTA No/ 

No de 
Contrato 

FECHA FACTURA VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
   $ $   
TOTAL $ $   
 
PROVEEDOR 

No de Contrato 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 
FACTURA 

(No y Fecha) 
VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL 
GIRADO 

         
(Agregue a información de los pagos reali zados durante el periodo reportado) 
 
2.3.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza 
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios. 
 
2.3.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación: 
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

% DE 
EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 
 
2.3.5. Descripción Dotación 
 

Acciones Realizadas en el Período informado 
Biomédica: 
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Durante el mes de julio de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con la revisión, seguimiento 
y validación de la dotación biomédica: 
Central de Esterilización: Se realizó mesa de trabajo con participación del personal asistencial de la Subred y el 
proveedor de los equipos destinados a la Central de Esterilización, específicamente la termo desinfectadora y la 
autoclave de alta temperatura, con el propósito de revisar y validar aspectos técnicos asociados a la dotación 
requerida y su articulación con las necesidades operativas del servicio. 
Equipos de alta complejidad – Resonador de 1,5 T y Angiógrafo Biplano: Se realizó reunión técnica para la revisión 
y verificación de las fichas técnicas correspondientes al Resonador Magnético de 1,5 Tesla y al Angiógrafo Biplano. 
Durante la revisión se evidenció la presentación de una única alternativa de marca para los equipos. En este sentido, 
se solicitó considerar los resultados del estudio de mercado adelantado por la Subred, particularmente en relación 
con las tecnologías y alternativas comerciales identificadas, como es el caso del resonador de 1,5 T con magneto 
sellado, así como los diferentes proveedores identificados para el Angiógrafo Biplano, con el fin de garantizar la 
evaluación de diferentes alternativas tecnológicas y comerciales que permitan atender las necesidades 
institucionales. 
Central de Esterilización – Revisión de observaciones y propuesta de intervención: Se desarrolló mesa de trabajo 
con participación del personal asistencial de la Central de Esterilización, la Interventoría, el Consorcio y el personal 
técnico de la Subred, con el objeto de revisar y validar las observaciones formuladas previamente por el personal 
asistencial respecto de las condiciones y requerimientos del área. 
En el marco de la reunión, el Consorcio presentó una propuesta de intervención y adecuación, estructurada 
considerando el proceso operativo del servicio y la normatividad técnica aplicable. La propuesta fue revisada 
juntamente con el personal asistencial y técnico de la Subred, evidenciándose que, de manera general, se 
encuentra conforme con las observaciones y necesidades identificadas durante las mesas de trabajo realizadas. 
Se recibieron las fichas y la documentación técnicas de los equipos biomédicos analizados en formato Excel, con 
las especificaciones técnicas detalladas para cada equipo. Se recibe el cronograma de seguimiento en el cual se 
encuentra en revisión por parte de la Subred, correspondiente al primer reembolso con el fin de realizar el 
seguimiento de los compromisos establecidos. 
 
Se realizó un alcance a la matriz consolidada de dotación biomédica con el fin de ajustar el valor total de dotación, 
de acuerdo con los informes mensuales presentados mediante comunicado No. 2026300-021983-1 del 3 de agosto 
de 2026, relacionado con la dotación biomédica requerida para la Nueva Torre de Urgencias del Hospital El Tunal. 
 
Adicionalmente, se enviaron las fichas técnicas de los equipos en comodato, pendiente enviar las fichas técnicas 
de los equipos a trasladar, lo cual lo está consolidando el subproceso de tecnología Biomédica de la Subred. 
 
En  
Mobiliario:  
Para el mes de julio de 2026 se encuentra así el tema de mobiliario, siendo una de las actividades más críticas con 
retraso el siguiente recuadro: 

 

  
 
El Consorcio Hospital ha venido postergando el suministro de equipos industriales y de dotación de mobiliario y 
TICs, considerando el estado de avance actual de la obra. Es indispensable que para el mes de agosto el Contratista 
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presente nuevas evidencias sobre el avance en la fabricación y compra de equipos, dado el tiempo transcurrido 
desde la aprobación de los reembolsos. 
 
Con base en compromisos adquiridos por el Consorcio Hospital los ascensores ya se encuentran en la bodega 
destinada para su almacenamiento y la primera semana del mes de agosto de 2026 llegaran a sitio de obra, para 
su posterior pago del 30% según lo estipula la forma del pago del contrato. 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período informado 
Dotación:   
Biomédica:  
Para el mes de agosto de 2026 se realizará la revisión, validación y seguimiento técnico relacionadas con la dotación 
biomédica, de acuerdo con las necesidades identificadas durante los recorridos y mesas de trabajo realizadas con 
la Interventoría, el Consorcio y el personal técnico y asistencial de la Subred. 
En este sentido, se desarrollarán las siguientes actividades: 

• Revisión de fichas técnicas: Se realizará la revisión y validación de las fichas técnicas pendientes de los 
equipos de Resonancia Magnética de 1,5 T y Angiógrafo Biplano, una vez sean remitidas por parte del 
Consorcio, verificando su correspondencia con los requerimientos técnicos y las necesidades 
institucionales. 

• Equipos a trasladar: Se remitirán a la Interventoría las fichas técnicas correspondientes a los equipos 
biomédicos objeto de traslado, con el propósito de adelantar la revisión de los requerimientos de 
preinstalación, condiciones de infraestructura, servicios técnicos y demás aspectos necesarios para su 
futura instalación y puesta en funcionamiento. 

• Seguimiento a observaciones de la Unidad de Cuidado Intensivo: Se dará continuidad a las mesas de 
trabajo para la revisión y seguimiento de las observaciones identificadas durante los recorridos realizados 
en el área de Cuidado Intensivo, con participación del personal técnico de la Interventoría, el Consorcio y 
la Subred, con el fin de validar las condiciones de infraestructura requeridas para la instalación y operación 
de la dotación biomédica. 

• Equipos de hemodiálisis: Se realizará recorrido técnico por la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto del 
Hospital El Tunal, con el propósito de verificar las condiciones existentes de las conexiones de suministro 
y evacuación requeridas para los equipos de hemodiálisis, tomando como referencia estas condiciones 
para la definición y validación de los requerimientos de infraestructura de la nueva torre. 

• Revisión de infraestructura para equipos biomédicos en UCI: Se desarrollarán mesas de trabajo con las 
diferentes áreas involucradas para identificar y validar los equipos biomédicos que requieren conexión a 
las redes de servicios en los cubículos de la Unidad de Cuidado Intensivo. Lo anterior permitirá verificar la 
disponibilidad y ubicación de tomas eléctricas, puntos de gases medicinales, conexiones hidráulicas, 
sistemas de evacuación y demás servicios técnicos requeridos, de acuerdo con las necesidades de cada 
equipo. 
 

Estas actividades se desarrollarán tomando como referencia los requerimientos identificados durante el recorrido 
efectuado en la Unidad de Cuidado Intensivo existente del Hospital El Tunal, con participación de la Interventoría y 
el Consorcio, buscando garantizar que las condiciones de infraestructura de la nueva torre sean compatibles con 
los requerimientos técnicos y operativos de la dotación biomédica. 
 
 
Mobiliario: 
Para el mes de agosto de 2026 se seguirá conminando con oficios a la interventoría y al consorcio Hospital en el 
suministro de equipos industriales y de dotación de mobiliario y TICS, en el seguimiento semanal de comités 
operativos, y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto a la programación con los ítems de 
mobiliario fijo, no fijo y TICS 

 
2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Públicos 
 
 

LICENCIAS y/o PERMISO COMENTARIOS VIGENCIA 
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Bomberos El 06 de abril de 2026 el Consorcio Hospital 
remitió comunicado de respuesta del Cuerpo 
oficial de Bomberos, donde se aceptan las 
justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – 
radicado E-01052-2026001766-UAECOB Id: 
258287 del 31 de marzo de 2026. 

- 

Licencia de Construcción Aprobada por la Curaduría No. 1 mediante 
resolución No.11001-1-26-0373 para 
prórroga por 12 meses a partir del 17 de abril 
de 2026. 

1 año (hasta el 17 de abril de 2027). 

PMT Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 31 de julio 
del 2026 con vigencia hasta el 29 de julio 
del 2027.  

29 de julio de 2027 

PRM Consorcio Hospital tenía compromiso de 
radicación en IDU el 12 de junio de 2026, no 
se ha realizado. 
 
No se han entregado ajustes de diseño 
señalización horizontal y vertical exterior 
 
No se cuenta con avances en componente 
social. 

Diciembre de 2026 

 
 

SERVICIOS CONEXIÓN PROVISIONAL FACTIBILIDAD ESTADO TRÁMITE 
CONEXIÓN DEFINITIVA 

VIGENCIA 

EAAB Provisional de acueducto 
TPO 

- Se cuenta con concepto 
técnico de redes. Se 
tramitará cuando el 
proyecto cuente con un 
avance del 70% según 
consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. Se 
encuentra pendiente que 
el Consorcio hospital 
presente los diseños 
ajustados incluyendo las 
conexiones a red pública 
de acueducto y 
alcantarillado, así como 
los requisitos de redes 
para urbanismo. 

- 

ENEL Aprobación definitiva Renovación y 
factibilidad 

El Consorcio Hospital 
radicó los diseños Serie 1 
y Serie 3 a ENEL el 20 de 
marzo de 2026. 
 
Consorcio indicó el 24 de 
abril de 2026 que se 
envió diseño Serie 6 a 
UAESP (Alumbrado 
público). 
 
El trámite continúa 
pendiente de respuesta 
de las empresas 
operadoras.  

- 

EAAB Definitivo acueducto  Continúa pendiente a la 
fecha, que el Consorcio 
hospital presente los 
diseños ajustados 
incluyendo las conexiones 
a red pública de 
acueducto y 
alcantarillado, así como 
los requisitos de redes 
para urbanismo. 
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VANTI Definitivo gas natural  el 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física 
de los diseños y memorias 
técnicas, debidamente 
firmados y aprobados por 
VANTI, a la Interventoría 
para su respectiva 
revisión y archivo.  

 

Inventario Forestal   El 17 de abril de 2026 el 
Consorcio Hospital radicó 
en SDA respuestas a 
observaciones de ajustes 
cartografía en planos 
presentados y aclaración 
a 2 individuos no 
encontrados físicamente. 
 
A la fecha continúa 
pendiente respuesta de la 
entidad sobre aprobación 
de la resolución. – La SDS 
envió alcance para que la 
entidad (SDA) de 
respuesta al radicado del 
consorcio. 

 

 
Con relación a los trámites, licencias y servicios públicos, la Interventoría realiza vigilancia y control permanente 
al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los trámites y permisos necesarios para la 
conexión y entrada en operación del proyecto, verificación del vencimiento de las vigencias de permisos en 
curso. La Interventoría realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relación con el avance en los 
procesos en curso para trámites de servicios provisionales y definitivos, así como de los permisos y 
autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras. 

 
3.EJECUCIÓN 

 
3.1 Resumen de la ejecución del Convenio a la fecha: 
 

Detalle de 
componentes del 

convenio 
interadministrativo 

No. 

Fecha de 
compromiso 

(RP)  
Valor 

Compromiso  
(RP) 

Valor Físico 
Facturado 

Valor Físico Ejecutado 
Pagado 

Porcentaje 
Físico 

Ejecución 
a la fecha 

Valor del convenio 
(FFDS) (Incluye vr 
de Indexación de 
VF) 

RP #3601 del 
31/08/2021 por 
valor de 
$23.610.024.440   
CDP VF 2023 por 
$75.491.915.560 

 
 
$128.332.326.976 

 

   

Gastos del convenio 
Contrato Llave en 
mano: (No 
5008/2022) 

 
1. Estudios 

y 
diseños 

2. Obra 
3. Dotación 

 
CRP #13925 del 
21/04/2022 
 

$89.323.181.304 

Fase 1 y 2:  
$32.457.490.349 

 
Reembolsos dotación: 

$2.480.379.080,50 
 

Reembolsos Equipos 
Industriales: 

$7.044.443.113,15 
 

Total, Reembolsos: 
$9.524.822.193,65 

 
Total, Tramite a Corte 
Julio: $51.428.562.127 

Fase 1 y 2: 
$32.457.490.349 

 
Reembolsos dotación: 

$2.480.379.080,50 
 

Reembolsos  
Equipos  

Industriales: 
$7.044.443.113,15 

 
Total,  

Reembolsos: 
$9.524.822.193,65 

 
Total, pagado a Corte 

Julio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.68% 
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Detalle de 
componentes del 

convenio 
interadministrativo 

No. 

Fecha de 
compromiso 

(RP)  
Valor 

Compromiso  
(RP) 

Valor Físico 
Facturado 

Valor Físico Ejecutado 
Pagado 

Porcentaje 
Físico 

Ejecución 
a la fecha 

$50.624.227.887 
Interventoría  
(No 5009/2022) 

CRP #13903 del 
20/04/2022 

$15.428.707.607 $12.518.192.256 $12.518.192.256 81.14% 

Otros (discriminar 
el objeto del gasto) 

    NA 

Gastos 
administrativos 
para contratación 
estudios diseños, 
obras e 
interventoría 
(EGAT) 

  
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

100% 
 

Gastos 
administrativos 
para contratación 
de Dotación y 
mobiliario (EGAT) 

Total, gastos del 
convenio 

 $106.475.082.259 $65.669.947.731 $64.865.613.491 61.68% 

Saldo del convenio   $21.857.244.717      
Rendimientos 
financieros 
acumulados 

 
$9.343.092.453,94 

 
Devolución 

de rendimientos financieros, con la firma 
del acuerdo tesoral el día 19/11/2025 

 
 

NA 

 

OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano 
e Interventoría) y refiere el avance en la ejecución física del proyecto. 
 

 
3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO: 

 
Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminación de la construcción de 5 infraestructuras de 
Unidades de Servicios de Salud. 
 

CRITERIOS DE 
INDICADOR 

Adjudicación de 
obra  
(%) 

Ejecución en 
Obra 
(%) 

Adjudicación 
dotación 

(%) 

Dotación 
Entregada 

(%) 

Cálculo del 
indicador 

(%) 
Programado 100% 63.84% 0% 0%  

Ejecutado * 100% 52,85% 0% 0%  

        *Línea base Segplan 15%  

*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizó un avance del 16% en la fase 
de obra. – Se realizó Prórroga No. 07 al contrato de obra 5008-2022 hasta el 31 de diciembre de 
2026 por lo que los porcentajes tienen una nueva programación. 

 
4. OTROS: 

 
4.1. Relación de visitas de entes de control: A continuación, deberá relacionar las visitas recibidas 
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias 
 

 
Ente de control 

 
Fecha de 

visita 

 
Hallazgos 

 
Resumen del plan de acción adoptado o 

acciones adelantadas 
Veeduría Distrital 

 
31-07-2026 NA Se realizó recorrido con el Ing. Nelson Rubio de la veeduría 

distrital por todos los pisos, se le informó de los avances físicos, 
financieros, y del modificatorio de adición al convenio 
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interadministrativo para la posterior adición a los contratos 
derivados. 

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica). 
 

Registro fotográfico avances julio de 2026 
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