
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Fecha de Impresion: 15/08/2026ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

10/08/2026  2570 .

STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Obra

5

CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL  902016817

IDU-1546-2025  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           2097

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 902016817 CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL $2,875,896,499 BANCO DE 

OCCIDENTE

248821563 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

5$11,968,112,156$2,875,896,499$14,844,008,655 57 01/01/2026O23011724022024014004115  0 74

 2.875.896.499,00

 0,00

 2.119.593.175,00

 0,00

 4.995.489.674,00

 0,00

 0,00

 4.995.489.674,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripción del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C. GRUPO 7" SEGÚN ACTA No. 6 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 3 DE RECIBO PARCIAL No. 3.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGASElaboró:
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CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

UND.

1,000 -  RECONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URBANA e=0.26 0

1,001 M2

1,002 M2

1,003 M3

1,004 M3

1,005 M3

1,006 M3

1,007 M3

1,008 M2

1,009 M2

1,010 M2

1,011 ML

1,012 UN

1,013 M2

1,014 M3

1,015 M3

1,016 M3

1,017 M3

1,018 M3

1,019 M3

1,020 M2

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

CONDICIONES CONTRACTUALES 
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADA

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CON AIU

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$    

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO $ 1.413,00 0  $    -  0  $    -  

OBRAS DE CONSERVACION POR REACCION

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) 
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

$ 60.040,00 0  $    -  0  $    -  

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 57.984,00 0  $    -  0  $    -  

REPLANTEO GENERAL $ 1.301,00 0  $    -  0  $    -  

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) $ 7.874,00 0  $    -  0  $    -  

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE 
CARGUE)

$ 8.189,00 0  $    -  0  $    -  

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

$ 160.735,00 0  $    -  0  $    -  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 
Y RIEGO MECANICO)

$ 5.297,00 0  $    -  0  $    -  

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO)

$ 4.349,00 0  $    -  0  $    -  

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

$ 4.389,00 0  $    -  0  $    -  

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES 
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

$ 250.238,00 0  $    -  0  $    -  

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

$ 25.025,00 0  $    -  0  $    -  

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

$ 208.531,00 0  $    -  0  $    -  

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA)

$ 2.027.178,00 0  $    -  0  $    -  

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido 
Manual, Humedecimiento y Compactación)

$ 287.644,00 0  $    -  0  $    -  

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 
y Compactación con vibrocompactador)

$ 265.495,00 0  $    -  0  $    -  

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, 
Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

$ 260.466,00 0  $    -  0  $    -  

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - 
HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM 
PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

$ 1.822.039,00 0  $    -  0  $    -  

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

$ 1.634.783,00 0  $    -  0  $    -  

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

$ 20.636,00 0  $    -  0  $    -  



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

2,000 -  RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e= 0.30 MALLA VIAL ARTERIAL URBANA (NO INCLUYE SARDINEL)

2,001 M2

2,002 M2

2,003 M3

2,004 M3

2,005 M3

2,006 M3

2,007 M3

2,008 M3

2,009 M3

2,010 M3

2,011 M3

2,012 M3

2,013 M3

2,014 M3

2,015 M2

2,016 M2

2,017 ML

2,018 ML

2,019 ML

2,020 ML

2,021 UN

2,022 M2

2,023 UN

2,024 M3

2,025 M3

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO $ 1.413,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 99.330,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) 
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

$ 60.040,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

REPLANTEO GENERAL $ 1.301,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 87.465,00

0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) $ 7.874,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

$ 1.703.270,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. 
NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE 
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

$ 206.768,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. 
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 
MANUAL)

$ 220.622,00

$ 1.245.530,00 0  $                                       -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE 
CARGUE)

$ 8.189,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE 
CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

$ 183.639,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 
PULIDORA MANUAL)

$ 197.494,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

$ 160.735,00

0  $                                            -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN)

$ 3.886,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) $ 3.834,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

$ 4.371,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 
MM, AGUA Y MANO DE OBRA

$ 3.768,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

$ 20.172,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

$ 25.025,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES 
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

$ 250.238,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

$ 208.531,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". $ 1.404,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido 
Manual, Humedecimiento y Compactación)

$ 287.644,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 
y Compactación con vibrocompactador)

$ 265.495,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

2,026 M3

2,027 M3

2,028 M3

2,029 M2

3,000 -  REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URBANA e=0.26

3,001 M2

3,002 M2

3,003 M3

3,003, M3

3,004 M3

3,005 M3

3,006 M3

3,007 M2

3,008 M2

3,009 M2

3,010 ML

3,011 UN

3,012 M2

3,013 M3

3,014 M3

3,015 M3

3,016 M3

3,017 M3

3,018 M3

3,019 M2

4,000 -  REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA MR 45 e=0.25 (NO INCLUYE SARDINEL)

4,001 M2

4,002 M2

4,003 M3

4,004 M3

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido 
Manual, Humedecimiento y Compactación)

$ 287.644,00

0  $                                            -   

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 66.839,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

REPLANTEO GENERAL $ 1.301,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO $ 1.413,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 57.984,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) $ 7.874,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES 
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

$ 250.238,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

$ 25.025,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, 
Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

$ 1.615.495,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

$ 20.636,00 0  $                                       -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 
y Compactación con vibrocompactador)

$ 265.495,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, 
Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 99.330,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                       -   0  $                                            -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) 
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

$ 60.040,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

REPLANTEO GENERAL $ 1.301,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO $ 1.413,00 0  $                                       -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, 
Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

$ 260.466,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 
NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

$ 1.658.047,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, 
Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

$ 1.615.495,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

$ 20.636,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE 
CARGUE)

$ 8.189,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) 
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

$ 60.040,00 0  $                                       -   

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO)

$ 4.349,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

$ 4.389,00

$ 260.466,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 
NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

$ 1.658.047,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

$ 208.531,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA)

$ 2.027.178,00 91,89  $                  186.277.386,00 811,09  $                     1.644.223.804,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 
Y RIEGO MECANICO)

$ 5.297,00

0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

4,005 M3

4,006 M3

4,007 M3

4,008 M3

4,009 M3

4,010 M3

4,011 M3

4,012 M3

4,013 M3

4,014 M2

4,015 M2

4,016 ML

4,017 ML

4,018 ML

4,019 ML

4,020 UN

4,021 M2

4,022 M3

4,023 M3

4,024 M3

4,025 M3

4,026 M3

4,027 M2

5,000 -  SELLO GRIETAS Y FISURAS - SELLO DE JUNTAS

5,001 M3

5,002 UN

5,003 UN

5,004 ML

5,005 UN

5,006 M2

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 87.465,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. 
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

$ 220.622,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE 
CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

$ 183.639,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

$ 197.494,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) $ 3.834,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

$ 25.025,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES 
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

$ 250.238,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

$ 4.371,00

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. 
NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

$ 1.245.530,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

$ 1.703.270,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) $ 7.874,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE 
CARGUE)

$ 8.189,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE 
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

$ 206.768,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

$ 208.531,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN)

$ 3.886,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 
MM, AGUA Y MANO DE OBRA

$ 3.768,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

$ 20.172,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido 
Manual, Humedecimiento y Compactación)

$ 287.644,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 
y Compactación con vibrocompactador)

$ 265.495,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, 
Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

$ 260.466,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) 
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

$ 60.040,00 3106,52  $                  186.515.461,00 9205,6  $                        552.704.224,00 

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

$ 148.277,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 
NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

$ 1.658.047,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, 
Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

$ 1.615.495,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

$ 20.636,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

$ 148.277,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

$ 25.025,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES 
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

$ 250.238,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

$ 208.531,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

5,007 M2

5,008 ML

5,009 ML

5,010 ML

5,011 ML

5,012 M3

5,013 M3

5,014 M3

5,015 M3

5,016 M2

5,017 M2

5,018 M3

5,019 M3

5,020 M2

5,021 M2

5,022 M3

5,023 M3

5,024 M3

5,025 M3

5,026 M3

5,027 M3

6,000 -  MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO HIDRÁULICO (incluye limpieza pozos, sellado de juntas y reposición de losas)

6,001 M3

6,002 UN

6,003 UN

6,004 ML

6,005 ML

6,006 UN

6,007 M2

6,008 M3

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) 

$ 60.040,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, 
Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

$ 1.615.495,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

$ 20.172,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

$ 148.277,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

$ 148.277,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

$ 208.531,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES 
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

$ 250.238,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

$ 25.025,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE 
CARGUE)

$ 8.189,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

$ 4.877,00 20991,37  $                  102.374.911,00 69034,47  $                        336.681.110,00 

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

$ 4.371,00 0  $                                       -   313,7  $                            1.371.183,00 

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 
MM, AGUA Y MANO DE OBRA

$ 3.768,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE 
LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

$ 10.651,00 0  $                                       -   3140,8  $                          33.452.661,00 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

$ 10.238,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE. $ 90.454,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) $ 7.874,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) 
INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE 
DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

$ 174.275,00 2340,86  $                  407.953.377,00 6881,88  $                     1.199.339.637,00 

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN 
FINAL).

$ 178.756,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

$ 4.389,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO)

$ 4.349,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 66.839,00 43,76  $                      2.924.875,00 168,87  $                          11.287.102,00 

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 57.984,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO $ 1.413,00 19713,35  $                    27.854.964,00 56683,17  $                          80.093.319,00 

REPLANTEO GENERAL $ 1.301,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido 
Manual, Humedecimiento y Compactación)

$ 287.644,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 
y Compactación con vibrocompactador)

$ 265.495,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - 
HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM 
PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

$ 1.822.039,00 2295,14  $                4.181.834.590,00 6280,06  $                   11.442.514.242,00 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

$ 1.634.783,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 
NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

$ 1.658.047,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

6,009 M3

6,010 M3

6,011 M3

6,012 M3

6,013 M3

6,014 M3

6,015 M3

6,016 M3

6,017 M3

6,018 UN

6,019 M3

6,020 M3

7,000 -  MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CONCRETO ASFÁLTICO

7,001 UN

7,002 UN

7,003 ML

7,004 ML

7,005 ML

7,006 M2

8,000 -  MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO HIDRÁULICO

8,001 UN

8,002 UN

8,003 ML

8,004 ML

8,005 ML

9,000 -  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

9,001 M2

9,002 M3

9,003 ML

9,004 M2

9,005 ML

9,006 M3

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 99.330,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) $ 7.874,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE 
CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

$ 183.639,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 
PULIDORA MANUAL)

$ 197.494,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 87.465,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

$ 1.703.270,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE 
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

$ 206.768,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. 
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 
MANUAL)

$ 220.622,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido 
Manual, Humedecimiento y Compactación)

$ 287.644,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". $ 1.404,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. 
NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

$ 1.245.530,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

$ 148.277,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

$ 148.277,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 
y Compactación con vibrocompactador)

$ 265.495,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. 
(FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, 
perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye 
acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN

$ 169.311,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SELLO DE FISURAS $ 13.016,00 0  $                                       -   1158,5  $                          15.079.036,00 

SELLO DE GRIETAS $ 15.086,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.  (Incluye demolición manual y cargue de 
pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, 
colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)

$ 298.884,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. 
(FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, 
perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye 
acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN

$ 169.311,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

$ 148.277,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

$ 148.277,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

$ 20.172,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SELLO DE FISURAS $ 13.016,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 57.984,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 
DE NIVELACIÓN 2000 PSI)

$ 95.297,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M 
(INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

$ 115.574,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

REPLANTEO GENERAL $ 1.301,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 
HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)

$ 66.561,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

$ 283.220,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

9,007 M2

9,008 ML

9,009 M2

9,010 ML

9,011 M3

9,012 M3

9,013 M3

9,014 M3

9,015 M3

9,016 ML

9,017 UN

9,018 ML

9,019 M2

9,020 M3

9,021 M3

9,022 M3

9,023 M3

9,024 M3

9,025 M3

9,026 M3

9,027 M3

9,028 M3

9,029 ML

9,030 M3

9,031 UN/MES

9,032 HR

10,000 -  REDES

10,001 M3

10,002 M3

10,003 M3

$ 3.834,00  $                                       -   0  $                                            -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

$ 20.172,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 
Y RIEGO MECANICO)

$ 5.297,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) 0

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) $ 113.125,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

$ 255.898,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

$ 261.438,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

$ 231.793,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

$ 239.586,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

$ 1.863.271,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

$ 25.025,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES 
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

$ 250.238,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. $ 6.234,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. $ 36.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

$ 1.722.969,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

$ 271.807,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

$ 239.731,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

$ 262.756,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

$ 226.623,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

$ 76.629,00

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

$ 222.736,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA 
CRL-1 RECICLAJE EXTENDER, NIVELAR, Y COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE 
AGREGADOS PETREOS DE ADICIÓN).

$ 486.615,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE 
DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

$ 25.941,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, 
INSTALACIÓN MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

$ 444.145,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) $ 65.139,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

$ 76.629,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO 
PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA 
HASTA 21 KM.

$ 60.634,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. 
INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.

$ 7.065.177,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE $ 17.188,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

$ 138.511,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

10,004 M3

10,005 M3

10,006 M3

10,007 M3

10,008 UN

10,009 ML

10,010 UN

10,011 ML

10,012 ML

10,013 ML

10,014 ML

10,015 ML

ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-SST-DIAGLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE TRAFICO

11,000 -  SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPONENTE A. PERSONAL

11,001 H/ME

COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

B1.  MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES

11,002 UN/MES

11,003 UN/MES

11,004 M2

B2. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

11,005 ML/ME

B3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

11,006 ML/ME

11,007 UN

11,008 UN

B4. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

11,009 ML/MES

11,010 M2

B5. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

11,011 UN/MES

COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

C1. MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO

 $                5.095.735.564,00  $                   15.316.746.318,00 SUBTOTAL OBRA

ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN 
LONA.

$ 196.719,00 2,82  $                         554.748,00 5,39  $                            1.060.315,00 

BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES 
VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2)

$ 832.148,00 3,54  $                      2.945.804,00 8,17  $                            6.798.649,00 

PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. $ 3.011.357,00 2,16000  $                      6.504.531,00 5,52  $                          16.622.691,00 

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES 
PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 
(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

$ 7.492,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES 
PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 
(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

$ 7.492,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). $ 2.295,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES 
PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. 
(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

$ 14.342,00 42,03  $                         602.794,00 62,69  $                              899.100,00 

BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE 
DE 30 UNIDADES)

$ 15.574,00 3,500  $                           54.509,00 5,5  $                                85.657,00 

CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. $ 164.692,00 3  $                         494.076,00 11  $                            1.811.612,00 

PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE 
LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).

$ 23.311,00 1,44  $                           33.568,00 2,78  $                                64.805,00 

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

$ 55.962,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL Y COLOCACIÓN)

$ 228.163,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL Y COLOCACIÓN).

$ 292.367,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

$ 213.662,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

$ 2.581.928,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA 
ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 
450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)

$ 1.005.127,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, 
H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

$ 188.221,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

$ 197.499,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

$ 555.394,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

$ 51.551,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

$ 241.557,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

$ 563.186,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 $ 1.997,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

11,012 UN

COMPONTE D.  GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

D1.  GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

11,013 PAR

11,014 PAR

11,015 PAR

11,016 UN

11,017 UN

11,018 UN

11,019 UN

11,020 UN

11,021 UN

11,022 UN

11,023 UN

11,024 UN

11,025 UN

11,026 UN

11,027 UN

11,028 PAR

11,029 UN

11,030 PAR

11,031 PAR

11,032 PAR

11,033 UN

11,034 UN

11,035 UN

D2. EXÁMENES OCUPACIONALES 

11,036 UN

11,037 UN

11,038 UN

11,039 UN

COMPONENTE E. PLAN DE SEÑALIZACIÓN

E1. MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA

11,040 ROLLO

11,041 UN/MES

BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO,  CINTA AMARILLA $ 150.249,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 
2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA 
PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.

$ 36.445,00 30  $                      1.093.350,00 111  $                            4.045.395,00 

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA $ 34.384,00 2  $                           68.768,00 3  $                              103.152,00 

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN 
ESTUCHE

$ 2.476,00 14  $                           34.664,00 28  $                                69.328,00 

BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO $ 111.994,00 12  $                      1.343.928,00 31  $                            3.471.814,00 

RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA $ 72.206,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS $ 11.095,00 80  $                         887.600,00 124  $                            1.375.780,00 

MASCARILLA DESECHABLE $ 867,00 41  $                           35.547,00 79  $                                68.493,00 

BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO $ 7.152,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO $ 26.582,00 11  $                         292.402,00 30  $                              797.460,00 

FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR $ 14.274,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA $ 66.705,00 21  $                      1.400.805,00 37  $                            2.468.085,00 

IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON $ 59.003,00 1  $                           59.003,00 2  $                              118.006,00 

GAFAS DE SEGURIDAD $ 9.246,00 3  $                           27.738,00 10  $                                92.460,00 

GUANTE SOLDADOR $ 49.513,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PETO EN CARNAZA $ 28.894,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN $ 82.384,00 18  $                      1.482.912,00 53  $                            4.366.352,00 

GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO $ 12.240,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES 
GRASAS

$ 12.240,00 37  $                         452.880,00 48  $                              587.520,00 

GUANTES DE VAQUETA $ 10.466,00 28  $                         293.048,00 55  $                              575.630,00 

CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE 
ARNES TIPO ARAÑA CON SECCIONES REFLECTIVAS

$ 182.610,00 3  $                         547.830,00 7  $                            1.278.270,00 

BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL $ 65.763,00 3  $                         197.289,00 7  $                              460.341,00 

GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 $ 8.561,00 1  $                             8.561,00 7  $                                59.927,00 

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO $ 28.894,00 11  $                         317.834,00 56  $                            1.618.064,00 

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO $ 38.140,00 11  $                         419.540,00 56  $                            2.135.840,00 

EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO $ 108.525,00 3  $                         325.575,00 7  $                              759.675,00 

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 $ 30.060,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO $ 34.673,00 11  $                         381.403,00 56  $                            1.941.688,00 

EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO $ 29.588,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

$ 28.431,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

11,042 UN/MES

11,043 UN

11,044 UN

11,045 UN

11,046 UN/MES

11,047 UN

12.000 DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO

12,001 UN

12,002 UN

12,003 UN

12,004 UN

12,005 UN

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO

12,006 MES

12,007 UN/MES

13,000  PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

COMPONENTE A. PERSONAL

13,001 H/ME

13,002 H/ME

COMPONENTE B.  SEÑALIZACION TEMPORAL

13,003 UN/MES

13,004 UN/MES

COMPONENTE C.  CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO

13,005 UN/MES

13,006 ROLLO

13,007 UN

13,008 UN/MES

13,009 UN/MES

13,010 HR

14.000  ENSAYOS DE LABORATORIO - DIAGNOSTICOS

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

$ 271.965,00 3,84  $                      1.044.346,00 10,87  $                            2.956.260,00 

 $                    21.293.092,00 59223154SUBTOTAL PMT

TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO 
Y LOGISTICA)

$ 23.344,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CONOS H= 0,9- 1,0mt $ 96.830,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

$ 22.627,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                            -   

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

$ 271.965,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA $ 37.565,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET $ 419.605,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO 
VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3

$ 85.896,00 1  $                           85.896,00 3  $                              257.688,00 

VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. 
IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. 

$ 990.256,00 2  $                      1.980.512,00 6  $                            5.941.536,00 

IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR. $ 186,00 619  $                         115.134,00 924  $                              171.864,00 

AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. $ 1.555,00 4  $                             6.220,00 43  $                                66.865,00 

VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR. $ 407,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). $ 2.997.242,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

 $                      2.340.602,00  $                            6.899.443,00 SUBTOTAL SOCIAL

PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 
GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta 
definición con 35,6 cm

$ 144.260,00 1  $                         144.260,00 3  $                              432.780,00 

626,95  $                            6.702.722,00 

 $                                       -   0  $                                            -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

$ 28.431,00 11,52  $                         327.525,00 18,42  $                              523.699,00 

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO 
NOCTURNO

$ 4.046.259,00 4,2  $                    16.994.288,00 11,56  $                          46.774.754,00 

VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR. $ 165,00 52  $                             8.580,00 174  $                                28.710,00 

 $                    20.860.707,00  $                          53.736.109,00 SUBTOTAL SST Y MA

SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA $ 53.766,00 0  $                                       -   

BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). 
INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA 
COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.

$ 86.239,00 3,84  $                         331.158,00 10,87  $                              937.418,00 

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

$ 22.627,00 0

PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 
1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

$ 442.767,00 0  $                                       -   3  $                            1.328.301,00 

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 $ 30.060,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN 
MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA 
DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 
METROS.

$ 10.691,00 242,8  $                      2.595.775,00 



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

PAVIMENTO FLEXIBLE

MANTENIMIENTO PERIODICO

14,001 UN

14,002 UN

14,003 UN

14,004 UN

14,005 UN

14,006 UN

14,007 UN

14,008 UN

14,009 UN

DIAGNOSTICO

14,010 UN

REHABILITACION

14,011 UN

14,012 UN

14,013 UN

14,014 UN

14,015 UN

14,016 UN

14,017 UN

14,018 UN

14,019 UN

DIAGNOSTICO

14,020 UN

RECONSTRUCCION

14,021 UN

14,022 UN

0  $                                            -   
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - 
INCLUYE TRANSPORTE

$ 301.180,00 0  $                                       -   

0  $                                            -   

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE 
PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 
ASTM D4318-17e1 (18).

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE 
MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-
122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE 
MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-
122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.

0  $                                       -   $ 301.180,00

$ 11.572,00

$ 137.500,00

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO 
UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-
21.

$ 34.650,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: 
INVE-213-13 NTC-77-18.

$ 91.419,00 0  $                                       -   0

 $                                       -   

CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-
13 ASTM D1883-21.

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: 
INVE-213-13 NTC-77-18.

$ 91.419,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

 $                                       -   0  $                                            -   

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma 
técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04

0  $                                       -   

 $                                            -   

0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                       -   0  $                                            -   

0

$ 63.800,00

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma 
técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04

$ 78.100,00 0

$ 78.100,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-
13 ASTM D1883-21.

$ 172.920,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-
148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.

$ 288.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

$ 301.180,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) 
PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del 
equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones 
promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) 
ASTM D5858-96 (20)

$ 34.840,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO 
UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-
21.

$ 34.650,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE 
PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 
ASTM D4318-17e1 (18).

$ 63.800,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS 
(GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM 
D422-63 (07)e2

$ 137.500,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE 
MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-
122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.

$ 11.572,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - 
INCLUYE TRANSPORTE

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-
148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.

$ 288.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - 
INCLUYE TRANSPORTE

0  $                                            -   

0  $                                            -   

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE 
MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-
122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.

$ 11.572,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) 
PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del 
equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones 
promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) 
ASTM D5858-96 (20)

$ 34.840,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

$ 172.920,00



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

14,023 UN

14,024 UN

14,025 UN

14,026 UN

14,027 UN

14,028 UN

14,029 UN

DIAGNOSTICO

14,030 UN

15.000  ENSAYOS DE LABORATORIO - CONSERVACION PROGRAMADA

PARCHEO

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,001 UN

15,002 UN

15,003 UN

15,004 UN

BACHEO

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,005 UN

15,006 UN

15,007 UN

15,008 UN

BASE GRANULAR

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,009 UN

15,010 UN

FRESADO Y RESPOSICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA - CARPETA ASFÁLTICA - INTERMEDIA- MCCh via humeda

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,011 UN

 $                                       -   

 $                                       -   

 $                                       -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma 
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

0  $                                       -   

$ 137.500,00 0  $                                       -   

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma 
técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04

$ 78.100,00 0

MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO 
EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR.
Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22

MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO 
EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22

 $                                       -   0  $                                            -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: 
INVE-213-13 NTC-77-18.

$ 91.419,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO 
UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-
21.

$ 34.650,00 0  $                                       -   

$ 171.267,00 0  $                                       -   
EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma 
técnica: INVE-732-13 ASTM
D2172/D2172M-17e1 (18)

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma 
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO 
Y ARENA. Norma técnica: INVE-
161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1

$ 58.300,00 0  $                                       -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 
ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.

$ 70.589,00 0  $                                       -   

$ 49.500,00 0

0

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 
ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma 
técnica: INVE-732-13 ASTM
D2172/D2172M-17e1 (18)

$ 79.200,00

SUBTOTAL ENSAYOS

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma 
técnica: INVE-732-13 ASTM
D2172/D2172M-17e1 (18)

 $                                       -    $                                            -   

DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS 
(GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM 
D422-63 (07)e2

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE 
PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 
ASTM D4318-17e1 (18).

$ 63.800,00

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-
148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.

$ 288.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-
13 ASTM D1883-21.

$ 172.920,00 0  $                                       -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   

TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) 
PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del 
equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones 
promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) 
ASTM D5858-96 (20)

$ 34.840,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma 
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

$ 171.267,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

 $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                            -   

$ 171.267,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   

$ 49.500,00 0 0  $                                            -   

$ 70.589,00 0 0  $                                            -   

0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

15,012 UN

15,013 UN

15,014 UN

15,015 UN

15,016 UN

15,017 UN

15,018 UN

FRESADO Y RESPOSICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA - CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,019 UN

15,020 UN

15,021 UN

15,022 UN

15,023 UN

15,024 UN

15,025 UN

15,026 UN

15,027 UN

15,028 UN

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - PAVIMENTO RÍGIDO

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,029 UN

15,030 UN

REHABILITACION - PAVIMENTO FLEXIBLE - BASE GRANULAR

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,031 UN

 $                                       -   

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL 
EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM 
D6927-22

$ 72.820,00 0  $                                       -   

$ 196.350,00 0  $                                       -   

0  $                                       -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma 
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   

MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO 
BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02

$ 69.850,00 0  $                                       -   

$ 54.120,00 0  $                                       -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES
METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM 
E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
ABSORBENTES EMPLEANDO
ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-
734-13 ASTM D1188/D1188M-22

$ 54.120,00 0

TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-
722-21 ASTM C496/C496M-17

$ 19.800,00 0  $                                       -   

MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA 
TECNICA VOLUMETRICA. Norma
técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00

$ 74.030,00

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma 
técnica: INVE-732-13 ASTM
D2172/D2172M-17e1 (18)

$ 171.267,00 0  $                                       -   

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA 
TERMOGRAFICA. (POR
UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13

$ 17.380,00

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA 
TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13

$ 17.380,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL 
EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA).
Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22

$ 72.820,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

$ 196.350,00

0  $                                       -   

0  $                                            -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 
ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.

$ 70.589,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica:
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

0  $                                            -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

0  $                                            -   

0  $                                       -   

0  $                                       -   

0  $                                            -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 
ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13
ASTM D5444-23.

$ 70.589,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
ABSORBENTES EMPLEANDO
ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-
734-13 ASTM D1188/D1188M-22

0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica:
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                            -   

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O 
NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410- 13 NTC-673-21 ASTM C39-24

$ 9.350,00 0  $                                            -   

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO 
Y ARENA. Norma técnica: INVE- 161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1

$ 58.300,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

15,032 UN

REHABILITACION - PAVIMENTO FLEXIBLE - BASE GRANULAR - 625-18 Mezcla Asfáltica en Caliente con Asfalto Modificado con Caucho por Vía Húmeda

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,033 UN

15,034 UN

15,035 UN

15,036 UN

15,037 UN

15,038 UN

15,039 UN

15,040 UN

15,041 UN

15,042 UN

REHABILITACION - PAVIMENTO FLEXIBLE -  CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,043 UN

15,044 UN

15,045 UN

15,046 UN

15,047 UN

15,048 UN

15,049 UN

15,050 UN

15,051 UN

 $                                       -   

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL 
EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA).
Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22

$ 72.820,00 0  $                                       -   

 $                                       -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 
ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13
ASTM D5444-23.

$ 70.589,00

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA 
TERMOGRAFICA. (POR
UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13

$ 17.380,00 0

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma 
técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)

$ 171.267,00 0  $                                       -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                       -   

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE 
PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22

$ 54.120,00 0

$ 1.650.000,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

 $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                            -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES
METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM 
E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   

0  $                                            -   

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE 
LA PISTA DE ENSAYO DE
LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.

$ 1.319.010,00 0 0  $                                            -   

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE 
MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica:
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES
METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM 
E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma 
técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)

$ 171.267,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 
ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.

$ 70.589,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL 
EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM 
D6927-22

$ 72.820,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE 
LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.

$ 1.319.010,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE 
MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.

$ 1.650.000,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA 
TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13

$ 17.380,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE 
PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22

$ 54.120,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

15,052 UN

15,053 UN

15,054 UN

RECONSTRUCCION - PAVIMENTO FLEXIBLE - SUBRASANTE

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,055 UN

15,056 UN

RECONSTRUCCION - PAVIMENTO FLEXIBLE - SUBBASE GRANULAR

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,057 UN

15,058 UN

RECONSTRUCCION - PAVIMENTO FLEXIBLE - BASE GRANULAR

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,059 UN

15,060 UN

RECONSTRUCCION - PAVIMENTO FLEXIBLE - 625-18 Mezcla Asfáltica en Caliente con Asfalto Modificado con Caucho por Vía Húmeda

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,061 UN

15,062 UN

15,063 UN

15,064 UN

15,065 UN

15,066 UN

15,067 UN

15,068 UN

15,069 UN

MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA 
TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00

$ 74.030,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO 
BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02

$ 69.850,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES
METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM 
E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS 
MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS 
ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE- 219-13 NTC 93-22

$ 148.500,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: 
INVE-213-13 NTC-77-18.

$ 91.419,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO 
Y ARENA. Norma técnica: INVE- 161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1

$ 58.300,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES
METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM 
E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO 
Y ARENA. Norma técnica: INVE-
161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1

$ 58.300,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma 
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma 
técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)

$ 171.267,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 
ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13
ASTM D5444-23.

$ 70.589,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL 
EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM 
D6927-22

$ 72.820,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE 
LA PISTA DE ENSAYO DE
LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.

$ 1.319.010,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE 
MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.

$ 1.650.000,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA 
TERMOGRAFICA. (POR
UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13

$ 17.380,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE 
PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22

$ 54.120,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica:
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$                                                                                                                                               

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

15,070 UN

RECONSTRUCCION - PAVIMENTO FLEXIBLE -CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA

Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada

15,071 UN

15,072 UN

15,073 UN

15,074 UN

15,075 UN

15,076 UN

15,077 UN

15,078 UN

15,079 UN

15,080 UN

15,081 UN

15,082 UN

 $                                       -   

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

OBSERVACIONES

Notas:
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

 $                5.140.229.965,00  $                   15.436.605.024,00 TOTAL

SUBTOTAL ENSAYOS  $                                            -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma 
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma 
técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)

$ 171.267,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 
ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13
ASTM D5444-23.

$ 70.589,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE 
LA PISTA DE ENSAYO DE
LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.

$ 1.319.010,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE 
MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.

$ 1.650.000,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica:
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL 
EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM 
D6927-22

$ 72.820,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA 
TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13

$ 17.380,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE 
PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22

$ 54.120,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

$ 196.350,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES
METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM 
E1703/E1703M-10 (23)

$ 79.200,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA 
TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00

$ 74.030,00 0  $                                       -   0  $                                            -   

MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO 
BRITANICO. Norma técnica:
INVE-792-13 NTC-5129-02

$ 69.850,00 0  $                                       -   0  $                                            -   



CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

1546 DE 2025

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50 8

OBJETO 

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

46 1/07/2026 31/07/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (NUEVE)  del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

51.126.655.279,00$    

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

1,10%

43,12%

21,48%

21,48%

21,48%

( 5 ) de
(Día en números)

 $    42.726.403,00  $    14.445.713,00 (P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS 
MAS DISEÑOS  MÁS AJUSTES (SI 

APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS 
AJUSTES (A+G+H)

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADA

COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (____%)

DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS  DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO 

COSTO IVA DIAGNÓSTICO (____%)

(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN MAS AJUSTES

ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

COSTO DIRECTO ENSAYOS  $      -    $      -   

SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  (Ver acta No._______anexa)

(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR  $      -    $      -   

OBRA EJECUTADA

COSTO DIRECTO  OBRA CIVIL  $    3.560.588.033,00  $    10.702.404.582,00 

COSTO IVA ENSAYOS ( 19%)  $      -    $      -   

FACTOR MULTIPLICADOR  $      -    $      -   

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU= 21.48%)  $    20.860.707,00  $    54.835.252,00 

(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SG-SST Y SGA JUNIO 2026 (Calificación obtenida en el periodo 
98,40%)

 $    20.526.936,00  $    53.116.637,00 

COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA  $    17.172.133,00  $    45.139.325,00 

COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)  $    3.688.574,00  $    9.695.927,00 

COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)  $    1.535.147.531,00  $    4.614.341.735,00 

(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 43.115%)  $    5.095.735.564,00  $    15.316.746.317,00 

COSTO DIRECTO PMT  $    17.528.064,00  $    48.751.362,00 

COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)  $    3.765.028,00  $    10.471.793,00 

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL  (Incluye AIU=      21.48%)  $    2.340.603,00  $    6.899.443,00 

(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL JUNIO 2026 (Calificación obtenida en el periodo 90,83% )  $    2.125.970,000  $    6.457.221,00 

COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL  $    1.926.739,00  $    5.679.489,00 

COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)  $    413.864,00  $    1.219.954,00 

(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS 
OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H)

 $      -    $    5.298.982.937,000  $    15.672.918.577,00 

(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (_40_%)  $      -    $    2.119.593.175,00  $    6.269.167.431,00 

(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F)  $      -    $    5.139.125.812,000  $    15.433.606.421,00 

 $    159.857.125,00  $    239.312.156,00 

SUBTOTAL COSTO PMT  (Incluye AIU=      21.48%)  $    21.293.092,00  $    59.223.155,00 

(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT JULIO 2026 (Calificación obtenida en el periodo 97.39%)  $    20.737.342,000  $    57.286.246,00 

(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (_3_%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ____ (I X__%)  $      -    $    158.969.488,00  $    470.187.557,00 

(M) RETENCION EN GARANTIA (____%)  $      -   

(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (_3_%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. _9_  (I X_3_%)  $      -    $    158.969.488,00  $    470.187.557,00 

(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)  $      -    $    3.179.389.762,000  $    9.403.751.146,00 

(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ________ 

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P)  $      -    $    2.875.896.499,00  $    8.506.102.435,00 

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta
responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el
propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las
especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Expediente Conecta IDU

(Firma) (Firma)

(Nombre)   IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ (Nombre)   PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad  con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos,  en Bogotá, D.C., a los

CINCO días del mes de AGOSTO 2026
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(H) COSTO TOTAL AJUSTES ( Ver acta de ajuste No_3 Anexa)


