INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 15/08/2026

Orden de Pago No: 2099
Fecha elaboracion: 10/08/2026 Formato Radicacién N: 2582 Radicado No. :
Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA VIAL No De Pago: 4 Contrato IDU-1541-2025
Tipo y Subtipo de . . .
Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal

CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 2025 CCINIT 902016317
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902016317 CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO $887,747,621 BANCO 007100977003 AHORROS TRANSFERENCIA
TRONCAL 2025 DAVIVIENDA
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014004115 6 16/12/2025 4839 0 $1,920,059,579 $887,747,621 $1,032,311,958 4
Pago de Contratos Valor Exento 1.542.039.343,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 1.542.039.343,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 654.291.722,00
Garantia Adicional 0,00
Total 887.747.621,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha
7 ACTA7DRP 3 5/08/2026

Descripcion del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C. GRUPO 3. SEGUN ACTA No. 7 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DEL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 8 DE RP 3.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitaimente
por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA

i fecha15/08/2026 2:36:05 p.m.
Autoriza:

Firma

Elaboro: CIELO PATRICIA MARIN GARCIA

sabado, 15 de agosto de 2026 DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
c6DIGO VERSION

I FO-CI-50 ‘ Conservacion de Infraestructura 8
|| SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1541 DE 2025
ACTA No 7 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C". GRUPO 3.

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 2025
(Escriba el nombre o razon social del contratista)
VALOR ACTUALIZADO $ 51.127.150.612,00
(Escriba en nameros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTERURBANO VIAL
(Escriba el nombre o razon social el Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(ESCriba ernombre del Supervisor)
El representante legal de la interventoria, LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 del Contrato de Obra N° 1541 - 2025

(Escriba el nimero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el
recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES
PRESENTE ACTA ACUMULADA
fTEm No
DESCRIPCION UND. CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL GANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ETAPA DE CONSULTORIA
LEVANTAMIENTO DE DARIOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS -
(INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA w2 245.98000| § 3550.00( § 875442582000 000 s - 000 s -
DE LA INFORMACION)
REHABILITACION O DEVIAS
501.199.350,00 - -
(INGLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACION) vz 3767000] § e ! 000 s $
000
[ReconsTRUCCION DE PAVMENTO FLEXIBLE MALLA ViAL
D ARTERIAL URBANA 0=0.26
1,001 [REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO " 181100 5 o1500] § 1.657.065.00 000 s - s -
000
1,002 REPLANTEO GENERAL v 120700 5 sa300| § 1017.501.00 000 s - 000 s -
DEMOLICION PAVIVENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE), NO 2049245000
1,003 INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. s 78500 s ars1000) 3 ! 000 $ - $ -
000
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANGIA DE TRANSPORTE 21 Ki). A DISTANGIA .
1.004 MAYOR DEL AARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR s 415900 5 4022000 8 Torat2411.00 000 s - s -
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 000

ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO),
1,005 EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPAGTACION MANUAL. NO s s6o0| s 10414500 $ 9435537000 000 s - s -
INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

000
[EXCAVACION MEGANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO
7.688.394.00 - B
1005 NOCTURNO. (INGLUYE CARGUE) M3 144900 s 5306.00( § ! 000 s s
000
©o0r [EXCAVACION MEGANICA EN MATERIAL COMUN (NCLUYE . a0l s 0200 § 492855200 000 s ) s )
)
000
IMPRIMAGION CON EMULSION ASFALTICA CRL0 - HORARIO
541782000 - B
1,008 NOGTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) vz 190500] § 284400) 3 ; 000 $ $
000
IMPRIMAGION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO,
357886000 - B
1,009 BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) w2 127000] § z81800( $ - 000 $ $
000
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO,
10.357.776.00 - B
1010 BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) w2 301800] § adszoof $ ! 000 $ $
000

[DEMARCACION LINEA CONTINUA A<0.12M
1011 (E=2.3MM.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION ML 120300| s 16:21400( § 20964.702,00 000 s - s -
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

000
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM TERMOPLASTICA.
INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC.
1012 MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O uN 900fs 6210700 $ 1:469.233,00 000 s - $ -
IGUALES A 60 KMIH AREA DE LA MARCA: 1.20 M2,
000

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
1013 (E=2.3MM.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION M2 1600| s 13s.11400( S 216182400 000 s - 5 -
(CON EQUIPO. ING MICROESFERAS)

000
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUGHO (SUMINISTRO,
2320934, - -
104 EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA) s 21200| s 197322700 392.320854.00 000 ® ®
000
o 512 GRANULAR GLASE A (504 BG35)- KORARIO NOCTURNO, e P - 8442696900 000 s ) R .
000
‘GRANULAR CLASE A (BGA_BG3) (Suminisiro, Extendido
s 51.950644.00 - .
1018 Nivlacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador) e 0200]'s 17202200 000 ® ®
000
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR
1017 (AR_SBG50) (Suminisiro, Extendico, Nivelacion, Humedecirmiento y s 7500 s 16876400 § 127.416.820.00 000 s - s -
Gompactacién con vibracompactader) 000

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON GEMENTO
ASFALTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,

1018 EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y s s20830( s 123662100] S 3.964.247.568,00 000 s - s
(COMPACTAGION MEGANICA CON VIBROGOMPACTADOR
TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO
1018 ASFALTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelacidn y Compactacion M3 21800 s 110863300( $ 241.681.994,00 000 s - €
mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

000
(GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KNIM Y 43
40353.678,00 .
1020 KNIM. PARA SEPARACION SUBRASANTEICAPAS GRANULARES. M2 s01800f § 1aa7100( 000 ¢ ¢
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION),
000
A MALLA VIAL ARTERIAL URBANA (NO INCLUYE SARDINEL)
2001 [REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 700 8 91500| § 7045500 000 s - s
000
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

c6DIG0
| FO-CI-50

Conservacion de Infraestructura

VERSION

ACTA No

CONTRATO No.

1541 DE

7

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

2025

3

SUBDIRECCION TECNICA DE

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

1/06/2026 A 30/06/2026

Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C". GRUPO 3.

2002

REPLANTEO GENERAL

5100

843,00

4299300

2003

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

17400

402290

6.999.846,00

2004

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO,
(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE SOBRANTES.

64.359,00|

45051300

2005

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

56.671,00|

283.355,00

2008

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE
(CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON
PULIDORA MANUAL)

12796200

895.734,00

2007

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON
MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA
MANUAL)

118.986.00

594.930,00

2008

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA
MANUAL)

142948,00

1.000.636,00

2000

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y
|CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

133.971,00

669.855,00

2010

[ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO,
[EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL. NO
INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

39,00

104.145,00

4.061.655,00

2011

[EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

6200

530600

328972,00

2012

[EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE
CARGUE)

4100

510200

200.182,00

2013

LOSA DE CONCRETO MRS - HORARIO NOCTURNO,
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, CURADO,
JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

2000

1128.996.00

22670.920,00

2014

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,
(COLOCACION Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO,
JUNTAS)

1300

825.567,00

10.732631,00

2015

(CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO.
(SUMINISTRO Y APLICACION)

7700

251800

193.886,00

2016

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION)|

5100

2.484,00)

12668400

2017

(CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE
[EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y

E.INCLUYE
|CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA,

3600

283200

101.952,00

2018

(CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y
MANO DE OBRA

2400

244200

56.608,00

2010

'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION
DE FONDO Y SELLANTE)

6000

13.07000)

784.200,00

2020

[DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
(E=2.3MM.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

49,00

16.214,00

794.486,00

2021

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM TERMOPLASTICA.
INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC.
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KMIH AREA DE LA MARCA: 1.20 M2,

16213700

16213700

2022

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
(E=2.3MM.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION
(CON EQUIPO. ING MICROESFERAS)

13611400

13511400

2023

(CORTE DE VARILLA DE DIAMETRO VARIADO ENTRE 12" A 1 114"

2600

91000

2366000

2024

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO.
"

2300

186.373,00

428657900

2025

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido,
Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)

1600

17202200

2752352,00

2028

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR
(AR_SBGS0) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y
Compactacién con vibrocompactador)

2600

168.764,00

438736400

2027

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO

ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Sumiistro, Extendido,
¥

compactador de lantas)

112441100

562205500

2028

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO
ASFALTICO (Suminisro, Extendido, Nivelacidn y Compactacion
mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

1.095.553,00

438221200

2029

|GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KNIM Y 43
KNIM. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

12800

13371,00|

1711.488,00

REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL
ARTERIAL URBANA ¢=0.26

3001

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO

6234.00)

91500

5704.110,00

3002

REPLANTEO GENERAL

4.186,00

84300

3503.508.00

3003

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOCTURNO.
(INCLUYE CARGUE). NO INGLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE SOBRANTES.

162100

43.307,00

70200647,00

3003

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

1.081.00)

3757000|

40613.170,00
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FORMATO

c6pIco
| FO-CI-50

Conservacién de Infraestructura

VERSION

CONTRATO No.

ACTA No

1541 DE

7

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

2025

3

SUBDIRECCION TECNICA DE

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

1/06/2026

A

30/06/2026

Dia/Mes/Afo

Dia/Mes/Afio

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C". GRUPO 3.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCO ENSITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

10.266,00]

4022900

5 412990.914,00

[EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

311700

530600

s 16.538.802.00

EN MATERIAL COMUN (INCLUYE
CARGUE)

207800

510200

s 10.601.956.00

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO
NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

655900

2:844.00)

s 18.653.796.00

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO,
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

437300

281800

s 12.323.114.00

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO,
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

10.390,00|

343200

s 35.658.480,00

3010

[DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
(E=2.3MM.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

4.453,00

1621400

s 72200942,00

3011

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM TERMOPLASTICA
INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC.
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KMIH AREA DE LA MARCA: 1.20 M2,

3100

16213700

s 5.026.247.00

3012

[DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
(E2.3M.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION
(CON EQUIPO. ING MICROESFERAS)

5200

135.114.00

s 7.025.928,00

3013

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA)

83200

1373.227.00

s 1.142.524.864,00

406,70 s

55849142100

45349

6227447120

0

3014

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG33) - HORARIO NOCTURNO.
(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compacacién)

1.559,00]

18637300

s 290555.507,00

3015

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suninisto, Extoncido,
Nivelacin, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)

1.039,00]

17202200

s 178.730.858,00

3016

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR
(AR_SBGS0) (Suminstro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y
Compactacién con vibrocompactador)

25508,00)

168.764,00

s 438.448.872,00

3017

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO
ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido,

compactador de lanas)

112300

112441100

s 126271355300

3018

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO
ASFALTICO (Suminisiro, Extendido, Nivelacién y Compactacion
mecanica con vibrocompaciador y compactador de lantas)

749,00

100555300

s 820569.197,00

3019

|GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KNIM Y 43
KNIM. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

10.390,00|

13371,00)

s 136.924.690,00

REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MALLA VIAL
ARTERIAL URBANA MR 45 0=0.25 (NO INCLUYE SARDINEL)

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO

861,00

91500

s 787815.00

REPLANTEO GENERAL

57400

843,00

s 483.882.00

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA
MAYOR DEL ACARREO LIERE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

1.437.00

40.229,00

s 57.809.073,00

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO,
(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE SOBRANTES.

7200

64.359,00|

s 4633.848,00

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

4800

56.671,00)

s 2720208.00

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE
(CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON
PULIDORA MANUAL)

7200

127.962.00

s 921326400

000 H

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON
MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA
MANUAL

4800

118.986.00

s 571132800

000 H

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA
MANUAL)

7200

142.948,00

5 10292.266,00

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO

INCLUYE CARGUE CON Y
(CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

4800

133971.00

5 6.430.608.00

4010

[EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

44800

530600

5 2.377.088.00

aom

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE
CARGUE)

29900

510200

5 1525.498,00

4012

LOSA DE CONCRETO MRS - HORARIO NOCTURNO.
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, CURADO,
JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

21600

1.128.996,00

5 243.863.136,00

4013

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,
COLOCAGION Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO,
JUNTAS)

144,00

82556700

5 118.684528.00

4014

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO.
(SUMINISTRO Y APLICACION)

861,00

251800

5 2.167.998.00

4015

(CURADO DE LOSAS DE GONGRETO (SUMINISTRO Y APLICACION)

574,00

2.484,00)

5 142581600

4016

(CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE
[EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-
|CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

40500

283200

s 1146.960,00

4017

(CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y
MANO DE OBRA

27000

244200

s 659.340,00
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DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
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OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C". GRUPO 3.

4018

'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION
DE FONDO Y SELLANTE)

67500

13.07000)

s 882225000

4019

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
(E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

21900

16.214,00

s 3:550.866,00

4020

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM TERMOPLASTICA
INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 0 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2,

162.137,00

s 162.137,00

4021

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
(E=2.3M TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

135.114,00

s 40534200

4022

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO.
"

25900

186.373,00

s 48.270.607,00

4023

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suninisiro, Extendido,
Nivelacisn, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)

17300

17202200

s 29.759.806,00

4024

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR
(AR_SBGS0) (Suministro, Extendico, Nivelacion, Humedocimiento y
Compactacién con vibrocompactador)

28700

168.764.00

s 48.435.268,00

4025

WEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO
ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido,

compactador de lanas)

5200

112441100

s 56.469.372,00

4026

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO
ASFALTICO (Suministro, Extondido, Nivelacion y Compactacion
mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

3500

1.095.553.00

s 38.344.355,00

4027

(GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KNIM Y 43
KNIM. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION),

143500

13371,00)

s 19.187.385,00

MANTENIMIENTO PERIODICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA
FALTICO (INCL o

FRESADO Y REPOSICION CARPETA)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA
MAYOR DEL ACARREO LIERE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

890100

4022900

s 358.078.329,00

107373 s

43.195.084,00

164,99

46.866.383.00

5002

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION
FINAL DE SOBRANTES)

74,00

96.074,00|

s 7.109.476.00

5003

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES)

14700

96.074,00|

s 14.122.878,00

5004

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
(E=2.3M TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

9768,00)

16.214,00)

s 158.378.352.00

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM TERMOPLASTICA
INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2,

1600

16213700

s 2594.192,00

5008

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
(E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION
(GON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

12900

135.114,00

s 17.420.706,00

5007

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 - HORARIO
NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

2536700

3.160,00)

s 80.159.720,00

535140 s

16.910.424,00)

574160

18.143.450,00)

5008

(CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE
[EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-
|CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA,

241500

283200

s 6.839.260,00

4542 H

128.626,00

4542

128.620,00

5000

(CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y
MANO DE OBRA

161000

244200

s 383162000

5010

'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO
NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION
DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA CRR-1)

723800

6.901,00

s 49.949.438,00

102665 H

7.084.912,00]

187391

12.931:853,00)

5011

'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE
LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y EMULSION
ASFALTICA CRR-1)

426,00

6.633,00

s 32010.858,00

5012

[EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. HORARIO
NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.

151,00

58.609,00|

s 8.849.950.00

5013

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE
CARGUE)

101,00

510200

s 515.302,00

5014

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO.
(INCLUYE CARGUE) INGLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI
DISPOSICION FINAL).

380100

11677200

s 443850372,00

81088 s

94.699.757,00

881,18

102,897.151,00

5015

ALTICO (INCLU uve
AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL)

2534.00)

11582100

s 293.490.414,00

5016

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO
NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

1461700

284,00

5 41570.748,00

424295 s

12.066.950,00)

463315

13.176,679.00)

5017

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO,
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

974500

281800

5 27.461410,00

5018

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOGTURNO.
(INCLUYE CARGUE). NO INGLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE SOBRANTES.

157,00

43.307,00

5 6799.199.00

1496 s

64787300

14,96

64787300

5019

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

10500

37570,00)

5 394485000

5020

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO

1461700

91500

5 13.374.565,00

424295 s

3882299.00|

463315

4239.332,00

5021

REPLANTEO GENERAL

974500

84300

5 821503500

5022

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG33) - HORARIO NOCTURNO.

151,00

186.373.00

s 28.142.323,00

5023

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido,
Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)

101,00

172022,00

5 17.374.222,00

5024

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO
ASFALTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y

ION MECANICA
TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

1327.00

1235.621,00

5 1639.669.067,00

20475 s

364.199.290,00

31816

393.125.178,00

5025

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO
ASFALTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelacidn y Compactacion
mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

88500

1.108.633,00

s 981.140.205,00

Formato: FO-AC-07 Version: 5

Pagina 4




FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

c6DIGO

VERSION

I FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1541 DE 2025
ACTA No 7 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO
ASFALTICO - HORARIO NOGTURNO. (Suministro, Extendido
5026 ¢ M3 263100 $ 1.124.411,00 2.958.325.341,00 000 - $
compactador de antas) 000
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MDZ5 CON CEMENTO
5027 ASFALTICO (Suministo, Extendido, Nivelacién y Compactacion w3 175400) s 109555300 1921599.962,00 000 - s -
mecarica con vibrocompactador y compactador de lantas)
000
| manTenmENTO PERIODICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN
6,000 1CO (incluye limpie
juntas y reposicion de losas)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANGIA DE TRANSPORTE 21 K). A DISTANCIA 2755686500 000 } s .
6001 MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR M 685001 $ 40229.00 ’ -
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
000
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION
6002 AL o6 SobRATES) o s00|s w000 364.296.00 000 - s -
000
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO'Y
6003 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) N 800)S 9607400 708200 000 - ® -
000
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIVENTO DE CONCRETO
6004 HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION s 70600( s 13.070,00] 922742000 000 - s -
DE FONDO Y SELLANTE)
000
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M4
6005 (E=2.3MM.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION s 50200( s 16.214,00) 813942800 000 - s -
(CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) 000
FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE" (E=2.3M TERMOPLASTICA
INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIRO. INC 16215700 050 . s .
6006 MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O UN 100fs 162.137.00 N
IGUALES A 60 KM AREA DE LA MARCA: 1.20 M2
000
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
6007 (E=2.3MM.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION w2 700 s 135.114,00 945.798,00 000 - i -
(CON EQUIPO. ING MICROESFERAS) 000
[EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO
6,008 INOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) v o00) s 530600 fararaoo o0 : ¢ :
000
o0 EXCAUACION MEGANICAEN MATERIAL COMUN (NOLUYE e 1000 s s10200 10305800 000 ) s )
)
000
DEMOLICION PISOS DE CONGRETO - HORARIO NOCTURNO.
6010 (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION w3 6600[ s 64.359,00 4.247.694.00 000 - s -
FINAL DE SOBRANTES,
000
DEMOLICION PISOS DE CONGRETO (INCLUYE CARGUE). NO
60m INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 4400fs 56.671.00 2493.524.00 o0 - $ -
000
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
6012 EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE w3 6600[ s 127.962,00 8.445.492,00 000 - i -
(CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON
PULIDORA MANUAL)
000
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIVENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
6013 EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON v wo|s  11ssse00 523538400 000 - s .
MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA
MANUAL)
000
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIVENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
6014 EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE s 6600 s 142.948,00 9.434.568,00 000 - B -
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA
MANUAL)
000
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIVENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO
6015 INCLUYE CARGUE CON v M3 ao0fs 13397100 5894.724.00 000 - s -
(CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
000
LOSA DE CONGRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO.
6,016 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, CURADO, M3 198,00| 1.128.996,00 223.541.208,00 0,00 - $ -
JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA 000
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,
6017 |COLOCACION Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, ) 13200] 5 82558700 108.977.484,00 000 - H -
JUNTAS)
000
6018 (CORTE DE VARILLA DE DIAMETRO VARIADO ENTRE 112°A 1 14" N 26300| 8 91000 23933000 000 - s .
000
sote BASE GRANULAR CLASE A (8GA.BG35)- HORARIO NOCTURNO e peools  earane 2217838700 000 } s :
000
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 13589.738.00 } :
6020 Nivelacin, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador) M3 7900 $ 17202200 N 000 $
000
| MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA|
7.000 |En concreTo asFALTICO
LIMPIEZA DE POZ0S (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION
7001 AL DE SOBRANTES) o 1200('s  9607400] 13642508,00 000 - $ -
000
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
7002 oo e ey o 2a00s  s6ora0o) 2728501600 800 768.592,00 s 766.592,00
800
7003 SELLO DE GRIETAS e 743300 5 9.77400) 72650.142,00 000 - $ -
000
7004 SELLO DE FISURAS. e w5700 s 8.43400) 385433800 000 - s 16560700
1845
[REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H=0.20m, 6= 0.2
(CONGRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITO). Incuye suministro
7005 de concrelo, formaleta metalca para sardiel. perforaciones con talacro e 283200 s 11222600 31762403200 000 - s -
rotopercutor hasta 34"y epiico para ancije de acero. (No nchye.
acero), OBRAS DE CONSERVAGION 000
EXIBLE 0=0.14m.
2006 marualy cargue de pavimento fleibe de ¢=0.14m, ransporte y o szl s wesese0o 25093976400 000 B 530319 s 857.111.603.00
MD19 e=7cmy MD25 e=7cm, iego CRR-1,imprima CLR-0)
| MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL
oD URBANA EN CONCRETO HDRAULICO
LIMPIEZA DE POZ0S (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION
8001 AL DE SOBRANTES) N s00|s 9607400 48037000 000 - s -
000
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y B } :
8002 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) N 000)s 9607400 96074000 000 ®
000
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7

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

2025

3

SUBDIRECCION TECNICA DE

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

1/06/2026 A 30/06/2026

Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C". GRUPO 3.

8003

'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION
DE FONDO Y SELLANTE)

64900

s

13,0700

8.482.430,00

8004

SELLO DE FISURAS

864,00

8.434,00

7.286.976,00

8005

IREALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, &= 0.2(
|CONCRETO DE 3000 PS. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suminisiro
de concreto, formaleta metéica para sardinel,perforaciones con taiadro
rotopercutor hasta 314"y epéico para ancaje de acero. (N incluye
acero). OBRAS DE CONSERVACION

7000

s

11222600

7.855.620,00

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

9001

REPLANTEO GENERAL

147,00

843,00

123.921.00

9002

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

3757000)

300.560,00

9003

BORDILLO PREFABRICADO AS0 (SUMINISTRO E INSTALACION.
INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 2000 PS)

61.747.00|

123.494.00

9,004

|ANDEN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2)
PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO,
FUNDIDA Y CURADO)

74.884,00)

224.652,00

9,005

'SARDINEL H=0 40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN
SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y

43.127,00

8625400

9,006

DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE
MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
SOBRANTES.

1500

18350700

275260500

9007

|CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION)|

2200

2.484,00)

54.648,00

9,008

'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION
DE FONDO Y SELLANTE)

13.07000)

10456000

9,000

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO,
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

2200

343200

7550400

9010

'SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM
MORTERO 2000 PS)

73207.00)

21989100

9011

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIEROCOMPACTADOR)

165.804.00

994.824,00

9012

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON

169.394.00

338.788,00

9013

'SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION
|CON VIBROCOMPACTADOR)

150.186,00

150.186,00

9014

'SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION
|CON VIBROCOMPACTADOR)

166.235,00

310470,00

9015

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO
ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION
MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON|
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE OPERARIO
Y COMBUSTIBLE),

2200

1.207.271,00

26.550.962,00

9016

[DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
(E=2.3MM.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

16.214,00

64.856,00

9017

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM TERMOPLASTICA.
INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC.
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KMIH AREA DE LA MARCA: 1.20 M2,

16213700

16213700

9018

PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM.
SUMINISTRO Y APLICACION,

4.040,00

3232000

9019

PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y
APLICACION.

1100

23.455,00)

256.005,00

9,020

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO
ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION
MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON

RO, INCLU!

ViBR:
Y COMBUSTIBLE),

11,00

1.116.365.00

1228001500

9,021

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

1100

17611200

1937.292,00

9022

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 ki)

1000

51.345,00|

513.450,00

9023

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE
CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

1100

15532900

1.708.619,00

9024

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

17024800

510.744,00

9,025

'SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

146.836,00

44050800

9026

'SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE
CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

1500

14431700

2.164.755,00

9027

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 (INCLUYE
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE
40 KM, SUMINISTRO DE EMULSION, INSTALACION MECANICA DE
MATERIAL ESTABILIZADO)

1800

287.775.00

5.179.950,00

9028

PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICION
EMULSION ASFALTICA CRL-1 RECICLAJE EXTENDER, NIVELAR, Y
COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS
PETREOS DE ADICION)

315293.00

1576.465,00

9020

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETAGRILATO DE A=12CH
PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y
ESPESOR SECO SEGUN NORMANTC 4744. SUMINISTRO Y
APLICACION.

16.808,00

134.464.00

9030

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA
AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM

39.286,00|

31428800

9,031

TORRE DE ILUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA
UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C P.M.

UNMES

69,00

457774500

315.864.405,00

9032

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA GENERADA 4KW -
INCLUYE COMBUSTIBLE

5.796,00)

11.137,00

64.550.052,00
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I FO-CI-50 Conservacién de Infraestructura 8
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1541 DE 2025
ACTA No 7 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio
10,000 REDES
[EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M
10001 NGLUYE CARGUE) w3 1504500 s 43646.00) 656.654.070,00 000 s -
000
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
45,41 .
10002 AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 Ki) e To80700) 8 o1:345.00 6864541500 000 ®
000
[RELLENO EN RECEBO CONUN (SUMINISTRO E INSTALACION
10003 [EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION w3 451400( s 8074600 405.113.44400 000 $ -
TRANSPORTE A 28 KM
000
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
10004 [EXCAVACION (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y w3 677100 5 36.250.00 2455066900 000 s -
COMPACTACION)
000
[RELLENO EN TRITURADO DE 34" (INCLUYE TRANSPORTE. . .
10008 SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION) s T8B100[ S 14783400 27607575400 050 $
000
RELLENG GON MEZCLA DE GRAVILLA DE 34" Y ARENA DERIO
(RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE ’ B
1000 TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y Ma 112900) $ 189.434.00 21367098600 000 $
COLOCACION). 0,00
[RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO,
10007 [EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 1505.00) § 138438,00 20834919000 000 s N
000
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA.
10008 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TAPA) N 400f s 167261100 7608890600 000 ® -
000
GILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y
(CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON
10009 RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y e 1.35500( $ 673.480.00 912:565.400.00 o0 $ -
PANETE IMPERMEAS )
000
NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PS|
10010 HEGHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y N woofs 12195400 560988400 000 s 121.95400
CONSTRUCCION)
1,00
TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE
10011 SUMINISTRO E INSTALACION) M 250000) 8 127.965.00 swrasa4T00 000 ® )
000
TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE . )
10012 SUMINISTRO E INSTALACION) M 210700) 8 37213000 8409687900 000 ®
000
TUBERIA PVC UM, EXT CORRUGADOIINT LISO UM, NORMANTC
to0t3 37221 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) M a70200] § 3240200 12566032400 000 ® .
000
TUBERIA PVC UM, EXT CORRUGADOIINT LISO UM, NORMANTC
10014 2° (INGLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) M 300900) 815051200 4004450800 000 ® .
000
TUBERIA PVC UM, EXT CORRUGADOIINT LISO UM, NORMANTC
10015 37221 D=18 (NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) M 220700) 8 877:360.00 #e1701:52000 000 ® .
000
O PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTION SOGIAL Y
MANEJO DE TRAFICO
SISTEMA DE N AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
11,000 TRABAJO
MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS
(COMPONENTE A, PERSONAL
PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA ;
11,001 MENOR). SUMINISTRO. HIME 11500| 5 229864100 264.343715,00 000 $ -
000
MANEJO DE CAMPAMENTOS FLIOS Y/O TEMPORALES
BANO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE
11002 BAROS PORTATILES VIP MENSUAL_ (Seqin Apéndice Bioseguridad UNMES s600| s 6359800 35.571.088.00 000 s .
Covid 19_V1y V2)
000
ALQUILER GARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA,
) 1 .
11003 onOy LTERALLS e L Cn UNMES 1000|s 15016000 150160000 000 . s
[POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (NCLUYE
1004 SUMINISTRO E INSTALACION). M2 200000 $ 178100 350200000 000 $ B
000
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE
|SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE S . 5718000000 000 s
1,005 MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE MUME 10.00000) $ 5.719.00] N N
INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION)
000
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE
SERALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE | . 114380000 000 s
11,006 MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE MUME 200001 § 5.719.00] N - N
INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION).
000
11007 (CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA o so00|s 157300 603422400 000 s
000
BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm
11,008 (CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) UN 32400( $ 1186800 385171200 oo s
000
(CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE
SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA
11009 PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. MUMES 6.00000| $ 10.047.00 6568200000 o000 $
(INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION).
000
11,010 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 M2 450000 $ 1.524,00 6.858.000,00 0.00 0,00 $ .
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I FO-CI-50 ‘ Conservacion de Infraestructura 8
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1541 DE 2025
ACTA No 7 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio
| MaNEJO WTEGRAL DE cUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS
PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y
1011 (COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO UNMES 10000] 5 1779300 § 177930000 000 s - -
CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N). .
(COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE
MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE
DISENO PAISAJISTICO
PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y
(COLOCAGION DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y
3.199.300,00 .
noiz POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA uN 11500] 8 2782000 o0 $
PROTECCION AL INDIVIDUO VEGETAL 000
(COMPONENTE E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO,
1013 CINTA AMARILLA PAR 8600[ s 11468000 [ $ 9.863.254,00 000 B - B
000
1014 BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO PAR 2000| s as48700( 1.708.74000 4800 s 3952.40200) s 395240200
600
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA
11,015 |GON GORDEL EN ESTUGHE PAR 1199.00( 189000| § 226611000 44,00 s 8316000 H 83.160,00
4400
11,016 [PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA UN 6000[ 26.246.00( $ 1.574.760,00 7.00 $ 183.722,00 $ 183.722,00
700
o1 MASCARILLA DESECHABLE o 5.35000] 5 662,00 § 5527.700,00 700 s 463400 700 s 463400
MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y
11018 [PARTICULAS NG TOXICAS uN 165.00| 8.469.00( § 1.397.385,00 000 s - -
000
1018 [RESPIRADOR ELASTOMERICO MEDIA CARA o 16500] s ssa1700] 8 900430500 700 s 38551800 s 38531900
700
11020 FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR uN 200 s 1089500 § 67549000 000 s - B
000
11021 (CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO o 18800] s 2020100( 8 381470800 4600 s 933.386.00 s 933.366,00
600
BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS
1022 [PARA CASCO N 188.00| 5 5.45000( § 1.026292,00 000 s - -
000
11023 (GAFAS DE SEGURIDAD uN 137200 5 705800 $ 968357600 4500 s 31761000 4500 s 31761000
11024 IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON o a000|s  as0sm00| § 180152000 1600 s 67557000 s 67557000
1500
(OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON
11,025 UN 12800] $ 50917,00[ $ 6.517.376,00 0,00 $ - -
CAPUCHA
000
11026 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON uN 3500[ s 62886.00| § 220101000 2500 s 1572.150,00| s 1,572.150,00
2500
11027 PETO EN CARNAZA uN 1800 s 22.056,00| $ 397.008,00 000 5 - 000 -
11,028 GUANTE SOLDADOR PAR 1800] s a7.704.00| $ 680292,00 000 s - 000 -
11,029 (GUANTES DE VAQUETA uN 200300( § 7.980.00] 23.192067,00 800 s 6391200 800 s 6391200
(GUANTE NITRILO 13° RESISTENTE CONTRA QUIMICOS
11030 oAt e PR 00| s 934400| § 56064000 400 s 3737600 s 37.376.00
400
1031 (GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO PAR 74800 s 34600 § 698931200 000 s . .
000
11032 GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 PAR 92000| § 6535.00| $ 601220000 000 B - -
000
11033 BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTATIL uN 800 s 50.198,00| $ 401.584,00 100 s 50.198,00 1,00 s 50.198,00
CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO
11,034 (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARANA CON SECCIONES UN 800| s 139391,00| § 1.115.128,00 1,00 $ 139.391,00 $ 139.391,00
REFLECTIVAS 100
EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20L8 TIPO ABC METALICO
11,035 CON GANCHO Y AVISO uN 80| s 8284000| $ 66272000 000 s - -
000
02 | ExAmeNEs ocupacionaLEs
11,036 IONAL UN 19200] $ 29.11300| $ 5.589.696,00 71,00 $ 2.067.023,00| s 2.067.023,00
7100
o037 [EXAVEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO uN 19200 s 2205600( 4234752,00 7100 s 156597600 s 1.565.976.00
71.00
11,008 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO uN 19200| s 2258500| § 4.336.320,00 2300 B 519.455,00 s 519.455,00
2300
11,039 UN 19200] $ 26467.00( § 5.081.664,00 0,00 $ -
000
E (COMPONENTE E. PLAN DE SENALZACION
E1 MANEJO SENALIZACION FRENTE DE OBRA.
11,040 CINTA PARA SERALIZACION DE 500MT X 4° PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO 18400| s 2284600| 422206400 000 H R
000
ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (75X75CM) (INCLUYE
11,041 T A SRUPOL(TSXTSC) (NCLL UNMES 3200| s 21.70300| § 694 496,00 000 s -
) 0,00
ALQUILER SERAL VERTICAL GRUPO | (0X60CM) (INCLUYE
55267200 .
o2 SUMINISTRO € INSTALACION) UNMES 200|'s 1727100 000 s o
11,043 |CONOS H=0,9- 1,0mt U 3200] 5 73913.00| $ 2365216,00 000 s - 000
11,084 BARRERA RELLENABLE (1.46x0.45x0.55m) CON CINTARET N 1600 s 32029500 [ 8 512472000 000 H -
000
11,005 PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA uN 80| s 2867500| 229.40000 000 s - 000
ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M
43,104, - B
1,048 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). UNIMES 3200 s 20759700 $ 064310400 000 $
000
11,047 SENALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA UN 96,00 § 41.04100| § 3.939.936,00 0,00 $ -
000
12,000 Y
PPROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO
VALLA MOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LAMINA
(GALVANIZADA CALIBRE 20, ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8"
7.556.860,00
12001 PRS0 N VINILD ADHESVO, IMPRESION 120 OB TINTAS N w00|s  7sssesoof s 200 s 151177200 s 1511.772,00
PARA EXTERIORES.
200
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SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 1541 DE 2025

ACTA No 7 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C". GRUPO 3.

12002 VOLANTES TAMARO 172 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR o 600000 § 12500 § 756.000,00 200 s 302400 s 302400
2400
m 7
12,008 gA':RES\ON HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 ™ 250000] 5 1a200] § 356.000,00 3800 s 5.306.00 s 539600
3800
12008 AFCHE TAUARO VEDIOPLIEGO A X0 THTAS EX PROPALCOTE o 00| orool s 53090000 000 R 1187000 s 87000
1000
12,005 VOLANTES TAMARO CARTA POLICROMIA DE 114 GR. uN 400000 § 311,00] § 1.244.000,00 000 s - H
000
PPROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO
TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E
12,006 INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) MES 2400 s 65.567,00| § 1.573.608,00 062 s 40.740,00 $ 40.740,00
ESTRATO S
062
PORTATILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o
. i, Warora Rl s 4 BEr201115) Do oo 50002 s siols rrormmen| s 264260800 oo s Horiro s [
3550m 100
13000 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
[componenTE A. PERSONAL
BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN
13001 ( a HIME s00fs  22e786700| 10526186200 000 s - s
POLIETILENO) o000
UYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGAEN
i 13,113,083, .
13,002 POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO HIME 6900 s 3088.607.00| 213413863,00 o000 $ 000 $
| COMPONENTE B. SENALIZACION TEMPORAL
ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (75X75CM) (INCLUYE
13,003 |SUMINISTRO E INSTALAGION) UNMES. 1500( s 2170300 2.495.845,00 000 s - oo s
ALQUILER SERAL VERTICAL GRUPO | (60XB0CM) (INCLUYE ‘ .
13,004 |SUMINISTRO E INSTALAGION) UNMES. 92000| 17.27100( § 5.889.320,00 000 s oo s
| COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO
CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y.
DESINSTALACION MENSUAL) CON SENALIZADORES TUBULARES
13,005 |COLOMBINA PLASTICA Y TRIPLE CINTA DE SENALIZACION UNMES 391000[ § 8.161,00| § 31.909.510,00 o000 5 - 5
(NCLUYE ALQUILER DE SERALIZADORES TUBULARES)
LONGITUD 3 METROS.
000
13,006 CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4° PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO 18000| § 2294600| § 413028000 000 s - H
000
PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00mx 1.00m
13007 INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTRENO. w soo|s  sworsno|s 1284301200 000 s . B
INCLUYE SUMINISTRO £ INSTALACION
000
BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X
150CH. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CH DE DIAWETRO
13008 AR ppial UNMES moo|s  esszsoo| S 11.388.264,00 000 s - s
SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.
000
ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M
y 2367365500 .
13,009 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). UNMES 11500 $ 207597.00| $ o000 s $
000
TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA
1010 (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) HR el s 1781000 $ 201018500 000 ¢ ) 000 ¢
TOTALES $  29.598.807.485,00 $ 1.116.289.934,00 $ 1.887.273.699,00

Notas:
Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberan contener el nimero de decimales que indique la especificacion técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

COSTO TOTAL INCLUYE OBRA EJECUTADA
DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS

DESCRIPGION AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA
EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H) PRESENTE ACTA ACUMULADA
Y DISENOS DE AL DE
COSTO DIRECTO DIAGNOSTICO $ 875.442.820,00 | $ -8 -
COSTO IVA DIAGNOSTICO (19%) $ 166.334.136,00 [ $ -1 s -
COSTO DIRECTO DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION $ 501.199.350,00 | $ -l s -
COSTO IVA DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (19%) $ 95.227.876,00 | $ -8 -
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO Y DISEROS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION $ 1.638.204.182,00 | $ -1s -
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No. anexa) $ 221.945.166,00 | $ -8 -
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION MAS AJUSTES $ 1.860.149.348,00 | § -|s -
ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNOSTICO- DISERO
COSTO DIRECTO ENSAYOS $ 465.456.055,00 [ $ -|s -
COSTO BASICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA $ 55.634.701,00 [ $ -|s -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO ENSAYOS Y FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA $ 521.090.756,00 [ $ -|s -
COSTO IVA ENSAYOS (19%) $ 99.007.244,00 | $ -l s -
FACTOR MULTIPLICADOR (1,1) $ - | s -|s -

(B-1) COSTO TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNOSTICO- DISENO INCLUYE IVA Y
FACTOR MULTIPLICADOR

«
®

$ 620.098.000,00

ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA

COSTO DIRECTO ENSAYOS $ 1.280.151.750,00 | $ -|s -
COSTO BASICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA 5 153.013.073,00 | $ HE -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO ENSAYOS Y FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA 5 1433.164.823,00 | § HE -
COSTO IVA ENSAYOS (19%) $ 272.301.316,00 | § HIE -
FACTOR MULTIPLICADOR (1,1) 5 - |s BB -
(B-2) COSTO TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA INCLUYE IVA Y s 1705.466.139,00 | $ - s .
FACTOR MULTIPLICADOR A )

(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR $ 2.325.564.139,00 [ $ -|s -
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

c6DIco VERSION
I FO-CI-50 ‘ Conservacién de Infraestructura 8

|| SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1541 DE 2025
ACTA No 7 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C". GRUPO 3.
‘OBRA EJECUTADA
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 28.222.165.315,00 | 1.102.075.231 § 1.873.058.996,00
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AlU) 43,289% $ 12.217.093.143,00 | § 477.077.347 | § 810.828.509,00
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU=42,562%) $ 40.439.258.458,00 | $ 1.579.152.578 | § 2.683.887.505,00
(C-1) COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.LU) $ 128.725.654,00 | $ s -
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA $ 590.834.956,00 | $ 12.531.784,00 § 12.531.784,00
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AlU) | 21,547% $ 127.307.208,00 | $ 2.700.223,00 | $ 2.700.223,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU=21,479%) $ 718.142.164,00 | 16.232.007,00  $ 16.232.007,00
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA (Calificacion obtenida en "
el periodo: 100%) - ABRIL 2026 9250% | $ 718.142.164,00 | § 14.089.606,00 | 14.089.606,00
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL $ 14.961.176,00 | $ 1.682.919,00 | § 1.682.919,00
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AIL) | 21,547% $ 3.223.685,00 | $ 362.619.00| 362.619,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU=21,653%) $ 18.184.861,00 | § 2.045.538,00 | $ 2.045.538,00
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL (Calificacion obtenida N
en el periodo 100%) - ABRIL 2026 100,00% | $ 18.184.861,00 | s 2.045.538,00 | § 2.045.538,00
COSTO DIRECTO PMT $ 422.934.816,00 | $ -1 s -
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) [ 21547% [s 91.120.765,00 | $ BIE -
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU=21,479%%) $ 514.064.581,00 [ § s -
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacién obtenida en el periodo o
100%) - ABRIL 2026 100,00% | $ 514.064.581,00 [ § s .
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) $ 41.818.375.718,00 | $ 1.595.287.722 | § 2.700.022.649,00
(H-1) COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-DCyCE-PMT (Ver acta No. 8 anexa) | $ 4.746.314.363,00 | S 40.441.584 | § 72.142.529,00
(H-2) COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACEROS (Ver acta No. anexa) $ 7.523.107,00 | $ -1 s -
(H) SUBTOTAL COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No.8 anexa) $ 4.753.837.470,00 | $ 40441584 | § 72.142.529,00
(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y
LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H) $ 50.757.926.675,00| 8 1635.729.306.00| $ 2772.165.178,00
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%) 40% $ - s 654.291.722,00| § 1.108.866.071,00
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (I-J) $ 50.757.926.675,00 | § 981.437.584,00 | § 1.663.299.107,00
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. $ - $ -8 -
(M) RETENCION EN GARANTIA (___%) $ - ls -ls -
;N;;,I]ALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. 9 (I 3% s 4007187900 3 83.164.955,00
g)(: x;l/.;)R PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. - s sworiereo| s $3.164.955.00
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 $ 369.223.937,00 445379500 | 7.461.788,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(0)+(P) $ 51.127.150612,00 $ 887.747.621,00| $ 1.504.430.985,00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de
recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripcion de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del
contratista de obra, asi como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus
resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas I determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe mensual de
interventoria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogota, D.C.,

alos
Cinco dias del mes de Agosto de 2026
(Dia en letras) [ m (Mes en que se firma el act: (Afio de firma del acta)
f - . \ . -
(Firma) Vla 1 O\ (Firma) (’E,\\' Lp‘\l (@ (
(Nombre) MARTHA CECILIA GALVIS JARAMILLO L i (Nombre) LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR =
REPRESENTANTE LEGAL REPREéENTANTE LEGAL
Contratista Interventor
Expediente Conecta IDU 202543519090000014E
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