INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion:

Orden de Pago No:

15/08/2026

2138

Fecha elaboracion:

Dependencia:

Tipo y Subtipo de
Pago:

11/08/2026

Formato Radicacion N:

STCSV-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Obra

2475

Radicado No. :

No De Pago:

4

Contrato

IDU-1596-2025

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:
CONSORCIO PUENTES JT

Tercero Principal

CCINIT 902019656
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902019656 CONSORCIO PUENTES JT $292,323,180 BSCS BANCO CAJA 24151642694 AHORROS TRANSFERENCIA
SOCIAL
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014006083 74 29/12/2025 5057 0 $363,639,378 $292,323,180 $71,316,198 3
Pago de Contratos Valor Exento 322.226.180,00
Base Gravable 40.890.626,00
Valor IVA 7.769.219,00
Subtotal 370.886.025,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 78.562.845,00
Garantia Adicional 0,00
Total 292.323.180,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA DC.
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1 SEGUN ACTA No. 6 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DEL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

INCLUYE

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Elaboré:

Dr(a) Nombre:

sabado, 15 de agosto de 2026

SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Firmado digitaimente
por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA
fecha 15/08/2026 0930 p.m.

Firma

DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1506 DE 2025
ACTA No 6 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Diaesiano DiaMes/Ano
OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA
Y ACCESOS. GRUPO 1
inique o bjeto el contra de efecucion suscri)
CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES JT.
(Escriba el nombre o razon social del contratista) |
VALOR ACTUALIZADO $ 60.002.808.917,00
elvalor lican )|
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO PUENTES 1B 019-CONTRATO IDU-1598-2025
)|
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el mombre del Supervisar)
El representante legal de la interventoria, EDGAR MODESTO CEPEDA VISBAL deia
(Nombre delrepresentante egal de  Inervemoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. NUEVE del Contrato de Obra N® 1DU-1596 - 2025
Eocra G clusua e estable
en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago)
A. DATOS ESPECIFICOS
INDICIONE: INTRACTUALE! CEGAEIECHTARA
CONDICIDNESES) el 2 PRESENTE ACTA ACUMULADA
TEM No.
DESCRIPCION UND. FHREED UL CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
1 GENERALIDADES
1,001 REPLANTEO GENERAL M2 S 1.232,00 0 B B 1160323 B 14.406.059,00
SUBTOTAL $ - 0,00 $ 14.406.059,00
2 MANTENIMIENTO DE BARANDAS 0,00
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI.
2,001 INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE M2 B 6.597,00 o $ - 0,00 $ -
INDUSTRIAL Y MANO DE OBRA.
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACION, INHIBIDOR DE
2002 CORROSION, PINTURA ANTICARBONATACION, PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE ML B 56.796,00 0 s B 000 $ -
DESPERDICIOS,
PINTURA EN ESMALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, s 47.953.00 N s . 000 s )
2003 ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR. ML 8 8
2008 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE e s 268:309,00 o s . 000 s .
. SOBRANTES.
2,005  TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 B 75.073,00 0 s - 0,00 $ -
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y
2,006 APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO I M2 N 103.462,00 55.49 $ 5.741.106.00 55.49 & 5741.106.00
BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90M DE ALTURA X 0.375 DE BASE X 4.76M DE LONG CONCRETO 3000 PSI GRAVA s 11se00 N N . 000 s .
2,007 COMUN. (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACION. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). M3 ! !
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACION, INHIBIDOR DE CORROSION, PINTURA s 5685000 N N . 000 s .
2008 | ANTICARBONATACION, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. ML g !
PINTURA ACRILICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELASTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE,
CONSUMO DE 0,32 GLIM2, PARA UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE R 5888.00 N N 000 R
2,009 MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, M2 0581 - ! -
|ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
PINTURA EN ESMALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, R 4795300 N N 000 R
2010 ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR ML 953 - : -
ot SEPARADOR NEW JERSEY MONGDIRECCIONAL 0375 X 0901 X 015 (FUNDIDO EN IO INCLUYE SUl. & NST.NO INC. MATERAL D2 " R 50777000 N N . 000 R .
2012 SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 15M X 0.6 X 1.1 (PREFABRICADO. INCLUYE SUM. E INST. NO INC. MATERIAL DE BASE) " s 480.108,00 0 s . 000 B -
SUBTOTAL $ 5.741.106,00 0,00 $ 5.741.106,00
ACERO 000
| ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-
706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) s 78600 N R 000 s
2,013 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS ke g - !
Y MANO DE OBRA.
| ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPORTE, FABRICACION Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE
2,014 | ACABADO EN EPOXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y KG H 26.432,00 0 $ - 0,00 $
EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA.
SUBTOTAL $ - 0,00 $ -
3 REEMPLAZO ASFALTO 000
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
3001 TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). M3 s 160:345,00 o $ - 000 $
3002 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE e s 6332100 o s . 000 s
. SOBRANTES.
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR s 1100500 N R . 000 s
3,003 EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 . ¥
3,004 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 B 4.657,00 o s - 0,00 $ -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y s 176517900 N s } 000 s :
3,005 COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE) M3 !
SUBTOTAL $ - 0,00 $
4 NIVELACION DE ACCESOS 000
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
4001  TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). L s 169.345,00 o s - o000 s -
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR s 1100500 N s } 000 s :
4002 EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 N
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4,003 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 s 7.459.00 4 - 000 s
4,004 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 s 140.283,00 3027 4.246.366,00 30.27 $ 4.246.366,00
4,005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 s 7507300 o - 000 s -
PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PS (280 KG/CM2). SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, s 103360500 o . 000 s :
4008 SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). M3 !
4,007 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 s 3.633,00 0 - 0,00 $
4,008 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). M2 s 453100 o - 000 s -
4,009 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMENTO Y COMPACTACION) M3 s 257.499,00 0 - 000 s -
GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL: ENTRE 50 KNIM Y 55 KN/M. s 271300 o . 000 s .
4010 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 ! !
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA s 4261100 N 000 s
4ou SUBDRENESIFILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 oL . - -
GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y
4012 GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 100 MM. (INCLUYE L s 173.864,00 0 - 000 s -
EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION)
4013 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 s 465700 0 - 000 s -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y s 176517900 o . 000 s .
4ou COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERIO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE) M3 ! !
015 MEZCLAASFALTICA N CALIENTE DENSA D25 CON CEMENTO mii)FAano - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelacion y v s 1smmron o . 000 s .
aots MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con v s Loonemon o . 000 s )
M vibrocompactador y compactador de llantas)
4017 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: P16, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) M2 s 141.401,00 28 39592300 280 s 395.923,00
SUBTOTAL 464228900 000 s 4.642.289.00
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-
706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) s 778600 o . 000 s .
4018 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMIBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS K6 ! -
Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL B 000 s -
5 SERALIZACION 000
5001 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML s 590600 o . 000 s -
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR s 2457500 N i 000 R .
5002 SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. L ! -
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=I15CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR s 2827800 N i 000 R .
5003 SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION L ! -
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA
5004 NTC 4744, SUMINISTRO Y APLICACION. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, 2 s 189.273,00 1 . 000 $ -
ETC).
5005 | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) N s 1207300 o0 . 0,00 $ -
5006 | TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). N s 25.068,00 o . 000 s -
5007 RECOLECCION DE TACHONES DE CONCRETO EN LAS TRONCALES (L75M X 0.25M X 0.15M) ™ s 998300 1 . 000 $ -
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE ANCLAJES, CARGUE Y
5008 , m s 5007700 o - 000 s -
g DISPOSICION FINAL
SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EN POLIETILENO (0.405M X 0.15M X 0.85M) Y 2 TORNILLOS EN ACERO s 79.566.00 N 000 s
5009 INOXIDABLE DE 1/2" DE ANCHO Y 4 TORNILLOS DE 1/2" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION. UN 506! - " -
SUBTOTAL . 000 s -
6 REEMPLAZO JUNTAS DE DILATACION 000
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO s 257000 o . 000 s .
6001 DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA L ! !
6,002 CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE. m s 15.826,00 4 - 000 s
RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACION EXISTENTE Y DEMOLICION DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, s 6891300 N 000 s
6.003 | ANCHO VARIABLE DE 80 A 90CM. (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS) L g N . -
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE
6,004 LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL ML s 13.122,00 o - 000 s -
VACIADO DE ESCOMBROS).
|ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (incluye la deteccion de refuerzo para perforacion, la
6,005 perforacion, limpieza de la perforacion con chorto de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ETo equivalente, brocas), equipos, ransportes, CMPER s 296,00 o - 000 s -
manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)
|ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 1/2' SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (incluye la detecci6n de refuerzo para perforacion, la
6,006 perforacion, limpieza de la perforacion con chorto de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ET o equivalente, brocas), equipos, ransportes, CMPER s 317500 o - 000 s -
manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y s 10846200 o 000 s
6007 APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO I M2 ! - ! -
6,008 GROUTING 2500 PSI INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION) M3 s 886.269,00 4 - 000 s
6000 VIGAS Y PLACAS AEREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI (34 Mpa) GRAVA COMUN (incluye suministro, formaleteo en madera, v s 14msm0 o . 000 s :
colocacion y curado. No incluye Refuerzo)
sot0 JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mim (+/- 40 mm) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y ELEMENTOS PARA " s 10581700 o . 000 s
ANCLAJES).
SUBTOTAL - 000 s
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE s 278600 o . 000 s
eou SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, xe ! -
TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
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SUBTOTAL - 000 s
7 REPARACION DE FISURAS 000
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSL.
7,001 INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE w2 s 650700 o - 000 s -
INDUSTRIAL Y MANO DE OBRA.
SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA
7,002 Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACION M2 s 315.988.00 5276 16,671.527.00 52,76 B 16.671527,00
ESTRUCTURAL, NIVEL DE TRABAJO+3.0M
LIMPIEZA MECANICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO DE CERDAS DE ALAMBRE EN SITIOS CON PRESENCIA DE CORROSION s 1169900 o . 000 s :
7003 ELIMINANDO COMPLETAMENTE CORROSION Y OXIDO DEL ELEMENTO w2 g
MORTERO ACRILICO DE REPARACION ALTA RESISTENCIA, AUTOMPRIMANTE. SUMINISTRO Y APLICACION. INCLUYE COSTOS DE R 1508000 o i 050 R .
004 SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS. M2 g
SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM s 6216900 N 000 R
.00 PROFUNDIDAD APROX. 12MM). L o . : -
SELLADO DE FISURAS ESPESOR MENOR A 1 MM MEDIANTE INYECCION DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA,
7,006 INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELASTICO SEGUN NORMA ASTM C-86-1-90 TIPO IV . INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE L s 396.668,00 o - 000 $ -
SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
AU DE FISURAS DE ESPESUR MAYOR AU M, CON WSO ECASTICA, SELCANTE DE UN CUNPONENTE, CONBASE EN
POLIURETANO, CON PROCESO DE CURADO EN PRESENCIA DE HUMEDAD DEL AMBIENTE. MEDIANTE INSTALACION DE BOQUILLAS Y
|APLICACION DE GEL SELLANTE SUPERFICIAL, RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSION MODIFICADO CON RESINA s 3695900 N 000 R
07 |ACRILICA DE DOS COMPONENTES QUE IMPIDA LA OXIDACION DEL ACERO DE REFUERZO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE L 9991 . - -
SUMINISTRO DE MATERIALES, BOQUILLAS, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.
SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INYECCION DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA,
7,008 INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELASTICO SEGUN NORMA ASTM C-88-1-90 TIPO IV. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE ML B 2896300 o - 000 $ -
SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL 16.671.527.00 000 s 16.671527,00
8 MENTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 000
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI.
8001 INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE M2 s 6597.00 21086 1.389.064,00 788466 s 52.015.10200
INDUSTRIAL Y MANO DE OBRA.
4002 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE o N 26630000 544 077718000 644 R 077718000
. SOBRANTES.
SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA
8003 Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACION M2 s 315.988.00 o . 000 s -
ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRABAJO+3.0M
8,004 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 s 7507300 o - 000 $ -
ESTRIBOS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEQ Y s 125557200 N 000 s
8,005 COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO) M3 572, - X -
CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMUN PARA TOPE SISMICO DE 0.35M X 0.80M X 1.00M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y s 1ewmasron N 000 R
8,008 COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO). M3 867 - X -
8007 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 s 363300 o . 000 s -
RESTITUCION CONCRETO DE TOPES SISMICOS CON MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRILICA DE DOS COMPONENTES PARA
REPARACIONES ESTRUCTURALES. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, s 911138.00 N 000 s
8.008 ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE M3 o - 8 N
MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
PINTURA RECUBRIMIENTO ELASTICO EN RESINA ACRILICA APLICADA SOBRE CONCRETO. DOS (2) MANOS. INCLUYE SUMINISTRO Y
8000 RN M2 s 126.494,00 192276 243.217.603,00 102276 s 243.217.603,00
PINTURA ACRILICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELASTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE,
CONSUMO DE 0,32 GLIM2, PARA UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE
8010 MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, M2 ® £5.885.00 18256 1202651300 18256 M 12.026.513,00
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
SUBTOTAL 266.412.360,00 000 s 317.038.398,00
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-
706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) s 278600 N . 000 s .
8011 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS K6 g :
Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL B 0,00 s -
9 OTRAS ACTIVIDADES 000
RECALCE DE COLUMNA EN CONCRETO DE FC= 4000 PSI HECHO EN OBRA AUTOCOMPACTANTE DE BAJA RETRACCION GRAVA FINA
NORMA ASTM 1107 Y ASTM C-827 CON A/C <0.45m. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO MATERIALES (HERRAMIENTA MENOR, s 101801900 N 000 s
9001 FORMALETA, PARALES, VIBRADORES, CAMISAS PARA CILINDROS-B UNIDADES, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, M3 019 - : -
|ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES Y MANO DE OBRA.
CORTE Y RETIRO DE CESPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE
9002 2 s 167000 o - 000 $ -
. SOBRANTES.
PODA DE ARBOLES CLASE Il (5m < H < 10m) (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE
9,003 PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS) (INCLUYE PODA, PLATAFORMA ELEVADORA, BOLSA DE LONA Y TRANSPORTE Y uN s 292.862,00 o - 000 $ -
DISPOSICION DE ESCOMBROS)
9,004 PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR s 1628400 o . 000 s -
9,005 TORRE DE ILUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE AC.PM. UNIMES s 669322800 o - 000 s -
SUBTOTAL - 000 s -
10 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 000
COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 000
COMPONENTE A. PERSONAL 000
10001 PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. HIMES s 293700800 0 - 207 s 6.079.607,00
MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES 000
. BAROTIP FLUSHING - ALGULER WANTENMENTO Y ASEO DESA0S PORTATLES WP MENSUAL (Sein s Ssciad o s s #11603,00 o . 537 s 4358.308,00
10003 |ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA. UNIMES s 191.862,00 o - 413 B 792.390.00
10004 POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 s 2237.00 o - 000 s
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 000
|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS
10,005 TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION). MUMES N 730700 o - 1837 s 19561600
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 000
|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SERALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS
10,006 TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION) MUMES ® 730m00 0 - 000 $ -
10007 CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA, N s 160626,00 o - 000 s
10008 BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIERE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) uN s 1518900 o - 120 s 1822700
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 000
|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, s 1398700 N } 000 s :
10009 POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION), MUMES b
10010 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 M2 s 194800 o - 69,00 s 134.412,00
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS 000
PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A|
10011 [ATENSION GRAB DE 400 ) UNIMES s 2273600 0 - 753 B 17120200

Formato: FO-AC-07 Version: 5

Pégina 3




FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

GoDieo
FO-CI-50 Conservacién de Infraestructura
COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE 000
MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISENO PAISAJISTICO 0,00
PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DEE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE
10012 TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVIDUO VEGETAL UN N 354600 o . 1500 533.190.00
COMPONENTE E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 000
10013 BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA PAR s 14653900 2 381001400 4100 6.008.099,00
10014 BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO PAR s 109.228,00 a1 3.386.068.00 71,00 7.755.188,00
10015 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE PAR s 241500 19 45.885.00 4700 113505,00
10016 PROTECTOR AUDITVO TIPO COPA uN s 33535,00 s 16767500 11,00 368.885,00
10017 MASCARILLA DESECHABLE uN s 85,00 o E 000 -
10018 MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS un s 10821,00 7 7911200 11500 1.244.415,00
10019 FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR un s 13.921,00 o - 000 -
10,020 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO uN s 25.926,00 2 72592800 57.00 1.477.782,00
10021 BARBUQUEIO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO un s 697500 7 4882500 1600 11160000
10022 GAFAS DE SEGURIDAD N s 901600 = 432:664.00 5900 502,602,00
10023 £ INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON N s 5754600 o . 000 .
10,024 OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA uN s 65.058,00 Y 1951.740.00 54,00 3513.132,00
10025 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON uN s 80.350,00 2 257120000 6200 4981.700,00
10026 PETO EN CARNAZA un s 28.181.00 o E 000 -
10027 GUANTE SOLDADOR PAR s 4829000 o E 000 -
10,028 GUANTES DE VAQUETA N s 1020700 a7 47972000 74,00 755.318,00
10029 GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS PAR s 11.939,00 o E 000 -
10,030 GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO PAR s 11.939,00 0 - 0,00 -
10,081 GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 PAR s 834900 xu 263.866.00 4900 409.101,00
10082 CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARANA CON SECCIONES REFLECTIVAS N s 178.102,00 1 17810200 200 356.204,00
10,083 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20L8 TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO un s 105.846,00 1 10584600 200 211692,00
EXAMENES OCUPACIONALES 000 -
10,034 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO UN $ 37.198,00 30 1.115.940,00 79,00 2.938.642,00
10035 EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO un s 28.181.00 2 84542000 7900 2226.299,00
10036 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO un s 28.857,00 0 86571000 7900 2279.703,00
10,087 EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO un s 3381700 Y 101451000 79,00 2671543,00
SUBTOTAL 18.808.444.00 50.432.362,00
COMPONENTE E. PLAN DE SENALIZACION
MANEJO SENALIZACION FRENTE DE OBRA
10038 CINTA PARA SENALIZACION DE S00MT X 4" PELIGRO CALIBRE 35 RoLLo s 2931800 o - 000 .
10,089 |ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNIMES s 27.73000 0 E 000 -
10040 |ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNIMES s 22.068.00 o . 000 €
10,041 CONOS H=09- 1,0mt un s 94.440,00 o - 000 -
10082 BARRERA RELLENABLE (1.4540.45+0.55m) CON CINTARET N s 409.245,00 o . 000 .
10,043 PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA un s 36.638,00 o E 000 -
10,044 ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION) UNIMES s 265.249.00 3 E 000 E
10,045 SERALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA un s 52.438,00 3 E 000 E
SUBTOTAL - 000 5
11 COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA 0,00
PROGRAMA DE INFORMACION 000
11,001 VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA oiA s 113.694,00 o E 000 E
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO 000
11002 IMPRESION HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR. un s 18100 2 362000 46000 8226000
11,008 VOLANTES TAMARO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR un s 16100 4 644,00 358,00 57.638,00
11,000 PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMARIO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE. ™ s 810,00 0 E 000
11,005 AFICHE TAMARIO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. ™ s 151700 4 605800 3700 5612900
11,006 VOLANTES TAMARO CARTA POLICROMIA DE 114 GR. ™ s 397,00 0 E 000
VALLA MOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 180M X 1.20M, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO
11,007 EN VINILO ADHESIVO, IMPRESION 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. uN N 965.607.00 o . 40 386322300
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO 000
11,008 TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA £ INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3 Vs s 8377600 o E 000 -
CARTELERA TIPO PUNTO 10U DE 1,00M X L0OM EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAR COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS s emsaonco . . o0
11,009 CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. uN 3 .
11010 PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 7512050 un s 23852000 0 E 000
11011 SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS N s 215581,00 o - 000 -
PORTATILES - Procesador minimos intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 ME) Disco duro de 500gb a 7200 rpm
1012 Pantalla LED HP BrighiView viidescreen alta definicién con 35,6 cm UNMES N 140696.00 ! M0858,00 200 4200400
11013 CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB, VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM (UN) ™ s 646.871,00 o E 000 -
SUBTOTAL 151.030.00 000 4.482.349,00
12 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 000
COMPONENTE A. PERSONAL 000
12,001 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO) HMES s 202324200 363 10611.368.00 393 11.488.341.00
12002 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO HIMES s 394636100 364 14.364.754.00 a7 18.705.751.00
COMPONENTE B. SERALIZACION TEMPORAL 000
12,003 |ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UnivEs s 22068,00 1663 366.991,00 2143 472917.00
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COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO 000
CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION MENSUAL) CON SENALIZADORES TUBULARES
12,004 COLOMBINA PLASTICA Y TRIPLE CINTA DE SERALIZACION (INCLUYE ALQUILER DE SERALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS. UNMES ® 1042800 23367 243671100 700 $ 26799900
12,005 CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO $ 29.318,00 6 175.908,00 688 $ 201.708,00
PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE
12,008 SUMINISTRO E INSTALACION. UN s 431.835,00 0 - 100 B 43183500
BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO"
12007 REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. UNIMES s 84.110,00 21 17663100 270 s 227.087,00
12,008 ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). UNIMES s 265.249,00 21 557.023,00 270 $ 716.172,00
12,000 TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) HR s 22768,00 0 - 000 s -
SUBTOTAL 28.689.386,00 0,00 $ 34.923.817,00
DIAGNOSTICOS Y DISENOS 0,00
DISENO PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES (INCLUYE TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE TRANSITO Y PMT, INCLUYE s 626800 B B 000 B R
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACION) L 8
DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES (INSPECCION VISUAL). M2 B 841,00 51724,03 43.500.666,00 100358,84 $ 84.401.784,00
TOTALES] 322.307.698,00 $ 397.905.545,00
OBSERVACIONES
Notas:
Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberan contener el niimero de decimales que indique la especificacién técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.
Si en la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones yio descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y ustificaciones que dan lugar a las mismas.
OSTO TOTAL INCLUYE OBRAEJECUTADA
was
CEERE AJUSTES (S| APLICA) MAS OBRA
EIECUTADA WAS AJUSTES (AVGHH) PRESENTE ACTA ACUMULADA
COSTO DIRECTO DIAGNOSTICO $ 43.500.666,00 | $ 84.401.784,00
COSTO IVA DIAGNOSTICO (__19__%) $ 8.265.127,00 $ 16.353.405,00
COSTO DIRECTO DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION $ -1s -
COSTO IVA DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (__19__%) $ -1s -
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION $ 51.765.793,00 | $ 100.755.189,00
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No. anexa) $ K 1.668.766,00
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION MAS AJUSTES $ 51.765.793,00 | $ 102.423.955,00
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
COSTO DIRECTO ENSAYOS $ -1s -
COSTO IVA ENSAYOS (__19_%) $ s -
FACTOR MULTIPLICADOR 11 $ -1s -
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR $ -ls -
OBRA EJECUTADA
COSTO DIRECTO _OBRA CIVIL $ 212.061.221,00| $ 259.053.805,00
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU) 38.388%| $ 81.406.062,00 | $ 99.445.575,00
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU= 38,388 %) $ 293.467.283,00| $ 358.499.380,00
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA $ 15.552.652,00 | $ 41.702.385,00
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AlU) 20.934%)| $ 3.255.792,00 [ $ 8.729.977,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 20,934 %) $ 18.808.444,00 | $ 50.432.362,00
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA (Calificacién obtenida en el periodo: 99,64 %) 99,64% $ 18.740.734,00 | $ 50.329.175,00
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL $ 124.886,00 | $ 3.706.442,00
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AIU) 20.934%)| $ 26.144,00| $ 775.907,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU= 20,934 %) $ 151.030,00 $ 4.482.349,00
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL (Calificacién obtenida en el periodo 100%) 100,00%| $ 151.030,00 $ 4.439.859,00
COSTO DIRECTO PMT $ 23.723.176,00| $ 28.878.411,00
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) 20.934%)| $ 4.966.210,00 [ $ 6.045.407,00
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU= 20,934 %) $ 28.689.386,00 | $ 34.923.818,00
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacién obtenida en el periodo 100%) 100%) $ 28.689.386,00 | $ 34.923.817,00
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) $ - $ 341.048.433,00| $ 448.192.231,00
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No. anexa) $ -8 4.198.333,00
(1) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (S| APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H) $ -8 392.814.226,00 | $ 554.814.519,00
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (__20__%) $ - $ 78.562.845,00 | $ 110.962.903,00
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (I-J) $ - $ 314.251.381,00| $ 443.851.616,00
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No.
(M) RETENCION EN GARANTIA %) $ -
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (__3 %) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATONo. __ 9 (I1X_3_%) s -8 11.784.427,00 $ 16.644.435,00
(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (__3__9%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. _9___ (I X_3_%) $ - $ 11.784.427,00| $ 16.644.435,00
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 $ 1.640.653,00 $ 2.317.273,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(0)+(P) B s 202.323.180,00 $ 412.880.019,00

mensual de interventoria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conlas

(Dia enletras) \

TREINTA Y UNO (31)

(Dia en nimeros)

dias del mes de

(Firma) o
(Nombre) MAURICIO MOSQUERA HOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Expediente Conecta IDU 202543519090000037E

por cada uno de los mismos, en Bogoté, D.C., a los

JuLIO

de

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor

Con la suscripcion de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, asi como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas|
cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe}

2026

(Mes en que se firma el acta)

(Ao de frma del acta)

(Nombre) ¥:DGAR MODESTO CEPEDA VISBAL (apoderado)

REPRESENTANTE LEGAL

Interventor
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Bogota D.C., 3 de agosto de 2026

Ingeniero

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUENTES JT.
consorcio.puentes.jt@gmail.com,mauricio.mosquera@jmvingenieros.com,tecnico@jmvingenieros.c
om

Asunto: CERTIFICACION DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.

REFERENCIA: INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C.
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1

Respetado ingeniero,

Por medio del presente documento, en cumplimiento de nuestras obligaciones como Interventoria
frente al Contrato de Obra IDU-1596-2025, suscrito entre el IDU y el CONSORCIO PUENTES JT, y
con fundamento en lo establecido en la Cldusula Novena - Forma de Pago, Paragrafo Primero -
Requisitos para el Pago, del Contrato de Obra IDU-1596-2025, se certifica que:

El contratista de obra CONSORCIO PUENTES JT, identificado con NIT No. 902.019.656-7, present6
ante esta Interventoria los insumos requeridos para la elaboracion del Informe Mensual de

Interventoria correspondiente al mes de JUNIO de 2026, los cuales fueron objeto de revision y
aprobacién al cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato de Obra IDU-1596-2025.

Cordialmente,

«—

Edgar Modesto Cepeda Visbal
Director de Interventoria

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

SEDE COLOMBIA - Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal - Bogota D.C. - PBX. (+57-1) 7460460 - E-Mail: info@aciproyectos.com
SEDE PERU - Avenida Benavides N° 1555 Oficina 703 - Lima - PBX. (+51-1) 2434567 - (+51-1) 6 361566 - E-Mail: peru@aciproyectos.com
SEDE CHILE - Calle Alameda Lib. B. Ohinggins 949 Oficina 1501 - Chile - PBX - (+56-9) 5097 7058 - E-mail: chile@aciproyectos.com
Web: www.aciproyectos.com
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