
#

Número de riesgos a estimar 15

Valor del contrato $ 64.429.000,00

Total estimación del riesgo $ 11.389.769,34

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico ¿Ausencia de Oferentes? Medio-Bajo Bajo $ 732.187,07 6,43%

Financiero

¿ofertas con posibles 

precios artificialmente 

bajos.?

Bajo Bajo $ 402.681,25 3,54%

Operacionales

¿Exagerada variación de 

precios de MP en el 

mercado por alguna 

circunstancia?

Medio-Bajo Bajo $ 732.187,07 6,43%

Regulatorio
¿No suscripcion del 

contrato?
Bajo Bajo $ 402.681,25 3,54%

Operacionales

¿Insuficiencia de las 

apropiaciones asignadas 

al proceso?

Bajo Bajo $ 402.681,25 3,54%

Operacionales

¿Riesgos derivados de la 

deficiente calidad de los 

insumos en la prestacion 

del servicios de caterin?

Medio-Bajo Bajo $ 732.187,07 6,43%

Operacionales
¿Insuficiente Plazo de 

ejecucion del contrato ?
Bajo Bajo $ 402.681,25 3,54%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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Operacionales

¿Participación de 

oferentes sin experiencia  

en el objeto del presente 

proceso.?

Bajo Bajo $ 402.681,25 3,54%

Operacionales

¿Incumplimiento del 

cronograma de pagos 

establecido por la entidad 

para el contrato.?

Bajo Bajo $ 402.681,25 3,54%

Sociales o Políticos

¿problemas de orden 

público, de transporte y 

comunicaciones, 

climático o geológico que 

impidan el cumplimiento 

del objeto contratado.?

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 1.716.256,24 15,07%

Operacionales

¿Cuando el contrato deba 

ser suspendido por 

causas ajenas a la 

voluntad de entidad y/o 

cuando sea solicitado por 

parte del contratista, se le 

notificará a este el acto 

administrativo que 

suspende el contrato, el 

cual deberá indicar con 

claridad las causas 

exógenas o las razones 

expuestas por el 

Contratista, así como la 

fecha de reanudación del 

mismo?

Bajo Bajo $ 402.681,25 3,54%
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Operacionales

¿Orden publico 

departamento de arauca 

que no permita 

cumplimiento objeto 

contratado?

Medio-Alto Medio-Bajo $ 3.120.633,57 27,40%

Regulatorio

¿cambio de régimen 

político inestabilidad 

jurídica?

Bajo Bajo $ 402.681,25 3,54%

Operacionales

¿Generación de huelgas o 

paros al interior o fuera 

de la empresa que 

ocasione incumplimiento 

del contrato?

Bajo Bajo $ 402.681,25 3,54%

Operacionales

¿Eventos adversos por el 

consumo del algun 

alimento no apto?

Medio-Bajo Bajo $ 732.187,07 6,43%
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