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Quibdó, Chocó, 5 de agosto de 2026 

Señores 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. — DISPAC S.A. E.S.P. 
Atn.: Ing. Ricardo Ribero Rojas — Supervisor del Contrato 
Av. Calle 26 No. 69D - 91, Torre 1, Oficina 804 
Bogotá D.C. 
dispac@dispac.com.co 

Copia: PROINGES S.A.S. — Interventoría del Contrato DG-130-2025 

Referencia: Contrato DG-130-2025 – Obra Casabomba – Riosucio Chocó. 

Asunto: Alcance a la solicitud de suspensión temporal del Contrato de Obra No. DG-
130-2025 — se aportan las cartas de renuncia del personal vinculado al 
proyecto. 

 

Respetados señores: 

JERLIN LLOREDA RAMOS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.801.214 
expedida en Quibdó, actuando en calidad de CONTRATISTA dentro del Contrato de Obra No. DG-130-
2025, me permito presentar ALCANCE a la solicitud de suspensión temporal de la ejecución del contrato 
radicada ante esa entidad, con el fin de aportar los soportes documentales que se relacionan más adelante, 
los cuales no fueron anexados al oficio inicial. 

1. ANTECEDENTE 

Mediante oficio de la referencia, el suscrito solicitó a DISPAC S.A. E.S.P. la suspensión temporal de la 
ejecución del Contrato de Obra No. DG-130-2025 por el término de veinte (20) días calendario, con 
fundamento en las condiciones de orden público presentadas en la zona de ejecución del proyecto y en la 
ausencia de personal en campo. 

En el numeral 3.2 de dicha solicitud se expuso que, como consecuencia directa de los abordajes por parte 
de actores armados no identificados ocurridos mientras el personal desarrollaba actividades en campo, y 
ante el temor fundado por su integridad personal, el día 9 de julio de 2026 se produjo la renuncia masiva 
del personal vinculado al proyecto, quienes se retiraron de manera simultánea de la zona de trabajo. 

2. OBJETO DEL PRESENTE ALCANCE 

Por un error involuntario, las cartas de renuncia suscritas por el personal no fueron incorporadas como 
soporte documental del oficio inicial, pese a constituir la prueba directa del hecho invocado como 
fundamento de la solicitud. 

En consecuencia, con el presente escrito se aportan dichas cartas de renuncia, con el propósito de que 
sean incorporadas al expediente contractual y valoradas conjuntamente con la solicitud de suspensión ya 
radicada, la cual se mantiene incólume en todos sus demás términos. 

3. PETICIÓN 
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Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito a DISPAC S.A. E.S.P. y a la Interventoría del 
proyecto: 

• PRIMERO. TENER el presente escrito como ALCANCE de la solicitud de suspensión temporal del 
Contrato de Obra No. DG-130-2025 presentada por el suscrito, la cual se ratifica íntegramente en 
todos sus términos. 

• SEGUNDO. INCORPORAR al expediente contractual las cuatro (4) cartas de renuncia que se 
anexan, y TENERLAS COMO SOPORTE documental de los hechos expuestos en los numerales 3.2 
y 3.4 de la referida solicitud. 

Se remite copia del presente alcance a la Interventoría PROINGES S.A.S. para lo de su competencia. 

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus indicaciones. 

Cordialmente, 

JERLIN LLOREDA RAMOS 
C.C. No. 11.801.214 de Quibdó 
Contratista — Contrato de Obra No. DG-130-2025 
Transversal 11 No. 24 - 60, Barrio Margaritas, Quibdó — Chocó 
jerllora@yahoo.com 

ANEXOS: 

• Carta de renuncia — JHON FREDY LÓPEZ, C.C. 75.035.283 (9 de julio de 2026) — 1 folio. 

• Carta de renuncia — YENCI PALACIOS PALACIOS, C.C. 35.570.137 (9 de julio de 2026) — 1 folio. 

• Carta de renuncia — JESÚS IGNACIO CHATES, C.C. 1.010.051.851 (9 de julio de 2026) — 1 folio. 

• Carta de renuncia — MARLON DE JESÚS MERCADO CASARRUBIA, C.C. 1.003.843.755 (9 de julio 
de 2026) — 1 folio. 

Total: cuatro (4) folios anexos. 










