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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente Informe Mensual de Ejecución se presenta en cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Contrato de Obra No. DG-083-2026. Este documento consolida las actividades del segundo mes de ejecución 

(del 25 de mayo al 25 de junio de 2026) para reportar el avance administrativo, financiero, social, ambiental y 

operativo del proyecto. 

El objeto contractual es la implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas (SSFV) bajo la estrategia de 
Comunidades Energéticas. El proyecto beneficia a usuarios rurales de Maicao, Albania y sectores aledaños en 
La Guajira, buscando cerrar brechas de acceso al servicio de energía eléctrica. 

Durante este período de alistamiento técnico y logístico, se destacan los siguientes avances cuantitativos: 

• Gestión documental: 2.603 expedientes radicados, con 2.415 ya aprobados y el resto en revisión por 
la interventoría. 

• 50 energizaciones completas en la comunidad de Jisemana. 
• Progreso en la conformación de las ETJ. 

 

2. COMPONENTE LEGAL  

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO  

 

Tabla 1. Generalidades del contrato. 

Ítem Descripción 

Contrato DG-083-2026 

Contratante DISPAC S.A. E.S.P 

Contratista CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026 

Objeto 

CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y 
MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 
3. 

Valor $ 75.038.223.931 

Fecha Inicio 10-abr-26 

Fecha 
Terminación 

30-nov-26 

 

A la fecha de corte del presente informe, el Contrato de Obra No. DG-083-2026 se encuentra en etapa 

inicial de ejecución, desarrollándose conforme a las condiciones establecidas en los documentos 

contractuales y dentro del plazo originalmente pactado. 



 
 
 
 
 

Durante el período reportado se formalizó el inicio contractual mediante la suscripción del acta de inicio el 

día 10 de abril de 2026, dando apertura oficial a las actividades administrativas, técnicas y operativas 

previstas para la ejecución del proyecto. 

En relación con modificaciones contractuales, se informa que a la fecha no se han suscrito otrosíes, 

adiciones, prórrogas, suspensiones, reinicios ni modificaciones al alcance contractual, manteniéndose 

vigentes las condiciones iniciales relacionadas con objeto, valor, plazo y obligaciones pactadas entre las 

partes. 

En consecuencia, el contrato conserva su cronograma base y continúa su ejecución normal conforme a la 

planeación aprobada, sin eventos contractuales que generen alteraciones sobre las condiciones 

originalmente convenidas. 

 

2.2. GARANTIAS CONTRATO OBRA 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas para el Contrato de Obra No. DG-083-

2026, el contratista constituyó y presentó las garantías exigidas para amparar el adecuado cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del contrato, las cuales fueron expedidas por entidad aseguradora 

legalmente autorizada y puestas a consideración de la entidad contratante para su correspondiente revisión 

y aprobación. 

Las pólizas constituidas tienen como finalidad respaldar los riesgos asociados a la ejecución contractual, 

garantizando la correcta inversión de recursos, el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la calidad de 

las actividades ejecutadas y la cobertura frente a posibles contingencias derivadas del desarrollo del 

proyecto. 

A la fecha de corte del presente informe, las garantías contractuales se encuentran vigentes y en 

condiciones de amparo conforme a los términos pactados contractualmente. 

 

Tabla 2. Garantías contrato obra. 

Tipo de Garantía 
Compañía 

Aseguradora 
Número de 

Póliza 
 Valor Asegurado  

Vigencia 
Inicio 

Vigencia 
Vencimiento 

Cumplimiento del 

contrato 

Nacional de 

Seguros 
40072619  $ 22.511.467.179,30  24/03/2026 30/03/2027 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

laborales 

Nacional de 
Seguros 

40072619  $   3.751.911.196,55  24/03/2026 30/11/2029 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Nacional de 
Seguros 

40072619  $ 30.015.289.572,40  24/03/2026 30/03/2028 

Estabilidad de la obra 
Nacional de 

Seguros 
40072619  $ 22.511.467.179,30  30/11/2026 30/11/2031 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. COMPONENTE TÉCNICO  

 

3.1. ETAPA PREVIA  

3.1.1. VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE DISEÑOS  

 

3.1.1.1. VALIDACIÓN DE DISEÑOS - ACTIVIDAD TERMINADA 

 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales para el proyecto, el equipo técnico del CONSORCIO 

ALBANIA SOLAR 2026 procedió a realizar la revisión integral de los diseños iniciales suministrados en los 

pliegos de condiciones. Durante este proceso, se validó la coherencia técnica de las propuestas de 

ingeniería frente a las necesidades energéticas y las condiciones geográficas de la zona de intervención 

en La Guajira, asegurando que los componentes proyectados cumplan con la normativa eléctrica vigente 

y los estándares de eficiencia requeridos para sistemas fotovoltaicos. 

 

3.1.1.2. APROBACIÓN DE DISEÑOS - ACTIVIDAD TERMINADA 

 

Tipo de Garantía 
Compañía 

Aseguradora 

Número de 

Póliza 
 Valor Asegurado  

Vigencia 

Inicio 

Vigencia 

Vencimiento 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes y equipos 
suministrados 

Nacional de 

Seguros 
40072619  $ 22.511.467.179,30  24/03/2026 30/11/2028 

Calidad del servicio 
Nacional de 

Seguros 
40072619  $   7.503.822.393,10  24/03/2026 30/11/2029 

Predios, labores y 
operaciones  

Nacional de 
Seguros 

40072618  $   3.751.911.196,55  24/03/2026 30/11/2028 

Contratistas y 
subcontratistas  

Nacional de 
Seguros 

40072618  $   1.875.955.598,28  24/03/2026 30/11/2028 

Perjuicios 
extramatrimoniales  

Nacional de 
Seguros 

40072618  $   1.875.955.598,28  24/03/2026 30/11/2028 

Responsabilidad civil 
patronal 

Nacional de 
Seguros 

40072618  $   1.875.955.598,28  24/03/2026 30/11/2028 

Vehículos propios y no 
propios  

Nacional de 
Seguros 

40072618  $   1.875.955.598,28  24/03/2026 30/11/2028 

Todo riesgo 

construcción y/o 
montaje  

Berkley  2436 
  

24/03/2026 30/11/2026 



 
 
 
 
 

Para formalizar el proceso de validación, el CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026 remitió a la interventoría 

el oficio de comunicación externa número CE-006, mediante el cual se presentó la documentación técnica 

detallada para su respectiva aprobación. Este paquete informativo incluyó las fichas técnicas, manuales de 

instalación y certificados de garantía de los componentes principales del sistema, específicamente de los 

paneles solares de 600 Wp marca ZNSHINE SOLAR, inversores de onda senoidal pura de 2000W, 

controladores serie PC18-6015F y baterías de litio serie MH17-24200, todos de la marca MUST. Asimismo, 

se adjuntaron para revisión y aval los planos de cimentación, las especificaciones de los gabinetes y el 

diseño de la estructura de soporte tipo mástil, garantizando que toda la documentación soporte sea el 

insumo definitivo para la ejecución de las obras. 

 

Tabla 3. Aprobación de diseños. 

EQUIPO FECHA DE APROBACIÓN 
ACTA U OFICIO DE 

APROBACIÓN 

Paneles solares de 600 Wp - 
ZNSHINE SOLAR 

26/05/2026 
ALB-MAI-LOT3-019-26 - 

DISPAC - AVAL DE 

EDQUIPOS FOTOVOLTAICOS 

Inversores de onda senoidal pura 
de 2000W - MUST 

14/04/2026 
ALB-MAI-LOT3-005-26 - 

DISPAC - AVAL DE 
EDQUIPOS FOTOVOLTAICOS 

Controladores serie PC18-6015F - 
MUST 

14/04/2026 
ALB-MAI-LOT3-005-26 - 

DISPAC - AVAL DE 
EDQUIPOS FOTOVOLTAICOS 

Baterías de litio serie MH17-24200 14/04/2026 
ALB-MAI-LOT3-005-26 - 

DISPAC - AVAL DE 
EDQUIPOS FOTOVOLTAICOS 

Estructura de soporte 2/06/2026 
CERTIFICADO APROBACION 

CARTA DE DISEÑOS 
CONTRATISTA 

Gabinetes marca MAKING 2/06/2026 
CERTIFICADO APROBACION 

CARTA DE DISEÑOS 
CONTRATISTA 

 

 

 

3.1.1.3. MODIFICACIONES DE DISEÑOS - ACTIVIDAD TERMINADA 

A la fecha de corte del presente informe, la ejecución se desarrolla conforme a los diseños y especificaciones 

técnicas entregados por el Ministerio de Minas y Energía (MME). Por lo tanto, no se han realizado 

modificaciones ni ajustes a la ingeniería inicial, manteniéndose el alcance, costo y cronograma sin variaciones.  

  

3.1.1.4. VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA VALLA PUBLICITARIA - ACTIVIDAD TERMINADA 

 

El CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026 hizo instalación de dos (2) vallas informativas según los lineamientos 

establecidos por la interventoría y suscrito supervisor del proyecto. Las vallas instaladas tienen dimensiones de 

2 metros de alta por 4 metros de ancho (2x4), con tipografía requerida y los diseños aprobados. Se remite oficio 



 
 
 
 
 
OFICIO CE-018-REMISIÓN DE FOTOGRÁFIAS DE INSTALACIÓN DE VALLA , con evidencias fotográficas 

dándole alcance a los requerimientos de hito de pago. 

 

Ilustración 1. Diseño aprobado. 

Evidencias fotográficas. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Ilustración 2. Valla 1. 

 

Ilustración 3. Valla 2. 

 

 

3.1.1.5. VALIDACIÓN DEL PERSONAL MINIMO - ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN 

 

Cumpliendo con los requisitos establecidos en el mencionado contrato, el CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026 

compartió a la interventoría las hojas de vida con sus respectivos anexos del personal mínimo requerido.  

A continuación, se registra los profesionales presentados y avalados por interventoría. 

 



 
 
 
 
 

Tabla 4. Cargos asignados para proyecto. 

CARGO RESPONSABLE DEDICACIÓN 

DIRECTOR DE PROYECTO Pablo Coronell Goenaga Tiempo parcial (30%) 

RESIDENTE DE OBRAS Jhonatan Rios Tiempo completo (100%) 

SUPERVISOR EN TERRENO 

Leudin Beleño Tiempo completo (100%) 

Miguel Catro Tiempo completo (100%) 

Jadier Araujo Tiempo completo (100%) 

COORDINADOR HSEQ 

Deibis Lopez Tiempo completo (100%) 

Quenola Gomez Tiempo completo (100%) 

Francia Uriana Tiempo completo (100%) 

PROFESIONAL SOCIAL 
Miryam Diaz Tiempo completo (100%) 

Yonaidis Atencio Tiempo completo (100%) 

INGENIERO AMBIENTAL Emil Lozano Tiempo parcial (30%) 

INGENIERO CIVIL Jose Castro Tiempo completo (100%) 

 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se relacionan los cargos y dedicaciones del equipo de 

trabajo, cuyos soportes de idoneidad reposan en los anexos aprobados. Respecto a las afiliaciones, se informa 

que por la fecha de inicio del proyecto (10 de abril), estas se presentarán en el próximo reporte conforme a los 

tiempos de facturación del sistema de seguridad social. Actualmente, el equipo técnico se encuentra operando 

en obra y el Consorcio se compromete a reportar cualquier cambio en la nómina mediante los medios de 

comunicación oficiales. 

 

 

3.1.2. REPLANTEO - ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN 

 

3.1.2.1. RESUMEN EJECUTIVO  

 

Durante el presente periodo, el CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026 ha avanzado con las actividades de 

replanteo donde estas labores han consistido primordialmente en la identificación de puntos de control, 

verificación de coordenadas en terreno y demarcación georreferenciada de áreas de intervención.  

A la fecha de corte, se han completado satisfactoriamente 2.603 puntos de replanteo de un total programado 

de 2,659. Las actividades se han desarrollado siguiendo los lineamientos establecidos. 



 
 
 
 
 

 

3.1.2.2. RESUMEN CUANTITATIVO (PORCENTAJE (%) DE AVANCE)  

 

El cronograma de trabajo se encuentra en una fase de intensificación. Aunque el avance actual representa una 

etapa inicial, se ha estructurado un plan de trabajo para acelerar el rendimiento. 

A continuación, se presenta el detalle cuantitativo del avance de las actividades de replanteo, comparando la 

ejecución real frente a la meta total del proyecto: 

Tabla 5. Estadísticas generales. 

ESTADÍSTICAS GENERALES 

Total usuarios: 2659 

Actas Radicadas: 2603 

Actas OK: 2415 

Actas NO CONFORME: 188 

Sin radicar: 56 

% Avance general: 87.9% 

% OK (de revisadas): 92.8% 

% NO CONFORME (de revisadas): 7.2% 

Desistimientos: 122 

Usuarios Aptos para Anticipo 2415 
 

3.1.2.3. MODIFICACIONES DEL REPLANTEO  

 

No hay modificaciones en el replanteo hasta la fecha de presentación de este informe. 

 

3.1.2.4. INFORME FINAL DE REPLANTEO  

 

A la fecha de corte en el que se presenta este informe no se ha presentado el informe final o informe parcial de 

replanteo. Sin embargo, se encuentra realizando el documento oficial a presentar conjunto a los anexos 

requeridos. Cualquier entrega se hará por los medios oficiales y se adjuntará a la carpeta del informe mensual 

que corresponda. 

 

 

3.1.3. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NACIONALES - ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN 

 

3.1.3.1. RESUMEN EJECUTIVO  

 

El CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026, bajo la coordinación de la dirección de obra, mantiene un proceso 

activo de negociación con proveedores locales para el suministro de materiales complementarios y equipos de 

fabricación nacional necesarios para la implementación de las soluciones fotovoltaicas individuales. 



 
 
 
 
 

 

3.1.3.2. RESUMEN CUANTITATIVO (PORCENTAJE (%) DE AVANCE) CON BASE A LOS HITOS 

DEL APU   

 

A la fecha de corte, el proyecto registra un avance acumulado del 8,6%, correspondiente a las actividades 

ejecutadas y verificadas en relación con los hitos establecidos en el APU. Este porcentaje refleja el progreso 

alcanzado en la adquisición de equipos nacionales y en la ejecución de las labores iniciales en obra, 

garantizando la trazabilidad del cumplimiento contractual y la adecuada integración de los componentes 

técnicos dentro del cronograma general. Para observar los porcentajes de avances, ver Tabla 7 

A continuación, se presenta la lista de actividades a realizar con base a los hitos del APU: 

 

Tabla 6. Lista de actividades y avances. 

ÍTEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
% AVANCE 

 

1.  Replanteo de Obra 2659 50 0,19% 

2.   

Suministro e instalación de Juego de 
módulos solares fotovoltaicos 
monocristalinos con capacidad de 1100 
Wp (2 paneles de 550 W) cada uno con 
las siguientes características: ƞ=>20%. 

Garantía de producción a 12 años del 
90% y del 80% a 25 años, temperatura de 
trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. 
Incluye acometida subterránea desde 
módulos hasta gabinete 

2659 50 0,19% 

3.  

Suministro e instalación de estructura de 
soporte de paneles. Incluye poste 
octogonal de 3m de altura, base en 
ángulo y cimentación en concreto con 
resistencia mínima de 21MPa 

2659 50 0,19% 

4.  

Suministro e instalación de 
Controlador/Regulador, 60A/24V MPPT 

solar, eficiencia mínima del 94%, debe 
ser apto para cargar baterías tipo 
LiFePO4 

2659 50 0,19% 



 
 
 
 
 

ÍTEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
% AVANCE 

 

5.  

Suministro e Instalación de Batería de ión 
- litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de 
ciclo profundo de 200 Ah - 24-25,6 VDC -
4000 ciclos hasta el 80% DOD 

2659 50 0,19% 

6. 

Suministro, transporte e instalación de 
inversor tipo "off-grid" onda senoidal de 
onda pura, potencia de 2000 W, 24 VDC 
input - 120 VAC output, f=60 Hz, debe 
garantizar protección y desconexión por 
bajo voltaje en la batería, protección 
contra sobrecarga 

2659 50 0,19% 

7.  

Suministro e instalación de gabinete en 
lámina galvanizada, accesorios, 
conexionado, cableado, canalización, 
fijación y protecciones eléctricas incluye 
DPS, para el alojamiento de equipos y 
accesorios, tipo interior. 

2659 50 0,19% 

8.  

Suministro e instalación de medidor 
prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 
V, calibrado y Gestor de Disponibilidad 
del Servicio. Incluye software e 
infraestructura de gestión de recaudo. 

2659 0 0 % 

9. 

Suministro, transporte e instalación de 
infraestructura de medición de la 
disponibilidad del servicio, conforme a lo 
establecido en la Resolución CREG 101 
026 de 2023. El alcance incluye un 
sistema integrado de telemedida 
compuesto por módulos de transmisión 
LoRaWAN instalados en cada usuario, 
así como nodos concentradores de datos 
con protocolo inalámbrico abierto y de 
largo alcance. Dichos nodos se ubicarán 
en torres de transmisión que incorporan 
sistemas de comunicación satelital o 
GPRS, cerramiento perimetral para 
seguridad física y un sistema fotovoltaico 
autónomo para el suministro de energía 
en cada nodo. 

2659 50 0,19% 



 
 
 
 
 

ÍTEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
% AVANCE 

 

10. 

Suministro e Instalación de Sistema de 
puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m 
x 5/8", con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos 

2659 50 0,19% 

11. 

Instalaciones Internas que incluyen 
cuatro salidas de alumbrado y cuatro 
tomacorrientes. Se considera 
implementación de hasta 25 metros de 
tubería PVC SCH 40 y hasta 81 mts de 
cable. 

2659 50 0,19% 

 

 

3.1.3.3. SOPORTES (FACTURAS – PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIEREAN RETIE SE DEBEN 

ANEXAR LOS CERTIFICADOS.  

 

A la fecha de corte, se encuentra en proceso de gestión y formalización del pago correspondiente 

a la orden de compra OC-CAS-O-001. Una vez hecho la compra se remitirán las facturas por los 

medios correspondientes. 

 

3.1.4. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INTERNACIONALES - ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN 

 

3.1.4.1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NEGOCIACIÓN DE EQUIPOS  

*NOTA DEBE CUMPLIR CON LO ESIPULADO EN EL ANTICIPO  

 

Ya se realizó la adquisición de los equipos. Este proceso se ha llevado a cabo bajo los lineamientos estipulados 

para el manejo del anticipo, asegurando la trazabilidad financiera y el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas requeridas para el sistema solar. También está en finalización el proceso de las restantes unidades de 

la misma marca MUST admitida por interventoría. 

 

3.1.4.2. FABRICACIÓN DE EQUIPOS (SOPORTES DEL ESTADO, TIEMPOS DE ENTREGA, ETC) 

 

El estado logístico y de fabricación de los equipos marca MUST se resume a continuación: 

 

➢ Tránsito: Conforme al cronograma logístico, los equipos realizaron su salida de puerto en China 

el pasado 20 de abril. 

 

➢ Arribo: Llegaron a puerto nacional los primeros 250 equipos.  

 



 
 
 
 
 

➢ Documentación Técnica y Soportes: El consorcio ha formalizado la entrega de la documentación 

técnica necesaria mediante los siguientes documentos: 

 

o OFICIO CE-004 ALBANIA: Envío de certificados RETIE, manuales de instalación y 

pólizas de garantía. 

 

o OFICIO CE-006 ALBANIA: Envío de Fichas Técnicas (FFTT) y planos de detalle de los 

equipos. 

 

o OFICIO ALB-MAI-LOT3-019-26 - DISPAC – Aval de equipos 

 

o OFICIO ALBANIA: Certificado de orden de producción y Bill of Lading (BL). 

 

o Orden de Compra OC-CAS-O-001 

 

A la fecha de corte, se encuentra en proceso de gestión y formalización del pago correspondiente a la 

orden de compra OC-CAS-O-001, requisito indispensable para la emisión del Bill of Lading (BL) por parte 

del transportador internacional. En consecuencia, este documento aún no se encuentra disponible para 

anexar en el presente informe. No obstante, una vez culminado el proceso de pago y emitido el BL, será 

incorporado en los soportes oficiales y remitido en el siguiente reporte, garantizando la trazabilidad 

contractual y el cumplimiento de los requisitos de adquisición y nacionalización de los equipos. 

 

3.1.4.3. TRANSPORTE DE EQUIPOS  

 

250 equipos de baterías, controladores e inversores han sido despachados el 20 de abril de puerto en 

China y han arribado a puerto nacional el 12 de junio de 2026. 

 

El resto de los equipos llegarán según el siguiente cronograma: 

 

• Segundo lote de entrega salió de puerto origen el 8 de mayo y se estima arribo el 28 de junio de 

2026 de 500 UND. 

• Tercer lote de entrega salió de puerto origen el 20 de mayo de 2026 y se estima arribo el 9 de julio 

de 2026 de unidades restantes. 

 

 

3.1.4.4. NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS  

 

Hasta la fecha de publicación de este informe, el proceso de nacionalización no ha iniciado dado que no 

se ha hecho el pago de estos. 

 

 

 

3.1.5. TRANSPORTE A SITIO 

 



 
 
 
 
 

Durante la ejecución del proyecto se realizó el traslado de materiales y herramientas 

necesarias para la construcción y puesta en marcha de las instalaciones. El transporte incluyó 

elementos de cimentaciones, componentes internos y equipos de energización, destinados a 

la implementación de 50 unidades en la comunidad de JISEMANA. 

 

  

  
 

Ilustración 4. Envío de materiales y herramientas. 

 

 

3.1.5.1. CENTRO DE ACOPIO LOCAL – BODEGA EN COLOMBIA  

La bodega propuesta por el Consorcio Albania Solar 2026 para acopiar paneles, gabinetes, inversores, 

controladores, estructura, equipos menores, herramientas, kits y demás suministros se encontrarán en la 

bodega principal ubicada en la Calle 46 #46-191 en Barranquilla. 

 

3.1.5.2. TRASLADO A COMUNIDADES 

 

La entrega de 50 unidades de paneles, gabinetes, inversores, controladores, estructura, equipos menores, 

herramientas, kits y demás suministros han sido transportado en la bodega de Maicao y algunas ya han 

sido trasladadas hacia las comunidades intervenidas mediante camionetas como se evidencia en las 

fotografías incluidas. 

  



 
 
 
 
 

   
Ilustración 5. Traslado a comunidades. 

 

3.1.5.3. CUADRO RESUMEN MATERIALES  

 

VER ANEXO 1 – CUADRO CONTROL   

 

 

Tabla 7. Ubicación de equipos. 

 
 

 

3.2. ETAPA DE EJECUCIÓN  

 

3.2.1. AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

3.2.1.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE MENSUAL 

 

Durante el periodo reportado, el proyecto ha concentrado sus esfuerzos principales en la fase 

de gestión de compras y procura de los componentes de los sistemas solares individuales, 

logrando un avance significativo en la cadena de suministro internacional. El hito más 

destacable es la culminación de cincuenta (50) energizaciones en la comunidad de Jisemana. 

En términos generales, el componente de "Materiales Fabricados" alcanza un avance del 

45%. 

 



 
 
 
 
 

Paralelamente, se ha iniciado la cadena logística de importación y distribución. Actualmente, 

un lote inicial de 50 sistemas completos (que incluye 100 paneles) se encuentra avanzando 

de manera simultánea en las fases de puerto/nacionalización, bodega principal y bodega de 

zona de proyecto, representando un avance del 2% en cada una de estas etapas. Finalmente, 

se destaca el inicio de la logística de última milla hacia las veredas, con el traslado de los 

primeros componentes y la consolidación de la entrega de los primeros 50 sistemas 

completos a usuarios finales, marcando el inicio de la fase de instalación en campo. 

 

3.2.1.2. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ENLISTAR UNA A UNA LAS 

OBLIGACIONES Y EL AVANCE DE ESTAS EN EL MES DE REPORTE DEL INFORME) 

 

A continuación, se relaciona el estado de las obligaciones asociadas a la cadena de 

suministro y ejecución del proyecto para los 2,659 sistemas solares individuales durante el 

mes de reporte: 

 

• Gestión de Compras y Fabricación de Equipos: 

o Estado: En ejecución. 

o Soporte/Avance: Se alcanzó un 45% de avance global en esta fase. Se certifica la 

fabricación del 100% de los equipos principales (Baterías, Inversores, Controladores y 

Paneles). Los elementos estructurales, postes y componentes internos presentan un avance 

de fabricación del 2% (50 unidades). 

 

• Recepción y Almacenamiento en Bodega Principal: 

o Estado: En ejecución. 

o Soporte/Avance: Avance del 2%. Se ha dado ingreso al almacén principal a los primeros 50 

kits de instalación (incluyendo 100 paneles solares y 50 unidades del resto de los 

componentes). 

o Ver en Fotos Anexo de visita de Interventoría a bodega conjunto a acta de visita 

 

• Traslado a Bodega en Zona de Proyecto: 

o Estado: En ejecución. 

o Soporte/Avance: Avance del 2%. Logística de transporte interno completada para los 

primeros 50 sistemas hacia el área de influencia directa del proyecto. 

o Ver fotos anexas de materiales en bodega en Maicao. 

 

• Transporte de Equipos a Veredas: 

o Estado: En ejecución (Fase Inicial). 

o Soporte/Avance: Avance del 2% global. Se ha hecho entrega de 50 equipos principales en 

la comunidad de Jisemana. 

o Ver fotos anexas entrega de materiales a comunidades. 

 

• Entrega Final al Usuario: 



 
 
 
 
 

o Estado: En ejecución (Fase Inicial). 

o Soporte/Avance: Avance del 2% global. Se ha hecho entrega de 50 equipos principales en 

la comunidad de Jisemana. 

o Aún no se tiene fotos en formato. En producción. 

 

3.2.1.3. RESUMEN CUANTITATIVO (PORCENTAJE (0.86%) DE AVANCE) 

 

Ilustración 6. Progreso instalaciones fotovoltaicas. 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

Tabla 8. Cuadro de ejecución SSFVI - Albania - Maicao 

3.2.1.4. REPORTE DE DIFICULTADES  

 

Durante el presente periodo, el Consorcio Albania Solar 2026 enfrentó diversos retos 

operativos que condicionaron el avance de las actividades de campo, principalmente 

asociados a la logística de acceso, factores sociales y situaciones de orden público. Por un 

lado, la ubicación geográfica de los puntos de intervención en zonas de difícil acceso, junto 



 
 
 
 
 

con la compleja topografía y el mal estado de las vías, limitó la movilidad del personal técnico. 

A esto se sumó la ausencia recurrente de los beneficiarios en las visitas programadas, lo que 

impidió realizar el replanteo técnico inicial y obligó a reprogramar las rutas. Finalmente, la 

operación se vio impactada por alteraciones de orden público y confrontaciones en campo, 

debido a que la comunidad exigía la contratación de personal y mano de obra local para el 

desarrollo del proyecto. 

 

3.2.1.5. REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

CIMENTACIONES Y SPT: 

 

 

 
 

 
 

Ilustración 7. Cimentaciones y SPT. 

 

 

PRODUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y GABINETES: 



 
 
 
 
 

 

Ilustración 8. Producción de estructura y gabinetes. 

INTERNAS: 

 



 
 
 
 
 

  

Ilustración 9. Instalación de internas. 

3.3. ETAPA DE CIERRE - ACTIVIDAD SIN AVANCE 

 

3.3.1. PROCESO DE ENTREGA DE OBRA  

 

3.3.1.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ENTREGA DE ACTAS VALIDADAS POR LA 

INTERVENTORIA  

 

No se ha finalizado actividad de entrega a interventoría. 

 

3.3.1.2. REPORTE CUANTITATIVO DE USUARIOS ENTREGADOS  

 

A la fecha de reporte de este informe no se han hecho entregas oficiales más allá que exista 

50 energizaciones de las 2659 establecidas en el proyecto. Se reportará a interventoría y 

supervisor las entregas bajo su debido formato establecido. 

 

3.3.1.3. ENTREGA DE INVENTARIOS (ANEXO ARCHIVO EXCEL) 

 

No se ha finalizado actividad de entrega. Se reportará a interventoría y supervisor las entregas 

bajo su debido formato en Excel. 

4. COMPONENTE FINANCIERO 

 

4.1. REPORTE DETALLADO FINANCIERO  



 
 
 
 
 

 

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en etapa de construcción y energización 

de las primeras unidades del proyecto según lo pactado, sin dejar a un lado a la finalización de 

las actividades de replanteo. El valor del contrato DG-083-2026 es por la suma de SETENTA Y 

CINCO MIL TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y UNO ($75.038.223.931) M/CTE Incluido el IVA, de acuerdo con el siguiente cuadro 

descriptivo: 

Tabla 9. Valor total contrato. 

Valor total CONTRATO $ 75.038.223.391 

IVA 19% $ 537.806.958 

Valor total CONTRATO sin IVA $ 74.500.416.433 

 

 

A la fecha de corte del presente informe, no se ha efectuado el desembolso del anticipo 

contractual, situación que limita la disponibilidad de flujo de caja para la ejecución física de las 

actividades. No obstante, el CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026 se encuentra gestionando la 

presentación de la documentación, pólizas, certificados y demás soportes necesarios para su 

correspondiente trámite de cobro. 

Con respecto a dicho rubro, se procederá con un cobro parcial en atención a la solicitud de 

adelantar las entregas de unidades programadas para las próximas fechas. En ese sentido, de 

las 2.659 unidades de replanteo totales, el contratista tramitó el cobro de 2.008 unidades que ya 

cuentan con la aprobación de esta interventoría, lo cual representa el 75% del alcance del 

proyecto. A continuación, se detalla el monto a facturar: 

 

Tabla 10. Valor contrato sin IVA. 

Valor total CONTRATO sin IVA $ 74.500.416.433 

Anticipo 40% $ 29.800.166.573 

Valor parcial por cobrar (73.33%) $ 21.854.202.639 

 

El valor restante del anticipo se cobrará una vez completado el 100% de los replanteos aprobados 

por la interventoría. 

Por otro lado, se presenta tabla de estado de los hitos de pago del proyecto y sus compromisos: 

 

Tabla 11. Estado de los hitos de pago del proyecto y sus compromisos. 

Ítem Requisito / Documento Exigido Avance 

a 
Pólizas exigidas en el contrato: Incluye la póliza de buen manejo del 
anticipo. Se debe adjuntar el acta de aprobación de las mismas. 

OK. 

b Acta de Inicio: Debe estar debidamente suscrita por las partes. OK. 

c 
Plan de Inversión del Anticipo: Documento detallado del destino de los 
recursos. 

OK. 



 
 
 
 
 

Ítem Requisito / Documento Exigido Avance 

d 
Plan Detallado de Trabajo y Cronograma: Debe incluir actividades, 
porcentajes de avance, matriz de riesgos, análisis de tarea segura (ATS), 
recursos técnicos y humanos a utilizar. 

OK. 

e 
Hojas de Vida del Equipo Mínimo: Perfiles del personal responsable de 
la ejecución del proyecto, cumpliendo los requisitos de los términos de 
referencia. 

OK. 

f 

Órdenes de Compra de Elementos Importados: Tramitadas con 
proveedores nacionales o extranjeros (idóneos y con trayectoria). Debe 
incluir certificación de compromiso de suministro, fecha estimada de 
entrega y cuentas bancarias para giro directo en pesos colombianos vía 
fiducia mediante el Formato No. 01. 

OK. 

g 

Análisis Detallado de Ingeniería: Documento del CONTRATISTA que 
evidencie la revisión y adecuación de diseños, especificaciones, 
cantidades y presupuestos (incluyendo diagrama unifilar) sin sobrepasar 
el presupuesto asignado por el MME. 

OK. 

h 

Validación y Aprobación de Equipos: Cumplimiento de características 
requeridas, certificados de conformidad de productos nacionales o 
equivalentes internacionales y garantías según el apéndice técnico del 
contrato GGC 2061 DE 2025. 

OK. 

i 
Informe de Replanteo: Debe incluir un capítulo técnico, un capítulo social 
y un capítulo ambiental del total de la obra. Debe concluir expresamente 
que los recursos contratados son suficientes. 

OK. 

j 
Informes Mensuales de Ejecución: Validación de que el CONTRATISTA 
se encuentra al día con la entrega de los informes mensuales según el 
contrato GGC 2061 DE 2025. 

OK. 

k 
Acta de Socialización del Proyecto: Realizada en la zona de influencia de 
acuerdo con los lineamientos del contrato y su Anexo Técnico. 

OK. 

l 
Acta de Verificación de Usuarios: Documento de verificación de usuarios 
y de la localización prevista del proyecto en campo. 

INTERVENTORÍA 

m 
Consultas Previas: Verificación de la realización de las consultas previas, 
en caso de ser necesarias (Cuando aplique). 

OK. 

n 
Servidumbres y Permisos de Paso: Verificación de la existencia de las 
servidumbres y/o permisos necesarios (Cuando aplique). 

OK. 

o 
Licencias y Permisos Ambientales: Verificación de licencia o permiso 
ambiental necesario y planes de aprovechamiento forestal (Cuando 
aplique). 

OK. 

p 
Verificación de Zonas de Riesgo: Constancia de que las obras objeto de 
ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. 

OK. 

q 
Registro Fotográfico de Vallas: Evidencia fotográfica de la instalación de 
las vallas informativas del proyecto. 

OK. 

r 
Autorización del MME: Haberse autorizado por el Ministerio de Minas y 
Energía el primer desembolso de los recursos (Cláusula quinta del 
contrato GGC 2061 -2025). 

OK. 



 
 
 
 
 

Ítem Requisito / Documento Exigido Avance 

s 

Certificado de Paz y Salvo Parafiscales: Documento que conste el 
cumplimiento de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
laborales (ARL), pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar (no inferior a 6 meses). Aplica exención bajo 
gravedad de juramento según Decreto 862 de 2013 si corresponde. 

OK. 

5. COMPONENTE AMBIENTAL  
 

5.1. ETAPA PREVIA  

5.1.1. TRÁMITE DE CERTIFICADOS ANTE ENTIDADES  

 

Durante esta fase del proyecto se revisó la normatividad vigente y se determinó que, debido 

a la naturaleza del proyecto (instalaciones puntuales de sistemas solares fotovoltaicos en 

viviendas existentes), no se requieren licencias ambientales de carácter complejo. No 

obstante, se realizó verificación y caracterización del cumplimiento de las disposiciones 

ambientales aplicables, así como la articulación con las autoridades locales y lineamientos 

del sector, asegurando la viabilidad ambiental del proyecto. 

 

5.1.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA  

 

En la etapa inicial se formuló y estructuró el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual se envió 

junto al PMT establecido para el cual se recibieron subsanaciones que se encuentran en 

desarrollo para la fase de este proyecto, se adjuntó el PMA con modificaciones establecidas.  

 

A la fecha de corte del informe, el PMA se encuentra en fase de aceptación de subsanaciones 

realizadas, para proceder con fichas ambientales de acuerdo al PMA. 

 

5.2. ETAPA DE EJECUCIÓN  

 

5.2.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Durante el nuevo periodo reportado no se realizaron actividades de capacitación ni 

sensibilización ambiental, debido a que los esfuerzos estuvieron enfocados en la gestión de 

corrección y ajuste del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de la matriz de identificación y 

evaluación de impactos ambientales, atendiendo las observaciones y requerimientos 

efectuados durante el proceso de revisión documental. 

 

En este sentido, las actividades desarrolladas durante el periodo estuvieron orientadas 

principalmente a la actualización, revisión técnica y fortalecimiento de los instrumentos de 

manejo ambiental del proyecto, con el fin de garantizar su coherencia con las condiciones 

reales de ejecución y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 

5.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO  

 



 
 
 
 
 

Para el periodo correspondiente se anexa evidencia de capacitaciones en el archivo 

comprimido. 

 

5.3. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

Ingresar al siguiente link para acceder a los anexos del componente ambiental.  

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HZXnh0uuO5-zGFr6--yZD8NSuRSTJo77  

6. COMPONENTE SOCIAL  

 

6.1. ETAPA PREVIA  

 

6.1.1. PLAN DE MANEJO SOCIAL  

 

Durante el periodo reportado se avanzó en la formulación, estructuración y consolidación del 

Plan de Gestión Social (PMS), el cual se adjunta al presente informe como soporte 

documental. Este plan fue elaborado conforme a los lineamientos contractuales y normativos 

aplicables, incorporando componentes de diagnóstico socioeconómico, identificación de 

actores, estrategia de participación comunitaria, enfoque diferencial y mecanismos de 

seguimiento. 

 

A la fecha de corte, el PMS se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la 

interventoría. Durante el mes se realizaron ajustes relacionados con la caracterización del 

territorio, fortalecimiento del enfoque diferencial y definición de estrategias pedagógicas como 

las Escuelas de Transición Energética. Asimismo, se efectuaron subsanaciones y ajustes al 

plan y al cronograma de actividades, de acuerdo con las observaciones y requerimientos 

recibidos por parte de la interventoría, con el fin de fortalecer la coherencia metodológica y la 

programación de las actividades propuestas. 

 

En cuanto a su implementación, el plan se encuentra en fase inicial, sin ejecución de 

actividades en campo, dado que el proyecto se encuentra en etapa preparatoria. No obstante, 

se adelantaron gestiones administrativas, planificación metodológica y articulación 

institucional que permiten garantizar una adecuada implementación en fases posteriores. 

 

6.1.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES  

 

Se estructuró el cronograma de actividades sociales en coherencia con las fases del proyecto, 

contemplando etapas de diagnóstico, socialización, capacitación, seguimiento y cierre. Dicho 

cronograma se encuentra alineado con el avance técnico previsto y establece tiempos, 

responsables y productos esperados para cada actividad. 

 

Durante el periodo reportado, el cronograma social inicialmente planteado fue objeto de 

ajustes y actualizaciones de acuerdo con las observaciones y requerimientos recibidos por 

parte de la interventoría. En este sentido, se realizaron modificaciones relacionadas con la 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HZXnh0uuO5-zGFr6--yZD8NSuRSTJo77


 
 
 
 
 

programación de actividades, tiempos de ejecución y articulación con el avance técnico del 

proyecto, garantizando así su coherencia con la planeación general y las necesidades 

identificadas en esta etapa preparatoria. 

 

Asimismo, se avanzó en el desarrollo de las primeras etapas contempladas dentro del 

cronograma social, correspondientes a actividades preliminares de diagnóstico, organización 

y preparación para el proceso de socialización con las comunidades y actores involucrados 

en el proyecto. 

 

Adicionalmente, se efectuó la validación interna del cronograma ajustado, con el propósito de 

asegurar la viabilidad de las actividades programadas y la adecuada asignación de 

responsables y productos esperados. 

 

El cronograma continuará siendo actualizado de manera progresiva conforme al inicio de 

actividades en campo, el avance del proyecto y las directrices emitidas por la interventoría. 

 

6.2. ETAPA DE EJECUCIÓN  

 

6.2.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

En el marco de la implementación del componente social del Proyecto asociado al Contrato 

DG-083-2026, durante el periodo comprendido entre el 26 de mayo al 25 de junio 2026 se 

desarrollaron diferentes actividades orientadas al fortalecimiento del relacionamiento 

comunitario, la articulación territorial y la socialización inicial del proyecto en comunidades 

indígenas Wayuu ubicadas en zonas rurales de los municipios de Maicao y Albania. 

 

Las acciones adelantadas durante este periodo estuvieron enfocadas en generar procesos 

de acercamiento y reconocimiento comunitario, promoviendo espacios de diálogo con 

autoridades tradicionales, líderes y familias beneficiarias, en coherencia con las dinámicas 

organizativas y culturales propias del pueblo Wayuu. 

 

Todas las intervenciones se desarrollaron bajo los lineamientos de enfoque diferencial, 

intercultural y participación activa. 

 

El éxito del proyecto depende en gran medida de la relación establecida con las comunidades, 

por lo que se ha mantenido una comunicación constante, fluida y transparente con líderes, 

autoridades y coordinadores de zona,  todo esto a través de diferentes estrategias de 

acciones como el uso de herramientas digitales, pues los medios tecnológicos como 

aplicación de mensajería, se ha compartido comunicados, materiales informativos y noticias 

sobre el desarrollo del proyecto, gracias a esta estrategia se ha logrado una cobertura amplia 

y efectiva de la información. 

 

Identificación de autoridades tradicionales y voceros comunitarios 

 

Como primera acción del componente social, se avanzó en la identificación y reconocimiento 

de autoridades tradicionales, líderes comunitarios y voceros representativos de las diferentes 

zonas priorizadas de intervención, incluyendo comunidades ubicadas en la vía Paraguachón, 



 
 
 
 
 

Zona de Frontera, vía Uribia Antigua y vía Cuatro Vías, Este proceso permitió fortalecer los 

canales de comunicación y coordinación entre el equipo social y las comunidades 

beneficiarias, facilitando la planeación y organización de las actividades del proyecto bajo un 

enfoque participativo e intercultural. 

 

De igual manera, se realizaron visitas preliminares y acercamientos comunitarios en algunas 

de las zonas priorizadas, con el fin de socializar de manera inicial el alcance del proyecto e 

identificar actores clave dentro de cada territorio. Como apoyo a este proceso organizativo, 

se conformaron y fortalecieron grupos de WhatsApp con líderes y representantes 

comunitarios, permitiendo una comunicación más ágil, directa y permanente para la 

convocatoria, difusión de información y seguimiento de las actividades programada. 

 

 

Socialización inicial del Contrato DG-083-2026 

 

Posteriormente, se realizó la jornada de socialización inicial del Contrato DG-083-2026, 

correspondiente al contrato de obra para la implementación de Soluciones Solares 

Fotovoltaicas Individuales (SSFVI), en el marco de la estrategia de Comunidades Energéticas 

en los municipios de Maicao, Albania y municipios aledaños del departamento de La Guajira 

– Lote 3. 

 

La actividad se desarrolló en el municipio de Maicao y contó con la participación de voceros, 

líderes comunitarios y autoridades tradicionales del pueblo Wayuu pertenecientes a las 

diferentes zonas del proyecto. Durante este espacio se presentó el alcance general del 

contrato, los objetivos del proyecto, las actividades proyectadas para la implementación de 

los sistemas solares fotovoltaicos y la importancia de la participación comunitaria durante el 

desarrollo de las actividades sociales y técnicas en territorio. 

 

Asimismo, la jornada permitió generar un primer acercamiento institucional con las 

comunidades beneficiarias, fortaleciendo los procesos de diálogo, articulación y construcción 

de confianza entre el proyecto y las autoridades tradicionales Wayuu. 

 

Socialización de inicio de obra en la comunidad de Jisemana 

 

Durante el periodo reportado también se llevó a cabo la jornada de socialización de inicio de 

obra en la comunidad Wayuu de Jisemana, actividad que contó con la participación de 

autoridades tradicionales, líderes comunitarios, beneficiarios y miembros de la comunidad. 

 

En este espacio se brindó información relacionada con las actividades técnicas a desarrollar, 

el proceso de implementación de los sistemas solares fotovoltaicos y los compromisos 

comunitarios asociados al proyecto. Igualmente, se promovió un espacio de diálogo para la 

resolución de inquietudes y el fortalecimiento de la participación comunitaria. 

 

La reunión se desarrolló en un ambiente de respeto y cordialidad y de gran interés por parte 

de los beneficiarios y miembros de la comunidad, la socialización permitió que los asistentes 

comprendieran claramente el alcance, los actores, beneficios y responsabilidades del 

proyecto, además, se resolvieron las dudas planteadas, especialmente las relacionadas con 



 
 
 
 
 

el uso de los equipos y las medidas de seguridad, lo que genero mayor confianza y seguridad 

en la comunidad. 

La reacción de los habitantes, reflejada en su entusiasmo, participación activa y el acto 

cultural realizado, demuestra la pertinencia y aceptación del proyecto. El gesto de 

agradecimiento mediante la entrega de la artesanía wayuu, entendido como un ritual de 

aprobación dentro de sus usos y costumbres, confirma que se ha establecido un vínculo 

positivo y de respeto en todas las partes involucradas, lo que abre un camino para la ejecución 

exitosa y armoniosa de las obras. 

 

 

Fortalecimiento del relacionamiento intercultural con el equipo técnico 

 

Como parte de las acciones de fortalecimiento institucional, se desarrolló una jornada de 

orientación dirigida al equipo técnico del proyecto sobre el Manual de Relacionamiento 

Intercultural, con el propósito de fortalecer las capacidades del personal en temas 

relacionados con el respeto por las prácticas culturales, la comunicación asertiva y el manejo 

adecuado de los procesos comunitarios en territorio Wayuu. 

Esta actividad permitió sensibilizar al equipo frente a la importancia del enfoque diferencial y 

el reconocimiento de las dinámicas socioculturales presentes en las comunidades 

intervenidas. 

 

 

Seguimiento y acompañamiento comunitario 

 

Durante todo el periodo, el equipo social mantuvo acompañamiento permanente en territorio 

mediante comunicación directa con autoridades tradicionales, líderes y beneficiarios, 

realizando seguimiento a las dinámicas comunitarias y socialización de avances relacionados 

con el proyecto. 

Las acciones desarrolladas durante este primer periodo permitieron fortalecer el 

relacionamiento comunitario, la apropiación social del proyecto y la construcción de procesos 

participativos basados en el respeto, el diálogo intercultural y la corresponsabilidad 

comunitaria dentro de las comunidades Wayuu beneficiarias. 

 

Identificación de Participantes y Sedes Comunitarias 

 

En articulación con autoridades tradicionales Wayuu y líderes comunitarios, se identificaron 

los lugares destinados para el desarrollo de las jornadas de socialización y demás actividades 

contempladas durante la ejecución de los trabajos. Estos espacios fueron priorizados 

teniendo en cuenta su fácil acceso para la comunidad, así como las condiciones logísticas y 

de participación necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades. 

En el contexto de las comunidades del pueblo Wayuu, se definió que las jornadas se 

realizarán principalmente en escuelas rurales Wayuu y enramadas comunitarias, espacios 

tradicionales y de encuentro colectivo que facilitan la participación comunitaria y el 

fortalecimiento de los procesos de diálogo e integración social dentro del territorio. 

 

Gestión administrativa, organizativa y comunicación 

 



 
 
 
 
 

Para garantizar que todas las actividades del proyecto se desarrollen de manera ordenada, 

transparente y cumpliendo con los requisitos establecidos, se han llevado a cabo diversas 

reuniones y acciones orientadas a la organización de los procesos, la documentación y la 

coordinación entre los equipos de trabajo. A continuación, se detallan estas actividades: 

 

Como parte de la fase de puesta en marcha del proyecto, se realizó una reunión de trabajo 

entre el equipo social del Consorcio Albania Solar, con el objetivo fundamental de estructurar 

y organizar todas las tareas necesarias para el desarrollo exitoso de la iniciativa. 

  

En este espacio se abordaron los siguientes temas clave: 

  

Definición de cronogramas: Se elaboraron y organizaron los cronogramas detallados para 

cada una de las etapas del proyecto, estableciendo fechas límite, secuencia de actividades y 

responsables directos de cada proceso. Se definieron los tiempos destinados a la 

planificación, la adquisición de materiales, la ejecución de obras, la socialización comunitaria, 

la capacitación y la entrega final de los sistemas. 

 

Organización de bases de datos: Se estructuraron los lineamientos para la creación, 

actualización y mantenimiento de las bases de datos que contienen la información de las 

familias beneficiarias. Se establecieron criterios de clasificación, formato de almacenamiento 

y medidas de seguridad para garantizar la integridad y confidencialidad de la información. 

 

Elaboración y registro de documentos: Se definieron los formatos y procedimientos para 

la elaboración, diligenciamiento y archivo de todas las actas de reunión, informes, registros 

de asistencia, certificaciones, informes de avance y cualquier otro documento que requiera 

formalidad dentro del proyecto. Se acordó la estructura que deben tener cada uno de estos 

documentos para garantizar su validez y trazabilidad. 

 

Asignación de responsabilidades: Se definieron claramente las funciones y tareas 

específicas para cada miembro del equipo de trabajo, estableciendo canales de comunicación 

internos y mecanismos de coordinación para evitar retrasos o duplicidad de actividades. 

 

Planificación de actividades futuras: Se proyectaron las acciones a desarrollar en los 

próximos meses, identificando los recursos necesarios y los posibles escenarios de ejecución 

para contar con una planificación sólida y adaptable a las necesidades que surjan durante el 

proceso. 

  

Esta reunión permitió establecer las bases operativas y administrativas que guiarán el 

desarrollo de todo el proyecto, asegurando que cada actividad se realice conforme a los 

estándares de calidad y cumplimiento establecidos. 

 

 Diseño del instrumento de evaluación 

 

Se elaboró la Encuesta de Satisfacción con el fin de conocer la percepción de la comunidad 

y beneficiarios por lo tanto este, instrumento será aplicado al cierre de cada jornada para 

medir el nivel de comprensión, utilidad percibida y satisfacción de los participantes con los 

temas abordados. 



 
 
 
 
 

El formato fue diseñado en lenguaje sencillo, de fácil comprensión y validado con la 

interventoría para su posterior implementación en campo. 

 

6.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Socialización inicio de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Entrega de encuesta de satisfacción. 



 
 
 
 
 

6.3. ETAPA DE CIERRE  

 

6.3.1. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de mayo 

y el 25 de junio de 2026 marca el inicio exitoso de la implementación del componente social 

del proyecto de transición energética en las comunidades indígenas Wayuu y zonas rurales 

focalizadas del municipio de Maicao, bajo el Contrato DG-083-2026. Durante este tiempo, se 

cumplieron satisfactoriamente las acciones iniciales orientadas al reconocimiento territorial, 

la articulación institucional y comunitaria, y la socialización del proyecto, logrando establecer 

bases sólidas de confianza, diálogo y corresponsabilidad con las familias beneficiarias y 

autoridades tradicionales 

En el transcurso de este periodo, las acciones desarrolladas se han orientado prioritariamente 

a la construcción de relaciones de confianza y a la generación de espacios de diálogos, lo 

que ha permitido comprender y reconocer las realidades sociales, culturales, económicas y 

territoriales. Así mismo el proceso de acompañamiento desarrollado hasta el momento ha 

permitido no solo dar a conocer el alcance y los beneficios del proyecto, sino también 

sensibilizar tanto a la comunidad como al equipo técnico sobre la importancia del enfoque 

diferencial y el relacionamiento intercultural. De esta forma, se da inicio a un proceso que 

trasciende la instalación de infraestructura energética, al priorizar la apropiación social, el 

fortalecimiento organizativo y la sostenibilidad de las soluciones implementadas. 

 

En términos generales, los resultados obtenidos en este periodo confirman que la estrategia 

de implementación del componente social es pertinente y acertada. Se ha logrado superar la 

etapa de acercamiento inicial, este escenario es el punto de partida ideal para el desarrollo 

de las actividades futuras, que se orientaran al fortalecimiento de capacidades comunitarias, 

la formación sobre el uso adecuado y sostenible del sistema energético.  

 

Finalmente, los avances alcanzados constituyen el punto de partida para continuar con la 

ejecución de las etapas siguientes, reafirmando el compromiso del proyecto de trabajar de la 

mano con las comunidades, garantizando su participación activa y asegurando que los 

beneficios de la transición energética se integren de manera armónica y duradera en su 

territorio y cultura. 

 

6.4. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

Ingresar al siguiente enlace para acceder a los documentos anexos del componente social: 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hn9-CkZy-xfOOc3pUiB2rP-WBof3aL_b 

7.  COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

7.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hn9-CkZy-xfOOc3pUiB2rP-WBof3aL_b


 
 
 
 
 

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades correspondientes a la fase inicial de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), enfocadas 

principalmente en la gestión administrativa, revisión documental y evaluación de condiciones de 

seguridad para las actividades preliminares del proyecto. 

 

Durante este periodo no se desarrollaron actividades de capacitación ni sensibilización en SST, 

debido a que las acciones estuvieron orientadas a la evaluación de tareas de alto riesgo y 

verificación del cumplimiento de estándares mínimos del SG-SST, con el propósito de fortalecer 

las medidas preventivas y de control aplicables al proyecto. 

 

Así mismo, se realizó la revisión y evaluación de los estándares mínimos del SG-SST, con el fin 

de verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y establecer acciones de 

mejora para el fortalecimiento del sistema. 

 

Reporte de incidentes y acciones correctivas: 

Durante el periodo reportado no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo asociados a 

las actividades desarrolladas. En consecuencia, no fue necesario implementar acciones 

correctivas. 

 

De manera general, el SG-SST se encuentra en fase de implementación inicial, con avances en 

la evaluación de riesgos, revisión de estándares mínimos, definición de controles y aplicación de 

medidas preventivas para las actividades preliminares del proyecto, así mismo se evidencio cero 

accidentes. 

 

7.2. REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

Para más ver Anexo. 

 

7.3. PLANILLAS DE PARAFISCALES MES A MES  

 

Durante el periodo reportado, el personal vinculado al proyecto se encuentra en afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social, teniendo en cuenta que el vencimiento de planillas de pago 

es 19 de junio. En este sentido, las planillas de pago de seguridad social y parafiscales no se 

adjuntan en el presente informe, ya que el primer ciclo de pago se realizará en el periodo siguiente, 

conforme a los tiempos establecidos para la generación de planillas. 

 

Se garantiza que el personal vinculado cuenta con su respectiva afiliación y cumplimiento de las 

obligaciones legales, anexos a la carpeta de evidencias. 

 

7.4. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

Ingresar al siguiente enlace para acceder a los documentos anexos del componente de SST: 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/13GOexXQVkwiY0uPCM1TPTM5vcNgwaWjb  

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/13GOexXQVkwiY0uPCM1TPTM5vcNgwaWjb


 
 
 
 
 

8. CRONOGRAMA  

 

8.1. CUADRO DE EXCEL CON AVANCE  

 

En el archivo de Excel anexo, denominado “CRONOGRAMA ALBANIA SOLAR 2026 V5 - 

INFORME MENSUAL”, se detalla el plan de trabajo aprobado y lo que realmente se ha construido 

hasta hoy.  

 

 

8.2. CURVA S  

 

 

Ilustración 12. Curva S 

 

A la fecha de corte, el proyecto presenta un avance físico/financiero acumulado del 25.94%, frente 

a una programación meta del 20.13%. Esto arroja una desviación negativa marginal del 5.28%. 

Ver Excel anexo. 

 

8.3. FACTOR DE ATRASO  

 

A pesar de que el proyecto presenta un cumplimiento global del 94.72% (desfase marginal del 

5.17%), se han identificado factores críticos que han limitado alcanzar el 100% de la programación 

en el periodo actual. 

 

La causa principal es el atraso de la compra de equipos principales en Colombia. Además, se une 

a los factores sociales y económicos mencionados en este informe. 

 

El retraso impactó directamente las siguientes actividades del cronograma: 

2.1. Compra de equipos (Paneles, Baterías, Controlador, Inversor) - 50 UND 
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2.2. Fabricación, transporte marítimo y nacionalización de equipos importados (Paneles, 

Baterías, Controlador, Inversor) - Sistemas restantes 

9. CONCLUSIONES  

 

Durante el presente periodo reportado, el proyecto ha mantenido su dinámica de ejecución, logrando 

un avance físico y financiero que refleja un cumplimiento global del 93.83% respecto a los parámetros 

generales. Los esfuerzos se han concentrado en avanzar conforme al plan de trabajo detallado en el 

cronograma; no obstante, al realizar el análisis de la Curva S, se identifica que frente a una 

programación meta del 25.94%, el avance real acumulado es del 20.13%, lo que genera un desfase o 

desviación negativa del 5.28%. Esta desviación responde a una interrupción en el flujo de actividades 

de la ruta crítica, específicamente en la fase de procura y abastecimiento. 

La dificultad relevante que explica este comportamiento es el atraso en la compra de los equipos 

principales en Colombia, una situación que se ha visto agravada por factores sociales y económicos 

presentes en la zona de influencia. Este escenario ha impactado directamente el cronograma, limitando 

la ejecución de las actividades 2.1 y 2.2 correspondientes a la compra de equipos (paneles, baterías, 

controladores e inversores) a pesar de que se han recibido 250 unidades el 12 de junio. Técnicamente, 

el estado general del proyecto cuenta con bases estables; sin embargo, existe una alerta preventiva 

debido a que la persistencia en estas demoras logísticas podría transformar este desfase del 5.28% 

en un desplazamiento real de los hitos de entrega y montaje. 

Para mitigar este impacto, es necesario implementar medidas inmediatas que incluyan planes de 

contingencia en la cadena de suministros y una mayor coordinación con los proveedores nacionales 

para agilizar las entregas. Como aspecto crítico que requiere intervención, es imperativo destrabar los 

procesos de compra y asegurar la llegada de los componentes fotovoltaicos. Se concluye que, si se 

garantiza la fluidez en la adquisición de los equipos en el corto plazo y se logran mitigar los factores 

socioeconómicos del entorno, el proyecto cuenta con la capacidad operativa para absorber el desfase 

actual, retomar la programación meta y asegurar la integridad del cronograma. 
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