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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE 

 

RESUMEN FICHA BPIAC 

 

 

   

               

  

Establecimiento de parcelas silvopastoriles para la reconversión tecnológica hacia una ganadería sostenible en el Municipio de San Rafael-Antioquia. 
 

 

   

               

  

ESTRATEGIA 
 

   

Gestión Integral de los Recursos Naturales Renovables 
y la Biodiversidad 
 

 

  

               

  

PROGRAMA 
 

   

Gestión Integral de la Biodiversidad ZR-A12  
 

  

               

  

PROYECTO P.A.I 
 

   

Gestión de las Biodiversidad (MEGA)  
 

  

               

  

OBJETIVO GENERAL 

 

  

• Establecer parcelas silvopastoriles para la reconversión tecnológica hacia una ganadería ambientalmente sostenible. 

 

   

               

  

ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE PROPONE 
 

        

   

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
 

  

               

  

MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA 
 

 

SAN RAFAEL 
 

  

               

   

FECHA DE FORMULACIÓN 
 

   

2026-06-25 
 

  

               

   

RADICADO 
 

   

132014-2026 
 

  

               

  

TIPO DE PROYECTO 
 

         

     

Regional 
 

  

           

               

  

DURACIÓN 
 

   

5 meses 
 

  

               

  

ES VIABLE 
 

   

SI 
 

  

               

  

EVALUADOR 
 

  

CARLOS ANDRES BETANCUR PEREZ 
 

 

               

 

    COSTOS  

META ACTIVIDAD ITEM CANT. UNITARIO TOTAL APORTE DE CORNARE 

Gestionar de forma adecuada la biodiversidad, el recurso 
forestal y generar estratégicas para la lucha contra el tráfico 
ilegal y la deforestación 

Realizar la socialización del proyecto. 
 

Taller 1.00000 270,000.00000 270,000.00000 270,000.00000 

Gestionar de forma adecuada la biodiversidad, el recurso 
forestal y generar estratégicas para la lucha contra el tráfico 
ilegal y la deforestación 

Realizar talleres de educación ambiental. 
 

Taller 2.00000 270,000.00000 540,000.00000 540,000.00000 

Gestionar de forma adecuada la biodiversidad, el recurso 
forestal y generar estratégicas para la lucha contra el tráfico 
ilegal y la deforestación 

Realizar talleres de establecimiento y manejo de la parcela 
silvopastoril. 
 

Taller 3.00000 270,000.00000 810,000.00000 810,000.00000 

Gestionar de forma adecuada la biodiversidad, el recurso 
forestal y generar estratégicas para la lucha contra el tráfico 
ilegal y la deforestación 

Desarrollar la evaluación y cierre del proyecto. 
 

Taller 1.00000 270,000.00000 270,000.00000 270,000.00000 

Gestionar de forma adecuada la biodiversidad, el recurso 
forestal y generar estratégicas para la lucha contra el tráfico 
ilegal y la deforestación 

Implementación de parcela silvopastoril. (ha) incluye cerca 
eléctrica. 
 

Parcela silvopastoril 
(Hectáreas) 

15.00000 12,848,480.00000 192,727,200.00000 118,110,000.00000 

Gestionar de forma adecuada la biodiversidad, el recurso Realizar el acompañamiento, asesoría y asistencia técnica. Servicio de asistencia 5.00000 4,200,000.00000 21,000,000.00000 0.00000 

 



forestal y generar estratégicas para la lucha contra el tráfico 
ilegal y la deforestación 

 técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación 

 

               

 

DETALLE OTROS APORTES 
 

     

               

  

ACTIVIDAD APORTANTE TOTAL APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS 

Implementación de parcela silvopastoril. (ha) incluye cerca eléctrica. 
 

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 74,617,200.00000 74,617,200.00000 0.00000 

Realizar el acompañamiento, asesoría y asistencia técnica. 
 

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 21,000,000.00000 21,000,000.00000 0.00000 

 

 

               

  

OTRO TOTAL APORTE APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS 

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 95,617,200.00000 95,617,200.00000 0.00000 
 

    

               

 

APORTANTE TOTAL APORTE APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS 

CORNARE 120,000,000.00000 120,000,000.00000 0.00000 

OTROS 95,617,200.00000 95,617,200.00000 0.00000 

TOTAL 215,617,200.00000 215,617,200.00000 0.00000 
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ESTUDIOS PREVIOS – OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

 “Establecer parcelas silvopastoriles para la reconversión tecnológica hacia 
una ganadería ambientalmente sostenible.” 

 

RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO: 
David Echeverri López 

ÁREA QUE REALIZA 
EL ESTUDIO: 
Oficina Gestión de la 
Biodiversidad, Áreas 
Protegidas y Servicios 
Ecosistémicos 
 

FECHA EN LA CUAL SE 
REALIZA EL ESTUDIO: 
Agosto de 2026 

Señalar con una X el tipo de solicitud que se está haciendo 

Solicitud de Bien  Solicitud de Servicio X 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: 
 
La ganadería constituye actualmente uno de los principales renglones productivos y de 
uso del suelo rural del municipio de San Rafael. Sin embargo, una parte importante de 
esta actividad se desarrolla bajo un modelo de ganadería extensiva tradicional y de 
carácter extractivo, caracterizado por una baja eficiencia productiva, con capacidades 
aproximadas de 0,7 a 0,8 UGG/ha, y por prácticas de manejo que generan impactos 
significativos sobre los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos del territorio. 
 
Uno de los principales problemas asociados a este modelo es el manejo inadecuado de 
las praderas, particularmente el control de arvenses mediante la eliminación casi total de 
árboles, arbustos y otras especies de regeneración natural, acompañado en algunos 
casos por el uso indiscriminado de herbicidas de síntesis química. Estas prácticas 
reducen la diversidad vegetal y limitan la posibilidad de establecer sistemas ganaderos en 
asocio con especies arbóreas y arbustivas que cumplen funciones fundamentales para la 
fauna silvestre, la regulación microclimática, la protección del suelo y la conectividad 
ecológica. Especies como el guayabo común, guayabo de mico, pomos y tintos, que 
históricamente estuvieron presentes en los paisajes ganaderos del municipio, han 
disminuido progresivamente como consecuencia de estas prácticas de manejo. 
 
A esta situación se suma el sobrepastoreo, la baja rotación de las praderas y la limitada 
planificación de la carga animal, factores que contribuyen a la compactación y pérdida de 
estructura del suelo, disminuyen su capacidad de infiltración y aumentan los procesos de 
erosión y escorrentía. La baja productividad por unidad de superficie evidencia, además, 
que la ampliación o permanencia de las áreas destinadas a ganadería no necesariamente 
se traduce en una mayor eficiencia productiva, generándose una presión creciente sobre 
el suelo y sobre áreas que podrían cumplir funciones de conservación y regulación 
ambiental. 
 
Otro aspecto crítico corresponde a la transformación y pérdida de cobertura vegetal en 
zonas asociadas a microcuencas, nacimientos y fuentes hídricas, debido a la 
incorporación de estas áreas a la actividad ganadera. La reducción de la vegetación 
protectora disminuye la capacidad de los ecosistemas para regular el ciclo hidrológico y 
proteger las fuentes de agua. Adicionalmente, el acceso directo del ganado a las fuentes 
hídricas favorece el deterioro de sus condiciones físicas y sanitarias, debido al pisoteo de 
las riberas, la remoción del suelo y el aporte de materia orgánica y heces, afectando la 
calidad del recurso hídrico y las condiciones de los ecosistemas acuáticos. 
 



 

        Vigencia desde 

              09-Jun-26                                                             F-GJ-110/V.11 

La problemática adquiere mayor relevancia frente a los efectos asociados a la variabilidad 
y al cambio climático. La pérdida de cobertura vegetal, la degradación y compactación de 
los suelos y la disminución de la capacidad de regulación hídrica incrementan la 
vulnerabilidad del territorio ante períodos de lluvias intensas, sequías y otros eventos 
climáticos extremos. De esta manera, prácticas productivas que inicialmente pueden 
representar una estrategia de subsistencia o de aprovechamiento tradicional del territorio 
terminan aumentando la vulnerabilidad tanto de los sistemas productivos como de los 
ecosistemas que los soportan. 
 
En este contexto, el principal desafío para el Municipio de San Rafael no consiste en 
desplazar la actividad ganadera, sino en transformar progresivamente el modelo extensivo 
tradicional hacia sistemas de producción más eficientes, sostenibles y compatibles con la 
conservación de los recursos naturales. Esto implica mejorar la productividad por unidad 
de superficie, optimizar la carga y rotación de los potreros, recuperar coberturas arbóreas 
y arbustivas, proteger nacimientos y fuentes hídricas, reducir la dependencia de 
herbicidas y promover prácticas de manejo del suelo que favorezcan la infiltración, la 
recuperación de la fertilidad y la disminución de los procesos erosivos. 
 
Por tanto, la situación actual representa simultáneamente una problemática ambiental y 
una oportunidad de transformación productiva. La reconversión hacia modelos de 
ganadería sostenible, particularmente mediante sistemas silvopastoriles y estrategias de 
restauración productiva, permitiría disminuir la presión sobre los ecosistemas, mejorar las 
condiciones del suelo y del agua, favorecer la biodiversidad y, al mismo tiempo, 
incrementar la eficiencia y resiliencia de los sistemas ganaderos. Esta transición 
contribuiría a armonizar la actividad económica ganadera con los objetivos de 
conservación ambiental y con las necesidades de adaptación del territorio frente al cambio 
climático. 
 
Por lo anterior, se hace necesario suscribir un convenio interadministrativo entre Cornare 

y el Municipio de San Rafael-Antioquia, con el fin de ejecutar el proyecto: “Establecer 
parcelas silvopastoriles para la reconversión tecnológica hacia una 
ganadería ambientalmente sostenible.” Esta alianza permitirá una reconversión 

productiva hacia una ganadería ambiental, social y económicamente sostenible, el cual 
contempla, capacitación, asistencia técnica y dotación. 
 
-  Enmarcar la necesidad dentro del plan anual de adquisiciones al que pertenece: 
El objeto contractual se encuentra contemplado dentro del plan anual de adquisiciones y 
hace parte del Plan de Acción Institucional y está inscrito en 2.3.1.1.3: 
 
LINEA ESTRATEGICA 
2 

Gestión Integral de los Recursos Naturales Renovables 
y la Biodiversidad 

PROGRAMA 3  Gestión Integral de la Biodiversidad ZR-A12 
PROYECTO PAI 1 Gestión de las Biodiversidad (MEGA) 
OBJETIVO 1 Gestionar de forma adecuada la biodiversidad, el recurso 

forestal y generar estratégicas para la lucha contra el tráfico 
ilegal y la deforestación 

ACTIVIDAD 3 Ejecución del plan de restauración, rehabilitación y/o 
recuperación y/o manejo sostenible de los ecosistemas 
boscosos 

 
Según el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, los bienes que requiere 
Cornare se encuentran clasificados en: 
 

CODIGO ACTIVIDAD 
70151800 Servicios de conservación forestal 
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Información que fue consultada en las siguientes páginas Web de Colombia Compra 
Eficiente: 
 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion   
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_08

01.pdf  

 
2. ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 
Para el análisis del sector relativo al objeto del presente convenio interadministrativo, se 

ha diligenciado la ficha BPIA-C (Radicado: 132014-2026), documento que hace parte 

integral de los presentes estudios previos. 
 
Adicionalmente se ha realizado el siguiente análisis:  
 
La suscripción de un Convenio Interadministrativo entre el Cornare y el Municipio de San 
Rafael, obedece a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, el cual 
promulga que los órganos del Estado, si bien tienen funciones separadas, deben 
colaborar armónicamente para la realización de sus fines, así como lo considerado en 
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el cual establece que “Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro”. 
 
Así mismo, es la estrategia más eficaz para agilizar el proceso de ejecución de proyectos 
AMBIENTALES, y además se incentiva el posicionamiento de LA CORPORACION ante 
las regiones y se promueve la activa participación y compromiso de los entes territoriales 
en el proceso de restauración y reconversión de la ganadería hacia modelos 
ambientalmente sostenibles. 
 
Se pensó la conveniencia de esta alternativa como un mecanismo para fortalecer la 
participación y la autonomía territorial a través de la descentralización de la ejecución de 
los procesos contractuales. Por este motivo, teniendo en cuenta el mandato legal y las 
competencias de cada una de las partes, se hace oportuna la celebración de un convenio 
interadministrativo, con el fin de acordar entre ambas entidades la ejecución 
descentralizada de proyectos para realizar eficiente y coordinadamente el desarrollo de 
los mismos. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que por tratarse de actividades que se ejecutan 
dentro de la jurisdicción del ente municipal, la parte más idónea para la ejecución del 
convenio interadministrativo es el Municipio San Rafael, ya que éste tiene la experiencia 
suficiente en el manejo de los aspectos particulares que pueden incidir en la contratación 
dentro de la órbita de su jurisdicción. 
 
En vista de lo anterior se muestra un histórico de convenios suscritos entre el Municipio 
San Rafael y Cornare, en los cuales se evidencian una excelente ejecución de 
actividades y recursos: 
 

No. DE 
CONVENIO 

OBJETO VALOR OBSERVACIONES 

S-CI-314-
2025 

PROMOVER LA 
CONSERVACIÓN Y 

$ 33.500.040 Liquidado 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_0801.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_0801.pdf
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RECUPERACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y EL 

EMPODERAMIENTO 
COMUNITARIO A TRAVÉS DE 

LA METODOLOGÍA PRISER EN 
LA VEREDA LA DORADA DEL 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

S-CI-313-
2025 

PROMOVER LA 
CONSERVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y EL 

EMPODERAMIENTO 
COMUNITARIO A TRAVÉS DE 

LA METODOLOGÍA PRISER EN 
LA VEREDA FALDITAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

$ 33.164.380 Liquidado 

S-CI-757-
2024 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA AMBIENTAL DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE SAN RAFAEL EN TORNO AL 
MANEJO INTEGRADO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS MIRS Y LA 
CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 

$ 
465.008.367 

Liquidado 

S-CI-402-
2024 

MEJORAR LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES EN LA VEREDA 

BALSAS DEL MUNICIPIO DE 
SAN RAFAEL, CON LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
A TRAVÉS DE LA 

METODOLOGÍA PRISER 

$ 32.370.837 Liquidado 

 
De acuerdo con las características del presente proceso, en el cual se justifica la 
utilización de la modalidad de convenio interadministrativo para el desarrollo del objeto 
contractual, no es posible realizar un análisis de oferta y de demanda, puesto que cada 
Municipio presenta circunstancias particulares que cada administración local conoce y 
maneja. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES 
 
3.1 OBJETO: “ESTABLECER PARCELAS SILVOPASTORILES PARA LA 

RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA HACIA UNA GANADERÍA AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE” 

 
3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

 ÍTEM ACTIVIDAD A DESARROLLAR UND CANT 

1 Realizar la socialización del proyecto. Taller  1 

2 
Realizar Talleres de Educación 
Ambiental Taller 2 

3 
Realizar Talleres de establecimiento y 
manejo de la parcela silvopastoril. Taller  3 

4 
Implementación de parcelas 
silvopastoriles con cerca eléctrica (solar) Hectáreas 15 
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 ÍTEM ACTIVIDAD A DESARROLLAR UND CANT 

5 
Acompañamiento, asesoría y asistencia 
técnica. meses 5 

6 
Desarrollar la evaluación y cierre del 
proyecto  Taller  1 

 
 
1.1 DISEÑOS, PERMISOS Y/O LICENCIAS 
 

Teniendo en cuenta que se desarrollaran intervenciones en predios privados tales 
como (Restauración, y reconversión ganadera), se adjunta las autorizaciones de 
los propietarios o poseedores, además del documento que demuestra la de sana 
posesión de los mismos.   
 
Es responsabilidad del Municipio conocer y aplicar las políticas y normas del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos 
reglamentarios), así como la Constitución Política de Colombia de 1991, el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente 
(Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Decreto 
1076 de 2015, el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el 
Código Minero Ley 685 de 2002 y demás disposiciones ambientales 
gubernamentales vigentes al momento de la ejecución de las actividades. 
 
1.2 Con ocasión del presente proceso, el convenio a celebrar es: 

INTERADMINISTRATIVO. 
 
4. PLAZO 
 

El convenio tiene un plazo de cinco (5) Meses, contados a partir del inicio de 
ejecución en la plataforma SECOP II, previa legalización del mismo, sin superar el 
31 de diciembre de 2026. 
 
5. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
5.1 VALOR: El valor del convenio es de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES 

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($215.617.200), 
discriminados así: 

 
APORTANTES APORTES EN DINERO TOTAL 

CORNARE $ 120.000.000 $ 120.000.000 

MUNICIPIO $ 95.617.200 $ 95.617.200 

TOTAL $ 215.617.200 $ 215.617.200 

 
5.2 FORMA DE PAGO 
 

Cornare, cancelará al Municipio conforme a las actas de avance elaboradas por el 
supervisor de lo realmente ejecutado en el proyecto; en todo caso el pago final se 
realizará, previa certificación del supervisor de haber recibido a satisfacción las 
actividades objeto del Convenio. 
 
El municipio, cancelará su aporte conforme a las actas de avance elaboradas por 
el supervisor de lo realmente ejecutado en el proyecto; en todo caso el pago final 
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se realizará, previa certificación del supervisor de haber recibido a satisfacción las 
actividades objeto del Convenio. 
 
 
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
6.1 DE CORNARE  
 

a) Ordenar los desembolsos de recursos, de acuerdo a la forma establecida. 
b) Realizar la supervisión al convenio, para lo cual el supervisor deberá presentar 

informes con cada acta de avance, de acuerdo a los formatos establecidos en 
el sistema de gestión corporativo. 

c) El supervisor de Cornare deberá presentar un informe final con la evidencia de 
la ejecución total del convenio.  

d) El supervisor en el SECOP II - ITEM 7 plan de pagos aprobará la factura y sus 
anexos le dará pagado. 

 
6.2 DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE EJECUTA EL CONVENIO 
 

a) Ejecutar el convenio de acuerdo a lo establecido en el estudio previo y la ficha 
BPIA-C; documento que forma parte integral del convenio. Cualquier 
modificación a las cláusulas convenidas deberá estar debidamente justificadas 
y avaladas por la interventoría y/o supervisión cuando aplique.  

b) Atender las recomendaciones de Cornare  
c) Presentar informes con cada acta de avance, con los anexos necesarios que 

respalden la información reportada.  
d) Mitigar el impacto ambiental que se derive de la ejecución de las actividades 

del convenio, acatando los lineamientos para el manejo ambiental de proyectos 
de inversión, formulados por la Corporación, los cuales hace parte integral del 
convenio. 

e) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
f) Realizar el aporte económico o en servicios al que se compromete.  
g) Una vez el Municipio haya cumplido con la obligación de contratar las 

actividades objeto del convenio, deberá enviar al supervisor del convenio, toda 
la información documental relacionada con los contratos y/o convenio que haya 
celebrado y de aquellos que, aunque no haya firmado, tengan como objeto la 
ejecución del objeto convenido, así como el formato económico del contratista 
final que ejecutará la actividad.  Cornare solo reconocerá los pagos de su 
aporte, según la propuesta del contratista final.   

h) El Ente territorial presentará a Cornare la solicitud de adopción de precios del 
contrato de obra física y/o actividades, siempre que suceda alguna de las 
siguientes situaciones que alteren o modifiquen las cláusulas iniciales del 
convenio y/o la ficha BPIAC: (Modificación de precios unitarios del costo 
directo, modificación del costo indirecto, modificación de cantidades, 
modificación de ítem, entre otros, (todo modificatorio deberá estar debidamente 
justificado).  

i) El Municipio, será el responsable de exigir o incluir la obligación de hacer 
exigible las garantías en los convenios y/o contratos que suscriba para darle 
cumplimiento al objeto del convenio, cuyo tomador siempre deberá ser el 
contratista que ejecuta la obra física. Garantías que como mínimo, deberán 
contener los siguientes amparos: Cumplimiento, salarios y prestaciones 
sociales, estabilidad y calidad de la obra y responsabilidad civil 
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extracontractual, las cuales deberán tener como beneficiarios al Municipio y a 
Cornare (en los casos que sea aplicable las garantías).  

j) En el evento que el ente territorial, decida celebrar convenios de asociación, 
interadministrativos, de mandato, administración delegada o cualquier otra 
denominación para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
convenio Cornare – Municipio, no se reconocerá con cargo al valor del 
convenio, ningún costo por Administración o utilidad “AU” y/o honorarios, por lo 
cual, desde ya, las partes acuerdan que cualquier costo generado en dichos 
convenios o contratos deberá ser asumidos con recursos propios del Municipio. 
En tal sentido, Cornare solo reconocerá con cargo a los recursos del convenio 
los costos directos e indirectos del contratista final de la obra física o ejecutor 
del proyecto (en los casos que aplique).  
Parágrafo: El Municipio deberá informar por escrito a Cornare la celebración 
de los convenios y/o contratos que se citan en el presente numeral y 
adicionalmente deberá presentar informes periódicos que den cuenta de los 
convenios celebrados directamente y de aquellos que, aunque no haya 
firmado, tengan como objeto la ejecución del mismo.  

k) El Municipio deberá presentar copia del acta y listado de asistencia de una 
sesión del CIDEAM, en la cual conste que se socializó el proyecto objeto del 
presente convenio, de acuerdo con la plantilla entregada por Cornare para tal 
efecto. (Documento que deberá constar dentro de la ejecución del convenio y 
para la liquidación del mismo). 

l) Designar a un supervisor de la administración municipal, quien servirá de 
enlace entre el Municipio y Cornare.  

m) El municipio subirá al SECOP II ITEM 7 plan de pagos la cuenta de cobro o su 
similar acompañado de la factura o su similar, RUT, paz y salvo de seguridad 
social y parafiscales y acta de avance  

n) El conveniente para el desarrollo de las actividades estipuladas deberá ceñirse 
al manual de identidad fijado por CORNARE, en todo caso cualquier elemento 
que tenga componente visual en el que participe la Corporación deberá cumplir 
con dicho manual.  

o) La evidencia de los talleres y eventos, deberán demostrarse con los 
respectivos listados de asistencia y los registros fotográficos  

p) Elaborar por cada beneficiario el acta de entrega de insumos y registro 
fotográfico  

q) Realizar actas de visita y asistencia técnica con su registro fotográfico. 
r) Realizar el levantamiento de información a través del aplicativo GeoData 

Cornare, de cada uno de los beneficiarios. 
s) Contratar la asistencia técnica. 

 
 
 
7. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato será efectuada por el jefe de la Oficina de Gestión de la 
Biodiversidad, AP y SE, quien contará con el subdirector de Recursos Naturales como 
coordinador de la supervisión. 
 
8. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 
 



 

        Vigencia desde 

              09-Jun-26                                                             F-GJ-110/V.11 

EL ARTÍCULO 2º NRAL. 4º LITERAL C) DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTICULO 
2.2.1.2.1.4.4.  DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
9. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONVENIO 
 
Para establecer el valor del convenio se ha elaborado el Análisis de Precios Unitarios -
APU la cual contiene las siguientes variables: Costo proyectado de materiales e insumos, 
herramientas, mano de obra calificada y no calificada, análisis de precios unitarios, otros 
análisis de precios, documento que hace parte integral de los presentes estudios previos. 
 
10. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
Se contrata directamente atendiendo la calidad de las partes, toda vez que se trata de 
entidades públicas. 
 
11. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Para el análisis del riesgo del presente proceso de contratación se ha diligenciado el 
formato FGJ-159 denominado “Administración del Riesgo en Contratación” documento 
que hace parte integral de los presentes estudios previos. 
 
12. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONVENIO 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, no serán 
obligatorias las garantías en los convenios interadministrativos.  
 
De acuerdo al análisis realizado en el formato FGJ-159 denominado “Administración del 
Riesgo en Contratación” se determinó que no es necesario constituir garantías. 
 
13. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO 

POR UN ACUERDO COMERCIAL 

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, Anexo 4: Expedido por Colombia Compra 
Eficiente, los convenios interadministrativos están excepcionados en el numeral 17 de 
dicho anexo.  
 
 
 
________________________                              
DAVID ECHEVERRI LOPEZ 
Jefe Oficina Gestión de la Biodiversidad, AP y SE. 
 
 
 
 
________________________________ 
CARLOS ANDRES BETANCUR PEREZ 
Elaboración EP 
Oficina Gestión de la Biodiversidad, AP y SE 
 
Revisó: Yenifher Zapata Vargas/Abogada 

VB Jefe de Jurídica
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					Establecer parcelas silvopastoriles para la reconversión tecnológica hacia una ganadería ambientalmente sostenible
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 
 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Contratación

 Vigente desde:

01-Ene-2014 F-GJ-159/V.01
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PROYECTO SILVOPASTORIL
"Establecimiento de parcelas silvopastoriles para la reconversión tecnológica hacia una 

ganadería sostenible en el municipio de San Rafael"

Certificaciones de residencia y posesión (Asocomunal) y documentos de identidad de los beneficiarios

Vereda La Rápida

Cédula: Leiber Sánchez García



Cédula: Manuel Salvador Alzate





Vereda Playas Cardal

Cédula: Héctor Herney Ciro García





Vereda Piedras Arriba

Cédula: Luis Miguel Gómez Gómez



Cédula: Edwin Andrés Ríos Sánchez





Vereda Diamante

Cédula: Jaime Quintero Gutiérrez



Cédula: Claudia Marivel Serna Saldarriaga



Cédula: Pablo Antonio Marín





Vereda San Julián

Cédula: Horacio Humberto Garro Rivera



Cédula: Gildardo de Jesús Rojas Giraldo





Vereda Farallones

Cédula: Juan de Jesús Hernández





Vereda La Iraca

Cédula: Néstor de Jesús Arbeláez Pérez



Cédula: Leónidas de Jesús Pérez Gallego



Cédula: Dubian Alberto Flórez





Vereda El Arenal

Cédula: Henry Jaibel Ramírez Zuluaga





DINERO
SERVICIOS 

O ESPECIE
DINERO

SERVICIOS O 

ESPECIE

DINE

RO

SERVIC

IOS O 

ESPECI

5

Establecimiento de parcelas silvopastoriles para la 

reconversión tecnológica hacia una ganadería sostenible en 

el Municipio de San Rafael-Antioquia. 

Gestión de la Biodiversidad - 

Restauración productiva
1  $        120.000.000  $                95.617.200  $             215.617.200 

 $        120.000.000  $                95.617.200  $                  -   0  $             215.617.200 

En constacia de lo acordado firman:

FECHA DE CONCERTACIÓN: 29 de abril de 2026

Director General Cornare

NOMBRE DEL PROYECTO PROPUESTO

(Localización especifica)

TEMÁTICA

(Por favor indicar de la lista de 

temas según corresponda)

OBSERVACIONES
MUNICIPIO y/o COOPERANTE

OTROS 

APORTES
TOTAL

APORTE PROPUESTOS

NOTA 1: Los valores acordados corresponden a techos presupuestales de lo que la Corporación Cofinanciará en el componente ambiental.

NOTA 2: La expedición de la disponibilidad presupuestal para amparar esta concertación esta sujeta al comportamiento del presupuesto de ingresos de Cornare.

____________________________

Oferente del Proyecto

CANTIDAD 

DE 

PROYECTOS

CORNARE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
MATRIZ DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES VIGENCIA 2026

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Misionales/Gestión por Proyectos/Anexos

Vigente desde:

01-Feb-15 F-GP-06/V.04
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