
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio X Contrato

SI X NO NO

SI NO X SI x

Valor Aporte 

Fondo ÚnicoTIC

Valor ($) Fecha No. OP % Fecha programada
Valor ($) 

programado

 $                    38.950.051.827,00 20/11/2024 436797024 100% dd/mm/aaaa 0,00%

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa 0,00%

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa 0,00%

 $                    38.950.051.827,00 100% TOTAL 0,00%

PERIODO:
VALOR ($) EN EL 

PERIODO:

 $                                                                                              -   

ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                        -   0% SALDO POR LEGALIZAR:  $                                                38.950.051.827 100%

$ 171.324.796,23 $ 2.308.192.713,22 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ 2.308.192.713,22ACUMULADO:

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

Tipo: CONTRATACION DIRECTACONVENIO - INTERADMINSTRATIVO Modalidad de selección

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Objeto:   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las capacidades físicas y tecnológicas de la Universidad de Caldas a través de la creación de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la Implementación de soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

No. Rubro presupuestal Fechas Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE 

ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE 

ACCESO COMUNITARIO A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES NACIONALES

Aporte - Fondo Único TIC  $                                                                                     38.950.051.827,00 Fecha de Suscripción 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) Fecha de Inicio 12/8/2024

Aporte - Otros

Aporte - Otros  $                                                                                     15.186.953.922,00 Fecha Final de Ejecución 31/8/2026

Fecha Final de ejecución según prórrogas 31/12/2026

Valor Total  $                                                                                     54.137.005.749,00 

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Fecha de Publicación en SECOP

FTIC-CD-1610-2024 1/8/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.º
Fecha de aprobación de la 

Póliza

UNIVERSIDAD DE CALDAS 890.801.063-0

DATOS DEL SUPERVISOR 

Nombre Completo y Cargo No. de identificación

LUCY ELENA URÓN - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL 60395345

 SUPERVISORA

 

2/8/2024407224

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE
No. CONT/ CONV - 

AÑO
Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

enero-2026 Dirección de Gobierno Digital 1606-2024

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación

Resolución 01611 14/4/2025

 $                          38.950.051.827 05/08/2024 12/08/2024

ACTUALIZACION PAGO DE SALARIOS No. 42-

44-101155972

dd/mm/aaaa

 $                                                                                                                -   

 $                                                                                                                  - 

Comentarios

TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Justificación Requiere Acta de liquidación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

Fecha 

dd/mm/yyyy  $                   38.950.051.827,00 dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

 Pagos o Desembolsos Programados  Pagos o Desembolsos Realizados 

Fecha Valor ($)

 Amortización del anticipo  Solicitudes de Legalizaciones  

Requisitos para el pago o 

desembolso
Valor($) Fecha real Valor ($) real amortizado Observaciones 

dd/mm/aaaa

20/11/2024

dd/mm/yyyy

 $                                                                                                                -   

El convenio esta en ejecución 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

 $                                                                                             38.950.051.827  $                                                                                                      -   % del Anticipo

 $                                                                                                                -   

 $                   38.950.051.827,00 

0%

dic-25

TOTAL ACUMULADOS

 $                                                                      - 

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

 SALDO POR GIRAR: 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)
Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4244101155972 9/8/2024 407224

PAGO DE SALARIOS No. 4244101155972 9/8/2024

ACTUALIZACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

No. 42-44-101155972

Modificación 

Contractual

Otrosí Nº1 1/8/2025 4,0 31/12/2026  $                                                                                                                -   

La Universidad de Caldas solicita la extensión por un término de cuatro meses a partir del 31 de agosto de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026. Sustenta la solicitud, lo 

siguiente:

●El concepto técnico del Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo Físico de la Universidad de Caldas, en el que se explica el desarrollo del proceso de cimentación y el 

reforzamiento del edificio del parque, el cual requiere que las actividades sean ejecutadas en serie y no en paralelo, lo cual limita cualquier posibilidad de reducir tiempos de 

ejecución de tan significativas actividades que confluyen en la afectación del cronograma total de la obra. No obstante, la cimentación para la ampliación de la infraestructura, 

si admite programación del trabajo en paralelo y así está planteado en el cronograma de obra.

●La Convocatoria pública No. 17 para la contratación de la administración delegada se declaró desierta con resolución No. 0931 del 1 de julio de 2025 por falta de oferentes, 

quienes en el proceso de estudio de mercado y de convocatoria presentaron observaciones frente al plazo de ejecución de la obra. 

●El tiempo para obtención de la Licencia de Construcción superó el término previsto en el plan operativo aprobado el 27 de marzo de 2025 que tenía contemplado el inicio 

del proceso contractual a partir del mes de abril del año en curso, por cuanto ya se contaba con el concepto de viabilidad de la Curaduría Urbana Dos de Manizales desde 

el 20 de marzo del mismo año. En el trámite de la licencia se presentaron  novedades de observaciones por parte de la Curaduría Urbana.

Frente al término de legalización del recurso desembolsado a la Fiducia Mercantil por el Fondo Único de TIC, La Universidad solicita la extensión por un término de seis 

meses a partir del 19 mayo de 2026, hasta el 30 de noviembre de 2026, debido a que consecuentemente con la prórroga solicitada del convenio, es necesaria la 

ampliación del plazo de legalización de los recursos, lo que permitirá mantener la trazabilidad y coherencia administrativa y financiera del proyecto en su fase final de 

ejecución.

Aunado a lo anterior, es necesario manifestar que los recursos provenientes del Fondo único de TIC, serán ejecutados en su totalidad en la vigencia 2026, tal y como se 

especifica en el plan financiero presentado. Asimismo, la terminación de actividades del proyecto posteriores a la fecha de legalización de los recursos del M inTIC se hará 

con recursos de la contrapartida de la Universidad de Caldas.Del mismo modo, la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del convenio en cuatro meses adicionales 

contempla el tiempo de actividades precontractuales, estudio de mercado y publicación de convocatoria pública

 TOTAL  $                                                                            -   TOTAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

PERIODO:
VALOR ($) EN EL 

PERIODO:
18

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 11,11%

0,40% 7,14%

0,40% 7,14%

0,40% 7,14%

0,40% 7,14%

0,40% 7,14%

0,40% 7,14%

0,40% 7,14%

0,40% 7,14%

3,17% 68,25%

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,08% 1,46%

0,00% 2,27%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,08% 0,08%

0,08% 1,46%

Actividades realizadas y novedades en el período

Se están realizando las actividades consignadas y acordadas en el cronograma del documento técnico.

Cumplido el 100%  en agosto de 2024. Se Creó la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías por resolución del Consejo Superior mediante Acuerdo 33 de 2024.

 N/A TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: N/A

Esta supervisión en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) realizó seguimiento mensual de la ejecucion del convenio interadministrativo 1606-2024  

actualizando y cargando las evidencias correspondientes al seguimiento de los controles definidos en la Matriz de Riesgos del proceso, Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i) en TIC correspondiente al 

mes de enero de 2026.  

Se ha realizado seguimiento a esta obligacion mediante: reuniones de seguimientos semanales, correos electronicos, y revision de trazabilidad de los compromisos adquiridos en tiempo real.

4. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las 

actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.

Mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 01611 DEL 14 DE ABRIL DE 2025   “Por la cual se da por terminado un encargo y se efectúa un nombramiento ordinario” RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Terminación del Encargo Dar por terminado el encargo efectuado mediante Resolución Número 01141 del 17 de marzo de 2025, al servidor público CARLOS MAURICIO PINZÓN  y  ARTÍCULO 2. 

Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario a LUCY ELENA URÓN RINCÓN,

identificada con cédula de ciudadanía 60.395.345, en el empleo denominado DIRECTOR TÉCNICO

CÓDIGO 0100 GRADO 23 de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL del Ministerio de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones.  por parte de la UNICALDAS -   SANDRA MONTOYA BARRETO.

5. Brindar el acompañamiento que sea requerido para la correcta ejecución del convenio y cumplimiento de sus objetivos. En este periodo de brindo acompañamiento en le ejecución del convenio cumpliendo sus objetivos en la parte Administrativa, técnica, financiera.

6. Aprobar por parte de la supervisión del MinTIC el informe y/o entregable a que haya lugar para efectos de trámite del desembolso Se  revisó y aprobo   el informe de supervisión  del mes de enero de 2026..

En esta actividad de supervisión,  se ha venido cumpliendo mes a mes para el correcto cumplimiento del objeto contractual pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

En el marco de la supervisión del Convenio Interadministrativo No. 1606-2024, se verificó en el SECOP la adjudicación del contrato resultante de la Convocatoria Pública No. 20-2025, cuyo objeto es: “Realizar la 

interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, contable y la supervisión técnica independiente del reforzamiento estructural, modificación y ampliación del edificio El Parque de la sede 

central de la Universidad de Caldas, en el que operará la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías”, con fecha 25 de agosto de 2025.

Así mismo, se constató la adjudicación en el SECOP del contrato resultante de la Convocatoria Pública No. 19-2025, cuyo objeto es: “Realizar el reforzamiento estructural, modificación y ampliación del edificio 

El Parque de la sede central de la Universidad de Caldas, en el que operará la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías, bajo la modalidad de administración delegada”, con fecha 25 de agosto de 2025. 

Esta supervisión atendio las reuniones semanales de seguimiento del mes de enero 2026 del presente convenio.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

1. Desembolsar oportunamente los recursos establecidos para el desarrollo del objeto del convenio. Los recursos se desembolsaron el 20 de noviembre de 2024 según comprobante de egreso No. 436797024 por valor de $ 38,950,051,827.00 (UNICO PAGO).

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del 

convenio.

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del convenio

7. Suministrar durante ejecución los formatos de requerimientos de información y trazabilidad del acompañamiento al aliado con ocasión de las actividades 

desarrolladas a lo largo del término de ejecución del objeto convenido. Lo anterior sin perjuicio de la actualización o renovación de formatos adoptados por 

parte de la entidad

8. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales 

vigentes.

9. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales 

vigentes.

Total 

* Obligaciones  UNIVERSIDAD DE CALDAS

1. Garantizar que el objeto del convenio se cumpla en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral 

del convenio. 

2. Integrar la inteligencia artificial en la estructura orgánica de la Universidad de Caldas como una Unidad académico-administrativa.

3. Crear los siguientes programas de formación de educación superior de pregrado (Técnico en depuración y preprocesamiento de datos para Inteligencia Artificial, Tecnología 

en Sistemas Informáticos para la Inteligencia Artificial, profesional Universitario en Inteligencia Artificial o Ingeniería en Inteligencia Artificial), y posgrado (Especialización en 

Analítica o Ciencia de datos para Inteligencia Artificial, maestría en Inteligencia Artificial), y educación no formal (Bootcamps en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad), con 

énfasis en ciencia de datos, ciberseguridad, desarrollo de software e inteligencia artificial para la ampliación de la cobertura de las tecnologías en la región.

4. Fomentar la formulación de proyectos de I+D+i sostenibles, que contribuyan al avance hacia el gobierno digital, fortalecimiento de la cultura para la transformación digital 

hacia la solución de las problemáticas de las entidades públicas territoriales y nacionales.

5. Crear condiciones habilitantes para la docencia, la investigación y la proyección en inteligencia artificial para el servicio de la sociedad en el territorio que aporten a la 

transformación digital.

6. Poner en funcionamiento la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías con la oferta y ejecución de los programas académicos, de investigaciones de alto impacto y 

transferencia de conocimiento. 

7. Garantizar los aportes de contrapartida en especie y recursos propios por valor de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($15.186.953.922)

Creación de seis programas académicos en Inteligencia Artificial de los cuales tres cuentan con registro calificado del Ministerio de Educación Nacional y ya se están ofertando dos de estos, inclusive el Técnico Profesional en 

Depuración y Procesamiento de datos para la Inteligencia Artificial cuenta con 155 estudiantes matriculados en el semestre 2025-I;

Radicados en el MEN:

Técnico Profesional en Depuración y Procesamiento de Datos para Inteligencia Artificial: RD22702 – 2 de diciembre de 2024

Ingeniería en Inteligencia Artificial: RD21956 – 5 de noviembre de 2024

Especialización en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos: RD22111 – 8 de noviembre de 2024

 

Acuerdos del 16 de junio 2025 del Consejo Superior Universidad de Caldas para la creación de programas

Acuerdo 13. Por el cual se aprueba la creación del programa de Tecnología en Gestión de Infraestructura para la Inteligencia Artificial

Acuerdo 14. Por el cual se aprueba la creación del programa de Maestría en Inteligencia Artificial

Acuerdo 15. Por el cual se aprueba la creación del programa de Doctorado en Inteligencia Artificial

Los proyectos de la convocatoria conjunta entre la Vicerrectoría de Proyección Universitaria y la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados se encuentran actualmente en ejecución. 

La aprobación de los programas de educación superior en procesamiento de datos, IA, entre otras, el fomento de la investigación y desarrollo (I+D+i), permiten impulsar proyectos  que promueven la innovación tecnológica y el 

avance hacia un gobierno digital.

El Fondo para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías  garantizan  la creación de programas académicos que permiten la formación de alto nivel para los ciudadanos, así como 

fomentan la formulación de proyectos de I+D+i con enfoque en IA, los cuales contribuyen al avance en la transformación digital del país ofreciendo soluciones a partir del uso y aprovechamiento de las tecnologías emergentes.

La Facultad de Inteligencia Artificial se encuentra en funcionamiento, así como los programas académicos. La Facultad  brinda a la comunidad en general servicios de consultoría en diferentes áreas, aprovechando el potencial de 

profesores y estudiantes destacados en temas tecnológicos y académicos convertidos en herramientas para potenciar los objetivos de crecimiento profesional, laboral y empresarial.

Ya está en oferta el programa Técnico en depuración y procesamiento de datos en IA, el pregrado en Ingeniería en Inteligencia Artificial y la Especialización en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos. Sin embargo, solo hasta el 

mes de septiembre se legalizaron los contratos de obra, razón por la cual se tendrá la  Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías operando en el lugar planeado una vez se cuente con el edificio reforzado.

Se ha legalizado del total del aporte de la Universidad al Convenio:

$427.330.000 representados en procesos de estudios y diseños

$11.996.653.197 correspondiente al predio del edificio del parque

$159.579.620 correspondiente a la licencia de construcción

$171.851.852 correspondiente a la dotación tecnológica para el funcionamiento de la facultad 

$ 83.206.605 correspondiente al pago de la comisión fiduciaria a AVAL FIDUCIARIA

$ 148.148.148 correspondiente a la gerencia de la obra

Para un total ejecutado en contrapartida de $ 12.986.769.422

mm/yyREINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

0,00% 2,27%

0,08% 1,46%

0,00% 2,27%

0,00% 2,27%

0,00% 2,27%

0,00% 2,27%

0,00% 2,27%

0,00% 2,27%

0,00% 2,27%

0,00% 2,27%

0,08% 1,46%18. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo

Cumplido el 100%. Para la selección de la Fiduciaria , en cada reunión del equipo de supervisón del Ministerio y la Universidad se conoció del avance del proceso, de itgual forma los documentos correspodientes a la Fiduciaria 

Corficolombiana,  una de las empresas que presentó la oferta de mercado, y a quienes en una primera instancia se aprobó por parte de la Universidad; ffueron remitidos los documentos de Corficolombiana al Ministerio  y se 

verifiicó el cumplimiento de los habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos establecidos.

Se suscribió la poliza de cumplimiento- Seguros del Estado No.21-45-101462039, donde se evidencian los beneficiarios de la misma..

Cumplido el 100%. Se dio cumplimiento en la selección de la entidiad fiduciaria para la constiución del patrimonio autónomo, en la obligacion de contar con un patrimonio mínimo de $40.000.000.000.  Según el estado de 

Situación Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Fiduciaria Corficolombiana, al 31/1/2023 el patrimonio de la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. está representado en $63.618.473 (miles de pesos), 

revelados y certificados por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal y soportados igualmente en las notas a la información financiera del mismo periodo No. 19, 20 y 38.

Cumplido el 100% Se dio cumplimiento en la selección de la entidiad fiduciaria para la constiución del patrimonio autónomo, en la obligacion de cumplir con requisitos técnicos Acredito como mínimo cinco (5) certificaciones de 

contratos de fiducia de administración y pagos en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5) años en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones  contener el nombre 

del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los recursos.

(ii) Acredito como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecución de proyectos de infraestructura en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5) años en los cuales los recursos administrados sean 

superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse 

terminado, y el valor de los recursos.

(iii) Presento calificación de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC. (iv) Certificó un equipo de trabajo mínimo de cinco (05) personas, designado uno de los 

integrantes con disponibilidad completa, para el Contrato de Fiducia Mercantil con las características que se definen en los Términos de Referencia, que debe comprometerse a mantener durante toda la duración del Contrato de 

Fiducia Mercantil.  

Cumplido el 100%. El Comité operativo fiduciario se conformó el 20 de mayo del 2025 y se aprobó el manual operativo fiduciario.  Actualmente, se cuenta con modificaciones al manual, por lo tanto a la fecha se encuentra vigente 

el Manual Operativo Fiducario Versión 3. 

Cumplido el 100%. El Comité operativo fiduciario se conformó el 20 de mayo del 2025 y se aprobó el manual operativo fiduciario. Actualmente, se cuenta con modificaciones al manual, por lo tanto a la fecha se encuentra vigente 

el Manual Operativo Fiducario Versión 3. 

Cumplido el 100%. El Comité operativo fiduciario se conformó el 20 de mayo del 2025 y se aprobó el manual operativo fiduciario.  Actualmente, se cuenta con modificaciones al manual, por lo tanto a la fecha se encuentra vigente 

el Manual Operativo Fiducario Versión 3. 

El manual operativo fiducairio se aprobó en comité operativo fiduciario el 20 de mayo del año 2025. Se dará cumplimiento una vez inicie la ejecución de obra.

8. Constituir Patrimonio Autónomo mediante celebración de contrato de fiducia mercantil para el manejo de los recursos entregados por el FUTIC.

9.Será Obligación de la Universidad de Caldas el pago total a la Fiduciaria Mercantil contratada, durante la totalidad del tiempo de vigencia del contrato fiduciario yno podrá ser 

pagado estos servicios a cargo del FUTIC/MINTIC.

10. Asegurar que, en el contrato de fiducia mercantil, en el que la Universidad de Caldas será el fideicomitente, se incluya al Fondo Único TIC/MINTIC como BENEFICIARIO.

11. Mantener informado al FONDO ÚNICO DE TIC/MINTIC del avance del proceso de selección de la fiduciaria, así como su resultado, para que el FONDO ÚNICO DE 

TIC/MINTIC pueda expresar su opinión y verificar las condiciones y calidades de la fiduciaria, dentro de los tres días hábiles siguientes. 

12. Dentro del proceso de selección de la Fiduciaria, establecer los siguientes criterios habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos que la Universidad de Caldas debe 

tener en cuenta para la selección, con el fin de asegurar que la fiduciaria seleccionada, cuenta con la experiencia y capacidad suficiente para administrar y gestionar los 

recursos girados por el FUTIC:                                                                                                                A. Habilitantes jurídicos:

(i) Carta de presentación de la propuesta;

(ii) Certificado de existencia y representación legal;

(iii) De ser necesaria, autorización del representante legal para contraer las obligaciones correspondientes;

(iv) Documento de identificación del representante legal de la sociedad fiduciaria;

(v) Registro Único Tributario – RUT

(vi) Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales;

(vii) Póliza de seriedad de la propuesta.

(viii) El compromiso de suscribir las pólizas que serán necesarias durante la vigencia del Contrato de Fiducia

Mercantil, como lo son la póliza global bancaria, la póliza de cumplimiento, póliza de responsabilidad civil por errores

y omisiones, y póliza de responsabilidad de directores y administradores.                                                                                                                 

13. B. Habilitantes financieros

(i) Contar con un patrimonio mínimo de COP $40.000.000.000; (ii) Presentar los últimos estados financieros intermedios disponibles y los de fin del ejercicio anterior;  (iii) 

Presentar certificación del revisor fiscal acreditando que la contabilidad se ajusta al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, al Decreto 2555 de 2010, las circulares expedidas 

por la Superintendencia Financiera (la “SFC”) y las demás normas que regulen la materia.

14. C. Habilitantes técnicos

(i) (Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia de administración y pagos en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5) años en los cuales 

los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de 

Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los

recursos.

(ii) Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecución de proyectos de infraestructura en curso o terminados dentro de los últimos cinco 

(5) años en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el 

objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse

terminado, y el valor de los recursos.

(iii) Presentar calificación de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC.

(iv) Contar con un equipo de trabajo mínimo de cinco (05) personas designado, en donde se señalará que al menos uno de los integrantes debe contar con disponibilidad 

completa, para el Contrato de Fiducia Mercantil con las características que se definen en los Términos de Referencia, que debe comprometerse a mantener durante toda la 

duración del Contrato de Fiducia Mercantil. 

15. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de la Universidad de Caldas y funcionarios del FUTIC/MINTIC, el cual será el 

máximo órgano directivo del Fideicomiso

16. Elaborar de forma conjunta con la Fiduciaria, el Manual Operativo para la administración e inversión de recursos del Patrimonio Autónomo, en consideración a los 

requerimientos del FUTIC/MINTIC. 

17. Presentar el manual operativo y someterlo a aprobación en la primera sesión del Comité Fiduciario. 

Cumplido el 100%  con la firma del  contrato CON SG092-2024 -entre la Universidad de Caldas y La fiduciaria Corficolombiana S.A., en el mes de octubre 2024, el cual se ejecuta conforme a lo contratado. 

Con la firma contrato CON SG092-2024 financiado con recursos  propios CDP 2814, garantiza que el pago del mismo corresponde a la Universidad de Caldas.

La Universidad se encarga del pago del servicio de la Fiduciaria, previo radicación de factura y soportes.

Con corte a diciembre 2025 se han realizado pagos por un valor total de $83.206.605

Cumplido el 100%. Se dió cumplimiento del 100% de la obligación, en octubre de 2024 con la constitución de la garantía de cumplimiento por parte de la Fiduciaria Corficolombiana donde los beneficiarios son:                                                                                   

Beneficiario: EL FIDEICOMITENTE y el FONDO ÚNICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Cumplido el 100%. Durante todo el proceso de selección de la fiduciaria, se mantuvo informado del avance del proceso al FONDO UNICO DE TIC/MINTIC. El 23 de octubre se remitió vía correo electrónico el Contrato CON 

SG092-2024 firmado al Ministerio
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0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,00% 2,27%

0,00% 2,27%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,00% 2,27%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,00% 0,00%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,00% 2,27%

0,08% 1,46%

0,08% 1,46%

0,00% 0,00%

0,08% 1,46%

19. Instruir a la Fiduciaria para que, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución del convenio, realice el reintegro de los recursos recibidos y no ejecutados 

al igual que los rendimientos financieros generados por los recursos administrados en la fiduciaria en los términos y condiciones que establezca la Ley. 

20. Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los 

pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del convenio.

21. En todos los casos, evaluar la necesidad y pertinencia de un seguro de responsabilidad civil extracontractual por los eventuales daños a terceros, en los contratos derivados 

que se celebren, en donde se incorpore al Ministerio TIC y Fondo Único TIC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales.

22. Realizar el reporte mensual de legalización de recursos en el formato remitido por el FUTIC. 

23. Tener a cargo la secretaría técnica del Comité Operativo. 

24. Elaborar y presentar dentro de las dos semanas siguientes al inicio de ejecución del convenio en el primer Comité Operativo, el plan operativo para la aprobación de la 

supervisión, el cual debe contener (1) Cronograma de planeación de cumplimiento de metas y actividades a ejecutar, (2) la metodología de desarrollo de las etapas y 

actividades del componente, (3) El presupuesto, plan financiero y de legalización de recursos atendiendo los requerimientos establecidos en el anexo técnico y los demás 

documentos que hacen parte integral del presente documento. 

25. Realizar las actividades necesarias para la estructuración, publicación y desarrollo de las convocatorias establecidas para el cumplimiento del convenio

26. Coordinar y desarrollar todas las actividades técnicas, administrativas, logísticas y humanas tendientes a la implementación del plan operativo.

27. Elaborar y presentar por etapas las actividades relacionadas con la contratación derivada para el reforzamiento estructural y la dotación IA para la aprobación de la 

supervisión del convenio. 

28. Obtener la licencia para el reforzamiento estructural, modificación y ampliación, así como todos los permisos para desarrollar las obras. En el evento en que la licencia para 

el reforzamiento estructural, modificación y ampliación, así como todos los permisos para desarrollar las obras sean negados, se procederá a la terminación y liquidación 

inmediata del convenio, y como consecuencia, la fiducia efectuará la devolución del 100% de los recursos desembolsados por FUTIC con sus respectivos rendimientos 

financieros certificados por ésta.

29. Entregar al supervisor (es), los informes técnicos, administrativos y financieros sobre la ejecución del convenio y contratos derivados que surjan, cuando haya lugar a ello. 

30. Realizar las gestiones administrativas y judiciales, para la gestión del proyecto, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores de los contratos 

derivados, y utilización de los recursos públicos entregados en el marco de la convocatoria.

31. Realizar la recuperación de cartera y reintegro de los recursos del proyecto cuando se presenten incumplimientos o situaciones administrativas que impidan continuar con 

el desarrollo del proyecto y a su vez con la ejecución del convenio.

Cumplido el 100%. Se cuenta con el estudio de manejo ambiental.

En el Plan Operativo propuesto aprobado en la reunión de comité operativo No.7, se detalla la estrategia de comunicaciones que incluye: Desarrollo de una Identidad Visual para la Facultad, Campaña y eventos de Sensibilización 

Interna , Webinar y Foros sobre Inteligencia Artificial, Hackathon de Innovación en IA, Creación de Videos Promocionales, Campaña de Email Marketing para Externos, Diseño y Publicación de Boletines Informativos interno y 

externos , Conformación de Veeduria Ciudadan, Visitas Guiadas al Proyecto de Construcción, Evento de Lanzamiento de Programas Académicos, Campaña de Publicidad en Medios y pauta en redes sociales, Campaña de 

Publicidad Exterior, Rondas de Actualización con la Administración Universitaria, y Portal Web 

32. Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economía en la adquisición de bienes y/o servicios con destino al proyecto. 

33. Utilizar durante el término de ejecución del presente convenio los bienes adquiridos con recursos del aporte económico exclusivamente para los fines relacionados con la 

ejecución de este convenio. a titularidad de los bienes y resultados derivados de la ejecución del convenio quedará a cargo de la Universidad de Caldas.

34. Llevar un sistema de contabilidad con los soportes exigidos por la normatividad vigente, que permita verificar el movimiento de los recursos del apoyo económico. 

35. Proporcionar toda la información que sea solicitada por el Ministerio, por el supervisor o por lo organismos de control del Estado en relación con el proyecto. Se atienden todas las solicitudes realizadas por el Ministerio en relación con la ejecución del convenio

36. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental y obtener los permisos y licencias correspondientes por parte de las autoridades 

competentes, si a ello hubiere lugar

37. Elaborar una estrategia de comunicaciones en la que se destaque en las publicaciones, actividades, o material divulgativo relacionado con el proyecto y su ejecución, que 

éste se cofinancia con recursos provenientes del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

38. Dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales a que hubiere lugar, de acuerdo con las normas 

vigentes en la materia.
La Universidad cumple con las obligaciones de pago a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales, de acuerdo con las normas vigentes.

39. Comunicar a la supervisión del convenio, los cambios de domicilio y de Representante Legal. No hay cambios de domicilio y representante legal de la Universidad

40. Garantizar que los honorarios o bonificaciones especiales de personal de nómina de tiempo completo de entidades públicas y/o privadas vinculadas al proyecto, no sean 

financiadas con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
La Universidad garantiza el pago de salarios a los profesionales que desde la Universidad han participado hasta la fecha en las actividades del proyecto.

Se realizó la contratación de Interventoría y Administración Delegada con recursos del FUTIC los cuales estan enmarcados en el objeto del convenio 1606-2024

La Universidad de Caldas, cuenta con un sistema contable oportuno y eficiente, de tal manera que permite clasificar la información,  se ajusta a las necesidades del convenio, y el conocer a todo momento el estado su estado.

Se realizó Comité operativo No. 7 el 27 de marzo de 2025 para aprobación del plan operativo. En este Comité se acordó por unanimidad recomendar al Supervisor del Convenio por MinTIC (Director de gobierno digital) aprobar 

el plan operativo para el convenio 1606-2024. Se cuenta con 17 actas de comité operativo, de los cuales el último se realizó el 22 de enero de 2026

En septiembre de 2025 iniciaron los siguientes contratos, para el reforzamiento del Edificio del Parque.

* ODO44 CONSORCIO INTEINTE 2025: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, contable y supervisión técnica independiente del reforzamiento estructural, modificación y ampliación del 

edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operará la facultad de inteligencia artificial e ingenierías”. 

* ODO43 CONSTRUCTORA OBREVAL S.A: “Realizar el reforzamiento estructural, modificación y ampliación del edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operará la facultad de inteligencia artificial 

e ingenierías, bajo la modalidad de administración delegada”. 

A la fecha la obra se encuentra en ejecución

Cumplido el 100%. El 12 de junio 2025 fue notificado el acto administrativo para la licencia de construcción mediante Resolución 25-2-0111 expedida por la Curaduría Segunda de Manizales.

Se entrega el informe técnico - administrativo del convenio, detallando el desarrollo de las actividades  en cada periodo. El 28 de enero se realizó la entrega del informe 4.

La Universidad realiza gestión permanente de la administración y ejecución del proyecto en línea con la normativa vigente. 

No ha iniciado este proceso

Se adoptan criteirios de eficiencia, transparencia y economia para el desarrollo del proyecto:                                                                                          

a-Tener control y registro de las operaciones

b-Gestionar el tiempo y las metas. 

c-Efectuar trabajo en equipo

d-Evaluación constante 

Esta actividad no aplica para el período reportado, sin embargo Corficolombiana, ahora AVAL Fiduciaria ha consignado los rendimientos financieros al MinTIC causados al MinTIC. Estos rendimientos financieros generados se han 

consignado según las instrucciones dadas por la Universidad de Caldas a Corficolombiana.

Corficolombiana, ahora AVAL Fiduciaria, ha generado facturas con cargo a la Universidad de Caldas desde el inicio del contrato y hasta la fecha, desembolsos que se han realizado según lo contratado. 

En septiembre de 2025 iniciaron los siguientes contratos, los cuales cuentan con las respectivas pólizas que amparan los riesgos con ocasión de la ejecución del reforzamiento.

* ODO44 CONSORCIO INTEINTE 2025: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, contable y supervisión técnica independiente del reforzamiento estructural, modificación y ampliación del 

edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operará la facultad de inteligencia artificial e ingenierías”. 

* ODO43 CONSTRUCTORA OBREVAL S.A: “Realizar el reforzamiento estructural, modificación y ampliación del edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operará la facultad de inteligencia artificial 

e ingenierías, bajo la modalidad de administración delegada”. 

Durante el mes de enero se realizó la legalización de los costos directos del mes de diciembre de 2025 en donde se reporta una ejecución de $607.880.621 y se realizó el pago de los costos indirectos del mes de diciembre de 

2025 por un valor de $64,292,820

La Universidad de Caldas realiza la secretaría técnica del Comité Operativo.Estas sesiones se realizan mensualmente y se cuenta con 17 actas. El último comité operativo fue realizado el 22 de enero de 2026, en donde se 

reportan los avances y estado actual del proyecto. 

Cumplido el 100%. El plan operativo del proyecto fue aprobado en comité operativo del proyecto. 

Adicional a esto, se realizan este tipo de comités de manera mensual en donde se informa sobre el avance del proyecto y situaciones que pueden alterar la normal ejecución del proyecto.

Cumplido el 100%. 

El 12 de septiembre de 2025 iniciaron los siguientes contratos, los cuales cuentan con las respectivas pólizas que amparan los riesgos con ocasión de la ejecución del reforzamiento.

* ODO44 CONSORCIO INTEINTE 2025: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, contable y supervisión técnica independiente del reforzamiento estructural, modificación y ampliación del 

edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operará la facultad de inteligencia artificial e ingenierías”. 

* ODO43 CONSTRUCTORA OBREVAL S.A: “Realizar el reforzamiento estructural, modificación y ampliación del edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operará la facultad de inteligencia artificial 

e ingenierías, bajo la modalidad de administración delegada”. 
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0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,08% 1,46%

0,00% 0,00%

2,03% 66,94%

(%) Avance mes (%) Acumulado

Total de Entregables

Entregable recibido a Fecha entrega

0,00%

Observaciones por parte del Supervisor

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Esta obligación se ejecutará una vez terminada la ejecución del Convenio.41. Elaborar, tramitar y suscribir los documentos a que haya lugar para la liquidación del convenio.

42. Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución del convenio, la Universidad de Caldas a través de la Fiducia reintegrará al Ministerio a través del Fondo 

Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los recursos recibidos y no ejecutados. Vencido este término causarán intereses bancarios corrientes, a la 

tasa máxima vigente en el momento del integro. En caso de que la Entidad Ejecutora por intermedio de la Fiducia no reintegre los dineros, la obligación se consignará en el 

acta de liquidación firmada por las partes o mediante resolución motivada. La Entidad Ejecutora acepta que el acta de liquidación o la resolución que la establezca presta mérito 

ejecutivo y renuncia a toda clase de requerimientos para ser constituida en mora acerca de las obligaciones allí establecidas.

43. Suscribir pólizas a que haya lugar, de acuerdo con lo acordado contractualmente. 

44. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio. 

Esta obligación se ejecutará una vez terminada la ejecución del Convenio.

Se suscribió La Póliza No 42-44-101155972 de Seguros del Estado que ampara el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

Asimismo, el 5 de agosto de 2025 se expide anexo1 de la póliza en la que se amplía la vigencia de los amparos con base en la prorroga suscrita entre las entidades. 

Correspondiente a todas las demás actividades que se generan durante la ejecución del convenio y que deben realizarse para la correcta ejecución.

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 66,9%

Actividades realizadas y novedades en el período
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SI X

%  Acumulado  Avance Entregables 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 66,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

El 25 de Agosto fue adjudicado dos (2) Contratos derivados:

*La adjudicación del contrato resultante de la Convocatoria Pública No. 20-2025, cuyo objeto es: “Realizar 

la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, contable y la supervisión técnica 

independiente del reforzamiento estructural, modificación y ampliación del edificio El Parque de la sede 

central de la Universidad de Caldas, en el que operará la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías”, 

con el contratista CONSORCIO INTEINTE 2025. 

Enlace secop: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8541678&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

* Contrato resultante de la Convocatoria Pública No. 19-2025, cuyo objeto es: “Realizar el reforzamiento 

estructural, modificación y ampliación del edificio El Parque de la sede central de la Universidad de 

Caldas, en el que operará la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías, bajo la modalidad de 

administración delegada”, con el contratista CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 

Enlace secop: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8541745&i

sFromPublicArea=True&isModal=False 

El 12 de septiembre se legalizan los contratos y se suscribe el acta de inicio. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

 N/A N/A

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Versión 12.0

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor: LUCY ELENA URÓN - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL  -  SUPERVISORA -  -  -   - 
 Firma del 

Supervisor:

Número de contratos 

derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada Resultados Obtenidos
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