
 
FORMATO 

VERSIÓN: 1 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-051 

ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA FECHA: 03/Mar/2026 

 

 

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025 

FECHA DE CONTRATO/CONVENIO 07 de noviembre de 2025 

CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL 
CONVENIO TIERRASUA S.A.S. 

VALOR $ 70.273.852.413,30 M/CTE 

PLAZO 
VEINTICUATRO (24) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y 
TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y 
TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

FECHA ACTA DE INICIO 17 DE DICIEMBRE DE 2025 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 18% 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 50% en calidad de desembolso anticipado 

VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL 
CONTRATISTA HASTA LA FECHA $12.337.833.185,55 en calidad de desembolso anticipado 

FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO/CONVENIO 16 de diciembre de 2026 

ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA 

SI NO 

VALOR PLAZO 
X 

    

CESIONES HASTA LA FECHA 

SI NO 

A NOMBRE DE: X 

INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los 
periodos de los Informes) N/A 

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL 
CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según 
sea el caso) 

TIERRASUA S.A.S. NO HA HECHO ENTREGA DE INFORMES 

INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES 
(Relacionar los periodos de los Informes) TIERRASUA S.A.S. NO HA HECHO ENTREGA DE INFORMES 

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA 
EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO/CONVENIO 

El convenio presenta ejecución normal en los tramos priorizados, actualmente 
se encuentra en ejecución los tramos: 
 

- Sotaquira-BTS 
- BTS-Oicata-Chivata 
- Pantano de Vargas – Firabitoba – La Yee 
- BTS-Antenas-Soraca la Yee 
- Sachica-Villade Leyva 

 
A la fecha está pendiente entrega de informes por parte de Tierrasua S.A.S 
 

LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA ENTREGA 
DE SUPERVISIÓN SERÁN A PARTIR DE: 

 
Link del secop: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
9083479&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las 
condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la 
oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y 
consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros: 
 
DOCUMENTO 
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá 

Entre  los  suscritos,  JOSÉ  LEONARDO  ÁLVAREZ  FONSECA,  en  calidad  de supervisor 
saliente y LIGIA PILAR TORRES CELY nuevo supervisor designado respectivamente, para el 
Convenio  No.  CO1.PCCNTR.8562435/3827  DE  2025,  suscrito  entre  el  Departamento  de 
Boyacá  y  TIERRASUA  S.A.S.,  nos  hemos  reunido  hoy  19/08/2026,  con  el  fin  de  hacer  la 
entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.  
 
Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor 
asignado, el estado del contrato de la siguiente manera: 
 

19 DE AGOSTO de 2026 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9083479&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9083479&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá  
Estudios Previos 
Propuesta y/o carta de aceptación o intención 
Pliego de condiciones y/o anexo técnico 
Evaluación de la propuesta 
Copia del contrato   
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, 
aclaratorios, entre otros) 
 
Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado 
contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser 
consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la 
carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.  
 
En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los DIECINUEVE  (19) días del
 mes de AGOSTO de 2026. 
 
 
Firmas,  
 
 
 
 
______________________________                         
LIGIA PILAR TORRES CELY
NUEVO SUPERVISOR
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA            
 
 
 
 
 
________________________________         
JOSE LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA  
SUPERVISOR SALIENTE
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA   


