
PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3694 de 2024 PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: CONSORCIO METRO CINCO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. JULIO CESAR PADILLA PINTO 

RESOLUCIÓN No.: 1200 DE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 3638 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 11

Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso

(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

H-

M
VALOR H-M VALOR

H-

M
VALOR

H-

M
VALOR

H-

M
VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

1 1 Director de interventoría 7.100.000,00$       4,00 28.400.000,00$         12,18  $                  86.503.025 0,3167  $      2.248.333 0,5  $   3.550.000,00 0,5  $     3.550.000,00 0,5  $      3.550.000,00 0,5  $       3.550.000,00 0,7  $       4.970.000,00 0,7  $           4.970.000 0,7  $          4.970.000 0,7  $         4.970.000 0,9  $         6.390.000 0,9  $         6.390.000 0,9  $         6.390.000 0,9  $         6.390.000 0,9  $            6.390.000 0,39  $            2.769.000 0,26  $            1.869.797 0,9  $            6.390.000 0,15  $            1.065.000 0,15  $            1.065.000 0,15  $            1.065.000 0,12  $            859.766 11,74  $           83.361.895,50 

2 2 Ingeniero(s) residente(s) de interventoría 5.400.000,00$       4,00 43.200.000,00$         10,87  $                117.360.000 0,3  $      1.620.000 1  $   5.400.000,00 1  $     5.400.000,00 1  $      5.400.000,00 1  $       5.400.000,00 1  $       5.400.000,00 1  $           5.400.000 1  $          5.400.000 1  $         5.400.000 1  $         5.400.000 2  $       10.800.000 2  $       10.800.000 2  $       10.800.000 2  $          10.800.000 0,87  $            4.680.000 0,83  $            4.500.000 1  $            5.400.000 1  $            5.400.000 1,00  $            5.400.000 1,00  $            5.400.000 0,67  $         3.600.000 11,83  $          127.800.000,00 

3 1 Profesional Ambiental 3.900.000,00$       4,00 15.600.000,00$         3,57  $                  13.910.000  $                 -    $                   -   0  $                     -   0  $                      -   0  $                       -   0  $                       -   0  $                      -   0  $                     -   0  $                     -   0  $                    -   0  $                    -   0  $                    -   0  $                    -   0  $                       -   0,83  $            3.250.000 1  $            3.900.000 1  $            3.900.000 0,73  $            2.860.000 0,00  $                       -   3,57  $           13.910.000,00 

4 1
Profesional de aseguramiento o gestión de 

la calidad
3.900.000,00$       2,00 7.800.000,00$           7,02  $                  27.378.000  $                 -   0,22  $      858.000,00 0,5  $     1.950.000,00 0,5  $      1.950.000,00 0,5  $       1.950.000,00 0,5  $       1.950.000,00 0,5  $           1.950.000 0,5  $          1.950.000 0,5  $         1.950.000 0,5  $         1.950.000 0,5  $         1.950.000 0,5  $         1.950.000 0,5  $         1.950.000 0  $                       -   0,22  $               845.000 0,08  $               325.000 0,5  $            1.950.000 0  $                       -   0,00  $                       -   0,00 6,52  $           25.428.000,00 

5 1 Profesional de Sostenibilidad 3.900.000,00$       2,00 7.800.000,00$           3,79  $                  14.794.000  $                 -   0,193  $      754.000,00 0,4  $     1.560.000,00 0,4  $      1.560.000,00 0,20  $         780.000,00 0,2  $          780.000,00 0,2  $             780.000 0,2  $            780.000 0,2  $            780.000 0,2  $            780.000 0,2  $            780.000 0,2  $            780.000 0,2  $            780.000 0,2  $               780.000 0,09  $               338.000 0,17  $               650.000 0,2  $               780.000 0,2  $               780.000 0,15  $               572.000 0,00  $                       -   0,20  $            780.000 3,99  $           15.574.000,00 

6 1 Profesional Social 3.900.000,00$       4,00 15.600.000,00$         17,63  $                  68.770.000 0,6333  $      2.470.000 1  $   3.900.000,00 1  $     3.900.000,00 1  $      3.900.000,00 1  $       3.900.000,00 1  $       3.900.000,00 1  $           3.900.000 1  $          3.900.000 1  $         3.900.000 1  $         3.900.000 1  $         3.900.000 1  $         3.900.000 1  $         3.900.000 1  $            3.900.000 0,43  $            1.690.000 0,83  $            3.250.000 1  $            3.900.000 1  $            3.900.000 0,73  $            2.860.000 0,00  $                       -   17,63  $           68.770.000,00 

0,00 0  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   0,00  $                             -   

7 1 Especialista en hidráulica e hidrología 6.100.000,00$       2,10 12.810.000,00$         3,04  $                  18.546.870 0,1  $      610.000,00 0,5  $     3.050.000,00 0,5  $      3.050.000,00 0,5  $       3.050.000,00 0,2  $       1.220.000,00 0,2  $      1.220.000,00  $                    -    $                    -   0,2  $         1.220.000 0  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   0,00  $                       -   2,20  $           13.420.000,00 

8 1 Especialista en estructuras 6.100.000,00$       2,10 12.810.000,00$         2,00  $                  12.200.000 0,1  $      610.000,00 0,5  $     3.050.000,00 0,5  $      3.050.000,00 0,5  $       3.050.000,00 0,2  $       1.220.000,00 0,2  $      1.220.000,00  $                    -    $                    -    $                    -   0  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   2,00  $           12.200.000,00 

9 1 Especialista Social 6.100.000,00$       1,31 7.991.000,00$           0,00  $                               -    $                   -    $                     -    $                      -    $                       -    $                       -    $                      -    $                     -    $                     -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   0,00  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   0,00  $                             -   

10 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6.100.000,00$       1,70 10.370.000,00$         0,90  $                    5.490.000 0,1  $      610.000,00 0,40  $     2.440.000,00 0,40  $      2.440.000,00  $                       -    $                       -    $                    -    $                    -    $                    -   0,00  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   0,90  $             5.490.000,00 

11 1 Especialista Ambiental 6.100.000,00$       1,19 7.259.000,00$           6,12  $                  37.311.666 0,09  $         549.000 0,30  $   1.830.000,00 0,20  $     1.220.000,00 0,20  $      1.220.000,00 0,40  $       2.440.000,00 0,40  $       2.440.000,00 0,40  $           2.440.000 0,40  $          2.440.000 0,40  $         2.440.000 0,40  $         2.440.000 0,40  $         2.440.000 0,40  $         2.440.000 0,40  $         2.440.000 0,40  $            2.440.000 0,17  $            1.057.333 0,33  $            2.033.333 0,3  $            1.830.000 0,3  $            1.830.000 0,20  $            1.220.000 0,20  $            1.220.000 0,20  $         1.220.000 6,50  $           39.629.666,33 

12 1 Especialista en Pavimentos y/o vías 6.100.000,00$       2,00 12.200.000,00$         1,20  $                    7.320.000  $                   -   0,50  $     3.050.000,00 0,50  $      3.050.000,00 0,00  $                       -   0,00  $                       -    $                    -    $                    -    $                    -   0,00  $                       -    $                       -   0  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   1,00  $             6.100.000,00 

13 1 Especialista en Diseño Geométrico 6.100.000,00$       1,60 9.760.000,00$           0,00  $                               -    $                   -   0,00  $                     -   0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                             -   

14 3 Inspector 2.100.000,00$       4,00 25.200.000,00$         6,10  $                  38.430.000  $                   -   0,00  $                     -   0,00  $                      -   0,00  $                       -    $                       -   0,10  $             210.000 0,73  $          1.540.000 1,00  $         2.100.000 1,00  $         2.100.000 1,63  $         3.430.000 2,00  $         4.200.000 2,00  $         4.200.000 3,00  $            6.300.000 0,43  $               910.000 1,67  $            3.500.000 2  $            4.200.000 1  $            2.100.000 0,73  $            1.540.000 0,00  $                       -   5,77  $           36.330.000,00 

15 1 Inspector SST 2.400.000,00$       4,00 9.600.000,00$           15,57  $                  37.368.000 0,50  $   1.200.000,00 1,00  $     2.400.000,00 1,00  $      2.400.000,00 1,00  $       2.400.000,00 1,00  $       2.400.000,00 1,00  $           2.400.000 1,00  $          2.400.000 1,00  $         2.400.000 1,00  $         2.400.000 1,00  $         2.400.000 1,00  $         2.400.000 1,00  $         2.400.000 1,00  $            2.400.000 0,43  $            1.040.000 0,42  $            1.000.000 1  $            2.400.000 0,5  $            1.200.000 0,22  $               528.000 0,25  $               600.000 0,25  $            600.000 15,57  $           37.368.000,00 

 $                               -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                             -   

16 1 Técnico Administrativo 1.500.000,00$       4,00 6.000.000,00$           16,73  $                  25.100.000 0,73  $   1.100.000,00 1,00  $     1.500.000,00 1,00  $      1.500.000,00 1,00  $       1.500.000,00 1,00  $       1.500.000,00 1,00  $           1.500.000 1,00  $          1.500.000 1,00  $         1.500.000 1,00  $         1.500.000 1,00  $         1.500.000 1,00  $         1.500.000 1,00  $         1.500.000 1,00  $            1.500.000 0,43  $               650.000 0,83  $            1.250.000 1  $            1.500.000 1  $            1.500.000 0,73  $            1.100.000 0,00  $                       -   16,73  $           25.100.000,00 

 $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                             -   

 $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   

1 Provisión jornada 7X24 7.400.000,00$           -$                       

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 239.800.000,00$       510.481.562$        6.887.333$       20.422.000$       33.070.000$        33.070.000$         28.020.000$          25.780.000$          25.990.000$         24.880.000$        25.440.000$        26.860.000$        33.590.000$        34.360.000$        35.580.000$        34.510.000$           13.979.333$           21.628.130$           32.250.000$           21.675.000$           17.145.000$           8.285.000$            7.059.766$          510.481.562$               

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 

PERSONAL (A)
565.928.000,00$       1.204.736.487$      $    16.254.106  $      48.195.920  $        78.045.200  $         78.045.200  $         66.127.200  $          60.840.800  $         61.336.400  $        58.716.800  $        60.038.400  $       63.389.600  $       79.272.400  $       81.089.600  $       83.968.800  $          81.443.600  $          32.991.226  $          51.042.387  $          76.110.000  $          51.153.000  $          40.462.200  $          19.552.600  $        16.661.048  $           1.204.736.487 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
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M
VALOR H-M VALOR
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M
VALOR
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M
VALOR

H-

M
VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

17 GLB

COSTOS VARIABLES: El pago de costos 

variables, se realizará en concordancia con 

los avances físicos de obra establecidos en 

el informe mensual, previa aprobación del 

Supervisor de contrato de Interventoría.

141.482.000,00$   
según 

avance de 

obra

1  $           141.482.000  $        141.482.000  $                 -    $                     -    $                      -   0,05  $           7.074.100 0,07  $          10.186.704 0,06  $           8.686.995 0,03  $          4.258.608 0,04  $         5.928.096 0,13  $       19.043.477 0,09  $       12.110.859 0,31  $       44.057.495 0,08  $       11.304.412 0,09  $          12.351.379  $       -   0,00  $                       -   0,01  $               820.595 0,02  $            2.122.230 0,02  $            2.546.676 0,0035  $               495.187 0,0035  $            495.187 1,00  $              141.482.000 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

 $           141.482.000  $        141.482.000  $             -    $               -    $                -    $                 -    $     7.074.100  $   10.186.704  $    8.686.995  $   4.258.608  $   5.928.096  $ 19.043.477  $ 12.110.859  $ 44.057.495  $ 11.304.412  $   12.351.379  $                  -    $        820.595  $     2.122.230  $     2.546.676  $        495.187  $      495.187  $      141.482.000 

*  $           707.410.000  $     1.346.218.487 

*  $                  600.000  $                         -   

* 554.174.874,00$        $                         -   

*  $        1.262.184.874  $     1.346.218.487 

*  $           239.815.126  $        255.781.513 

*  $        1.502.000.000  $     1.602.000.000 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO Nombre: JULIO CESAR PADILLA PINTO

Representante Legal Interventor CONSORCIO METRO CINCO Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:25202-29573 CND Matrícula Profesional No. 01103-0663 del CPITV
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 $                  91.547.409 

 $                 43.008.876 

 $                    63.397.524 

ENERO ABRIL

MES

 $                   8.171.686 

AGOSTO

MES

 $                     20.047.787 

 $                     20.047.787 

 $                       3.809.080 

 $                  76.930.595 

 $                  14.616.813 

100.000.000,00$                                                                                                                                             

 $          108.746.078 

 $          125.147.095 

 $          125.147.095 

 $            23.777.948 

 $          148.925.043 

 $                           -   

 $            65.966.496 

 $            12.533.634 

 $            78.500.130 

 $            82.433.077 

 $                           -   

 $                           -   

 $            82.433.077 

 $            15.662.285 

AÑO 2025

 $            70.023.395 

 $                          -   

 $            98.095.362 

 $            17.362.819  $               17.821.046 

MAYO
TOTAL

 $                           -   

JULIO

 $            91.383.259  $               93.794.979 

 $               1.346.218.487 

 $            70.023.395 

 $                          -    $                          -   

 $           62.975.408 

 $            95.273.212 

 $            95.273.212 

 $            18.101.910 

 $          113.375.122 

MES

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

MONTO AGOTABLE PARA ESPECIALISTAS

 $            91.383.259 

 $                           -   

 $            65.966.496 

 $                           -   

MES

PERSONAL ADMINISTRATIVO

OTROS COSTOS DE PERSONAL

PROVISION JORNADA 7X24

MES

Veeduría técnica Ciudadana (Gastos Reembolsables)  $                        -    $                         -    $                           -    $                          -    $                              -    $                           -    $                          -   

 $           62.975.408 Valor total básico (C) = (A) + (B)  $          16.254.106  $          48.195.920  $            78.045.200 

CONDICIONES  ACTA  

ANTERIOR No. _7_ de fecha 

__24/04/26__

MESNo. de 

Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad

 Total 

Dedicación 

Recurso 

 Valor Total ($) 

 Total 

Dedicación 

Recurso 

 Valor Total ($) Costos Unidad

JUNIO

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN EL SECTOR 3 EN EL MUNICIPIO DE MAICAO EN

EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 6/04/2026

(Indique día/mes/año)

1.502.000.000$                                         

(Según contrato principal)

1.602.000.000$                                             

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

31/08/2026

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

PERSONAL TÉCNICO

15 DE ABRIL DE 2025

AÑO 2024
ACTUALIZACIÓN 

COSTOS Y TARIFAS

No. de 

Orden
Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 

APROBADA

MEPI-MN1-IN-9-FR-2

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

14/08/2026

(Día / Mes / Año)

30/10/2024

14/01/2026

20,2 MESES

MES MES MES MES MES MES MES MES

AÑO AÑO

DICIEMBRE

MES

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO NOVIEMBRE

MES MES

 $            78.045.200  $               73.201.300  $            71.027.504 

SUB TOTAL COSTOS BASICOS  $          16.254.106  $          48.195.920  $            78.045.200  $            78.045.200  $               73.201.300  $            71.027.504 

Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $                        -    $                         -    $                           -    $                          -    $                              -    $                           -   

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

En concordancia con la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 3638-2024, y teniendo en cuenta la ampliación del plazo contractual, CONSORCIO METRO CINCO, eleva formalmente la solicitud de prórroga No. 9 del Contrato de Interventoría No. 3694-2024,  de la siguiente manera:

2.1	Con el fin de continuar haciendo el respectivo acompañamiento técnico, ambiental, social, SST y jurídico al contrato principal (contrato de obra Invias N° 3638-2024), esta interventoría requiere un prorroga al contrato de interventoría por un plazo adicional de veinte (20) días calendario, contados a partir del siguiente día de fecha de vencimiento contractual (31 de agosto de 2026), la cual y de ser aceptada por el instituto, el contrato iría hasta el 20 de septiembre de 2026.

2.2	Es de informar a la Entidad que, esta firma interventora y con el fin de optimizar los recursos, ejercerá un plan de cargas que se adapte al plazo adicional solicitado, por lo que no se requiere adición financiera para el contrato de interventoría.

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 

 $            84.522.730  $            83.327.840 

 $           11.965.328 IVA (19%)  $            3.088.280  $            9.157.225  $            14.828.588  $            14.828.588  $               13.908.247  $            13.495.226  $            13.304.445 

 $           74.940.736 Costo Total = ( E) + (F)  $          19.342.386  $          57.353.145  $            92.873.788  $            92.873.788  $               87.109.547 

 $               93.794.979 

 $                  255.781.513 

 $               1.602.000.000 

 $                 32.991.226  $                51.042.387 

 $                   6.268.333  $                  9.698.053 

 $                 39.259.559  $                60.740.440  $             111.616.025  $                 51.180.562 

 $                  76.930.595  $                 32.991.226  $                51.042.387  $                    53.275.230 

AÑO 2026

MES

 $                      17.156.235 

 $                      17.156.235 

 $                        3.259.685 

 $                      20.415.920 

 $               1.346.218.487 

TOTAL
MES

JUNIO

 $                    53.275.230 

 $                    10.122.294 

SEPTIEMBRE

 $                     23.856.867 

MES MES

 $                 43.008.876 


