INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO Fecha de Impresion: 14/04/2026
Orden de Pago No: 821
Fecha elaboracion: 13/04/2026 Formato Radicacion N: 968 Radicado No. :
Dependencia: DTCI-D.T. CONSERVACION DE LA INFRAESTRUC No De Pago: 2 Contrato IDU-1507-2025
Tipo y Subtipo de . . .
Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal  CONSORCIO TRONCAL VIAL 1J CCINIT 902009382
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902009382 CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ $1,453,781,941 ITAU CORBANCA 808084694 AHORROS TRANSFERENCIA
COLOMBIA S.A
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014011115 74 25/11/2025 4400 0 $51,216 $51,216 $0 1
023011724022024014011115 74 01/01/2026 29 0 $17,815,071,787 $1,453,730,725 $16,361,341,062 1
Pago de Contratos Valor Exento 2.135.242.226,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 2.135.242.226,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 681.460.285,00
Garantia Adicional 0,00
Total 1.453.781.941,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC.
GRUPO 1. SEGUN ACTA No. 3 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitaimente
por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA

i fecha 1410412026 124723 p.m.
Autoriza:

Firma

Elaboro: YADIRA VARGAS PARRA
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO
I FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura
|| SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
CONTRATO No. 1507 DE 2025
ACTA No 3 DE RECIBO PARCIAL No 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/03/2026 A 31/03/2026
Dia/Mes/Afo DialMes/Afo
OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1.
(indique el objeto el contralo de ejecucion suscrito)
CONTRATISTA CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ
VALOR ACTUALIZADO $ 57.192.567.412,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO CONSERVACION VIAL CDG - IDU 1516 DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ( E ) DANIELA LENIS LOPERA
El representante legal de la interventoria, ROSELLY DEL CARMEN PAJARO FORTICH deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 del Contrato de Obra N° 1507 DE 2025
(Escriba el nimero de la cléusula del contrato que establece el pago)
en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).
A. DATOS ESPECIFICOS
OBRA EJECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES
PRESENTE ACTA ACUMULADA
ITEM No.
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AIU CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
LEVANTAMIENTO DE DANOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO,
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACION) M2 3.936.00 0.00 $ ) 0.0 $ i
DISENO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA 2 16.243.00 000 s _ 000 s i
INFORMACION)
CONSERVACION PROGRAMADA Y CONSERVACION POR REACCION
1000 | RECONSTRUCGION DE PAVIMENTO FLEXIBLE / RECONSTRUCGION - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE 5 ) 5 N
! PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26 (NO INCLUYE SARDINEL)
1,001 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 1.385,00 0,00 s - 0,00 5 -
1002 |REPLANTEO GENERAL M2 1275,00 0,00 $ - 0,00 $ E
005 | PEMOLICION PAVIVIENTO ASFALTICO (INCLUYE GARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE " 56.839.00 000 s ' 000 s i
! SOBRANTES.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 27
1,004  |KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 60.862,00 0,00 $ - 0,00 5 -
COMPETENTE.
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION
1,005 [\ANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) M3 157.561,00 000 $ - 0.00 $ -
1,006 |EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) M3 8.027,00 0,00 s - 0,00 5 -
1,007 |EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 7.718,00 0,00 $ - 0,00 $ E
008 ::\/I';Féléllg)CION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE " 4303.00 000 s ' 000 s i
1,009 |IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 4.263,00 0,00 $ - 0,00 5 -
1,010 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 5.192,00 0,00 $ - 0,00 5 -
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
1011 |EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML 24.531,00 000 $ - 0,00 s -
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
1,012 |EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA UN 245.296,00 0,00 $ - 0,00 5 -
MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
1013 |EQ0IPO, ING MICROESFERAS) M2 204.413,00 0,00 $ - 0,00 5 -
o12_| MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUGHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPAGTAGION " 207754500 000 s ' 000 s i
! MECANICA)
'SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION
1.015](1.75Mx0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO UN 376.769.00 000 $ ) 0.00 $ i
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE
1016 |pE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL ML 51:816.00 000 $ ) 0.00 $ i
017 | PASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministr, Extendido Manual, Humedecimiento y " 261.063,00 000 s ' 000 s i
! Compactacion)
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, o, miento y C 6n con _ _
1018 | ibrocompactador) M3 260.252,00 0,00 s 0,00 s
ot |POREGADOS Ricplcu-\oos_ FA;/: SUBBASE GRAN/ULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelacion, e 265.323,00 000 s _ 000 s i
1020 | EZCLA ASFALTICA EN GALIENTE DENSA MD25 CON GEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOGTURNO. (Suminsto, e 70111300 000 s _ 000 s i
Nivelacion y C mecanica con y de llantas)
021 | EZCLA ASFALTICA EN GALIENTE DENSA MD25 CON GEMENTO ASFALTICO (Suminsio, Extendido, Nvelacion y e 11657.455,00 000 s _ 000 s i
Compactacién mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)
1,022 |GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalacién) M2 20.229,00 0,00 $ - 0,00 $ -
RECONSTRUCCION - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO HIDRAULICO MR 45 e=0.25 (NO
2000 |iNCLUYE SARDINEL) g - o .
2001 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 1.385,00 0,00 $ - 0,00 $ E
2002 |REPLANTEO GENERAL M2 1.275,00 0,00 5 - 0,00 5 E
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21
2003 |KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 60.862,00 0,00 $ - 0,00 $ E
COMPETENTE.
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
2004 |pISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 97-368,00 0.00 $ ) 0.00 $ i
2005 22@;:;:&2;« PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE v 5.737.00 000 s - 000 s i
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
2,006 |HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y M3 193.504,00 0,00 $ - 0,00 $ E
CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
2007 |HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 180.014,00 0,00 $ - 0,00 $ E
PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
2,008 |HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE M3 216.265,00 0,00 $ - 0,00 $ E
REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
2009 |HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 202.684,00 0,00 $ - 0,00 $ E
PULIDORA MANUAL)
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIGN Y COMPACTACION
2010 |\ANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) M3 157.561,00 0.00 $ - 0.00 $ -
2011 |EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) M3 8.027,00 0,00 $ - 0,00 $ E
2012 |EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 7.718,00 0,00 5 - 0,00 5 -
LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, CURADO,
2013 | JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. M3 1.708.050.00 0.00 $ ) 0.00 $ i
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO,
2014 |CURADO, JUNTAS) M3 1.249.025,00 0,00 s - 0,00 $ -
2015 |CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 3.810,00 0,00 s - 0,00 $ E
2016 |CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 3.758,00 0,00 5 - 0,00 5 E
CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE
2017 |OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE ML 4.284,00 0,00 $ - 0,00 $ E
OBRA.
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 3694.00 000 s - 000 s i
2018 |INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML ! i :
'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E
2019 ||NSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML 19.773,00 0,00 $ - 0,00 $ -
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
2020 |EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML 24.531,00 0.0 $ - 0.00 $ -
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
2021 |EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA UN 245.296,00 0,00 $ - 0,00 $ E
MARCA: 120 M2
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
2022 |EQUIPO. INC MICROESFERAS) M2 204.413,00 0.0 $ N 0.00 $ -
'SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION
2,023 (1 75Mx0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. UN 376.769,00 0.00 $ ) 0.00 $ )
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE
2024 |pE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL ML 51.816,00 0.00 $ ) 0.00 $ )
4025 |PASE GRANULAR CLASE A (GA_BG3%) - HORARIO NOCTURNO. (Sumiistro, Extendido Manual, Humedecimiento y e 261.963.00 000 s _ 000 s i
Compactacién)
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, . imiento y C Gon _ i
2,026 vibrocompactador) M3 260.252,00 0,00 $ 0,00 $
027 | OREGADOS RECIGLADOS FA;/: SUBBASE GRAN‘ULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelacion, e 265.323.00 000 s _ 000 s i
026 _|VIEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOGTURNO. (Suminisiro, e 70111300 000 s _ 000 s i
Nivelacién y C mecanica con y de llantas)
020 |VIEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelacion y e 11657.455,00 000 s _ 000 s i
Compactacién mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)
2030 |GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalacion) M2 20.229,00 0,00 $ - 0,00 $ -
REHABILITACION - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO FLEXIBLE 6=0.26 (NO INCLUYE
3,000 $ - $ =
SARDINEL)
3001 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 1.385,00 0,00 $ - 0,00 5 -
3002 |REPLANTEO GENERAL M2 127500 0,00 $ - 0,00 $ E
2003 2(5)@%:%22 PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE v 56.639.00 000 s _ 000 s i
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21
3004 |KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 60.862,00 0,00 $ - 0,00 $ -
COMPETENTE.
3005 |EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) M3 8.027,00 0,00 $ - 0,00 5 E
3006 |EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 7.718,00 0,00 s - 0,00 s E
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

c6DIGO
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura
3007 t\ngrggng)mw CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE " s 4303.00 000 000
3008 |IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 4.263,00 0,00 0,00
3009  [RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 5.192,00 0,00 0,00
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
3010 |EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $ 24.531,00 000 0.00
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
3011 |EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA UN $ 245.296,00 0,00 0,00
|MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
3012 |EQUIPO. INC MICROESFERAS) M2 $ 204.413,00 0,00 0,00
3013 | VIEZCLAASFALTICA GON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIGN Y COMPACTAGION v s 207754500 000 000
! MECANICA)
3014 | CEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOGUE CANALIZADOR AMARILLG) SUMINISTRO E INSTALAGION o s 47876900 000 000
! (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. 709 ! i
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE
3015 |pE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL ML $ 51:816.00 0.00 000
3016 |PASE GRANULAR GLASE A (BGA_BG3) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y v s 261.963.00 000 000
! Compactacion)
3017 _|PASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG36) . Extendido, ! v con v s 260.252,00 000 000
! vibrocompactador)
301 |OREGADOS Rs((:JCLADos» PAZ/: SUBBASE GRAN‘ULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelacion, v s 255.323.00 000 000
3019 | VEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministo, v s 170111300 000 000
! Nivelacion y C mecanica con y de llantas)
2020 | VEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suminstro, Extendido, Nivelacien y v s 1657.455.00 000 000
! Compactacién mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)
3021 |GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalacion) M2 $ 20.229,00 0,00 0,00
4,000 REHABILCITACION - TRONCALES MALCCAVIAL URBANA-DE TO HIDRAULICO MR 45 e=0.25 (NO
; INCLUYE SARDINEL)
4001 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 5 1.385,00 0,00 0,00
4002 |REPLANTEO GENERAL M2 5 1.275,00 0,00 0,00
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21
4003 |KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 $ 60.862,00 0,00 0,00
COMPETENTE.
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
4004 151SPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $ 97.368,00 0,00 0,00
w005 | PEMOLICION PISOS DE CONGRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE " s 573700 000 000
* SOBRANTES.
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
4006 |HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y M3 $ 193.594,00 0,00 0,00
CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
4007 |HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 $ 180.014,00 0,00 0,00
PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
4008 |HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE M3 $ 216.265,00 0,00 0,00
REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
4009 |HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 $ 202.684,00 0,00 0,00
PULIDORA MANUAL)
4010 |EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) M3 5 8.027,00 0,00 0,00
4011 |EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $ 7.718,00 0,00 0,00
LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, CURADO,
4012 | JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. M3 $ 1.708.050.00 000 0.00
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO,
4013 [CURADO, JUNTAS) M3 $ 1.249.025,00 0,00 0,00
4014 |CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 5 3.810,00 0,00 0,00
4015 |CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 $ 3.758,00 0,00 0,00
CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOGTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE
4016 |OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE ML $ 4.284,00 0,00 0,00
OBRA.
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. s 694,00 000 000
4017 |INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML 094, : i
'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E
4018 ||NSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML $ 19.773.00 000 0.00
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
4019 |EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $ 24.531,00 000 0.00
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
4020 |EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA UN $ 245.296,00 0,00 0,00
MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
4021 |EQUIPO. INC MICROESFERAS) M2 $ 204.413,00 0,00 0,00
w022 | FEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALAGION o 5 478.769.00 000 000
! (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. 769, : i
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE
4023 |pE ANGLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL ML $ 51:816.00 000 0.00
w024 |FASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y " 5 261.963,00 000 000
! Compactacion)
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido on, Imientoy C 6n con
4,025 vibrocompactador) M3 $ 260.252,00 0,00 0,00
4026 |AOREGADOS Ricplu/-\oos PARA SUBBASE GRAN/ULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelacion, " 5 265.323,00 000 000
w027 | VIEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Surinisto, " 5 70111300 000 000
! Nivelacion y C mecanica con y de llantas)
w026 | VIEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelacien y " 5 1165745500 000 000
! Compactacién mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)
4029 |GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalacion) M2 $ 20.229,00 0,00 0,00
WMANTENIMIENTO PERIODICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE 5%
5,000 |BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICION CARPETA)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21
5001 |KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 $ 60.862,00 0,00 0,00
COMPETENTE.
5002 |LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.350,00 0,00 0,00
5003 |LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.350,00 0,00 0,00
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
5004 1EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $ 2453100 000 0.00
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
5005 |EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA UN $ 245.296,00 0,00 0,00
MARCA: 1.20 M2
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
5008 [EQ0IPO. ING MICROESFERAS) M2 $ 204.413,00 0,00 0,00
'SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION 5 478.769.00 000 000
5,007 (1 75Mx0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO UN 709/ ! '
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO
5008 |SUPERFICIE Y RIEGO) M2 $ 478200 0.0 0.00
5009 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 4.819,00 0,00 0,00
CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOGCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INGLUYE
5010 |OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE ML $ 4.284,00 0,00 0,00
OBRA.
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE s 694,00 000 000
5011 |INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML 094 ! '
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E
5012 ||NSTALACION DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA CRR-1) ML $ 10440,00 000 0.00
'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y
5013 |EMULSION ASFALTICA CRR-1) ML $ 10.036,00 0.0 0.00
5014 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE M3 5 86.668,00 0,00 0,00
5015 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. M3 5 66.032,00 0,00 0,00
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO 5 176.664.00 000 000
5016 |INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M3 004 i i
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE
5017 |pE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M3 $ 176.225,00 0,00 0.00
5016 | MPRIMACION CON EMULSIGN ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOGTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE " s 4303.00 000 000
Y RIEGO)
5019 |IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 4.263,00 0,00 0,00
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
5020 |p|SPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $ 65.519,00 0,00 0,00
5021 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 5 1.385,00 0,00 0,00
5022 |REPLANTEO GENERAL M2 $ 1275,00 0,00 0,00
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE
5023 |pE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL ML $ 51.816,00 0.00 0.00
5024 | PASE GRANULAR CLASE A (GA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Sumiistro, Extendido Manual, Humedecimiento y e 5 261.963.00 000 000
Compactacién)
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, . imiento y C Gon
5025 | ibrocompactadon) M3 $ 260.252,00 0,00 0,00
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO
5026 |(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON M3 $ 1.869.364,00 0,00 0,00
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
5027 |NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENIO, INCLUYE M3 $ 1.826.472,00 0,00 0,00
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
5026 |VIEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOGTURNO. (Suminisir, e 5 70111300 000 000
Nivelacién y C mecanica con y de llantas)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO
5029 |YNIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE M3 $ 1.688.940,00 0,00 0,00
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
000 | WANTENIMIENTO PERIODICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO HIDRAULICO (incluye limpieza
! pozos, sellado de juntas icion de losas)
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21
6,001 |KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 $ 60.862,00 0,00 0,00
COMPETENTE.
6,002 |LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.350,00 0,00 0,00
6,003 |LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.350,00 0,00 0,00
'SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E
6,004 ||NSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML $ 19.773,00 0.0 0.00
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
6005 |EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $ 2453100 0,00 0.00
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE™(E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
6006 |EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA UN $ 245.296,00 0,00 0,00
MARCA: 120 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
6007 |EQUIPO. ING MICROESFERAS) M2 $ 204.413,00 0,00 0,00
6,008 |PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML 5 6.112,00 0,00 0,00
6009 |PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACION. M2 s 35.484,00 0,00 0,00
5010 | FEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION o 5 478.769.00 000 000
! (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. 709 ! :
6011 |EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) M3 s 8.027,00 0,00 0,00
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
c6DIGO
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura
6012 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. M3 s 66.032,00 0,00 s - 0,00 $ E
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
6,013 [DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $ 97.368,00 0,00 $ - 0,00 S -
o 2(5)@&:%:2 PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE e s 2573700 000 s i 000 s i
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
6015 [HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y M3 $ 193.594,00 0,00 $ - 0,00 $ E
CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
6016  |HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 $ 180.014,00 0,00 $ - 0,00 $ E
PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
6017  [HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE M3 $ 216.265,00 0,00 $ - 0,00 $ E
REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
6018  [HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 $ 202.684,00 0,00 $ - 0,00 $ E
PULIDORA MANUAL)
LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, CURADO,
6,019 | JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. M3 $ 1.706.050.00 0.00 $ - 000 $ i
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO,
6020 |GURADO, JUNTAS) M3 $ 1.249.025,00 0,00 $ - 0,00 $ -
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE
6,921 [pE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL ML $ 5181600 0.00 $ - 000 $ i
6022 |CORTE DE VARILLA DE DIAMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". UN s 1.376,00 0,00 s B 0,00 5 E
025 | EASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suminisiro, Exondido Manual, Humedeciriento y " 5 28196300 000 s ) 000 s i
: Compactacién)
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, on miento y én con ) i
6024 [ compoctacion) M3 $ 260.252,00 0,00 $ 0,00 s
7,000 |MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO ASFALTICO $ - $ -
7001 |LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.350,00 0,00 s B 0,00 5 -
7002 |LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN 5 145.350,00 0,00 s B 0,00 5 E
7,003 |SELLO DE GRIETAS ML s 14.787,00 0,00 s B 0,00 5 -
7004 |SELLO DE FISURAS ML s 12.760,00 0,00 s B 0,00 5 E
SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION
7:005 (1 75Mx0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. UN M 376.769,00 0.00 $ - 0.00 $ i
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE
7.006 | pE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL ML $ 51:816.00 0.00 $ - 0.00 $ i
REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, 6= 0.20m CONCRETO DE 3000 PST (FUNDIDO EN STTIO). Incluye
7007 [suministro de concreto, formaleta metalica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epoxico para ML $ 169.786,00 0,00 s - 0,00 s -
anlaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACION
PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE 6=0.14m. (Incluye demolicidn manual y cargue de pavimento flexible de 6=0.14m,
7,008 ! final de imacio ion y i6n MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego M2 $ 292.981,00 0,00 s - 0,00 s -
CRR-1, imprima CLR-0)
8000 |MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO HIDRAULICO $ - $ -
8001 |LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.350,00 0,00 s B 0,00 E
8002 |LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN 5 145.350,00 0,00 s B 0,00 5 E
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E
8003 ||NSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML $ 19.773,00 0,00 $ - 0,00 s -
8004 |SELLO DE FISURAS ML 5 12.760,00 0,00 s - 0,00 5 -
'SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION N i
8.005 (4 75Mx0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. UN $ 376.769.00 0.00 $ 0.0 $
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE
8006 [pE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL ML $ 51:816.00 0.00 $ - 0.0 $ i
REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, 6= 0.20m CONCRETO DE 3000 PST. (FUNDIDO EN STTTO). Incluye
8007  [suministro de concreto, formaleta metalica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epoxico para ML $ 169.786,00 0,00 $ - 0,00 $ E
anlaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACION
CONSERVACION REACCION
9,000 |PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. s 1.958.177.072,00 s 1.958.177.072,00
9,001 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 $ 1.385,00 7348,65 $ 10.177.880,00 348,65 s 10.177.880,00
5,002 |REPLANTEO GENERAL M2 s 127500 0,00 s B 0,00 s E
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN STTIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21
9003 [KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 $ 60.862,00 0,00 $ - 0,00 $ E
COMPETENTE.
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
9,004 [pISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M2 $ 10.688,00 0,00 $ - 0,00 $ -
CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOGTURNO) - INCLUYE EQUIPG: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE
0005 |OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE ML $ 4.284,00 88,06 5 377.249,00 88,06 $ 377.249,00
OBRA.
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
9,006 [|NGLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $ 3604.00 0.00 $ - 0.0 $ i
9007 c\ﬂ’;EgASCION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE ™ s 403,00 T s 34.124.885,00 3051 s 34.124.985,00
9008 |IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 4.263,00 0,00 $ - 0,00 $ E
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO
9009 |SUPERFICIE Y RIEGO) M2 $ 4.782,00 0,00 5 - 0,00 s -
9010 [RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 4819,00 0,00 $ - 0,00 $ E
WMEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD 19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.
9011 |(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON M3 $ 1.869.364,00 0,00 $ - 0,00 $ E
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD 19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
9012 [NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE M3 $ 1.826.472,00 0,00 $ - 0,00 $ E
OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
9013 |MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON GEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOGTURNO. (Suminisiro, e . 70111300 T s 1013.496.955.00 2485 s 1913.496.956.00
. Nivelacién y C mecanica con y de llantas)
WMEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO
9014 |YNIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE M3 $ 1.688.940,00 0,00 $ - 0,00 $ E
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO
10,000 |FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACION Y REPOSICION $ - $ -
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD19).
10,001 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 5 1.385,00 0,00 s B 0,00 $ E
10,002 |REPLANTEO GENERAL M2 5 127500 0,00 s - 0,00 5 E
TRANSPORTE ¥ DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN STTIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21
10,003 [KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 $ 60.862,00 0,00 $ - 0,00 $ E
COMPETENTE.
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
10.004 " | pISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M2 $ 10.688,00 0,00 s - 0,00 s -
10,005 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. M3 5 66.032,00 0,00 s B 0,00 $ E
CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOGCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INGLUYE
10,006 |OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE ML $ 4.284,00 0,00 $ - 0,00 $ -
OBRA
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INGLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE
10,007 ||NGLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $ 3.694,00 0.0 $ N 0.00 $ -
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOGTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE
10008 YR\EGO)CO CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, O SUPERFICI " s 403,00 000 s _ 000 s i
10,009 |IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 4.263,00 0,00 $ - 0,00 $ -
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO
10010 |UPERFIGE ¥ RIEGO) M2 $ 4.782,00 0,00 $ - 0,00 $ -
10,011 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 4819,00 0,00 $ - 0,00 $ -
WMEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MDT9 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 - HORARIO NOGTURNG
10,012 |(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON M3 $ 1.869.364,00 0,00 $ - 0,00 s -
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERIO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MDT9 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
10,013 [NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE M3 $ 1.826.472,00 0,00 $ - 0,00 s -
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
“oora | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON GEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOGTURNO. (Suministo, e 5 17011300 000 s i 000 s -
Nivelacion y C mecanica con y de llantas)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO
10,015 | NIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE M3 $ 1.688.940,00 0,00 $ - 0,00 s -
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
10,016 |BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 $ 266.439,00 0,00 $ - 0,00 $ -
11,000 |FRESADO Y REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M. (INCLUYE CARGUE) $ 182.891.406,00 $ 182.891.406,00
11,001 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 5 1.385,00 0,00 s - 0,00 5 E
11,002 |REPLANTEO GENERAL M2 $ 1.275,00 0,00 s B 0,00 $ E
1005 lmNSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 " s 7768000 000 s _ 000 s -
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO
1004 |UPERFIGE ¥ RIEGO) M2 $ 4782,00 0,00 $ - 0,00 $ -
11,005 [RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 4819,00 0,00 $ - 0,00 $ -
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO
11,008 |INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M3 $ 176.684,00 103528 $ 182.891.406,00 035,25 $ 162:891.406,00
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INGLUYE TRANSPORTE
11007 |pE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M3 $ 175.225,00 0.0 $ N 0.00 $ -
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOGTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE
1008 YR\EGO)CO CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, G SUPERFICI " s 4303.00 000 s _ 000 s i
11,009 |IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 4.263,00 0,00 $ - 0,00 $ -
1010 | VIEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON GEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOGTURNO. (Suministo, e 5 70111300 000 s _ 000 s i
Nivelacién y C mecanica con y de llantas)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO
11,011 Y NIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE M3 $ 1.688.940,00 0,00 $ - 0,00 $ -
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD79 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 - HORARIO NOGTURNG
11,012 |(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON M3 $ 1.869.364,00 0,00 $ - 0,00 $ -
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERIO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MDT9 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
11,013 [NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE M3 $ 1.826.472,00 0,00 $ - 0,00 $ -
OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M . INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DEMOLICION DE
12000 1p150S DE CONCRETO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. O UHHIAEID o CHRIIALD
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN STTIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21
12,001 [KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 s 60.863,00 0,00 $ - 0,00 s -
COMPETENTE
12,002 |CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 5 3.809,00 0,00 s B 0,00 5 E
12,003 |CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 5 3.759,00 0,00 s B 0,00 $ E
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
12,004 |p|SPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $ 97.368,00 0,00 5 - 0,00 s -
12005 2(5)@&:%:2 PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE e s 2573700 000 s i 000 s i
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
12,006 [HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y M3 $ 193.594,00 72,92 $ 14.116.874,00 72,92 s 14.116.874,00
CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
12,007 [HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 $ 180.013,00 0,00 $ - 0,00 $ E
PULIDORA MANUAL)
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REF ORZADAS, CON MARTILLO
12,008 [HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE M3 $ 216.265,00 0,00 $ - 0,00 $ -
REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
12,000 [HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 $ 202.684,00 0,00 $ - 0,00 $ -
PULIDORA MANUAL)
12,010 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 s 1.384,00 0,00 s B 0,00 s E
12,011 |REPLANTEO GENERAL M2 s 1.275,00 0,00 s B 0,00 s E
LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, CURADO,
12012 | JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. M3 $ 1.706.051.00 0.00 $ - 000 s i
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO,
12013 |C0RADO, JUNTAS) M3 $ 1.249.025,00 0,00 $ - 0,00 $ -
CONSERVACION PROGRAMADA Y CONSERVACION POR REACCION
13000 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS s 108.292.392,00 B 108.292.392,00
13,001 |REPLANTEO GENERAL M2 s 1275,00 0,00 s B 0,00 s E
3002 | PEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE " s 56.839.00 000 s N 000 s i
: SOBRANTES.
13003 Egll;«’DILLO PREFABRICADO AB0 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELAGION 2000 " s 9341600 000 s N 000 s i
ANDEN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO,
13,004 [FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) M2 $ 113.291,00 0,00 $ - 0,00 $ -
'SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC.
13005 |SUMIN, FORMALET. Y CONST.) ML $ 65.248,00 0,00 s - 0,00 5 .
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
13,006 [p1SPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $ 277.627,00 0,00 $ - 0,00 5 -
13,007 |CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 5 3.758,00 0,00 s B 0,00 s E
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E
13008 ||NSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML $ 19.773,00 000 $ - 0.00 $ -
13,000 [RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $ 5.192,00 0,00 s - 0,00 s -
13,010 |SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) ML s 110.892,00 0,00 s B 0,00 s E
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
13,011 | COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 $ 250.844,00 0,00 $ - 0,00 $ -
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y N i
13,012 | COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 $ 256.275,00 0,00 $ 0,00 $
'SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y N i
13,013 | COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 $ 227.216,00 0,00 $ 0,00 $
'SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y N i
13,014 | COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 $ 234.855,00 0,00 $ 0,00 $
WMEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MDT6 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
13,015  [NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE M3 $ 1.826.472,00 0,00 $ - 0,00 $ -
OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
13016 [£QUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $ 24.531,00 0,00 $ - 0,00 5 -
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
13,017 |EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA UN $ 245.296,00 0,00 $ - 0,00 $ -
[MARCA: 1.20 M2.
13,018 |PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML 5 6.112,00 0,00 s B 0,00 s -
13,019 |PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACION. M2 5 35.484,00 0,00 s B 0,00 5 -
WMEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO
13,020 [Y NIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE M3 $ 1.688.940,00 0,00 $ - 0,00 $ -
OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
13,021 |BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 $ 266.439,00 0,00 $ - 0,00 $ -
12022 ImNSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 e s 7763000 000 s N 000 s i
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
13023 |HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 $ 234.997,00 0.0 $ - 0.00 $ -
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, N i
13024 |\ |VELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 $ 257.568,00 0.0 $ 0.00 $
'SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, N i
13,025 [ £ TENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 $ 222.147.00 0.00 $ 0.0 $
'SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, N i
13026 |\ |VELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 $ 218.336,00 0.0 $ 0.00 $
FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-T (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL
13,027 |FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSION, INSTALACION MECANICA DE MATERIAL M3 $ 435.372,00 0,00 $ - 0,00 $ .
|ESTABILIZADO).
PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICION EMULSION ASFALTICA CRL-1 RECICLAJE
13,028 £ TENDER, NIVELAR, Y COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS PETREOS DE ADICION). M3 $ 477.00500 0.00 s - 000 s -
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON
13.029 [ \ICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION, ML $ 2542900 0.00 $ - 0.0 $ i
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS,
13030 |ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM, M3 $ 59.436,00 1822,00 $ 108.292.392,00 1:822.00 $ 108.292.392,00
ra0n1 |[ORREDE TLUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE oves s 6.925.510.00 000 s N 000 s i
13,032 |PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR s 16.850,00 0,00 s B 0,00 s -
14000 |REDES s - s -
14,001 |EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M (INCLUYE CARGUE) M3 5 66.032,00 0,00 s B 0,00 s E
1002 lmmspoars Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 " s 7768000 000 s i 000 s -
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDEGIMIENTO Y
14003 |OMPACTACION TRANSPORTE A 28 KM). M3 $ 135.776,00 000 $ - 0.00 $ -
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (EXTENDIDO MANUAL,
14004 | HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 $ 54.856,00 000 $ - 0.00 $ -
14,005 |RELLENO EN TRITURADO DE 3/4™ (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION) M3 $ 223.656,00 0,00 $ - 0,00 s -
RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACION 1) SUMINISTRO Y COLOCACION
14,006 | INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION) M3 $ 266.593,00 000 $ ) 0.00 $ )
14,007 |RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PERA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 $ 209.442,00 0,00 $ - 0,00 $ -
1008 :k/;i;x CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INGLUYE o 5 253093500 000 s i 000 s -
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS,
14,009 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PANETE IMPERMEAB.) ML $ 1018.903,00 000 $ - 0.00 $ -
NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE
14010 1SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) UN $ 184.503,00 0.0 $ - 0.00 $ -
14,011 |TUBERIA CONCRETO D=10" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML 5 193.598,00 0,00 s - 0,00 s E
14,012 |TUBERIA CONCRETO D=18" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML 5 563.006,00 0,00 s B 0,00 s E
+a0ra | TUBERIA PG UM, EXT CORRUGADOIINT LISO UM, NORMA NTC 57221 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO £ " s 50533.00 000 s i 000 s -
INSTALACION)
“aora | TUBERIAPVG UM, EXT CORRUGADOIINT LISO U M. NORMA NTC 3722-1 D=12' (INCLUYE SUMINISTRO & " 5 23078500 000 s i 000 s -
INSTALACION)
“aors | TUBERIAPVG UM, EXT CORRUGADOIINT LISO U M. NORMA NTC 5722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO & " 5 57090500 000 s i 000 s -
INSTALACION)
PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTION SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO
15,000 |SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO s B s -
COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
COMPONENTE A. PERSONAL
15,001 |PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO HIME 5 2.955.698,00 0,00 s s s -
MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES
BANO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BANOS PORTATILES VIP MENSUAL _(Segin i -
15,002 | Anéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2) UNMES | $ 816.767,00 0.0 $ $ $
15003 |ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA UNMES | § 193.083,00 0,00 s s s -
15,004 |POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 s 2.252,00 0,00 s s s -
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS
15,005 |ENTRE SIMAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y MUME $ 7.353,00 0,00 $ s s -
DESINSTALACION)
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS
15,006 |ENTRE SIMAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y MLIME $ 7.353,00 0,00 $ s s -
DESINSTALACION)
15,007 |CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA UN B 161.647,00 0,00 s s s -
15,008 |BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) UN s 15.286,00 0,00 s s s E
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA
15,009 |PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y MUMES | § 14.077,00 0,00 $ s s -
DESINSTALACION)
15010 |PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 M2 s 1.960,00 0,00 s s s -
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS
PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO s |s 22.50.00 000 s T s i
15011 17E)1DO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N), UNME ! '
COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE
MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISENO PAISAJISTICO
PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y s 3577200 000 s s s .
15012 |pOLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVIDUO VEGETAL UN ! !
15,013 [LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL. INCLUYE ELABORACION FICHA FORESTAL Y VISITA A TERRENO FICHA 5 28.253,00 0,00 $ s s -
COMPONENTE E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
15,014 |BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO PAR $ 147.472,00 0,00 s s 5 .
15015 |BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO PAR B 109.923,00 0,00 s s s -
15,016 |PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE PAR 5 2430,00 0,00 s s 5 .
15017 |PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA UN s 33.748,00 0,00 s s s -
15016 |MASCARILLA DESECHABLE UN 5 851,00 0,00 s s 5 .
15019 |MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS UN $ 10.890,00 0,00 s s s -
15020 |RESPIRADOR ELASTOMERICO MEDIA CARA UN 5 70.872,00 0,00 s s 5 .
15021 |FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR UN s 14.010,00 0,00 s s s -
15022 |CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO UN 5 26.091,00 0,00 s s 5 .
15023 |BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO UN s 7.020,00 0,00 s s s -
15024 |GAFAS DE SEGURIDAD UN 5 9.075,00 0,00 s s 5 .
15025 |IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON UN s 57.912,00 0,00 s s s -
15,026 |OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA UN 5 65.472,00 0,00 s s 5 .
15,027 |OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON UN s 80.861,00 0,00 s s s E
15,008 |PETO EN CARNAZA UN s 26.360,00 0,00 5 s 5 ,
15029 |GUANTE SOLDADOR PAR s 48.598,00 0,00 s s s E
15,030 |GUANTES DE VAQUETA UN 5 10.272,00 0,00 s s s E
15031 |GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS PAR s 12.014,00 0,00 s s s E
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15032 |GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO PAR B 12.014,00 0,00 s -ls -ls -
15,033 |GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 PAR $ 8.402,00 0,00 S -|s -1s -
15034 |BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM UN s 64.547,00 0,00 s -ls -s -
15,035 gégéﬁgﬁ;zi{léi/tgi?c:lé LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARANA CON UN $ 179.235,00 0,00 s s s ~
15,036 |EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO UN $ 106.520,00 0,00 $ -8 -1 -
D2 EXAMENES OCUPACIONALES
15,037 |EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO UN $ 37.435,00 0,00 $ -1 s -1 s -
15,038 |EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $ 28.360,00 0,00 $ -8 -1 -
15,039 |EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $ 29.041,00 0,00 $ -1 s -1 s -
15040 |EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $ 34.032,00 0,00 $ -8 -1 -
16,000 |COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA $ - $ -
PROGRAMA DE INFORMACION
16,001 |VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA DIA $ 114.418,00 0,00 $ -1 s -1 s -
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO
16,002 VALLA MOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LAMIN'A GALVANIZADA CALIBRE 20, ANGULO EN UN $ 971.953,00 0,00 s s s ~
! HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESION 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES.
16,003 |VOLANTES TAMARO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR. UN $ 163,00 0,00 $ -8 -1 -
16,004 |IMPRESION HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR. UN $ 182,00 0,00 $ - s S-S -
16,005 |AFICHE TAMARIO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. UN B 1.525,00 0,00 B -l s -|s -
16,006 |VOLANTES TAMANO CARTA POLICROMIA DE 114 GR. UN $ 400,00 0,00 s -ls -s -
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO
16,007 "\I;‘ABTIEFQTI:I{E\_SR')S:;ERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MES s 84.300,00 0,00 s s s ~
o0 a2 0 | s |3 : 1 iE :
17,000 |PLAN DE MANEJO DE TRAFICO B 8.056.537,00 $ 8.056.537,00
COMPONENTE A. PERSONAL
17,001 |BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). H/ME $ 2.941.845,00 0,00 $ -1 s -1 s -
17,002 |BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO H/ME $ 3.971.473,00 1,74 $ 6.910.363,00 $ 174| 8 6.910.363,00
COMPONENTE B. SENALIZACION TEMPORAL
17,003 |ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN/MES $ 22.208,00 8,66 $ 192.321,00 $ 866 $ 192.321,00
COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO
CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION, MA'NTENIMIENTO Y DESINSTALA?\ON MENSUAL) CON
17,004 SENAL!ZADORES TUBULARES COLOMBINA PLASTICA Y TRIPLE CINTA DE SENALIZACION (INCLUYE ALQUILER UN/MES $ 10.494,00 59,34 $ 622.714,00| $ 5934 | $ 622.714,00
DE SENALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.
17,005 |CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO B 29.504,00 0,00 $ -1 -ls -
17,006 EQ?QEQ%EINE(;\ILBCQI;ETA:SISF:SSEI;ANE-;&EC"IA)'\?W\ x1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA UN s 434.583,00 0,00 s s s R
|~ |BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE
17,007 [60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y UN/MES $ 84.644,00 1,20 $ 101.573,00| $ 120 $ 101.573,00
TRASLADO INTERNO EN OBRA.
17,008 glé;m;ii\_DAEClSoE'L\l)AL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y UNIMES s 266.937,00 0,86 s 229.566,00| $ 06| s 229.566,00
17,009 |TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) HR $ 22.913,00 0,00 $ -1 s -1 s -
TOTALES $ 2.271.534.281,00 $ 2.271.534.281,00
OBSERVACIONES
Notas:
Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberén contener el nimero de decimales que indique la especificacion técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.
Si en la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.
COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS OBRAEJECUTADA
DESCRIPCION DISENOS MAS AJUSTES (S| APLICA) MAS
OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H) PRESENTE ACTA ACUMULADA
DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION MAS AJUSTES $ 779.746.584,00 |
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
COSTO DIRECTO ENSAYOS
COSTO IVA ENSAYOS (___%)
FACTOR MULTIPLICADOR
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVAY FACTOR MULTIPLICADOR $ 700.649.779,00
OBRA EJECUTADA
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 33.013.210.905,00 | § 1.583.937.065,00 | $ 1.583.937.065,00
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU) 42,902%| $ 14.163.327.743,00 | § 679.540.680,00 | § 679.540.680,00
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU= 42,902%) $ 47.176.538.648,00 | § 2.263.477.74500 | § 2.263.477.745,00
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA $ 795.021.245,00 | $ -1 -
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU) 21,456%)| $ 170.579.758,00 | $ -l s -
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 21,456%) $ 965.601.003,00 | $ -l -
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA (Calificacién obtenida en el periodo: %) $ 965.601.003,00 | $ -l s -
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL $ 73.851.976,00 | $ -l s -
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AlU) 21,456%) $ 15.845.680,00 | $ -1 s -
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU= 21,456%) $ 89.697.656,00 | $ -1 -
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL (Calificacion obtenida en el periodo %) $ 89.697.656,00 | $ - B
COSTO DIRECTO PMT $ 856.425.331,00 | § 6.633.297,00| $ 6.633.297,00
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) 21,456%)| $ 183.754.619,00 | $ 1.423.240,00 | $ 1.423.240,00
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU= 21,456%) $ 1.040.179.950,00 | 8.056.537,00  § 8.056.537,00
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacién obtenida en el periodo marzo de 2026 = 100%) $ 1.040.179.950,00 | $ 8.056.537,00 [ § 8.056.537,00
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) $ 49.272.017.257,00 | § 2.271.534.282,00 | $ 2.271.534.282,00
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver actaNo.______anexa) s 6.078.845.490,00 | $ s -
'@Jggﬁ;ﬁn'l;:)’\';ﬁlé \II;IEJL:TYEESE;:\:SB&ZiE’COS MAS DISENOS MAS AJUSTES (SI'APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA s 56.831.259.110,00 | § 227153428200 | § 2.271.534.282,00
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) - s 681.460.285,00 [ $ 681.460.285,00
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (I-J) $ 56.831.259.110,00 | $ 1.590.073.997,00 | § 1.590.073.997,00
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. s s -
(M) RETENCION EN GARANTIA (___%) $ - s s
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. 9 (I X 3%) $ - | 68.146.028,00 | $ 68.146.028,00
(0) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. 9 (I X 3%) $ - | 68.146.028,00 | $ 68.146.028,00
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 $ 361.308.302,00 | § s -
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P) $ 57.192.567.412,00 $ 1.453.781.941,00 | $ 1.453.781.941,00

El recibo por parte de la interventoria de las obras
Con la suscripcién de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cu

no exime al de su respor

———

L — el N

Ocho

(Firma)

(Dia en letras)

p‘C/

Expediente Conecta IDU

dias del mes de

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogota, D.C., a los

Abril 2026

(Nombre){ DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

202543519090000009E

y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

1to del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, asi como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras
recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del
correspondiente informe mensual de interventoria.

(Mes en que se firma el acta) (Afio de firma del acta)

Mééjfg;méa ey

(Firma)

(Nombre) ROSELLY BEL CARMEN PAJARO FORTICH
REPRESENTANTE LEGAL

Interventor
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