INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 13/07/2026

Orden de Pago No: 1765
Fecha elaboracion: 9/07/2026 Formato Radicacién N: 2178 Radicado No. :
Dependencia: STCST-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA TRANS No De Pago: 5 Contrato IDU-1507-2025
Tipo y Subtipo de . . .
Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal

CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ CCINIT 902009382
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902009382 CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ $1,460,944,969 BANCO 550493000066065 AHORROS TRANSFERENCIA
DAVIVIENDA
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014011115 74 01/01/2026 29 0 $10,883,805,745 $1,460,944,969 $9,422,860,776 4
Pago de Contratos Valor Exento 2.140.097.097,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 2.140.097.097,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 679.152.128,00
Garantia Adicional 0,00
Total 1.460.944.969,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC.
GRUPO 1. SEGUN ACTA No. 6 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2026 AL 30/06/2026, ACTA DE AJUSTE 3 DE RPO 3.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitaimente
por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA

fecha 13/07/2026 12:52:06 2. m.
Autoriza:

Firma

Elaboro: YADIRA VARGAS PARRA

lunes, 13 de julio de 2026 DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO VERSION
|_Fo-c-50 Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
TECNICA DE DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
CONTRATO No. 1507 DE 2025
ACTA No 6 DERECIBO PARCIAL No 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Diales/Aro DiaMes/Aro
OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1.
(indaue ol cbjet del coirto 06 6165UG16n SuScrio)
CONTRATISTA CONSORCIO TRONCAL VIAL U
VALORACTUALIZADO $57.192.567.412,00
CCONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO CONSERVACION VIAL CDG - IDU 1516 DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
El representante legal de la interventoria, ROSELLY DEL CARMEN PAJARO FORTICH deja
(Normore 0ol represertari 1oga 06 a nenentoria)
del de los 1 la Clausula No. 9 del Contrato de Obra N° 1507 DE 2025
pogo)
en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).
A. DATOS ESPECIFICOS
GBRAEJECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES
PRESENTE ACTA ACUMULADA
ITEM No.
DESCRIPCION UND. |PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
JANTAVIEN ViAS - SONAL DE APOYO,
[PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACION) M2 |® 29600 o® s - 0% M -
[DISEN PARA REHABILITAGION O RECONSTRUCGION DE VIAS (INGLUYE YENTREGA DE LA
INFORMAGION) M2 |® 1624000 o® s - 0% M -
[CONSERVACION
1000 ) EXIBL ] ~TRONCALES MALLAVIAL URBANA - DE A ) s N
1,001 _|REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO P E 138500 000 B - 000 5 -
7002 |REPLANTEO GENERAL vz |§ 27500 000 B 000 B -
v |2OUCION PAVIENTO ASFALTICO (NCLUYE CARGUE) NOWGLUYE DISPOSCIONFINALDE | = | 5 am00 o0 S " o0 s N
DISPOSICION FINAL ST
1,004 [KM). ADISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL us s 6086200 000 s - 000 s -
[COMPETENTE
[ESTABILIZACION £ CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELAGION Y COMPACTAGION
1995 | VANUAL NO INGLUYE MATERIAL DE SELLO) M |® 176100 o® s - 0% M -
1,006 WATERIAL 10 NOGTURNO. (INCL ws_ S 562700 00 B - 000 5 -
1,007 |EXCAVACION MEGANICA EN MATERIAL COMUN (INGLUYE CARGUE) w3 | S 771800 000 B 000 B -
I EMULSION ASFALTICA CRL-0- HORARIO NOGTURNO.  BARRIDO SUPERFICEY| - |5 000 o0 S " o0 s N
1008 |MPRIMAGION GON EMULSION ASFALTIC, Y RIEGO MECANICO) vz | 426300 000 s - 000 s -
1010 [RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) B 519200 000 s - 000 s -
[DEMARCAGION LINEA CONTINUA A=0. 120 (E=2.3W1M, TERMOPLASTIGA. ING. SUMINISTRO Y APLIGAGION CON
o1 EUED, Kot MIcRoESrERA) L M et o® M - o0 $ -
NTE (E=230 TERMOPLASTICA ING_ SUMNISTRO Y APLICACION CON EQUIFO.
1012 INC ICROSSFERAS) MARCAVIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES ARD KM ARCADE LAMARCA 120 LN | § 2529600 000 s - 000 s -
OB REION FAS0 PERTONL CEBRA = T TERoR ST G SOV v APCACToN Gom
193 |EQUIPO.ING MICROESFERAS) L M 2100 o® M - o0 $ -
MEZCLA ASF ALTICA GON ASFALTO GAU EXTENDIDO, NIVELACION oN
101 VEcanion ws s 207754500 000 s - 000 s -
o5 |FEPARADOR TIPO TRANSNILENIO (BLOGUE CANALIZADOR AMARILLO] SUMINISTRO E INSTALACION w 1s . o S " o S N
; 0 CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.
[DESINSTALAGION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOGUE GANALIZADOR AMARILLO, INGLUYE GORTE DE
11016 |ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL w | 181600 o0 s - 0% $ -
o [PSE GRANULAR GLASE A (BGA_B639)- TURNO. T P o, o S " o S N
ora|PSE GRANULAR GLASE A (BGA . Extorddo, Niel - s prepm o S " o S "
on 5oSF GRANULAR (AR S . Extordo, Nieh P T o S " o S N
MEZCLA ASFALTIGA EN CALIEN A v
G e paciador do lantas) us_ |9 oL o0 s - 0w $ -
oz | IEZCLAASFALTICA EN CALIENTE DENSA MDZ5 CON ALTIO ro, Eendioo, N - s Yoy 00 s - 000 s -
! Gollantas)
1022 |GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARAGION SL P 2022900 000 s - 000 s -
ESWALTAVIAL
200 |inct ) $ - $ -
2001 __|REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO w2 | S 138500 000 B - 000 B -
2002 |REPLANTEO GENERAL w2 | S 27500 000 s - 000 B -
VDISPOSICION FINAL Bl
200 [KM). ADISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL ws s 086200 000 s - 000 s -
[COMPETENTE
[DEMOLIGION PISOS DE iNCL NOINCLUVE v
200 |DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. v |3 93900 000 s B 000 s ,
[DEVOLICION PISOS DE NG INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
73, B B
20 |SOBRANTES. M3 [§ 8573700 000 s 000 5
DEMOLICION G EN CONCRET GRS, CON MARTILLO
2005 [HIDRAULIGO EN RETROBXCAVADORA- HORARIO NOGTURNO. (NGLUYE CARGUE CON v ws |8 18359400 000 s - 000 s -
[CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
[DEMOLIGION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO "ORZADAS, CON MARTILLO
2007 [HIDRAULIGO EN RETROBXCAVADORA (NGLUVE GARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DEREFUERZOCON | | 5 18001400 000 s - 000 s -
PULIDORA MANUAL)
[DEMOLIGION DE LO GEN CONCRETO REFORZADAS, CON MARTILLO
2008  [HDRAULICOEN -H 0. RYCORTEDE| w3 [$ 21626500 000 s - 000 s -
[REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
[DEMOLIGION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO FORZADAS, CON MARTILLD
2000 |HIDRAULICO EN HINIGARGADOR. (NGLUYE CARGUE GON MINIGARGADOR Y CORTE DE REFUERZ0 GON ws |8 20268400 000 s - 000 s -
PULIDORA MANUAL)
[ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELAGION Y ioN
2010 |MANUAL NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) ws_|® oo 0% M 0% M -
2011__|EXCAVAGIGN MEGANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOGTURNO. (INGLUYE CARGUE) B 502700 000 s 000 B -
2012 WMATERIAL COMON ws_ S 771800 000 B - 000 5 -
LOSA DE CONCRETO MRd5 - HORARIO NOGTURNO FORMALETEADO, GOLOGAGION, CURADO,
] 7 .
2013 |JUNTAS Y AGABADO. INGLUYE CANASTILLA PASA JUNTA Me |8 170805000 0w s o M
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, GOLOGAGION Y AGABADO, NG INCLUYE AGERO, ” - N
201 [opo nag " 124902500 000 s 000 s
2015__|CURADO DE LOSAS DE GONGRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACION) w2 S 361000 3 B - 000 B -
2016__|CURADO DE LOSAS DE CONGRETO (SUMINISTRO Y APLIGAGION) w2 S 37RO [ B - 000 s 5
) - INCLUVE EQUIPO; CORTADORA DE
[QPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO. CONCRETO 380, SO MANO B weo|s 428400 000 s - 000 s -
“INGLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONGRETO INGLUYE OPERAR E
2018 NE DISCO DIAMANTADO ASFALTO.CONGRETO 550 i ACUAY WANG DE 0B we|s 09400 0w $ - 0% M -
[SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE GONGRETO HIDRAULICO (INGLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E
2019 |INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) me s eme o® M - 0% M -
[DEMARCAGION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=23WM, TERMIOPLASTIGA. ING. SUMINISTRO Y APLIGAGION CON
200 EQUPO. NCL MICROESFERAS) M |8 253100 [ s - 000 s B
D FRENTE™(E=2 WM TERMOPLASTICA TNC. SUMNISTRO Y APLICACTON
2021 INC ICROSSFERAS) MARCAVIAL PARAVELOCIDADES MENGRES G ISUALES ACO KK AREA DE LAMARCA 120] v | 5 2529600 000 s - 000 s -
ARG AGTON PAS0 PERTONAL GEBRA (2 i TERNORLASTIOR WG SOMNISTRGY APIGAGTON GO
2022 |EQUIPO. INC MICROESFERAS) me s 241300 o® M - 0% M -
[SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOGUE GANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALAGION
2023 |(1.75MX0.250X0.15M) PINTADO GON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA GON MICROESFERAS DE VIDRIO, un |3 37876900 0w s , 00 s .
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AVARILLO, INCLUYE CORTE DE
2024 | ANGLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL we|s °181600 0w $ - 0% M -
025 _|FASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suminisio, EXendoo Manial Humedeamientoy w s 219930 o0 N A 000 B i
[Compactacien)
[BASE GRANULAR CLASE A (BGA ¢ Edendido, Nielacion
20 [Shec SR ws s 2602200 0w s - 000 s .
[AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR Edenado, Nieiacien
2027 |y Gompctacién con vibrocompactador) v |® e % M - °% ¢ -
MEZGLA ASFALTICA N CALENTE DENSAWD25 CON CEMENTO ASFALTICO. HORARIONOGTURNO. Suriet
2028 |Estendido, Nivetacién y Compactacitn mecanica con wbrocompaciador y compactador de lantas) M |§ 170111300 00 s - 000 5 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suminstro, EXendido, NNeiaciony
209 todor y compactador de lantas) v |® 1o % M - °% ¢ -
203  |GEOTEXTILTEJIDO PARA SEPARACION SL vz s 2022900 000 s - 000 s -
[REHABILITACION - TRONCALES MALLAVIAL URBAN EXBLE OVE
3000 T s - s -
3001 _|REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO M2 |§ 38500 000 s - 000 B -
3002 |REPLANTEO GENERAL w2 |5 127500 000 B - 000 B -
e guez&ﬁgg PAVIMENTO ASFALTICO (NCLUYE CARGUE) NO INGLUYE DISPOSCIONFINALDE | | | 5 8900 o0 S ) o0 N N
[TRANSPORT! Bl T
5006 |KU ADISTANGIAMAYOR DEL ACARREG LIBRE (90M) EN STIO AUTORIZABO FOR LA ENTIDAD AMBIENTAL ws s 6086200 000 s - 000 s .
[COMPETENTE
3005 WMATERIA iNCL ENE 502700 000 B 5 000 5 5
3006 | EXCAVAGIGN MEGANICA EN MATERIAL COMON (NCLUYE GARGUE) w3 |§ 7700 000 B - 000 B -
x URN
s [NERMACONGON EMULSION ASFALTICA GRL0 - HORARIO NOGTURNO. BARRIDO SUPERFICEY | | - | § 0500 o0 S ) o0 s )
3008 [MPRIMACION CON EMULSION ASFAL RIEGO MECANICO) w2 |s 428300 000 s - 000 5 B
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

TODIGO VERSION
FOCI-50 Conservacion de Infraestructura 8
3009  |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA Cf BARRIDO Y 0) M2 $ 5.192,00 000 s 0,00 $
[INEA CONTINA A=0.120 (E=2 MM TERMOPLASTIGA. INC. SUMINISTRO ¥ APLIAGION GON|
3010 Jequipo. INCL Mics me | 253100 000 s 000 B
e E FRENTE® (E=23VIV TERMOPLASTICA ING ¥ APLIGACION GON EQUFG:
3011 INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LAMARCA: 120|  UN $ 24529600 000 s 0,00 $
iz
[DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
3012 |EQUIPO. INC MICROESFERAS) M2 N 20441300 00 s e s
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAU EXTENDIDO, NIVELACION oN
303 [uEcacn "B 207754500 o s 000 s
TIPO GQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION
3014 |y "ADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO, UN |8 378.769,00 000 s 000 5
[DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE
305 |ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL w |* 181600 e s i $
ore|FASE GRANULAR GLASE A (BGA 5639 - TGt s prapee o 5 o s
o PRCIEA oA - Etenddo, Nieh - s 0720 0 S o S
on oS GRANULAR (AR . Exenddo, Nieh o s prp—— o S o S
MEZCLA ASFALTICA EN CALIEN A v
3010 [erCH ot o o) v |$ 170111300 0w s 000 s
MEZGLA ASFALTICA EN CALIEN A tondido, Nvelaciony
3020 e e ws |8 1,657.485,00 0w s 000 s
3021 |GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACION St APAS GRANUL w2 |s 2022900 0w s 000 s
o [T  TRORGALES HALLA VA UVE 5 5
4001 |REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO w2 |$ 138500 000 s 000 B
4002 _|REPLANTEO GENERAL TEE 27500 0w B 000 B
VDISPOSICION FINAL Bl
4003 |KM). ADISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL M3 |$ 6086200 000 B 000 s
[COMPETENTE.
[DEMOLICION PISOS DE INCL NO INCLUYE Y
& FINAL DE SOBRANTES. M3 s 7.386,00 00 $ o0 $
w005 |PEVIOLICION FISOS OE NG INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSIGION FINAL DE w s prs—— . N o B
DEMOLICION DEL GENCONCRETO DAS, CON WARTILO
4006 |HIDRAULIGO EN RETROBXCAVADORA- HORARIO NOGTURNO.(NGLUYE CARGUS CON MINIGARGADOR ¥ v |$ 19359400 0w s 000 s
[CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
[DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO IR) REFORZADAS, CON MARTILLO
4007 |HIDRAULIGO EN RETROBXCAVADORA (NCLUVE GARGUE CON MINICARGADOR Y GORTE DE REFUERZOCON | ma | 5 18001400 0w s 000 s
PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE L0 GENCONCRETO REFORZADAS, CON WARTILLO
4008 [HIDRAUCOEN H o RYCORTEDE| M3 |$§ 21626500 0w s 000 s
[REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIENTO EN CONGRETO FORZADAS, CON WARTILLO
4009 |HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON VINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 |s 20268400 000 B 000 s
[PULIDORA MANUAL)
4010 |EXCAVACION MECANIGA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INGLUYE CARGUE) EE 502700 0w 5 000 B
4011 MATERIAL COMUN M3 $ 7.718,00 000 s 0,00 $
o FORMALETEADO, COLOCAGION, CURADO,
. ! T
4012 |JUNTAS Y AGABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA M3 N 170805000 o $ o $
[[OSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOGACION Y AABADO, NG INCLUYE AGERO, "
I e v | S 124902500 0w s 000 s
2014 |CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 | S 381000 000 B 000 B
415 CURADODE 109 DE GONCRETO SUNNSTRO Y MUCACIN w2 [§ 37800 3 3 000 s
“INCLUVE EQUPG:
4016 |OPERARIO Y COMBUSTISLE INCLUYEDISCO RMANTADD ASEALTC.CONGRET0 250 i, AGUAY MANO BE weo|s 428400 0w s 000 s
“INCLUYE EQUIPG, CORTADORA DE CONGRETO INCLUYE OPERARIOY E
INCLUVE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $ 369400 o0 $ o $
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE GONCRETO HIDRAULICO (NCLUYE LMPIEZA, SUMINISTRO £
408 |INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) w|s 197780 0w s o M
[DEMARCAGION LINEA CONTINUA A=0.120 (E=Z WM TERMOPLASTIGA INC. SUMINISTRO Y APLIGAGION GON
4019 JequiPo. INGL i ICROESFERAS) e s 2485100 000 s 0% $
[FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE M TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.
4020 |INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A GO KMIH AREADE LAMARCA: 120|  UN | § 2529600 0w s 000 s
[DEMARCAGION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2 VM TERMOPLASTICA ING. SUMINISTRO Y APLICAGION GON
4021 [EQUIPO. INC MICROESFERAS) Mz ¢ 20441300 0% s 0% $
[SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOGUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMNISTRO E INSTALAGION
4022 |(1.75MX0.250X0.15M) PINTADO GON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA GON MICROESFERAS DE VIDRIO. un | s 37876900 0w s 00 s
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AARILLO, INCLUYE CORTE DE
4023 |ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL we|s 5181600 0w $ o M
[BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG3%) - HORARIO NOGTURNO, (Suminisiro, Extendido Manual, Humedecimentoy w s 219630 oo s 000 s
EASE CRANUDR GUSEA e Edenddo, N - s oy o S o S
[AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR < . Etenado, Nvelacion - s pr—— o S o S
y Compaciacién con vibrocompectador)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 GON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO, (Sumiisir,
4927 |Esendido, Nivetacion y Compactacion mecanica con vibrocompactador y compactador de llantzs) Ms | 170111300 000 B 000 5
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 GON CEMENTO ASFALTICO (Suminstr, Exenddo, NNladany
4028 tador y compactador de llantas) M3 s eords600 0% s 0% $
4 [GeoTBxTL TEIDO PARA SEPARACION S v |s 2000 0% B 00 s
TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE 5% s s
[BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICION CARPET
—'—6—Almmspoms Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMEROS EN ST
5001 |KM). ADISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIERE (801M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL v | 086200 0w s 000 s
coMPETENTE
5002 |LIMPIEZA DE POZOS (INGLUYE GARGUE, RETIRO ¥ DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) [T 12535000 0w B 000 B
5003 |0 UE,RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) TE 53000 000 3 000 s
[DEMARCAGION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2 WM TERMOPLASTIGA. INC. SUMINISTRO ¥ APLIGAGION GON|
5004 Jequipo. INGL MICROESFERAS) ML $ 2488100 o0 $ o0 $
[FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.
5005  |INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DELAMARCA: 120 UN | § 24520600 000 B 000 $
vz
[DEMARCAGION PASO PEATONAL-CEBRA (E-2 WM. TERMOPLASTIGA. INC. SUMINISTRO ¥ APLICAGION GON
5006 equipo. INC MICROESFERAS) M2 N 20441300 0% M 0% $
[SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOGUE GANALIZADOR AMARILLO) SUMNISTRO E INSTALAGION
5007 |(1.75MX0.250MX0.15M) PINTADO GON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA GON MICROESFERAS DE VIDRIO, uv s 37876900 0w s 000 B
oo _|[TEC0 DELIGACON EMULSION ASFALTIGN CRR-1- RORARIONCCTURNG (SUMNSTRO, BARRIGO SUPERFICE | ;| § prm o S o S
5000 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 BARRIDO SUPERFICIE ) M2 $ 4819,00 000 s 0,00 $
RTE - CIDVE EGUPO CORTADORA OE CONGRETO CLOE
5010 OPERAR\OY JSTIBLE. INCLUYE 0 350 MM, AGUA Y MANO DE ML $ 428400 0,00 $ 0,00 $
CORTE BE FAIENTO - NCIVE E PG, CORTADRA B CONGRETO WELVE GPERARIOY COMBUSTILE.
son INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML s 368400 om $ o0 $
[SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOGTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO £
50%2_|INSTALACION DE FONDO Y EMULSION ASFALTICACRR-1) me|® Tod000 . $ o0 s
[SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALAGION DE FONDO Y
5013 |EMULSION ASFALTICACRR-1) M |8 1003600 000 s 000 $
5014 [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. HORARIO NOCTURNO. INGLUYE CARGUE v [s 665,00 000 s 000 5
5015 [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE GARGUE EE %20 0w 5 000 B
TO ASFALTICO - H INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO
5018 [ Ve TRANGPORTE DE MAGUNARIA TRAANSPORTE DEL FRESAGO NI DISFOBIGKN FINAL). M3 [$ 17666400 000 s 000 5
RESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE INGLUYE AGUA. PUNTAS. NO INGLUYE oE
5017 |\AQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). M3 |8 752500 000 s 000 $
a0 LCRAMAGION GON ENULSEN ASFALTIEA GRL0- HORARIONOCTURND  BARRIDOSUPERFICEY | o |5 pr o S o s
5019 |IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTIC/ Y RIEGO MECANICO) M2 $ 426300 0,00 $ 0,00 $
[DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. TURNO. (INCL NOINGLUYE v
5020 |DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. L e 51900 o $ w $
5021 _|REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO w2 [s T30 000 s 000 5
5022 _|REPLANTEO GENERAL w2 [s 27500 3 5 000 B
DESNSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOGUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE
5023 |ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL w | o181600 o $ w $
e |FPSE CRANULAR GLASE A (8GA 8638 - 0. (Sumini - s prapo o S o s
- PRCIEA oA - Etenddo, Nieh - s 0720 0 S o S
EZCUA ASFALTICA EN CALEN OO COETO RS ALTCO O T 10 5.
506 |(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL, ws |s 186936400 o s 000 s
[VBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INGLLYE GPERARIO Y COMBLSTIBLE)
I WESCLARSFALTICA B CALENTE DERSAHDTS CON CEENTO RSP RLTICO CA T EXTENDIDO,
5027 |NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANIGA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE | 3 | § 182647200 o s 000 s
[OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
sozs | VEECLAASFALTICAEN CALIENTE DENSA DS CON CEVENTO ASFALTICO - HORARIO NOGTURNO: (Suimstar | o | 5 170111300 o0 N o0 B
WEZCLA ASFALTICA EN CALEEN D25 GON CEMENTO ASFALTICO CA T4 EXTENDID0 ¥
5029 |NIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERIO, INCLUYE ws s 168894000 o s 000 s
(OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
ICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO HIDRAULICO (incluye limpieza s 5
TRANSPORTE ¥ DISPOSICION FIAL DE ESCOMBROS EN ST
6001 |KM). ADISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIERE (801M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL v | 086200 0w s 000 s
coMPETENTE
6002 |LIMPIEZA DE POZOS (INGLUYE GARGUE, RETIRO ¥ DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) v [® 72535000 0w B 000 B
6003 |U UE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) T E 145.350,00 000 B 000 s
[SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE GONCRETO HIDRAULICO SUMINISTROE
6004 |INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) me s o o® M 0% M
[DEMARCAGION LINEA CONTINUA A=0.T2M (E=2 WM TERMOPLASTIGA INC. SUMINISTRO ¥ APLIGAGION GON|
6005 Jequipo. INCL M\CROESFERASW ML $ 2488100 o0 $ o0 $
T E=Z M TERWOPLASTICA NG SUMNISTRO Y APLICACION
6006 INC MICROESFERAS). MARCA\/\MFARAVELOC\DADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA. DELAMARCA 120 un |8 24529600 000 B 000 s
ARG ACTON PAS0 PERTONAL CEBRA =2 i TERNORLASTIER WG SOMNISTAGY APIGAGTON G
6007 Jequipo. INC MICROESFERAS) M2 N 20441300 0% M 0% $
6008  [PINTURADE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML $ 6.112,00 0,00 S 0,00 $
5009 |PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICAGION. w2 [§ 80 0w 5 000 B
EPARADOR T1 (BLOGUE CANALIZADOR AVARILLO] INSTALACION
6010 | 75UND 550 150) PITAD CON PNTURA DE TRAFICO AMARILLA GON MICROESFERAS DE VDRID uv s 37876900 om s 000 s
8011 MATERIAL M3 $ 8.027,00 0,00 S 0,00 $
6012 [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE GARGUE ws_ S %20 0w 5 000 B
sors|DMOLCION PSGS DE CONCRETO - HORARIONOGTURNO. (NGLUYE GARGUE) NO WGLUYE TRANSPORTEY | | 5 pe— o S o S
NOINGLUYE TRANSPORTE ¥ DISPOSICION FINAL DE - s pr— o S o s
REFORZADAS, CON MARTILLO
IOCTURNO. (INCL N Y M3 $ 193.594,00 000 s 0,00 $
UERZO CON PUL
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

DIGO VIRSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
DENOLCION DE [OSAS DE PRVIIENTO EN CONGRETOHDRAULICO HR) REF ORZZDRS CONARTITD
5016 |HORAULCOEN RY CORTEDEREFUERZOCON | M3 | $ 18001400 0w s 000 s -
ULIDORA MANUAL)
GEWOLICION DE L0 CONCRETO REFORZADAS, CON WARTILLO
6017 |HIDRAULICOEN - 0. RYCORTEDE| M3 |$ 21626500 000 B 000 5 B
[REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEWOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO FORZADAS, CON WARTILLO
6018 |HDRAULICO EN MINICARGADOR. (NCLUVE CARGUE GON MINICARCABOR Y CORTE DE REFUERZ0 CON v |s 20268400 0w s - 000 s -
PULIDORA MANUAL)
LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOGTURNO! FORMALETEADO, COLOCAGION, GURADO,
6019 |JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA M3 $ 170805000 o $ - oo $ -
[LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOGACION Y ACABADO, NO INCLUYE AGERO,
R s |§ 124902500 000 B - 000 s R
DESNSTALACION RTIPO TRANSWILENIO (BLOGUE GANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE
6021 |AGIAES. CARGUEY DISPOSICION FINAL me|s 5181600 0w $ - o M -
6022 _|CORTE DE VARILL JARWADO ENTRE 112 A1 14" T E 37600 3 B B 000 B 5
oz |FPSE CRANULAR GLASE A (BGA 8630 - st o s prapee o S - o s -
[BASE GRANULAR CLASE A (BGA . Exenddo, Nieh
6024 | e v |$ 26025200 0w s - 000 s -
7,000 |MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO ASFALTICO s - s -
7001 _|LIMPIEZADE POZOS (INCLUYE GARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) TE 14535000 000 s - 000 s -
7002 |LMPIEZA DE SUMIDEROS (INGLUYE GARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) uv_[® 2535000 0w B B 000 B -
7003__|SELLO DE GRIETAS e 7476700 00 5 - 000 B -
7001 _[SELLODE FISURAS I 276000 0w B B 000 B -
SEPARAGO TG TRATSILENI (6L0GUE CARALZACOR AWAILO) SUMINISTRO ENS TN
7005 4 CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. [V 378.769.00 000 s N 000 s N
SESNTALAGION D SEPARADOR TP TRANGHTLENIG (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INGLUYE CORTE DE
706 |ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL w | 181600 0w s - i $ -
REAL ‘AUNA ALTURA F= 020 &= 020m CONGRETO DE 0001 0] e
7007 : weo|s 16978600 0w s - 000 s -
e acero, (No nclue acero). OBRAS DE CONSERVACION
PARCHEO EN PAVIMIENTO FLEXIBLE 6-0.1am Tam
7008 imprimacién, .riegoCRR- | M2 | $ 292.981,00 000 B - 000 s -
i 0
8000 ES MALLAVIAL URBANAEN CONCRETO HIDRAULICO s - s -
8,001 [LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.350,00 000 $ - 0,00 $ -
8002 |UMPI EROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) T E 45.350,00 000 B B 000 5 B
[SELLADO DE JUNTAS EN PAVIVIENTO DE G HDRAULICO SUMNSTROE
8008 |INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) M |8 1977300 00 s - 000 s -
8004  |SELLO DE FISURAS ML $ 12.760,00 000 $ - 0,00 $ -
[SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOGUE CANALIZADOR AARILLO) SUMNISTRO E INSTALACION — N B
8095 |(1.75MX025MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. un | 7876900 000 s 000 s
DESNSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSWILENIO (BLOGUE GANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE
B0% _ |ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL w|s o1816%0 ow s - o M -
[REALGE DE SARDINEL AUNA ALTURA = 020m, &= 020m CONGRETO DE 3000 PST SITIO). Indlye.
8007 s " yepts weo|s 16978600 0w s - 000 s -
de acero. (No incluye acero).
[CONSERVACION REACCION
9000 |PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE o=0.14m. s s 11.037.306.875,00
9001 _[REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOGTURNO w2 [S 136500 321808 s 445697200 239330 s 44864.721.00
9002 _|REPLANTEO GENERAL PEE 27500 000 s - 000 5 -
VDISPOSICION FINAL Bl oF
9003 |KM). ADISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIERE (80 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL v |s 086200 0w s 000 s -
[COMPETENTE.
[DEMOLICION PAVIIENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE GARGUE). NO INCLUYE v
9994 |DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. vz |$ rossa0 0w s o M -
CORTE DE PAVIIENTG (HORARIO NGOG TURNO] - INCLUVE EQUIPG: CORTADORA
5005 |OPLRARIG ¥ COMBUSTIELE INCLUYE BISCO DIAMANTAD ABFALTO. CONCRETO 550 . AGUAY MAN BE weo|s 428400 012 s 47175400 ot s 192540100
“INCLUYE EQUIPG, CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIOY 3
9006 |NCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONGRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $ 369400 e $ o $ -
o7 |[PRACION GON EVDLSON ASFALTICAGRL0- FORARIONGCTURNO, (SUMNSTRO BARRIOO SUPERFICY | ;[ 5 ) D S P Py S a0
9008 |MPRIMACION CON EMULSION ASFAL RIEGO MECANICO) v |s 428300 0w s 000 s -
oo |[C0 DE UGACON ENULSON ASFALTIOR AR~ H0 5. - BARRID! - s T2m oo s - 000 B -
9010 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 . " 481900 0w s - 000 B -
[MEZCLA ASFALTICA EN CALIEN 19 CON ALTICOCA 14~
9011 |(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL ¥ col v |s 186936400 000 s - 000 s .
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA D 1o CON CEMENTO ASFALTICO CA T4  EXTENDIDO,
9012 |NIVELACION MANUALY TANDEM PEQUENO, INCLUYE | M3 | $ 182647200 0w s - 000 s -
[OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
MEZCLA ASFALTICA EN CALIEN D25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOGTURNO, (Sumiisi,
9913 |Eendido, ivelacién y Compactacicn mecanica con ibocompactador y compactador delantas) v |® 1oL LD M mseRIne % ¢ Bieedlncd
WEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA NIDZ5 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14  EXTENDIDO ¥
9014 [NIVELACION MANUAL, OR TANDEM PEQUENO, INCLUYE v | 168694000 0w s - 000 s -
(OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
BACHEO EN PAVMENTO FLEKBLE = 014, (NCLUYEDEMOLICION WANUAL Y CARGUE DEPATMENTO
10000 [FLEXIBLE DE E=0.1 s . s .
[GRANGLAR CLASE A(BG. A E-0.20M, BASE ASFALTICAMD 9)
10001 _|REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO w2 |$ 138500 000 s - 000 B -
10002 _|REPLANTEO GENERAL TEE 27500 0w B B 000 B -
TRANSPORTE Y DISPOSICTON FINAL ENSTOAUT
10003 [KM). ADISTANCIAMAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL v |s 086200 0w s - 000 s -
lcomPETE:
I SO S AVBERT RS AT (ESPESOR VAR PEE NETIVE GARGUE) WO WETIVE TRASPORTE Y
10004 5ISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M2 $ 106800 o N N o $ -
10005 _|EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE GARGUE v [§ %20 00 5 - 000 B -
RTE CUDYE EQUPO CORTADORA DE CONGRETO CLOE
10008 |OPERARIOY JSTIBLE. INCLUYE 0 350 MM, AGUA Y MANO DE ML $ 428400 0,00 $ - 0,00 $ -
oRA
(CORTE DE PAVIENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONGRETO INGLYE OPERARIO 3
10007 |NCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML s 368400 o0 $ B o0 $ -
o |MERWIACION CON EMDLSION JSFALTIGA GRL2- HORARIO NOGTURKO. (SUMNISTRO EXRROSUPERFCEY | 1, | 5 P o S " o S N
10009  |IMPRIMACION CON EMULSION ASFALT RIEGO MECANICO) M2 $ 4.263,00 000 $ - 0,00 $ -
‘oo |[VECODELGACON ENDLSION ASFALTICA R0 5. - BARRID! - s prm o S " o S N
)
10011 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 BARRIDO SUPERFICIE ) P 481900 0w s B 000 B .
WEZCLA ASF ALTICA EN CALTEN WBT6CON ALTICO CA A~
10012 |(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y M3 $ 1.869.364,00 0,00 s - 0,00 $ -
[VIBROGOMPAGTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
i LTICA EN CALIENTE DENSA MDTO CON CEMENTO ASFALTICO CA i EXTENDIDO,
10013 [NIVELACION MANUAL Y COMPACTAGION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE | M3 | $ 182647200 ) s - 000 $ -
[OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIEN 522 CON GENENTO ASFALTICO- HORANIONOGTURNO, (Saminsio
10014 ¢ endido, Nivelacin y Compactacién mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) M3 |8 170141300 000 s - L $ -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA D25 GON CEMENTO ASFALTICO GA 14 EXTENDIDO ¥
10015 [NIVELACION MANUAL GOMPAGTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INGLUYE ws |s 168894000 ) s - 000 $ -
loPERARIO Y JSTIBLE)
10016  |BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTR " N) M3 $ 266.439,00 000 s - 0,00 $ -
11,000 |FRESADO Y REPOSICION EXIBLE E=0.18 M. (INCLUYE CARGUE) B - s 569.398.672,00
11,001 _|REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO w2 [$ 138500 000 s - 000 s -
1002 _|REPLANTEO GENERAL w2 [s 27500 3 5 000 B -
v " oE
R FINA s "B 7768000 o s - 000 s -
105 |[VECODELGACON ENDLSION ASFALTIGA R 1 5 o s prm ™ 5 " o s "
)
11,005  |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ), BARRIDO Y 0) M2 $ 481900 000 s - 0,00 $ -
TO ASFALTICO - INCLUYE AGUA, PUNTAS.NO
1006 IiNcLuvE RIA, TRANSPORTE nmnssmo NI DISPOSICION FINAL) M3 |8 17666400 000 s - 322306 5 569.398.672,00
[FRESADO PAVIIENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INGLUYE AGUA. PUNTAS. NO INGLUYE 3
1907 |MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) Me |8 o250 0w M o M -
—'—‘ 100 |1IPRIACION CONEMULSION ASPALTCACRLO- FORARIO NOGT R  BARRIDSUPERFICEY | |5 230500 oo s - 000 B -
11000 |.wmmcw CON EMULSION ASFAL RIEGO MECANICO) w2 |s 426300 000 s B 000 s .
NGEENTORSFALTICO HORANO ROCTURNO. (St
11010 oo " 170111300 0w s - 000 B -
TCo A  EXTENDIDO ¥
OR TANDEM PEQUENO, INCLUYE v | 168694000 0w s - 000 s -
ATCOCATA
v |s 186936400 0w s - 000 s -
[VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE OPERARIO Y coussTLE)
TENDIDO,
11015 |NVESACION MANUAL Y GOMPACTACION WECANICA o MEROGOMPHGTABOR TANBEM PEUERG, NGLnE | wa | $ 182647200 0w s - 000 s -
(OPERARIO Y COMBUSTIBLE)
1200 3 INCL ), DEMOLICION DE PISOS $ 101.723.967,00 s 296.721524,00
TRANSPORTE Y DISPOSICION F1 NSO
12001 [K) ADISTANGIA MAYOR DEL ACARREG UBRE (304) EN STIO AUTORIZAD PO LA ENTIOAD AMBENTAL v |s 086300 0w s - 000 s -
[COMPETENTE
2002_|CURADO DE LOSAS DE CONGRETO - HORARIO NOGTURNO. (SUMINISTRO Y APLICAGION) TEE 380500 00 5 - 000 B -
72003 _|CURADO DE LOSAS DE CONGRETO (SUMINISTRO Y APLICAGION) vz |§ 370 0w B B 000 B -
[DEMOLICION PISOS DE iNCL NG INGLUYE v
12004 ISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $ 738600 o N N o $ -
200 |PEMOLICION PSS D NOINGLUYE FINAL DE - s pre—. o S " % S "
DEMOLICION DEL GENCONCRETO ORZADAS, CON MARTILO
12006 |HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA- HORARIO NOGTURNO. (NGLUYE GARGUE GON MINICARGADOR Y v |s 19359400 52545 s 10172396700 158270 s 2672152400
[CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
[DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIENTO EN CONCRETO FIDRAULICO (WR) REFORZADAS, CON MARTILLO
12,007 |HIDRAULICO EN R Y CORTE DE REFUERZO CON M3 $ 180.013,00 0,00 s - 000 $ -
PULIDORA MANUAL)
GEMOLICION DE L0 BAS, CONWARTILLO
12,008 |HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CDN MINICARGADOR Y CORTE DE M3 $ 216.265,00 000 $ - 0,00 $ -
[REFUERZO CON PULIDORA MANUAL
[DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CCONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO
12000 |HIDRAULICOEN OR. (INCLU Y CORTE DE REFUERZO CON M3 |8 20268400 000 B - 000 s -
[PULIDORA MANUAL)
12010_|REPLANTEO GENERAL- HORARIO NOCTURNO w2 [§ T30 0w 5 - 000 B -
12011 _|REPLANTEO GENERAL P 27500 000 s - 000 5 -
5 o FORMALETEADO, COLOCAGION, CURADO,
. ! T B .
12012 | JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. M3 N 170805100 o $ o $
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

DIGO VIRSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
L0SA DE GONGRETO MRd5 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, GOLOGAGION Y AGABADO, NG INGLUYE AGERO,
2013 |CuRADo JUNTAS) T 124902500 0w s 000 s -
[CONSERVACION
13,000 IPL s $ 821.780.997,00
13001 _|REPLANTEO GENERAL w2 | S 27500 000 B - 000 5
o002 |CENOLCION PAVIMENTO ASFALTICO (NGLUYE CARGUE) NONGLUYE DISPOSCIGNFINALDE | ™ ['¢ 58900 000 s - 000 s -
13,003 INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 20008 | L | § 93.416,00 000 B - 000 s B
[ANDEN CONGRETO GRAVA COMUN ADO E=0.10M (INCLL
13004 |FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) Mz s 11229100 0% s - 0% $ -
[SARDINEL H=040M, E=0.16V1 GONGRETO 3000 PS| (FUNDIDO EN SITIO, GONGRETO HECHO EN OBRA ING. SUMIN
19005 [SORVALET ¥ OONST) M. | s 65.248,00 000 B - 000 s B
[DEMOLICION CONCRETO (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE
13006 |DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. Ms |§ et 0w $ - 0% M -
73007 _|CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICAGION) vz |§ 37500 3 s B 000 B -
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LMPIEZA, SUMINISTRO €
139%8 _|INSTALAGION DE FONDO Y SELLANTE) w |* T o0 M - 0% $ -
13009 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 |8 5192,00 000 B - 000 s -
13010_|SARDINEL TIPO AT0 (SUMINISTRO E INSTALAGIGN. INGLUYE 3CM MORTERO 2000 PS) e 1089200 000 B - 000 B -
[BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, Y
13011 _|GOMPACTAGION GON VIBROCOMPACTADOR) Me S 208440 o® M - 0% M -
[BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, Y
13012_|GOMPACTAGION GON VIBROCOMPACTADOR) Ms_|® 2621500 o® M - 0% M -
[SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG B) EXTENDIDO, NIVELAGION. v
13013 |GOMPACTAGION GON VIBROCOMPACTADOR) Me|® 27121600 o® M - 0% M -
[SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) EXTENDIDO, NIVELAGION. v
1301 _|GOMPACTAGION GON VIBROCOMPACTADOR) Ms S 2486500 o® M - 0% M -
WEZGLA ASF ALTIGA EN CALIENTE DENSA MDT6 CON CEMENTO ASFALTICO G/ EXTENDIDO,
13015  |NIVELACION MANUALVCOMPACTAC\QN MECANICA CON VIBROCOMPACTADDR TANDEM PEQUENO INCLUYE M3 $ 1.826.472,00 0,00 $ - 0,00 $ -
[OPERARIO Y COMBUSTI
OEMARCACION LINEA CONSNUR =0 2 (£ 37 TEROP TS ICA NE SRRSO Y APTGACTON GO
13016 Jequipo. INCL MICROESFERAS) ML N 2485100 0% M - 0% $ -
[FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.
13017 |INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LAMARCA: 120 UN | § 24520600 000 B - 000 s -
2
13018 |PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. I 611200 000 B N 000 B N
13019 _|PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. suMllemovAPucAclON w2 [§ 800 0w B - 000 B -
NEZGLA ASFALTICA EN CAL D: ATIO! EXTENDIDO ¥
13020  [NIVELACION MANUAL, CDMPACTAC\ON MECAN\CACON \/\EROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERNO, INCLUYE M3 $ 1.688.940,00 0,00 $ - 0,00 $ -
loPERARIO Y )
13021 [BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTR . N [ ome [s 26643900 000 s B 000 s B
Vo T OF
o [ POSICION FINAL Ell - s 7768000 o0 S ) o0 s )
[BASE GRANULAR CLASE 8 (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO  EXTENDIDO, NIVELAGION,
13023 |HUMEDEGIMIENTO Y COMPAGTACION GON VIBROCOMPACTADOR) M |® 670 o® s - 0% M -
[BASE GRANULAR GLASE A (BG_A) GON RECICLADO DE CONGRETO HIDRAULICO EXTENDIDO,
13024 NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPAGTACION CON VIBROCOMPACTADOR) Ms |® 2756800 oo $ - 0w $ -
[SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO
18025 |EXTENDIDO, NIVELACION. HUMEDEGIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 |8 2214700 000 s R 000 5 -
[SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
13026 | VELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIEROCOMPACTADOR) Ms_|® 21835600 0% $ - 0% $ -
[FRESADO ESTABILIZADO AL §% CON EMULSION CRL1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL
e IMINISTRO DE EMULSION, INSTALACION MECANICA DE MATERIAL ESTABILZADO). [ M2 | ¢ 37200 000 $ - 0w $ -
PAVMENTO ASF RECICLADD EN FRIO CEMENTO 3% (ADICION EMULSION ASFALTICACRL{ RECICLAJE
13028 |EXTENDER, NIVELAR, ¥ 0S DE ADICION). v |8 47100500 000 $ - 0% $ -
[PINTURA EN PLASTICO EN FRIO MET 0 DE A=T2CH PARA LINEAS DE DEMARGAGION, GON
13029 |MICROESFERAS Y ESPESOR ON NORMANTC 4744, SUMINISTRO Y APLICACION. w | 242900 000 $ - 0w $ -
DESITIODE OBRAAL  ESTABILIZAR
P N o0 EN e o M3 S 5043600 158400 B 94.146,624,.00 1049700 5 623.699.692.00
13031 [TORRE DE ILUMINAGION DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE ACPM. | UNMES | § 652564000 o s - 000 s -
13032_|PLANTA ELECTRIGA POTENGIA ELEGTRI 3 E 7685000 000 B - 000 5 -
EZCLA ASFALTICA ALTO MODULL EXTENDIDO, NIVELAGION Y G
13033 |INGLUYE EMULSION ASFALTICA CRL-1-GRR-1). ws_|® 221660 0% M 0% M -
[SELLADO DE JUNTAS EN PAVIENTO FLEXIBLE - HORARIO NOGTURNO _SUMINISTROE
13034 |INSTALAGION DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA GRR-1) we|s fod000 B $ 295166000 80150 M 283166000
[DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOCTURNO, (INCLUYE GARGUE). NO INCLUYE
13035 [ T T " E 6551900 160182 s 104.849.64500 160182 s 10494964500
14,000 |REDES $ - $ -
14001 _| MANUAL FUI FEE 6603200 000 s - 000 s -
o o VDISPOSICION FINAL EEL w s o000 o0 S N o s N
[RELLENG EN REGEBO COMUN EINSTALAGION -
14008 | COMPACTACION TRANSPORTE A 28 KM). M3 [ § 13577600 [ s - 000 s B
ELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVAGION (EXTENDIDO MANUAL,
14004 |HUMEDECIMIENTO Y GOMPACTACION) Ms_|® Hem o® M - 0% M -
14005 |RELLENO EN TRITURADO DE 34~ (INGLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOGACION) | M3 | § 236500 000 s - 000 s -
[RELLENG CON MEZGLA DE GRAVILLA DE 34" Y. Y
14005 |(INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, B ¥ M3 [ § 266:533,00 000 s - 000 s .
14007 |RELLENO PARAREDES EN ARENA DE PENIA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 |8 20044200 000 B - 000 s -
Taos[foacy CUBERTAD=1 70N POZO NSPE (PREFASRICADA I >EINSTALACION. INCLUYE o s 25093500 000 s - 000 $ -
[GILINDRO POZO INSP_ EN MAMPOSTERIA =025V (ING. SUMIN. Y GONST, AGERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL
14009 INO TEJIDO CON ATENSION N ) we | $ 1.018:903.00 oo N - oo $ B
[NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSIHECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE
14010 |SUMINISTRO Y CONSTRUCGION) wo|s 1450800 o® M - 0% M -
a0t | CLISIN UYE T ML | 19358,00 000 B B 000 s N
14012 | TUBERIACONCRETO D=18" CL Il SN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML | S "563.006,00 000 B - 000 B -
ML $ 50.533,00 0,00 $ - 0,00 $ -
ML $ 236.786,00 0,00 $ - 0,00 $ -
TUBER\AP‘\/C U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLL
14015 INSTALACION) M| 57090500 0% s - 000 s -
GESTION SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO
15,000 BSTEPIA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO s 20.662.626,00 S 50.035.842,00
MPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUGION DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
NP BT s
15001 _|PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INGLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. e | 25656800 287 s 848285300 65 B 19.389.379.00
MANEJO DE CAMPAMENTOS FLIOS Y/O TEMPORALES
“a000_|PANO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASED (Segin e |5 prv— o S N o s pp—
15003__|ALQUILER CARPA VESTIER 20 X 20M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA UNMES | TR0 000 B - 208 5 39195600
15004 |POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 | § 225200 000 B B 000 s
|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE
15005 5] HAXIMO 3MITS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (NCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION). | MUME | T80 D s 264708000 81000 $ 617652000
[MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
[ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SERALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE
. 2 .
15005 |S{MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (NCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION). | MUME | $ o 0% N 40 ¢ wam
75007 |CANEGA PLASTICA NEGRA DE 5 GALONES CON TAPA PLANA [T E 761 647.00 3 5 500 B 45482300
15,008  |BOLSA P/ TIPO INDUSTRIAL | IBRE 2 (PAQUETE UN $ 15.286,00 267 s 40.814,00 467 $ 71.386,00
[CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS,
|ALQUILER TO TIPO 1: CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA
15000 [PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INGLUYE INSTALAGION, MANTENIMIENTO Y MUMES | § 1407700 om s - 000 s -
1on
15010  |PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 M2 $ 1.960,00 0,00 s - 200 $ 3.920.00
[MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS
[PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLU' COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO
15011 [TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N). UNMES | § 285000 29 s 04800 416 $ 181,00
[COMPONTE C. MANEJO DE LAVEGETACION Y DEL PAISAIE
[MANEJO DE LAVEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISENO PAISAJISTICO
[PROTECCION A ARBOL JMINISTRO Y GOLOGACION DE S0W X 0,04 X 0.04M Y
15012 |pOLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVIDUO VEGETAL. UN $ 35.772,00 76,00 s 271867200 239,00 $ 8.549.508,00
15013_|LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL INCLUYE ELABORACION FICHA FORESTAL Y VISTAATERRENO | FICHA | § B0 000 B - 000 5 -
[COMPONENTE E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
15014 |BOTADE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO PAR |5 4747200 000 B 000 5
15015 |BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO PAR | 8 10992300 1500 B 164884500 1700 5 1.868.691,00
15016 |PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE PaR_ [ § 243000 14,00 B 34.020,00 1400 s 3402000
15017 |PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA UN $ 33.748,00 3,00 $ 101.244,00 3,00 $ 101.244,00
16018 | MASCARILLADESECHABLE [THE 5100 20 B 87100 2100 s 757100
15019_|MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS TE 752000 000 B - 000 B -
75020 |RESPIRADOR ELASTOMERICO MEDIA CARA [THE 7087200 0w s - 000 B -
15021 |FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR N | s 14.010,00 000 B 000 s
16022 _|OASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO [THE 2600100 1600 s 4174500 1600 s 41745600
15023 |BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO N | s 702000 16,00 B 11232000 1600 s 112.320,00
16024 |GAFAS DE SEGURIDAD [THE 507500 1500 s 13612500 1500 s 13612500
15025 | MPERMEABLE INDUSTRIAL PVG CON GAPUGHA EN NYLON TE 5757200 000 B 000 B
16026 _|OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS GON GAPUGHA [THE G420 1200 s 75566400 200 s 76566400
15027__|OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON TE 8086100 1400 B 113205400 1500 B 121291500
15028 |PETOEN CARNAZA UN $ 28.360,00 0,00 s 0,00 $
15029 |GUANTE SOLDADOR PAR_| S BB 00 5 859,00 100 s 4859800
15030 |GUANTES DE VAQUETA UN $ 10272,00 13,00 s 133.536,00 14,00 $ 143.808,00
15031_|GUANTENITRILO 1 NTRA GUII ol EHE 201400 700 5 84038,00 700 s 54096.00
15032 |GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO PAR $ 12014,00 0,00 S - 0,00 $
75033 _|GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO GALIBRE 35 EE 840200 0w B - 000 B -
1503 _[BOTIQUIN PRMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 220M X 27CM TE w70 [ 3 5 000 5 5
s [CZUNLLA ERULA ESPRAL LARGA  FEL PARAADULTO (POLIETLEN). WCLUYE ARNES TG ARAACON s P o S " o N
150% _|EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20L6 TIPO ABC METALICO CON GANGHO Y AVISO [T E 0652000 0w B - 000 B -
[ Es
15037  [EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO UN $ 3743500 16,00 s 598.960,00 54,00 $ 2.021.490,00
1503 _|EXAMEN DE AUDIOVETRIA DE INGRESO O EGRESO [THE 283000 1600 5 45376000 500 s 153144000
15,039 |EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO [ E 2904100 16,00 B 464.656,00 54,00 s 1.568.214,00
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA|

CODIGo VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
15,040 |EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO v [§ 403200 1600 s 504.512,00 5400 5 1.897.728.00
16000__|COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA s 53957400 s 8153971,00
[PROGRAMA DE INFORMACION
16,001 _|VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA oA [$ 11241800 00 s 5 0% 5 5
[PROGRAMA DE DIVULGACION AL GIUDADANO
B e e SR B e |y |5 e p ; : = :
16,003 |VOLANTES TAMANO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR. B 16300 2000 B 5216000 76100 5 12404300
16,004 |IMPRESION HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75GR. un [§ 182,00 617,00 $ 112.294,00 1459,00 $ 265.538,00
16,005 |AFICHE TAVANO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR B 152500 500 s 762500 1600 5 2440000
16,006 |VOLANTES TAMANO CARTA POLIGROMIADE 114 GR. B 00 000 B - 000 s N
[PROGRAMA DE DIVULGACIGN AL GIUDADANO
oty [ AMES: SERVCIO TELEF N LOCAL LMITADAE ITERNET LT s s w300 o S P T S P
loos [T ATLES - Pt i Tl Cores 050 Memoria RAM e |8 Py = S 100 P S py—
17,000 _|PLAN DE MANEJO DE TRAFICO s 1891296300 s 67.390.606,00
[COMPONENTE A PERSONAL
17,001 _|BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO) WmE | S 294184500 000 s - 000 s 5
17,002 |BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOGTURNO HME | S 3GTT300 20 B 756858200 7068 5 5830122000
[COMPONENTE B. SENALIZACION TEMPORAL
17,003 __|ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (60XG0CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNMES | § 22600 20 B 22416000 Ex) 5 T4%41300
[COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO
[CANALIZACION DE LACION. MANTENIMIENTO Y DESNSTALACION MENSUAL) CON
17004 [SENALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLASTICA Y TRIPLE GINTA DE SENALIZACION (INCLUYE ALQUILER DE | UNMES | § 1049400 140,00 s 1.469.160.00 457,18 s 479764700
RALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.
17005__|CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 35 ROLLO | § 256400 200 s 59.008.00 200 5 59.008.00
e |CL G BN ANER 10 ONZAS MATE DE 00100, NCLUYE UN PRLO DE 128 DE UARGOEN GAOR s oy 000 s B 00 s .
[BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150G (ALGUILER). NCLUVE TABLE
17,007 |DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y UNes | § 8464400 300 s 25303200 951 s 804.96400
[TRASLADO INTERNO EN OBRA
s [ASULER D SEALLUNRG 500 X 0500 (INGLUYE INSTALAGION, Y omes | 8 2605700 o S 0081100 . s 013000
17,009 | TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO ¥ LOGISTICA) R |5 25130 000 B - 000 s N
TOTALES S 2.180.412.059,00 B 12.850.788.487,00
(OBSERVACIONES
En la presente Acta No. se realiza el cobro de los de obra para el componente Sequridad y Salud en el Trabajo se realiza el cobro del mes de febrero de 2026, para el conponente Didlogo Ciudadano y Estratégica se realiza el cobro del s de
meyo de 2026,
Notas:
06500 por defect,
L dack
ol campo O tas alas mismas.
FORTOIOIA INCLLIYE OBRA EJECUTADA
EEEL) CHJUSTES 51 APLCA WS GORA
EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H) PRESENTE ACTA ACUMJLADA
Y DISEROS DE AL
[COSTO DIRECTO DIAGNGSTICO
[COSTO IVADIAGNGSTICO __%)
[COSTO DIRECTO DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION
[COSTO IVA DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (__%)
[SUBTOTAL COSTO DIAGNGSTICO Y DEAL
[AJUSTES POR GAMBIO DE VIGENGIA (Ver aciaNo___anea)
(4 cosTo ToTAL N s 779.746.584.00
ENSAYOS DE CAVPOY LABORATORIO
[COSTO DIRECTO ENSAYOS.
[COSTO VAENSAYOS (__%)
[FAGTOR MULTIPLIGADOR
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR B 700649.775.00
OBRA EJECUTADA
[cosTo DIRECTO OBRACIVIL s 3301321090500 [ § 1497757 556,00 | § 5.904.649.525,00
[COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (A1U) 42.00%|$ 1416332774300 | § 64255935900 | § 3620350 544,00
() SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU= 42,902%) s 77653864800 | § 214029689700 | 5 12725.208,069.00
COSTO DIRECTO 5G-55T Y 56A s 79502124500 | § 1701245700 | 4119668000
[COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIlU) 21456%| § 17057975800 | § 365018800 | § 5639.16000
[SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 21,456%) s 96560100300 | $ 2066262500 | 5 5003584000
D] VALCR PRODUGTO DEL PORGENTATE DE LA CALFIGACION SG-55T ¥ s prep— PRy Y
[COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL s 7385197600 | 4425500 |5 671351900
[COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AlU) 21456%| § 1584568000 | 5319005 144045300
[SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU= 21,456%) s 89.697.65600 | § 53957400 | 5 515397200
(E) VALOR PRODUGTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFIGACION GESTION SOCIAL (Calficacion obfenida e of periodo Mayo 2026: 100 %) s 8969765600 | § 53957400 | 5 815397200
[cosTo DRECTO PMT s 85642539100 | 5 1557186400 | § 5548561300
[COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) 21.456%| $ 183754619.00 | 5 354108900 [ 5 1904993,00
[SUBTOTAL COSTO PMIT (Incluye AlU= 21,456%) s 104017995000 | § 1891296300 [ 5 67.390606.00
() VALOR PRODUGTO DEL PORCENTAJE DE LA GALIFIGACION PNIT (Calficacion obfeida on of periodo Junio 2026 = 96,00%) s 104017995000 | § 1818644400 [ 5 6340039900
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+DYE+F) s 4927201725700 | § 217965554000 | 5 12846.798.280.00
(H) COSTO TOTAL AIUSTES (Ver acta anexa) 5 60788454000 | sei8488800 | 5 21691469200
Ul it S e Y s 5683125911000 | $ 2263840.42800 | 5 1306371297200
() MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) s s 67915212800 | § 3919.113.891,00
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIGN DEL ANTICIPO () s 56.831259.110,00 | § 1.564.688.30000 | 5 9.144.599.081,00
(L) vALOR ON CLAUSULADEL _ s s N
(M) RETENCION EN GARANTIA (__%) 5 s BE B
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTADE RECIBO (3%) SEGUN CLAUSULADEL CONTRATO No. 9 (1X 3%) s s 6791521300 | 5 391.911.389.00
(0) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGUN CLAUSULADEL CONTRATO No. 9 (1 X 3%) s s 6791521300 | 5 391.911.389.00
P cosTo RECONGCMIENTO POR NCY "ONG CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 - ALACTANG.3 | ¢ pSp— Py Tep—— Py
TOTAL APAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N){(0)+(P) s 57.192567.412.00| $ 1.460.944.969,00 | § 8.392.262.227,00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e

interv entor.

Con la suscripcion de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, asi como el propio, que fue aprobado por el IDU,
garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron Ia totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensay os de laboratorio que soportan la

presente acta hacen parte integral del informe mensual de

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que

s> AN
</

(Dia en leiras)
S

en

ella, de idad con

dias del mes de

por cada uno de los mismos, en Bogota, D.C., a los

Julio 2026

(Firma)
Nombre)| DIEGO FERNEY ESPINOSA S
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Expediente Conecta IDU 202543519090000009E

de
Wes enque e frma e 0] TR e de ct)
A/,%Q o2 ok
(Firma) . /O A

Nombre) ROSELLY DEL CARMEN PAJARO FORTICH
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
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