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Convenio de Asociación / Contrato No: 1658 del 4/29/2026 95

Periodo de ejecución del 5/3/2026 al 5/31/2026 210

214

6/1/2026 6/30/2026
DIAS COSTOS 

FIJOS
30

DIAS COSTOS 

VARIABLES
30

SDIS Asociado
EJECUTADO 

SDIS

EJECUTADO 

Asociado

PROMEDIO

 SDIS
DIFERENCIA

PROMEDIO 

ASOCIADO
DIFERENCIA SDIS Asociado

Coordinador/a 1 $ 37,093,140 $ 37,093,140 $ 0 $ 5,299,020 $ 0 $ 5,299,020 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10,244,772 $ 0 $ 26,848,368

Profesional en Trabajo Social 2 $ 63,585,690 $ 63,585,690 $ 0 $ 9,083,670 $ 0 $ 9,083,670 $ 0 $ 0 $ 0 $ 17,561,762 $ 0 $ 46,023,928

Profesional en Psicología 2 $ 63,585,690 $ 63,585,690 $ 0 $ 9,083,670 $ 0 $ 9,083,670 $ 0 $ 0 $ 0 $ 17,561,762 $ 0 $ 46,023,928

Profesional en Terapia Ocupacional 2 $ 63,585,690 $ 63,585,690 $ 0 $ 9,083,670 $ 0 $ 9,083,670 $ 0 $ 0 $ 0 $ 17,561,762 $ 0 $ 46,023,928

Profesional en Nutrición 1 $ 31,792,845 $ 31,792,845 $ 0 $ 4,541,835 $ 0 $ 4,541,835 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8,780,881 $ 0 $ 23,011,964

Profesional en Deportes, Educación Física y 

Recreación
1 $ 31,792,845 $ 31,792,845 $ 0 $ 4,541,835 $ 0 $ 4,541,835 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8,780,881 $ 0 $ 23,011,964

Tallerista en artes oficios. 3 $ 62,561,730 $ 62,561,730 $ 0 $ 8,937,390 $ 0 $ 8,937,390 $ 0 $ 0 $ 0 $ 17,278,954 $ 0 $ 45,282,776

Auxiliares de enfermería 7 $ 145,977,370 $ 145,977,370 $ 0 $ 20,853,910 $ 0 $ 20,853,910 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40,317,559 $ 0 $ 105,659,811

Técnico Facilitadores-as 7 $ 145,977,370 $ 145,977,370 $ 0 $ 20,853,910 $ 0 $ 20,853,910 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40,317,559 $ 0 $ 105,659,811

Técnico administrativo o en Gestión Documental y 

Archivo
1 $ 20,853,910 $ 20,853,910 $ 0 $ 2,979,130 $ 0 $ 2,979,130 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,759,651 $ 0 $ 15,094,259

Técnico en Gestión ambiental 1 $ 20,853,910 $ 20,853,910 $ 0 $ 2,979,130 $ 0 $ 2,979,130 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,759,651 $ 0 $ 15,094,259

Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) 6 $ 125,389,194 $ 125,389,194 $ 0 $ 17,912,742 $ 0 $ 17,912,742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34,631,301 $ 0 $ 90,757,893

Servicios Generales 8 $ 165,308,920 $ 165,308,920 $ 0 $ 23,615,560 $ 0 $ 23,615,560 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45,656,749 $ 0 $ 119,652,171

$ 978,358,304 $ 978,358,304 $ 0 $ 139,765,472 $ 0 $ 139,765,472 $ 0 $ 0 $ 0 $ 270,213,244 $ 0 $ 708,145,060

Servicio De Vigilancia Del 03 De mayo Al 30 De

Junio Del 2026
$ 35,772,292 $ 27,772,292 $ 8,000,000 $ 14,364,979 $ 4,137,931 $ 14,364,979 $ 0 $ 4,137,931 $ 0 $ 27,772,292 $ 8,000,000 $ 0

$ 8,858,115 $ 6,858,115 $ 2,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6,858,115

$ 91,162,506 $ 73,162,506 $ 18,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 73,162,506

$ 431,359,565 $ 431,359,565 $ 0 $ 61,622,795 $ 0 $ 61,622,795 $ 0 $ 0 $ 0 $ 119,137,403 $ 0 $ 312,222,162

$ 129,738,840 $ 129,738,840 $ 0 $ 18,534,120 $ 0 $ 18,534,120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35,832,632 $ 0 $ 93,906,208

$ 153,227,305 $ 153,227,305 $ 0 $ 4,734,760 $ 0 $ 21,889,615 $ 17,154,855 $ 0 $ 0 $ 7,236,730 $ 0 $ 145,990,575

$ 79,170,910 $ 0 $ 79,170,910 $ 0 $ 11,310,130 $ 0 $ 0 $ 11,310,130 $ 0 $ 0 $ 21,866,251 $ 0

bienes consumibles $ 46,446,925 $ 0 $ 46,446,925 $ 0 $ 6,635,275 $ 0 $ 0 $ 6,635,275 $ 0 $ 0 $ 12,828,198 $ 0

desgaste y uso de los bienes no consumibles $ 153,291,145 $ 0 $ 153,291,145 $ 0 $ 21,898,735 $ 0 $ 0 $ 21,898,735 $ 0 $ 0 $ 42,337,554 $ 0

Sub total Costos fijos $ 2,107,385,907 $ 1,800,476,927 $ 306,908,980 $ 239,022,126 $ 43,982,071 $ 256,176,981 $ 17,154,855 $ 43,982,071 $ 0 $ 460,192,301 $ 85,032,003 $ 1,340,284,626
Costos Variables $ 18,952,389 $ 90,249

$ 61,071,320 $ 0 $ 61,071,320 $ 0 $ 7,877,990 $ 0 $ 0 $ 8,561,400 $ 683,410 $ 0 $ 15,499,138 $ 0

$ 812,793,400 $ 745,933,050 $ 66,860,350 $ 96,222,147 $ 8,622,780 $ 104,570,053 $ 8,347,906 $ 9,372,946 $ 750,166 $ 189,307,214 $ 16,964,436 $ 556,625,836

Absorbentes y otros elementos de

cuidado
$ 10,083,680 $ 0 $ 10,083,680 $ 0 $ 1,413,600 $ 0 $ 0 $ 1,413,600 $ 0 $ 0 $ 1,413,600 $ 0

$ 883,948,400 $ 745,933,050 $ 138,015,350 $ 96,222,147 $ 17,914,370 $ 104,570,053 $ 8,347,906 $ 19,347,946 $ 1,433,576 $ 189,307,214 $ 33,877,174 $ 556,625,836

Costos por realización

Cupo de emergencia $ 4,447,030 $ 4,447,030 $ 0 $ 0 $ 0 $ 635,290 $ 635,290 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 4,447,030 $ 0 $ 4,447,030 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 635,290 $ 635,290 $ 0 $ 0 $ 0

Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas 

a medio familiar y social, etc).
 $                      -    $                      -    $                              -    $                      -    $                  -   $ 0 $ 0 $ 0

 $                      -    $                      -    $                              -    $                      -    $                  -   $ 0 $ 0 $ 0

 $                      -    $                      -    $                              -    $                      -    $                  -   $ 0 $ 0 $ 0

 $               -1,881  $                      -    $                              -    $                      -    $                  -   -$ 129 $ 0 -$ 129

$ 2,995,781,337 $ 2,546,409,977 $ 449,371,360 $ 335,242,392 $ 61,896,441 $ 360,747,034 $ 25,502,761 $ 63,965,307 $ 2,068,866 $ 649,499,644 $ 118,909,177 $ 1,896,910,333

Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

 $       17,152,974  $                      -    $                      -    $                      -    $                  -   $ 549,952,684 $ 0 $ 549,952,684

 $         8,347,906  $                      -    $                      -    $     1,433,576 $ 232,458,668 $ 0 $ 232,458,668

 $                      -    $                      -    $                      -    $        635,290 $ 0 $ 0 $ 0

$ 25,500,880 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 635,290 $ 782,411,352 $ 782,411,352

Observaciones:  
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Proyecto de inversión: 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C % Ejecución Física
Nombre del Servicio: CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE % Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA Fecha inicio

 Periodo ejecutado 

JUNIO

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES Fecha fin

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem

C
a
n

ti
d
a

d

Totales

Aportes

De acuerdo con la estructura 

de costos

 Total ejecutado  Recursos 

Pendiente por 

ejecutar SDIS 

Costos Fijos

Subtotal Recurso Humano

Tarifas Servicio De Vigilancia Del 01 De Julio Al

Tarifas Servicio De Vigilancia Del 15 De Julio Al

Reconocimiento al inmueble

Mantenimiento al inmueble

Servicios Públicos

elementos de aseo institucional

Elementos de Aseo Personal

Alimentación

Subtotal Costos Variables

Total costos:

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos

Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables

Recursos No ejecutados- Mes costos por realización

Total Recursos Sin Ejecutar 

Subtotal por costos por realización / Causación

Mayor Valor Soportado:

Menor Valor Soportado:

Ajuste a la Decena:

Eyleen Maciel Navarro Arevalo

C.C. 1.026.578.363 de Bogota

Revisor fiscal

CORPORACIÓN MULTIÈTNIAS

C.C. 41.762.654

Representante Legal 

CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

María del Carmen García


