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RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS Número de Compromiso: 84525 Valor Total: 76.799.331.758,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 901887085 Tercero: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: CONTRATO DE OBRA Número: 4303/2024 Fecha: 19/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto: DEO CON 4303/2024 VIGENCIA FUTURA P: 31/07/2026 SOL-114-19-02-25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - 
QUIBDÓ EN LOS DPTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM 
OBLIGACION ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE ENTIDAD 

PAGADORA CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO NUMERO FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR 
DEDUCCION

ES
VALOR NETO CTA/CHEQU

E BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2025-02-24 482825 2.103.481.101
,72

15.260.076,
72

456525 51720825 2025-02-28 2.103.481.10
1,72

238.257.988,0
0

1.865.223.113,7
2

408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE5 13-01-01-DT CON 4303/2024 ACTA OBRA 3 DE ENERO 
2025 RADICADO 457

2025-02-24 485325 7.000.000.000
,00

0,00 465125 7.000.000.000,00 64244425 2025-03-12 7.000.000.00
0,00

0,00 7.000.000.000,0
0

408917052 BANCO DE 
OCCIDENTE

  CONTRATO DE 
OBRA

4303/2024 13-01-01-DT CON 4303/2024  ACTA AUTORIZACION DE 
PAGO GSOC ANTICIPO  RADICADO 455

2025-05-15 1180925 370.230.479,1
5

-370.230.479,15 64244425 2025-03-12   

2025-06-24 1569325 186.014.435,6
0

-186.014.435,60 64244425 2025-03-12   

2025-09-07 2446725 288.630.642,8
6

-288.630.642,86 64244425 2025-03-12   

2025-09-23 2635125 335.062.638,2
6

-335.062.638,26 64244425 2025-03-12   

2025-10-15 2982325 231.051.668,1
9

-231.051.668,19 64244425 2025-03-12   

2025-10-27 3068725 1.141.146.307
,70

-1.141.146.307,70 64244425 2025-03-12   

2025-11-25 3442925 1.138.286.850
,23

-1.138.286.850,23 64244425 2025-03-12   

2025-12-22 3869625 1.371.581.150
,05

-1.371.581.150,05 64244425 2025-03-12   

2025-03-25 744425 488.922.898,8
8

3.546.977,8
8

711425 10252522
5

2025-04-09 488.922.898,
88

55.379.525,00 433.543.373,88 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE9 13-01-01-DT CON 4303/2024 ACTA OBRA 4 - FEBRERO DE 
2025 RADICADO 1343
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2025-03-14 690725 2.280.071,13 26.245,62 707325 12123462
5

2025-04-28 2.280.071,13 409.777,00 1.870.294,13 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 7 13-01-01-DT Cont. 4303/2024 - Acta de Ajuste 2 - Diciembre-
2024, Dpto Choco, Radicado 907

2025-03-14 690825 3.317.602,24 24.068,13 707425 12123562
5

2025-04-28 3.317.602,24 375.780,00 2.941.822,24 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 8 13-01-01-DT Cont. 4303/2024 - Acta de Ajuste 3 - Enero-2025, 
Dpto Choco, Radicado 972

2025-04-15 918025 10.276.122,24 74.549,95 877725 12123732
5

2025-04-28 10.276.122,2
4

1.163.960,00 9.112.162,24 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE11 13-01-01-DT Contrato 4303/2024 acta de ajuste No.04 Pro 
mes de febrero/2025 radicado 1615

2025-04-15 927125 41.355.684,20 300.022,15 885325 12123962
5

2025-04-28 41.355.684,2
0

4.684.292,00 36.671.392,20 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE10 13-01-01-DT Contrato 4303/2024 acta de ajuste No.3 mes de 
enero/2025 radicado 1646

2025-05-14 1175925 4.957.426.800
,49

38.650.434,
64

1127325 15426002
5

2025-05-21 4.957.426.80
0,49

603.455.339,0
0

4.353.971.461,4
9

408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE14 13-01-01-DT Contrato 4303/2024 acta de obra No.5 mes de 
marzo/2025 radicado 3175

2025-05-21 1243225 4.565.098,04 33.118,31 1191825 16637252
5

2025-05-28 4.565.098,04 494.423,00 4.070.675,04 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 16 13-01-01-DT CON 4303/2024 ACTA AJUSTE 4 DE FEBRERO 
2025 RADICADO 3334

2025-06-12 1457525 91.085.901,15 660.798,82 1411325 19715532
5

2025-06-18 91.085.901,1
5

10.317.157,00 80.768.744,15 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE18 13-01-01-DT Contrato 4303/2024 acta de Ajuste No.6 mes de 
abril/2025 radicado 4931

2025-06-24 1569125 2.490.753.733
,83

19.419.089,
43

1526725 21637572
5

2025-06-27 2.490.753.73
3,83

303.193.310,0
0

2.187.560.423,8
3

408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE17 13-01-01-DT CON 4303/2024 ACTA OBRA 6 DE ABRIL 2025 
RADICADO 4809

2025-06-23 1563225 174.520.157,5
4

1.266.087,4
4

1519125 21641672
5

2025-06-27 174.520.157,
54

19.767.623,00 154.752.534,54 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE19 13-01-01-DT ACTA DE AJUSTE 5 CONT 4303/2024 MAR 
2025 RADICADO 4933

2025-07-21 1891925 122.893.284,2
3

891.551,13 1848425 25710172
5

2025-07-25 122.893.284,
23

13.919.930,00 108.973.354,23 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 22 13-01-01-DT CON 4303/2024 ACTA AJUSTES PROVISIONAL 
7 -  MAYO 2025  RADICADO 7018

2025-07-22 1898425 12.183.930,56 88.390,49 1855625 25880622
5

2025-07-28 12.183.930,5
6

1.380.055,00 10.803.875,56 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 21 13-01-01-DT Cont.  4303/2024 - Acta de Ajuste 6 - Abril-2025, 
Dpto Choco - Radicado 7009

2025-07-30 1980225 4.162.308.571
,24

68.580.571,
44

1939725 27065532
5

2025-08-01 4.162.308.57
1,24

503.997.527,0
0

3.658.311.044,2
4

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 24 13-01-01-DT ACTA DE OBRA 8 CONT 4303/2024 JUN 2025 
RADICADO 7496

2025-07-30 1983425 210.939,97 1.530,30 1943525 27147542
5

2025-08-04 210.939,97 23.892,00 187.047,97 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 25 13-01-01-DT Cont.  4303/2024 - Acta de Ajuste 7 - Mayo-2025, 
Dpto Choco - Radicado 7774

2025-07-31 1996125 3.093.807.227
,36

24.120.778,
55

1976325 27887392
5

2025-08-08 3.093.807.22
7,36

376.601.524,0
0

2.717.205.703,3
6

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 20 13-01-01-DT ACTA DE OBRA 7 CONT 4303/2024 MAY 2025 
RADICADO 7760

2025-07-31 1996225 152.462.570,9
7

1.106.066,7
6

1981225 27888102
5

2025-08-08 152.462.570,
97

17.269.195,00 135.193.375,97 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE26 13-01-01-DT ACTA DE AJUSTE 8 CONT 4303/2024 JUN 
2025 RADICADO 7782

2025-08-27 2287125 4.459.858.025
,74

125.141.669
,60

2276525 32569302
5

2025-09-09 4.459.858.02
5,74

536.208.941,0
0

3.923.649.084,7
4

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 28 13-01-01-DT CON 4303/2024  ACTA OBRA 9 -  JULIO 2025  
RADICADO 8869

2025-08-27 2289225 14.000.000.00
0,00

0,00 2328925 14.000.000.000,00 33264762
5

2025-09-11 14.000.000.0
00,00

0,00 14.000.000.000,
00

408917052 BANCO DE 
OCCIDENTE

  CONTRATO DE 
OBRA

4303/2024 13-01-01-DT Contrato 4303/2024 anticipo MEJORAMIENTO 
DE SITIOS CRÍTICOS GESTIÓN PREDIAL 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA MEDELLIN QUIBDÓ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA.  radicado 8867

2025-10-22 3042025 293.082.626,0
0

-293.082.626,00 33264762
5

2025-09-11   

2026-07-21 2453126 1.800.018.737
,58

-1.800.018.737,58 33264762
5

2025-09-11   

2026-07-24 2487026 1.624.934.516
,75

-1.624.934.516,75 33264762
5

2025-09-11   

2026-08-24 2920326 2.006.243.003
,97

-2.006.243.003,97 33264762
5

2025-09-11   

2025-09-23 2634925 4.843.525.546
,37

91.979.066,
63

2629125 36881482
5

2025-10-02 4.843.525.54
6,37

585.583.690,0
0

4.257.941.856,3
7

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE29 13-01-01-DT Contrato 4303 de 2024 - Acta de Obra con 
Estudios Nro 10 - Dpto del Choco, pago 
correspondiente al mes de Agosto de 2025 según 
Radicado 10251

2025-09-29 2694325 153.014.127,3
3

1.110.068,1
2

2693925 39434332
5

2025-10-20 153.014.127,
33

17.331.668,00 135.682.459,33 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 33 13-01-01-DT CON 4303/2024  ACTA DE AJUSTE 9; JULIO 
2025  RADICADO 10933

2025-09-28 2687325 67.610,73 490,50 2685125 39444862
5

2025-10-20 67.610,73 7.658,00 59.952,73 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 32 13-01-01-DT CON 4303/2024 ACTA  8 DEFINITIVO ACTA DE 
AJUSTES  JUNIO DE  2025 RADICADO 10932
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2025-10-15 2985825 20.827.631,33 151.097,75 2974925 39617502
5

2025-10-21 20.827.631,3
3

2.359.114,00 18.468.517,33 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE30 13-01-01-DT CON 4303-2024 ACTA DE OBRA AJUSTE 
DEFINITIVO No. 09 JULIO 2025 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN 
LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA RADICADO 10934

2025-10-27 3064425 197.218.962,6
1

1.430.759,9
5

3056525 41867642
5

2025-10-31 197.218.962,
61

22.338.681,00 174.880.281,61 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 34 13-01-01-DT CON 4303/2024  ACTA  10 PROVISIONAL  
ACTA DE AJUSTES  AGOSTO DE 2025 
RADICADO 12122

2025-10-27 3064825 188.170.218,6
2

1.365.114,2
3

3057025 41870772
5

2025-10-31 188.170.218,
62

21.313.744,00 166.856.474,62 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 37 13-01-01-DT CON 4303/2024  ACTA 11 PROVISIONAL   
ACTA DE AJUSTES  SEPTIEMBRE DE 2025 
RADICADO 12123

2025-10-27 3068525 4.807.884.776
,47

161.046.808
,17

3060125 41873002
5

2025-10-31 4.807.884.77
6,47

671.699.245,0
0

4.136.185.531,4
7

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 35 13-01-01-DT ACTA DE OBRA 11 CONT 4303/2024 SEP 2025 
RADICADO 12124

2025-10-28 3077925 4.615.626,18 33.484,87 3070825 44108902
5

2025-11-18 4.615.626,18 522.805,00 4.092.821,18 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 36 13-01-01-DT ACTA DE AJUSTE 10 CONT 4303/2024 AGO 25 
RADICADO 12243

2025-11-25 3438925 2.275.229.781
,40

0,00 3396925 2.275.229.781,40 46499342
5

2025-11-28 2.275.229.78
1,40

0,00 2.275.229.781,4
0

408917052 BANCO DE 
OCCIDENTE

  CONTRATO DE 
OBRA

4303/2024 13-01-01-DT Contrato 4303/2024 anticipo mejoramiento sitios 
críticos social y ambiental carretera Medellín 
Quibdó radicado 13682

2026-05-26 1605426 1.759.866.540
,14

-1.759.866.540,14 46499342
5

2025-11-28   

2025-11-25 3442325 5.887.867.926
,36

130.940.031
,59

3399925 47368772
5

2025-12-04 5.887.867.92
6,36

778.808.207,0
0

5.109.059.719,3
6

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE38 13-01-01-DT Contrato 4303 de 2024 - Acta Parcial de Obra 
con Estudios Nro 12 Dpto de Choco, pago 
correspondiente al mes de Octubre de 2025 
según Radicado 13717

2025-11-27 3462725 211.616.117,1
4

1.535.206,6
5

3423525 48985892
5

2025-12-12 211.616.117,
14

23.969.424,00 187.646.693,14 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE40 13-01-01-DT CON 4303-2024 ACTA DE AJUSTE No. 12 
OCTUBRE 2025 MEJORAMIENTO 
MANTENIMIENTO ATENCIÓN DE SITIOS 
CRÍTICOS GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
MEDELLIN QUIBDÓ  EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA 
RADICADO 13953

2025-12-22 3869125 4.788.965.381
,52

130.077.792
,82

3817525 53903312
5

2025-12-29 4.788.965.38
1,52

676.128.107,0
0

4.112.837.274,5
2

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE41 13-01-01-DT contrato 4303/2024 acta de obra No.13 mes de 
noviembre/2025 radicado 20251220 03:23

2026-02-20 324326 1.358.984,58 9.859,00 313726 1.358.984,58 53462726 2026-02-27 1.358.984,58 153.931,00 1.205.053,58 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 42 13-01-01-DT Cont. 4303/2024- Acta de Ajuste 12- Octubre 
2025 -Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-
00328

2026-02-20 324526 173.133.960,4
5

1.256.031,0
2

313826 173.133.960,45 53478026 2026-02-27 173.133.960,
45

19.610.611,00 153.523.349,45 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 43 13-01-01-DT Cont. 4303/2024- Acta de Ajuste 13- Noviembre 
2025 -Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-
00325

2026-02-20 324626 4.564.918.643
,63

46.589.841,
19

313926 4.564.918.643,63 53500526 2026-02-27 4.564.918.64
3,63

652.688.901,0
0

3.912.229.742,6
3

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 44 13-01-01-DT Cont. 4303/2024- Acta de Obra 14- Diciembre 
2025 -Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-
00567

2026-02-19 317126 162.437.572,0
0

1.178.432,1
7

307426 162.437.572,00 62862926 2026-03-06 162.437.572,
00

18.399.048,00 144.038.524,00 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE45 13-01-01-DT Cont. 4303/20243- Acta de Ajuste 14- Diciembre-
2025 -Dpto Choco- Radicado INVIAS-CP-R25-
00598

2026-03-24 762226 2.564.551.717
,05

69.116.433,
54

782226 10028082
6

2026-03-31 2.564.551.71
7,05

500.785.789,0
0

2.063.765.928,0
5

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE46 13-01-01-DT Contrato 4303/2024 acta de Obra No.15 
enero/2026 radicado INVIAS-CP-R26-1869

2026-03-25 765926 168.007.599,0
9

1.218.840,9
3

786426 10113522
6

2026-03-31 168.007.599,
09

19.029.955,00 148.977.644,09 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE50 13-01-01-DT Contrato 4303/2024 acta de Ajuste No.15 
enero/2026 radicado INVIAS-CP-R26-1870

2026-04-08 963026 23.352.525,92 169.415,04 992826 12243292
6

2026-04-16 23.352.525,9
2

2.598.738,00 20.753.787,92 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA 48 13-01-01-DT CDO 4303/2024 ACTA DE OBRA, AJUSTE DEF. 
No.14  DEL MES DE  DICIEMBRE/2025  
RADICADO INVIAS CP- R26-1853
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2026-03-24 760426 5.596.540,19 40.601,10 779526 12465892
6

2026-04-17 5.596.540,19 633.912,00 4.962.628,19 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE47 13-01-01-DT Contrato 4303/2024 acta de ajuste No.13 
noviembre/2024 radicado INVIAS-CP-R26-1863

2026-04-21 1155826 2.385.260.787
,25

50.320.849,
67

1186526 16322142
6

2026-05-13 2.385.260.78
7,25

785.007.815,0
0

1.600.252.972,2
5

408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA 54 13-01-01-DT ACTA DE OBRA 16 CONT 4303/2024 FEB 26 
RADICADO INVIAS-CP-R26-2350

2026-06-02 1721426 0,25 0,00 2076326 26526592
6

2026-07-15 0,25 0,00 0,25 408919959 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA 62 13-01-01-DT CDO 4303/2024 ACTA DE OBRA, No.18  DEL 
MES DE  ABRIL/2026  RADICADO  INVIAS CP-
R26-5972

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas
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RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS Número de Compromiso: 1125924 Valor Total: 2.600.000.000,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 901887085 Tercero: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: CONTRATO DE OBRA Número: 4303/2024 Fecha: 14/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto: GSCP CON 4303/2024 PLZ 31/0/2026 VBOG-086638 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DPTOS 
DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM 
OBLIGACION ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE ENTIDAD 

PAGADORA CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO NUMERO FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR 
DEDUCCION

ES
VALOR NETO CTA/CHEQU

E BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2024-12-12 3486624 1.602.673.251
,35

11.626.877,
35

3207124 50053102
4

2024-12-20 1.602.673.25
1,35

181.532.272,0
0

1.421.140.979,3
5

408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA 17916 13-01-01-DT Cont. 4303/2024 - Acta de Obra No. 02 - 
Diciembre/2024, Dpto choco, Radicado 17916

2024-12-18 3677324 394.028.348,9
6

7.211.354,9
6

3268524 50652762
4

2024-12-24 394.028.348,
96

112.592.024,0
0

281.436.324,96 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 1 13-01-01-DT ACTA DE OBRA PARCIAL 01 NOVIEMBRE 
CONT 4303/2024 RADICADO 17915

2025-03-23 736425 600.000.000,0
0

0,00 704525 600.000.000,00 11451212
5

2025-04-22 600.000.000,
00

0,00 600.000.000,00 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA 1 13-01-01-DT CON  4303/2024 ACTA DE OBRA No.1 DEL 
MES DE  NOVIEMBRE/2024 RADICADO 17915

2025-03-14 690625 1.337.680,67 0,00 655725 12124202
5

2025-04-28 1.337.680,67 0,00 1.337.680,67 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 7 13-01-01-DT Cont. 4303/2024 - Acta de Ajuste 2 - Diciembre-
2024, Dpto Choco, Radicado 907

2025-03-28 763025 1.960.719,02 14.224,38 736325 12124312
5

2025-04-28 1.960.719,02 222.088,00 1.738.631,02 408916245 BANCO DE 
OCCIDENTE

  FACTURA FE 6 13-01-01-DT CON 4303/2024 ACTA AJUSTES 1 -  
NOVIEMBRE 2024  RADICADO 905

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas
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