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ACTA ACLARATORIA AL OTROSI No. 02 AL CONTRATO N° 25SS151F2642 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE
EDUCACION Y LA CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

CONSIDERACIONES

1. Que, entre el Departamento de Antioquia y la Corporacion Interuniversitaria de Servicios — CIS
se suscribio el Contrato No. 258S151F2642 el (06) de noviembre de 2025, cuyo plazo de
ejecucion, luego de la Prérroga N° 1, se encontraba vigente hasta el 31 de agosto de 2026.

2. Que en la fecha se suscribié el Otrosi No. 02 al citado contrato, mediante el cual se prorrogo
el plazo contractual en un (1) mes y veintiin (21) dias y se adicion6 su valor en la suma de
CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL CIENTO OCHO PESOS M/ICTE ($14.422.793.108), para un valor total de SETENTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($78.739.845.693).

3. Que, revisado el texto del Otrosi No. 02, se advirtid un error de digitacion en su Clausula
Primera, en la cual se consignoé que la prérroga del plazo se contaria "a partir del (31) de agosto
de 2026", fijandose como nueva fecha de finalizacién el 21 de octubre de 2026.

4. Que, el (31) de agosto de 2026 corresponde a la fecha de terminacion del plazo contractual
actualmente vigente (resultante de la Prorroga N° 1) y por lo tanto, dicho dia pertenece en su
totalidad al periodo ya transcurrido del contrato; en consecuencia, el periodo adicional pactado
mediante el Otrosi No. 02, al ser un lapso consecutivo y adicional al plazo vigente, solo puede
empezar a computarse a partir del dia calendario siguiente, esto es, el (01) de septiembre de
2026, sin que ello implique modificacion alguna a la duracién total del periodo adicional pactado
un (1) mes y veintiun (21) dias).

5. Que, la Clausula Sexta del Otrosi No. 02 clausula que no incurrié en el error advertido ya
establecia correctamente que el plazo total del contrato seria de Nueve (9) meses y Catorce (14)
dias, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio (08) de enero de 2026). Efectuado el
computo exacto de dicho plazo total, la fecha de finalizacion correcta del contrato corresponde al
al (21) de octubre de 2026 y por error, se consigné en la Clausula Primera del Otrosi No. 02.

6. Que, la presente correccion es de naturaleza estrictamente aclaratoria y no sustancial, por
cuanto no modifica el objeto, el valor, ni la duracién total del periodo adicional pactado en el Otrosi
No. 02, la cual se mantiene inalterada en un (1) mes y veintiun (21) dias; Unicamente se ajusta el
punto de partida calendario de dicho periodo y en consecuencia, la fecha de finalizacion, para
hacerlos coincidir con el plazo total ya acordado en la Clausula Sexta del referido Otrosi.

7. Que, los errores de digitacion o de computo de fechas que no alteren el consentimiento de las
partes, el objeto, ni el valor del contrato pueden corregirse mediante acta aclaratoria, sin que se
requiera la suscripcion de un nuevo otrosi modificatorio, en aplicacién de los principios de
economia y eficacia que rigen la contratacion estatal.
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8. Que, la presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia expresa de la correccion
advertida y para su correspondiente publicacion en el SECOP I, junto con el Otrosi No. 02 al
Contrato No. 25SS151F2642.

Que, por lo anterior, las partes acuerdan aclarar el Otrosi No. 02 en los siguientes términos:

CLAUSULA UNICA. ACLARACION DE LA CLAUSULA PRIMERA DEL OTROSI No. 02: Corrijase
la Clausula Primera del Otrosi No. 02 al Contrato No. 25SS151F2642, la cual, por efecto de la
presente acta, quedara asi:

"CLAUSULA PRIMERA. PRORROGA DEL PLAZO: Prorréguese el plazo del contrato establecido
en la Clausula Sexta, en un (1) mes y veintitin (21) dias, contados a partir del (01) de septiembre de
2026, fijandose como nueva fecha de finalizacion el (21) de octubre de 2026."

PARAGRAFO: Las demas clausulas, términos, valores y condiciones del Otrosi No. 02 y del Contrato
No. 26S§S151F2642 incluidas la Clausula Sexta (Plazo) y la Clausula Tercera (Valor) en la redaccion
dada por el Otrosi No. 02, no sufren modificacion alguna y conservan plena vigencia.

PUBLICACION: La presente Acta Aclaratoria se publicara en el SECOP Il junto con el Otrosi No. 02,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para constancia, se firma la presente Acta Aclaratoria en Medellin, a (01) de septiembre de 2026.
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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