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Montería, 12 de agosto de 2026 

 

Señor(es): 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
Arq. Maria Stella Flórez Jiménez 
Supervisora. 
 
Referencia: Contrato No. SI-CMA-010-2025 cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CAMU LOS CORDOBAS” 

 

Asunto: Solicitud de Suspensión 

Cordial saludo, 

Yo, Saray Soraya Páez Martínez, en calidad de representante legal del CONSORCIO SALUD CAMU 
LOS CÓRDOBAS, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del contrato de la 
referencia por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario, con fundamento en la expedición 
de nuevos lineamientos normativos aplicables a la infraestructura y habilitación de los servicios de 
salud y en la necesidad de realizar una revisión técnica integral de los estudios y diseños que 
actualmente se encuentran en desarrollo. 

HECHOS 

1. Que en fecha 18 de febrero de 2026, el Departamento de Córdoba y el CONSORCIO SALUD CAMU 
LOS CÓRDOBAS suscribieron el Contrato de Consultoría No. SI-CMA-010-2025, cuyo objeto 
corresponde a los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA 
ESE CAMU LOS CÓRDOBAS”, con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, la cual fue firmada el día diez (10) de abril de 2026. 

2. Que, a la fecha de presentación de la presente solicitud, el desarrollo de la consultoría presenta un 
avance técnico significativo. En el marco de la ejecución contractual, se han adelantado y/o culminado 
actividades fundamentales para la estructuración del proyecto, entre ellas los estudios de suelos y las 
actividades de levantamiento y estudio topográfico, insumos que constituyen la base técnica para el 
desarrollo de las diferentes especialidades que integran los estudios y diseños. De igual manera, se 
encuentra en etapa avanzada el desarrollo del componente arquitectónico, particularmente la 
elaboración y consolidación de las plantas arquitectónicas de la nueva sede, para lo cual previamente 
se ha trabajado en la definición del Programa Médico-Arquitectónico (PMA), las áreas requeridas, la 
organización funcional de los diferentes ambientes y las relaciones entre los servicios que conforman 
el proyecto. 
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2. El alcance contractual comprende, entre otros componentes, el desarrollo del diseño arquitectónico, 
incluyendo el PMA (Programa Médico-Arquitectónico), localización e implantación del proyecto, 
cuadros de áreas, plantas arquitectónicas, planta de cubiertas, cortes, fachadas, detalles 
arquitectónicos, cuadros de ventanas y puertas, así como los demás productos requeridos para la 
correcta definición del proyecto. Igualmente, contempla los diseños estructurales, eléctricos, 
hidrosanitarios, gases medicinales, ventilación mecánica y aire acondicionado, red contra incendios y 
demás especialidades necesarias para la ejecución proyecto de la referencia. 

3. Dentro de las obligaciones técnicas del contratista de consultoría se establece que los estudios y 
diseños deben desarrollarse en concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos 
vigentes, así como con los estándares actuales aplicables a las diferentes especialidades relacionadas 
con el proyecto. De igual manera, se establece expresamente la obligación de acatar las disposiciones 
normativas nacionales que afecten la ejecución de la consultoría en sus aspectos técnicos. 

4. Durante la ejecución de la consultoría se ha producido un cambio en el marco normativo aplicable 
al sector salud, derivado de la expedición de la Resolución 1732 de 2026 del Ministerio de Salud y 
Protección Social de fecha 05 de agosto de 2026, mediante la cual se establecen nuevos 
lineamientos relacionados con la inscripción de prestadores de servicios de salud y las condiciones 
para la habilitación de los servicios de salud, sustituyendo el marco normativo que se encontraba 
vigente al momento de estructuración y desarrollo inicial de la consultoría. 

5. La modificación del marco normativo resulta particularmente relevante para el presente contrato, 
teniendo en cuenta que los diseños objeto de la consultoría corresponden a una infraestructura 
destinada a la prestación de servicios de salud y que, por tanto, los espacios, áreas, relaciones 
funcionales, circulaciones, condiciones de acceso, ambientes, servicios y demás componentes del 
proyecto deben responder a los requisitos técnicos y funcionales exigibles para este tipo de 
edificaciones. 

6. En consecuencia, la entrada en vigencia del nuevo marco normativo hace necesario que el equipo 
técnico especializado del Consultor, y particularmente los profesionales con experiencia en 
arquitectura hospitalaria y diseño de infraestructura para servicios de salud, realicen un proceso de 
revisión detallada de la normativa anterior frente a los nuevos lineamientos, con el propósito de 
identificar las modificaciones, nuevos requerimientos, condiciones técnicas y criterios de diseño que 
puedan tener incidencia sobre el proyecto actualmente desarrollado. 

7. Esta revisión no corresponde a una actividad meramente documental o de lectura normativa, sino 
a un proceso de verificación técnica y funcional de los diseños arquitectónicos hospitalarios 
actualmente desarrollados, dado que cualquier modificación en los criterios de habilitación o en las 
condiciones técnicas de los ambientes puede tener incidencia directa sobre las plantas 
arquitectónicas, cuadros de áreas, relaciones funcionales, circulaciones, rutas asistenciales, ubicación 
y dimensiones de ambientes, servicios de apoyo, accesos y demás componentes del proyecto. 

8. Por lo anterior, resulta técnicamente necesario revisar las plantas arquitectónicas y demás 
productos desarrollados hasta la fecha, contrastándolos con los nuevos requerimientos establecidos 
en la Resolución 1732 de 2026 y demás disposiciones que resulten aplicables, con el fin de determinar 
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cuáles componentes cumplen con los nuevos lineamientos, cuáles requieren ajustes y cuáles, 
eventualmente, deben ser rediseñados. 

9. Dicha revisión deberá efectuarse de manera articulada entre las diferentes especialidades que 
conforman la consultoría, toda vez que eventuales modificaciones en la distribución arquitectónica 
pueden generar impactos sobre los diseños estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, de gases 
medicinales, ventilación mecánica, aire acondicionado, red contra incendios, redes lógicas y demás 
componentes técnicos. 

10. Adicionalmente, el contrato establece que el Consultor debe atender los requerimientos técnicos 
de la Entidad y las recomendaciones o ajustes derivados de los procesos de revisión y aprobación de 
los proyectos, así como adelantar las diferentes fases y entregables conforme a las metodologías y 
requerimientos aplicables al sector salud. 

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD 

En la Cláusula 3 – Alcance del Objeto del contrato establece que el Consultor debe ejecutar las 
actividades de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 
documentos del proceso. 

En la Matriz de Riesgos del contrato se contempla expresamente, en el Riesgo No. 18 – Cambios en 
normatividad, el supuesto consistente en la “modificación de lineamientos técnicos sustento de la 
consultoría”. Para este riesgo se establece como tratamiento la realización de actividades de 
supervisión, controles periódicos e informes mensuales, y se determina que el tratamiento debe 
iniciarse de manera inmediata una vez se presente el evento y culminar una vez se realicen los ajustes 
requeridos para hacer posible la ejecución del contrato. 

De igual manera, la Cláusula 4 – Plazo del Contrato establece que el término de ejecución es de 
ocho (8) meses y contempla la posibilidad de suspender, de común acuerdo entre las partes, el plazo 
de ejecución cuando se presenten circunstancias que afecten el normal desarrollo de las obligaciones 
contractuales y resulte necesario adoptar medidas para superar las causas que originan dicha 
situación. 

En el presente caso, la solicitud de suspensión obedece a la necesidad de garantizar que los productos 
objeto de la consultoría sean desarrollados, revisados y entregados de conformidad con el marco 
normativo aplicable a la infraestructura de servicios de salud vigente durante la ejecución del contrato. 

Debe resaltarse que la situación presentada tiene una incidencia directa sobre el componente 
arquitectónico hospitalario, el cual constituye uno de los productos esenciales de la consultoría. El 
contrato exige la presentación de un Programa Médico-Arquitectónico, relaciones funcionales y rutas 
asistenciales, así como plantas, detalles y demás documentos necesarios para que el proyecto pueda 
avanzar hacia una etapa constructiva con un adecuado nivel de definición técnica. 

Por tal razón, resulta indispensable conceder al equipo de arquitectura hospitalaria el tiempo técnico 
suficiente para estudiar integralmente el nuevo marco regulatorio, realizar el análisis comparativo 



                                                                                           
 

 
                                                                       

Calle 40 #14-22 Ed. Torres de Brizalia Apto 603 / Montería -Córdoba 
 Cel. 313 517 75 51 

 
 

frente a las disposiciones que sirvieron de fundamento para el desarrollo inicial de los diseños y 
actualizar los componentes arquitectónicos que resulten necesarias. 

Es importante precisar que la suspensión solicitada no obedece a una falta de avance, a una 
circunstancia imputable al Consultor ni a una dilación injustificada de las actividades contractuales. 
Por el contrario, tiene como finalidad prevenir reprocesos y garantizar la calidad, integralidad y 
suficiencia técnica de los productos que serán entregados a la Entidad. 

En ese sentido, resulta técnica y contractualmente conveniente suspender temporalmente el contrato 
de la referencia, permitiendo que durante dicho período se adelante la revisión normativa y técnica 
correspondiente, y que, una vez concluida, se reanude la ejecución con los criterios claramente 
definidos y con los productos ajustados a las exigencias aplicables. 

La necesidad de esta revisión se encuentra además relacionada con las obligaciones contractuales 
del Consultor, particularmente aquellas que exigen desarrollar los estudios y diseños conforme a la 
normatividad vigente, atender las disposiciones nacionales que afecten técnicamente la consultoría y 
garantizar la calidad de los productos entregables. 

La presente solicitud tiene como propósito garantizar que los estudios y diseños objeto de la 
consultoría sean entregados con el nivel de calidad técnica requerido y plenamente ajustados al marco 
normativo aplicable a la infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud, evitando 
reprocesos posteriores y garantizando que el proyecto pueda avanzar a las siguientes etapas con 
productos técnica y normativamente consistentes. 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la programación de la mesa técnica y a las 
instrucciones que la Entidad considere pertinentes para formalizar la suspensión solicitada. 

Cordialmente, 

 

 

 

CONSORCIO SALUD CAMU LOS CÓRDOBAS 
Nit: 902.022.923-1 
Representante Legal 
Saray Soraya Páez Martínez 
C.C. No. 1.118.851.065 de Riohacha 
 


