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1 ASISTENTES 

NOMBRE ENTIDAD/DEPENDENCIA 

• Augusto Velasquez 

• Diego Luis Bedoya 

• Carlos Torres 
 

• Cesar A. Ospina M.  

• Fidel Leonardo Bautista  

• Wilmer Gómez 

• Luis Antonio Ospina 
 

• Valentín Barajas 

• Andrés García 

• Alejandro Serrato 

• Álvaro Santamaría Vargas 
 
Los demás asistentes se encuentran relacionados en el 
listado de asistencia anexo a la presente acta, el cual hace 
parte integral de este documento. La suscripción del listado 
de asistencia constituye constancia de su participación en 
la reunión y de la aceptación del contenido consignado en 
la presente acta. 

 

• Secretaria Distrital De Movilidad 
 
 
 
 

• Contratista Unión Temporal Yunex Traffic 2026 
 
 
 
 

• Interventoría Consorcio Electrocapital  

 

2 ORDEN DEL DÍA 

• COMPROMISOS ACTA ANTERIOR 

• SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

• TEMAS RELEVANTES 

 

3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
3.1 Seguimiento a Compromisos anteriores: 
 

COMPROMISOS RESPONSABLES FECHAS ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Presentar protocolo de 
implementación de UPS, de acuerdo 
con el requerimiento realizado por la 
Subdirección de Semaforización. 

Consorcio Electrocapital / 
Secretaría Distrital de Movilidad 

20 de julio 
de 2026 

Cumplido - Remitido mediante 
correo electrónico el 17 de julio 
de 2026. 

Remitir listado de 150 intersecciones 
para conexión de video detectores 
con la central. 

Secretaría Distrital de Movilidad 
31 de julio 
de 2026 

En proceso - Al respecto, la 
Supervisión informó que 
remitirá el listado de las 150 
intersecciones el 10 de agosto 
de 2026. 
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La Interventoría Consorcio Electrocapital dio inicio a la reunión de seguimiento del Contrato de Obra No. 2026-1170, 
con la participación de la UNIÓN TEMPORAL YUNEX TRAFFIC 2026 y el acompañamiento de la Supervisión de la 
Secretaría Distrital de Movilidad, con el propósito de presentar el estado de ejecución contractual, verificar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos y analizar los principales asuntos técnicos, administrativos y operativos 
identificados durante el período. 
 
3.2 Seguimiento al Desarrollo y Avance de Ejecución del Contrato de Obra No. 2026-1170 
 
A continuación, se presentan las cantidades correspondientes a las labores ejecutadas durante el mes de julio de 2026, 
las cuales fueron objeto de una verificación preliminar realizada previamente. 
 
Se deja constancia de que estas cantidades tienen carácter preliminar, dado que las órdenes de servicio registradas en 
la bitácora se encuentran en proceso de depuración, proceso que podría generar variaciones en las cantidades 
presentadas. En consecuencia, las cantidades definitivas serán las que resulten una vez finalizada dicha depuración y 
se consignarán en el informe mensual correspondiente. 
 
Con corte al 31 de julio de 2026, el avance temporal del Contrato corresponde al 20,00 %. Por su parte, el avance 
presupuestal pagado corresponde al 0,00 %, mientras que la ejecución presupuestal estimada acumulada corresponde 
al 19,34 %, valor sujeto a los procesos de revisión, conciliación y aprobación correspondientes y que, por tanto, no 
constituye un valor definitivamente aprobado ni pagado. 
 
• Mantenimientos Preventivos  
  
Componente Eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización.  
  
Con corte al período informado, la Interventoría realizó seguimiento a la ejecución de las actividades programadas y 
atendió los requerimientos formulados por la SDM, manteniendo coordinación permanente con el Contratista para la 
gestión de las novedades identificadas durante la ejecución contractual. 
  
Con corte al 31 de julio de 2026, las actividades de mantenimientos preventivos realizadas corresponden a: 
  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS 

Eléctricos 210 219 

UPS 42 52 

   
Componente de central de semaforización y equipos de control de tráfico de elementos de planta externa del sistema 
de semaforización.  
  
Con corte al 31 de julio de 2026, las actividades realizadas corresponden a: 760  
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS 

Equipos 252 260 

Botones de demanda peatonal 96 97 

Video detectores 100 102 

SPAT 128 130 
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SIGAR Gabinetes 168 171 

  
• Mantenimientos Correctivos  
  
Componente Eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización.  
  
Con corte al 31 de julio de 2026, las actividades realizadas corresponden a: 
  
• Mantenimientos correctivos corresponden a: 
  

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Eléctricos 523 

UPS 28 

 

• Órdenes de Servicios canceladas: 34 
 

• Complementos: 6 
 
2911 - AK 50 X CL 5A 
3790 - AK 80 X CL54 SUR 
2757 - AK  19 X CL37 
3695 - AK 14 X CL 17S 
1363 - KR54 X AC 68 
1479 - KR 70G X AC127 
 

• Modificación de mobiliario: 0 
 

• Implementaciones: 0 
 

• Reparaciones Componente Eléctrico:  
  

TIPO DE MÓDULO RECIBIDOS REPARADOS IRREPARABLES OBSOLETOS PENDIENTES 

LED 213 198 14 1 0 

SONORO 2 2 0 0 0 

 
Componente de central de semaforización y equipos de control de tráfico de elementos de planta externa del sistema 
de semaforización.  
  
Con corte al 31 de julio de 2026, se ha prestado la atención de:  
  

• Mantenimientos correctivos 1112 distribuidos de la siguiente manera:   
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Equipos 1053 

Botones de demanda peatonal 15 
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Video detectores 40 

SPAT 4 

SIGAR Gabinetes 0 

  

• Reprogramaciones: 52 

• Ordenes de servicio canceladas: 75 

• Reparaciones: (11 TrafiCam x-stream BPL wide angle). 

• Irreparables: (15 TrafiCam x-stream BPL wide angle).  
  
Con fundamento en las verificaciones preliminares efectuadas por la Interventoría para el período comprendido entre el 
1 y el 31 de julio de 2026, a la fecha del Comité no se han identificado situaciones que permitan determinar la aplicación 
de descuentos asociados a los Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS. No obstante, la evaluación definitiva de los ANS y 
de las cantidades totales de actividades realizadas en el periodo se efectuará una vez el Contratista presente el informe 
mensual correspondiente y la Interventoría culmine la revisión integral de las órdenes de trabajo y demás soportes 
asociados al período. 
 
3.3 Temas relevantes: 
 

• Con respecto al protocolo de implementación de UPS, la Supervisión informó que el mismo se encuentra acorde 
a las necesidades de la Entidad, por lo tanto, da el visto bueno al este, por lo anterior, se solicita al Contratista 
realizar la revisión y presentar si es el caso observaciones a más tardar el 14 de agosto de 2026. 
 

• La Interventoría informa que, durante las actividades de verificación y seguimiento realizadas en terreno, se ha 
evidenciado la desconexión de las acometidas eléctricas por parte de ENEL en diferentes puntos de 
intervención. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Supervisión mediante el comunicado SEM2-CEC-
SDM-026-26, con radicado ORFEO No. 202661202714192 del 23 de julio de 2026, con el propósito de que se 
adelanten las gestiones correspondientes para su atención. Adicionalmente, durante el desarrollo del presente 
comité, la Interventoría remite mediante correo electrónico la información relacionada con los casos 
identificados, con el fin de complementar el reporte y facilitar el seguimiento de las acciones a implementar. Al 
respecto, la Supervisión informó que realizará el respectivo escalamiento ante ENEL, con el fin de gestionar la 
revisión de los casos reportados y propiciar la no desconexión de las acometidas eléctricas afectadas. 
 

• La interventoría informa que para el mes de Julio se realizó activación de ítem por demanda de limpieza para el 
EXT 1557 - KR 106 X CL 132. 
 

• La Interventoría informó que al momento de realizar los preventivos y correctivos, se ha evidenciado que el 
listado suministrado por la Entidad en referencia a la implementación de collarines o sistemas de seguridad se 
encuentra desactualizado, al respecto la Supervisión enviará el archivo actualizado. 
 

• De acuerdo con la necesidad informada por la SDM de: 
 

1. Realizar la conexión de 150 videodetectores con la central. 
2. Cambiar las baterías en 450 intersecciones priorizadas. 
3. Realizar 650 mantenimientos preventivos del sistema de UPS. 
4. Realizar la investigación de canalizaciones. 
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La Interventoría realizó el respectivo análisis de las actividades contractuales y las necesidades operativas 
identificadas durante la ejecución del contrato, se identificó que se requiere la activación de grupos adicionales 
de trabajo para atender la demanda de las actividades asociadas a los sistemas UPS y a las investigaciones en 
campo, conforme a las siguientes consideraciones: 

 
- Se requiere la activación de 1 grupo adicional de UPS para garantizar el cumplimiento de la meta de 598 

mantenimientos preventivos y un promedio de 20 mantenimientos correctivos. Si bien el listado actualizado 
y remitido por la entidad contempla 605 intersecciones, se han solicitado el retiro de las UPS en 7 de dichos 
externos, situación que implica un listado para atender de 598 intersecciones. 
 

- Se requiere la activación de 2 grupos adicionales de UPS para la implementación de baterías y UPS en 
aproximadamente 450 intersecciones. Con la asignación de 2 grupos el plazo de implementación sería de 
aproximadamente 6 meses. 

 
- Se requiere la activación de 1 grupo adicional para la atención de las actividades de investigación de 

canalización, con el fin de fortalecer la capacidad operativa y garantizar una respuesta oportuna a los 
requerimientos que se presenten durante la ejecución contractual, para este grupo se debe tener en cuenta 
una persona adicional, dado que se requieren mínimo tres personas para el levantamiento y puesta de tapas 
de cámaras de paso. 

 
- Así mismo, se requiere la incorporación de un ítem adicional correspondiente a la disponibilidad de equipo 

de soldadura eléctrica con generador, incluyendo electrodos para soldadura, combustible para el 
funcionamiento del equipo, elementos de protección personal para la ejecución de los trabajos y 
disponibilidad de pulidora eléctrica con sus respectivos discos, con el fin de atender oportunamente las 
necesidades operativas identificadas en campo. 

 
- Se requiere la activación de 1 grupo adicional de videodetección para suplir la necesidad de la entidad 

referente a la interconexión de 150 intersecciones al CEM. 

 
- Se requiere la activación de 1 grupo adicional destinado a actividades de investigación de redes de 

canalización, indicando su composición, personal, equipos, vehículos, herramientas, rendimiento esperado 

y actividades que estaría en capacidad de ejecutar. 

 
De igual forma, la Interventoría manifestó la necesidad de incrementar al equipo de la Interventoría para atender 
esta nueva necesidad. 
 
Al respecto, la SDM está de acuerdo con el análisis realizado por la Interventoría y remitirá mediante oficio la 
solicitud para iniciar el proceso de un posible otrosí al Contrato No. 2026-1170 y No. 2026-1172. 

 
 

• La Interventoría informa que, como resultado de la revisión de la proyección presupuestal del Contrato de Obra 
No. 2026-1170, se evidenció una insuficiencia de recursos para garantizar la ejecución de las actividades hasta 
la fecha prevista de finalización, correspondiente al 31 de marzo. De acuerdo con el análisis efectuado, se 
estima un faltante presupuestal aproximado de noventa y dos millones de pesos ($92.000.000), situación que 
impacta la capacidad financiera para atender la totalidad de las obligaciones contractuales durante el plazo 
establecido, se proyecta que con los recursos que se cuentan la ejecución del contrato podría llegar hasta el 28 
de marzo de 2027, por lo que se pone en conocimiento de la Supervisión esta situación para la evaluación y 
definición de las acciones que correspondan. 
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• El Contratista informó que para las intersecciones que han sido objeto de desmontes e implementación por otros 
Contratistas, se evidencia que esta información no se encuentra actualizada en Mántum. 
 

• El contratista informa la novedad sobre las baterías que entregó almacén de la SDM durante la semana del 27 
al 31 de Julio, estas baterías tienen las placas de inventario con números ya registrados en en Mántum, 
aparecen cómo ya instaladas en terreno, de manera provisional el contratista generó un nuevo código para 
poder asociarlas en Mántum. La entidad manifiesta que se debe generar una reunión con el almacén de la 
entidad para validar esta información y generar procesos de actualización de las placas. 
 

• El contratista manifiesta que el ítem “B-19 Disponibilidad Equipo De Soldadura Y Pulidora” de la oferta 
económica aprobada cuenta con una cantidad mensual proyectada durante todo el contrato de 3,1, sugiere 
registrar en los costos mensuales c un valor de cerrado en este caso 3,0 unidades, a lo cual la interventoría y la 
supervisión se encuentran de acuerdo con lo manifestado y se procederá a realizar la corrección de dicho valor 
en los informes presentados tanto por la interventoría como por el contratista y en el acta de recibo parcial que 
se presentará para la facturación del mes de junio de 2026 y se mantendrá durante toda la ejecución del contrato. 

 
 

COMPROMISOS RESPONSABLES FECHAS 

Remitir a la Interventoría la revisión y 
observaciones, si aplica, al protocolo 
de implementación de UPS 
presentado durante el Comité. 

Unión Temporal Yunex Traffic 2026 14 de agosto de 2026 

Remitir el listado de 150 
intersecciones definidas para la 
conexión de videodetectores con la 
central – CEM. 

Secretaría Distrital de Movilidad 10 de agosto de 2026 

Remitir el archivo actualizado 
correspondiente al listado de 
intersecciones para la implementación 
de collarines o sistemas de seguridad, 
con el fin de disponer de información 
vigente para la ejecución y 
seguimiento de las actividades. 

Secretaría Distrital de Movilidad 14 de agosto de 2026 

Adelantar el escalamiento ante ENEL 
respecto de los casos de desconexión 
de acometidas eléctricas reportados 
por la Interventoría, con el fin de 
gestionar su revisión y atención. 

Secretaría Distrital de Movilidad 14 de agosto de 2026 

Revisar técnica, financiera y 
contractualmente la necesidad de 
activación de grupos adicionales para 
actividades de UPS, investigación de 
canalizaciones y videodetección, así 
como los recursos adicionales 
requeridos para su eventual 
implementación. 

Secretaría Distrital de Movilidad / 
Consorcio Electrocapital / Unión 

Temporal Yunex Traffic 2026 
14 de agosto de 2026 
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APROBADO 
 

 

 
AUGUSTO VELASQUEZ 

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
  

VALENTÍN EDUARDO BARAJAS SANTOS 
CONSORCIO ELECTROCAPITAL 

 

  

   
CESAR OSPINA MARTINEZ 

UNIÓN TEMPORAL YUNEX TRAFFIC 2026 
   

 






