
 

 
 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código: GA-FR-10 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

MINUTA CONTRATO Páginas: 1 de 10 
 
 
 
 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: gestiondocumental@hospitalyolombo.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

CONTRATO NÚMERO: 189-2026 

FECHA DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2026 

 

 

CONTRATANTE: 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ 

NIT: 890.981.536-3 

R. LEGAL: JUAN FERNADO RIVERA USUGA  

CÉDULA: 1.022.094.051 DE ANTIOQUIA (ANTIOQUIA) 

 

 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO ER YOLOMBÓ 

NIT. 902.099.492-8 

R. LEGAL: JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO 

CÉDULA: 10.017.505 de Pereira 

 

 

OBJETO: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y 

FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE YOLOMBÓ ETAPA 1 TORRE CLINICA DE YOLOMBÓ” 

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA Y CINCO (35) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

 

VALOR CONTRATO: 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

SEIS MIL NOVECINETOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS 

($4,489,206,933) 

SUPERVISOR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

SUBGERENCIA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Entre los suscritos a saber, JUAN FERNANDO RIVERA ÚSUGA, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 1.022.094.051 de Antioquia (Antioquia), obrando en nombre y representación de LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ, con Nit. 890.981.536-3, en su calidad 

de Gerente y debidamente facultado para contratar, quien en adelante se denominará LA E.S.E; de un lado 

y del otro el señor JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 

1.017.506 expedida en Pereira (Risaralda), obrando en nombre y representación de CONSORCIO ER 

YOLOMBÓ, con Nit. 902.099.492-8, quien para estos efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos 

acordado celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORÍA, previas las siguientes consideraciones: 1) 

Que LA E.S.E. Hospital San Rafael Yolombó, como institución pública de carácter descentralizado y de 

referencia en la subregión nordeste del departamento de Antioquia, cumple una función estratégica en la 

prestación de servicios de salud, no solo para el municipio de Yolombó, sino también para usuarios 

provenientes de localidades vecinas de la subregión del Nordeste antioqueño. Su naturaleza misional está 

orientada a garantizar el derecho fundamental a la salud mediante una atención integral, oportuna y con 

calidad, sustentada en criterios de eficiencia técnica, equidad en el acceso y seguridad clínica. 2) Que en 

el marco de dicha misión institucional y como parte del proceso continuo de fortalecimiento de su 

capacidad resolutiva, LA E.S.E. ha proyectado la construcción de LA TORRE CLINICA EN SU PRIMERA ETAPA. 

3) Que se hace necesario contratar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato 

de obra, que permita que personal profesional idóneo valore la ejecución del contrato garantizando con 

ello el cumplimiento de las especificaciones de cada producto del contrato.  4) Que la Empresa Social del 

Estado Hospital San Rafael Yolombó es una empresa de categoría especial al interior de las Entidades 

Públicas Descentralizadas del Orden Municipal, regida por la Ley 100 de 1993, Decreto 1876 de 1994 y 

las demás normas que la modifican y complementan.  5) Que según lo establecido en el capítulo IV, artículo 

22 del Acuerdo Número 014 del 21 de octubre de 2024, Acuerdo 009 del 21 de octubre de 2025 - 

ESTATUTO DE CONTRATACIÓN y el Capítulo VI, Artículo 38 de la resolución GH-129 del 14 de noviembre 

de 2024 y resolución GH-139 del 21 de octubre 2025 - MANUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, LA 

ESE, LA ESE adelantó el Proceso de Convocatoria Pública Número 4, la cual fue adjudicada a CONSORCIO 
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ER YOLOMBÓ, con Nit. 902.099.492-8. 6) Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 195, Numeral 6º 

de la Ley 100 de 1993, las Empresas Sociales de la Salud en materia contractual se someten al derecho 

privado, pudiendo discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de 

Contratación Estatal –Ley 80 de 1993. 7) Que existe la correspondiente disponibilidad presupuestal, 

expedida por la Oficina de Tesorería de LA ESE.  8) Que en ejercicio de la voluntad, las partes libremente 

han decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cual se regirá por las siguientes 

cláusulas y en lo no previsto en ellas, por las normas del derecho privado que le sean aplicables y las 

demás disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre la materia: PRIMERA – OBJETO: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE YOLOMBÓ ETAPA 1 TORRE CLINICA DE YOLOMBÓ”.  SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO: La 

interventoría debe realizar las siguientes funciones: 1. Revisar las especificaciones del proyecto y sus 

obras complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas. 

Así mismo, avalará las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de 

laboratorio necesarios, y conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra 

inicialmente contratadas. 2. El Interventor podrá efectuar las modificaciones que estime convenientes 

para minimizar costos o eludir problemas, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación previa 

de LA ESE quien hace las veces de contratante. 3. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto 

deberá hacerse un balance económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se 

requerirá la aprobación de las mismas por parte de LA ESE 4. Será obligación de la Interventoría, poner en 

conocimiento de LA ESE, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato 

de consultoría. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente 

el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio del contratante la 

determinación final. 5. El interventor en compañía del contratista evaluará semanalmente la ejecución del 

contrato, revisando el cronograma de diseños actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los 

mismos. 6. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por el ingeniero residente del contratista 

y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún 

atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para 

subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, que no podrá contemplar 

la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente 

establecido. 7. El Interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y trabajadores 

asignados por el Contratista a la obra. 8. El consultor deberá mantener al día una relación de los 

empleados y trabajadores asignados para el desarrollo del contrato, manteniendo los propuestos o 

pudiéndolos modificar previa autorización por escrito del Supervisor del contrato por parte del municipio. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR. 1. Estudiar, comprender, analizar y solicitar modificaciones si 

fuera el caso del contrato de obra. 2. Colaborar con EL CONTRATISTA con miras a la correcta ejecución y 

cumplimiento del contrato. 3. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el 

caso, en tal sentido debe constatar que el Constructor siempre esté amparado por la póliza única de 

cumplimiento del contrato, la cual se mantendrá vigente durante los límites establecidos. 4. Suscribir el 

acta de recibo a satisfacción una vez terminadas las obras. 5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas 

o en cualquiera de sus partes. 6. Determinar la necesidad de ejecutar obra adicional o extra, para esta 

última revisar y aprobar los A.P.U presentados por el Contratista e informar dicha situación a LA ESE. 7. 
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Revisar, aprobar y hacer seguimiento al programa de trabajo presentado por el Contratista.  8. Revisar, 

evaluar y aprobar las hojas de vida de profesionales del equipo de trabajo que requieran ser reemplazados 

por solicitud del Contratista, acorde con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo de la obra. Notificar 

a LA ESE dichos cambios especificando la fecha a partir de la cual se aprueba el reemplazo; así mismo 

adjuntar la evaluación. 9. Aprobar o rechazar los métodos de construcción, equipos, elementos, 

materiales, herramientas y vigilar su oportuno suministro y manejo. 10. Exigir que la obra sea ejecutada 

cumpliendo con todos los requisitos de gestión de riesgos, salud ocupacional, higiene y seguridad 

industrial. 11. Exigir que la obra sea ejecutada dando protección al medio ambiente y cumpliendo con 

todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en la legislación colombiana. 12. 

Verificar y certificar en asocio con EL CONTRATISTA, la medición y cómputo de las cantidades de obra 

ejecutadas, sus valores y precios para efectos de elaboración de las actas de pago. 13. Verificar que EL 

CONTRATISTA cumpla con todas las obligaciones laborales tales como: no contratar personas menores de 

edad; suscripción del contrato de trabajo del personal empleado en la ejecución de la obra; el pago 

oportuno del salario cotizado y que éste no sea inferior al mínimo legal vigente; el pago de las horas extras 

y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio de transporte; afiliación del personal empleado y 

pago oportuno de los aportes a las empresas Promotoras de Salud E.P.S., a las Administradoras de Fondos 

de Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.P., de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 100 de 1993; afiliación del personal empleado y pago oportuno de los aportes a la Caja de 

Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y al Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA. 14. Verificar que EL CONTRATISTA responda por el pago de las prestaciones sociales 

del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley, 

entre ellas: prima de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones. Además, velar por el suministro de 

los elementos y herramientas necesarias para el desarrollo de su labor, así como de los implementos de 

seguridad tales como cascos, botas, guantes, mascarillas, cinturones de seguridad, tapones auditivos, 

gafas, etcétera., y exigir su utilización durante el desarrollo de los trabajos. 15. Verificar que EL 

CONTRATISTA cumpla con todas las disposiciones legales aplicables al personal empleado en la ejecución 

del contrato, con todas las regulaciones establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo y normas que lo 

complementen, para lo cual podrá revisar los libros de contabilidad de EL CONTRATISTA con el fin de 

verificar los respectivos pagos. 16. Llevar las bitácoras de campo que sean necesarias durante la ejecución 

de la obra, las cuales deberán ser firmadas cada día por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En caso de 

existir desacuerdo con lo expresado por el Interventor en la bitácora, EL CONTRATISTA deberá dejar 

constancia de su inconformidad en la misma. 17. Coordinar los comités de obra los cuales se realizarán 

con la frecuencia acordada entre el interventor y LA ESE, los cuales tendrán la función de velar por el 

cumplimiento del programa de trabajo, aprobar cambios de obra, aclarar dudas sobre las especificaciones 

y en general hacer seguimiento al desarrollo de la obra. Los comités serán integrados por los directores y 

residentes, tanto de obra como de Interventoría. A estos comités podrán asistir los representantes de LA 

ESE.18. Presentar los informes mensuales a LA ESE sobre la ejecución física y financiera para el efectivo 

cumplimiento del objeto contractual. 19. Dar aviso oportuno a la entidad en caso de incumplimiento para 

que esta proceda a aplicar las multas o sanciones. 20. El Interventor procederá a liquidar el contrato de 

obra, por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo 

con el procedimiento establecido en la misma. INFORMES DEL INTERVENTOR La Interventoría en el 

transcurso de la ejecución del contrato, debe presentar al Supervisor designado por LA ESE, los informes 
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necesarios, que le permitan a este último estar enterado del avance y demás aspectos relevantes del 

proyecto. Entre estos informes, se destacan los que se mencionan en los numerales a continuación: 

INFORME SEMANAL Este documento sirve de control para los objetivos trazados en el corto y largo plazo 

del contrato. Debe contener la localización exacta donde se desarrolla el contrato, la descripción de las 

licencias y/o permisos requeridos para el contrato, Información contractual, control a la programación y 

ejecución del contrato, avance físico del contrato expresado en costos, avance o atraso del contrato en 

tiempo, acciones implementadas por la Interventoría para recuperar el atraso de la obra en el caso que se 

presente, información de actividades realizadas en la semana, las actividades a realizar en la próxima 

semana, actividades críticas del contrato, comentarios del estado del contrato, registro fotográfico del 

avance del contrato, acciones y recomendaciones que hace la Interventoría para la Supervisión del 

contrato. Se debe diligenciar a partir de la primera semana de iniciación del proyecto y debe ser elaborado 

por la Interventoría y entregado al Supervisor del contrato el primer día hábil siguiente a la semana a que 

se hace referencia en el informe. Este formato es de obligatoria presentación. INFORME MENSUAL El 

informe mensual está conformado por un resumen ejecutivo y un informe básico. En el informe ejecutivo, 

se presenta la información general del contrato, el control de la programación, las actividades ejecutadas 

en el periodo, el control presupuestal y legal del contrato y los comentarios y recomendaciones de la 

Interventoría. El informe básico está conformado por tres apartes que son: 1. Anexo Administrativo. 2. 

Anexo Técnico.3. Anexo Presupuestal. En el anexo Administrativo deben estar los siguientes documentos: 

1. Estado General del Contrato 2. Control de la programación del Contrato 3. Acta de Vecindad.4. Acta de 

seguimiento de contrato .5. Acta de reunión con la comunidad .6. Otras actas suscritas durante el periodo. 

7. Control de personal del Contratista e Interventor. 8. Relación de correspondencia entre el contratista y 

el interventor. 9. Acta de suspensión de contrato. 10. Acta de reinicio de contrato. En el anexo Técnico se 

deben anexar los siguientes documentos: 1. Relación de documentos. 2. Relación de planos. 3. Análisis 

de Precios Unitarios. 4. Comparación y concepto de aprobación de ítems y fijación de precios no previstos. 

5. Control de Equipos de Medición.6. Control de Inspección y Ensayos.7. Control de equipos. 8. Control de 

seguridad industrial. 9. Formato de registro fotográfico. 10. Control diario del estado del tiempo. 11. 

Cumplimiento ambiental y social. Adicional de lo anterior, en el anexo técnico la Interventoría debe adjuntar 

los resultados de ensayos de laboratorio y demás documentos que soporten la información presentada en 

cada uno de los formatos. El anexo presupuestal está constituido por: 1. Balance Financiero 2. Acta de 

Recibo Parcial. El Supervisor designado por LA ESE deberá aprobar cada uno de los informes mensuales 

entregados por la Interventoría. INFORME FINAL: Una vez terminado el proyecto, la Interventoría debe 

elaborar un informe que haga memoria descriptiva del proyecto. Este informe final deberá contener los 

siguientes capítulos:1. Capítulo I: Antecedentes y descripción general del contrato. 2. Capítulo II. Licencias 

y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos con las diferentes empresas 

de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final del contrato. 3. Capítulo III: 

Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y obras 

adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas.4. Capítulo IV. Control de calidad. En 

este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas, 

control equipos de medición, resultados de ensayos de laboratorio, etc. 5. Capítulo V. Aspectos logísticos: 

Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento de seguridad industrial y salud 

ocupacional.6. Capítulo VI. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo 

del contrato. 7. Capítulo VII Aspectos presupuestales y legales del contrato – Balance de ejecución 

mailto:gestiondocumental@hospitalyolombo.com
http://www.hospitalyolombo.gov.co/


 

 
 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código: GA-FR-10 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

MINUTA CONTRATO Páginas: 5 de 10 
 
 
 
 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: gestiondocumental@hospitalyolombo.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

presupuestal y facturación del contrato. Modificaciones realizadas al contrato. 8. Capítulo VIII - Contrato 

de Interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, facturación, recursos del Interventor, 

control de calidad. 9. Capítulo IX - Anexos. Estos deben ser: a. Presupuesto general del contrato. b. Análisis 

de Precios Unitarios de los ítems originales, así como de los ítems de precios extras fijados durante la 

ejecución del contrato. c. Licencias y permisos obtenidos. d. Paz y salvos con las empresas de servicios 

públicos y/o empresas requeridas para la aprobación final del contrato. e. Planos récord del proyecto 

donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado; perfiles estructurales, detalles constructivos 

etc. Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final de 

obra). f. Registros fotográficos y/o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no 

ejecutado (con fechador). g. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que 

sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. h. Libro o bitácora del contrato. Formato 

de evaluación de proveedores. i. Todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte 

de LA ESE.  TERCERA - VALOR ESTIMADO PARA EFECTOS FISCALES: El presente contrato se estima en la 

suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL 

NOVECINETOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS ($4,489,206,933).  CUARTA – FACTURACIÓN Y 

FORMA DE PAGO: LA E.S.E. le cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de igual manera a como sean 

recibidos los desembolsos por parte del Ministerio, según la resolución 2732 del 29 de diciembre de 2025 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social se asignaron, recursos del Presupuesto de Gastos 

de Inversión del Ministerio de Salud y Protección Social, proyecto de inversión "Ampliación gradual y 

continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a 

los servicios de salud a nivel Nacional", con código BPIN 202400000000162, con cargo a la vigencia a 

las siguientes vigencias fiscales y aquellas que legaren a modificarla:  

 

ENTIDAD PROYECTO AÑO VALOR TOTAL 

EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN 

RAFAEL 

YOLOMBÓ 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA DE LA E.S.E 

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

YOLOMBÓ ETAPA 1 

TORRE CLINICA DE 

YOLOMBÓ 

2025 $ 4.190.000.000 

$ 83.885.413.193 

2026 $ 16.760.000.000 

2027 $ 4.085.413.193 

2028 $ 5.000.000.000 

2029 $ 7.000.000.000 

2030 $ 46.850.000.000 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente con su propuesta acepta:  

 

1. Que los pagos sean conforme a los desembolsos del ministerio.  

2. Que en ningún momento suspenderá obras ni ejecución por falta de pagos. 

3. Que mantendrá la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma de obra que debe desarrollar en la 

firma del contrato, sin que su ejecución pueda tardarse, suspenderse o limitarse por la forma de pago. 

4. Que es sabedor que el plazo de ejecución es de 35 meses, y que los últimos desembolsos o pagos los 

puede recibir en el año 2030, cuando ya ha entregado la obra, sin que por ello pueda solicitar pago de 

intereses por la forma de pago aceptada.  

 

Los pagos deberán encontrarse debidamente soportados mediante informe técnico avalado por la 

Interventoría, el cual certifique el cumplimiento efectivo de las actividades previas y preparatorias 

necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
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ACTAS PARCIALES DE ACTAS DE INTERVENTORÍA: La cancelación del valor total del contrato de interventoría 

se hará mediante pagos parciales, en igual proporción de acuerdo al avance de obra certificado por LA 

INTERVENTORÍA mediante la firma de las actas parciales de las obras recibidas y la presentación de la 

factura o documento equivalente con todos los soportes que aseguren que el bien fue recibido a entera 

satisfacción por LA SUPERVISIÓN. QUINTA – PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de 

TREINTA Y CINCO (35) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  SEXTA - LUGAR DE 

EJECUCIÓN: Para efectos legales el lugar de domicilio contractual será en las instalaciones de LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ, ubicada en la carrera 24 No. 13-466 (Barrio el 

Reposo, Yolombó-Antioquia). SÉPTIMA – OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto 

contractual EL INTERVENTOR realizará las siguientes actividades:  1) EL INTERVENTOR tendrá la facultad 

de inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así 

como la calidad de los productos ofrecidos e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto. 2) 

EL INTERVENTOR ejercerá funciones de supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera del 

contrato de obra. Por conducto de la Interventoría se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del 

contrato. LA ESE podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de la obra si por 

parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que éste 

tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. OTRAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: 1) Ejecutar 

el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 2) Atender y acatar las 

recomendaciones e indicaciones que le haga LA E.S.E. 3) Garantizar que se encuentra a paz y salvo con el 

sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos. 4) En general, se debe cumplir con las demás 

obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato. OCTAVA – OBLIGACIONES DE LA ESE: En 

virtud del contrato a celebrar, LA E.S.E se obliga a: 1) Suministrar por medio de los directivos y funcionarios 

que designe, la información que posee y que sea de importancia para la debida ejecución del objeto 

contractual. 2) Cancelar a EL CONTRATISTA el valor acordado en el presente contrato, en los plazos y 

términos allí previstos. 3) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato. 4) Formular 

sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre 

enmarcadas dentro del término del mismo. 5) Realizar las retenciones de ley a que haya lugar. 6) Las demás 

inherentes a la naturaleza del presente contrato.  NOVENA – OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: 

1) Perfeccionar el contrato. 2) Legalizar el contrato. 3) Suscribir acta de inicio del contrato. 4) Analizar y 

perfeccionar las modificaciones contractuales a que haya lugar (adiciones, ampliaciones, suspensiones, 

reanudaciones, OTROSÍ. 5) Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del 

contrato. 6) Apoyar técnicamente la ejecución contractual. 7) Asistir a las reuniones programadas y brindar 

la información que se requiera. 8) Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas de campo y 

demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto (de ser necesario). 9) Propender 

por el logro de los productos pactados. 10) Mantener un flujo constante de la información necesaria durante 

la etapa de ejecución y la etapa de liquidación del contrato. DÉCIMA – TERMINACIÓN: El presente contrato 

podrá darse por terminado, en cualquiera de los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, b) 

por incumplimiento de las partes debidamente declarado por autoridad judicial, c) por vencimiento de su 

plazo. d) Por ser vinculada alguna de ellas, por parte de las Autoridades competentes, a cualquier tipo de 

investigación por eventos evidenciados en la ley, o por ser incluidos en listas  para el control  y prevención 

de lavados de activos y la financiaciones del terrorismo, administradas por cualquier Autoridad Nacional o 

Extranjera (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y la emitida por el Consejo  
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de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), o condenado(s) por parte de las Autoridades competentes en 

cualquier tipo de proceso judicial sancionado con la comisión de cualquier  hecho punible. e) Por Sanciones 

en la situación financiera, jurídica y económica o en el esquema de propiedad o administración, de EL 

CONTRATISTA. f) por falsedad en las elaboraciones y/o documentos presentados a la presente contratación. 

g) Por inexactitud en las declaraciones o de las operaciones a su cargo con ocasión del presente contrato 

PARÁGRAFO: El presente contrato no podrá renovarse automáticamente.  DÉCIMA PRIMERA - DECLARACIÓN 

DE PROCEDENCIA LÍCITA DE ACTIVOS Y DE CARENCIA DE ANTECEDENTES O RIESGO DE INVESTIGACIÓN 

POR ACTIVIDADES ILÍCITAS: 1) EL CONTRATISTA declara que los activos que conforman el patrimonio de la 

Compañía, así como el patrimonio de los socios, accionistas, representantes legales o administradores no 

provienen directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas, ni han sido 

utilizados corno medios o instrumentos para la realización de las mismas, de conformidad con lo establecido 

en las siguientes disposiciones: Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa; Ley 747 de 2002, por medio de la cual se establecen unas reformas al Código Penal, la cual 

tipifica el Lavado de Activos; Ley 1121 de 2006, por la cual se dictan normas para la prevención, detección, 

investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones y Ley 30 de 1986, por la cual 

se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones; así como las demás 

normas que las modifiquen, complementen, adicionen o aclaren; 2) Que ni la compañía ni sus socios, 

accionistas, representantes legales o administradores tienen antecedentes por sanciones en firme o 

investigaciones en curso, como consecuencia de acciones legales de carácter civil, penal, administrativo o 

fiscal o de procesos de cualquier índole por parte de autoridades colombianas o extranjeras, relacionados 

con las actividades ilícitas atrás descritas, y que puede dar fe de que a la fecha de firma de este contrato 

ninguna de las partes atrás mencionadas se encuentran con registros negativos en listados nacionales o 

internacionales de prevención de lavado de activos o de actividades terroristas; 3) Que acepta que la 

celebración de este contrato se hace en consideración a las declaraciones anteriores y que, en el evento en 

que se tenga conocimiento por cualquier medio de que las mismas han dejado de ser válidas se entenderá 

que la otra Parte queda facultada para terminar unilateralmente de manera inmediata con justa causa el 

presente contrato sin que haya lugar al pago de indemnización alguna.  DÉCIMA SEGUNDA- SITUACION 

JURIDICA DE LAS PARTES: Con ocasión del presente contrato no se configura ningún vínculo laboral entre 

EL CONTRATISTA y LA ESE.  DÉCIMA TERCERA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir y 

allegar una garantía única a favor de LA ESE Y/0 EL MINISTERIO DE SALUD , expedida por una compañía de 

seguros autorizada para funcionar en Colombia, o una garantía bancaria con los siguientes amparos y 

porcentajes: a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen, por el plazo de duración del 

contrato y seis (6) meses más. b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el DIEZ POR CIENTO 

(10%) del valor del contrato y un término igual al del contrato y tres (3) años más. C) CALIDAD DEL SERVICIO: 

Por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, por el plazo de duración del contrato y CINCO (5) 

años más. e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por 300 SMLMV con una vigencia igual a la 

del contrato. DÉCIMA CUARTA – CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a guardar plena reserva a 

propósito de todos los datos e informaciones que obtenga en el desarrollo del objeto del presente contrato. 

Dicha reserva deberá mantenerse por el término de tres (3) años contados desde la fecha de terminación 

del contrato, para todas las informaciones identificadas como confidenciales por LA ESE y que EL 
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CONTRATISTA haya conocido durante el curso del contrato con ocasión o en razón del mismo.  La violación 

de la reserva aquí establecida se entenderá consiguientemente como incumplimiento de su parte y dará 

lugar al ejercicio de las acciones legales correspondientes. A su vez, EL CONTRATISTA otorga a favor de LA 

ESE todos los derechos de publicación y autoría de datos, programas y documentos resultantes del presente 

contrato.  DECIMA QUINTA - CESION Y SUBCONTRATOS: Este contrato se celebra en consideración a las 

calidades de EL CONTRATISTA y por lo tanto no podrá cederse a ninguna persona, salvo que exista 

autorización expresa de La E.S.E Hospital San Rafael Yolombó, quien podrá reservarse las razones que 

tenga para no autorizarla. DECIMA SEXTA – INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN: La Supervisión del contrato, 

su control administrativo, legal y financiera, orientada al desarrollo oportuno e idóneo del proyecto en las 

etapas del levantamiento de la información, formulación y definición de los Programas Médico 

Arquitectónicos, estará a cargo de Subgerencia Gestión Administrativa y Financiera y el Jefe Oficina Asesora 

de Planeación, quienes podrán supervisar el objeto contractual, cuyas funciones y atribuciones especiales 

serán las siguientes: a) Coordinar con EL CONTRATISTA el  buen éxito de la ejecución contractual.  b) Exigir 

el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas sus partes.  c) Atender y resolver toda 

consulta.  d) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes y presentarlos 

a la consideración de LA ESE.  e) Decidir sobre los cambios sustanciales en las especificaciones.  f) Verificar 

los productos suministrados por EL CONTRATISTA, sus valores y aprobar la factura de cobro.  g) Analizar, 

aprobar y/o rechazar los análisis de precios extra que presente EL CONTRATISTA. h) Exigir el cumplimiento 

de las normas de seguridad requeridas, uso de implementos de protección, control de protocolos y procesos 

de ejecución y todo aquello que minimice la posibilidad de accidentalidad o deterioro de la salud 

ocupacional. i) Expedir las certificaciones correspondientes sobre el cumplimiento parcial y/o total del 

CONTRATISTA y producir informes sobre el adelanto y sobre las incidencias en el desarrollo del contrato 

para información y consideración de LA ESE, de manera que se vigile los posibles riesgos de transgresión 

de normas administrativas y legales. j) Verificar el informe mensual detallado que entregue EL 

CONTRATISTA, relacionado con las actividades efectivamente realizadas. k) En general, todas las demás 

atribuciones que la ley, este contrato y las especificaciones del mismo consideren como potestativas del 

supervisor contractual y las adicionales que a bien tenga delegarle la Gerencia de LA ESE.  PARÁGRAFO 

UNO: Todas las instrucciones, órdenes, autorizaciones y sugerencias que la supervisión imparta deberán 

constar por escrito, en cuyo caso serán consideradas directamente por LA ESE. EL CONTRATISTA deberá 

proceder al acatamiento de las instrucciones, tal como se estipula en este contrato.  El control a que se 

refiere esta cláusula, no aminora en ningún grado la responsabilidad de EL CONTRATISTA ni su autoridad 

en la dirección de los procesos.  PARÁGRAFO DOS: LA ESE se reserva el derecho de realizar eventuales 

cambios en la supervisión contractual si lo considera necesario para sus intereses, sin que por esto EL 

CONTRATISTA pueda ejercer ningún reclamo; por el contrario, EL CONTRATISTA deberá acatar cualquier 

determinación que en este sentido tomen las directivas de LA ESE.  DECIMA SÉPTIMA - SUSPENSION DEL 

CONTRATO: En el evento del surgimiento de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la 

ejecución del presente contrato, éste podrá suspenderse de mutuo acuerdo, hecho en el cual, se suscribirá 

un acta donde conste el período en el cual se suspende la ejecución, el mismo que no se contabilizará 

dentro el plazo de la ejecución; una vez reanudadas las actividades, se suscribirá un acta de reinicio del 

mismo.  DECIMA OCTAVA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 

gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra 

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la constitución y la ley 
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para contratar. DECIMA NOVENA - COMPROMISORIA: Las controversias relativas a la ejecución y liquidación 

del presente contrato se resolverán en primera instancia por el mecanismo de la conciliación ante la PGN.  

VIGÉSIMA - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las 

obligaciones pactadas, ésta reconocerá a LA ESE una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato.  VIGÉSIMA PRIMERA – CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: LA ESE por medio de Resolución 

Motivada, podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por hechos constitutivos, de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la 

ejecución del Contrato, de conformidad y por las causales previstas en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 

y en el Artículo 90 y 91 de la Ley 418 de 1997. VIGÉSIMA SEGUNDA - EFECTOS DE LA CADUCIDAD: La 

declaratoria de caducidad restituye las cosas al estado precontractual, LA ESE podrá hacer efectiva la 

cláusula penal pecuniaria y por ende la garantía de cumplimiento.  VIGÉSIMA TERCERA - CLÁUSULAS 

EXCEPCIONALES: El presente Contrato están incluidas las cláusulas exorbitantes de terminación, 

modificación e interpretación unilaterales, en los términos consagrados en la Ley 80 de 1993, de 

conformidad con la ley 100 de 1993.  VIGÉSIMA CUARTA LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente Contrato 

se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo. VIGÉSIMA QUINTA - 

IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: LA ESE atenderá el pago del valor del presente Contrato 

con cargo al presupuesto aprobado para la vigencia 2026 y a los rubros correspondientes, según Certificado 

de Registro Presupuestal y Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que se anexan al presente contrato. 

VIGÉSIMA SEXTA - TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente contrato podrá terminarse anticipadamente por 

cualquiera de las siguientes formas: 1) Bilateral. Por acuerdo de las partes formalizado mediante la 

suscripción de un acta donde conste la voluntad expresa de darlo por terminado anticipadamente. 2) 

Unilateral. Por decisión exclusiva de LA ESE, quien tendrá la facultad discrecional de darlo por terminado 

unilateralmente cuando encuentre incumplimiento grave de las sus obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA, siempre garantizando el Debido Proceso y Derecho de Contradicción.  EL CONTRATISTA no 

podrá reclamar ningún tipo de indemnización o perjuicio derivado de la decisión unilateral aquí prevista.  

VIGÉSIMA SÉPTIMA –DOMICILIO: Para todos los efectos legales que se deriven del presente contrato, se fija 

como domicilio el Municipio de Yolombó - Antioquia.  VIGESIMA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO: El presente 

contrato se entiende perfeccionado una vez firmado por las partes contratantes, y aprobadas las garantías 

exigidas.  VIGESIMA NOVENA – RETENCIONES: El presente contrato será objeto de las retenciones 

autorizadas por Ley, Ordenanza o Acuerdo, siempre y cuando sean aplicables.  TRIGÉSIMA –. AFILIACIONES 

AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA deberá afiliar por su propia cuenta a los 

Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales a todos los empleados que destine para el 

cumplimiento del objeto contractual.  Igualmente se deja claro que EL CONTRATISTA presta sus servicios de 

manera autónoma y por su cuenta y riesgo, por lo tanto LA ESE no asume ninguna responsabilidad por 

accidentes o enfermedades sufridas por su personal durante la ejecución del contrato.  Tanto para la 

suscripción del presente contrato como para su ejecución y cada pago, EL CONTRATISTA deberá certificar a 

través de su Revisor Fiscal o representante legal que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones 

parafiscales y aportes al sistema de seguridad social integral.  En todo caso, EL CONTRATISTA se obliga a 

mantener al día durante la vigencia, los pagos de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio de Aprendizaje SENA. LA ESE a través del supervisor contractual verificará los pagos a 

través del certificado antes que se hagan desembolsos o pagos a EL CONTRATISTA en desarrollo del mismo. 
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LA ESE al momento de liquidar el contrato verificará la relación entre el monto cancelado y las sumas que 

debieron haber sido cotizadas y en el evento en que no se hubiera realizado totalmente los aportes 

correspondientes, retendrá la suma adeudada y efectuará el giro directo de dichos recursos a los 

correspondientes sistemas. TRIGÉSIMA PRIMERA – INDEMNIDAD: Para todos los efectos con la firma del 

presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne a LA ESE de cualquier reclamación 

judicial, prejudicial, administrativa o cualquiera otra que se derive de la ejecución y objeto del presente 

contrato.  TRIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS: Forman parte integrante de este contrato los siguientes 

documentos que debe aportar LA ESE: 1) Estudios previos e invitaciones. 2) Disponibilidad Presupuestal.  

3) Registro Presupuestal.  4) Acta de Inicio.  5) Aprobación de garantías.  EL CONTRATISTA: 1) La propuesta 

técnica y económica con costos detallados.  2) Certificado de existencia y representación legal (Cámara de 

Comercio actualizada).  3) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.  4) Certificación de la 

Contraloría General de la República del representante legal y de la persona jurídica.  5) Certificado de 

antecedentes expedido por la Policía Nacional del representante legal.  6) Certificado de antecedentes 

expedido por la Procuraduría General de la Nación de la persona jurídica y del representante legal).  7) 

Certificado de antecedentes de la Policía del (RNMC) de Representante Legal.  8) Constancia de pago al 

sistema de seguridad social y parafiscales último mes.  10) Rut actualizado empresa.  11) Pólizas.  12) 

Referencias ejecución contratos similares Consorcio.  13) Certificado delitos sexuales de Representante 

Legal. 14) Certificado REDAM de Representante Legal. 15) Hoja De vida Función Pública de personal que 

ejecutará el contrato con los soportes que acrediten idoneidad (Actas de grado, diplomas, documento 

identidad, COPNIA, referencia ejecución contratos similares, entre otros).  

 

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares del 

mismo tenor y valor, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026). 
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