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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL
SUBSISTEMA VIAL

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 2

ALCANCE Conservación Malla Vial Rural

CONTRATO No. IDU-1502-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Julian David Contreras Fernandez - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Especialista de Apoyo, David Tellez Valencia - 
Especialista de Apoyo, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista de Apoyo, Hugo Armando Pinilla Cardenas - Especialista de Apoyo, Brenda Astrid Castro Guerrero - 
Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 29.0%

% EJECUTADO 23.0%

% VARIACIÓN -6.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta un avance físico programado del 29% y un avance físico ejecutado del 23%, el avance ejecutado corresponde principalmente a las actividades de diagnósticos, Planes de 
manejo de tráfico - PMT  s, actividades de reacción, mantenimiento rutinario y periódico Vía a Choachí, mantenimiento rutinario Camino a Pasquilla, Vía Troncal Bolivariana y Vía Codito 
– La Calera (Rocería y Limpieza de sumideros), actividades por reacción en el corredor Vía a Cota, a través de Suba y los componentes Social, Ambiental y SST. La Interventoría con 
comunicado 202652601349232 del 20-Ago-2026 remite copia del Plan de Contingencia aprobado al Contratista de Obra

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO VIAS OCM 2025 Contratista CONSORCIO UG-SIS MALLA VIAL

Contrato No. IDU-1502-2025 Contrato No. IDU-1512-2025

Valor Inicial $ 47.229.577.047,00 Valor Inicial $ 8.114.703.462,00

Total Contrato $ 47.229.577.047,00 Total Contrato $ 8.114.703.462,00

Valor Pagado $ 14.838.376.105,00 Valor Pagado $ 474.527.902,00

Plazo Inicial 720 días Plazo Inicial 720 días

Plazo Actualizado 720 días Plazo Actualizado 720 días

Fecha de Iniciación 2025-12-15 Fecha de Iniciación 2025-12-15

Fecha de Terminación Actual 2027-12-14 Fecha de Terminación Actual 2027-12-14

No. Empleos generados 108 No. Empleos generados 33

OBSERVACIONES Con respecto al avance del proyecto, se precisa que el porcentaje ejecutado de avance físico acumulado corresponde al seguimiento del PDT radicado por la 
Interventoría en mayo de 2026; sin embargo, dicho cronograma no permite reflejar de manera precisa el avance real de los elementos intervenidos, debido a 
que en algunos casos el valor ejecutado supera el valor programado establecido en el PDT inicial.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Vía a Choachí



TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-01-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

15.54

Fecha de inicio real de obra 2026-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

68.88

Fecha de finalización programada de 
obra

2027-02-11 % Físico de obra programado acumulado 39.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 62.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 925.338.879,00

Ejecución Financiera Real $ $ 4.100.540.713,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.5 3.08

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Suministro, extensión y compactación de mezcla asfáltica en caliente - Actividades de 
Rocería - Retamo liso y/o espinoso

Avenida a Cota

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-01-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

18.46

Fecha de inicio real de obra 2026-05-04 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

53.81

Fecha de finalización programada de 
obra

2026-10-20 % Físico de obra programado acumulado 56.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 65.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 191.178.416,00

Ejecución Financiera Real $ $ 557.297.411,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 1.79 0.7

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Conservación por condición de respuesta o de reacción

Vía Troncal Bolivariana - Usme (Usme-Chorreras-Puente del Águila a Col-Huila)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-02-12 % Financiero de obra programado 
acumulado

4.15



Fecha de inicio real de obra 2026-04-10 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

1.04

Fecha de finalización programada de 
obra

2027-09-02 % Físico de obra programado acumulado 9.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 1.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 956.723.038,00

Ejecución Financiera Real $ $ 239.139.402,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Actividades de Rocería (Mantenimiento Rutinario - "Derecho de Vía")

Avenida Camino a Pasquilla

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-02-07 % Financiero de obra programado 
acumulado

13.65

Fecha de inicio real de obra 2026-02-24 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

20.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2027-11-03 % Físico de obra programado acumulado 10.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 20.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 136.792.102,00

Ejecución Financiera Real $ $ 200.498.138,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Actividades de Rocería

Vía a Choachí

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-01-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

10.21

Fecha de inicio real de obra 2026-01-23 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

36.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2027-11-03 % Físico de obra programado acumulado 10.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 36.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 102.373.808,00



Ejecución Financiera Real $ $ 360.896.647,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Mantenimiento Rutinario - Limpieza de sumideros (incluye cargue, retiro y disposición final 
de sobrantes)

Vía El Codito a La Calera

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2025-12-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

8.29

Fecha de inicio real de obra 2026-03-17 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

1.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2026-11-03 % Físico de obra programado acumulado 8.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 1.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 83.057.995,00

Ejecución Financiera Real $ $ 18.546.078,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Rocería - Actividad de mantenimiento rutinario denominada "Derecho de Vía"

Vía a Choachí

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-02-25 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2026-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2026-03-06 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2026-03-06 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 72.368.347,00

Ejecución Financiera Real $ $ 72.368.347,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL



MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.071 0.07

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Se realiza parcheo debido a daño en la carpeta asfáltica (acciones de movilidad)
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