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EN EL SIGUIENTE ESTADO:

R I

PREVIA REVISIÓN DE LOS  PRODUCTOS,  BIENES  O  ACTIVIDADES  SE  CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

DILIGENCIE SEGÚN CORRESPONDA:

FIRMA FIRMA FIRMA

NOMBRE: OTTO ALBERTO SUSSMANN PEÑA NOMBRE: JENNY MILENA GAITAN HERRERA NOMBRE: DANILO DE JESUS DE ALBA DE MOYA

SUPERVISORA TÉCNICA CONTRATO No. 2240288 SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO No. 2240288

ENTERRITORIO S.A ENTERRITORIO S.A

REP. LEGAL INFECTOCLINICOS

VALOR INICIAL 

INTERVENTOR

UNIDAD 244

SUPERVISOR

3

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN

LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR ACTUAL

CATORCE (14) 

MESES, DIECISEIS 

(16) DÍAS

2026-06-30

ACTA No.

4

ADICIÓN No.

SEIS (06) 

MESES

NOTA: Mediante comunicación del 30 de junio de 2026, la Supervisión Técnica justificó que la ejecución correspondió al 3% del valor estimado del contrato, debido a que el número de usuarios elegibles fue

inferior al estimado en los Términos de Referencia, sin afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

La ejecución de los servicios se llevó a cabo conforme al 

número de personas diagnosticadas que cumplían con los 

requisitos para ser financiadas con recursos del Fondo 

Mundial, el cual resultó inferior a la estimación establecida en 

el contrato, específicamente en el numeral 7 “Cantidad 

estimada de población migrante a beneficiar” de los términos 

de referencia para la ciudad de Bogotá.

2026DEL

PLAZO ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN 

4

OCHO (8) MESES, DIECISIETE (17) DÍAS

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO

N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DEL

3%

JUNIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN

JENNY MILENA GAITAN HERRERA - SUPERVISORA TÉCNICA

Gestora Territorial  - ENTERRITORIO S.A

DANILO DE JESUS DE ALBA DE MOYA - SUPERVISOR TÉCNICO

Coordinador Técnico - ENTERRITORIO S.A

2.762.496.000,00$                                        

PLAZO INICIAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

2240288

INFECTÓLOGOS CLÍNICOS DE COLOMBIA SAS - INFECTOCLINICOS

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO

CONTRATO No.

F-GG-15

03

IP

CÓDIGO:

VERSIÓN:

CLASIFICACIÓN:

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

VIGENCIA: 2024-05-17

CONVENIO MARCO No.

BOGOTÁ D.C.

GARANTIZAR EL ACCESO AL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN VIH A POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA, INCLUIDA MUJER GESTANTE, QUE

HAYAN SIDO CONFIRMADOS CON LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE VIH FINANCIADOS POR RECURSOS DEL FONDO MUNDIAL A TRAVÉS DE LOS 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS POR ENTERRITORIO CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, EN LAS CIUDADES PRIORIZADAS, EN EL

MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN No. COL-H ENTERRITORIO 3042 (CONVENIO NO. 222005) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL, para la ciudad

de Bogotá.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

222005

2.762.496.000,00      

NA. NA.

CATORCE (14) MESES, DIECISEIS (16) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN 30 JUNIO 2026

VALOR FINAL 2.762.496.000,00$                                        

TIEMPO

1

3

PRÓRROGA No. 

2

14 ABRIL 2025

TIEMPO

CANTIDAD 

SEGÚN 

BALANCE 

FINAL

% DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

4

UNIDAD

LAS  ACTIVIDADES  INCONCLUSAS (I),  SERÁN  ENTREGADAS  POR EL CONTRATISTA EL DÍA DE DEL

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN 

EL DÍA 
DE 30

CUMPLIÓ

LAS  REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA 

1

Paquete de atención en VIH a población migrante incluidas 

mujeres gestantes, en condición irregular y sin afiliación al 

SGSSS, que hayan sido confirmados con los servicios de 

diagnóstico de VIH que desarrollan las Empresas Sociales del 

Estado con recursos del Fondo Mundial. No incluye ARV.

DE

1

2

3

VALOR

PRÓRROGAS SUSPENSIONES ADICIONES 

1

2
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