
MARQUE  CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONVENIO: x

x

1 de de

PERIODO: DEL 1 de de 31 de de

18 de de

Teléfono: Dirección:

mm

12

12

08

3152586291 Carrera 9 # 17-50 Segundo Piso Ed. Bicentenario 

CONTRATO/CONVENIO

dd

LA COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE

HERNANDO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ 
NOMBRE DEL SUPERVISOR O 

INTERVENTOR

CONTRATISTA O ENTIDAD 

PARTE DEL CONVENIO 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

13 dias 

aaaa

2025

No. CONTRATO O 

CONVENIO 
20254083

RPC 11719

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN

FECHA

(dd/mm/aaaa) OBSERVACIÓN

Acta de Suspension 2025

Prorroga 01 2026 Plazo de 197 dias 

Acta de Inicio 

19

2025

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

202500000041522-A1

AL JULIO 2026

VALOR DEL CONTRATO O 

CONVENIO

FECHA: 26/Feb/2021

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 31 2025

PLAZO INICIAL

$ 600.000.000,00

2025 FECHA: DICIEMBRE

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

SUPERVISIÓN

PARCIAL FINAL

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA:INFORME  No:

JULIO 2026

8

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES Y HOMBRES ASOCIADOS A LAS CADENAS

PRODUCTIVAS DE PAPA Y HORTALIZAS QUE PERMITAN EL ACCESO A MERCADOS INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES EN EL MARCODEL PROYECTO“ELLA ALIMENTA AL MUNDO FASE II”

2026

2026

INFORME ADMINISTRATIVO

DE

REGISTRO BP y P No. 

17FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

213 dias PLAZO CON ADICIONES

CONTRATO:

INTERVENTORÍA:

SEPTIEMBRE

El Convenio de Asociación celebrado entre la CARE y la Gobernación de Boyacá presenta a la fecha un avance físico y financiero satisfactorio del 90 % en su ejecución general, consolidando los resultados 

previstos para el fortalecimiento del sector en el departamento. En el marco del seguimiento técnico e institucional, se radicó ante la Secretaría de Planeación una solicitud de modificación presupuestal de 

carácter cualitativo, orientada exclusivamente a ajustar la especificación técnica de un ítem correspondiente al componente de maquinaria y equipos. Cabe destacar que este ajuste responde a la necesidad de 

optimizar la operatividad del proyecto frente a las condiciones del territorio y no genera ningún incremento ni alteración en el valor total aprobado, manteniendo intactos los techos financieros y el equilibrio 

contractual del convenio.
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Acta de Reinicio 2026

Prorroga  02 2026 15 dias Habiles 

19 12

30 12

15 01

15 01

28 07

diana606leon@hotmail.com
Texto tecleado
X



FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

T P N

X

X

X

Área de resultados 4: Desarrollo de alianzas estratégicas para multiplicar el impacto y mantener 

resultados positivos.

Visita en territorio de consultores campaña de comunicaciones en el marco de la estrategia de Seguridad 

Alimentaria y Escuelas de Campo y Negocios. Registro audiovisual y envío de guiones reels. Articulación con 

Cámara de Comercio de Tunja para desarrollo de Feria Financiera. ​Desarrollo de Feria Financiera – 

participación de 9 entidades financieras (BANCO AGRARIO, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, FINAGRO, 

CONTACTAR, BANCO DE LA MUJER, FINANCIERA COLMUTRASAN, FNG). Socialización de servicios 

ofrecidos a agricultores. ​

Registro Fotografico Listados de Asistencia y 

Actas de Entrega de Insumos 
R4A2 Socialización con autoridades locales

R.1 A.2 Huertas comunitarias para el autoconsumo y 

diversificación de fuentes alimentarias 

R3.A1. Desarrollo de Escuelas de Campo

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $ 0,00

FECHA ADICIONAL

(dd/mm/aaaa)NUMERO DE ADICIONAL

2026

CONTRATO O CONVENIO

VALOR PLAZO

No. CLAUSULA MODIFICADA

1 N.A

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa) DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

N.A

Resultado 3: Aumentar el acceso de las mujeres productoras a los mercados mediante cadenas de 

valor inclusivas.

A corte del 30 de Julio, se tiene el 100% de los grupos focalizados.​ 

Se han desarrollado 90 sesiones formativas, para los 15 grupos, en el marco de la estrategia de Escuelas de 

Campo y Negocios en los 3 municipios priorizados. Sesión de capacitación en habilidades de 

comercialización a 10 grupos, previo a la participación en rueda de negocios.​  Se llevaron a cabo 15 sesiones 

de Escuelas de Campo con grupos familiares de las 15 asociaciones. ​Alcance de  971 personas que forman 

parte de las FFBS y en proceso formativo con mayor participación de mujeres con un 67%.​

Desarrollo de Rueda de negocios con 20 asociaciones agricultoras de papa y hortalizas. Compradores: Viva, 

Unicentro, Acceso, Hogares infantiles el Carmen, paraíso, Nutrydairy, entre otros de tipo local.​

Registro Fotografico Listados de Asistencia y 

Actas de Entrega de Insumos 

VERIFICACIÓN 

EJECUCIÓN OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando 

aplique)

Resultado 1: Mejorar las prácticas nutricionales en las comunidades.

20 huertas comunitarias conformadas 100% de cumplimiento de la meta. 703 personas.​ Sesión final de 

capacitación en habilidades de comercialización a 10 grupos, previo a la participación en rueda de negocios.​ 

100% finalización proceso formativo, según metodología de Escuelas de Campo adaptado a huertas 

comunitarias.

Registro Fotografico Listados de Asistencia y 

Actas de Entrega de Insumos 

INFORME TÉCNICO

A corte del 31 de julio de 2026, En el marco del Convenio CARE - Gobernación de Boyacá, se consolidaron avances técnico-operativos estratégicos en sus áreas de resultado, destacando el cumplimiento del 100% en la conformación 

de 20 huertas comunitarias que benefician a 703 personas mediante la metodología de Escuelas de Campo, así como la plena focalización de 15 asociaciones de productores en tres municipios priorizados. A través de 90 sesiones 

formativas y 15 talleres de Escuelas de Campo y Negocios (FFBS) impartidos a 971 participantes (con un 67% de vinculación de mujeres), se fortalece la autonomía económica y la inserción comercial inclusiva de los productores de 

papa y hortalizas, permitiendo a 10 grupos capacitarse en comercialización y participando 20 asociaciones en ruedas de negocios con aliados comerciales regionales e institucionales. Asimismo, se robusteció la sostenibilidad del 

impacto mediante alianzas estratégicas interinstitucionales, articulando con la Cámara de Comercio de Tunja la realización de una Feria Financiera con la oferta socializada de 9 entidades clave del sector bancario y de fomento (como 

Banco Agrario, Finagro y Bancolombia), complementado con estrategias de comunicación territorial para la difusión del programa de seguridad alimentaria.

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
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FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

ue en este 

25 06

BANCO:

HERNANDO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ 

SUPERVISOR CONVENIO 4083-2025

$ 300.000.000,00TOTAL 

FECHA

(dd/mm/aaaa)

ACTA PARCIAL No.1

FIDUCIA No.:

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. 

50% 2026 $ 300.000.000,00

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN 

EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En cuanto al estado y avance de la ejecución del negocio jurídico, el convenio/contrato reporta un avance físico y técnico del 90%, frente a un tiempo transcurrido del 95,0% respecto al plazo total programado, 

evidenciando un desarrollo acorde con el cronograma previsto para la consecución de las metas institucionales; no obstante, como particularidad y observación relevante dentro del desarrollo contractual, se registra un 

100,0% en los pagos autorizados, lo cual refleja que el flujo desembolsado o tramitado administrativamente ha alcanzado la totalidad del presupuesto asignado antes del cierre de la ejecución física, situación que amerita 

un seguimiento estricto para la correcta legalización, liquidación y recepción a satisfacción del porcentaje de ejecución restante dentro del tiempo contractual pendiente. Se solicito una Prorrioga en tiempo para la entrtega 

de la maquinarai ya que se viene adelantando un Modifiacion en l maquinaria que se entregara a cada uno de los Grupos Asociativos en los 3 municipios 

La ejecución del presente  convenio se ha desarrollado en estricto cumplimiento del marco legal aplicable, respetando las cláusulas pactadas, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. A la fecha del presente 

informe, la vinculación contractual mantiene su plena validez y firmeza jurídica; las partes han actuado dentro de los límites de sus competencias sin que se hayan presentado controversias contractuales, reclamaciones, inhabilidades 

sobrevinientes, ni la necesidad de aplicar sanciones o mecanismos de solución de conflictos. Así mismo, el contratista ha acreditado oportunamente la vigencia de las garantías requeridas y el pago de sus aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales. Se hizo la solicitud de amplaicion de polizas para aproabcion por parte de la oficina de Contratacion 

OBSERVACIONES:

INFORME JURÍDICO

PORCENTAJE

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:

COLOMBIA 

DESCRIPCIÓN
VALOR

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:

167-000102-18

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE-CARE 

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE 

CONTRATO/CONVENIO
90%

% TIEMPO TRANSCURRIDO 

CONTRATO/CONVENIO
95,0% % PAGOS AUTORIZADOS

CONTRATO O CONVENIO

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

100,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

                                   

Feria Financiera Asociaciones y Bancos Boyaca  Proyecto ELLA ALIMENTA AL MUNDO 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Rueda de Negocios Asociaciones Proyecto ELLA ALIMENTA AL MUNDO 

Centro de Convenciones Camara de Comercio -Tunja 

Centro de Convenciones Camara de Comercio -Tunja 
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