
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

1.1 CANCHA

1.1.1 PRELIMINARES

1.1.1.1 ALQUILER BAÑO PORTÁTIL  MES 18,00 1.228.800,00$                         22.118.400,00$                                       32,00                                 39.321.600,00$                                      8,00                      9.830.400,00$                                    -$                                                  -$                                                  40,00                      49.152.000,00$                                      

1.1.1.2 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9894,57 3.616,92$                               35.787.898,46$                                       10.613,38                           38.387.774,59$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  10.613,38                38.387.774,59$                                      

1.1.1.3 DEMOLICIÓN DE CANAL PERIMETRAL ML 808,00 48.153,08$                              38.907.686,15$                                       510,00                                24.558.069,23$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  510,00                     24.558.069,23$                                      

1.1.1.4 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 4484,00 18.160,77$                              81.432.889,23$                                       4.935,05                             89.624.300,85$                                      4.935,05                89.624.304,19$                                  -$                                                  -$                                                  9.870,10                  179.248.605,04$                                    

1.1.1.5 DESMONTE DE GRAMADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE MENOR A 20 KM M2 7382,90 11.140,00$                              82.245.506,15$                                       -                                     -$                                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.1.6 RETIRO DE DRENAJES EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REGISTROS GLB 1,00 24.000.000,00$                       24.000.000,00$                                       1,00                                   24.000.000,00$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        24.000.000,00$                                      

1.1.1.7 RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE GLB 1,00 14.400.000,00$                       14.400.000,00$                                       1,00                                   14.400.000,00$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        14.400.000,00$                                      

1.1.1.8 RETIRO REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES GLB 1,00 9.600.000,00$                         9.600.000,00$                                        1,00                                   9.600.000,00$                                        -$                                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        9.600.000,00$                                        

1.1.1.9 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 188,80 284.385,39$                            53.691.960,77$                                       2.147,21                             610.635.427,84$                                    1.845,14                524.730.850,07$                                -$                                                  -$                                                  3.992,35                  1.135.366.277,91$                                 

1.1.1.10 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO M3 10,00 41.623,85$                              416.238,46$                                           171.887,66                         7.154.625.390,58$                                 3.482,44                144.952.520,46$                                -$                                                  -$                                                  175.370,10              7.299.577.911,05$                                 

1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.1.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 39250,40 17.666,92$                              693.433.797,69$                                     68.919,22                           1.217.590.628,70$                                 0,00                      59,15$                                               -$                                                  -$                                                  68.919,23                1.217.590.687,85$                                 

1.1.2.2 RELLENO CON ARENA SELECCIONADA (LAVADA DE RÍO) M3 2473,64 179.215,38$                            443.314.343,85$                                     2.611,82                             468.078.325,68$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  2.611,82                  468.078.325,68$                                    

1.1.2.3 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  GRAVA TRITURADA 3/4" M3 1990,42 299.970,00$                            597.066.287,69$                                     7.090,32                             2.126.883.141,46$                                 0,00                      149,98$                                             -$                                                  -$                                                  7.090,32                  2.126.883.291,44$                                 

1.1.2.4 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9894,57 3.500,00$                               34.630.995,38$                                       20.894,53                           73.130.838,31$                                      -$                                                  0,01                      17,50$                                               -$                                                  20.894,52                73.130.820,81$                                      

1.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 9894,57 14.515,38$                              143.623.489,23$                                     15.984,00                           232.013.907,82$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  15.984,00                232.013.907,82$                                    

1.1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL G3030 M2 7992,00 17.856,92$                              142.712.529,23$                                     -                                     -$                                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.2.7 SUMINISTRO Y  SIEMBRA DE GRAMA CLIMA CALIDO-TOLERANCIA SALINIDAD- SEMILLA M2 7992,00 40.620,00$                              324.635.040,00$                                     7.992,00                             324.635.040,00$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  7.992,00                  324.635.040,00$                                    

1.1.2.8 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HÍBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS M2 7992,00 335.807,69$                            2.683.775.076,92$                                  7.992,00                             2.683.775.076,92$                                 -$                                                  -$                                                  -$                                                  7.992,00                  2.683.775.076,92$                                 

1.1.2.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO  FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y 

RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 MM
M2 1902,57 116.116,92$                            220.920.574,62$                                     7.992,00                             928.006.450,39$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  7.992,00                  928.006.450,39$                                    

1.1.2.10
MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO PROFESIONAL, PROGRAMAS 

AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA, DEMARCACIÓN Y ENTREGA FINAL 
MES 4,00 33.382.212,31$                       133.528.849,23$                                     4,00                                   133.528.849,23$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  4,00                        133.528.849,23$                                    

1.1.2.11 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 739588,89 1.767,69$                               1.307.365.591,54$                                  1.897.677,06                      3.354.509.132,81$                                 -$                                                  -$                                                  -$                                                  1.897.677,06           3.354.509.132,81$                                 

1.1.3 REDES HIDROSANITARIAS (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE)

SISTEMA DE DRENAJE 

1.1.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12" ML 2462,39 148.230,77$                            365.001.963,85$                                     2.750,00                             407.634.615,38$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  2.750,00                  407.634.615,38$                                    

1.1.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12" ML 8,00 270.496,15$                            2.163.969,23$                                        -                                     -$                                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10" ML 288,00 223.185,38$                            64.277.390,77$                                       180,00                                40.173.369,23$                                      -$                                                  1,00                      223.185,38$                                      -$                                                  179,00                     39.950.183,85$                                      

1.1.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" ML 70,00 140.225,38$                            9.815.776,92$                                        1.399,00                             196.175.313,08$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  1.399,00                  196.175.313,08$                                    

1.1.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6" ML 350,00 114.169,23$                            39.959.230,77$                                       1,00                                   114.169,23$                                          -$                                                  1,00                      114.169,23$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.6
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON 

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI
UN 13,00 1.291.699,23$                         16.792.090,00$                                       5,00                                   6.458.496,15$                                        -$                                                  1,00                      1.291.699,23$                                    -$                                                  4,00                        5.166.796,92$                                        

1.1.3.7
CAJA DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.50 METROS, MUROS EN LADRILLO MACIZO DOBLE  PAÑETADO CON MORTERO 1:4 

IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" 

A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS

UN 1,00 2.219.063,85$                         2.219.063,85$                                        1,00                                   2.219.063,85$                                        -$                                                  1,00                      2.219.063,85$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.8 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  GRAVA TRITURADA 3/4" M3 219,60 299.970,00$                            65.873.412,31$                                       1.776,25                             532.820.434,41$                                    0,00                      1.280,58$                                          -$                                                  -$                                                  1.776,25                  532.821.714,99$                                    

1.1.3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO ML 396,00 946.600,77$                            374.853.904,62$                                     1,00                                   946.600,77$                                          -$                                                  1,00                      946.600,77$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

SISTEMA DE RIEGO

1.1.3.10 TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 113,00 211.390,00$                            23.887.070,00$                                       1,00                                   211.390,00$                                          -$                                                  1,00                      211.390,00$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.11 TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 314,00 131.253,08$                            41.213.466,15$                                       1,00                                   131.253,08$                                          -$                                                  1,00                      131.253,08$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.12 TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 313,00 77.306,15$                              24.196.826,15$                                       1,00                                   77.306,15$                                            -$                                                  1,00                      77.306,15$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.13 TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 122,00 49.630,00$                              6.054.860,00$                                        1,00                                   49.630,00$                                            -$                                                  1,00                      49.630,00$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE ROTOR POP UP R=17-21 METROS, INCLUYE SWING-JOINT (BRAZO 

ARTICULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UN 40,00 1.195.776,15$                         47.831.046,15$                                       1,00                                   1.195.776,15$                                        -$                                                  1,00                      1.195.776,15$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, INCLUYE CAJA DE CONTROL RECTANGULAR UN 8,00 3.169.882,31$                         25.359.058,46$                                       1,00                                   3.169.882,31$                                        -$                                                  1,00                      3.169.882,31$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE 12 ESTACIONES SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE 

CAJA, REGULADOR DE VOLTAJE Y TOTALIZADOR INDUSTRIAL SEGÚN DISEÑO
UN 1,00 7.358.515,38$                         7.358.515,38$                                        1,00                                   7.358.515,38$                                        -$                                                  1,00                      7.358.515,38$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.17
EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO. MOTOBOMBA TIPO LAPICERO 10HP MOTOR TRIFÁSICO 220 V CON SELLO DE 

PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR, ACCESORIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PUESTA 

EN MARCHA. (ACOMETIDA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA A MÁX 10 M) 

UN 1,00 99.097.343,85$                       99.097.343,85$                                       1,00                                   99.097.343,85$                                      -$                                                  1,00                      99.097.343,85$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.3.18

TANQUE HORIZONTAL (SWT) PARED SENCILLA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 8.000 GALONES, DE UN DIÁMETRO DE 

2.44 M, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV), EL CUAL CUENTA CON 2 ENTRADAS Y UNA SALIDA DE 4", UN 

MANHOLE DE INSPECCIÓN DE 22" CON TAPA EN PRFV Y 12 TORNILLOS DE SUJECIÓN. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (INCLUYE OBRA CIVIL)

UN 1,00 152.256.000,00$                     152.256.000,00$                                     1,00                                   152.256.000,00$                                    -$                                                  1,00                      152.256.000,00$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4 DRENAJES EXTERIORES

CANALIZACIÓN

1.1.4.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 9456,53 17.666,92$                              167.067.788,46$                                     9.456,53                             167.067.788,46$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  9.456,53                  167.067.788,46$                                    

1.1.4.2 EXCAVACIÓN MANUAL M3 862,31 27.610,00$                              23.808.379,23$                                       1,00                                   27.610,00$                                            -$                                                  1,00                      27.610,00$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA

ALCANTARILLADO
M3 543,46 229.933,85$                            124.959.847,69$                                     543,46                                124.959.847,69$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  543,46                     124.959.847,69$                                    

1.1.4.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 726,73 98.266,15$                              71.412.962,31$                                       1,00                                   98.266,15$                                            -$                                                  1,00                      98.266,15$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.5 RELLENO CON MATERIAL SITIO M3 7238,92 29.640,77$                              214.567.156,92$                                     1,00                                   29.640,77$                                            -$                                                  1,00                      29.640,77$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 150,00 67.210,00$                              10.081.500,00$                                       1,00                                   67.210,00$                                            -$                                                  1,00                      67.210,00$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM (6") ML 356,00 81.126,15$                              28.880.910,77$                                       1,00                                   81.126,15$                                            -$                                                  1,00                      81.126,15$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 940,00 118.812,31$                            111.683.569,23$                                     1,00                                   118.812,31$                                          -$                                                  1,00                      118.812,31$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 250MM (10") ML 1633,94 192.963,08$                            315.290.090,00$                                     1,00                                   192.963,08$                                          -$                                                  1,00                      192.963,08$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 355MM (14") ML 611,70 305.773,85$                            187.041.861,54$                                     1,00                                   305.773,85$                                          -$                                                  1,00                      305.773,85$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO ML 805,60 946.600,77$                            762.581.580,00$                                     1,00                                   946.600,77$                                          -$                                                  1,00                      946.600,77$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.12 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 61,99 1.488.269,24$                         92.257.810,00$                                       1,00                                   1.488.269,24$                                        -$                                                  1,00                      1.488.269,24$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.60 X 0.60 INCLUYE TAPA UN 85,00 694.210,77$                            59.007.915,38$                                       1,00                                   694.210,77$                                          -$                                                  1,00                      694.210,77$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA UN 95,00 964.716,92$                            91.648.107,69$                                       1,00                                   964.716,92$                                          -$                                                  1,00                      964.716,92$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.15
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON 

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI
UN 75,00 1.291.699,23$                         96.877.442,31$                                       1,00                                   1.291.699,23$                                        -$                                                  1,00                      1.291.699,23$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 0.80M SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ML 200,00 365.015,38$                            73.003.076,92$                                       1,00                                   365.015,38$                                          -$                                                  1,00                      365.015,38$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.17 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12400,00 7.577,69$                               93.963.384,62$                                       391.591,51                         2.967.359.953,13$                                 -$                                                  -$                                                  -$                                                  391.591,51              2.967.359.953,13$                                 

1.1.4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 1764,68 14.515,38$                              25.615.009,23$                                       1,00                                   14.515,38$                                            -$                                                  1,00                      14.515,38$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.19
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS 

ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL CILINDRO 1,50 MTS
UN 7,00 4.168.655,38$                         29.180.587,69$                                       1,00                                   4.168.655,38$                                        -$                                                  1,00                      4.168.655,38$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.20 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 39814,04 1.767,69$                               70.378.972,31$                                       39.814,04                           70.378.972,31$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  39.814,04                70.378.972,31$                                      

OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN Y MANEJO

1.1.4.21 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 5119,20 3.616,92$                               18.515.752,31$                                       2,00                                   7.233,85$                                              -$                                                  2,00                      7.233,85$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.22 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 3354,00 23.113,08$                              77.521.260,00$                                       1,00                                   23.113,08$                                            -$                                                  1,00                      23.113,08$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.23 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 357,00 26.076,92$                              9.309.461,54$                                        1,00                                   26.076,92$                                            -$                                                  1,00                      26.076,92$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.24 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 100,00 37.975,38$                              3.797.538,46$                                        481,98                                18.303.375,88$                                      0,00                      151,90$                                             -$                                                  -$                                                  481,98                     18.303.527,78$                                      

1.1.4.25 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 3564,42 114.767,69$                            409.080.257,69$                                     1,00                                   114.767,69$                                          -$                                                  1,00                      114.767,69$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.26 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 200,00 155.726,92$                            31.145.384,62$                                       1,00                                   155.726,92$                                          -$                                                  1,00                      155.726,92$                                      -$                                                  -                          -$                                                      
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Menores Cantidades
CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFCATIVA No. 04 (Mayores y Menores Cantidades)
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 27/05/2026 A 19/06/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 17,60%

% DE AVANCE ACUMULADO: 99,24%

CÓDIGO: MA-GC-F-011
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1.1.4.27 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 455,04 98.266,15$                              44.715.030,77$                                       1,00                                   98.266,15$                                            -$                                                  1,00                      98.266,15$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.28 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 3354,00 84.562,31$                              283.621.980,00$                                     1,00                                   84.562,31$                                            -$                                                  1,00                      84.562,31$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 3354,00 3.360,77$                               11.272.020,00$                                       -                                     -$                                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.30

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL 

SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE 

SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y 

ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 300,00 239.466,92$                            71.840.076,92$                                       1,00                                   239.466,92$                                          -$                                                  1,00                      239.466,92$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.31

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL 

SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE 

SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y 

ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 3054,00 184.740,00$                            564.195.960,00$                                     1,00                                   184.740,00$                                          -$                                                  1,00                      184.740,00$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.32
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A 

CADA 0.20 METROS
ML 848,00 79.492,31$                              67.409.476,92$                                       1,00                                   79.492,31$                                            -$                                                  1,00                      79.492,31$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.33 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS) M2 1272,00 101.436,15$                            129.026.787,69$                                     1,00                                   101.436,15$                                          -$                                                  1,00                      101.436,15$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.34
LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACIÓN PARA 

INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 

10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 357,00 270.725,38$                            96.648.962,31$                                       1,00                                   270.725,38$                                          -$                                                  1,00                      270.725,38$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.35 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 30,00 1.488.269,23$                         44.648.076,92$                                       1,00                                   1.488.269,23$                                        -$                                                  1,00                      1.488.269,23$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.36 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12549,60 7.577,69$                               95.097.007,69$                                       1,00                                   7.577,69$                                              -$                                                  1,00                      7.577,69$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO UN 130,00 46.075,38$                              5.989.800,00$                                        1,00                                   46.075,38$                                            -$                                                  1,00                      46.075,38$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.38
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERÍA NOVAFORT  LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y RELLENO
UN 130,00 375.935,38$                            48.871.600,00$                                       1,00                                   375.935,38$                                          -$                                                  1,00                      375.935,38$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.39 REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE UN 130,00 76.567,69$                              9.953.800,00$                                        1,00                                   76.567,69$                                            -$                                                  1,00                      76.567,69$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.40 REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS) GLB 1,00 76.800.000,00$                       76.800.000,00$                                       1,00                                   76.800.000,00$                                      -$                                                  1,00                      76.800.000,00$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10    ML 424,00 64.035,38$                              27.151.003,08$                                       1,00                                   64.035,38$                                            -$                                                  1,00                      64.035,38$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 20MM PN10    ML 520,00 18.273,08$                              9.502.000,00$                                        1,00                                   18.273,08$                                            -$                                                  1,00                      18.273,08$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSIÓN 110 X200 MM UN 130,00 213.486,15$                            27.753.200,00$                                       1,00                                   213.486,15$                                          -$                                                  1,00                      213.486,15$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM UN 130,00 236.867,69$                            30.792.800,00$                                       1,00                                   236.867,69$                                          -$                                                  1,00                      236.867,69$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 424,00 118.812,31$                            50.376.418,46$                                       1,00                                   118.812,31$                                          -$                                                  1,00                      118.812,31$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.46 ENTIBADO TIPO DISCONTINUO     M2 112,00 48.300,00$                              5.409.600,00$                                        1,00                                   48.300,00$                                            -$                                                  1,00                      48.300,00$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.47
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS 

ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL CILINDRO 1,50 MTS
UN 14,00 4.168.655,38$                         58.361.175,38$                                       1,00                                   4.168.655,38$                                        -$                                                  1,00                      4.168.655,38$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 455,04 229.933,85$                            104.629.097,69$                                     1,00                                   229.933,85$                                          -$                                                  1,00                      229.933,85$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.49 DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8" ML 474,00 9.819,23$                               4.654.315,38$                                        1,00                                   9.819,23$                                              -$                                                  1,00                      9.819,23$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOLE HD T/P 24" UN 14,00 909.845,38$                            12.737.835,38$                                       1,00                                   909.845,38$                                          -$                                                  1,00                      909.845,38$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.51 RENIVELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MANHOLE EN LADRILLO H<1M  E=20CM UN 15,00 569.160,77$                            8.537.411,54$                                        1,00                                   569.160,77$                                          -$                                                  1,00                      569.160,77$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.52 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO UNIÓN DOMICILIARIA EN LADRILLO  0.70 X 0.70 H<1M (INCLUYE TAPA) UN 130,00 751.253,85$                            97.663.000,00$                                       1,00                                   751.253,85$                                          -$                                                  1,00                      751.253,85$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.4.53 TUBERÍA DE AGUAS 36" LLUVIAS ML 474,00 2.004.852,31$                         950.299.993,85$                                     1,00                                   2.004.852,31$                                        -$                                                  1,00                      2.004.852,31$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.5 DOTACIÓN CAMPO DE JUEGO

1.1.5.1
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS PARA CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL, 

INCLUYE MALLAS Y SOPORTES DE ANCLAJE EN LAS BASES 
UN 2,00 4.768.750,77$                         9.537.501,54$                                        1,00                                   4.768.750,77$                                        -$                                                  1,00                      4.768.750,77$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BANCOS DE SUPLENTES PARA JUGADORES Y ARBITROS UN 1,00 103.882.836,15$                     103.882.836,15$                                     1,00                                   103.882.836,15$                                    -$                                                  1,00                      103.882.836,15$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDERINES TIROS DE ESQUINA PROFESIONAL UN 4,00 412.956,92$                            1.651.827,69$                                        1,00                                   412.956,92$                                          -$                                                  1,00                      412.956,92$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.1.5.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GRADERÍA RETRÁCTIL - EN ALUMINIO - MANUAL, INCLUYE 

SILLETERÍA 
M2 544,00 3.745.046,15$                         2.037.305.107,69$                                  1,00                                   3.745.046,15$                                        -$                                                  1,00                      3.745.046,15$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.2 GRADERÍAS

1.2.1 PRELIMINARES

1.2.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9761,00 3.616,92$                               35.304.786,15$                                       19.295,09                           69.788.845,44$                                      0,00                      10,85$                                               -$                                                  -$                                                  19.295,09                69.788.856,29$                                      

1.2.1.2 DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA M2 1525,00 23.627,69$                              36.032.230,77$                                       1.676,90                             39.621.277,23$                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  1.676,90                  39.621.277,23$                                      

1.2.1.3 DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ML 500,00 44.855,38$                              22.427.692,31$                                       540,28                                24.234.467,20$                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  540,28                     24.234.467,20$                                      

1.2.1.4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 5330,00 284.385,38$                            1.515.774.100,00$                                  12.507,83                           3.557.043.450,89$                                 -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  12.507,83                3.557.043.450,89$                                 

1.2.1.5 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 1517,87 26.076,92$                              39.581.379,23$                                       1,00                                   26.076,92$                                            -$                                                  1,00                      26.076,92$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.1.6 CORTE ESTRUCTURA EN CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO PARA AISLAMIENTO DE DEMOLICIÓN ML 2827,00 47.903,85$                              135.424.173,08$                                     777,15                                37.228.474,04$                                      -$                                                  1,00                      47.903,85$                                        -$                                                  776,15                     37.180.570,19$                                      

1.2.1.7 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 117260,00 1.767,69$                               207.279.600,00$                                     243.902,64                         431.144.828,06$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  243.902,64              431.144.828,06$                                    

1.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.2.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 35972,30 17.666,92$                              635.519.856,92$                                     66.336,67                           1.171.964.762,45$                                 0,00                      83,48$                                               -$                                                  -$                                                  66.336,67                1.171.964.845,93$                                 

1.2.2.2 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9761,00 3.500,00$                               34.163.500,00$                                       9.759,09                             34.156.815,00$                                      -$                                                  1,00                      3.500,00$                                          -$                                                  9.758,09                  34.153.315,00$                                      

1.2.2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 2928,30 114.767,69$                            336.074.233,08$                                     1,00                                   114.767,69$                                          -$                                                  1,00                      114.767,69$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.2.4 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 791390,60 1.767,69$                               1.398.935.076,15$                                  1.218.392,37                      2.153.742.829,19$                                 -$                                                  0,00                      8,75$                                                 -$                                                  1.218.392,37           2.153.742.820,44$                                 

1.2.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.2.3.1 PLACA DE CONTRAPISO 4000 PSI  E 10 cm M2 5890,00 147.170,77$                            866.835.830,77$                                     1,00                                   147.170,77$                                          -$                                                  1,00                      147.170,77$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.3.2 ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL M2 12425,00 25.437,69$                              316.063.326,92$                                     1,00                                   25.437,69$                                            -$                                                  1,00                      25.437,69$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.3.3 ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4" UN 17420,00 38.366,15$                              668.338.400,00$                                     1,00                                   38.366,15$                                            -$                                                  1,00                      38.366,15$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.3.4 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 189000,00 7.577,69$                               1.432.183.846,15$                                  1,00                                   7.577,69$                                              -$                                                  1,00                      7.577,69$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.3.5 REEMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS KG 14638,00 9.412,31$                               137.777.360,00$                                     1,00                                   9.412,31$                                              -$                                                  1,00                      9.412,31$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.3.6
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON 

CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO
KG 56890,00 25.589,23$                              1.455.771.338,46$                                  272.988,00                         6.985.552.929,23$                                 -$                                                  1,00                      25.589,23$                                        -$                                                  272.987,00              6.985.527.340,00$                                 

1.2.3.7
RESANE EN MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE 

PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO
ML 1550,00 409.459,23$                            634.661.807,69$                                     1,00                                   409.459,23$                                          -$                                                  1,00                      409.459,23$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES UN 692,00 28.299,23$                              19.583.067,69$                                       1,00                                   28.299,23$                                            -$                                                  1,00                      28.299,23$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.3.9 SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX ML 1759,00 331.556,15$                            583.207.274,62$                                     1,00                                   331.556,15$                                          -$                                                  1,00                      331.556,15$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.3.10
CONCRETO  DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON APLICACIÓN 

DE EPÓXICO SIKADUR 32 PRIMER, SIKAFIBER AD, SIKAFLUID, SIKASET NC FORMALETERÍA PARA ASEGURAMIENTO Y 

APUNTALAMIENTO EN LA ZONA

M3 150,00 3.400.095,38$                         510.014.307,69$                                     1,00                                   3.400.095,38$                                        233,26                   793.106.249,42$                                -$                                                  -$                                                  234,26                     796.506.344,80$                                    

1.2.3.11
RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE REFUERZO, ADITIVO Y 

CONCRETO NUEVO
M2 1320,00 359.595,38$                            474.665.907,69$                                     1,00                                   359.595,38$                                          -$                                                  1,00                      359.595,38$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.3.12

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE DE VIGA Y VIGUETA ESTRUCTURAL EN CONCRETO CON MORTERO 

MODIFICADO REFORZADO CON FIBRAS CON ESPESOR HASTA 0,05M. INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL 

ACERO EXPUESTO Y MEJORAMIENTO DE PUENTE DE ADHERENCIA

ML 1256,00 483.597,69$                            607.398.701,54$                                     1,00                                   483.597,69$                                          -$                                                  1,00                      483.597,69$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.4 CIMENTACIÓN EN OBRA

1.2.4.1 PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN M2 5772,00 10.915,38$                              63.003.600,00$                                       5.622,19                             61.368.366,23$                                      -$                                                  1,00                      10.915,38$                                        -$                                                  5.621,19                  61.357.450,85$                                      

1.2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN, PLÁSTICO NEGRO CAL 6 M2 5772,00 5.610,00$                               32.380.920,00$                                       1,00                                   5.610,00$                                              -$                                                  1,00                      5.610,00$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.4.3
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO, INCLUYE: PREPARACIÓN 

DE LA SUPERFICIE Y NIVELACIÓN
M2 1332,00 41.427,69$                              55.181.686,15$                                       1,00                                   41.427,69$                                            -$                                                  1,00                      41.427,69$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.4.4 FABRICACIÓN DE FORMALETA PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN M2 1243,20 91.186,92$                              113.363.583,08$                                     1,00                                   91.186,92$                                            -$                                                  1,00                      91.186,92$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.4.5 CONECTOR ROSCADO, ACOPLE TIPO II PARA VARILLA No. 8 (1"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA UN 250,00 54.465,38$                              13.616.346,15$                                       1,00                                   54.465,38$                                            -$                                                  1,00                      54.465,38$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.4.6 CONECTOR ROSCADO, ACOPLE PARA VARILLA No. 10 (1 1/4"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA UN 55,00 80.196,15$                              4.410.788,46$                                        1,00                                   80.196,15$                                            -$                                                  1,00                      80.196,15$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.5 CONEXIONES DE PREFABRICADOS EN OBRA
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CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFCATIVA No. 04 (Mayores y Menores Cantidades)
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 27/05/2026 A 19/06/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 17,60%

% DE AVANCE ACUMULADO: 99,24%

CÓDIGO: MA-GC-F-011

FORMATO DE ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. (04)

1.2.5.1
CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN CONCRETO (0.40X0.40X0.60M) MUROS DE CONTENCIÓN, VIGAS DE 

CIMENTACIÓN, DADOS O COLUMNAS, CON CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA NORMAL, ACABADO 

A LA VISTA, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 220 KG/M3 DE CONCRETO

UN 1771,00 336.806,92$                            596.485.060,77$                                     1,00                                   336.806,92$                                          -$                                                  1,00                      336.806,92$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.6 ESCALERA CONSTRUIDA EN SITIO

1.2.6.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 20988,00 7.577,69$                               159.040.606,15$                                     1,00                                   7.577,69$                                              -$                                                  1,00                      7.577,69$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.6.2
ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DETALLE SEGÚN 

DISEÑOS
M3 104,94 2.395.783,85$                         251.413.556,92$                                     1,00                                   2.395.783,85$                                        -$                                                  1,00                      2.395.783,85$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.7 FLASHING PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS

1.2.7.1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MURO A PISO CON LÁMINA PINTRO CAL 22 Y UNIDO CON 

SIKAFLEX 1-A SEGÚN DISEÑO
ML 520,00 198.539,23$                            103.240.400,00$                                     1,00                                   198.539,23$                                          -$                                                  1,00                      198.539,23$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.8 ZAPATAS PREFABRICADAS

1.2.8.1

ZAPATAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, 

CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA 

ZAPATAS FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS 

PREFABRICADOS 

M3 1168,40 6.730.086,92$                         7.863.433.560,77$                                  470,95                                3.169.534.436,36$                                 -$                                                  1,00                      6.696.436,49$                                    -$                                                  469,96                     3.162.837.999,87$                                 

1.2.9 VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS

1.2.9.1

VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 

HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES 

PARA VIGAS DE 1.00 X 0.30, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y 

MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 473,46 6.846.972,31$                         3.241.767.508,46$                                  331,42                                2.269.237.255,92$                                 -$                                                  0,01                      41.081,83$                                        -$                                                  331,42                     2.269.196.174,09$                                 

1.2.10 COLUMNAS PREFABRICADAS

1.2.10.1

COLUMNAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, 

CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA 

COLUMNAS DE 1.10 X 1.10, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y 

MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 924,49 7.119.466,92$                         6.581.875.975,38$                                  548,64                                3.906.045.690,88$                                 -$                                                  1,00                      7.087.429,32$                                    -$                                                  547,65                     3.898.958.261,56$                                 

1.2.11 MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO

1.2.11.1

MUROS DE CONTENCIÓN PREFABRICADOS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 

HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 170 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES 

PARA MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE GRADAS Y CANCHA 3.00 MTS DE ALTURA Y 1.80 BASE, FABRICADO CON PLACA 

DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 1780,14 7.116.343,08$                         12.668.086.964,62$                                -                                     -$                                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.12 VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS 

1.2.12.1

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, 

CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 

BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS 

PREFABRICADOS 

M3 334,31 7.476.709,23$                         2.499.538.663,08$                                  191,35                                1.430.645.881,26$                                 -$                                                  1,00                      7.454.279,10$                                    -$                                                  190,35                     1.423.191.602,16$                                 

1.2.12.2

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, 

CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 150 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 

BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON 

TORÓN DE ½ FPU =19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 703,81 8.205.803,85$                         5.775.326.804,62$                                  491,92                                4.036.574.410,35$                                 -$                                                  1,00                      8.181.186,43$                                    -$                                                  490,92                     4.028.393.223,91$                                 

1.2.13 LOSAS GRADAS

1.2.13.1

LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F´C= 420 KG/CM2 (6.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO 

ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15 

PERALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, TENSADO CON 

CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU =19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS 

PREFABRICADOS 

M3 1519,44 7.035.523,08$                         10.690.055.183,85$                                995,46                                7.003.567.731,01$                                 -$                                                  1,00                      7.021.452,03$                                    -$                                                  994,46                     6.996.546.278,98$                                 

1.2.13.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE JUNTAS ENTRE LOS PREFABRICADOS CON UN ANCHO DE MÁXIMO 0.5 CM; 

A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO
ML 3100,00 81.733,08$                              253.372.538,46$                                     1.740,77                             142.278.355,36$                                    23,39                    1.911.869,63$                                    -$                                                  -$                                                  1.764,16                  144.190.224,98$                                    

1.2.15 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.2.15.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN 

CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE 

A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS INCLUYE GRAFIL DE 4MM  

HORIZONTAL  @ 3 HILADAS

M2 1606,50 184.667,69$                            296.668.647,69$                                     1.606,50                             296.668.647,69$                                    -$                                                  1.606,50                296.668.647,69$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.15.2 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS M2 3213,00 22.672,31$                              72.846.124,62$                                       3.213,00                             72.846.124,62$                                      -$                                                  3.213,00                72.846.124,62$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.15.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 6190,98 21.730,00$                              134.529.995,38$                                     6.190,98                             134.529.995,38$                                    -$                                                  6.190,98                134.529.995,38$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETERÍA NUEVA UN 17000,00 190.656,92$                            3.241.167.692,31$                                  -                                     -$                                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.15.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE 

POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
M2 346,00 357.203,08$                            123.592.264,62$                                     346,00                                123.592.264,62$                                    -$                                                  346,00                   123.592.264,62$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.15.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS SEGÚN DISEÑO ML 781,00 146.515,38$                            114.428.515,38$                                     781,00                                114.428.515,38$                                    -$                                                  781,00                   114.428.515,38$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.2.15.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 308,74 758.916,15$                            234.307.773,08$                                     308,74                                234.307.773,08$                                    -$                                                  308,74                   234.307.773,08$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.3 TÚNELES DE ACCESO - VIENTO

1.3.1 PRELIMINARES

1.3.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1906,88 3.616,92$                               6.897.038,46$                                        3.976,38                             14.382.260,97$                                      -$                                                  362,38                   1.310.700,62$                                    -$                                                  3.614,00                  13.071.560,35$                                      

1.3.1.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 500,00 284.385,38$                            142.192.692,31$                                     747,80                                212.663.390,62$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  747,80                     212.663.390,62$                                    

1.3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.3.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 5456,00 17.666,92$                              96.390.732,31$                                       23.358,48                           412.672.484,07$                                    -$                                                  0,00                      14,72$                                               -$                                                  23.358,48                412.672.469,35$                                    

1.3.2.2 ENTIBADO CONTINUO METÁLICO M2 4160,00 58.140,00$                              241.862.400,00$                                     4.752,00                             276.281.280,00$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  4.752,00                  276.281.280,00$                                    

1.3.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL M3 1091,20 27.610,00$                              30.128.032,31$                                       1.091,20                             30.128.032,31$                                      -$                                                  1.091,20                30.128.032,31$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.2.4 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 572,06 114.767,69$                            65.654.006,15$                                       1.682,88                             193.139.978,86$                                    0,00                      275,44$                                             -$                                                  -$                                                  1.682,88                  193.140.254,30$                                    

1.3.2.5 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 171,62 155.726,92$                            26.725.854,62$                                       171,62                                26.725.854,62$                                      -$                                                  171,62                   26.725.854,62$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.2.6 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 144038,40 1.767,69$                               254.615.571,54$                                     526.268,26                         930.280.359,08$                                    -$                                                  0,00                      4,65$                                                 -$                                                  526.268,26              930.280.354,42$                                    

1.3.2.7 MANEJO DE AGUAS DÍA 100,00 190.945,38$                            19.094.538,46$                                       -                                     -$                                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.3.3.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 190,69 614.107,69$                            117.104.196,15$                                     190,69                                117.104.196,15$                                    -$                                                  93,57                    57.462.056,92$                                  -$                                                  97,12                      59.642.139,23$                                      

1.3.3.2 CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TÚNELES (PLACAS Y MUROS) M3 1890,00 1.591.392,31$                         3.007.731.461,54$                                  -                                     -$                                                      -$                                                  0,00                      7.956,96$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.3.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 93600,00 7.577,69$                               709.272.000,00$                                     699.856,82                         5.303.299.659,59$                                 0,00                      4,85$                                                 -$                                                  -$                                                  699.856,82              5.303.299.664,44$                                 

1.3.3.4
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON 

CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO 
KG 4330,00 25.589,23$                              110.801.369,23$                                     1,00                                   25.589,23$                                            -$                                                  1,00                      25.589,23$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.4 SISTEMA DE DRENAJE 

1.3.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA) ML 832,00 150.347,69$                            125.089.280,00$                                     9.163,20                             1.377.665.974,15$                                 -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  9.163,20                  1.377.665.974,15$                                 

1.3.5 ACABADOS GENERALES

1.3.5.1
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, INCLUYE NIVELACIÓN Y/O RESANES CON MORTERO 1:4 

IMPERMEABILIZADO
M2 4160,00 30.779,23$                              128.041.600,00$                                     4.160,00                             128.041.600,00$                                    -$                                                  4.160,00                128.041.600,00$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.5.2 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 4160,00 24.876,15$                              103.484.800,00$                                     4.160,00                             103.484.800,00$                                    -$                                                  4.160,00                103.484.800,00$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.5.3 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS M2 4160,00 22.672,31$                              94.316.800,00$                                       4.160,00                             94.316.800,00$                                      -$                                                  4.160,00                94.316.800,00$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.5.4 PINTURA LOSA SUPERIOR (CIELO) EN VINILO TIPO 1 M2 1906,88 24.655,38$                              47.014.860,00$                                       1.906,88                             47.014.860,00$                                      -$                                                  1.906,88                47.014.860,00$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.5.5 PISO EN CONCRETO DE3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR ESP 7 CM SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO M2 1906,88 83.616,15$                              159.445.971,54$                                     1.906,88                             159.445.971,54$                                    -$                                                  1.906,88                159.445.971,54$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.3.5.6 PINTURA EPÓXICA PARA PISO M2 15178,88 47.863,08$                              726.507.900,77$                                     1,00                                   47.863,08$                                            -$                                                  1,00                      47.863,08$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.4 ADECUACIÓN INTERNA

1.4.1 PRELIMINARES

1.4.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 43000,00 3.616,92$                               155.527.692,31$                                     43.000,00                           155.527.692,31$                                    -$                                                  5.000,00                18.084.615,38$                                  -$                                                  38.000,00                137.443.076,92$                                    



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN  ACTA MODIFCATIVA No. 

03

ACTA MODIFCATIVA No. 04

Mayores Cantidades

 ACTA MODIFCATIVA No. 04

Menores Cantidades
CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFCATIVA No. 04 (Mayores y Menores Cantidades)
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 27/05/2026 A 19/06/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 17,60%

% DE AVANCE ACUMULADO: 99,24%

CÓDIGO: MA-GC-F-011

FORMATO DE ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. (04)

1.4.1.2 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL M2 4000,00 23.942,31$                              95.769.230,77$                                       4.000,00                             95.769.230,77$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  4.000,00                  95.769.230,77$                                      

1.4.1.3 DESMONTE DE MURO EN DRYWALL M2 15477,72 19.307,69$                              298.839.055,38$                                     15.477,72                           298.839.055,38$                                    -$                                                  3.443,81                66.491.942,31$                                  -$                                                  12.033,91                232.347.113,08$                                    

1.4.1.4 DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL UN 312,00 48.862,31$                              15.245.040,00$                                       312,00                                15.245.040,00$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  312,00                     15.245.040,00$                                      

1.4.1.5 DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL UN 300,00 35.787,69$                              10.736.307,69$                                       300,00                                10.736.307,69$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  300,00                     10.736.307,69$                                      

1.4.1.6 DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL M2 1200,00 21.779,23$                              26.135.076,92$                                       1.200,00                             26.135.076,92$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  1.200,00                  26.135.076,92$                                      

1.4.1.7 DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS M2 1250,00 15.733,08$                              19.666.346,15$                                       1.250,00                             19.666.346,15$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  1.250,00                  19.666.346,15$                                      

1.4.1.8 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UN 350,00 40.053,85$                              14.018.846,15$                                       350,00                                14.018.846,15$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  350,00                     14.018.846,15$                                      

1.4.1.9 DESMONTE DE ESPEJOS M2 850,00 15.083,85$                              12.821.269,23$                                       850,00                                12.821.269,23$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  850,00                     12.821.269,23$                                      

1.4.1.10 DESMONTE DE MESONES M2 100,00 60.429,23$                              6.042.923,08$                                        100,00                                6.042.923,08$                                        -$                                                  -$                                                  -$                                                  100,00                     6.042.923,08$                                        

1.4.1.11 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 9500,00 37.975,38$                              360.766.153,85$                                     1,00                                   37.975,38$                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        37.975,38$                                            

1.4.1.12 DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO O PLANTILLA M2 42049,86 18.663,08$                              784.779.771,54$                                     1,00                                   18.663,08$                                            -$                                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        18.663,08$                                            

1.4.1.13 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE M2 3930,00 11.412,31$                              44.850.369,23$                                       3.930,00                             44.850.369,23$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  3.930,00                  44.850.369,23$                                      

1.4.1.14 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS DISTANCIA MENOR A 15KM GLB 1,00 19.200.000,00$                       19.200.000,00$                                       1,00                                   19.200.000,00$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        19.200.000,00$                                      

1.4.1.15 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 183708,34 1.767,69$                               324.739.819,23$                                     183.708,34                         324.739.819,23$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  183.708,34              324.739.819,23$                                    

1.4.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.4.2.1 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 59,13 2.308.039,24$                         136.474.360,00$                                     59,13                                 136.474.360,00$                                    -$                                                  59,13                    136.474.360,00$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.2.2 RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA XY-221 M2 5213,00 140.410,00$                            731.957.330,00$                                     5.213,00                             731.957.330,00$                                    -$                                                  5.213,00                731.957.330,00$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.2.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 18256,00 7.577,69$                               138.338.350,77$                                     18.256,00                           138.338.350,77$                                    -$                                                  18.256,00              138.338.350,77$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.4.3.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN 

CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE 

A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS INCLUYE GRAFIL DE 4MM  

HORIZONTAL  @ 3 HILADAS

M2 5231,00 184.667,69$                            965.996.698,46$                                     1.273,90                             235.248.450,85$                                    -$                                                  1.273,90                235.248.450,85$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.2 PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 M2 10462,00 28.473,08$                              297.885.330,77$                                     10.462,00                           297.885.330,77$                                    -$                                                  10.462,00              297.885.330,77$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.3 PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS M2 3589,00 51.070,77$                              183.292.990,77$                                     3.589,00                             183.292.990,77$                                    -$                                                  3.589,00                183.292.990,77$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.4 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 30012,62 24.876,15$                              746.598.552,31$                                     7.308,95                             181.818.585,01$                                    -$                                                  7.308,95                181.818.585,01$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.5 PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX  PINTUCO O SIMILAR M2 30012,62 20.530,00$                              616.159.088,46$                                     7.308,95                             150.052.760,29$                                    -$                                                  7.308,95                150.052.760,29$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.6 CIELO RASO EN YESO CARTÓN M2 8259,01 75.736,15$                              625.505.652,31$                                     8.259,01                             625.505.652,31$                                    -$                                                  8.259,01                625.505.652,31$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.7 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 4376,54 21.730,00$                              95.102.213,85$                                       4.376,54                             95.102.213,85$                                      -$                                                  4.376,54                95.102.213,85$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.8 PISO Y PARED EN PORCELANATO ESTILO CEMENTO ELEMENTI 60X120 GRIS O SIMILAR M2 1592,05 264.063,08$                            420.401.621,54$                                     1.592,05                             420.401.621,54$                                    -$                                                  1.592,05                420.401.621,54$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.9 PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.30X0.30 MTS PULIDO M2 1329,00 182.463,85$                            242.494.451,54$                                     1.329,00                             242.494.451,54$                                    -$                                                  1.329,00                242.494.451,54$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.10 ENCHAPE EN PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60 CM O SIMILAR M2 1160,00 98.059,23$                              113.748.707,69$                                     1.160,00                             113.748.707,69$                                    -$                                                  1.160,00                113.748.707,69$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.11 ZÓCALO MEDIACAÑA EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO ML 1256,15 111.633,08$                            140.227.889,23$                                     1.256,15                             140.227.889,23$                                    -$                                                  1.256,15                140.227.889,23$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.12 ACABADO DE PISOS PARA RAMPAS Y ESCALERAS M2 2215,71 81.236,92$                              179.997.463,08$                                     2.215,71                             179.997.463,08$                                    -$                                                  2.215,71                179.997.463,08$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.13 CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS EN ALUMINIO M2 1263,00 749.133,08$                            946.155.076,15$                                     1.263,00                             946.155.076,15$                                    -$                                                  1.263,00                946.155.076,15$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.14 CARPINTERÍA METÁLICA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE M2 1025,00 941.302,31$                            964.834.865,38$                                     1.025,00                             964.834.865,38$                                    -$                                                  1.025,00                964.834.865,38$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.4.3.15 CARPINTERÍA METÁLICA VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO 8MM M2 900,00 1.608.675,38$                         1.447.807.846,15$                                  900,00                                1.447.807.846,15$                                 -$                                                  900,00                   1.447.807.846,15$                             -$                                                  -                          -$                                                      

1.5 PLAZA

1.5.1 PRELIMINARES

1.5.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 12642,83 3.616,92$                               45.728.143,85$                                       12.642,83                           45.728.143,85$                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  12.642,83                45.728.143,85$                                      

1.5.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 6550,00 23.113,08$                              151.390.653,85$                                     6.550,00                             151.390.653,85$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  6.550,00                  151.390.653,85$                                    

1.5.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 36025,00 1.767,69$                               63.681.115,38$                                       36.025,00                           63.681.115,38$                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  36.025,00                63.681.115,38$                                      

1.5.2 ACABADOS DE PISOS

1.5.2.1
PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR,  ESPESOR  DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO
M2 6375,83 158.820,00$                            1.012.609.320,77$                                  3.080,04                             489.172.165,73$                                    -$                                                  3.080,04                489.172.165,73$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.2
GRADAS EN LADRILLO COMÚN PAÑETADAS CON MORTERO 1:4 Y PLANTILLA EN CONCRETO DE 17.5 MPA E = 5 CM. 

INCLUYE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
M2 303,80 154.966,92$                            47.078.951,54$                                       146,76                                22.742.939,66$                                      -$                                                  146,76                   22.742.939,66$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.3 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 309,76 2.308.039,23$                         714.938.232,31$                                     149,64                                345.372.964,96$                                    -$                                                  149,64                   345.372.964,96$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA TEKA  PARA BANCAS FLOTANTES M2 303,80 410.692,31$                            124.768.323,08$                                     146,76                                60.273.186,87$                                      -$                                                  146,76                   60.273.186,87$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.5 SIEMBRA DE GRAMA TIPO BERMUDA M2 2102,33 28.733,85$                              60.408.026,92$                                       1.015,60                             29.181.960,65$                                      -$                                                  1.015,60                29.181.960,65$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE 

POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
M2 2280,00 357.203,08$                            814.423.015,38$                                     1.101,42                             393.432.157,97$                                    -$                                                  1.101,42                393.432.157,97$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.7
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, 

BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI 

LEGÍTIMO

ML 2560,00 56.836,15$                              145.500.553,85$                                     1.236,69                             70.288.530,41$                                      -$                                                  1.236,69                70.288.530,41$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.8
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, 

BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI 

LEGÍTIMO

ML 2780,00 61.026,15$                              169.652.707,69$                                     1.342,96                             81.955.973,29$                                      -$                                                  1.342,96                81.955.973,29$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.9
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A 

CADA 0.20 METROS
ML 1250,00 79.492,31$                              99.365.384,62$                                       603,85                                48.001.513,90$                                      -$                                                  603,85                   48.001.513,90$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.10 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS) M2 850,00 83.620,00$                              71.077.000,00$                                       410,62                                34.335.937,18$                                      -$                                                  410,62                   34.335.937,18$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.11 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS) M2 1776,00 101.436,15$                            180.150.609,23$                                     857,95                                87.027.308,43$                                      -$                                                  857,95                   87.027.308,43$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.12

LOSETA PLANA  400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE 

CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 

3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS.

M2 1289,00 267.203,85$                            344.425.757,69$                                     622,69                                166.385.485,86$                                    -$                                                  622,69                   166.385.485,86$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.13
LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACIÓN PARA 

INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 

10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 945,00 270.725,38$                            255.835.488,46$                                     456,51                                123.589.223,79$                                    -$                                                  456,51                   123.589.223,79$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.14 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.12M, INCLUYE LOSETA TÁCTIL M2 489,00 278.537,69$                            136.204.931,54$                                     236,23                                65.797.993,34$                                      -$                                                  236,23                   65.797.993,34$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.15
LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE 

CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 

3 CMS,  CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 789,00 267.203,85$                            210.823.834,62$                                     381,15                                101.844.956,05$                                    -$                                                  381,15                   101.844.956,05$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA NEGRA (ORGÁNICA) PARA RELLENO DE ÁREAS VERDES. M3 750,00 102.910,00$                            77.182.500,00$                                       362,31                                37.285.387,27$                                      -$                                                  362,31                   37.285.387,27$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.17
CONTENEDOR DE RAÍCES DE 1.50X1.50X1.60 METROS EN CONCRETO REFORZADO CON REFUERZO EN MALLA DE 

0.15X0.15X1/4", PISO CON APERTURA DE HUECO DE 0.25X0.25 METROS SEGÚN DISEÑO
UN 50,00 1.375.337,69$                         68.766.884,62$                                       24,15                                 33.219.964,69$                                      -$                                                  24,15                    33.219.964,69$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.18 ALCORQUES CUADRADOS DE 1.6X1.6 M UN 50,00 1.884.197,69$                         94.209.884,62$                                       24,15                                 45.510.990,61$                                      -$                                                  24,15                    45.510.990,61$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.19
RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUÍN PEATONAL EN LOSETAS TÁCTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN 

TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.
M2 129,00 346.379,23$                            44.682.920,77$                                       62,32                                 21.585.463,10$                                      -$                                                  62,32                    21.585.463,10$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO METÁLICO BAJO M62 UN 189,00 389.660,77$                            73.645.885,38$                                       150,00                                58.449.115,38$                                      -$                                                  150,00                   58.449.115,38$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO M31, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UN 123,00 650.996,92$                            80.072.621,54$                                       100,00                                65.099.692,31$                                      -$                                                  100,00                   65.099.692,31$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.22 TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL UN 120,00 1.014.156,92$                         121.698.830,77$                                     100,00                                101.415.692,31$                                    -$                                                  100,00                   101.415.692,31$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CMS DE DIÁMETRO POR 60 

CMS DE ALTO (VER DISEÑO)
UN 45,00 1.608.113,08$                         72.365.088,46$                                       30,00                                 48.243.392,31$                                      -$                                                  30,00                    48.243.392,31$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 773,40 758.916,15$                            586.945.753,08$                                     373,61                                283.542.250,01$                                    -$                                                  373,61                   283.542.250,01$                                -$                                                  -                          -$                                                      



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN  ACTA MODIFCATIVA No. 

03

ACTA MODIFCATIVA No. 04

Mayores Cantidades

 ACTA MODIFCATIVA No. 04

Menores Cantidades
CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFCATIVA No. 04 (Mayores y Menores Cantidades)
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 27/05/2026 A 19/06/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 17,60%

% DE AVANCE ACUMULADO: 99,24%

CÓDIGO: MA-GC-F-011

FORMATO DE ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. (04)

1.5.2.25

BARANDA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ALTURA 1.20 METROS, CON COLUMNA DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 2.00 

METROS, Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 0.40 METROS, CON ANCLAJE A CONCRETO 

EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS.

Ml 196,00 407.487,69$                            79.867.587,69$                                       94,68                                 38.582.501,70$                                      -$                                                  94,68                    38.582.501,70$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 8", INCLUYE EXCAVACIÓN Y ACCESORIOS ML 245,00 222.776,15$                            54.580.157,69$                                       118,35                                26.366.628,67$                                      -$                                                  118,35                   26.366.628,67$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.27
MURO EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 0.6 X 0.25 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", A CADA 0.25 METROS, 2 

VARILLAS 3/8 (HORIZONTALES) CADA 0.25 METROS.
ML 526,00 337.702,31$                            177.631.413,85$                                     254,10                                85.810.333,39$                                      -$                                                  254,10                   85.810.333,39$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.28 ENROCADO DE PROTECCIÓN CON PIEDRA CICLÓPEA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 2000 PSI, E=0,20 METROS M3 321,00 515.063,85$                            165.335.494,62$                                     155,07                                79.870.410,35$                                      -$                                                  155,07                   79.870.410,35$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.5.2.29 RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO M3 489,00 269.432,31$                            131.752.398,46$                                     236,23                                63.647.059,90$                                      -$                                                  236,23                   63.647.059,90$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.6 FACHADA

1.6.1 ACABADO DE FACHADA

1.6.1.1
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PANELES DE FACHADA EN MALLA FRONTSIDE VIEW FT 381 DE ACUERDO 

A DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN CON PERFILES DE ALUMINIO E ILUMINACIÓN
M2 4200,00 2.958.975,38$                         12.427.696.615,38$                                784,63                                2.321.703.738,46$                                 -$                                                  784,63                   2.321.703.738,46$                             -$                                                  -                          -$                                                      

1.6.1.2 AVISOS EN LETRAS LUMINOSAS UN 1,00 52.800.000,00$                       52.800.000,00$                                       1,00                                   52.800.000,00$                                      -$                                                  1,00                      52.800.000,00$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.7 PROVISIONES DE OBRA

PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES, ILUMINACIÓN, SONIDO Y VOZ Y 

DATOS)

1.7.1
PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES, ILUMINACIÓN, SONIDO Y VOZ Y 

DATOS)
GLB 1,00 5.980.800.000,00$                  5.980.800.000,00$                                  0,47                                   2.781.413.644,36$                                 -$                                                  0,47                      2.781.413.644,36$                             -$                                                  -                          -$                                                      

GENERADOR

1.7.1_01
PLANTA MOTOR CUMMINS, GENERADOR STAMFORD CON PMG, 60HZ, 480V TRIFÁSICO, 1000KVA, REGULADOR AVR, 

BREAKER PRINCIPAL, GOBERNADOR ELECTRÓNICO, TANQUE BASE, CABINA INSONORIZADA ≤85DB A 1M, 

CONTROLADOR PARA SINCRONISMO Y OPERACIÓN EN PARALELO

UN 0,00 576.782.636,56$                     -$                                                       -                                     -$                                                      5,00                      2.883.913.182,78$                             -$                                                  -$                                                  5,00                        2.883.913.182,78$                                 

TRANSFORMADOR 

1.7.1_02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PEDESTAL RADIAL 2000KVA 480/13200 ELEVADOR INCLUYE DPS 

MT
UN 0,00 315.482.893,54$                     -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      630.965.787,08$                                -$                                                  -$                                                  2,00                        630.965.787,08$                                    

1.7.1_03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PEDESTAL RADIAL 1000KVA 480/13200 ELEVADOR INCLUYE DPS 

MT
UN 0,00 144.021.580,61$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      144.021.580,61$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        144.021.580,61$                                    

1.7.1_04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO CLASE F 1000KVA 13200/208 INCLUYE DPS MT  - 

TERMOMETRO+PT100+CAJA - VENTILADORES
UN 0,00 304.731.393,11$                     -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      609.462.786,23$                                -$                                                  -$                                                  2,00                        609.462.786,23$                                    

1.7.1_05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO CLASE F 630KVA 13200/208 INCLUYE DPS MT - 

TERMOMETRO+PT100+CAJA - VENTILADORES 
UN 0,00 126.826.393,11$                     -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      253.652.786,23$                                -$                                                  -$                                                  2,00                        253.652.786,23$                                    

1.7.1_06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO CLASE F 630KVA 13200/208 K4 INCLUYE DPS MT - 

TERMOMETRO+PT100+CAJA - VENTILADORES
UN 0,00 118.447.387,08$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      118.447.387,08$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        118.447.387,08$                                    

1.7.1_07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO CLASE F 400KVA 13200/208 K4 INCLUYE DPS MT - 

TERMOMETRO+PT100+CAJA - VENTILADORES
UN 0,00 94.510.537,08$                       -$                                                       -                                     -$                                                      3,00                      283.531.611,23$                                -$                                                  -$                                                  3,00                        283.531.611,23$                                    

ALIMENTADORES ELECTRICOS DE MEDIA TENSION

1.7.1_08
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADOS PARA USO INTERIOR 15 KV, CODOS DE ACOPLE PARA 

CELDAS GIS
UN 0,00 2.300.680,06$                         -$                                                       -                                     -$                                                      99,00                    227.767.326,06$                                -$                                                  -$                                                  99,00                      227.767.326,06$                                    

SUBESTACION ELECTRICA

TREN DE CELDAS SUBESTACIÓN PRINCIPAL

1.7.1_09
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON INTERRUPTOR. INCLUYE CONTROLADOR DE RED PARA 

SINCRONISMO Y FUNCIONES DE PROTECCION SEGÚN LO INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR
UN 0,00 197.610.052,71$                     -$                                                       -                                     -$                                                      4,00                      790.440.210,83$                                -$                                                  -$                                                  4,00                        790.440.210,83$                                    

1.7.1_10
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR Y FUSIBLES (INCLUYE FUSIBLES SEGÚN DIAGRAMA 

UNIFILAR 
UN 0,00 42.604.809,14$                       -$                                                       -                                     -$                                                      4,00                      170.419.236,55$                                -$                                                  -$                                                  4,00                        170.419.236,55$                                    

1.7.1_11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS DE REMONTE UN 0,00 19.399.224,37$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      19.399.224,37$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        19.399.224,37$                                      

1.7.1_12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON TP DE BARRA UN 0,00 54.205.709,90$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      54.205.709,90$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        54.205.709,90$                                      

TREN DE CELDAS SUBESTACIÓN NORORIENTAL

1.7.1_13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR  UN 0,00 24.707.565,31$                       -$                                                       -                                     -$                                                      3,00                      74.122.695,92$                                  -$                                                  -$                                                  3,00                        74.122.695,92$                                      

1.7.1_14
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR Y FUSIBLES (INCLUYE FUSIBLES SEGÚN DIAGRAMA 

UNIFILAR  
UN 0,00 42.604.809,14$                       -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      85.209.618,28$                                  -$                                                  -$                                                  2,00                        85.209.618,28$                                      

1.7.1_15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS DE REMONTE  UN 0,00 19.399.224,37$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      19.399.224,37$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        19.399.224,37$                                      

TREN DE CELDAS SUBESTACIÓN SURORIENTAL

1.7.1_16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR  UN 0,00 24.707.565,31$                       -$                                                       -                                     -$                                                      3,00                      74.122.695,92$                                  -$                                                  -$                                                  3,00                        74.122.695,92$                                      

1.7.1_17
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR Y FUSIBLES (INCLUYE FUSIBLES SEGÚN DIAGRAMA 

UNIFILAR  
UN 0,00 42.604.809,14$                       -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      85.209.618,28$                                  -$                                                  -$                                                  2,00                        85.209.618,28$                                      

1.7.1_18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS DE REMONTE  UN 0,00 19.399.224,37$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      19.399.224,37$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        19.399.224,37$                                      

TREN DE CELDAS NOROCCIDENTAL

1.7.1_19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR  UN 0,00 24.707.565,31$                       -$                                                       -                                     -$                                                      3,00                      74.122.695,92$                                  -$                                                  -$                                                  3,00                        74.122.695,92$                                      

1.7.1_20
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR Y FUSIBLES (INCLUYE FUSIBLES SEGÚN DIAGRAMA 

UNIFILAR  
UN 0,00 42.604.809,14$                       -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      85.209.618,28$                                  -$                                                  -$                                                  2,00                        85.209.618,28$                                      

1.7.1_21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS DE REMONTE  UN 0,00 19.399.224,37$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      19.399.224,37$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        19.399.224,37$                                      

TREN DE CELDAS SUROCCIDENTAL

1.7.1_22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR  UN 0,00 24.707.565,31$                       -$                                                       -                                     -$                                                      3,00                      74.122.695,92$                                  -$                                                  -$                                                  3,00                        74.122.695,92$                                      

1.7.1_23
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR Y FUSIBLES (INCLUYE FUSIBLES SEGÚN DIAGRAMA 

UNIFILAR  
UN 0,00 42.604.809,14$                       -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      85.209.618,28$                                  -$                                                  -$                                                  2,00                        85.209.618,28$                                      

1.7.1_24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS DE REMONTE  UN 0,00 19.399.224,37$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      19.399.224,37$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        19.399.224,37$                                      

CELDAS DE TRANSFORMADOR 

1.7.1_25
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 630 KVA CLASE F. 13200/208V A PLENA 

CARGA. INCLUYE SISTEMA DE VENTILACION FORZADA.  
UN 0,00 23.206.464,06$                       -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      46.412.928,12$                                  -$                                                  -$                                                  2,00                        46.412.928,12$                                      

1.7.1_26
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 1000 KVA CLASE F. 13200/208V A PLENA 

CARGA. INCLUYE SISTEMA DE VENTILACION FORZADA.  
UN 0,00 24.753.451,69$                       -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      49.506.903,37$                                  -$                                                  -$                                                  2,00                        49.506.903,37$                                      

1.7.1_27
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 400 KVA CLASE F. 13200/208V K4 A PLENA 

CARGA. INCLUYE SISTEMA DE VENTILACION FORZADA.  
UN 0,00 12.744.423,68$                       -$                                                       -                                     -$                                                      3,00                      38.233.271,04$                                  -$                                                  -$                                                  3,00                        38.233.271,04$                                      

1.7.1_28
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 630 KVA CLASE F. 13200/208V K4 A PLENA 

CARGA. INCLUYE SISTEMA DE VENTILACION FORZADA.  
UN 0,00 23.206.464,06$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      23.206.464,06$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        23.206.464,06$                                      

1.7.1_29
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE INTERCONEXION (2000A) ENTRE TRANSFORMADOR Y CUADRO 

GENERAL CON PROTECCION DE 2000A, INCLUYE SOPORTERIA Y AISLADORES.
UN 0,00 33.433.509,25$                       -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      66.867.018,50$                                  -$                                                  -$                                                  2,00                        66.867.018,50$                                      

1.7.1_30
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE INTERCONEXION (3500A) ENTRE TRANSFORMADOR Y CUADRO 

GENERAL CON PROTECCION DE 3500A, INCLUYE SOPORTERIA Y AISLADORES.
UN 0,00 14.547.149,76$                       -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      29.094.299,52$                                  -$                                                  -$                                                  2,00                        29.094.299,52$                                      

1.7.1_31 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ACOPLES FLEXIBLES DE 2000A UN 0,00 3.282.454,31$                         -$                                                       -                                     -$                                                      8,00                      26.259.634,48$                                  -$                                                  -$                                                  8,00                        26.259.634,48$                                      

1.7.1_32 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ACOPLES FLEXIBLES DE 3500A UN 0,00 5.693.544,62$                         -$                                                       -                                     -$                                                      8,00                      45.548.356,96$                                  -$                                                  -$                                                  8,00                        45.548.356,96$                                      

TABLEROS BT SUBESTACIÓN NORORIENTAL

1.7.1_40 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION  TB-UPS-NOR  SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR  UN 0,00 14.547.149,76$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      14.547.149,76$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        14.547.149,76$                                      

TABLEROS BT SUBESTACIÓN SURORIENTAL

1.7.1_47 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION  TB-UPS-SOR  SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR  UN 0,00 14.547.149,76$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      14.547.149,76$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        14.547.149,76$                                      

TABLEROS BT SUBESTACIÓN NOROCCIDENTAL

1.7.1_55 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION TB-UPS-NOC  SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR  UN 0,00 14.547.149,76$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      14.547.149,76$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        14.547.149,76$                                      

TABLEROS BT SUBESTACIÓN NOROCCIDENTAL



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN  ACTA MODIFCATIVA No. 

03

ACTA MODIFCATIVA No. 04

Mayores Cantidades

 ACTA MODIFCATIVA No. 04

Menores Cantidades
CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFCATIVA No. 04 (Mayores y Menores Cantidades)
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 27/05/2026 A 19/06/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 17,60%

% DE AVANCE ACUMULADO: 99,24%

CÓDIGO: MA-GC-F-011

FORMATO DE ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. (04)

1.7.1_63 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION TB-UPS-SOC  SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR  UN 0,00 14.547.149,76$                       -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      14.547.149,76$                                  -$                                                  -$                                                  1,00                        14.547.149,76$                                      

1.7.1_64
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL PARA SINCRONISMO, INCLUYE INTERRUPTORES Y TARJETA DE 

SINCRONISMO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR  
UN 0,00 564.387.312,94$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      564.387.312,94$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        564.387.312,94$                                    

PROVISIÓN RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE EQUIPOS)

1.7.2 PROVISIÓN RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE EQUIPOS) GLB 1,00 960.000.000,00$                     960.000.000,00$                                     0,46                                   445.206.427,40$                                    -$                                                  0,46                      445.206.427,40$                                -$                                                  -                          -$                                                      

PROVISIÓN HVAC

1.7.3 PROVISIÓN HVAC GLB 1,00 1.114.346.960,00$                  1.114.346.960,00$                                  0,46                                   516.785.863,48$                                    -$                                                  0,46                      516.785.863,48$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.7.3_001
SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADORES HVLS DE 1.17 METROS DE DIAMETRO, CON ASPAS DE POLIPROPILENO 

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, MOTOR EC SIN ESCOBILLAS DE 1000 WATTS DE POTENCIA , FLUJO DE AIRE DE 

47706 M3/HORA

UN 0,00 23.165.141,00$                       -$                                                       -                                     -$                                                      35,00                    810.779.935,00$                                -$                                                  -$                                                  35,00                      810.779.935,00$                                    

1.7.3_002
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA CON ALETAS FIJAS EN ALUMINIO EXTRUIDO A6063 T5 ESPESOR 1.0MM, CON 

MARCO. RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON PROTECTOR DE LLUVIA. PASO ENTRE ALETAS DE 

110MM AREA EFECTIVA 70% INCLUYE TRANSPORTE MARITIMO, NACIONALIZACION E IMPUESTOS

M2 0,00 3.980.742,00$                         -$                                                       -                                     -$                                                      48,11                    191.525.317,83$                                -$                                                  -$                                                  48,11                      191.525.317,83$                                    

1.7.3_003
SUMINISTRO E INSTALACION CONTROLADOR EN LA NUBE QUE PERMITA CONECTAR Y GETIONAR HASTA 15 

UNIDADES
UN 0,00 28.321.517,00$                       -$                                                       -                                     -$                                                      2,00                      56.643.034,00$                                  -$                                                  -$                                                  2,00                        56.643.034,00$                                      

1.7.3_004

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN ORIENTAL NORTE (1-1 Y 1-2) EN PRFV PARA 

INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PARED 

SIMPLE, EQUIPADAS CON CÁRCAMOS DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M EN PRFV. EL 

SISTEMA SE COMPONE DE DOS SECCIONES OPERATIVAS: LA ZONA 1-1, QUE INTEGRA UN MÓDULO DE ENTRADA CON 

CUATRO CAMPANAS DE 30" (4.00 X 4.52 X 1.20 M) Y UN MÓDULO DE SALIDA CON SEIS CAMPANAS DE 24" (8.49 X 4.90 X 

1.20 M); Y LA ZONA 1-2, COMPUESTA POR UN MÓDULO DE ENTRADA CON SEIS CAMPANAS DE 24" (4.72 X 4.35 X 1.60 M) 

Y UNA UNIDAD CON CUELLO Y PORTA DIFUSORES (10.00 X 1.60 X 2.125 M).

UN 0,00 446.202.922,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      446.202.922,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        446.202.922,00$                                    

1.7.3_005

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN ORIENTAL (2-0, 2-1 Y 2-2) EN PRFV PARA 

INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE ABARCA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS INTERCONECTADOS. 

EL MÓDULO 2-0 (4.00 X 5.589 X 1.20 M) SE CONFIGURA EN PARED SIMPLE E INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE 

ENTRADA DE 30" JUNTO CON UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. EL 

CONJUNTO SE COMPLEMENTA CON EL MÓDULO 2-1 (4.61 X 5.88 X 1.60 M) Y FINALIZA CON EL MÓDULO 2-2 (5.00 X 1.60 

X 2.125 M), EL CUAL INCLUYE CUELLO Y PORTA DIFUSORES BAJO UN DISEÑO DE PARED SIMPLE.

UN 0,00 479.879.112,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      479.879.112,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        479.879.112,00$                                    

1.7.3_006

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN ORIENTAL SUR (3.0 Y 3-1) EN PRFV PARA 

INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS EN PRFV DE 

PARED SIMPLE. EL MÓDULO 3.0 (5.00 X 4.40 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30" Y UN 

CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. ESTE ENSAMBLE SE COMPLEMENTA CON EL 

MÓDULO 3-1 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA LA CORRECTA 

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN.

UN 0,00 197.144.585,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      197.144.585,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        197.144.585,00$                                    

1.7.3_007

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN SUR-ORIENTAL (4-0, 4-1 Y 4-2) EN PRFV PARA 

INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS EN PRFV DE 

PARED SIMPLE. EL MÓDULO SUR-ORIENTAL NORTE 4-0 (4.00 X 7.13 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE 

ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. EL MÓDULO SUR-

ORIENTAL 4-1 (4.72 X 5.45 X 0.70 M) CUENTA CON SEIS CAMPANAS DE ENTRADA DE 24" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE 

DE IDÉNTICAS ESPECIFICACIONES (1.70 X 0.80 M). EL ENSAMBLE SE COMPLETA CON EL MÓDULO SUR-ORIENTAL 4-2 

(10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA LA CORRECTA 

DISTRIBUCIÓN DEL AIRE.

UN 0,00 310.494.806,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      310.494.806,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        310.494.806,00$                                    

1.7.3_008

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN SUR (5-0, 5-1 Y 5-2) EN PRFV PARA INYECCIÓN 

DE AIRE. EL ALCANCE ABARCA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS INTERCONECTADOS. EL 

MÓDULO SUR 5-0 (4.00 X 5.58 X 1.20 M) SE CONFIGURA EN PARED SIMPLE E INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE 

ENTRADA DE 30" JUNTO CON UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. EL 

CONJUNTO CONTINÚA CON EL MÓDULO SUR 5-1 (4.616 X 5.363 X 1.60 M), DISEÑADO PARA LA INYECCIÓN DE AIRE, Y 

FINALIZA CON EL MÓDULO SUR 5-2 (5.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL INCLUYE CUELLO Y PORTA DIFUSORES BAJO UN 

DISEÑO DE PARED SIMPLE.

UN 0,00 478.216.519,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      478.216.519,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        478.216.519,00$                                    

1.7.3_009

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN SUR-OCCIDENTAL (6-0, 6-1 Y 6-2) EN PRFV PARA 

INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS EN PRFV DE 

PARED SIMPLE. EL MÓDULO SUR-OCCIDENTAL 6-0 (4.00 X 7.13 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE 

ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. EL MÓDULO SUR-

OCCIDENTAL 6-1 (4.72 X 5.45 X 0.70 M) CUENTA CON SEIS CAMPANAS DE ENTRADA DE 24" Y UN CÁRCAMO DE 

DRENAJE DE IDÉNTICAS ESPECIFICACIONES (1.70 X 0.80 M). EL ENSAMBLE FINALIZA CON EL MÓDULO SUR-

OCCIDENTAL 6-2 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA LA 

CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN EL SISTEMA.

UN 0,00 310.530.637,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      310.530.637,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        310.530.637,00$                                    

1.7.3_010

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN OCCIDENTAL SUR (7.0 Y 7-1) EN PRFV PARA 

INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS EN PRFV DE 

PARED SIMPLE. EL MÓDULO OCCIDENTAL SUR 7.0 (3.92 X 5.95 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE 

ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. ESTE ENSAMBLE SE 

INTEGRA CON EL MÓDULO OCCIDENTAL SUR 7-1 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y 

PORTA DIFUSORES PARA ASEGURAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE 

AIRE.

UN 0,00 197.099.116,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      197.099.116,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        197.099.116,00$                                    

1.7.3_011

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN OCCIDENTAL NORTE (9-0 Y 9-1) EN PRFV PARA 

INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS EN PRFV DE 

PARED SIMPLE. EL MÓDULO OCCIDENTAL NORTE 9-0 (4.00 X 6.21 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE 

ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. ESTE ENSAMBLE SE 

COMPLEMENTA CON EL MÓDULO OCCIDENTAL NORTE 9-1 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE 

CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA ASEGURAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO EN EL SISTEMA DE 

INYECCIÓN.

UN 0,00 199.012.530,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      199.012.530,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        199.012.530,00$                                    

1.7.3_012

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN NORTE-ORIENTE (10-0, 10-1 Y 10-2) EN PRFV 

PARA INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS EN PRFV 

DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO NORTE-OCCIDENTAL 10-0 (7.72 X 8.55 X 1.20 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE 

ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. POR SU PARTE, EL 

MÓDULO NORTE-OCCIDENTAL 10-1 (4.72 X 10.52 X 1.60 M) CUENTA CON SEIS CAMPANAS DE ENTRADA DE 24" Y UN 

CÁRCAMO DE DRENAJE DE IDÉNTICAS ESPECIFICACIONES (1.70 X 0.80 M). EL ENSAMBLE FINALIZA CON EL MÓDULO 

NORTE-OCCIDENTAL 10-2 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA 

LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN.

UN 0,00 417.544.786,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      417.544.786,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        417.544.786,00$                                    

1.7.3_013

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACIÓN NORTE-OCCIDENTAL (10-0, 10-1 Y 10-2) EN PRFV 

PARA INYECCIÓN DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS EN PRFV 

DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO NORTE-OCCIDENTAL 10-0 (7.72 X 8.55 X 1.20 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE 

ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X 0.80 M. POR SU PARTE, EL 

MÓDULO NORTE-OCCIDENTAL 10-1 (4.72 X 10.52 X 1.60 M) CUENTA CON SEIS CAMPANAS DE ENTRADA DE 24" Y UN 

CÁRCAMO DE DRENAJE DE IDÉNTICAS ESPECIFICACIONES (1.70 X 0.80 M). EL ENSAMBLE FINALIZA CON EL MÓDULO 

NORTE-OCCIDENTAL 10-2 (10.00 X 1.60 X 2.125 M), EL CUAL ESTÁ PROVISTO DE CUELLO Y PORTA DIFUSORES PARA 

LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN.

UN 0,00 369.129.373,00$                     -$                                                       -                                     -$                                                      1,00                      369.129.373,00$                                -$                                                  -$                                                  1,00                        369.129.373,00$                                    



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN  ACTA MODIFCATIVA No. 

03

ACTA MODIFCATIVA No. 04

Mayores Cantidades

 ACTA MODIFCATIVA No. 04

Menores Cantidades
CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFCATIVA No. 04 (Mayores y Menores Cantidades)
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 27/05/2026 A 19/06/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 17,60%

% DE AVANCE ACUMULADO: 99,24%

CÓDIGO: MA-GC-F-011

FORMATO DE ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. (04)

1.7.3_014
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS EN FIBRA DE VIDRIO D=30" PARA CAMBIO DE DIRECCION TUBERIA 

SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y 

RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO

UN 0,00 8.943.080,00$                         -$                                                       -                                     -$                                                      44,00                    393.495.520,00$                                -$                                                  -$                                                  44,00                      393.495.520,00$                                    

1.7.3_015
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE 

NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO
ML 0,00 1.558.081,00$                         -$                                                       -                                     -$                                                      392,08                   610.892.398,48$                                -$                                                  -$                                                  392,08                     610.892.398,48$                                    

1.7.3_016
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 24" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE 

NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO
ML 0,00 1.093.188,00$                         -$                                                       -                                     -$                                                      291,00                   318.117.708,00$                                -$                                                  -$                                                  291,00                     318.117.708,00$                                    

PROVISIÓN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES)

1.7.4 PROVISIÓN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES) GLB 1,00 960.000.000,00$                     960.000.000,00$                                     0,46                                   445.206.427,40$                                    -$                                                  0,46                      445.206.427,40$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.7.4_035 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3". INCLUYE ACCESORIOS ML 0,00 58.577,00$                              -$                                                       -                                     -$                                                      430,00                   25.188.110,00$                                  -$                                                  -$                                                  430,00                     25.188.110,00$                                      

1.7.4_036 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=4". INCLUYE ACCESORIOS ML 0,00 75.097,00$                              -$                                                       -                                     -$                                                      526,20                   39.516.041,40$                                  -$                                                  -$                                                  526,20                     39.516.041,40$                                      

1.7.4_037 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=6". INCLUYE ACCESORIOS ML 0,00 134.880,00$                            -$                                                       -                                     -$                                                      512,26                   69.093.628,80$                                  -$                                                  -$                                                  512,26                     69.093.628,80$                                      

1.7.4_038 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=8". INCLUYE ACCESORIOS ML 0,00 235.672,00$                            -$                                                       -                                     -$                                                      145,32                   34.247.855,04$                                  -$                                                  -$                                                  145,32                     34.247.855,04$                                      

1.7.4_063

SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PERIMETRAL AL CAMPO DE JUEGO RECOLECTOR DE LAS AGUAS LLUVIAS Y 

SUPERFICIALES 0,80X0,90 EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO. INCLUYE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA HASTA EL 

SITIO DE BODEGAJE Y DESDE AHÍ HASTA EL LUGAR DE INSTALACION INCLUYE CAMA EN MATERIAL SUB BASE 

E=0,25M Y MATERIALES PARA UNION ENTRE SECCIONES Y REJILLA

ML 0,00 4.255.750,00$                         -$                                                       -                                     -$                                                      409,00                   1.740.601.750,00$                             -$                                                  -$                                                  409,00                     1.740.601.750,00$                                 

1.7.4_065
LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS DEL ESTADIO. INCLUYE LOS COLECTORES PRINCIPALES 

ALEDAÑOS AL ESTADIO Y AL OTRO LADO DE LA MURILLO POR LA CALLE 6 SUR. ACTIVIDAD A REALIZAR CON VACTOR, 

INCLUYE EL CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL

M3 0,00 342.579,00$                            -$                                                       -                                     -$                                                      168,00                   57.553.272,00$                                  -$                                                  -$                                                  168,00                     57.553.272,00$                                      

PROVISIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD HUMANA

1.7.5 PROVISIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD HUMANA GLB 1,00 288.000.000,00$                     288.000.000,00$                                     0,46                                   133.561.928,22$                                    -$                                                  0,46                      133.561.928,22$                                -$                                                  -                          -$                                                      

1.8 ZONA PICK UP DROP OFF

1.8.1 PRELIMINARES

1.8.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1,00 3.616,92$                               3.616,92$                                               1,00                                   3.616,92$                                              -$                                                  1,00                      3.616,92$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.8.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 1,00 23.113,08$                              23.113,08$                                             1,00                                   23.113,08$                                            -$                                                  1,00                      23.113,08$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.8.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 1,00 1.767,69$                               1.767,69$                                               1,00                                   1.767,69$                                              -$                                                  1,00                      1.767,69$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.8.2 PAVIMENTO Y PARADERO DE BUSES

1.8.2.1 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 1,00 84.562,31$                              84.562,31$                                             1,00                                   84.562,31$                                            -$                                                  1,00                      84.562,31$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.8.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 1,00 3.360,77$                               3.360,77$                                               1,00                                   3.360,77$                                              -$                                                  1,00                      3.360,77$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.8.2.3

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL 

SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE 

SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y 

ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 1,00 239.466,92$                            239.466,92$                                           1,00                                   239.466,92$                                          -$                                                  1,00                      239.466,92$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.8.2.4
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A 

CADA 0.20 METROS
ML 1,00 79.492,31$                              79.492,31$                                             1,00                                   79.492,31$                                            -$                                                  1,00                      79.492,31$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.8.2.5 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS) M2 1,00 101.436,15$                            101.436,15$                                           1,00                                   101.436,15$                                          -$                                                  1,00                      101.436,15$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.8.2.6 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 1,00 114.767,69$                            114.767,69$                                           1,00                                   114.767,69$                                          -$                                                  1,00                      114.767,69$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.8.2.7

PARADERO DE TRANSMETRO DERECHO (ALIMENTADORES), INTEGRADA POR ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO 

INOXIDABLE ANSI 304, CON DOS APOYOS VERTICALES, ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE CUBIERTA, BANCA, CUBIERTA 

Y MOGADOR, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO EN PLANOS, INCLUYENDO CIMENTACIÓN DE CONCRETO EN CADA UNO DE 

LOS APOYOS MEDIANTE ZAPATAS DE CONCRETO

UN 1,00 47.085.683,85$                       47.085.683,85$                                       1,00                                   47.085.683,85$                                      -$                                                  1,00                      47.085.683,85$                                  -$                                                  -                          -$                                                      

1.9 PARQUEADERO

1.9.1 EDIFICIO PARQUEADERO

1.9.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1,00 3.616,92$                               3.616,92$                                               1,00                                   3.616,92$                                              -$                                                  1,00                      3.616,92$                                          -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.2 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 1,00 18.160,77$                              18.160,77$                                             1,00                                   18.160,77$                                            -$                                                  1,00                      18.160,77$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.3 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 1,00 614.107,69$                            614.107,69$                                           1,00                                   614.107,69$                                          -$                                                  1,00                      614.107,69$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.4 ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO  NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.010.290,00$                         1.010.290,00$                                        1,00                                   1.010.290,00$                                        -$                                                  1,00                      1.010.290,00$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.5 VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.035.347,69$                         1.035.347,69$                                        1,00                                   1.035.347,69$                                        -$                                                  1,00                      1.035.347,69$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.6 COLUMNAS EN CONCRETO  DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.533.676,92$                         1.533.676,92$                                        1,00                                   1.533.676,92$                                        -$                                                  1,00                      1.533.676,92$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.7 VIGA AÉREA  EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.763.267,69$                         1.763.267,69$                                        1,00                                   1.763.267,69$                                        -$                                                  1,00                      1.763.267,69$                                    -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.8
VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 0.10 - 0.15 X H = 0.20 - 

0.25
ML 1,00 82.200,00$                              82.200,00$                                             1,00                                   82.200,00$                                            -$                                                  1,00                      82.200,00$                                        -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.9 COLUMNETA EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.20 - 0.30 X 0.10 -.0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO ML 1,00 174.016,15$                            174.016,15$                                           1,00                                   174.016,15$                                          -$                                                  1,00                      174.016,15$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.10
LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS. INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0.05 MTS EN 

CONCRETO DE 4000 PSI
M2 1,00 323.289,23$                            323.289,23$                                           1,00                                   323.289,23$                                          -$                                                  1,00                      323.289,23$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

1.9.1.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE 

POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
M2 1,00 357.203,08$                            357.203,08$                                           1,00                                   357.203,08$                                          -$                                                  1,00                      357.203,08$                                      -$                                                  -                          -$                                                      

NO PREVISTOS

NP-02_001
CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES PAG ANCLADOS AL TERRENO CON 

CONCRETO DE 3000 PSI
M2 0,00 171.775,00$                            -$                                                       2.362,86                             405.880.016,00$                                    0,00                      261,10$                                             -$                                                  -$                                                  2.362,86                  405.880.276,50$                                    

NP-02_002
PORTONES PARA CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES DOBLES PAG 

ANCLADOS AL TERRENO Y ENMARCADO LAS HOJAS DEL PORTON INCLUYE REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL. 

INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI

M2 0,00 282.587,00$                            -$                                                       30,00                                 8.477.610,00$                                        -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  30,00                      8.477.610,00$                                        

NP-02_003
CONTROL PERMANENTE DE INUNDACIONES INCLUYE MANO DE OBRA, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y HERRAMIENTA 

MENOR
DIA 0,00 1.007.826,00$                         -$                                                       120,00                                120.939.120,00$                                    30,00                    30.234.780,00$                                  -$                                                  -$                                                  150,00                     151.173.900,00$                                    

NP-02_004

CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8". OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION 

MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO 

PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA 

HIDRÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO.  NO INCLUYE: INSTALACION 

ELECTRICA, BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO NI LA OPERACION DEL POZO

UN 0,00 26.657.757,00$                       -$                                                       6,00                                   159.946.542,00$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  6,00                        159.946.542,00$                                    

NP-02_005
ABATIMIENTO PERMANENTE DE AGUAS SUB-SUPERFICIALES EN POZOS DURANTE LAS VEINTICUATRO HORAS 

DIARIAS
DIA 0,00 1.865.677,00$                         -$                                                       120,00                                223.881.240,00$                                    30,00                    55.970.310,00$                                  -$                                                  -$                                                  150,00                     279.851.550,00$                                    

NP-02_006

CONSTRUCCION PIEZOMETRO CON TUBO ALTAMIRA  COLUMNA uPVC-P DE 2", e=6.5mm. OBRAS DE ADECUACION DEL 

TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=6", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO 

BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 9 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 2" SEGÚN RECOMENDACIÓN 

DEL ESPECIALISTA HIDRAÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO. 

ML 0,00 776.484,00$                            -$                                                       264,00                                204.991.776,00$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  264,00                     204.991.776,00$                                    

NP-02_007
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA CICLOPEA, EN SECTORES AFECTADOS POR EL EMPOZAMIENTO DE 

AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE AFLORAN A LA SUPERFICIE
M3 0,00 292.668,00$                            -$                                                       2.927,43                             856.763.942,00$                                    0,00                      1.141,41$                                          -$                                                  -$                                                  2.927,43                  856.765.083,24$                                    

NP-02_008 TRASIEGO MECANICO HASTA 500M M3 0,00 23.238,00$                              -$                                                       24.465,94                           568.539.490,00$                                    0,00                      24,11$                                               -$                                                  -$                                                  24.465,94                568.539.513,72$                                    

NP-02_009 TRASIEGO MANUAL  HASTA 50 METROS SOLO RELLENOS BAJP GRADERIAS M3 0,00 38.712,00$                              -$                                                       9.834,00                             380.693.669,00$                                    0,00                      139,36$                                             -$                                                  -$                                                  9.834,00                  380.693.808,00$                                    

NP-02_010
SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LECHO PARA RUPTURA CAPILAR EN  GRAVA 

TRITURADA 2" A 4"
M3 0,00 343.398,00$                            -$                                                       34.286,86                           11.774.040.584,00$                               -$                                                  0,00                      1.433,69$                                          -$                                                  34.286,86                11.774.039.150,28$                               

NP-02_011
EXTENDIDA MANUAL  DE LECHO FILTRANTE  CON GRAVA TRITURADA GRADADO DE 3/4 A 1" EN ZANJAS TUBERIAS DE 

DRENAJES
M3 0,00 352.548,00$                            -$                                                       6.881,06                             2.425.904.065,00$                                 -$                                                  0,00                      123,39$                                             -$                                                  6.881,06                  2.425.903.940,88$                                 

NP-02_012 TRAZADO Y NIVELACIÓN LINEAL DE TUBERIAS SANITARIAS, DE DRENAJES Y AGUAS LLUVIAS ML 0,00 9.276,00$                               -$                                                       12.254,00                           113.668.104,00$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  12.254,00                113.668.104,00$                                    

NP-02_013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500 ML 0,00 156.716,00$                            -$                                                       2.748,00                             430.655.568,00$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  2.748,00                  430.655.568,00$                                    

NP-02_014
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 500 MM PERFORADA  Y FORRADA 

CON GEOTEXTIL  NT 2500
ML 0,00 625.813,00$                            -$                                                       760,00                                475.617.880,00$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  760,00                     475.617.880,00$                                    



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN  ACTA MODIFCATIVA No. 

03

ACTA MODIFCATIVA No. 04

Mayores Cantidades

 ACTA MODIFCATIVA No. 04

Menores Cantidades
CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA 

MODIFCATIVA No. 04 (Mayores y Menores Cantidades)
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 27/05/2026 A 19/06/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 17,60%

% DE AVANCE ACUMULADO: 99,24%

CÓDIGO: MA-GC-F-011

FORMATO DE ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. (04)

NP-02_015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 SEPARACION RUPTURA CAPILAR M2 0,00 20.100,00$                              -$                                                       22.112,76                           444.466.426,00$                                    0,00                      50,25$                                               -$                                                  -$                                                  22.112,76                444.466.476,00$                                    

NP-02_016
SALIDA PUNTO DE EMPALME DE AGUAS DE DRENAJE CANCHA EN TUBERIA PVC SANITARIA 8" A ACOPLE CON 

TUBERIA COLECTORA PERIMETRAL DE 20" TIPO NOVAFORT
UN 0,00 929.587,00$                            -$                                                       192,00                                178.480.704,00$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  192,00                     178.480.704,00$                                    

NP-02_017 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS M3 0,00 224.162,00$                            -$                                                       13.367,80                           2.996.552.638,00$                                 0,00                      145,71$                                             -$                                                  -$                                                  13.367,80                2.996.552.783,60$                                 

NP-02_018
EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA FRACTURADA DE 3/8" A 1/2" TRANSICION ENTRE LECHO 

FILTRANTE  GRAVA TRITURADA 3/4" Y ARENA LAVADA. LA EXTENDIDA DEL MATERIAL SE DEBE REALIZAR EN SU 

MAYORIA MANUAL 

M2 0,00 58.457,00$                              -$                                                       7.992,00                             467.188.344,00$                                    -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  7.992,00                  467.188.344,00$                                    

NP-02_019
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO PERIMETRAL EN MADERA PARA CONTENER  EL ESTRATO 

CORRESPONDIENTE A LA GRAMA. 
ML 0,00 50.028,00$                              -$                                                       374,00                                18.710.472,00$                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  374,00                     18.710.472,00$                                      

NP-02_020 CORTE DE ACERO DE REFUERZO  EN VARILLAS DE Ø >= 1/2" CON EQUIPO DE OXICORTE UN 0,00 3.498,00$                               -$                                                       2.520,00                             8.814.960,00$                                        -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  2.520,00                  8.814.960,00$                                        

NP-02_021
DESMONTE MANUAL DE SILLETERIA EXISTENTE EN GRADERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA PARQUEADERO 

OCCIDENTAL CALLE 46 
UN 0,00 12.425,00$                              -$                                                       40.000,00                           497.000.000,00$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  40.000,00                497.000.000,00$                                    

NP-02_022

CAJA DE INSPECCIÓN, PARA RECOLECCION DE AGUA DE LOS DRENAJES,  CONSTRUIDA EN DOS ETAPAS: LA 

PRIMERA DE 1.20X1.20X1.20X0.20 METROS PREFABRICADA  EN CONCRETO 3000 PSI, SIN TAPAS (SOLO LOS MUROS), 

LA SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUYE SOBRE LA PREFABRICADA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA 

PRIMERA, ALTURA DE MUROS DE 2.0M, CON TAPA EN CONCRETO DE 0.25M DE ESPESOR DEJANDO UN ESPACIO 

LIBRE PARA LA INSTALACION DE UNA TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO AAA Y ESCALERA TIPO 

GATO INCLUYE BASE EN GRAVA FRACTURADA DE 2 A 4" PARA RUPTURA CAPILAR Y BASE PERIMETRAL EN 

CONCRETO REFORZADO 0.30X0.05. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI ANCLAJES PARA ESCALERA

UN 0,00 8.032.626,00$                         -$                                                       6,00                                   48.195.756,00$                                      -$                                                  -                        -$                                                  -$                                                  6,00                        48.195.756,00$                                      

NP-02_023
CONSTRUCCION MICROPILOTE  Ø=6". INCLUYE MICROPILOTEADORA, LECHADA, BOMBA DE INYECCION TUBERIA PVC-

P 1" Y ACERO DE REFUERZO. 
ML 0,00 369.593,00$                            -$                                                       3.304,80                             1.221.430.947,00$                                 59,60                    22.027.742,80$                                  -$                                                  -$                                                  3.364,40                  1.243.458.689,20$                                 

NP-02_024 SUMINISTRO E INSTALACION INYECCIONES DE LECHADA L=6.0M DIAMETRO 4.5". INCLUYE TUBO 1", CEMENTO ML 0,00 230.100,00$                            -$                                                       3.304,80                             760.434.480,00$                                    183,20                   42.154.320,00$                                  -$                                                  -$                                                  3.488,00                  802.588.800,00$                                    

NP-02_025
MURO  EN CONCRETO DE 4000 PSI TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA PERMEABILIDAD, 

ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, CURADOR,  VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M3 0,00 1.953.256,00$                         -$                                                       3.953,23                             7.721.667.066,00$                                 1.500,00                2.929.887.151,08$                             -$                                                  -$                                                  5.453,23                  10.651.554.216,88$                               

NP-02_026
ANCLAJE ACTIVO DE 2 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 

40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.
ML 0,00 388.928,00$                            -$                                                       5.550,00                             2.158.550.400,00$                                 -$                                                  -$                                                  -$                                                  5.550,00                  2.158.550.400,00$                                 

NP-02_027
ANCLAJE ACTIVO DE 3 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 

40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.
ML 0,00 414.779,00$                            -$                                                       4.200,00                             1.742.071.800,00$                                 -$                                                  -$                                                  -$                                                  4.200,00                  1.742.071.800,00$                                 

NP-02_028
DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION DE ANCLAJES, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  PARA DOS  ANCLAJES , INCLUYE; 

PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
UN 0,00 212.959,00$                            -$                                                       370,00                                78.794.830,00$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  370,00                     78.794.830,00$                                      

NP-02_029
DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  PARA TRES  ANCLAJES , INCLUYE; PLATINA 200X200 

X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
UN 0,00 222.959,00$                            -$                                                       200,00                                44.591.800,00$                                      70,00                    15.607.130,00$                                  -$                                                  -$                                                  270,00                     60.198.930,00$                                      

NP-02_030 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 4" FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500 ML 0,00 54.405,00$                              -$                                                       1.374,00                             74.752.470,00$                                      -$                                                  -$                                                  -$                                                  1.374,00                  74.752.470,00$                                      

NP-02_031
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE 

NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO
ML 0,00 1.530.013,00$                         -$                                                       1.296,00                             1.982.896.848,00$                                 -$                                                  -$                                                  -$                                                  1.296,00                  1.982.896.848,00$                                 

NP-02_032 ANCLAJE EPÓXICO  HASTA 3/4" TRABAJOS EN ALTURA PARA APOYO DE REFUERZO PLACAS AEREAS TUNELES UN 0,00 47.646,00$                              -$                                                       11.520,00                           548.881.920,00$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  11.520,00                548.881.920,00$                                    

NP-02_033

PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA TUNELES EN CONCRETO DE 4000 PSI, E=0.25M. TAMAÑO MAXIMO DEL 

AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, CURADOR,  

VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 0,00 521.915,00$                            -$                                                       827,00                                431.623.705,00$                                    2.545,40                1.328.482.441,00$                             -$                                                  -$                                                  3.372,40                  1.760.106.146,00$                                 

NP-02_034
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN CONCRETO 36". INCLUYE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA HASTA EL SITIO 

DE BODEGAJE Y DESDE AHÍ HASTA EL LUGAR DE INSTALACION
ML 0,00 1.726.491,00$                         -$                                                       160,00                                276.238.560,00$                                    -$                                                  -$                                                  -$                                                  160,00                     276.238.560,00$                                    

NP-02_035

CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8". OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION 

MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO 

PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA 

HIDRÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO.  INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE TIPO 

UN 0,00 31.375.866,00$                       -$                                                       -                                     -$                                                      -$                                                  -$                                                  8,00                      251.006.928,00$                                8,00                        251.006.928,00$                                    

NP 1.4_032
PLACA DE ENTREPISO CON METAL DECK CALIBRE 22, H=2", INCLUYE CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO Y MALLA 

ELECTROSOLDADA CAL. 5.5 MM
M2 0,00 309.452,00$                            -$                                                       -                                     -$                                                      -$                                                  -$                                                  2.228,59                689.641.632,68$                                2.228,59                  689.641.632,68$                                    

129.740.566.997,00$                              129.740.567.000,00$                             21.590.290.574,60$                           19.322.961.668,75$                           940.648.560,68$                                132.948.552.420,42$                             

38.922.170.099,00$                                38.922.170.100,00$                               6.477.087.172,38$                             5.796.888.500,62$                             282.194.568,20$                                39.884.565.726,12$                               

PROVISION

PROVISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN GLB 1,00 1.756.930.693,00$                  1.756.930.693,00$                                  1,00                                   1.756.930.693,00$                                 -$                                                  0,968                    1.701.227.856,03$                             -$                                                  0,03                        55.702.836,97$                                      

PROVISIÓN PMA, PMT, PGSR GLB 1,00 850.000.000,00$                     850.000.000,00$                                     1,00                                   850.000.000,00$                                    -$                                                  0,968                    823.051.064,79$                                -$                                                  0,03                        26.948.935,21$                                      

PROVISIÓN JORNADAS EXTENDIDAS, NOCTURNAS Y FESTIVOS GLB 1,00 1.650.000.000,00$                  1.650.000.000,00$                                  1,00                                   1.650.000.000,00$                                 -$                                                  0,968                    1.597.687.361,06$                             -$                                                  0,03                        52.312.638,94$                                      

AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 1,00 42.016.806,72$                       42.016.806,72$                                       1,00                                   42.016.806,72$                                      -$                                                  0,968                    40.684.679,42$                                  -$                                                  0,03                        1.332.127,30$                                        

IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 1,00 7.983.193,28$                         7.983.193,28$                                        1,00                                   7.983.193,28$                                        -$                                                  0,968                    7.730.089,09$                                    -$                                                  0,03                        253.104,19$                                          

172.969.667.789,00$                              172.969.667.793,00$                             28.067.377.747,00$                           29.290.231.220,00$                           1.222.843.129,00$                             172.969.667.789,00$                             

2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO ALEXANDER DE BEDOUT NULE ARMANDO MOVILLA

REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO METRO ESTADIO PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA SUPERVISOR DEL CONTRATO

COSTO DIRECTO

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 19 días del mes de junio de 2026.

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

VALOR TOTAL

COSTO INDIRECTO (AIU 30%)




