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CONTRATO No. LP-001-2025 

 

CONTRATO DE OBRA X CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

 

CONTRATO No: LP-017-2025 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO 

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA NAVARRO 

INTERVENTORÍA: 
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE S.A.S.- 

PDO. N.I.T No. 900.249.143-1 

 
OBJETO: 

OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO ' 

DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN 

EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA 

 
VALOR INICIAL: 

CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 1 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($172.969.667.789) 

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES 

PRORROGA No. 1: NA 

FECHA DE INICIACION: 19 de enero de 2026 

 
En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, se reunieron ARMANDO MOVILLA 

NAVARRO, Jefe de Oficina de Programación y Control de Obras Públicas del DISTRITO ESPECIAL, 

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en su calidad de Supervisor, ALEXANDER DE 

BEDOUT NULE quien actúa en nombre y representación de PUERTA DE ORO EMPRESA DE 

DESARROLLO CARIBE S.A.S.- en calidad de contratista interventor del contrato y JAIME ENRIQUE 

LINDADO BERDUGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.252.346, quien actúa en nombre y 

representación de CONSORCIO METRO ESTADIO, Representante legal del contratista de obras con el 

fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de 

Recibo Parcial No.4, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. LP-017-2025. 

 
A continuación, se relacionan los documentos de soporte, para el trámite de facturación. 

 
Contrato de Obra LP-017-2025 “OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 

ESCENARIO 'DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO 

ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

 

• Acta de cobro No. 4 

o Acta N.º 4 – desde el 27 de mayo de 2026- hasta el 19 de junio de 2026. 

o Memorias de cantidades – desde el 27 de mayo de 2026- hasta el 19 de junio de 2026. 
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• Informe mensual 

 
Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 19 diecinueve días del mes de JUNIO de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO METRO ESTADIO. 

INTERVENTORÍA 

ALEXANDER DE BEDOUT NULE 

REPRESENTANTE LEGAL 

PUERTA DE ORO EMPRESA DE 

DESARROLLO CARIBE SAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ARMANDO MOVILLA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS 

PUBLICAS 

 
 
 

 
CONTRATISTA DE OBRA 

JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO 

 
 
 

 
SUPERVISOR DE OBRA 
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