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Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO:

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
 N° 1 Parcial

21/08/2026
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Tipo de documento: Contrato 982Número: 2025 Clase: INTERVENTORIA

CONCURSO DE MERITOSOrigen:

Fecha Terminación: 18/09/2026

Objeto: Interventoría para la ejecución de obras de recuperación, rehabilitación y estabilización de infraestructura ecológica y

urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigación del riesgo.

Vr total del contrato:  $202,137,327.00

901507519 INGENIERYA S.A.S  N C

Identificación
Responsable
de IVA (S/N)Nombre

Régimen (C)omún /
(S)implificado

CONTRATISTA

Código Municipio Nombre
MUNICIPIO(S)

066

066

PEREIRA

DOSQUEBRADAS

001

170

Programa:

Programa:

6.320

6.320

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto:

Proyecto:

6.3

6.3

Gestión  de la plataforma ecológica departamental

Gestión  de la plataforma ecológica departamental EEPD

Actividad:

Actividad:

1

1

Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales

Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales

Subactividad:

Subactividad:

8

8

Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana

Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Recurso Pptal

Recurso Pptal

Tipo de Ficha

Tipo de Ficha

Ficha Nro

Ficha Nro

Fecha

Fecha

Valor

Valor

Cert Disp

Cert Disp

Reserva N°

Reserva N°

Vr. Reserva

Vr. Reserva

Libre Destinacion

Libre Destinacion

Inversión

Inversión

1354

939

22/09/2025

17/07/2026

 $110,691,859.00

 $2,199,780.00

1368

942

2431

1535

 $110,691,859.00

 $2,199,780.00

Planillas Nos. 6019690555, 6015052619, 6023171198

Fecha de Inicio: 07/04/2026

Vr especie del contrato:  $0.00

Vr efectivo del contrato:  $159,937,547.00

Adiciones en efectivo:  $42,199,780.00

Contrato + Adiciones:  $202,137,327.00

Ejecutado actas anteriores:  $0.00

Ejecutado esta acta:  $149,660,826.00

Saldo por ejecutar:  $52,476,501.00

CONTRATO
Vr entregado:  $47,981,264.00

Vr amortizado antes de acta:  $0.00

Amortización esta acta:  $44,898,248.00

Pendiente de amortizar:  $3,083,016.00

PAGO ESTA ACTA
Vr ejecutado:  $149,660,826.00

Vr menos amortización anticipo:  $44,898,248.00

Vr a cancelar presente acta:  $104,762,578.00

Observaciones

PERIODO DE PAGO: 07/04/2026 AL 21/08/2026

parcial de las actividades ejecutadas
Concepto de pago

Fecha Elaboración: 30/12/2025 Fecha Legalización: 05/01/2026

ANTICIPO

Aporte Efectivo Otros:  $0.00
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JOSE WILLIAM VELEZ SANTA10120905

Interventor /

Supervisor

Programa: 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTION

Proyecto: 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres

Actividad: 2 Reducción del riesgo de desastres

Subactividad: 2 Implementar acciones, intervenciones y obras para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y d

Recurso Pptal Tipo de Ficha Ficha Nro Fecha Valor Cert Disp Reserva N° Vr. Reserva

Libre Destinacion

Libre Destinacion

Inversión

Inversión

1354

939

22/09/2025

17/07/2026

 $49,245,688.00

 $40,000,000.00

1368

942

2431

1535

 $49,245,688.00

 $40,000,000.00

INGENIERYA S.A.S  901507519
Contratista

Impreso por: Jose William Velez Santa

El 21/08/2026 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Elaborado por: Jose William Velez Santa


