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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01216-2025 
INFORME No. 02 PERIODO DE EJECUCIÓN 04/12/2025 AL 03/01/2026 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO. 
 

En cumplimiento del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01216-2025 celebrado entre el Municipio de GUADALUPE 
SANTANDER y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS que tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS 
Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN 
MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS 
NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE”, dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera 
particular para la transferencia final de recursos, se establece que la entidad ejecutora deberá entregar: i) de  un informe final de 
ejecución del convenio; y ii) actas de terminación de los contratos derivados. En este sentido, se relaciona el balance financiero del 
convenio, que incluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Convenio Específico citado, el cual contiene los 
siguientes aspectos: 
 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS 

CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS 
NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE” 

PARTICIPANTES CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE SANTANDER 

ENTIDAD EJECUTORA DEL 
CONVENIO 

GUADALUPE SANTANDER 

VALOR APORTES CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER 
CAS 

$250.000.000,00 

GUADALUPE SANTANDER   $30.000.000,00 

TOTAL, CONVENIO $280.000.000,00 

ADICIÓN:  N/A   N/A N/A 

PLAZO DE EJECUCIÓN OCHO (08) MESES 

FECHA SUSCRIPCIÓN 17 DE OCTUBRE DEL 2025 

SUPERVISOR CONVENIO 
POR PARTE DEL EJECUTOR 

FREDY EDUARDO FRANCO RUEDA 

SUPERVISORES 
ANTERIORES  
(SI APLICA) 

NOMBRE DESDE HASTA 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

FECHA INICIO EJECUCION 
DEL CONVENIO  

04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 

FECHA DE 
MODIFICACIONES, 
ADICIONES O PRÓRROGAS  

N/A N/A 

FECHA SUSPENSIONES N/A FECHA REINICIOS N/A 
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FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONVENIO (Inicial) 

03 DE JULIO DEL 2026 FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONVENIO (Actual) 

03 DE JULIO DEL 2026 

VALOR DESTINADO DENTRO 
DEL CONVENIO ESPECÍFICO 
PARA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

$280.000.000,00 

VALOR DESTINADO DENTRO 
DEL CONVENIO ESPECÍFICO 
PARA INTERVENTORIA 
 (Si aplica) 

N/A 

AVANCE FÍSICO DEL 
PERIODO (%) 

12,5% Avance Financiero del periodo (%) 100% 

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO (%) 

25% Avance Financiero Acumulado (%) 100% 

 

 
 

2. Información de la Cuenta aperturada para el Convenio Específico: 
 

Para el manejo de los recursos, se apertura una cuenta de Ahorros No 049000043536 en el banco DAVIVIENDA denominada: CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 01216-2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS 
ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA LA 
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS 
TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS 
CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE 
de fecha 10 del mes  NOVIEMBRE del año 2025. En dicha cuenta se identificaran los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme 
se pactó la forma de financiación del convenio 
 

3. Balance General de la Contratación Derivada  
 
El municipio de Guadalupe Santander actualmente se encuentra en la estructuración jurídica de la etapa pre contractual para la celebración 
del contrato derivado con el fin de dar cumplimiento al convenio. 
 

4. Informe del Supervisor:   
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:  

 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR: 
 
Se realizó expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal  
 
Se realizó la estructuración y proyección del concurso de méritos para la celebración del contrato derivado por parte del municipio. 
  

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación estudios previos, 
proyecto de pliego de 
condiciones y aviso de 

convocatoria 

22 de diciembre 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP www.contratos.gov.co 

Municipio de Guadalupe - Carrera 4 No. 5 – 31, casco 
urbano municipio Guadalupe, Alcaldía Municipal, Piso 

2, secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural   

Observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Desde el 23 de 
diciembre hasta el 29 

de diciembre a las 
6:00 p.m. 

oficinacontratacionguadalupe@gmail.com  
Municipio de Guadalupe - Carrera 4 No. 5 – 31, casco 
urbano municipio Guadalupe, Alcaldía Municipal, Piso 

2, secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural   

mailto:observacioneslebrija@gmail.com
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Solicitudes de limitación a 
mipymes de Santander 

Desde el 23 de 
diciembre hasta el 29 

de diciembre a las 
6:00 p.m. 

oficinacontratacionguadalupe@gmail.com  
Municipio de Guadalupe - Carrera 4 No. 5 – 31, casco 
urbano municipio Guadalupe, Alcaldía Municipal, Piso 

2, secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural   

Respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de 

condiciones 
El 30 de diciembre  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP www.contratos.gov.co  

Acto administrativo de apertura 
del proceso 

El 30 de diciembre  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 

SECOP www.contratos.gov.co  

Publicación pliego de condiciones El 30 diciembre  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 

SECOP www.contratos.gov.co  

Inicio del plazo para presentar 
propuesta 

El 30 diciembre 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 

SECOP www.contratos.gov.co 

Mediante Decreto 083 del 1° de diciembre de 2025 fueron declarados días hábiles para efectos contractuales 
los días 6, 13, 20 y 27 de diciembre de 2025 

 
 
CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME: 
 
El municipio adelanta la etapa contractual para ejecución del contrato derivado del presente convenio, para lo cual se requiere el 
desembolso de los recursos en la respectiva cuenta bancaria creada para tal fin. 
 

 
RELACIÓN DE ANEXOS. 

 
- Certificado de disponibilidad presupuestal CDP 
- Aviso de convocatoria a proceso modalidad concurso de méritos abierto MG-CM-001-2025 

 
Este informe se presenta y suscribe el día 07 de enero de 2026, por parte del supervisor del convenio en señal de aprobación de este: 

 
 

 

 
 

FREDY EDUARDO FRANCO RUEDA 
Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

 
Proyectó: Rodrigo Valencia López CPS sec. Agricultura M.A.D.R. 
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