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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

Unidad y/o Dependencia CACOM-5 
Fecha del informe Dia:       05    Mes:      08       Año:   2026 
Tipo de informe Parcial:     X           Final:   
Periodo evaluado Mes:     07     Año: 2026 
Número de Contrato/Convenio 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 

Contratista/Cooperante Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. 
(CIAC S.A.) 

Objeto 

Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la 
adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la 
inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, 
componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la 
Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

Valor del Contrato/Convenio 
$ 38.113.942.301,60 (Treinta y ocho mil ciento trece millones 
novecientos cuarenta y dos mil trescientos uno con sesenta 
centavos.) 

Fecha Suscripción Dia:  05       Mes:    05         Año:   2025 
Plazo de Ejecución Dia:  30       Mes:    06         Año:   2026 

Forma de Pago 
VIGENCIA VALOR 

2025 $ 36.583.942.301,60 
2026 $ 1.530.000.000,00 

TOTAL $ 38.113.942.301,60 
 

 
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO 
 

Registro Presupuestal  No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica) No.:   2-2022-049341     Dia:  26    Mes:    10   Año:  2022  
Registro Presupuestal VF No.:   13726        Dia:  06      Mes:    01         Año:   2026 
Aprobación Garantía de Cumplimiento Dia:   30    Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía RCE Dia:   30    Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, 
Póliza de Transporte) Dia:   30    Mes:     04        Año:   2025 

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) Dia:   07    Mes:     05        Año:   2025 
 
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES 
 
PRIMER MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  06     Mes:    05         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 
Donde se realiza modificación de la cláusula 2 - Forma de pago 
y apropiación presupuestal, en el sentido de corregir la 
apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) No Aplica  
Nuevo Valor Contrato $ 38.113.942.301,60 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.    No Aplica      Día:       Mes:             Año:    
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  No Aplica     Mes:             Año:    

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  No Aplica     Mes:             Año:    
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  No Aplica     Mes:             Año:    
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SEGUNDO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  11     Mes:    09         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 
Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una adición por valor de 
$4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE). 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $ 4.200.000.000,00 
Nuevo Valor Contrato $ 42.313.942.301,60 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  27     Mes:    10         Año:   2025 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  27     Mes:    10         Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  27     Mes:    10         Año:   2025 

 
TERCER MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  19     Mes:    11         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a 
la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008 007 Recurso 10, por 
valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI 
por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 
02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 
Recurso 10) 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $14.653.426.998,40 
Nuevo Valor Contrato $ 56.967.369.300,00 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  26     Mes:    11         Año:   2025 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  26     Mes:    11         Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  26     Mes:    11         Año:   2025 

 
CUARTO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  27     Mes:    11         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a 
la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por 
valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI 
por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 
02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación 
Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $14.653.426.998,40 
Nuevo Valor Contrato $ 56.967.369.300,00 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    
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Aprobación - Otras Garantías  Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    
 
QUINTO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  24     Mes:    12         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una reducción 
presupuestal por un valor total de $5.855.720.300, 
correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-
COFAC-CODAF- 2025, discriminados así: $315.083.900 del 
rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $5.540.636.400 
del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $ 5.855.720.300 
Nuevo Valor Contrato $ 51.111.649.000,00 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 

 
SEXTO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA 
PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700, 
correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-
COFAC-CODAF-2025, discriminados así: $3.389.578.700 del 
rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $22.832.801.000 
del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) No Aplica 
Nuevo Valor Contrato No Aplica 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   No Aplica      Dia:     Mes:           Año:   
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    

 
SEPTIMO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  30     Mes:    06         Año:   2026 

Objeto de la Modificación 
En el sentido de modificar el literal 3.1.Plazo de ejecución del 
contrato ampliando el plazo hasta el 15 de Octubre de 2026 y/o 
hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero, contado a 
partir del perfeccionamiento del contrato. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) No Aplica 
Nuevo Valor Contrato No Aplica 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   15    Mes:   10          Año:  2026  
Registro Presupuestal Ajustado No.:   No Aplica      Dia:     Mes:           Año:   
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  30     Mes:    06        Año:   2026 
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Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  30     Mes:    06        Año:   2026 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  30     Mes:    06        Año:   2026 

 
PRIMERA SUSPENSIÓN (No Aplica)  
Fecha firma  Día:       Mes:             Año:    
Objeto de la Suspensión (Conforme justificación) 
Reinicio Día:       Mes:             Año:    
Observaciones      

 
4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TÍTULO 
PROFESIONAL O TÉCNICO) 

No Aplica   
 
5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO) 
 

Avance Físico 50% 
Avance en Tiempo 86,3% 

Estado del Contrato En ejecución:    X       Ejecutado:            Suspendido: 

Cumplimiento general Sí     No   X 
 
6. ESTADO FINANCIERO 
 

Valor del Contrato $ 51.111.649.000,00 
Valor y Porcentaje de Pagos realizados $ 44.142.228.200,00 (86 %) 
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar $ 6.969.420.800,00 (14 %) 

 
 

Pago 
No. 

Fecha Acta 
Recibo a 

Satisfacción 
No Factura y 

Fecha Valor Tramitado No Orden de 
Pago y fecha Valor Pagado 

1 23-sep-25 

803531  
(20-jun-25) 

803532 
(20-jun-25) 

803535 
(20-jun-25) 

803534 
(20-jun-25) 

803536 
(20-jun-25) 

803549 
(04-jul-25) 

803550 
(04-jul-25) 

803573 
(15-jul-25) 

803626 

$8.649.769.300 409736325 (26-
oct-25) $8.649.769.300 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-047 
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - 
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES 

DE COMPRA 

VERSIÓN 
No. 01 

VIGENCIA: 13-03-2026 

 

 

(24-jul-25) 
803634 

(28-jul-25) 
803643 

(29-jul-25) 
803648 

(30-jul-25) 
803670 

(06-ago-25) 
803678 

(12-ago-25) 
803683 

(14-ago-25) 
803686 

(15-ago-25) 
803702 

(20-ago-25) 
803706 

(22-ago-25) 
803708 

(26-ago-25) 

2 20-oct-25 803731 
(10-sep-25) $118.975.700 460672825 

(25-nov-25) $118.975.700 

3 26-dic-25 

803848 
(28-oct-25) 

803949 
(03-dic-25) 

803947 
(03-dic-25) 

803915 
(20-nov-25) 

803948 
(03-dic-25) 

803918 
(20-nov-25) 

803914 
(20-nov-25) 

803798 
(06-oct-25) 

803946 
(03-dic-25) 

803950 
(03-dic-25) 

$7.477.934.800 3442926 
(15-ene-26) $7.477.934.800 

4 31-dic-25 

803991 
(11-dic-25) 

803995 
(15-dic-25) 

804041 
(23-dic-25) 

$7.112.589.500 1666826 
(08-ene-26) $7.112.589.500 

5 20-may-26 
804143 

(02-feb-26) 
804168 

$ 20.782.958.900 288381826 
(27-jul-26 $ 20.782.958.900 
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(11-feb-26) 
804169 

(12-feb-26) 
804170 

(12-feb-26) 
804171 

(12-feb-26) 
804175 

(13-feb-26) 
804176 

(13-feb-26) 
804177 

(13-feb-26) 
804178 

(13-feb-26) 
804179 

(13-feb-26) 
804180 

(13-feb-26) 
804181 

(13-feb-26) 
804182 

(13-feb-26) 
804183 

(16-feb-26) 
804308 

(06-mar-26) 
804311 

(09-mar-26) 
804312 

(09-mar-26) 
804329 

(12-mar-26) 
804330 

(12-mar-26) 
804363 

(25-mar-26) 
804382 

(14-abr-26) 
804426 

(23-abr-26) 
804427 

(23-abr-26) 
804428 

(23-abr-26) 
804293 

(04-mar-26) 
Total Pagos $44.142.228.200 
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ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA 
 
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad) 
 
 

Objeto contractual Cumple:    X    No cumple:          No aplica: 
Cronograma (Adjuntar) Cumple:        No cumple:          No aplica: X 
Especificaciones técnicas Cumple:    X    No cumple:          No aplica: 
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II Cumple:    X   No cumple:          No aplica: 
Obligaciones contractuales generales y especificas Cumple:    X    No cumple:          No aplica: 
Clausula Catalogación  Cumple:        No cumple:          No aplica: X 
Clausula Offset  Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 

 
Cargue facturas en Plataforma SECOP II Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.). Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación Cumple:        No cumple:          No aplica: X 
Otros N/A 

 
7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE 

TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

 
• Durante el mes de julio de 2026 se recibió en instalaciones del GRUTE53 – CACOM5 el siguiente material, el cual se encuentra en 

proceso de inspección de acudo a Mensaje Técnico FAC No. 920. 
 
Reserva Presupuestal 2025 
 

RUBRO DESCRIPCION P/N QTY COND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ADQUISICION ANTENNA SHELTON 21-38P4 1 NEW $               59.279.800,00 $          59.279.800,00 

ADQUISICION CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL CR3523-4-2 100 NEW $                      32.600,00 $            3.260.000,00 

ADQUISICION NUTPLATE RIVETS CCR264CS-3-2 / 
CCR264CS-3-02 200 NEW $                      13.100,00 $            2.620.000,00 

ADQUISICION NUTPLATE RIVETS CCR264CS-3-4 145 NEW $                    125.100,00 $          18.139.500,00 

SERVICIOS AHRU 145130-7010 2 REP $                  216.074.000 $        432.148.000,00 

SERVICIOS GEARBOX,ACCESSORY D 70351-08080-045 2 ER $ 543.518.000,00 $     1.087.036.000,00 

SERVICIOS CAUTION ADVISORY PANEL COPILOTO 70550-01107-122 1 INSP $                    23.815.200 $          23.815.200,00 

SERVICIOS GENERATOR,ALTERNATING CURRENT AGH958-1 1 INSP $                      7.162.200 $            7.162.200,00 

SERVICIOS TAIL ROTOR BLADE 70101-31000-043 1 INSP $                    65.971.400 $          65.971.400,00 

ADQUISICION GASKET MS27195-40 20 NEW $                    726.700,00 $          14.534.000,00 

ADQUISICION INSULATION BLANKET 70302-02128-104 1 NEW $               18.152.200,00 $          18.152.200,00 

ADQUISICION ANTI ICE VALCE 4046T28G615 1 OVH $             247.566.500,00 $        247.566.500,00 

ADQUISICION NUT SELF LOCKING BARRET SPSLH2577-080 8 NEW $                 2.786.500,00 $          22.292.000,00 

ADQUISICION BOLT,CLEVIS AN24-38 4 NEW $                    203.600,00 $               814.400,00 

ADQUISICION BOLT,MACHINE S6110-21085-004 1 NEW $                 1.010.100,00 $            1.010.100,00 
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ADQUISICION BOLT,MACHINE SS27576-5-16 1 NEW $                    505.100,00 $               505.100,00 

ADQUISICION NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON MS21044C5 25 NEW $                        6.800,00 $               170.000,00 

ADQUISICION NUT,SELF-LOCKING,BARREL RMLH2577-108 8 NEW $                 1.209.600,00 $            9.676.800,00 

ADQUISICION NUT,PLAIN,EXTENDED 
WASHER,HEXAGON 70400-06699-101 1 NEW $                 2.035.400,00 $            2.035.400,00 

ADQUISICION NUT,PLAIN,ROUND 70357-06107-103 2 NEW $                 1.017.700,00 $            2.035.400,00 

ADQUISICION PIN,COTTER MS24665-376 4 NEW $                        3.100,00 $                 12.400,00 

ADQUISICION SPRING, HELICAL, TORSION 70200-04000-101 1 NEW $                    650.100,00 $               650.100,00 

ADQUISICION SHIM 70400-08119-109 1 NEW $                    360.800,00 $               360.800,00 

ADQUISICION CIRCUIT BREAKER SM601BA40A1 1 NEW $               57.184.000,00 $          57.184.000,00 

ADQUISICION BOLT,INTERNAL WRENCHING MS20008-18 2 NEW $                    494.400,00 $               988.800,00 

ADQUISICION STUD ASSEMBLY,TURNLOCK FASTENER 2600-5S 30 NEW $                    109.600,00 $            3.288.000,00 

ADQUISICION BUSHING,SLEEVE 70400-08118-104 3 NEW $                    553.900,00 $            1.661.700,00 

ADQUISICION SPACER,PLATE 70400-08119-115 2 NEW $                 2.769.200,00 $            5.538.400,00 

ADQUISICION TUBING ASSEMBLY,NONMETALLIC 70450-01059-091 1 NEW $                 2.215.400,00 $            2.215.400,00 

ADQUISICION ADF 622-6812-002 1 OVH $             229.954.400,00 $        229.954.400,00 

ADQUISICION BOLT,CLOSE TOLERANCE AN173H10A 1 NEW $                    113.900,00 $               113.900,00 

ADQUISICION DRAIN TUBE 70217-01010-120 1 NEW $                 5.675.800,00 $            5.675.800,00 

ADQUISICION WASHER,FLAT NAS1149CN816R 2 NEW $                           600,00 $                   1.200,00 

ADQUISICION BOLT SHEAR NAS464-6-24 3 NEW $                    290.800,00 $               872.400,00 

SERVICIOS TAIL ROTOR BLADE 70101-31000-043 1 REP $             551.989.500,00 $        551.989.500,00 

SERVICIOS COSTOS ADICIONALES AHRU 145130-7010 2 REP $             213.228.400,00 $        426.456.800,00 

 
Vigencia 2026 
 

RUBRO DESCRIPCION P/N QTY COND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ADQUISICION TRANSMITTER, MAGNETIC AZIMUTH RH 071-01052-0000 6 NEW $               22.017.500,00 $        132.105.000,00 

SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 INSP $                      4.445.800 $                 4.445.800 

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAUL 70651-03201-102 1 INSP $                      4.445.800 $                 4.445.800 

ADQUISICION SCREW MACHINE MS27039C1-11 50 NEW $                           13.300 $                    665.000 

ADQUISICION O-RING MS29513-239 5 NEW $                           70.200 $                    351.000 

ADQUISICION SCREW MACHINE MS24693-C271 50 NEW $                           11.000 $                    550.000 

ADQUISICION O-RING MS29512-10 10 NEW $                           45.700 $                    457.000 

ADQUISICION PACKING MS29513-230 20 NEW $                           45.800 $                    916.000 

ADQUISICION BRACKET ANGLE AN743Z12 10 NEW $                           40.400 $                    404.000 

ADQUISICION WASHER FLAT NAS1149C0463R 8 NEW $                           18.100 $                    144.800 

ADQUISICION WASHER NAS1149D0332J 10 NEW $                           17.900 $                    179.000 

ADQUISICION WASHER FLAT NAS1149D0416J 10 NEW $                           17.900 $                    179.000 
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ADQUISICION WASHER,LOCK MS35338-43P 10 NEW $                           35.500 $                    355.000 

 
7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES 

 
• Finalización inspección y tramite de pago del material relacionado en el numeral 7.1.1. 
• Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales corresponden 

a la reserva presupuestal 2025: 
 

RUBRO DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

ADQUISICION  PUMP,HYDRAULIC  53023-07 / 53023-06 3 SER  $                  286.111.800   $        858.335.400,00  

ADQUISICION  WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH  70206-01003-109 1 NEW  $                    71.336.400   $          71.336.400,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-4-4 300 NEW  $                      13.100,00   $            3.930.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   

CR3523-5-3 / CR3523-5-
03 200 NEW  $                      52.100,00   $          10.420.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   CR3523-4-3 100 NEW  $                      32.600,00   $            3.260.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   

CR3212-5-3 / CR3212-5-
03 100 NEW  $                      32.600,00   $            3.260.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  

CR3242-5-4 / CR3242-5-
04 300 NEW  $                      27.600,00   $            8.280.000,00  

ADQUISICION  HIRSS INTEL SEAL  6061T80G01 6 NEW  $             116.190.700,00   $        697.144.200,00  

ADQUISICION BRACKET INSTALLATIO LH 70400-03611-015 1 NEW  $             122.121.800,00   $        122.121.800,00  

ADQUISICION BRACKET INSTALLATIO RH 70400-03611-016 1 NEW  $             122.121.800,00   $        122.121.800,00  

ADQUISICION BOLT,MACHINE SS5025P05-054 1 NEW  $                 1.174.700,00   $            1.174.700,00  

ADQUISICION REEL ASSEMBLY,INTER 015-870145-3-16 1 NEW  $               37.760.900,00   $          37.760.900,00  

ADQUISICION HOUSING ASSEMBLY 70207-01019-044 1 NEW  $                 5.088.500,00   $            5.088.500,00  

ADQUISICION TUBING NONMETALLIC AEM02027 100 NEW  $                      60.600,00   $            6.060.000,00  

ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-170 1 NEW  $                 8.583.500,00   $            8.583.500,00  

ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-173 1 NEW  $                 4.943.100,00   $            4.943.100,00  

ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-175 1 NEW  $                 9.013.800,00   $            9.013.800,00  

ADQUISICION TUBE,HYDRAULIC DRAIN 70652-02251-180 1 NEW  $                 6.106.100,00   $            6.106.100,00  

 
• Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales 

corresponden a la vigencia 2026: 
 

RUBRO DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

ADQUISICION BOLT SHEAR NAS1304-32H 8 NEW  $                      82.200,00   $               657.600,00  

ADQUISICION CHOCK,WHEEL-TRACK 99-9028-6000 7 NEW  $                 2.451.100,00   $          17.157.700,00  

SERVICIOS GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  

SERVICIOS GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  

SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 REP  $                    22.885.500   $               22.885.500  

SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 REP  $                    22.885.500   $               22.885.500  

SERVICIOS PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $                    25.055.900   $               25.055.900  
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SERVICIOS PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $                    25.055.900   $               25.055.900  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAUL 70651-03201-102 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 3197170-5 1 DEV    $                                -  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 DEV    $                                -  

SERVICIOS GYROSCOPE,DISPLACEMENT 145974-01-03 1 REP  $                    13.383.000   $               13.383.000  

SERVICIOS GYROSCOPE,DISPLACEMENT 145974-01-03 1 REP  $                    13.383.000   $               13.383.000  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

ADQUISICION BOLT MACHINE AN5DD10A 29 NEW  $                           62.400   $                 1.809.600  

ADQUISICION CABLE ASSEMBLY POWER SS7039-5KL04 6 NEW  $                         748.800   $                 4.492.800  

ADQUISICION VALVE TANK DRAIN 70307-03018-103 1 NEW  $                    20.845.900   $               20.845.900  

ADQUISICION HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC S852G0214D 4 NEW  $                      4.254.300   $               17.017.200  

ADQUISICION HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC MS8005E354B 4 NEW  $                      2.552.600   $               10.210.400  

ADQUISICION SCREW MS27039-1-09 50 NEW  $                             9.400   $                    470.000  

ADQUISICION BOLT MACHINE AN3C5A 5 NEW  $                         187.200   $                    936.000  

ADQUISICION BOLT MACHINE AN4DDH10A 6 NEW  $                           93.600   $                    561.600  

ADQUISICION BOLT AN4-6A 6 NEW  $                           31.200   $                    187.200  

ADQUISICION BOLT MACHINE AN3C25A 2 NEW  $                         156.000   $                    312.000  

ADQUISICION NUT SELF-LOCKING 
2523107 / ALT MS21043-

3 9 NEW  $                           48.600   $                    437.400  

ADQUISICION PACKING WITH RETAIN NAS1523C3Y 10 NEW  $                           97.900   $                    979.000  

ADQUISICION CLAMP LOOP MS21919WDF25 2 NEW  $                           59.600   $                    119.200  

ADQUISICION VALVE VENT No.1 70307-03007-105 1 NEW  $                    20.845.900   $               20.845.900  
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ADQUISICION CLAMP LOOP AS5587C04 5 NEW  $                         111.900   $                    559.500  

ADQUISICION CLAMP LOOP  MS21103-14 1 NEW  $                         357.400   $                    357.400  

ADQUISICION WASHER FLAT NAS1149D0516K 55 NEW  $                             9.200   $                    506.000  

ADQUISICION WASHER NAS1149D0463J 29 NEW  $                             9.000   $                    261.000  

ADQUISICION LINER FUEL TANK FWD 70211-03010-105 2 NEW  $                    38.713.800   $               77.427.600  

ADQUISICION END FITTING ASSY 70307-02112-101 1 NEW  $                    14.570.500   $               14.570.500  

ADQUISICION HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC SS43D03E336000 4 NEW  $                      4.821.500   $               19.286.000  

ADQUISICION VALVE CHECK 70307-03025-101 1 OVH  $                    50.625.800   $               50.625.800  

ADQUISICION VALVE CHECK MS28884B-12 2 NEW  $                      6.700.500   $               13.401.000  

ADQUISICION NUT SELF-LOCKING MS21044D5 12 NEW  $                           36.900   $                    442.800  

ADQUISICION HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC  SS30DN40G243000 2 NEW  $                    10.238.600   $               20.477.200  

ADQUISICION WASHER FLAT NAS1149D2190K 10 NEW  $                           43.500   $                    435.000  

ADQUISICION BOLT MACHINE AN5CH5A 10 NEW  $                           35.800   $                    358.000  

ADQUISICION LINER FUEL TANK AFT 70211-03010-106 1 NEW  $                    40.947.300   $               40.947.300  

ADQUISICION CLAMP LOOP AS21919WDF12 4 NEW  $                           66.900   $                    267.600  

ADQUISICION CLAMP LOOP  AS21919WDF24Y 6 NEW  $                           52.500   $                    315.000  

ADQUISICION NUT SELF-LOCKING HEX NK5178-04 8 NEW  $                         550.500   $                 4.404.000  

ADQUISICION PIN TAPERED THREADED 70209-05006-101 30 NEW  $                      1.651.400   $               49.542.000  

ADQUISICION CHOCK,WHEEL-TRACK 99-9028-6000 1 NEW  $                 2.451.100,00   $            2.451.100,00  

SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 DEV  $                    22.885.500    

SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 DEV  $                    22.885.500    

SERVICIOS PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $                    25.055.900   $               25.055.900  

SERVICIOS PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $                    25.055.900   $               25.055.900  

SERVICIOS GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  

 
8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad) 
 
 

Contratista Sí: ____No: X 
Entidad Sí: ____No: X____ 

 
Observaciones: No aplica. 
 
9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ) 
 

¿Riesgos materializados? Sí:        No:  X   
¿Posible materialización de riesgos? Sí:        No:  X 

 
Observaciones: No aplica. 
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10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003757048  Fecha Dia: 24 Mes: octubre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 1 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 1002315570  Fecha Dia: 20 Mes: octubre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 1 - Servicios 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003777618  Fecha Dia: 18 Mes: noviembre Año: 
2025   

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 2 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 4911208248  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 3 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 1002373483  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 
No. Soporte: 1002373484  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 3 - Servicios 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003839454 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 4 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) 

No. Soporte: 1002372098   Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 
No. Soporte: 1002372099  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 
No. Soporte: 1002372100  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372101  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372102  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372103  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372104  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025     

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 4 - Servicios 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003944051 Fecha Dia: 26 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 5003938105 Fecha Dia: 19 Mes: junio Año: 2026 

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 5 - Bienes 
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Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) 

No. Soporte: 1002431198  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431203  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431211  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431212  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431216  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431217  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431218  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431219  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431220  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431221  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431223  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431224  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431225  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431227  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431228  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431229  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431231  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431233  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431235  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431236  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431237  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431238  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431241  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431243  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431244  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431247  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431248  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431249  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431250  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431253  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431254  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431252  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431225  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431227  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431228  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431229  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431231  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431233  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431235  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 
No. Soporte: 1002431236  Fecha Dia: 05 Mes: junio Año: 2026 

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 5 - Servicios 

 
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA 

 
Durante el periodo evaluado, el Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 presenta un avance físico del 50% y una ejecución 
de tiempo del 86,3%, manteniéndose dentro de las condiciones y tiempos establecidos, con fecha de ejecución vigente hasta el 15 
de octubre de 2026. A la fecha, no se evidencian incumplimientos contractuales por parte del contratista. 
 
Financieramente, el contrato cuenta con un valor total de $51.111.649.000,00, de los cuales se han efectuado pagos por $ 
44.142.228.200, equivalentes al 86% del valor contractual, quedando un saldo por ejecutar de $ 6.969.420.800,00 correspondiente 
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al 14%. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proceso de recepción e inspección de los bienes y servicios autorizados 
mediante las diferentes actas de viabilidad de material emitidas durante la ejecución contractual, conforme a los tiempos pactados 
con el contratista. 
 
Así mismo, el saldo presupuestal pendiente de ejecución será comprometido de acuerdo con las necesidades operacionales y 
logísticas del CACOM-5, como unidad responsable del sostenimiento del equipo UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 
garantizando la continuidad del soporte logístico requerido para el cumplimiento de la misión institucional. 
 
 
12. FIRMA (S) 
 

Nombre del Supervisor 
CT. ANDRADE HERRERA 

ANDRÉS FELIPE 
Principal 

C.C. 1.013.624.550 

Acto Administrativo Nombramiento Resolución No. 001 del 24 de febrero de 2025 
Acta entrega fecha N/A  
Tipo Novedad N/A 
Dependencia: CACOM-5 GRUPO TÉCNICO No. 53   

Firma 

 
 
 
 
 
 

 

 


