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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO 
ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RÍGIDO PARA VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 

RIOBLANCO TOLIMA” 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
La Administración Municipal de Rioblanco, Tolima, en el marco de la formulación y ejecución de su 
Plan de Desarrollo Municipal “JUNTOS LO HAREMOS REALIDAD 2024–2027”, tiene como una de 
sus líneas estratégicas, la tercera denominada “Juntos por el desarrollo, el progreso y la 
competitividad”, dentro del programa “Infraestructura Red Vial Regional”, orientado a la ejecución de 
acciones encaminadas a mejorar las condiciones de conectividad y accesibilidad mediante el 
mejoramiento y mantenimiento de las vías urbanas, en articulación con las necesidades de la 
comunidad. Estas intervenciones buscan favorecer el desarrollo cohesionado de las comunidades, 
generar mayores oportunidades de empleo, fomentar el desarrollo socioeconómico del municipio y 
mejorar las condiciones de transitabilidad, conectividad y accesibilidad en el casco urbano, 
contribuyendo a disminuir los factores que generan dificultades de movilidad, deterioro de la 
infraestructura vehicular, afectaciones a la seguridad vial, restricciones en el acceso a servicios 
esenciales y limitaciones para el desarrollo de las actividades económicas del municipio de 
Rioblanco. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en desarrollo de las competencias constitucionales y 
legales a cargo del municipio de Rioblanco, así como con el propósito de contar con los insumos de 
carácter técnico, financiero, ambiental y presupuestal necesarios para determinar la alternativa de 
intervención de la malla vial urbana, el Municipio de Rioblanco, Tolima, contrató los estudios y 
diseños para la pavimentación de las vías urbanas del municipio mediante el Contrato de Consultoría 
No. MC 030 de 2025, cuyo objeto correspondió a “CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LLEVAR A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE LA URBANIZACIÓN 
COOTRANSRIO EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA”, ejecutado por BELTRÁN 
GUZMÁN DANIEL REYNALDO. Dichos estudios constituyen el principal insumo técnico para la 
estructuración del proyecto de obra pública, en la medida en que permitieron identificar las 
condiciones existentes, establecer las necesidades de intervención y definir las alternativas técnicas 
requeridas para atender la problemática identificada en la infraestructura vial urbana del municipio 
sobre la cual se ejercerán las labores de interventoría. 
 
De conformidad con las conclusiones obtenidas de los estudios técnicos y en atención a las 
necesidades identificadas por el municipio, se evidenció que la malla vial urbana de Rioblanco 
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presenta deficiencias en su conformación, deterioro de las superficies de rodadura y limitaciones 
funcionales que afectan las condiciones de movilidad vehicular y peatonal. De acuerdo con la 
información consignada en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial —PBOT—, la malla vial 
urbana cuenta con un área aproximada de 46.680 m², de los cuales únicamente 13.860 m², 
equivalentes al 29,69 %, se encuentran pavimentados, mientras que el área restante, 
correspondiente a 32.820 m², equivalente al 70,31 %, se encuentra sin pavimentar y, en gran 
medida, en estado natural. 
 
Las situaciones anteriormente descritas generan impactos directos sobre la movilidad cotidiana de 
la población, las condiciones de seguridad vial, los tiempos de desplazamiento, los costos asociados 
al transporte y el acceso oportuno a servicios, actividades comerciales y equipamientos urbanos. 
Así mismo, el deterioro progresivo de los tramos existentes y la ausencia de estructuras viales 
adecuadas inciden negativamente en la funcionalidad del espacio urbano, la conectividad interna, la 
competitividad del municipio y las condiciones de calidad de vida de sus habitantes. 
 
Conforme a lo anterior, y de acuerdo con los documentos técnicos derivados de la consultoría 
contratada por el Municipio, se estableció la intervención de cinco (5) tramos correspondientes a los 
sectores en los cuales se identificó una mayor necesidad de recuperación y mejoramiento funcional, 
localizados en la vía principal y en corredores viales del casco urbano del municipio de Rioblanco, 
específicamente en el sector de la Urbanización Cootransrio y su área de influencia vial inmediata, 
los cuales se discriminan y se localizan de la siguiente manera: 
 

- Tramo 1 : Vía Principal Carrera 1, con longitud parcial de 0,240 km, cuyas coordenadas 
obedecen a:  
 

1. Coordenada inicial 3.528686° -75.637806°. 
2. Coordenada final 3.529007° -75.636079°. 

 
- Tramo 2 : Carrera 1 con Calle 3 con longitud parcial de 0.104 km, cuyas coordenadas 

obedecen a:  
 

1. Coordenada inicial 3.529242°-75.636864° . 
2. Coordenada final 3.529899°-75.636603°. 

 
- Tramo 3 : Carrera 2 con calle 2 y 3 , con longitud parcial de 0.022 km, cuyas coordenadas 

obedecen a:  
 

1. Coordenada inicial 3.529611°-75.636880° . 
2. Coordenada final 3.529477°-75.636715°. 

 
- Tramo 4: Calle 2 con carrera 1 y 2 con longitud parcial de 0.020 km, cuyas coordenadas 

obedecen a  
1. Coordenada inicial 3.529201°-75.636588°  
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2. Coordenada final 3.529396°-75.636524°  
 

- Tramo 5: Calle 1 con carrera 1 y 2 con longitud parcial de 0.020 km cuyas coordenadas 
obedecen a : 
 

1. Coordenada inicial 3.529137°-75.636323°  
2. Coordenada final 3.529301°-75.636266° 

 
La identificación geográfica de los tramos permite establecer de manera precisa el ámbito físico de 
intervención y constituye un elemento de referencia para las actividades de seguimiento, control y 
verificación que deberán desarrollarse durante la ejecución del contrato de obra. En consecuencia, 
la interventoría deberá verificar que las actividades constructivas se ejecuten dentro de los sectores, 
longitudes, puntos de inicio y terminación y demás condiciones espaciales definidas en los estudios, 
diseños, planos y documentos técnicos que integran el proyecto. 
 

 

  

Figura 1. Registro fotográfico del estado actual de los tramos urbanos priorizados para intervención en 
el Municipio de Rioblanco, Tolima. 
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En cuanto a las condiciones actuales de los tramos objeto de intervención corresponden a 
corredores urbanos existentes que presentan deterioro de las superficies de rodadura, deficiencias 
funcionales que afectan la movilidad y necesidades relacionadas con la optimización de las 
condiciones de drenaje, manejo de aguas lluvias y seguridad vial. Algunas afectaciones están 
asociadas a intervenciones previas sobre redes de alcantarillado, razón por la cual se requiere la 
rehabilitación y pavimentación integral de los tramos priorizados. 
 
En este sentido, la alternativa seleccionada para el presente proyecto contempla la pavimentación 
en concreto rígido de los tramos priorizados, conforme a los diseños técnicos establecidos. La 
estructura del pavimento estará conformada por una losa de concreto hidráulico de 18 cm de 
espesor, apoyada sobre una base granular clase C de 15 cm de espesor, y un mejoramiento de la 
subrasante con material tipo afirmado de 20 cm de espesor, solución que busca garantizar una 
adecuada capacidad estructural, estabilidad, durabilidad y desempeño frente a las condiciones de 
tránsito urbano. 
 
Así mismo, desde el punto de vista del flujo de tránsito, los estudios realizados seleccionaron dos 
estaciones de aforo vehicular asociadas a los tramos del proyecto, con predominio de vehículos 
livianos tipo automóvil, campero y camioneta, y presencia de vehículos comerciales tipo C2P, 
relacionados principalmente con el transporte de productos agrícolas y alimentos. Para el periodo 
de diseño de veinte años, el estudio de tránsito estableció ejes equivalentes de 8,2 toneladas en el 
carril de diseño de 352.387 ejes para el Tramo 1 y 375.123 ejes para los tramos 2, 3, 4 y 5. 
 
Desde el punto de vista geotécnico y estructural, el diseño de pavimento rígido utilizó la metodología 
Portland Cement Association —PCA—, realizando análisis por fatiga y erosión para verificar el 
cumplimiento de la estructura frente a las solicitaciones de tránsito proyectadas. El estudio de suelos 
reportó valores CBR sumergidos entre 3,3% y 3,6%, adoptando un CBR de diseño de 3,40%, razón 
por la cual se propone el mejoramiento de la subrasante con material granular tipo afirmado para 
alcanzar mejores condiciones de soporte. 
 
En consecuencia, durante la ejecución del contrato de obra será necesario efectuar controles sobre 
la calidad y características de los materiales empleados, las condiciones de la subrasante, los 
procedimientos de compactación y conformación de las capas que componen la estructura del 
pavimento, así como sus respectivos espesores y demás parámetros establecidos en los estudios y 
diseños, y especificaciones técnicas. La interventoría deberá efectuar el seguimiento 
correspondiente y documentar los resultados de los ensayos, controles y verificaciones realizados, 
de acuerdo con las obligaciones y alcance establecidos para el contrato de interventoría. 
 
Adicionalmente, el proyecto contempla la optimización de las redes de alcantarillado pluvial, así 
como la ejecución de actividades complementarias asociadas al manejo de aguas lluvias, protección 
de la estructura del pavimento, construcción de elementos de drenaje, ejecución de juntas, 
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instalación de pasadores y barras de amarre, control de calidad de materiales, señalización de obra 
y demás actividades requeridas para garantizar la correcta operación de la infraestructura vial 
urbana intervenida. 
 
Por lo anterior, el proyecto no se limita exclusivamente a atender las problemáticas inmediatas 
asociadas a la pavimentación, sino que constituye una intervención integral orientada al 
mejoramiento funcional, técnico, seguro y sostenible de la infraestructura vial urbana del municipio. 
 
La intervención de estos tramos resulta prioritaria, por cuanto se localizan en el casco urbano y 
hacen parte de corredores que contribuyen a la movilidad interna, la accesibilidad a servicios 
esenciales, la circulación de la comunidad y la dinámica económica del municipio. Su mejoramiento 
permitirá contar con una superficie de rodadura estable, segura y durable, reducir las afectaciones 
ocasionadas por el deterioro o ausencia de pavimento, mejorar las condiciones de tránsito y 
fortalecer la integración funcional de los sectores intervenidos con el resto de la cabecera municipal. 
 
Con base en la necesidad expuesta, la Administración Municipal, el Municipio de Rioblanco convocó 
a proceso de licitación de obra pública del proceso No. LP-004-2026, cuyo objeto contractual versa 
en   “PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO PARA VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
RIOBLANCO, TOLIMA”, por un valor equivalente a MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO 
CENTAVOS ($1.902.782.281,35) M/CTE, equivalente a 1.086,74 SMMLV al año 2026, incluidos 
todos los impuesto del orden nacional y territorial a que haya lugar según consta en la plataforma 
Secop Il. (https://www.secop.gov.co). 
 
En ese orden y como quiera que nos encontramos ante un proyecto de obra que supone de entrada 
una complejidad técnica alta y la necesidad de conocimiento técnicos, administrativos y financieros 
especializados, resulta indispensable de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, contratar mediante la modalidad de concurso de méritos abierto la 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 
LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RÍGIDO PARA VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
RIOBLANCO TOLIMA”. 
 
Lo anterior guarda respaldo en lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993 que prescribe “En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado 
de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente 
de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. 
 
La interventoría, conforme a lo conceptuado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece: 
 

“La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 

https://www.secop.gov.co/
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el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.” 

 
En conexidad a lo anterior, la interventoría en marco de la ejecución de obras, como aquellas 
inherentes a obras de infraestructura vial, permite inferir que su objetivo principal obedece al apoyo 
especializado que una persona jurídica o natural dotada del conocimiento y experiencia específica 
requerida por el Municipio, en el marco de la supervisión del contrato de obra, en aras de que en 
forma adecuada se pueda controlar y vigilar las acciones del contratista de obra para hacer cumplir 
las especificaciones técnicas, administrativas, legales y presupuestales establecidas en el contrato 
de obra objeto de la interventoría. 
 
Aplicándose al caso concreto, es preciso señalar que su principal propósito será garantizar la 
correcta ejecución del proyecto, asegurando que se cumplan todos los requisitos técnicos, plazos, 
condiciones contractuales, especificaciones constructivas, obligaciones ambientales, sociales, 
administrativas, financieras y de seguridad y salud en el trabajo. Mediante esta se deberá velar por 
el uso adecuado de los recursos públicos, prevenir sobrecostos, desviaciones técnicas y 
contractuales, y promover la transparencia durante la ejecución del proyecto. 
 
Para ello, es importante establecer que el interventor desempeñará un rol crucial en la gestión de 
riesgos, la resolución de conflictos y debida inspección de la obra , toda vez que, con sus 
conocimientos técnicos especializados, coadyuvará a la verificación, vigilancia y control del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra, prestando especial atención a la 
calidad de los materiales, la correcta ejecución de las actividades constructivas, el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, el avance físico y financiero, la implementación del PAGA, el manejo 
de residuos de construcción y demolición, la señalización de obra, la seguridad vial, la atención a la 
comunidad y la entrega final de las obras a satisfacción de la entidad contratante. 
 
Finalmente, con base a lo anteriormente considerado, la Administración Municipal del Rioblanco 
(Tolima) encuentra justificada la necesidad de realizar un proceso de selección cuyo objeto será la 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RÍGIDO PARA VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA”, y así, dar cumplimiento a las funciones constitucionales y 
legales atribuidas al Municipio como mecanismo para su desarrollo, así como dar lugar a la ejecución 
de los programas y proyectos que se encuentran a cargo de la entidad de conformidad con las 
características, cantidades y especificaciones técnicas, las condiciones y obligaciones establecidas 
en los documentos contractuales del presente proceso de selección. 
 
 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
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El interventor será el encargado de realizar el control técnico, administrativo y financiero del contrato 
de obra resultante del proceso contractual N° LP–004–2026 el cual tiene por objeto 
“PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO PARA VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
RIOBLANCO, TOLIMA”, publicado en el Secop II, a través del siguiente enlace: 
 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&p

revCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeMana

gement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10539091  

2.1 Alcance 
 

El proyecto de obra objeto de interventoría contempla el mejoramiento de aproximadamente 0,406 
kilómetros de vías urbanas, distribuidos en cinco tramos localizados en el casco urbano del municipio 
de Rioblanco, Tolima, específicamente en el sector de la Urbanización Cootransrio y su área de 
influencia vial inmediata. Los tramos corresponden a la vía principal Carrera 1, Carrera 1 con Calle 
3, Carrera 2 con calles 2 y 3, Calle 2 entre carreras 1 y 2, y Calle 1 entre carreras 1 y 2, con longitudes 
aproximadas de 0,240 km, 0,104 km, 0,022 km, 0,020 km y 0,020 km, respectivamente. 
 
La alternativa técnica seleccionada para el contrato de obra corresponde a la construcción de 
pavimento rígido en concreto hidráulico, mediante una estructura conformada por una losa de 
concreto hidráulico de 18 cm de espesor, apoyada sobre una base granular clase C de 15 cm de 
espesor, y un mejoramiento de la subrasante con material tipo afirmado de 20 cm de espesor. Esta 
solución fue definida con fundamento en los estudios de tránsito, geotécnicos y de pavimentos, en 
los cuales se adoptó un CBR de diseño de 3,40%, mejorado mediante capa granular hasta alcanzar 
condiciones de soporte adecuadas para la estructura proyectada. 
 
Dentro del alcance físico del proyecto se incluyen las actividades necesarias para la preparación de 
la zona de intervención, explanación y cajeo, conformación y protección de la subrasante, instalación 
y compactación de material granular tipo afirmado, construcción de la capa de base granular clase 
C, colocación de geotextil para la separación entre capas granulares y la subrasante, construcción 
de la losa de concreto hidráulico, instalación de pasadores y barras de amarre transversal y 
longitudinal, sellado de juntas, control de calidad de materiales y demás actividades 
complementarias requeridas para garantizar la estabilidad, durabilidad y funcionalidad de la 
infraestructura vial urbana intervenida. 
  
Adicionalmente, el proyecto contempla la optimización de las redes de alcantarillado pluvial y 
elementos asociados al manejo de aguas lluvias, con el propósito de garantizar la adecuada 
evacuación de escorrentías superficiales, proteger la estructura del pavimento y reducir los riesgos 
de deterioro prematuro de la vía. En consecuencia, la interventoría deberá verificar que las 
actividades relacionadas con drenaje, redes, cajas, sumideros y demás elementos complementarios 
se ejecuten de acuerdo con los diseños, especificaciones técnicas y condiciones contractuales 
aprobadas.  
 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10539091
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10539091
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10539091
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En consecuencia, el alcance del proyecto comprende una intervención integral de mejoramiento vial 
orientada a mejorar las condiciones de servicio de los tramos viales proyectados, mediante la 
pavimentación y el mejoramiento estructural de la vía existente, el fortalecimiento del sistema de 
drenaje superficial, la incorporación de obras complementarias y de elementos de seguridad vial, 
con el propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad, conectividad y 
funcionalidad de la infraestructura vial urbana del municipio de Rioblanco. 
 
Finalmente, la ejecución de las obras proyectadas permitirá contar con una infraestructura vial 
urbana con mejores condiciones de rodadura, mayor estabilidad estructural, mejor comportamiento 
frente aguas lluvias y mayores niveles de servicio para la movilidad urbana. De igual manera, se 
espera reducir las afectaciones asociadas al deterioro superficial del pavimento, mejorar la 
continuidad operacional del tránsito vehicular y fortalecer la integración funcional de los sectores 
intervenidos con el resto de la cabecera municipal. 
 

2.2 Localización  
 
El Municipio de Rioblanco, Tolima , se encuentra ubicado suroccidente del departamento del Tolima, 
forma parte de una zona estratégica de conexión territorial con importantes dinámicas rurales, 
agrícolas y urbanas, limita por el norte con el municipio de Chaparral, por el sur con Planadas, por 
el este con el municipio de Ataco y por el oeste con el departamento del Valle del Cauca. 
 

 

Figura 1. Localización general del Municipio de Rioblanco , departamento del Tolima. 
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El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Rioblanco, departamento del Tolima, 
específicamente en el casco urbano, dentro del sector correspondiente a la Urbanización 
Cootransrio. La intervención corresponde a cinco tramos viales urbanos existentes, los cuales hacen 
parte de la malla vial interna del municipio y permiten la conexión entre sectores residenciales, 
accesos principales, vías locales y corredores de articulación hacia la vía Rioblanco-Chaparral y la 
vía veredal Relator.  

La localización especifica de los cinco tramos proyectados se discriminan y localizan de la siguiente 
manera: 

TRAMO CALLE LONGITUD COORDENADA INICIO COORDENADA FIN 

1 Vía Principal Carrera 1 0.240 km 3.528686° -75.637806° 3.529007° -75.636079° 

2 Carrera 1 con Calle 3 0.104 km 3.529242°-75.636864° 3.529899°-75.636603° 

3 Carrera 2 con calle 2 y 3 0.022 km 3.529611°-75.636880° 3.529477°-75.636715° 

4 Calle 2 con carrera 1 y 2 0.020 km 3.529201°-75.636588° 3.529396°-75.636524° 

5 Calle 1 con carrera 1 y 2 0.020 km 3.529137°-75.636323° 3.529301°-75.636266° 

TOTAL ALCANCE 0,406 km 

Tabla 1. Localización especifica de los tramos de vía a intervenir en el casco urbano del Municipio de Rioblanco, 
Departamento del Tolima. 

 

 

Figura 2. Plano de localización especifica de los tramos a intervenir en el casco urbano del Municipio de Rioblanco, 
Departamento del Tolima 

En consecuencia, la localización del proyecto permite identificar una intervención puntual de 
mejoramiento vial urbano, orientada a recuperar la funcionalidad de la infraestructura vial existente, 
mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, y fortalecer la conectividad interna de la 
Urbanización Cootransrio con el casco urbano del municipio de Rioblanco, Tolima. 

2.3 Actividades por ejecutar 
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Las actividades u obras a ejecutar del proyecto al cual se le realizará la interventoría son las 
siguientes: 
 

Nº ÍTEM DE 
PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

1 PRELIMINARES Y EXPLANACIONES     

1 1P LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  M2 2101,7756 

2 5P EXPLANACION Y CAJEO M3 1038,89593 

3 6P 
CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A 

MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3/COMP 1118,262298 

4 7P 

SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 

RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO 

MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M3/COMP 1,9546881143243 

5 201.9 
DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE 

CONCRETO  
M3 41,20 

2 EXCAVACIONES     

6 210.2.1P 

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y 

CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA  (DE 0 A 2 

MTS) 

M3 75,045138 

7 600.2.3P 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN 

SECO A MANO  (DE 0 A 2 MTS) 
M3 4,32123 

3 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS     

8 310.1P NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 2101,7756 

9 '311.1'!A1 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 

AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO 

INCLUYE TRANSPORTE) 

M3/COMP 420,35512 

10 330.1 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 

BASE GRANULAR CLASE C (NO INCLUYE 

TRANSPORTE 

M3/COMP 315,26634 

4 PAVIMENTOS HIDRAULICOS     

11 500.1.1.1P 

CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO MEZCLADO 

EN SITIO MR-38 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y 

SELLANTES. 

M3 378,319608 
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12 9P CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA ML 690,00 

5 CONCRETOS     

13 11P 
ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO 

Y NIVELACION  
M2 945,00 

14 12P 

SARDINEL PREFABRICADO (0.50*0.165*1.0 M) 3000 

PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE 

NIVELACION DE 5CM  

ML 553,50 

15 13P 
VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÒN DE 

PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO  
ML 26,00 

6 ACERO     

16 640.1 
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA. SUMINISTRADO, 

FIGURADO E INSTALADO 
KG 3809,630741 

17 '640.2P'!A1 ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)  KG 2209,725 

7 FILTROS Y DRENAJES     

18 673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO M2 2148,20 

8 ALCANTARILLADO     

19 1.1P LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA  ML 17,065 

20 41P 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA 

PARA TUBERIA ALCANTARILLADO 
M3 2,40385484346006 

21 17P 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  NTC 

3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10" 
ML 17,065 

9 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION     

 DE 1.2 M DE DIAMETRO   

22 47P 

SUMIDERO EN CONCRETO DE 3000 PSI, 80x100x100 

CM LIBRES, EL ESPESOR DE LAS PAREDES ES DE 

15 CM, LA BASE Y LA CAÑUELA TIENE UN ESPESOR 

DE 20 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y 

REJILLA VIBROCOMPACTADA 

UND 4,00 

10 OBRAS ADICIONALES A LA VIA     

23 700.1 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO ML 1218,00 
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24 700.3 
DEMARCACIÓN CON PINTURA PARA PAVIMENTOS 

DE CONCRETO RÍGIDO 
M2 117,75 

25 700.3.1P 
BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN CON 

PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO 
M2 1335,75 

26 10,6 

SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA Y/O 

REGLAMENTARIA EN REFLECTIVO DE ALTA 

INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR Y LÁMINA 

GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PEDESTAL EN 

ÁNGULO Y DADO DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE SOBRANTES). 

UND 20,00 

27 '630.4P'!A1 
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 

RESISTENCIA  21MPa (C ) MEZCLADO EN SITIO 
M3 16,687935 

11 TRANSPORTES     

28 900.2P 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, 

MATERIALES GRANULARES,  MEZCLAS ASFALTICAS 

PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 

M). 

M3/KM 151937,989014893 

 
 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
La finalidad del desarrollo del objeto a contratar por el que se surte el presente proceso de selección 
de concurso de méritos abierto, establece el seguimiento y control especializado de las actividades 
a desarrollar en cumplimiento del contrato producto del proceso de licitación de obra pública LP–
004–2026, el cual tiene por objeto “PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO PARA VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA” y será la encargada de efectuar cada uno 
de los requerimientos necesarios para el cumplimento de dicho objeto contractual, para lo cual, 
deberá examinar, estudiar y evaluar los documentos técnicos que son aplicables al contrato sobre 
el cual se efectuarán las labores de interventoría. 
  
El Interventor dentro de sus funciones deberá darle supervisión, vigilancia, control, seguimiento y 
acompañamiento a la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la entidad contratante, 
el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, 
especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de 
ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el 
control técnico, administrativo y financiero, de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
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La interventoría, es responsable de contar con los equipos necesarios y el personal calificado e 
idóneo para la ejecución de las actividades, que permitan el cumplimiento integral del objeto 
contractual, la relación laboral y demás temas inherentes al manejo administrativo de este personal, 
estará bajo el criterio de la interventoría, la cual deberá garantizar el personal requerido acorde con 
los plazos de ejecución y volumen trabajo requerido.  
 
En todo caso, el interventor deberá informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal 
desarrolle los procedimientos sancionatorios correspondientes o las denuncias a que haya lugar. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

3.1 FACULTADES Y OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA  
 
La interventoría además de lo establecido en la Ley, el pliego de condiciones, el contrato 
correspondiente y los estudios previos, tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
 
1. Coordinar con el contratista de obra la atención oportuna de las peticiones, quejas y reclamos 

de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas sobre el desarrollo y ejecución del 
contrato de obra. 

2. Cumplir de manera oportuna con las obligaciones de información que demanda la plataforma 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre 
vigente y exigir al contratista de obra de Obra el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
que le corresponden en relación con el mismo sistema de información. 

3. Requerir al contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el pliego de 
condiciones, estudios previos, contrato, anexo técnico de obra y en las leyes y normas que 
le sean aplicables. 

4. Solicitar mediante escrito al contratista de obra, el cumplimiento de las obligaciones de 
manera clara y oportuna. 

5. Impartir instrucciones de carácter obligatorio al contratista de obra, siempre que se 
encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia 
escrita de toda la actuación con firma de recibido por parte del contratista de obra y de la 
Entidad. 

6. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 
apuntando a su optimización administrativa, presupuestal, técnica, ambiental, social, de 
sostenibilidad jurídica, financiera y contable. 

7. Requerir al contratista de obra la presentación oportuna de los documentos necesarios para 
la debida ejecución y liquidación del contrato. 
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8. Verificar que las garantías y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las 
vigencias y montos pactados en el contrato de obra y estén debidamente aprobados por la 
Entidad. 

9. Informar a la entidad y emitir concepto en forma oportuna sobre las controversias que se 
presenten en desarrollo del seguimiento y control durante la vigencia del contrato. 

10. Responder por el seguimiento y control del proyecto que se ejecute a través del contratista 
de obra y garantizar la calidad del mismo de forma integral. 

11. Informar a la Entidad por escrito y de manera oportuna sobre el avance, problemas y 
soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de comunicaciones e 
informes periódicos que deba presentar. 

12. Interactuar con el contratante y el contratista de obra para el logro del objetivo general del 
proyecto y la obtención de excelentes estudios, diseños y obras, que satisfagan las 
necesidades de la comunidad en forma adecuada y oportuna. 

13. Desempeñarse de manera proactiva para asegurar el debido cumplimiento del objeto del 
contrato de obra. 

14. Representar a la Entidad frente al contratista de obra, respetando en todo caso la misión, las 
metas y los valores de la Entidad. 

15. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista de 
obra, a partir de las normas de ensayo y especificaciones generales y particulares para el 
desarrollo del objeto contractual, así como de las obligaciones pactadas. 

16. Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad y el cumplimiento de las 
especificaciones y normas técnicas así como, certificar como recibida a satisfacción la obra 
ejecutada a cabalidad. 

17. Solicitar información, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual y mantener informada a la Entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan 
poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 

18. Coadyuvar conjuntamente con el contratista de obra al mejoramiento de la seguridad vial de 
los usuarios de las vías durante la ejecución de las obras. 

19. Exigir al contratista de obra la identificación, localización, señalización y reporte de sitios 
críticos que se identifiquen durante la ejecución de la obra e informar a la Entidad con los 
documentos técnicos correspondientes. 

20. Tener conocimiento y dar cumplimiento, cuando aplique, a lo previsto en el artículo 42 de la 
Ley 1523 de 2012 en lo relacionado con el diseño e implementación de las medidas de 
reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del contratista de obra, conforme a los documentos contractuales. 

21. Garantizar que durante la ejecución del contrato de obra los únicos subcontratos que se 
desarrollen sean los expresamente autorizados por la entidad, de conformidad con lo 
pactado en el contrato de obra. 

22. Verificar la dedicación hombre-mes del personal vinculado al contrato de obra, en los 
términos de los respectivos documentos técnicos del contrato de obra y las modificaciones 
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contractuales. Así mismo garantizar la dedicación hombre-mes del personal vinculado al 
contrato de interventoría en los términos contractuales. 

23. Cumplir con las obligaciones y demás instrucciones impartidas por la entidad. 
 

 
3.2 FACULTADES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA 

 
1. Reunión técnica y visita al proyecto 

 
Coordinar la reunión técnica inicial y aprobar antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el 
procedimiento constructivo, el Plan de Manejo de Tránsito y las fórmulas de trabajo que presente el 
contratista de obra para realizar las diferentes actividades propias del contrato a ejecutar. 
 
2. Identificación del personal de Interventoría 

 
Quienes conforman el equipo de la Interventoría deben portar en sitio visible un documento que los 
acredite como personal vinculado a esta y que contenga como mínimo la siguiente información: 
Nombre de la Interventoría, número del contrato, nombre completo del personal que porta el carnet, 
cédula de ciudadanía, cargo, RH y foto. 
 
3. Sistema de Gestión en Salud y seguridad en el Trabajo. 

 
Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial, higiene 
y salud ocupacional del personal a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente emitida por 
parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud y Protección Social. Así como el 
cumplimiento de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas y las que la modifiquen o sustituyan. 
 
4. Plan de Manejo del Tránsito (PMT) 

 
El Interventor debe exigir la implementación y el cumplimiento del Plan de Manejo del Tránsito (PMT) 
presentado por el contratista de obra y revisado por el Interventor; el cual debe ser sometido a la 
aprobación de la Secretaria de Tránsito Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 
Ciclorrutas de Colombia, adoptado por el Ministerio de Transporte. 
 
En caso de requerirse cierres de vías por obras y/o emergencias, la Interventoría debe verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Entidad en los procedimientos para este tipo de 
trámites, así como exigir que el contratista de obra adelante las gestiones ante las dependencias 
competentes de la entidad para su respectivo trámite y autorización. 
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5. Documentos para la Revisión, Seguimiento y Control de la Obra 
 
Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas de vida del personal; Relación de 
equipo ofrecido; Análisis de precios unitarios (en medio físico y magnético); Programa de obra (en 
medio físico y magnético); Programa de Inversiones (en medio físico y magnético); Flujo de caja; 
Programa de generación de empleo; Instalaciones provisionales; Plan de calidad (en medio físico y 
magnético) y otros exigidos en el pliego de condiciones. 
 
En todo caso la forma de presentación de la documentación debe ceñirse a los lineamientos que 
determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y 
custodiar los expedientes contractuales. 
 
El Interventor debe contar con la participación del personal profesional aprobado por la entidad y el 
contratista de obra debe contar con la participación del personal profesional aprobado por la 
Interventoría. Cualquier cambio en el mismo, debe ser justificado y aprobado por la entidad o el 
Interventor según el caso. Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales, 
deben acreditar una experiencia igual o superior a la exigida en los pliegos de condiciones y 
documentos anexos. 
 
6. Diario de Obra (Bitácora) 

 
Llevar junto con el contratista de obra un diario de la obra que debe permanecer disponible en la 
oficina de campo de la Interventoría, en el cual se consignarán de manera legible todos los sucesos 
y acontecimientos que se presenten durante la ejecución del contrato, así como instrucciones, 
observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra. Éste debe 
iniciarse el día en que se realice la reunión técnica inicial. 
 
7. Hacer Entrega de los Puntos Topográficos para Localizar el Proyecto 

 
Hacer entrega al contratista de obra de los puntos topográficos necesarios, con sus coordenadas y 
cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar 
las obras correspondientes. 
 
8. Replanteo 

 
Verificar el replanteo que el contratista de obra realice con base en las referencias entregadas y 
ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias. 
 
9. Referencias Topográficas 

 
Revisar durante la construcción la permanencia de las referencias topográficas y exigir al constructor 
su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 
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10. Inicio de los Trabajos 

 
Exigir al contratista de obra, una vez se suscriba el acta de inicio del contrato de obra, el inicio de 
los trabajos dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en 
cumplimiento de la programación contractual vigente. 
 
Para el inicio de las actividades de obra, el contratista de obra debe contar con las licencias y/o 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales y sociales requeridas para el sector a 
intervenir, aspecto que debe ser verificado por parte de la Interventoría. 
 
11. Inversión del Anticipo y/o Pago Anticipado 

 
En caso que aplique, Controlar la correcta inversión del anticipo concedido al contratista de obra, 
autorizar los desembolsos que correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de 
acuerdo con el programa de inversiones aprobado, así como, controlar su amortización de acuerdo 
con los términos establecidos en el contrato; si se tratase de pago anticipado igualmente debe 
controlar el buen manejo e inversión del mismo y su legalización. 
 
Tratándose de anticipo, el Interventor debe verificar y exigir el reintegro de los rendimientos 
financieros al Instituto y la devolución de los saldos existentes en la cuenta del anticipo al finalizar el 
plazo contractual, conforme a los parámetros establecidos en los instructivos contenidos en el 
presente Manual. 
 
12. Recursos Necesarios 

 
Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecución del 
contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio y 
control, y una organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de Interventoría. 
 
13. Estado, Calidad y Cantidad del Equipo Disponible 

 
Verificar durante todo el desarrollo del proyecto que el equipo presentado por el contratista de obra, 
se encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento. El Interventor exigirá el cambio o 
adición del equipo necesario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de 
no darse cumplimiento a lo anterior, debe iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas 
obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al Supervisor del Contrato de Interventoría; 
en caso de reincidencia procederá a solicitar el inicio de los procesos sancionatorios pertinentes 
cumpliendo con la normatividad vigente para el caso. 
 
 



 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

RIOBLANCO 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

E INFRAESTRUCTURA 
2024-2027 

CÓDIGO:  110.2 
 
ANEXO 1 – ANEXO 

TÉCNICO 

 

 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RÍGIDO PARA VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
RIOBLANCO TOLIMA” 

14. Personal y Equipo del Constructor 
 
Verificar que durante el desarrollo del proyecto se mantenga actualizada una relación diaria de los 
profesionales, trabajadores y equipo del constructor empleados en la ejecución de las obras y en las 
oficinas o campamentos. El Interventor debe exigir el cambio o adición del personal necesario 
debidamente justificado; de no darse cumplimiento a lo solicitado, debe iniciar las gestiones que 
conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al 
Supervisor del Contrato de Interventoría; en caso de reincidencia procederá a solicitar el inicio de 
los procesos sancionatorios pertinentes cumpliendo con la normatividad vigente para el caso. 
 
15. Ensayos y Control de Calidad 

 
Efectuar ensayos de campo y/o de laboratorio requeridos en las diferentes etapas del proyecto con 
el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones vigentes de construcción de 
la infraestructura de transporte que corresponda, así como las demás normas y especificaciones 
pactadas contractualmente. En caso de incumplimiento de éstas, se abstendrá de recibir la obra 
requiriendo al contratista de obra para que efectúe las acciones correctivas a que haya lugar 
informando al Supervisor del Contrato de Interventoría. 
 
16. Normas y Especificaciones 

 
Verificar durante la ejecución del contrato de obra el cumplimiento por parte del contratista de obra 
de las normas y especificaciones para el desarrollo del proyecto y dejar constancia de su 
cumplimiento y calidad de las obras en las Actas de Recibo Parcial de Obra y de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra. 
 
17. Seguimiento del Avance del Contrato 

 
Realizar el seguimiento al avance físico – financiero y presupuestal del contrato de obra de acuerdo 
con los programas de obra e inversiones, incluidas las medidas ambientales de tal manera que si se 
detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al contratista de 
obra y de ser procedente, se inicien los procesos sancionatorios establecidos en la reglamentación 
vigente. 
 
Mantener durante toda la ejecución del contrato el control presupuestal, de tal manera que el 
contratista de obra programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cumpliendo con la 
asignación de recursos para la vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual. 
 
18. Verificación del Pago de Aportes Legales (parafiscales) y de Seguridad Social 

 
Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la 
obra según la normatividad vigente para el periodo correspondiente al Acta de Recibo Parcial de 
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Obra y certificar la verificación de dichos pagos como requisito para el trámite y pago de la citada 
Acta. 
 
Verificar igualmente que el contratista de obra cumpla con la normatividad vigente relacionada con 
la nómina electrónica cuando aplique. 
 
19. Actualización del Archivo 

 
Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la Interventoría con la correspondencia, 
informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos requeridos para el control 
de la ejecución de las obras, en donde se detallen las condiciones geológicas, topográficas y 
meteorológicas, equipos utilizados, métodos constructivos y en general todo aquello que permita 
determinar completamente las características de la obra ejecutada. 
 
Mantener en custodia los documentos generados durante la ejecución del proyecto y coordinar con 
el Supervisor del Contrato de Interventoría la entrega de los mismos a la Entidad. Es responsabilidad 
de la Interventoría que todos los documentos, volúmenes, tablas, anexos, planos y demás 
información exigida en los documentos contractuales se encuentren debidamente diligenciados, 
firmados y foliados. 
 
En todo caso para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse 
a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas 
de administrar y custodiar los expedientes contractuales. 
 
20. Acta de Recibo Parcial de Obra 

 
Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser 
consignadas en la pre-acta detallada. 
 
Elaborar Acta de Recibo Parcial de las Obras ejecutadas en el mes o periodo a reconocer al 
contratista de obra, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán 
suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para el pago respectivo. 
 
Certificar que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, 
especificaciones generales y particulares de construcción, demás condiciones contractuales y de 
acuerdo con los diseños, planos y especificaciones. 
 
21. Registro de Provisión, Consumo y Existencia de Explosivos (En caso que aplique) 

 
Si es del caso según las condiciones de ejecución de la obra objeto de seguimiento, llevar un registro 
de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como la 
medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado 
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de su manejo. Exigir, además el cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio 
de Defensa para su manejo y control. 
 
22. Informe Mensual 

 
Elaborar el informe mensual de interventoría y presentarlo a la Entidad dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles de cada mes de ejecución durante la vigencia del contrato de Interventoría. 
En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, 
económicos, financieros, presupuestales, legales, contractuales, estado del equipo, personal, 
materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes de 
solución que afecten la realización del proyecto y en general todo aquello que de una u otra forma 
esté relacionado con el desarrollo de la obra. 
 
23. Informes de Participación Ciudadana 

 
De acuerdo con el artículo 72 de la ley 1757 de 2015, estatutaria de participación ciudadana, el 
Interventor debe rendir mínimo dos informes al grupo de auditoría ciudadana. 
 
En el primer informe debe presentar: 
 
a. Las especificaciones técnicas del objeto contratado; 
b. Actividades administrativas a cargo del contratista de obra; 
c. Toda estipulación contractual y de los planes operativos. 

 
En el segundo informe debe presentar: 
 
a. El avance de las obras con respecto a las condiciones del contrato, dificultades y soluciones 

en su ejecución. 
b. El cumplimiento de la entidad contratante; 
c. Labores realizadas para el seguimiento y vigilancia para la correcta ejecución de los contratos. 
d. Tener a disposición de todo ciudadano los informes de Interventoría, articular su acción con 

los grupos de auditores ciudadanos, atender y dar respuesta a las observaciones hechas por 
estos grupos. 

e. Asistir y participar en las actividades con los ciudadanos; 
f. Facilitar el acceso permanente de la información a su cargo para lo cual debe emplear los 

mecanismos que estime más pertinentes. 
 
24. Programa de Utilización del Equipo 

 
Verificar que se encuentre dispuesto en la obra el equipo requerido por la Entidad y en buen estado 
de funcionamiento para el cumplimiento del programa de obra e inversiones. 
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25. Revisiones Periódicas 

 
Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revisión de las cantidades 
de obra ejecutadas comparadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un 
balance general del proyecto y consignándolas en el informe mensual. 
 
26. Aplicación de la Reglamentación Sobre Señalización 

 
Velar por que el contratista de obra de Obra dé estricto cumplimiento a lo establecido en el Plan de 
Manejo de Tránsito (PMT) aprobado. 
 
En lo relacionado con señalización temporal, señalización definitiva, seguridad vial, así como la 
señalización de las zonas que representen riesgo para el usuario y zonas de inestabilidad de taludes 
durante todas las etapas del proyecto, el Interventor debe verificar el cumplimiento por parte del 
contratista de obra de lo previsto en el Manual de Señalización Vial y Dispositivos Uniformes para la 
Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, así como la Guía Técnica 
de Auditorias e Inspecciones de Seguridad Vial para Colombia en proyectos de infraestructura vial 
adoptada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y demás normas concordantes. 
 
El cumplimiento de esta obligación contribuye a la implementación de la Política de Prevención del 
Daño Antijurídico, soportada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y aprobada 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la finalidad de mitigar las demandas 
en contra la Entidad, por accidentes de tránsito causados por deficiencias en la señalización vial. 
 
27. Concepto Sobre Modificaciones 

 
Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados con la debida justificación técnica – 
económica y jurídica en los casos y términos que la Entidad lo solicite, relacionados entre otros con: 
 

• Modificaciones en cantidades de obra. 
• Análisis, comparación y fijación de precios debidamente justificados y soportados para ítems 

no previstos. 
• Modificaciones en métodos constructivos. 
• Reprogramaciones. 
• Costos y/o tarifas de maquinaria de construcción. 
• Solicitudes de Adición y/o Modificación y/o Prórroga y/o Suspensión y/o Reinicio. 
• Modificaciones y/o cesiones de la licencia ambiental, cuando se requiera. 
• Todos los demás que requiera la Entidad. 
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28. Visitas de Seguimiento y de Control 

 
Suministrar la logística necesaria y la información técnica, ambiental, social, financiera, jurídica y en 
general la información que se requiera en desarrollo de las visitas efectuadas para el seguimiento al 
desarrollo del contrato de obra por parte de la Entidad, Entes de control y demás Entidades que lo 
requieran. 
 
29. Sugerencias, Reclamaciones y Consultas 

 
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el contratista de obra, la Entidad, 
los entes de control y la comunidad, las cuales debe resolverlas oportunamente, emitiendo concepto 
técnico, ambiental, social, financiero, contable y jurídico según el caso, con los correspondientes 
soportes, documentos y justificaciones, remitiéndolas al Supervisor del Contrato de Interventoría 
para su trámite. 
 
30. Manuales de Mantenimiento de Equipos 

 
Estudiar y conceptuar respecto a los manuales elaborados por el contratista de obra o proveedor, 
sobre el mantenimiento y conservación de los equipos instalados en la obra. 
 
31. Visita Previa Para el Recibo Definitivo de Obra 

 
Efectuar con el Residente de Obra, Residente de Interventoría, Director de Obra y Director de 
Interventoría, una visita para verificar el estado de la obra que se va a recibir por parte de la 
Interventoría y elaborar el Acta de Visita Previa correspondiente. 
 
32. Planos Record o Planos Asbuilt 

 
Aprobar los planos record elaborados por el contratista de obra acorde con la ejecución final de las 
obras. Corresponde a la Interventoría verificar la obligatoriedad de la elaboración de los planos 
record o planos asbuilt de conformidad con el alcance de las obras contratadas. 
 
Una vez aprobados los planos record, la Interventoría debe entregar oportunamente a la 
dependencia competente de la Entidad, la información contenida en el modelo de datos en medio 
magnético (formato shapefile) con el fin de actualizar el Geoportal de la Entidad. 
 
En todo caso para la entrega de los planos con destino a su archivo final, debe tenerse en cuenta 
los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas 
de administrar y custodiar los expedientes contractuales. 
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33. Recibo Definitivo de la Obra 

 
Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la obra, previa verificación del 
cumplimiento de las observaciones realizadas en el Acta de Visita Previa. 
 
Asumir plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, 
así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al contratista 
de obra ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en 
consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se 
presentan fallas imputables a la calidad de la obra, la Entidad debe exigir al contratista de obra, las 
reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad 
correspondiente. 
 
Certificar que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, 
especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de 
acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas y aprobadas para el proyecto. 
 
34. Informe Final 

 
Presentar el informe final original en físico y en medio magnético a la Entidad. 
 
En todo caso la forma de presentación de informes debe ceñirse a los lineamientos que determine 
la Entidad a través de las dependencias competentes para administrar y custodiar los expedientes 
contractuales. 
 
35. Recibo de la Interventoría 

 
Presentar al Supervisor de contrato de interventoría la documentación requerida para suscribir el 
Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoría. 
 
36. Documentos para la Liquidación del Contrato de Obra 

 
Presentar a la Entidad la documentación requerida para la liquidación del contrato de obra de 
conformidad con el instructivo correspondiente de la Entidad. 
 
37. Documentos para la Liquidación del Contrato de Interventoría 

 
Presentar al Supervisor del Contrato de Interventoría la documentación requerida para la liquidación 
del contrato de Interventoría de conformidad con el instructivo correspondiente de la Entidad. 
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38. Atención de Procesos Administrativos y/o Judiciales 
 
Durante las etapa contractual y post-contractual del contrato de Interventoría, el Interventor debe 
atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad en los procesos administrativos, 
administrativos sancionatorios y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión 
de la ejecución de las obras objeto de la Interventoría y asistir a las audiencias a las que haya lugar. 
 
Cuando se presenten incumplimientos en las obligaciones contractuales por parte del contratista de 
obra, es responsabilidad del Interventor solicitar por escrito el inicio de un proceso por 
incumplimiento, entregar los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa o 
sanción. 
 
Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala 
calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra y recibida por la Interventoría, se constituye 
en un deber de ésta el acompañamiento a la Entidad en los procesos administrativos y judiciales 
que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría. 
 
39. Cambio de Interventor 

 
Si durante la ejecución del contrato de obra se presenta un cambio de Interventor, por cesión, 
terminación anticipada y/o cualquier otra circunstancia que haya dado lugar a su cambio, debe 
realizarse el empalme entre la interventoría saliente y la entrante dejando constancia, en un 
documento suscrito por las dos interventorías, del estado del control y seguimiento del respectivo 
contrato de obra y sus avances tanto en la parte técnica, como ambiental, social, financiera, 
presupuestal, administrativa, legal y demás actividades pertinentes. 

 
3.3 FACULTADES Y OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES  

 
Es responsabilidad de la Interventoría la aprobación de los documentos relacionados con la gestión 
ambiental y social, y remitirlos una vez aprobados a la dependencia competente de la Entidad para 
su revisión y visto bueno.  
 
Gestión Ambiental y Social  
 
Es responsabilidad de la Interventoría velar porque todas las actividades de la gestión social y 
ambiental se desarrollen acorde con los lineamientos que para tal fin haya establecido la 
Constitución, la Ley, Decretos y Resoluciones aplicables a la misma, así como con los parámetros 
establecidos por la Entidad. 
  
Es responsabilidad de la Interventoría aprobar al contratista de obra el reconocimiento económico 
por concepto de la gestión social y ambiental durante el desarrollo del contrato previa verificación 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
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Informe Trimestral de Seguimiento Ambiental y Social  
 
Presentar a la Entidad informes ambientales trimestrales en medio físico y magnético sobre el 
avance y cumplimiento del PAGA (Programa de Adaptación de Guía Ambiental) y lo requerido en la 
licencia ambiental y/o permisos de acuerdo con los formatos y anexos establecidos. 
  
Estos informes deben presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la finalización 
de cada trimestre.  
 
En todo caso la forma de presentación de informes debe ceñirse a los lineamientos que determine 
la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los 
expedientes contractuales.  
 
Trámites Administrativos Ante Entidades Encargadas de la Administración, Protección y 
Conservación de los Recursos Naturales  
 
Colaborar a partir de la gestión adelantada por el contratista de obra en los trámites administrativos 
para la gestión y obtención de las licencias y/o permisos ambientales, así como de los demás 
tramites ambientales que sean requeridos para la ejecución del contrato ante las entidades 
encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando así lo requiera.  
 
Licencia Ambiental para la Explotación de Fuentes de Materiales  
 
Coadyuvar a partir de la gestión adelantada por el contratista de obra, en los trámites para la 
obtención del título minero y/o la autorización temporal, así como la respectiva licencia ambiental 
para la explotación de las fuentes de materiales si fuera aplicable al caso. En los casos que las 
fuentes de materiales sean de terceros, la Interventoría debe garantizar la legalidad y conformidad 
con la normativa minera y ambiental aplicable para cada proveedor 
 
Manejo de los Impactos Ambientales y Sociales de la Obra  
 
Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades 
competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto. Definir la 
línea base ambiental y social de acuerdo con la información primaria del Área de Influencia Directa 
- AID al momento de elaborar el PAGA acorde a la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de 
infraestructura vigente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y para proyectos 
licenciados la información debe ser acorde a las metodologías de elaboración y presentación de 
estudios ambientales del MADS. Exigir al contratista de obra dar respuesta dentro de los términos 
de ley, a las peticiones de la comunidad, instituciones y entes de control. Solicitar el 
acompañamiento de instituciones públicas de mediación en los casos que se requiera. Exigir la 
ejecución oportuna de las medidas de manejo que aparecen en el PAGA, o en la Resolución que 
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otorga la respectiva Licencia Ambiental, así como las establecidas en los demás actos 
administrativos promulgados.  
 
Monitoreos Ambientales  
 
El Interventor debe verificar que el contratista de obra elabore los monitoreos ambientales (Agua, 
aire, ruido, flora y fauna, entre otros) estipulados en el PAGA (Programa de Adaptación de Guía 
Ambiental), en la respectiva licencia ambiental y en los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
ambientales correspondientes. De igual manera debe analizar y conceptuar la eficiencia de las 
medidas ambientales con base en los resultados de dichos monitoreos en el informe.  
 
Exigibilidad del PAGA o Licencia Ambiental  
 
El Interventor debe aprobar y presentar el PAGA (Programa de Adaptación de Guía Ambiental) a la 
Entidad, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos 
de Infraestructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y los documentos técnicos del 
contrato de obra.  
 
Del mismo modo el Interventor debe aprobar el PAGA y demás planes, estudios y/o documentos 
requeridos en el trámite de solicitud, modificación y cesión de Licencias Ambientales entre otros 
instrumentos ambientales, a su vez de toda la documentación que deban presentar a las autoridades 
ambientales en el marco de los seguimientos que realicen a los proyectos sujetos de seguimiento 
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en 
el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
El plazo de ejecución que tendrá el contrato será de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
5 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en contraprestación por las actividades 
ejecutadas, esto es, reconocerá al Interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecución del 
contrato de interventoría hasta en un noventa (90%) por ciento. El último pago, equivalente al diez 
por ciento (10%) se pagará una vez sea suscrita el acta de liquidación del contrato. 
 
Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el Contratista y el 
Supervisor del Contrato, acompañadas de los siguientes documentos: 
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- Informe de actividades detallado con registro fotográfico y los anexos respectivos. 
- Factura o su equivalente, según corresponda. 
- Aval de pago emitido por el supervisor, en el que apruebe las cantidades y valor a cobrar. 
- Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad social y 

parafiscales del contratista y del personal utilizado en la obra en los respectivos períodos.  
- RUT (primer pago) 
- Certificación Bancaria (primer pago) 
- Copia Contrato (primer pago) 
- Informe de supervisión y/o autorización de pago suscrita por el supervisor. 

 
Los descuentos municipales son: 
 

CARGA IMPOSITIVA PORCENTAJE (%) 
Industria y Comercio 1% 
Avisos y tableros (del reteica) 0,15% 
Sobretasa Bomberil sobre industria y 
comercio 

0,06% 

Estampillas Pro-cultura 2% 
Estampilla adulto mayor 1% 
Tasa Pro-Deporte (personas jurídicas) 2% 
Estampilla Justicia para Familia 2% 

 
Nota 1. El supervisor sólo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista y aprobadas por el supervisor.  
 
Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto del contrato 
queda sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio. 
 
Nota 3: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y 
efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor del futuro 
contrato. En todo caso, los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC.  
 
Nota 4: La(s) factura(s) electrónica(s) derivada(s) del contrato que se suscriba(n) deberá(n) ser 
remitida(s) a los correos electrónicos hacienda@rioblanco-tolima.gov.co y 
planeacion@rioblanco-tolima.gov.co y validada(s) previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
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Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. En relación con los descuentos por concepto de retención de 
industria y comercio, sobretasa bomberil, avisos y tableros o similares serán aplicados según 
corresponda al régimen del contribuyente y en concordancia con las disposiciones propias del 
contratista por lo que corresponden a cargas impositivas que debe asumir el contratista con 
fundamento en la celebración del contrato. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
La entidad entregará: 
 

• Estudios topográficos. 
• Diseño geométrico. 
• Estudio de tránsito. 
• Diseño de estructura del pavimento. 
• Estudios hidrológicos e hidráulico. 
• Estudio geológico y geotécnico. 
• Estudio de suelos. 
• Diseño de señalización. 
• Especificaciones técnicas y proceso constructivo. 
• Plan de manejo de la guía ambiental. 
• Plan de manejo de tránsito. 

 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la 
ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el 
plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no 
se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados 
por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos 
y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 
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estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el 
Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones 
que proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a 
los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la 
Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de 
obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, 
control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y 
diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho 
amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o 
actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún 
ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación 
en el Interventor.  
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico serán verificados por la Entidad al momento del inicio del proyecto. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o 
más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación 
requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada 
profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios.  
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e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 

aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 
personal” y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la 
experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con 
los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas 
equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no 
hayan sido objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados 
para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios 
definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una 
remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán 

al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los 
requisitos de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, 
so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando 
las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por 
uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – 
Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  
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7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 
El Personal Clave Evaluable es el siguiente: 
 

• Un (1) Director de Interventoría. 
• Un (1) Residente de Interventoría. 
• Un (1) Especialista en Geotecnia. 
• Un (1) Especialista en Pavimentos. 
• Un (1) Especialista Ambiental. 

 

Perfil 
No. Cant. Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

1 1 

Director de 
Interventoría 

Dedicación 

30 % 

Título profesional 

en: 

Ingeniería civil 

 

Posgrado entre alguna de las siguientes 

alternativas: 

Posgrado en gerencia de proyectos y/o gestión 

de proyectos y/o gerencia e interventoría de 

obras y/o  construcción y/o diseño de vías.  

 

Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un estudio de 

posgrado. 

6 AÑOS 2 AÑOS 

2 1 

Residente de 
Interventoría 

Dedicación 

80 % 

 

Título profesional 

en: 

Ingeniería civil 

 

N.A. 4 AÑOS 2 AÑOS 

3 1 

Especialista 
en Geotecnia 

Dedicación 

5 % 

Título profesional 

entre alguna de las 

siguientes 

alternativas:  

Ingeniería civil y/o 

geotecnia. 

Posgrado en geotecnia (Aplica únicamente para 

profesionales en Ingeniería Civil).  

 

Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un estudio de 

posgrado. 

4 AÑOS 2 AÑOS 
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Perfil 
No. Cant. Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

4 1 

Especialista 
en 

Pavimentos 

Dedicación  

5 % 

 

Título profesional 

en:  

 

Ingeniería civil 

Posgrado entre alguna de las siguientes 

alternativas: Posgrado en pavimentos y/o 

diseño y construcción de pavimentos y/o 

ingeniería de pavimentos.  

Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un estudio 

de posgrado 

 

4 AÑOS 

 

2 AÑOS 

5 1 

Especialista 
Ambiental  

Dedicación 

5 % 

Título profesional 

entre alguna de las 

siguientes 

alternativas:  

 Ingeniería civil y/o 

ingeniería 

ambiental y/o 

ingeniería 

sanitaria. 

Posgrado entre alguna de las siguientes 

alternativas:  

Posgrado en Gestión ambiental y/o recursos 

naturales y/o recursos hídricos y/o saneamiento 

ambiental y/o afines 

Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un estudio de 

posgrado 

4 AÑOS 2 AÑOS 

 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 
- Un (1) Especialista en Hidráulica. 
- Un (1) Profesional HSEQ. 
- Un (1) Topógrafo. 
- Un (1) Cadenero. 
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Perfil 
No. Cant. Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

1 1 

Especialista en 
Hidráulica 

Dedicación 

5 % 

Título profesional entre 

alguna de las siguientes 

alternativas:  

Ingeniería civil y/o ingeniería 

hidráulica 

Posgrado entre alguna de las 

siguientes alternativas: 

Posgrado en hidrología y/o 

hidráulica y/o recursos hídricos 

(Aplica únicamente para 

profesionales en Ingeniería Civil). 

Nota: No se aceptarán estudios 

de tipo: diplomado, curso, 

seminario como un estudio de 

posgrado 

 

4 AÑOS 

 

2 AÑOS 

2 1 

Profesional 
HSEQ 

 
Dedicación 80% 

 

Título y licencia profesional 

vigente entre alguna de las 

siguientes alternativas: 

 

Ingeniería Industrial y/o 

Ingeniería o Administración 

en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

  

N. A  2 AÑOS 1 AÑO 

3 1 Topógrafo 

Dedicación 5% 

 

Título y licencia profesional 

vigente entre alguna de las 

siguientes alternativas: 

 

ingeniería topográfica, 

topografía y/o técnico y/o 

tecnólogo en topografía. 

 

N. A 2 AÑOS 1 AÑO 

4 1 

Cadenero 

Dedicación 5% 

Título y licencia profesional 

vigente entre alguna de las 

siguientes alternativas: 

ingeniería topográfica, 

topografía y/o técnico y/o 

tecnólogo en topografía. 

N. A 1 AÑO N. A 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido 
para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció 
en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
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Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de 
acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de 
posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas 
respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar 
las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para 
cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  

 
7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 

implementación del Interventor 
 
Para garantizar el cumplimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto, el Interventor 
deberá contar con los equipos y maquinaria necesarios para el desarrollo eficiente de sus labores 
de supervisión, seguimiento y control. Estos elementos deben permitir la realización de visitas 
periódicas a obra, toma de muestras, ensayos de laboratorio, verificación de niveles, avances físicos 
y condiciones técnicas, entre otras actividades propias de la interventoría. 
 
La maquinaria, equipos e instrumentos mínimos requeridos para el adecuado cumplimiento del 
objeto contractual son los siguientes: 
 

- Equipo de Topografía (Estación Total ,  Nivel de precisión y Mira), GPS. 
- Equipos para la toma de muestras de ensayos de laboratorio propios o de terceros que 

realicen el procedimiento.  
 
Asimismo, el Interventor deberá verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones 
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en 
niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. Esta verificación es fundamental para 
asegurar el desarrollo oportuno, seguro y conforme a especificaciones del contrato de obra. 
 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma 
y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo 
ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el 
que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios 
legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en 
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el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del 
Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración 
por parte de los interesados:  
 
El proyecto objeto de interventoría se localiza en el casco urbano del municipio de Rioblanco, 
departamento del Tolima, específicamente en los tramos viales urbanos priorizados dentro del sector 
de la Urbanización Cootransrio y su área de influencia inmediata. En todo caso, la zona objeto de 
intervención se especifica y discrimina en el numeral 2 del presente anexo técnico. 
 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 
tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de 
materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya 
explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que 
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra 
provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y 
seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 
la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán 
bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no 
interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta 
con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo 
cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para 
constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera 
corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir 
redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no 
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previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 
anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del 
gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será 
vigilada y supervisada por el Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las 
obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza 
y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas 
que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el 
Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las 
obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la 
Interventoría.  
 
La Entidad y la Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de transporte 
vial, lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de 
construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la 
demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”. 
 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 
El Interventor deberá realizar un seguimiento riguroso al cumplimiento de los compromisos 
ambientales por parte del contratista de obra. Para ello, deberá verificar que se dé cumplimiento a 
la normatividad ambiental vigente aplicable, así como a los términos, condiciones y obligaciones 
establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y/o Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) y en los actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente. Cualquier 
incumplimiento en esta materia será responsabilidad del contratista de obra, incluyendo las posibles 
sanciones derivadas de violaciones a la legislación y disposiciones ambientales. 
 
En relación con la gestión de materiales sobrantes generados durante la ejecución del proyecto, 
como los provenientes de excavaciones y residuos de construcción y demolición (RCD), el 
Interventor deberá verificar que su disposición se realice exclusivamente en sitios habilitados legal 
y ambientalmente, conforme a lo establecido en el PAGA y/o PMA, y demás regulaciones aplicables. 
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De igual forma, previo a la adquisición de materiales necesarios para la obra, el contratista de obra 
deberá gestionar y presentar los soportes que acrediten la legalidad y cumplimiento de los requisitos 
ambientales exigidos por la entidad competente. Esto incluye las certificaciones correspondientes al 
funcionamiento de plantas de asfalto y concreto, explotación de canteras, agregados pétreos, 
materiales de relleno, entre otros. Los cuales también serán objeto de verificación por parte del 
Interventor. 
 
Finalmente, la maquinaria y los equipos que se utilicen en el desarrollo del proyecto deberán contar 
con su respectiva ficha técnica actualizada, así como con los permisos y registros requeridos para 
su operación, los cuales también serán objeto de verificación por parte del Interventor. 
 
De igual manera, el Interventor deberá dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones 
ambientales presentes en el numeral 3.3 del presente Anexo Técnico. 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
Las especificaciones técnicas para el desarrollo de las actividades del proyecto se enmarcan en las 
siguientes especificaciones y normas técnicas generales: 
 
- Resolución 0330 de 2017, y sus actualizaciones, mediante la cual se adopta el “Reglamento 

Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, que define 
lineamientos específicos para el diseño hidráulico, estructural, sanitario y ambiental de redes 
y estructuras asociadas. 

- Normas ICONTEC y Normas Técnicas Colombianas – NTC, aplicables a la fabricación, 
instalación, ensayos y control de calidad de materiales, tuberías, accesorios, concretos, 
aceros y componentes empleados en el proyecto. 

- Normas de ensayo para materiales de carreteras del INVÍAS, las cuales determinan los 
procedimientos de laboratorio y campo para la caracterización y aceptación de materiales 
granulares, suelos, concretos y pavimentos. 

- Normas de ensayo ASTM, utilizadas como referencia internacional en procedimientos de 
ensayo, verificación y control de calidad de materiales y productos involucrados en la 
construcción de redes y estructuras. 

- Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 para estructuras y 
elementos de soporte. 

- Ley 99 de 1993 y Decreto 1076 de 2015 para permisos y gestión ambiental. 
- Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo. 
- Resoluciones 627/2006 y 2254/2017 para control de ruido y emisiones. 
- Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Resoluciones 1885/2015 y 505/2020 para señalización temporal en obra. 
- Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito. 
- Normas ISO 9001, 14001 y 45001 como referencia de gestión. 
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- Cualquier otra norma que modifique, adicione o derogue las normatividades anteriormente 
mencionadas y cualquier otro marco legal vigente que resulte aplicable por la naturaleza del 
proyecto. 

 
Sin perjuicio de seguir las recomendaciones particulares que al respecto se hayan consignado en 
los documentos técnicos particulares del proyecto, planos y memorias de diseño. 
 
La Interventoría deberá verificar que los materiales incorporados a la obra cuenten con los soportes  
técnicos y certificados de calidad exigibles, de acuerdo con su naturaleza. En especial, deberá 
revisar los soportes relacionados con concretos, acero de refuerzo, tubería y demás materiales 
contemplados en el presupuesto oficial del contrato de obra. 

Así mismo, deberá verificar que el Contratista de obra realice los ensayos, controles y pruebas 
requeridas para acreditar la calidad de los materiales y actividades ejecutadas, incluyendo, cuando 
aplique, ensayos de resistencia del concreto, verificación de acero de refuerzo, control de 
compactación de rellenos, inspección visual y/o técnica de soldaduras, revisión de niveles, 
pendientes, alineamientos y demás verificaciones necesarias para el recibo técnico de las 
actividades. 

En caso de identificar incumplimientos frente a las normas técnicas, especificaciones del proyecto, 
condiciones de calidad, planos aprobados o documentos contractuales, la Interventoría deberá 
abstenerse de aprobar o recibir las actividades correspondientes, requerir al Contratista de obra la 
implementación de acciones correctivas y dejar constancia escrita en la bitácora, informes de 
interventoría, actas de comité o comunicaciones oficiales dirigidas a la Entidad. 

En todo caso, las notas técnicas aquí señaladas no sustituyen las obligaciones específicas 
contenidas en el contrato de obra, el anexo técnico, los estudios previos, el pliego de condiciones y 
demás documentos contractuales, sino que constituyen lineamientos mínimos que deberán ser 
tenidos en cuenta por el Interventor para ejercer adecuadamente sus funciones de seguimiento, 
control, verificación y recibo de las obras. 

 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno 
de los siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular. 
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos mensuales para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan 
lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
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2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con 

sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría 

y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En 

caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del 

anticipo al contratista (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado 
alguno). 

9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 
proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 
cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de 
servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de 

liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de 
revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo 

análisis a la fecha de corte.  
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme 

al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones 
solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento 
efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  
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5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, 
que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra 
y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 
fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 
localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 
contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 
elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el 
antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que 
hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del 
proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio 
de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, 
expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de 
laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de 
laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 
obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura 
de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 
Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la 
autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de 
obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada 
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para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor 
actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada 
por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y 
la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 
mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben 
enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de 
la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo 
también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento 
de no conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, 

o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura 
de transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución 
parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial 
de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los 
costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de 
obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.  

 
4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 

plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la 
gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben 
relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
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5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 
análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados 
en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique 

el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado 
por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 
competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de 
obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de 
obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese 
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor 
(de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y 
salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de 
obra para el respectivo informe.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
- Estudios previos. 
- Estudios del sector. 
- Presupuesto oficial (Formulario 1). 
- Lineamientos de profesionales (Matriz 4). 
- Documentos técnicos y administrativos del proceso contractual N° LP–004–2026. 
- Manual de Señalización Vial – Dispositivos Uniformes para la Regulación del 

Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia (2024), obligatorio para la 
implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y la señalización temporal y 
permanente de las obra. 

- Especificaciones particulares en planos hidráulicos y sanitarios, que 
complementan las condiciones técnicas específicas del proyecto y prevalecen cuando 
establecen requisitos superiores a los mínimos normativos. 
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- Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial (INVÍAS), que 
orienta las medidas de manejo ambiental aplicables a actividades de excavación, 
movimientos de tierra, transporte de materiales, manejo de residuos y restauración del 
área intervenida. 

- Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolución 
00744 de 2009 del Ministerio de Transporte, aplicable a la recuperación vial, trazados, 
alineamientos, andenes, accesos y elementos complementarios. 

- Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS, vigentes, 
las cuales regulan la ejecución de pavimentos, estructuras de soporte, drenajes, obras 
de contención y elementos complementarios de la infraestructura vial. 

- Manual de Drenaje para Carreteras del INVÍAS, vigente, que establece los criterios 
hidráulicos y estructurales para el diseño y construcción de sistemas de drenaje 
longitudinal, transversal y obras de manejo de aguas en corredores viales. 

- Guías Ambientales del MAVDT y de INVÍAS. 
 

En constancia, se firma en el Municipio de Rioblanco – Tolima, en el mes de septiembre de 2026. 
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