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ACTA DE COBRO N° 09 

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE 

ABRIL DE 2026 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 

RAMA JUDICIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 175 DE 2025 

OBJETO: “Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica, ambiental y 

contable al contrato de obra que suscriba la entidad 
con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en 

las sedes del nivel central de la Rama Judicial”.” 
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DIRECCION PROYECTO 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 
Bogotá D.C, 16 de julio de 2026 TOTALL-175-RJ-369 

 
 

Señores 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL  

Arq. Daniel Merchán 

División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co 

Tel: 310 852 5132 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de 
obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones 

locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las 

sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

 
Asunto : Acta de cobro N° 9 – Interventoría  

 

Respetados señores:  

 

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitirle para su revisión, aprobación y tramite, el 

Acta de Cobro, correspondiente a Corte No. 09 del contrato de la referencia, adjuntamos los 
siguientes documentos:  

 

• Balance Financiero del contrato de Interventoría 

• Acta Parcial del Contrato de Obra 

• Acta Parcial de pago de Interventoría 

• Factura de Venta 

• RUT 

• Autorización de facturación 

• Certificación Bancaria 

• Certificación de pago de la Seguridad Social y parafiscales 

• Planilla de Pago de Aportes de Seguridad Social 

• Aval de la Interventoría de cumplimiento, Plan de Calidad, PGAS, SG-SST 

• Informe de Interventoría 

• Seguimiento Pólizas 

• Formato SST control interventoría 
 

Cordialmente, 

 

 

  
 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
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2. LISTA DE CHEQUEO 
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Contrato No. 175-2025 Factura No. VALOR

Interventoría TOTALL CORPORATION SAS BIC FEV - 36 $ 19.229.144,05

Nit. 901.791.803-9 16/07/2026 $ 3.653.537,37

Corte No. 9 TOTAL CORTE $ 22.882.681,42

LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS 

CORTE DE INTERVENTORIA CUMPLE NO APLICA Pg o Archivo OBSERVACIÓN

1*

Oficio de radicación

Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y 

documentos anexos.

CUMPLE

2*

Formato Lista de checheo.

Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de 

chequeo.

CUMPLE

3*
Balance Financiero del Contrato de Interventoría.

Debidamente verificado y firmado por Interventoría.
CUMPLE

4*

Cumplido técnico contrato de Interventoría.

Debe incluir número y valor de la factura.

Este cumplido será expedido y firmado por el Supervisor del contrato, una 

vez se cumpla con los requisitos exigidos.

CUMPLE

5*

Acta de Corte Parcial / Final del contrato de Obra

Copia del acta de corte del contrato objeto de la Interventoría (Obra / 

Mobiliario / Diseño)

CUMPLE

6* Acta parcial de pago de Interventoría CUMPLE

a
Se detalla el valor que corresponde a Interventoría según la fórmula 

contractual.
CUMPLE

b Valor Corte de Obra $ 0,00 CUMPLE

c Porcentaje de Interventoría 2,40% CUMPLE

d Valor acta de Interventoría $ 7.310.761,66 CUMPLE

e Firmada por el Representante legal. CUMPLE

7*

Acta de entrega y recibo final de obra

Copia del Acta de entrega y recibo final del contrato de obra, debidamente

suscrita por la interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la

entidad.

N/A

8*

Factura de Venta

Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN:

(NOTA: Una vez aprobada, debera cargarse en Olimpia IT y, si aplica, 

posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde 

anexará también los documentos de soporte para pago marcados con 

asterisco (*) en esta lista de chequeo.)

a Nombres y apellidos o Razón social del contratista

b Número de Nit.

c Dirección y Teléfono

d Denominación de ldocumento como Factura de Venta

e No. de Factura

f Fecha de emisión de la Factura

g No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)

h
Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando

Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.

i
Detalle o descripción del cobro, indicando:

No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.

j
Para Interventoría, especificar base de liquidación y porcentaje de

interventoría

k

Detalle de los valores facturados:

Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o

Pago Anticipado.

9*
Anexos a la factura

Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.
CUMPLE

10*

Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales

Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal 

según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las 

obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, 

riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.

CUMPLE

a

Para Empresa: Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en 

caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de 

cada uno de sus integrantes. 

Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia 

documento de identidad de los contadores que firman la certificación.

CUMPLE

b
Para personas naturales: liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor 

del contrato.

11*

Planillas de pago

Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo 

correspondiente

CUMPLE

12*
Personal en condición de discapacidad

Certificado del personal en condición de discapacidad
CUMPLE

13*
Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-

SST del Contratista de Obra.
CUMPLE

14

Informe de Interventoría.

Debe incluir el Formato Informe Ejecutivo.

Registro fotográfico.

Copias de actas de comité y demás soportes de la ejecución contractual.

CUMPLE

Certificación entrada a almacén N/A

15 Formato seguimiento a publicaciones y Pólizas del contrato de obra CUMPLE

16 Formato SST control Interventoría CUMPLE

CUMPLE



Contrato No. 175-2025 Factura No. VALOR
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LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS 

CORTE DE INTERVENTORIA CUMPLE NO APLICA Pg o Archivo OBSERVACIÓN

17
Los demás que se especifiquen en el contrato principal y/o sus

modificaciones.

NOTAS

1

2

3

4

Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de 

reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán 

ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del 

contrato".

1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente 

con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con 

la nueva radicación.

La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el 

corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el 

Supervisor.

Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista 

en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo 

marcados con asterísco (*)
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v2023

9 FECHA: 26/5/2026

CONTRATISTA : : LOCALIZACIÓN                    :

:

: FECHA INICIO               :

: : PLAZO INICIAL :

DIRECCIÓN : ADICIONAL EN PLAZO No. 1              :

TELÉFONO : 30% : ADICIONAL EN PLAZO No. 2         :

INTERVENTOR       : : PLAZO TOTAL                    :

: FECHA SUSPENSIÓN No. :

NIT : : FECHA REINICIACIÓN No. :

DIRECCIÓN    : Calle 39 A No. 34 - 75 Piso 2, Medellín - Antioquia :

TELÉFONO : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

23.595.666,44$                            9.002.880,91$                               $                                                -    $                                65.069.380,01  $                                        65.069.380,01 

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 0,00 $ 12.844.695,61 $ 12.844.695,61

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 0,00 $ 3.253.469,00 $ 3.253.469,00

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 0,00 $ 3.253.469,00 $ 3.253.469,00

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 618.159,11 $ 618.159,11

-$                                        85.039.172,73$                       85.039.172,73$                               

 $                                                -    $                              173.699.418,23  $                                      173.699.418,23 

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 33.002.889,46 $ 33.002.889,46

$ 0,00 $ 206.702.307,69 $ 206.702.307,69

 $                                128.900.322,81 -$                                  23.016.848,65  $                              30.081.200,79  $                                87.420.518,73  $                                      117.501.719,52 

 $                                  83.294.818,11 -$                                  21.819.927,86  $                              30.081.200,79  $                                49.518.752,84  $                                        79.599.953,63 

1,00 3.315.610,24 490.922,00 0,00 4.393.284,24 4.393.284,24

1,10 M2 0,00  $                          5.124,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

1,16 UN 0,00 $ 11.118,00  $                                                    -    $                                             -    $                                         -   3,00  $                              33.354,00 3,00  $                                     33.354,00 

1,19 ML 0,00 $ 3.548,00  $                                                    -    $                                             -    $                                         -   144,00  $                            510.912,00 144,00  $                                   510.912,00 

1,20 ML 21,03  $                        18.312,00  $                                       385.101,36 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   21,03  $                            385.101,36 21,03  $                                   385.101,36 

1,21 UN 0,00 $ 14.162,00  $                                                    -    $                                             -    $                                         -   3,00  $                              42.486,00 3,00  $                                     42.486,00 

1.8 UN 2,00  $                        22.651,00  $                                        45.302,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   2,00  $                              45.302,00 2,00  $                                     45.302,00 

1,32 M2 2,64  $                        15.824,00  $                                        41.775,36 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   2,64  $                              41.775,36 2,64  $                                     41.775,36 

1,52 M2 43,48  $                        13.275,00  $                                       577.197,00 - 0,00 66,37$                                           $                                         -   43,48  $                            577.130,63 43,48  $                                   577.130,63 

1,56 M2 16,20  $                        20.033,00  $                                       324.534,60 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   16,20  $                            324.534,60 16,20  $                                   324.534,60 

1,67 M2 52,00  $                        27.273,00  $                                    1.418.196,00 + 8,38 228.411,38$                                  $                                         -   60,38  $                         1.646.607,38 60,38  $                                1.646.607,38 

1.73 M2 1,16  $                       224.937,00  $                                       260.926,92 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   1,16  $                            260.926,92 1,16  $                                   260.926,92 

1,77 UN 1,00  $                       262.577,00  $                                       262.577,00 + 1,00 262.577,00$                                  $                                         -   2,00  $                            525.154,00 2,00  $                                   525.154,00 

2. 5.627.021,13 957.811,23 0,00 6.584.832,36 6.584.832,36

2,20 M2 58,69  $                        95.877,00  $                                    5.627.021,13 + 9,99 957.811,23$                                  $                                         -   68,68  $                         6.584.832,36 68,68  $                                6.584.832,36 

4,00 1.738.975,00 0,00 1.738.975,00

4,10 UN  $                        18.305,00  $                                                    -   + 95,00 1.738.975,00$                              95,00  $                       1.738.975,00 0,00  $                                           -   95,00  $                                1.738.975,00 

3,00 885.236,98 -517.409,98 0,00 367.827,00 367.827,00

3,20 M2 7,22  $                       122.609,00  $                                       885.236,98 - -4,22 517.409,98$                                  $                                         -   3,00  $                            367.827,00 3,00  $                                   367.827,00 

6,00 4.610.091,92 -4.610.091,92 0,00 0,00 0,00

6,40 M2 38,20  $                        93.170,00  $                                    3.559.094,00 - -38,20 3.559.094,00$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

6,70 ML 48,48  $                        21.679,00  $                                    1.050.997,92 - -48,48 1.050.997,92$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

7,00 546.550,68 -21.589,32 524.961,36 0,00 524.961,36

7,10 M2 14,43  $                        37.876,00  $                                       546.550,68 - -0,57 21.589,32$                                   13,86  $                          524.961,36 0,00  $                                           -   13,86  $                                   524.961,36 

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,30 M2 0,00  $                        29.985,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

8.12 ML 0,00  $                        19.380,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

10,00 1.922.352,74 -1.922.352,74 0,00 0,00 0,00

10,20 M2 62,11  $                        12.502,00  $                                       776.499,22 - -62,11 776.499,22$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

10,40 M2 31,75  $                        16.648,00  $                                       528.574,00 - -31,75 528.574,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

10,80 M2 30,36  $                        20.332,00  $                                       617.279,52 - -30,36 617.279,52$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,00 3.380.676,57 -2.143.669,37 0,00 0,00 0,00

11,12 M2 14,43  $                        82.899,00  $                                    1.196.232,57 - -14,43 1.196.232,57$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,14 ML 12,95  $                        23.908,00  $                                       309.608,60 - -12,95 309.608,60$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,37 ML 11,10  $                        57.462,00  $                                       637.828,20 - -11,10 637.828,20$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,41 M2 14,30  $                        86.504,00  $                                    1.237.007,20 - -14,30 1.237.007,20$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

12,00 4.326.923,10 -4.326.923,10 0,00 0,00 0,00

12,90 M2 27,60  $                       137.051,00  $                                    3.782.607,60 - -27,60 3.782.607,60$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

12,14 ML 6,00  $                        54.072,00  $                                       324.432,00 - -6,00 324.432,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

12,19 ML 6,55  $                        33.570,00  $                                       219.883,50 - -6,55 219.883,50$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

13,00 2.994.432,20 -2.994.432,20 0,00 0,00 0,00

13,60 ML 1,85  $                    1.618.612,00  $                                    2.994.432,20 - -1,85 2.994.432,20$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

14,00 2.838.508,09 -2.838.508,09 0,00 0,00 0,00

14.1 UN 1,00 1.045.770,00$                     $                                    1.045.770,00 - -1,00 1.045.770,00$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

14,14 M2 0,35 573.100,00$                        $                                       200.585,00 - -0,35 200.585,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

14,15 M2 2,48 640.886,00$                        $                                    1.592.153,09 - -2,48 1.592.153,09$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

15,00 594.521,70 -594.521,70 0,00 0,00 0,00

Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)

Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)

CUBIERTA

Teja termoacústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de fijación, accesorios)

Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)

Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 20 cm. (Suministro e instalación

CARPINTERIA EN MADERA

Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30- 0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye  soportes, herrajes, 

pintura, accesorios necesarios)

CARPINTERIA METÁLICA

Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,90x2,20 m, con acabado enpintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye 

marco)

Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)

Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)

CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)

CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO

Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, 

cinta papel, cinta metálica filos, pintura)

Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación )

ALISTADO DE PISOS, POYOS

Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm.  (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

PAÑETES

Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)

Regata sobre muro. (Incluye equipos)

ESTUCO Y PINTURA

Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

ENCHAPES Y ACABADOS

Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)

Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Localización y replanteo.

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de aparatos sanitarios. aplica para lavamanos, orinal y sanitario. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición final)

Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)

Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)

Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)

Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)

REFUERZOS Y ANCLAJES

Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO

B. TOTAL MOBILIARIO

SEDE CALLE 1

SEDE CALLE 1

CASETA DE VIGILANCIA

OBRAS GENERALES

ANTICIPO

AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. 9 $ 130.193.922,88

$ 943.668.964,15

$ 1.326.137.112,97

SALDO ANTERIOR AMORTIZACION

TOTAL AMORTIZADO

SALDO POR LEGALIZAR

N/A

N/A901.791.803 - 9

3112004625

$ 1.073.862.887,03

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

OBRA CIVIL

 (+/-) CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA 9 ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

31/7/2026

BOLSA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ($)

NIT VR. TOTAL $ 11.854.505.019,79 78 dias calendario

120 dias calendario 

90 Días calendario

290 días calendario 

901.983.265-0

Carrera 14 No. 95 - 47 Oficina 406, Bogotá D.C.

3108627755 $ 2.400.000.000,00

TOTALL CORPORATION SAS BIC

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.(FRENTE SEDES BOLSA, CALLE 1, PALACIO 

DE JUSTICIA COMUNICACIONES, PALACIO DE JUSTICIA DESPACHOS "OBRA CIVIL")

Consejo Superior de la Judicatura CONTRATO DE OBRA No. 167 Desde 14 de Octubre de 2025 hasta 31 de julio de 2026

OBJETO: 

VR. INICIAL OBRA

VR. ADICIONAL No.                  $ 664.599.833,82

VR. ADICIONAL No.                  $ 3.189.905.185,97 14/10/2025

Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. PERIODO MES / AÑO abr-26

Unidad Administrativa

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL 

Constituido por:

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con una participacion del 90%

PB CONSTRUCCIONES S.A.S. con una participacion del 10%

$ 8.000.000.000,00



15.1 UN 2,00 104.114,00$                        $                                       208.228,00 - -2,00 208.228,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

15.4 UN 1,00 286.346,00$                        $                                       286.346,00 - -1,00 286.346,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

15,11 M2 0,90 111.053,00$                        $                                        99.947,70 - -0,90 99.947,70$                                    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

16,00 1.225.366,00 -1.225.366,00 0,00 0,00 0,00

16.7 UN 1,00  $                       760.752,00  $                                       760.752,00 - -1,00 760.752,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

16.9 UN 1,00  $                       372.150,00  $                                       372.150,00 - -1,00 372.150,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

16,18 UN 2,00  $                        28.194,00  $                                        56.388,00 - -2,00 56.388,00$                                    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

16,26 UN 2,00  $                        18.038,00  $                                        36.076,00 - -2,00 36.076,00$                                    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

17,00 798.777,86 437.779,29 829.807,45 470.363,70 1.300.171,15

17,19 ML 33,24  $                        15.099,00  $                                       501.890,76 - -0,49 7.398,51$                                     32,75  $                          494.492,25 0,00  $                                           -   32,75  $                                   494.492,25 

17,22 ML 3,65  $                        13.614,00  $                                        49.691,10 + 32,70 445.177,80$                                 1,80  $                            24.505,20 34,55  $                            470.363,70 36,35  $                                   494.868,90 

17,32 UN 1,00  $                        40.598,00  $                                        40.598,00 - 0,00 0,00$                                            1,00  $                            40.598,00 0,00  $                                           -   1,00  $                                     40.598,00 

17,37 UN 1,00  $                        38.787,00  $                                        38.787,00 - 0,00 0,00$                                            1,00  $                            38.787,00 0,00  $                                           -   1,00  $                                     38.787,00 

17,38 UN 1,00  $                        44.839,00  $                                        44.839,00 - 0,00 0,00$                                            1,00  $                            44.839,00 0,00  $                                           -   1,00  $                                     44.839,00 

17,44 UN 2,00  $                        61.486,00  $                                       122.972,00 - 0,00 0,00$                                            2,00  $                          122.972,00 0,00  $                                           -   2,00  $                                   122.972,00 

17,45 UN  $                        63.614,00  $                                                    -   + 1,00 63.614,00$                                   1,00  $                            63.614,00 0,00  $                                           -   1,00  $                                     63.614,00 

18,00 4.181.195,36 -100.353,82 19.049,58 4.741.061,61 4.760.111,19

18.2 UN 2,00  $                       487.349,00  $                                       974.698,00 + 1,00 487.349,00$                                  $                                         -   3,00  $                         1.462.047,00 3,00  $                                1.462.047,00 

18.3 ML 5,08  $                        35.277,00  $                                       179.207,16 + 0,72 25.399,44$                                   0,54  $                            19.049,58 5,26  $                            185.557,02 5,80  $                                   204.606,60 

18,40 ML 2,08  $                        54.291,00  $                                       112.925,28 - -2,08 112.925,28$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

18.5 ML 29,90  $                        77.409,00  $                                    2.314.529,10 + 3,61 279.446,49$                                  $                                         -   33,51  $                         2.593.975,59 33,51  $                                2.593.975,59 

18,11 UN 4,00  $                        62.059,00  $                                       248.236,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   4,00  $                            248.236,00 4,00  $                                   248.236,00 

18,13 UN 1,00  $                        96.202,00  $                                        96.202,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   1,00  $                              96.202,00 1,00  $                                     96.202,00 

18,14 UN 2,00  $                        77.522,00  $                                       155.044,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   2,00  $                            155.044,00 2,00  $                                   155.044,00 

18,17 ML 0,00  $                        81.369,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

18,19 ML 4,34  $                        23.123,00  $                                       100.353,82 - -4,34 100.353,82$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,00 2.280.299,14 -2.411.222,14  $                                         -    $                                           -   0,00

19.7 UN 1,00  $                       475.944,00  $                                       475.944,00 - -1,00 475.944,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,14 UN 2,00  $                        34.381,00  $                                        68.762,00 - -2,00 68.762,00$                                    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,16 UN 1,00  $                        49.896,00  $                                        49.896,00 - -1,00 49.896,00$                                    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,22 ML 27,77  $                        20.552,00  $                                       570.729,04 - -27,77 570.729,04$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,39 UN 0,00  $                        96.511,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,47 UN 0,00  $                        89.032,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,49 UN 2,00  $                       110.498,00  $                                       220.996,00 - -2,00 220.996,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,54 UN 3,00  $                       158.969,00  $                                       476.907,00 - -3,00 476.907,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,57 UN 1,00  $                       348.264,00  $                                       348.264,00 - -1,00 348.264,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,81 UN 0,00  $                       317.497,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,92 ML 4,74  $                        14.515,00  $                                        68.801,10 - -4,74 68.801,10$                                    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19.102,00 ML 0,00  $                        33.821,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

22. 130.923,00  $                                         -    $                                           -   0,00

22.1 M2 39,00  $                          3.357,00  $                                       130.923,00 - -39,00 130.923,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP 43.636.331,40  $                     26.968.407,40  $                       32.961.383,93  $                              59.929.791,33 

NP-03 UN 3,00  $                        50.124,00  $                                       150.372,00 - -3,00 150.372,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-05 ML 25,82  $                        22.214,00  $                                       573.565,48 - -25,82 573.565,48$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-07 UN 2,00  $                       126.027,00  $                                       252.054,00 - -2,00 252.054,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-09 UN 3,00  $                       118.548,00  $                                       355.644,00 - -3,00 355.644,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-13 M2 48,60  $                        17.943,00  $                                       872.029,80 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   48,60  $                            872.029,80 48,60  $                                   872.029,80 

NP-14 M3 13,34  $                        94.758,00  $                                    1.264.071,72 + 4,83 457.681,14$                                 2,15  $                          203.729,70 16,02  $                         1.518.023,16 18,17  $                                1.721.752,86 

NP-15 M2 38,96  $                       248.446,00  $                                    9.679.456,16 + 10,21 2.536.633,66$                              0,52  $                          129.191,92 48,65  $                       12.086.897,90 49,17  $                              12.216.089,82 

NP-16 Kg 764,48  $                          9.895,00  $                                    7.564.529,60 + 387,59 3.835.203,05$                              21,26  $                          210.367,70 1.130,81  $                       11.189.364,95 1152,07  $                              11.399.732,65 

NP-17 ML 18,18  $                       126.740,00  $                                    2.304.133,20 + 3,17 401.765,80$                                 21,35  $                       2.705.899,00 0,00  $                                           -   21,35  $                                2.705.899,00 

NP-18 UN 2,00  $                    1.209.497,00  $                                    2.418.994,00 - -2,00 2.418.994,00$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-19 Kg 591,67  $                        29.602,00  $                                  17.514.615,34 + 243,22 7.199.798,44$                              789,93  $                     23.383.507,86 44,96  $                         1.330.905,92 834,89  $                              24.714.413,78 

NP-21 M2 7,22  $                        18.713,00  $                                       135.107,86 + 13,72 256.742,36$                                 17,94  $                          335.711,22 3,00  $                              56.139,00 20,94  $                                   391.850,22 

NP-22 M2 16,00  $                          5.530,00  $                                        88.480,00 - -16,00 88.480,00$                                    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-23 M2 16,00  $                          5.530,00  $                                        88.480,00 - -16,00 88.480,00$                                    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-26 M2 27,56  $                          5.530,00  $                                       152.406,80 - -27,56 152.406,80$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-35 ML 4,74  $                        29.362,00  $                                       139.175,88 - -4,74 139.175,88$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-40 M2 6,98  $                        11.922,00  $                                        83.215,56 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   6,98  $                              83.215,56 6,98  $                                     83.215,56 

NP-45 ML 0,00  $                        32.593,24  $                                                    -   + 6,80 221.634,03$                                  $                                         -   6,80  $                            221.634,03 6,80  $                                   221.634,03 

NP-46 UN 0,00  $                       125.256,01  $                                                    -   + 20,00 2.505.120,20$                               $                                         -   20,00  $                         2.505.120,20 20,00  $                                2.505.120,20 

NP-77 ML 0,00 $ 101.500,00  $                                                    -   + 14,00 1.421.000,00$                               $                                         -   14,00  $                         1.421.000,00 14,00  $                                1.421.000,00 

NP-82 UN 0,00 $ 148.978,56 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-90 ML 0,00 $ 39.693,57 + 42,25 1.677.053,41$                               $                                         -   42,25  $                         1.677.053,41 42,25  $                                1.677.053,41 

0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 UN 0,00  $                       429.304,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

1.32 UN 0,00  $                    2.681.870,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

 $                                  12.362.152,38  $                                                  -   

 $                                  12.362.152,38 -$                                    2.345.540,79  $                                                -    $                                                  -    $                                                           -   

1,00  $                                                    -   0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 M2 0  $                          5.124,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

14,00  $                                    1.331.118,00 -2.345.540,79  $                                         -    $                                           -    $                                                  -   

14.21 ML 4,5  $                       295.804,00  $                                    1.331.118,00 - -4,50 1.331.118,00$                               $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

22,00  $                                        11.648,79 -1.075.697,00  $                                         -    $                                           -    $                                                  -   

22,10 M2 3,47  $                          3.357,00  $                                        11.648,79 - -3,47 11.648,79$                                    $                                         -   0,00 0,00

NP  $                                    1.075.697,00 1.148.620,00  $                                         -    $                                           -    $                                                  -   

MOBILIARIO
SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un 

diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. 

Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, 

contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda.  

LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color 

se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. 

NOTA:  El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale.  Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, 

centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.

MESA DE 1,50X0.60 Con faldero Suministro e  instalación de escritorio 1,50 x0.60 m con 0.75m de altura ,  superficie en tablex de 30mm 

revestido en formica de alta  presión F8 y estructura de soporte en lamina tablex de 30mm  y balance blanco interior tipo Baker y faldero en 

Tablex  revestido en formica según norma. 

GARITA

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Localización y replanteo.

CARPINTERIA METÁLICA

Baranda y pasamanos en tubo d= 1/2 2". (Suministro e instalación. Incluye parales, herrajes, anclajes necesarios)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

PRECIOS NO PREVISTOS

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, 

especificaciones.

Ajustes a los diseños de redes Hidrosanitaras. Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Suministro e instalacion de red bifásica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (2#12F + 1#12N + 1#12T)

Suministro e instalación de Geotextil NT2100

Tubería Conduit PVC SCH 40 de 1" incluye  curva y unión de mismo diámetro. ( Incluye suministro e instalación) 

Salida luminaria tubo 1" emt y circuito monofasico en cable n 10 1f + 1n + 1t hasta 1 metro. No incluye regatas ni morteros

Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material 

Salida para iluminación de apoyo a vigilancia en cable 1x10F+1x10N+1x12T incluye elementos de sujeción. (Incluye suministro e 

instalación)

Soporteria en riel channel ranurado 2x4" de 40 a 60cm para fijacion de tuberia EMT. Incluye todos los elementos necesarios para su 

instalacion. (Incluye suministro e instalación)

Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Suministro e instalación de kit de guayas para panel led 60 x 60 con altura máxima de 1 m cada guaya (incluye, accesorios de fijacion, 

soportes de nivelacion, anclajes y tornilleria)

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 

1#12T)

Suministro e instalacion Salida interruptor sencillo tipo Luminex en tuberia emt de 3/4".  (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, 

cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)

Suministro e instalacion Salida tomacorriente doble normal en tuberia emt de 3/4".  (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 

12, aparato, accesorios hasta 3m)

Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 

previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza,  hasta una profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 

cm. (incluye trasiego y disposicion final)

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye trasiego y disposicion 

final) 

Placa contrapiso en concreto h=20 cm - 21MPa (3000 psi) Grava común. (Incluye formaleta, fundida, polietileno. No incluye acero de 

refuerzo)

Suministro e instalación de acero figurado de refuerzo, 60.000 PSI para concreto armado. Incluye alambre de atar y separadores

Suministro e instalación de poyo en mortero 1:3  fundido en sitio sobre afinado de piso para muebles con altura de  hasta h=10 cm

Puerta en  aluminio entamborada 0.70 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2 m. Incluye marco) 

Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y  

platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m.  Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos. 

Suministro e instalación de Malla electrosoldada 15x15 4mm

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Punto desague PVC Sanitario 2"

Punto desague PVC Sanitario 4"

Sifón de piso PVC Sanitario 2"

Bajantes  A.N.  Tubería   PVC  Sanitaria   3".  (Suministro   e  instalación. Incluye anclajes)

Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)

Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, toma, accesorios 3m)

Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)

Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, toma, accesorios 

necesarios 3m. No incluye aparato secador)

Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable 

encauchetado necesarios)

Suministro e instalación de cable libre de halógenos No 12 x 4 lineas, fase, neutro, tierra y desnudo.

Suministro e instalación de sanitario doble descarga Corona o similar.

Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)

Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)

Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 3/4", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.

Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 1/2", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.

Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)

Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)

Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)

Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)

Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)

INSTALACIONES SANITARIAS

Caja de inspección 60x60 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete impermeabilizado y marco y tapa)

Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)

Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)

Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)

Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)

Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)

Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)

APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES



NP-20 ML 7  $                       153.671,00  $                                    1.075.697,00 - -7,00 1.075.697,00$                               $                                         -   0,00 0,00

 $                                    9.943.688,59 - 0,00 0,00

 $                                  33.243.352,32 

 $                                  33.243.352,32  $                                    1.148.620,00  $                                                -    $                                37.901.765,89  $                                        37.901.765,89 

1,00  $                                       586.752,00 0,00  $                                         -    $                            586.752,00  $                                   586.752,00 

1,10 M2 0,00  $                          5.124,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

1.16 UN 3,00  $                        11.118,00  $                                        33.354,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   3,00  $                              33.354,00 3,00  $                                     33.354,00 

1.19 ML 144,00  $                          3.548,00  $                                       510.912,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   144,00  $                            510.912,00 144,00  $                                   510.912,00 

1.21 UN 3,00  $                        14.162,00  $                                        42.486,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   3,00  $                              42.486,00 3,00  $                                     42.486,00 

1,82 UN 0,00  $                    4.280.794,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,00  $                                  30.912.199,52 1.148.620,00  $                                         -    $                       32.331.597,52  $                              32.331.597,52 

19.3 ML 42,25  $                          4.856,00  $                                       205.166,00 - -42,25 205.166,00$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19.7 UN 0,00  $                       475.944,00  $                                                    -   1,00  $                            475.944,00 1,00  $                                   475.944,00 

19,14 UN 4,00  $                        34.381,00  $                                       137.524,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   4,00  $                            137.524,00 4,00  $                                   137.524,00 

19,23 ML 193,39  $                        23.610,00  $                                    4.565.937,90 + 20,00 472.200,00$                                  $                                         -   213,39  $                         5.038.137,90 213,39  $                                5.038.137,90 

19,38 UN 0,00  $                       481.848,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,54 UN 0,00  $                       158.969,00  $                                                    -   - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,86 UN 20,00  $                       709.549,00  $                                  14.190.980,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   20,00  $                       14.190.980,00 20,00  $                              14.190.980,00 

19,87 UN 20,00  $                          4.056,00  $                                        81.120,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   20,00  $                              81.120,00 20,00  $                                     81.120,00 

19,99 UN 1,00  $                       326.354,00  $                                       326.354,00 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   1,00  $                            326.354,00 1,00  $                                   326.354,00 

19,10 ML 337,22 $ 33.821,00  $                                  11.405.117,62 + 20,00 676.420,00$                                  $                                         -   357,22  $                       12.081.537,62 357,22  $                              12.081.537,62 

NP  $                                    1.744.400,80  $                                         -    $                         4.983.416,37  $                                4.983.416,37 

NP-12 ML 98,80  $                          2.248,00  $                                       222.102,40 - 0,00 0,00$                                             $                                         -   98,80  $                            222.102,40 98,80  $                                   222.102,40 

NP-22 M2 137,64  $                          5.530,00  $                                       761.149,20 - -137,64 761.149,20$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-23 M2 137,64  $                          5.530,00  $                                       761.149,20 - -137,64 761.149,20$                                  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-45 ML 0,00 $ 32.593,24  $                                                    -   + 6,80 221.634,03$                                  $                                         -   6,80  $                            221.634,03 6,80  $                                   221.634,03 

NP-46 UN 0,00 $ 125.256,01  $                                                    -   + 20,00 2.505.120,20$                               $                                         -   20,00  $                         2.505.120,20 20,00  $                                2.505.120,20 

NP-83 ML 0,00 $ 48.155,26  $                                                    -   + 42,25 2.034.559,74$                               $                                         -   42,25  $                         2.034.559,74 42,25  $                                2.034.559,74 

 $                                171.465.091,81 -$                                 171.465.091,81  $                                                -    $                                                  -    $                                                           -   

1,00 171.465.091,81$          $                       171.465.091,81  - -1,00 -$                       171.465.091,81  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

128.900.322,81 21.819.927,86$                            30.081.200,79 87.420.518,73 117.501.719,52

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 5.938.029,04 $ 17.256.810,40 $ 23.194.839,43

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 1.504.060,04 $ 4.371.025,94 $ 5.875.085,98

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 1.504.060,04 $ 4.371.025,94 $ 5.875.085,98

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 285.771,41 $ 830.494,93 $ 1.116.266,34

39.313.121,32$                      114.249.875,94$                     153.562.997,25$                             

$ 39.583.424,64

$ 39.583.424,64

$ 39.583.424,64 46.201.918,22$                          CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

39.583.424,64  $                           3.915.187,20 

UN 1,00 39.583.424,64$           39.583.424,64$                         - -1,00 39.583.424,64$                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

$ 122.972,00 $ 33.597.662,63 $ 14.298.968,76 $ 40.238.466,98 $ 54.537.435,75

1,00 0,00 4.279.514,45 0,00 4.279.514,45 4.279.514,45

1,11 UN 13.468,00$                  -$                                           + 3,00 40.404,00$                                    $                                         -   3,00  $                              40.404,00 3,00  $                                     40.404,00 

1,16 UN 11.118,00$                  -$                                           + 12,00 133.416,00$                                  $                                         -   12,00  $                            133.416,00 12,00  $                                   133.416,00 

1,19 ML  $                    3.548,00 -$                                           + 30,28 107.433,44$                                 $ 0,00 30,28 $ 107.433,44 30,28 $ 107.433,44

1,21 UN 14.162,00$                  -$                                           + 12,00 169.944,00$                                  $                                         -   12,00 $ 169.944,00 12,00 $ 169.944,00

1,26 UN 16.912,00$                  -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

1,50 M2 5.110,00$                    -$                                           + 63,84 326.198,89$                                  $                                         -   63,84  $                            326.198,89 63,84  $                                   326.198,89 

1,51 M2 11.389,00$                  -$                                           + 167,82 1.911.355,51$                               $                                         -   167,82  $                         1.911.355,51 167,82  $                                1.911.355,51 

1,55 ML 7.268,00$                    -$                                           + 82,86 602.226,48$                                  $                                         -   82,86  $                            602.226,48 82,86  $                                   602.226,48 

1,56 M2 20.033,00$                  -$                                           + 36,96 740.471,77$                                  $                                         -   36,96  $                            740.471,77 36,96  $                                   740.471,77 

1,74 M2 3.886,00$                    -$                                           + 63,84 248.064,36$                                  $                                         -   63,84  $                            248.064,36 63,84  $                                   248.064,36 

5,00 0,00 592.151,20 $ 376.000,00 $ 0,00 $ 376.000,00

5,60 un 376.000,00$                -$                                           + 1,00 376.000,00$                                 1,00  $                          376.000,00  $                                           -   1,00  $                                   376.000,00 

6,00 0,00 216.151,20 $ 0,00 $ 216.151,20 $ 216.151,20

6,10 M2 97.295,00$                  -$                                           + 1,62 157.617,90$                                  $                                         -   1,62  $                            157.617,90 1,62  $                                   157.617,90 

6,70 ML 21.679,00$                  -$                                           + 2,70 58.533,30$                                    $                                         -   2,70  $                              58.533,30 2,70  $                                     58.533,30 

7,00 0,00 2.417.829,61 $ 0,00 $ 2.417.829,61 $ 2.417.829,61

7,10 M2 37.876,00$                  -$                                           + 63,84 2.417.829,61$                               $                                         -   63,84  $                         2.417.829,61 63,84  $                                2.417.829,61 

7,13 M2 18.558,00$                  -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

8,00 0,00 3.485.033,35 $ 0,00 $ 3.485.033,35 $ 3.485.033,35

8,40 M2 24.584,00$                  -$                                           + 117,08 2.878.245,55$                               $                                         -   117,08  $                         2.878.245,55 117,08  $                                2.878.245,55 

8,12 ML 19.380,00$                  -$                                           + 31,31 606.787,80$                                  $                                         -   31,31  $                            606.787,80 31,31  $                                   606.787,80 

9,00  $                           7.657.940,98 -$                           5.960.972,67  $                       1.696.968,31  $                                           -    $                                1.696.968,31 

9,1 M2 86,36 81.603,00$                   $                           7.047.194,28 - -67,71 5.525.298,33$                              18,65 1.521.895,95$                          0,00$                                          18,65 1.521.895,95$                                   

9,3 M 48,70 12.541,00$                   $                              610.746,70 - -34,74 435.674,34$                                 13,96 175.072,36$                             0,00$                                          13,96 175.072,36$                                      

10,00 0,00 3.228.991,45 $ 1.765.257,29 $ 1.463.734,16 $ 3.228.991,45

10,1 M2 7.356,00$                     $                                             -   - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00$                                          0,00 0,00$                                                 

10,2 M2 12.502,00$                  -$                                           + 117,08 1.463.734,16$                               $                                         -   117,08  $                         1.463.734,16 117,08  $                                1.463.734,16 

10,7 M2 30.948,00$                  -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

10,10 M2 16.647,00$                  -$                                           + 72,47 1.206.408,09$                              72,47  $                       1.206.408,09 0,00  $                                           -   72,47  $                                1.206.408,09 

10,11 ML 9.464,00$                    -$                                           + 59,05 558.849,20$                                 59,05  $                          558.849,20 0,00  $                                           -   59,05  $                                   558.849,20 

11,00 0,00 5.727.182,32 $ 0,00 $ 5.727.182,32 $ 5.727.182,32

11,15 M2 108.132,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,16 ML 34.114,00$                  -$                                           + 40,28 1.374.111,92$                               $                                         -   40,28  $                         1.374.111,92 40,28  $                                1.374.111,92 

11,17 ML 20.899,00$                  -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,27 M2 232.040,00$                -$                                           + 18,76 4.353.070,40$                               $                                         -   18,76  $                         4.353.070,40 18,76  $                                4.353.070,40 

11,41 M2 86.504,00$                  -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,44 ML 733.632,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

12,00 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

12,10 M2 69.526,00$                  -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

13,00 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

13,60 ML 1.618.612,00$             -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

CUBIERTA

Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e 

instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas, pintura bituminosa)

CARPINTERIA EN MADERA

Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30- 0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye  

soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)

Regata sobre muro. (Incluye equipos)

CIELO RASOS

Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. 

Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)

Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)

ESTUCO Y PINTURA

Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)

Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)

ENCHAPES Y ACABADOS

Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)

Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

Cenefa en porcelanato

Restauración piso en madera natural (Incluye lijado, emboquillado, lañado, cambio piezas deterioradas, sellado y 

lacado)

Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)

Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero 

necesarios)

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)

Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)

Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)

Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)

Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

MAMPOSTERÍA

Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación, afinado, pañete y acabado enchape

CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO

Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm,  con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. 

(Suministro e instalación. Incluye perfilería,  frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)

Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación )

ALISTADO DE PISOS, POYOS

Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm.  (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

Aplicación de SIKA-101 Mortero plus

PAÑETES

Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, 

especificaciones.

Tubería Conduit PVC SCH 40 de 1" incluye  curva y unión de mismo diámetro. ( Incluye suministro e instalación) 

Salida luminaria tubo 1" emt y circuito monofasico en cable n 10 1f + 1n + 1t hasta 1 metro. No incluye regatas ni morteros

Acometida en cable THHN 3x8F+1x8N+1x10N para tablero de circuitos de iluminación de apoyo a la vigilancia. (Incluye suministro e 

instalación)

CANTIDAD  VALOR UNITARIO

PALACIO DE JUSTICIA (COCINA)

PISO 9

OBRAS GENERALES

Monto inical obras generales

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y  disposición final)

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

DESCRIPCIÓN UN

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

CONDICIONES INICIALES 

Suministro e instalación de lámina de alfajor 3mm ancho hasta 60cm

Proyeccion presupuesto actual

ILUMINACION PERIMETRAL

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Localización y replanteo.

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

MOBILIARIO

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

COCINA
OBRA CIVIL

ÍTEM VALOR TOTAL ($)

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Ajuste a los diseños red eléctrica, para la adecuación redes eléctricas existentes (Incluye iluminación, tomas normales y reguladas)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Cable Cu No. 8 THHN PE HF FR LS CT. (Suministro e instalación)

Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper welld 5/8" X 2,44m. (Suministro e instalación. Incluye soldadura exotermica 115 gr. 

conductor de 2/0  (hasta 15m), excavación, lleno, pozo de inspección pañetado de 30x30 con tapa metálica)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)

Reflector LED  100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado 

necesarios)

Tapa Ciega. (Suministro e instalación)

Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)

Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.



14,00 0,00 3.133.932,54 $ 3.133.932,54 $ 0,00 $ 3.133.932,54

14,15 M2 640.886,00$                -$                                           + 4,89 3.133.932,54$                              4,89  $                       3.133.932,54 0,00  $                                           -   4,89  $                                3.133.932,54 

15,00 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

15,10 M2 640.877,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

17,00 122.972,00 385.877,80 61.486,00 447.363,80 508.849,80

17,17 ML 26.120,00$                  -$                                           + 6,19 161.682,80$                                  $                                         -   6,19  $                            161.682,80 6,19  $                                   161.682,80 

17,18 ML 32.243,00$                  -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

17,38 UN 44.839,00$                  -$                                           + 5,00 224.195,00$                                  $                                         -   5,00  $                            224.195,00 5,00  $                                   224.195,00 

17,44 UN 2,00 61.486,00$                  122.972,00$                              - 0,00 0,00$                                            1,00  $                            61.486,00 1,00  $                              61.486,00 2,00  $                                   122.972,00 

17,45 UN 63.614,00$                  -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

18,00 0,00 801.997,50 $ 0,00 $ 801.997,50 $ 801.997,50

18,30 ML 35.277,00$                  -$                                           + 13,50 476.239,50$                                  $                                         -   13,50  $                            476.239,50 13,50  $                                   476.239,50 

18,11 UN 62.059,00$                  -$                                           + 4,00 248.236,00$                                  $                                         -   4,00  $                            248.236,00 4,00  $                                   248.236,00 

18,14 UN 77.522,00$                  -$                                           + 1,00 77.522,00$                                    $                                         -   1,00  $                              77.522,00 1,00  $                                     77.522,00 

19,00 0,00 8.664.761,56 1.733.182,56 6.931.579,00 8.664.761,56

19,12 UN 854.654,00$                -$                                           + 1,00 854.654,00$                                  $                                         -   1,00  $                            854.654,00 1,00  $                                   854.654,00 

19,14 UN 34.381,00$                  -$                                           + 13,00 446.953,00$                                  $                                         -   13,00  $                            446.953,00 13,00  $                                   446.953,00 

19,16 UN 49.896,00$                  -$                                           + 2,00 99.792,00$                                    $                                         -   2,00  $                              99.792,00 2,00  $                                     99.792,00 

19,22 ML 20.552,00$                  -$                                           + 58,53 1.202.908,56$                              58,53  $                       1.202.908,56 0,00  $                                           -   58,53  $                                1.202.908,56 

19,36 UND  $                  74.345,00 -$                                           + 1,00 74.345,00$                                   0,00$                                        1,00 74.345,00$                                 1,00 74.345,00$                                        

19,41 UN 109.985,00$                 $                                             -    + 1,00  $                              109.985,00  $                                         -   1,00  $                            109.985,00 1,00  $                                   109.985,00 

19,43 UN 108.466,00$                 $                                             -    + 1,00  $                              108.466,00  $                                         -   1,00  $                            108.466,00 1,00  $                                   108.466,00 

19,45 UN 109.447,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,46 UN 90.204,00$                  -$                                           + 15,00 1.353.060,00$                               $                                         -   15,00  $                         1.353.060,00 15,00  $                                1.353.060,00 

19,54 UN 158.969,00$                -$                                           + 18,00 2.861.442,00$                               $                                         -   18,00  $                         2.861.442,00 18,00  $                                2.861.442,00 

19,55 UN 105.319,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,57 UN 348.264,00$                -$                                           + 2,00 696.528,00$                                  $                                         -   2,00  $                            696.528,00 2,00  $                                   696.528,00 

19,70 UN 475.944,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,74 UN 294.869,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,77 UN $ 88.379,00 -$                                           + 4,00 353.516,00$                                 4,00  $                          353.516,00 0,00  $                                           -   4,00  $                                   353.516,00 

19,87 UN $ 88.379,00 -$                                           + 2,00 176.758,00$                                 2,00  $                          176.758,00 0,00  $                                           -   2,00  $                                   176.758,00 

19,99 UN 326.354,00$                -$                                           + 1,00 326.354,00$                                  $                                         -   1,00  $                            326.354,00 1,00  $                                   326.354,00 

20,00 0,00 157.125,48 157.125,48 0,00 157.125,48

20,8 ML 96.396,00$                  -$                                           + 1,63 157.125,48$                                 1,63  $                          157.125,48 0,00  $                                           -   1,63  $                                   157.125,48 

22,00 0,00 317.605,77 317.605,77 0,00 317.605,77

22,10 M2 3.357,00$                    -$                                           + 94,61 317.605,77$                                 94,61  $                          317.605,77 0,00  $                                           -   94,61  $                                   317.605,77 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,90 UN 246.256,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

1,15 UN 2.362.482,00$             -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

1,19 UN 533.211,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

1,20 UN 633.910,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

0,00 4.072.717,62 $ 5.057.410,81 $ 14.468.081,59 $ 19.525.492,40

NP-03 UND  $                  50.124,00  $                                             -   + 9,00 451.116,00$                               -$                                        9,00 451.116,00$                            9,00 451.116,00$                                    

NP-05 ML 22.214,00$                  -$                                           + 162,78 3.615.994,92$                              162,78  $                       3.615.994,92 0,00  $                                           -   162,78  $                                3.615.994,92 

NP-09 UN 118.548,00$                -$                                           - 0,00 0,00$                                             $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-22 M2 5.530,00$                    -$                                           + 82,59 456.722,70$                                  $                                         -   82,59  $                            456.722,70 82,59  $                                   456.722,70 

NP-23 M2 5.530,00$                     $                                             -   + 82,59 456.730,44$                                 0,00$                                        82,59 456.730,44$                               82,59 456.730,44$                                      

NP-29 UND 34.409,00$                   $                                             -   + 3,00 103.227,00$                                 3,00 103.227,00$                             0,00$                                          3,00 103.227,00$                                      

NP-30 UND 34.409,00$                  -$                                           + 3,00 103.227,00$                                 3,00  $                          103.227,00  $                                           -   3,00  $                                   103.227,00 

NP-41 und 317.497,00$                 $                                             -   + 9,00 2.857.473,00$                              0,00$                                        9,00 2.857.473,00$                            9,00 2.857.473,00$                                   

NP-66 UND 607.395,00$                 $                                             -   + 1,00 607.395,00$                                 1,00 607.395,00$                             0,00$                                          1,00 607.395,00$                                      

NP-88 ML 27.728,80$                   $                                             -   + 11,75 325.813,41$                                 11,75 325.813,41$                             0,00$                                          11,75 325.813,41$                                      

NP-93 m2 160.507,17$                 $                                             -   + 65,72 10.547.792,92$                            1,88 301.753,48$                             63,84 10.246.039,44$                          65,72 10.547.792,92$                                 

$ 39.583.424,64 33.597.662,63$                            14.298.968,76 40.238.466,98 54.537.435,75

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 2.822.616,43 $ 7.943.073,38 $ 10.765.689,82

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 714.948,44 $ 2.011.923,35 $ 2.726.871,79

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 714.948,44 $ 2.011.923,35 $ 2.726.871,79

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 135.840,20 $ 382.265,44 $ 518.105,64

18.687.322,27$                      52.587.652,50$                       71.274.974,79$                               

VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ($)  (+/-)

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio 

Físico y Magnético, especificaciones.

Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente 

Traslado de puntos de red eléctrica

Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 4000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye 

clavija y cable encauchetado necesarios).Campana extractora de hasta 76x50cm (Incluye suministro e instalación).

Red monofásica en cable No, 10 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halógenos (1#10F + 1#10N + 1#12T). 

(Incluye suministro e instalación)

Piso en porcelanato ceméntico en formato 60x60cm  Atica gris o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e 

instalación)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

COMUNICACIONES
OBRA CIVIL

CANTIDAD

Tapa Ciega. (Suministro e instalación)

Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)

ASEO Y VARIOS

Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

MOBILIARIO

OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES

SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e 

interno en malla.   Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el 

acabado será en paño hilat recubierto con scotch- Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color 

se define en sitio con el supervisor despues de adjudicado

NOTA:  El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en 

Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.

BIBLIOTECA fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un 

módulo  tipo ropero de 1,80 alto x 0,30 de ancho x 0,50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los 

magistrados y jueces con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera,  y módulo tipo biblioteca mixto de 

0.90 ancho x 1,80 alto x 0,50 el cual se compone por una parte superior de 1,10 alto x 0,35 de fondo x 0,90 de 

ancho, con 2 entrepaños internos  de 0,35m de fondo x 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior 

mueble tipo bajo de 0,90 ancho x 0,74 de alto x 0,50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar 

dos espacios utiles , con un entrepaño interno de 0,48m de fondo x 25mm de grosor, debidamente soportado y 2 

puertas de ala incluye manija y cerradura. (El módulo tipo ropero sera independiente puesto que segun diseño 

puede ubicarse izquierdo o derecho). el color sera difinido por el supervisor.

MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt,  

la superficie será  en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica 

F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para 

evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes 

serán en lámina cold rolled calibres 14 y  16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación 

electrostática.  La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina  cold rolled calibre 18 y 

niveladores en sus cuatro patas.

MESA RECTANGULAR 0,90x0,70m. Suministro e instalación de mesa rectangular de 0,90m de largo x 0,70m de 

ancho h= entre 0.72m y 0.75mt,  la superficie será  en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en 

laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior 

con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 

2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16 de 5 x 5 cm o segun diseños a definir en 

sitio,  en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática.  La estructura estará 

conformado por una pata en cruz cada costado tendra 0.40m de ancho en lamina calibre 18 con cuatro niveladores .

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Suministro e instalación de kit de guayas para panel led 60 x 60 con altura máxima de 1 m cada guaya (incluye, 

accesorios de fijacion, soportes de nivelacion, anclajes y tornilleria)

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)

Suministro e instalacion Salida tomacorriente doble normal en tuberia emt de 3/4".  (Suministro e instalación. 

Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Sifón de piso PVC Sanitario 2"

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Tablero electrico Tipo Pesado 42 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio 

para totalizador)
Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)

Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)

Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)

Salida toma 240v 20A. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)

Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, 

accesorios necesarios 3m)

Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, 

terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)

Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, 

tubería, toma, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato secador)

Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para 

totalizador)

Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. 

Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

CARPINTERIA METALICA

Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)

CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS

Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, 

accesorios)

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)

Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)

Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)

Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)

Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)

INSTALACIONES SANITARIAS

Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)

Punto desague PVC Sanitario 2"



CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

$ 39.583.424,64 523.331,06$                                 0,00 65.178.151,26 65.178.151,26

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 0,00 $ 12.866.167,06 $ 12.866.167,06

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 0,00 $ 3.258.907,56 $ 3.258.907,56

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 0,00 $ 3.258.907,56 $ 3.258.907,56

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 619.192,44 $ 619.192,44

-$                                        85.181.325,88$                       85.181.325,88$                               

84.382.416,67$                         84.382.416,67-$                          -$                                        -$                                         -$                                                 

84.382.416,67$                            84.382.416,67-$                          0,00$                                        0,00$                                          0,00$                                                 

83.859.085,61-$                          0,00$                                        65.178.151,26$                          65.178.151,26$                                 

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 12.130.259,32$                            81.570.089,40$                            0,00$                                        121.042.672,72$                        121.042.672,72$                               

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 0,00 $ 23.893.823,59 $ 23.893.823,59

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 0,00 $ 6.052.133,64 $ 6.052.133,64

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 0,00 $ 6.052.133,64 $ 6.052.133,64

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 1.149.905,39 $ 1.149.905,39

-$                                        158.190.668,98$                     158.190.668,98$                             

 $                                                -    $                              243.718.128,09  $                                      243.718.128,09 

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 46.306.444,34 $ 46.306.444,34

$ 0,00 $ 290.024.572,43 $ 290.024.572,43

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

81.437.199 57.532.987 138.970.186

$ 21.951.259,28 $ 17.331.984,53 $ 39.283.243,80

$ 90.000.000,00 -$ 75.826.615,63 $ 21.951.259,28 $ 14.639.036,18 $ 36.590.295,45

90.000.000,00 -90.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,00  $           90.000.000,00  $                         90.000.000,00 - -1,00 90.000.000,00$                            $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1,00 0,00 1.855.849,98 0,00 1.855.849,98 1.855.849,98

1,16 UN  $                  11.118,00 -$                                           + 19,00 211.242,00$                                 $ 0,00 19,00 $ 211.242,00 19,00 $ 211.242,00

1,19 ML  $                    3.548,00 -$                                           + 56,37 200.000,76$                                 $ 0,00 56,37 $ 200.000,76 56,37 $ 200.000,76

1,21 UN  $                  14.162,00 -$                                           + 19,00 269.078,00$                                 $ 0,00 19,00 $ 269.078,00 19,00 $ 269.078,00

1,28 M2  $                  13.724,00 -$                                           + 85,66 1.175.529,22$                              $ 0,00 85,66 $ 1.175.529,22 85,66 $ 1.175.529,22

9,00 0,00 7.625.784,49 0,00 7.625.784,49 7.625.784,49

9,10 M2
 $                  81.603,00 -$                                           + 85,66 6.989.704,97$                              $ 0,00 85,66 $ 6.989.704,97 85,66 $ 6.989.704,97

9,30 ML  $                  12.541,00 -$                                           + 50,72 636.079,52$                                 $ 0,00 50,72 $ 636.079,52 50,72 $ 636.079,52

9,50 UN
 $                259.432,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

10,00 0,00 917.471,28 0,00 917.471,28 917.471,28

10,40 M2  $                  16.648,00 -$                                           + 55,11 917.471,28$                                 $ 0,00 55,11 $ 917.471,28 55,11 $ 917.471,28

10,60 ML  $                  15.925,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19,00 0,00 650.648,28 1.330.237,28 2.861.442,00 4.191.679,28

19,14 UN  $                  34.381,00 -$                                           + 3,00 103.143,00$                                 3,00 $ 103.143,00 0,00 $ 0,00 3,00 $ 103.143,00

19,22 ML  $                  20.552,00 -$                                           + 26,64 547.505,28$                                 26,64 $ 547.505,28 0,00 $ 0,00 26,64 $ 547.505,28

19,54 UN
 $                158.969,00 -$                                           + 21,00 3.338.349,00$                              3,00 $ 476.907,00 18,00 $ 2.861.442,00 21,00 $ 3.338.349,00

19,55 UN
 $                105.319,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19,72 ML
 $ 101.341,00 -$                                           + 2,00 202.682,00$                                 2,00 202.682,00$                             0,00 0,00$                                          2,00 $ 202.682,00

19,79 UN  $                122.321,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,10 M2  $                    3.357,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

 $                                             -    $                           2.692.948,35  $                                         -    $                         2.692.948,35  $                                2.692.948,35 

1,00 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3 un  $             1.224.007,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.8 un  $                429.304,00 - 0,00 0,00$                                            $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

2,  $                                             -    $                           2.692.948,35  $                                         -    $                         2.692.948,35  $                                2.692.948,35 

2,1 M2  $                312.045,00 -$                                           + 8,63 2.692.948,35$                              $ 0,00 8,63 $ 2.692.948,35 8,63 $ 2.692.948,35

$ 3.123.630,35

$ 0,00 $ 3.123.630,35 $ 20.621.022,00 $ 1.378.488,43 $ 21.999.510,43

NP-01 M2  $                    5.777,00 -$                                           + 55,11 318.370,47$                                 $ 0,00 55,11 $ 318.370,47 55,11 $ 318.370,47

NP-05 ML  $                  22.214,00 -$                                           + 52,77 1.172.232,78$                              52,77 $ 1.172.232,78 0,00 $ 0,00 52,77 $ 1.172.232,78

NP-12 ML  $                    2.248,00 -$                                           + 48,88 109.882,24$                                 48,88 $ 109.882,24 0,00 $ 0,00 48,88 $ 109.882,24

NP-22 M2  $                    5.530,00 -$                                           + 83,73 463.026,90$                                 83,73 $ 463.026,90 0,00 $ 0,00 83,73 $ 463.026,90

NP-23 M2  $                    5.530,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-31 M2  $                  44.693,00 -$                                           + 23,72 1.060.117,96$                              $ 0,00 23,72 $ 1.060.117,96 23,72 $ 1.060.117,96

NP-69 UND
 $                281.959,02 -$                                           + 4,00 1.127.836,08$                              4,00 1.127.836,08$                          0,00 0,00$                                          4,00 $ 1.127.836,08

NP-91 ML
 $                522.152,25 -$                                           + 28,74 15.006.655,68$                            28,74 15.006.655,68$                        0,00 0,00$                                          28,74 $ 15.006.655,68

NP-97 UND
 $                274.138,83 -$                                           + 10,00 2.741.388,32$                              10,00 2.741.388,32$                          0,00 0,00$                                          10,00 $ 2.741.388,32

$ 15.444.750,82 $ 18.347.819,40 $ 13.634.085,16 $ 31.981.904,56

$ 0,00 $ 15.444.750,82 $ 18.347.819,40 $ 13.634.085,16 $ 31.981.904,56

1,00 0,00 1.742.519,19 0,00 1.742.519,19 1.742.519,19

1,16 UN  $                  11.118,00 -$                                           + 22,00 244.596,00$                                 0,00$                                        22,00 244.596,00$                               22,00 $ 244.596,00

1,19 ML  $                    3.548,00 -$                                           + 45,48 161.363,04$                                 0,00$                                        45,48 161.363,04$                               45,48 $ 161.363,04

1,21 UN  $                  14.162,00 -$                                           + 22,00 311.564,00$                                 0,00$                                        22,00 311.564,00$                               22,00 $ 311.564,00

1,28 M2  $                  13.724,00 -$                                           + 74,69 1.024.996,15$                              0,00$                                        74,69 1.024.996,15$                            74,69 $ 1.024.996,15

9,00 0,00 6.769.132,23 0,00 6.769.132,23 6.769.132,23

9,10 M2
 $                  81.603,00 -$                                           + 74,69 6.094.928,07$                              0,00$                                        74,69 6.094.928,07$                            74,69 $ 6.094.928,07

9,30 ML  $                  12.541,00 -$                                           + 53,76 674.204,16$                                 0,00$                                        53,76 674.204,16$                               53,76 $ 674.204,16

9,50 UN  $                259.432,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

10,00 0,00 985.228,64 0,00 985.228,64 985.228,64

10,40 M2  $                  16.648,00 -$                                           + 59,18 985.228,64$                                 0,00$                                        59,18 985.228,64$                               59,18 $ 985.228,64

10,60 ML  $                  15.925,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

10,11 ML  $                    9.464,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

19,00 0,00 3.071.867,88 1.410.634,88 2.066.597,00 3.477.231,88

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

CIELO RASOS

Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. 

Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)

Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)

Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, 

marco, tapa requeridos)ESTUCO Y PINTURA

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio 

Físico y Magnético, especificaciones.Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca

Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e 

instalación)

Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado 

necesarios)

BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado 

necesarios)

HALL CONSEJO SUPERIOR

OBRAS GENERALES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, 

accesorios necesarios 3m)

Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, 

terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)

Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y 

cable encauchetado necesarios)

Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye 

clavija y cable encauchetado necesarios)ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

MOBILIARIO

OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES

PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base 

de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, MANTENIMIENTO CARPINTERÍA

FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.

Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos  en madera y vidrio a dos caras  (interna y externa).   NO PREVISTOS

OBRAS GENERALES

PALACIO DE JUSTICIA PRECIOS UNITARIOS OBRA (HALLS)

HALL CORTE SUPREMA

OBRAS GENERALES

Actividades proyectadas iniciles

Obras generales

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

CIELO RASOS

Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. 

Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)

Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)

Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, 

marco, tapa requeridos)

ESTUCO Y PINTURA

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

A. TOTAL OBRA CIVIL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO 

B. TOTAL MOBILIARIO

VALOR TOTAL ($)  (+/-) CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

HALLS
OBRA CIVIL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO

 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ($)  (+/-) CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

MOBILIARIO

UN CANTIDAD

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

DESPACHOS
OBRA CIVIL

ÍTEM DESCRIPCIÓN

VALOR TOTALÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ($)  (+/-) CANTIDAD



19,14 UN  $                  34.381,00 -$                                           + 3,00 103.143,00$                                 3,00 103.143,00$                             0,00 0,00$                                          3,00 $ 103.143,00

19,22 ML  $                  20.552,00 -$                                           + 20,69 425.220,88$                                 20,69 425.220,88$                             0,00 0,00$                                          20,69 $ 425.220,88

19,54 UN
 $                158.969,00 -$                                           + 16,00 2.543.504,00$                              3,00 476.907,00$                             13,00 2.066.597,00$                            16,00 $ 2.543.504,00

19,55 UN
 $                105.319,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

19,72 ML
 $ 101.341,00 -$                                           + 4,00 405.364,00$                                 4,00 405.364,00$                             0,00 0,00$                                          4,00 $ 405.364,00

19,79 UN
 $                122.321,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,10 M2  $                    3.357,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

 $                                             -    $                                             -    $                                         -    $                                           -    $                                                  -   

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,30 M2  $             1.224.007,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

1.8 un  $                429.304,00 - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 2.876.002,88 $ 16.937.184,52 $ 2.070.608,10 $ 19.007.792,62

$ 0,00 $ 2.876.002,88 $ 16.937.184,52 $ 2.070.608,10 $ 19.007.792,62

NP-01 M2  $                    5.777,00 -$                                           + 59,18 341.882,86$                                 0,00$                                        59,18 341.882,86$                               59,18 $ 341.882,86

NP-05 ML  $                  22.214,00 -$                                           + 27,53 611.551,42$                                 27,53 611.551,42$                             0,00 0,00$                                          27,53 $ 611.551,42

NP-12 ML  $                    2.248,00 -$                                           + 56,89 127.888,72$                                 56,89 127.888,72$                             0,00 0,00$                                          56,89 $ 127.888,72

NP-22 M2  $                    5.530,00 -$                                           + 73,75 407.837,50$                                 73,75 407.837,50$                             0,00 0,00$                                          73,75 $ 407.837,50

NP-23 M2  $                    5.530,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

NP-31 M2  $                  44.693,00 -$                                           + 38,68 1.728.725,24$                              0,00$                                        38,68 1.728.725,24$                            38,68 $ 1.728.725,24

NP-69 UND
 $                281.959,02 -$                                           + 4,00 1.127.836,08$                              4,00 1.127.836,08$                          0,00 0,00$                                          4,00 $ 1.127.836,08

NP-91 ML
 $                522.152,25 -$                                           + 25,98 13.565.515,47$                            25,98 13.565.515,47$                        0,00 0,00$                                          25,98 $ 13.565.515,47

NP-97 UND
 $                274.138,83 -$                                           + 4,00 1.096.555,33$                              4,00 1.096.555,33$                          0,00 0,00$                                          4,00 $ 1.096.555,33

$ 14.229.961,92 $ 20.449.568,86 $ 10.704.891,20 $ 31.154.460,06

$ 0,00 $ 14.229.961,92 $ 20.449.568,86 $ 10.704.891,20 $ 31.154.460,06

1,00 0,00 534.410,91 0,00 534.410,91 534.410,91

1,16 UN  $                  11.118,00 -$                                           + 13,00 144.534,00$                                 0,00$                                        13,00 144.534,00$                               13,00 $ 144.534,00

1,19 ML  $                    3.548,00 -$                                           + 37,22 132.056,56$                                 0,00$                                        37,22 132.056,56$                               37,22 $ 132.056,56

1,21 UN  $                  14.162,00 -$                                           + 13,00 184.106,00$                                 0,00$                                        13,00 184.106,00$                               13,00 $ 184.106,00

1,28 M2  $                  13.724,00 -$                                           + 5,37 73.714,35$                                   0,00$                                        5,37 73.714,35$                                 5,37 $ 73.714,35

9,00 0,00 5.906.987,75 0,00 5.906.987,75 5.906.987,75

9,10 M2
 $                  81.603,00 -$                                           + 65,23 5.322.702,56$                              0,00$                                        65,23 5.322.702,56$                            65,23 $ 5.322.702,56

9,30 ML  $                  12.541,00 -$                                           + 46,59 584.285,19$                                 0,00$                                        46,59 584.285,19$                               46,59 $ 584.285,19

9,50 UN
 $                259.432,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

10,00 0,00 771.801,28 0,00 771.801,28 771.801,28

10,40 M2  $                  16.648,00 -$                                           + 46,36 771.801,28$                                 0,00$                                        46,36 771.801,28$                               46,36 $ 771.801,28

10,60 ML  $                  15.925,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

10,11 ML  $                    9.464,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

19,00 0,00 4.023.325,12 1.638.790,12 2.384.535,00 4.023.325,12

19,14 UN  $                  34.381,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

19,22 ML  $                  20.552,00 -$                                           + 36,81 756.519,12$                                 36,81 756.519,12$                             0,00 0,00$                                          36,81 $ 756.519,12

19,54 UN
 $                158.969,00 -$                                           + 18,00 2.861.442,00$                              3,00 476.907,00$                             15,00 2.384.535,00$                            18,00 $ 2.861.442,00

19,55 UN
 $                105.319,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

19,72 ML
 $ 101.341,00 -$                                           + 4,00 405.364,00$                                 4,00 405.364,00$                             0,00 0,00$                                          4,00 $ 405.364,00

19,79 UN
 $                122.321,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,10 M2  $                    3.357,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

 $                                             -    $                                             -    $                                         -    $                                           -    $                                                  -   

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,30 M2  $             1.224.007,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

1.8 un  $                429.304,00 - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,10 M2  $                312.045,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 2.993.436,86 $ 18.810.778,74 $ 1.107.156,26 $ 19.917.935,00

$ 0,00 $ 2.993.436,86 $ 18.810.778,74 $ 1.107.156,26 $ 19.917.935,00

NP-01 M2  $                    5.777,00 -$                                           + 46,36 267.821,72$                                 0,00$                                        46,36 267.821,72$                               46,36 $ 267.821,72

NP-05 ML
 $                  22.214,00 -$                                           + 73,76 1.638.504,64$                              73,76 1.638.504,64$                          0,00 0,00$                                          73,76 $ 1.638.504,64

NP-12 ML  $                    2.248,00 -$                                           + 35,71 80.276,08$                                   35,71 80.276,08$                               0,00 0,00$                                          35,71 $ 80.276,08

NP-22 M2  $                    5.530,00 -$                                           + 78,72 435.321,60$                                 78,72 435.321,60$                             0,00 0,00$                                          78,72 $ 435.321,60

NP-23 M2
 $                    5.530,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

NP-31 M2  $                  44.693,00 -$                                           + 18,78 839.334,54$                                 0,00$                                        18,78 839.334,54$                               18,78 $ 839.334,54

NP-69 UND
 $                281.959,02 -$                                           + 5,00 1.409.795,10$                              5,00 1.409.795,10$                          0,00 0,00$                                          5,00 $ 1.409.795,10

NP-91 ML
 $                522.152,25 -$                                           + 27,10 14.150.325,99$                            27,10 14.150.325,99$                        0,00 0,00$                                          27,10 $ 14.150.325,99

NP-97 UND
 $                274.138,83 -$                                           + 4,00 1.096.555,33$                              4,00 1.096.555,33$                          0,00 0,00$                                          4,00 $ 1.096.555,33

$ 14.144.082,48 $ 20.688.551,38 $ 15.862.026,24 $ 36.550.577,63

$ 0,00 $ 14.144.082,48 $ 20.688.551,38 $ 15.862.026,24 $ 36.550.577,63

1,00 0,00 1.811.354,33 0,00 1.811.354,33 1.811.354,33

1,16 UN  $                  11.118,00 -$                                           + 21,00 233.478,00$                                 0,00$                                        21,00 233.478,00$                               21,00 $ 233.478,00

1,19 ML  $                    3.548,00 -$                                           + 45,07 159.908,36$                                 0,00$                                        45,07 159.908,36$                               45,07 $ 159.908,36

1,21 UN  $                  14.162,00 -$                                           + 21,00 297.402,00$                                 0,00$                                        21,00 297.402,00$                               21,00 $ 297.402,00

1,28 M2  $                  13.724,00 -$                                           + 81,65 1.120.565,97$                              0,00$                                        81,65 1.120.565,97$                            81,65 $ 1.120.565,97

9,00 0,00 7.355.532,54 0,00 7.355.532,54 7.355.532,54

9,10 M2  $                  81.603,00 -$                                           + 81,65 6.662.893,11$                              0,00$                                        81,65 6.662.893,11$                            81,65 $ 6.662.893,11

9,30 ML  $                  12.541,00 -$                                           + 55,23 692.639,43$                                 0,00$                                        55,23 692.639,43$                               55,23 $ 692.639,43

9,50 UN  $                259.432,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

10,00 0,00 1.197.990,08 0,00 1.197.990,08 1.197.990,08

10,40 M2  $                  16.648,00 -$                                           + 71,96 1.197.990,08$                              0,00$                                        71,96 1.197.990,08$                            71,96 $ 1.197.990,08

10,60 ML  $                  15.925,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

19,00 0,00 680.037,64 1.562.308,64 3.334.387,00 4.896.695,64

19,14 UN  $                  34.381,00 -$                                           + 3,00 103.143,00$                                 3,00 103.143,00$                             0,00 0,00$                                          3,00 $ 103.143,00

19,22 ML  $                  20.552,00 -$                                           + 28,07 576.894,64$                                 28,07 576.894,64$                             0,00 0,00$                                          28,07 $ 576.894,64

19,54 UN
 $                158.969,00 -$                                           + 20,00 3.179.380,00$                              3,00 476.907,00$                             17,00 2.702.473,00$                            20,00 $ 3.179.380,00

Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, 

marco, tapa requeridos)ESTUCO Y PINTURA

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, 

accesorios necesarios 3m)

BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado 

necesarios)

HALL CORTE CONSTITUCIONAL

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

CIELO RASOS

Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. 

Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

MOBILIARIO

OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES

PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base 

de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, MANTENIMIENTO CARPINTERÍA

FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.

Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos  en madera y vidrio a dos caras  (interna y externa).   NO PREVISTOS

OBRAS GENERALES

Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)

Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio 

Físico y Magnético, especificaciones.

Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca

Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e 

instalación)

Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado 

necesarios)

Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

CIELO RASOS

Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. 

Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)

Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)

Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, 

marco, tapa requeridos)

ESTUCO Y PINTURA

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, 

accesorios necesarios 3m)

Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, 

terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)

Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y 

cable encauchetado necesarios)

Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye 

clavija y cable encauchetado necesarios)

ASEO Y VARIOS

Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e 

instalación)

Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado 

necesarios)

BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado 

necesarios)

HALL CONSEJO DE ESTADO

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, 

terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)

Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y 

cable encauchetado necesarios)

Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye 

clavija y cable encauchetado necesarios)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

MOBILIARIO

OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES

PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base 

de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, NO PREVISTOS

OBRAS GENERALES

Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio 

Físico y Magnético, especificaciones.Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, 

accesorios necesarios 3m)



19,55 UN
 $                105.319,00 -$                                           + 6,00 631.914,00$                                 0,00$                                        6,00 631.914,00$                               6,00 $ 631.914,00

19,72 ML
 $ 101.341,00 -$                                           + 4,00 405.364,00$                                 4,00 405.364,00$                             0,00 0,00$                                          4,00 $ 405.364,00

19,79 UN
 $                122.321,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,10 M2  $                    3.357,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

 $                                             -    $                                             -    $                                         -    $                                           -    $                                                  -   

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,30 M2  $             1.224.007,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

1.8 un  $                429.304,00 - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,10 M2  $                312.045,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 3.099.167,89 $ 19.126.242,74 $ 2.162.762,29 $ 21.289.005,03

$ 0,00 $ 3.099.167,89 $ 19.126.242,74 $ 2.162.762,29 $ 21.289.005,03

NP-01 M2  $                    5.777,00 -$                                           + 71,96 415.712,92$                                 0,00$                                        71,96 415.712,92$                               71,96 $ 415.712,92

NP-05 ML
 $                  22.214,00 -$                                           + 35,18 781.488,52$                                 35,18 781.488,52$                             0,00 0,00$                                          35,18 $ 781.488,52

NP-12 ML  $                    2.248,00 -$                                           + 44,25 99.474,00$                                   44,25 99.474,00$                               0,00 0,00$                                          44,25 $ 99.474,00

NP-22 M2  $                    5.530,00 -$                                           + 85,20 471.156,00$                                 85,20 471.156,00$                             0,00 0,00$                                          85,20 $ 471.156,00

NP-23 M2
 $                    5.530,00 -$                                           - 0,00 0,00$                                            0,00$                                        0,00 0,00$                                          0,00 $ 0,00

NP-31 M2  $                  44.693,00 -$                                           + 39,09 1.747.049,37$                              0,00$                                        39,09 1.747.049,37$                            39,09 $ 1.747.049,37

NP-69 UND
 $                281.959,02 -$                                           + 3,00 845.877,06$                                 3,00 845.877,06$                             0,00 0,00$                                          3,00 $ 845.877,06

NP-91 ML
 $                522.152,25 -$                                           + 28,22 14.735.136,51$                            28,22 14.735.136,51$                        0,00 0,00$                                          28,22 $ 14.735.136,51

NP-97 UND
 $                274.138,83 -$                                           + 8,00 2.193.110,65$                              8,00 2.193.110,65$                          0,00 0,00$                                          8,00 $ 2.193.110,65

$ 90.000.000,00 -$ 32.007.820,40 $ 81.437.198,92 $ 54.840.038,78 $ 136.277.237,70

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 16.075.703,07 $ 10.825.423,66 $ 26.901.126,72

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 4.071.859,95 $ 2.742.001,94 $ 6.813.861,88

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 4.071.859,95 $ 2.742.001,94 $ 6.813.861,88

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 773.653,39 $ 520.980,37 $ 1.294.633,76

$ 106.430.275,28 $ 71.670.446,69 $ 178.100.721,94

$ 0,00  $                                 2.692.948,35 $ 2.692.948,35

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 511.660,19 $ 511.660,19

$ 0,00 $ 3.204.608,54 $ 3.204.608,54

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

211.418.648,37$                       99.451.223,14-$                          -$                                        147.545.307,91$                     147.545.307,91$                             

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 0,00 $ 29.125.443,78 $ 29.125.443,78

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 0,00 $ 7.377.265,40 $ 7.377.265,40

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 0,00 $ 7.377.265,40 $ 7.377.265,40

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 1.401.680,43 $ 1.401.680,43

$ 0,00 $ 192.826.962,92 $ 192.826.962,92

 $                                                -    $                              156.075.768,98  $                                      156.075.768,98 

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 29.654.396,11 $ 29.654.396,11

$ 0,00 $ 185.730.165,09 $ 185.730.165,09

$ 0,00 $ 44.071.565,10 $ 44.071.565,10

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 8.373.597,37 $ 8.373.597,37

$ 0,00 $ 52.445.162,47 $ 52.445.162,47

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

0,00 0,00 0,00 148.652.759,45 148.652.759,45

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 0,00 $ 29.344.054,72 $ 29.344.054,72

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 0,00 $ 7.432.637,97 $ 7.432.637,97

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 0,00 $ 7.432.637,97 $ 7.432.637,97

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 1.412.201,21 $ 1.412.201,21

$ 0,00 $ 194.274.291,32 $ 194.274.291,32

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

 $                                211.234.679,68 -$                                 135.553.404,82  $                              28.568.934,28  $                                73.591.996,98  $                                      102.160.931,25 

1,  $                                 1.464.894,05  $                                    1.056.540,77  $                                   225.102,44  $                                 2.296.332,38  $                                          2.521.434,82 

1,16 UND 11,00 11.118,00$                   $                              122.298,00  - 0,00  $                                             -   11,00  $                          122.298,00 0,00  $                                           -   11,00  $                                   122.298,00 

1,19 ML 0,00 3.548,00$                     $                                             -    + 10,95  $                                38.850,60 10,95  $                            38.850,60 0,00  $                                           -   10,95  $                                     38.850,60 

1,20 ML 22,18 7.360,00$                     $                              163.244,80  - 0,00  $                                             -    $                                         -   22,18  $                            163.244,80 22,18  $                                   163.244,80 

1,21 UND 0,00 14.162,00$                   $                                             -    - 0,00  $                                             -    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

1,22 ML 49,52 2.508,00$                     $                              124.196,16  - -49,52 -$                              124.196,16  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

1,28 M2 58,36 13.724,00$                   $                              800.932,64  + 4,66  $                                63.953,84 4,66  $                            63.953,84 58,36  $                            800.932,64 63,02  $                                   864.886,48 

1,35 ML 2,22 9.157,00$                     $                                20.328,54  - 0,00  $                                             -    $                                         -   2,22  $                              20.328,54 2,22  $                                     20.328,54 

1,4 UN 2,00 44.317,00$                   $                                88.634,00  - 0,00  $                                             -    $                                         -   2,00  $                              88.634,00 2,00  $                                     88.634,00 

1,54 ML 0,20 6.177,00$                     $                                  1.235,40  + 4,24  $                                26.190,48  $                                         -   4,44  $                              27.425,88 4,44  $                                     27.425,88 

1,57 M2 3,57 40.343,00$                   $                              144.024,51  + 26,07  $                           1.051.742,01  $                                         -   29,64  $                         1.195.766,52 29,64  $                                1.195.766,52 

5,  $                                    244.600,66  $                                       836.471,57  $                                   884.995,05  $                                    196.077,18  $                                          1.081.072,23 

5,1 M2 4,32 50.191,00$                   $                              216.825,12  - -4,32 -$                              216.825,12  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

5,3 M2 53.925,00$                   $                                             -    + 14,13  $                              761.960,25 14,13  $                          761.960,25  $                                           -   14,13  $                                   761.960,25 

5,4 ML 31.710,00$                   $                                             -    + 3,88  $                              123.034,80 3,88  $                          123.034,80  $                                           -   3,88  $                                   123.034,80 

5,7 ML 3,37 8.242,00$                     $                                27.775,54  + 20,42  $                              168.301,64  $                                         -   23,79  $                            196.077,18 23,79  $                                   196.077,18 

6,  $                                 1.723.040,55  $                                       975.158,14  $                                1.268.726,29  $                                 1.429.472,40  $                                          2.698.198,69 

6,3 M2 2,70 53.780,00$                   $                              145.206,00  + 23,88  $                           1.284.266,40  $                                         -   26,58  $                         1.429.472,40 26,58  $                                1.429.472,40 

6,5 M2 15,72 64.667,00$                   $                           1.016.565,24  - -4,78 -$                              309.108,26 10,94  $                          707.456,98 0,00  $                                           -   10,94  $                                   707.456,98 

Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de estructuras Metálicas.  (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

Desmonte hoja de puerta en vidrio

Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)

Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición final)

MAMPOSTERÍA

Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)

Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)

Muro en bloque No.5. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)

Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con o sin acabado de enchape.

CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO

Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, 

pintura)

Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con pintura 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta 

metálica filos, pintura)

ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

RECEPCION PALACIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ($)

RECEPCIÓN OBRAS GENERALES

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

 (+/-) CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

CANTIDAD  VALOR UNITARIO  (+/-) CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO  SUMINISTRO

B. TOTAL MOBILIARIO

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO  RESTAURACION

B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA

SEDE ANEXA
OBRA CIVIL

ÍTEM VALOR TOTAL ($)DESCRIPCIÓN UN

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO  RESTAURACION

B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA

SECRETARIA

 (+/-) CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

OBRA CIVIL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ($)

MANTENIMIENTO CARPINTERÍA

FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.

Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos  en madera y vidrio a dos caras  (interna y externa).   NO PREVISTOS

OBRAS GENERALES

Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)

Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio 

Físico y Magnético, especificaciones.

Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca

Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e 

instalación)

Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado 

necesarios)

BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado 

necesarios)

Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, 

terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)
Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y 

cable encauchetado necesarios)

Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye 

clavija y cable encauchetado necesarios)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

MOBILIARIO

OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES

PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base 



6,7 ML 25,89 21.679,00$                   $                              561.269,31  - 0,00  $                                             -   25,89  $                          561.269,31 0,00  $                                           -   25,89  $                                   561.269,31 

7,  $                                    432.025,63  $                                    1.079.459,64  $                                   138.626,16  $                                                  -    $                                             138.626,16 

7,1 M2 37.876,00$                   $                                             -    + 3,66  $                              138.626,16 3,66  $                          138.626,16  $                                           -   3,66  $                                   138.626,16 

8,  $                                    432.025,63  $                                       940.833,48  $                                                -    $                                 1.372.859,11  $                                          1.372.859,11 

8,1 M2 8,96 26.513,00$                   $                              237.450,43  + 24,51  $                              649.939,68  $                                         -   33,47  $                            887.390,11 33,47  $                                   887.390,11 

8,12 ML 10,04 19.380,00$                   $                              194.575,20  + 15,01  $                              290.893,80  $                                         -   25,05  $                            485.469,00 25,05  $                                   485.469,00 

9,  $                                 4.441.592,01 -$                                           6.376,69  $                                   524.799,56  $                                 3.910.415,76  $                                          4.435.215,32 

9,1 M2 48,10 81.603,00$                   $                           3.924.818,69  - -0,18 -$                                14.402,93  $                                         -   47,92  $                         3.910.415,76 47,92  $                                3.910.415,76 

9,3 ML 20,52 12.541,00$                   $                              257.341,32  + 0,64  $                                  8.026,24 21,16  $                          265.367,56  $                                           -   21,16  $                                   265.367,56 

9,5 UN 1,00 259.432,00$                 $                              259.432,00  - 0,00  $                                             -   1,00  $                          259.432,00  $                                           -   1,00  $                                   259.432,00 

10,  $                                    1.444.889,91  $                                       188.319,77  $                                   399.759,36  $                                 1.233.450,32  $                                          1.633.209,68 

10,4 M2 86,79 16.648,00$                   $                           1.444.889,91  - -12,70 -$                              211.439,59  $                                         -   74,09  $                         1.233.450,32 74,09  $                                1.233.450,32 

10,11 ML 9.464,00$                     $                                             -    + 42,24  $                              399.759,36 42,24  $                          399.759,36  $                                           -   42,24  $                                   399.759,36 

11,  $                                    2.682.745,26 -$                                    2.682.745,26  $                                                -    $                                                  -    $                                                           -   

11,3 M2 58,36 19.934,00$                   $                           1.163.348,24  - -58,36 -$                           1.163.348,24  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,7 ML 0,20 109.945,00$                 $                                21.989,00  - -0,20 -$                                21.989,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,23 M2 0,47 502.557,00$                 $                              238.212,02  - -0,47 -$                              238.212,02  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

11,43 ML 3,00 419.732,00$                 $                           1.259.196,00  - -3,00 -$                           1.259.196,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

14,  $                                  10.235.234,52 -$                                  10.235.234,52  $                                                -    $                                                  -    $                                                           -   

14,33 M2 7,56 1.353.867,00$              $                         10.235.234,52  - -7,56 -$                         10.235.234,52  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

19,  $                                 5.454.616,86  $                                       428.988,02  $                                2.317.102,00  $                                 3.566.502,88  $                                          5.883.604,88 

19,22 ML 40,30 20.552,00$                   $                              828.245,60  + 5,66  $                              116.324,32  $                                         -   45,96  $                            944.569,92 45,96  $                                   944.569,92 

19,23 ML 22,20 23.610,00$                   $                              524.142,00  + 22,37  $                              528.155,70  $                                         -   44,57  $                         1.052.297,70 44,57  $                                1.052.297,70 

19,26 ML 14,18 37.793,00$                   $                              535.904,74  - 0,00  $                                             -    $                                         -   14,18  $                            535.904,74 14,18  $                                   535.904,74 

19,32 ML 7,30 20.462,00$                   $                              149.372,60  - 0,00  $                                             -    $                                         -   7,30  $                            149.372,60 7,30  $                                   149.372,60 

19,33 ML 3,76 158.492,00$                 $                              595.929,92  - 0,00  $                                             -    $                                         -   3,76  $                            595.929,92 3,76  $                                   595.929,92 

19,35 UN 1,00 57.841,00$                   $                                57.841,00  + 3,00  $                              173.523,00 1,00  $                            57.841,00 3,00  $                            173.523,00 4,00  $                                   231.364,00 

19,36 UN 1,00 74.345,00$                   $                                74.345,00  - 0,00  $                                             -    $                                         -   1,00  $                              74.345,00 1,00  $                                     74.345,00 

19,48 UN 92.677,00$                   $                                             -    + 5,00  $                              463.385,00 5,00  $                          463.385,00  $                                           -   5,00  $                                   463.385,00 

19,50 UN 1,00 69.194,00$                   $                                69.194,00  + 3,00  $                              207.582,00 4,00  $                          276.776,00 0,00  $                                           -   4,00  $                                   276.776,00 

19,54 UN 14,00 158.969,00$                 $                           2.225.566,00  - -5,00 -$                              794.845,00 9,00  $                       1.430.721,00 0,00  $                                           -   9,00  $                                1.430.721,00 

19,77 UN 4,00 88.379,00$                   $                              353.516,00  - -3,00 -$                              265.137,00 1,00  $                            88.379,00 0,00  $                                           -   1,00  $                                     88.379,00 

19,87 UN 10,00 4.056,00$                     $                                40.560,00  - 0,00  $                                             -    $                                         -   10,00  $                              40.560,00 10,00  $                                     40.560,00 

20,  $                                 2.427.551,84 -$                                    1.662.581,64  $                                   764.970,20  $                                                  -    $                                             764.970,20 

20.8 ML 1,29 96.396,00$                   $                              124.350,84  + 4,41  $                              425.106,36 5,70  $                          549.457,20  $                                           -   5,70  $                                   549.457,20 

20,9 UN 1,00 7.795,00$                     $                                  7.795,00  + 8,00  $                                62.360,00 9,00  $                            70.155,00  $                                           -   9,00  $                                     70.155,00 

20,10 UN 2,00 47.856,00$                   $                                95.712,00  - 0,00  $                                             -   2,00  $                            95.712,00  $                                           -   2,00  $                                     95.712,00 

20.20 ML 183,68 8.525,00$                     $                           1.565.872,00  - -183,68 -$                           1.565.872,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

20,22 UN 2,00 90.187,00$                   $                              180.374,00  - -2,00 -$                              180.374,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

20,23 UN 2,00 50.198,00$                   $                              100.396,00  - -2,00 -$                              100.396,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

20,24 UN 2,00 50.198,00$                   $                              100.396,00  - -2,00 -$                              100.396,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

20,25 UN 2,00 15.694,00$                   $                                31.388,00  - -1,00 -$                                15.694,00 1,00  $                            15.694,00  $                                           -   1,00  $                                     15.694,00 

20,26 UN 2,00 16.976,00$                   $                                33.952,00  - 0,00  $                                             -   2,00  $                            33.952,00  $                                           -   2,00  $                                     33.952,00 

20,31 UN 2,00 14.971,00$                   $                                29.942,00  - -2,00 -$                                29.942,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

20,35 UN 2,00 78.687,00$                   $                              157.374,00  - -2,00 -$                              157.374,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

22,  $                                    195.914,52 -$                                    195.914,52  $                                                -    $                                                  -    $                                                          -   

22,1 M2 58,36 3.357,00$                     $                              195.914,52  - -58,36 -$                              195.914,52  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP  $                             119.130.460,74 -$                               55.196.863,95  $                              22.044.853,22  $                                59.586.886,95  $                                        81.631.740,16 

NP-01 M2 0,00 5.777,00$                     $                                             -    + 57,36  $                              331.368,72  $                                         -   57,36  $                            331.368,72 57,36  $                                   331.368,72 

NP-05 ML 0,00 22.214,00$                   $                                             -    - 0,00  $                                             -    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-06 UN 0,00 132.223,00$                 $                                             -    - 0,00  $                                             -    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-19 Kg 0,00 29.602,00$                   $                                             -    + 471,30  $                         13.951.422,60  $                                         -   471,30  $                       13.951.422,60 471,30  $                              13.951.422,60 

NP-21 M2 0,00 18.731,00$                   $                                             -    - 0,00  $                                             -    $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-22 M2 35,10 5.530,00$                    194.103,00$                              - -0,86 -$ 4.744,74  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-29 UND 0,00 34.409,00$                   $                                             -    + 1,00  $                                34.409,00 1,00  $                            34.409,00  $                                           -   1,00  $                                     34.409,00 

NP-30 UN 34.409,00$                   $                                             -    + 2,00  $                                68.818,00 2,00  $                            68.818,00 0,00  $                                           -   2,00  $                                     68.818,00 

NP-31 M2 44.693,00$                   $                                             -    + 61,85  $                           2.764.262,05 61,85  $                       2.764.262,05 0,00  $                                           -   61,85  $                                2.764.262,05 

NP-33 UN 425.838,00$                 $                                             -    + 1,00  $                              425.838,00 1,00  $                          425.838,00 0,00  $                                           -   1,00  $                                   425.838,00 

NP-38 UN 24.405,00$                   $                                             -    + 5,00  $                              122.025,00 5,00  $                          122.025,00 0,00  $                                           -   5,00  $                                   122.025,00 

NP-43 M2 3,26 458.610,29$                 $                           1.495.069,55  - -3,26 -$                           1.495.069,55  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-55 M2 10.000,00$                   $                                             -    + 8,73  $                                87.300,00 8,73  $                            87.300,00 0,00  $                                           -   8,73  $                                     87.300,00 

NP-69 UN 4,00 281.959,02$                 $                           1.127.836,08  - -4,00 -$                           1.127.836,08  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-70 UN 2.897.950,00$              $                                             -    + 1,00  $                           2.897.950,00 1,00  $                       2.897.950,00 0,00  $                                           -   1,00  $                                2.897.950,00 

NP-81 UN 1,00 42.721.401,67$            $                         42.721.401,67  - 0,00  $                                             -    $                                         -   1,00  $                       42.721.401,67 1,00  $                              42.721.401,67 

NP-90 ML 4,00 39.693,57$                   $                              158.774,29  + 13,00  $                              516.016,43 17,00  $                          674.790,72 0,00  $                                           -   17,00  $                                   674.790,72 

NP-91 ML 522.152,25$                 $                                             -    + 19,75  $                         10.312.506,95 19,75  $                     10.312.506,95 0,00  $                                           -   19,75  $                              10.312.506,95 

NP-97 UN 274.138,83$                 $                                             -    - 0,00  $                                             -    $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-98 UN 1.552.317,83$              $                                             -    + 3,00  $                           4.656.953,49 3,00  $                       4.656.953,49 0,00  $                                           -   3,00  $                                4.656.953,49 

NP-101 M2 20,00 181.368,96$                 $                           3.627.379,16  - -5,76 -$                           1.044.685,20  $                                         -   14,24  $                         2.582.693,96 14,24  $                                2.582.693,96 

GB 1,00 70.000.000,00$            $                         70.000.000,00  - -1,00 -$                         70.000.000,00  $                                         -   0,00  $                                           -   0,00  $                                                  -   

 $                                    3.497.333,00 -$                                    3.497.333,00  $                                                -    $                                                  -    $                                                           -   

Traslado de puntos de red eléctrica

Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca

Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en aluminio.

Intervención en cielo raso para instalación de luminarias de 12cm de diámetro. 

Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta metálica (el mantenimiento incluye lijado total, aplicación de masilla, anticorrosivo ypintura 

en esmalte)

Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y  memorias de diseño.

Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)

Suministro e instalación de logo para recepción compuesto por escudo de la rama judicial con diámetro de 1m y letras en acero inoxidable con 

espaldar en acrílico 3mm. Dimensión de letrero de 312 cm x 40 cm. (Incluye suministro e instalación)

Puertas telescópicas Full Glass con sujeción telescópica tipo pinza con 2 hojas fijas y 4 hojas móviles de vidrio de seguridad con espesor de 

10mm con dimensión de 1m x 2.4m cada una con pel+icula frost según diseño. Incluye sistema motorizado de aperutra con panel de control 

inalámbrico. (Incluye suministro, instalación y certificación).

Soporteria en riel channel ranurado 2x4" de 40 a 60cm para fijacion de tuberia EMT. Incluye todos los elementos necesarios para su 

instalacion. (Incluye suministro e instalación)

Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

LUM. DONA 60CMS LED VSS 2X34W 4000K 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

Sistema de soporte para palilaje conformado por por varillas roscadas galvanizadas de 3/8" de diámetro ancladas con fijador epóxico a placa 

de entrepiso existente, riel chanel perforado para sujeción con juego doble de chazos y tornillos y madera transversal rectificada  tipo pizarra. 

(Incluye Suministro e instalación)

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA ACTIVIDADES FUTURAS OBRAS GENERALES

MOBILIARIO

Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)

Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)

Tracjack, Cat6A,  UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)

Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)

Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)

Certificacion de puntos de voz y datos.

Patch cord de 2m Cat 6A para administración (Suministro e instalación)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)

Suministro e instalacion Salida interruptor doble tipo Luminex en tuberia emt de 3/4".  (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 

12, aparato, accesorios hasta 3m)

Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y  

platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m.  Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos. 

Suministro e instalación de Malla electrosoldada 15x15 4mm

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente 

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Tubería Conduit PVC pesado 2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)

Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)

Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)

Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)

Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)

Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable 

encauchetado necesarios)

Tapa Ciega. (Suministro e instalación)

CABLEADO ESTRUCTURADO

Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)

Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)

Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)

Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)

Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)

Regata sobre muro. (Incluye equipos)

CIELO RASOS

Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta 

papel, pintura)

Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)

Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)

ESTUCO Y PINTURA

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)

ENCHAPES Y ACABADOS

Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)

Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

Piedra muñeca en varios formatos de 4cm de espesor (Suministro e instalación. Incluye bicel y remate si se requiere)

Mesón en Mármol CAFÉ PINTA. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)

CARPINTERIA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación )

ALISTADO DE PISOS, POYOS

Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm.  (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

PAÑETES



1,3 UN 1,00 1.224.007,00$              $                           1.224.007,00  - -1,00 -$                           1.224.007,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

1,4 UN 1,00 985.414,00$                 $                              985.414,00  - -1,00 -$                              985.414,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

1,8 UN 3,00 429.304,00$                 $                           1.287.912,00  - -3,00 -$                           1.287.912,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

 - 0,00

 $                                171.465.091,81 -$                                 171.465.091,81  $                                                -    $                                                  -    $                                                           -   

1,00 171.465.091,81$          $                       171.465.091,81  - -1,00 -$                       171.465.091,81  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

211.234.679,68 -135.553.404,82 28.568.934,28 73.591.996,98 102.160.931,25

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 5.639.507,63 $ 14.527.060,20 $ 20.166.567,83

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 1.428.446,71 $ 3.679.599,85 $ 5.108.046,56

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 1.428.446,71 $ 3.679.599,85 $ 5.108.046,56

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 271.404,87 $ 699.123,97 $ 970.528,85

$ 37.336.740,20 $ 96.177.380,85 $ 133.514.121,05

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

54.353.528,46 275.408.201,42 0,00 335.443.020,86 335.443.020,86

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 0,00 $ 66.216.452,32 $ 66.216.452,32

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 0,00 $ 16.772.151,04 $ 16.772.151,04

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 0,00 $ 16.772.151,04 $ 16.772.151,04

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 3.186.708,70 $ 3.186.708,70

$ 0,00 $ 438.390.483,96 $ 438.390.483,96

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

$ 105.449.366,64 -$ 32.788.005,44 $ 61.450.483,17 $ 0,00 $ 61.450.483,17

$ 105.449.366,64 -$ 32.788.005,44 $ 61.450.483,17 $ 0,00 $ 61.450.483,17

1 3.720.115,74 -3.585.402,78 134.712,96 0,00 134.712,96

1.2 ML 20,14 18.312,00$                  368.803,68$                              - -20,14 -$ 368.803,68 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.67 M2 2,96 27.273,00$                  80.728,08$                                - 0,00 $ 0,00 2,96 $ 80.728,08 $ 0,00 2,96 $ 80.728,08

1.73 M3 14,54 224.937,00$                3.270.583,98$                           - -14,30 -$ 3.216.599,10 0,24 $ 53.984,88 $ 0,00 0,24 $ 53.984,88

2 4.793.850,00 -128.475,18 4.665.374,82 0,00 4.665.374,82

2.2 M2 50,00 95.877,00$                  4.793.850,00$                           - -1,34 -$ 128.475,18 48,66 $ 4.665.374,82 $ 0,00 48,66 $ 4.665.374,82

3. 1.593.917,00 -1.593.917,00 0,00 0,00 0,00

3.2 M2 13,00 122.609,00$                1.593.917,00$                           - -13,00 -$ 1.593.917,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

5. 376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 UN 1,00 376.000,00$                376.000,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

6. 5.942.382,60 38.199,70 0,00 0,00 0,00

6.4 M2 63,78 93.170,00$                  5.942.382,60$                           + 0,41 $ 38.199,70 $ 0,00 0,00 $ 0,00

7. 1.893.800,00 -1.893.800,00 0,00 0,00 0,00

7.1 M2 50,00 37.876,00$                  1.893.800,00$                           - -50,00 -$ 1.893.800,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

10. 222.635,40 0,00 0,00 0,00 0,00

10.8 M2 10,95 20.332,00$                  222.635,40$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

11. 12.728.216,14 -7.652.143,84 0,00 0,00 0,00

11.12 M2 35,10 82.899,00$                  2.909.754,90$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

11.37 ML 37,70 $ 57.462,00 2.166.317,40$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

11.41 M2 88,46 86.504,00$                  7.652.143,84$                           - -88,46 -$ 7.652.143,84 $ 0,00 0,00 $ 0,00

12. 2.191.387,50 -1.565.223,00 0,00 0,00 0,00

12.3 M2 6,50 $ 96.333,00 626.164,50$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

12.14 ML 14,00 $ 54.072,00 757.008,00$                              - -14,00 -$ 757.008,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

12.20 ML 15,00 $ 53.881,00 808.215,00$                              - -15,00 -$ 808.215,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

14. 1.056.300,00 -1.056.300,00 0,00 0,00 0,00

14.25 ML 12,00 88.025,00$                  1.056.300,00$                           - -12,00 -$ 1.056.300,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

15. 520.570,00 -520.570,00 0,00 0,00 0,00

15.1 UN 5,00 104.114,00$                520.570,00$                              - -5,00 -$ 520.570,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

16. 298.295,00 -37.011,00 0,00 0,00 0,00

16.17 UN 1,00 48.035,00$                  48.035,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

16.18 UN 1,00 28.194,00$                  28.194,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

16.27 UN 6,00 37.011,00$                  222.066,00$                              - -1,00 -$ 37.011,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

17. 180.555,61 0,00 0,00 0,00 0,00

17.19 ML 3,97 15.099,00$                  59.943,03$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

17.22 ML 0,97 13.614,00$                  13.205,58$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

17.40 UN 1,00 45.921,00$                  45.921,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

17.44 UN 1,00 61.486,00$                  61.486,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

18. 3.896.566,23 3.071.126,64 1.505.278,48 0,00 1.505.278,48

18.3 ML 38,43 35.277,00$                  1.355.695,11$                           - -29,45 -$ 1.038.907,65 8,98 $ 316.787,46 $ 0,00 8,98 $ 316.787,46

18.5 ML 0,00 77.409,00$                  -$                                           + 46,69 $ 3.614.226,21 8,78 $ 679.651,02 $ 0,00 8,78 $ 679.651,02

18.8 UN 21,00 12.123,00$                  254.583,00$                              - -11,00 -$ 133.353,00 10,00 $ 121.230,00 $ 0,00 10,00 $ 121.230,00

18.11 UN 6,00 62.059,00$                  372.354,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

18.13 ML 15,06 $ 96.202,00 1.448.802,12$                           + 6,54 $ 629.161,08 $ 0,00 0,00 $ 0,00

Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 1/2", incluye accesorios necesarios para su 

correcta instalación.

Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)

Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)

INSTALACIONES SANITARIAS

Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)

Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)

Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)

Punto desague PVC Sanitario 2"

Bajantes  A.N.  Tubería   PVC  Sanitaria   4".  (Suministro   e  instalación. Incluye anclajes)

Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)

Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)

Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)

CUBIERTA

Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, 

tragantes, ruanas, remate mediacañas)

Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)

Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación

CARPINTERIA METÁLICA

Rejilla piso 30cm. (Suministro e instalación)

CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS

Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)

APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES

Llave terminal de jardín, metálica 1/2"x3/4" para manguera. (Suministro e instalación)

Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)

Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 3/4", incluye accesorios necesarios para su 

correcta instalación.

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios

Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)

Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)

MAMPOSTERÍA

Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación, afinado, pañete y acabado enchape 

cerámica)

CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO

Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. 

Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)

ALISTADO DE PISOS, POYOS

Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm.  (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

ESTUCO Y PINTURA

Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

ENCHAPES Y ACABADOS

CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

SEDE CALLE 18

ÍTEM VALOR TOTAL ($)DESCRIPCIÓN UN

SHUT DE BASURAS

OBRAS GENERALES

CANTIDAD  VALOR UNITARIO  (+/-)

PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO  de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura,  la 

única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior 

en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance 

Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar 

a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm.  Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados 

de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática  de tipo 

epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno  tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b).  Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. 

hasta el nivel superior.  El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un 

orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.

SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un 

diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento 

bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto 

permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda.  LLevara ajuste 

lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio 

con el supervisor después de adjudicado.

NOTA:  El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, 

centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.

MOBILIARIO

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

CUPULA BALDAQUINO

CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ($)  (+/-)

PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m 

de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho.  Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la 

parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para 

evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. 

Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir 

en sitio,  en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática  de tipo epóxico. Incluye archivador independiente 

con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a).  Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior.  El 

puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 

cm. de diámetro.



18.14 UN 6,00 $ 77.522,00 465.132,00$                              - 0,00 $ 0,00 5,00 $ 387.610,00 $ 0,00 5,00 $ 387.610,00

19. 6.268.242,12 -2.009.831,10 0,00 0,00 0,00

19.14 UN 2,00 34.381,00$                  68.762,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.22 ML 26,56 20.552,00$                  545.861,12$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.23 ML 60,00 23.610,00$                  1.416.600,00$                           - -55,31 -$ 1.305.869,10 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.35 UN 2,00 57.841,00$                  115.682,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.39 UN 7,00 96.511,00$                  675.577,00$                              - -2,00 -$ 193.022,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.49 UN 1,00 110.498,00$                110.498,00$                              + 4,00 $ 441.992,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.54 UN 7,00 158.969,00$                1.112.783,00$                           - -2,00 -$ 317.938,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.81 UN 7,00 317.497,00$                2.222.479,00$                           - -2,00 -$ 634.994,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

22. 117.830,70 - 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1 M2 35,10 3.357,00$                    117.830,70$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP 59.648.702,60 - -15.854.657,88 55.145.116,91 0,00 55.145.116,91

NP-05 ML 80,52 22.214,00$                  1.788.671,28$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-13 M2 60,00 17.943,00$                  1.076.580,00$                           - 0,00 $ 0,00 20,67 $ 370.881,81 $ 0,00 20,67 $ 370.881,81

NP-14 M3 10,00 94.758,00$                  947.580,00$                              - -2,10 -$ 198.991,80 7,90 $ 748.588,20 $ 0,00 7,90 $ 748.588,20

NP-15 M2 35,10 248.446,00$                8.720.454,60$                           + 0,54 $ 134.160,84 40,19 $ 9.985.044,74 $ 0,00 40,19 $ 9.985.044,74

NP-16 KG 1.200,00 9.895,00$                    11.874.000,00$                         - -617,60 -$ 6.111.152,00 582,40 $ 5.762.848,00 $ 0,00 582,40 $ 5.762.848,00

NP-19 KG 1.164,28 29.602,00$                  34.465.004,72$                         - -326,64 -$ 9.669.185,44 1.293,08 $ 38.277.754,16 $ 0,00 1.293,08 $ 38.277.754,16

NP-22 M2 35,10 5.530,00$                    194.103,00$                              - -0,86 -$ 4.744,74 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-23 M2 35,10 5.530,00$                    194.103,00$                              - -0,86 -$ 4.744,74 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-26 M2 70,20 5.530,00$                    388.206,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-47 UN 0,00 1.325.128,08$             -$                                           + 2,00 $ 2.650.256,16 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-55 M2 35,10 10.000,00$                  351.000,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-77 ML 35,10 101.500,00$                3.562.650,00$                           + 20,00 $ 2.030.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-78 M2 35,10 85.557,00$                  3.003.050,70$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-79 M2 0,00 10.000,00$                  -$                                           + 35,10 $ 351.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-95 UN 0,00 91.290,04$                  -$                                           + 12,00 $ 1.095.480,48 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-100 ML 0,00 150.394,59$                -$                                           + 14,00 $ 2.105.524,27 $ 0,00 0,00 $ 0,00

$ 97.042.794,35 $ 64.808.570,30 $ 87.537.308,02 $ 0,00 $ 87.537.308,02

1. $ 97.042.794,35 $ 64.808.570,30 $ 87.537.308,02 $ 0,00 $ 87.537.308,02

1, 151.675,31 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15 M2 13,73 11.047,00$                  151.675,31$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

12. 4.034.127,88 -1.397.220,48 0,00 0,00 0,00

12.3 M2 12,92 $ 96.333,00 1.244.622,36$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

12.14 ML 25,84 $ 54.072,00 1.397.220,48$                           - -25,84 -$ 1.397.220,48 $ 0,00 0,00 $ 0,00

12.20 ML 25,84 $ 53.881,00 1.392.285,04$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

18. 8.216.046,38 1.401.876,99 0,00 0,00 0,00

18.5 ML 20,00 $ 77.409,00 1.548.180,00$                           + 18,11 $ 1.401.876,99 $ 0,00 0,00 $ 0,00

18.6 ML 20,00 $ 115.282,00 2.305.640,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

18.10 UN 8,00 $ 86.034,00 688.272,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

18.13 ML 38,19 96.202,00$                  3.673.954,38$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19. 10.650.858,20 -2.827.289,52 0,00 0,00 0,00

19.14 UN 5,00 34.381,00$                  171.905,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.22 ML 0,00 20.552,00$                  -$                                           + 27,09 $ 556.753,68 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.23 ML 95,62 23.610,00$                  2.257.588,20$                           - -95,62 -$ 2.257.588,20 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.35 UN 7,00 57.841,00$                  404.887,00$                              - -3,00 -$ 173.523,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.39 UN 2,00 96.511,00$                  193.022,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.54 UN 16,00 158.969,00$                2.543.504,00$                           - -2,00 -$ 317.938,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.81 UN 16,00 317.497,00$                5.079.952,00$                           - -2,00 -$ 634.994,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

22. 835.020,18 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1 M2 248,74 3.357,00$                    835.020,18$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP 70.655.066,40 -1.572.973,34 87.537.308,02 0,00 87.537.308,02

NP-05 ML 107,90 22.214,00$                  2.396.890,60$                           - -70,81 -$ 1.572.973,34 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-13 M2 200,00 17.943,00$                  3.588.600,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-14 M3 10,00 94.758,00$                  947.580,00$                              - 0,00 $ 0,00 0,38 $ 36.008,04 $ 0,00 0,38 $ 36.008,04

NP-19 KG 2.077,90 29.602,00$                  61.509.995,80$                         - 0,00 $ 0,00 2.955,93 $ 87.501.299,98 $ 0,00 2.955,93 $ 87.501.299,98

NP-22 M2 200,00 5.530,00$                    1.106.000,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-23 M2 200,00 5.530,00$                    1.106.000,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-55 M2 250,00 10.000,00$                  2.500.000,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-47 UN 0,00 1.325.128,08$             -$                                           + 2,00 $ 2.650.256,16 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-76 UN 0,00 311.750,00$                -$                                           + 8,00 $ 2.494.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-77 ML 0,00 101.500,00$                -$                                           + 60,00 $ 6.090.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-78 M2 0,00 85.557,00$                  -$                                           + 200,00 $ 17.111.400,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-48 M2 0,00 302.802,33$                -$                                           + 75,00 $ 22.710.175,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-79 M2 0,00 10.000,00$                  -$                                           + 200,00 $ 2.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-95 UN 0,00 91.290,04$                  -$                                           + 18,00 $ 1.643.220,70 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-100 ML 0,00 150.394,59$                -$                                           + 25,84 $ 3.886.196,22 $ 0,00 0,00 $ 0,00

Teja Ecoroof 37 UPVC 2mm. (Suministro e instalación)

suministro e instalación de black out 35% fibra de vidrio 65% PVC Bloqueos UV 99% 100% libre de plomo 

Retardante al fuego NFPA 701 :2015

Ajuste a los diseños de la red hidrosanitaria para la adecuación edificaciones existentes

Grouting entre platina de soporte de pedestal y  columneta existente en volumen de 0.25m x 0.25m x 0.05m. (Incluye 

suministro e instalación)

Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, 

anclajes)

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye 

trasiego y disposicion final) 

Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, 

incluyendo pernos y  platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m.  Incluye lijado, 

anticorrosivo y pintura de todos los elementos. 

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio 

Físico y Magnético, especificaciones.

Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y  memorias de 

diseño.

Caja de inspeccion mamposteria 1x1x1 incluye tapa en concreto con refuerzo en acero

Limpieza de cajas de aguas lluvias con tamaño de hasta 0.4m x 0.7m x 0.7m . Incluye retiro de material 

Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material 

Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)

Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)

Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)

Bajantes  A.N.  Tubería   PVC  Sanitaria   4".  (Suministro   e  instalación. Incluye anclajes)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)

Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, 

accesorios necesarios 3m)

Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye 

clavija y cable encauchetado necesarios)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

NO PREVISTOS APROBADOS

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)

Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para 

retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza,  hasta una 

profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 cm. (incluye trasiego y disposicion final)

Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material 

Caja de inspeccion mamposteria 1x1x1 incluye tapa en concreto con refuerzo en acero

Ajuste a los diseños de la red hidrosanitaria para la adecuación edificaciones existentes

Grouting entre platina de soporte de pedestal y  columneta existente en volumen de 0.25m x 0.25m x 0.05m. (Incluye 

suministro e instalación)

Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, 

anclajes)

PARQUEADERO

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)

CUBIERTA

Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, 

tragantes, ruanas, remate mediacañas)

Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)

Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación)

INSTALACIONES SANITARIAS

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, 

accesorios necesarios 3m)

Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye 

clavija y cable encauchetado necesarios)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

NO PREVISTOS APROBADOS

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)

Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para 

retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza,  hasta una 

profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 cm. (incluye trasiego y disposicion final)

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye 

trasiego y disposicion final) 

Placa contrapiso en concreto h=20 cm - 21MPa (3000 psi) Grava común. (Incluye formaleta, fundida, polietileno. No 

incluye acero de refuerzo)

Suministro e instalación de acero figurado de refuerzo, 60.000 PSI para concreto armado. Incluye alambre de atar y 

separadores

Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, 

incluyendo pernos y  platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m.  Incluye lijado, 

anticorrosivo y pintura de todos los elementos. 

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio 

Físico y Magnético, especificaciones.

Ajustes a los diseños de redes Hidrosanitaras. Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, 

especificaciones.

Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y  memorias de 

diseño.

Teja Ecoroof 37 UPVC 2mm. (Suministro e instalación)

Sifón de piso PVC Sanitario 2"

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)

Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)

Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)



$ 40.684.770,20 $ 20.183.693,07 $ 3.871.242,70 $ 0,00 $ 3.871.242,70

1. $ 40.684.770,20 $ 20.183.693,07 $ 3.871.242,70 $ 0,00 $ 3.871.242,70

$ 293.536,00 $ 293.536,00 $ 0,00 $ 293.536,00

1.16 UN 0,00 11.118,00$                  -$                                           + 6,00 $ 66.708,00 6,00 $ 66.708,00 $ 0,00 6,00 $ 66.708,00

1.19 M 0,00 3.548,00$                    -$                                           + 15,00 $ 53.220,00 15,00 $ 53.220,00 $ 0,00 15,00 $ 53.220,00

1.21 UN 0,00 3.548,00$                    -$                                           + 9,00 $ 31.932,00 9,00 $ 31.932,00 $ 0,00 9,00 $ 31.932,00

1.23 UN 0,00 141.676,00$                -$                                           + 1,00 $ 141.676,00 1,00 $ 141.676,00 $ 0,00 1,00 $ 141.676,00

19. 35.599.295,00 19.890.157,07 3.577.706,70 0,00 3.577.706,70

19.14 UN 2,00 34.381,00$                  68.762,00$                                + 12,00 $ 412.572,00 14,00 $ 481.334,00 $ 0,00 14,00 $ 481.334,00

19.23 ML 183,30 23.610,00$                  4.327.713,00$                           + 23,00 $ 543.030,00 104,67 $ 2.471.258,70 $ 0,00 104,67 $ 2.471.258,70

19.31 ML 0,00 18.750,00$                  -$                                           + 21,00 $ 393.750,00 21,00 $ 393.750,00 $ 0,00 21,00 $ 393.750,00

19.35 UN 0,00 57.841,00$                  -$                                           + 4,00 $ 231.364,00 4,00 $ 231.364,00 $ 0,00 4,00 $ 231.364,00

19.54 UN 18,00 158.969,00$                2.861.442,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.86 UN 0,00 709.549,00$                -$                                           + 15,00 $ 10.643.235,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19,103 M 0,00 33.821,00$                  -$                                           + 226,67 $ 7.666.206,07 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19,102 UN 18,00 1.574.521,00$             28.341.378,00$                         - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP 5.085.475,20 0,00 0,00 0,00 0,00

NP-05 ML 183,30 22.214,00$                  4.071.826,20$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-23 M2 183,30 5.530,00$                    1.013.649,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

$ 4.119.464,34 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1. $ 4.119.464,34 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1 1.432.043,76 0,00 0,00 0,00 0,00

1.19 ML 403,62 3.548,00$                    1.432.043,76$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

22. 1.780.082,82 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1 M2 530,26 3.357,00$                    1.780.082,82$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP 907.337,76 0,00 0,00 0,00 0,00

NP-12 ML 403,62 2.248,00$                    907.337,76$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

$ 33.924.449,91 -$ 6.588.711,21 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1. $ 33.924.449,91 -$ 6.588.711,21 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1 2.096.808,72 -1.570.540,36 0,00 0,00 0,00

1.16 UN 8,00 11.118,00$                  88.944,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.19 ML 17,32 3.548,00$                    61.451,36$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.21 UN 8,00 14.162,00$                  113.296,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.28 M2 43,64 13.724,00$                  598.915,36$                              - -43,64 -$ 598.915,36 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.29 UN 3,00 323.875,00$                971.625,00$                              - -3,00 -$ 971.625,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.77 UN 1,00 262.577,00$                262.577,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

9. 4.212.114,77 -4.212.114,77 0,00 0,00 0,00

9.1 M2 42,89 81.603,00$                  3.499.952,67$                           - -42,89 -$ 3.499.952,67 $ 0,00 0,00 $ 0,00

9.3 ML 36,10 12.541,00$                  452.730,10$                              - -36,10 -$ 452.730,10 $ 0,00 0,00 $ 0,00

9.5 UN 1,00 259.432,00$                259.432,00$                              - -1,00 -$ 259.432,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

10. 2.330.720,00 632.624,00 0,00 0,00 0,00

10.4 M2 140,00 16.648,00$                  2.330.720,00$                           + 38,00 $ 632.624,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

14. 0,00 2.063.652,92 0,00 0,00 0,00

14.15 M2 0,00 640.886,00$                -$                                           + 3,22 $ 2.063.652,92 $ 0,00 0,00 $ 0,00

15. 208.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1 UN 2,00 104.114,00$                208.228,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

17. 644.860,00 -644.860,00 0,00 0,00 0,00

17.18 ML 20,00 $ 32.243,00 644.860,00$                              - -20,00 -$ 644.860,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19. 7.120.589,24 -2.857.473,00 0,00 0,00 0,00

19.14 UN 2,00 34.381,00$                  68.762,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.22 ML 24,87 20.552,00$                  511.128,24$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.39 UN 1,00 96.511,00$                  96.511,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.48 UN 12,00 92.677,00$                  1.112.124,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.50 UN 12,00 69.194,00$                  830.328,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.54 UN 9,00 158.969,00$                1.430.721,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.68 UN 1,00 213.542,00$                213.542,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.81 UN 9,00 317.497,00$                2.857.473,00$                           - -9,00 -$ 2.857.473,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20. 9.218.554,38 0,00 0,00 0,00 0,00

20.1 ML 2,90 78.717,00$                  228.279,30$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.8 ML 26,23 96.396,00$                  2.528.467,08$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.10 UN 12,00 47.856,00$                  574.272,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20,2 ML 300,00 8.525,00$                    2.557.500,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20,22 UN 12,00 90.187,00$                  1.082.244,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20,31 UN 24,00 14.971,00$                  359.304,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20,35 UN 24,00 78.687,00$                  1.888.488,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

22. 690.937,74 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1 M2 205,82 3.357,00$                    690.937,74$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP 7.401.637,06 0,00 0,00 0,00 0,00

NP-05 ML 306,55 22.214,00$                  6.809.701,70$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-12 ML 17,32 2.248,00$                    38.935,36$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-22 M2 100,00 5.530,00$                    553.000,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-61 UN 1,00 16.921.041,00$           16.921.041,00$                         - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-62 ML 55,00 50.463,00$                  2.775.465,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-63 ML 55,00 83.113,00$                  4.571.215,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-64 ML 55,00 30.522,00$                  1.678.710,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-65 UN 1,00 1.939.641,00$             1.939.641,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

$ 59.281.364,60 $ 19.341.857,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

1 59.281.364,60 19.341.857,18 0,00 0,00 0,00

1.3 UN 12,00 1.224.007,00$             14.688.084,00$                         + 13,00 $ 15.912.091,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

Certificacion de puntos de voz y datos.

Patch cord de 2 m Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)

CABLEADO ESTRUCTURADO

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

NO PREVISTOS 

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)

Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.

Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.

Mini split inverter de 36,000 btu marca aurora o similar con capacidad maxima de distancia de 65 m y 30 m de altura 

desde la posicion de la condensadora. Incluye hasta 5 mts de tuberia flexible de cobre de 3/8 y de 3/4, cable 

Tuberia de cobre flexible de 3/8 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)

Bomba de condesados tipo de barco mini blanc. (Incluye suministro e instalación)

Tuberia de cobre flexible de 3/4 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)

Cable encauchetado  4 x 10. (Incluye suministro e instalación)

MOBILIARIO

OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALESPUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.

Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)

Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)

Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios 

necesarios)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, 

accesorios necesarios 3m)

Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, 

terminales, accesorios necesarios 3m)

Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye 

clavija y cable encauchetado necesarios)

CABLEADO ESTRUCTURADO

Bandeja Porta cable tipo escalera de 16x8 cm. Galvanizada en caliente. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, 

soportes, accesorios necesarios)

Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)

Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)

Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)

Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de extractores en cielo raso.  (Incluye trasiego y disposición final)

Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y 

disposición final)

CIELO RASOS

Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. 

Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)

Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)

Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, 

marco, tapa requeridos)

ESTUCO Y PINTURA

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

REFUERZOS Y ANCLAJES

Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)

CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS

Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)

Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, 

accesorios necesarios 3m)

Reflector LED  100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero.  (Suministro e instalación. Incluye clavija y 

cable encauchetado necesarios)

Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)

LUMINARIA WALLPACK IP66, Suministro e instalación de luminarias para exterior Wallpack ip66 stil led 110 

(incluye retiro de iluminación existente)

NO PREVISTOS 

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)

Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio 

Físico y Magnético, especificaciones.

OFICINAS APOYO PISO 1 (ALMACEN)

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

NO PREVISTOS 

Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.

OFICINAS APOYO PISO 2

OBRAS GENERALES

ILUMINACION PERIMETRAL

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)

Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Tubería Conduit PVC pesado 1 1/2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, 

anclaje necesarios)

Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)



1,8 UN 12,00 429.304,00$                5.151.648,00$                           - -12,00 -$ 5.151.648,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.17 M2 35,34 758.137,00$                26.790.438,80$                         - -4,35 -$ 3.295.773,17 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.18 M2 11,70 967.589,00$                11.320.791,30$                         + 13,65 $ 13.207.589,85 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.29 M2 6,30 211.175,00$                1.330.402,50$                           - -6,30 -$ 1.330.402,50 $ 0,00 0,00 $ 0,00

$ 32.787.372,59 -$ 1.373.490,00 $ 2.504.691,60 $ 0,00 $ 2.504.691,60

1. $ 32.787.372,59 -$ 1.373.490,00 $ 2.504.691,60 $ 0,00 $ 2.504.691,60

1 321.352,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20 ML 6,75 7.360,00$                    49.680,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.50 M2 1,78 5.110,00$                    9.095,80$                                  - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1.77 UN 1,00 262.577,00$                262.577,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

10. 61.311,25 0,00 2.504.691,60 0,00 2.504.691,60

10.4 M2 0,00 16.648,00$                  -$                                           - 0,00 $ 0,00 150,45 $ 2.504.691,60 $ 0,00 150,45 $ 2.504.691,60

10.6 ML 3,85 15.925,00$                  61.311,25$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

11. 56.625,36 0,00 0,00 0,00 0,00

11.8 ML 1,78 31.812,00$                  56.625,36$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

17. 644.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.18 ML 20,00 $ 32.243,00 644.860,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19. 1.247.303,88 0,00 0,00 0,00 0,00

19.14 UN 2,00 34.381,00$                  68.762,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.22 ML 10,94 20.552,00$                  224.838,88$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.48 UN 5,00 92.677,00$                  463.385,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.50 UN 4,00 69.194,00$                  276.776,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.68 UN 1,00 213.542,00$                213.542,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20. 1.822.304,85 0,00 0,00 0,00 0,00

20.8 ML 3,10 96.396,00$                  298.827,60$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.10 UN 3,00 47.856,00$                  143.568,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.20 ML 97,17 8.525,00$                    828.374,25$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.22 UN 3,00 90.187,00$                  270.561,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.31 UN 3,00 14.971,00$                  44.913,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.35 UN 3,00 78.687,00$                  236.061,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

22. 229.988,07 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1 M2 68,51 3.357,00$                    229.988,07$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP 2.158.534,38 0,00 0,00 0,00 0,00

NP-05 ML 97,17 22.214,00$                  2.158.534,38$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-61 UN 1,00 16.921.041,00$           16.921.041,00$                         - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-62 ML 45,00 50.463,00$                  2.270.835,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-63 ML 45,00 83.113,00$                  3.740.085,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-65 UN 1,00 1.939.641,00$             1.939.641,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-64 ML 45,00 30.522,00$                  1.373.490,00$                           - -45,00 -$ 1.373.490,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

$ 5.598.863,15 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1. $ 5.598.863,15 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1 525.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.77 UN 2,00 262.577,00$                525.154,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

1 1.735.214,16 0,00 0,00 0,00 0,00

19.14 UN 2,00 34.381,00$                  68.762,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.22 ML 49,58 20.552,00$                  1.018.968,16$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.48 UN 4,00 92.677,00$                  370.708,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

19.50 UN 4,00 69.194,00$                  276.776,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20. 1.488.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.8 ML 4,00 96.396,00$                  385.584,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.10 UN 2,00 47.856,00$                  95.712,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.20 ML 75,00 8.525,00$                    639.375,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.22 UN 2,00 90.187,00$                  180.374,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.31 UN 2,00 14.971,00$                  29.942,00$                                - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

20.35 UN 2,00 78.687,00$                  157.374,00$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

22. 191.583,99 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1 M2 57,07 3.357,00$                    191.583,99$                              - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP 1.658.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NP-05 ML 75,00 22.114,00$                  1.658.550,00$                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

$ 4.865.986,83 $ 51.341.776,38 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1. $ 4.865.986,83 $ 51.341.776,38 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1 912.199,05 912.199,05 0,00 0,00 0,00

1.27 ML 37,35 24.423,00$                  912.199,05$                              + 37,35 $ 912.199,05 $ 0,00 0,00 $ 0,00

12. 3.953.787,78 3.953.787,78 0,00 0,00 0,00

12.20 ML 73,38 $ 53.881,00 3.953.787,78$                           + 73,38 $ 3.953.787,78 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-71 UN 0,00 362.107,03$                -$                                           - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

NP-100 ML 0,00 150.394,59$                -$                                           + 117,24 $ 17.632.261,78 $ 0,00 0,00 $ 0,00

$ 324.473.068,01 $ 95.583.833,10 $ 155.363.725,49 $ 0,00 $ 155.363.725,49

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) 64.050.983,63$                            $ 18.868.248,65 $ 30.668.799,41 $ 0,00 $ 30.668.799,41

IMPREVISTOS ( 5,00% ) 16.223.653,40$                            $ 4.779.191,66 $ 7.768.186,27 $ 0,00 $ 7.768.186,27

UTILIDAD ( 5,00% ) 16.223.653,40$                            $ 4.779.191,66 $ 7.768.186,27 $ 0,00 $ 7.768.186,27

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) 3.082.494,15$                              $ 908.046,42 $ 1.475.955,39 $ 0,00 $ 1.475.955,39

424.053.852,58$                          $ 124.918.511,49 $ 203.044.852,83 $ 0,00 $ 203.044.852,83

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

 $                                                    -   $ 0,00  $                                   115.346,52  $                                                  -   $ 115.346,52

22. 0,00  $                          115.346,52 115.346,52

22.1 M2 0,00 $ 3.357,00  $                                                    -    + 34,36 34,36  $                          115.346,52  $                                           -   34,36  $                                   115.346,52 

0,00 0,00 115.346,52 0,00 115.346,52

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) 0,00$                                            $ 0,00 $ 22.769,40 0,00$                                          $ 22.769,40

IMPREVISTOS ( 5,00% ) 0,00$                                            $ 0,00 $ 5.767,33 0,00$                                          $ 5.767,33

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

ACUMULADO ACTUAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

GIMNASIO 

ÍTEM UN VALOR TOTAL ($)DESCRIPCIÓN

OBRAS GENERALES

Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)

CUBIERTA

Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación

Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, 

anclajes)

Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente. (Incluye suministro e 

instalación)

CANTIDAD  VALOR UNITARIO  (+/-) CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)

Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)

CABLEADO ESTRUCTURADO

Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)

Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)

Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)

Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)

Certificacion de puntos de voz y datos.

Patch cord de 2 m Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

NO PREVISTOS 

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)

CUBIERTA

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ASEO Y VARIOS

Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

NO PREVISTOS 

Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos 

(1#12F + 1#12N + 1#12T)

Mini split inverter de 36,000 btu marca aurora o similar con capacidad maxima de distancia de 65 m y 30 m de altura 

desde la posicion de la condensadora. Incluye hasta 5 mts de tuberia flexible de cobre de 3/8 y de 3/4, cable 

encauchetado. (Incluye suministro e instalación)

Tuberia de cobre flexible de 3/8 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)

Tuberia de cobre flexible de 3/4 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)

Bomba de condesados tipo de barco mini blanc. (Incluye suministro e instalación)

Cable encauchetado  4 x 10. (Incluye suministro e instalación)

OFICINAS APOYO PISO 4

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y 

disposición final)

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

ENCHAPES Y ACABADOS

Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Breaker enchufable de  20A. (Suministro e instalación)

Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)

Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios 

necesarios)

Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, 

terminales, accesorios necesarios 3m)

CABLEADO ESTRUCTURADO

Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)

Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)

Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)

Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)

Certificacion de puntos de voz y datos.

Patch cord de 2 m Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)

SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base 

DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo  con espesor de 7cm a 8cm en paneles 

estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor 

de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 

100%, sistema enrollable manual, con mandos laterales en cadena plástica decorativa.

OFICINAS APOYO PISO 3

OBRAS GENERALES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)

Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)

Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y 

disposición final)

ESTUCO Y PINTURA

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)



UTILIDAD ( 5,00% ) 0,00$                                            $ 0,00 $ 5.767,33 0,00$                                          $ 5.767,33

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) 0,00$                                            $ 0,00 $ 1.095,79 0,00$                                          $ 1.095,79

0,00$                                            0,00$                                            $ 150.746,37 0,00$                                          150.746,37$                                      

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

 $                                  16.456.642,13 $ 0,00  $                                1.448.428,13  $                                                  -   $ 1.448.428,13

NP 16.456.642,13 0,00  $                       1.448.428,13 0,00 1.448.428,13

NP-19 KG 507,00 $ 29.602,00  $                                  15.008.214,00  - -507,00  $                                         -    $                                           -   0,00  $                                                  -   

NP-71 UND 4,00 $ 362.107,03  $                                    1.448.428,13  - 0,00 4,00  $                       1.448.428,13  $                                           -   4,00  $                                1.448.428,13 

16.456.642,13 0,00 1.448.428,13 0,00 1.448.428,13

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) 3.248.541,16$                              $ 0,00 $ 285.919,71 0,00$                                          $ 285.919,71

IMPREVISTOS ( 5,00% ) 822.832,11$                                 $ 0,00 $ 72.421,41 0,00$                                          $ 72.421,41

UTILIDAD ( 5,00% ) 822.832,11$                                 $ 0,00 $ 72.421,41 0,00$                                          $ 72.421,41

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) 156.338,10$                                 $ 0,00 $ 13.760,07 0,00$                                          $ 13.760,07

21.507.185,60$                            0,00$                                            $ 1.892.950,72 0,00$                                          1.892.950,72$                                   

CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VALOR ($) CANTIDAD VR. EJECUTADO ($)

0,00 439.390.372,00 439.390.372,00

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 0,00 $ 86.735.659,43 $ 86.735.659,43

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 0,00 $ 21.969.518,60 $ 21.969.518,60

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 0,00 $ 21.969.518,60 $ 21.969.518,60

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 0,00 $ 4.174.208,53 $ 4.174.208,53

$ 0,00 $ 574.239.277,16 $ 574.239.277,16

311.313.802,89 1.578.412.685,68 1.889.726.488,56

ADMINISTRACIÓN ( 19,74% ) $ 61.453.344,69 $ 311.578.664,15 $ 373.032.008,84

IMPREVISTOS ( 5,00% ) $ 15.565.690,14 $ 78.920.634,28 $ 94.486.324,43

UTILIDAD ( 5,00% ) $ 15.565.690,14 $ 78.920.634,28 $ 94.486.324,43

IVA sobre utilidad ( 19,00% ) $ 2.957.481,13 $ 14.994.920,51 $ 17.952.401,64

406.856.008,99$                    2.062.827.538,91$                  2.469.683.547,90$                          

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA 32,0% 130.193.922,88$                       

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA 68,0% 276.662.086,11$                       

VALOR DE LA PRESENTE ACTA 406.856.008,99$                        SON:  

ACUMULADO ACTUAL

CALLE 73

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ($)

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL

 (+/-) CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR

Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, 

incluyendo pernos y  platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m.  Incluye lijado, 

anticorrosivo y pintura de todos los elementos. 
Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente. (Incluye suministro e 

instalación)

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

CANTIDAD VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ($)  (+/-)

OBRAS GENERALES

A. TOTAL OBRA CIVIL

DESFOGUES

Representante Legal
TOTALL CORPORATION SAS BIC

CONSULTOR INTERVENTORÍA

CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
Representante Legal

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

A. TOTAL OBRA CIVIL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A. TOTAL OBRA CIVIL



TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ACTA PARCIAL DE PAGO INTERVENTORIA 
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Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Unidad Administrativa 
 

Unidad de Infraestructura Física 
 ACTA PARCIAL No. 09 DE INTERVENTORÍA 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.  : 175 / 2025 de 19 de septiembre de 2025 
CONTRATISTA                      : TOTALL CORPORATION SAS BIC 
NIT  : 901.791.803-9 
OBJETO  : Realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de 
obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 
reparaciones locativas y mejoramiento bajo la modalidad 
de monto agotable en las sedes del nivel central de la 
Rama Judicial” 

PLAZO      : Hasta 31 de diciembre de 2025 
FECHA DE INICIO                                           : 14 de octubre de 2025 
PRORROGA 1                               : 3 MESES 
PRORROGA 2                               : 4 MESES 
FECHA DE TERMINACIÓN   : 31 de julio de 2026 
 
PERIODO DE CORTE    : 01 de marzo de 2026 – 31 de marzo de 2026 

Valor Contrato de Obra $ 8.664.599.833,82 

Valor Contrato de Interventoría $ 304.615.069 

Valor adicion N° 01 de Interventoria $ 223.384.383,93 

Porcentaje de Interventoría. 

((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100) 
3,51562766708527% 

 

ACTA No. 01 de Obra $ 121.662.838,51 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01 DE INTERVENTORÍA. $ 11.597.474,82 

ACTA No. 02.1. de Obra CALLE 73 $ 146.155.494,08 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02.1. OBRA CALLE 73 DE 

INTERVENTORÍA. 
$ 4.173.859,30 

ACTA No. 02.2. de Obra CALLE 73 $ 103.678.491,60 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02.2. OBRA PALACIO Y BOLSA DE 

INTERVENTORÍA. 
$ 14.969.016,24 

ACTA No. 03.1. de Mobiliario CALLE 73 $ 18.531.129,07 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03.1. MOBILIARIO CALLE 73 

INTERVENTORÍA. 
$ 705.607,64 

ACTA No. 03.2. de Mobiliario PALACIO Y BOLSA $ 94.420.141,64 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03.2. MOBILIARIO PALACIO Y 

BOLSA INTERVENTORÍA. 
$ 2.696.418,56 

ACTA N° 04 OBRA $ 0 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 04 INTERVENTORÍA. $ 12.184.602,76 

ACTA No. 05.1. de Obra  $ 412.830.312,99 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 05.1. OBRA DE INTERVENTORÍA. $ 23.974.071,61 

ACTA No. 05.2. de Obra  $ 328.083.759,10 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 05.2. OBRA DE INTERVENTORÍA. $ 9.369.305,34 

ACTA No. 06.1.1. de Mobiliario  $ 59.108.787,33 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 06.1.1. MOBILIARIO DE 

INTERVENTORÍA. 
$ 2.250.678,42 

ACTA No. 06.1.2. de Mobiliario  $ 238.429.333,32 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 06.1.2. MOBILIARIO DE 

INTERVENTORÍA. 
$ 5.701.128,40 

ACTA No. 06.2. de Obra  $ 57.272.173,46 
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Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 06.2. MOBILIARIO DE 

INTERVENTORÍA. 
$ 2.180.745,88 

ACTA No. 07 de Obra  $ 950.416.596,77 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 7 OBRA DE INTERVENTORÍA. $ 35.590.627.97 

ACTA No. 08.1 de Obra  Mobiliario $ 392.432.980,76 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 8.1 MOBILIARIO DE 

INTERVENTORÍA. 
$ 14.492.605,60  

ACTA No. 08.2 de Mobiliario $ 25.943.980,76 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 8.2 MOBILIARIO DE 

INTERVENTORÍA. 
$ 740.899,45 

ACTA No. 09 de Obra $ 406.856.008,99 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 8.2 MOBILIARIO DE 

INTERVENTORÍA. 
$ 22.882.681,42 

 

RESUMEN DEL CONTRATO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

CONTRACTUAL 

VALOR 

EJECUCIÓN 

Valor inicial del Contrato $ 304.615.069  

Valor adiciones $ 223.384.383,93  

Valor total del Contrato $ 527.999.452,93  
   

Acta Parcial No. 01 Interventoría  $ 11.597.474,82 

Acta Parcial No. 02 Interventoría  $ 4.173.859,30 

Acta Parcial No. 02.2. Obra Palacio y Bolsa 

Interventoría 
 $ 14.969.016,24 

Acta Parcial No. 03.1. Mobiliario Calle 73 

Interventoría 
 $ 705.607,64 

Acta Parcial No. 03.2. Mobiliario Palacio y Bolsa 

Interventoría 
 $2.696.418,56 

Acta Parcial No. 04 Interventoría  $ 12.184.602,76 

Acta Parcial No. 05.1 Interventoría – Obra  $ 23.974.071,63 

Acta Parcial No. 05.2 Interventoría – Obra  $ 9.369.305,35 

Acta Parcial No. 06.1.1 Interventoría – Mobiliario  $ 2.250.678,42 

Acta Parcial No. 06.1.2 Interventoría – Mobiliario  $ 5.701.128,40 

Acta Parcial No. 06.2 Interventoría – Mobiliario  $ 2.180.745,88 

Acta Parcial No. 07 Interventoría – Obra  $ 35.590.627,97 

Acta Parcial No. 08.1 Interventoría – Mobiliario  $ 14.492.605,60 

Acta Parcial No. 08.2 Interventoría – Mobiliario  $ 740.899,45 

Acta Parcial No. 09 Interventoría – Obra  $ 22.882.681,42 
   

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA  $ 163.959.723,42 

SALDO POR EJECUTAR  $ 364.039.729,52 

 
 
 
 

EDGAR A. SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 
Interventoría 

 



TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE 

OBRA 
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TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 
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TOTALL CORPORATION SAS BIC
NIT 901.791.803-9

KR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625

Bogotá - Colombia
TOTALLCORPORATION@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEV 36

Señores LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NIT 800.093.816-3 Teléfono (601) 3127011

Dirección CR 7 27 18 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 31/07/2026, 12:04

Expedición 31/07/2026, 12:05

Vencimiento 30/08/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

1

ACTA 9 INTERVENTORIA-OBRA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 175 DE 2025 CUYO
OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y
CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA
ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR REPARACIONES
LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE
MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA
RAMA JUDICIAL CONFIRMACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE 11 DE
NOVIEMBRE DE 2025

COSTO FIJO $12.184.602.76
COSTO VARIABLE $ 10.698.078.66

1.00 19,229,144.05 22,882,681.42

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077460117 aprobado en 20240820 prefijo FEV desde el número 1 al

100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112  Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7.66

CUFE: e28322652e02cbc1c1cf835c74f20283795e28237807f30a5ce12f71f49a908747891ef12e49fe35eedca45fa86feb6f

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintidos millones ochocientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-30 por $ 22,882,681.42

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS No 0822000755 BBVA A NOMBRE DE
TOTALL CORPORATION SAS BIC NIT 901.791.803-9

#$27-01-02-000;CONTRATO175-2025;dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co#$

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Total Bruto 19,229,144.05

IVA 19% 3,653,537.37

Total a Pagar 22,882,681.42

31/7/26, 1:05 p.m. Factura-FV-2-36

about:blank 1/1



TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXO A LA FACTURA 
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141148667324

     9 0 1 7 9 1 8 0 3 9 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

TOTALL CORPORATION SAS BIC

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 39 A   34   75 P 2
TOTALLCORPORATION@GMAIL.COM

                3 1 1 2 0 0 4 6 2 5                 

7 1 1 2 2 0 2 4 0 1 1 9                             0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0

SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-11-2025 02:51:32PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141148667324

     9 0 1 7 9 1 8 0 3 9 Impuestos de Medellín 1 1

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

0                    

2 0 2 4 0 1 1 9         

    

0 3   

2 0 2 4 0 1 2 3         
0 3 7 7 1 2 8 1             

1 1   

0 0 1          

                

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 4 0 1 2 3
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141148667324

     9 0 1 7 9 1 8 0 3 9 Impuestos de Medellín 1 1

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 4 0 1 2 3

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

7 9 5 5 3 5 3 9             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO
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24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764077460117

     9 0 1 7 9 1 8 0 3 9

TOTALL CORPORATION SAS BIC

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 47 A NO. 93 - 41

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 4 -0 8 -2 0 /1 1 :3 6 :1 6

SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO

Cédula de Ciudadanía

7 9 5 5 3 5 3 9       8
Representante Legal Principal

TOTALL CORPORATION SAS BIC

2024-08-20 / 11:36:16 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764077460117

     9 0 1 7 9 1 8 0 3 9

TOTALL CORPORATION SAS BIC

2 2

TOTALL CORPORATION SAS BIC CL 39 A   34   75 P 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN  1
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TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CERTIFICACION PARAFISCALES 
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CERTIFICACIÓN DE: 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

Yo, Edgar Alfredo Salazar Bernal, identificado con C.C. No. 79.553.539 de Bogotá D.C, 

en mi condición de Representante Legal de la sociedad: TOTALL CORPORATION 

S.A.S BIC., identificada con Nit No. 901.791.803-9, bajo la gravedad de juramento, 

certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los 

últimos seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2026, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 

manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del 

Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., el primero (01) de julio de 2026.

   Cordial Saludo; 

_________________________________ __________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL OLGA LUCÍA LÓPEZ GARCÍA 
C.C. 79.553.539 de Bogotá D.C. C.C.52.101.836 de Bogotá D.C
Representante Legal Contador TP.122845-T







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a 
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901384670 0 TOTALL S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CRA 47A 93-41 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4571121 Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No
.

Identificación Nombre in
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re
t

td
e

ta
e

td
p

ta
p

vs
p
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t
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p

Codig
o

Días IBC Aporte Codig
o

Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codig
o

Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (37 Afiliados) $134,278,89
6

$22,281,100 $136,029,80
1

$5,441,500 $136,196,46
8

$5,448,200 $136,029,80
1

$7,675,200 $0 $0 $40,846,000

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados) $26,000,000 $4,420,000 $27,750,905 $1,110,100 $27,750,905 $1,110,100 $27,750,905 $145,000 $0 $0 $6,785,200

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) $26,000,000 $4,420,000 $27,750,905 $1,110,100 $27,750,905 $1,110,100 $27,750,905 $145,000 $0 $0 $6,785,200

1 CC 52338896 FAGUA MILLDRED                  25-14 30 $9,000,000 $1,530,000 EPS00
8

30 $9,000,000 $360,000 CCF22 30 $9,000,000 $360,000 14-8 30 $9,000,000 0.522% $47,000 30 $0 $0 Si $2,297,000

2 CC 1067842507 GUZMAN DAVIER                  0 $0 $0 MIN00
2

30 $1,750,905 $70,100 CCF22 30 $1,750,905 $70,100 14-8 30 $1,750,905 0.522% $9,200 30 $0 $0 Si $149,400

3 CC 79553539 SALAZAR EDGAR                  25-14 30 $17,000,000 $2,890,000 EPS00
5

30 $17,000,000 $680,000 CCF22 30 $17,000,000 $680,000 14-8 30 $17,000,000 0.522% $88,800 30 $0 $0 Si $4,338,800

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-04 2026-05 301896465 9504614349 E 2026/05/20 2026/05/12 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $40,846,000
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Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (34 Afiliados) $108,278,89
6

$17,861,100 $108,278,89
6

$4,331,400 $108,445,56
3

$4,338,100 $108,278,89
6

$7,530,200 $0 $0 $34,060,800

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (34 Afiliados) $108,278,89
6

$17,861,100 $108,278,89
6

$4,331,400 $108,445,56
3

$4,338,100 $108,278,89
6

$7,530,200 $0 $0 $34,060,800

4 CC 52058434 ALGARRA NELLY                  25-14 30 $8,612,000 $1,464,200 EPS00
2

30 $8,612,000 $344,500 CCF22 30 $8,612,000 $344,500 14-8 30 $8,612,000 6.960% $599,400 30 $0 $0 Si $2,752,600

5 CC 27606417 ANGARITA MARIA                  23030
1

30 $5,000,000 $800,000 EPS00
5

30 $5,000,000 $200,000 CCF22 30 $5,000,000 $200,000 14-8 30 $5,000,000 6.960% $348,000 30 $0 $0 Si $1,548,000

6 CC 38290083 AVILEZ EDNA                  23100
1

30 $3,500,000 $560,000 EPS00
8

30 $3,500,000 $140,000 CCF22 30 $3,500,000 $140,000 14-8 30 $3,500,000 6.960% $243,600 30 $0 $0 Si $1,083,600

7 CC 79483518 BENITEZ NESTOR                  25-14 30 $5,500,000 $880,000 EPS00
8

30 $5,500,000 $220,000 CCF22 30 $5,500,000 $220,000 14-8 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,702,800

8 CC 1001328759 BOHORQUEZ 
NICOLAS

X                 23020
1

18 $1,320,000 $211,200 EPS00
5

18 $1,320,000 $52,800 CCF22 18 $1,320,000 $52,800 14-8 18 $1,320,000 6.960% $91,900 18 $0 $0 Si $408,700

9 CC 77023130 CORDOBA JORGE                  25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS01
7

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

10 CC 1098728802 DUARTE ASHLLY                  23020
1

30 $2,800,000 $448,000 EPS00
8

30 $2,800,000 $112,000 CCF22 30 $2,800,000 $112,000 14-8 30 $2,800,000 6.960% $194,900 30 $0 $0 Si $866,900

11 CC 1070307635 ESPINEL PAULA                  23020
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
0

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

12 CC 80176970 FORERO DIEGO                  25-14 30 $2,700,000 $432,000 EPS03
7

30 $2,700,000 $108,000 CCF22 30 $2,700,000 $108,000 14-8 30 $2,700,000 6.960% $188,000 30 $0 $0 Si $836,000

13 CC 92260883 GALLEGO NESTOR                  23030
1

30 $4,500,000 $720,000 EPS00
2

30 $4,500,000 $180,000 CCF22 30 $4,500,000 $180,000 14-8 30 $4,500,000 6.960% $313,200 30 $0 $0 Si $1,393,200

14 CC 1052403102 GARCIA JUDY X                 25-14 25 $2,500,000 $400,000 EPS00
5

25 $2,500,000 $100,000 CCF22 25 $2,500,000 $100,000 14-8 25 $2,500,000 6.960% $174,000 25 $0 $0 Si $774,000

15 CC 1024498532 GUERRERO YIRLEY                  23020
1

30 $3,146,800 $503,500 EPS01
7

30 $3,146,800 $125,900 CCF22 30 $3,146,800 $125,900 14-8 30 $3,146,800 6.960% $219,100 30 $0 $0 Si $974,400

16 CC 1070590269 GUZMAN SANDRA                  23030
1

30 $2,800,000 $448,000 EPS00
2

30 $2,800,000 $112,000 CCF22 30 $2,800,000 $112,000 14-8 30 $2,800,000 6.960% $194,900 30 $0 $0 Si $866,900

17 CC 52880056 GUZMAN YURY                  23030
1

30 $2,700,000 $432,000 EPS00
5

30 $2,700,000 $108,000 CCF22 30 $2,700,000 $108,000 14-8 30 $2,700,000 6.960% $188,000 30 $0 $0 Si $836,000

18 CC 1052404375 MALDONADO 
SERGIO

                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS00
8

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

19 CC 80073262 MANSILLA 
RICARDO

                 25-14 30 $5,500,000 $880,000 EPS00
5

30 $5,500,000 $220,000 CCF22 30 $5,500,000 $220,000 14-8 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,702,800

20 CC 76332218 MELO OSCAR X                 25-14 16 $1,066,667 $170,700 EPS00
5

16 $1,066,667 $42,700 CCF22 16 $1,066,667 $42,700 14-8 16 $1,066,667 6.960% $74,300 16 $0 $0 Si $330,400

21 CC 1062812411 MOJICA YESICA                  23030
1

30 $1,900,000 $304,000 CCFC5
5

30 $1,900,000 $76,000 CCF22 30 $1,900,000 $76,000 14-8 30 $1,900,000 6.960% $132,300 30 $0 $0 Si $588,300

22 CC 79719603 MOLANO 
ROBINSSON

                 25-14 30 $1,850,000 $296,000 EPS00
5

30 $1,850,000 $74,000 CCF22 30 $1,850,000 $74,000 14-8 30 $1,850,000 6.960% $128,800 30 $0 $0 Si $572,800

23 CC 1022343310 MONTES DIEGO                  23030
1

30 $2,700,000 $432,000 EPS00
5

30 $2,700,000 $108,000 CCF22 30 $2,700,000 $108,000 14-8 30 $2,700,000 6.960% $188,000 30 $0 $0 Si $836,000

24 CC 79366403 MORALES ARTURO X                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
7

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

25 CC 79955903 MORALES JUAN                  25-14 30 $5,350,000 $856,000 EPS01
7

30 $5,350,000 $214,000 CCF22 30 $5,350,000 $214,000 14-8 30 $5,350,000 6.960% $372,400 30 $0 $0 Si $1,656,400

26 CC 1016035896 MORALES NATALY X                 23030
1

24 $2,400,000 $384,000 EPS01
0

24 $2,400,000 $96,000 CCF22 24 $2,400,000 $96,000 14-8 24 $2,400,000 6.960% $167,100 24 $0 $0 Si $743,100

27 CC 1016035896 MORALES NATALY             X     23030
1

1 $100,000 $16,000 EPS01
0

1 $100,000 $4,000 CCF22 1 $100,000 $4,000 14-8 1 $100,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $24,000

28 CC 1022388512 MORENO JAVIER                  23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
7

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

29 CC 1014259801 MOYA RODRIGO                  23020
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
7

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

30 CC 34321386 PANTOJA 
MARCELA

                 25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS00
5

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

31 CC 1073324525 PEDROZA 
CRISTIAN

 X               X 23030
1

13 $1,083,334 $173,400 EPS00
2

13 $1,083,334 $43,400 CCF22 13 $1,250,001 $50,100 14-8 13 $1,083,334 6.960% $75,500 13 $0 $0 Si $342,400

32 CC 79505973 PEREZ JAVIER                  23020
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
0

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

33 CC 94526811 REYES ALVARO                  25-14 30 $4,500,000 $1,170,000 EPS00
5

30 $4,500,000 $180,000 CCF22 30 $4,500,000 $180,000 14-8 30 $4,500,000 6.960% $313,200 30 $0 $0 Si $1,843,200

34 CC 1090411216 RIVERA INGRID                  23030
1

30 $2,800,000 $448,000 EPS03
7

30 $2,800,000 $112,000 CCF22 30 $2,800,000 $112,000 14-8 30 $2,800,000 6.960% $194,900 30 $0 $0 Si $866,900

35 CC 1233491368 RODRIGUEZ 
CRISTIAN

                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS00
1

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

36 CC 1019073050 RUIZ NATALIE                  23100
1

30 $2,500,000 $400,000 EPS03
7

30 $2,500,000 $100,000 CCF22 30 $2,500,000 $100,000 14-8 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

37 CC 1031177938 RUIZ TATIANA                  23100
1

30 $2,200,000 $352,000 EPS00
2

30 $2,200,000 $88,000 CCF22 30 $2,200,000 $88,000 14-8 30 $2,200,000 6.960% $153,200 30 $0 $0 Si $681,200

38 CC 1000123158 ZULETA BRAYAN                  25-14 30 $2,250,095 $360,100 EPS00
8

30 $2,250,095 $90,100 CCF22 30 $2,250,095 $90,100 14-8 30 $2,250,095 6.960% $156,700 30 $0 $0 Si $697,000

Total         Afiliados( 37) $134,278,896 $22,281,100 $136,029,801 $5,441,500 $136,196,468 $5,448,200 $136,029,801 $7,675,200 $0 $0 $40,846,000
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RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 36 $22,281,100 $0 $0 $22,281,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 3 $1,312,000 $0 $0 $1,312,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 14 $12,289,000 $0 $0 $12,289,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 13 $6,077,400 $0 $0 $6,077,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 6 $2,602,700 $0 $0 $2,602,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 37 $7,675,200 $0 $0 $7,675,200

     SEGUROS DE VIDA AURORA 14-8 860,022,137 5 37 $7,675,200 $0 $0 $7,675,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 37 $5,448,200 $0 $0 $5,448,200

     COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 37 $5,448,200 $0 $0 $5,448,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 9) 37 $5,441,500 $0 $0 $5,441,500

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $120,000 $0 $0 $120,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 6 $1,042,100 $0 $0 $1,042,100

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $340,000 $0 $0 $340,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 6 $819,900 $0 $0 $819,900

     FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN002 901,037,916 1 1 $70,100 $0 $0 $70,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $320,000 $0 $0 $320,000

     PROTEGER CCFC55 901,543,211 6 1 $76,000 $0 $0 $76,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 5 $767,900 $0 $0 $767,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 11 $1,885,500 $0 $0 $1,885,500

TOTAL 37 $40,846,000 $0 $0 $40,846,000
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901384670 0 TOTALL S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CRA 47A 93-41 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4571121 Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No
.
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Codig
o

Días IBC Aporte Codig
o

Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codig
o

Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (37 Afiliados) $134,278,89
6

$22,281,100 $136,029,80
1

$5,441,500 $136,196,46
8

$5,448,200 $136,029,80
1

$7,675,200 $0 $0 $40,846,000

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados) $26,000,000 $4,420,000 $27,750,905 $1,110,100 $27,750,905 $1,110,100 $27,750,905 $145,000 $0 $0 $6,785,200

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) $26,000,000 $4,420,000 $27,750,905 $1,110,100 $27,750,905 $1,110,100 $27,750,905 $145,000 $0 $0 $6,785,200

1 CC 52338896 FAGUA MILLDRED                  25-14 30 $9,000,000 $1,530,000 EPS00
8

30 $9,000,000 $360,000 CCF22 30 $9,000,000 $360,000 14-8 30 $9,000,000 0.522% $47,000 30 $0 $0 Si $2,297,000

2 CC 1067842507 GUZMAN DAVIER                  0 $0 $0 MIN00
2

30 $1,750,905 $70,100 CCF22 30 $1,750,905 $70,100 14-8 30 $1,750,905 0.522% $9,200 30 $0 $0 Si $149,400

3 CC 79553539 SALAZAR EDGAR                  25-14 30 $17,000,000 $2,890,000 EPS00
5

30 $17,000,000 $680,000 CCF22 30 $17,000,000 $680,000 14-8 30 $17,000,000 0.522% $88,800 30 $0 $0 Si $4,338,800

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-04 2026-05 301896465 9504614349 E 2026/05/20 2026/05/12 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $40,846,000
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Centro de Trabajo: RIESGO 5 (34 Afiliados) $108,278,89
6

$17,861,100 $108,278,89
6

$4,331,400 $108,445,56
3

$4,338,100 $108,278,89
6

$7,530,200 $0 $0 $34,060,800

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (34 Afiliados) $108,278,89
6

$17,861,100 $108,278,89
6

$4,331,400 $108,445,56
3

$4,338,100 $108,278,89
6

$7,530,200 $0 $0 $34,060,800

4 CC 52058434 ALGARRA NELLY                  25-14 30 $8,612,000 $1,464,200 EPS00
2

30 $8,612,000 $344,500 CCF22 30 $8,612,000 $344,500 14-8 30 $8,612,000 6.960% $599,400 30 $0 $0 Si $2,752,600

5 CC 27606417 ANGARITA MARIA                  23030
1

30 $5,000,000 $800,000 EPS00
5

30 $5,000,000 $200,000 CCF22 30 $5,000,000 $200,000 14-8 30 $5,000,000 6.960% $348,000 30 $0 $0 Si $1,548,000

6 CC 38290083 AVILEZ EDNA                  23100
1

30 $3,500,000 $560,000 EPS00
8

30 $3,500,000 $140,000 CCF22 30 $3,500,000 $140,000 14-8 30 $3,500,000 6.960% $243,600 30 $0 $0 Si $1,083,600

7 CC 79483518 BENITEZ NESTOR                  25-14 30 $5,500,000 $880,000 EPS00
8

30 $5,500,000 $220,000 CCF22 30 $5,500,000 $220,000 14-8 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,702,800

8 CC 1001328759 BOHORQUEZ 
NICOLAS

X                 23020
1

18 $1,320,000 $211,200 EPS00
5

18 $1,320,000 $52,800 CCF22 18 $1,320,000 $52,800 14-8 18 $1,320,000 6.960% $91,900 18 $0 $0 Si $408,700

9 CC 77023130 CORDOBA JORGE                  25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS01
7

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

10 CC 1098728802 DUARTE ASHLLY                  23020
1

30 $2,800,000 $448,000 EPS00
8

30 $2,800,000 $112,000 CCF22 30 $2,800,000 $112,000 14-8 30 $2,800,000 6.960% $194,900 30 $0 $0 Si $866,900

11 CC 1070307635 ESPINEL PAULA                  23020
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
0

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

12 CC 80176970 FORERO DIEGO                  25-14 30 $2,700,000 $432,000 EPS03
7

30 $2,700,000 $108,000 CCF22 30 $2,700,000 $108,000 14-8 30 $2,700,000 6.960% $188,000 30 $0 $0 Si $836,000

13 CC 92260883 GALLEGO NESTOR                  23030
1

30 $4,500,000 $720,000 EPS00
2

30 $4,500,000 $180,000 CCF22 30 $4,500,000 $180,000 14-8 30 $4,500,000 6.960% $313,200 30 $0 $0 Si $1,393,200

14 CC 1052403102 GARCIA JUDY X                 25-14 25 $2,500,000 $400,000 EPS00
5

25 $2,500,000 $100,000 CCF22 25 $2,500,000 $100,000 14-8 25 $2,500,000 6.960% $174,000 25 $0 $0 Si $774,000

15 CC 1024498532 GUERRERO YIRLEY                  23020
1

30 $3,146,800 $503,500 EPS01
7

30 $3,146,800 $125,900 CCF22 30 $3,146,800 $125,900 14-8 30 $3,146,800 6.960% $219,100 30 $0 $0 Si $974,400

16 CC 1070590269 GUZMAN SANDRA                  23030
1

30 $2,800,000 $448,000 EPS00
2

30 $2,800,000 $112,000 CCF22 30 $2,800,000 $112,000 14-8 30 $2,800,000 6.960% $194,900 30 $0 $0 Si $866,900

17 CC 52880056 GUZMAN YURY                  23030
1

30 $2,700,000 $432,000 EPS00
5

30 $2,700,000 $108,000 CCF22 30 $2,700,000 $108,000 14-8 30 $2,700,000 6.960% $188,000 30 $0 $0 Si $836,000

18 CC 1052404375 MALDONADO 
SERGIO

                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS00
8

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

19 CC 80073262 MANSILLA 
RICARDO

                 25-14 30 $5,500,000 $880,000 EPS00
5

30 $5,500,000 $220,000 CCF22 30 $5,500,000 $220,000 14-8 30 $5,500,000 6.960% $382,800 30 $0 $0 Si $1,702,800

20 CC 76332218 MELO OSCAR X                 25-14 16 $1,066,667 $170,700 EPS00
5

16 $1,066,667 $42,700 CCF22 16 $1,066,667 $42,700 14-8 16 $1,066,667 6.960% $74,300 16 $0 $0 Si $330,400

21 CC 1062812411 MOJICA YESICA                  23030
1

30 $1,900,000 $304,000 CCFC5
5

30 $1,900,000 $76,000 CCF22 30 $1,900,000 $76,000 14-8 30 $1,900,000 6.960% $132,300 30 $0 $0 Si $588,300

22 CC 79719603 MOLANO 
ROBINSSON

                 25-14 30 $1,850,000 $296,000 EPS00
5

30 $1,850,000 $74,000 CCF22 30 $1,850,000 $74,000 14-8 30 $1,850,000 6.960% $128,800 30 $0 $0 Si $572,800

23 CC 1022343310 MONTES DIEGO                  23030
1

30 $2,700,000 $432,000 EPS00
5

30 $2,700,000 $108,000 CCF22 30 $2,700,000 $108,000 14-8 30 $2,700,000 6.960% $188,000 30 $0 $0 Si $836,000

24 CC 79366403 MORALES ARTURO X                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
7

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

25 CC 79955903 MORALES JUAN                  25-14 30 $5,350,000 $856,000 EPS01
7

30 $5,350,000 $214,000 CCF22 30 $5,350,000 $214,000 14-8 30 $5,350,000 6.960% $372,400 30 $0 $0 Si $1,656,400

26 CC 1016035896 MORALES NATALY X                 23030
1

24 $2,400,000 $384,000 EPS01
0

24 $2,400,000 $96,000 CCF22 24 $2,400,000 $96,000 14-8 24 $2,400,000 6.960% $167,100 24 $0 $0 Si $743,100

27 CC 1016035896 MORALES NATALY             X     23030
1

1 $100,000 $16,000 EPS01
0

1 $100,000 $4,000 CCF22 1 $100,000 $4,000 14-8 1 $100,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $24,000

28 CC 1022388512 MORENO JAVIER                  23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
7

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

29 CC 1014259801 MOYA RODRIGO                  23020
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
7

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

30 CC 34321386 PANTOJA 
MARCELA

                 25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS00
5

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

31 CC 1073324525 PEDROZA 
CRISTIAN

 X               X 23030
1

13 $1,083,334 $173,400 EPS00
2

13 $1,083,334 $43,400 CCF22 13 $1,250,001 $50,100 14-8 13 $1,083,334 6.960% $75,500 13 $0 $0 Si $342,400

32 CC 79505973 PEREZ JAVIER                  23020
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS01
0

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

33 CC 94526811 REYES ALVARO                  25-14 30 $4,500,000 $1,170,000 EPS00
5

30 $4,500,000 $180,000 CCF22 30 $4,500,000 $180,000 14-8 30 $4,500,000 6.960% $313,200 30 $0 $0 Si $1,843,200

34 CC 1090411216 RIVERA INGRID                  23030
1

30 $2,800,000 $448,000 EPS03
7

30 $2,800,000 $112,000 CCF22 30 $2,800,000 $112,000 14-8 30 $2,800,000 6.960% $194,900 30 $0 $0 Si $866,900

35 CC 1233491368 RODRIGUEZ 
CRISTIAN

                 23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS00
1

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

36 CC 1019073050 RUIZ NATALIE                  23100
1

30 $2,500,000 $400,000 EPS03
7

30 $2,500,000 $100,000 CCF22 30 $2,500,000 $100,000 14-8 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

37 CC 1031177938 RUIZ TATIANA                  23100
1

30 $2,200,000 $352,000 EPS00
2

30 $2,200,000 $88,000 CCF22 30 $2,200,000 $88,000 14-8 30 $2,200,000 6.960% $153,200 30 $0 $0 Si $681,200

38 CC 1000123158 ZULETA BRAYAN                  25-14 30 $2,250,095 $360,100 EPS00
8

30 $2,250,095 $90,100 CCF22 30 $2,250,095 $90,100 14-8 30 $2,250,095 6.960% $156,700 30 $0 $0 Si $697,000

Total         Afiliados( 37) $134,278,896 $22,281,100 $136,029,801 $5,441,500 $136,196,468 $5,448,200 $136,029,801 $7,675,200 $0 $0 $40,846,000
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Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 36 $22,281,100 $0 $0 $22,281,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 3 $1,312,000 $0 $0 $1,312,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 14 $12,289,000 $0 $0 $12,289,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 13 $6,077,400 $0 $0 $6,077,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 6 $2,602,700 $0 $0 $2,602,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 37 $7,675,200 $0 $0 $7,675,200

     SEGUROS DE VIDA AURORA 14-8 860,022,137 5 37 $7,675,200 $0 $0 $7,675,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 37 $5,448,200 $0 $0 $5,448,200

     COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 37 $5,448,200 $0 $0 $5,448,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 9) 37 $5,441,500 $0 $0 $5,441,500

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $120,000 $0 $0 $120,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 6 $1,042,100 $0 $0 $1,042,100

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $340,000 $0 $0 $340,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 6 $819,900 $0 $0 $819,900

     FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN002 901,037,916 1 1 $70,100 $0 $0 $70,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $320,000 $0 $0 $320,000

     PROTEGER CCFC55 901,543,211 6 1 $76,000 $0 $0 $76,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 5 $767,900 $0 $0 $767,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 11 $1,885,500 $0 $0 $1,885,500

TOTAL 37 $40,846,000 $0 $0 $40,846,000
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901085973 4 GES INVERSIONES S A S B - MENOS DE 200 COTIZANTES GES INVERSIONES S A S CRA 47 A # 93-41 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7520774 Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No
.

Identificación Nombre in
g

re
t

td
e

ta
e

td
p

ta
p

vs
p

co
r

vs
t

sl
n

ige lm
a

va
c

av
p

vc
t

irl vi
p

Codig
o

Días IBC Aporte Codig
o

Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codig
o

Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: GES INVERSIONES S A S (18 Afiliados) $64,163,976 $10,536,700 $65,506,337 $2,734,900 $64,163,976 $2,452,700 $65,506,337 $2,106,700 $0 $0 $17,831,000

Centro de Trabajo: RIESGO 0.522 (6 Afiliados) $36,459,450 $6,103,600 $37,801,811 $1,626,300 $36,459,450 $1,344,100 $37,801,811 $182,700 $0 $0 $9,256,700

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados) $36,459,450 $6,103,600 $37,801,811 $1,626,300 $36,459,450 $1,344,100 $37,801,811 $182,700 $0 $0 $9,256,700

1 CC 1026576778 CASTILLO 
CRISTIAN

                 23030
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS00
8

30 $4,000,000 $160,000 CCF22 30 $4,000,000 $160,000 14-8 30 $4,000,000 0.522% $20,900 30 $0 $0 Si $980,900

2 CC 1124827685 GARCIA ERIKA  X                0 $0 $0 CCFC5
5

23 $1,342,361 $167,800 0 $0 $0 14-8 23 $1,342,361 0.522% $7,100 0 $0 $0 No $174,900

3 CC 1124827685 GARCIA ERIKA X                 23030
1

7 $408,545 $65,400 CCFC5
5

7 $408,545 $16,400 CCF22 7 $408,545 $16,400 14-8 7 $408,545 0.522% $2,200 7 $0 $0 Si $100,400

4 CC 1031171312 MATEUS LUISA                  23100
1

4 $440,000 $70,400 EPS00
5

4 $440,000 $17,600 CCF22 4 $440,000 $17,600 14-8 4 $440,000 0.522% $2,300 4 $0 $0 Si $107,900

5 CC 1031171312 MATEUS LUISA            X      23100
1

26 $2,860,000 $457,600 EPS00
5

26 $2,860,000 $114,400 CCF22 26 $2,860,000 $0 14-8 26 $2,860,000 0.000% $0 26 $0 $0 Si $572,000

6 CC 65555596 PRADA MIRYAR                  25-14 30 $10,000,000 $1,700,000 EPS00
5

30 $10,000,000 $400,000 CCF22 30 $10,000,000 $400,000 14-8 30 $10,000,000 0.522% $52,200 30 $0 $0 Si $2,552,200

7 CC 79553539 SALAZAR EDGAR                  25-14 30 $17,000,000 $2,890,000 EPS00
5

30 $17,000,000 $680,000 CCF22 30 $17,000,000 $680,000 14-8 30 $17,000,000 0.522% $88,800 30 $0 $0 Si $4,338,800

8 CC 1013036396 SALAZAR ISABELLA                  25-14 30 $1,750,905 $280,200 EPS00
5

30 $1,750,905 $70,100 CCF22 30 $1,750,905 $70,100 14-8 30 $1,750,905 0.522% $9,200 30 $0 $0 Si $429,600

Centro de Trabajo: RIESTO 5 TARIFA  6.960 (12 Afiliados) $27,704,526 $4,433,100 $27,704,526 $1,108,600 $27,704,526 $1,108,600 $27,704,526 $1,924,000 $0 $0 $8,574,300

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados) $27,704,526 $4,433,100 $27,704,526 $1,108,600 $27,704,526 $1,108,600 $27,704,526 $1,924,000 $0 $0 $8,574,300

9 CC 1005677723 ARRIETA JENIFER                  23030
1

30 $1,750,905 $280,200 ESSC0
7

30 $1,750,905 $70,100 CCF22 30 $1,750,905 $70,100 14-8 30 $1,750,905 6.960% $121,900 30 $0 $0 Si $542,300

10 CC 1069898787 BELTRAN MIYER                  23100
1

30 $1,750,905 $280,200 EPS00
8

30 $1,750,905 $70,100 CCF22 30 $1,750,905 $70,100 14-8 30 $1,750,905 6.960% $121,900 30 $0 $0 Si $542,300

11 CC 1100080076 CASTRO ANDRES                  23020
1

30 $1,750,905 $280,200 ESSC2
4

30 $1,750,905 $70,100 CCF22 30 $1,750,905 $70,100 14-8 30 $1,750,905 6.960% $121,900 30 $0 $0 Si $542,300

12 CC 1092389900 DUARTE JUAN                  23020
1

30 $2,000,000 $320,000 EPS03
7

30 $2,000,000 $80,000 CCF22 30 $2,000,000 $80,000 14-8 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

13 CC 1004350225 DURAN YEISON                  23020
1

29 $1,933,334 $309,400 EPS00
2

29 $1,933,334 $77,400 CCF22 29 $1,933,334 $77,400 14-8 29 $1,933,334 6.960% $134,600 29 $0 $0 Si $598,800

14 CC 1004350225 DURAN YEISON             X     23020
1

1 $66,667 $10,700 EPS00
2

1 $66,667 $2,700 CCF22 1 $66,667 $2,700 14-8 1 $66,667 0.000% $0 1 $0 $0 Si $16,100

15 CC 1075236242 GUAÑARITA 
KATHERINE

                 23020
1

30 $5,150,000 $824,000 EPS00
5

30 $5,150,000 $206,000 CCF22 30 $5,150,000 $206,000 14-8 30 $5,150,000 6.960% $358,500 30 $0 $0 Si $1,594,500

16 CC 79658715 GUZMAN WILSON                  23030
1

30 $2,800,000 $448,000 EPS03
7

30 $2,800,000 $112,000 CCF22 30 $2,800,000 $112,000 14-8 30 $2,800,000 6.960% $194,900 30 $0 $0 Si $866,900

17 CC 1103948825 MACARENO 
MAURICIO

                 23030
1

30 $1,800,000 $288,000 EPS03
7

30 $1,800,000 $72,000 CCF22 30 $1,800,000 $72,000 14-8 30 $1,800,000 6.960% $125,300 30 $0 $0 Si $557,300

18 CC 78747710 MONTERROZA 
DIDIER

                 23100
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS00
2

30 $3,000,000 $120,000 CCF22 30 $3,000,000 $120,000 14-8 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

19 CC 1075675450 PADILLA CAMILO                  23020
1

30 $2,200,000 $352,000 EPS01
0

30 $2,200,000 $88,000 CCF22 30 $2,200,000 $88,000 14-8 30 $2,200,000 6.960% $153,200 30 $0 $0 Si $681,200

20 CC 1019083667 SILVA BRAYAN                  23030
1

30 $1,750,905 $280,200 EPS00
1

30 $1,750,905 $70,100 CCF22 30 $1,750,905 $70,100 14-8 30 $1,750,905 6.960% $121,900 30 $0 $0 Si $542,300

21 CC 1026271195 TORRES YAMILE                  25-14 30 $1,750,905 $280,200 EPS01
7

30 $1,750,905 $70,100 CCF22 30 $1,750,905 $70,100 14-8 30 $1,750,905 6.960% $121,900 30 $0 $0 Si $542,300

Total         Afiliados( 18) $64,163,976 $10,536,700 $65,506,337 $2,734,900 $64,163,976 $2,452,700 $65,506,337 $2,106,700 $0 $0 $17,831,000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-04 2026-05 301911365 9504614698 E 2026/05/20 2026/05/12 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $17,831,000
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Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 18 $10,536,700 $0 $0 $10,536,700

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 3 $1,288,200 $0 $0 $1,288,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $5,150,400 $0 $0 $5,150,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 6 $2,001,800 $0 $0 $2,001,800

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 5 $2,096,300 $0 $0 $2,096,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 18 $2,106,700 $0 $0 $2,106,700

     SEGUROS DE VIDA AURORA 14-8 860,022,137 5 18 $2,106,700 $0 $0 $2,106,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 18 $2,452,700 $0 $0 $2,452,700

     COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 18 $2,452,700 $0 $0 $2,452,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 10) 18 $2,734,900 $0 $0 $2,734,900

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $70,100 $0 $0 $70,100

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $230,100 $0 $0 $230,100

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $70,100 $0 $0 $70,100

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $88,000 $0 $0 $88,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $70,100 $0 $0 $70,100

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $70,100 $0 $0 $70,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $264,000 $0 $0 $264,000

     PROTEGER CCFC55 901,543,211 6 1 $184,200 $0 $0 $184,200

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 $200,100 $0 $0 $200,100

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 5 $1,488,100 $0 $0 $1,488,100

TOTAL 18 $17,831,000 $0 $0 $17,831,000
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TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PERSONAL EN CONDICION DE 

DISCAPACIDAD 
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TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  AVAL DE INTERVENTORIA AL PGAS – 

SST OBRA 
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TOTAL CORPORATION SAS BIC 

CERTIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
FINANCIERA Y CONTABLE 

 

 

 
El suscrito Arq. RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO, en calidad de Director de 
Interventoría y EDGAR A. SALAZAR B., Representante legal, en representación de 
TOTAL CORPORATION SAS BIC identificado con Nit Nº 901.791.803-9, en desarrollo del 
Contrato de Interventoría Nº 175 de 2025 cuyo objeto es “Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra 
que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de 
la Rama Judicial” nos permitimos CERTIFICAR que: 
 
El CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL, identificado con Nit N° 901.983.265-0, quién 
ejecuta el Contrato de Obra N° 167 de 2025 cuyo objeto es “Realizar reparaciones 
locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel 
central de la Rama Judicial.” ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales 
en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas 
ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se APRUEBA el valor 
de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el Corte de obra No 9, 
correspondiente al periodo de abril de 2026, por valor de ($406.856.008,99), y se 
AUTORIZA el pago descontando el porcentaje de amortización del anticipo, el cual se 
detalla a continuación: 
 
Corte 
No. 

TIPO 
FACTURA 

No. 
VALOR CORTE 

VALOR A 
AMORTIZAR (32%) 

VALOR A PAGAR 

9. OBRA CCAP19 $406.856.008,99 $130.193.922,88 $274.662.086,11 

TOTAL  $406.856.008,99 $130.193.922,88 $274.662.086,11 

 
La siguiente corresponde a la relación de amortización del anticipo de obra: 

CONCEPTO 
VALOR DEL 

ANTICIPO 0% 
VALOR 

AMORTIZADO 
SALDO POR 
AMORTIZAR 

Anticipo Obra $ 2.400.000.000,00   $ 2.400.000.000,00 

Corte No. 1   $ 6.932.108,32 $ 2.393.067.891,68 

Corte No. 1   $ 32.000.000,00 $ 2.361.067.891,68 

Corte No. 2.1   $ 46.769.758,11 $ 2.314.298.133,57 

Corte No. 2.2   $ 33.177.117,31 $ 2.281.121.016,26 

Corte No. 3,1   $ 5.929.961,30 $ 2.275.191.054,96 

Corte No. 3.2   $ 30.214.445,32 $ 2.244.976.609,64 

Corte No. 4   $ 0 $ 2.244.976.609,64 

Corte No. 5.1   $132.105.700,51 $ 2.112.870.909,13 

Corte No. 5.2   $104.986.803,06 $ 2.007.884.106,07 

Corte No. 6.1.1  $18,914,811.95 $1,988,969,294.12 

Corte No. 6.1.2  $76,297,386.66 $1,912,671,907.46 

Corte No. 6.2  $18,327,095.51 $1,894.344.811,95 

Corte No. 7  $304.133.310,97 $1.590.211.500,98 

Corte No. 8.1  $125.578.391,29 $1.464.633.109,69 

Corte No. 8.2  $8.302.073,84 $1.456.331.035,85 

Corte No. 9  $130,193.922,88 $1.326.137.112,96 

 



TOTAL CORPORATION SAS BIC 

Respecto a los rendimientos financieros del anticipo para el periodo que corresponde al 
periodo del 1 al 30 de abril de 2026, se ha generado rendimientos financieros por valor de 
$34.507,78 los cuales fueron consignados por la fiducia a la Dirección del Tesoro Nacional 
DTN. 
A continuación, se presenta la discriminación de ejecución por sedes y tipo de intervención. 
 

 
 

Sede Áreas de intervención 

CALLE 73 
Se concluyeron todas las actividades principales de ejecución técnica 
en la infraestructura para entrega de las áreas, uso y recibo a 
satisfacción..  

SEDE CALLE 18 
SHUT DE 
BASURAS Y 
PARQUEADERO 

Shut de Basura:Descapote, limpieza y adecuación del terreno. 
Demarcación, replanteo y excavación a cielo abierto. Instalación de la 
red hidrosanitaria subterránea en tubería PVC-S .Relleno estructural y 
compactación con material de recebo. Colocación de acero de 
refuerzo y fundida de la placa de contrapiso en concreto. Montaje y 

pintura de la estructura metálica para la pérgola desmontable. Inicio de la 

instalación de la acometida eléctrica. 

Parqueadero: 
Excavaciones localizadas en la zona de motocicletas para dados de 
cimentación. 
Colocación de acero de refuerzo, platinas de anclaje y vaciado de 
concreto. 
Montaje de la estructura metálica tipo pérgola desmontable. 
Inicio de la canalización para la acometida eléctrica de los 
parqueaderos. 
Iluminación Perimetral (Jornada Nocturna):Desmonte de luminarias, 
salidas eléctricas, canalizaciones y tableros antiguos. Instalación de 
nuevas tuberías de conducción (EMT y PVC Conduit). Tendido de 
nuevos conductores eléctricos. Montaje de reflectores LED de 100 W 
y del nuevo tablero eléctrico. 
Piso 2 (Laboratorio y Oficina de Archivos): Ensamble e instalación de 
divisiones de oficina de piso a techo. Recepción y acopio de dotación 
industrial (mesas de acero inoxidable y sillas ergonómicas).  
Piso 3 (Archivo): Resane de muros, tratamiento de juntas y aplicación 
de estuco en paredes. Aplicación de pintura tipo vinilo color blanco. 
Instalación de divisiones modulares de media altura. Ensamble y 
distribución de puestos de trabajo con sus archivadores. 
piso 4 (Cubierta): Inspección técnica previa de bajantes, flanches y 
juntas de dilatación. Limpieza general de canales pluviales con retiro 
de sedimentos y material vegetal. Colocación de tela impermeable de 
refuerzo en encuentros críticos .Aplicación de recubrimiento 
impermeabilizante líquido y renovación de sellos de silicona 
deteriorados. 

SEDE CALLE 1 
ZONA DE 
INGRESO Y 
GARITA 

Anclajes epóxidos de ½" para muros Superboard · Instalación de 
tubería PVC 2" Re ventilación y aguas lluvias · Construcción de poyo 

SEDE CALLE 1 COCINA HALLS RECEPCION SEDE CALLE 18 GIMNASIO DESFOGUES TOTAL 

COSTO DIRECTO 30,081,200.79$ 14,298,968.76$ 81,437,198.92$        28,568,934.28$    155,363,725.49$    115,346.52$          1,448,428.13$      311,313,802.89$     

Administración 5,938,029.04$    2,822,616.43$    16,075,703.07$        5,639,507.63$      30,668,799.41$      22,769.40$            285,919.71$          61,453,344.69$        

Imprevistos 1,504,060.04$    714,948.44$       4,071,859.95$          1,428,446.71$      7,768,186.27$        5,767.33$              72,421.41$            15,565,690.14$        

Utilidad 1,504,060.04$    714,948.44$       4,071,859.95$          1,428,446.71$      7,768,186.27$        5,767.33$              72,421.41$            15,565,690.14$        

IVA sobre utilidad 285,771.41$       135,840.20$       773,653.39$              271,404.88$          1,475,955.39$        1,095.79$              13,760.07$            2,957,481.13$          

TOTAL CORTE No.9 39,313,121.31$ 18,687,322.28$ 106,430,275.27$      37,336,740.20$    203,044,852.84$    150,746.37$          1,892,950.72$      406,856,008.98$     



TOTAL CORPORATION SAS BIC 

en mortero 1:3 · Estructura metálica tipo pérgola desmontable 
(columnas, vigas, viguetas h=3.5m) ·  

PALACIO DE 
JUSTICIA — 
RECEPCIÓN 
ÁREA DE 
RECEPCIÓN 
GENERAL 

Cerramiento cielo raso Drywall, muro counter en bloque con enchape 
en granito y lámina fenólica, puerta en vidrio templado con 
automatización, revestimiento en madera con escudo institucional, 
pisos en granito pulido y cristalizado, redes eléctricas, luminarias, 
tomacorrientes y suministro de mobiliario. 

PALACIO — 
COCINA PISO 9 
ÁREA DE COCINA 
Y PREPARACIÓN 

Instalación de luminarias y aparatos eléctricos, pintura 
muros/techos/ventanas, mantenimiento de piso y fachada en madera, 
suministro e instalación de muebles de cocina. 

PALACIO — 
HALLS DE 
ASCENSORES 
CORTE SUPREMA, 
CONSEJO DE 
ESTADO, CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Instalación de luminarias LED lineales, pulida y mantenimiento de 
superficies en piedra muñeca, reparación de muros/cielos en drywall, 
pintura en ventanas metálicas. 

COMUNICACIONES 
– PALACIO DE 
JUSTICIA 

Ajuste de mobiliario según requerimiento del área. 

DESPACHOS- 
PALACIO DE 
JUSTICIA 

Suministro e instalación de 40 sillas operativas, 1 mesa de reuniones y 
2 mesas redondas. Cierre de muro Superboard con ductería eléctrica e 
instalación de guarda escobas. 

SECRETARIA 
SECCIÓN 
SEGUNDA – 
PALACIO DE 
JUSTICIA 

Pintura vinílica tipo 1 (3 manos), traslado y nuevos puntos voz/datos en 
cable UTP Cat. 6A, mantenimiento de carpintería en madera con 
película sandblasting, divisiones piso a techo oficina.  

PALACIO — 
DESFOGUES 
SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN 

Al cierre del periodo se recibieron esquemas arquitectónicos y se 
socializaron en recorrido conjunto. Pendiente ajuste de diseños 

PALACIO — 
BALDAQUINO 

Instalación progresiva de paneles de vidrio sobre estructura metálica 
del domo, pisa vidrios, sellado perimetral y limpieza de antepechos 
interiores en concreto. 

 
Así mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados 
del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se 
encuentran conforme con lo contratado. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 22 de junio de 2026. 
 
 
 
 

EDGAR A. SALAZAR B. 
Representante legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 

 RICARDO MANSILLA 
Director de Interventoría 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 
 



DIRECCION PROYECTO 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 

Bogotá D.C, 01 de junio de 2026

El suscrito representante legal de TOTALL CORPORATION SAS 
BIC, 

NIT. 901.791.803-9 

CERTIFICA: 

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar 
el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo del contratista CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL, correspondiente al 
mes de abril de 2026, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en 
la normatividad colombiana, decreto ley 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019. 

Cordialmente, 

___________________________________________ 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  
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TOTALL CORPORATION SAS BIC 

Bogotá D.C, 01 de junio de 2026

El suscrito representante legal de TOTALL CORPORATION SAS 
BIC, 

NIT. 901.791.803-9 

CERTIFICA: 

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar 
el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad del contratista 
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL, correspondiente al mes de abril de 2026, el 
contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad ISO 9001 de 
2015. 

Cordialmente, 

___________________________________________ 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  



DIRECCION PROYECTO 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 

Bogotá D.C, 01 de junio de 2026

El suscrito representante legal de TOTALL CORPORATION SAS 
BIC, 

NIT. 901.791.803-9 

CERTIFICA: 

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar 
el cumplimiento en la implementación del plan de manejo ambiental y programa de 
gestión RCD del contratista CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL, correspondiente 
al mes de abril de 2026, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en 
la normatividad colombiana, resolución 1257 de 2021, decreto 1728 de 2002 y 
decreto 2041 de 2014. 

Cordialmente, 

___________________________________________ 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  



 
  

 
DIRECCION PROYECTO 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 

Bogotá D.C, abril 6 de 2026  

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE IMPREVISTOS 

CORTE 9 

PERIODO: 1 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026 

 

*Interventoría del Proyecto:  TOTALL CORPPORATION SAS BIC 
*Contrato de Obra No.:   165 DE 2025 
*Contratista:    CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL 

*Objeto del Contrato:  “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento 
bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 

--- 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Que, una vez realizada la verificación técnica, administrativa y financiera 
correspondiente, la Interventoría del proyecto *aprueba la ejecución de los imprevistos 
asociados al contrato de obra mencionado, de acuerdo con lo estipulado en las 
condiciones contractuales y dentro del marco normativo vigente. 
 
 DETALLE DE LOS IMPREVISTOS APROBADOS 
 
* *Descripción del imprevisto:  

1. Personal de administrativo de apoyo, 
2. Mayores permanencias de andamios en áreas exteriores (baldaquino) por 
factor climático. 
3. Retiro de vidrios  de área de cocina 

* *Ubicación dentro del proyecto:  
1. Sede palacio de Justicia 
2. Sede edificio bolsa de Bogotá 

3. Sede Edificio Calle 73 
4. Sede Calle 1 
5. Sede Anexa 
6. Calle 18  
 

* *Justificación técnica:  

1. “(…) De acuerdo a las obligaciones contractuales para la ejecución de las actividades 

contempladas en el marco del contrato, se requiere como personal mínimo lo siguiente 

(…)” 
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TOTALL CORPORATION SAS BIC 

“(…) Teniendo en cuenta que este personal no está contemplado dentro del personal 

mínimo requerido se hace necesario presentar la solicitud del reconocimiento de estos 

costos por el rubro disponible para imprevistos contemplados dentro de la presente acta 

de corte. (...)” 

 

“(…) El reconocimiento de este rubro permite garantizar la continuidad, seguridad y 

eficiencia de la obra, cumpliendo con los lineamientos contractuales establecidos en el 

Contrato de Obra No. 167 de 2025 y con las necesidades técnicas del proyecto. (…)” 

 

2. “(…) Teniendo en cuenta las situaciones presentadas durante la ejecución de las 

actividades exteriores, se expone la justificación técnica que fundamenta la necesidad de 

haber contado con una mayor permanencia de los andamios contratados para las 

actividades de intervención en el frente del Baldaquino, derivado de las condiciones 

climáticas adversas (lluvias) presentadas durante el periodo de ejecución. (…)” 

 

“(…) Si bien dentro de la planeación habitual de toda obra civil y de restauración se 

contemplan los factores climáticos previsibles, la intensidad y persistencia de las 

precipitaciones pluviales en este periodo superaron los márgenes estándar de operación 

segura, afectando de manera directa la ruta crítica de este frente de trabajo. (…)” 

 

“(…) Es un hecho técnicamente demostrable que, bajo condiciones de lluvia severa, no es 

factible ni seguro ejecutar las actividades planificadas en el Baldaquino. Los motivos 

principales corresponden a: Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): El trabajo en alturas 

sobre andamios bajo la lluvia incrementa exponencialmente el riesgo de deslizamientos, 

caídas y descargas eléctricas, contraviniendo las normativas vigentes de seguridad 

industrial. 

Calidad y Procesos Constructivos: Los materiales, tratamientos o acabados que se aplican 

en el Baldaquino requieren condiciones controladas de humedad y superficies secas. 

Ejecutar las tareas bajo la lluvia habría comprometido irreversiblemente la calidad y la 

estabilidad de la intervención. (…)” 

 

“(…) Ante la disyuntiva de forzar la marcha arriesgando la integridad del elemento o 

pausar las actividades, se priorizó el criterio de garantizar la correcta ejecución técnica 

y la calidad de la obra. (…)” 

 

“(…) Por consiguiente, para salvaguardar los recursos y asegurar un resultado óptimo, 

se hizo estrictamente necesario e inevitable prolongar el periodo de alquiler de los 

equipos de andamiaje, manteniéndolos armados en el sitio hasta que las condiciones 

climáticas fueran formalmente favorables y permitieran la culminación segura de las 

intervenciones. (…)” 

 

“(…) Por último, la mayor permanencia de los andamios no responde a una omisión 

logística, sino a una medida de mitigación técnica y de seguridad, adoptada debido a 

causas de fuerza mayor derivadas de las condiciones climáticas. El costo asociado a la 

extensión del alquiler está plenamente justificado, ya que permitió prevenir reprocesos 
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constructivos, evitar posibles daños materiales al Baldaquino y garantizar condiciones 

seguras para la ejecución de las actividades. Cabe precisar que, durante el desarrollo de 

las actividades, no se registraron accidentes ni incidentes laborales, de conformidad con 

lo reportado en el Informe del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (…)” 

 

3. “(…) De igual manera, fue necesario ejecutar una actividad no contractual relacionada 

con el retiro de vidrios en el área de Cocina, lo que generó costos asociados al trasiego 

y traslado de los vidrios desde el piso 9 hasta el sótano para su adecuada manipulación 

y almacenamiento (…)” 

 
* *Valor aprobado: $ 15.565.690,14 
* *Impacto en el cronograma: Estos imprevistos no tuvieron impacto en el 
cronograma, pues su finalidad principal fue evitar retrasos en la ejecución de las obras.  
 
La presente aprobación se emite tras verificar que los imprevistos cumplen con los 
requisitos de pertinencia, necesidad y beneficio para el adecuado desarrollo del proyecto, 
sin afectar la calidad, funcionalidad o seguridad de la obra. 
 
 
 
 
ARQ. RICARDO J. MANSILLA B. 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
TOTALL CORPORATION SAS BIC 
 
--- 
 
Este certificado se expide para los fines que haya lugar. 



TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. INFORME DE INTERVENTORIA 
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  CC:

UNIVERSIDAD:

NUMERO: FECHA 

EXPEDICION: 28/07/2017

CER.

FINALIZACIÓN

DURACIÓN

(años y/o 

fracción)

4

21/03/2026 1,21

1 1,21

RESIDENTE AMBIENTAL DE 

INTERVENTORIA

JODY KATHERINE GARCIA PUIN

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FORMATO 6 - EXPERIENCIA DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

NUMERO DEL CONTRATO

OBJETO DEL PROCESO:
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA:                                                                                                                                                                 

1.052.403.102

175 DE 2025

NOMBRE DEL PROPONENTE: TOTALL CORPORATION SAS BIC

CARGO / ACTIVIDAD TIEMPO DE EXPERIENCIA

1. ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD

Título profesional:
INGENIERA AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE BOYACA 

Tarjeta o matrícula profesional expedida por:
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE 

INGENIERIA
15238-364244 BYC

4. FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

TÍTULO DE POSGRADO (ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA, DOCTORADO, OTRO) UNIVERSIDAD QUE OTORGA EL TITULO OBSERVACION

CARGO DEL EQUIPO MÍNIMO A 

DESEMPEÑAR:

EXPERIENCIA TOTAL ACREDITADA Años Min.

INTERVENTORÍA PARA LA REMODELACIÓN DEL

CENTRO ADMINISTRATIVO AVIANCA - CAV”,
RESIDENTE AMBIENTAL 10/01/2025 435,00

PROYECTO DESEMPEÑADA

INICIO

DURACIÓN

(Dias)

OBSERVACIÓN

3. ACREDITACIÓN  EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA CERTIFICADA



 

 

 

 

 

  



 



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4405772

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUDY KATHERINE GARCIA PUIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1052403102, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión 
de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 15238-364244 desde el 28 de Julio de 
2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 978.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Abril del 
año dos mil veintiseis (2026).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



 



Bogotá D.C., 21 de marzo del 2026 

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DA VINCI S.A.S 
NIT: 900465610-3 

CERTIFICACIÓN LABORAL 

La empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DA VINCI S.A.S se permite certificar 

que la ingeniera JUDY KATHERINE GARCÍA PUIN, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 1.052.403.102 de Duitama, Boyacá, prestó sus servicios en esta 

organización desempeñando el cargo de RESIDENTE AMBIENTAL DE 

INTERVENTORÍA, mediante contrato de obra o labor No. 83-25. 

Su vinculación se desarrolló en el marco del proyecto “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA PARA LA REMODELACIÓN DEL 

CENTRO ADMINISTRATIVO AVIANCA - CAV”, en la ciudad de Bogotá, D.C., 

desde el 10 de enero de 2025 hasta el 21 de marzo de 2026. 

Durante su vinculación, desempeñó funciones de carácter técnico, operativo y 

administrativo, orientadas a la supervisión, seguimiento, verificación y control en materia 

de gestión ambiental. 

Durante el tiempo que laboró con nosotros, la ingeniera JUDY KATHERINE GARCÍA 

PUIN se caracterizó por su profesionalismo, ética, responsabilidad y alto nivel de 

compromiso, cumpliendo de manera sobresaliente con las funciones asignadas y aportando 

significativamente al desarrollo del proyecto. 

Se expide la presente certificación a solicitud de la interesada, en la ciudad de Bogotá D.C., 

a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2026. 

Cordialmente, 

JORGE LUIS BAUTISTA SIUTA  

Director de Gestión Humana y SIG   

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DA VINCI S.A.S  

NIT. 900.465.610-3   

CEL 3222284014 
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DIRECCION PROYECTO 

 

Bogotá D.C, abril 20 de 2026 TOTALL-175-RJ-276 
 
Señores 
CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  
Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 
Representante Legal 
Ciudad de Bogotá 
 
Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que 
suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento 
bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 
Asunto : 

APROBACIÓN DESEMBOLSO 8 DE ANTICIPO 

 
Respetados señores:  

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y con el fin de llevar en el adecuado desarrollo 
del proyecto, y una vez revisada la información presentada por el contratista de obra. Esta interventoría 
da aval y aprueba el desembolso numero 6 el cual cuenta con la documentación soporte y cumple con el 
plan de inversión del anticipo actualizado (plan de inversión del anticipo V5).  

El valor aprobado para desembolso del anticipo es de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE  PESOS ($260.049.097,00) M/CTE. 

Se adjunta cuadro de relación de desembolsos realizados 

 

 
Agradecemos la atención prestada  
 
Cordialmente, 
 
___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  
c.c Supervisión Rama Judicial 
Anexo 1: Plan de inversión del anticipo actualizado v5 

Anexo 2: ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 12 

MES 1 OCT MES 2 NOV MES 3 DIC MES 4 ENE MES 5 FEB TOTAL

-$             -$             -$             360.003.633,00$ 676.712.457,00$     2.331.288.381,00$   

-$             -$             -$             -$                        68.711.619,00$        

-$             -$             -$             360.003.633,00$ 676.712.457,00$     2.400.000.000,00$   

26/01/2026 10/02/2026 6/03/2026 11/03/2026 27/03/2026 28/03/2026 10/04/2026 20/04/2026  TOTAL 

APROBADO 

PARA 

DESEMBOLSO 

1 2 3 4 5 6 7 8

-$             -$             -$             360.003.633,00$ 676.712.457,00$     287.782.988,00$     60.958.436,00$       58.552.000,00$       600.738.476,00$     26.491.264,00$       260.049.097,00$     2.331.288.351,00$   

-$             -$             -$             -$                     54.969.295,00$       13.742.324,00$       68.711.619,00$        

-$             -$             -$             360.003.633,00$ 676.712.457,00$     287.782.988,00$     115.927.731,00$     58.552.000,00$       600.738.476,00$     40.233.588,00$       260.049.097,00$     2.399.999.970,00$   

-$             -$             -$             -$                     -$                        775.218.207,00$     659.290.476,00$     600.738.476,00$     -$                        260.049.127,00$     30,00$                     30,00$                      

MES 6 MAR

1.008.031.900,00$                                                                                                           

54.969.295,00$                                                                                                                

1.063.001.195,00$                                                                                                           

MES 7 ABRL

286.540.391,00$                                        

13.742.324,00$                                          

300.282.715,00$                                        
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Bogotá D.C, abril 20 de 2026 TOTALL-175-RJ-277 
 
Señores 
CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  
Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 
Representante Legal 
Ciudad de Bogotá 
 
Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que 
suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento 
bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 
Asunto : SOLICITUD CARGUE DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL EN PLATAFORMA 

SECOP II 
Respetados señores:  
 
 
En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y verificación contractual a cargo de esta Interventoría, 
y con el fin de garantizar la correcta gestión documental del contrato, se solicita al Contratista de Obra 
realizar el cargue inmediato en la plataforma SECOP II de la documentación técnica, administrativa y 
ambiental generada durante la ejecución contractual, la cual a la fecha no se evidencia cargada o se 
encuentra incompleta. 
 
Para tal efecto, deberán cargarse los siguientes documentos y cualquier otro relevante para la trazabilidad 
del proyecto: 
 
Documentación técnica y administrativa 
 

• Diagnósticos preliminares. 

• Corte No. 1. 

• APUs contractuales. 

• Aprobación de APUs por parte de la Interventoría. 

• Hojas de vida del personal del equipo de trabajo inicial. 

• Aprobación del personal inicial por parte de la Interventoría. 

• Registro de cambio de personal del equipo mínimo del contratista. 

• Aprobación de cambio de personal por parte de la Interventoría. 

• Cronogramas de obra. 
 
Documentación ambiental 
 

• Documentos ambientales del contrato. 

• Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). 

• Aprobación respectiva del PGAS por parte de la Interventoría. 

• Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos. 

• Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos utilizados durante la ejecución del contrato. 

• Carta de compromiso suscrita por el representante legal para la adopción e implementación del PGA 
de la Rama Judicial. 

• Certificaciones comerciales con gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y 
Residuos Peligrosos (RESPEL), en cumplimiento del Decreto No. 1076 de 2015 y demás normativa 
aplicable. 

• Soportes de PIN de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA vigentes. 
 
Se recuerda al contratista que el cargue oportuno y completo de la información en la plataforma SECOP II 
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constituye una obligación contractual, conforme a lo establecido en: 
 
“…29. Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que estén obligados, que se generen 
y que hagan parte de la ejecución del contrato. Estos documentos incluyen las actas de recibo parcial de obra 
(o cortes de obra) e informes mensuales ya aprobados por la interventoría y el supervisor….” 
 
En consecuencia, se solicita realizar el cargue de la totalidad de los documentos relacionados dentro de los 
3 días hábiles siguientes al recibo del presente comunicado, con el fin de mantener actualizada la 
trazabilidad contractual, permitir el adecuado seguimiento por parte de la Entidad y evitar afectaciones en 
los procesos de revisión de cuentas y cierre contractual. 
 
Se solicitan pantallazos para verificación de la subida de información a la plataforma. 
 

Agradecemos la atención prestada  

 
Cordialmente, 
 
___________________________________________ 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  
c.c Supervisión Rama Judicial 



 
  

 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 

DIRECCION PROYECTO 

 

Bogotá D.C, abril 20 de 2026 TOTALL-175-RJ-278 
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL  
Arq. Daniel Merchán 
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co 
Tel: 310 852 5132 
Ciudad de Bogotá 

 
Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que 

suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento 
bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 
 

Asunto : TRASLADO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA – DEFINICIÓN ESPECIFICACIÓN DE 
COLOR ESTRUCTURA SHUT DE BASURAS SEDE CALLE 18 

 
Respetados señores:  
 
En atención al comunicado CC-BTA-RAMAJUD-167-2025-222, remitido por el Contratista de Obra – 
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL, mediante el cual solicita definir la especificación de color para la 
estructura del shut de basuras ubicada frente al almacén de la sede Calle 18, esta Interventoría procede a 
dar traslado de la mencionada solicitud para su conocimiento, análisis y directrices correspondientes por 
parte de la Supervisión. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la definición solicitada corresponde a criterios institucionales y 
lineamientos propios de la Entidad Contratante, razón por la cual se requiere el pronunciamiento de la 
Supervisión con el fin de continuar con las actividades asociadas a dicha intervención. 
 
Se adjunta el comunicado remitido por el contratista para los fines pertinentes. 
Agradecemos la atención prestada. 
 
 
Cordialmente, 
 

___________________________________________ 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  
c.c Supervisión Rama Judicial 
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Bogotá D.C, abril 23 de 2026 TOTALL-175-RJ-279 
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL  
Arq. Daniel Merchán 
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co 
Tel: 310 852 5132 
Ciudad de Bogotá 

 
Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que 

suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento 
bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 
 

Asunto : INFORME DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES – SEDE CALLE 73 
 
Respetados señores:  
 
En atención a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra, y de acuerdo con lo conversado 
con el contratista de obra, así como con las revisiones técnicas realizadas por esta Interventoría, nos 
permitimos informar que la Sede Calle 73 cuenta con las actividades contractuales finalizadas en este frente 
de trabajo. 
 
Producto de las verificaciones efectuadas en sitio, esta Interventoría evidencia que las áreas intervenidas se 
encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento, cumpliendo con los requerimientos técnicos y 
operativos necesarios para su utilización. Sin embargo, a la fecha un no se cuenta con las películas tipo san 
blast de las divisiones a media altura, pues el contratista ha manifestado un imprevisto con el personal 
operativo que realiza esta actividad, y que esta actividad quedara sin falta a mas tardar el viernes 24 de abril 
de 2026. 
 
En consecuencia, se informa a la Supervisión que la sede se encuentra apta para el uso de sus instalaciones, 
por lo cual se considera procedente adelantar el traslado de equipos, mobiliario y personal hacia las oficinas 
correspondientes a este frente, conforme a la programación que disponga la Entidad. 
 
La presente comunicación se emite para conocimiento y fines pertinentes dentro del proceso de seguimiento 

y control contractual. 
 
Agradecemos la atención prestada. 
 
 
Cordialmente, 
 

___________________________________________ 
 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  
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TOTALL CORPORATION SAS BIC 
Bogotá D.C, 22 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-280 

 
 

Señores 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL  

Arq. Daniel Merchán 

División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co 

Tel: 310 852 5132 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de 
obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones 

locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las 

sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

 
Asunto : Acta de cobro N° 5 – Interventoría  

 

Respetados señores:  

 

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitirle para su revisión, aprobación y tramite, el 

Acta de Cobro, correspondiente a Corte No. 05 del contrato de la referencia, adjuntamos los 
siguientes documentos:  

 

• Balance Financiero del contrato de Interventoría 

• Acta Parcial del Contrato de Obra 

• Acta Parcial de pago de Interventoría 

• Factura de Venta 

• RUT 

• Autorización de facturación 

• Certificación Bancaria 

• Certificación de pago de la Seguridad Social y parafiscales 

• Planilla de Pago de Aportes de Seguridad Social 

• Aval de la Interventoría de cumplimiento, Plan de Calidad, PGAS, SG-SST 

• Informe de Interventoría 

• Seguimiento Pólizas 

• Formato SST control interventoría 
 

Cordialmente, 

 

 

  
 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  

 

mailto:dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co
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Bogotá D.C, 25 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-281 

 

Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al 

contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto 

agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

Asunto : Observaciones en recorrido de obra – Componentes SST y Componente 

Ambiental (Anexa y Palacio de Justicia) 

 

 

Respetados señores:  

 

Dando cumplimiento a lo establecido en nuestras obligaciones contractuales y en el 
marco de las funciones de seguimiento, control y verificación propias de la interventoría, 
y de acuerdo con el recorrido realizado el día 24 de abril de 2026 en los frentes de obra 
(Anexa y Palacio de Justicia), en el marco de la verificación de los componentes de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental, esta interventoría se permite informar 
las siguientes observaciones: 

Componente SST:  

• Uso inadecuado de Elementos de Protección Personal (EPP): Se evidencia personal 
laborando sin el uso completo de los EPP requeridos. Adicionalmente, se observan 

trabajadores con ropa de trabajo en mal estado, específicamente pantalones rotos, 
lo cual no cumple con las condiciones mínimas de seguridad y presentación.  
 

• Actividad de corte sin protección completa: Se identificó un colaborador realizando 
labores de corte sin contar con la totalidad de los EPP exigidos para esta actividad 
(protección visual), acto inseguro, ya que puede ocasionar lesiones por proyección 
de partículas y/o salpicaduras en el rostro y especialmente en los ojos. 
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•  Se evidencian cables extendidos sobre el piso entre diferentes niveles, generando 
riesgo eléctrico y de caídas. Se observa la conexión de múltiples equipos a una 
sola toma eléctrica artesanal (hechiza), lo cual representa un alto riesgo de 
sobrecarga e incendio. Considerando que el frente cuenta con siete (7) pisos en 
funcionamiento y aún no se dispone de red eléctrica completa, se recomienda la 
instalación de tableros multitoma certificados. Los cables ubicados en escaleras 
aumentan el riesgo de tropiezos y caídas del personal.  
 

• Insuficiencia de extintores: Actualmente, el frente de trabajo cuenta con un solo 

extintor, el cual resulta insuficiente para la magnitud de las actividades. Se 
solicita la instalación de extintores adicionales, garantizando como mínimo un 
equipo por cada piso o dejando un piso intermedio entre cada uno, para asegurar 
una respuesta oportuna ante emergencias.  
 

• Botiquín de primeros auxilios insuficiente: El botiquín disponible no cumple con 
los requerimientos necesarios para el tipo de actividades desarrolladas. 
Se solicita la dotación de un botiquín tipo B, acorde con los riesgos presentes en 
el frente.  
 

• Orden y aseo: Se requiere programar y ejecutar jornadas semanales de limpieza 
con participación de todos los subcontratistas, con el fin de mantener espacios de 
trabajo seguros, organizados y libres de riesgos. (Enviar cronograma de aseo 
semanal) 
 

• Puntos de hidratación: Se solicita habilitar como mínimo dos (2) puntos de 
hidratación en el frente de trabajo, teniendo en cuenta que se desarrollan 
actividades en siete pisos y actualmente los trabajadores deben desplazarse hasta 
el segundo piso para acceder a agua, lo cual no es operativo ni seguro.  
 

• Documentación y gestión en emergencias: Se solicita la presentación del 
MEDEVAC actualizado.  
- Actualización del Plan de Emergencias, considerando la reciente prórroga del 
proyecto. Se requiere que los números de emergencia se encuentren publicados 
en el frente de trabajo, en lugares visibles y de fácil acceso para todo el personal. 
-Evidencia de divulgación de políticas de seguridad, incluyendo la política de 

acoso laboral en el frente de trabajo y publicada. 
 

• Señalización y delimitación de puntos de acopio: Se evidencia que los puntos de 
acopio cuentan con señalización; sin embargo, no se encuentran debidamente 
delimitados, lo cual puede generar desorden y riesgos asociados a la manipulación 
y almacenamiento de materiales. Se solicita realizar la delimitación adecuada de 
estas áreas para garantizar su correcta identificación y uso seguro. 
Adicionalmente, se requiere verificar que las fichas de datos de seguridad (FDS) 
correspondan correctamente a la marca y al producto presente en obra, 
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asegurando la coherencia de la información para una adecuada gestión de riesgos 
químicos. 
 

Componente ambiental: 

• Se identifican condiciones deficientes de orden y aseo en los frentes de obra. 

• Se observa acumulación de residuos de construcción y demolición (RCD), por lo 
cual se solicita su retiro oportuno. 

• Se solicita que los acopios de RCD, materiales aprovechables y chatarra se 

encuentren debidamente delimitados y señalizados. 

• Se evidencian acopios de RCD que superan la altura recomendada, generando 
riesgo de inestabilidad; se solicita ajustar su altura conforme a buenas prácticas 
(máx. 1,5 m a 2,0 m) y garantizar su adecuada conformación, delimitación y 
señalización. 

• Se debe contar con las fichas de datos de seguridad (FDS) de las sustancias 
químicas presentes en obra, conforme a los productos utilizados. 

• No se evidencian puntos ecológicos debidamente implementados e 
identificados en los frentes de obra. 

Registro fotográfico: 
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En consecuencia, se solicita implementar de manera inmediata las acciones correctivas 
necesarias, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y garantizar 
condiciones seguras y ambientalmente adecuadas en el desarrollo de las actividades. 

Las acciones correctivas, junto con sus respectivas subsanaciones y evidencias de 
implementación (registro fotográfico), deberán ser remitidas a esta interventoría en un 
plazo no mayor a dos (2) días hábiles, contados a partir de la recepción del presente 
oficio. 

El incumplimiento de lo aquí requerido dará lugar a la aplicación de las acciones 
contractuales correspondientes, sin perjuicio de las demás medidas a que haya lugar 

Agradecemos su atención y pronta respuesta. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
 

c.c Supervisión Rama Judicial  
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Bogotá D.C, 25 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-282 

 

Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al 

contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto 

agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

Asunto : Traslado de instrucciones Supervisión. Instalación película frost – Sede 

Calle 73. 

 

 

Respetados señores:  

En atención al comunicado remitido por la Supervisión del contrato, relacionado con la 
instalación de película frost en la Sede Calle 73, esta Interventoría se permite dar 
traslado formal de lo allí informado, para su conocimiento y cumplimiento. 

La Supervisión indicó que la coordinación para el ingreso a las áreas ubicadas en pisos 
que actualmente se encuentran en funcionamiento deberá realizarse directamente entre 
el Contratista de Obra y la Interventoría, en articulación con el coordinador de la sede 
y/o los coordinadores de cada piso, quienes serán los encargados de definir los horarios 
y las áreas autorizadas para la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta las 
condiciones de seguridad institucional y la información que se maneja en dichas 
dependencias. 

En consecuencia, el Contratista deberá: 

• Coordinar previamente con los coordinadores de piso los horarios y zonas de 
intervención autorizadas. 

• Ejecutar las actividades procurando la menor afectación posible a la prestación 
del servicio y al normal desarrollo de las labores de los servidores de la entidad. 

• Garantizar condiciones adecuadas de orden, aseo y entrega oportuna de las áreas 
intervenidas. 
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• Informar oportunamente a la Interventoría las fechas y horarios definidos para la 
ejecución de la actividad. 

• Tramitar con la debida anticipación las autorizaciones de ingreso que resulten 
necesarias para el personal y equipos requeridos. 

Esta Interventoría realizará el correspondiente seguimiento y control a la ejecución de la 
actividad, verificando el cumplimiento de los tiempos, horarios y condiciones 
previamente coordinadas. 

Se solicita dar atención a lo anterior y adelantar las gestiones correspondientes para la 
programación de las actividades. 

Agradecemos la atención prestada,. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
 

c.c Supervisión Rama Judicial  
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Bogotá D.C, 27 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-283 

 

Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al 

contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto 

agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

Asunto : Reiteración presentación Actividades No Previstas (NPs) 

 

 

Respetados señores:  

En atención al comunicado remitido por la Supervisión de los contratos del asunto, 
mediante el cual se reitera la solicitud de remitir de manera inmediata los Ítems o 
Actividades No Previstas (NPs) que requieren trámite de inclusión contractual, esta 
Interventoría se permite dar traslado de lo informado y reiterar formalmente el 
requerimiento efectuado en comunicaciones anteriores. 

Se recuerda que, conforme a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 
de Obra No. 167-2025, corresponde al Contratista: 

“24. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación, los ítems no previstos 
identificados por el Contratista durante la planeación de actividades o en la ejecución de 
las mismas, adjuntando los respectivos soportes técnicos, análisis y documentación 
requerida.” 

En ese sentido, es responsabilidad contractual del Contratista identificar oportunamente 
las actividades no previstas y presentarlas de manera formal ante esta Interventoría, 
incluyendo la totalidad de los soportes técnicos, presupuestales y justificativos 
necesarios para su evaluación. 
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Esta Interventoría ha solicitado en reiteradas oportunidades la presentación organizada 
y completa de dichas actividades; sin embargo, a la fecha no se cuenta con la totalidad 
de la información requerida que permita adelantar la revisión técnica, el respectivo aval 
y el posterior trámite ante la Supervisión y la Entidad Contratante. 

Por lo anterior, se requiere nuevamente al Contratista de Obra remitir de manera 
inmediata: 

• Relación consolidada de los Ítems No Previstos identificados. 

• Soportes técnicos que justifiquen su necesidad. 

• Análisis de Precios Unitarios – APU correspondientes. 

• Memorias de cálculo, cantidades y demás documentación contractual aplicable. 

Se precisa que únicamente los ítems que hayan sido previamente revisados y avalados 
por esta Interventoría podrán continuar el trámite de inclusión contractual ante la 
Entidad. 

Finalmente, se recuerda que el cumplimiento oportuno de esta obligación contractual 
resulta indispensable para el adecuado control técnico, administrativo y financiero del 
proyecto, así como para evitar afectaciones en los procesos de cierre y gestión 
contractual. 

Se solicita dar atención prioritaria al presente requerimiento. 

Agradecemos la atención prestada,. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
 

c.c Supervisión Rama Judicial  
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Bogotá D.C, 27 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-284 

 

Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al 

contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto 

agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

Asunto : Traslado citación reunión e inspección de avance – Palacio de Justicia. 

 

 

Respetados señores:  

En atención al comunicado remitido por la Supervisión de los contratos del asunto, esta 
Interventoría se permite dar traslado de la citación a reunión programada para 
inspección de avance y terminación de las intervenciones ejecutadas en el Palacio de 
Justicia, así: 

• Fecha: martes 28 de abril de 2026 

• Hora: 8:00 a.m. 

• Lugar: Palacio de Justicia – Área de Recepción 

La reunión tiene como propósito realizar la verificación del estado de terminación de las 
intervenciones correspondientes a: 

• Recepción 

• Cocina piso 9 

• Halles de ascensores 

De acuerdo con lo indicado por la Supervisión, se recuerda que la Recepción y la Cocina 
del piso 9 tienen programada su apertura e inicio de uso a partir del miércoles 29 de 
abril de 2026, razón por la cual dichos espacios deberán encontrarse para la fecha de 
inspección: 

• Con todas las instalaciones completamente terminadas. 
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• Equipos y mobiliario instalados y en correcto funcionamiento. 

• En perfecto estado de aseo y condiciones óptimas de uso. 

• Sin cerramientos provisionales o elementos pendientes de retiro. 

Igualmente, los Halles de ascensores deberán estar totalmente finalizados, quedando 
únicamente pendiente la instalación de las lámparas que se encuentran en proceso de 
ajuste por parte del proveedor. 

Se solicita al Contratista garantizar la disponibilidad del personal responsable durante 
la visita y asegurar que los espacios objeto de inspección cumplan con las condiciones 
anteriormente señaladas. 

Esta Interventoría realizará el respectivo acompañamiento, seguimiento y verificación 
durante la inspección programada, con el fin de levantar acta de pre entrega. 

Agradecemos la atención prestada. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
 

c.c Supervisión Rama Judicial  

 



 
  

 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 

DIRECCION PROYECTO 

 

Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al 

contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto 

agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

Asunto : Traslado observaciones redes eléctricas y cableado estructurado – 

Secretaría Sección Segunda. 

 

 

Respetados señores:  

En atención al comunicado remitido por la Supervisión de los contratos del asunto, 
mediante el cual se trasladan las observaciones realizadas por los ingenieros de la 
Oficina de Sistemas del Consejo de Estado respecto a las intervenciones ejecutadas en 
la Secretaría Sección Segunda, esta Interventoría se permite dar traslado formal de los 
requerimientos para su inmediata atención y subsanación. 

De acuerdo con lo informado, se identificaron las siguientes observaciones técnicas que 
requieren corrección prioritaria: 

• Los cables de red instalados tanto en el rack como en los puestos de trabajo no 
corresponden a la marca SIEMON, por lo cual se solicita efectuar su reemplazo 
conforme a las especificaciones existentes. 

• No se encuentra identificado cuál tablero eléctrico corresponde a red normal y 

cuál a red regulada. 

• El tablero eléctrico recientemente instalado no cuenta con la información técnica 
y rotulación correspondiente en su tapa, necesaria para la identificación de 
circuitos y futuras intervenciones. 

• La puerta de acceso al cuarto eléctrico de recepción no cierra correctamente 
debido a interferencia con el nuevo tablero instalado; adicionalmente, el sensor 
de apertura no se encuentra funcionando adecuadamente, situación que 
representa un riesgo operativo y de seguridad. 
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• A pesar de haberse indicado certificación de puntos de red, se evidenciaron fallas 
de conectividad y deficiencias en el marquillaje, requiriendo revisiones posteriores 
para su funcionamiento. 

Adicionalmente, la Supervisión reiteró la necesidad de contar con la documentación 
técnica completa y actualizada derivada de las intervenciones realizadas, la cual deberá 
ser entregada a través de esta Interventoría para su revisión y aval, permitiendo su 
incorporación dentro de la garantía institucional de las redes eléctricas y de cableado 
estructurado del Palacio de Justicia. 

Entre la información requerida se incluye, sin limitarse a: 

• Cuadro de cargas actualizado. 

• Diagramas unifilares. 

• Certificación de puntos de red. 

• Marquillaje de tableros eléctricos y puntos de conexión. 

• Especificaciones técnicas de los elementos instalados. 

• Verificación de que cableado, puntos y conexiones cumplan con las mismas 
especificaciones de las redes existentes. 

• Planos récord actualizados. 

• Demás documentación técnica producto de la intervención. 

En consecuencia, se solicita al Contratista de Obra atender de manera inmediata las 
observaciones señaladas, presentar el plan de corrección correspondiente y remitir a esta 
Interventoría los soportes técnicos de las actividades ejecutadas y subsanadas, con el fin 
de efectuar el respectivo seguimiento, control y posterior trámite ante la Supervisión. 

Se recuerda que la entrega completa, funcional y debidamente documentada de las redes 
intervenidas hace parte integral de las obligaciones contractuales del Contratista. 

Es preciso mencionar que estas especificaciones de entrega son y serán aplicables a 
todos lo frentes de intervención. 

Agradecemos la atención prestada. 

Cordialmente, 

 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
 

c.c Supervisión Rama Judicial  
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Bogotá D.C, 27 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-284 

 

Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al 

contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto 

agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

Asunto : Ajustes de diseños y cálculos plataforma metálica frente de desfogues. 

 

 

Respetados señores:  

En atención a los esquemas técnicos emitidos por parte de la Supervisión para la 
definición de la plataforma metálica correspondiente al frente de desfogues, esta 
Interventoría se permite solicitar al Contratista de Obra adelantar la elaboración de los 
diseños definitivos, memorias de cálculo y documentación técnica necesaria para su 
correcta ejecución. 

En ese sentido, el Contratista deberá, con base en los esquemas suministrados, 
desarrollar como mínimo: 

• Diseños estructurales detallados de la plataforma metálica. 

• Memorias de cálculo estructural debidamente firmadas por profesional 
competente. 

• Planos constructivos y de fabricación. 

• Especificaciones técnicas de materiales y elementos estructurales. 

• Detalles de anclajes, apoyos, uniones y sistemas de fijación. 

• Procedimiento constructivo e instalación en obra. 

• Verificación de cumplimiento normativo aplicable y condiciones de seguridad 
industrial. 

La documentación anterior deberá ser presentada ante esta Interventoría para su 
revisión y aval previo a cualquier proceso de fabricación e instalación. 
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Agradecemos dar atención prioritaria al presente requerimiento y remitir la información 
correspondiente dentro de los tiempos que permitan la continuidad del frente de obra de 
desfogues. 

Agradecemos la atención prestada. 

Cordialmente, 

 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
c.c Supervisión Rama Judicial  
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Bogotá D.C, 27 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-287 

 
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL  
Arq. Daniel Merchán 
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co 
Tel: 310 852 5132 
Ciudad de Bogotá 
 
Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que 
suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de 
la Rama Judicial”. 

 

 
Asunto : Traslado comunicación contratista – Coordinación instalación película en divisiones 

Sede Calle 73. 
 
Respetados señores:  
 
En atención a la comunicación remitida por el CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL, relacionada con la 
coordinación de la actividad correspondiente a la instalación de película frost en vidrios de divisiones de 
media altura en la Sede Calle 73, esta Interventoría se permite dar traslado de la información suministrada 
por el Contratista para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
De acuerdo con lo informado, el día 24 de abril de 2026 el equipo del Contratista realizó visita técnica a las 
instalaciones de la Calle 73 con el propósito de coordinar la programación de las actividades con los 
responsables de cada piso; sin embargo, no fue posible concretar dicha programación debido a la 
disponibilidad de los funcionarios. 
 
Según lo indicado por el personal de seguridad de la sede, se requiere previamente el envío de una 
comunicación formal por parte de la Supervisión del contrato dirigida a los jefes de cada piso, mediante la 
cual se informe sobre las actividades pendientes por ejecutar, con el fin de facilitar su programación 
conforme a los protocolos de seguridad institucional. 
 
En consecuencia, el Contratista manifiesta que la ejecución de la actividad quedará sujeta a la disponibilidad 
que definan los jefes de piso una vez se realice la notificación correspondiente, indicando adicionalmente 
que cuenta con el personal disponible para adelantar la instalación en el menor tiempo posible, una vez se 
obtengan las autorizaciones requeridas. 
 

Por lo anterior, esta Interventoría remite la solicitud para su conocimiento y para lo que considere pertinente 
frente a la coordinación requerida con la sede. 
 
Quedamos atentos a las instrucciones que se impartan. 
Cordialmente, 
 

 
  
 
___________________________________________ 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  
 

mailto:dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co


 
  

 
DIRECCION PROYECTO 

TOTALL CORPORATION SAS BIC 
Bogotá D.C, 28 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-288 

 
 

Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 
Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de 

obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones 

locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las 

sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 
 

Asunto : Aval para trámite administrativo y económico – Insumos sistema de ventilación 

y acondicionamiento de aire 

 

Respetados señores:  
 

En atención a la información técnica presentada por el Contratista de Obra y a las revisiones 

preliminares efectuadas por esta Interventoría, nos permitimos informar que se otorga aval para 

adelantar el trámite administrativo y económico correspondiente, con el fin de continuar el 

proceso contractual asociado a los insumos propuestos. 

 
Lo anterior se concede únicamente para efectos de la presentación y gestión documental 

administrativa, aclarando que la ejecución de las actividades deberá realizarse posteriormente, 

siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las revisiones técnicas, validaciones y 

aprobaciones correspondientes por parte de esta Interventoría. 

 
En este sentido, se deja constancia que los insumos correspondientes a: 

 

• Extractor, y 

• Deshumidificador, 

 

quedan avalados para la presentación de la documentación administrativa requerida dentro del 

trámite respectivo. 

 
Por otra parte, se recuerda al Contratista que con anterioridad fue aprobado un insumo de aire 

acondicionado destinado al área de comunicaciones, ocasión en la cual se indicó que el mismo 

insumo sería utilizado igualmente en la sede Calle 18 para el área de laboratorio. 

 

En virtud de lo anterior, se solicita realizar la verificación técnica correspondiente de dicho 

insumo, con el fin de confirmar su aplicabilidad, compatibilidad y cumplimiento de las 
condiciones requeridas para el espacio mencionado. 

 

Adicionalmente, y en caso de que las condiciones técnicas así lo demanden, el Contratista deberá 

presentar los diseños de ventilación y extracción correspondientes, para su evaluación, análisis 

y posterior revisión por parte de esta Interventoría, previo a cualquier proceso de ejecución en 
obra. 
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Finalmente, se reitera que el presente aval no constituye autorización de ejecución, sino 

únicamente habilitación para continuar con el trámite administrativo y económico, quedando la 
implementación sujeta a las aprobaciones técnicas definitivas. 

 

Cordialmente, 

 

 
  

 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
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TOTALL CORPORATION SAS BIC 

Bogotá D.C, 28 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-288 

 

 

Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de 

obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones 

locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las 
sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

 

Asunto : Ingreso de personal de la entidad contratante – Frentes Calle 73 

 
Respetados señores:  

 

En atención al avance del proyecto y conforme a la programación establecida, esta Interventoría 

se permite informar que el día 04 de mayo de 2026 ingresará el personal de la entidad contratante 

a los diferentes frentes de trabajo correspondientes a Calle 73. 

 
En consecuencia, el contratista de obra deberá garantizar que para dicha fecha se encuentren 

terminadas en su totalidad todas las actividades pendientes, así como subsanadas las 

observaciones previamente solicitadas por esta Interventoría, de manera que los espacios puedan 

ser entregados en condiciones óptimas de funcionamiento y uso. 

 
Se precisa que el cumplimiento de lo anterior resulta indispensable para la entrega a satisfacción 

de los frentes intervenidos. En caso de evidenciarse incumplimientos o actividades pendientes al 

momento del ingreso del personal de la entidad contratante, esta Interventoría se verá en la 

necesidad de adelantar los correspondientes trámites administrativos a que haya lugar, teniendo 

en cuenta que a la fecha no se ha materializado la entrega satisfactoria de dichos frentes de 

trabajo. 
 

Agradecemos adoptar las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento oportuno a lo 

requerido. 

 

Cordialmente, 
 

 

  

 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
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Bogotá D.C, 29 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-290 

 

 

Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 

Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de 

obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones 

locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las 
sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 

 

 

Asunto : Alerta por posible abandono de frente de obra – Calle 18 

 
Respetados señores:  

 

La Interventoría se permite manifestar su suma preocupación al evidenciar que el frente de obra 

correspondiente a Calle 73 actualmente se encuentra sin ejecución de actividades constructivas 

y sin presencia de personal operativo, situación verificada durante las visitas y seguimiento 

realizados al proyecto. 
 

En este sentido, se alerta al CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL sobre un posible abandono 

del frente de trabajo, condición que podría derivar en atrasos injustificados en la programación 

de obra, afectando los compromisos de entrega establecidos y generando eventuales perjuicios 

tanto para el contrato como para la entidad contratante. 
 

Resulta pertinente recordar que el contratista es responsable de garantizar la continuidad de las 

actividades, la adecuada planeación operativa y la disposición permanente de los recursos 

humanos y técnicos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

Por lo anterior, esta Interventoría requiere de manera inmediata la adopción de las medidas 
correctivas pertinentes que permitan restablecer la ejecución normal de las actividades en el 

frente mencionado, evitando así situaciones que puedan derivar en incumplimientos 

contractuales o en la adopción de acciones administrativas a que haya lugar. 

 

Agradecemos remitir a la mayor brevedad posible el plan de acción correspondiente y la 
programación actualizada que evidencie la normalización de las labores. 

 

Cordialmente, 

 

 

  
 

___________________________________________ 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal 

TOTALL CORPORATION SAS BIC  
c.c. supervisión Rama judicial 
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TOTALL CORPORATION SAS BIC 
Bogotá D.C, 29 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-291 

 
 
Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 
Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que 
suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de 
la Rama Judicial”. 
 

 

Asunto : Solicitud de programación definitiva de intervención e instalación de película Frost – 
Sede Calle 73 

 
En atención al comunicado remitido por la Supervisión y en el marco del seguimiento contractual realizado 
por esta Interventoría, relacionado con la instalación de película Frost en la sede Calle 73, nos permitimos 
requerir formalmente al contratista de obra para que remita, a la mayor brevedad posible, la programación 
definitiva de intervención, incluyendo: 
 

• Fechas de ejecución coordinadas previamente con los jefes de piso de cada área intervenida. 

• Cronograma detallado de instalación por pisos o espacios. 

• Fecha prevista de terminación y entrega a satisfacción de las intervenciones correspondientes. 
 
Lo anterior, considerando que la ejecución de estas actividades se encuentra sujeta tanto a la disponibilidad 
de los jefes de piso como del instalador, situación que hace indispensable una adecuada coordinación 
operativa que permita culminar oportunamente las actividades pendientes, minimizando la afectación al 
funcionamiento normal de la entidad. 
 
Se recuerda que, aunque las áreas fueron avaladas para uso y actualmente se encuentran en operación, las 
mismas continúan bajo responsabilidad del contratista hasta tanto se formalice su entrega definitiva a 
satisfacción, razón por la cual resulta obligatorio garantizar la correcta finalización de las intervenciones, el 
adecuado aseo y la entrega oportuna de los espacios. 
 
En consecuencia, esta Interventoría solicita la remisión inmediata de la información requerida, advirtiendo 
que, de no contar con una programación clara y fechas ciertas de intervención y entrega, esta Interventoría 
se verá en la necesidad de iniciar el debido proceso administrativo correspondiente, teniendo en cuenta que 

a la fecha no se cuenta con las entregas a satisfacción de los frentes objeto de intervención, situación que 
podría generar posibles perjuicios para la entidad contratante. 
 
Agradecemos su atención prioritaria y la adopción de las acciones necesarias para normalizar el desarrollo 
y cierre de las actividades pendientes. 

Cordialmente, 
 
 
  
 
___________________________________________ 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  
c.c. supervisión Rama judicial 
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TOTALL CORPORATION SAS BIC 
Bogotá D.C, 30 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-292 

 
 
Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 
Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que 
suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de 
la Rama Judicial”. 
 

 

Asunto : Alcance a solicitud de diseños y especificaciones técnicas – Sistemas de ventilación, aire 
acondicionado y deshumidificación 

 
Dando alcance al comunicado remitido mediante consecutivo TOTALL-175-RJ-288 y teniendo en cuenta la 
información contenida en el informe técnico allegado mediante el consecutivo CC-BTA-RAMAJUD-167-2025-
220, esta Interventoría se permite solicitar al Contratista la presentación de los diseños definitivos a 
implementar, acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas, con el fin de realizar una 
evaluación integral de los equipos requeridos para cada uno de los espacios objeto de intervención. 
 
Lo anterior, en consideración a que el informe previamente presentado contiene recomendaciones de 
carácter general respecto a la selección de equipos; sin embargo, para efectos de revisión técnica por parte 
de esta Interventoría, se requiere contar con información específica que incluya como mínimo: 
 

• Memorias de cálculo de cargas térmicas y condiciones ambientales de diseño. 

• Justificación técnica de selección y dimensionamiento de equipos. 

• Planos de ubicación y distribución de equipos, ductería y recorridos. 

• Especificaciones técnicas detalladas de cada equipo propuesto. 

• Parámetros de operación requeridos para cada espacio (temperatura, humedad relativa, 
renovaciones de aire, entre otros). 

• Verificación de compatibilidad con las condiciones arquitectónicas y eléctricas existentes. 
 
Lo anterior permitirá que el especialista de Interventoría realice la correspondiente evaluación técnica 
integral, garantizando que las soluciones propuestas cumplan con los requerimientos funcionales, 

operativos y de conservación exigidos para cada ambiente. 
 
En consecuencia, se solicita allegar la documentación técnica mencionada previo a cualquier proceso de 
implementación en obra, en concordancia con lo indicado en el aval otorgado para trámite administrativo y 
económico, el cual no constituye autorización de ejecución. 
 
Cordialmente, 

 
 
  
 
___________________________________________ 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  
c.c. supervisión Rama judicial 
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TOTALL CORPORATION SAS BIC 

Bogotá D.C, 30 de abril de 2026 TOTALL-175-RJ-292 
 
 
Señores 

CONSORCIO CAPABRI – RAMA JUDICIAL  

Ing. Carmen Elisa Rodríguez González 

Representante Legal 

Ciudad de Bogotá 

 
Referencia : Contrato de Interventoría N° 175 de 2025. “Realizar la interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al 
contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 
reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de 
monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”. 
 
 

Asunto : Rechazo de especificación técnica propuesta – Sistemas de iluminación 
parqueaderos sede Calle 18 

 
En atención al comunicado presentado por el Contratista de Obra mediante el cual se 
remite la ficha técnica de luminarias recomendadas para las áreas de parqueaderos del 
frente Calle 18, esta Interventoría, una vez realizada la revisión correspondiente, se 
permite informar lo siguiente: 
 
La especificación técnica propuesta no es aceptada por parte de la Interventoría, toda 
vez que los equipos planteados corresponden a un ítem no previsto dentro del 
presupuesto contractual, sin que previamente se haya demostrado la imposibilidad 
técnica de emplear los ítems contractuales existentes. 
 
En este sentido, se recuerda al Contratista que la base de datos de insumos de la Entidad 
Contratante contempla una amplia variedad de elementos de iluminación que pueden 
ser evaluados e implementados para el desarrollo de la presente actividad, razón por la 
cual debe priorizarse la utilización de los ítems contractuales vigentes, conforme a los 
principios de eficiencia contractual y adecuada gestión de los recursos públicos. 
 
En consecuencia, se solicita al Contratista: 
 

• Presentar una nueva propuesta técnica, sustentada exclusivamente en ítems 

contractuales existentes dentro de la base de precios de la Entidad Contratante. 

• Realizar la correspondiente justificación técnica de selección del insumo 
propuesto. 

• Allegar los estudios y cálculos de iluminación (diseño fotométrico) asociados al 
elemento que se proponga implementar, incluyendo niveles de iluminancia, 
uniformidad, alturas de instalación, distribución lumínica y cumplimiento 
normativo aplicable. 

 
Lo anterior resulta indispensable para que esta Interventoría pueda efectuar la 
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evaluación técnica integral y verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales, 
operativas y normativas requeridas para las áreas de parqueaderos. 
 
Finalmente, se precisa que cualquier propuesta que implique la creación de ítems no 
previstos solo podrá analizarse una vez se demuestre técnicamente la inviabilidad de 
utilizar los insumos contractuales existentes. 
 
Cordialmente, 
 
 
  
 
___________________________________________ 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 
Representante Legal 
TOTALL CORPORATION SAS BIC  
c.c. supervisión Rama judicial 
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PROYECTO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTIRA RAMA JUDICIAL 

INSPECTOR: ING. RESIDENTE: ARTURO MORALES FECHA:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DÍA Y LOCALIZACIÓN

ESTADO DEL TIEMPO: Sol:S -  Lluvia:LL - Nublado:N PROBLEMAS PRESENTADOS

mañana tarde
1-6am 12pm
7am 1pm
8am 2pm
9am 3pm
10am 5pm
11am 6-12pm

FIRMA INSPECTOR: FIRMA ING. RESIDENTE:

MAYOR - MENOR - MEDICIÓN

PERSONAL DEL CONTRATISTA

CANTIDAD long.

calificado  y  no calificado

calificado  y  no calificado

S

REPORTE DE MATERIALES COLOCADOS EN OBRA

S S
S S
S S

SS
S

REPORTE DIARIO DE INTERVENTORÍA
FORMATO: F-3-002

VERSIÓN: 1

1/2/2025FECHA:

PERSONAL DE INTERVENTORÍA EQUIPOS DISPONIBLES

S

LOCALIZACIÓN OBSERVACIONESMATERIAL UN Ancho Alt. LOTE

No se presentaron novedades de tipo técnico o de seguridad durante la jornada.

RICARDO MANSILLA
ARTURO MORALES
ASHLLY DUARTE

SIMON CASTILLO AMAYA
JHON ALEXANDER BARRETO
RAFAEL ANTONIO PIÑEROS BUITRAGO
ASDRUBAL ALFONSO RODRÍGUEZ
GERSON MANUEL OLARTE YATE 
FEBIER ENRIQUE BELEÑO FERRER
CAMILO STEVEN MESÍAS VALENCIA
BRAYAM CAMILO AHUMADA ALIPIO
ANDRES FELIPE PEREZ TERAN
DARWIN ENRIQUE DE LA HOZ MUÑOZ
EDILBERTO TORRES RAMOS
MIGUEL ANGEL ESCORCIA ORDUZ
CARLOS ANDRÉS CASTRO BOLÍVAR
MICHAEL ANDRÉS PINCHAO CASTIBLANCO
HECTOR ARMANDO DIAZ RAMÍREZ
TOM BERNARDO SEONERAY RODRIGUEZ
JOSE OSCAR ANDRES CASTRO QUEVEDO
JUAN CAMILO CUBILLOS REYES
GLORIA ASTRID VARGAS RUIZ
EDUARDO  MIRAÑA BORA
WILMAR ANDRÉS GOMEZ GONZALEZ
GILMER ESTIVEN DIAZ RAMIREZ
CARLOS ALBERTO ROJAS CHAVARRO
MAYERLY GALVIS MOYA
KEVIN SANTIAGO LÓPEZ ARÉVALO
JEISSON STEVEN BUITRAGO MONSALVE
JAIRO GONZALEZ 
CARLOS ANDRES OROZCO TORRES
YEISON HERNANDO GONZÁLEZ SANCHEZ
CARLOS ALONSO RINCON JIMENEZ
ANTHONY JOSÉ RAMÍREZ GUTIERREZ 
ANDERSON FABIAN RODRÍGUEZ MEJÍA
MAURICIO BERMUDEZ ROMERO
DUVAN CAMILO CORZO CARDENAS
OSCAR ORLANDO BUITRAGO BARRERO
LUIS CARLOS CASTRO RUIZ
ANDERSON YOAN DIAZ RAMIREZ
FABIO EMIRO ALFONSO CRUZ
CHRISTIAN ALEXANDER  NAVARRETE 
PASACHOA
JOSE GREGORIO MERCADO MOLLEJA
LUIS FERNANDO RINCÓN GRANADOS
MIYER FERNANDO DIAZ RAMIREZ
JOSE LIDIO VEGA PABÓN
ARTURO VEGA PABÓN
ALEXANDER FUENTES AVILES
STIVEN FARID ÁLVAREZ MOSQUERA
LEONEL ANTONIO DONADO TORRES
JHONYS FARFÁN VILLEGAS
BRAYAN RICARDO DUARTE ROMERO
JHON JAIRO CASTRO BOYACÁ
GIOVANNY RAMIREZ RUBIANO
WYLLAN PALOMA DIAZ
ALEXANDER FLORIDO VEGA
MILAN FLORIDO FLORIDO
JOHAN ALEXIS ÁLVAREZ TORDECILLA
NELSON FLORIDO FLORIDO

PULIDORA PEQUEÑA
TALADRO PERCUTOR DE MANO 
DESTORNILLADOR ELECTRICO
ROTO MARTILLO 
LIJADORA ELECTRICA

8/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio Palacio de Justicia:
En la oficina de Secretaría – Sección Segunda, se esta realizando trabajos 
menores debido a que esta zona ya se entrego y estan en proceso de ocupación.
En el área de la recepción principal: se están realizando la instalación de algunas 
piezas de mármol en el mueble de recepción.
En el área de la cocina, se están ejecutando los trabajos de montaje de muebles 
para los lavaplatos y remates de pintura.
En la zona del Baldaquino se continua con las labores de mantenimiento y 
restauración de la estructura en madera, personal está trabajando en alturas con 
los respectivos EPP y con la supervisión del personal de SST

Edificio de sede anexa: 
Se continua con los trabajos de aplicación de pañete de resanes en muros de 
baños septimo piso, se adelantan trabajos de instalación de tubería eléctrica en 
septImo piso.

Edificio Calle 1:
Se realiza revisión del avance de las obras de la caseta y de la rampa de acceso 
se evidencia que hubo circulación de un vehículo, se solicita al contratista que 
mejore los alineamientos de la estructura ya que no estan a hilo.

Edificio Calle 18:
Se realiza revisión del avance de las obras, se puede apreciar que la iluminación 
perimetral del parqueadero está terminada, en la bodega de primer piso ya no se 
puede realizar los trabajos de desmonte de tuberías y cableado elétrico debido a 
que el espacio esta completamente ocupado por sillas nuevas, en el trecer piso se 
iniciaron las labores de resanes en muros para proceder a pintar igualmente no 
esta todo el espacio disponible ya que la entidad no ha retirado todas las 
estructuras metálicas de almacenamiento y se encuentran apiladas en el sitio, se 
realiza verificación del avance del montaje de las estructuras metálicas de los 
parqueaderos y shut al momento se evidencia problemas en las soldaduras de los 
elementes que conforman la estructura del parqueadero de vehículos, el resto de 
estructuras estan pendientes,en el laboratoria se pueden iniciar los trabajos de 
instalación del aire acondicionado el sitio lo pueden dejar libre en el momento que 
se requiera, los desagues del shut de basuras van a una caja que requiere 
verificación del funcionamiento así como un mantenimiento para garantizar su 
buena operación.

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en el 
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8/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las actividades 

ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los siguientes 

avances:

Edificio Palacio de Justicia:

En la oficina de Secretaría – Sección Segunda, se esta realizando trabajos menores 

debido a que esta zona ya se entrego y estan en proceso de ocupación.

En el área de la recepción principal: se están realizando la instalación de algunas 

piezas de mármol en el mueble de recepción.

En el área de la cocina, se están ejecutando los trabajos de montaje de muebles para 

los lavaplatos y remates de pintura.

En la zona del Baldaquino se continua con las labores de mantenimiento y 

restauración de la estructura en madera, personal está trabajando en alturas con los 

respectivos EPP y con la supervisión del personal de SST

Edificio de sede anexa: 

Se continua con los trabajos de aplicación de pañete de resanes en muros de baños 

septimo piso, se adelantan trabajos de instalación de tubería eléctrica en septImo 

piso.

Edificio Calle 1:

Se realiza revisión del avance de las obras de la caseta y de la rampa de acceso se 

evidencia que hubo circulación de un vehículo, se solicita al contratista que mejore los 

alineamientos de la estructura ya que no estan a hilo.

Edificio Calle 18:

Se realiza revisión del avance de las obras, se puede apreciar que la iluminación 

perimetral del parqueadero está terminada, en la bodega de primer piso ya no se 

puede realizar los trabajos de desmonte de tuberías y cableado elétrico debido a que 

el espacio esta completamente ocupado por sillas nuevas, en el trecer piso se 

iniciaron las labores de resanes en muros para proceder a pintar igualmente no esta 

todo el espacio disponible ya que la entidad no ha retirado todas las estructuras 

metálicas de almacenamiento y se encuentran apiladas en el sitio, se realiza 

verificación del avance del montaje de las estructuras metálicas de los parqueaderos 

y shut al momento se evidencia problemas en las soldaduras de los elementes que 

conforman la estructura del parqueadero de vehículos, el resto de estructuras estan 

pendientes,en el laboratoria se pueden iniciar los trabajos de instalación del aire 

acondicionado el sitio lo pueden dejar libre en el momento que se requiera, los 

desagues del shut de basuras van a una caja que requiere verificación del 

funcionamiento así como un mantenimiento para garantizar su buena operación.

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los diferentes 

frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a la 

programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en el 
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Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las actividades 

ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los siguientes 

avances:

Edificio Palacio de Justicia:

En la oficina de Secretaría – Sección Segunda, se esta realizando trabajos menores 

debido a que esta zona ya se entrego y estan en proceso de ocupación.

En el área de la recepción principal: se están realizando la instalación de algunas 

piezas de mármol en el mueble de recepción.

En el área de la cocina, se están ejecutando los trabajos de montaje de muebles para 

los lavaplatos y remates de pintura.

En la zona del Baldaquino se continua con las labores de mantenimiento y 

restauración de la estructura en madera, personal está trabajando en alturas con los 

respectivos EPP y con la supervisión del personal de SST

Edificio de sede anexa: 

Se continua con los trabajos de aplicación de pañete de resanes en muros de baños 

septimo piso, se adelantan trabajos de instalación de tubería eléctrica en septImo 

piso.

Edificio Calle 1:

Se realiza revisión del avance de las obras de la caseta y de la rampa de acceso se 

evidencia que hubo circulación de un vehículo, se solicita al contratista que mejore los 

alineamientos de la estructura ya que no estan a hilo.

Edificio Calle 18:

Se realiza revisión del avance de las obras, se puede apreciar que la iluminación 

perimetral del parqueadero está terminada, en la bodega de primer piso ya no se 

puede realizar los trabajos de desmonte de tuberías y cableado elétrico debido a que 

el espacio esta completamente ocupado por sillas nuevas, en el trecer piso se 

iniciaron las labores de resanes en muros para proceder a pintar igualmente no esta 

todo el espacio disponible ya que la entidad no ha retirado todas las estructuras 

metálicas de almacenamiento y se encuentran apiladas en el sitio, se realiza 

verificación del avance del montaje de las estructuras metálicas de los parqueaderos 

y shut al momento se evidencia problemas en las soldaduras de los elementes que 

conforman la estructura del parqueadero de vehículos, el resto de estructuras estan 

pendientes,en el laboratoria se pueden iniciar los trabajos de instalación del aire 

acondicionado el sitio lo pueden dejar libre en el momento que se requiera, los 

desagues del shut de basuras van a una caja que requiere verificación del 

funcionamiento así como un mantenimiento para garantizar su buena operación.

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los diferentes 

frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a la 

programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en el 
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Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las actividades 

ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los siguientes 

avances:

Edificio Palacio de Justicia:

En la oficina de Secretaría – Sección Segunda, se verifico  el cambio de las balas de 

iluminación en baños pos plafones led, se confirmo la instalación del 100% de la 

película en ventanas y puertas se encontró la falta de un pestillo y cantonera de una 

chapa del baño.

En el área de la recepción principal: se están realizando trabajos de ajuste en el 

pañete para la instalación del mármol en el mueble de recepción.

En el área de la cocina, se realizo el desmonte de las luminarias de emergencia de la 

entrada para reubicarlas en la pared.

El área de gimnasio se ecuentra aún ocupada y no se puede instalar el piso de 

caucho.

En la zona del Baldaquino se continua con las labores de mantenimiento y 

restauración de la estructura metalíca para la ubicación de vidrios

Edificio Bolsa:

se realizan algunos trabajos de pintura en el cuarto técnico, el contratista de cableado 

estructutrado continua ralizando trabajos.

Edificio de Sede Anexa: 

Se continua con los trabajos de aplicación de pañete de resanes en muros de baños, 

se continuan trabajos de instalación de tubería eléctrica en septImo piso, se funden 

maestras de piso 3

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los diferentes 

frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a la 

programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en el 
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Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las actividades 

ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los siguientes 

avances:

Edificio Palacio de Justicia:

En la oficina de Secretaría – Sección Segunda, se verifico  el cambio de las balas de 

iluminación en baños pos plafones led, se confirmo la instalación del 100% de la 

película en ventanas y puertas se encontró la falta de un pestillo y cantonera de una 

chapa del baño.

En el área de la recepción principal: se están realizando trabajos de ajuste en el 

pañete para la instalación del mármol en el mueble de recepción.

En el área de la cocina, se realizo el desmonte de las luminarias de emergencia de la 

entrada para reubicarlas en la pared.

El área de gimnasio se ecuentra aún ocupada y no se puede instalar el piso de 

caucho.

En la zona del Baldaquino se continua con las labores de mantenimiento y 

restauración de la estructura metalíca para la ubicación de vidrios

Edificio Bolsa:

se realizan algunos trabajos de pintura en el cuarto técnico, el contratista de cableado 

estructutrado continua ralizando trabajos.

Edificio de Sede Anexa: 

Se continua con los trabajos de aplicación de pañete de resanes en muros de baños, 

se continuan trabajos de instalación de tubería eléctrica en septImo piso, se funden 

maestras de piso 3

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los diferentes 

frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a la 

programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en el 
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15/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio Palacio de Justicia:
En el área de la recepción principal: Se realizan trabajos electricos y se realiza 
actividades en de instalacion electrica para la puerta automatica.

En el área de la cocina, se observa que se realizo la instalación de lavaplatos en 
porcelanato y se encuentra desportillado en una esquina el cual se le menciona al 
contratista que nose recibira el lavaplatos en ese estado. aun se encuentran en 
instalación de guardeescobas junto al lavatrapero, se observa que un no se a 
realizado la conexion de desague del lavaplatos en acero con su griferia. 

En la zona del Baldaquino Se realiza instalación de vidrios modulares, personal 
está trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del 
personal de SST.

Edificio de sede anexa: 
Piso 7 Se continua con los trabajos de aplicación de masilla en muros de drywall, 
y levantamiento de estructura para muros, resane de regatas para instalacion de 
tuberia en área de baños 
Piso 6 Se continua con la instalación de tuberia hidraulica, resane de regatas para 
instalacion de tuberia en área de baños, demolicion y trasiego de muros en 
mamposteria, 

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en el 
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LIJADORA ELECTRICA

16/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Sede anexa 
piso 7 : Se continua resanando las regatas para instalacion de tuberia en área de 
baños, Se continua con la instalación de tuberia 
EMT, , instalación de muros en drywall con frescasa en su interior
piso 6 : demolicion de muros en mamposteria, resane de regatas para instalacion 
de tuberia en área de baño  instalación de push en baños, resane de regatas en 
tuberia hidraulica 
piso 5 :instalación de tuberia hidraulica en área de baños

Palacio de Justicia:
Cocina:Se continua con aplicación de pintura, intalación de puerta de ascensor de 
cocina, se continua con instalación de guardeescobas.

Recepción: Se continua con la instalación de puerta automatica, Se realiza ajustes 
a la instalación de  puerta de caja de inspeccion en empalillado, se continua 
realizando actividades de instalaciones electricas, se da inicio al aseo para 
instalación de marmol en piso.

BALDEQUINO: Se realiza instalación de vidrios modulares, personal está 
trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del personal de 
SST.

HALLES: Se observa que no se realizaron actividades

En horas de la tarde se realizo el acompañamiento en una reunión para definir los 
ajustes del proyecto del consultorio de oficinas en zona de parqueaderos, que da 
la espera que el contratiste realiza los respectivos ajustes y especificaciones los 
cuales seran suministrados.

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en
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LIJADORA ELECTRICA

17/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:
piso 7  

 se continua con la instalacion de muros en drywall doble cara con 
frescasa en su interior, se continua con la instalacion de cajas y tuberia EMT, se 
continua resanando las regatas en área de baño para tuberia hidraulica.
piso 6 : se continua con la instalación de  tuberia RCI, aplicacion de resane en 
regatas para instalación de tuberia y filos 
piso 5: Se realizo la instalación hidraulica y se realizo prueba de presión de tuberia 
hidraulica con manometro, se continua con la demolición de muros en Drywall
Piso 4: Se realiza el retiro de escombros  

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA:Se observa que desde la instalación del mampara, falta instalación de 
remate en la parte inferior. se realiza actividades de conexión de lavaplatos con 
tuberia de desague.
RECEPCIÓN: Se dio inicio a la instalación de letras y logo en acero sobre el 
empalizado, Se encuentran en proceso para corte e instalación de marmol en 
piso, se realiza regatas para instalación de marmol. Se realizo la instalación de de 
la lamina gris en en muro counter para recepción. 
BALDEQUINO: Se realiza instalación de vidrios modulares, personal está 
trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del personal de 
SST.
HALLES: no se realizaron actividades 

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en



FOTOGRAFÍA No.: 3
LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN 

FOTOGRAFÍA No.: 5
LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN 

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Proyecto:   MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA RAMA JUDICIAL Fecha 17/04/2026 INFORME N°  112

FOTOGRAFÍA No.:

ETAPA 1

1 FOTOGRAFÍA No.: 2

ETAPA 1 CONTRATISTA CONSORCIO CAPABRI CONTRATISTA CONSORCIO CAPABRI

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE MARMOL NEGRO EN PISO

FOTOGRAFÍA No.: 4
LUGAR:

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN 

OBSERVACIONES: REGATA PARA INSTALACIÓN DE MARMOL 

INSTALACIÓN ELECTRICA 

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN 

OBSERVACIONES:
INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMATICAS CON CINTAS 

SAMDBLASTING
OBSERVACIONES: INSTALCIÓN DE MARMOL EN MURO COUNTER 

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN 

FOTOGRAFÍA No.: 6

PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN 

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE LETRAS Y LOGO EN MURO EMPALILLADO 



LUGAR: SEDE ANEXA 

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTRUCTURA OBSERVACIONES: PRUEBA CON MANOMETRO 

FOTOGRAFÍA No.: 9 FOTOGRAFÍA No.: 10

OBSERVACIONES: INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL

FOTOGRAFÍA No.: 7

OBSERVACIONES: DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL

FOTOGRAFÍA No.: 8
LUGAR: SEDE ANEXA 

LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: SEDE ANEXA 

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - BALDEQUINO

LUGAR: SEDE ANEXA 

OBSERVACIONES: RESANE DE REGATAS OBSERVACIONES: RESANE DE REGATAS 

FOTOGRAFÍA No.: 11 FOTOGRAFÍA No.: 12



OBSERVACIONES: RESANE DE REGATAS OBSERVACIONES: RESANE DE REGATAS 

FOTOGRAFÍA No.: 13 FOTOGRAFÍA No.: 14

LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: SEDE ANEXA 

FOTOGRAFÍA No.: 15 FOTOGRAFÍA No.: 16

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - COCINA LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - COCINA

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE MOBILIARIO OBSERVACIONES: AJUSTE A LAVAPLATOS 

FOTOGRAFÍA No.: 17 FOTOGRAFÍA No.: 18

LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - COCINA

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE TUBERIA RCI OBSERVACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 



FOTOGRAFÍA No.: 19 FOTOGRAFÍA No.: 20

LUGAR: FRENTE CALLE 18 LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - COCINA

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA OBSERVACIONES: FALTA MARQUILLADO

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA OBSERVACIONES: INSTLACIÓN DE MOBILIARIO 

FOTOGRAFÍA No.: 21 FOTOGRAFÍA No.: 22

LUGAR: FRENTE CALLE 18 LUGAR: FRENTE CALLE 18 

FOTOGRAFÍA No.: 11 FOTOGRAFÍA No.: 12

LUGAR: FRENTE CALLE 18 LUGAR: FRENTE CALLE 18 

OBSERVACIONES: INSTLACIÓN DE MOBILIARIO OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA 



PROYECTO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTIRA RAMA JUDICIAL 

INSPECTOR: ING. RESIDENTE: FECHA:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DÍA Y LOCALIZACIÓN

ESTADO DEL TIEMPO: Sol:S -  Lluvia:LL - Nublado:N PROBLEMAS PRESENTADOS

mañana tarde
1-6am 12pm
7am 1pm
8am 2pm
9am 3pm
10am 5pm
11am 6-12pm

FIRMA INSPECTOR: FIRMA ING. RESIDENTE:

MAYOR - MENOR - MEDICIÓN

PERSONAL DEL CONTRATISTA

CANTIDAD long.

calificado  y  no calificado

calificado  y  no calificado

S

REPORTE DE MATERIALES COLOCADOS EN OBRA

S S
S S
S S

SS
S

REPORTE DIARIO DE INTERVENTORÍA
FORMATO: F-3-002

VERSIÓN: 1

1/2/2025FECHA:

PERSONAL DE INTERVENTORÍA EQUIPOS DISPONIBLES

S

LOCALIZACIÓN OBSERVACIONESMATERIAL UN Ancho Alt. LOTE

No se presentaron novedades de tipo técnico o de seguridad durante la jornada.

PULIDORA PEQUEÑA
TALADRO PERCUTOR DE MANO 
DESTORNILLADOR ELECTRICO
ROTO MARTILLO 
LIJADORA ELECTRICA

20/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:
piso 7 :  

, se continua con la instalacion de muros en drywall doble cara con 
frescasa en su interior, se levanta el muro en mamposteria para ducto de tuberia, 
y se instala en tuberia hidraulica de en cocineta.
piso 6 : se realizo replanteo para demolicion de vano en muro de mamposteria,  se 
continua con la insalacion de muros en Drywall con frescasa en su interior. Se 
realiza instalación de tuberia sanitaria y se realizo regatas para tuberia hidrulica en 
cocineta,  se continua con la instalacion de cableado electrico en costado 
occidente del edificio.
piso 5: se continua la demolicion de muro en drywall y mamposteria,retiro de 
escombreos. replanteo para instalacion de muros.
Piso 4: Se realiza el retiro de escombros,se instala manometro para prueba de 
presion hidraulica con manometro,  
Piso 3 : se continua con actividades de regatas 
Piso 1: se continuo con la perforación de placa.

Edificio de bolsa: 
se realiza entrega de mobiliario( mesas y sillas), se encuentran en espera que el 
provedor de cableado estrcuturado realice algunos ajustes,se realiza entrega de la 
totalidad de mobiliario y queda pendiente para el fin de semane realizar ajustes en 
la luminaria.

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA:Se tiene programado para el dia de mañana realizar un pase muro para 
pasar cableadopara canaleta metalica.

RECEPCIÓN: se realizo la instalacón de interruptores y boton de emegencia junto 
al empalillado se realizo la aplicación de masilla en piedra muñeca y estuco 
plastico en muro lateral para resanar regatas para la instalación de estos puntos 
electricos,se realiza instalaciones electricas redondas sobre la estructura del  
empalillado y se observa que se culmino la instalación de de letras en acero, el fin 
de semana se realizo la instalación del marmol en piso.
BALDEQUINO: Se realiza instalación de vidrios modulares, personal está 
trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del personal de 
SST.
HALLES: A la fecha no se han intervenido nuevamente estas áreas  

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en
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LIJADORA ELECTRICA

21/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:
piso 7 :  

, se continua con la instalacion de muros en drywall doble cara con 
frescasa en su interior, se pañeto la columna falsa de ducto y resanes en 
cocineta,se dio inicio a fundir sobrepiso en área de baño de hombres. 
piso 6 : se continua con la demolición de vano para puertas, se continua con la 
insalacion de muros en Drywall con frescasa en su interior. se pañeto el ducto que 
se ecuentra en cocineta y se resano las regatas, se continua con la instalacion de 
cableado electrico en costado occidente del edificio, se dio inicio a fundir 
sobrepiso en área de baño de hombres.
piso 5: aplicación de resane de regatas en baño, se pañeto el ducto que se 
encuentra en cocineta  y resano las regatas.
Piso 4: Retiro de escombros, se encuentra realizando prueba de presion con 
manometro en tuberia de suministro 
Piso 3 : se dio continua con actividades de regatas y instalación de tuberia 
hidrahulica en cocineta ,se continua con la demolición de muro y recoger 
escombros en área de baños  
piso 2 : se dio inicio a realizar regatas en área de cocineta

Edificio de bolsa: 
se realiza entrega de la totalidad de mobiliario,se encuentran en espera que el 
provedor de cableado estrcuturado realice algunos ajustes, queda pendiente para 
el fin de semane realizar ajustes en la luminaria.

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA:se realizan trabajos electricos en canaleta metalica en acceso a cocina y 
se realizo un pase muro para cableado.
RECEPCIÓN: se continua con la instalacón de interruptores y boton de 
emegencia junto al empalillado se realizo la aplicación de masilla en piedra 
muñeca y estuco plastico en muro lateral para resanar regatas para la instalación 
de estos puntos electricos, de igula manera se realiza lijado en muro frente a la 
recepción. 
BALDEQUINO: Se realiza instalación de vidrios modulares, personal está 
trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del personal 
de SST.
HALLES: no se realizaron actividades 

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en
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No se presentaron novedades de tipo técnico o de seguridad durante la jornada.

PULIDORA PEQUEÑA
TALADRO PERCUTOR DE MANO 
DESTORNILLADOR ELECTRICO
ROTO MARTILLO 
LIJADORA ELECTRICA

22/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:
piso 7 :  

, se continua con la instalacion de muros en drywall doble cara con 
frescasa en su interior
piso 6 : se continua con  la demolición de vano para puertas, se continua con la 
insalacion de muros en Drywall con frescasa en su interior. se pañeto el ducto que 
se ecuentra en cocineta y se resano las regatas, se continua con la instalacion de 
cableado electrico en costado occidente del edificio, se dio inicio a fundir 
sobrepiso en área de baño de hombres y se realizo filos en vanos 
piso 5: aplicación de resane de regatas en baño, se pañeto el ducto que se 
encuentra en cocineta  y resano las regatas.
Piso 4: Retiro de escombros, se encuentra realizando prueba de presion con 
manometro en tuberia de suministro 
Piso 3 : se dio continua con actividades de regatas y instalación de tuberia 
hidrahulica en cocineta ,se continua con la demolición de muro y recoger 
escombros en área de baños  
piso 2 : se finalizo la instalacion de tuberia hidraulica en área de cocinetas 
Edificio de bolsa: 
Se encuentran en espera que el provedor de cableado estrcuturado realice 
algunos ajustes, queda pendiente para el fin de semane realizar ajustes en la 
luminaria.

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA: Se realizo el suministro de sillas plasticas para área de cocina, se 
realizo la instalación de canaleta meetalica 
RECEPCIÓN: Se realizo la aplicación de de pintura blanca en muros.
Baldequino: Se realiza instalación de vidrios modulares, personal está trabajando 
en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del personal de 
SST.HALLES: no se realizaron actividades 

Calle 18: Se observa que el dia de hoy no se ejecutan actividades

Calle 1: Se observa que el dia de hoy no se ejecutan actividades

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en
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ROTO MARTILLO 
LIJADORA ELECTRICA

23/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:
piso 7  se culmino con la 
instalacion de muros en drywall doble cara con frescasa en su interior, se continua 
realizando instalacion de tuberia EMT
piso 6 : se continua con la instalacion de muros en drywall con frescasa en su 
interior,
piso 5: se dio inicio a fundir sobrepiso baño, se realiza demolicion de mocheta en 
mamposteria,se continua con la instalacion de murosen drywall con frescasaen su 
interior 
Piso 4: Se resanan regatas para instalaciones de tuberia hidraulica en área de 
baños, se continua con manometro en tuberia de baño, se continua con la 
demolicion de muros en drywall y realizando trabajo para instalaciones electricas 
Piso 3 : se continua  instalación de tuberia hidrahulica en baño, Se continua con la 
demolición de muro en baño y trasiego de escombros, se instala manometro en 
tuberia hidraulica en baño piso  3
Piso 1: se continua realizando perforación de placa en el 1 piso y regata en muro 
para tuberia sanitaria 

Edificio de bolsa: 
Queda pendiente para el fin de semane realizar ajustes en la luminaria.

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA: Observa que se realizo la aplicación de boquilla gris como remate en 
piso de madera y porcelanato de 60 x 60
RECEPCIÓN: Se realizo aseo en piso de marmol. 
BALDEQUINO: Se realiza instalación de vidrios modulares, personal está 
trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del personal de 
SST.

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en

S
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No se presentaron novedades de tipo técnico o de seguridad durante la jornada.

PULIDORA PEQUEÑA
TALADRO PERCUTOR DE MANO 
DESTORNILLADOR ELECTRICO
ROTO MARTILLO 
LIJADORA ELECTRICA

24/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:
piso 7 :  
piso 6 : se continua con la instalación de muros en drywall con frescasa en su 
interior, serealiza la instalacion de tuberia EMT y cajas electricas 
piso 5: se continua con la instalación de muros en drywall con frescasa en su 
interior
Piso 4: Se realiza fundida de sobrepiso en área de baño,retiro de escombros,Se 
continua con la demolición de muros en Drywall y se da dio inicio a la instalación 
de tuberia EMT 
Piso 3 : se rezano regatas en área de cocineta y área de baños, se realiza retiro 
de escombros de área de baño y traslado a centro de acopio en primer piso, 
Piso 2: se realiza regatas para instalacion de tuberia y en jornada de la tarde se da 
inicio a la instalacion de tuberia hidraulica.
Piso 1: se continua realizando perforación de placa en el 1 piso y regata en muro 
para tuberia sanitaria 

Edificio de bolsa: 
Queda pendiente para el fin de semane realizar ajustes en la luminaria, ajuste de 
independizar el tablero de la red Normal y arreglos de pisos.

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA: Se realizo el retiro de boquillaentre la tableta 60x 60 y el piso de madera 
y se aplico nuevamente teniendo encuenta que se encontraba mal aplicado,  
RECEPCIÓN: Se realizo el cambio de de la lamina de pvc gris en área de 
recepción,  las supervisión solicita que el área sea entregada el dia lunes, se 
observa que el marmol instalado se encuentra con desniveles debido a que no se 
le realizo el destronque de la piedra,, aun no se a realizado la aplicacion de 
boquilla en la piedra roja,  en los bordes del marmol negro se encuentra penidiente 
realizar la instalación de bocel dorado, se observa que estos bordes tiene una 
medida aproximada de 1 cm por lo que se le menciono al provedor que estaban 
muy anchas.  
BALDEQUINO: Se realiza instalación de vidrios modulares, personal está 
trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del personal de 
SST.
HALLES: En recorido realizo el provedor se comprometio a entregar el área de 
halles 100 % terminado detalles de cielorazo ( huecos, pintura, masillado etc.), las 
lamparas que se encuentran sobre el puesto de control de acceso, se determino 
realizar el desmonte de esas luminarias debio a la alta luminocidad y temperatura 
generando molestias en guardia de control. 
La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
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mañana tarde
1-6am 12pm
7am 1pm
8am 2pm
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11am 6-12pm

FIRMA INSPECTOR: FIRMA ING. RESIDENTE:

No se presentaron novedades de tipo técnico o de seguridad durante la jornada.

PULIDORA PEQUEÑA
TALADRO PERCUTOR DE MANO 
DESTORNILLADOR ELECTRICO
ROTO MARTILLO 
LIJADORA ELECTRICA

27/04/2026

Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:

piso 6 : se continua con la instalación de muros en drywall con frescasa en su 
interior.
piso 5: se continua con la instalación de muros en drywall con frescasa en su 
interior y se da inicio a fundir sobre piso en cocineta y se continua con la 
instalación de tuberia EMT 
Piso 4: Se continua con la instalacion de tuberia EMT.
Piso 2: Se realiza instalación de tuberia hidraulica y se resanan regatas para la 
instalacion de tuberia en área de baños.

Edificio de bolsa: 
Se realizo ajustes en la luminaria, ajuste de independizar el tablero de la red 
Normal e instalación de guardeescobas.

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA:  Teniendo en cuenta la crogramación de entrega de espacio para 
funcionamiento del área de cocina, se realizaron ajustes  en remates de 
masillado, lijado y pintado en muros, se  realizao la instalacion del nuevo guarde 
escobas en madera, y se definio realizar una nueva aplicación de boquilla en la 
tableta de 60x60 gris, debido al estado en el que se encontraba.
RECEPCIÓN: Teniendo en cuenta la crogramación de entrega de espacio para 
funcionamiento del área de la recepción, se realizaron trabajos el fin de semana 
de destronque pulido y brillado de piso en marmol, Se realizan ajustes de boquilla, 
filos.
BALDEQUINO: Se realiza instalación de vidrios modulares, personal está 
trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del personal de 
SST.
HALLES: En el recorrido se observa que el fin de semana se realizaron trabajos 
de tapar los huecos que se encontraban en el cielo razo y se masillaron, 
adicionalmente se realizo el desmonte de las bala led segun lo indicado por el 
provedor por el alto flujo luminico, queda pendiente el suministro e instalacion de 
las nuevas luminarias y realizar masillado y pintura en cielo rasos.

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en
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LUGAR: PALACIO DEJUSTICIA - COCINA
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OBSERVACIONES: INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL CON FRESCASA
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SEDE ANEXA 

OBSERVACIONES:



OBSERVACIONES: SOBREPISO EN COCINETA OBSERVACIONES: MASILLADO DE CIELO RASO

FOTOGRAFÍA No.: 9 FOTOGRAFÍA No.: 10

OBSERVACIONES: FUNDICION DE SOBRE PISO

LUGAR: SEDE ANEXA 
FOTOGRAFÍA No.: 7

LUGAR: SEDE ANEXA 

OBSERVACIONES: INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA 

FOTOGRAFÍA No.: 8
LUGAR: SEDE ANEXA 

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA HALLES 

LUGAR: PALACIO DEJUSTICIA - BALDEQUINO LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA HALLES 

OBSERVACIONES: INSTALACION DE VIDRIOS OBSERVACIONES: MASILLADO DE CIELO RASO
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OBSERVACIONES: INSTALACION DE PIRLAN OBSERVACIONES: MASILLADO DE CIELO RASO
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LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA RECEPCION LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA HALLES 
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LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA RECEPCION LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA RECEPCION 

OBSERVACIONES: BOQUILLA EN PISO DE PORCELANATO OBSERVACIONES: RESANE DETOMACORRIENTE 
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LUGAR: EDIFICIO DE BOLSA LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA HALLES 

FOTOGRAFÍA No.: 21 FOTOGRAFÍA No.: 22

LUGAR: EDIFICIO DE BOLSA LUGAR: EDIFICIO DE BOLSA

OBSERVACIONES: SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO OBSERVACIONES: RETIRO DE PISO ANTERIOR
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PULIDORA PEQUEÑA
TALADRO PERCUTOR DE MANO 
DESTORNILLADOR ELECTRICO
ROTO MARTILLO 
LIJADORA ELECTRICA

28/04/2026

En la jornada de la mañana se llevo a cabo una reunión entre la supervisora, el 
contratista e interventoria con fin de dar seguimientoal avance de obra, y solicitar 
la documentacion actualizada como balances, cronogramas, actividades criticas, y 
actividaes en ejecucion a la fecha, y acordando los pendientes para finalizar el 
mes. Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:
piso 7 : se continua realizando la rosca en la tuberia.e instalando tuberia EMT  y 
cajas.
piso 6 : Se contninua con la instalacion de tuberia RCI de 1 ", se continua con la 
instalacion de muros en Drywall  con frescasa en su interior 
piso 5: se continua con el armado de estructura para los muros en Drywall, se 
resano regatas  y filos en área de oficinas 
Piso 4: Se continua con la instalacion de tuberia EMT y cajas.
Piso 3 : se realiza ajustes de filos en mortero en ducto de cocineta
Piso 2: Se realiza resane de regatas para la instalación de tuberia en área de 
baños, se realiza instalacion de manometro para realizar la prueba de la tuberia 
hidrulica de todas las cocinetas. 

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA: no se realizaron actividades. 

RECEPCIÓN: Se realiza proceso de brillado del marmol, se tiene programado en 
la jornada de tarde noche realizar el aseo y armado de mobiliario. para realizar 
entrega de espacio el dia de mañana.

BALDEQUINO: Se continua con la instalación de vidrios modulares, personal está 
trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la supervisión del personal de 
SST.

HALLES: El provedor realizara el cambio de contratista encargado del área de los 
halles, por temas de incumplimiento en el desarrollo de las actividades, se tiene 
programado entregar halles en excepcion del suministro e instalación de 
luminarias 

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en
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PALACIO DE JUSTICIA- RECEPCIÓN

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE GUARDE ESCOBAS EN MARMOL



OBSERVACIONES: INSTALACION DE TUBERIA EMT OBSERVACIONES: DESTRONQUE DE PISOS EN MARMOL

FOTOGRAFÍA No.: 9 FOTOGRAFÍA No.: 10

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE VIDRIOS 

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- BALDEQUINO
FOTOGRAFÍA No.: 7

LUGAR: SEDE ANEXA

OBSERVACIONES: MARQUILLADO 

FOTOGRAFÍA No.: 8
LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- COCINA 

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- RECEPCIÓN

LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: SEDE ANEXA

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MUROS EN DRYWALL OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE MUROS EN DRYWALL 

FOTOGRAFÍA No.: 11 FOTOGRAFÍA No.: 12



OBSERVACIONES: AJUSTES DE FILOS EN MORTERO DEL DUCTO EN MAMPOSTERIA OBSERVACIONES:

FOTOGRAFÍA No.: 13 FOTOGRAFÍA No.: 14

LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: SEDE ANEXA

FOTOGRAFÍA No.: 15 FOTOGRAFÍA No.: 16

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- CONSULTORIO LUGAR: SEDE ANEXA

OBSERVACIONES: DESMONTE DE MADERA EN ÁREA DE BAÑO OBSERVACIONES: INSTALACION DE TUBERIA EMT

FOTOGRAFÍA No.: 17 FOTOGRAFÍA No.: 18

LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: SEDE ANEXA

OBSERVACIONES: PRUEBA DE PRESION HIDRAULICA OBSERVACIONES: PRUEBA DE PRESION HIDRAULICA

FOTOGRAFÍA No.: 19 FOTOGRAFÍA No.: 20

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN

OBSERVACIONES: DESTRONQUE DEL PISO EN MALMOL OBSERVACIONES: DESTRONQUE DEL PISO EN MALMOL
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No se presentaron novedades de tipo técnico o de seguridad durante la jornada.

 

PULIDORA PEQUEÑA
TALADRO PERCUTOR DE MANO 
DESTORNILLADOR ELECTRICO
ROTO MARTILLO 
LIJADORA ELECTRICA

29/04/2026

 Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:
piso 7 : se continua con la instalación de tuberia EMT  y cajas.
piso 6 : se realizan trabajos de cortes y rosacas de la tuberias 
piso 5: se continua con el armado de estructura para los muros en Drywall,  
Piso 4: Se continua con la instalacion de tuberia EMT y cajas, secontinua con la 
instalacion de la estrctura para muros en drywall, en el costaldo norte del edificio 
se continua con la demolicion de muros en drywall 
Piso 3 : seda inicio a la fundicion de sobrepiso del área de cocineta 
Piso 2: Se realiza resane de regatas para la instalación de tuberia en área de 
baños, se realiza instalacion de manometro para realizar la prueba de la tuberia 
hidrulica de todas las cocinetas. 
Piso 1 se continua con la instalación sanitaria para baños del 1 piso y perforación 
de placa.

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA: no se realizaron actividades.debido a evento de la compañia  

RECEPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura  blanca en muros sin embargo se le 
recomienda al recidente y al pintor tener en cuenta la aplicacion de pintura en 
remates esquineros, se realiza limpieza de la puerta automatizada, en el área de 
halles se realizaron trabajo de masillado y aplicacion de pintura.

CONSULTORIO: se continua con la demolicion de enchape en muro de baños, 

BALDEQUINO: no se realizaron actividaes de instalacion de vidrio, devido las 
condiciones climaticas y la seguridad de los trabajadores, 

HALLES: Se realizan ajustes en halles de masillado en drywall

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en
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PALACIO DE JUSTICIA- HALLES
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OBSERVACIONES: APLICACIÓN DE PINTURA OBSERVACIONES: REMATES DE DRYWALL

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- RECEPCIÓN

FOTOGRAFÍA No.: 4
LUGAR:

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- CONSULTORIO 
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INSTALACION DE TUBERIA SANITERIA OBSERVACIONES: DESMONTE DE CIELORASO 
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LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: SEDE ANEXA

OBSERVACIONES: INSTALACION DE TUBERIA EMT OBSERVACIONES: PERFORACION DE PLACA 
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PULIDORA PEQUEÑA
TALADRO PERCUTOR DE MANO 
DESTORNILLADOR ELECTRICO
ROTO MARTILLO 
LIJADORA ELECTRICA

30/04/2026

 Durante la jornada, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las 
actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Capabri, evidenciándose los 
siguientes avances:

Edificio anexa:
piso 7 :  

, se continua con la instalación de tuberia 
EMT.
piso 6 : se continua con la instalación de de muros en drywall con frescasa en su 
interior.
piso 5: se continua con la instalación de de muros en drywall con frescasa en su 
interior.
Piso 4: se continua con el armado de estructura para los muros en Drywall, se 
realiza la demolición de muro en mamposteria 
Piso 1 se continua con la instalación tuberia  sanitaria para baños del 1 piso y 
perforación de placa.

Edificio Palacio de Justicia: 
COCINA: no se realizaron actividades.debido a que se encuentra en uso, se tiene 
programado para el fin de semana realizar instalación de enchape en poceta, y 
ajustes en boquilla del piso gris.

RECEPCIÓN: Se realiza instalacion instalacion y masillado para tapas 
ciegas,junto a la puerta abatiente, se realizo el ajuste de la instalacion de 
escritorios de escritorios, se le recuerda al residente realizar ajustes de detallaes 
de masillado y aplicaión de pintura, se realiza la reagata en dilatacion de piso y se 
da inicio a la instalación del pirlan dorado,

CONSULTORIO: se continua con la demolicion de enchape en muro de baños, y 
desmonte de sanitario. 

BALDEQUINO: Se continua con la instalación de vidrios de domo con estructura 
en madera.personal está trabajando en alturas con los respectivos EPP y con la 
supervisión del personal de SST

HALLES: se tiene programado realizar aplicación de pintura en jornada en fines de 
semana.

La interventoría realizó verificación del desarrollo de las actividades en los 
diferentes frentes de trabajo, constatando que las labores se ejecutan conforme a 
la programación establecida y bajo las condiciones técnicas definidas en



FOTOGRAFÍA No.: 3
LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- RECEPCIÓN

FOTOGRAFÍA No.: 5
LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- RECEPCIÓN

OBSERVACIONES:

FOTOGRAFÍA No.:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Proyecto:   MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA RAMA JUDICIAL Fecha 30/04/2026 INFORME N°  121

FOTOGRAFÍA No.:

ETAPA 1

1 FOTOGRAFÍA No.: 2

ETAPA 1 CONTRATISTA CONSORCIO CAPABRI CONTRATISTA CONSORCIO CAPABRI

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- RECEPCIÓN

OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE MOBILIARIO OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- RECEPCIÓN

FOTOGRAFÍA No.: 4
LUGAR:

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- CONSULTORIO 

OBSERVACIONES: GUARDE ESCOBAS EN MARMOL 

INSTALACION DE PIRLAN OBSERVACIONES: DESMONTE DE ENCHAPE EN MURO

6

PALACIO DE JUSTICIA- RECEPCIÓN

OBSERVACIONES: AJUSTE DE EMPALILLADO PARA BASE DE TV 



OBSERVACIONES: DEMOLICION DE MUROS OBSERVACIONES: INSTALACION DE SANDBLASTING

FOTOGRAFÍA No.: 9 FOTOGRAFÍA No.: 10

OBSERVACIONES: DESMONTE DE ENCHAPE EN MURO

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- CONSULTORIO 
FOTOGRAFÍA No.: 7

LUGAR: SEDE ANEXA 

OBSERVACIONES: DESMONTE DE ENCHAPE EN MURO

FOTOGRAFÍA No.: 8
LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- CONSULTORIO 

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA- COCINA

LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: SEDE ANEXA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

FOTOGRAFÍA No.: 11 FOTOGRAFÍA No.: 12



OBSERVACIONES: INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL OBSERVACIONES: INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 

FOTOGRAFÍA No.: 13 FOTOGRAFÍA No.: 14

LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: SEDE ANEXA

FOTOGRAFÍA No.: 15 FOTOGRAFÍA No.: 16

LUGAR: SEDE ANEXA LUGAR: SEDE ANEXA

OBSERVACIONES: INSTALACION DE TUBERIA EMT OBSERVACIONES: INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 
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BITACORAS 
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Anexo 4. 

ACTAS DE COMITE 

 

  



Nombre: 

FECHA: 

Rama Judicial 

(Diliqenciar en caso de asociaclones temporales) 

Consejo Superior de la Judcotura 

Republlca de Colombla 

DEPENDENCIAS / EMPRESA: 

PROYECTO: 

Reunión 

UBICACIÓN: 

TEMA A TRATAR: 

2-Y-2 HORA INICI0: 

Comité 

Nombres 

AardoUenla 
thoro Arncaya Ahds 
Acuo oab 

ACTAS DE REUNIÓN YIO COMITĖ 

realiza 
|ontato, 
de da 

Cuadro 

Union temporal 
Nit.: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

leRAATNeJ 

Bolances- Sstado 

A 

2. ASISTENTES 

Dependencia/Empresa 

lnleret 

onyoreio CAPABR 
teneatrorla 

3. ORDEN DEL DİA 

Teniendo cn 
He a supevision 
Oamndo 

resen 

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

frete. 
cueta 

NeeemAudiciAL 

ed catati t 

Código: G-FO-002 
Versión: 2 

Página 1 de 1 

pardl 

Fecha de emisión: 30/03/2022 

Consorcio 

ACTA N° 

Interna 

HORA FINAL: 

Cantrcto. 

Externa y 

de 

Firmas 

\os egeriienta 
del Eenteo 

once 

presentaa 
evalva cion 



de alcance de les frentes 
el cau trato 

-5e sealizra 

aes 
Soperviyin a(o toma de des 

Eatrega de 

nfentoria dara 
apobacán de 

Cantre ncenias 

Actividad 

ELABORADO POR: 
CARGO: 

wesa de 

celeridad 

5. COMPROMISOS 

6. CIERRE 

Responsable 

Urardo lanslla 

de dora 

de trcbjd 

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

la 

Gede Anera 

Fecha 

29-04-26 
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INFORME EJECUTIVO 



CONTRATO DE OBRA No. 167 - 2025
INFORME MENSUAL No. 7 PERIODO:

INTERVENTOR: CONTRATISTA:

CONTRATO No.: CONTRATO No.:

VALOR INICIAL: VALOR INICIAL:

VALOR ADICIÓN 1: VALOR ADICIÓN 1:

VALOR ADICIÓN 2: VALOR ADICIÓN 2:

VALOR ACTUALIZADO: VALOR ACTUALIZADO:

PLAZO INICIAL: PLAZO INICIAL:

PLAZO ACTUALIZADO: PLAZO ACTUALIZADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIACIÓN: FECHA DE REINICIACIÓN:

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR EJECUTADO: 6.60% VALOR EJECUTADO: 16.47%

VALOR POR EJECUTAR: 68.25% VALOR POR EJECUTAR: 83.53%

LICENCIAS, PERMISOS 
Y/O SERVICIOS

N/A

% PROGRAMADO DEL 
CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%  EJECUTADO DEL 
CONTRATO HASTA LA 

FECHA
DIFERENCIA

Acumulado anterior 78.01% 58.16% 19.85%

Durante el periodo 0.00% 0.00% 0.00%

Acumulado Actual 78.01% 78.01% 0.00%

Total   Contractual Transcurrido Faltante
Atraso o adelanto 

en tiempo 

263 171 92 0.00

Informe Ejecutivo Mensual

Consejo Superior de la Judicatura                                                                                         

 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial   

 Unidad Administrativa

1. INFORMACIÓN GENERAL 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA

DEL 01 DEABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

304,615,069.00$                                                                  8,000,000,000.00$                               

223,384,383.93$                                                                  664,599,833.82$                                  

527,999,452.93$                                                                  11,854,505,019.79$                             

-$                                                                                      3,189,905,185.97$                               

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA

TOTALL CORPORATION SAS BIC CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

175-2025 167-2025

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
FECHA DE APROBACIÓN Y/O 

CONEXIÓN 

79 263

263 291

N.A. N.A.

N.A. N.A.

11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14 DE OCTUBRE DE 2025

31 DE JULIO DE 2026 31 DE JULIO DE 2026

       
ANEXA: Demoliciones y desmontes (regatas, redes eléctricas obsoletas, )pisos 5 Y 4. continuación con instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Resanes y pintura, instalacón divisiones drywall pisos
7 y 6., se realizan pruebas de estanqueidad de redes hidraúlicas.
      
CALLE 18: continuación obras civiles: demoliciones, excavaciones, redes sanitarias PVC 4", estructura metálica tipo pérgola desmontable la iluminación perimetral esta terminada.
      

       CALLE PRIMERA: Construcción de losas de concreto

PALACIO DE JUSTICIA (COMUNICACIONES): Entrega parcial el 18 de marzo de 2026 con observaciones (pendiente mobiliario en fabricación: mesa redonda, sillas ejecutivas e interlocutoras).
       
"PALACIO DE JUSTICIA (HALLS): Pintura muros, mantenimiento piedra muñeca, instalación luminarias tipo bala en halls, mantenimiento carpintería en madera fachadas (Corte Constitucional, Corte
Suprema, Consejo de Estado). Pendiente luminarias lineales en fabricación.
      
"PALACIO DE JUSTICIA (SECRETARIA): Pintura tipo 1 a 3 manos en muros y techos, luminarias panel LED 60x60 cm, kit de guayas de suspensión, sensores de movimiento, cableado UTP Cat 6A/7,
mantenimiento carpintería, paneles divisorios y puestos de trabajo.
      
PALACIO DE JUSTICIA (DESPACHOS): Actividades ejecutadas. Entrega material desde el 22 de enero de 2026. Pendiente suscripción formal del acta de entrega parcial.

PALACIO DE JUSTICIA - RECEPCIÓN GENERAL: canalizaciones eléctricas para torniquetes y tomacorrientes (tuberia EMT 1" y 3/4")., instalación de las piezas d marmaol en counter, instalación del
palillaje decorativo.

PALACIO DE JUSTICIA - COCINA:instalación muebles madera en cocina, y adecuación de poceta de lavatraperos, instalación de mesas y sillas comedor.

PALACIO DE JUSTICIA - BALDAQUINO: Mantenimiento carpintería en madera (inmunizante, sellante, barniz), mantenimiento estructura metálica, desmonte y reposición de vidrios. 

PALACIO DE JUSTICIA - DESFOGUES DE PLANTAS: Pendiente definición plataforma metálica de acceso por parte de la entidad.
      
"CALLE 73: Atención de observación realizadaas por la supervisión.

LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A

167,642,825.53$                                                                  1,952,533,930.40$                               

360,356,627.40$                                                                  9,901,971,089.39$                               

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O  SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A

FECHA DE EXPEDICION N/A

No. DE RADICACION N/A

ACTIVIDADES  EJECUTADAS

N/A N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

VIGENCIA N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL  CONTRATO 

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

0%
5%
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CONTRATO DE OBRA No. 167 - 2025
INFORME MENSUAL No. 7 PERIODO:

Informe Ejecutivo Mensual

Consejo Superior de la Judicatura                                                                                         

 Direccion Ejecutiva de Administración Judicial   

 Unidad Administrativa

1. INFORMACIÓN GENERAL 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA

DEL 01 DEABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A

LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A

FECHA DE EXPEDICION N/A

No. DE RADICACION N/A

VIGENCIA N/A

MES
ACUMULADO 

PROGRAMADO FLUJO DE 
INVERSIÓN ( $ ) 

ACUMULADO 
EJECUTADO RECIBO 
PARCIAL OBRA  ( $ )

INDICADOR
( % ) 

0 -$                                     -$                                      0.00%

1. NOVIEMBRE 7,716,915.14$                      11,597,475$                         2.20%

2. DICIEMBRE 36,150,194.42$                    22,544,902$                         4.27%

3. ENERO 34,792,424.46$                    12,184,603$                         2.31%

4. FEBRERO 44,127,585.00$                    43,475,930$                         8.23%

5.MARZO 53,029,456.45$                    51,274,123$                         9.71%

6.ABRIL 27,345,523.20$                    26,565,794$                         5.03%

7.MAYO -$                                     -$                                      0.00%

8.JUNIO -$                                     -$                                      0.00%

9.JULIO -$                                     -$                                      0.00%

5.03%

VALOR TOTAL 527,999,453$                       167,642,826$                       31.75%

SI NO 

X

X
X

RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO DANIEL MERCHAN CEPEDA

Director de Interventoría

TOTALL CORPORATION SAS BIC Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INTERVENTORÍA SUPERVISOR

6. CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se requiere un incremento en el personal de obra para evitar atrasos en la ejecuci'on de las diferentes actividades del contrato

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA) GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO 

ASPECTOS

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

VIGENTES LAS PÓLIZAS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES

TIENE RECLAMACIONES

4.CONTROL  FINANCIERO DEL CONTRATO   ( Cumplimiento de flujo de inversión vs  cortes de recibo parcial de obra ) 

$ 12 0

100

200

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$
  A

C
U

M
U

L
A

D
O

 (
M

IL
L

O
N

E
S

)

MESES

 V/ ACUMULADO (FLUJO)
 V/ ACUMULADO (CORTES)

Página 2 de 2



TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. SEGUIMIENTO PUBLICACIONES Y POLIZAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:ramajudicialinterventoria@gmail.com


CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LISTA SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN PERIODO

CONTRATO No.

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL Suscripción:

Conformado por:

Fecha Inicio: 11 de noviembre de 2025 INTERVENTOR:

Fecha Fin inicial: 31 de diciembre de 2025 SUPERVISOR / COORDINADOR:

Fecha Fin Actual: 31 de marzo de 2026 VALOR INICIAL DEL CONTRATO $304.615.069,00

Fecha Entrega y recibo final 31 de marzo de 2026 VALOR TOTAL ADICIONES $0,00

Valor SMMLV 1423500 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $304.615.069,00

APROBADA / 

PUBLICADA

1 SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

8 SI

APROBADA / 

PUBLICADA

FECHA

publicación / aprobación

1 SI

2 SI

3 SI

4 PÓLIZA INICIO SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

9 SI

10 CORTE N° 3 SI

11 SI

12 SI

13 CORTE N° 4 SI

14 SI

11 SI

12 SI

13 NO

14 NO

15 NO

16 NO

18 NO

19 NO

DOCUMENTOS GENERACION PIN AMBIENTAL

FACTURA No. 18

FACTURA No. 15

FACTURA No. 16

FACTURA No. 19

APUs

01/02/2026 - 28/02/2026

175 de 2025

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”.

15 DE SEPTIEMBRE 2025

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S  (90%) - PB TORRES CONSTRUCCIONES S.A.S (10%)

TOTALL COPORATION SAS BIC

DANIEL MERCHAN CEPEDA

DOCUMENTOS ACTA DE INICIO

REQUISITO

HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL

MODIFICACIÓN 1

APROBACIÓN APUs

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

GUIA PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

FICHAS DATOS DE SEGURIDAD

CARTA COMPROMISO PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL

CORTE No. 1

FACTURA No. FEV 6

CORTE No. 2

FACTURA No. 13

CONTRACTUALES

REQUISITO

PÓLIZAS LEGALIZACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL

ACTA DE INICIO

DOCUMENTOS ENTREGA FINAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN

PÓLIZA MODIFICACIÓN 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

MODIFICACIÓN 2

PÓLIZA MODIFICACIÓN 2

REGISTRO PRESUPUESTAL



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LISTA DE VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO INICIO

CONTRATO No.

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL Suscripción:

Conformado por:

Fecha Inicio: 11 de noviembre de 2025 INTERVENTOR:

Fecha Fin inicial: 31 de diciembre de 2025 SUPERVISOR / COORDINADOR:

Fecha Fin Actual: 31 de marzo de 2026 VALOR INICIAL DEL CONTRATO $304.615.069,00

Fecha Entrega y recibo final 31 de marzo de 2026 VALOR TOTAL ADICIONES $0,00

Valor SMMLV 1423500 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $304.615.069,00

ASEGURADORA: ANEXO: 3

Fecha expedición: 6 de noviembre de 2025

Póliza No. Amparo % DESDE HASTA VALOR ASEGURADO

CUMPLIMIENTO 20% 14-oct.-2025 21-jul.-2026 $ 60.923.013,80

PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES 10% 14-oct.-2025 21-ene.-2029 $ 30.461.506,90

CALIDAD DEL SERVICIO 20% 31-dic.-2025 31-dic.-2030 $ 60.923.013,80

TOTALL COPORATION SAS BIC

DANIEL MERCHAN CEPEDA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

21-44-101480456

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S  (90%) - PB TORRES CONSTRUCCIONES S.A.S (10%)

175 de 2025

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”.

15 DE SEPTIEMBRE 2025



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LISTA DE VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO MODIFICACIÓN 01

CONTRATO No.

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL Suscripción:

Conformado por:

Fecha Inicio: 11 de noviembre de 2025 INTERVENTOR:

Fecha Fin inicial: 31 de diciembre de 2025 SUPERVISOR / COORDINADOR:

Fecha Fin Actual: 31 de marzo de 2026 VALOR INICIAL DEL CONTRATO $304.615.069,00

Fecha Entrega y recibo final 31 de marzo de 2026 VALOR TOTAL ADICIONES $0,00

Valor SMMLV 1423500 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $304.615.069,00

ASEGURADORA: ANEXO: 10

Fecha expedición: 6 de noviembre de 2025

Póliza No. Amparo % DESDE HASTA VALOR ASEGURADO

CUMPLIMIENTO 20% 11-nov.-2025 30-sep.-2026 $ 60.923.013,80

PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES 10% 11-nov.-2025 31-mar.-2029 $ 30.461.506,90

CALIDAD DEL SERVICIO 20% 31-mar.-2026 31-mar.-2031 $ 60.923.013,80

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S  (90%) - PB TORRES CONSTRUCCIONES S.A.S (10%)

175 de 2025

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar 

reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial”.

15 DE SEPTIEMBRE 2025

TOTALL COPORATION SAS BIC

DANIEL MERCHAN CEPEDA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

21-44-101480456



TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. FORMATO SST DE INTERVENTORIA 
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Bogotá D.C, mayo 5 de 2026 

 

 

 

 

 
El suscrito Representante Legal de TOTALL CORPORATION SAS BIC, 

NIT. 901.791.803-9 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes, con el 

propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo del contratista CONSORCIO 

CAPABRI RAMA JUDICIAL, correspondiente al periodo comprendido entre el 

01 y el 30 de abril de 2026, el contratista CUMPLE con los parámetros 

establecidos en la normatividad colombiana, decreto ley 1072 de 2015 y 

resolución 0312 de 2019. 

 

 

Cordialmente; 
 
 
 
 
 
 

 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL 

Representante Legal  

TOTALL CORPORATION 
SAS BIC 

NIT 901.791.803-9 

CALLE 39 A N. 34-75 
piso 2, Medellín -
Antioquia 



01  DE ABRIL DE 2026

Contrato No.

Contrato No.

08-13-22- 20-24 DE ABRIL  2026

2-7-14-20 DE ABRIL  2026

 3 DE ABRIL 2026

Firma:

Nombre:

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se ingresaron a los siguientes frentes de trabajo 

maquinaria para realizar actividades: Frente Palacio de 

Justicia, edifcio Calle 73, Av primera, Calle 18 y sede 

anexa. (pulidoras- taladros,  roto martillo y herramienta de 

mano).

Se verifica que las pulidoras taladros y rotomartillo  se 

encuentran en buen estado, siguiendo el proceso de 

inspección preoperacional.

Se perciben niveles moderados de ruido durante la 

operación, cumpliendo con las medidas preventivas en el 

uso adecuado de protección auditiva.

Las pulidoras, rotomartillos, taladros  cuentan con sus 

respectivas guardas de seguridad, según inspeccion 

preoperacional previa .

El personal cuenta con capacitación y experiencia para la 

operación segura de los equipos.

X

X

X

X

X

- Convenio centro de asistencia

Las instalaciones a intervenir de la sedes administrativas 

de la Rama Judicial  cuentan con la dotación necesaria 

para el personal de obra e interventoría, disponiendo de 

areas adecuadas para el cambio de ropa, alimentación y 

uso de servicios sanitarios. 

Las instalaciones se encuentran en condiciones 

adecuadas de higiene y conservación.

Las áreas destinadas par el personal cuentan con facil 

acceso y condiciones seguras de circulción dentro de las 

instalaciones.

DOTACIÓN CAMPAMENTO

- Dotación completa

- Buen estado

- Nocturna

- Uso permanente

DOTACIÓN DEL PERSONAL

- Dotación completa

- Buen estado

- Uso según zona de trabajo

X

El personal de obra cuenta con dotacion completa 

(casco, botas de seguridad, guantes, proteccion auditiva, 

gafas, jean y camisa ), conforme a los lienamientos 

establecidos para las  labores dentro de las intalaciones 

de la  Rama Judcial.

La dotación y los elementos de protección personal se 

encuentran en buen estado, conforme a verificación en 

las inspecciones de  registro y control de entrega al 

personal.

El personal hace uso adecuado de la dotación y EPP, 

según las condiciones y riesgos de cada zona de trabajo, 

cumpliendo con las normas de seguridad establecidas en 

el aréa de intervención.

EMERGENCIAS

- Uso según zona de trabajo

VIGILANCIA

- Personal suficiente

- Diurna

X

X

Para el presente periodo la señalización y demarcación 

de las áreas de trabajo se tuvieron   previstas conforme a 

las condiciones del frente de obra, para lo cual se 

identificaron zonas de trabajo, puntos de acopio de RCD, 

áreas para almacenamiento de herramientas y sustancias 

químicas (pintura y masilla para drywall). Se cuenta con 

señalización alusiva al uso obligatorio de EPP y 

restricción de paso a personal no autorizado. Las areas 

de trabajo cuentan con iluminación del sistema propio de 

los edifiios, garantizando visibilidad y condiciones 

seguras durante la ejecución de las labores.

- Fácil acceso y operación

MAQUINARIA - EQUIPO

ESTADO
OBSERVACIONES

X

X

X

X

- Regularidad  del mantenimiento

- Vibraciones /Ruidos

- Protecciones / Guardas  / Frenos

TIPO DE CONTRATO: 

PERIODO DE CORTE:

Fechas en que se realizó el seguimiento al USO DE LA  

DOTACION PERSONAL (EPP)   -  Dentro del periodo

CORTE No.

30 DE ABRIL DE 2026

1

CONTRATISTA: 

INTERVENTORIA:

167 DE 2025

175 DE 2025

Razón Social CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

Razón Social TOTALL CORPORATION SAS BIC

Y EL 

OBRA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO

Cada contratista cuenta con el centro de asistencia 

autorizado por su respctiva ARL, el cual presta atención 

según la zona donde se esten desarrollando las labores, 

garantizando la atención oportuna ante caulquier evento 

inesperado o situación de emergencia que pueda 

presentarse durante la ejecución de las actividades.

Para el presente periodo el personal vinculado al 

Consorcio Capabri Rama Judicial  y a Totall Corporation 

SAS BIC, se  encuentran debidamente afilidos al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, Pensión y 

Riesgos Laborales, conforme a la normatividad vigente. 

La documentación soporte ha sido verificada y se 

mantiene actualizada por parte del contratista.

SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN

 - Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP

El contratista Consorcio Capabri Rama Judicial cuenta 

con personal suficiente para la cobertura diurna y 

nocturna en los diferentes establecimientos intervenidos. 

El equipo asignado es idóneo y cumple con los 

linemaientos de seguridad establecidos por la Entidad.

Se cuenta con personal sufieciente e idóneo para las 

labores.
Se cuenta con personal sufieciente e idóneo para las 

labores.

La señalización y demarcación se aplican de acuerdo con 

las zonas de trabaio, identificando aréas de intervención, 

acopio, tránsito y restricción.

- Estado del equipo

- Idoneidad operarios

DESCRIPCIÓN
Bueno Deficiente

SIGCMA
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TOTALL INC SAS BIC 
NIT. 901.791.803-9 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del 
nivel central de la Rama Judicial”. 

 
TOTALL CORPORATION SAS BIC 

TELEFONO: 301 516 5305 
Correo electrónico: ramajudicialinterventoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:ramajudicialinterventoria@gmail.com


Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado

Aprobado
Valor del pago

$ 939.000,00

Número de aprobación

00103898
Motivo

IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL

Fecha del pago

06/04/2026
Referencia 1

186.114.128.116

Hora del pago

11:53 AM
Referencia 2

175 DE 2025

Número de producto origen

************7305
Referencia 3

RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA

Destino del pago

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Código único CUS

199103898
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